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INFORME FINANCIERO No. 55 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE 

PROYECTOS Nro. NO. 2978784 DEL 2021 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – 
SED Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C – 

RENOBO. 
 

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE JUNIO DE 2026. 
 
El presente informe tiene por objeto (1) informar a la SED el avance financiero de ejecución del 
contrato con sus respectivos soportes, (2) reportar a la SED aspectos precontractuales, 
contractuales, postcontractuales del contrato y su contratación derivada y (3) dejar evidencia de la 
supervisión adelantada a la contratación derivada del contrato interadministrativo. 
 
Lo anterior, conforme lo establece el literal C del título “ENTREGABLES POR PARTE DE ERU” del 
numeral “2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO” del Contrato 
interadministrativo y alineado también con el “Manual de Contratación y Gestión de Negocios” de la 
Empresa, específicamente lo establecido en el numeral 29 del título “3.5. ACTIVIDADES DE 
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA”. 
 

1. ESTADO CUENTA DE AHORROS (SALDO) 
 
La Dirección Financiera informó el traslado parcial de los recursos del contrato interadministrativo de 
la cuenta Bancolombia a una cuenta AV Villas, motivo por el cual, a continuación, se presenta el 
estado de cada una: 
 

No. Cuenta de Ahorros 126-021658-58 
Entidad Bancaria Bancolombia 
Saldo a 30 de abril de 2026 $ 6,663,026,014.32 

 
No. Cuenta de Ahorros 059-04631-8 
Entidad Bancaria AV Villas 
Saldo a 30 de abril de 2026 $ 12,048,294,077.44 

 
 

2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 
Rendimientos generados en el mes de junio de 2026 a ser consignados en el siguiente periodo:  
 

No. Cuenta de Ahorros 126-021658-58 
Entidad Bancaria Bancolombia 
Rendimientos junio de 2026 32.732.397,11 

 
No. Cuenta de Ahorros 059-04631-8 
Entidad Bancaria AV Villas 
Rendimientos junio de 2026 48.294.077,44 

 
Total Rendimientos junio de 2026 81.026.474,55 

 
 
2.1. Rendimientos financieros reintegrados 
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Periodo Rendimientos ($) Transferencia 
Periodo Cuenta Generados Reintegrados Fecha OP 

2021 - nov Bancolombia 7.835.653,38 7.835.653,38 10/dic/21  202112 3534  
2021 - dic Bancolombia 56.181.925,36 56.181.925,36 21/ene/22  202201 51  
2022 - ene Bancolombia 81.062.476,60 81.062.476,40 10/feb/22  202202 282  
2022 - feb Bancolombia 91.202.219,17 91.202.219,17 31/mar/22  202203 878  
2022 - mar Bancolombia 155.224.199,43 155.224.199,43 8/abr/22  202204 1183  
2022 - abr Bancolombia 154.709.236,28 154.709.236,28 17/may/22  202205 1596  
2022 - may Bancolombia 159.943.357,79 159.943.357,79 14/jun/22  202206 1986  
2022 - jun Bancolombia 154.777.921,07 154.777.921,07 6/jul/22  202207 2090  
2022 - jul Bancolombia 151.296.870,17 151.296.870,17 8/ago/22  202208 2675  
2022 - ago Bancolombia 133.169.333,72 133.169.333,72 14/sept/22  202209 3179  
2022 - sept Bancolombia 257.106.226,54 257.106.226,54 10/oct/22  202210 3545  
2022 - oct Bancolombia 267.277.987,60 267.277.987,60 10/nov/22  202211 3945  
2022 - nov Bancolombia 250.147.528,65 250.147.528,65 6/dic/22  202212 4346  
2022 - dic Bancolombia 249.114.116,13 249.114.116,13 12/ene/23  202301 1  
2023 - ene Bancolombia 237.758.924,17 237.758.924,17 9/feb/23  202302 347  
2023 - feb Bancolombia 211.467.742,74 211.467.742,74 8/mar/23  202303 718  
2023 - mar Bancolombia 275.619.625,50 275.619.625,50 11/abr/23  202304 1188  
2023 - abr Bancolombia 258.906.481,27 258.906.481,27 11/may/23  202305 1623  
2023 - may Bancolombia 247.546.241,56 247.546.241,56 9/jun/23  202306 2028  
2023 - jun Bancolombia 212.783.795,46 212.783.795,46 11/jul/23  202307 2459  
2023 - jul Bancolombia 229.350.875,88 229.350.875,88 9/ago/23  202308 2866  
2023 - ago Bancolombia 293.927.407,36 293.927.407,36 8/sept/23  202309 3283  
2023 - sept Bancolombia 274.108.501,24 274.108.501,24 5/oct/23  202310 3694  
2023 - oct Bancolombia 268.419.946,34 268.419.946,30 8/nov/23  202311 4151  
2023 - nov Bancolombia 245.070.509,51 245.070.509,51 13/dic/23  202312 4617  
2023 - dic Bancolombia 236.698.133,75 236.698.133,80 12/ene/24  202401 3  
2024 - ene Bancolombia 193.260.651,76 193.260.651,76 14/feb/24  202402 415  
2024 - feb Bancolombia 161.990.945,93 161.990.945,93 15/mar/24  202403 815  
2024 - mar Bancolombia 232.130.713,40 232.130.713,40 8/abr/24  202404 1169  
2024 - abr Bancolombia 199.987.127,45 199.987.127,45 9/may/24  202405 1623  
2024 - may Bancolombia 191.011.272,18 191.011.272,18 11/jun/24  202406 2055  
2024 - jun Bancolombia 178.518.247,12 178.518.247,12 16/jul/24  202407 2496  
2024 - jul Bancolombia 174.196.790,79 174.196.790,79 13/ago/24  202408 2896  
2024 - ago Bancolombia 168.177.796,52 168.177.796,52 9/sept/24  202409 3334  
2024 - sept Bancolombia 160.133.304,59 160.133.304,59 11/oct/24  202410 3845  
2024 - oct Bancolombia 153.758.226,06 153.758.226,06 7/nov/24  202411 4239  
2024 - nov Bancolombia 139.865.901,59 139.865.901,59 20/dic/24  202412 4734  
2024 - dic Bancolombia 142.357.801,50 142.357.801,50 15/ene/25  202501 1  
2025 - ene Bancolombia 134.333.748,76 134.333.748,76 14/feb/25  202502 335  
2025 - feb Bancolombia 120.805.258,54 120.805.258,54 12/mar/25  202503 689  
2025 - mar Bancolombia 126.450.771,39 126.450.771,39 30/abr/25  202504 1315  
2025 - abr Bancolombia 117.689.383,99 117.689.383,99 26/may/25  202505 1707  
2025 - may Bancolombia 120.933.587,28 120.933.587,28 9/jun/25  202506 2010  
2025 - jun Bancolombia 116.509.869,96 116.509.869,96 14/jul/25  202507 2463  
2025 - jul Bancolombia 116.894.458,54 116.894.458,54 14/ago/25  202508 2929  
2025 - ago Bancolombia 119.394.659,54 119.394.659,54 9/sept/25  202509 3361  
2025 - sept Bancolombia 114.678.046,59 114.678.046,59 10/oct/25  202510 3803  
2025 - oct Bancolombia 112.670.839,50 112.670.839,50 10/nov/25  202511 4270  
2025 - nov Bancolombia 97.560.138,92 97.560.138,92 12/dic/25  202512 4793  
2025 - dic Bancolombia 93.829.404,87 93.829.404,87 26/ene/26  202601 53  
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Periodo Rendimientos ($) Transferencia 
Periodo Cuenta Generados Reintegrados Fecha OP 

2026 - ene Bancolombia 87.069.305,05 87.069.305,05 24/feb/26  202602 602  
2026 - feb Bancolombia 66.670.249,87 66.670.249,87 10/mar/26  202603 978  
2026 - mar Bancolombia 87.085.333,86 87.085.333,86 10/mar/26  202603 978  
2026 - abr Bancolombia 76.605.808,90 76.605.808,90 12/may/26  202605 1929  

AV Villas 3.202.293,61       
2026 - may Bancolombia 40.272.943,76 40.272.943,76 11/jun/26 202606 2477   

AV Villas 49.744.965,96 49.744.965,96 11/jun/26 202606 2479 
2026 - jun Bancolombia 32.732.397,11 Nota 1 

 
  

AV Villas 48.294.077,44 Nota 1 
 

  
Total 9.139.523.559,00 9.055.294.790,65 

  

 
Nota 1: Los rendimientos generados en el periodo de junio de 2026 serán reintegrados en el mes de julio de 2026. 
Ver Anexo 1: Gráfica No. 1. Rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros reintegrados. 
 

3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

Concepto Valor Fecha de 
pago 

Descuentos 
aplicados 

Total girado 

1er pago $32.529.901.164 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 
2do pago $32.529.901.164 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 
3er pago $15.834.085.629 24-07-2023 $253.345.370 $15.580.740.259 
4to pago $ 20.501.375.430 26-02-2024 $328.022.007 $ 20.173.353.423 
5to pago $ 2.916.866.095 28-07-2025 $ 46.669.857 $ 2.870.196.238 
6to pago $ 177.596.484 11-08-2025 $ 2.841.543 $ 174.754.941 
7to pago $ 3.690.550.095 27-04-2026 $ 59.048.801 $ 3.631.501.294 
Acumulado $ 108.180.276.061  $ 1.730.884.416 $ 106.449.391.645 

 
4. CUOTA DE GERENCIA 

 
Concepto Documento Contractual Vr. Cuota 

Inicial Contrato inicial 3.121.681.300 
Adición 1 Modificación # 2 897.647.910 
Adición 2 Modificación # 3 1.293.860.103 
Adición 3 Modificación # 6 437.609.993 
Adición 4 Modificación # 7 702.168.146 

Vr. Actual 6.452.967.452 
 
4.1. Valor cuota gerencia cobrado 
 

Factura Fecha pago Concepto Subtotal IVA Total 
475 25/03/22 Primer pago 

equivalente al 15% del 
valor de la cuota una 
vez se haya publicado 
el primer proceso de 
selección para la 
contratación del 
constructor de un 
colegio, de acuerdo con 
lo establecido en el 
numeral 6 de los 

393.489.239 74.762.955 468.252.194 
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Factura Fecha pago Concepto Subtotal IVA Total 
estudios previos del 
contrato 
interadministrativo No. 
co1. PCCNTR.2978784 
del 29 de octubre de 
2021 

512 12/05/23 Segundo pago cuota de 
gerencia equivalente al 
30% del valor de la 
cuota una vez 
certificado el avance 
físico de las dos obras 
del 30%, del contrato 
interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.2978784 
del 29 de octubre de 
2021 SED. 

786.978.479 149.525.911 936.504.390 

529 29/12/23 Tercer pago contra el 
60% de avance físico 
de obra del proyecto 
colegio San Francisco 
de Asís 

342.122.442 65.003.264 407.125.706 

545 28/06/24 Cuota de gerencia – 
90% de avance físico 
colegio San Francisco 
de Asís SED 

171.061.221 32.501.632 203.562.853 

546 28/06/24 Cuota de gerencia - 
60% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) inicial y 
adición 1 SED 

897.451.622 170.515.808 1.067.967.430 

547 30/07/24 Cuota de gerencia - 
60% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) adición 
2 SED 

181.031.687 34.396.020 215.427.707 

549 29/10/24 Cuota de gerencia No. 
1 del proyecto San 
Francisco Sede B (1) 
Aprobación plan 
operativo ajustado. (2) 
Informe verificación de 
la documentación 
entregada. (3) Borrador 
anexo técnico que 
soporta los TDR 

136.996.952 26.029.421 163.026.373 



 
 

Carrera 10 # 17-18, Pisos 22 a 24   |   www.renobo.com.co 

Factura Fecha pago Concepto Subtotal IVA Total 
551 27/12/24 Cuota de gerencia No. 

2 del proyecto San 
Francisco Sede B - 
inicio de obra 

68.498.476 13.014.710 81.513.187 

579 24/12/25 Cuota de gerencia - 
90% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) inicial y 
adición 1 SED 

629.757.497 119.653.925 749.411.422 

580 24/12/25 Cuota de gerencia – 
recibo a satisfacción y 
liquidación de la 
contratación derivada 
colegio San Francisco 
de Asís SED 

93.221.417 17.712.069 110.933.486 

583 29/05/26 Cuota de gerencia - 
30% de avance físico 
Colegio San Francisco 
Sede B 

136.996.952 26.029.421 163.026.373 

   
3.837.605.985 729.145.136 4.566.751.121 

 
 
4.2. Distribución cuota de gerencia cobrada 
 

Concepto Valor SFB SFA MAG 
a) Un primer pago equivalente 
al 15% del valor de la cuota  

$468.252.195   $107.698.005 $360.554.190 

b) Un segundo pago 
equivalente al 30% del valor de 
la cuota 

$936.504.390   $215.396.010 $721.108.380 

c) Tercer pago contra el 60% de 
avance físico de obra del 
proyecto colegio San Francisco 
de Asís 

$407.125.706   $407.125.706   

d) 90% de avance físico colegio 
San Francisco de Asís SED 

$203.562.853   $203.562.853   

e) 60% de avance físico Colegio 
Teresa Martínez de Varela 
(antes Gabriel Betancourt Mejía 
- sede La Magdalena) inicial y 
adición 1 SED 

$1.067.967.430     $1.067.967.430 

f) 60% de avance físico Colegio 
Teresa Martínez de Varela 
(antes Gabriel Betancourt Mejía 
- sede La Magdalena) adición 2 
SED 

$215.427.707     $215.427.707 

g) San Francisco Sede B (1) 
Aprobación plan operativo 
ajustado. (2) Informe 

$163.026.373 $163.026.373     
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Concepto Valor SFB SFA MAG 
verificación de la 
documentación entregada. (3) 
Borrador anexo técnico que 
soporta los TDR 
h) San Francisco Sede B inicio 
de la obra 

$81.513.187 $81.513.187     

90% de avance físico Colegio 
Teresa Martínez de Varela 
(antes Gabriel Betancourt Mejía 
- sede La Magdalena) inicial y 
adición 1 SED 

$749.411.422     $749.411.422 

Recibo a satisfacción y 
liquidación de la contratación 
derivada colegio San Francisco 
de Asís SED 

$110.933.486   $110.933.486   

30% de avance físico Colegio 
San Francisco Sede B 163.026.373 163.026.373   

 
4.566.751.122 407.565.933 1.044.716.060 3.114.469.129 

 

 
Grafica No. 2: Cuota de gerencia programada vs Cuota de gerencia cobrada 

 
Nota: Para la programación de la cuota de gerencia conforme los hitos establecidos contractualmente, se tomaron los 
porcentajes de avance de las programaciones de los proyectos aprobados por la interventoría. 
 
 

5. ESTADO FINANCIERO CONTRATACIÓN DERIVADA 
 
5.1. Contrato 133 de 2022 
 

A. Información general 
 
Nombre contratista NOVA URBANO S.A.S.1 
Fecha de suscripción 05-mayo-2022 (cesión aprobada el 4-abril-2025) 

 
1 Contrato cedido por CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 (Civitarq SAS 80%, Martínez Caballero SAS 10%, Concreark SAS 
10%) a Nova Urbano SAS. 
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Objeto 

Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía – sede La 
Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de 
reajuste, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, 
de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la 
Empresa de Renovación y Desarrollo urbano de Bogotá 

Valor 

Inicial $43.322.137.680  
Adición #1 $9.372.533.448  
Adición #2 $5.917.966.717  
Actual $58.612.637.845  

 
B. Anticipo 

 
Fecha giro 22/07/22 Valor Valor 8.664.427.536 

Descuentos 433.221.377 
Orden de Pago 202209 3184 Girado 8.231.206.159 

Desembolsado a Consorcio Colegio ERU 2022 Amortizado 8.664.427.536 
Por Amortizar2 0 

 
C. Rendimiento financieros 

 
Generado Reintegrado 

Corte a Valor Recibo Valor Recibo Fecha Pago 
31/07/22 3.022.521,46 S.N. 40.749.620,83 20/09/22 
31/08/22 37.727.099,37 
30/09/22 43.141.159,23 No.22990097270 40.602.549,00 4/11/22 

No.23990047910 2.538.610,00 8/06/23 
31/10/22 24.691.924,75 No.22990104218 24.691.925,00 2/12/22 
30/11/22 22.441.827,52 No.22990111755 22.441.828,00 22/12/22 
31/12/22 20.563.006,29 No.23990003347 20.563.006,00 27/01/23 
31/01/23 10.039.113,10 No.23990014731 10.039.113,00 17/03/23 
28/02/23 2.527.418,50 No.23990026432 2.527.418,00 4/04/23 
31/03/23 330.788,43 No.23990033548 330.788,00 26/04/23 
30/04/23 35.573,99 No.23990047915 39.937,00 8/06/23 
30/05/23 4.363,11 

Totales 164.524.795,75 
 

164.524.794,83 
 

 
D. Pagos en el Presente Periodo 

 
Durante este periodo no se tramitó corte alguno. 
 
Total pagos periodo del informe 0,00 
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 55.695.689.944,81 
Saldo por pagar 2.916.947.900,19 

 
E. Devoluciones 

 
Fecha giro 17/07/24 Concepto 

 
2 Los recursos de este saldo por amortizar se encuentran incluidos dentro del valor descontado al Consorcio Colegio ERU 
2022, con ocasión del “Contrato de transacción para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un 
litigio pendiente entre la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. y el CONSORCIO 
COLEGIO ERU 2022 como consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecución del contrato No. 
133 de 2022”, suscrito el pasado 4 de abril de 2025. 
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Orden de Pago 202407 2516 Giro de retención en garantía solicitada con 
memorando I2024001461 a favor del Consorcio 
Colegio ERU 2022. 

Valor 1.264.024.687,00 
Descuentos 0,00 

Girado 1.264.024.687,00 
 

Fecha giro 03/07/25 Concepto 
Orden de Pago 202507 2434 Giro de retención en garantía solicitada con 

memorando I2025001407 a favor del Consorcio 
Colegio ERU 2022, previos descuentos 
establecidos en contrato de transacción. 

Valor 2.782.805.033,00 
Descuentos 1.859.958.069,00 

Girado 922.846.964,00 
 
 
5.2. Contrato 134 de 2022 
 

A. Información general 
 
Nombre contratista GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 
Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de obra que tiene por objeto 
la construcción del colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La 
Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de 
reajuste, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, 
de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor 

Inicial $1.570.157.939  
Adición #1 $608.308.421  
Adición #2 $707.689.184  
Adición #33 $480.989.102  
Actual $3.367.144.646  

 
B. Pagos en el Presente Periodo 

 
Durante este periodo no se tramitó corte alguno. 
 
Total pagos periodo del informe 0 
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 2.674.834.615 
Saldo por pagar 883.680.001 

 

 
3 Los recursos económicos de esta adición se encuentran incluidos dentro del valor descontado al Consorcio Colegio ERU 
2022, con ocasión del “Contrato de transacción para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un 
litigio pendiente entre la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. y el CONSORCIO 
COLEGIO ERU 2022 como consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecución del contrato No. 
133 de 2022”, suscrito el pasado 4 de abril de 2025. 
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Gráfica No. 3: Curva S estimada balance de los recursos Proyecto La Magdalena 

 
Nota: Los datos para la elaboración de la programación mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programación 
de obra aprobada por la interventoría y de la forma de pago del contrato de interventoría.  
 
 
5.3. Contrato 136 de 2022 
 

F. Información general 
 

Nombre contratista 
CONSORCIO IS 
• Segundisalvo Pardo Barreto 50% 
• Ingebyp S.A.S. 50% 

Fecha de suscripción 26-mayo-2022 

Objeto 

Construcción del colegio San Francisco de Asís por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de 
Los Mártires, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor 

Inicial $12.523.809.986  
Adición #1 $7.012.956.387  
Saldo no ejecutado4 -$86.554.625  
Actual $19.450.211.748  

 
G. Anticipo 

 
Fecha giro 22/07/22 Valor Valor 2.504.761.997,00 

Descuentos 125.238.100,00 
Orden de Pago 202209 2390 Girado 2.379.523.897,00 

Amortizado 2.504.761.997,00 
Por Amortizar 0,00 

 
H. Rendimiento financieros 

 

 
4 Valor liberado soportado en el acta de liquidación. 
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Generado 5 Reintegrado 
Corte a Valor Recibo Valor Recibo Fecha Pago 
31/07/22 1.411.537,65 No.22990090499 1.411.537,00 21/10/22 
31/08/22 6.231.387,47 No.22990090511 6.231.387,00 21/10/22 
30/09/22 4.831.634,24 No.22990090517 4.831.634,00 21/10/22 
31/10/22 2.429.029,88 No.22990104134 2.429.029,00 30/11/22 
30/11/22 417.243,32 No.22990104134 417.243,00 19/12/22 
31/12/22 146.064,80 No.23990003603 146.064,00 27/01/23 

Total 15.466.897,36 
 

15.466.894,00 
 

 
I. Pagos en el Presente Periodo 

 
Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato. 
 
Total pagos periodo del informe 00,00 
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 19.450.211.748,00 
Saldo no ejecutado (liberado con acta de liquidación)  86.554.625,00 

 
J. Devoluciones 

 
Fecha giro 28/03/25 Concepto 

Orden de Pago 202503 842 Devolución del 50% de la rete-garantía del 
contrato de obra de acuerdo con radicado 
I2025000772. 

Valor 972.510.588,00 
Descuentos 0,00 

Girado 972.510.588,00 
 

Fecha giro 20/10/25 Concepto 
Orden de Pago 202510 3864 Devolución del 50% de la rete-garantía del 

contrato de obra de acuerdo con radicado 
I2025002286. 

Valor 972.510.589,00 
Descuentos 0,00 

Girado 972.510.589,00 
 
 
5.4. Contrato 137 de 2022 
 

A. Información general 
 
Nombre contratista GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 
Fecha de suscripción 26-mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de obra que tiene por objeto 
la construcción del colegio San Francisco de Asís por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de 
Los Mártires, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor 
Inicial $    862.887.407  
Adición #1 $    235.346.459  
Actual $ 1.098.233.866  

 
B. Pagos en el Presente Periodo 

 
 

5 En el presente informe se realiza corrección a las cifras presentadas en esta categoría en los informes financieros 30 a 34. 
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Durante este periodo no se tramitó corte alguno. 
 
Total pagos periodo del informe 0,00 
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 988.410.484,00 
Saldo por pagar 0,00 

 

 
Grafica No. 4: Curva S estimada balance de los recursos Proyecto San Francisco de Asís 

 
Nota: Los datos para la elaboración de la programación mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programación 
de obra aprobada por la interventoría y de la forma de pago del contrato de interventoría.  
 
 
5.5. Contrato 372 de 2024 
 

A. Información general 
 

Nombre contratista CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO  
• Nova Urbano S.A.S. 80% 
• Ingeniería y Gerencia De Obras Civiles S.A.S. 20% 

Fecha de suscripción 25-julio-2024 
Objeto Ejecución de las obras de terminación del colegio distrital San 

Francisco Sede B por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula 
de reajuste, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar de la Ciudad de 
Bogotá D.C, de acuerdo con la licencia de construcción, los estudios 
técnicos, diseños, presupuesto y especificaciones entregados por la 
empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá. 

Valor Inicial $10.748.290.683  
Adiciones $ 2.568.218.273  
Actual $ 13.316.508.956  

 
B. Anticipo 

 
Fecha giro 6/03/25 Valor Valor 2.149.658.136,00 

Descuentos 107.482.907,00 
Orden de Pago 202503 638 Girado 2.042.175.229,00 

Amortizado 296.700.366,00 
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Por Amortizar 1.852.957.770,00 
 

C. Rendimiento financieros 
 

Generado Reintegrado 
Corte a Valor Recibo Valor Recibo Fecha Pago 
30/04/25 9.443.126,00 25990049434 9.443.126,00 13/08/25 
30/05/25 14.511.437,00 25990049438 14.511.437,00 13/08/25 

Total 23.954.563,00 
 

23.954.563,00 
 

 
 

D. Pagos en el Presente Periodo 
 
Durante este periodo no se tramitó corte alguno. 
 
Total pagos periodo del informe 0,00 
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 3.706.663.646,81 
Saldo por pagar 9.609.845.309,19 

 
 
5.6. Contrato 413 de 2024 
 

A. Información general 
 

Nombre contratista 
CONSORCIO AYLA 
• Arquitectura y Urbanismo SXXI S.A.S. (70%) 
• J Felipe Ardila V & Cía. S.A. (30%) 

Fecha de suscripción 26-mayo-2022 

Objeto 
Realizar la interventoría integral al contrato de obra para la terminación 
del colegio distrital San Francisco Sede B por el sistema de precios 
unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de ciudad 
bolívar de la ciudad de Bogotá D.C. 

Valor 
Inicial $ 648.133.500  
Adición #1 $ 405.083.438  
Actual $ 1.053.216.938  

 
B. Pagos en el Presente Periodo 

 
Durante este periodo no se tramitó corte alguno. 
 
Total pagos periodo del informe 0,00 
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 454.691.672,41 
Saldo por pagar 1.084.625.390,59 
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Grafica No. 5: Curva S estimada balance de los recursos Proyecto San Francisco Sede B 

 
Nota: Los datos para la elaboración de la programación mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programación 
de obra aprobada por la interventoría y de la forma de pago del contrato de interventoría. Incluye el periodo de suspensión de 
la contratación derivada. Actualmente el gráfico está en proceso de actualización una vez se cuente con la programación 
financiera aprobada por la interventoría. 
 
 

6. RESUMEN ESTADO CONTRATO 
 

DESAGREGADO RECURSOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
Total Contrato inicial 65.059.802.328 

Adición # 1 15.834.085.629 
Adición # 2 20.501.375.430 
Adición # 3 3.094.462.579 
Adición # 4 3.690.550.095 
Valor actual 108.180.276.061 

Cuota de Gerencia Contrato inicial 3.121.681.300 
Adición # 1 897.647.910 
Adición # 2 1.293.860.103 
Adición # 3 437.609.993 
Adición # 4 702.168.146 
Valor actual 6.452.967.452 

Estampillas e Impuestos Contrato inicial 998.984.652 
Adición # 1 367.436.368 
Adición # 2 473.657.328 
Valor actual 1.840.078.348 

Valor para Ejecución Contrato inicial 60.939.136.376 
Adición # 1 14.569.001.351 
Adición # 2 18.733.857.999 
Adición # 3 2.656.852.586 
Adición # 4 2.988.381.949 
Valor actual 99.887.230.261 

         
  

RENDIMIENTO FINANCIEROS  
Rendimientos Generados acumulados 9.139.523.559 

Reintegrados acumulados 9.055.294.791 
Valor por reintegrar 84.228.768 

         
  

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO 
Valor para Ejecución de 

Proyectos 
Vr para ejecución Proyectos 99.887.230.261 
Vr incorporado por contrato de transacción 480.989.102 
Vr comprometido contratación derivada 100.025.595.985 
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Saldo por comprometer 342.623.378 
         

  

EJECUCIÓN CUOTA DE GERENCIA 
Cuota de Gerencia Cuota de Gerencia 6.452.967.452 

Pagos de la Cuota 4.566.751.121 
Saldo por comprometer 1.886.216.331 

         
  

BIENES Y SERVICIOS 
Bienes y Servicios  Bienes y Servicios  100.368.219.363 

Valor contratación derivada 100.025.595.985 
Total desembolsos contratación derivada 84.625.202.158 
Desembolsos pendientes por contratación 
derivada 

15.400.393.827 

 
* NOTA: El valor reportado en el título “Vr incorporado por contrato de transacción” corresponde al valor de la adición al 
contrato de interventoría en su modificación #3 y ese valor se amparó en los recursos resultantes del “Contrato de 
transacción para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un litigio pendiente entre la EMPRESA 
DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. y el CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 como 
consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecución del contrato No. 133 de 2022”, suscrito el 
pasado 4 de abril de 2025. 
 

 
Grafica No. 6: Curva S estimada balance de los recursos Contrato Interadministrativo 

 
 

7. ANEXOS  
 

# Documento Folios 
1 1 Gráfica rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros 

reintegrados 
1 

2 1 Extracto bancario Bancolombia periodo mayo 2026 2 
2 Formato para el recaudo de conceptos varios Secretaría de Hacienda del 

Distrito – periodo de mayo 2026 
1 

3 Orden de pago 202606 2477 para giro rendimientos financieros - mayo de 
2026 

1 

4 Consulta del Detalle de la Transacción giro rendimientos financieros – mayo 
de 2026 

1 

3 1 Extracto bancario AV Villas periodo mayo 2026 2 
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# Documento Folios 
2 Formato para el recaudo de conceptos varios Secretaría de Hacienda del 

Distrito – periodo de mayo 2026 
1 

3 Orden de pago  202606 2479 para giro rendimientos financieros - mayo de 
2026 

1 

4 Consulta del Detalle de la Transacción giro rendimientos financieros – mayo 
de 2026 

1 

4 1 Formato para reporte de información financiera contratos y convenios #39 3 
 

Elaboró: Daniel E. Medina G. - Contratista - Dirección Técnica de Gestión de Proyectos 
Revisó: Ana María Alzate A. - Contratista - Subgerencia de Ejecución de Proyectos 
Aprobó: Diego Mauricio Cala Rodríguez - Director Técnico de Gestión de Proyectos 
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Anexo 1: GRÁFICA 1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS VS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS 

 
Nota: Cifras en millones 


