
VERSIÓN: 2

CÓDIGO: A-AD-GC-F-038

FECHA:  19/Abr/2023

ACTA No:     ______002______

FECHA PRESENTE ACTA:

CONTRATO No:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

VALOR:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

PRIMERO:  Reiniciar la ejecución del contrato N°. CO1.PCCNTR.8605250/3999 a partir del 14 de octubre de 2026.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del

contrato y anexarlas a la presente acta.

PRIMERO: Que mediante acta No. 02 de fecha 25 de septiembre de 2026 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato

No. CO1.PCCNTR.8605250/3999

SEGUNDO:  Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CORSORCIO POE DRMI SOCHAGOTA PAIPA. R/L 

Javier Vergara Estupiñan

el plazo total de ejecución del convenio será de SEIS (06) MESES Y VEINTISIETE (27) 

DIAS, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato

QUINTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

14 de octubre de 2026

CUARTA. El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la

fecha de terminación de acuerdo a  la presente acta.

TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad

social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

CONTRATISTA

CONSIDERANDO

LAURA ANDREA BELLO PORRAS

Secretaria de Turismo

FORMATO

ACUERDAN

13 de octubre de 2026

CO1.PCCNTR.8605250/3999

CORSORCIO POE DRMI SOCHAGOTA PAIPA. R/L Javier Vergara Estupiñan

LAURA ANDREA BELLO PORRAS

ACTA DE REINICIACIÓN

OBJETO: CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ECOTURÍSTICO PARA EL PARQUE 

TURÍSTICO Y TEMÁTICO DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONESSETECIENTOS SESENTA Y UN MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($334.761.280,00) MCTE

14 de octubre de 2026


