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RENOE3O

EMPRESA DE RENOVACION
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTA

INFORME MENSUAL No. 56 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
DE GERENCIA DE PROYECTOS 2978784 DEL 2021 SECRETARIA
DE EDUCACION DEL DISTRITO - SED Y LA EMPRESA DE
RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. -
RENOBO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2026

El presente informe tiene por objeto (1) informar a la SED el avance técnico de ejecucion del contrato
con sus respectivos soportes, (2) reportar a la SED aspectos precontractuales, contractuales,
postcontractuales del contrato y su contratacion derivada y (3) dejar evidencia de la supervision
adelantada a la contratacion derivada del contrato interadministrativo.

Lo anterior, conforme lo establece el literal C del titulo “ENTREGABLES POR PARTE DE ERU’ del
numeral “2. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO” del Contrato
interadministrativo y alineado también con el “Manual de Contratacién y Gestién de Negocios” de la
Empresa, especificamente lo establecido en el numeral 29 del titulo “3.5. ACTIVIDADES DE
SUPERVISION E INTERVENTORIA”.

1. INFORMACION GENERAL

1.1. Contrato Interadministrativo

Condiciones Contractuales Iniciales

Contrato Nro. 2978784
Fecha de suscripcion 29/10/2021

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE
Objeto INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
Valor: OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
M/CTE ($65.059.802.328.00)

TRES MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS

Cuota de gerencia OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE
($3.121.681.300.00)

Fecha de inicio 12 de noviembre de 2021

Plazo inicial 21 meses

Fecha de terminacién 12 de agosto de 2023’

Modificaciones Contractuales

Modificacion No. 1 del . ) ,
03.10.2022 Prérroga # 1: Tres (3) meses y once (11) dias
e Prorroga # 2: 7 meses
g/looggg%(;gn No. 2 del Adicion # 1: $15.834.085.629 (incluye cuota de gerencia)
T Cuota de Gerencia: $897.647.910

1 Nota: Las partes aclaran que el acta de inicio se suscribié el 12 de noviembre de 2021 y en ella se sefial6 como fecha de

terminacion de los veintitn (21) meses pactados como plazo el dia 12 de agosto de 2023, siendo el correcto el 11 de agosto
de 2023
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Prérroga # 3: 8 meses

Modificacion No. 3 del Adicion # 2: $ 20.501.375.430 (incluye cuota de gerencia)
27.12.2023 Cuota de Gerencia: $ 5.313.189.313
Otras: Inclusion del proyecto San Francisco Sede B

Modificacion No. 4 del . ) ,
17 06.2024 Prérroga # 4: 3 meses y 8 dias
Modificacion No. 5 del .
21.04.2025 Prorroga #5: 6 meses

e Prorroga # 6: 4 meses
g/lsoggg%%gn No. 6 del Adicion # 3: $ 3.094.462.579 (incluye cuota de gerencia)

A Cuota de Gerencia: $ 437.609.993

Modificacion No. 7 del Prorroga # 7 7' meses

17.03.2026

Adicion # 4: $3.690.550.095 (incluye cuota de gerencia)
Cuota de Gerencia: $702.168.146

Condiciones Contractuales Actuales

Valor actual contrato
interadministrativo

CIENTO OCHO MIL CIENTO OCHENTA MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA'Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS
M/CTE ($108.180.276.061)

Valor cuota Gerencia $6.452.967.452
Plazo actual 59 meses y 19 dias
Fecha de terminacion 30 de octubre de 2026

Garantias del Contrato

Pdliza de Seguro de cumplimiento

Entidad Estatal

Cumplimiento Entidad Estatal 21-44-101366991

Compaifiia

Seguros del Estado S.A.

Ultima actualizacién

27 de marzo de 2026 (anexos 21y 22)

Amparos

Monto Vigencia

Cumplimiento del Contrato

$ 1.290.593.490,40 | 12/11/2021 a 31/10/2027

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones Laborales

$ 322.648.372,60 | 12/11/2021 a 31/10/2029

Calidad del Servicio

$ 322.648.372,60 | 12/11/2021 a 31/10/2027

1.2,

Proyectos Derivados

Los proyectos enmarcados en el contrato interadministrativo son los que se sefialan a continuacion:

# Nombre Ubicacion Abreviatura
1 | Colegio Teresa Martinez de Varela? Localidad de Kennedy MAG
2 | Colegio San Francisco de Asis Localidad de Los Martires SFA
3 | Colegio San Francisco Sede B Localidad de Ciudad Bolivar SFB
2. INFORMACION FINANCIERA
21. Forma de Pago:

2 Antes Colegio Gabriel Betancourt Mejia — sede La Magdalena
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2.1.1.
2.1.1.1 Requisitos y Distribucién de la Cuota de Gerencia

La remuneracion de la Gerencia Integral del Proyecto, sera reconocida y podra ser descontada por
parte de ERU, de los recursos que reposan en la cuenta especial, una vez sea certificado por parte
del supervisor designado para el contrato interadministrativo por parte de la SED, el cumplimiento de
los siguientes requisitos, en los porcentajes definidos, asi:

Documento Contractual | Contrato inicial Vr. Cuota| 3.121.681.300
Concepto | Valor Pago Requisito Proyecto | Ejecutado Pagado
Pago 1 468.252.195 | Publicacién primer Todos Si 468.252.195

proceso contratacion
Pago 2 936.504.390 | Avance fisico de las Todos Si 936.504.390
obras en 30%
Pago 3 721.108.380 | Avance fisico del 60% MAG Si 721.108.380
215.396.010 | Avance fisico del 60% SFA Si 215.396.010
Pago 4 360.554.190 | Avance fisico del 90% MAG Si 360.554.190
107.698.005 | Avance fisico del 90% SFA Si 107.698.005
Pago 5 240.369.460 | Obra entregada y MAG No
contratos liquidados
71.798.670 | Obra entregada y SFA Si 71.798.670
contratos liquidados
3.121.681.300 2.881.311.840
| Saldo 240.369.460

Documento Contractual | Modificacion # 2 Vr. Cuota 897.647.910
Concepto | Valor Pago Requisito Proyecto | Ejecutado Pagado
Pago 3 346.859.050 | Avance fisico del 60% MAG Si 346.859.050

191.729.696 | Avance fisico del 60% SFA Si 191.729.696

Pago 4 173.429.525 | Avance fisico del 90% MAG Si 173.429.525

95.864.848 | Avance fisico del 90% SFA Si 95.864.848

Pago 5 50.629.975 | Obra entregada y MAG No

contratos liquidados

39.134.816 | Obra entregada y SFA Si 39.134.816
contratos liquidados

897.647.910 847.017.935

| Saldo 50.629.975

Documento Contractual | Modificacion # 3 Vr. Cuota| 1.293.860.103
Concepto | Valor Pago Requisito Proyecto | Ejecutado Pagado
Pago 1 215.427.707 | Avance fisico del 60% MAG Si 215.427.707
Pago 2 215.427.707 | Avance fisico del 90% MAG Si® 215.427.707
Pago 3 47.872.823 | Infraestructura entregada MAG No

y Liq contratacion
Pago 4 163.026.373 | (1) Aprobacion del Plan SFB Si 163.026.373
Operativo. (2) Informe de

3 Mediante oficio S2025004560 se solicitd a la SED la autorizacién para el desembolso de esta cuota de gerencia y mediante
oficio E2025011089 aprobé el desembolso. Actualmente se encuentra en proceso.

4 Mediante oficio S2025004424 se solicité a la SED la autorizacién para el desembolso de esta cuota de gerencia y mediante
oficio E2025011090 aprob6 el desembolso. Actualmente se encuentra en proceso.
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equivalente al 15% del
valor de la cuota una
vez se haya publicado
el primer proceso de
seleccién para la
contratacion del

Documento Contractual | Modificacion # 3 Vr. Cuota| 1.293.860.103
Concepto | Valor Pago Requisito Proyecto | Ejecutado Pagado
verificacion de la entrega
de la documentacion. (3)
Borrador del Anexo
Técnico del documento
de estudios previos
Pago 5 81.513.187 | Suscripcion acta de inicio SFB Si 81.513.187
del proyecto
Pago 6 163.026.373 | Avance fisico de las SFB Si 163.026.373
obras en 30%
Pago 7 163.026.373 | Avance fisico de las SFB No
obras en 60%
Pago 8 163.026.373 | Avance fisico de las SFB No
obras en 90%
Pago 9 81.513.187 | Infraestructura entregada SFB No
y Liq contratacion
1.293.860.103 838.421.347
| _Saldo 455.438.756
Documento Contractual | Modificacion # 6 Vr. Cuota 437.609.993
Concepto | Valor Pago Requisito Proyecto | Ejecutado Pagado
Pago 1 196.924.497 | Avance fisico del 60% SFB No
Pago 2 196.924.497 | Avance fisico del 90% SFB No
Pago 3 43.760.999 | Infraestructura entregada SFB No
y Liq contratacion
437.609.993 0
| __Saldo 437.609.993
Documento Contractual | Modificacion # 7 Vr. Cuota 702.168.146
Concepto | Valor Pago Requisito Proyecto | Ejecutado Pagado
Pago 1 315.975.666 | Avance fisico del 60% SFB No
Pago 2 315.975.666 | Avance fisico del 90% SFB No
Pago 3 70.216.815 | Infraestructura entregada SFB No
y Liq contratacion
702.168.146 0
| __Saldo 702.168.146
Valor Total 6.452.967.452
Valor Cobrado 4.566.751.122
Saldo por cobrar 1.184.048.184
2.1.1.2 Cuentas de cobro Cuota de Gerencia
Factura | Fecha pago Concepto Subtotal IVA Total
475 25/03/22 Primer pago 393.489.239 | 74.762.955| 468.252.194
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Factura

Fecha pago

Concepto

Subtotal

IVA

Total

constructor de un
colegio, de acuerdo con
lo establecido en el
numeral 6 de los
estudios previos del
contrato
interadministrativo No.
co1. PCCNTR.2978784
del 29 de octubre de
2021

512

12/05/23

Segundo pago cuota de
gerencia equivalente al
30% del valor de la
cuota una vez
certificado el avance
fisico de las dos obras
del 30%, del contrato
interadministrativo No.
CO1.PCCNTR.2978784
del 29 de octubre de
2021 SED.

786.978.479

149.525.911

936.504.390

529

29/12/23

Tercer pago contra el
60% de avance fisico
de obra del proyecto
colegio San Francisco
de Asis

342.122.442

65.003.264

407.125.706

545

28/06/24

Cuota de gerencia —
90% de avance fisico
colegio San Francisco
de Asis SED

171.061.221

32.501.632

203.562.853

546

28/06/24

Cuota de gerencia -
60% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) inicial y
adicién 1 SED

897.451.622

170.515.808

1.067.967.430

547

30/07/24

Cuota de gerencia -
60% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) adicion
2 SED

181.031.687

34.396.020

2156.427.707

549

29/10/24

Cuota de gerencia No.
1 del proyecto San
Francisco Sede B (1)
Aprobacion plan
operativo ajustado. (2)
Informe verificacion de
la documentacién
entregada. (3) Borrador

136.996.952

26.029.421

163.026.373
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Factura | Fecha pago Concepto Subtotal IVA Total
anexo técnico que
soporta los TDR
551 27/12/24 | Cuota de gerencia No. 68.498.476 | 13.014.710 81.513.187
2 del proyecto San
Francisco Sede B -
inicio de obra

579 24/12/25 | Cuota de gerencia - 629.757.497 | 119.653.925| 749.411.422
90% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) inicial y
adiciéon 1 SED

580 24/12/25 | Cuota de gerencia — 93.221.417| 17.712.069| 110.933.486
recibo a satisfaccion y
liquidacion de la
contratacion derivada
colegio San Francisco
de Asis SED

583 29/05/26 Cuota de gerencia - 136.996.952 | 26.029.421| 163.026.373
30% de avance fisico
Colegio San Francisco
Sede B

3.837.605.985 | 729.145.136 | 4.566.751.121

2.1.2. Bienesy Servicios
2.1.2.1 Contrato inicial

Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, al momento de la suscripcion del acta de
inicio por las partes.

Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, una vez efectuada la apertura de los
procesos de seleccién de los contratos de obra e interventoria, de uno de los dos proyectos a
asignados, que sera definido en el comité operativo.

2.1.2.2 Modificacion #2

Un tercer desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificacion No. 02, correspondiente
al valor de QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE $15.834.085.629 IVA incluido, a la suscripcion de
la presente modificacion, asi como la aprobacion de las garantias presentadas.

2.1.2.3 Modificacion #3

Un cuarto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificacion No. 03, correspondiente
al valor de VEINTE MIL QUINIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
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CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE $20.501.375.430 IVA incluido, a la suscripcion de la
presente modificacion, asi como la aprobacion de las garantias presentadas.

2.1.2.3 Modificacion #6

Un quinto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificacion N°6, correspondiente al
valor de TRES MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS $3.094.462.579,00 IVA incluido, a la suscripcion de la
presente modificacion, asi como la aprobacion de las garantias presentadas.

2.1.2.4 Modificacion #7

Un sexto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificacion N°7, correspondiente al
valor de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL
NOVENTA'Y CINCO PESOS M/CTE ($3.690.550.095,00) IVA incluido, a la suscripcion de la presente
modificacion, asi como la aprobacion de las garantias presentadas

2.1.2.5 Ejecucién de los desembolsos

A continuacion, se presenta el resumen de los desembolsos realizados por la Secretaria de Educacion
del Distrito a la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota en el marco del Contrato
Interadministrativo:

Pagos realizados al Contrato
Concepto Valor Fecha de Descuentos Total girado
pago aplicados
1er pago $32.529.901.164 | 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745
2do pago $32.529.901.164 | 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745
3er pago $15.834.085.629 | 24-07-2023 $253.345.370 $15.580.740.259
4to pago $20.501.375.430 | 26-02-2024 $328.022.007 $20.173.353.423
5to pago $2.916.866.095 | 28-07-2025 $ 46.669.857 $2.870.196.238
6to pago $177.596.484 | 11-08-2025 $2.841.543 $ 174.754.941
7to pago $ 3.690.550.095 | 27-04-2026 $59.048.801 $3.631.501.294
Acumulado $108.180.276.061 $1.730.884.416 $ 106.449.391.645
2.2. Rendimientos Financieros

2.2.1. Estado de las Cuentas Durante el Periodo

Rendimientos generados en el mes de junio de 2026 a ser consignados en el siguiente periodo:

126-021658-58
Bancolombia
31.861.662,66

No. Cuenta de Ahorros
Entidad Bancaria
Rendimientos julio de 2026

No. Cuenta de Ahorros 059-04631-8
Entidad Bancaria AV Villas
Rendimientos julio de 2026 49.815.700,92

| Total Rendimientos julio de 2026 | 81.677.363,58

2.2.2. Rendimientos Financieros Reintegrados
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Periodo Rendimientos ($) Transferencia
Periodo Cuenta Generados Reintegrados Fecha oP

2021 - nov Bancolombia 7.835.653,38 7.835.653,38 | 10/dic/21 | 202112 3534
2021 - dic Bancolombia 56.181.925,36 56.181.925,36 | 21/ene/22 | 202201 51
2022 - ene Bancolombia 81.062.476,60 81.062.476,40 | 10/feb/22 202202 282
2022 - feb Bancolombia 91.202.219,17 91.202.219,17 | 31/mar/22 | 202203 878
2022 - mar Bancolombia 155.224.199,43 155.224.199,43 | 8/abr/22 | 202204 1183
2022 - abr Bancolombia 154.709.236,28 154.709.236,28 | 17/may/22 | 202205 1596
2022 - may Bancolombia 159.943.357,79 | 159.943.357,79 | 14/jun/22 | 202206 1986
2022 - jun Bancolombia 154.777.921,07 154.777.921,07 | 6/jul/22 202207 2090
2022 - jul Bancolombia 151.296.870,17 151.296.870,17 | 8/ago/22 | 202208 2675
2022 - ago Bancolombia 133.169.333,72 | 133.169.333,72 | 14/sept/22 | 202209 3179
2022 - sept Bancolombia 257.106.226,54 257.106.226,54 | 10/oct/22 | 202210 3545
2022 - oct Bancolombia 267.277.987,60 267.277.987,60 | 10/nov/22 | 202211 3945
2022 - nov Bancolombia 250.147.528,65 250.147.528,65 | 6/dic/22 202212 4346
2022 - dic Bancolombia 249.114.116,13 249.114.116,13 | 12/ene/23 202301 1
2023 - ene Bancolombia 237.758.924 17 237.758.924,17 | 9lfeb/23 202302 347
2023 - feb Bancolombia 211.467.742,74 211.467.742,74 | 8/mar/23 202303 718
2023 - mar Bancolombia 275.619.625,50 | 275.619.625,50 | 11/abr/23 | 202304 1188
2023 - abr Bancolombia 258.906.481,27 | 258.906.481,27 | 11/may/23 | 202305 1623
2023 - may Bancolombia 247.546.241,56 247.546.241,56 | 9/jun/23 202306 2028
2023 - jun Bancolombia 212.783.795,46 212.783.795,46 | 11/jul/23 | 202307 2459
2023 -jul Bancolombia 229.350.875,88 | 229.350.875,88 | 9/ago/23 | 202308 2866
2023 - ago Bancolombia 293.927.407,36 | 293.927.407,36 | 8/sept/23 | 202309 3283
2023 - sept Bancolombia 274.108.501,24 274.108.501,24 | 5/oct/23 202310 3694
2023 - oct Bancolombia 268.419.946,34 268.419.946,30 | 8/nov/23 | 202311 4151
2023 - nov Bancolombia 245.070.509,51 245.070.509,51 | 13/dic/23 | 202312 4617
2023 - dic Bancolombia 236.698.133,75| 236.698.133,80 | 12/ene/24 202401 3
2024 - ene Bancolombia 193.260.651,76 193.260.651,76 | 14/feb/24 202402 415
2024 - feb Bancolombia 161.990.945,93 | 161.990.945,93 | 15/mar/24 | 202403 815
2024 - mar Bancolombia 232.130.713,40 232.130.713,40 | 8/abr/24 | 202404 1169
2024 - abr Bancolombia 199.987.127,45 199.987.127,45 | 9/may/24 | 202405 1623
2024 - may Bancolombia 191.011.272,18 191.011.272,18 | 11/jun/24 | 202406 2055
2024 - jun Bancolombia 178.518.247,12 178.518.247,12 | 16/jul/24 | 202407 2496
2024 - jul Bancolombia 174.196.790,79 174.196.790,79 | 13/ago/24 | 202408 2896
2024 - ago Bancolombia 168.177.796,52 168.177.796,52 | 9/sept/24 | 202409 3334
2024 - sept Bancolombia 160.133.304,59 | 160.133.304,59 | 11/oct/24 | 202410 3845
2024 - oct Bancolombia 153.758.226,06 153.758.226,06 | 7/nov/24 | 202411 4239
2024 - nov Bancolombia 139.865.901,59 | 139.865.901,59 | 20/dic/24 | 202412 4734
2024 - dic Bancolombia 142.357.801,50 | 142.357.801,50 | 15/ene/25 202501 1
2025 - ene Bancolombia 134.333.748,76 | 134.333.748,76 | 14/feb/25 | 202502 335
2025 - feb Bancolombia 120.805.258,54 | 120.805.258,54 | 12/mar/25 | 202503 689
2025 - mar Bancolombia 126.450.771,39 126.450.771,39 | 30/abr/25 | 202504 1315
2025 - abr Bancolombia 117.689.383,99 | 117.689.383,99 | 26/may/25 | 202505 1707
2025 - may Bancolombia 120.933.587,28 | 120.933.587,28 | 9/jun/25 | 202506 2010
2025 -jun Bancolombia 116.509.869,96 | 116.509.869,96 | 14/jul/25 | 202507 2463
2025 -jul Bancolombia 116.894.458,54 | 116.894.458,54 | 14/ago/25 | 202508 2929
2025 - ago Bancolombia 119.394.659,54 | 119.394.659,54 | 9/sept/25 | 202509 3361
2025 - sept Bancolombia 114.678.046,59 | 114.678.046,59 | 10/oct/25 | 202510 3803
2025 - oct Bancolombia 112.670.839,50 | 112.670.839,50 | 10/nov/25 | 202511 4270
2025 - nov Bancolombia 97.560.138,92 97.560.138,92 | 12/dic/25 | 202512 4793
2025 - dic Bancolombia 93.829.404,87 93.829.404,87 | 26/ene/26 | 202601 53
2026 - ene Bancolombia 87.069.305,05 87.069.305,05 | 24/feb/26 | 202602 602
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Periodo Rendimientos ($) Transferencia
Periodo Cuenta Generados Reintegrados Fecha OP
2026 - feb Bancolombia 66.670.249,87 66.670.249,87 | 10/mar/26 | 202603 978
2026 - mar Bancolombia 87.085.333,86 87.085.333,86 | 10/mar/26 | 202603 978
2026 - abr Bancolombia 76.605.808,90 76.605.808,90 | 12/may/26 | 202605 1929
AV Villas 3.202.293,61 3.202.293,61 | 25/jun/26 | 202605 1931
2026 - may Bancolombia 40.272.943,76 40.272.943,76 | 11/jun/26 | 202606 2477
AV Villas 49.744.965,96 49.744.965,96 | 11/jun/26 | 202606 2479
2026 - jun Bancolombia 32.732.397,11 32.732.397,11| 10/jul/26 | 202607 2875
AV Villas 48.294.077,44 48.294.077,44 | 14/jul/26 | 202607 2877
2026 - jul Bancolombia 31.861.662,66
AV Villas 49.815.700,92
Total 9.221.200.922,58 | 9.139.523.558,81

Nota 1: Los rendimientos generados durante el periodo de julio de 2026 seran reintegrados en el mes de agosto de 2026.
3. COMITES TECNICOS

El 10 de junio de 2026 se realiz6 el comité técnico operativo #52 en las oficinas de la SED, el orden
del dia fue el siguiente:

Compromisos comité Técnico No. 51
Estado contrato interadministrativo
Estado de los proyectos

Solicitudes y varios

Compromisos

Aceptacién del acta

ok wN~

El desarrollo de cada uno de los puntos tratados quedd plasmado en el acta de comité de cada
encuentro, la cual, a la fecha de elaboracion del presente informe, se encuentra en revisién y firma
por las partes.

El préximo comité se tiene previsto para la semana del 5 de agosto de 2026.

4. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL CONTRATO

2022 2023 2024 2025 2026

Prérrogal
ago8-dic 7
Revision prelimi...  Proc...
enets-may22  may.

el
* El periodo de liquidacidn no se presenta en el anterior diagrama, toda vez que es el establecido en las minutas de los contratos
derivados del Contrato Interadministrativo, correspondiente a seis (6) meses.

En el anterior grafico, se ve reflejada la ultima modificacion suscrita en el contrato interadministrativo
que establece su terminacion para el 30 de octubre de 2026.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

5.1. Contrato Interadministrativo

e Se emitieron los siguientes oficios con destino a la SED:
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e Oficio S2026003830 RESPUESTA A LA SED REFERENTE A SOLICITUD DE
INFORMACION  E2026006906 SOLICITUD INFORMACION IED COLEGIO SAN
FRANCISCO SEDE B (26 DE JUNIO 2026).

e Oficio S2026003962 RESPUESTA A LA SED REFERENTE A SOLICITUD DE
INFORMACION 2-2026-13808 CONTRATOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL -IED SAN FRANCISCO SEDE B (FASE | -
FASE I1).

e Oficio S2026004255 RESPUESTA A LA SED REFERENTE A SOLICITUD DE
INFORMACION E2026007146 ATRASO EJECUCION DE OBRA COLEGIO SAN
FRANCISCO SEDE B.

e Envio de informes semanales de los proyectos y del contrato interadministrativo:

e Informe semanal de gerencia #211 correspondiente al periodo comprendido entre 2026-jun-
29 y 2026-jul-05

e Informe semanal de gerencia #212 correspondiente al periodo comprendido entre 2026-jul-
06 y 2026-jul-12

e Informe semanal de gerencia #213 correspondiente al periodo comprendido entre 2026-jul-
13 y 2026-jul-19

e Informe semanal de gerencia #214 correspondiente al periodo comprendido entre 2026-jul-
20 y 2026-jul-26

e Se emitieron los siguientes correos electronicos con destino a la SED:

CEE-1088 Consulta estado informacioén para cierre PIN ambiental MAG (E2026007915)
CEE-1089 Informe semanal #207 (2026.06.01 a 2026.06.07)

CEE-1090 Informe semanal #208 (2026.06.08 a 2026.06.14)

CEE-1091 Informe semanal #209 (2026.06.15 a 2026.06.21)

CEE-1092 Informe semanal#210 (2026.06.22 a 2026.06.28)

CEE-1093 Informe semanal #211 (2026.06.29 a 2026.07.05)

CEE-1094 Informe semanal #212 (2026.07.06 a 2026.07.12)

6. ESTADO DE LA CONTRATACION DERIVADA
6.1. Colegio Teresa Martinez De Varela

6.1.1 Contrato de Obra No. 133 de 2022

Contratista NOVA URBANO S.A.S.°

Fecha 05-mayo-2022 (cesién aprobada el 4-abril-2025)

Construccion del Colegio Gabriel Betancourt Mejia — sede La Magdalena por el
sistema de precios unitarios fijos sin férmula de reajuste, ubicado en la localidad
Objeto de Kennedy, de la ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos y
especificaciones entregados por la Empresa de Renovacion y Desarrollo
urbano de Bogota

Inicial $43.322.137.680
Valor Adicion #1 $9.372.533.448

Adicién #2 $5.917.966.717

Actual $58.612.637.845
Plazo | Fecha de inicio 23-mayo-2022

5 Contrato cedido por CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 (Civitarq SAS 80%, Martinez Caballero SAS 10%, Concreark SAS 10%) a Nova Urbano
SAS.
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Plazo inicial 17 meses
Terminacion inicial 22-octubre-2023
Plazo Prérroga #1 7 meses
Plazo Proérroga #2 7 meses

Suspension firma

19 de diciembre de 2024

Plazo suspension

3 meses, 15 dias (incluye prérrogas)

Fecha reinicio

9 de mayo de 2025

Plazo Proérroga #3 6 meses
Plazo Prorroga # 4 2,77 meses
Plazo Proérroga # 5 1 mes
Terminacion actual 02 marzo 2026
Estado Terminado
% de Avance Programado 100,00%
Ejecutado® 99,56%

Garantias del Consorcio Colegio ERU 2022 (médulos A-B-C-D-E-G-H-L-M-N-O-P) 7 8

Pdliza de Seguro de cumplimiento
Entidad Estatal

Responsabilidad civil extracontractual: CBC-100005343
Cumplimiento y estabilidad: CBC-100035966

Compaifiia

Companiia Mundial de Seguros S.A.

Amparos

Monto Vigencia

Cumplimiento del Contrato

$ 8.205.003.669 4/04/2025 a 7/10/2025

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones Laborales

$4.102.501.834 4/04/2025 a 7/04/2028

Estabilidad y calidad de obra®

$ 10.256.254.587 4/04/2025 a 4/04/2030

Buen manejo y correcta inversion del
anticipo

$ 8.664.427.536 4/04/2025 a 7/06/2025

Responsabilidad Civil
Extracontractual*

$2.051.250.918 5/05/2022 a 7/04/2025

Garantias de Nova Urbano SAS (médulos I-J-K-Q-T) 10 1

Pdliza de Seguro de cumplimiento
Entidad Estatal

Responsabilidad civil extracontractual: BY-100008022
Cumplimiento y estabilidad: BY-100052174

Compaifiia

Companiia Mundial de Seguros S.A.

Amparos

Monto Vigencia

Cumplimiento del Contrato

$ 3.517.523.899 4/04/2025 a 4/04/2026

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones Laborales

$ 1.758.761.949 4/04/2025 a 4/10/2028

Estabilidad y calidad de obra

$ 4.396.904.874 4/10/2025 a 4/10/2030

8 El porcentaje presentado como pendiente por la interventoria corresponde a las conexiones definitivas las cuales se encuentran en proceso

de gestion en el marco de la liquidacion del contrato de obra.

7 Informacion extraida de la aprobacion dada por la Direccion de Contratacion el 7 de mayo de 2025.

8 Estas garantias no sufriran mas modificaciones, en el marco de la modificacion #4 del contrato de obra #133 de 2022 mediante al cual se dio

aprobacion a la cesién total del contrato y se establecié el alcance de las garantias de cada una de las partes (cedente y cesionario).

K El amparo de estabilidad y calidad de la obra para los médulos terminados por el Consorcio Colegio ERU 2022 y entregados

y puestos en operacion por la SED inicia de manera efectiva a partir del 4 de abril de 2025, fecha en la cual se realiz6 la

modificacion #4 mediante la cual se aprobd la cesién total de la posicidon contractual.

10 Informacion extraida de la aprobacion dada por la Direccién de Contratacion el 7 de mayo de 2025.

1 Estas garantias se ajustan al alcance definido para cada una de las partes (cedente y cesionario) en la modificacion #4 del
contrato de obra #133 de 2022 mediante el cual se dio aprobacion a la cesion total del contrato.
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Responsabilidad Civil $ 879.380.974 4/04/2025 a 10/10/2025
Extracontractual*

Estado contrato de obra en términos contractuales

El contrato de obra finalizé el pasado 2 de marzo de 2026 con la ejecucion y terminacion de los
diferentes espacios y actividades del proyecto.

Las actas de entrega por espacio se encuentran suscritas por las partes, con la gestion adelantada
en conjunto con la SED.

Servicios publicos

GAS (VANTI) — EI proyecto ya cuenta con conexion definitiva de gas natural, encontrandose el
servicio en total normalidad.

ENERGIA (ENEL) — ENEL solicité un alcance a la subsanacion del contratista y esta fue atendida
el 2026.07.08. Se obtuvo la aprobacién del SERIE lll. El contratista remitié la carpeta para revision
de RENOBO vy la SED, la cual fue observada y actualmente esta en subsanacion previo a la
radiacion ante ENEL.

ALCANTARILLADO (EAAB) — Actualmente el proyecto cuenta con conexiones de alcantarillado
sanitario y pluvial aprobadas por la EAAB mediante radicado 3531003-S- 2026-149846.
ACUEDUCTO (EAAB) — El contratista esta subsanando las ultimas observaciones de la EAAB
sobre la caja del medidor. Las observaciones seran atendidas el 2026.08.04 y se esta
gestionando visita de la EAAB.

Posventas

El pasado 2026.06.26 mediante oficio E2026006911 se recibié del Consorcio el informe de
atencion de las posventas. Este informe y las actividades ejecutadas se encuentran en revision
por parte de la interventoria. EI 2026.07.31 fue informado el ultimo reporte del colegio referente a
una fuga en la zona verde exterior colindante con Preescolar, situacion que sera revisada el
2026.08.01.

Gestiones con el Rector del Colegio

El cerramiento provisional ha presentado varias caidas durante los dias reciente por el deterioro
del mismo. Desde RENOBO se reiteré la necesidad de desinstalarlo para evitar riesgos de
accidente. Sin embargo, el rector no permite su retiro.

Se esta a la espera de la definicidn del personal para capacitacion de mantenimiento de las areas
entregadas (todas las fases).

Licencia de construccion

Resolucién 11001-2-26-2307 de 2026.06.07 licencia de revalidacion otorgada por la curaduria
urbana 2 (12 meses).

6.1.2 Contrato de Interventoria No. 134 de 2022

Nombre contratista GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.

Fecha de suscripcion 05-mayo-2022

Objeto Betancourt Mejia - sede La Magdalena por el sistema de

Realizar la interventoria integral al contrato de obra que
tiene por objeto la construccion del colegio Gabriel

precios unitarios fijos sin formula de reajuste, ubicado en
la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogota, de
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acuerdo con los planos y especificaciones entregados
por la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de
Bogota.
Valor Inicial $1.570.157.939
Adicion #1 $608.308.421
Adicion #2 $707.689.184
Adicion #3 $480.989.102
Adicion # 4 $191.369.970
Actual $ 3.558.514.616
Plazo Fecha de inicio 23-mayo-2022
Plazo inicial 17 meses
Terminacion inicial 22-octubre-2023
Plazo Prérroga #1 7 meses
Plazo Proérroga #2 7 meses
Suspension firma 19 de diciembre de 2024
Plazo suspension 3 meses, 15 dias (incluye prérrogas)
Fecha reinicio 2 de abril de 2025
Plazo Proérroga #3 6 meses
Plazo Prorroga # 4 2.77 meses
Plazo Proérroga # 4 1 mes
Terminacion actual 02 marzo 2026
Estado Terminado
Poliza de Seguro Cumplimiento Entidad Estatal: 15-45-101142718
Actualizacién Poliza 17/06/2025
Compainia Seguros del Estado S.A.
Amparos Monto Vigencia
Cumplimiento de las obligaciones $673.428.929,20 | 23/05/2022 a 08/11/2026
contractuales
Calidad del servicio $673.428.929,20 | 23/10/2023 a 23/10/2028
De salarios y prestaciones sociales $336.714.464,60 | 23/05/2022 a 08/11/2028

Estado contrato de obra en términos contractuales

El contrato de interventoria finalizé el pasado 2 de marzo de 2026 con la ejecucion y terminacion de

los diferentes espacios y actividades del proyecto.

Actividades realizadas:

e La interventoria realizé el seguimiento técnico, financiero y administrativo sobre los documentos

entregados por el contratista en el marco de la liquidacion en curso.

e Serealizo la cuarta reunién de seguimiento a la liquidacion de los contratos.

6.2. COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIiS

6.2.1. Contrato de Obra No. 136 de 2022

Nombre contratista

CONSORCIO IS

e SEGUNDISALVO PARDO BARRETO 50%
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e INGEBYP S.A.S. 50%

Fecha de suscripcion

26- mayo-2022

Objeto Construccion del colegio San Francisco de Asis por el
sistema de precios unitarios fijos sin formula de
reajuste, ubicado en la localidad de Los Martires, de la
ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos y
especificaciones entregados por la Empresa de
Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota.

Valor inicial $12.523.809.986

Valor adicién No. 1 $7.012.956.387

Valor total con la modificaciéon No. 1: $19.536.766.373

Pdliza de Seguro de cumplimiento 2290412/139750

Entidad Estatal

Actualizacién Pdliza con acta de Inicio 09/06/22

Actualizacién Pdliza modificacion No. 1 17/08/23

Actualizacion Pdliza - acta recibo a 19/02/24

satisfaccion.

Actualizacién Pdliza — fase liquidacion 26/06/24

Actualizacién Pdliza — fase liquidacion 04/12/24

Compaiiia CESCE

Amparos Monto Vigencia

Cumplimiento del Contrato 3,907,353,274.60 08/06/22 a 31/01/29

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones Laborales

1,953,676,637.30 08/06/22 a 16/12/26

Estabilidad y calidad de obra

4,884,191,593.25 31/01/24 a 31/01/29

Buen manejo y correcta inversion del
anticipo

2,504,808,816.68 08/06/22 a 16/12/23

Responsabilidad Civil Extracontractual®

4.531.723.771,30 08/06/2 a 16/12/23

Fecha de inicio

08-junio-2022

Plazo inicial

14 meses

Plazo total con la modificacion No. 1

18 meses

Fecha de terminacion

07-diciembre-2023

Estado

Contrato liquidado

e Post ventas

Mediante radicado S2026004431 se dio traslado a la SED de concepto de aseguradora sobre
reclamaciones de posventa y recordatorio de obligaciones de mantenimiento del Colegio San
Francisco de Asis, gestionado en RENOBO bajo radicado E2026007244.

Actualmente se esta a la espera de la respuesta por parte de la SED sobre ese resultado.

6.2.2. Contrato de Interventoria No. 137 de 2022

Nombre contratista

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Fecha de suscripcién

26- mayo-2022

Objeto

Realizar la interventoria integral al contrato de obra que
tiene por objeto la construccion del colegio San Francisco
de Asis por el sistema de precios unitarios fijos sin férmula
de reajuste, ubicado en la localidad de Los Martires, de la
ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos vy
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especificaciones entregados por la Empresa de
Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota.

Valor inicial: $862.887.407

Valor adicion No. 1 $ 235.346.459

Valor total con la modificacion No. 1:

$ 1.098.233.866

Pdliza de Seguro de cumplimiento 3344266-1
Entidad Estatal
Actualizacién Pdliza con acta de Inicio 14/06/2022
Actualizacién Pdliza modificaciéon No. 1 02/08/23
Actualizacién Pdliza - acta recibo a 05/06/24
satisfaccion.
Actualizacién Pdliza - fase liquidacion 17/06/24
Actualizacién Pdliza — fase liquidacion 04/12/24
Compaiiia SURAMERICANA
Amparos Monto Vigencia
Cumplimiento de las obligaciones 219.646.773,20 08/06/22 a 08/03/25
contractuales
Calidad del servicio 219.646.773,20 31/01/24 a 31/01/29
De salarios y prestaciones sociales 109.823.386,60 08/06/22 a 08/12/26
Fecha de inicio 08/06/2022
Plazo inicial 14 meses
Plazo total con la modificacion No. 1 18 meses

Fecha de terminacion

07-diciembre-2023

Estado

Contrato liquidado

Actividades realizadas

La interventoria realiz6 el seguimiento técnico para el tema de atencion de post ventas del Contrato
de Obra 136 de 2022 y actualmente todas las posventas se encuentran cerradas.

6.3.

6.3.1.

COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B

Contrato de Obra No. 372 de 2024

Nombre contratista

CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO

e NOVA URBANO SAS 80%

e INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES
SAS 20%

Fecha de suscripciéon

25- julio-2024

Objeto Terminacion de la construccion del Colegio San
Francisco Sede B por el sistema de precios unitarios
fijos sin formula de reajuste, ubicado en la localidad de
Ciudad Bolivar, de la ciudad de Bogota, de acuerdo con
los planos y especificaciones entregados por la
Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de
Bogota.

Pdliza Cumplimiento 400057077 Nacional de Seguros

Responsabilidad civil 400057078 Nacional de Seguros
Todo riesgo 12-00001886 Berkley Colombia Seguros
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Actualizacion Pdliza con la modificacion
al contrato No.3

20/03/26

Compaifiia

Nacional de Seguros / Berkley Colombia Seguros

Amparos

Monto Vigencia

Cumplimiento del Contrato

3.153.336.169.40 24/07/24 a 18/03/27

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones Laborales

1.576.668.084.70 24/07/24 a 18/09/29

Estabilidad y calidad de obra

3.153.336.169.40 24/02/25 a 18/09/31

Buen manejo y correcta inversion del
anticipo

2.148.998.599.45 24/07/24 a 18/09/26

Responsabilidad civil extracontractual

788.334.043 24/07/24 a 18/09/26

Todo riesgo en construccion

13.198.462.574 19/03/26 a 19/09/26

Inicial $10.748.290.683

Adicion 1 $2.568.218.273
Valor —

Adicién 2 $2.450.171.891

Actual $15.766.680.847
Plazo Fecha de inicio 30-agosto-2024

Plazo inicial 8 meses

Terminacion inicial 29-abril-2025

Suspension No.1 firma 04-diciembre-2024

Plazo suspension 2 meses

Fecha reinicio 03-febrero-2025

Suspension No.2 firma 24-febrero-2025

Plazo suspension 2 meses

Fecha reinicio 24-abril-2025

Prorroga 1 a la .

Suspegr’\sic')n No.2 firma | 25-abril-2025

Plazo suspensién 2 meses

Fecha reinicio 12-junio-2025

Terminacion anterior 19-octubre-2025

Prorroga  modificacion

6 meses

No.3

Terminacion anterior 18-marzo-2026

Terminacion Final 18-septiembre-2026
Estado En ejecucion

% Avance Programado (2026.07.31)

68,84% De acuerdo con reporte semanal

% Avance ejecutado (2026.07.31)

67,93% de la interventoria.

Balance y estado actual

Para el presente periodo la ejecucion de la obra se lleva a cabo acorde a las actividades previstas en
el cronograma aprobado por la interventoria.

Atencion de solicitudes de la SED o necesidades del Proyecto

A continuacioén, se relacionan las solicitudes de la SED que han sido atendidas en el marco de la

ejecucioén del proyecto:
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Aviso definitivo del Colegio — Se recibié por parte de la SED el lineamiento para la localizacion
del aviso definitivo del proyecto. Actualmente el contratista esta analizando la informacion
entregada.

Provisional de energia de obra — Como se informé previamente a la SED, la carga actual de la
provisional de energia del proyecto es baja para lograr la eventual habilitacién de algunos
espacios mientras se surten los tramites finales de conexion definitiva, motivo por el cual el
contratista esta gestionando el incremento de carga de esa provisional.

Urbanismo del proyecto — Se desarrolld por el contratista el planteamiento de acabados y
distribuciones del urbanismo interior del proyecto el cual se enfocd en atender las siguientes
particularidades/solicitudes: (1) conexion peatonal entre las dos sedes mediante un paso en el
cerramiento de la Sede B, (2) incorporacion de la placa superior del tanque al urbanismo del
proyecto, (3) definicion de corredores peatonales en estampado.

Actividades adelantadas en obra

Instalacién de puntos suministro de agua

Instalacién de puntos de aguas negras

Instalacién de ventanas

Instalaciéon de red eléctrica

Pega de piso tablon en gres

Pulido de piso en pisos 2, 3, 4

Reparacién de red suministro

Continuacién de instalaciéon de barandas escalera costado norte
Continuacién de instalaciéon de elementos de RCI

Si bien las actividades parecen repetitivas con respecto a informes anteriores, es importante aclarar
que es porque se estan desarrollando en los diferentes niveles del proyecto.

Servicios publicos y tramites

Para el presente periodo se reporta los avances en cada una de las empresas prestadoras de
servicios publicos:

EAAB: Se encuentra aprobada la actualizacién red de descarga y suministro por la EAAB.
3431003- S-2026-002383.

ENEL: Se encuentra aprobada la actualizacién del proyecto SERIE Il 1500231638.

VANTI: Se encuentra aprobada Certificacion de disponibilidad de prestacion del servicio de gas
natural CD-009142-2025.

Entes de Control

Durante el presente periodo se atendieron los siguientes requerimientos:

Contraloria Distrital: Durante las ultimas semanas se han atendido los requerimientos emitidos
por la Contraloria de Bogota que recibe RENOBO via la SED.

Personeria Distrital: Se tiene programada reunién con la Personeria Distrital para el 2026.08.18,
la cual fue reprogramada y se esta a la espera de la confirmacioén por parte de la SED.

Se adelanto reunion con la Curaduria el 2026.07.29 en la cual informé que ya solicité al IDIGER
el concepto pendiente.

Licencia
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Se continua gestionando por las partes la obtencion de la licencia de construccién. Por el alcance del
permiso con el cual viene avanzando el proyecto, algunas actividades se ven afectadas por la
imposibilidad de inicio.

6.3.2. Contrato de Interventoria

CONSORCIO AYLA

Nombre contratista e Arquitectura y Urbanismo SXXI S.A.S. (70%)
e JFelipe Ardila V & Cia. S.A. (30%)

Fecha de suscripcién 09- agosto-2024
Realizar la interventoria integral al contrato de obra para
la “Terminacién de la construccion del Colegio San
Francisco Sede B por el sistema de precios unitarios fijos

Objeto sin formula de reajuste, ubicado en la localidad de
Ciudad Bolivar, de la ciudad de Bogota, de acuerdo con
los planos y especificaciones entregados por la Empresa
de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota”.

Valor inicial: $648.133.500

Adiciones $405.083.438

Actual $1.053.216.938

Pdliza 430 -47- 994000066990

Compaiiia Aseguradora Solidaria

Actualizacion Pdliza con la modificacion 25/03/2026

al contrato No.2

Amparos Monto Vigencia

Cumplimiento de las obligaciones 307.863.412 13/06/25 a 18/03/27

contractuales

Calidad del servicio 307.863.412 18/09/26 a 18/09/31

De salarios y prestaciones sociales 307.863.412 13/06/25 a 18/09/29

RCE 350.181.000 18/03/26 a 18/09/26

Fecha de inicio 30-agosto-2024

Plazo inicial 08 meses

Terminacion inicial 29-abril-2025

Suspension No.1 firma 04-diciembre-2024

Plazo suspension 2 meses

Fecha reinicio 03-febrero-2025

Suspension No.2 firma 24-febrero-2025

Plazo suspension 2 meses

Fecha reinicio 24-abril-2025

Terminacion actual 29-agosto-2025

Prorroga 1 a Suspensioén 2 firma 23-abril-2025

Plazo suspension 2 meses

Fecha reinicio 12-junio-2025

Terminacion anterior 19-octubre-2025

Prorroga modificacién No.1 5 meses

Terminacion anterior 18-marzo-2026

Prorroga modificacién No.2 6 meses

Terminacion Final 18-septiembre-2026

Estado En ejecucion

Actividades realizadas:

e La interventoria realizé el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la
programacion.
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e Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoria y el anexo técnico: “Ley 400 de 1997,
modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 2012, la Ley 1796 de
2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR — 10, el Titulo | — Supervision Técnica del
mismo reglamento y acorde con las actividades establecidas en el Decreto No. 945 de 20177, se
realizan las visitas técnicas por el Supervisor Técnico Independiente, junto con su informe
mensual.

e La interventoria entregd los informes semanales correspondientes al periodo del presente
informe.

7. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO

MAG
e Seguimiento a la atencion de las observaciones de obra.
e Acelerar proceso conexion servicios publicos.

SFA
e Definicion por parte de la SED respecto a las actividades diagnosticadas por la aseguradora como
actividades de mantenimiento.

SFB

Ejecucion de las actividades acorde a la programacion de obra.

Tramite de los cortes de obra e interventoria.

Ejecucién de comités de obra semanales.

Visitas técnicas en obra con los especialistas en la medida que se requiera.
Comité Social de participacién ciudadana.

Atencion requerimientos entes de control.

Gestion ante la Curaduria Urbana para la licencia de construccion.

CTO
e Reintegro de rendimientos financieros generados durante el periodo anterior.
e Realizacion comité técnico operativo.

8. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO

MAG
e Obtencion de las conexiones de acueducto y energia.

SFA
e Para el presente periodo no se reporta dificultades.

SFB

e En seguimiento tramite de permiso de licencia de excavacion ante IDU, por el contratista de obra.

e Obtencion de la propuesta de Boletin Pago de ENEL para la ejecucion de la conexion definitiva
de energia del proyecto.

9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

MAG

Desde La Empresa se recomienda a la SED:

e Definir y/o gestionar por parte de la SED (1) personal para la capacitacion de mantenimiento del
area entregada y en operacion, (2) retiro de bajas del predio destinado a la obra.
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e Seguimiento a los tramites de conexion definitiva de cada uno de los servicios publicos requeridos
por el proyecto en conjunto con RENOBO.

SFA
No se contemplan actividades para este proyecto.

SFB
Desde La Empresa se recomienda a la SED:
- Programacion visita de verificaciones de CCTV y Sonido.

10. ANEXOS
# | Documento | Folios
Colegio Gabriel Betancourt Mejia sede La Magdalena [MAG]
1 Informe mensual 41 GNG Servicios de Ingenieria SAS 67
2 Informe mensual 41 Nova Urbano SAS 151
3 Informe mensual 41 Supervisor técnico independiente 40
Colegio San Francisco Sede B [SFB]
4 Informe mensual 14 Consorcio AYLA 78
5 Informe mensual 15 Consorcio AYLA 76
6 Informe mensual 16 Consorcio AYLA 76
Elaboro: Daniel E. Medina G. - Contratista - Direccion Técnica de Gestion de Proyectos
Reviso: Ana Maria Alzate A. - Contratista - Subgerencia de Ejecucién de Proyectos
Aprobd: Diego M. Cala R. - Director Técnico de Gestion de Proyectos
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