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1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No. 2000.13.05.003- 2022

Objeto:

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, PARA 
ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA 
LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL 

Valor del Contrato:
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($29.432.080.933) M/CTE

Valor adición 
reformulación No.1:

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ($2.571.146.616) M/CTE

Valor adición 
reformulación No.2:

TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($13.531.646.339) M/CTE

Valor total del 
Contrato:

CUARENTA Y CINCO MIL QUINIETOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($45.534.873.888) 
M/CTE

Contratante: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S. P

Contratista: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

Interventor: CONSORCIO INTERGUACARÍ

Fecha de Iniciación: 1 de diciembre de 2022

Fecha de Terminación: 1 de enero de 2024

Plazo de ejecución del 
proyecto:

Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio

Suspensión No.1: Dos (2) meses a partir del 27 julio de 2023.

Prórroga No. 1
Suspensión No. 1:

Un mes a partir del 27 de septiembre de 2023

Prórroga No. 2 
Suspensión No. 1:

Un mes a partir del 27 de octubre de 2023

Prórroga No. 3
Suspensión No. 1:

Cuarenta y cinco (45) días a partir del 27 de noviembre de 2023

Fecha de Reinicio: 10 de enero de 2024

Fecha de Terminación: 14 de junio de 2024

Adicional en Tiempo 
No. 1:

Nueve (9) meses a partir del 14 de junio de 2024

Adicional en Tiempo 
No. 2:

Diez (10) meses a partir del 14 de marzo de 2025

Adicional en Tiempo 
No. 3:

Seis (6) meses a partir del 22 de enero de 2026

Adicional en Tiempo 
No. 4:

Seis (6) meses a partir del 22 de julio de 2026

Nueva fecha de 
terminación:

22 de enero de 2027



CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE

7

INFORME MENSUAL No. 41
septiembre de 2026

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1.  LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Las obras objeto del contrato están localizadas en el departamento del Valle del Cauca en 
los municipios de Ginebra y Guacarí.

GINEBRA:
El municipio de Ginebra se encuentra ubicado en el piedemonte de la cordillera central, a 
60 km de la ciudad de Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca (ver 
ilustración 1).

La jurisdicción actual del Municipio de Ginebra, de acuerdo con los límites establecidos en 

Por el Norte: el río Guabas, desde el puente del ferrocarril del Pacífico sobre dicho río 
hasta encontrarse con el camino nacional antiguo y de este hasta encontrarse con la 
acequia de Guabitas y de este hasta encontrar su nacimiento con el río Guabas, siguiendo 
arriba el curso de éste hasta la quebrada de Los Lulos, todo lo anterior limita con el 
Municipio de Guacarí, de este siguiendo la misma quebrada arriba hasta encontrar el cerro 
de Pan de Azúcar, límite con el Municipio de Buga y siguiendo la línea oriental por la 
cordillera límite con el Municipio de Cerrito. 
Por el Oriente: Desde donde termina la línea quebrada hasta encontrar el nacimiento del 
río Sabaletas, Límite con el Municipio de Cerrito.  
Por el Sur: Desde el nacimiento del río Sabaletas hasta el Puente del Ferrocarril del 
Pacífico sobre el mismo río, Límite con el Municipio de Cerrito. 
Por el Occidente: La vía férrea desde el río Sabaletas hasta el Río Guabas, límites con el 
Municipio de Guacarí. 
Ginebra cuenta con diferentes climas en la totalidad de su superficie desde cálido hasta 
páramo. Se encuentra a una altura promedio de 1.100 m.s.n.m, y tiene una temperatura 
media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado en las coordenadas:

GUACARÍ: Ubicado en el centro del Departamento del Valle del Cauca, 
aproximadamente a cuarentaicinco (45 Km) kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali 
(ver Ilustración 2). 

INFORME CON CORTE A: 30 septiembre de 2026
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Guacarí se encuentra a una altura promedio de 976 m.s.n.m, y una temperatura media de 

El municipio de Guacarí limita por el Norte con: Guadalajara de Buga, Sur: Cerrito, por el 
Oriente con Ginebra; por el Occidente con Yotoco, sirviéndole de límite el río Cauca.

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

El presente proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento 
(captación-aducción-conducción-PTAP) de los acueductos del casco urbano de los 
Municipios de Ginebra y Guacarí, que permita brindar un servicio que garantice condiciones
óptimas de cantidad, continuidad, cobertura y calidad, mejorando la calidad de vida de los 
habitantes del sector.  

Para cumplir con este objetivo, se construirán las estructuras requeridas: bocatoma, 
desarenador, Macromedidor, cámara de distribución de caudal, líneas de aducción y 
conducción, tanques de almacenamiento e intervenciones en las PTAPS de los Municipios 
de Ginebra y Guacarí.

2.3. ESTADO LEGAL DE LA POLIZAS Y AVANCES PRESUPUESTAL.

Según las exigencias contractuales el contratista debe amparar la ejecución del proyecto y 
actividades bajo las siguientes especificaciones. 

Cumplimiento del contrato.
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.
Estabilidad y calidad de la obra.
Responsabilidad civil extracontractual.
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En la siguiente Tabla se muestra el tipo de amparo, las fechas de cobertura y los valores 
asegurados, expedidas por Seguros Mundial, de las pólizas actualizadas con las últimas 
modificaciones del contrato.

Tabla 1. Pólizas y coberturas

AMPARO FECHA DE COBERTURA
VALOR

ASEGURADO
PÓLIZA ANEXO

Cumplimiento 22/07/2026 - 22/07/2027 $9.106.974.777,60 C-100050102 12
Buen manejo del 
anticipo

22/07/2026 - 22/07/2027   $8.829.624.279,90 C-100050102 12

Prestaciones 
sociales  

22/07/2026- 22/01/2030 $2.276.743.694,40 C-100050102 12

Estabilidad de la 
obra  

22/01/2026 - 22/01/2032 $13.660.462.166,40 C-100050102 12

Responsabilidad 
civil 
extracontractual  

31/10/2022 - 22/01/2027 $2.276.743.694,40 C-100012551 11

2.4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA.

Durante el período de tiempo correspondiente al presente informe, se realizaron las 
siguientes actividades:

2.4.1.TOPOGRAFÍA

Durante el mes de septiembre del 2026 la comisión de topografía ha realizado 
acompañamiento a las labores e intervenciones realizadas en los frentes de obras que 
se están realizando en el proyecto, a continuación, se describen las actividades:
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Chequeo poligonal desde la red de amarre de Ginebra hasta la bocatoma

Ilustración 1 Replanteo bocatoma

Ilustración 2. Chequeo poligonal

Ilustración 3. GPS 13 Y 14
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Frente de obra de Intervenciones en la Planta Guacarí:
Chequeo de medidas y niveles durante la intervención de la batería A.

Frente de Obra de instalación de Tubería (Tramo 1):
abscisas 

K2+140 a a la K2+180 sector cárcamo

Ilustración 4. Chequeo niveles filtros batería A

Ilustración 5. Acompañamiento labores tramo 1
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Frente de Obra de instalación de Tubería (Tramo 3):
Referenciación de accesorios (uniones electrofusión)  

2.4.2.COMPONENTE TÉCNICO

2.4.2.1 TUBERÍA

Tamo No.1 (Tubería
Se realiza demolición de roca con cemento expansivo en el tramo del cárcamo, 
para la instalación de tubería

Se realiza instalación de material filtrante 
sector donde se construyó el cárcamo piloto, en las abscisas K2+140 a a la K2+180

Ilustración 7. Actividades instalación tubería Tramo 1

Ilustración 6 Instalación cemento expansivo en roca
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  Se retoman las actividades de excavación con máquina entre las abscisas K1+030 
y K1+060

Durante los trabajos de excavación se identificó la presencia de una roca de gran 
tamaño, que interfería con la continuidad de las actividades. Para facilitar su 
fragmentación, se realizó la aplicación de cemento expansivo, complementando 
posteriormente la demolición mediante el uso de martillo hidráulico. Esta actividad 
requirió un tiempo considerable de ejecución debido a las dimensiones y 
características de la roca, generando una mayor duración de las labores de 
excavación en roca.

Ilustración 9. Demolición roca Tramo 1

Ilustración 8 Excavación con máquina Tramo 1
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En este tramo continuó la presencia de diversas rocas durante las actividades de 
excavación, por lo que las condiciones encontradas se consideraron como 
excavación en roca. Para permitir la remoción y continuidad de los trabajos, fue 
necesario emplear cemento expansivo como método de fragmentación, 
complementado con el uso de martillo demoledor para la demolición y retiro del 
material. Estas condiciones representaron un mayor tiempo de ejecución respecto 
a una excavación convencional.

Se construyen 4 anclajes en concreto reforzado a la tubería en las siguientes 
abscisas:

- K0+590
- K0+670
- K0+756
- K0+780

Ilustración 10  Rocas de gran tamaño Tramo 1

Ilustración 11 Construcción anclajes Tramo 1
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Las actividades se encuentran suspendidas sobre la vía pavimentada entre el 
callejón y Puente Rojo (sector El Alto), desde el 20 de enero de 2026 por solicitud 
de la comunidad.

Se realiza la adecuación de las zonas donde se realizaron las cámaras purgas, 
ventosas y cámaras de quiebre de presión
Se realizan pruebas hidrostáticas en los tramos de tubería conformados por las 
siguientes abscisas: -    K3 + 560 K3+060           L= 500 ml

-     K3 + 060 K2+560           L= 500 ml
-     K2 + 560 K2+ 060    L= 500 ml

-

Posterior a la ejecución de las pruebas hidrostáticas, se realizó el empalme de la 
tubería mediante instalación de uniones electro fusión

Ilustración 12. Realización pruebas hidrostáticas- Tramo 3
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2.4.2.2. FRENTE GUACARÍ

Se realiza instalación de las canaletas metálicas en acero inoxidable filtro 1 batería A

Se realiza ingreso del 
aire a los falsos fondos, batería A

Ilustración 13. Instalación uniones electro fusión

Ilustración 14 Instalación canaletas metálicas
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El 25 de septiembre del 2026, se recibe la certificación del cumplimiento del RETIE, 

de las instalaciones eléctricas realizadas en la PTAP de Guacarí. Ver anexo 1.

Certificados

2.4.2.3. FRENTE GINEBRA

Se realizan trabajos correspondientes a las instalaciones de cableado de baja 
tensión
Se ejecutaron actividades de detalles de estética en la caseta de sopladores

Ilustración 15  Instalación flautas

Ilustración 16. Trabajos componente eléctrico- Ptap 
Ginebra
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2.5. GESTIÓN DOCUMENTAL

Se realiza entrega de los siguientes documentos para revisión y aprobación de la 
interventoría:

Informe mensual septiembre 2026.
Bitácoras de obra.
- Bitácora de línea de conducción.
- Bitácora de optimización planta Guacarí.
Oficios:  

Tabla 2. Control de correspondencia enviada septiembre 2026
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Tabla 3. Control de correspondencia recibida septiembre 2026

2.6. REUNIONES, RECORRIDOS Y VISITAS DE OBRA CON ENTIDADES

Durante el mes de septiembre de 2026 se realizaron las siguientes reuniones:

01 de septiembre de 2026: En las instalaciones de la PTAP Ginebra, los ingenieros Rafael 
Ocoró y Ana Fernanda Rosero realizaron un recorrido para definir la reubicación de la UPC, 
actualmente ubicada en el área de cloración. Durante la inspección se evidenció que las 
condiciones del sitio y el almacenamiento de cloro podrían generar afectaciones por 
corrosión sobre los equipos, por lo que se determinó la necesidad de reubicarla. Como 
resultado del recorrido, se acordó ubicar la UPC en el área de laboratorio y oficinas, donde 
se dispone de condiciones más adecuadas para su funcionamiento. Ver anexo 2. Acta de 
Reunión

04 de septiembre del 2026: se llevó a cabo la reprogramación del recorrido de 
socialización de las actividades ejecutadas, solicitado previamente por la comunidad. Sin 
embargo, nuevamente no se contó con la asistencia de representantes de la comunidad. 
Al encuentro asistieron los componentes social y técnico de las entidades involucradas, 
dejando constancia de la disposición de las partes para atender el compromiso establecido 
y dar continuidad a las actividades de socialización requeridas.

Ilustración 17. Asistencia a recorrido



CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE

20

INFORME MENSUAL No. 41
septiembre de 2026

9 de septiembre de 2026: se realizó un recorrido técnico conjunto con el residente de la 
Interventoría en la zona prevista para la construcción de la bocatoma, con el fin de revisar 
las condiciones del área y los procesos constructivos contemplados contractualmente. 
Asimismo, se inspeccionaron los tramos correspondientes a la línea de conducción, donde 
se identificaron puntos en la vía, que dificultan la aplicación de los métodos constructivos 
inicialmente previstos. En consecuencia, se requiere evaluar y definir alternativas 
constructivas técnicamente viables para la ejecución de las actividades en estos sectores.

10 de septiembre de 2026: se realizó un recorrido técnico con el ingeniero Diego Navarro, 
de Acuavalle, en las instalaciones de la PTAP Guacarí, con el fin de revisar las condiciones 
actuales del sitio y contrastarlas con los procesos constructivos requeridos para la 
instalación de los accesorios y la tubería correspondientes a la entrada de la PTAP, así 
como de la válvula ubicada en el sector la mister. Durante el recorrido se revisaron las 
condiciones de ejecución y los aspectos técnicos necesarios para definir la metodología 
constructiva y programar las actividades pendientes.

Ilustración 19. Recorrido componente técnico

Ilustración 20. Recorrido técnico Ptap Guacarí
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11 de septiembre: se llevó a cabo el recorrido de socialización con la comunidad, 
previamente reprogramado, con la participación de representantes de la comunidad, 
integrantes del grupo Proterritorio y los componentes técnico y social del Contratista y la 
Interventoría. Durante la jornada se presentó el avance y estado de las obras. Por su parte, 
los asistentes manifestaron su negativa frente a la continuidad de los trabajos, 
argumentando el incumplimiento de compromisos adquiridos con las entidades 
contratantes, los cuales son ajenos al alcance y competencia del Consorcio.

15 de septiembre del 2026: se realizó el Comité de Veeduría en la oficina ubicada en el 
corregimiento de Costa Rica, con la participación de representantes de la comunidad, el 
Contratista y demás actores vinculados al proyecto. Durante la jornada se socializó el 
avance técnico, administrativo, social y ambiental de las actividades ejecutadas durante el 
mes de agosto,

Ilustración 23 Recorrido de obra

Ilustración 21. Recorrido con la comunidad

Ilustración 22. Comité Veeduría
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17 de septiembre del 2026: se llevó a cabo el Comité Técnico en el corregimiento de 
Costa Rica, el cual inició con un recorrido desde el sitio previsto para la construcción de la 
bocatoma, continuando por el trazado de la línea de conducción y los principales puntos 
críticos identificados en el recorrido. La jornada contó con la participación del supervisor 
del contrato por parte de Vallecaucana de Aguas, así como de los componentes técnico y 
social de la Interventoría y el Contratista, con el propósito de revisar las condiciones 
actuales del proyecto y los aspectos técnicos asociados a su ejecución.

30 de septiembre del 2026: se realizó un recorrido de inspección en la PTAP Ginebra, 
con participación de los componentes eléctricos del Contratista y la Interventoría, con el 
propósito de realizar seguimiento a las actividades ejecutadas y verificar el avance de las 
obras correspondientes al componente eléctrico.

Ilustración 24. Comité obra Recorrido 

Ilustración 25 Inspección componente eléctrico- Ptap Ginebra
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Asimismo, se realizó una prueba de aire a los falsos fondos del Filtro 1 de la Batería 
A de la PTAP Guacarí, con el fin de verificar su correcta instalación y 
funcionamiento. En la actividad participaron el ingeniero Diego Corrales, en 
representación de Acuavalle, los proveedores de los falsos fondos, la Interventoría 
y el Contratista.

2.7. COSTOS Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

2.7.1.DESEMBOLSOS DEL ANTICIPO

A continuación, se resumen los desembolsos de anticipo realizados.

Tabla 4. Resumen desembolsos anticipo.

CUADRO RESUMEN DESEMBOLSOS ANTICIPO

No. FECHA NIT. O CÉDULA
BENEFICIARIO 
DESEMBOLSO CONCEPTO

VR. A 
DESEMBOLSAR

No. 1 ENERO 23 
DE 2023

901.378.127-8 CAL SAS
Bocatoma, línea de 
aducción y micromedidor $ 1.330.764.263

900.521.827-4
CONSTRUCTOR
A NBI SAS

Tanque de almacenamiento 
Ginebra $ 825.783.347

805.030.454-9
CONINGENIERÍA 
SAS

Suministro e instalación 
pantallas deflectoras en 
fibra, canaletas en fibra

$ 1.744.905.660

No. 2
FEBRERO 

22 DE 
2023

900.618.239-1
INGENIERÍA Y 
SOLUCIONES 
CIVILES SAS

Suministro accesorios y 
tubería PEAD

$ 2.955.952.978

$ 3.379.115.874

900.618.239-1
INGENIERÍA Y 
SOLUCIONES 
CIVILES SAS

Obras, instalación tubería 
conducción

$ 423.162.896

No. 3
MARZO 4 
DE 2024

900.521.827-4
CONSTRUCTOR
A NBI SAS

Suministro e Instalación de 
Sopladores

$ 237.610.687

$ 1.097.031.250805.030.454-9 CONINGENIERÍA 
SAS

Suministro e Instalación de 
barre lodos plantas Ginebra 
y Guacarí

$ 752.820.600

805.030.454-9
CONINGENIERÍA 
SAS

Suministro e Instalación de 
Floculadores mecánicos $ 106.599.963

Ilustración 26. Prueba aire falsos fondos
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No. 5
MAYO 5 
DE 2025

901.648.319-4
CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 
VALLE

Montajes eléctricos $ 10.542.664 $ 10.542.664

TOTAL $ 8.388.143.058

2.7.2 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

Teniendo en cuenta las actas parciales facturadas, la amortización total del anticipo se
terminó de efectuar en el acta 15 tal como se evidencia en el siguiente cuadro.

Tabla 5. Resumen amortización anticipo.

ACTA No. FECHA CORTE VR. AMORTIZACIÓN
1 31/05/2023 $                  2.511.320.053 
2 30/06/2023 $                     265.804.757 
3 31/01/2024 $                     272.313.639 
4 31/03/2024 $                     151.167.886 
5 30/04/2024 $                     110.785.818 
6 31/05/2024 $                  2.211.334.610 
7 31/07/2024 $                     181.239.470 
8 31/08/2024 $                     115.636.686 
9 30/09/2024 $                     206.702.983 

10 31/10/2024 $                     364.968.330 
11 30/11/2024 $                     620.506.131 
12 31/01/2025 $                     207.104.917 
13 28/02/2025 $                     694.041.763 
14 30/06/2025 $                     497.952.376 
15 31/07/2025 $                     418.744.861 

TOTA AMORTIZADO A LA FECHA $            8.829.624.279,90 

VALOR TOTAL ANTICIPO $            8.829.624.279,90 
VALOR PENDIENTE POR 

AMORTIZAR $                                        -   

2.7.3 FACTURACIÓN

En la siguiente tabla se indican las actas parciales facturadas a Vallecaucana de Aguas 
S.A E.S.P. hasta la fecha del presente informe:
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Tabla 6. Actas parciales facturadas

ACTA 
No. FECHA CORTE VR. FACTURADO % 

AVANCE
% AVANCE 

ACUMULADO
1 31/05/2023 $                  8.371.066.842 18,38% 18,38%
2 30/06/2023 $                     886.015.856 1,95% 20,33%
3 31/01/2024 $                     907.712.127 1,99% 22,32%
4 31/03/2024 $                     503.892.952 1,11% 23,43%
5 30/04/2024 $                     369.286.058 0,81% 24,24%
6 31/05/2024 $                  7.371.115.364 16,19% 40,43%
7 31/07/2024 $                     604.131.566 1,33% 41,76%
8 31/08/2024 $                     385.455.620 0,85% 42,60%
9 30/09/2024 $                     689.009.943 1,51% 44,11%

10 31/10/2024 $                  1.216.561.098 2,67% 46,79%
11 30/11/2024 $                  2.068.353.769 4,54% 51,33%
12 31/01/2025 $                     690.349.724 1,52% 52,85%
13 28/02/2025 $                  2.313.472.543 5,08% 57,93%
14 30/06/2025 $                  1.659.841.253 3,65% 61,57%
15 31/07/2025 $                  4.230.011.773 9,29% 70,86%
16 30/09/2025 $                     534.405.953 1,17% 72,03%
17 31/10/2025 $                     736.963.238 1,62% 73,65%
18 11/03/2026 $                     431.777.557 0,95% 74,60%
19 30/11/2025 $                      722.083.648 1,59% 76,19%
20 20/04/2026 $                      502.017.049 1.1% 77,29 %
21 18/06/2026 $                      460.365.240 1.01% 78,30 %
22 21/09/2026 $                      375.414.329 0.82% 79,12

VALOR TOTAL FACTURADO    $               36.029.303.502 79,12%
VALOR CONTRATO   $               45.534.873.888 

PENDIENTE POR FACTURAR    $                 9.880.984.715

A la fecha se lleva un avance financiero al acta 22 de 79.12% y un avance físico de 81,5%

2.8. PROGRAMACIÓN Y FLUJO ECONÓMICO

La programación de obra durante la ejecución del contrato se ha visto considerablemente 
afectada debido a la problemática social, legalización de servidumbres y optimizaciones de 
algunos diseños requeridos como la estructura de la bocatoma.

A la fecha continúan situaciones pendientes por resolver, ajenas a nuestra gestión, las 
cuales están afectando la programación de la obra y el flujo económico del proyecto.  

A continuación, se detallan las condiciones presentadas:

Se encuentra en trámite las servidumbres de los viaductos sobre la línea de 
conducción: después de realizar los rediseños de estas estructuras y teniendo en cuenta 
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las condiciones encontradas en sitio, se requiere la legalización de servidumbres para 
la construcción de estos viaductos, ya que se encuentran en predios con viviendas 
aledañas.

La presencia de invasores en las áreas de construcción de la bocatoma y viaducto 
de Puente Rojo, representan una afectación directa para la ejecución de las actividades 
de estas estructuras.  De igual forma se tiene inconveniente para la construcción de la 
línea de conducción en un tramo de la salida de la bocatoma, ya que el propietario del 
predio aledaño no permite el ingreso en la parte posterior de su predio.

En el tramo comprendido entre puente rojo y la entrada al callejón de la PTAP de 
ginebra aún no se ha podido intervenir por dos situaciones presentadas el 20 de 
noviembre de 2025, y el 20 de enero de 2026, donde se ha tenido que suspender
temporal de las actividades del frente de obra en el tramo 2 (instalación de tubería PEAD 

, dicha situación continúa sin resolverse y, a pesar de contar con todos los 
permisos otorgados por la administración local, así como con el respaldo técnico y 
administrativo que garantiza la reposición de la vía, la comunidad mantiene su negativa 
a permitir la ejecución de la actividad de instalación de la tubería. Esta condición impide 
el normal desarrollo de las obras y afecta de manera significativa el avance general del 
proyecto. Cabe resaltar que, en la reunión de veeduría realizada en el mes de agosto, 
se acuerda informar y citar a la comunidad para el mes de septiembre y realizar un 
recorrido para explicar los avances de obra y plantear alternativas que nos dejen 
continuar con las actividades programadas.

Por último, durante la instalación de la tubería en el Tramo 1, entre La Batea 
Bananos y Puente Amarillo, se ha presentado una situación con la comunidad del Cañón 
del Río Guabas y sus líderes, quienes han solicitado la suspensión de las actividades 
de instalación en este sector hasta nueva orden. Esta situación ha generado 
afectaciones al cronograma contractual y sobrecostos asociados al retiro, traslado y 
reasignación de maquinaria, equipos y personal hacia otros frentes de trabajo.

A la fecha, como alternativa para dar continuidad a las actividades, se realizó la 
construcción de un cárcamo en concreto de aproximadamente 24 metros lineales, 
ubicado a un costado de la vía, sin afectar el asfalto existente. No obstante, permanece 
suspendida la intervención de aproximadamente 2 kilómetros de tubería, situación que 
genera preocupación debido al impacto que representa sobre el normal desarrollo de las 
actividades programadas y el cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución 
del proyecto.
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2.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO- ÁREA TÉCNICA

Instalación Tramo 1 Instalación material filtrante- Tramo1

Limpieza falsos fondos- Ptap Guacarí Resanes en muro instalación canaletas

Demolición roca - Tramo 1 Demolición roca- Tramo 1



CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE

28

INFORME MENSUAL No. 41
septiembre de 2026

Instalación cemento expansivo en roca Señalización tramos intervenidos

Instalación cemento expansivo en roca Recorrido sector válvula la mister

Anclaje fundido
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3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

3.1. ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL

El siguiente cuadro presenta las actividades ejecutadas por el contratista durante el 
periodo correspondiente al presente informe en los municipios de Ginebra y Guacarí, 
Valle del Cauca.

Tabla 7. Actividades gestión social

DESCRIPCIÓN AVANCES / LOGROS    PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO
REGISTRO

/VERIFICACIÓN

Con el fin de promover la 
participación de la comunidad 
en la fiscalización del uso de 
los recursos aportados por el 
fondo para el desarrollo del 
objeto contractual, se da 
cumplimiento a los 
lineamientos establecidos en 
la estrategia de auditorías 
visibles.

Durante este periodo se 
realizaron visitas a los 
municipios y a los puntos de 
atención a la comunidad, 
incluyendo la revisión de 
buzones, con el fin de 
identificar posibles 
inquietudes de la población.

Se realizaron visitas los 
días 14 Y 29 de 
Septiembre en los 
municipios de Ginebra y 
Guacarí.

Se ha dado cumplimiento 
a los compromisos 
establecidos en el contrato 
y en el Plan de Gestión 
social.

Registro fotográfico 

Comité de veeduría del 
municipio de Ginebra a una 
reunión informativa y de 
control social.

Se realizó el comité de 
veeduría en la oficina 
ubicada en Costa rica, el 15
de septiembre

Se da cumplimiento a 
los compromisos 
establecidos en el plan 
de gestión social.

Actas de reunión 
de los comités de 
veeduría de los 
municipios de 
Ginebra y Guacarí.

Reconocimiento del territorio 
donde se ejecuta el proyecto

Se realizan recorridos los 
días 14, 28 de septiembre
con el fin de identificar 
posibles inquietudes de la 
comunidad en los puntos 
donde se encuentran 
ubicados los buzones de 
sugerencias en los 
municipios de Ginebra y 
Guacarí.

Registro fotográfico 

3.2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

3.2.1 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SAC

Con el propósito de mantener canales de comunicación directos, transparentes y 
accesibles, el contratista garantiza el funcionamiento continuo del Servicio de 
Atención al Ciudadano (SAC). Este espacio permite la recepción de hojas de vida 
para empleo local, la atención de consultas y el trámite de solicitudes. 

La oficina del SAC opera bajo los siguientes parámetros de atención:
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Horario de Atención Presencial: martes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y jueves de 
1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Dirección Física: Calle 11 No. 4-39, Tercer Piso, Edificio La Piscina, Barrio El 
Centro, corregimiento de Costa Rica, Municipio de Ginebra, Valle del Cauca.

Línea de Atención Telefónica / WhatsApp: Celular 320 573 0542.

Este punto de atención es ampliamente reconocido por la comunidad, presidentes 
de Juntas de Acción Comunal (JAC) y los líderes comunitarios de las áreas de 
influencia directa de las obras. La familiaridad con este espacio se ha consolidado 
gracias a su uso como sede recurrente para el desarrollo de las reuniones 
mensuales de los comités de veeduría ciudadana de Ginebra y Guacarí.

Ilustración 27. Oficina de atención a la comunidad

3.2.2 BUZÓN DE SUGERENCIAS

Los buzones de sugerencias permanecen ubicados en las oficinas de personería del 
municipio de Guacarí y Ginebra, están instalados cada uno en lugares donde hay 
movilidad de personas, hasta el momento no se han presentaron PQRS.

Los días 28 y 29 de septiembre de 2026 se llevó a cabo la inspección física y 
apertura de los buzones, se evidenció que las estructuras físicas se encuentran en 
perfecto estado de conservación y a la fecha de corte de este informe, no se 
registraron Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias (PQRS). Ello constata que 
la comunidad prefiere canalizar sus inquietudes mediante atención presencial o vía 
telefónica directa.
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Ilustración 28. Buzón de sugerencias Guacarí y Ginebra

3.2.3. Las vallas: Son de carácter publicitario e informativo se encuentran debidamente 
instaladas en las principales vías de acceso de las cabeceras municipales de Ginebra y 
Guacarí, cumpliendo a cabalidad con la obligación contractual de divulgación e identidad 
visual del proyecto. 

Ilustración 29. Vallas informativas del proyecto en los municipios de Guacarí y Ginebra

3.2.4.ATENCIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD

Durante el mes de septiembre se realizó la actualización de las carteleras informativas 
ubicadas en las oficinas de atención a la comunidad, incorporando la información 
presentada en las reuniones de los Comités de Veeduría de Ginebra y Guacarí.
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Ilustración 30. Cartelera informativa y divulgación del proyecto en la Personería de Guacarí.

La cartelera informativa ubicada en la Personería de Guacarí fue completamente 
actualizada y retroalimentada el día 29 de septiembre de 2026, fijándose allí el registro 
fotográfico y el resumen descriptivo de los avances físicos de la obra correspondientes 
al mes, cumpliendo con los medios de divulgación del Plan de Gestión Social.

Como parte del seguimiento a los Comités de Veeduría, se elaboraron y remitieron a las 
Alcaldías los oficios de convocatoria correspondientes, con consecutivos CRYPT-COP 
2000.13.05.003-2022-Cons-321, 322, 323 -

se programaron las reuniones para el 15 de septiembre de 2026, en jornada de la tarde.

Adicionalmente, se distribuyeron volantes informativos a los integrantes de los Comités 
a través de los canales de comunicación disponibles, con el propósito de reforzar la 
convocatoria y facilitar la participación de la comunidad, logrando la confirmación de 
asistencia de los integrantes convocados.

Ilustración 31. Volante invitación comité veeduría 
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El componente social, en conjunto con el área técnica del Contratista, emitió el oficio 
con consecutivo CRYPT-COP 2000.13.05.003-2022-Cons-314-2026, cuyo asunto 

de socialización y seguimiento de obra por segunda ocasión El oficio deja constancia 
de la segunda inasistencia de la comunidad al espacio de socialización programado 
para el 4 de septiembre de 2026, convocado para presentar las actividades pendientes 
en los sectores Batea Bananos Puente Amarillo y Sky Blue Chicuco, así como las 
medidas técnicas, de movilidad y seguridad previstas para su ejecución. Asimismo, se 
precisa que los compromisos señalados por la comunidad corresponden a Vallecaucana 
de Aguas y la Gobernación del Valle del Cauca, por lo que son externos al alcance 
contractual del Consorcio; sin embargo, su cumplimiento ha sido manifestado como 
condición para permitir la continuidad de las obras. Por lo anterior, se solicita a la 
Interventoría y a la Entidad Contratante emitir las directrices correspondientes para 
continuar con las actividades pendientes, dejando documentadas las gestiones de 
socialización realizadas y cualquier situación externa que pueda afectar la programación 
de obra

El 23 de septiembre, en atención a la solicitud realizada por el secretario de 
Infraestructura del municipio de Guacarí, Omar Javier Jaramillo, se remitió por correo 
electrónico copia de la trazabilidad de las comunicaciones relacionadas con la invasión 
de espacio público, incluyendo los oficios enviados y recibidos sobre el tema, con el fin 
de facilitar el seguimiento y conocimiento de las actuaciones adelantadas.

Mediante oficio CRYPV-COP2000.13.05.003-2022 Cons-324-2026 del 23 de 
septiembre de 2026, el Consorcio informó a Vallecaucana de Aguas sobre las 
manifestaciones realizadas por el grupo Proterritorio durante el Comité de Veeduría del 
15 de septiembre, relacionadas con la negativa a la continuidad de las actividades de 
instalación de tubería en los sectores La Batea Bananos Puente Amarillo y Sky Blue
Balneario Chicuco, debido a compromisos institucionales ajenos al alcance contractual 
del Consorcio. Se solicitó el acompañamiento y gestión institucional de Vallecaucana de 
Aguas, así como las directrices necesarias para viabilizar la intervención de estos 
sectores y garantizar la continuidad de los frentes de obra afectados.

El 25 de septiembre de 2026, mediante Oficio Cons-325-2026, se solicitó a la Alcaldía 
Municipal de Ginebra información sobre las gestiones institucionales adelantadas frente 
a tres (3) casos de ocupación identificados en el área de protección del río y zona 
prevista para la construcción de la bocatoma, debido a las interferencias y restricciones 
de acceso que actualmente afectan la ejecución de las obras.

La comunicación recopiló la trazabilidad de las actuaciones desarrolladas desde febrero 
de 2025, incluyendo oficios, reuniones institucionales, visita de campo del 4 de 
septiembre de 2025, informe de hallazgos, reuniones de marzo de 2026, visita al predio 
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de Danilo Bermúdez y posterior solicitud de apoyo institucional mediante Oficio No. 264-
2026.

Asimismo, se informó que durante el Comité Técnico del 17 de septiembre de 2026 
persistieron restricciones manifestadas por los ocupantes Leonel Morales y Danilo 
Bermúdez, relacionadas con el ingreso y ejecución de actividades constructivas, 
situación que puede afectar la programación de las obras de la bocatoma y actividades 
asociadas.

En consecuencia, se solicitó a la Administración Municipal informar sobre las 
actuaciones adelantadas, estado actual de los tres casos, acercamientos realizados con 
los ocupantes, medidas previstas y compromisos o trámites pendientes, con el propósito 
de fortalecer la articulación institucional, mantener la trazabilidad y contar con 
información oficial que permita al Consorcio realizar la adecuada programación de las 
actividades pendientes.

Tabla 8. Trazabilidad del programa de información y divulgación a la comunidad

Actividad Programado Ejecutado Pendiente
Porcentaje

de 
Ejecución

Distribución entrega de volantes de
Inicio de obra en tramo 2 y 
recolección de hojas ve vida para 
vincular en obra 

2 2 100%

Reunión inicial (Socialización del 
proyecto) 0 0

Reuniones con la veeduría
ciudadana 2 1 50%

3.3. CONTROL SOCIAL SEGÚN ESTRATEGIA DE AUDITORÍAS VISIBLES

3.3.1 COMITÉ DE VEEDURIA PARA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO. 

El 15 de septiembre de 2026 se coordinó y llevó a cabo la sesión de seguimiento de los 
Comités de Veeduría de Ginebra y Guacarí, con la participación de la residente social 
de la interventoría, representantes de las comunidades de ambos municipios y personal 
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técnico del contratista, generando un espacio de articulación y diálogo entre los actores 
involucrados en el desarrollo del proyecto.

Ilustración 32 Reunión comité de veeduría Ginebra y Guacarí 15 septiembre

Avances y compromisos técnicos: Se presentaron los avances físicos de obra con 
corte al mes de Gestión institucional: Se extendió invitación formal a las secretarías 
de destacando Infraestructura y Planeación de los municipios de Ginebra y Guacarí para 
abordar directamente los asuntos prediales y de espacio público de competencia 
municipal. No obstante, no se contó con la asistencia del secretario de Planeación de 
Ginebra, factor que limita la celeridad en la gestión de las situaciones identificadas.

Intervenciones de la comunidad y del colectivo Proterritorio:

El señor Duberney Arcila solicitó conocer el avance de la obra en relación con los 
compromisos adquiridos. Manifestó que la comunidad no autorizará labores en el sector 
de Batea Banano hacia abajo, permitiendo intervenciones únicamente desde Batea 
Banano hacia arriba. Sugirió priorizar los puntos críticos (Cítricos, Chorrera y Don 
Sixto) y enfatizó que, si no se cumple con las obligaciones comunitarias, no se permitirá 
el avance del proyecto.
El señor Robinson Rodríguez reiteró que la comunidad no se opone a la obra, siempre y 
cuando se cumplan de manera paralela los compromisos pactados.
La señora Adriana Vietman señaló que la Gobernadora asumió el compromiso de 
intervenir 1.700 metros de vía desde Batea Banano hacia arriba, los cuales no se han 
ejecutado a la fecha.
La veedora Sandra Villa expresó preocupación por la instalación de la tubería en zonas 
con actividad comercial y turística que se intensifican los fines de semana. 
Adicionalmente, trasladó la inquietud de la comunidad respecto al ruido generado por la 
cadica.
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Respuestas del Consorcio y entidades:

La profesional social del Consorcio precisó que los compromisos asumidos previamente 
han generado inconvenientes en la ejecución, recordando que la responsabilidad del 
contratista se ciñe estrictamente a las obligaciones estipuladas en el contrato de obra.
Para el seguimiento a estos compromisos externos, la profesional social de Vallecaucana 
de Aguas solicitó comunicación con el Ing. Moisés Cepeda a fin de coordinar acciones 
con los alcaldes y el grupo Proterritorio.
La Ing. Jennifer Cabrera aclaró que el cumplimiento de los acuerdos de Vallecaucana de 
Aguas no depende directamente del Consorcio, pero se comprometió a remitir las 
solicitudes comunitarias mediante acta formal. Respecto al impacto comercial, informó 
que se implementará un plan de contingencia para no afectar las actividades del fin de 
semana, y sobre la cadica, indicó que se realiza un estudio técnico para evaluar su 
reubicación.
El señor Sigifredo Pasos instó a la comunidad a transmitir información veraz y asumir un 
rol pedagógico dentro del proceso.
El Ing. Omar Jaramillo, secretario de Infraestructura de Guacarí, informó que se ha 
cumplido con los compromisos de placas huellas y cintas huellas mediante el programa 
de la Gobernación. Recordó la limitación de recursos municipales y solicitó permitir el
desarrollo de la obra, reiterando el compromiso institucional de la alcaldía.

Conclusión del espacio:

Los integrantes del colectivo Proterritorio se retiraron del recinto argumentando que su interés 
principal reside en el cumplimiento de los acuerdos por parte de Vallecaucana de Aguas. La 
reunión continuó con los demás veedores, manteniéndoles informados del avance físico del 
proyecto.

El Consorcio concluyó reiterando que los compromisos externos deben ser gestionados ante 
las entidades correspondientes y que condicionar la obra perjudica la ejecución de tramos 
donde no existen controversias (como placas huellas o vías pavimentadas), generando 
sobrecostos e impactos sociales negativos.

3.2. ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD- CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO INMOBILIARIO PÚBLICO Y PRIVADO

El objetivo de este programa es garantizar la protección y la conservación del patrimonio 
inmobiliario privado y público localizado en las áreas de influencia directa e indirecta del 
proyecto de acueducto. 

Como mecanismo preventivo de control de reclamaciones y protección de los inmuebles, se 
realiza la elaboración de actas de vecindad y fachada. Estas actas constituyen un registro 
técnico pormenorizado del estado de cada predio previo al inicio de las excavaciones y el uso 
de maquinaria pesada. Se incluye una descripción detallada y soporte fotográfico de grietas, 
fisuras, humedades o deterioros preexistentes, salvaguardando la responsabilidad del 
contratista frente a daños anteriores al proyecto.
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Al mes de septiembrede 2026, el programa registra un avance de ejecución consolidado 
del 77.14%, distribuyéndose las actas elaboradas por sectores de la siguiente manera:

Tabla 9. Trazabilidad del programa de conservación del patrimonio inmobiliario público y privado.

Tabla 10. Consolidado de actas de vecindad.

ACTIVIDAD PROGRAMADO
EJECU
TADO

PENDI
ENTE

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN
Levantamiento de actas de vecindad 
y fachada de apertura 70 54 16 77.14%

3.3. VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA

El programa de fomento al empleo local prioriza la contratación de mano de obra calificada 
y no calificada proveniente del área de influencia directa e indirecta del proyecto en Ginebra 
y Guacarí. 

El objetivo central es promover el desarrollo socioeconómico, mitigar el desempleo regional 
y generar ingresos tanto directos como indirectos a las familias durante la vigencia del 
contrato de obra. 

En el mes de septiembre no hubo contratación de personal.

A continuación, se detalla el censo completo del personal activo contratado para las obras 
de infraestructura durante el periodo de septiembre:

Tabla 11.  Personal por genero 

FEMENINO MASCULINO

PERSONAL ADMINISTRATIVO 5 2
PERSONAL OPERATIVO 2 16
TOTAL 7 18

Regaderos Ginebra  15 actas de inicio
Sector Puente Amarillo 6 actas de inicio
Tramo 3 Sector la Esmeralda 23 actas de inicio 
Tramo 2 Planta Ginebra 7 actas de inicio

Tanque la Albania
2 actas de vecindad 
1 acta de entorno Albania
1 acta de entorno sector la esmeralda.
1 acta de entorno sector Puente Rojo hasta 
Costa Rica*tramo 1
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Tabla 12. Total, personal activo en la zona
MUNICIPIO # PERSONAS CONTRATADAS
Ginebra 4

Guacarí:              5

Costa Rica 12

Otros municipios 4

TOTAL 25

3.4. COMITÉ TÉCNICO SEGUIMIENTO PLAN SOCIAL

El 17 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el comité técnico de seguimiento para evaluar 
de manera integral el avance físico del componente social y sus posibles puntos de fricción 
e interferencias. En este espacio de articulación técnica se priorizaron las siguientes 
conclusiones:

Conclusiones del Espacio de Articulación Técnica

Supervisión a administraciones locales: Se identificó la necesidad apremiante de que 
la interventoría y la supervisión del contrato realicen un seguimiento riguroso a las 
acciones pendientes de las alcaldías de Ginebra y Guacarí frente a los predios con 
tenencia irregular y a la invasión del espacio público. A la fecha de la reunión, no se 
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registran procedimientos administrativos o legales activos reportados por las 
Inspecciones de Policía correspondientes.

Acciones de requerimiento e historial de afectaciones:

Se determinó que el contratista remitirá oficios formalmente argumentados a los alcaldes 
municipales con el fin de concertar una mesa de trabajo conjunta y definir soluciones 
definitivas al problema de servidumbres y ocupación irregular del suelo. Paralelamente, se 
consolidará el historial documentado del componente social, incluyendo el registro de las 
suspensiones e interrupciones forzadas causadas previamente por el colectivo proterritorio   

Recomendación de Gestión Social:

La matriz de riesgo social se mantiene en un nivel crítico y sin variaciones favorables. 
Frente a este panorama, se formulan las siguientes recomendaciones:

1. Intervención institucional vinculante: Es imperativo que la Gobernación del Valle del 
Cauca, Vallecaucana de Aguas S.A. ESP y las alcaldías de Ginebra y Guacarí 
intervengan de manera inmediata, decisiva y con carácter vinculante. Su mediación es 
indispensable para garantizar la seguridad jurídica y territorial que permita al Consorcio 
ejecutar las obras faltantes sin interferencias de orden público.

2. Mesa técnica interinstitucional: Gestionar con celeridad la realización de una mesa 
técnica entre las alcaldías, el colectivo Proterritorio y Vallecaucana de Aguas S.A. ESP, 
orientada a establecer acuerdos formales y un cronograma claro de cumplimiento de los 
compromisos pactados.

3. Análisis y estrategia jurídica: Adelantar un análisis jurídico integral que brinde 
herramientas institucionales para destrabar las posturas del colectivo Proterritorio, cuyas 
exigencias responden a compromisos ajenos al objeto contractual del Consorcio y al 
proyecto en sí. El objetivo es desligar la ejecución del contrato de obra de dichas disputas 
externas y avanzar en los frentes de trabajo evitando escenarios de conflicto social.
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4. PROGRAMA SST

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre del 2026, se evidencia el cumplimiento 
de las actividades realizadas por el CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, sujetas a la 
documentación concerniente al desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

4.1. OBJETIVOS

Informar a la dirección del proyecto 
CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 
ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE 

sobre las medidas de prevención para así minimizar los 
accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales que se puedan presentar durante la 
ejecución del proyecto.

Realizar implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), basado en la mejora continua con el fin de prevenir accidentes y 
enfermedades laborales.

Evidenciar el uso adecuado de los recursos asignados para el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Realizar la entrega de los avances o actividades desarrolladas mes a mes en 
temas de seguridad y salud en el trabajo que se han presentado.

4.2. ALCANCE

La implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el 
CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE durante LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO 
Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ, 
está orientado para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la prevención de 
riesgos y peligros para los colaboradores en cada uno de sus procesos constructivos, este 
debe dar cobertura a todo el personal directo, contratistas y subcontratistas con el fin de 
controlar los factores de riesgos que pueden generar condiciones subestándar.

4.3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Tabla 13 Documentos de referencia

DOCUMENTO
NORMA DE 

REFERENCIA

Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Decreto 1072/2015

Estándares mínimos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Res. 0312/2019

Guía trabajo Seguro en excavaciones 2014, comisión nacional de salud 
ocupacional del sector de la construcción

Ministerio de trabajo
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Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo 
de trabajos en espacios confinados.

Res. 0491/ 2020

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo 
de trabajo en alturas

Res. 4272 / 2021

4.4. RELACIÓN PERSONAL VINCULADO Y DESVINCULADO

Para el mes de septiembre no se registraron novedades de vinculación ni desvinculación de 
personal en el proyecto.

4.5. RELACIÓN TOTAL PERSONAL EN EL PROYECTO

A continuación, se describe el personal vinculado y activo dentro del proyecto en el mes de 
agosto 2026

Tabla 14. Relación personal administrativo y operativo

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

No. NOMBRE
No. 

CÉDULA
FECHA

CARGO
SG-SST

Ingreso Retiro EPS ARL AFP

1
ALDO 
GUTIÉRREZ

79.699.673 N/A CONSORCIADO SURA SURA
COLPENSION

ES

2
CARLOS 
ANDRÉS LEYVA

89.008.184 N/A
DIRECTOR DE 

LA OBRA
SURA SURA

PROTECCIÓ
N

3
WILLIAM H. 
MORA M/NEZ

7.558.271 01/03/26
APOYO 

TÉCNICO
SURA SURA

COLPENSION
ES

4
ANA FDA. 
ROSERO 
CAJIGAS

36.759.739 17/01/24
ING. RESIDENTE 

AUXILIAR
SANIT

AS
SURA

COLPENSION
ES

5
JENNIFER 
CABRERA

1.084.223.
618

27/07/26
RESIDENTE 

OBRA
N. EPS SURA PORVENIR

6
MARÍA FDA. 
MARTÍNEZ

38.856.496 05/01/23
PROFESIONAL 

SOCIAL
SURA SURA

COLPENSION
ES

7 JORGE APONTE
1.112.098.

988
02/09/24 ALMACENISTA N.EPS SURA PORVENIR

8
MAURICIO 
FERNANDO 
SOTO

14.652.613 14/11/24
AYUDANTE 

OBRA
SOS SURA PORVENIR

9
JORGE HERNÁN 
OCAMPO 
CORTEZ

9.858.689 26/11/24
AYUDANTE 

OBRA
EMSS
ANAR

SURA PORVENIR

10
RODRIGO 
RODRIGUEZ

16.860.355 02/07/25
AYUDANTE 

OBRA
S. 

TOTAL
SURA PORVENIR

11
SARAY 
TONUZCO

1.005.870.
273

03/07/25 AUX VIAL
EMSS
ANAR

SURA
COLPENSION

ES

12
JHON JAIRO 
VIVEROS

94.444.582 28/09/25
AYUDANTE DE 

OBRA
S. 

TOTAL
SURA PORVENIR

13
ANGELICA 
MARÍA 
GONZÁLEZ

1.112.967.
318

27/03/26 AUXILIAR VIAL
S. 

TOTAL
SURA PORVENIR

14
CAROLINA 
MORA DUARTE

1.082.976.
100

10/02/26
AUXILIAR 

ADMINISTRATIV
S. 

TOTAL
SURA PORVENIR

15
GLORÍES 
ZULUAGA 
LÓPEZ

39.282.330 15/07/26
PROFESIONAL 

SST
SURA SURA PORVENIR
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PERSONAL CONTRATISTA
PERSONAL OPERÁTIVO TOPOGRAFÍA ASCENDORES JFM

16 JOSÉ ESPINOZA
1.114.894.
279

22/01/26 CADENERO
S. 
TOTAL

SURA
COLPENSION

ES

17
JIMMY 
SINISTERRA

14.636.383 08/10/25 TOPÓGRAFO SOS
POSITI

VA
COLPENSION

ES

18
MANUEL 
CARVAJAL

1.107.087.
790

17/08/26 AUX. TOPO
DLAGE
NTE

SURA COLFONDOS

PERSONAL OPERATIVO ELECTRO MONTAJES BS SAS 

19
NELSON 
BLANCO 

91.272.299 03/10/25 OPER. MÁQUINA N. EPS SURA
COLPENSION

ES

PERSONAL OPERATIVO ABSCISA SAS

20 JORGE DUQUE 16.599.361 13/07/26 OP. MÁQUINA N. EPS SURA
COLPENSION

ES

PERSONAL RODRIGO PRECIADO

21
RODRIGO 
PRECIADO 
PALACIOS

108411185
6

07/2026 CONDUCTOR N. EPS
COMF
ENALC

O
PORVENIR

PERSONAL OPERATIVO INGENIERIA Y SOLUCIONES CIVILES

22 DAVID LOZANO 16.932.279
19/08/25 ING. 

ENCARGADO
EMSS
ANAR

SURA PORVENIR

23
MAICOL 
CAICEDO

1.143.938.
113

19/08/25
MAESTRO SURA SURA PORVENIR

24 ORLEY GOMEZ 94.301.373
19/08/25

CONDUCTOR SURA SURA
COLPENSION

ES

25
BRAYAN 
NAVARRETE

1.010.151.
246

01/2026 AYUDANTE SURA SURA PORVENIR

26
GUILLERMO 
ALVAREZ

94.302.945 01/11/25 OP. MÁQUINA SOS
COLM
ENA

COLPENSION
ES

4.6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

4.6.1 VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre del 2026, se realiza 
verificación del pago oportuno de la seguridad social integral del personal 
administrativo y operativo.

Tabla 15.. Aportes a la seguridad social integral

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO CONSORCIO

NOMBRE Y APELLIDO NÚMERO PLANILLA FECHA OPERADOR
CARLOS ANDRÉS LEYVA 87854989 08/2026 SU APORTE
WILLIAM MORA MARTÍNEZ 9511624780 08/2026 APORTES EN LÍNEA
JENIFER CABRERA VIVEROS 9511066367 08/2026 APORTES EN LÍNEA
ANA FDA. ROSERO CAJIGAS 9511066367 08/2026 APORTES EN LÍNEA
MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ B 9510621887 08/2026 APORTES EN LÍNEA
GLORIES ZULUAGA LÓPEZ 9509907609 08/2026 APORTES EN LÍNEA
CAROLINA MORA DUARTE 9511066367 08/2026 APORTES EN LÍNEA

PERSONAL OPERATIVO
JORGE APONTE 9511066367 08/2026 APORTES EN LÍNEA
MAURICIO FERNADO SOTO 9511066367 08/2026 APORTES EN LÍNEA
JORGE HERNÁN OCAMPO CORTÉZ 9511066367 08/2026 APORTES EN LÍNEA
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RODRIGO RODRÍGUEZ 9511066367 08/2026 APORTES EN LÍNEA
SARAY TONUZCO 9511066367 08/2026 APORTES EN LÍNEA
JHON JAIRO VIVEROS 9511066367 08/2026 APORTES EN LÍNEA
ANGÉLICA MARÍA GONZÁLEZ 9511066367 08/2026 APORTES EN LÍNEA
ASCENSORES JFM SAS
JIMMY SINISTERRA 9510446714 08/2026 APORTES EN LÍNEA
JOSÉ ESPINOZA 9511536878 08/2026 APORTES EN LÍNEA
MANUEL CARVAJAL 9511406416 08/2026 APORTES EN LÍNEA
INGENIERÍA Y SOLUCIONES 
DAVID LOZANO 9510947229 08/2026 APORTES EN LÍNEA
MAICOL CAICEDO 9510947229 08/2026 APORTES EN LÍNEA
ORLEY GÓMEZ 9510947229 08/2026 APORTES EN LÍNEA
BRAYAN NAVARRETE 9510947229 08/2026 APORTES EN LÍNEA
GUILLERMO ÁLVAREZ 9510947229 08/2026 APORTES EN LÍNEA
ELECTRO MONTAJES
NELSON BLANCO 9511195156 08/2026 APORTES EN LÍNEA
ABSCISA
JORGE DUQUE 9510353144 08/2026 APORTES EN LÍNEA
CONDUCTOR
RODRIGO PRECIADO PALACIOS 1085206990 08/2026 SIMPLE

Ver anexo SST - Planillas de aportes a la seguridad social integral.

4.6.2. PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

En el mes de septiembre del 2026 no ingresó personal nuevo a la obra.

4.6.3. PLAN DE CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

En el mes de septiembre de 2026, se realizan las siguientes charlas e inspecciones de 
seguridad:

Charla de seguridad tema: Socialización de ATS a topógrafos  
Objetivo de la señalización en obra NTC 4739 y manual de señalización vial 
colombiano 2015
Orden y aseo Resolución 2400 de 1979 art. 29

Ilustración 33 Capacitaciones SST
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4.6.4. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Durante el mes de septiembre del 2026, se realizaron las pausas activas con el objetivo 
de prevenir trastornos osteo-musculares causados por los factores de riesgo de cargas 
estáticas y dinámicas como las posturas prolongadas, los movimientos repetitivos y
vibraciones mecánicas y romper la monotonía laboral, disminuir los niveles de estrés 
ocupacional y propiciar la integración grupal. 

Ver anexo registros de pausas activas

Ilustración 34. Pausas activas mes de septiembre

4.6.5. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el mes de septiembre del 2026, se realizan actividades tales como:

Análisis de trabajo seguro
Inspecciones
Charlas
Visitas a campo

Relación maquinaria, equipos y herramientas empleadas para las actividades durante el mes de 
agosto del 2026.

Tabla 16.. Maquinaria, equipos y herramientas.
MAQUINARIA EQUIPO U/O

HERRAMIENTA
CANTIDAD

MARCA
SERIE - PLACA

Equipos de topografía Estación Nivel 1 NIKON - SNDWAY
Retroexcavadora Llantas 1 CAT

Retroexcavadora tipo oruga 1 HITACHI
Volquetas 1 (UFK231 - TMA840)
Taladro demoledor 2
Pulidora 2 DELWAT
Sierra circular para corte de madera 1 DELWAT
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Planta Generadora 6.5 2 ELITE- NUEVA
Motobomba 2 pulgadas 1 BARNES
Motobomba 3 pulgadas 1
Mezcladora de concreto 1 TOOLCRAFT
Vibrador eléctrico 2 BOSCH 2.8 HP-NUEVO
Taladros manuales 3
Martillo demoledor 1 SIEFKEN
Rotomartillo 1 SIEFKEN

Buggy 5 Herragro- Toolcraft

Tronzadora 2 DELWAT

Máquina de prueba hidrostática 1 Orust
Herramienta menor (palas, picas, martillo, cancel, barra, 
machete, destornillador, alicate)
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REGISTRO FOTOGRÁFICO S.S.T.

Recorrido comité técnico                     Recorrido de obra

Señalización frentes de obra Señalización tramo 3

Aseo baterias sanitarias Ptap Guacarí Orden y aseo container Ptap Ginebra
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Organización almacén Revisión de los dispositivos de señalización

Inspección camilla Inspección botiquín
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4.6.6. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Durante el mes de septiembre del 2026, no se presentaron accidentes de trabajo.

Índice de accidentalidad

Formula: Frecuencia de accidentalidad =   # de accidentes de trabajo en el mes x 100
                                                   # de trabajadores en el mes

4.6.7. AUSENTISMO                   

Durante el mes de septiembre del 2026, no se registró ausentismo por origen común o 
enfermedad.

Formula:  Ausentismo por causa médica = # días de ausencia por incapacidad laboral o común en el 
mes x100

                                                                                      # de días programados en el mes

PORCENTAJE DE AUSENTISMO

NOMBRE CAUSA
DIAS DE 

INCAPACIDAD
%

4.6.8. PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS

Durante el mes de septiembre del 2026, se ejecutan las inspecciones programadas en 
el cronograma de inspecciones tales inspecciones son:

Inspección retroexcavadora 

Inspección de herramientas en almacén
Inspección de comportamiento 
Inspección de equipos de emergencia  
Inspección elementos de señalización.

Anexos formatos de inspecciones

ACCIDENTES Y/O ENFERMEDAD LABORAL
NOMBRES CARGO DÍAS

No hubo accidentes ni enfermedad laboral

CONSECUENCIA CANTIDAD DÍAS DE INC. %
Accidente laboral

Enfermedad laboral

Total 
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5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En el presente capítulo se describen las actividades desarrolladas por el CONSORCIO REDES Y 

SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 
ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA 

agosto del presente año (2026).

Las actividades ambientales realizadas durante el periodo reportado en el presente informe están 
orientadas a prevenir, mitigar, controlar y compensar los principales impactos que podrían 
presentarse durante el desarrollo de las actividades constructivas en cada una de sus etapas de 
pre-construcción (ya culminada), construcción (actualmente en desarrollo).

5.1. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La implementación del Plan de Medidas de Manejo Ambiental PMMA del proyecto está a 
cargo del Residente Ambiental del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, dicho 
profesional es el encargado de adelantar, entre otras, las siguientes actividades:

Gestionar oportunamente ante la autoridad ambiental competente los permisos 
necesarios para la ejecución del proyecto.

Elaborar el Plan de Medidas de Manejo Ambiental PMMA de acuerdo con las 
necesidades del proyecto.

Implementar las medidas de manejo ambiental necesarias de acuerdo con el avance 
del proyecto y a la ejecución de las actividades de obra y hacer seguimiento al alcance de 
las mismas como parte del desarrollo del PMMA.

Presentar los informes requeridos por la interventoría, la autoridad ambiental 
competente y demás entidades encargadas del seguimiento al proyecto.  

Asistir a los comités de obra con el fin de informar el avance en la implementación del 
PMMA del proyecto.

Capacitar al personal de obra en temas ambientales.

5.2. PROGRAMA DE REQUISITOS LEGALES

Durante la ejecución del proyecto es necesario el uso y aprovechamiento de recursos 
naturales, para lo cual se han gestionado ante las autoridades ambientales competentes y 
la Administración Municipal los diferentes permisos requeridos para el desarrollo de las 
actividades de obra. A continuación, se relacionan los permisos otorgados al proyecto, junto 
con su respectiva vigencia:
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Tabla 17.. Permisos Consorcio Redes y PTAPS Valle
PERMISOS CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

TIPO DE PERMISO RESOLUCIÓN
AUTORIDAD 

COMPETENTE
VIGENCIA ESTADO

Concesión de Aguas 
Superficiales

Resolución 0740 
No.

0741 0000576
10-07-2020

CVC 10-07-2030 VIGENTE

Permiso de 
Ocupación de Cauce

Resolución 0740 
No.

0741 14366 de 
2025

CVC 18-11-2026
SE REQUIERE TRAMITAR UN NUEVO 

PERMISO ÁREA ADICIONAL

Aprovechamiento 
Forestal

Planta ACUAVALLE
Ginebra

Resolución 740 
No.

0741 0381
29-04-2024

CVC 08-06-2026
INTERVENCION (PAF PTAP GINEBRA) 

REALIZADA

Aprovechamiento 
Forestal

Sector Bocatoma

Resolución 740 
No.

0741 13191
22-10-2025

CVC 22-04-2026

PERMISO ÁREA ADICIONAL
SE REALIZÓ EL PAGO 

CORRESPONDIENTE SE ESTA A LA 
ESPERA DEL COMUNICADO POR PARTE 

DE LA CVC

Licencia de Espacio 
Público

Resolución No.
0015-04-12-

2025
29-01-2025

Planeación 
Municipal
Ginebra

04-12-2027 VIGENTE

Licencia de Espacio 
Público

Resolución No.
140-23-3-001 
13-01-2026

Planeación 
Municipal

Guacarí
13-01-2027 VIGENTE

PMT Resolución No.
Secretaría de 

Movilidad
Ginebra

Duración del 
Proyecto

VIGENTE

PMT
Resolución No.

900-50-020
20-03-2023

Secretaría de 
Movilidad y 
Transporte

Guacarí

Duración del 
Proyecto

VIGENTE

Permiso
Rotura de Vías

Resolución No.
014- 09-2025

Planeación 
Municipal
Ginebra

24-09-2027 VIGENTE

Permiso
Rotura de Vías

Resolución No.
PM.300-42-2-

028
18-11-2024

Planeación 
Municipal

Guacarí
18-11-2026 VIGENTE
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Indicador:

Permisos del Proyecto:

El indicador de cumplimiento de los requerimientos legales se encuentra actualmente en 
un 90 %, debido a que se está a la espera del pronunciamiento por parte de la autoridad 
ambiental competente (CVC) respecto a la solicitud del permiso de aprovechamiento 
forestal asociado a la bocatoma. Una vez la autoridad emita el acto administrativo 
correspondiente, se dará continuidad a las acciones requeridas para alcanzar el 
cumplimiento total del indicador.

A continuación, se relaciona la información de los proveedores de servicios con los que 
cuenta el proyecto, sus respectivos permisos, concesiones y/o autorizaciones de las 
autoridades ambientales competentes.

Tabla 18.. Permisos tercerizados Consorcio Redes y PTAPS

PERMISOS TERCERIZADOS CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
PROVEEDOR SERVICIO TIPO DE PERMISO AUTORIDAD AMBIENTAL

CANTERA EL 
BERMEJAL

Suministro de materiales de 
construcción.

Licencias ambientales y 
Títulos Mineros

CVC / Plan de Manejo 
Ambiental Vigente.
Agencia Nacional de 

Minería/ Titulo Minero 
Vigente.

VEOLIA ASEO 
BUGA S.A. E.S.P.

Gestor de Residuos de 
Construcción y Demolición -

RCD

Permisos sitios de 
disposición final escombros 

y sobrantes de obra

CVC / Inscripción vigente 
como gestor RCD

Centro de 
Reciclaje 

BANCANAIMA

Gestor RCD no pétreos 
(madera, plástico, metal, 
vidrio, textiles, cartón y 

papel)

Inscripción como Gestor de 
residuos de demolición y 

construcción - RCD no 
pétreos

Administración Municipal / 
Inscripción vigente como 

gestor RCD no pétreo

Permisos del Proyecto (Terceros):

%
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El indicador denominado "Permisos del Proyecto (Terceros)" presenta actualmente un 
cumplimiento del 100%.

5.3. PROGRAMA DE MANEJO SILVICULTURAL

5.3.1.PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PTAP GINEBRA

En el marco del permiso de aprovechamiento forestal otorgado por la autoridad 
ambiental competente (CVC), se ejecutó la erradicación de ocho (8) individuos arbóreos. 
Como medida de compensación por la intervención autorizada, la CVC estableció la 
obligación de realizar la siembra de diecinueve (19) individuos arbóreos. En la 
actualidad, dicha compensación forestal fue ejecutada en la Finca La María, predio 
previamente aprobado por la autoridad ambiental, y se encuentra en la fase de 
seguimiento, vigilancia y mantenimiento, conforme a las obligaciones establecidas en el 
acto administrativo correspondiente.

El indicador evidencia la ejecución del aprovechamiento forestal correspondiente a la 
erradicación de los ocho (8) individuos arbóreos previamente autorizados por la 
autoridad ambiental competente (CVC), en cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el respectivo acto administrativo.

5.3.2.PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL BOCATOMA

El trámite de renovación del permiso de aprovechamiento forestal para el área destinada 
a la construcción de la bocatoma se encuentra actualmente en curso ante la autoridad 
ambiental competente (CVC). Como parte del proceso, ya fue efectuado el pago 
correspondiente a la evaluación del trámite, a través de la Alcaldía Municipal de Ginebra. 
En la actualidad, se está a la espera del pronunciamiento oficial por parte de la CVC, 
mediante el cual se determine la viabilidad de la renovación del permiso y se emita el 
respectivo acto administrativo.

5.3.3.PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE   

El permiso de ocupación de cauce se encuentra actualmente vigente. No obstante, 
debido a las modificaciones efectuadas al diseño de la bocatoma, es necesario 
adelantar ante la autoridad ambiental competente (CVC) el trámite correspondiente para 
la modificación, prórroga o, de ser requerido por la autoridad, la obtención de un nuevo 
permiso que incorpore las condiciones y el área de intervención definidas en el diseño 
actualizado.
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Mediante oficio No. CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons 326-2026 con fecha 25 
de septiembre de 2026 se radican los documentos requeridos para continuar con el 
proceso ante la CVC de la renovación del permiso de ocupación de Cauce en la 
bocatoma, este trámite se encuentra a cargo de Acuavalle.

5.3.4.PERMISO DE ROTURA DE VÍAS MUNICIPIO DE GINEBRA

Mediante Resolución No. 014-09-2025, el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal de Ginebra concedió la licencia urbanística en la modalidad de intervención y 
ocupación del espacio público para la ejecución de las obras antes mencionadas.

Esta autorización incluye el permiso de rotura de vías en los tramos donde sea necesario 
intervenir para la instalación o reparación de redes, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas y bajo la supervisión de la autoridad municipal.

El permiso fue otorgado por un periodo de dos (2) años contados a partir de la fecha de 
la resolución (24 de septiembre de 2025), tiempo durante el cual el titular deberá ejecutar 
las actividades autorizadas y cumplir con las obligaciones establecidas.

5.3.5.PERMISO ROTURA DE VÍAS MUNICIPIO DE GUACARÍ

Mediante Resolución No. 140-23-3-001, el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal de Guacarí concedió la licencia urbanística en la modalidad de intervención y 
ocupación del espacio público para la ejecución de las obras del proyecto que ejecuta 
el consorcio Redes y PTAPS Valle.

El permiso fue otorgado por un periodo de un (1) año contado a partir de la fecha de la 
resolución (13 de enero de 2026), tiempo durante el cual el titular deberá ejecutar las 
actividades autorizadas y cumplir con las obligaciones establecidas.

5.3.6.COMPENSACIÓN AMBIENTAL PTAP GINEBRA

Actualmente, la compensación forestal se encuentra en la fase de seguimiento, 
vigilancia y mantenimiento, de conformidad con las obligaciones y condiciones 
establecidas en el acto administrativo correspondiente.

Tabla 19.. Número de individuos arbóreos por especie a sembrar

Compensación Ambiental PTAP Ginebra
Especie Nombre común Cantidad

Guadua angustifolia Guadua 7

Manifera indica Mango 7

Cecropia peltata Yarumo 7
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5.4. PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE 
RCD

Los residuos de construcción y demolición RCD han sido depositados en empresas 
inscritas ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) como Gestor 
de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

Los residuos de construcción y demolición (RCD) no pétreos, tales como madera, plástico, 
metal, vidrio, cartón y papel, continúan siendo entregados al gestor Centro de Reciclaje 
BANCANAIMA, ubicado en el corregimiento de Costa Rica, municipio de Ginebra (Valle 
del Cauca), para su respectivo aprovechamiento y gestión conforme a la normativa 
ambiental vigente.

Indicador:

RCD pétreos

El indicador de RCD pétreos evidencia los volúmenes de residuos de construcción y 
demolición de naturaleza pétrea generados durante la ejecución de las diferentes 
actividades constructivas del proyecto, así como las cantidades transportadas y entregadas 
al sitio autorizado para su disposición final o aprovechamiento, según corresponda.

5.5. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES

Para la recolección de los residuos sólidos convencionales en el proyecto se cuenta con 
cuatro (3) puntos ecológicos ubicados en la PTAP Ginebra, en la PTAP Guacarí y en la 
Oficina Principal del proyecto ubicada en el Corregimiento de Costa Rica, cada punto con 
contenedores de colores según el tipo de residuo cumpliendo con el código de colores 
establecido en la Resolución No. 2184 de 2019, para realizar la separación en la fuente:

Color Verde para depositar residuos orgánicos aprovechables como restos de comida 
(cáscaras de frutas, verduras y restos de alimentos).

Color Blanco para depositar los residuos aprovechables como Plástico, vidrio, metales, 
papel y cartón.

Color Negro para depositar los residuos no aprovechables como servilletas, papeles 
metalizados y cartones contaminados con comida, papel higiénico.

Los residuos sólidos convencionales que se generan en los diferentes frentes de obra como 
lo son papel, cartón, empaques de alimentos, envases plásticos y envases de vidrio entre 
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otros, son entregados a VEOLIA, empresa encargada de realizar la recolección, el 
transporte, el aprovechamiento y la disposición final de los residuos sólidos en los 
Municipios de Ginebra y Guacarí. La recolección de residuos por esta empresa para el 
sector donde se encuentra ubicado el proyecto se realiza con una frecuencia de tres (3) 
veces por semana los días martes, jueves y sábado, dichos residuos son dispuestos de 
manera adecuada en el relleno sanitario de presidente, administrado por la empresa 
VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P., gestor autorizado por la CVC. 

5.6. PROGRAMA DE MANEJO DE CAMPAMENTOS, ALMACENES, ACOPIOS Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

El proyecto cuenta con un campamento de obra en ambos frentes de trabajo, PTAP Ginebra 
y en la PTAP Guacarí, constituido por un contenedor localizado en cada una de las plantas. 
Estos frentes de trabajo cuentan con disponibilidad de servicios públicos correspondiente a 
energía eléctrica, alcantarillado y agua potable. En lo correspondiente a los baños para el 
personal en obra se dispone de dos (2) baterías sanitarias fijas con su correspondiente 
lavamanos en cada frente de trabajo, conectados a la red de servicios públicos. En cada 
uno de los frentes, la obra cuenta con un cerramiento perimetral existente compuesto por 
un muro de concreto y malla eslabonada, el cual permite el aislamiento de la zona a 
intervenir, de manera que no pueda ingresar personal ajeno al proyecto.

El campamento tanto en la PTAP Ginebra como en la PTAP Guacarí, cuenta con un sitio 
para el almacenamiento de los materiales y equipos debidamente señalizado donde 
permanecen bajo techo protegidos de los factores ambientales, también con una caseta 
para el almacenamiento de combustible construida con un techo en zinc, piso en concreto 
y un cerramiento en malla. Igualmente, se cuenta con una zona de parqueadero para los 
vehículos particulares. Los acopios de materiales pétreos como la grava y arena, así como
los acopios de residuos RCD permanecen cubiertos para evitar la generación de material 
particulado por acción del viento.

Los campamentos cuentan con la señalización informativa y preventiva correspondiente 
para los baños, oficinas, puntos ecológicos, almacén, sitios de acopio, parqueaderos, 
almacenamiento de combustibles, además de los avisos y cartelera informativa.

5.7. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, 
GRASAS Y ACEITES

Dentro de las actividades que generan residuos líquidos se encuentra el uso de baños y 
lavamanos por parte del personal de la obra, para evitar que se presente contaminación del 
suelo, de las aguas superficiales y aguas subterráneas a causa de esta actividad, el proyecto 
cuenta en cada uno de los frentes de trabajo de la PTAP Ginebra, PTAP Guacarí y Tanque 
Albania con dos (2) unidades de baños fijos, un (1) lavamanos, los cuales están conectados 
a la red de servicios públicos.

Para el adecuado manejo de los combustibles se acondicionó un sitio para el 
almacenamiento de estos, el cual consiste en una caseta con techo, piso en concreto y un 
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cerramiento en malla eslabonada. A la fecha no se han presentado derrames de combustible 
en el proyecto.

5.8. PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Dentro de las medidas de manejo que se están implementando para el control y la 
reducción de emisiones de material particulado y ruido en el proyecto, se encuentra que 
los vehículos de carga cuentan con el respectivo certificado de revisión técnico-mecánica 
y de emisiones contaminantes vigente. Sumado a lo anterior, la maquinaria y equipos 
utilizados cumplen con el mantenimiento mecánico preventivo garantizando la buena 
sincronización y carburación de los motores. (Informe componente SST)

Se realizan charlas y capacitaciones a los conductores y operadores de maquinaria, 
enfatizando en la conducción vehicular responsablemente dentro y fuera de la zona del 
proyecto, evitando ruidos como cornetas, pitos, frenos y motores desajustados. (Informe
componente SST)

Los vehículos que transportan materiales sobrantes son cubiertos con lonas resistentes 
antes de salir de la obra, con el fin de evitar emisiones de material particulado durante el 
transporte de estos. Igualmente, los sitios de almacenamiento temporal de materiales 
granulares y de acopio de material sobrante de excavación permanecen cubiertos con lona 
o plástico con el fin de evitar que se dispersen por efectos del viento. En ningún caso se 
deberá incinerar los residuos originados, estos se deben manejar según el programa de 
manejo de residuos sólidos convencionales y especiales.

5.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE AMBIENTAL

                
Limpieza Puntos ecológicos Orden y señalización en los frentes de obra
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Orden y aseo unidades sanitarias Dinámica de sensibilidad ambiental 

Inspección de actividades Asistencia Comité de Obra

Organización de materiales y protección para sol y 
lluvia

Limpieza y recolección de materiales sobrantes de 
las fundiciones
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6. ANEXOS

Se anexan al presente informe los siguientes documentos:

1. Anexo Técnico:

2. Anexo Documental:

Oficios

3. Anexos SST:

Documentos de vehículos.
Seguridad social de contratistas. 
Ficha técnica TG 15000CXE3.
Hoja de vida equipos pajarita.
Hoja de vida equipos máquina.
Hoja de vida equipos planta.
Formatos de seguridad (inducción, entrega EPP, charlas e inspecciones)

4. Anexo Ambiental:

Listado de asistencia capacitación ambiental


