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1. Introducción. 

El presente documento elaborado por EL CONSORCIO BOLÍVAR POTENCIA VIAL 

Contiene el INFORME PARCIAL DE OBRA No. 5, correspondiente a las actividades 

desarrolladas durante el periodo comprendido entre  1/04/2026 y el 30/04/2026, el 

cual muestra de manera resumida las diferentes actividades realizadas como parte del 

Contrato de Obra Pública No 2906 de 2025, cuyo objeto es «REHABILITACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE INTERCOMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA 

DE LIMA, VILLANUEVA Y SAN ESTANISLAO DE KOSTKA, PERMITIENDO LA 

INTERCONEXION VIAL PARA DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y 

TURISTICO DE LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 7 Y 48 EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOLIVAR.» 

En este informe, el contratista de obra presenta la información general del contrato, 

teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, legales y 

contractuales, así como el estado del equipo, personal, materiales, programa de 

trabajo, avance en la ejecución de la obra, y los problemas o situaciones pendientes 

de solución que puedan afectar el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

2. Descripción del proyecto. 

El proyecto consiste en la rehabilitación integral del corredor vial que comunica los 

municipios de Santa Rosa de Lima, Villa Nueva y San Estanislao de Kostka, en el 

departamento de Bolívar, a lo largo de una longitud aproximada de 26,6 km, 

correspondientes a los tramos K3+000 – K4+300, K5+600 – K16+600 y K17+400 – 

K31+700. Este corredor vial constituye un eje estratégico de conexión para las 

subregiones funcionales 7 y 48 del departamento, al facilitar la movilidad de personas, 

bienes y servicios, así como el acceso a actividades económicas, agrícolas, sociales y 

turísticas. 

La intervención proyectada tiene como propósito recuperar la funcionalidad, la 

capacidad estructural y las condiciones de seguridad de la vía, actualmente afectada 

por un deterioro significativo de la superficie de rodadura, evidenciado en la presencia 

de baches, fisuras longitudinales y transversales, irregularidades del pavimento, 

pérdida de carpeta asfáltica y deformaciones que afectan la comodidad y seguridad 

de los usuarios. Para ello, el proyecto contempla la rehabilitación de la estructura del 

pavimento mediante soluciones técnicas apropiadas, así como el mejoramiento del 

sistema de drenaje a través de la adecuación de cunetas y demás elementos 

hidráulicos, con el fin de mitigar la acumulación de aguas superficiales y prevenir el 

deterioro acelerado del pavimento. 

Adicionalmente, el proyecto incluye la implementación y/o mejoramiento de la 

señalización horizontal y vertical y de los elementos de seguridad vial necesarios para 

garantizar un tránsito seguro y eficiente, reducir los tiempos de viaje y los costos de 

operación del transporte, y disminuir el riesgo de accidentalidad. Con la ejecución de 

esta intervención se busca restablecer las condiciones óptimas de transitabilidad del 

corredor vial y fortalecer la conectividad intermunicipal, generando un impacto 

positivo en el desarrollo económico, social y productivo de los municipios de Santa 

Rosa de Lima, Villa Nueva y San Estanislao de Kostka y su área de influencia. 



 
 
 
 

 

3. Localización del proyecto. 

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Bolívar entre las Cabeceras 

municipales de Santa Rosa, Villa Nueva y San Estanislao de Kotska. El proyecto inicia 

en la intersección de la Vía a Santa Rosa con la Ruta Nacional 9006 (Vía Cordialidad) 

en las coordenadas magna sirgas 10°26'40.51"N, 75°24'52.73"O y finalizando en el 

municipio de San Estanislao de Kotska en las coordenadas 10°24'2.37"N, 75° 

9'49.60"O. En la siguiente figura se muestra la localización de las vías reseñadas 

anteriormente. 

 

 

Figura 1. Localización del proyecto. 



 
 
 
 

 

4. Información del contrato de obra. 

Tabla 1. Información de la obra. 

CONTRATO N°  2906 de 2025 

TIPO DE CONTRATO  OBRA PUBLICA  

OBJETO  REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
DE LA VIA QUE INTERCOMUNICA A LOS 
MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE LIMA, 
VILLANUEVA Y SAN ESTANISLAO DE 
KOSTKA, PERMITIENDO LA 
INTERCONEXION VIAL PARA 
DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, 
AGRICOLA Y TURISTICO DE LAS 
SUBREGIONES FUNCIONALES 7 Y 48 EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. 

CONTRATISTA  CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DEL CONTRATISTA  

 WILLIS AURELA ORTIZ 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 
REPRESENTANTE LEGAL  

73.158.236 73158236 

VALOR INICIAL   $56.227.054.002 

PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA  DOCE (12) MESES 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO  

TRES (03) DE SEPTIEMBRE DE 2025 

FECHA DE INICIO  VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL  VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2026 

INTERVENTOR  PUERTA DE ORO EMPRESA DE 
DESARROLLO CARIBE SAS. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

5. Información del certificado de disponibilidad y registro presupuestal del 
contrato de obra. 

 

Tabla 2. Certificado de disponibilidad y registro presupuestal. 

Certificado de disponibilidad 
(CDP) del contrato de obra  

No. 963 del 16 de septiembre de 
2025 

Registro presupuestal (RP) del 
contrato de obra  

No. 9171 del 7 de noviembre de 
2025 

6. Información pólizas del contrato de obra. 

• Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal 

Tabla 3. Póliza Garantía de Cumplimiento derivada del contrato No.2906 de 2025. 

ASEGURADORA Aseguradora Solidaria de Colombia 
N° PÓLIZA 520-47-994000053803 
ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 24/10/2025 

 

Tabla 4. Póliza Garantía de Cumplimiento Vigencia derivada del contrato No. 2906 de 2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 20/10/2025 20/02/2027 $16.867.216.200,60 
Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

20/10/2025 20/02/2027 $16.867.216.200,60 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 

20/10/2025 20/02/2029 $2.811.202.700,10 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

20/10/2025 20/10/2030 $2.811.202.700,10 

 

• Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

Tabla 5. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del contrato No. 2906 de 2025. 

ASEGURADORA  Aseguradora Solidaria de Colombia 
N° PÓLIZA  520-74-994000025221 
ANEXO  0  
FECHA EXPEDICIÓN  24/10/2025 

 



 
 
 
 

 

Tabla 6. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Vigencia derivada del contrato No. 2906 de 2025. 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Predios labores y 
operaciones 

20/10/2025 20/10/2026 $2.811.352.700,00 

Contratistas y 
subcontratistas 
Productos trabajados y 
operaciones terminadas 
Bienes bajo cuidado 
tenencia y control 
RCE patronal 
Vehículos propios y no 
propios 
Contaminación 
Gastos médicos 
Responsabilidad civil 
cruzada 

7. Informe de gestión social. 

El presente informe expone las actividades desarrolladas en cumplimiento del Plan 
de Gestión Social del proyecto durante el período correspondiente al mes de ABRIL, 
las cuales son ejecutadas y coordinadas por la profesional en Trabajo Social 
adscrita al Consorcio Bolívar Conecta. De igual manera, se consignan las 
observaciones, recomendaciones, inquietudes y situaciones presentadas durante 
la ejecución de las actividades sociales, así como el registro fotográfico que 
evidencia los resultados obtenidos. 

Con el fin de facilitar la revisión y organización de la información, el contenido 
correspondiente al informe de gestión social se presenta en un anexo 
independiente, denominado ANEXO 1. 

 

 

 



 
 
 
 

 

8. Informe de seguridad y salud en el trabajo (SST). 

El presente informe tiene como objetivo describir las actividades desarrolladas en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante el período 
correspondiente al mes de abril, en el marco de la ejecución del proyecto. Las 
acciones reportadas se encuentran orientadas a la prevención de accidentes 
laborales, la promoción de condiciones de trabajo seguras y saludables, y el 
cumplimiento de la normatividad vigente aplicable. 

Asimismo, se relacionan las observaciones, hallazgos, novedades e incidentes 
presentados durante el período evaluado, junto con el registro fotográfico y 
documental que evidencia la implementación de las medidas preventivas y 
correctivas adoptadas. Para una mejor organización de la información, el 
contenido del informe de Seguridad y Salud en el Trabajo se presenta en un anexo 
independiente, identificado como ANEXO 2. 

9. Informe gestión ambiental. 

El presente informe tiene como finalidad describir las actividades desarrolladas en 
materia de gestión ambiental durante el período correspondiente al mes de abril en 
el marco de la ejecución del proyecto. Las acciones reportadas se encuentran 
orientadas al cumplimiento de las obligaciones ambientales, la prevención, 
mitigación y control de los impactos ambientales asociados a la obra, así como a 
la implementación de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

Asimismo, se registran las observaciones, novedades y situaciones ambientales 
presentadas durante el período evaluado, junto con el soporte fotográfico y 
documental que evidencia la correcta ejecución de las actividades ambientales y 
la aplicación de las medidas preventivas y correctivas adoptadas. Para una mejor 
organización de la información, el informe de gestión ambiental se presenta en un 
anexo independiente, identificado como ANEXO 3. 

 



 
 
 
 

 

10. Obra civil. 

10.1. Registro del personal. 

El presente registro tiene como finalidad relacionar el personal vinculado a la 
ejecución del proyecto durante el período correspondiente al mes de abril, 
indicando los cargos desempeñados, el tipo de vinculación y las novedades 
presentadas, si las hubiere. 

Esta información permite llevar el control del recurso humano asignado a la obra y 
verificar el cumplimiento de los requerimientos contractuales, legales y 
administrativos aplicables. Para una mejor organización y consulta, el detalle del 
registro del personal se presenta en el anexo correspondiente. 

Tabla 7. Registro del personal. 

PERSONAL DIRECTO 

PERSONAL PROFESIONAL NOMBRE CC 

Director de obra Wilson Javier Polo Bellido 1.128.047.766 
Ingeniero residente Edilberto Francisco Torres Montes 1.002.440.042 

Topógrafo Anderson Emanuel Martínez Torres 1.052.988.973 
PERSONAL SUBCONTRATISTA CICON SAS 

Ingeniero residente Andrés Arroyo 1.047.375.485 
Topógrafo Carlos Vasquez 73.227.168 
Cadenero Raul Banda 1.070.812.710 

Operador de excavadora Ronhal Devoz 1.051.885.026 
Operador de vibro compactador Jhon Martínez 73.196.045 

Auxiliar SST Luis Mendoza 1.047.447.778 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

10.2. Herramienta, equipo y maquinaria dentro de la obra. 

En este apartado se relacionan las herramientas, equipos y maquinaria disponibles y 
en operación dentro de la obra durante el mes de abril, incluyendo su estado general y 
las novedades presentadas, si las hubiere. 

Tabla 8. Equipo mínimo requerido. 

EQUIPO MINIMO 
1 Vibro compactador 
2 Compresor portátil 
3 Cortadora de pavimento 
4 Retrocargador 
5 Bulldozer 
6 Carrotanque de agua 1000galones 
7 Motoniveladora 
8 Volqueta 15 m3 
9 Carrotanque irrigador de asfalto 1000 galones 

10 Terminadora de asfalto 
 

10.3. Registro climático. 

En el presente apartado se registran y describen las condiciones climáticas 
presentadas durante el mes de abril, en el área de ejecución de la obra. Se 
consideran variables como precipitación, temperatura y condiciones atmosféricas 
generales, con el fin de identificar su posible incidencia en el desarrollo normal de 
las actividades constructivas y en el cumplimiento del cronograma del proyecto. 

Para una mejor organización y soporte de la información, el registro climático 
correspondiente se presenta en un anexo independiente, identificado como 
ANEXO 4. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

10.4. Resumen de actividades desarrolladas en el periodo. 

Durante el periodo correspondiente al mes de abril de 2026, se continuaron 
desarrollando las actividades contempladas dentro del proyecto de rehabilitación 
vial que intercomunica a los municipios de Santa Rosa de Lima, Villa Nueva y San 
Estanislao de Kostka, avanzando en diferentes frentes de trabajo relacionados con 
la estructura del pavimento y la recuperación de sectores deteriorados. 

En el desarrollo de las actividades correspondientes a afirmados, subbase y base, 
se realizaron labores de suministro, extendido, conformación, nivelación y 
compactación de material granular, con el fin de garantizar las condiciones 
adecuadas para la conformación de la estructura de pavimento. 

Asimismo, se ejecutaron actividades asociadas al pavimento asfáltico, entre las 
cuales se destacan los trabajos de riego de imprimación, colocación de mezcla 
asfáltica en caliente y fresado de pavimento existente, permitiendo avanzar en la 
recuperación y mejoramiento de la superficie de rodadura de la vía intervenida. 

En los sectores urbanos también se adelantaron actividades relacionadas con la 
reparación de losas de concreto, incluyendo demolición de pavimento rígido 
deteriorado, retiro y transporte de material producto de las excavaciones y fresado, 
instalación de subbase granular y vaciado de concreto para la reconstrucción de 
los tramos intervenidos. 

De igual manera, durante el periodo se desarrollaron actividades de apoyo técnico 
y operativo, tales como controles topográficos, seguimiento a las especificaciones 
técnicas, verificación de niveles, control de calidad de materiales y supervisión 
permanente de los procesos constructivos ejecutados en obra. 

Las actividades desarrolladas durante el mes permitieron continuar con el avance 
físico del proyecto, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de 
movilidad y transitabilidad en el corredor vial intervenido. 

 



 
 
 
 

 

10.5. Avance presupuestal. 

A la fecha de corte 30 de abril de 2026, el contrato de obra presenta un valor actual 
de $56.227.054.002,00, de los cuales se ha ejecutado un total de 
$26.209.836.599,12, frente a un valor programado de $26.162.270.367,00, lo que 
genera una desviación negativa de -$ 47.566.232,1.  

En términos de avance, el proyecto registra un avance físico ejecutado del 46,1%, 
mientras que el avance programado es del 38.03%, evidenciándose un atraso del   
-0,43% respecto a lo previsto en la programación. 

CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL 
Contrato de obra  Fecha de corte 

2906 de 2025 30-abr-26 
Valor del contrato actual Valor ejecutado Valor programado Desviación 

$ 56.227.054.002,00 $ 26.209.836.599,12 $ 26.162.270.367,00 -$ 47.566.232,1 
Avance físico % 46,1% 46,53% -0,43% 

Tabla 9. Indicador de avance presupuestal y porcentual general. 

11. Conclusiones. 

Durante el mes de abril de 2026 se continuó con la ejecución de las actividades 
contempladas dentro del proyecto de rehabilitación y mejoramiento vial, 
manteniendo frentes de trabajo activos en los diferentes sectores intervenidos del 
corredor vial que comunica los municipios de Santa Rosa de Lima, Villa Nueva y 
San Estanislao de Kostka. 

Las actividades desarrolladas estuvieron enfocadas principalmente en la 
conformación de la estructura de pavimento mediante la ejecución de capas 
granulares, trabajos de fresado, aplicación de riegos de imprimación y colocación 
de mezcla asfáltica, así como en la recuperación de pavimento rígido en zonas 
urbanas, contribuyendo al mejoramiento progresivo de las condiciones de 
movilidad y seguridad vial del proyecto. 

De igual manera, se ejecutaron actividades complementarias de control 
topográfico, seguimiento técnico y verificación de calidad de materiales, 



 
 
 
 

 

garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para 
cada una de las actividades constructivas desarrolladas durante el periodo. 

A corte del 30 de abril de 2026, el proyecto registra un avance físico acumulado del 
46,1%, frente a un avance programado del 46,53%, presentando una variación 
mínima respecto a la programación establecida. No obstante, se mantienen 
activos los diferentes frentes de trabajo y la programación operativa necesaria para 
continuar con el cumplimiento de las metas previstas para los próximos periodos. 

En términos generales, las actividades ejecutadas durante el periodo evidencian la 
continuidad y el avance progresivo del proyecto, contribuyendo al cumplimiento 
del objeto contractual y al mejoramiento de la conectividad vial y las condiciones 
de transitabilidad en el área de influencia del proyecto. 

  
Excavación Excavación 

  

Base Granular Base granular 



 
 
 
 

 

  
Asfalto Compactación con vibro compactador 

  
Asfalto Asfalto 

 

El presente informe corresponde al periodo de abril del año 2026. 

Cordialmente, 

 

 

 
WILLIS AURELA ORTIZ 
Representante Legal 
CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL 
CONTRATISTA DE OBRA 


