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1. Introduccion.

El presente documento elaborado por EL CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL
Contiene el INFORME PARCIAL DE OBRA No. 7, correspondiente a las actividades
desarrolladas durante el periodo comprendido entre 1/06/2026 y el 30/06/2026, el
cual muestra de manera resumida las diferentes actividades realizadas como parte del
Contrato de Obra Publica No 2906 de 2025, cuyo objeto es «REHABILITACION Y/O
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE INTERCOMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA
DE LIMA, VILLANUEVA Y SAN ESTANISLAO DE KOSTKA, PERMITIENDO LA
INTERCONEXION VIAL PARA DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y
TURISTICO DE LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 7Y 48 EN EL DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR.»

En este informe, el contratista de obra presenta la informacién general del contrato,
teniendo en cuenta aspectos técnicos, econdmicos, financieros, legales y
contractuales, asi como el estado del equipo, personal, materiales, programa de

trabajo, avance en la ejecucidon de la obra, y los problemas o situaciones pendientes

de solucién que puedan afectar el desarrollo del proyecto.




2. Descripcion del proyecto.

El proyecto consiste en la rehabilitacion integral del corredor vial que comunica los
municipios de Santa Rosa de Lima, Villa Nueva y San Estanislao de Kostka, en el
departamento de Bolivar, a lo largo de una longitud aproximada de 26,6 km,
correspondientes a los tramos K3+000 - K4+300, K5+600 — K16+600 y K17+400 —
K31+700. Este corredor vial constituye un eje estratégico de conexidén para las
subregiones funcionales 7y 48 del departamento, al facilitar la movilidad de personas,
bienes y servicios, asi como el acceso a actividades econdmicas, agricolas, socialesy

turisticas.

La intervencién proyectada tiene como propdsito recuperar la funcionalidad, la
capacidad estructural y las condiciones de seguridad de la via, actualmente afectada
por un deterioro significativo de la superficie de rodadura, evidenciado en la presencia
de baches, fisuras longitudinales y transversales, irregularidades del pavimento,
pérdida de carpeta asfaltica y deformaciones que afectan la comodidad y seguridad
de los usuarios. Para ello, el proyecto contempla la rehabilitacion de la estructura del
pavimento mediante soluciones técnicas apropiadas, asi como el mejoramiento del
sistema de drenaje a través de la adecuacidon de cunetas y demas elementos
hidraulicos, con el fin de mitigar la acumulacidon de aguas superficiales y prevenir el

deterioro acelerado del pavimento.

Adicionalmente, el proyecto incluye la implementaciéon y/o mejoramiento de la
sefializacidon horizontal y vertical y de los elementos de seguridad vial necesarios para
garantizar un transito seguro y eficiente, reducir los tiempos de viaje y los costos de
operacion del transporte, y disminuir el riesgo de accidentalidad. Con la ejecucion de
esta intervencion se busca restablecer las condiciones éptimas de transitabilidad del
corredor vial y fortalecer la conectividad intermunicipal, generando un impacto

positivo en el desarrollo econémico, social y productivo de los municipios de Santa

Rosa de Lima, Villa Nueva y San Estanislao de Kostka y su area de influencia.




3. Localizacién del proyecto.

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Bolivar entre las Cabeceras

municipales de Santa Rosa, Villa Nueva y San Estanislao de Kotska. El proyecto inicia

en la interseccién de la Via a Santa Rosa con la Ruta Nacional 9006 (Via Cordialidad)

en las coordenadas magna sirgas 10°26'40.51"N, 75°24'52.73"0 vy finalizando en el

municipio de San Estanislao de Kotska en las coordenadas 10°24'2.37"N, 75°

9'49.60"0. En la siguiente figura se muestra la localizacidon de las vias resefnadas

anteriormente.

Lepaera L‘”_H_‘@

Piern»s Corda

villar
illareva
El Tigre ~

Cabarcas El.Chorro

Atascosas Viloria

Hacienda

ABogota Popano

@ Canaveral

e

Figura 1. Localizacion del proyecto.

’»

Martin

L'a'Sac

Poza de
Malibu

Piedra
de Moler

Bajo de Felij
h ]

El Paraiso
“Villa]Ros

’
San c. B nislao

Soplaviento




4. Informacion del contrato de obra.

Tabla 1. Informacion de la obra.

CONTRATO N°

2906 de 2025

TIPO DE CONTRATO

OBRA PUBLICA

OBJETO

REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO
DE LA VIA QUE INTERCOMUNICA A LOS
MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE LIMA,
VILLANUEVA Y SAN ESTANISLAO DE
KOSTKA, PERMITIENDO LA
INTERCONEXION VIAL PARA
DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL,
AGRICOLA Y TURISTICO DE LAS
SUBREGIONES FUNCIONALES 7 Y 48 EN
EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CONTRATISTA

CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DEL CONTRATISTA

WILLIS AURELA ORTIZ

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL 73.158.236
REPRESENTANTE LEGAL
VALOR INICIAL $56.227.054.002

PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA

DOCE (12) MESES

FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

TRES (03) DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA DE INICIO

VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION INCIAL

VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2026

INTERVENTOR

PUERTA DE ORO EMPRESA DE
DESARROLLO CARIBE SAS.




5. Informacioén del certificado de disponibilidad y registro presupuestal del
contrato de obra.

Tabla 2. Certificado de disponibilidad y registro presupuestal.

Certificado de disponibilidad
(CDP) del contrato de obra 2025

No. 963 del 16 de septiembre de

contrato de obra

Registro presupuestal (RP) del

2025

No. 9171 del 7 de noviembre de

6. Informacion pélizas del contrato de obra.

e Pdliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

Tabla 3. Péliza Garantia de Cumplimiento derivada del contrato No.2906 de 2025.

ASEGURADORA Aseguradora Solidaria de Colombia
N° POLIZA 520-47-994000053803

ANEXO 0

FECHA EXPEDICION 24/10/2025

Tabla 4. Péliza Garantia de Cumplimiento Vigencia derivada del contrato No. 2906 de 2025

AMPARO

VIGENCIA
DESDE HASTA

VALOR

Cumplimiento

20/10/2025 20/02/2027 $16.867.216.200,60

Buen manejo y correcta
inversién del anticipo

20/10/2025 20/02/2027 $16.867.216.200,60

Pago de salarios,
prestaciones sociales e
indemnizaciones

20/10/2025 20/02/2029 $2.811.202.700,10

Estabilidad y calidad de la
obra

20/10/2025 20/10/2030 $2.811.202.700,10

e Pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual.

Tabla 5. Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del contrato No. 2906 de 2025.

ASEGURADORA Aseguradora Solidaria de Colombia
N° POLIZA 520-74-994000025221

ANEXO 0

FECHA EXPEDICION 24/10/2025




Tabla 6. Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Vigencia derivada del contrato No. 2906 de 2025.

VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Predios labores y
operaciones
Contratistas y
subcontratistas
Productos trabajados vy
operaciones terminadas
Bienes bajo cuidado
tenenciay control 20/10/2025 20/10/2026 $2.811.352.700,00

RCE patronal

Vehiculos propios y no
propios

Contaminacion

Gastos médicos

Responsabilidad civil
cruzada

7. Informe de gestion social.

El presenteinforme expone las actividades desarrolladas en cumplimiento del Plan

de Gestidn Social del proyecto durante el periodo correspondiente al mes de Junio,

las cuales son ejecutadas y coordinadas por la profesional en Trabajo Social

adscrita al Consorcio Bolivar Conecta. De igual manera, se consignan las

observaciones, recomendaciones, inquietudes y situaciones presentadas durante
la ejecucion de las actividades sociales, asi como el registro fotografico que
evidencia los resultados obtenidos.

Con el fin de facilitar la revisidon y organizaciéon de la informacién, el contenido

correspondiente al informe de gestion social se presenta en un anexo
independiente, denominado ANEXO 1.




8. Informe de seguridad y salud en el trabajo (SST).

El presente informe tiene como objetivo describir las actividades desarrolladas en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante el periodo
correspondiente al mes de Junio, en el marco de la ejecucién del proyecto. Las
acciones reportadas se encuentran orientadas a la prevencidon de accidentes
laborales, la promocién de condiciones de trabajo seguras y saludables, y el
cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.

Asi mismo, se relacionan las observaciones, hallazgos, novedades e incidentes
presentados durante el periodo evaluado, junto con el registro fotografico y
documental que evidencia la implementacién de las medidas preventivas y
correctivas adoptadas. Para una mejor organizacion de la informacién, el
contenido del informe de Seguridad y Salud en el Trabajo se presenta en un anexo
independiente, identificado como ANEXO 2.

9. Informe gestion ambiental.

El presente informe tiene como finalidad describir las actividades desarrolladas en
materia de gestién ambiental durante el periodo correspondiente al mes de Junio
en el marco de la ejecucidén del proyecto. Las acciones reportadas se encuentran
orientadas al cumplimiento de las obligaciones ambientales, la prevencion,
mitigacién y control de los impactos ambientales asociados a la obra, asi como a
laimplementacion de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental.

Asi mismo, se registran las observaciones, novedades y situaciones ambientales
presentadas durante el periodo evaluado, junto con el soporte fotografico y
documental que evidencia la correcta ejecucion de las actividades ambientales y
la aplicacién de las medidas preventivas y correctivas adoptadas. Para una mejor
organizacion de la informacidn, el informe de gestién ambiental se presenta en un
anexo independiente, identificado como ANEXO 3.




10. Obra civil.

10.1. Registro del personal.

El presente registro tiene como finalidad relacionar el personal vinculado a la
ejecucién del proyecto durante el periodo correspondiente al mes de Junio,
indicando los cargos desempenados, el tipo de vinculaciéon y las novedades
presentadas, silas hubiere.

Esta informacion permite llevar el control del recurso humano asignado a la obray
verificar el cumplimiento de los requerimientos contractuales, legales y
administrativos aplicables. Para una mejor organizaciéon y consulta, el detalle del
registro del personal se presenta en el anexo correspondiente.

Tabla 7. Registro del personal.

PERSONAL DIRECTO

PERSONAL PROFESIONAL NOMBRE CcC
Director de obra Wilson Javier Polo Bellido 1.128.047.766
Ingeniero residente Edilberto Francisco Torres Montes 1.002.440.042
Topoégrafo Anderson Emanuel Martinez Torres 1.052.988.973

PERSONAL SUBCONTRATISTA CICON SAS

Ingeniero residente Andrés Arroyo 1.047.375.485
Topédgrafo Carlos Vasquez 73.227.168
Cadenero Raul Banda 1.070.812.710
Operador de excavadora Ronhal Devoz 1.051.885.026
Operador de vibro compactador Jhon Martinez 73.196.045
Auxiliar SST Luis Mendoza 1.047.447.778




10.2. Herramienta, equipo y maquinaria dentro de la obra.

En este apartado se relacionan las herramientas, equipos y maquinaria disponibles y
en operacion dentro de la obra durante el mes de Junio, incluyendo su estado general

y las novedades presentadas, si las hubiere.

Tabla 8. Equipo minimo requerido.

EQUIPO MINIMO

Vibro compactador

Compresor portatil

Cortadora de pavimento

Retrocargador

Bulldozer

Carrotanque de agua 1000galones

Motoniveladora

Volqueta 15 m3

OCOINO|OA | WIN=

Carrotanque irrigador de asfalto 1000 galones

10

Terminadora de asfalto

10.3. Registro climatico.

En el presente apartado se registran y describen las condiciones climaticas
presentadas durante el mes de Junio, en el area de ejecucion de la obra. Se
consideran variables como precipitacién, temperaturay condiciones atmosféricas
generales, con el fin de identificar su posible incidencia en el desarrollo normal de
las actividades constructivas y en el cumplimiento del cronograma del proyecto.

Para una mejor organizacidon y soporte de la informacion, el registro climatico

correspondiente se presenta en un anexo independiente, identificado como
ANEXO 4.




10.4. Resumen de actividades desarrolladas en el periodo.

Durante el periodo correspondiente al mes de junio de 2026, se continud con la
ejecucion de las actividades contempladas dentro del proyecto de rehabilitacion
vial que intercomunica los municipios de Santa Rosa de Lima, Villa Nueva y San
Estanislao de Kostka. Los trabajos se desarrollaron en diferentes frentes de obra,
orientados a la recuperacién y mejoramiento de la estructura del pavimento,
conforme a la programacioén establecida.

En el transcurso del periodo se ejecutaron actividades de fresado de pavimento
asfaltico en los sectores definidos para la intervencion, permitiendo la preparacion
de la superficie existente para la colocacion de la nueva estructura de rodadura.
Asimismo, se realizaron labores de conformacién y compactacién de subbase
granular y base granular, garantizando las condiciones estructurales requeridas
para las capas superiores del pavimento.

De igual manera, se efectud la aplicaciéon del riego de liga como tratamiento de
adherencia entre las capas asfalticas, seguida de la extension, nivelacién y
compactacion de mezcla densa en caliente, contribuyendo al mejoramiento de las
condiciones funcionales y estructurales de la via intervenida.

Las actividades desarrolladas durante el periodo se ejecutaron de acuerdo con las
especificaciones técnicas del contrato, los procedimientos constructivos
establecidos y los controles de calidad previstos para cada una de las etapas de la
obra.

10.5. Avance presupuestal.

Alafechade corte 30 de Junio de 2026, el contrato de obra presenta un valor actual
de $56.227.054.002,00, de los cuales se ha ejecutado un total de $33.029.100.508,
frente a un valor programado de $33.830.579.783,00, lo que genera una desviacién
negativa de $ 801.479.275

En términos de avance, el proyecto registra un avance fisico ejecutado del 58,74%,
mientras que el avance programado es del 60,17%, evidenciandose un atraso del
-1,43% respecto a lo previsto en la programacion.




CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL

Contrato de obra Fecha de corte
2906 de 2025 30-Jun-26
Valor del contrato actual Valor ejecutado Valor programado Desviacion
$56.227.054.002,00 $33.029.100.508 $33.830.579.783 -$801.479.275
Avance fisico % 58,74% 60,17% -1,43%

Tabla 9. Indicador de avance presupuestal y porcentual general.

11. Conclusiones.

Durante el mes de junio de 2026 se dio continuidad a la ejecucion del Contrato de
Obra No. 2906 de 2025, desarrollando las actividades programadas para la
rehabilitacién y mejoramiento del corredor vial que comunica los municipios de
Santa Rosa de Lima, Villanueva y San Estanislao de Kostka. En este periodo se
ejecutaron labores de fresado de pavimento asfaltico, conformacién vy
compactacion de subbase granular y base granular, aplicacion de riego de ligay
extensiéon de mezcla densa en caliente, cumpliendo con las especificaciones
técnicasy los controles de calidad establecidos para el proyecto.

De acuerdo con el seguimiento fisico y presupuestal realizado con corte al 30 de
junio de 2026, el proyecto registra un avance fisico ejecutado del 58,74 %, frente a
un avance programado del 60,17 %, presentando una desviacién de -1,43 %. Si bien
se evidencia un leve atraso respecto a la programacion, este se considera
susceptible de serrecuperado mediante el fortalecimiento de los frentes de trabajo
y la optimizacién de la programacion de las actividades previstas para los
siguientes periodos.

Asimismo, durante el periodo se dio cumplimiento a las actividades de gestién
social, seguridad y salud en el trabajo y gestion ambiental, conforme a las
obligaciones contractuales, garantizando el desarrollo integral del proyecto y

contribuyendo a la continuidad de las obras bajo criterios de calidad, seguridad y
responsabilidad ambiental.
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El presente informe corresponde al periodo de Junio del afio 2026.

Cordialmente,

v

WILLIS AURELA ORTIZ

Representante Legal

CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL
CONTRATISTA DE OBRA




