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1. Introducción. 

El presente documento elaborado por EL CONSORCIO BOLÍVAR POTENCIA VIAL 
Contiene el INFORME PARCIAL DE OBRA No. 9, correspondiente a las actividades 
desarrolladas durante el periodo comprendido entre  1/08/2026 y el 31/08/2026, el 
cual muestra de manera resumida las diferentes actividades realizadas como parte del 
Contrato de Obra Pública No 2906 de 2025, cuyo objeto es «REHABILITACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE INTERCOMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA 
DE LIMA, VILLANUEVA Y SAN ESTANISLAO DE KOSTKA, PERMITIENDO LA 
INTERCONEXION VIAL PARA DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y 
TURISTICO DE LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 7 Y 48 EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR.» 

En este informe, el contratista de obra presenta la información general del contrato, 
teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, legales y 
contractuales, así como el estado del equipo, personal, materiales, programa de 
trabajo, avance en la ejecución de la obra, y los problemas o situaciones pendientes 
de solución que puedan afectar el desarrollo del proyecto. 

2. Descripción del proyecto. 

El proyecto consiste en la rehabilitación integral del corredor vial que comunica los 
municipios de Santa Rosa de Lima, Villa Nueva y San Estanislao de Kostka, en el 
departamento de Bolívar, a lo largo de una longitud aproximada de 26,6 km, 
correspondientes a los tramos K3+000 – K4+300, K5+600 – K16+600 y K17+400 – 
K31+700. Este corredor vial constituye un eje estratégico de conexión para las 
subregiones funcionales 7 y 48 del departamento, al facilitar la movilidad de personas, 
bienes y servicios, así como el acceso a actividades económicas, agrícolas, sociales y 
turísticas. 

La intervención proyectada tiene como propósito recuperar la funcionalidad, la 
capacidad estructural y las condiciones de seguridad de la vía, actualmente afectada 
por un deterioro significativo de la superficie de rodadura, evidenciado en la presencia 
de baches, fisuras longitudinales y transversales, irregularidades del pavimento, 
pérdida de carpeta asfáltica y deformaciones que afectan la comodidad y seguridad 
de los usuarios. Para ello, el proyecto contempla la rehabilitación de la estructura del 
pavimento mediante soluciones técnicas apropiadas, así como el mejoramiento del 
sistema de drenaje a través de la adecuación de cunetas y demás elementos 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hidráulicos, con el fin de mitigar la acumulación de aguas superficiales y prevenir el 
deterioro acelerado del pavimento. 

Adicionalmente, el proyecto incluye la implementación y/o mejoramiento de la 
señalización horizontal y vertical y de los elementos de seguridad vial necesarios para 
garantizar un tránsito seguro y eficiente, reducir los tiempos de viaje y los costos de 
operación del transporte, y disminuir el riesgo de accidentalidad. Con la ejecución de 
esta intervención se busca restablecer las condiciones óptimas de transitabilidad del 
corredor vial y fortalecer la conectividad intermunicipal, generando un impacto 
positivo en el desarrollo económico, social y productivo de los municipios de Santa 
Rosa de Lima, Villa Nueva y San Estanislao de Kostka y su área de influencia. 

3. Localización del proyecto. 

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Bolívar entre las Cabeceras 
municipales de Santa Rosa, Villa Nueva y San Estanislao de Kotska. El proyecto inicia 
en la intersección de la Vía a Santa Rosa con la Ruta Nacional 9006 (Vía Cordialidad) 
en las coordenadas magna sirgas 10°26'40.51"N, 75°24'52.73"O y finalizando en el 
municipio de San Estanislao de Kotska en las coordenadas 10°24'2.37"N, 75° 
9'49.60"O. En la siguiente figura se muestra la localización de las vías reseñadas 
anteriormente. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización del proyecto. 

4. Información del contrato de obra. 
Tabla 1. Información de la obra. 

CONTRATO N°  2906 de 2025 

TIPO DE CONTRATO  OBRA PUBLICA  

OBJETO  REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
DE LA VIA QUE INTERCOMUNICA A LOS 
MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE LIMA, 
VILLANUEVA Y SAN ESTANISLAO DE 
KOSTKA, PERMITIENDO LA 
INTERCONEXION VIAL PARA 
DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, 
AGRICOLA Y TURISTICO DE LAS 
SUBREGIONES FUNCIONALES 7 Y 48 EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. 

CONTRATISTA  CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DEL CONTRATISTA  

 WILLIS AURELA ORTIZ 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 
REPRESENTANTE LEGAL  

73.158.236 

VALOR INICIAL   $56.227.054.002 

PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA  DOCE (12) MESES 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO  

TRES (03) DE SEPTIEMBRE DE 2025 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE INICIO  VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL  VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2026 

INTERVENTOR  PUERTA DE ORO EMPRESA DE 
DESARROLLO CARIBE SAS. 

 

5. Información del certificado de disponibilidad y registro presupuestal del 
contrato de obra. 

 

Tabla 2. Certificado de disponibilidad y registro presupuestal. 

Certificado de disponibilidad 
(CDP) del contrato de obra  

No. 963 del 16 de septiembre de 
2025 

Registro presupuestal (RP) del 
contrato de obra  

No. 9171 del 7 de noviembre de 
2025 

6. Información pólizas del contrato de obra. 

● Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal 

Tabla 3. Póliza Garantía de Cumplimiento derivada del contrato No.2906 de 2025. 

ASEGURADORA Aseguradora Solidaria de Colombia 
N° PÓLIZA 520-47-994000053803 
ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 24/10/2025 

 

Tabla 4. Póliza Garantía de Cumplimiento Vigencia derivada del contrato No. 2906 de 2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 20/10/2025 20/02/2027 $16.867.216.200,60 
Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

20/10/2025 20/02/2027 $16.867.216.200,60 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 

20/10/2025 20/02/2029 $2.811.202.700,10 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

20/10/2025 20/10/2030 $2.811.202.700,10 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

Tabla 5. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del contrato No. 2906 de 2025. 

ASEGURADORA  Aseguradora Solidaria de Colombia 
N° PÓLIZA  520-74-994000025221 
ANEXO  0  
FECHA EXPEDICIÓN  24/10/2025 

 

Tabla 6. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Vigencia derivada del contrato No. 2906 de 2025. 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Predios labores y 
operaciones 

20/10/2025 20/10/2026 $2.811.352.700,00 

Contratistas y 
subcontratistas 
Productos trabajados y 
operaciones terminadas 
Bienes bajo cuidado 
tenencia y control 
RCE patronal 
Vehículos propios y no 
propios 
Contaminación 
Gastos médicos 
Responsabilidad civil 
cruzada 

7. Informe de gestión social. 

El presente informe expone las actividades desarrolladas en cumplimiento del Plan 
de Gestión Social del proyecto durante el período correspondiente al mes de Julio, 
las cuales son ejecutadas y coordinadas por la profesional en Trabajo Social 
adscrita al Consorcio Bolívar Conecta. De igual manera, se consignan las 
observaciones, recomendaciones, inquietudes y situaciones presentadas durante 
la ejecución de las actividades sociales, así como el registro fotográfico que 
evidencia los resultados obtenidos. 

Con el fin de facilitar la revisión y organización de la información, el contenido 
correspondiente al informe de gestión social se presenta en un anexo 
independiente, denominado ANEXO 1. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Informe de seguridad y salud en el trabajo (SST). 

El presente informe tiene como objetivo describir las actividades desarrolladas en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante el período 
correspondiente al mes de Julio, en el marco de la ejecución del proyecto. Las 
acciones reportadas se encuentran orientadas a la prevención de accidentes 
laborales, la promoción de condiciones de trabajo seguras y saludables, y el 
cumplimiento de la normatividad vigente aplicable. 

Así mismo, se relacionan las observaciones, hallazgos, novedades e incidentes 
presentados durante el período evaluado, junto con el registro fotográfico y 
documental que evidencia la implementación de las medidas preventivas y 
correctivas adoptadas. Para una mejor organización de la información, el 
contenido del informe de Seguridad y Salud en el Trabajo se presenta en un anexo 
independiente, identificado como ANEXO 2. 

9. Informe gestión ambiental. 

El presente informe tiene como finalidad describir las actividades desarrolladas en 
materia de gestión ambiental durante el período correspondiente al mes de Julio en 
el marco de la ejecución del proyecto. Las acciones reportadas se encuentran 
orientadas al cumplimiento de las obligaciones ambientales, la prevención, 
mitigación y control de los impactos ambientales asociados a la obra, así como a 
la implementación de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

Así mismo, se registran las observaciones, novedades y situaciones ambientales 
presentadas durante el período evaluado, junto con el soporte fotográfico y 
documental que evidencia la correcta ejecución de las actividades ambientales y 
la aplicación de las medidas preventivas y correctivas adoptadas. Para una mejor 
organización de la información, el informe de gestión ambiental se presenta en un 
anexo independiente, identificado como ANEXO 3. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Obra civil. 

a. Registro del personal. 

El presente registro tiene como finalidad relacionar el personal vinculado a la 
ejecución del proyecto durante el período correspondiente al mes de Julio, 
indicando los cargos desempeñados, el tipo de vinculación y las novedades 
presentadas, si las hubiere. 

Esta información permite llevar el control del recurso humano asignado a la obra y 
verificar el cumplimiento de los requerimientos contractuales, legales y 
administrativos aplicables. Para una mejor organización y consulta, el detalle del 
registro del personal se presenta en el anexo correspondiente. 

Tabla 7. Registro del personal. 

PERSONAL DIRECTO 

PERSONAL PROFESIONAL NOMBRE CC 

Director de obra Wilson Javier Polo Bellido 1.128.047.766 
Ingeniero residente Edilberto Francisco Torres Montes 1.002.440.042 

Topógrafo Anderson Emanuel Martínez Torres 1.052.988.973 
PERSONAL SUBCONTRATISTA CICON SAS 

Ingeniero residente Andrés Arroyo 1.047.375.485 
Topógrafo Carlos Vasquez 73.227.168 
Cadenero Raul Banda 1.070.812.710 

Operador de excavadora Ronhal Devoz 1.051.885.026 
Operador de vibro compactador Jhon Martínez 73.196.045 

Auxiliar SST Luis Mendoza 1.047.447.778 
 

b. Herramienta, equipo y maquinaria dentro de la obra. 

En este apartado se relacionan las herramientas, equipos y maquinaria disponibles y 
en operación dentro de la obra durante el mes de Julio, incluyendo su estado general y 
las novedades presentadas, si las hubiere. 

Tabla 8. Equipo mínimo requerido. 

EQUIPO MINIMO 
1 Vibro compactador 
2 Compresor portátil 
3 Cortadora de pavimento 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Retrocargador 
5 Bulldozer 
6 Carrotanque de agua 1000galones 
7 Motoniveladora 
8 Volqueta 15 m3 
9 Carrotanque irrigador de asfalto 1000 galones 

10 Terminadora de asfalto 
 

c. Registro climático. 

En el presente apartado se registran y describen las condiciones climáticas 
presentadas durante el mes de Julio, en el área de ejecución de la obra. Se 
consideran variables como precipitación, temperatura y condiciones atmosféricas 
generales, con el fin de identificar su posible incidencia en el desarrollo normal de 
las actividades constructivas y en el cumplimiento del cronograma del proyecto. 

Para una mejor organización y soporte de la información, el registro climático 
correspondiente se presenta en un anexo independiente, identificado como 
ANEXO 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Resumen de actividades desarrolladas en el periodo. 

Durante el periodo correspondiente al mes de agosto se continuó con la ejecución de 
las actividades contempladas en el proyecto, principalmente aquellas relacionadas 
con la intervención, recuperación y mejoramiento de la infraestructura vial. Los 
trabajos desarrollados estuvieron orientados a la adecuación de las superficies 
existentes, la intervención de sectores que requieren recuperación de la estructura del 
pavimento y la reparación de losas de concreto en los cascos urbanos contemplados 
dentro del alcance del proyecto. 

Se ejecutaron actividades de intervención y recuperación de pavimentos, incluyendo 
riego de liga, colocación de mezcla asfáltica y fresado de superficies. Asimismo, se 
adelantaron trabajos de reparación de pavimento rígido, contemplando el transporte 
de materiales, conformación de subbase granular para la recuperación de los sectores 
intervenidos. 

Las actividades ejecutadas durante el periodo permitieron mantener el desarrollo de 
los diferentes frentes de trabajo y avanzar en la recuperación de los sectores 
intervenidos, buscando mejorar las condiciones de servicio, seguridad y 
transitabilidad de la infraestructura vial. La ejecución se ha realizado de manera 
progresiva, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada sector y las 
situaciones que se presentan en campo y que pueden generar interferencias con la 
programación prevista. 

Durante el periodo evaluado se presentó un avance programado superior al ejecutado, 
debido principalmente a las interferencias generadas por las actividades de 
instalación de tuberías adelantadas por Aguas de Bolívar en sectores objeto de 
intervención. Esta situación ha limitado la disponibilidad de algunas áreas de trabajo y 
afectado el desarrollo normal de determinados frentes, siendo informada. 

En conclusión, se continuará realizando el seguimiento técnico al desarrollo de los 
diferentes frentes de trabajo, procurando optimizar los recursos y la programación 
disponible, así como mantener la coordinación necesaria con las actividades externas 
que puedan generar interferencias. En la medida en que se disponga de las áreas de 
intervención, dar continuidad a las actividades pendientes y avanzar progresivamente 
hacia el cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Avance presupuestal. 

A la fecha de corte 31 de agosto de 2026, el contrato de obra presenta un valor actual 
de $56.227.054.002,00, de los cuales se ha ejecutado un total de $41.112.724.855, 
frente a un valor programado de $44.736.655.403 lo que genera una desviación de 
$3.623.930.547  

En términos de avance, el proyecto registra un avance físico ejecutado del 73.12 %, 
mientras que el avance programado es del 79.564%, evidenciándose un atraso 
respecto a lo previsto en la programación. 

CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL 
Contrato de obra  Fecha de corte 

2906 de 2025 31-Ago-26 
Valor del contrato 

actual Valor ejecutado Valor programado Desviación 

$ 56.227.054.002,00 $ 41.112.724.855 $44.736.655.403 -$ 3.623.930.547 
Avance físico % 73.12% 79.564% -%6.44 

Tabla 9. Indicador de avance presupuestal y porcentual general. 

 

Descripció
n 

Valor del contrato 
de obra (COP) 

Valor del acta 
Radicada (COP) 

 
% 

Cobrad
o 

Saldo por cobrar 
(COP) 

Valor 
Inicial del 
contrato 

$56.227.054.002,0
0  

 
 

Anticipo $16.868.116.200,6
0    

Acta 
parcial 1  $15.461.296.347,

0 
27.50% $40.765.757.65

5 
Acta 

parcial 2  $11.890.065.408,
0 

21.15% $28.875.692.24
7 

Acta 
parcial 3  $10.854.975.124,

0 
19.31% $18.020.717.12

3 
Tabla 10. Avance de actas parciales 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Conclusiones y recomendaciones. 

Durante el periodo se dio continuidad a las actividades de intervención y mejoramiento 
de la infraestructura vial, avanzando de manera progresiva en los diferentes frentes de 
trabajo contemplados en el proyecto. Las actividades ejecutadas permitieron 
continuar con la recuperación de los sectores intervenidos y contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de transitabilidad y servicio de la infraestructura. 

El desarrollo de las actividades presentó un avance inferior al inicialmente programado 
para el periodo, por lo que se requiere continuar realizando seguimiento permanente a 
la ejecución y a la programación de obra, con el propósito de identificar 
oportunamente las situaciones que puedan afectar el cumplimiento de las metas 
establecidas.  

Se recomienda mantener un seguimiento continuo al avance físico de las actividades, 
fortaleciendo la planificación y coordinación de los diferentes frentes de trabajo, con 
el fin de optimizar los tiempos de ejecución y favorecer la recuperación progresiva del 
avance frente a la programación establecida. 

Asimismo, se recomienda continuar con el control técnico de las actividades 
ejecutadas, verificando el cumplimiento de las especificaciones y procedimientos 
establecidos, así como realizar los ajustes necesarios a la programación de acuerdo 
con las condiciones que se presenten durante el desarrollo de las obras. 

A continuación, se presenta el registro fotográfico correspondiente al avance del mes 
de agosto.  

  
Extensión asfalto Compactación de asfalto 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Extensión de material granular Compactación material granular 

  

Extensión y compactación de mezcla 
asfáltica Compactación material granular 

  

Extensión material granular Extensión de mezcla asfáltica 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente informe corresponde al periodo de agosto del año 2026. 

Cordialmente, 

 

 

 
WILLIS AURELA ORTIZ 
Representante Legal 
CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL 
CONTRATISTA DE OBRA 


