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1. Introducción. 

El presente documento elaborado por EL CONSORCIO BOLÍVAR POTENCIA VIAL 

Contiene el INFORME PARCIAL DE OBRA No. 10, correspondiente a las actividades 

desarrolladas durante el periodo comprendido entre  1/09/2026 y el 30/09/2026, el 

cual muestra de manera resumida las diferentes actividades realizadas como parte del 

Contrato de Obra Pública No 2906 de 2025, cuyo objeto es «REHABILITACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE INTERCOMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA 

DE LIMA, VILLANUEVA Y SAN ESTANISLAO DE KOSTKA, PERMITIENDO LA 

INTERCONEXION VIAL PARA DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y 

TURISTICO DE LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 7 Y 48 EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOLIVAR.» 

En este informe, el contratista de obra presenta la información general del contrato, 

teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, legales y 

contractuales, así como el estado del equipo, personal, materiales, programa de 

trabajo, avance en la ejecución de la obra, y los problemas o situaciones pendientes 

de solución que puedan afectar el desarrollo del proyecto. 

2. Descripción del proyecto. 

El proyecto consiste en la rehabilitación integral del corredor vial que comunica los 

municipios de Santa Rosa de Lima, Villa Nueva y San Estanislao de Kostka, en el 

departamento de Bolívar, a lo largo de una longitud aproximada de 26,6 km, 

correspondientes a los tramos K3+000 – K4+300, K5+600 – K16+600 y K17+400 – 

K31+700. Este corredor vial constituye un eje estratégico de conexión para las 

subregiones funcionales 7 y 48 del departamento, al facilitar la movilidad de personas, 

bienes y servicios, así como el acceso a actividades económicas, agrícolas, sociales y 

turísticas. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La intervención proyectada tiene como propósito recuperar la funcionalidad, la 

capacidad estructural y las condiciones de seguridad de la vía, actualmente afectada 

por un deterioro significativo de la superficie de rodadura, evidenciado en la presencia 

de baches, fisuras longitudinales y transversales, irregularidades del pavimento, 

pérdida de carpeta asfáltica y deformaciones que afectan la comodidad y seguridad 

de los usuarios. Para ello, el proyecto contempla la rehabilitación de la estructura del 

pavimento mediante soluciones técnicas apropiadas, así como el mejoramiento del 

sistema de drenaje a través de la adecuación de cunetas y demás elementos 

hidráulicos, con el fin de mitigar la acumulación de aguas superficiales y prevenir el 

deterioro acelerado del pavimento. 

Adicionalmente, el proyecto incluye la implementación y/o mejoramiento de la 

señalización horizontal y vertical y de los elementos de seguridad vial necesarios para 

garantizar un tránsito seguro y eficiente, reducir los tiempos de viaje y los costos de 

operación del transporte, y disminuir el riesgo de accidentalidad. Con la ejecución de 

esta intervención se busca restablecer las condiciones óptimas de transitabilidad del 

corredor vial y fortalecer la conectividad intermunicipal, generando un impacto 

positivo en el desarrollo económico, social y productivo de los municipios de Santa 

Rosa de Lima, Villa Nueva y San Estanislao de Kostka y su área de influencia. 

3. Localización del proyecto. 

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Bolívar entre las Cabeceras 

municipales de Santa Rosa, Villa Nueva y San Estanislao de Kotska. El proyecto inicia 

en la intersección de la Vía a Santa Rosa con la Ruta Nacional 9006 (Vía Cordialidad) 

en las coordenadas magna sirgas 10°26'40.51"N, 75°24'52.73"O y finalizando en el 

municipio de San Estanislao de Kotska en las coordenadas 10°24'2.37"N, 75° 

9'49.60"O. En la siguiente figura se muestra la localización de las vías reseñadas 

anteriormente. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Información del contrato de obra. 
Tabla 1. Información de la obra. 

CONTRATO N°  2906 de 2025 

TIPO DE CONTRATO  OBRA PUBLICA  

OBJETO  REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
DE LA VIA QUE INTERCOMUNICA A LOS 
MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE LIMA, 
VILLANUEVA Y SAN ESTANISLAO DE 
KOSTKA, PERMITIENDO LA 
INTERCONEXION VIAL PARA 
DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, 
AGRICOLA Y TURISTICO DE LAS 
SUBREGIONES FUNCIONALES 7 Y 48 EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. 

CONTRATISTA  CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DEL CONTRATISTA  

 WILLIS AURELA ORTIZ 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 
REPRESENTANTE LEGAL  

73.158.236 

VALOR INICIAL   $56.227.054.002 

PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA  DOCE (12) MESES 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO  

TRES (03) DE SEPTIEMBRE DE 2025 

FECHA DE INICIO  VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL  VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2026 

INTERVENTOR  PUERTA DE ORO EMPRESA DE 
DESARROLLO CARIBE SAS. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Información del certificado de disponibilidad y registro presupuestal del 
contrato de obra. 

 

Tabla 2. Certificado de disponibilidad y registro presupuestal. 

Certificado de disponibilidad 
(CDP) del contrato de obra  

No. 963 del 16 de septiembre de 
2025 

Registro presupuestal (RP) del 
contrato de obra  

No. 9171 del 7 de noviembre de 
2025 

6. Información pólizas del contrato de obra. 

● Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal 

Tabla 3. Póliza Garantía de Cumplimiento derivada del contrato No.2906 de 2025. 

ASEGURADORA Aseguradora Solidaria de Colombia 
N° PÓLIZA 520-47-994000053803 
ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 24/10/2025 

 

Tabla 4. Póliza Garantía de Cumplimiento Vigencia derivada del contrato No. 2906 de 2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 20/10/2025 20/02/2027 $16.867.216.200,60 
Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

20/10/2025 20/02/2027 $16.867.216.200,60 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 

20/10/2025 20/02/2029 $2.811.202.700,10 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

20/10/2025 20/10/2030 $2.811.202.700,10 

 

● Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

Tabla 5. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del contrato No. 2906 de 2025. 

ASEGURADORA  Aseguradora Solidaria de Colombia 
N° PÓLIZA  520-74-994000025221 
ANEXO  0  
FECHA EXPEDICIÓN  24/10/2025 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Vigencia derivada del contrato No. 2906 de 2025. 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Predios labores y 
operaciones 

20/10/2025 20/10/2026 $2.811.352.700,00 

Contratistas y 
subcontratistas 
Productos trabajados y 
operaciones terminadas 
Bienes bajo cuidado 
tenencia y control 
RCE patronal 
Vehículos propios y no 
propios 
Contaminación 
Gastos médicos 
Responsabilidad civil 
cruzada 

7. Informe de gestión social. 

El presente informe expone las actividades desarrolladas en cumplimiento del Plan 

de Gestión Social del proyecto durante el período correspondiente al mes de Julio, 

las cuales son ejecutadas y coordinadas por la profesional en Trabajo Social 

adscrita al Consorcio Bolívar Conecta. De igual manera, se consignan las 

observaciones, recomendaciones, inquietudes y situaciones presentadas durante 

la ejecución de las actividades sociales, así como el registro fotográfico que 

evidencia los resultados obtenidos. 

Con el fin de facilitar la revisión y organización de la información, el contenido 

correspondiente al informe de gestión social se presenta en un anexo 

independiente, denominado ANEXO 1. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Informe de seguridad y salud en el trabajo (SST). 

El presente informe tiene como objetivo describir las actividades desarrolladas en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante el período 

correspondiente al mes de Julio, en el marco de la ejecución del proyecto. Las 

acciones reportadas se encuentran orientadas a la prevención de accidentes 

laborales, la promoción de condiciones de trabajo seguras y saludables, y el 

cumplimiento de la normatividad vigente aplicable. 

Así mismo, se relacionan las observaciones, hallazgos, novedades e incidentes 

presentados durante el período evaluado, junto con el registro fotográfico y 

documental que evidencia la implementación de las medidas preventivas y 

correctivas adoptadas. Para una mejor organización de la información, el 

contenido del informe de Seguridad y Salud en el Trabajo se presenta en un anexo 

independiente, identificado como ANEXO 2. 

9. Informe gestión ambiental. 

El presente informe tiene como finalidad describir las actividades desarrolladas en 

materia de gestión ambiental durante el período correspondiente al mes de Julio en 

el marco de la ejecución del proyecto. Las acciones reportadas se encuentran 

orientadas al cumplimiento de las obligaciones ambientales, la prevención, 

mitigación y control de los impactos ambientales asociados a la obra, así como a 

la implementación de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

Así mismo, se registran las observaciones, novedades y situaciones ambientales 

presentadas durante el período evaluado, junto con el soporte fotográfico y 

documental que evidencia la correcta ejecución de las actividades ambientales y 

la aplicación de las medidas preventivas y correctivas adoptadas. Para una mejor 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organización de la información, el informe de gestión ambiental se presenta en un 

anexo independiente, identificado como ANEXO 3. 

10. Obra civil. 

a. Registro del personal. 

El presente registro tiene como finalidad relacionar el personal vinculado a la 

ejecución del proyecto durante el período correspondiente al mes de septiembre, 

indicando los cargos desempeñados, el tipo de vinculación y las novedades 

presentadas, si las hubiere. 

Esta información permite llevar el control del recurso humano asignado a la obra y 

verificar el cumplimiento de los requerimientos contractuales, legales y 

administrativos aplicables. Para una mejor organización y consulta, el detalle del 

registro del personal se presenta en el anexo correspondiente. 

Tabla 7. Registro del personal. 

PERSONAL DIRECTO 

PERSONAL PROFESIONAL NOMBRE CC 

Director de obra Wilson Javier Polo Bellido 1.128.047.766 
Ingeniero residente Edilberto Francisco Torres Montes 1.002.440.042 

Topógrafo Anderson Emanuel Martínez Torres 1.052.988.973 
PERSONAL SUBCONTRATISTA CICON SAS 

Ingeniero residente Andrés Arroyo 1.047.375.485 
Topógrafo Carlos Vasquez 73.227.168 
Cadenero Raul Banda 1.070.812.710 

Operador de excavadora Ronhal Devoz 1.051.885.026 
Operador de vibro compactador Jhon Martínez 73.196.045 

Auxiliar SST Luis Mendoza 1.047.447.778 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Herramienta, equipo y maquinaria dentro de la obra. 

En este apartado se relacionan las herramientas, equipos y maquinaria disponibles y 
en operación dentro de la obra durante el mes de Julio, incluyendo su estado general y 
las novedades presentadas, si las hubiere. 

Tabla 8. Equipo mínimo requerido. 

EQUIPO MINIMO 
1 Vibro compactador 
2 Compresor portátil 
3 Cortadora de pavimento 
4 Retrocargador 
5 Bulldozer 
6 Carrotanque de agua 1000galones 
7 Motoniveladora 
8 Volqueta 15 m3 
9 Carrotanque irrigador de asfalto 1000 galones 

10 Terminadora de asfalto 
 

c. Registro climático. 

En el presente apartado se registran y describen las condiciones climáticas 

presentadas durante el mes de septiembre, en el área de ejecución de la obra. Se 

consideran variables como precipitación, temperatura y condiciones atmosféricas 

generales, con el fin de identificar su posible incidencia en el desarrollo normal de 

las actividades constructivas y en el cumplimiento del cronograma del proyecto. 

Para una mejor organización y soporte de la información, el registro climático 

correspondiente se presenta en un anexo independiente, identificado como 

ANEXO 4. 

d. Resumen de actividades desarrolladas en el periodo. 

Durante el periodo reportado se continuó con las actividades correspondientes a la 

preparación y adecuación de las zonas destinadas a la intervención de pavimento 

asfáltico. Los trabajos comprendieron actividades de excavación, retiro y adecuación 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de las superficies existentes, con el propósito de disponer las áreas en condiciones 

adecuadas para la ejecución de la estructura de pavimento. 

De igual manera, se avanzó en las actividades relacionadas con la intervención y 

preparación del pavimento existente, incluyendo trabajos de fresado y 

acondicionamiento de las superficies, así como la aplicación de los tratamientos 

necesarios para garantizar la adecuada adherencia entre las diferentes capas. 

En los sectores donde las condiciones de obra lo permitieron, se dio continuidad a las 

actividades de colocación y conformación de las capas de mezcla asfáltica, siguiendo 

la secuencia constructiva establecida y procurando mantener las condiciones de 

calidad, niveles y pendientes requeridas. 

Estas actividades hacen parte del proceso de recuperación y conformación de la 

estructura vial, permitiendo avanzar progresivamente en la adecuación de los tramos 

intervenidos y dejando las áreas preparadas para la continuidad de las actividades 

previstas en la programación de obra. 

e. Avance presupuestal. 

A la fecha de corte 30 de septiembre de 2026, el contrato de obra presenta un valor 

actual de $56.227.054.002,00, de los cuales se ha ejecutado un total de 

$45.352.026.568,67, frente a un valor programado de $46.291.068.513 lo que genera 

una desviación de $ 939.041.944,4 

En términos de avance, el proyecto registra un avance físico ejecutado del 80.66%, 

mientras que el avance programado es del 82.33%, evidenciándose un atraso respecto 

a lo previsto en la programación. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL 
Contrato de obra  Fecha de corte 

2906 de 2025 30-Sep-26 
Valor del contrato 

actual Valor ejecutado Valor programado Desviación 

$ 56.227.054.002,00 $ 45.352.026.568,67 $ 46.291.068.513 -$ 939.041.944,4 
Avance físico % 80.66% 82.33% -1.67% 

Tabla 9. Indicador de avance presupuestal y porcentual general. 

Descripció
n 

Valor del contrato 
de obra (COP) 

Valor del acta 
Radicada (COP) 

 
% 

Cobrad
o 

Saldo por cobrar 
(COP) 

Valor 
Inicial del 
contrato 

$56.227.054.002,0
0  

 
 

Anticipo $16.868.116.200,6
0    

Acta 
parcial 1  $15.461.296.347,

0 
27.50% $40.765.757.65

5 
Acta 

parcial 2  $11.890.065.408,
0 

21.15% $28.875.692.24
7 

Acta 
parcial 3  $10.854.975.124,

0 
19.31% $18.020.717.12

3 
Tabla 10. Avance de actas parciales 

11. Conclusiones y recomendaciones. 

Durante el periodo reportado se presentó un avance satisfactorio en las actividades 

relacionadas con la preparación, adecuación e intervención de las zonas destinadas a 

la conformación del pavimento asfáltico. Los trabajos ejecutados permitieron avanzar 

en la recuperación de las áreas intervenidas y en la preparación de las superficies para 

dar continuidad a las actividades de pavimentación contempladas dentro de la 

programación de obra. 

En términos generales, las actividades se desarrollaron de manera progresiva, 

permitiendo mantener la continuidad del proceso constructivo y avanzar hacia la 

consolidación de la estructura de pavimento en los sectores intervenidos. Se 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continuará con las actividades programadas, de acuerdo con las condiciones de obra 

y la secuencia constructiva establecida. 

Se recomienda continuar con un adecuado control de calidad durante la ejecución de 

las actividades, especialmente en la preparación de las superficies y colocación de los 

materiales, así como realizar seguimiento permanente al avance de los trabajos con el 

fin de identificar oportunamente posibles situaciones que puedan afectar el 

cumplimiento de la programación. 

A continuación, se presenta el registro fotográfico correspondiente al avance del mes 

de septiembre.  

  
Mezcla densa caliente Compactación de asfalto 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Excavación para preparación de 
pavimento asfaltico Fresado de pavimento asfaltico 

  

Fresado de pavimento asfaltico Compactación de mezcla asfáltica 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fresado de pavimento asfaltico Compactación de mezcla asfáltica 
 

El presente informe corresponde al periodo de septiembre del año 2026. 

Cordialmente, 

 

 

 
WILLIS AURELA ORTIZ 
Representante Legal 
CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL 
CONTRATISTA DE OBRA 


