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CONTRATO No.4600097615 DE 2023

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E

CONTRATANTE: INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARIA DE
SUMINISTROS Y SERVICIOS

NIT: 890.905.211-1

CONTRATISTA: TUYOMOTOR S.A.8

NIT: 800247851-4

REPRESENTANTE LEGAL.: JUAN IGNACIO YEPES MARTINEZ

CEDULA DEL REPRESENTANTE

LEGAL: 16.347.023
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O

OBJETO: CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS

E INSUMOS A LOS VEHICULOS LIVIANOS" (LOTE
| (1) VEHICULOS LIVIANOS MARCA TOYOTA
MIL  DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES

, CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
VALORINICIAL: CUATRO PESOS M.L. ($1.250.191.604) INCLUIDO
IVA

ADICION No. 1 POR DOSCIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE PESOS M.L ($250.000.000.) IVA
INCLUIDO.

ADICIONES: ADICION No. 2 POR DOSCIENTOS CINCUENTA
) MILLONES DE PESOS M.L ($250.000.000) IVA
INCLUIDO.

ADICION No. 3 POR CINCUENTA MILLONES DE
PESOS M.L (50.000.000) IVA INCLUIDO.
MIL OCHOCIENTOS MILLONES CIENTO NOVENTA

VALOR MAS ADICIONES: Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M.L.
($1.800.191.604) INCLUIDO IVA
BURACIGNINICIAL: %Eg (10) MESES, SIN SUPERAR LA VIGENCIA

AMPLIACION No. 1 POR UN (1) MES DEL 01 DE
ENERO DE 2024 HASTA EL 31 DE ENERO HASTA
EL 31 DE ENERO DEL 2024 AMBAS FECHA
INCLUSIVE.

AMPLIACIONES:
AMPLIACION No. 2 POR DOS (2) MESES DEL 01
FEBRERO DE 2024 HASTA EL 31 DE MARZO DEL
2024 AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
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AMPLIACION No. 3 POR UN (1) MESES DEL 01
DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024 AMBAS
FECHAS INCLUSIVE.

AMPLIACION No. 4 POR DIECIOCHO (18) DIAS.
DEL 01 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 18 DE
MAYO DE 2024 AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

SUSPENSIONES:

N/A

DURACION DESPUES DE
AMPLIACIONES:

HASTA EL 18 DE MAYO DEL 2024

FECHA DE INICIO:

29 DE MARZO DE 2023

FECHA DE TERMINACION:

18 DE MAYO DE 2024

En la ciudad de Medellin, el dia 18 de Mayo del 2024 se reunieron Jestis Eladio Agudelo
Henao como Supervisor y/o Interventor y JUAN IGNACIO YEPES MARTINEZ, quien actia
en calidad de Representante Legal de TUYOMOTOR S.A.S, en calidad de contratista, con
el fin de dejar constancia de la terminacion del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplié con el plazo establecido en el mismo y en las
modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.

2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e
Innovacién de Medellin se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras,
bienes y/o servicios y a las garantias que amparan la calidad de los mismos durante
la vigencia de las polizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de
ser necesario, se procedera a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los diez y
ocho (18) dias del mes de mayo, del afio dos mil veinticuatro (2024),

JESUS ELADIO AGUDELO HENAO
Supervisor y/o Interventor

oA

JUAN IGNACIO YEPE/S’.
Represenlante Legal

ARTINEZ
ontratista
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