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CMA-0009-2026  

ANEXO 1  
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 
INTERVENTORÍA A LA AMPLIACIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTO REGIONALES RURALES DEL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO - LOTE 1 Y LOTE 2.  

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  

El Departamento del Atlántico presenta una cobertura de acueducto del 77.23%, lo que indica que existen 

muchos habitantes sobre todo del área rural que carecen del servicio de agua potable, de igual forma 

existen sistemas de acueducto cuyos componentes no logran cubrir la capacidad que se requiere o 

brindar una buena calidad del agua, dentro de estos están los corregimientos del municipio de 

Sabanalarga que son atendidos por pozos profundos, y por sistemas independientes. La problemática 

actual que se presenta, está relacionada principalmente con la calidad del agua que se obtiene de los 

pozos, debido a su contenido de hierro y manganeso y por lo cual, no es apta para consumo humano. 

Asimismo, las estructuras de almacenamiento existentes en algunos de los corregimientos no tienen la 

capacidad necesaria para abastecer a la población actual y futura de la población rural del municipio de 

Sabanalarga. En cuanto al municipio de Tubara la prestación de servicio de agua potable en el 

corregimiento de Juaruco es precaria debido a que el pozo subterráneo no tiene la suficiente capacidad 

de producción.  

La calidad del agua debe ser mejorada puesto que no se está realizando proceso de desinfección del 

agua y el corregimiento Bajo Ostión no tiene sistema de acueducto y su población debe abastecerse de 

agua potable por si misma recurriendo a fuentes de agua poco confiables. En la actualidad los habitantes 

del corregimiento del Morro y el Cielo están teniendo grandes dificultades de abastecimiento de agua 

potable porque la estación de bombeo de agua que alimenta al sector colapsó y se derrumbó debido a 

un fenómeno de deslizamiento de suelos de la zona donde estaba localizada. De manera general 

podemos decir que, al no contar con el servicio de agua potable las 24 horas del día, hace que los 

habitantes se vean en la necesidad de conseguirla utilizando otros medios no muy seguros, viéndose 

afectadas las condiciones ambientales, de salubridad y de higiene de la comunidad. 

El Departamento del Atlántico en los últimos diez (10) años ha mostrado avances significativos en la 

prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico, pasando de un esquema de 

operadores individuales a un esquema de acueductos regionales que permitieron la vinculación de 

operadores especializados con la mejora de la prestación del servicio, estos operadores se han 

establecido teniendo en cuanta la economía de escala y la cercanía por los sectores en que se encuentra 

dividido el Departamento del Atlántico. 

Así en la subregión norte se encuentra operando la Triple A ESP cubriendo el distrito de Barranquilla, los 

municipios del acueducto costero (Tubará, Juan de Acosta, Usiacurí y Piojó) y el municipio de Puerto 

Colombia, por región Oriental la Triple A también opera los municipios de Sabanagrande, Santo Tomas, 

Ponedera y Palmar de Varela y por la central Polonuevo, Baranoa y Sabanalarga. 

http://www.atlantico.gov.co/
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En la Región Sur los municipios de Campo de la Cruz, Manatí, Candelaria, Luruaco y Santa Lucia son 

operados por AQUSUR S.A. E.S.P y solo Suan queda por fuera con la operación de su sistema de 

acueducto y alcantarillado por la “EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SUAN E.S.P 

que es una empresa municipal. 

1.1. COMPONENTE RURAL SABANALARGA 

Para el componente: “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL RURAL SABANALARGA 

ETAPA II Y EBAP INTERMEDIA CORREGIMIENTO DE MARTILLO, DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO” se tiene pensado ejecutar en 3 etapas y permitirá conducir el agua tratada desde la nueva 

estación de bombeo de agua potable de Sabanalarga-Cordialidad hasta cada uno de los corregimientos 

y de esta manera poder garantizar la demanda y su adecuado suministro para la población actual y futura.  

Actualmente, se encuentra en construcción la primera etapa, la cual contempla lo siguiente:  

Etapa 1 

­ Componente 1: Construcción de nueva estación de bombeo de agua potable - EBAP 

Sabanalarga-Cordialidad con capacidad de almacenamiento de 500 m3 y obras 

complementarias.  

­ Componente 2: Impulsión desde nueva EBAP Sabanalarga hasta el corregimiento de Colombia, 

Construcción de EBAP Colombia y Tanque Regional de Almacenamiento de 1700m3, Tanque 

Elevado Colombia, impulsión desde EBAP Colombia hasta el corregimiento de Molinero, Tanque 

Elevado de Molinero y obras complementarias. 

Etapa 2  (objeto del presente proyecto) 

­ Componente 1: Impulsión desde nueva EBAP Colombia hasta el corregimiento de Isabel López, 

Construcción Tanque Elevado Isabel López, redes de distribución y obras complementarias.  

­ Componente 2: Impulsión desde nueva EBAP Colombia hasta tanque elevado existente de La 

Peña. 

­ Componente 3: Construcción de EBAP Martillo, con tanque de almacenamiento de 600 m3 y 

obras complementarias.  

 

Esta etapa sería el objeto del presente proyecto. 

1.2. COMPONENTE RURAL TUBARA  

Con el fin de dar solución integral al servicio de acueducto de las poblaciones costeras, Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD – por solicitud del Gobierno Nacional y en apoyo al Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se planteó en el año 2006 la construcción de un sistema 

de Acueducto Regional Costero abastecido desde la estación de bombeo Delicias que hace parte del 

sistema de acueducto del distrito de Barranquilla, y el cual se viene ejecutando desde el año 2007. 

Actualmente, se encuentran construidos y operando los siguientes componentes del sistema Acueducto 

Regional Costero, correspondientes a las fases I, II y III de la primera Etapa, de la siguiente manera: 

http://www.atlantico.gov.co/
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Fase I: Tubería de conducción HD 450mm desde la Estación Delicias hasta el corregimiento de 

Guaymaral (Cruz de Mayo), la estación de bombeo y tanque de almacenamiento de 1500m3 en dicho 

corregimiento, la conducción entre la estación de bombeo Guaymaral y el tanque regional de Tubará, y 

el tanque regional ubicado en el municipio de Tubará. 

Fase II: Tubería de conducción por gravedad entre el tanque regional de Tubará y el municipio de 

Usiacurí, la tubería de conducción por bombeo entre el tanque Guaymaral y el corregimiento del Vaivén 

y Juan de Acosta, la tubería de conducción entre el corregimiento del Vaivén y las estaciones de bombeo 

de Piojo: dos (2) estaciones de bombeo denominadas alta e intermedia (ubicadas en serie), y finalmente 

la conducción desde la estación alta de Piojó hasta el tanque existente en el mencionado municipio. 

Fase III: la tubería de conducción en 6” PEAD que actualmente abastece al corregimiento de Santa 

Verónica, la cual se deriva de la conducción principal entre Guaymaral y El Vaivén, en el punto 

denominado “Bajo de la Habana”. 

Estas obras se ejecutaron entre los años 2007 y 2008, con diversos contratos adelantados por la 

Gobernación del Atlántico. 

En una segunda etapa, se contrató como Fase I, la Construcción de la tubería de conducción para los 

corregimientos de Santa Verónica y un tramo hacia Bocatocino, en 10” de Hierro Dúctil, y hasta el 

corregimiento del Morro, en Polietileno de alta densidad de 200 mm. La conducción que se dirige a 

Bocatocino llego hasta el sector conocido como “Aquí Julio”, ubicado en el PR 62+679. Como segunda 

Fase II se construyó la línea de independización de playas de cabeceras en tubería PEAD 355mm que 

parte del tanque de Guaimaral hasta el Bajo de la Habana donde se realizó el empalme a la línea que 

llega al litoral costero y mediante Válvulas se independizo de la línea de lleva a las cabeceras municipales 

de Piojo y Juan de Acosta. 

La tercera etapa (Etapa III) del costero se encuentra en estudios y diseños y corresponde a una línea de 

conducción que llevara agua hasta los corregimientos del CERRITO y BOCATOCINO jurisdicción de los 

municipios de Piojo y Juan de Acosta en el límite con el departamento de Bolívar. 

El componente que formara parte del presente proyecto corresponde a la “CONSTRUCCION DEL 

SISTEMA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LOS CORREGIMIENTOS BAJO 

OSTIÓN Y JUARUCO MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO” que tiene como 

fin abastecer de agua potable a los habitantes de los corregimientos de JUARUCO, EL MORRO, BAJO 

OSTIÓN, PLAYA MENDOZA, PUERTO VELERO, PLAYAS EDIAMAR Y VILLAS DE PALMARITO, así 

como el desarrollo en la zona de influencia, con el proyecto se constituye un circuito que permitirá una 

mejor prestación del servicio y se da una mayor garantía en la continuidad de la prestación del servicio 

para la comunidad que se beneficia con el sistema del Acueducto costero. 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  

2.1. ALCANCE  

El proyecto consiste en la construcción del sistema regional de acueducto rural de Sabanalarga que 

beneficiará a los siguientes corregimientos pertenecientes al municipio de Sabanalarga: Colombia, 

http://www.atlantico.gov.co/
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Molineros, Isabel López, La Peña y Aguada de Pablo y mejorará la prestación del servicio a los 

corregimientos de Patilla, Mirador, Gallego, Cascajal. En el municipio de Ponedera Martillo y la Retirada 

y del municipio de Palmar de Varela Burrusco. Así mismo, Suministrar el servicio de agua potable las 

24 horas del día a toda la población de los corregimientos de EL MORRO, JUARRUCO, BAJO OSTION, 

del municipio de Tubará y garantizar una mejor prestación del servicio a los habitantes de Playa 

Mendoza, Puerto Velero, Playas Edimar y Villas De Palmarito y la zona costera aledaña del municipio de 

Tubará.  

Mediante la Interconexión al Acueducto Regional Rural Sabanalarga con tanques elevados y en Tubará 

a la interconexión al acueducto costero con la construcción de la conducción tanque Regional – Cuatro 

Bocas–Bajo Ostión -Nueva EBAP en el Morro-Tanque Juaruco. 

2.2. LOCALIZACIÓN 

El proyecto se ubica físicamente en los municipios de Sabanalarga, Ponedera y Tubará. 

Sabanalarga: 

El municipio de Sabanalarga está situado en la zona central del Departamento del Atlántico, localizado 

entre los 10°48’ de latitud Norte y 74°45’ de longitud Oeste. La superficie es de 339 km2 y limita por el 

norte con los Municipios de Baranoa y Usiacuri, por el Este con los Municipios de Ponedera y Candelaria, 

por el sur con el Municipio de Manatí, y por el Oeste con los Municipios de Luruaco y Repelón. Su altura 

sobre el nivel del mar es de 99 m y su distancia a la capital del departamento es de 41 Km por la carretera 

de la cordialidad. El clima es tropical, de tipo estepa, pero semihúmedo en la zona de Sabanalarga y 

orillas del embalse del Guájaro; y la temperatura promedio del Municipio es de 28 °C. 

Sabanalarga posee nueve (9) corregimientos que son: Cascajal, Patilla, Mirador, Gallego, Colombia, 

Molineros, Isabel López, La Peña y Aguada de Pablo. El proyecto está enfocado en solucionar el sistema 

de acueducto a Isabel López y a las obras requeridas en la EBAP en Martillo para garantizar la 

continuidad al sistema de acueductos rurales. 

http://www.atlantico.gov.co/
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Figura 1.1. Localización municipio de Sabanalarga 

 

Ponedera:  

El Municipio de Ponedera está localizado en la región Caribe, en el centro – oriental del Departamento 

del Atlántico en el norte de Colombia. Se encuentra a los 10° 37' 59'' Norte y 74° 45' 0'' Oeste, limita al 

norte con el arroyo grande y el Municipio de Palmar de Varela, al Sur con el Municipio de Campo de la 

Cruz, al Oeste con el Municipio de Sabanalarga y al Este con el Río Magdalena. El municipio presenta 

como divisiones administrativas los corregimientos de Santa Rita, Martillo, La Retirada y Puerto Giraldo. 

El municipio cuenta con una extensión de 204 Km2 incluyendo el territorio rural, su temperatura media 

de 28°C y una altura media sobre el nivel del mar de 10 m. Con una distancia hasta la capital del 

departamento de 40 km. La región de Ponedera se halla recorrida por el río Magdalena que a su vez es 

utilizado para la pesca, abastecimiento para la planta del acueducto, riego de cultivos, además sirve como 

medio de transporte para los habitantes de los pueblos ribereños. También encontramos la Ciénaga de 

Julio que es antesala de la Ciénaga del Uvero, centro de pesca de los Pondérenses y de los habitantes 

de la zona rural. 

http://www.atlantico.gov.co/
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Figura 1.2. Localización municipio de Ponedera 

 

Tubará: 

El Municipio de Tubará se encuentra localizado en el Departamento del Atlántico en el norte de Colombia, 

está ubicado al oeste del Departamento a los 10°53’ de latitud norte y 74°59’ de longitud oeste, limita al 

norte con el municipio de Puerto Colombia y Mar Caribe, al sur con los municipios de Baranoa y Juan de 

Acosta, al este con los municipios de Barranquilla, Puerto Colombia, Baranoa y Galapa y al oeste con el 

municipio Juan de Acosta y Mar 

Caribe, la altitud de la cabecera municipal con respecto al nivel del mar es de 280 m. La distancia a la 

capital del departamento es de 23 Km por la Vía al mar. 

Tubará posee un área total de 185 km2, incluyendo playas, espigones y lagunas del litoral; el régimen de 

temperatura es isotérmico con un promedio de 27º C. La situación geográfica de Tubará es privilegiada 

por ser el municipio del Departamento con más extensión de playa con un total de 16 kilómetros, donde 

se ubican los balnearios de Puerto Velero, Caño Dulce, Puerto Caimán, Playa Mendoza, Playa Tubará, 

Playa Abello, Turipana, Palmarito, Las Ventanas y Los Cocos, entre otros. 

http://www.atlantico.gov.co/
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Tubará es origen precolombino y fue descubierto como caserío indígena por Pedro de Heredia el 19 

marzo 1533. Su nombre significa sitio de reunión porque allí se reunían las parcialidades indígenas de 

Cipacua, Yaguaro, Oca y Juaruco representados por sus caciques para tratar los problemas que se le 

presentaban. 

 

Figura 1.4. Localización municipio de Tubará 
 
 
3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico son las siguientes:  

La interventoría de las obras comprende todas las actividades de control, supervisión, seguimiento, 
validación, elaboración de informes, valoración de riesgos y recomendaciones, que deben realizar sobre 
las actividades que desarrolla el contratista de obra. El interventor deberá comprometerse a realizar con 
su equipo de profesionales, las actividades planteadas, dando estricto cumplimiento a las 
especificaciones técnicas. La labor incluye todas las investigaciones y estudios preliminares necesarios, 
así como el trabajo de campo que se requiera. 

La Interventoría deberá ejecutarse de conformidad con el Manual de Supervisión e Interventoría de la 
Gobernación del Atlántico, los aspectos que éste no regule se ejecutarán de acuerdo con lo contemplado 
en el pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en la normatividad vigente aplicable, a las 
Normas y Especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (RAS) emitido mediante las resoluciones 330 del 8 de junio de 2017 y la 799 del 9 
de diciembre de 2021 adicionada mediante resolución 548 del 26 de julio de 2022, del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y las Normas y Especificaciones Técnicas particulares establecidas por el 
diseñador del proyectos de las obras objeto de la interventoría. 

http://www.atlantico.gov.co/
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El Interventor deberá velar por que el contratista de obra cumpla con lo establecido en la Resolución 
MVCT 501 del 2017 sobre certificación de tuberías y accesorios utilizados en el sector de agua potable y 
saneamiento básico, o las que la adicionen o modifiquen. 

El Interventor deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones a cargo del o los ejecutores del proyecto. 

Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral (Técnico, 
Administrativo, Ambiental, Financiero, Jurídico y Contable) de todas las actividades inherentes al 
proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el contrato o los contratos objeto de 
la Interventoría y en todos los documentos que hacen parte del contrato. 

Como condiciones técnicas y actividades a desarrollar encontramos las siguientes: 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y jurídica, del contrato de 
obra de tal forma que se entregue al Departamento una obra de excelente calidad en el plazo establecido. 
(Art 83 ley 1474 de 2011). 

Seguimiento Técnico: El Interventor deberá velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
exigidas en el contrato. 

Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente al contratista la presentación de los contratos de 
trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, seguro de 
vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y prestaciones sociales 
y demás conceptos para con sus trabajadores, contratistas y/o subcontratistas, durante la ejecución del 
contrato y antes de su liquidación. 

Seguimiento Financiero: El interventor realizará la verificación que se hace sobre las inversiones del 
anticipo y de la consultoría, de acuerdo con la necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y 
efectividad, lo cual implica tomar las decisiones que eviten extra-costos, actividades, bienes, servicios u 
obras que en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios. 

Seguimiento Contable: Verificar que el contratista cumpla con el pago de todos los impuestos y 
retenciones aplicables con el objeto contractual. 

Seguimiento Ambiental: La interventoría ambiental, tiene entre otros, los siguientes objetivos y 
funciones: Hacer un seguimiento detallado de los Planes de Manejo Ambiental que se formulen en el 
proyecto, según las responsabilidades establecidas para cada medida de manejo y reportar 
inconformidades. Establecer mecanismos de control para cada programa y medida de manejo ambiental 
presentada en el plan ambiental que se elabore. Hacer cumplir los compromisos adquiridos con las 
Comunidades. Velar por la correcta aplicación de la legislación ambiental.  

Conocer áreas de mayor vulnerabilidad ambiental y hacer énfasis en el manejo adecuado de estas. 
Evaluar las medidas de manejo ambiental que sugiera el contratista y que impliquen un cambio a lo 
establecido en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto. Apoyar al proyecto en sus relaciones con las 
autoridades ambientales, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad, las instituciones 
garantes y la administración local. Atender las solicitudes de información, visitas de inspección y cualquier 
actividad que programen las partes interesadas en el manejo ambiental del proyecto. Realizar una 
evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avances y resultados de 
la aplicación del Plan de Manejo Ambiental. Si aplica para el caso. 

http://www.atlantico.gov.co/
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Seguimiento Jurídico: El interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos jurídicos dentro 
del perfeccionamiento del contrato y la ejecución de este, dentro de los cuales se incluyen los plazos, las 
garantías, los compromisos laborales, las sanciones, los contratos adicionales o modificatorios y todo tipo 
de novedad que acompañe al contrato inicialmente pactado. 
 

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 

y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan; así como las definidas en la 

Resolución 330 del 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 

establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 

“Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”.  

El plazo para la ejecución del contrato es de catorce (14) meses, contados a partir de la suscripción del 

Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  

Se aclara que, si se llega a presentar la necesidad de suspender el contrato de obra de un lote, se 

suspenderá el contrato de interventoría en el lote de obra que se suspenda, sin que esto implique 

suspender todo el contrato de interventoría.  Al reinicio del contrato de obra se dará reinicio al contrato 

de interventoría en el lote suspendido, no habrá lugar a adiciones de plazo ni reajustes de valor de la 

interventoría.  

 

5. FORMA DE PAGO   

El Departamento del Atlántico pagará al contratista el valor del contrato de Interventoría mediante pagos 
mensuales hasta el 90% del valor del contrato de acuerdo con la fórmula establecida y un último pago 
por el 10% del valor del contrato de Interventoría, el cual se realizará una vez se  haya presentado y 
aprobado la modificación a la garantía única (amparos de calidad de los servicios y pago de salarios y 
prestaciones sociales e indemnizaciones) y se hayan liquidados los contratos de obra e Interventoría para 
remisión a la Secretearía General. 

  
El valor mensual de Interventoría a pagar se calculará de la siguiente manera:   

  
VPMes n = VFMI +VMI n  
  
VFMI= 0.40 x VCI / Plazo de ejecución 
  
VMI n = An (%) * 0.50 * VCI  
  

Donde:  
 

http://www.atlantico.gov.co/


 

 ANEXO TÉCNICO 

VERSIÓN 002 

FECHA DE 

APROBACIÓN 
2024-01-31 

 
 

 

INTERVENTORÍA A LA AMPLIACION SISTEMAS DE ACUEDUCTO REGIONALES RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO - GRUPO 1 Y GRUPO 2  

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  

 

Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000 

 

Código: CCE-EICP-IDI-40 Versión: 1 

 

VPMes n         = Valor a pagar en el mes n 
 
VFMI               = Valor fijo mensual de Interventoría 
 
VMI n              = Valor variable mensual interventoría en el mes n 
 
An (%)            = Avance de obra ejecutado en el mes n, expresado en porcentaje 
 
VCI                 = Valor Contrato de Interventoría 
  

El porcentaje de avance de obra en el mes se tomará de las actas de corte de obra e informes 
presentados por la Interventoría.  

  
Para cada pago mensual, el contratista debe presentar previamente el respectivo informe mensual de 
Interventoría, el cual debe ser revisado y aprobado por el supervisor del contrato. 

  
En los informes de Interventoría se deberán presentar las correspondientes planillas de pago al sistema 
de seguridad social del personal vinculado a las labores de Interventoría, acuerdo a los salarios 
establecidos en la propuesta económica presentada por el contratista. 

  
EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, pagará las actas mensuales de Interventoría dentro de los 60 

días siguientes a la fecha de presentación de la factura en debida forma en las condiciones pactadas en 

el respectivo contrato. Adicionalmente, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra 

al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal vinculado 

laboralmente con el CONTRATISTA. 

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO  

El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecución 
de las obras objeto de la Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto 
por la Entidad para la revisión de los estudios y diseños [cuando aplique, o si contempla etapa de 
actualización], si el Contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado 
los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la 
implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando 
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de 
seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las 
eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra para consideración de la Entidad 
contratante. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los 
estudios y diseños de la obra deberán ser tramitados por este último para aprobación de la Entidad, previo 
concepto de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de obra unos plazos 
razonables para ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y 
aprobación por parte de la Interventoría.  

http://www.atlantico.gov.co/


 

 ANEXO TÉCNICO 

VERSIÓN 002 

FECHA DE 

APROBACIÓN 
2024-01-31 

 
 

 

INTERVENTORÍA A LA AMPLIACION SISTEMAS DE ACUEDUCTO REGIONALES RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO - GRUPO 1 Y GRUPO 2  

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  

 

Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000 

 

Código: CCE-EICP-IDI-40 Versión: 1 

 

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y diseños 
se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por 
tal motivo, la Entidad analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o 
complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, la obligación y 
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación en el Interventor.  

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR 

Para analizar la información del personal del Interventor, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico 

serán verificados por la Entidad al momento de iniciar la ejecución del contrato. 

 

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el 

respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos 

diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este 

Proceso de Contratación. 

 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito 

de la tarjeta o certificado profesional puede suplirse con el registro de que trata el artículo 18 del 

Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben expedirse por la persona natural o 

jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  

 

e) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan 

acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el 

desarrollo del objeto contractual y que estén acordes con el valor de los honorarios definidos a la 

fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de 

referencia. 

f) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 

proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos 

de formación y experiencia. 

g) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so 
pena de aplicar las sanciones contractuales. 
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h) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o 

trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las 

razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que 

cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo. 

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura 

de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta 

Económica del Contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben 

cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los 

demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según 

su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones 

derivadas del interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  

7.1.  Personal Clave Evaluable:  

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 

acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán 

aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento.  

Perfil 

No. 

Cantidad de 

profesionales 

 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de Posgrado 

Experiencia 

General 

(años 

mínimos) 

Experiencia Específica 

(años mínimos) 

1 Un (1) 

Director de 

Interventoría 

 

Dedicación: 

30% 

Título profesional 

entre alguna de 

las siguientes 

alternativas: 

 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero 

Sanitario 

Posgrado entre 

alguna de las 

siguientes 

alternativas: 

 

Hidráulica y/o en 

Pavimentos y/o 

Gerencia de 

Proyectos y/o 

Administración de la 

Construcción y/o 

Gerencia y Control de 

la Construcción 

 

Nota 2: No se 

aceptarán estudios de 

tipo: diplomado, 

curso, seminario 

como un estudio de 

posgrado.  

 (10) años de 

experiencia 

contados a 

partir de la 

expedición de la 

matrícula 

profesional. 

No menor a seis (6) 

años en el cargo de 

DIRECTOR 

DE INTERVENTORÍA A 

PROYECTOS QUE 

CORRESPONDAN O 

HAYAN CONTENIDO 

ACTIVIDADES DE: 

AMPLIACIÓN Y/U 

OPTIMIZACIÓN Y/O 

CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 

REPOSICIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO Y/O 

RECONSTRUCCIÓN DE 

ACUEDUCTOS. 

2 Tres (3) 
Residente de 

Interventoría 
Título profesional 

entre alguna de 
N.A. 

Seis (6) años 

de experiencia 

contados a 

Mínimo tres (3) años de 

experiencia profesional 

como residente de 
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Perfil 

No. 

Cantidad de 

profesionales 

 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de Posgrado 

Experiencia 

General 

(años 

mínimos) 

Experiencia Específica 

(años mínimos) 

 

Dedicación: 

100% 

las siguientes 

alternativas:  

 

Ingeniero Civil  

partir de la 

expedición de 

la matrícula 

profesional. 

Interventoría en proyectos 

de PROYECTOS QUE 

CORRESPONDAN O 

HAYAN CONTENIDO 

ACTIVIDADES DE: 

AMPLIACIÓN Y/U 

OPTIMIZACIÓN Y/O 

CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 

REPOSICIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO Y/O 

RECONSTRUCCIÓN DE 

ACUEDUCTOS. 

3 Un (1) 

Especialista 

en 

Estructuras 

 

Dedicación: 

40% 

Título profesional 

entre alguna de 

las siguientes 

alternativas: 

 

Ingeniero Civil 

Posgrado entre 

alguna de las 

siguientes 

alternativas: 

 

Posgrado en 

Estructuras y/o diseño 

y cálculo de 

Estructuras. 

 

Nota 2: No se 

aceptarán estudios de 

tipo: diplomado, 

curso, seminario 

como un estudio de 

posgrado.  

Siete (7) años 

de experiencia 

a partir de la 

expedición de la 

matrícula 

profesional. 

Mínimo tres (3) años en el 

cargo de Ingeniero 

Estructural en 

PROYECTOS QUE 

CORRESPONDAN O 

HAYAN CONTENIDO 

ACTIVIDADES DE: 

AMPLIACIÓN Y/U 

OPTIMIZACIÓN Y/O 

CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 

REPOSICIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO Y/O 

RECONSTRUCCIÓN DE 

ACUEDUCTOS. (OBRA 

O INTERVENTPORÍA) 

4 

 
Un (1) 

Ingeniero 

Eléctrico 

 

Dedicación: 

40% 

Título profesional 

entre alguna de 

las siguientes 

alternativas: 

 

Ingeniero 

Eléctrico 

N.A. 

Seis (6) años 

de experiencia 

contados a 

partir de la 

expedición de 

la matrícula 

profesional. 

Mínimo tres (3) años de 

experiencia profesional 

como ingeniero de 

Interventoría en 

proyectos de 

PROYECTOS QUE 

CORRESPONDAN O 

HAYAN CONTENIDO 

INSTALACIÓNES 

ELETROMECANICAS 

EN ESTACIONES DE 

BOMBEO DE AGUA 

POTABLE  
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7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 

 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría y adicional al Personal Clave 

Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  

Perfil No. 
N° de 

profesionales 
Cargo Título Profesional 

Título de 
Posgrado 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

5  Cuatro (4) 

Inspector de 

Obra 

 

 

Dedicación: 

100% 

 

 

Título de técnico o 

tecnólogo en 

construcción o 

similar. 

 

 

 

N.A. 

Tres (3) años 

de experiencia 

contados a 

partir de la 

expedición del 

título. 

Mínimo dos (2) años de 

experiencia profesional 

como inspector de obras 

en Interventoría en 

PROYECTOS QUE 

CORRESPONDAN O 

HAYAN CONTENIDO 

ACTIVIDADES DE: 

AMPLIACIÓN Y/U 

OPTIMIZACIÓN Y/O 

CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 

REPOSICIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO Y/O 

RECONSTRUCCIÓN DE 

ACUEDUCTOS. 

6  Tres (3) 

Tecnólogo 

HSEQ 

 

 

Dedicación: 

100% 

 

 

Título de técnico o 

tecnólogo en 

GESTIÓN 

INTEGRADA DE 

LA CALIDAD, 

MEDIO 

AMBIENTE, 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

 

 

 

N.A. 

Tres (3) años 

de experiencia 

contados a 

partir de la 

expedición del 

título. 

Mínimo dos (2) años de 

experiencia profesional 

como inspector de obras 

en Interventoría en 

PROYECTOS QUE 

CORRESPONDAN O 

HAYAN CONTENIDO 

ACTIVIDADES DE: 

AMPLIACIÓN Y/U 

OPTIMIZACIÓN Y/O 

CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 

REPOSICIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO Y/O 

RECONSTRUCCIÓN DE 

ACUEDUCTOS. 

7 Tres (3) 

Trabajador 

Social 

Dedicación: 

80% 

 

Título Profesional 

entre alguna de 

las siguientes 

alternativas: 

 

Trabajo Social  

N.A 

Tres (3) años 

de experiencia 

contados a 

partir de la 

expedición del 

título. 

Mínimo dos (2) años de 

experiencia profesional 

liderando procesos 

comunitarios en el sector 

de Servicios Públicos 
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Perfil No. 
N° de 

profesionales 
Cargo Título Profesional 

Título de 
Posgrado 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

 Sicólogo 

O carreras afines 

8 Dos (2) 

 

Topógrafos 

 

 

Dedicación: 

LOTE 1: 50% 

LOTE 2: 90% 

 

 

 

Topógrafo 

Profesional  
N.A 

Cinco (5) años 

de experiencia 

contados a 

partir de la 

matrícula 

profesional. 

Mínimo tres (3) años de 

experiencia profesional 

como topógrafo en 

PROYECTOS QUE 

CORRESPONDAN O 

HAYAN CONTENIDO 

ACTIVIDADES DE: 

AMPLIACIÓN Y/U 

OPTIMIZACIÓN Y/O 

CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 

REPOSICIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO Y/O 

RECONSTRUCCIÓN DE 

ACUEDUCTOS. 

 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la 

ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa 

de planeación para el cumplimiento del contrato. 

Para cada uno de los profesionales mencionados, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 

y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo 

con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el 

registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan 

como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de 

obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que 

permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales debe 

aportarse la información exigida. 

7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación 

del Interventor  

Los equipos mínimos para el desarrollo de la interventoría se enumeran a continuación: 

- Equipo de topografía 

- Camioneta doble tracción 

- Equipos de computo 

- Teléfonos celulares 
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- Impresora y escáner 

- Disponibilidad propia o alquilada para ensayos de laboratorio. 

El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o 

ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y 

cumpliendo con lo requerido por la Entidad.  

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada 

la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características 

del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para 

las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en 

especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer 

el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la 

explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos, y, en general, 

sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las 

condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  

De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideración por 

parte de los interesados:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el Interventor, 

y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o 

particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van 

a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para 

su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a 

proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 

interventoría, previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 

recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir 

la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 

posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de 

utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los 

requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. 

en consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el proponente 

en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución 

del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, 

según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del 
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contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista 

deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES  

El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el 
Contratista de obra según disponga la Entidad.  

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el Contratista 
a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen 
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 
respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes 
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 
los mismos, y en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán 
ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.  

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la 

obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo 

su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación.  

Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir 
el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros 
contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá 
existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho 
estado, labor que será vigilada por el Interventor. 

El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se 
requiera un permiso ante la autoridad competente. Situación que será vigilada y supervisada por el 
Interventor.  

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las obras 
provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden 
en que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron 
suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá 
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias 
cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor.  
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10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 

De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos 

requeridos para instalar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación 

nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos 

por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e 

indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

Igualmente debe tener en cuenta el costo de UNA (1) valla de información del proyecto a instalar en la 

obra de acuerdo con el modelo entregado por la oficina de comunicaciones del Departamento del 

Atlántico, la cual deberá tener una dimensión de 6 m x 3 m., debe ser instalada en estructura metálica 

que soporte la carga y condiciones de vientos. El lugar de ubicación de la valla debe ser previamente 

aprobado por el interventor y supervisor del Departamento del Atlántico y contar con los respectivos 

permisos requeridos. 

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 

INTERVENTOR  

El contratista de la obra tendrá la responsabilidad de tramitar los permisos, licencias y autorizaciones 

requeridas y relacionadas con la ejecución de la obra, dentro de los cuales se encuentra: 

- Permiso para la instalación de la Valla Informativa del Proyecto el cual se debe tramitar ante el 

Municipio de Palmar de Varela y/ o entidades competentes dependiendo del sitio de ubicación. 

- Permiso de Intervención del espacio público, por las áreas públicas que requieran intervención 

del proyecto. 

- Permiso de tala de árboles ante la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, de las especies 

arbóreas que en el replanteo se identifique que interfieran con la ejecución de las obras. 

- Permiso de cierre de vía y PMT ante la autoridad competente, en los casos que se requiera cerrar 

vía pública por la intervención de las obras. 

Adicionalmente, el contratista de obra debe presentar los respectivos permisos de la autoridad ambiental 

competente de las canteras de donde se proyecta traer los respectivos materiales granulares y pétreos 

(relleno con material seleccionado, material para cimentaciones, etc.), así como las autorizaciones 

legales de los sitios donde serán dispuestos los materiales sobrante producto de las intervenciones de la 

obra (disposición material de sitio, escombros de demoliciones de pisos, andenes y pavimentos, etc.). 

Finalizado el contrato, el contratista debe tramitar la paz y salvo ante las Empresas de Servicio Públicos 

Domiciliarios y ante la Administración Municipal de Palmar de Varela por intervención del espacio público 

para poder tramitar en conjunto entre la entidad contratante y la interventoría el Acta de Recibo Final de 

Obra y la respectiva liquidación del contrato. 
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12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  

Los documentos técnicos que forman parte de este proceso de contracción para la ejecución del proyecto 

son: 

- Estudios y diseños para el proyecto.   

- Planos del proyecto. 

- Normas y Especificaciones técnicas para la construcción de obras de acueducto y alcantarillado 

sanitario – suministrada por el personal técnico de la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento 

Básico de la Gobernación del Atlántico. 

- Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS – 

- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente   

- Plan de Gestión Social del PDA Atlántico y demás 

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.  

- Código Eléctrico Colombiano NTC 2050.  

- Demás normas técnicas del sector de agua potable y saneamiento básico aplicables al proyecto. 

13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  

13.1. Procedimiento general de interventoría para el sector de agua potable y saneamiento 

básico 

 

13.2. Informes de seguimiento de interventoría  

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las 

gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente:  

1. GENERALIDADES 

 

1. Descripción general del Contrato de obra.  

2. Objeto del contrato.  

3. Fechas de suscripción, cumplimiento de requisitos de ejecución, plazo y valor con sus 

diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  

4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de 

la Entidad.  

 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
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2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de 

suscripción, Procesos de Contratación, entre otros.) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 

5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría.  

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 

7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (en caso 

de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  

8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto 

para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos 

referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos 

domiciliarios, en caso de aplicar.  

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 

 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis 

a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de 

acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 

Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas 

por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el 

Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones 

climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 

fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que 

no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos 

técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas 

preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la 

Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros 

y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos 

y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 

georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la 

Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la 
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infraestructura de agua potable y saneamiento básico que haga parte del contrato, 

resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico del proyecto. 

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo efectuados 

por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de 

comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados 

durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando 

claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo 

con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio. 

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 

correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, 

según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades 

que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de agua 

potable y saneamiento básico.  

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo 

de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra de acuerdo con 

los parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de 

tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; 

relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y 

aprobados por la interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su 

incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del 

contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por 

el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la 

justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría 

por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando 

su incidencia en el valor actual del contrato. Además, deben enlistar las acciones 

correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista de obra. 

20. Reporte de producto no conforme en el cual se deben incluir los ítems de pago que 

presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no 

conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también debe 

describirse el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no 

conformidades en el período anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  

22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o 

unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de 

agua potable y saneamiento básico; indicando valor pagado, número de acta en la que se 
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pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta 

de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, 

determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, 

frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico.  

 

4. INFORMACIÓN SOCIAL 

 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan 

de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestión 

del Contratista requeridos en el contrato.  

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 

atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de 

Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, deben relacionarse 

las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 

Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  

 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 

 

1. Informe mensual ambiental y de SST de la Interventoría a la etapa de obra correspondiente 

(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos 

soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas 

desarrollados en el PIPMA.  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos 

los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 

4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  

5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  

6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.  

7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el 

cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el 

Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia 

del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período, tanto del Contratista de obra 

como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra al Sistema General de Seguridad 

Social Integral.  
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12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra 

(de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo 

por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 

contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra 

y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 

Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de 

acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo 

por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 

contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra 

y el periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de 

labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 

documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de obra 

para el respectivo informe.  

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 

caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 

caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de 

los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 

caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 

caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 

caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los 
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inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 

caso.  

 

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

Para la ejecución de la obra objeto del presente proceso se tendrá en cuenta adicionalmente el Manual 

de Contratación y el Manual de Interventoría del Departamento del Atlántico. 

Adicionalmente se debe tener en cuenta las recomendaciones técnicas establecidas en los manuales 

técnicos de los tipos de tuberías incluidas en el alcance del proyecto, así como las recomendaciones 

técnicas presentadas en las fichas técnicas de los fabricantes y/o proveedores de los suministros 

requeridos para las obras de AMPLIACIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTO REGIONALES RURALES DEL 

DEPARTAMENTO DEL   ATLÁNTICO. 

 

En constancia, se firma en  Barranquilla , a los catorce  días del mes de octubre de 2026. 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

______________________________________________ 

ERNETO BARROS MORENO 

Secretario de Despacho Encargado 

Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico  

 
Elaboró Rosa Rodríguez  Ing. Asesor externo SAPSB 

Revisó Marco Escolar  Profesional Especializado SAPSB 

Aprobó Diana Roa  Abog. Asesor externo SAPSB  
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