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En cumplimiento de las directrices establecidas para iniciar los procesos de adquisicién de bienes, obras y/o servicios
en la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali (con excepcion de los contratos directos por la causal de
prestacion de servicios), a continuacién, se detalla la informacion del requerimiento:

a.

Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratacion

El Distrito Especial de Santiago de Cali ha asumido un compromiso decidido con la transformacién social,
econdmica y deportiva, en linea con las politicas publicas adoptadas mediante el Acuerdo 560 de 2022 y
especialmente bajo el marco del Plan de Desarrollo Distrital establecido en el Acuerdo 578 de 2024. Este
compromiso se materializa en la ejecucion de proyectos estratégicos, orientados a la adecuacion, mejoramiento
y modernizacion de la infraestructura deportiva, recreativa y de convivencia ciudadana. Estas intervenciones,
justificadas plenamente desde el marco constitucional y normativo, buscan atender eficazmente las necesidades
actuales del territorio, contribuyendo a superar desafios y mejorar significativamente las condiciones de vida y
bienestar de sus habitantes.

La adopcion del Acuerdo 578 de 2024 denominado "Plan de Desarrollo Cali, Capital Pacifica de Colombia 2024-
2027" refleja una politica publica que reconoce la recreacion y el deporte como motores fundamentales  para
el desarrollo integral del ser humano. De conformidad con el Articulo 9.2 del citado Acuerdo, atender los retos
actuales implica generar condiciones dptimas para el bienestar ciudadano, lo cual encuentra concrecion directa
en estos proyectos de infraestructura deportiva. Estas adecuaciones no solo permitiran la practica segura y
eficiente de actividades deportivas, sino que fortaleceran la capacidad ciudadana para la autorrealizacion y
satisfaccion de necesidades basicas como la salud fisica y mental.

La jurisprudencia constitucional colombiana ha reconocido ampliamente que "el derecho a la recreacién vy al
deporte es inherente al desarrollo integral del individuo y debe ser garantizado por el Estado como parte esencial
del bienestar general y del mejoramiento continuo de la calidad de vida" (Corte Constitucional, Sala Plena,
Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo, Sentencia T-387 de 2016, pag. 16). En este sentido, las
adecuaciones y mejoras previstas en estos proyectos encuentran sustento constitucional en cuanto apuntan al
cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos fundamentales y al bienestar general.

El deporte cumple un papel fundamental en la consecucion de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como
herramienta para la contribucion al desarrollo y sostenibilidad (Objetivos 11 y 17); paz, fin de conflictos,
tolerancia y respeto (Objetivo 16); igualdad de género, empoderamiento de la mujer y los jovenes, las personas
y las comunidades (Objetivo 5); salud y bienestar (Objetivo 3); educacion e inclusion social (Objetivo 4).
Adicionalmente, se destaca que el articulo 11 del Acuerdo 578 de 2024 enfatiza la importancia del enfoque
diferencial y territorial en la implementacion de proyectos de infraestructura recreativa y deportiva. Asi, la
ejecucion de estos proyectos contemplara especificamente poblaciones vulnerables y rurales, contribuyendo al
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cierre de brechas sociales y al desarrollo econdmico y cultural de zonas histéricamente marginadas. De esta
forma, se busca reivindicar derechos y potenciar el territorio como mecanismo de inclusién y equidad social.

Dentro del propésito de "Cali Reconciliada", estipulado en el articulo 14 del Plan de Desarrollo, estas
intervenciones juegan un papel fundamental al fomentar espacios de encuentro y reconciliacién. Las actividades
deportivas y recreativas son reconocidas por su capacidad para promover la convivencia pacifica, fortalecer el
tejido social y generar cohesién comunitaria, elementos esenciales para el desarrollo sostenible del Distrito.

En este orden, el articulo 15.2 del Plan de Desarrollo que menciona especificamente la prevencién y resolucién
de conflictos mediante la ocupacién del tiempo libre y actividades culturales y deportivas, ratifica que la inversion
publica en infraestructura recreativa y deportiva es clave para la convivencia ciudadana y la promocion de la
paz. Estas iniciativas cumplen un rol preventivo y correctivo respecto a fendmenos de violencia y exclusidn
social, beneficiando especialmente a nifios, nifias, adolescentes y jovenes, poblacién especialmente protegida
por la Constitucion Nacional.

Por otro lado, el Plan establece en el articulo 16, estrategia 4, la importancia de potenciar las capacidades
deportivas mediante semilleros e infraestructura adecuada, reconociendo que tales intervenciones permiten la
visibilidad nacional e internacional del talento local. De esta forma, la inversion en estos 18 escenarios deportivos
no solo responde a necesidades locales inmediatas sino también contribuye al posicionamiento estratégico del
Distrito en escenarios nacionales e internacionales, generando valor agregado desde perspectivas sociales,
culturales y economicas.

Desde el punto de vista del ordenamiento territorial y la integracion regional, contemplados en el articulo 18.1,
las adecuaciones proyectadas permiten avanzar hacia un modelo urbano mas sostenible y cohesionado. Estas
intervenciones aseguran el acceso equitativo a servicios basicos y fomentan actividades econémicas resilientes,
aspectos fundamentales para mejorar la calidad de vida y consolidar el modelo distrital propuesto en el plan.

Cali como ciudad deportiva esta conformada por cuatro complejos dispuestos para la practica deportiva de alto
rendimiento como lo son: Unidad Deportiva Jaime Aparicio, Unidad Deportiva San Fernando, Unidad Deportiva
Alberto Galindo y la Unidad Deportiva Mariano Ramos; y por mas de 500 escenarios comunitarios repartidos
por comunas (Secretaria del Deporte y la Recreacion, 2023)67. En total son 2.214 los equipamientos deportivos
tanto para la zona urbana como para la rural, de acuerdo con el documento de Diagnéstico Sectorial de la
Secretaria del Deporte y la Recreacion (2023).

Gréfica 1: Densidad de equipamientos deportivos por cada 1.000.
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Fuente: Mapa 25, elaboracion del Diagnéstico Socioecondmico de Santiago de Cali para el ejercicio 2023 con base en informacion
suministrada por la Oficina de Equipamientos del Departamento de Planeacion de Cali (2023).

Dividiendo el numero de equipamientos deportivos entre el nimero de habitantes por comunas, como forma de
medir la densidad de la cobertura deportiva de la ciudad (Mapa 25), se obtiene que las de mayor disponibilidad
de espacios deportivos son lacomuna 5, 6, 7, 11y 19; en cambio, aquellas que mas carecen de estos escenarios
son la comuna 1, 3, 12, 20 y 22.

Realizando el mismo ejercicio para los corregimientos, resalta a La Paz, Pichindé y Villacarmelo como aquellos
con mayor disponibilidad deportiva respecto de su nimero de habitantes; no asi para los corregimientos de
Montebello, La Buitrera y Navarro (Mapa 26)

Grafica 2: Densidad de equipamientos deportivos por cada 1.000.
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Fuente: Mapa 26, elaboracion del Diagndstico Socioecondmico de Santiago de Cali para el ejercicio 2023 con base en informacion
suministrada por la Oficina de Equipamientos del Departamento de Planeacion de Cali (2023).

Estos proyectos concretan metas especificas del Plan, como el incremento del nimero de escenarios deportivos
y recreativos adecuados e intervenidos, con una meta clara de pasar de 2.863 a 3.863 espacios renovados,
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adecuados y funcionales, conforme al indicador 62010010014. Esta inversion responde claramente a criterios
técnicos, sociales y juridicos que la legitiman desde el marco del Estado social de derecho colombiano.

En concordancia con la jurisprudencia administrativa, el Consejo de Estado ha sefialado que "la infraestructura
publica destinada al deporte y la recreacion cumple una funcion social trascendental, que no solo promueve la
salud fisica, sino que también tiene implicaciones directas en el bienestar psicoldgico y social de la poblacion”
(Consejo de Estado, Seccion Tercera, Magistrado Ponente: Danilo Rojas Betancourth, Sentencia
25000234200020130056701 de 2015, pag. 23).

La administracion Distrital de Santiago de Cali esta al servicio de los intereses generales de los habitantes del
Distrito Especial y su actividad se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena
fe, eficacia, eficiencia, economia, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradiccion,
polivalencia e interdisciplinariedad; y lo anterior, sin perjuicio de la aplicacion de los demas principios generales
y especiales que rigen la actividad de la Administracion Puablica y de los servidores publicos.

Que el Art. 2 de la Constitucion Politica, establece que son fines esenciales del Estado: “(...) servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion (...)".

Que segun mandato del articulo 52 de la Constitucion Politica “(...) El ejercicio del Deporte tiene como funcién
la formacion integral de las personas (...), el deporte constituye un gasto social. El estado fomentara estas
actividades (...)".

Que la Ley 181 de 1995 en su articulo 3° sefiala los objetivos rectores: que el Estado tendra en cuenta para
garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y practica del deporte, la recreacion y el
aprovechamiento del tiempo libre.

Por tanto, estas adecuaciones e intervenciones no son solo una ejecucién presupuestal sino una respuesta
estratégica, debidamente justificada, al cumplimiento de metas claras establecidas por la administracion distrital
y respaldadas juridicamente en diversas instancias normativas y jurisprudenciales.

La contratacidn que se requiere adelantar responde al Plan de Desarrollo aprobado mediante Acuerdo No. 0578
de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO ESPECIAL,
DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI 2024-
2027 “CALI, CAPITAL PACIFICA DE COLOMBIA™, con los siguientes objetivos y programas:
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Nombre del Plan: | CALI, CAPITAL PACIFICA DE COLOMBIA
Vigencia del Plan: | 2024 - 2027
Propésito: | 62 Cali. Renovada y Sostenible
Reto: | 6201 Seguridad, Convivencia y Justicia
Programa: | 6201001 Ordenamiento Territorial e Integracion Regional

Metas : | 62010010014 Escenarios deportivos y recreativos de
Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos

Conforme el articulo 179 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016 la Secretaria del Deporte y la
Recreacion fomentara el espiritu deportivo y recreativo, mediante una oferta amplia de programas y escenarios,
que posibiliten el desarrollo integral de los diferentes grupos poblacionales que habitan en el &rea urbana y rural
del Municipio de Santiago de Cali.

A su vez, el articulo 181 del referido Decreto, establece como funciones de la Secretaria del Deporte y la
Recreacion, entre otras, la de: 2. Determinar los planes, programas y proyectos del deporte, la actividad fisica
y la recreacion y la infraestructura deportiva que haran parte del funcionamiento misional de la secretaria, 9.
Realizar la construccién, mantenimiento y adecuacion de los escenarios deportivos y recreativos del Municipio
de Santiago de Cali. Ademas, se establece como funciones de la Subsecretaria de Infraestructura Deportiva y
Recreativa 1. Realizar el disefio, el mantenimiento, la adecuacidn y la construccion de los escenarios deportivos
y recreativos, acorde con la normatividad vigente, 2. Formular la politica de la construccién, adecuacion,
mantenimiento, rehabilitacion y modernizacion de los escenarios deportivos y recreativos del Municipio de
Santiago de Cali y 6 Aplicar las normas sobre seguridad, condiciones fisicas y sanitarias para los escenarios
deportivos del Municipio (articulo 183).

Por lo anterior, la Subsecretaria de infraestructura de la Secretaria del Deporte y la Recreacion del Distrito
Especial de Santiago de Cali tienen a su cargo la prestaciéon de los servicios atinentes a la recreacion y el
deporte de la ciudad, por lo cual es menester que los escenarios deportivos estén siempre en estado éptimo.
Lo anterior con el propésito de ofrecer mayor seguridad y comodidad a los funcionarios, deportistas y deméas
usuarios y mostrar a la ciudad como sede deportiva de excelencia promoviendo una renovacion en la
infraestructura deportiva a las normativas vigentes.

En conclusion, conforme a las funciones asignadas a la Secretaria del Deporte y la Recreacion y a la
Subsecretaria de Infraestructura Deportiva y Recreativa, compete a este organismo realizar los mantenimientos
de los escenarios deportivos del Municipio con el fin de garantizar no solo la conservacion de estos sino la
seguridad en estos y de la ciudadania que los usa.

En sintesis, estos proyectos de adecuacion, mejoramiento y modernizacién de escenarios deportivos y
recreativos constituyen una inversidn necesaria y estratégica, con sustento juridico claro y alineados plenamente
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con las politicas publicas distritales. ElI compromiso de Santiago de Cali con estos proyectos es un reflejo
concreto de su vocacion como "Capital Pacifica de Colombia", como se cita en el siguiente cuadro:

Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2024 — 2027 “CALI, CAPITAL PACIFICA DE COLOMBIA”
DIMENSION LINEA PROGRAMA META PLAN DE DESARROLLO | APORTE AL PLAN DE CANTIDAD
ESTRATEGICA 2024-2027 DESARROLLO META
VIGENCIA 2026 CUATRIENIO

62 Cali, | 6201 - Territorio | 6201001- 62010010014 -  Escenarios | 18 1.000
renovada y | planificado y | Ordenamiento deportivos y recreativos de | ESCENARIOS ESCENARIOS
sostenible conectado territorial e | Santiago de Cali adecuados,

integracion intervenidos y construidos.

regional

Teniendo en cuenta que las obras objeto del presente proceso seran financiadas total o parciaimente con
recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), resulta procedente y necesario adelantar el tramite
contractual bajo el esquema de Auditorias Visibles, conforme a los principios de participacién ciudadana,
transparencia y control social previstos en la Constitucién Politica, el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley
850 de 2003, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1757 de 2015 y demas lineamientos vigentes aplicables. En
consecuencia, desde la etapa de estructuracion técnica deberan incorporarse en los documentos
precontractuales y contractuales las obligaciones relacionadas con la socializacién publica del proyecto,
convocatoria ciudadana, realizacion de espacios participativos, publicacion de actas e informes en SECOP I,
seguimiento comunitario y trazabilidad documental de los recursos, garantizando la aplicacion transversal de
este mecanismo durante las fases de planeacion, ejecucion y cierre del contrato.

La Secretaria del Deporte y la Recreacion de Santiago de Cali ha decidido iniciar un proceso de seleccién
objetivo con el fin de contratar a personas juridicas y/o naturales que cuenten con la experiencia, infraestructura
e idoneidad necesarias para satisfacer las demandas relacionadas con el objeto del contrato.

La presente convocatoria, junto con sus anexos, establece las condiciones generales y especiales que deben
cumplir los oferentes y los interesados en la suscripcion del contrato proyectado. Se espera que los participantes
demuestren su capacidad técnica, administrativa y financiera, asi como la disponibilidad de recursos para llevar
a cabo los servicios o actividades requeridos.

Las propuestas deben presentarse en los plazos establecidos y cumplir con todos los requisitos que se
especifican en los documentos anexos. La seleccion se llevara a cabo de manera transparente y objetiva,
asegurando que se elija a los oferentes que mejor se alineen con los objetivos y necesidades de la Secretaria
del Deporte y la Recreacion .

En este orden de ideas, los proyectos a realizar son:

GRUPO CODIGO COMUNA ESCENARIO DIRECCION

| FRENTE |

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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21060120 21 INVICALI DECEPAZ | FRENTE 1 | RERA 120D Y 120G ENTRE CARRERA 23
GRUPO 1
10120004 0 S ASOANCHO FRENTES %\BLLE 128 ENTRE CARRERA 41 Y CARRERA
0212-0024 2 LA FLORA FRENTE 6 | AVENIDA 5A ENTRE CALLES 47N Y 48N
GRUPO 2 CIUDAD LOS
0217-0002 2 T FRENTE 2 | CALLE 62N CON AVENIDA 2C
6400-0032 | CORREGIMIENTO | MONTEBELLO :EENTE CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO
GRUPO 3
1002-0021 10 GUABAL FRENTE 3 | TRANSVERSAL 31 CON CALLE 33A
A
srupos | 1030032 1 N EPENDENCIA | FRENTE7 | CARRERA 41B ENTRE CALLE 30 Y 30A
1013-0027 10 PANAMERICANO | FRENTE 9 | CALLE 12B CON CARRERA 48A
1010-0010 10 SELVA FRENTE 4 | CALLE 14 CON CARRERA 47
GRUPO 5
0803-0038 8 2%}&5[)[’5’* FRENTE 8 | TRANSVERSAL 31 CON CALLE 33A

ARTICULACION CON LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO E IMPACTO SOCIAL DE ACUERDO A
LA NECESIDAD Y ESTADO DE LOS ESCENARIOS

De acuerdo a la meta la Secretaria de Deporte y la Recreacion (62010010014 Escenarios Deportivos y
Recreativos de Santiago de Cali adecuados, mantenidos y construidos) el proyecto, aporta al cumplimiento de
la meta, dado que en los proyectos a intervenir se realizaran adecuaciones, y mantenimiento de los mismos.
Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es MANTENER y ADECUAR los escenarios deportivos de
Santiago de Cali, priorizando aquellos que se encuentran en mal estado, para:

e Fortalecer su infraestructura.

e (Garantizar espacios dignos y accesibles que permitan a la comunidad disfrutar de actividades
recreativas y deportivas.

e Gran cubrimiento (area de influencia) de intervencion en el &rea urbana y corregimientos.

De esta manera, contribuir e IMPACTAR positivamente y beneficiar a 2.5 millones de calefios y calefias,
promoviendo la practica deportiva, la integracién social y el bienestar general en la ciudad, garantizando la
participacion en los diferentes programas institucionales de la Secretaria del Deporte y la Recreacion.

El criterio para hacer la inversion que permite priorizar las intervenciones en los escenarios deportivos,
garantizando que los recursos se destinen a aquellos que presenten mayor impacto social, mayor necesidad de
adecuacion; mejorando asi la seguridad de los usuarios minimizando cualquier tipo de riesgos a la vida; ademas
de los impactos que estas intervenciones en la ciudad y sus habitantes.

Ya que, mas alla de la promocion de la salud fisica y mental, estos espacios se convierten en pilares para la
construccidn de una sociedad mas justa y equitativa.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Al garantizar el acceso al deporte y la recreacion en todos los rincones de la ciudad, se rompen barreras
socioecondmicas y se fomenta la inclusién, brindando oportunidades para que nifios, jovenes y adultos, sin
importar su origen, puedan desarrollar su potencial, alejarse de las calles y construir un futuro mejor.

Estos escenarios se convierten en puntos de encuentro donde se tejen lazos comunitarios, se promueven
valores como el respeto y la solidaridad, y se fortalece el tejido social.

La inversién en infraestructura deportiva dinamiza la economia local generando empleos y promoviendo el
turismo, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para todos los calefios.

3.1 POBLACION BENEFICIADA PARA CADA UNA DE LAS OBRAS RELACIONADAS Y
DESCRIPCION DEL IMPACTO

GRUPO 1.

GRUPD COMUNA ESCENARID FRENTE OBJETODELA TIPO DE DESCRIPCICN SECTORESIEARRIOS PERSONAS
IMTERVENCIZN| INTERVEMCION BEMEFICIADOS BEMEFICIADAS
El proyecta contempla la tranzfarmacién de | 2ona de piscinas an
ad » dezuzo en una cancha miltipls para la prictica de actividades
SCLEEion deportivaz y recreativaz, stendiendo una necesidad priorizada
bateria I idad 4 paci
porl ¥ recup un espacio
sanitariay subutilizade. Laz obras incluyen | adecuncién de la eotructura
rampa de axistente, la construccidn de una nusva superficis <n hormigén
21 Invicali Decepaz | FRENTE1 ADECUACION | bidriulice can recubrimicnta erilice deportive, la instalacian de DECEPAZ 118573
ACCER0 para portarias, tableros y sistemas de drenaje, asf coma la
Ppersonas en demarcacidn reglamentaria de las dreas de juege. Adicienalmente,
situacion de s¢ realizard | adecuacin de lu zona de juegos himedos mediante
discapacidad &l suminiztra ¢ instalacién de juegos interactives g fuentes de
P aqua, Fortaleciends [ oferta recreativa y promoviends o use
sequra y adecuade del escenaria.
GRUPO1
Adecuacitn de El proyecta comprends la adecuacién de bateria sanitaria para
Biateria personaz en condicién de discapacidad dentro de las baterfas
T sanitarias existentes, y la construccidn de rampa de acceso al
Sanitariay wscanario y 3 la bateria sanitaria para garantizar la movilidad de
Rampade personas con movilidad reducida [FMR). Laz actividades
Accesopara incluyen: demalicidn y retire de elementos sanitarios existentes,
ién de instalaciones hidrosanitariaz, dotacién de bateria
n Pasoancha FRENTES P_e'sor_"?s en | ADECUACION Zanitaria con aparates sanitarios y accesorios aptas para PR | PASOANCHO 3243
Situacién de [sanitaric ADA, lwvamanos de colgar, barras de sequridad, silla
Dizcapacidad plegable, ducha teléfanc], acabados de pisos en concreta
enel refarzada y enchape cerdmico, acabades de mures &
Polid ) impermeabilizacién de cublerts, carpinteria metdlica (puertas
oclidepartiva sntamboradss), & instalacidn de rampa en concreta reforaade con
Pazaancha bordilla, logetas tictiles y barandas.

GRUPO 2.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Adecuacidn El proyecta contempla mejorar las condiciones de infraestructura
Parque deportiva y recreativa para la prictica del deporte en el pargque la
2 LaFlara FRENTES I3 ol ADECUACION | Flora de la comuna 2, El proyecta comprends | adecuacién de | LA FLORA 3000
ecreativaLa estaciones de ejercicio con equipos de calistenia y gimnasio
Flara urbana, lacalizadas en ol perimetra de la pista de trate
ETpropects contampl Fa adecuacion Tnkeqral s oz Batarias
zanitaria ubicadas en ol salén comunal, la cancha de Fitbol y la
cancha sintdtica de I Unidad Frecreativa Ciudad Los Alamos, sl
habilitacién y optimizacién d la red de alcantarillad
GRUPD 2 scanario departive. Contempla ademds la reposicién de
ad » y enchapas, adecuacién de acabadas en muros y ciclas,
" ecuacion ADECUACIONY instalacién de ciclorrases, aplicacién de pintura y actividades
. lantenimiento complementarias de embellecimienta, S¢ realizard la dotacidn
2 Ciudadlos alamos Frentez 1y e MAMTEMIMIEMTO | completa de lus baterias sanitarias can sparatas sanitarios, CIUDAD LOS ALAMOS 2500
sanitarias lavamanas, orinales, griferias, accesorios institucionales, wpejos,
barras de apoya para personas con movilidad reducida y demidz
alementos requeridos para su corrects funcionamicnto. D igual
s¢ instalarin divisionss sanitarias &n acere inoxidable,
puertag, ventanas y demds elementos de carpinteria metdlica
necezarios para garantizar la durabilided y sequridad de los
OBJETODELA TIPODE SECTORES/EARRIOS PERSOMAS
BRUPD - COMUNA ESCENARID | FRENTE |\ remvencIan| INTERVENCION DESCRPCION BENEFICIADOS BENEFICIADAS
EL PROYECTO TIENE COMO INTENCIGN FORTALECER
ADECUACION LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, ESTABILIDAD
MURD DE ESTRUCTURAL ¥ FUNCIONALIDAD DE LA
COMTEMCICN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ¥ RECREATIVA DEL
PR CORREGIMIENTO MONTEBELLD, MEDIANTE L&
INTERVENCIGN DE La CANCHA MULTIPLE ¥ SU
PROTECCICN ENTORNO INMEDIATO, INCLUYENDO Lé ESTABILIZACION | cORREGIMIENTO DE
CORREGIMENTO Montebello FREMNTE 10| DE ADECUACION |7 EL ACONDISIONAMIENTO ¥ REFORZAMIENTO DE LOS 1500
ESTRUCTIURS MURDS DE CONTERCION EXISTENTES, Y LA MONTEBELLO
CAMCHA IMPLEMENT ACIGN DE ACCIONES ORIENTADAS & LA
. PREVENCIGN ¥ MITIGACION DE RIESG0S ASOCIADDS A
CORREGIMIEN POSIBLES DESPLOMES DE BANGA O FALLAS DEL
TODE TERREND, GARANTIZANDO ASi COMDICIONES
GRUFO3 MONTEBELLD. ADECUADAS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA ¥ EL USO
) SEGURO DEL ESCENARIO POR PARTE DE LA COMUNIDAD
Adecuacion El propects contempla | adecuscién de una bateris sanitaria
bateria accasible para personas en condicin de discapacidad y o
o construccién de rampas de accesa al sscenario departiva w a loz
=sanitariay sanitarios, con el fin de gurantizar condiciones de
10 GUABAL FREMTE 3 ::;Z:::a;a ADECUACION "“j";c';‘u‘;:':di‘”‘“‘? cequra de lainfracatructura. Las o) ap ) 15641
alacién de elementos de apoys, construccidn de
persanas en 140, neabidos y demiz obraz complementtias
situzcidn de necesarias pars <l cumplimiento de |3 normatividad vigente en
discapacidad materia de accesibilidad universal.
OEJETODE LA TIPO DE SECTORES/EARRICS PERSONAS
GRURO COMUNA ESCENARIO FRENTE IMTERVENCION| IMTERVENCICN DESCRICION BEMEFICIA0C0S BEMEFICIADAS
Adecuacion El proyecto incluye la demolicidn del pizo existente,
del escenario ADECUACIONY sequido de lainstalacidn de una nueva superficie de
1 Laindependencia| FRENTE 7 | parque MANTENMENTDL baldozas especificamente disefiada para canchas LA INDEPENDENCIA 5832
recreativola * | deportivas. Red de alcantarillado, El mantenimiento de
independencia loz drenajes existentes.
GRUFDd
Adecuacion
bateria El proyecto comprende la adec:fac.:i:imddedl?aten'a i
. N £anitaria para personas en condicion de discapacidad,
10 Panamericanc | FRENTE S ;‘:‘;‘;:::;:: P\"?.\?\DIEEEUI\'ICI\I\E‘:'I:EI\TTYD dentro de las bateri as sanitarias existentes y adecuacidn | PANAMERICAND 5514

situacion de
discapacidad

de andenes internos para garantizar la movilidad para
persanas en condicidn de discapacidad.

GRUPO 5.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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GRUPD | COMUNA ESCEMNARID | FRENTE |\ repyencicn| INTERVENCION DESCRIPCION BENEFICIADOS BEMEFICIADAS

El proyecta comprends ha adecuacian integral del Folidep
La Selva, mediante intervenciones en bateria sanitaria accesible
MR, instalaciones hidrazanitarias y eléetricas, pizes y enchapes,
acabados de muros y ciclos, impermeabili:acién de cubierta,

Adecuacion carpinteria metdlica [puertas entamboradas], acondicionamicnts

Essenario de andenes perimetrales con subbaze granular, geotestl,

10 Selva FREMTE 4 DEpOlliUO ADECUACION concreto ¥ juntas de dilatacian, berdille de confinamiznto cn LA SELVA 5452

concrata reforzad, y construccidn de rampa de accesa PR con
Polidepartive cimentacién, muro de contencién, pantalla e concreto, piso e
LaSelva cancreta reforzade con losetas tetiles y baranda metdlica, La
dotacién de bateria sanitaria incluye: lavamanas, sanitario
institucional, sanitaric de una pieza, barras de sequridad en acera
incoidable, silla de ducha plegable, ducha teléfona PR,
jaboneras, eopeios  pozucla e granita.

GRUFOE

Adecuacion de

Biosaludables | 4o 1amionsy |EVereyects contempla s adecuscién integral de 14 equipos
g Saavedra galinda | FREMTE & | Mantenimienta biozaludables con placa en concreto, anden de conexidn yp ol SAAVEDRA GALINDO 2500
de jusgos MANTEMIMIENTO | 1 cnimicnto de los jueqos infantiles existentes y cerramicnto.

infantilez

3.2 DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

El Diagnéstico Socioecondmico de Santiago de Cali para el ejercicio 2023 ha sido elaborado a partir de
informacién suministrada por los sectores publico, privado, académico y comunitario, el cual sirvié de insumo
para la formulacion del Plan de Desarrollo 2024-2027 y es un instrumento de consulta para la ciudadania.

En el Diagnéstico Socioecondémico de Santiago de Cali para el ejercicio 2026, establece el componente 7.2.5.
Dimensién social, numeral donde se hace un barrido del estado de la infraestructura deportiva de la ciudad de
Santiago de Cali, cuyos resultados se presentan a continuacion:

Para la ciudad se reportan 2.214 equipamientos deportivos y recreativos, de los que segun el diagnostico
sectorial emitido por la Secretaria del Deporte y la Recreacién de Cali el 65.2% de esta infraestructura se
encuentra en un estado de calidad regular o mala.

Grafica 3: Estado de los equipamientos deportivos (%)

BUENO
MALO

REGULAR

37.5% 34.9%

\ 27.7%

Fuente: Figura 120, elaboracién del Diagnéstico Socioeconémico de Santiago de Cali para el ejercicio 2023 con base en informacién suministrada por la
Oficina de Equipamientos del Departamento de Planeacion de Cali (2023).

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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GRUPO 1:

Con base en este diagnostico y a través de las reuniones comunitarias, se priorizaron las intervenciones a
realizar en los diferentes escenarios de Deporte y Recreacidn, cuyas caracteristicas se describen en el presente

En relacién con la ejecucion del afio 2024, se precisa que no se presentd ejecucion de recurso participativo,
solo existe una ejecucidén de mantenimiento rutinario en los principales escenarios deportivos.

3.3 ESTADO ACTUAL DE LOS ESCENARIOS POR CADA UNA LAS OBRAS REALIZAR

ESTADO ACTUAL ESCENARIOS CON ADECUACIONES GENERALES:

GRUPO

cODIGO

COMUNA

ESCENARIO

FRENTE

ESTADO ACTUAL

GRUPO 1

2106-0120

2

Invicali Decepaz

FRENTE 1

Actualmente, la Unidad Recreativa Invicali Decepaz cuenta con un érea
de piscinas que se encuentra fuera de servicio y en estado de deterioro,
lo que limita el aprovechamiento de este espacio por parte de la
comunidad. La infraestructura existente presenta condiciones de
obsolescencia y subutilizacién, generando riesgos asociados al
empozamiento de aguas lluvias, deterioro progresivo de las estructuras y
afectacion de las condiciones de seguridad y salubridad del escenario.
Asimismo, la ausencia de espacios deportivos y recreativos adecuados
en esta area reduce la oferta de actividades para nifios, jovenes y adultos
del sector. Adicionalmente, la zona de juegos humedos presenta
deficiencias en sus elementos recreativos y requiere intervenciones que
permitan mejorar su funcionalidad, seguridad y capacidad de servicio.
Esta situacion hace necesaria la recuperacion y adecuacion integral del
espacio para fortalecer la infraestructura recreativa y deportiva disponible
para la comunidad.

1012-0004

Pasoancho

FRENTE 5

El Polideportivo Pasoancho cuenta con baterias sanitarias existentes que
no cumplen las condiciones de accesibilidad para personas en condicion
de discapacidad (PMR), evidenciandose ausencia de aparatos sanitarios,
lavamanos accesibles, barras de apoyo, silla de ducha plegable y ducha
teléfono. Los accesos al escenario y a las baterias sanitarias carecen de
rampa adecuada conforme a la normativa de accesibilidad (Ley 361/1997,
Decreto 1538/2005), con andenes en concreto con deterioro superficial.
Los muros presentan enchapes ceramicos con deterioro parcial, y la
cubierta de la bateria sanitaria requiere impermeabilizacion. En general,
el escenario requiere adecuacion hidrosanitaria, renovacion de pisos y
enchapes, acabados de muros, carpinteria metalica y construccion de
rampa de acceso PMR con barandas y losetas tactiles, con el fin de
garantizar inclusion, funcionalidad y seguridad para la comunidad.

GRUPO 2:

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o

modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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GRUPO coDIGO

COMUNA

ESCENARIO

FRENTE

ESTADO ACTUAL

0212-0024

La Flora

FRENTE 6

El Parque Recreativo La Flora esta conformado por senderos peatonales,
bancas, pista de trote, juegos infantiles, gimnasio urbano y zonas verdes.
Durante la visita técnica se evidenci6 un deterioro generalizado en varios
de estos elementos, afectando sus condiciones de seguridad,
funcionalidad 'y uso por parte de la  comunidad.
Los senderos presentan fisuras, grietas y desniveles ocasionados por
raices, las bancas muestran deterioro en la madera y corrosion en sus
estructuras metdlicas, mientras que los juegos infantiles presentan
desgaste de materiales y afectaciones en algunos de sus componentes.
La pista de trote registra un avanzado deterioro de la superficie asfaltica,
comprometiendo su funcionalidad, y los equipos del gimnasio urbano
presentan desgaste en pintura y elementos metalicos expuestos.
Asimismo, las zonas verdes requieren labores de mantenimiento y
recuperacion.

En general, el escenario requiere intervenciones de rehabilitacion,
mantenimiento y reposicion de algunos elementos para garantizar
condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y servicio para sus
usuarios.

GRUPO 2

0217-0002

Ciudad
Alamos

los

FRENTE 2

El escenario polideportivo Ciudad Los Alamos cuenta con tres (3) baterias
sanitarias destinadas al servicio de los usuarios del salén comunal, la
cancha de fatbol y la cancha sintética, las cuales presentan un deterioro
generalizado en sus componentes arquitectonicos, hidrosanitarios y de
acabados, evidenciado en el desgaste de aparatos sanitarios, griferias,
enchapes, divisiones y demas elementos que afectan su funcionalidad,
condiciones de salubridad y prestacion del servicio. Asimismo, se
identificd que las instalaciones no cumplen con los criterios de
accesibilidad establecidos para personas con movilidad reducida (PMR),
por lo que requieren adecuaciones que permitan garantizar el acceso y
uso en condiciones de seguridad e inclusion.
Adicionalmente, durante la evaluacion técnica se evidencié que el
sistema de abastecimiento de agua presenta baja presion, condicion que
limita el adecuado funcionamiento simultdneo de las tres baterias
sanitarias y genera deficiencias en la operacidon de los aparatos
hidrosanitarios. En consecuencia, se hace necesaria la ejecucion de
reparaciones locativas integrales, la adecuacion de las baterias sanitarias
conforme a la normativa vigente de accesibilidad y la implementacion de
un sistema de bombeo que garantice el caudal y la presion requeridos
para asegurar la continuidad y eficiencia del servicio sanitario en el
escenario deportivo.

GRUPO 3:

GRUPO copiGo

COMUNA

ESCENARIO

FRENTE ESTADO ACTUAL

La cancha mdltiple ubicada en la cabecera del
corregimiento de Montebello presenta condiciones
que afectan su estabilidad, seguridad y funcionalidad
para el desarrollo de actividades deportivas y
recreativas. El principal problema corresponde al

GRUPO 3

6400-0032

CORREGIMIEN
T0

Montebello

FRENTE
10

deterioro de los muros de contencion existentes y a
la inestabilidad del terreno circundante, lo que genera
riesgo de deslizamientos, pérdida de banca y
afectaciones a la infraestructura del escenario.
Adicionalmente, el sistema de drenaje resulta
insuficiente para el adecuado manejo de las aguas
lluvias, favoreciendo procesos de erosion que
comprometen la durabilidad de la cancha y de las

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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estructuras de soporte. Estas condiciones limitan el
uso seguro del escenario por parte de la comunidad y
hacen necesaria una intervencion integral para
garantizar su conservacion y adecuado
funcionamiento.

1002-0021

10

GUABAL

FRENTE 3

Actualmente, la Unidad Recreativa presenta barreras
arquitectonicas que limitan el acceso y uso adecuado
de sus instalaciones por parte de personas con
movilidad reducida. Las baterias sanitarias existentes
no cuentan con las dimensiones, distribucion,
accesorios ni condiciones de accesibilidad requeridas
por la normatividad vigente para atender a esta
poblacién, dificultando su utilizacién de manera
auténoma y segura. De igual forma, los accesos al
escenario deportivo y a los servicios sanitarios
carecen de rampas y elementos adecuados que
garanticen la circulacion de personas en condicion de
discapacidad, generando restricciones en el disfrute y
aprovechamiento de la infraestructura recreativa.
Esta situacion afecta las condiciones de inclusion,
accesibilidad universal y equidad en el acceso a los
servicios ofrecidos por el escenario.

GRUPO 4:

GRUPO

copiGo

COMUNA

ESCENARIO

FRENTE

ESTADO ACTUAL

GRUPO 4

1103-0039

La
independencia

FRENTE 7

El escenario deportivo La Independencia presenta un
avanzado estado de deterioro en su infraestructura. La
losa de la cancha se encuentra en malas condiciones,
evidencia dafios estructurales y superficiales,
incluyendo fisuras, desprendimientos, deformaciones
y desgaste generalizado, que comprometen su
estabilidad y funcionalidad, por lo que requiere
demolicidn, excavacion y retiro del material resultante.
Asimismo, se evidencian deficiencias en los drenajes
existentes y en la red sanitaria, que requieren
mantenimiento y rehabilitacion. Las canchas de futbol
y baloncesto también presentan desgaste y deterioro
generalizado, afectando su funcionalidad y las
condiciones adecuadas para la préctica deportiva.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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las instalaciones sanitarias no son aptas para
personas con movilidad reducida, y el acceso a los
andenes y la circulacion general presentan
deficiencias importantes. La puerta de ingreso no
cumple con criterios de accesibilidad (ancho
insuficiente, umbral elevado y mecanismos poco
usables). Los bafios y sanitarios presentan varios
problemas: cubiculos e inodoros no adaptados, altura
de elementos inadecuadas, puertas de bafio
estrechas con aperturas dificiles para PMR,
lavamanos con altura y espacio libre insuficientes y
griferia no accesible; la distribucion interna carece de
espacios para giro de 1,5 my las zonas de pasillo son
estrechas, con superficies que fallan en seguridad y
limpieza. Las instalaciones sanitarias presentan
10 Panamericano | FRENTE 9 | deficiencia en griferia, desagiies y mecanismos no
funcionales o desgastados, sin sefializacion adecuada
y con superficies resbaladizas. Las instalaciones
eléctricas son desfasadas, con tomas, interruptores y
luminarias obsoletas y riesgo de fallas; la iluminacion
es insuficiente en bafios y pasillos, y no se observan
protecciones adecuadas para areas humedas ni
unidades de emergencia. Las superficies de piso
muestran desgaste y falta de tratamiento
antideslizante, con juntas y revestimientos
deteriorados. En conjunto, el estado actual requiere
intervencion urgente para cumplir accesibilidad,
seguridad y habitabilidad, incluyendo adecuacion de
puertas y circulacion, instalacion de bafios adaptados,
actualizacion eléctrica, mejora de iluminacion y
sefializacion, y renovacion de pisos y acabados.

GRUPO 5:

GRUPO CODIGO

COMUNA ESCENARIO FRENTE ESTADO ACTUAL

GRUPO 5 1010-0010

El Polideportivo La Selva presenta deterioro generalizado en sus
componentes fisicos. Las baterias sanitarias existentes cuentan con
pisos en enchape ceramico y vigas en concreto con deterioro estructural,
rejas metalicas y divisiones en Iamina en mal estado funcional, aparatos
sanitarios obsoletos sin condiciones de accesibilidad PMR y desmonte de
lavatrapero. Las instalaciones hidrosanitarias requieren cancelacion y
reubicacién de puntos sanitarios e hidraulicos, asi como instalacion de
10 Selva FRENTE 4 | nueva red. Las instalaciones eléctricas presentan deficiencias en salidas,
tomacorrientes y luminarias. Los andenes perimetrales exhiben deterioro
en la superficie de concreto con necesidad de demolicion y
reconstruccion. La cubierta de la bateria sanitaria presenta humedad que
requiere impermeabilizacion con membrana PVC. El escenario carece de
rampa de acceso PMR y barandas de circulacién. Todo lo anterior impide
la funcionalidad, inclusion y seguridad adecuadas del escenario para la
comunidad de la comuna 10.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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El Escenario Deportivo Parque Recreativo y Deportivo Saavedra Galindo
- Los Gatos, ubicado en la carrera 33A transversal 31, de la comuna 8,
cuenta con seis (6) juegos infantiles, cerramiento perimetral y andenes
de conexion, algunos de los cuales presentan desgaste general que
afectan su funcionamiento.
Se identifico que los juegos infantiles y el cerramiento existente requiere
mantenimiento general que permitan garantizar el uso del escenario en
condiciones de seguridad e inclusion.
FRENTE 8 | Adicionalmente, durante la evaluacion técnica se evidencid que el
escenario cuenta con espacio para complementar el uso recreativo de los
juegos infantiles con un espacio para ejercitarse, en consecuencia, se
realizara la ejecucion del mantenimiento integral de los juegos infantiles
existentes, se realizara la adecuacion de un érea de biosaludables, con
sus bases en concreto, andenes de conexion y se implementara una
puerta de acceso al escenario complementando el mantenimiento del
cerramiento perimetral requerido para asegurar un servicio integral y de
calidad en el escenario.

Saavedra

0803-0038 8 galindo

LOCALIZACION GENERAL

Grafica 4: Localizacion de los frentes de obra a ejecutar a nivel ciudad.

T | PROPUESTA INTERVENCION
ESCENARIOS DEPORTIVOS EMPRESTITO 2025

SANTIAGO DE CALI

=

b. | Objeto a contratar (con el correspondiente alcance si aplica)

REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.

c. | Descripcion detallada del bien y/o servicio a adquirir con las especificaciones técnicas de acuerdo a la
necesidad. Aportar ficha técnica si aplica.

ALCANCE DEL OBJETO

El contratista deberé ejecutar las siguientes actividades:

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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DESCRIPCION DE LAS OBRAS A EJECUTAR

Teniendo en cuenta que el interés de la Secretaria del Deporte y la Recreacion, es mejorar los escenarios
deportivos y recreativos, cada una de las adecuaciones tendran los alcances que se relacionan a continuacion:

Las principales actividades, sin limitarse a ello se describen a continuacion:
GRUPO 1:

- ADECUACION DE LA CANCHA MULTIPLE, JUEGOS INFANTILES Y ZONA HUMEDA TRANSITABLE COMUNA
21, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.

El proyecto denominado ‘Adecuacién de la cancha mdiltiple, juegos infantiles y zona humeda transitable en la Unidad
Recreativa el Decepaz’ tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad y funcionalidad del espacio publico en la
ciudad de Cali.

El proyecto se ubica entre la calle 120g y 120d con carrera 22 y 23 de la comuna 21, Cali. Se encuentra registrado con la
ficha predial numero 0114600010000 / 0114500010000 y matricula inmobiliaria numero 370- 370635 informacion clave
para la identificacion precisa del predio sobre el que se ejecutaré la obra.

Dentro de las actividades contempladas para la ejecucidn del presente proyecto se encuentra la transformacion de la zona
de piscinas en desuso en una cancha multiple para la préctica de actividades deportivas y recreativas, atendiendo una
necesidad priorizada por la comunidad y recuperando un espacio actualmente subutilizado. Las obras incluyen la
adecuacion de la estructura existente, la construccién de una nueva superficie en hormigon hidraulico con recubrimiento
acrilico deportivo, la instalacion de porterias, tableros y sistemas de drenaje, asi como la demarcacion reglamentaria de las
areas de juego. Adicionalmente, se realizara la adecuacion de la zona de juegos himedos mediante el suministro e
instalacion de juegos interactivos y fuentes de agua, fortaleciendo la oferta recreativa y promoviendo el uso seguro y
adecuado del escenario.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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- ADECUACION DE BATERIA SANITARIA Y RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD EN EL POLIDEPORTIVO PASOANCHO, UBICADO EN LA CALLE 12B ENTRE CARRERAS 40C
Y 41A DE LA COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.

El proyecto denominado 'Adecuacion de Bateria Sanitaria y Rampa de Acceso para PMR en el Polideportivo Pasoancho'
tiene como objetivo garantizar la accesibilidad e inclusion de personas con movilidad reducida (PMR) en el escenario
deportivo de la comunidad del barrio Pasoancho, comuna 10, Distrito Especial de Santiago de Cali.

El proyecto se ubica en la Calle 12B entre Carreras 40C y 41A de la comuna 10, Cali. Se encuentra registrado con cédigo
de escenario 1012-0004, numero de predio 1026900010000 y matricula inmobiliaria 370-125889, propietario: Municipio de
Cali.

Las intervenciones contemplan: (1) Preliminares: demolicion de andenes, pisos enchape ceramico y muros en ladrillo,
desmonte de aparatos sanitarios, griferia, marcos, naves y retiro de escombros a sitio autorizado; (2) Adecuacion
hidrosanitaria: cancelacién y reubicacion de puntos sanitarios e hidraulicos, instalacién de red agua fria PVC y red sanitaria
PVC, sifones en acero inoxidable antiolor, registros y valvulas; (3) Adecuacion de muro: cimentacion en concreto cicldpeo,
viga de cimiento, columnas de amarre y muro en bloque estructural ceramico; (4) Instalaciones eléctricas: salidas de
iluminacién, tomacorrientes GFCI, luminarias LED Panel, Conduit y sensores de movimiento; (5) Pisos y enchapes: relleno
en rocamuerta, malla electrosoldada, contrapiso reforzado y ceramica antideslizante; (6) Acabados de muros y cielos:
repello, enchape ceramico, estuco plastico e impermeabilizacion con pintura hidrofuga; (7) Impermeabilizacion de cubierta
con manto; (8) Dotacién bateria sanitaria PMR: lavamanos de colgar, grifo antivandalica push, sanitario institucional
alongado, sanitario de una pieza, barras de seguridad acero inoxidable, silla de ducha plegable, ducha teléfono PMR,
jaboneras, espejos con inclinacion y pozuelo en granito pulido; (9) Carpinteria metalica: puertas entamboradas lamina
galvanizada marcos y viga dintel; (10) Acondicionamiento anden: demolicion, subbase granular, geotextil, malla
electrosoldada, concreto y junta dilatacién; (11) Bordillo de confinamiento concreto; (12) Rampa PMR: excavacién, subbase
granular, geotextil, malla electrosoldada, piso concreto, adoquin tactil alerta/guia y acceso con cerramiento metalico (postes
galvanizados, malla eslabonada y puertas).

Grafica 11: Planta General de implantacion escenario deportivo Paso Ancho.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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GRUPO 2:

- ADECUACION DE PARQUE RECREATIVO LA FLORA UBICADO EN AVENIDA 5A ENTRE CALLES 47N Y 48N
DE LA COMUNA 2, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.

El proyecto denominado ‘Adecuacion parque recreativo La Flora’ tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad
y funcionalidad del espacio publico en la ciudad de Cali.

El proyecto se ubica en avenida 5a entre calles 47n y 48n de la comuna 2, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial
numero J042100010000 y matricula inmobiliaria numero 370-1088359, informacién clave para la identificacién precisa del
predio sobre el que se ejecutara la obra.

Dentro de las actividades especificas contempladas en la ejecucion del presente proyecto, Con base en el diagnéstico
realizado, En el Parque Recreativo La Flora se realizard una intervencion integral orientada a la recuperacién y
mejoramiento de sus diferentes componentes. Esta intervencion comprendera la rehabilitacion de la pista de trote mediante
la demolicidn de las areas deterioradas, la conformacién y compactacién de la subrasante y base granular, y la instalacion
de carpeta asfaltica en caliente debidamente compactada y sellada. Asimismo, en los juegos infantiles se ejecutaran labores
de mantenimiento correctivo que incluyen limpieza, lijado, eliminacion de oxido, aplicacién de imprimante anticorrosivo y
acabado con esmalte de alta resistencia.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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De igual forma, las bancas del escenario seran objeto de mantenimiento mediante limpieza, lijado, eliminacién de dxido,
aplicacion de imprimante anticorrosivo y pintura de acabado, ademas de la reposicion y proteccion de los elementos en
madera. En las zonas verdes se realizara el retiro del material vegetal deteriorado, la nivelacién del terreno, el suministro
de tierra abonada y la instalacion de nueva grama natural, acompafiada de un plan inicial de riego y fertilizacion para
garantizar su adecuado establecimiento.

Finalmente, se rehabilitara el sendero peatonal mediante la demolicién de los tramos afectados, la adecuacion de la
subrasante y la base, y la construccién de un nuevo sendero en concreto con bordeado en ladrillo. Estas actividades
permitiran restablecer las condiciones de estabilidad, funcionalidad, seguridad y confort del Parque Recreativo La Flora,
garantizando un adecuado uso y disfrute por parte de la comunidad.
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Grafica 5: Planta General de implantaciéﬁescenario deportivo La Flora.
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- ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS ALAMOS, UBICADO LA CALLE 62 NORTE Y CON AV
2C NORTE, DE LA COMUNA 2.

El proyecto denominado ‘ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS ALAMOS, UBICADO LA CALLE 62
NORTE Y CON AV 2C NORTE, DE LA COMUNA 2’ tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad y funcionalidad
del espacio publico en la ciudad de Cali.

El proyecto se ubica en Calle 62N y Calle 67N entre Avenida 2C y Avenida 2G N°37-00 de la comuna 2, Cali. Se encuentra
registrado con la ficha predial numero J086000010001 y matricula inmobiliaria nimero 370-117373, informacion clave para
la identificacién precisa del predio sobre el que se ejecutaré la obra.

Dentro de las actividades especificas contempladas en la ejecucién del presente proyecto, se llevara a cabo la la
adecuacion integral de las baterias sanitarias ubicadas en el salén comunal, la cancha de futbol y la cancha sintética de la
Unidad Recreativa Ciudad Los Alamos, asi como la rehabilitacién y optimizacion de la red de alcantarillado del escenario
deportivo. Las obras incluyen actividades preliminares de localizacién, demoliciones, desmontes de elementos existentes,
manejo y disposicion de escombros; adecuaciones de mamposteria y muros; construccién y reparacién de estructuras en
concreto; modernizacién de las instalaciones hidrosanitarias mediante la reposicion de redes de abastecimiento y
evacuacion, asi como la construccion y adecuacion de cajas de inspeccidn y demas elementos asociados al sistema de

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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alcantarillado. Asimismo, se ejecutaran mejoras en las instalaciones eléctricas para garantizar condiciones adecuadas de
iluminacién y funcionamiento de los espacios intervenidos.

El proyecto contempla ademas la reposicion de pisos y enchapes, adecuacion de acabados en muros y cielos, instalacion
de cielorrasos, aplicacion de pintura y actividades complementarias de embellecimiento. Se realizara la dotacién completa
de las baterias sanitarias con aparatos sanitarios, lavamanos, orinales, griferias, accesorios institucionales, espejos, barras
de apoyo para personas con movilidad reducida y demas elementos requeridos para su correcto funcionamiento. De igual
manera, se instalaran divisiones sanitarias en acero inoxidable, puertas, ventanas y demas elementos de carpinteria
metalica. Todas estas actividades estan enfocadas en garantizar un espacio publico de calidad, funcional y seguro para el
uso comunitario.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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GRUPO 3:

ADECUACION MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION DE ESTRUCTURA CANCHA, CORREGIMIENTO
DE MONTEBELLO. UBICADO EN EL CORREGIMIENTO MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.

El proyecto denominado “Adecuacion Muro de Contencién para Proteccion de Estructura Cancha, Corregimiento de
Montebello” tiene como objetivo fortalecer las condiciones de seguridad, estabilidad estructural y funcionalidad de la cancha
multiple y su entorno inmediato, garantizando un espacio deportivo seguro y adecuado para la practica de actividades
recreativas y deportivas por parte de la comunidad del corregimiento de Montebello.

El proyecto se ubica en el corregimiento de Montebello, en la ciudad de Santiago de Cali. El escenario corresponde a la
Cancha Multiple Montebello, identificada con la ficha predial TO06000410001 y matricula inmobiliaria 370-120605, siendo
un bien de uso publico de propiedad del Municipio de Santiago de Cali.

Dentro de las actividades especificas contempladas en la ejecucidn del presente proyecto, se llevara a cabo la adecuacién
y reforzamiento de los muros de contencién existentes mediante la ejecucion de obras preliminares, movimientos de tierra,
construccion de cimentaciones con zapatas continuas y muros en concreto reforzado. De igual manera, se implementara
un sistema de drenaje para los muros y la cancha, acompafiado de la construccién de un canal disipador que permita el
adecuado manejo de las aguas lluvias y contribuya a la mitigacion de procesos de erosion e inestabilidad del terreno.
Asimismo, se realizara la adecuacion de andenes y la instalacion de cerramiento en las areas intervenidas, con el propésito
de mejorar la seguridad, accesibilidad y funcionalidad del escenario deportivo. Todas estas actividades estan orientadas a

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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prevenir riesgos asociados a posibles deslizamientos o fallas del terreno, proteger la infraestructura existente y garantizar
un espacio publico de calidad para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y comunitarias en beneficio de los
habitantes del corregimiento de Montebello.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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- ADECUACION BATERIA SANITARIA Y RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD DE LA COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.

El proyecto denominado ‘Adecuacion De Bateria de Bafios en la Unidad Recreativa el Guabal’ tiene como objetivo mejorar
significativamente la calidad y funcionalidad del espacio publico en la ciudad de Cali.

El proyecto se ubica entre las Calles 13 y 13a Carreras 40a y 40b de la comuna 10, Cali. Se encuentra registrado con la
ficha predial nimero 1034500010000 y matricula inmobiliaria nimero 370- 126034 informacion clave para la identificacion
precisa del predio sobre el que se ejecutaré la obra.

Dentro de las actividades contempladas para la ejecucidn del presente proyecto se encuentra la adecuacion de una bateria
sanitaria accesible para personas en condicién de discapacidad, asi como la construccidn y adecuacion de rampas de
acceso al escenario deportivo y a los servicios sanitarios, con el propdsito de garantizar condiciones adecuadas de
accesibilidad, movilidad, seguridad e inclusién para todos los usuarios.

Las intervenciones comprenden obras arquitecténicas, hidraulicas y sanitarias, instalacién de barras de apoyo y demas
elementos de accesibilidad, construccion de rampas conforme a la normatividad vigente, implementacion de sefializacion
inclusiva, ejecucion de acabados y desarrollo de las obras complementarias requeridas para asegurar el cumplimiento de
los estandares de accesibilidad universal y el adecuado funcionamiento de la infraestructura.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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GRUPO 4:

ADECUACION DEL ESCENARIO PARQUE RECREATIVO LA INDEPENDENCIA UBICADO EN LA CARRERA 41B
ENTRE CALLES 30 Y 30A, COMUNA 11, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.

El proyecto denominado ‘Adecuacion De Canchas De Padel en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio’ tiene como objetivo
mejorar significativamente la calidad y funcionalidad del espacio publico en la ciudad de Cali.

El proyecto esta ubicado en la carrera 41B entre calles 30 y 30A del barrio La Independencia, comuna 11, en la ciudad de
Santiago de Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial nimero H029100010000 y matricula inmobiliaria nimero
370-91701, informacion clave para la identificacién precisa del predio sobre el que se ejecutara la obra.

Dentro de las actividades especificas contempladas en la ejecucion del presente proyecto, incluye la demolicién del piso
existente, fundicion de nueva losa en concreto reforzado, con sus respectivas dilataciones y sellado de juntas, suministro
y aplicacion de recubrimiento de piso para cancha con epéxico y pintura acrilica para demarcacion disefiada para canchas
deportivas, suministros e instalacion de juegos de porterias completas, EI mantenimiento de los drenajes existentes.

Gréfica 17: Planta General de implementacién del escenario deportivo La Independencia.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Grafica 18: Localizacion a nivel ciudad, comuna y barrio.
Link de Localizacién Google Maps: https://www.google.com/maps/search/polideportivotla+independencia+cali/@3.4161049.-
76.5165317,18.5z7entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAW%3D%3D

- ADECUACION BATERIA SANITARIA PARA PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD UBICADO ENTRE
CALLES 12Y 12B CON CARRERAS 49 Y 49A DEL BARRIO PANAMERICANO, COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE CALI.

El proyecto denominado ‘adecuacion de bateria sanitaria para personas en condicién de discapacidad en la unidad
deportiva Panamericano’, tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad y funcionalidad del espacio publico en
la ciudad de Cali.

El proyecto esta ubicado entre las calles 12 y 12B con carreras 49 y 49A del barrio Panamericano, comuna 10, en la ciudad
de Santiago de Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial nimero 1030200010000 y matricula inmobiliaria nimero
370-115449, informacién clave para la identificacion precisa del predio sobre el que se ejecutard la obra.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Dentro de las actividades especificas contempladas en la ejecucion del presente proyecto, El proyecto comprende la
adecuacion de bateria sanitaria para personas en condicién de discapacidad, dentro de las baterias sanitarias existentes
contemplando demoliciones, desmontes de bateria sanitaria, adecuaciones hidrosanitarias, muros, instalaciones eléctricas
instalaciones de pisos acabados en muros y pisos dotaciones sanitarias, puerta y adecuacion de andenes internos para
garantizar la movilidad para personas en condicion de discapacidad.
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modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Grafica 16: Localizacion a nivel ciudad, comuna y barrio.
Link de Localizacién Google Maps: https://www.google.com/maps/search/polideportivo+panamericano+cali/@3.4180289, -
76.5473242,15z/data=!3m1!4b1!5m1!1e1?entry=ttu&g_ep=EqoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAW%3D%3D

GRUPO 5:

- ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO LA SELVA UBICADO EN LA CALLE 14 CON CARRERA 47 DE LA
COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.

El proyecto denominado 'Adecuacion Escenario Deportivo Polideportivo La Selva' tiene como objetivo mejorar las
condiciones fisicas, funcionales y de accesibilidad del escenario deportivo para garantizar el uso seguro e inclusivo por
parte de la comunidad de la comuna 10 del Distrito de Santiago de Cali.

El proyecto se ubica en la Calle 14 con Carrera 47 de la comuna 10, Cali. Se encuentra registrado con codigo de escenario
1010-0010 y matricula inmobiliaria 1038000010000, informacién clave para la identificacion del predio sobre el que se
ejecutara la obra.

Las intervenciones contemplan: (1) Preliminares: demolicidn de pisos en enchape y concreto, vigas existentes, aparatos
sanitarios, rejas metalicas, divisiones en lamina y lavatrapero, retiro de escombros y saldos a sitio autorizado; (2)
Adecuacion hidrosanitaria: cancelacion y reubicacion de puntos sanitarios e hidraulicos, instalacion de red agua fria y red
sanitaria, sifones en acero inoxidable antiolor y PVC, valvulas de corte, canal en concreto reforzado y tapa en adoquin; (3)
Instalaciones eléctricas: salidas de iluminacién PVC, tomacorrientes GFCI, luminarias LED Panel, Conduit y sensores de
movimiento; (4) Pisos y enchapes en vano: subrasante, relleno rocamuerta, malla electrosoldada, contrapiso reforzado y
ceramica antideslizante 60x60cm; (5) Acabados de muros y cielos: repello, enchape ceramico, estuco plastico e
impermeabilizacién con pintura hidrofuga en muros vy cielo; (6) Dotacion bateria sanitaria PMR: lavamanos de colgar ADA,
grifo antivandalica push, sanitario institucional, sanitario de una pieza, barras de seguridad y recta, silla de ducha plegable,
ducha teléfono PMR, jaboneras push, espejos con inclinacién y pozuelo en granito pulido; (7) Impermeabilizacién cubierta:
limpieza, mortero de pendiente Sika, membrana PVC, bajante aguas lluvias PVC, repello media cana y sifén tipo granada;
(8) Carpinteria metalica: puertas entamboradas en lamina galvanizada con marcos y vigas dintel en concreto reforzado; (9)
Acondicionamiento andenes perimetrales: demoalicidn, subbase granular INVIAS clase A, geotextil, malla electrosoldada,
anden concreto y junta dilatacion; (10) Bordillo de confinamiento en acero de refuerzo y cordon concreto; (11) Rampa PMR
- movimiento de tierra: localizacién, excavacion, subbase granular, geotextil; (12) Cimentacion y piso rampa: viga de
cimiento enlace, muro de contencion, pantalla en concreto a la vista, acero de refuerzo, malla electrosoldada, losa rampa

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o

modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Grafica 13: Planta General de implantacién del escenario deportivo La Selva.
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Grafica 14: Localizacion a nivel ciudad, comuna y barrio.
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- ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAAVEDRA GALINDO - LOS
GATOS, UBICADO EN LA CARRERA 33A TRANSVERSAL 31, DE LA COMUNA 8.

El proyecto denominado ‘ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAAVEDRA
GALINDO - LOS GATOS, UBICADO EN LA CARRERA 33A TRANSVERSAL 31, DE LA COMUNA 8 tiene como objetivo
mejorar significativamente la calidad y funcionalidad del espacio publico en la ciudad de Cali.

El proyecto se ubica en la carrera 33A transversal 31, de la comuna 8, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial
nimero D103600010000 y matricula inmobiliaria numero 370-147164, informacion clave para la identificacion precisa del
predio sobre el que se ejecutara la obra.

Dentro de las actividades especificas contempladas en la ejecucion del presente proyecto, se llevara a cabo la adecuacion
integral de un &rea de biosaludables, andenes de conexion, mantenimiento de los juegos infantiles existentes y cerramiento
perimetral. Las obras incluyen actividades preliminares de localizacién, demoliciones, desmontes de elementos existentes,
manejo y disposicion de escombros; adecuaciones de andenes de conexién, construccion de estructuras en concreto para
los equipos biosaludables; suministro de acabado en pintura para placa en concreto, suministro e instalacién de maquinas
biosaludables, adecuacion de drenajes, mantenimiento y adecuacion del cerramiento perimetral y dotacion de mobiliario
urbano.

Todas estas actividades estan enfocadas en garantizar un espacio deportivo y recreativo publico de calidad, funcional y
seguro para el uso comunitario.

Graéfica 9: Planta General de implantacién escenario deportivo Parque Recreativo y Deportivo\Saavedra Galindo - Los Gatos.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Grafica 10: Localizacion a nivel ciudad, comuna y barrio.
Link de Localizacion Google Maps: 3° 26' 22.326" N 76° 30" 47.2896" W

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

El Diagnéstico Socioeconémico de Santiago de Cali para el ejercicio 2023 ha sido elaborado a partir de
informacién suministrada por los sectores publico, privado, académico y comunitario, el cual sirvié de insumo
para la formulacion del Plan de Desarrollo 2024-2027 y es un instrumento de consulta para la ciudadania.

En el Diagnéstico Socioeconémico de Santiago de Cali para el ejercicio 2023, establece el componente 7.2.5.
Dimensién social, numeral donde se hace un barrido del estado de la infraestructura deportiva de la ciudad de
Santiago de Cali, cuyos resultados se presentan a continuacion:

Para la ciudad se reportan 2.214 equipamientos deportivos, de los que segun el diagnéstico sectorial emitido
por la Secretaria del Deporte y la Recreacion de Cali el 65,7% de esta infraestructura se encuentra en un estado
de calidad regular o mala.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Grafica 5: Estado de los equipamientos deportivos (%)

Con base en este diagndstico y a través de las reuniones comunitarias, se priorizaron las intervenciones a
realizar en los diferentes escenarios de Deporte y Recreacion, cuyas caracteristicas se describen en el presente
documento.

FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO

Registro De Ejecucion De Las Actividades Contratadas

El contratista deberd llevar una bitacora, en cada escenario deportivo, donde se registre el cumplimiento de
todas las actividades de conservacion; se debe registrar; la fecha de visita, la hora de llegada y de salida, el
nombre de las personas que hacen el mantenimiento por parte del contratista y de las personas que atienden
el servicio.

Etapa de pre construccion
Esta etapa es el periodo comprendido entre la fecha de inicio de ejecucidn y la fecha en que se suscriba el
acta de inicio de la etapa de construccién.

En esta etapa el contratista debe revisar los estudios y disefios suministrados por Secretaria del Deporte y la
Recreacion, ajustarlos y complementarlos si es necesario, de acuerdo con las especificaciones y normas de
disefo vigentes, debe revisar los planos, gestion social, aprobacién a su nombre de los componentes

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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ambientales (previamente aprobado a nombre del Secretaria del Deporte y la Recreacidn), plan de gestion
social, gestion de materiales de construccion, permisos y licencias que la obra exija y requiera para la
construccién de la obra.

Igualmente, durante esta etapa el contratista debera realizar todas las actividades necesarias para iniciar las
obras establecidas en el alcance del objeto contractual, siendo responsable por la seguridad y actividades
prioritarias y continuas en los frentes de obra.

Por otra parte, el contratista debe presentar al Interventor una memoria técnica que contenga la informacién
sobre el balance que hizo a los estudios y disefios, la cual debe incluir como minimo lo siguiente:

e Informe de revision de los disefios suministrados por la Secretaria del Deporte y la Recreacion.
e Balance de mayores y menores cantidades de obra, en caso de ser requerido.

Memorias técnicas de las mayores y menores cantidades en obra, en caso de que se presente
balance de obra.

Descripcién del proceso constructivo.

Especificaciones técnicas (si aplica).

Plan de medidas de seguridad industrial y salud de la obra.

Programacion de obra y cronograma de metas fisicas (programa Project).

Programacidn de las metas fisicas (Segun programa Project).

Tabla 1: Metas Fisicas (EJEMPLO)

POFATEGs | PPOEFANG | Calengano
Descripeidn items Unidad | Cantidad Semana 29 Semana 30 Semana 31 Semana 32 Semana 33 Semana 34 Semana 35 Semana 36 Semana 37

[comgororor oz zyveeTr—
OBJETO: ADECUACION ESCENARIG DEPORTIVO LA
MERCED, UBICADO LA AVENIDA 2 ENTRE CALLE
48N Y CALLE 52N DE LA COMUNA 2.

No Obra: 0293_01

BP: 26005564 16/87/3638 33/67/3635 WRw/05 98/88/3035 1683038 /683635 33/68/3635 B3/68/3635 98/08/3635
Barrio: CANCHA DE FUTBOL LA MERCED
Direccién: AVENIDA 24 ENTRE CALLE 48N Y

301 M2 9202

140120.MURO EN BLOQUE
302 ESJBYEEURAL DE ARCILLA DE M2 560

Tabla 2: Programacién Personal (EJEMPLO)

Descripeién $o/87/30% g | B/ReRsE 9678873038 /883833 el T 83/83/363% 98/88/3833

RS ADMINISTRATIVO PROGRAMACION Y CONTROL DE

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Actas de Vecindad

Tabla 3: Actas de Vecindad (EJEMPLO)

Tabla 4: Apropiacion Disefios

Carta de Apropiacion de Disefios. Debe presentar la comunicacion mediante el siguiente modelo:

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Santiago de Cali, Fecha No de la
comunicacion
Sefior(a)
Secretario del Deporte y la Recreacién
Asunto: Contrato de Obra Publica No Apropiacion de los
Disefios
En la condicion de representante legal de , identificada con el NIT

y en cumplimiento de las actividades establecidas en el numeral ETAPA DE PRECONSTRUCCION, del anexo técnico del
proceso licitatorio No. 4162.010.32.1.0717-2025, que trata de lo siguiente:

“Esta etapa es el periodo comprendido entre la fecha de inicio de ejecucion y la fecha en que se suscriba el acta
de inicio de la etapa de construccion.

En esta etapa el contratista debe revisar los estudios y disefios suministrados por Secretaria del Deporte y la
Recreacion, ajustarlos y complementarlos si es necesario, de acuerdo con las especificaciones y normas de
disefio vigentes, debe revisar los planos, gestién social, aprobacion a su nombre de los programas ambientales
(previamente aprobado a nombre del Secretaria del Deporte y la Recreacion), plan de gestion social, gestion de
materiales de construccion, permisos y licencias que la obra exija y requiera para la construccion de la obra.

Igualmente, durante esta etapa el contratista debera realizar todas las actividades necesarias para iniciar las
obras establecidas en el alcance del objeto contractual, siendo responsable por la seguridad y actividades
prioritarias y continuas en los frentes de obra”.

Se presenta el siguiente informe técnico:

Se deja constancia que el contratista reviso, estudié, analizd, evalud, verificd los documentos de disefio, especificaciones
técnicas, verificd especificaciones técnicas, con los planos de disefio y analisis de precios unitarios y presupuesto
entregado por la entidad contratante.

Se deja constancia que el contratista durante la revision realizé los ajustes y complementos que considerd conveniente de
acuerdo con su experticia y conocimiento para garantizar el desarrollo de la obra de manera eficiente y eficaz

En consecuencia, de lo anterior y en mi condicion de representante legal del contratista, CERTIFICO

Que el contratista , se apropia de los disefios entregados para el desarrollo del proyecto denominado
“ " Bajo el contrato de obra No.

; ¥ da confirmacién de la viabilidad técnica de la construccion del proyecto con los disefios ya adelantados
por la entidad contratante.

De igual manera se reserva el derecho de presentar alternativas de construccion para la debida aprobacion del interventor
y de la entidad contratante. En todo caso, la presentacion y eventual aprobacion de las constructivas, no modificaran la
programacién de obra, ni el valor del contrato, y sera asumido por cuenta y riesgo del contratista.

Nombre Cédula

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Representante Legal Nit.

Si durante la ETAPA DE PRECONSTRUCCION, el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se
entenderd que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la Entidad y asume toda la
responsabilidad de los resultados para la implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra contratada,
con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificacién y/o adaptacién y/o complementacion que el Contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios deberan ser tramitadas por el Contratista para su aprobacion por la Interventoria y la
Secretaria del Deporte y la Recreacion, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecuciéon del
proyecto.

Adicionalmente, en esta etapa el contratista debera ejecutar las siguientes actividades, sin limitarse a realizar
aquellas necesarias para dar lugar a la ejecucion de las obras:

. Contar con el personal necesario para la realizacion de las obras.
. Contratar el suministro de materiales e insumos.
. Contratar el suministro de maquinaria (S| APLICA)
. Acondicionar campamentos de obra, patio de maquinaria y acopio de materiales.
. Elaboracion e implementacion del Plan de Calidad.
Acondicionar los espacios necesarios dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad.
. Instalacién de Punto de Atencién a la Comunidad.
. Implementacién del plan ambiental que corresponda.
9. Implementar Plan de Manejo de Transito.
10. Programa de trabajo actualizado de Proveedores externos
11. Plan de Compras de Materiales indicando el proveedor, factura y fecha de entrega en obra.

b wnND -

oo

Ademas de lo anterior, el contratista debera acreditar ante la interventoria que sus proveedores cuentan con la
siguiente documentacion vigente, so pena de no ser validados por la interventoria.

Proveedor de Bafios: Certificacion emitida por autoridad competente, de permiso PTAR, ademas de la
respectiva resolucion de autorizacién.

Proveedores de Agregados Pétreos y/o Premezclados: Licencia actualizada de Explotacién de Canteras.
Proveedores de Disposicion Final de Residuos de Construccion y Demoliciones (RCD), debe presentar la
autorizacion de la autoridad competente, usos del suelo, etc.

ETAPA DE CONSTRUCCION

Esta etapa comprende el periodo entre la fecha de la firma del acta de iniciacién de la etapa de construccion y
la fecha de terminacién del plazo de ejecucién del contrato, en el que se desarrollaran las obras comprendidas
en el objeto y alcance del contrato.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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técnicos del proyecto.

actividades a desarrollar durante la construccion del Proyecto son:

Actividades Preliminares
Desmontes varios.

Movimientos arboreos.
Excavaciones
Rellenos

Estructuras de concreto
Carpinteria metélica.
Redes técnicas
Acometidas eléctricas
Pisos

Cubiertas

Mobiliario
Mamposteria
Carpinteria polivinilica
Aparatos sanitarios
Bancas

Acabados

Limpieza.

ACTIVIDADES PERMANENTES

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL:

Durante la etapa de construccion, el Contratista debera realizar las actividades previstas segun los disefios,
estudios, y especificaciones que se estableceran en el pliego de condiciones, estudios previos y los anexos

Esta etapa corresponde al desarrollo a nivel macro de las actividades descritas en el numeral 3.1. de este
Anexo Técnico y sin limitarse a ellas, de tal manera que se garantice la correcta ejecucion las obras
necesarias para desarrollar las obras mencionadas con anterioridad., en general, y sin limitarse a ellas, las

El contratista debera de manera permanente realizar la gestion ambiental que se requiera, la gestion social y de
sefializacion en todos los frentes de construccion y del proyecto en general, para lo cual se debera tener en
cuenta los apéndices de la presente licitacion en especial en que hace mencion al PMT y el componente
ambiental. Estas actividades definidas como permanentes deberan planearse en la etapa de pre-construccion
por parte del Contratista y deberén contar con la aprobacion del interventor. Durante el proceso constructivo
deberan valorarse y ajustarse de ser necesario al ritmo de los trabajos, a saber:

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o

modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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El Contratista debera elaborar un estudio sobre seguridad y salud y elaborara un Plan de Seguridad y Salud
para aplicar durante el desarrollo del Contrato. El contratista tendra la obligacién de adoptar las medidas de
seguridad industrial necesarias en todas sus instalaciones y en los frentes de trabajo y en las proximidades
afectadas por ellos y de mantener programas permanentes que tiendan a lograr y mantener una adecuada salud
fisica y mental de todo el personal, de acuerdo sobre las normativas vigentes. El contratista sera el Unico
responsable de los perjuicios ocasionados por la falta de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo.

PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS:

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de incendios y a las
instrucciones que sobre el tema le suministre el interventor. En todo caso, tomaré las medidas necesarias para
evitar que se produzcan fuegos innecesarios y sera responsable de evitar la propagacion de los que se pudieran
requerir para la ejecucién de las obras, asi como de todos los dafios y perjuicios que se pudieran producir a
causa de ellos.

SANIDAD Y LIMPIEZA EN ZONAS DE CAMPAMENTOS:

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de incendios y a las
instrucciones que sobre el tema le suministre el interventor. En todo caso, tomara las medidas necesarias para
evitar que se produzcan fuegos innecesarios y sera responsable de evitar la propagacion de los que se pudieran
requerir para la ejecucion de las obras, asi como de todos los dafios y perjuicios que se pudieran producir a
causa de ellos.

MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRA - PRORROGAS

Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el INTERVENTOR vy la Secretaria de Deporte y
Recreacion, se requiere modificar el contrato, las partes suscribiran el respectivo documento de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes y con los procedimientos establecidos en los manuales, Guias, Planes y
Procedimientos de la Secretaria de Deporte y Recreacion, en todo caso, la solicitud de modificacién al contrato
debe venir acompariada con el cronograma definitivo, plan de compras, lista de proveedores, y ordenes de
pedido por material importado y demas documentos soportes que justifiquen y/o motiva la prérroga

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por EI CONTRATISTA, éste debera hacer la peticion de
suscripcion del respectivo documento, con una antelacion no menor de DIEZ (10) DIAS HABILES a la fecha de
vencimiento del plazo originalmente estipulado, anexando para ello los documentos soporte, el nuevo
cronograma de obra previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR del contrato.

Todas las solicitudes de modificacién elevadas por el contratista deben ser revisadas y avaladas por el
interventor.

Elincumplimiento del plazo aqui previsto podra dar lugar a la actuacién administrativa correspondiente y también

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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podra implicar que no se dé tramite a la solicitud del contratista por su extemporaneidad, atendiendo los
requisitos y gestiones que deben adelantarse de forma previa a la suscripcion de cualquier modificacion.

Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o parcialmente imputables al
CONTRATISTA, para lograr el fin del proyecto y evitar un dario o afectacion mayor para la Entidad, sin perjuicio
de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por esta
prérroga, incluido el pago de la interventoria, seran por cuenta del CONTRATISTA en la proporcion equivalente
a su imputabilidad.

En cualquier caso, el valor del pago total o parcial de la interventoria se descontara en los pagos inmediatamente
siguientes a la fecha en la que se suscriba la modificacidn correspondiente y en caso de no ser suficiente, en el
acta de liquidacién del presente contrato.

Para esto, en la solicitud de modificacion respectiva, la Interventoria debera presentar los fundamentos técnicos
y juridicos que soportan el analisis de imputabilidad de la modificacion solicitada y que justifique el porcentaje
del costo de la Interventoria que asumira el CONTRATISTA, la Interventoria o la Entidad, segun sea el caso, lo
cual debera contar con la no objecion del IDU.

El CONTRATISTA con la suscripcion del presente contrato acepta esta condicion y autoriza al IDU para

descontar, de los pagos previstos en este contrato o de la liquidacién, el valor que se le reconozca a la
interventoria por dicha prorroga.

1. Programacion de obra y cronograma de metas fisicas (programa Project).
2. Programacion de las metas fisicas (Segun programa Project).

Tabla 5: Metas Fisicas Prérroga (EJEMPLO)

PREFEES | PrOFaRANo | Calenese
Descripeion tems Unidad | cantidad semana 29 Semana 30 Semana 31 semana 32 Semana 33 Semana 34 Semana 35 Semana 36 Semana 37

‘OBJETO: ADECUACION ESCENARIG DEPORTIVO LA
MERCED, UBICADO LA AVENIDA 2 ENTRE CALLE
48N Y CALLE 52N DE LA COMUNA 2.

No Obra: 0293_01

BP: 26005564 36/87/2638 3873638 ¥/e/3688 96/88/2635 1988/2638 8/88/3038 31/88/2638 63/88/3635 98/08/3635
Barrio: CANCHA DE FUTBOL LA MERCED
Direccion: AVENIDA 2A ENTRE CALLE 48 N Y

et insonpossases

301 M2 93,02

Lisiie)

302 M2 560

Deseripcién 3e/R3/30%3 L W T i TR | 4/RR/A0E | 3eReE 83/83/3633 98/88/3638

RES; ADMINISTRATIVO PROGRAMACION Y CONTROL DE

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
Pagina 41 de 226




| MODELO INTEGRADO DE MAJA01.04.01.P001.F003
, PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

REQUERIMIENTO PARA

GESTION JURIDICO 2 VERSION 003
P OMINISTRATIVA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS
GESTION CONTRACTUAL Y/O SERVICIOS

CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA

A través de la Interventoria con informes semanales de control de obra que se presentaran en cada comité de
obra semanal, se llevara el siguiente sistema de control semanal de obra:

Tabla 7: Control Ejecucion de Obra (EJEMPLO)

SEMANA ANTERIOR 710/202 SEMANA ACTUAL 17/10/20
e = e > =
ES DE AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE
OBRA tx NTO PROGRAMA EJECUTA DIFEREN DIFEREN PROGRAMA | EJECUTA DIFEREN DIFEREN
o T | cmens | coms o T | cmens | cuoums
Total del Contrato desde I Suscripeion del Acta de inicio 5% a5 1% 100% 0% %
Cadizo 00.0.0.0
'GESTION DE OBRA
N0 Obra0
o = as B Y 100% 75 255
sarrio: 0
Direccion: 0
No Predial: 0

o wistricula: 0
Codigo
01.02.002.26005588.0215_01
(OBIETO: ADECUACION
ESCENARIO OLAYA HERRERA,
CARRERA EN ENTRE CALLES 48N
¥ 0 5, COMUNA 2 DE

1 2 1 SANTIAGO DE CaU 2% =% 5% 100% 715 205
No Obra: 0418_01

BP: 26005588

Sarrio- OLAYA HERRERA
PIEEHIG): CARRERA SN ENTRE
CaLLES 48N ¥ 50N ©

No Predial: CO042600030000
No Miatrigula 370 - 142733
Cadizo
01.02.005.26005580.0584_01
OBIETO: ACECUACION PARQUE

RECREATIVG ¥ DEPORTIVO DEL
BARRIO VILLA DEL SOL
UBICADO EN LA CARRERA 1A6
ENTRE CALLES 62 Y CALLE 624,
1 z H COMUNAS 6% as% 13% 100% 60% an%
N0 Obra: 0584_01

BP: 26005588

Barrio: VILLA DEL 50L
A0 CARRERA 135 ENTRE
CALLES 62 ¥ CALLE 624

Mo Predial: WOS3104580000
Mo Matricula: 370 - 168753

Los dias de atraso total del proyecto se calcularan de la siguiente manera:

En relacion con el cronograma desde la fila de consolidacion Total del Contrato desde la suscripcion del Acta
de inicio, se toma la informacién a la Ultima semana de evaluacion.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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Dias Atraso = (AVANCE PROGRAMADOi — AVANCE EJECUTADOi)
* CANTIDAD DE DIAS PROGRAMADO PARATODO EL PROYECTOi

AVANCE PROGRAMADO : Corresponde al avance programado para la semana i, se expresa en (%)
AVANCE EJECUTADO : Corresponde al avance ejecutado para la semana i, se expresa en (%)

(i) : Corresponde al avance a la semana calendario i de acuerdo con la programacion y el corte realizado.
Siempre se utilizara la cantidad de dias totales del proyecto.

ACTAS DE OBRA EJECUTADA

El contratista y el interventor deberan elaborar para cada pago el acta correspondiente. El valor basico del acta
sera la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por los
precios unitarios estipulados en el formato de la propuesta del contratista o por los precios acordados para los
nuevos items que resulten durante el desarrollo del contrato.

Las actas de obra ejecutadas deberan ser aprobadas por la Interventoria. Las actas de obra tendran caracter
provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a las cantidades de obra y obras parciales. El interventor
podra, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas
por él, y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a
su entera satisfaccion, a efecto de que la Entidad se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos
correspondientes, hasta que el interventor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor que
no sea la de recibo definitivo de la totalidad o de parte de las obras, podra considerarse como constitutiva de
aprobacion de algun trabajo u obra.

OBRAS ADICIONALES

Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones
originales del contrato o variaciones no sustanciales de los mismos y en donde todos los items tengan precios
unitarios pactados. El Distrito Especial — Secretaria del Deporte y la Recreacién, podra ordenar por escrito obras
adicionales y el contratista estara en la obligacion de ejecutarlas, previa autorizacion de la entidad y balance del
contrato por parte del Interventor, las obras adicionales se pagaran a los precios establecidos en el presupuesto
del contrato suscrito.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

Se entiende por obra complementaria la que no esta incluida en las condiciones originales del contrato y por
esta misma razdn, no puede ejecutarse con los precios ya pactados en el mismo. El Distrito Especial — Secretaria

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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del Deporte y la Recreacion, previo informe del interventor, segun el caso, podra ordenar obras complementarias
y el contratista estara obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la
obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicaran para
el pago de las obras complementarias seran los que se convengan con el contratista, mediante la suscripcion
de un acta de precios no previstos.

Por costo directo se entendera el costo de los siguientes conceptos:

1. Elvalor de los materiales puestos al pie de la obra.

2. Los jornales y sueldos utiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por el
contratista en la propuesta. Los jornales de dominicales y dias feriados estan incluidos en estos porcentajes.

3. El equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas horarias de la propuesta del contratista y conforme a
lo estipulado en el pliego de condiciones de la Licitacion publica.

4. Elvalor del transporte de materiales varia de acuerdo con las distancias a recorrer.

La Secretaria del Deporte y la Recreacién podra modificar (incrementar o disminuir) las cantidades de obra de
acuerdo con las necesidades de la entidad y para su liquidacion seran tenidos en cuenta los valores unitarios
fijos contenidos en la propuesta econdmica presentada por el contratista para este proceso. Las actas de
modificacién de cantidades de obra, es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones
efectuadas por requerimientos del proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente. Estas actas para su
validez requieren de la aprobacién del Interventor y de la Entidad.

Toda modificacion del proyecto durante su ejecuciéon que altere la localizacién, las cantidades de los
mantenimientos consignadas en la relacion de cantidades y precios debe constar por escrito en un acta de
comité y de justificacion, suscrita por el supervisor y el Contratista con el visto bueno del Secretario del Deporte
y la Recreacion, siempre y cuando no incremente el valor del contrato y el plazo de entrega; en el evento de
que se incremente el valor y/o el plazo de entrega, se requerira de la suscripcién de una adicién y/o prérroga,
siempre y cuando ésta se encuentre debidamente justificada y avalada por la supervision y aprobada por la
Secretaria del Deporte y la Recreacion.

En cada acta de modificacion se debera hacer balance de las cantidades y valores, originales y modificados y
de las clases de los mantenimientos efectuadas por el cambio y deberan emplearse para tales fines los formatos
de modificacion, cuidando siempre que se utilice la ultima version del formato correspondiente. El supervisor
suministrara los informativos adicionales necesarios para la construccion de los mantenimientos, objeto de la
respectiva acta con indicacién de su justificacion y vigilara que se cumplan con los requisitos previstos para la
adicion y/o prérroga del contrato, en cuanto a la ampliacion de las garantias, reprogramacion de los trabajos a
ejecutar segun las causales que la motiven.

En caso de que el acta incluya precios unitarios no previstos se deben indicar las bases con las que se
determinaron, de acuerdo con lo estipulado al iniciar este numeral. En cada modificacion se hard mencion
expresa de si hay o no variaciones en el programa de trabajo e inversiones. Adicionalmente, la Secretaria del
Deporte y la Recreacion verificara el andlisis de precios unitarios presentados por el Contratista y aprobados
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por la supervisién y revisara que los insumos sean concordantes con los costos del mercado y con la base de
datos de costos de la Secretaria del Deporte y la Recreacion.

El valor conjunto de las actas de modificaciones no podra sobrepasar los limites establecidos en el contrato. Si
por circunstancias especiales hay necesidad de modificar el valor convenido, las partes suscribiran una adicion
cuyo valor no podra exceder el 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios minimos mensuales legales
vigentes y acogiéndose al procedimiento y parametros establecidos en la minuta del contrato que se

adjunte y segun lo establecido en Articulo 40 de la Ley 80 de 1993.

PLANOS AS BUILT

Los Planos As Built, (0 "segln lo construido") son documentos técnicos que reflejan con precisién el estado final
de una obra, incluyendo todos los cambios, ajustes y modificaciones realizadas durante su ejecucion,
comparados con los planos originales de disefio. Estos planos son una herramienta fundamental para garantizar
que la obra terminada cumpla con los requisitos técnicos, contractuales, normativos y legales.

En esencia, los planos As Built son el registro oficial de como fue construida la obra en la realidad, y no cémo
fue disefiada originalmente en los planos iniciales. Estos documentos son esenciales para la operacién,
mantenimiento, futuras modificaciones o intervenciones en la infraestructura, y para la entrega formal de la obra
al propietario o entidad contratante.

ELEMENTOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLANOS AS BUILT

Los planos As Built deben detallar lo siguiente:

CAMBIOS REALIZADOS RESPECTO AL DISENO ORIGINAL:

Ajustes en las dimensiones, ubicaciones o especificaciones de los elementos constructivos.
Modificaciones de materiales empleados en la obra.

Incorporacion de nuevas estructuras o eliminacién de elementos previamente disefiados.
Desviaciones o ajustes en alineaciones, niveles o pendientes.

DETALLES CONSTRUCTIVOS FINALES:
e Trazados definitivos (como redes eléctricas, sanitarias, hidraulicas, gas, telecomunicaciones, efc.).
e Configuracion final de estructuras (cimientos, vigas, columnas, losas, etc.).
e Posicién exacta de equipos instalados, sistemas mecanicos 0 componentes electromecanicos.

REFERENCIAS A LAS NORMATIVAS Y ESTANDARES APLICADOS:

e Asegurar que los cambios reflejan el cumplimiento normativo (por ejemplo, el Reglamento Colombiano
de Construccion Sismo Resistente - NSR-10 o normativas locales especificas).

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Leyendas y simbologia actualizadas:

e Indicar los elementos modificados, eliminados o incorporados.
e Usar un sistema de marcacion (colores, etiquetas, etc.) para diferenciar lo "como construido" de lo
"disefiado originalmente".

DOCUMENTACION GRAFICA COMPLETA:

e Plantas generales y especificas.
e Cortes, alzados y detalles constructivos.
e Esquemas de redes e instalaciones.

MEMORIAS DE AJUSTES (AS BUILT)
Ademas de los planos documentos, las memorias de ajustes son complementarias que describen de manera
textual los cambios y ajustes realizados durante la ejecucidn de la obra. Estas memorias son clave para entender
las razones de las modificaciones y garantizar la trazabilidad de las decisiones tomadas durante la construccion.
LAS MEMORIAS DE AJUSTES DEBEN INCLUIR:
DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES:
e Indicar claramente cada cambio realizado con respecto al disefio inicial.
e Explicar las razones detras de cada ajuste (cambios de condiciones en sitio, mejora de
especificaciones, viabilidad técnica, entre otros).
IMPACTO EN COSTOS Y TIEMPOS:
e Detallar como los cambios afectaran los costos del proyecto y los cronogramas de ejecucién.
e Justifique la necesidad de ajustes en caso de que impliquen adiciones presupuestales o extensiones
de tiempo.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO:
e Incluir referencias a las normas técnicas aplicadas en las modificaciones realizadas.

VERIFICACION Y APROBACION:

e Certificados 0 actas de aceptacion de los cambios realizados, firmados por los responsables técnicos,
interventoria y la entidad contratante.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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INFORMACION TECNICA DETALLADA:

e Incluir tablas, diagramas y calculos necesarios para justificar los cambios.
e Especificaciones técnicas finales de los elementos modificados.

FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO
PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del PROCESO DE CONTRATACION es
de SIETE DIAS (UNA SEMANA) FASE DE PRE-CONSTRUCCION vy la etapa de CONSTRUCCION DEBE
FINALIZAR EL 19 DE DICIEMBRE DE 2026 PARA TODOS LOS GRUPOS. La Fase de Construccion se cuenta
a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato, de conformidad con lo establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones y en el
Anexo 4 — Minuta del Contrato.

GRUPO CcODIGO ESCENARIO FRENTE FASE DE PRECONSTRUCCION CONFSATSREUI(JZEON
2106-0120 Invicali Desepaz FRENTE 1 7 DIAS (1 SEMANA) Dﬁgék,:ééglbégzglzse
GRUPO 1 . FINALIZA EL 19 DE
1012-0004 Pasoancho FRENTE 5 7 DIAS (1 SEMANA) DICIEMBRE DE 2026
0212-0024 La Flora FRENTE 6 7 DIAS (1 SEMANA) DFIICI)\‘Iéb:SQEELDEQZBIZEG
GRUPO 2 . - . FINALIZA EL 19 DE
0217-0002 Ciudad los alamos | FRENTE 2 7 DIAS (1 SEMANA) DICIEMBRE DE 2026
6400-0032 Montebello FRENTE 10 7 DIAS (1 SEMANA) Dﬁgék/:égglbégzggﬁ
GRUPO 3 . FINALIZA EL 19 DE
1002-0021 GUABAL FRENTE 3 7 DIAS (1 SEMANA) DICIEMBRE DE 2026
1103-0039 La independencia FRENTE 7 7 DIAS (1 SEMANA) Dﬁgék,:ééglbégzglzse
GRUPO 4
1013-0027 Panamericano FRENTE 9 7 DIAS (1 SEMANA) Dﬁgék/:éég lbégglglzzg
1010-0010 Selva FRENTE 4 7 DIAS (1 SEMANA) DFIICI‘:llékI:EQEELDEQZI(:))IZEG
GRUPO 5
0803-0038 Saavedra galindo FRENTE 8 7 DIAS (1 SEMANA) DFIICI‘:llékI:EQEELDEQZI(:))IZEG

FASE DE PRECONSTRUCCION SIETE DIAS (UNA SEMANA)

Esta fase constituye la base de la ejecucién contractual. En ella se estructuran tres lineas de accién esenciales:
organizacion técnica, instalaciones provisionales y estudios técnicos.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Para evitar el incumplimiento inmediato de esta etapa o retrasos en el inicio de la fase constructiva (cuya fecha
limite de terminacion es el 19 de diciembre de 2026), recomendamos dejar previstos en las reglas contractuales
los siguientes mecanismos:

e Mesa de Trabajo Permanente e Inmediata (Dia 1 a 7): Exigir desde la firma del acta de inicio reuniones
diarias de control entre Contratista, Interventoria y Supervision.

e Estandarizacion Digital de Actas de Vecindad (Actividad 5.1.1.3): Autorizar el uso de herramientas y
formularios digitales con foto-georreferenciacién en dispositivos moviles, eliminando el diligenciamiento
en papel para cubrir los 29 frentes de forma simultanea.

e Mecanismo de Revision y Aprobaciones Parciales: Facilitar que la Interventoria revise borradores de
los planes (SST, PGAS, PMT) en carpetas compartidas en la nube mientras se elaboran, y habilitar la
aprobacion sectorizada por frentes de obra (por ejemplo, habilitar inicio de construccion en los frentes
que culminen la pre-construccién sin frenar todo el contrato). este punto podria estar en el anexo de la
interventoria de este proceso.

ORGANIZACION DEL STAFF DE OBRA

Se designan cargos técnicos claves: residente de obra, inspector técnico, profesionales y técnicos en SISO y
medio ambiente. Esta disposicion cumple con la obligacién legal de dotar al contrato de direccién técnica
calificada, segun lo ha establecido la jurisprudencia: “la idoneidad del equipo técnico en obra es una garantia
de cumplimiento del objeto contractual y un mecanismo de proteccion al patrimonio publico” (Consejo de Estado,
Sentencia 11001-03-26-000-2011-00049-00, 5 de julio de 2012, M.P. Enrique Gil Botero, pag. 33).

MONTAJE DE PROVISIONALES Y SENALIZACION

Comprende la instalacion de campamentos de obra en madera y vallas reglamentarias segun el Decreto 1140
de 1998. La legalidad de esta etapa reside en el cumplimiento del marco normativo urbano y de seguridad, pues
“todo proyecto de infraestructura debe ajustarse a los lineamientos técnicos y urbanisticos definidos por la
autoridad local competente” (Corte Constitucional, Sentencia C-666 de 2016, M.P. Alberto Rojas Rios, pag. 28).

ESTUDIOS TECNICOS Y SOCIALES

Se adelantan estudios de transito, simulacion, documentacién técnica y gestion social con participacion
comunitaria, refrigerios, alquiler de salones y materiales impresos. Estas actividades permiten estructurar un
proyecto legitimo ante la comunidad, en aplicacion del principio de participacién y sostenibilidad. “La
contratacion estatal debe generar valor publico, entendido como el equilibrio entre eficiencia, transparencia y
bienestar social” (Colombia Compra Eficiente, Concepto CCE-CJ-2020-034, 10 de junio de 2020, pag. 9).

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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FASE DE CONSTRUCCION (FINALIZA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2026 PARA TODOS LOS GRUPOS)

La fase de construccion se desagrega en cinco grupos, diez frentes de obra. La ejecucion abarca 10 escenarios
en diferentes sectores de la Ciudad de Santiago de Cali y uno en el corregimiento de Montebello..

ZONIFICACION TERRITORIAL

Las obras se reparten por cinco (5) grupos y diez (10) frentes de obra Esta estructura responde al deber de
focalizacién del gasto publico.

Este enfoque garantiza cobertura amplia, progresividad del derecho al deporte y un uso eficiente del
presupuesto. En linea con lo anterior, la Corte Constitucional ha indicado que “las entidades estatales deben
priorizar la inversion publica con criterios de equidad territorial y de acuerdo con el principio de necesidad
publica” (Sentencia T-296 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero, pag. 22).

NATURALEZA DE LAS INTERVENCIONES

Las actividades comprenden adecuaciones de canchas mdultiples, adecuaciones de Juegos infantiles y la
adecuacion de una cancha sintética, lo que configura un objeto técnico homogéneo, pero de impacto localizado.
Cada contrato debe ejecutarse respetando las especificaciones técnicas, de disefio y ambientales establecidas.
De acuerdo con Colombia Compra Eficiente: “la supervision debe asegurar que el contratista cumpla con las
condiciones técnicas y ambientales que motivaron la contratacion” (CCE, Guia de Supervisién y Seguimiento,
2021, pag. 12).

DURACION Y SECUENCIALIDAD OPERATIVA

La ejecucion de todas las obras tiene una duracion de 64 dias habiles. Esta modularidad permite el control
individualizado por comuna y por obra, facilitando la fiscalizacion, la evaluacion de impacto y el seguimiento
juridico de eventuales incumplimientos contractuales o retrasos. En materia legal, esto se articula con el principio
de ejecucion transparente y verificable (Ley 1150 de 2007, art. 4), segin el cual “la ejecucion debe permitir su
seguimiento efectivo por parte de la ciudadania y los érganos de control”.

Los proponentes y futuros adjudicatarios deben tener en cuenta para programar sus actividades, la
conformacion de los cinco grupos, diez frentes de obra para la ejecucion de las obras.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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GRUPO cépIGo ESCENARIO FRENTE
2106-0120 Invicali Desepaz FRENTE 1
GRUPO 1
1012-0004 Pasoancho FRENTE 5
0212-0024 La Flora FRENTE 6
GRUPO 2 -
0217-0002 Ciudad los Alamos FRENTE 2
6400-0032 Montebello FRENTE 10
GRUPO 3
1002-0021 GUABAL FRENTE 3
1103-0039 La independencia FRENTE 7
GRUPO 4
1013-0027 Panamericano FRENTE 9
1010-0010 Selva FRENTE 4
GRUPO 5
0803-0038 Saavedra galindo FRENTE 8

OBSERVACIONES JURIDICO-CONTRACTUALES COMPLEMENTARIAS

Vigilancia sobre tiempos y pagos: al estar segmentada la ejecucion, cada hito contractual debe asociarse a
pagos parciales previa verificacion de cumplimiento. El Consejo de Estado ha advertido que “el reconocimiento
de pagos sin verificacion técnica constituye falta grave que compromete la responsabilidad fiscal del supervisor”
(Sentencia 68001-23-31-000-2013-00394-01, 17 de julio de 2018, M.P. Carlos Alberto Zambrano, pag. 45).

Riesgo de interferencias operativas: la ejecucion simultdnea de multiples escenarios exige una logistica
centralizada y coordinacién interdependiente, pues cualquier retraso puede afectar el cronograma total. Esto
obliga a establecer cronogramas detallados por contrato y mecanismos de ajuste, conforme al principio de
gestion contractual eficiente (Ley 1474 de 2011, art. 83).

CONDICIONES DE INICIO

La suscripcion del acta de inicio del contrato se realizara previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento (presentacion y aprobaciéon de garantias y expedicion del registro presupuestal) y
legalizacion del contrato.

Los proponentes y futuros adjudicatarios estaran obligados a cumplir con los siguientes requerimientos para la
intervencién de los escenarios objeto del presente proyecto, ademas de los requisitos descritos en los pliegos
de condiciones:

SISTEMAS DE GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Todo contratista deberd fomentar y mantener el mas alto nivel de bienestar fisico, mental y social de los

trabajadores a todos los niveles, colocandolos en un puesto de trabajo acorde a sus aptitudes psicologicas y
fisiolégicas adaptando el trabajo al hombre.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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En el SG-SST se deben establecer todas las medidas pertinentes derivadas de la gestiéon de los riesgos
identificados. Incluira aspectos tales como induccién, afiliaciones, capacitacion y entrenamiento, conformacion
de brigadas, exdmenes médicos ocupacionales, procedimientos de trabajo seguro, listas de inspeccion,
inspecciones preoperacionales de maquinaria y equipos, entrega y verificacion del estado y uso de los
elementos de proteccién personal, inspecciones a areas y procesos de trabajo, sefializacion, seguimiento al
cumplimiento mensual de los aportes de pagos parafiscales del personal que desarrolle actividades para la
ejecucion del contrato.

El SG-SST debe establecer todas las medidas requeridas para garantizar la seguridad del personal que labore
en los mantenimientos.

El contratista debera entregar los documentos del SG-SST requeridos por el sistema, segun resolucion 312 de
2019, como son los siguientes:

Registro de entrega de elementos de Proteccion personal (Resolucién 2400 de 1979 y ley 9 de 1979)
Registro de entrega de Dotacion de Ley (art. 230 del CST y ley 11 de 1984)

Copia del registro de Induccién de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la empresa contratista
Afiliacion y pago de aportes a la seguridad social y parafiscales de los ultimos tres meses, si el personal
contratado es nuevo debe acreditar la certificacion de cada una de ellas donde conste la afiliacion a la
EPS, ARL y AFP, con sellos 0 numero de registro de radicacion.

e La maquinaria, los equipos, herramientas y vehiculos a ser utilizados en para la ejecucion del objeto
del contrato, deberan acreditar el mantenimiento e inspeccidon que asegure permanentemente las
condiciones de los mismos.

SISTEMAS DE GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Todo el personal que labore en los mantenimientos objeto de este proceso debe contar

con toda la dotacion requerida segun el manual del SGSST. Adicionalmente, el personal profesional, técnico,
administrativo y obreros deberan portar en los mantenimientos un chaleco de identificacion con la palabra
“CONTRATISTA”, nombre de la empresa contratista.

El contratista ofrecera a sus trabajadores, seguridad social y personal, para lo cual les

garantizara asistencia médica, reconociendo incapacidades y seguros de accidentes en el trabajo. Asi mismo
tomaran todas las medidas de seguridad industrial que la legislacién laboral exige. El contratista debe cumplir
en los mantenimientos con todas las exigencias que determina la ley para los aspectos de Seguridad Industrial,
Higiene y Salud ocupacional, para lo cual debera implementar los programas de prevencién y control
correspondientes.

Para la ejecucion del proyecto, el contratista debera seguir en estricto cumplimiento las
normas vigentes y aplicables en materia de salud ocupacional y seguridad industrial.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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CONCLUSION

El cronograma de ejecucion de obra expone una estrategia técnica escalonada, juridicamente sustentada en
los principios de planeacion, eficiencia, participacion, transparencia y sostenibilidad. Cada una de sus fases
cuenta con fundamento normativo y esta orientada a la realizacion efectiva del derecho al deporte y al espacio
publico, en armonia con los fines esenciales del Estado social de derecho y las exigencias del Estatuto General
de Contratacion Publica.

PRESUPUESTO
A continuacién, se describe la metodologia utilizada en el proceso de recoleccion, analisis, depuracion y
determinacién de precios que permitieron definir el presupuesto del proceso de contratacion.:

La metodologia utilizada comprende el estudio del comportamiento de los precios de los insumos de las obras
de infraestructura vial y espacio publico, con el fin de identificar los precios de referencia de un periodo de tiempo
determinado.

Esta informacién fue recolectada a través del equipo de presupuesto de obra adscrito a la Subsecretaria de
Infraestructura Deportiva, quien realizd un analisis completo de todas las variables objeto de la investigacion:
registro historico, precios, especificaciones, unidad base, unidad recolectada, novedades técnicas,
observaciones y controles de supervision, analistas y proveedores.

Posteriormente, se realizo el analisis por insumo y se verificd los cambios en los precios de cada uno, acto
seguido se efectud un andlisis por proveedor y se corroboré el cumplimiento de los criterios establecidos para
el comportamiento de todos los insumos. Para aquellos insumos por fuera de las desviaciones establecidas, se
hizo una verificacién adicional y finalmente, se remitié al Coordinador del grupo de precios unitarios para su
validacion y aprobacion; con el propédsito de asegurar que los precios y/o cotizaciones acopiadas correspondan
a los insumos referidos.

Para el procesamiento del calculo se asignd un codigo para cada uno de los insumos que resultan de la
descomposicién de los costos elementales, de acuerdo con el procedimiento establecido en el sistema de
codificacion oficial. Los insumos tienen un codigo establecido que esta asociado a una codificacion por capitulo
y analisis de costos unitario

Toda esta informacion fue consolidada en una gran base de datos que sirve como herramienta no solo para las
labores misionales de la entidad, sino para la toma de decisiones relacionadas con los procesos de disefio,
contratacion y seguimiento a los procesos de contratacion de las obras de la Secretaria del Deporte y la
Recreacion.

METODOLOGIA ELABORACION PRESUPUESTOS

DISENO ESTADISTICO

Componentes basicos

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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a. Universo. El universo esta compuesto por dos grupos: a) las empresas contratantes encargadas de la
construccion de obras de infraestructura vial y espacio publico; y, b) los establecimientos comerciales
o proveedores de los insumos de construccion.

b. Poblacién objetivo. Se consideran parte de la poblacién objetivo todos aquellos establecimientos
economicos especializados en la venta de materiales, prestacion de servicio de alquiler de equipos y
suministro de salarios de mano de obra para la construccién de obras de infraestructura vial y espacio
publico; en donde las constructoras adquieren, regularmente, los insumos definidos como los mas
relevantes de las intervenciones de la Secretaria de Deporte y Recreacion.

c. Marco estadistico: Los criterios aplicados en la seleccion de los establecimientos para la toma de
precios de los insumos estan relacionados con los siguientes criterios: a) que la fuente sea
especializada en la produccién o venta de materiales para la construccion; b) que el articulo o los
articulos sobre los cuales informa precios sea de produccidn o venta permanente y regular en ese
establecimiento; ) que las fuentes para alquiler de maquinaria sean establecimientos que prestan este
servicio a los constructores, considerando que en ocasiones, las mismas empresas constructoras
rentan los equipos; d) que los establecimientos seleccionados pueden ser productores o distribuidores
mayoristas o minoristas y, finalmente, €) que el establecimiento suministre informacion confiable.

d. Definicidn de variables: La variable fundamental para la base de precios de referencia son los precios
de los articulos que componen la canasta de la base de datos a los cuales se les hace seguimiento
con periodicidad anual.

UNIDADES ESTADISTICAS

a. Unidad de observacion: Insumos y/o variedades de insumos pertenecientes a la canasta de insumos
de la construccién de las obras de infraestructura vial y espacio publico, los cuales son suministrados
por cada uno de los establecimientos pertenecientes a la poblacién objetivo.

b. Unidad de analisis: Precios de los insumos mas relevantes de las construcciones de obras de
infraestructura vial y espacio publico

PERIODO DE REFERENCIA Y RECOLECCION

a. Periodo de referencia: El periodo de referencia es el afio en el que se actualizan los precios de la
canasta definida. Estos precios actualmente se toman a precios nominales del mes de recoleccidn.
b. Periodo de recoleccion: Corresponde a la fecha de la cotizacion y la vigencia de la misma.

Disefo de la ejecucion
El proceso de recoleccion, procesamiento, validacion de la actualizacién de los precios que conforman la base
de datos de referencia siguié los pasos que se muestran en el siguiente diagrama:

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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7 Recursos disponibles
Planeacién Operativa \{ © Marco de tiempo
& Asignacién de responsabilidades

\ Canasta deinsumos

Criterios Metodoldgicos { Instrumentos de recoleccién
Disefio estadistico
- & Recoleccién y seguimiento
Recoleccion, Depuracion y Procesamiento ~< % Control, validacién y consistencia
Procesamiento y cierre

il Métodos estadisticos avanzados

Ejecucion de la Operacion Estadistica

Anilisis técnicos
Anilisis =€
Definicién de precios

+ Elaboracién de productos de publicacién

Solicitud a SGOU
Publicacién
*} Difusién efectiva de la informacién

Grafica 6: Procedimiento de Ejecucion de la Operacion Estadistica

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES (INCOCIV) EN COLOMBIA

INTRODUCCION

EI DANE pone a disposicion de sus usuarios el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles -INCOCIV-
, un indicador que permite conocer la variacién promedio de los precios de una canasta que representa los
costos de la construccion de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el pais.

El INCOCIV incluye dentro de la medicién, la representatividad de las obras civiles y presenta resultados para
cinco agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V 2.0 AC 1, 46 tipologias de obra, 316 capitulos
constructivos asociados a las obras, ademas de la agregacidn de los bienes y servicios estructurados para siete
grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especiales para obra y
herramienta menor) que permite contar con resultados segun dichos grupos y llegando hasta 127 insumos.

Este boletin técnico presenta los resultados del INCOCIV (numero indice base diciembre 2020=100) disefiado
a partir de la implementacion de los lineamientos internacionalmente aceptados para este tipo de indicadores 2.
EI INCOCIV permite contar con resultados precisos, completos y versatiles respecto a la evolucion de los precios
de los bienes y servicios requeridos en la construccion de las obras civiles.

MARCO JURIDICO Y SOPORTE NORMATIVO

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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El tratamiento y andlisis estadistico de los costos asociados a la construccion de obras civiles en Colombia, tal
como se expresa a través del indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (INCOCIV), tiene soporte
en el articulo 5 del Decreto 262 de 2004, el cual otorga al Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
— DANE -, la funcién de producir, compilar, sistematizar y divulgar estadisticas oficiales de interés nacional.

Asi mismo, la Ley 79 de 1993 establece en su articulo 2 que 'toda persona natural o juridica esta obligada a
suministrar los datos que le sean solicitados por el DANE con fines estadisticos', lo que otorga legalidad a la
operacion de recoleccion, analisis y publicacién mensual del INCOCIV.

En cuanto a la jurisprudencia aplicable al uso de la informacion estadistica en contextos juridicos y contractuales,
la Corte Constitucional ha sostenido que “*la estadistica oficial constituye un mecanismo legitimo para la toma
de decisiones publicas y privadas, en tanto refleja de manera objetiva la dinamica socioeconémica del pais*
(Corte Constitucional, Sala Plena, Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil, Expediente D-5486, Sentencia
C-1165 de 2004, pag. 23).

iNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (INCOCIV) MARZO 2026

Grafica 18 Variacion mensual del INCOCIV segtn agrupaciones CPC V 2.0 A.C. Total nacional
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Fuente: DANE, INCOCIV.

RESULTADOS MENSUALES (MARZO 2026/FEBRERO 2026)
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Variacion y contribucion mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

En marzo de 2026, la variacién mensual del INCOCIV fue 1,02%, en comparacion con febrero de 2026. Tres de
las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubicaron por
encima del promedio nacional (1,02%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) (1,46%), Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables
de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (1,41%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras
obras de ingenieria civil (1,20%).

Por ofra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles (0,89%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,61%), se ubicaron por debajo
del promedio nacional. (Anexo 2).

https://www.dane.gov.col/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-
construccion-de-obras-civiles-icociv

INCOCIV. Variacién y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. al total. Total, nacional Marzo 2026.

P Contribucion
Caodigo L
o Variacion (%) (puntos
agrupacion Nombre agrupacion CPC Peso %
cPe porcentuales)
2026 2026
30201 Carreteras, calles, vias férreas y !:IIStaS de aterrizaje, 55,65 0,89 0,50
puentes, carreteras elevadas y tineles
530202 Puertc\s.. ca'na!es. presas, sistemas de riego y otras 578 146 0,08
obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 1,41 0,27
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 0,61 0,06
530205 Cc:\r.utruc.cio'nes_ |:.|ep0rtivas al aire libre y otras obras 963 120 012
de ingenieria civil
Total 100 1,02 1,02
Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

VARIACION Y CONTRIBUCION MENSUAL SEGUN 17 SUBCLASES CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar marzo de 2026 con febrero de 2026, las mayores variaciones se evidenciaron
en: Cables locales y obras conexas (3,68%), Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos (1,60%), Otras obras de ingenieria civil (1,31%) y Sistemas de riego y obras hidraulicas de control
de inundaciones (1,18%). En cuanto las subclases que presentaron las menores variaciones se encontraron en:

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Obras para la comunicacién de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (0,12%), Centrales eléctricas
(0,60%) y Construcciones en minas (0,62%). (Anexo 3).

INCOCIV. Variacion y contribucion mensual segun 17 subclases CPC V 2.0 A.C, Total Nacional, Marzo 2026.

Contribucién al
total nacional
Codigo CPC cPC Pasos  Tcion CX (puntos
porcentual es)
2026 2026
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 4871 0,92 045
53212 Ferrocarriles 0,58 0.65 0,00
53213 Pistas de aterrizaje 086 o7 0,01
53221 Puentes y carreteras elevadas 240 0,72 0,02
53222 Taneles 3,09 0,73 0,02
s3a3q  Acueductos y otros conductos de suministro de agua, o e i
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instaladones conexas 0,46 0,63 0,00
53233 Represas 0,03 112 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 inundaciones 089 118 0.0
53241  Tuberias de larga distancia 2,69 0,65 0,02
53242 Obras p?ra .la comunicacion de larga distancia y las 4,94 012 0,01
lineas eléctricas (cables)
53051 p3  Cesoductos locales, Alcantarilado y plantas de 627 089 004
tratamiento de agua
53252 Cables lacales y obras conexas 5,56 3168 0,20
53261 Construcciones en minas 4,91 062 0,03
53262 Centrales eléctricas 4,58 0,60 0,03
53270 Construcciones deportivas al aire libre 226 0,83 0,02
53290 Otras obras de ingenieria civil 736 1.3 0,10
Total 100,00 1,02 1,02
Fuente: DANE, ICOCIV.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajades en
el indice.

Variacién y contribucién mensual por tipologia de obra (46 obras).
Al comparar marzo de 2026 con febrero de 2026 y segun tipologia de obra, las mayores variaciones se
presentaron en: construccion de lineas de media y baja tension (4,54%), fibra dptica (2,83%) y telefonia fija
(1,71%). Por su parte, las menores variaciones mensuales, segun tipologia de obra, se observaron en:
infraestructura de telecomunicaciones (0,02%) y construccion de redes eléctricas (0,37%) y construccion obras
de produccion petrolifera (0,40%). (Anexo 4).

Grafica 19 INCOCIV. Mayores variaciones mensuales, segtin tipologia de obra,Total nacional Marzo 2026.
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Fuente: DAME, ICOCI.
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Grafica 20 INCOCIV. Menores variaciones mensuales, segun tipologia de obra,Total nacional,Marzo 2026.
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a la variacion total.

Los mayores aportes a la variacion mensual del INCOCIV (1,02%), se ubicaron en las tipologias: vias urbanas,
construccidn de lineas de media y baja tension y vias interurbanas los cuales sumaron 0,57 puntos porcentuales
Variacién y Contribucién mensual segun grupos de costos

Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precio con respecto a febrero de 2026 se
presentaron en: materiales (1,40%), mano de obra (0,94%) y maquinaria (0,72%). (Anexo 6).

INCOCIV Variacidn y contribucién mensual segun grupos de costos, Total nacional Marzo 2026

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Contribucion
Grupo Peso % Variacién (%) (puntos
porcentuales)
2026 2026
Materiales 51,31 1,40 072
Herramienta Menor 214 0,25 0,00
Maquinaria 1271 072 0,09
Equipos 6,18 0,08 0,00
Mano de obra 16,89 0,94 0,18
Transporte 8,89 037 0,03
Equipos especiales para obra 1,89 007 0,00
Total 100,00 1,02 1,02
Fuente: DANE, ICOCIV.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
:.Iltl}rt‘adi‘;:ec.o ntribuciones al total nacional

Resultados afio corrido (marzo 2026 / diciembre 2025) Variacidn y contribucion afio corrido del INCOCIV por
agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

En marzo de 2026, |a variacion afio corrido del INCOCIV fue de 4,73%, en comparacion con diciembre de 2025.
Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, presentaron una
variacion del afio corrido por encima del promedio nacional (4,73%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego
y otras obras hidraulicas (acueductos) (6,63%), Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (5,56%) y Construcciones
deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (5,13%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (4,39%) y construcciones en minas y
plantas industriales (3,58%). (Anexo 2).

INCOCIV. Variacion y contribucion afio corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. al total.
Total nacional, Marzo 2026

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o

modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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" Contribucion
Cﬁdlgo- N Variadén (%) (puntos

agrupacién Nombre agrupacion CPC Peso % porcantuales)

cPe 2026 2026

Carreteras, calles, vias férreas y pisis de atwmrrizaje,
530201 55,65 439 247

pusntes, carreteras elevadas y tineles

T Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras =78 5.63 037
- obras hidriulicas [acueductos) > i _

Tuberias para la conduccon de gas a larga

530203 distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; 19,46 5.56 1,05
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 3.58 0,34
Construcciones deportivas al aire bre y oras obras
530205 . — 9,63 513 049
de ingenieria civil
Total 100 4,73 473

Fuente: DAMNE, ICOCIV.
fota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Variacion y contribucion afio corrido segun 17 subclases CPC 2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar marzo de 2026 con diciembre de 2025, las mayores variaciones se
evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (9,47%), Acueductos y otros conductos de suministro de agua,
excepto Gasoductos (7,19%) y Represas (6,42%). Por su parte, las menores variaciones de precios se
encontraron en: Obras para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (2,53%), Centrales
eléctricas (3,10%) y Pistas de aterrizaje (3,42%). (Anexo 3)3.

Contribucién al
Variacién  total nacional
Cédigo CPC cPC Peso % (%) {puntos
porcentuales)
2026 2026
53211  Carreteras (excepto carreteras elevadas), calles 48,71 4,43 2,13
53212 Ferrocarriles 0,58 4395 003
53213 Pistes de aterrizaje 0,86 342 003
53221  Puentes y carreteras elevadas 2,40 437 0,11
53222 Tineles 3,09 3,88 0,12
323  Acueductos y otros conductos de suministro de agua, Al - P
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 045 4,10 0,02
53233 Represas 0,03 642 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 089 5,08 004
inundaciones
53241  Tuberias de larga distancia 2,69 5,89 0,16
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
53242 - ) 434 253 012
lineas eléctricas (cables)
c3251 p3 Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas oe a7 s .
tratamiento de agua
53352 Cables locales y obras conexas 5,56 9,47 0,51
53261  Construcciones en minas 491 4,00 020
53262 Centrales ekéctricas 4,58 310 0,14
53270 Construcciones deportivas al aire libre 2,26 4,76 011
53200 Otras obras de ingenieria civil 7,36 525 039
Total 100,00 4,73 473
Fuente: DANE - ICOCIV
Notz: La diferencia en | suma de las varisbles cbedece al sistema de aproximacin en el nivel de digitos trabajades en el indice
3 | databe e los rasuitados seqin subciases CPC y grupos de costo, ¢ encusntran dsponibies en & ansxo 10

VARIACION CONTRIBUCION ANO CORRIDO POR TIPOLOGIA DE OBRA (46 OBRAS)

Al comparar marzo de 2026 con diciembre de 2025 y segun tipologia de obra, construccion de lineas de media
y baja tension presentd la mayor variacion del afio corrido (11,09%), seguido por fibra dptica (9,56%) y
subestaciones eléctricas (7,50%). Por su parte, las menores variaciones acumuladas en lo corrido del afio,
segun tipologia de obra, se observaron en: infraestructura de comunicaciones (2,12%), infraestructura de

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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telecomunicaciones (2,29%) y construccion obras de exploracion y explotacion minera - ferro-niquel (2,35%).

(Anexo 4)4.
Grafica 21 INCOCIV. Mayores variaciones del afio corrido, segun tipologia de obra, Total nacional
Marzo 2026
i .
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Grafica 22 INCOCIV. Menores variaciones del afio corrido, segtn tipologia de obra
Total, nacional Marzo 2026
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Los mayores aportes a la variacion afio corrido del INCOCIV (4,73%), se ubican en las tipologias: vias urbanas,
vias interurbanas y construccion de lineas de media y baja tension, los cuales sumaron 2,21 puntos porcentuales
a la variacion total.

4 Para mas informacidn (consulta de resultados para todas las tipologias), ver archivo Excel, Anexo, hoja Anexos
4. Para conocer el detalle de las variaciones y contribuciones de cada componente de la canasta por tipologia,
consultar el anexo 12 (variacion por grupos de costos, segun tipologia de obra) y anexo 13 (variacién por
insumos, segun tipologia de obra)

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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VARIACION Y CONTRIBUCION ANO CORRIDO SEGUN GRUPO DE COSTOS.
Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al mes de diciembre
de 2025 se presentaron en: mano de obra (13,86%), transporte (4,60%) y maquinaria (3,05%). (Anexo 6).

INCOCIV Variacién y contribucién afio corrido segun grupos de costos Total nacional

Marzo 2026.
Contribucién
s P Variacién (%) (puntos
porcentuales)
2026 2026
Materiales 51,31 2,66 1,40
Herramienta menor 2,14 1,01 0,02
Maquinaria 12,71 3,05 0,37
Equipos 6,18 2,69 0,15
Mano de obra 16,89 13,86 2,39
Transporte 8,89 4,60 0,40
Equipos especiales para obra 1,89 0,38 0,01
Total 100,00 4,73 4,73
Fuente: DANE - ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
lel indice.
Nota 2: Contribuciones al total nacional

RESULTADOS ANUALES (marzo 2026 / marzo 2025) Variacién y contribucién anual del INCOCIV por
agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

En marzo de 2026, la variacion anual del INCOCIV fue de 5,25%, en comparacion con el mismo mes de 2025.
Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de obras civiles presentaron una variacién
por encima del promedio nacional (5,25%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) (6,39%) y Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y
tuneles (5,44%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Tuberias para la
conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y
obras conexas (4,98%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (4,70%) vy
Construcciones en minas y plantas industriales (4,56%). (Anexo 2)5.

INCOCIV. Variacién y contribucion anual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 al total.
Total, nacional, Marzo 2026.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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Contribucidn

Codigo .
= Variacién (%) (puntos
agrupacion Nombre agrupacién CPC Peso %
cpC porcentuales)
2026 2026
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
530201 55,65 544 3,05

puentes, carreteras elevadas y tineles

530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 578 6.39 036
obras hidraulicas (acueductos) ’ i !

Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 498 0,95
tuberias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 456 043

Construccienes deportivas al aire libre y otras obras
530205 - P 9,63 470 0,46
de ingenieria civil

Total 100 5,25 5,25

Fuente: DANE - ICOCIV.
Neta: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

5 El detalle de los resultados segun agrupacion CPC y grupos de costo, se encuentran disponibles en el archivo Anexos
Variacion y contribucion anual segun 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar marzo de 2026 con el mismo mes del afio anterior, las mayores variaciones
se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (8,19%), Acueductos y otros conductos de suministro de
agua, excepto gasoductos (7,03%) y Tuberias de larga distancia (6,70%). Por su parte, las menores variaciones
de precios se encontraron en: Obras para la comunicacién de larga distancia y las lineas eléctricas (cables)
(1,34%) Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones (3,70%) y Pistas de aterrizaje (3,95%).
(Anexo 3)6.

INCOCIV Variacion y contribucion anual segin 17 subclases CPC V 2.0 A.C. Total nacional Marzo 2026

Contribudién al
Variacién total nacional
Cédigo CPC crc Peso % (%) (puntos
porcentuales)
2026 2026
53211  Carreteras (excepto cameteras elevadas); calles 4871 5,60 275
53212 Ferrocarriles 0,58 4,51 0,03
53213 Pistas de aterrizaje 086 3,95 0,03
53221 Puentes y carreteras elevadas 240 432 o1
53222  Tineles 3,09 4,45 0,14
3237 Pcueducios y otros conductos de suministro de agua, T — -
excepto gasoductos
53232  Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 046 5,28 0,02
53233  Represas 0.03 6,06 0,00
Sisteas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 0839 3,70 0,03
inundacianes
53241  Tuberias de larga distancia 269 6,70 018
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
53242 494 134 0,06
lineas eléctricas (cables)
53951 p3 Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de 637 At 026
atamiento de agua
53252  Cables locales y obras conexas 556 8,19 045
53261 Construcciones en minas 491 5,00 024
53262 Centrales eléctricas 4,58 4,08 0,18
53270  Construcciones deportivas al aire libre 2,26 5,02 0,11
53290  Otras obras de ingenieria civil 7,36 4,60 0,34
Totl 100,00 5,25 5.25
Fuente: DANE - ICOC
Notz: La diferencia en |a suma de las varisbles obedece al sistema de aproximacin en el nivel de digitos trabajades en e indice
£ B ostase o2 Ios resutatos S&g0n SuDCiases CPC Y QuUpos 02 COSI0, S8 SNCUSNntran asponiies &n &l anaxo 10

Variacion y contribucion anual por tipologia de obra (46 obras).
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Al comparar marzo de 2026 con el mismo mes del afio anterior y segun tipologia de obra, construccién de lineas
de media y baja tension presentd la mayor variacién anual (9,33%), seguido por subestaciones eléctricas
(9,01%) v fibra éptica (8,57%). Por su parte, las menores variaciones anuales segun tipologia de obra se
observaron en: infraestructura de comunicaciones (0,54%), Infraestructura de telecomunicaciones (1,03%) y
plantas de tratamiento agua potable (1,18%). (Anexo 4).7

Grafica 23 INCOCIV. Mayores variaciones anuales, segin tipologia de obra Total nacional Marzo 2026
Carstruccdn de lineas de media y baja _ 933
tension '
Construccicn obras de exploracion
petrolitera
Sistemas de acueducto _ n

400 500 69 ) B Rl .0
Wariaciin (%)

Fuente: DANE, ICOCIV.

Grafica 24 INCOCIV. Menores variaciones anuales, segun tipologia de obra Total nacional, Marzo 2026

Infraestructura de comunicaciones - 0,54

Infraestructura de telecomunicaciones - 103
Plantas de tratamiento agua potable - 118
Construcddn or_tmsce explora’ciﬁny expiotacion _ 3,69
minera - femo-niquel :

G 051 100 15D 2 250 300 3 AW
Variaciin (%)

Fuente: DANE, ICOCIV.

T Para mayor ir ion (consulta de para todas las tip ias), ver archivo Excel, Anexo, hoja Anexos 4. Para conocer el detalle de las
variaciones y contribucicnes de cada componente de la canasta por tipologia, consultar el anexo 12 (variacién por grupos de costos, segin tipologia de
obra) y anexo 13 (variacién por insumos, segln tipologia de obra)

Los mayores aportes a la variacion anual del INCOCIV (5,25%), se ubicaron en las tipologias: vias urbanas, vias
interurbanas y construccién de lineas de media y baja tensién los cuales sumaron 2,68 puntos porcentuales a la variacion
total.

VARIACION Y CONTRIBUCION ANUAL SEGUN TIPOS DE COSTOS.
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Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al mismo mes del
afio anterior se presentaron en: mano de obra (14,50%), transporte (9,60%) y maquinaria (5,56%). (Anexo 6).

Contribucién
Variacion (%) (puntos
Grupo Peso %
porcentuales)
2026 2026
Materiales 51,31 2,29 1,21
Herramienta menor 2,14 2,71 0,05
Magquinaria 12,71 5,56 0,67
Equipos 6,18 2,50 0,14
Mano de obra 16,89 14,50 2,50
Transporte 8,89 9,60 0,79
Equipos especiales para obra 1,89 -5,37 -0,11
Total 100,00 5,25 5,25
Fuente: DANE - ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
elindice.
Nota 2: Contribuciones al total nacional

ESTUDIO DE MERCADO

Para realizar el estudio de mercado, se llevd a cabo un andlisis detallado de diversas bases de datos
actualizadas y relevantes que proporcionan informacion crucial para sustentar los resultados obtenidos. Las
bases analizadas fueron: la base de datos CONSTRUDATA 2023, que contiene informacién especializada en
construccion en un documento de 189 péginas en cuanto al anélisis de precios unitarios y de 60 paginas en
cuanto a los insumos; la base de datos proporcionada por la Gobernacion del Valle del Cauca para el afio 2024,
con informacion distribuida en 81 paginas; la base del Instituto de Desarrollo Urbano — IDU 2025, que cuenta
con 23.1 MB de informacion técnica especifica sobre infraestructura urbana; la base de datos de la Secretaria
de Infraestructura del Distrito de Santiago de Cali, condensada en un documento de 13 paginas; y finaimente,
la base del Instituto Distrital de Recreaciéon y Deporte de Bogota - IDRD 2023, que aporta una extensa
documentacion de 2221 paginas con datos actualizados.

Gréfica 7: Diagrama Estudio Mercado
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CONSTRUDATA 2023 (100 paginas)

Gobernacién del Valle del Cauca 2024 (81 paginas)

Bases de datos analizadas Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 2025 (23.1 MB)
/ Secretaria de Infraestructura Cali (13 paginas)
IDRD Bogota 2023 (2221 paginas)
Modelo de Estudio de Mercado
Actualizacién de precios con IPC
Procesamiento de datos { Mano de obra actualizada a valores 2025
Cotizacionesdei nuevos y no disponibl
Base de datos actualizada
Resultado final —<
Secretaria de Deporte y Recreacién de Santiago de Cali

Una vez recopilada y analizada esta informacién, se realizé un procesamiento riguroso de los datos obtenidos.
Este procesamiento incluy6 la actualizacion de los precios de los insumos conforme al indice de Precios al
Consumidor (IPC), garantizando asi una proyeccion financiera precisa y actualizada. Asimismo, se realiz6 la
actualizacién de los costos relacionados con la mano de obra a precios proyectados para el afio 2025.
Adicionalmente, se obtuvieron cotizaciones especificas para aquellos insumos considerados nuevos o cuya
disponibilidad es limitada en el mercado actual.

o

Este modelo integral permiti6 estructurar un estudio de mercado robusto y actualizado, especificamente dirigido
a satisfacer los requerimientos de informacién y planeacion financiera de la Secretaria de Deporte y Recreacion
del Distrito de Santiago de Cali, proporcionandole una base de datos confiable y precisa para la toma de
decisiones.

La metodologia empleada cuenta con una clara justificacion juridica, basada en el principio de planeacién, segun
lo establece la jurisprudencia: “La planeacion se configura como un imperativo juridico esencial que obliga a las
entidades estatales a actuar con la debida diligencia, responsabilidad y anticipacion necesaria para garantizar
la efectividad y transparencia de los procedimientos contractuales” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Tercera, Magistrado Ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Sentencia No. 25000-
23-36-000-2011-00540-01(49581), 3 de mayo de 2017, pagina 15

PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS
El presente presupuesto se elabora siguiendo la metodologia descrita y soportada a través del concepto C -
065 de 2025, de fecha 27 de febrero del 2025, de la Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra

eficiente, en la cual se sefiala:

()

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
Pagina 66 de 226




MODELO INTEGRADO DE MAJA01.04.01.P001.FO03
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

ALCAL[;I'A DE
SANTIAGO DE CALI
REQUERIMIENTO PARA

GESTION JURIDICO 2 VERSION 003
A OMINISTRATIVA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS
GESTION CONTRACTUAL Y/O SERVICIOS

La metodologia de estipulacion del precio a través de la utilizacién de las variables AlU, como forma de calcular los costos
indirectos, no tiene una regulacion expresa en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, en el Decreto
1082 de 2015 o en disposiciones normativas complementarias. Lo que existe es una competencia para las entidades
estatales, reconocida en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes términos: “En los contratos que celebren las
entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las clausulas o estipulaciones que las partes
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden publico y a los
principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administracion”. Por tanto, el AlU, como metodologia de pacto del
precio que proviene de la costumbre mercantil, se puede utilizar en principio en cualquier tipologia contractual, aunque lo
mas comun es que se use en los contratos de tracto sucesivo, especialmente en los que se distinguen los precios unitarios.

La determinacién de este sistema de estipulacion del valor debe ser el resultado de los estudios previos, y especialmente del
analisis del sector. Solo a partir de tales estudios la entidad estatal podra concluir si es oportuno y conveniente establecer
que el precio del contrato y, por tanto, la propuesta del oferente se debera establecer distinguiendo los costos directos
respecto de los costos indirectos; estos dltimos representados en el AlU.

En consecuencia, no hay a priori tipologias contractuales en las que la ley o el reglamento establezcan que se debe utilizar
el AlU, asi como tampoco hay una determinacién dnica y especifica de la forma en la que el AlU debe ser establecido en
contratos que involucra diferentes tipos de actividades como seria la ejecucion de obra y la prestacién de servicios conexos,
ya que tal decision obedece a lo que resulte mas conveniente a la entidad estatal, en cumplimiento del principio de planeacion.

En este contexto, si con base en los estudios del sector la entidad estatal estableci6 la necesidad de estructurar el valor bajo
el sistema de precios unitarios y con el desglose del AlU, independientemente que el contrato de obra involucre actividades
conexas de prestacion de servicios, el precio se deberia pagar con base en el valor de los costos directos incrementados por
el porcentaje del AlU, en relacion con todas las actividades calculadas bajo este sistema. En otras palabras, cuando el valor
en el contrato de obra se estructuré utilizando el sistema de AlU para todas las actividades incluidas, sin hacer distincion
entre los diferentes tipos de actividades, el pago del AlU debe aplicarse a todas las actividades del contrato, a menos que se
haya acordado lo contrario.

Ahora bien, nada obstaria para que las partes le dieran otros efectos particulares a la forma en que pagan el precio
estructurado con AlU. Por ejemplo, podrian incluir clausulas o reglas bajo las cuales se estableciera que el valor de alguno o
de todos los componentes de la Administracion o los Imprevistos sélo se pagan si el contratista demuestra que incurrié en
algunas situaciones especificas y bajo el monto que este logre demostrar.

Sin embargo, en la practica de las Entidades Estatales se estima un AlU con la finalidad de establecer un precio mas estable.
Asi las cosas, las partes asumen los riesgos inherentes a esta forma de pactar el precio, entendiendo aceptados los aleas
normales que se presenten en la ejecucioén del contrato,

de manera que, aunque el contratista incurra en mayores costos de los items incluidos en la Administracién o en mas gastos
imprevistos al presentar su oferta, o que estos disminuyan, aparezcan algunos nuevos o desaparezcan algunos de ellos, el
valor se mantenga invariable.

De este modo, las partes optan por darle estabilidad al negocio, asumiendo cada una de ellas lo que le favorece o
desfavorece, lo que evita, ademas, incurrir en costos de transaccion relacionados con la necesidad de acreditar y verificar
cada costo o gasto especifico asociado a la Administracion o los Imprevistos, lo que generaria mas gastos tanto para la
entidad como para el contratista”.

Asi las cosas y en el marco del cumplimiento de los principios de planeacion, transparencia y responsabilidad
fiscal establecidos en la Ley 80 de 1993, y conforme a los lineamientos de la Ley 1150 de 2007, la Secretaria
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del Deporte y la Recreacion del Distrito de Santiago de Cali ha estructurado una propuesta de inversién publica,
de acuerdo con la siguiente distribucién:

GRUPO 1

El GRUPO No. 1 contempla el desarrollo de dos frentes de obra principales, con un costo directo total general
de $885.400.108,00.

El primer frente, denominado “REALIZAR ADECUACIONES DE CANCHA MULTIPLE Y JUEGOS INFANTILES
CON FUENTES TRANSITABLES - UNIDAD RECREATIVA INVICALI DESEPAZ", presenta un presupuesto
directo consolidado de $786.079.298,00. Este frente se desglosa en quince capitulos que abarcan desde
actividades preliminares hasta componentes eléctricos y varios. Los rubros de mayor incidencia econémica
corresponden a los PRELIMINARES ($254.314.934,00), destinados a la instalacion del campamento, obra
provisional y sefializacion; la CANCHA MULTIPLE ($221.862.732,00), que incluye la estructura del pavimento
deportivo y sus respectivos DRENAJES ($23.228.906,00); y la ESTRUCTURA DE JUEGOS INFANTILES
($80.166.686,00), complementada con su ACABADO DE PISO ($14.243.914,00) y las DOTACIONES de juegos
y mobiliario urbano ($36.192.042,00). Adicionalmente, se contemplan partidas especificas para los sistemas de
FUENTES TRANSITABLES ($21.521.496,00) y su CARCAMO EN CONCRETO ($11.298.748,00), el
COMPONENTE ELECTRICO ($17.366.696,00), asi como capitulos de pintura, atraques y bordillos, y una
partida de VARIOS ($55.241.144,00) que cubre imprevistos y ajustes menores.

El segundo frente de obra corresponde a la “ADECUACION BATERIAS DE BANO ESCENARIO DEPORTIVO
PASOANCHOQ’, con un costo directo total de $99.320.810,00. Este frente se compone de catorce capitulos,
donde destacan las intervenciones en el ACCESO ($26.408.390,00 y $8.130.133,00 en dos partidas
diferenciadas), la ADECUACION DE ANDEN($19.959.998,00), la DOTACION DE BANOS ($7.831.016,00), los
ACABADOS DE MUROS Y CIELOS ($5.465.163,00) y la OBRA VIAL EXTERIOR ($9.931.192,00). También se
incluyen trabajos hidrosanitarios ($2.763.718,00), instalaciones eléctricas ($1.066.199,00), impermeabilizacion
de cubierta ($1.005.963,00), carpinteria metalica ($1.096.061,00), pisos y enchapes ($2.395.579,00),
adecuacion de muros ($4.429.444,00) y una partida de varios ($6.733.026,00) para contingencias.

En sintesis, el proyecto global integra obras de infraestructura recreativa y deportiva con sistemas hidraulicos,
eléctricos, sanitarios y de pavimentos, articulando dos frentes de ejecucion que suman un costo directo total de
$885.400.108,00, lo que evidencia una intervencion integral orientada al mejoramiento del espacio publico y la
dotacién de equipamientos comunitarios.

GRUPO 2

El Grupo No. 2 del proyecto comprende dos frentes de obra principales. El primero de ellos es la ADECUACION
PARQUE RECREATIVO LA FLORA, cuyo objeto es la intervencion integral de este espacio publico. Este frente
de obra se desglosa en ocho capitulos que detallan las actividades constructivas necesarias. Los capitulos
inician con los PRELIMINARES, valorados en $38.817.152,00, que establecen las condiciones iniciales para la
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ejecucion. Le siguen el AREA DE MAQUINAS CALISTENIA con un costo de $125.749.524,00 y el ANDEN DE
CIRCULACION por $262.308.610,00, que representan las partidas de mayor inversion dentro de este frente,
enfocadas en la infraestructura deportiva y peatonal. Adicionalmente, se incluyen la DOTACION CALISTENIA
por $45.064.740.00, los SISTEMAS DE DRENAJE por $10.738.018,00, los ATRAQUES BORDILLO por
$19.596.834,00, las AREAS CANINAS por $50.298.301,00 y un capitulo de OTROS por $48.524.639,00. El
costo directo total para la adecuacion de este parque asciende a $601.097.818,00.

El segundo frente de obra corresponde a la ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS
ALAMOS, cuyo objeto es la rehabilitacién y mejora de las instalaciones deportivas. Este frente presenta una
estructura mas compleja, organizada en seis grupos de capitulos (del 1 al 6) que discriminan las actividades por
zonas o sistemas constructivos. Los capitulos 1, 2 y 3 abordan las adecuaciones internas de tres areas
diferenciadas, cada una con sus respectivos rubros de PRELIMINARES, HIDROSANITARIO, INSTALACIONES
ELECTRICAS, ADECUACION DE MURO, PISOS Y ENCHAPES, ACABADO DE MUROS Y CIELOS,
DOTACION BANOS y CARPINTERIA METALICA. Los costos parciales para estos tres grupos son de
$104.738.581,00, $61.615.891,00 y $39.398.634,00, respectivamente.

Complementariamente, se incluyen capitulos correspondientes a obras exteriores e instalaciones generales. En
este sentido, se contempla la RED SANITARIA EXTERNA por $18.909.771,00 y la RED HIDRAULICA
EXTERNA - SISTEMA DE BOMBEO por $27.789.455,00, que garantizan los servicios publicos del escenario.
Asimismo, se consideran la construccion de ANDENES por $34.637.399,00, las ZANJAS DE INFILTRACION
por $5.310.108,00, la LIMPIEZA GENERAL por $1.768.233,00 y un capitulo de VARIOS por $19.844.932,00. El
costo directo total para la adecuacion de este escenario deportivo es de $294.490.556,00.

En sintesis, el presupuesto consolidado para el Grupo No. 2, que integra ambos frentes de obra, alcanza un
costo directo total general de $895.588.374,00, monto que refleja la inversion prevista para la ejecucion de todas
las actividades descritas en los capitulos que los componen.

GRUPO 3

El proyecto se estructura en dos frentes de obra principales. El primer frente, denominado "Adecuacion Muro de
Contencion para Proteccion de Estructura Cancha, Corregimiento de Montebello", presenta un costo directo
total de doscientos noventa y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y dos mil veinticinco pesos
($294.452.025). Este valor se desagrega en diez capitulos, donde el rubro de mayor incidencia econémica
corresponde al item "Muro de Contencién" (ID 2), con un valor de ciento ochenta y siete millones setecientos
cincuenta y nueve mil trescientos veintinueve pesos ($187.759.329), seguido por el "Canal Disipador” (ID 7) con
treinta millones trescientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta pesos ($30.355.550) y el "Sistema de
Drenaje - Cancha" (ID 6) con quince millones quinientos ochenta mil quinientos cincuenta y tres pesos
($15.580.553). Los capitulos restantes incluyen "Preliminares" (ID 1), "Sistema de Drenaje - Muro" (ID 5), "Andén
Cancha" (ID 8), "Cerramiento" (ID 9), y "Varios" (ID 10), cuyos costos individuales oscilan entre los cinco millones
trescientos cuarenta y seis mil setecientos noventa y cuatro pesos ($5.346.794) y los veintidos millones
ochocientos setenta y cinco mil trescientos cuarenta y cinco pesos ($22.875.345), completando asi el
presupuesto de este frente.
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El segundo frente de obra corresponde a la "Adecuacion Bateria Sanitaria EI Guabal”, cuyo costo directo total
asciende a cuarenta y tres millones ochenta y cuatro mil veinticuatro pesos ($43.084.024). Este frente se
compone de doce capitulos mas un rubro de varios. Los componentes de mayor peso presupuestal son el
"Acondicionamiento de Andén" (ID 9) con quince millones seiscientos cinco mil ochocientos dieciocho pesos
($15.605.818), la "Dotacion Barios" (ID 7) con cinco millones trescientos veinticuatro mil quinientos cuarenta
pesos ($5.324.540), y la "Adecuacion Zona Verde" (ID 11) con tres millones setecientos setenta y nueve mil
novecientos ochenta y siete pesos ($3.779.987). Los capitulos de "Preliminares” (ID 1), "Hidrosanitario" (ID 2),
"Instalaciones Eléctricas” (ID 3), "Adecuacion de Muro" (ID 4), "Pisos y Enchapes” (ID 5), "Acabado de Muros y
Cielos" (ID 6), "Carpinteria Metalica" (ID 8), "Cubierta" (ID 10), "Limpieza General" (ID 12) y el rubro "Varios"
presentan valores que van desde los ciento doce mil pesos ($112.000) hasta los tres millones trescientos seis
mil doscientos dos pesos ($3.306.202), consolidando el presupuesto de esta bateria sanitaria.

En sintesis, el costo directo total general del Grupo No. 3, que integra ambos frentes de obra, asciende a
trescientos treinta y siete millones quinientos treinta y seis mil cuarenta y nueve pesos ($337.536.049),
distribuidos en los dos objetos de obra descritos, correspondientes a la adecuacion del muro de contencion y la
bateria sanitaria.

GRUPO 4

El Grupo No. 4 corresponde al frente de obra destinado a la ejecucién de dos objetos principales: la "Adecuacion
Cancha Multiple La Independencia" y la "Adecuacién Escenario Panamericano", cuyo costo total asciende a
$344.787.673,00.

En lo que respecta a la Adecuacion Cancha Multiple La Independencia, su presupuesto consolidado es de
$292.450.973,00. Este objeto se desglosa en seis capitulos técnicos. El capitulo de Preliminares (ID 1) presenta
un costo de $79.100.413,00, correspondiente a las actividades previas y de replanteo. La Estructura (ID 2)
constituye el componente de mayor incidencia econémica, con un valor de $111.221.417,00, lo que evidencia
el peso de la cimentacion y la estructura portante del proyecto. Los capitulos de Pintura (ID 3) y Elementos de
la Cancha (ID 4) suman $22.473.084,00 y $20.860.714,00, respectivamente, abarcando los acabados
superficiales y los accesorios deportivos. Adicionalmente, se contempla el capitulo de Carcamo en Concreto
para Drenajes (ID 5) con un valor de $38.022.981,00, fundamental para el manejo de aguas pluviales, y el
capitulo de Varios (ID 6) por $20.772.364,00, que cubre obras complementarias no incluidas en los items
anteriores.

Por su parte, la Adecuacion Escenario Panamericano tiene un costo total de $52.336.700,00. Este objeto se
compone de once capitulos, entre los cuales destaca el Acondicionamiento de Andén (ID 9), con un valor de
$23.764.123,00, siendo el rubro de mayor peso dentro de este frente. Le sigue el Bordillo de Confinamiento (ID
10), con $7.473.848,00, necesario para la contencion perimetral. Los capitulos de Dotacion de Bafios (ID 7) y
Acabado de Muros y Cielos (ID 6) ascienden a $5.784.760,00 y $3.789.240,00, respectivamente, atendiendo a
los requisitos funcionales y estéticos del escenario. Los rubros de menor incidencia incluyen las Instalaciones
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Eléctricas (ID 4) por $742.796,00 y la Carpinteria Metalica (ID 8) por $586.264,00, completando el presupuesto
con los capitulos de Preliminares, Hidrosanitario, Adecuacion de Muro, Pisos y Enchapes, y Varios.

En sintesis, el presupuesto global del Grupo No. 4 asciende a $344.787.673,00, distribuido entre los dos frentes
de obra mencionados, lo que refleja la integralidad de las intervenciones tanto en la infraestructura deportiva
(cancha muiltiple) como en el espacio de usos multiples (escenario panamericano), abarcando desde trabajos
preliminares y estructurales hasta acabados, redes técnicas y mobiliario.

GRUPO 5

Grupo No. 5, Frente de Obra 4: Adecuacion Escenario La Selva, Este frente de obra, identificado con el ID de
capitulo 1, comprende las intervenciones necesarias para la puesta a punto del escenario. Los trabajos inician
con los preliminares, valorados en 4.739.821,00 pesos colombianos, que incluyen las actividades previas y de
instalacién de obra. A continuacidn, se desarrollan las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, con costos de
2.533.656,00 y 1.474.913,00 pesos respectivamente, asegurando los servicios basicos. En la fase de acabados,
se contemplan los pisos y enchapes (4.889.583,00), el acabado de muros y cielos (4.403.632,00), y la dotacion
de bafios, que asciende a 13.748.467,00 pesos. La carpinteria metalica, con dos partidas diferenciadas (una
por 9.788.350,00 y ofra por 19.404.887,00 pesos), y la cubierta (3.266.188,00) conforman los elementos
estructurales y de cerramiento. Las obras exteriores y de adecuacion del terreno incluyen el acondicionamiento
del andén (36.572.820,00), el bordillo de confinamiento (19.704.492,00), la adecuacién para RAMPA (Residuos
de Manejo Peligroso) y PMR (Personas con Movilidad Reducida) con movimiento de tierras (3.597.842,00), y la
cimentacion y piso de la rampa (40.383.202,00). Finalmente, se incluye una partida para varios (10.772.998,00)
que cubre imprevistos y trabajos complementarios. El costo directo total para la adecuacion del escenario La
Selva es de 175.280.851,00 pesos.

Grupo No. 5, Frente de Obra 8: Adecuacién Parque Recreativo y Deportivo Saavedra Galindo, Este frente de
obra, igualmente perteneciente al Grupo No. 5, se enfoca en la intervencién integral del parque. Las actividades
se inician con los preliminares y demoliciones, con un costo de 10.432.874,00 pesos, para preparar el area de
trabajo. Seguidamente, se ejecutan los movimientos de tierra y rellenos para el area biosaludable
(28.021.691,00) y la estructura de concreto para dicha zona (22.079.887,00). El acabado del piso del area
biosaludable representa la partida mas significativa, con 73.706.900,00 pesos, reflejando la importancia de una
superficie adecuada para el ejercicio. Las obras de infraestructura complementaria incluyen drenajes, zanjas de
infiltracién y alcantarillado (5.145.704,00), la construccién de andenes (8.519.501,00), y la adecuacion del
acceso y cerramiento (5.402.322,00). Se contempla la dotacién de equipamiento urbano y mobiliario por
5.577.447,00 pesos, junto con la adecuacién de zona verde (727.309,00) y una partida para varios
(9.457.350,00). El costo directo total para la adecuacién del parque recreativo y deportivo Saavedra Galindo
asciende a 169.070.985,00 pesos.

Resumen General del Proyecto

En términos globales, el Grupo No. 5 ejecuta dos frentes de obra con un costo directo total de 344.351.836,00
pesos, resultado de la suma de los presupuestos de la adecuacion del escenario La Selva y del parque Saavedra
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Galindo, lo que evidencia una inversion equilibrada entre ambos proyectos, con una ligera mayor asignacion al
escenario. Cada capitulo ha sido presupuestado con base en los rendimientos y costos unitarios de los insumos,
mano de obra y equipos requeridos para cada actividad especifica, asegurando la viabilidad técnica y econdmica
de las intervenciones.
En conclusion, este documento cumple una doble funcion: por un lado, sustenta juridicamente la viabilidad de
la contratacién de cada uno de los proyectos, y por otro, permite a los equipos juridicos y técnicos efectuar
andlisis detallados sobre la razonabilidad del gasto, el cumplimiento de requisitos de ley y la equidad en la
distribucién territorial de los recursos publicos.
Tabla 8: Presupuesto de la Obras
GRUPO No.1
GRUPO i Objeto Obra L DESCRIPCION CAPITULO |  Vr COSTO DIRECTO
OBRA Capitulo
1 PRELIMINARES
$  254.314.934,00
2 CANCHA MULTIPLE $ 22186273200
3 CANCHA MULTIPLE
DRENAJES $ 23.228.906,00
s ELEMENTOS DE LA
CANCHA $ 20.860.714,00
5 PINTURA $  22729.952,00
6 ATRAQUES BORDILLO $ 1312.977 00
REALIZAR ADECUACIONES S ESTRUCTURA JUEGOS
DE CANCHA MULTIPLE Y INFANTILES $ 80.166.686,00
JUEGOS INFANTILES CON ACABADO PISO JUEGOS
) FUlEJ:.IrIf:DTRRIIE-\gsIIE?\A'I'?\bES - 8 INFANTILES $ 14.243.914,00
DOTACIONES JUEGOS
1 INVICALI DESEPAZ 9 INFANTILES + MOBILIARIO
URBANO $ 36.192.042,00
10 ATRAQUES BORDILLO $ 423017400
1 CARCAMO EN CONCRETO
(FUENTE TRANSITABLE ) $ 11.298.748,00
12 FUENTES TRANSITABLES s 21 521.496.00
13 MANTENIMIENTO TANQUE | ¢ 1508.183.00
14 | COMPONENTE ELECTRICO | ¢ 17 366.696.00
15 VARIOS § 5524114400
Total REALIZAR ADECUACIONES DE CANCHA MULTIPLE Y JUEGOS
INFANTILES CON FUENTES TRANSITABLES - UNIDAD RECREATIVA
INVICALI DESEPAZ $  786.079.298,00
5 ] 1 ] OBRA VIAL EXTERIOR $ 9.931.192,00
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2 PRELIMINARES BAROS $ 2.104.928,00
3 HIDROSANITARIO $ 2763.718.00
4 ADECUACION DE MURO $ 4.429 444 00
5 INSTALACIONES

ELECTRICAS $ 1.066.199,00
6 PISOS Y ENCHAPES $ 2.395.579.00

; ACABADO DE MUROS Y
ADECUACION BATERIAS CIELOS $ 5.465.163,00

DE BANO ESCENARIO 5 IMPERMEABILIZACION

DEPORTIVO PASOANCHO CUBIERTA $ 1.005.963,00
9 DOTACION BANOS $ 7.831.016.00
10 CARPINTERIA METALICA $ 1.096.061.00
11 ADECUACION ACCESO $ 8.130.133,00
12 ADECUACION ANDEN $ 19.959.998.00
13 ADECUACION ACCESO $ 26.408.390,00
14 VARIOS $ 6.733.026,00

Total ADECUACION BATERIAS DE BANO ESCENARIO DEPORTIVO
PASOANCHO $ 99.320.810,00

Total general $ 885.400.108,00

GRUPO No.2
FRENTE ) ID DESCRIPCION
GRUPO OBRA Objeto Obra Capitulo CAPITULO Vr COSTO DIRECTO
1 PRELIMINARES $ 38 817.152.00
5 AREA DE MAQUINAS
CALISTENIA $ 125.749.524,00
5 ANDEN DE
CIRCULACION $  262.308.610,00
) 4 DOTACION
ADECUACION PARQUE CALISTENIA $ 45.064.740,00
6 RECREATIVO LA FLORA 5 SISTEMAS DE
2 DRENAJE $ 10.738.018,00
6 ATRAQUES BORDILLO | ¢ 19.596.834 00
! AREASCANINAS | g 50.208.301,00
8 OTROS $ 48.524.639,00
Total ADECUACION PARQUE RECREATIVO LA FLORA $  601.097.818,00
2 ’ 1.1 ’ PRELIMINARES 5 3.758.797 00
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12 HIDROSANITARIO | ¢ 5.020.733.00
'3 INSTALACIONES
: ELECTRICAS $ 2.071.747,00
” ADECUACIONES
: MUROS $ 8.517.891,00
15 PISOS Y ENCHAPES | ¢ 14.430.573.00
5 ACABADO DE MUROS
: Y CIELOS $ 18.723.888,00
17 DOTACION BANOS | ¢ 17 546.327.00
” CARPINTERIA
- METALICA $ 21.872.559,00
24 PRELIMINARES | ¢ 2 897 564,00
22 HIDROSANITARIO | ¢ 4.136.142.00
23 INSTALACIONES
' ELECTRICAS $ 1.327.484,00
24 ADECUACION DE
: MURO $ 2.361.777,00
25 PISOS Y ENCHAPES | ¢ 1051642000
26 ACABADO DE MUROS
: Y CIELOS $ 11.707.582,00
27 DOTACION BAROS | ¢ 12,996 673,00
ADECUACION ESCENARIO 28 CARPINTERIA
DEPORTIVO CIUDAD DE LOS : METALICA $ 9.776.862,00
ALAMOS
3.4 PRELIMINARES | ¢ 1765.220.00
32 HIDROSANITARIO | ¢ 5798.288.00
13 INSTALACIONES
: ELECTRICAS $ 785.615,00
24 ADECUACION DE
: MURO $ 246.926,00
35 PISOS Y ENCHAPES | ¢ 6.800.427.00
25 ACABADO DE MUROS
' Y CIELOS $ 6.735.887,00
37 DOTACION BAROS | ¢ 0.711.629.00
28 CARPINTERIA
: METALICA $ 10.554.642,00
i RED SANITARIA
' EXTERNA $ 18.909.771,00
RED HIDRAULICA
42 EXTERNA - SISTEMA
DE BOMBEO $ 27.789.455,00
51 ANDENES $  34637.399,00
52 ZANJAS DE
: INFILTRACION $ 5.310.108,00
53 LIMPIEZA GENERAL | ¢ 1.768.233.00
6.1 VARIOS $ 19.844.932,00
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Total ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS
ALAMOS

$

294.490.556,00

Total general

$ 895.588.374,00

GRUPO No.3
FRENTE . ID :
GRUPO o Objeto Obra Capitulo | DESCRIPCION CAPITULO Vr COSTO DIRECTO
1 PRELIMINARES $ 5.346.794.00
2 MURO DE CONTENCION | ¢ 187.750.329.00
] 5 SISTEMA DE DRENAJE -
ADECUACION MURO DE MURO $ 10.149.727,00
CONTENCION PARA 5 SISTEMA DE DRENAJE -
ESTTRTJ%TI'EJ(I:R(I:\I%NABEHA CANCHA 2 1050058500
e CORREGIMIENTO DE 7 CANALDISIPADOR | ¢ 30.355.550,00
MONTEBELLO 8 ANDEN CANCHA s 17 665.265.00
9 CERRAMIENTO $ 4719.462.00
10 VARIOS $ 22.875.345,00
Total ADECUACION MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION DE
ESTRUCTURA CANCHA, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO $  294.452.02500
1 PRELIMINARES $ 3,444 578.00
2 HIDROSANITARIO $ 1184.034.00
, 3 INSTALACIONES
ELECTRICAS $ 1.398.981,00
4 ADECUACIONDEMURO | ¢ 705.766.00
5 PISOS Y ENCHAPES $ 1,037 469.00
6 ACABADO DE MUROS Y
] ] CIELOS $ 2.102.091,00
ADECUACION BATERIA o
3 SANITARIA EL GUABAL ! DOTACION BANOS $ 5.324.540,00
8 CARPINTERIA METALICA | ¢ 3164.872.00
o ACONDICIONAMIENTO DE
ANDEN $ 15.605.818,00
10 CUBIERTA $ 1.917.686,00
y ADECUACION ZONA
VERDE $ 3.779.987,00
LIMPIEZA GENERAL $ 112.000.00
12 =
VARIOS $ 3.306.202,00
Total ADECUACION BATERIA SANITARIA EL GUABAL s 43.084.024.00
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Total general

$ 337.536.049,00

GRUPO No.4
GRUPO A Objeto Obra 1y DESCRIPCION CAPITULO |  Vr COSTO DIRECTO
OBRA Capitulo
1 PRELIMINARES $ 79.100.413.00
2 ESTRUCTURA
$  111.221.417,00
ADECUACION CANCHA 3 PINTURA S 2247308400
MULTIPLE LA '
ELEMENTOS DE LA
7 INDEPENDENCIA 4 CANCHA 20.860.714,00
5 CARCAMO EN CONCRETO
DRENAJESCANCHA) | ¢ 0 o100
6 VARIOS $ 20.772.364,00
Total ADECUACION CANCHA MULTIPLE LA INDEPENDENCIA § 29245097300
1 PRELIMINARES $ 803.279.00
2 HIDROSANITARIO $ 1.301.700.00
4 3 ADECUACION DE MURO $ 2.946.330.00
A INSTALACIONES
ELECTRICAS $ 742.796,00
5 PISOS Y ENCHAPES $ 1.463.044.00
ADECUACION ESCENARIO 6 ACABADO DE MUROS Y
g PANAMERICANO CIELOS $ 3.789.240,00
7 DOTACION BANOS $ 5.784.760.00
8 CARPINTERIA METALICA | ¢ 586.264.00
; ACONDICIONAMIENTO DE
ANDEN §  23.764.123,00
0 BORDILLO DE
CONFINAMIENTO $ 7.473.848,00
1 VARIOS $ 3.681.316,00
Total ADECUACION ESCENARIO PANAMERICANO §  52336.700,00
Total general $ 344.787.673,00
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GRUPO No.5
FRENTE . D ;
GRUPO S Objeto Obra Capitulo | DESCRIPCION CAPITULO Vr COSTO DIRECTO
1 PRELIMINARES
$ 4.739.821,00
2 HIDROSANITARIO s 2 533.656.00
; INSTALACIONES
ELECTRICAS $ 1.474.913,00
4 PISOS Y ENCHAPES s 4.889.583.00
s ACABADO DE MUROS Y
CIELOS $ 4.403.632,00
6 DOTACION BANOS $ 13.748.467,00
ADECUACION 7 CARPINTERIA METALICA $ 9.788.350.00
4 ESCENARIO LA SELVA 8 CUBIERTA s 3.266.188,00
9 ACONDICIONAMIENTO
ANDEN $ 36.572.820,00
10 BORDILLO CONFINAMIENTO
$ 19.704.492,00
" ADECUACION RAMPA PMR -
MOV. TIERRA $ 3.597.842,00
" CIMENTACION Y PISO
5 RAMPA $ 40.383.202,00
13 CARPINTERIAMETALICA | g 19.404.887 00
14 VARIOS $ 10.772.998,00
Total ADECUACION ESCENARIO LA SELVA § 17528085100
; PRELIMINARES/
DEMOLICIONES $ 10.432.874,00
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y
2 RELLENOS AREA
BIOSALUDABLES $ 28.021.691,00
3 ESTRUCTURA CONCRETO
BIOSALUDABLES $ 22.079.887,00
. ACABADO PISO AREA
ADECUACION PARQUE 4
. RECREATIVO Y BIOSALUDABLES $ 73.706.900,00
DEPORTIVO SAAVEDRA DRENAJES - ZANJAS DE
GALINDO 5 INFILTRACION Y
ALCANTARILLADO $ 5.145.704,00
6 ANDENES $ 8.519.501,00
7 ADECUACION ACCESO -
CERRAMIENTO $ 5.402.322,00
9 ADECUACION ZONA VERDE | g 797.309,00
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10 ‘ VARIOS $ 9.457.350,00
Total ADECUACION PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAAVEDRA
GALINDO $  169.070.985,00
Total general $ 344.351.836,00

PRESUPUESTO DE ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y POLIZAS

En el marco de la estructuracion y ejecucion de contratos de obra publica, los costos administrativos, el valor
de las pdlizas y las cargas tributarias representan componentes esenciales que deben ser entendidos y
contemplados con rigurosidad por los profesionales del derecho. Estos elementos no solo impactan la
viabilidad econdmica del contrato, sino que ademas estan intrinsecamente vinculados al cumplimiento de
disposiciones legales y reglamentarias, lo que exige una atencion técnica y juridica especializada.

GRUPO 1.

El Capitulo 1, cuyo valor total asciende a $82.214.065, representa el 37,4% del presupuesto total del proyecto.
Este capitulo se desglosa en siete subcapitulos principales que cubren los costos directos e indirectos
necesarios para la correcta gestion, ejecucion y sostenibilidad administrativa de la obra.

El Subcapitulo 1.1, denominado STAFF DE PERSONAL DE OBRA, es el componente de mayor peso dentro
de la administracion, con un valor parcial de $71.889.349, que equivale al 8,12% del presupuesto total del
proyecto. Este rubro contempla la contratacion del equipo humano clave para la direccién, supervision y apoyo
de la obra durante un periodo de ejecucion que varia entre 6 y 18 meses, dependiendo del rol. Se incluye al
Director de obra, con una dedicacion del 25% y un costo mensual base de $6.832.800, lo que genera un valor
parcial de $6.832.800 para 4 meses-hombre factor. El Residente de obra, con una dedicacion del 100% y un
salario base de $3.947.000, aporta un valor parcial de $15.788.000. El Inspector de obra, igualmente con
dedicacion completa y un costo de $2.905.000 mensuales, genera un valor parcial de $11.620.000. El
profesional especializado en SISO-ambiental y el residente social, ambos con un 50% de dedicacion y un
costo mensual de $3.947.000, contribuyen con $7.894.000 cada uno. Ademas, se incluye personal
administrativo y de apoyo, como la secretaria, con un 50% de dedicacion durante 6 meses, que genera
$5.083.750; el mensajero, con un 20% de dedicacion, que aporta $1.476.300; y el rubro de seguridad, con un
valor parcial de $15.300.499, que se calcula con un factor de 3,5 meses-hombre.

El Subcapitulo 1.3, correspondiente a PROVISIONALES, tiene un valor parcial de $2.000.000, que representa
el 0.23% del total del presupuesto. Este rubro se destina exclusivamente al consumo de servicios publicos
durante el desarrollo de la obra, con un costo mensual base de $500.000 y una dedicacion del 100% durante 4
meses, lo que totaliza la cantidad antes mencionada.

El Subcapitulo 1.4, denominado GASTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, asciende a $5.700.000,
equivalente al 0,64% del presupuesto total. Incluye los gastos operativos necesarios para el funcionamiento de
la oficina técnica y el almacén de obra, como papeleria y utiles de consumo, copias, videos y fotos, con un
costo mensual base de $500.000 y una duracion de 4 meses, totalizando $2.000.000. Se contempla también
la adquisicion de dos computadores, con un costo mensual de $300.000 cada uno y una vigencia de 4 meses,
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que suman $2.400.000; una impresora multifuncional, con un costo de $800.000 para un solo periodo; y la
dotacion de la oficina y almacén de obra, con un costo tnico de $500.000.

El Subcapitulo 1.5, correspondiente a ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, tiene un valor parcial de
$2.624.716, lo que representa el 0,30% del presupuesto. Este rubro esta destinado a la provision para la
realizacion de pruebas y ensayos de calidad, presupuestando un total de 20 pruebas, cuyo costo total
estimado es de $5.000.000, pero que en el presente analisis se refleja con el valor parcial indicado.

El Subcapitulo 1.6, referente a POLIZAS, presenta un valor parcial de $5.232.728, equivalente al 0,59% del
total del presupuesto, calculado sobre el valor total del contrato que asciende a $1.260.836.627. Este
subcapitulo incluye las coberturas aseguradoras requeridas para la ejecucién del contrato, como la péliza de
cumplimiento general del contrato y pago de multas, que corresponde al 20% del valor del contrato, es decir,
$252.167.325, cuyo costo de expedicion es de $540.756. La poliza de pago de salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones laborales, que cubre el 10% del valor del contrato ($126.083.663), tiene un costo de
$937.336. La pdliza de estabilidad y calidad de las obras ejecutadas, por un periodo de 5 afios, que garantiza
el 20% del valor del contrato ($252.167.325), tiene un costo de $2.704.286. Finalmente, el seguro de
responsabilidad civil extracontractual, con un valor asegurado de 400 SMMLV, equivalente a $700.362.000,
tiene un costo de $1.050.351. Cabe aclarar que la pdliza de anticipo, aunque se menciona su cobertura
obligatoria del 100% del monto recibido por el contratista, no presenta un costo asignado en esta tabla.

Finalmente, el Subcapitulo 1.7, correspondiente a TASAS E IMPUESTOS, representa el valor mas
significativo dentro del capitulo, con un monto de $243.719.721, que equivale al 27,53% del presupuesto total
del proyecto. Este rubro incluye todos los tributos y contribuciones de ley que deben ser liquidados y pagados
por el contratista, calculados como un porcentaje del valor total del contrato. Entre estos se encuentran la
contribucion especial por contrato de obra publica del 5% ($63.041.831), la estampilla Probienestar del Adulto
Mayor del 2% ($25.216.733), la estampilla Procultura del 1% ($12.608.366), la tasa Prodeporte del 2%
($25.216.733), la estampilla Pro Hospitales Universitarios del 1% ($12.608.366), la estampilla Prodesarrollo
del 3,5% ($44.129.282), la estampilla Pro Universidad del Pacifico del 0,5% ($6.304.183), la estampilla Pro
Univalle del 2% ($25.216.733), la estampilla Justicia Familiar del 2% ($25.216.733), y el impuesto de Reteica
del 0,3% ($4.160.761). Los impuestos de Retefuente, Reteiva e Impuesto de Timbre Nacional no presentan
valores asociados en la tabla.

GRUPO 2.

El Capitulo 1, denominado ADMINISTRACION, el cual asciende a un valor parcial de ochenta y dos millones
doscientos diecinueve mil trescientos sesenta y dos pesos moneda legal colombiana (COP $82.219.362),
representando un porcentaje de incidencia del treinta y siete, coma tres por ciento (37,3%) sobre el valor total
del contrato.

En el Subcapitulo 1.1, correspondiente al STAFF DE PERSONAL DE OBRA, se detalla la némina del personal
clave para la ejecucion del proyecto, con un valor parcial global de setenta y un millones ochocientos ochenta y
nueve mil trescientos cuarenta y nueve pesos (COP $71.889.349), que equivale al ocho, coma cero tres por
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ciento (8,03%) del valor total del contrato. Este rubro incluye la dedicacién y el factor de tiempo en meses-
hombre (M-H) para cada cargo. Se contempla al Director, con codigo G1001, un profesional nivel 3, con una
asignacion base de seis millones ochocientos treinta y dos mil ochocientos pesos (COP $6.832.800) mensuales,
una dedicacion del veinticinco por ciento (25%) y un factor de cuatro meses-hombre, para un valor parcial de
seis millones ochocientos treinta y dos mil ochocientos pesos (COP $6.832.800). El Residente de Obra, cddigo
(G1002, ingeniero civil o arquitecto, profesional nivel 1, devenga tres millones novecientos cuarenta y siete mil
pesos (COP $3.947.000) mensuales, con una dedicacion del cien por ciento (100%) y un factor de cuatro meses-
hombre, alcanzando un valor parcial de quince millones setecientos ochenta y ocho mil pesos (COP
$15.788.000). El Inspector de Obra, codigo G1003, de nivel técnico, con una asignacion de dos millones
novecientos cinco mil pesos (COP $2.905.000) mensuales, dedicacion completa y factor de cuatro meses-
hombre, genera un valor parcial de once millones seiscientos veinte mil pesos (COP $11.620.000). El Residente
SISO-Ambiental, cddigo G1005, profesional especializado, con un salario base de tres millones novecientos
cuarenta y siete mil pesos (COP $3.947.000), dedicacion del cincuenta por ciento (50%) y factor de cuatro
meses-hombre, tiene un valor parcial de siete millones ochocientos noventa y cuatro mil pesos (COP
$7.894.000). Similarmente, el Residente Social, codigo G1006, profesional especializado, con igual salario base
y dedicacion, aporta el mismo valor parcial de siete millones ochocientos noventa y cuatro mil pesos (COP
$7.894.000). La Secretaria, codigo G1009, de nivel técnico, con un salario de dos millones novecientos cinco
mil pesos (COP $2.905.000) mensuales, dedicacion del cincuenta por ciento (50%) y un factor de 3.5 meses-
hombre, representa un valor parcial de cinco millones ochenta y tres mil setecientos cincuenta pesos (COP
$5.083.750). EI Mensajero, codigo G1010, de nivel asistencial, con un salario de dos millones ciento nueve mil
pesos (COP $2.109.000), dedicacion del veinte por ciento (20%) y factor de 3.5 meses-hombre, tiene un valor
parcial de un millén cuatrocientos setenta y seis mil trescientos pesos (COP $1.476.300). Finalmente, el rubro
de Seguridad, cddigo G1011, presenta un valor parcial de quince millones trescientos mil cuatrocientos noventa
y nueve pesos (COP $15.300.499), derivado de una base mensual de cuatro millones trescientos setenta y un
mil quinientos setenta y un pesos (COP $4.371.571) y un factor de 3.5 meses-hombre.

El Subcapitulo 1.3, denominado PROVISIONALES, asigna un valor parcial de dos millones de pesos (COP
$2.000.000), equivalente al cero coma veintidos por ciento (0,22%). Este rubro cubre el consumo de servicios
publicos durante la ejecucion, con un costo mensual de quinientos mil pesos (COP $500.000) y un factor de
cuatro meses, para un total de los dos millones de pesos mencionados.

En el Subcapitulo 1.4, GASTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, se presupuestan cinco millones
setecientos mil pesos (COP $5.700.000), que representan el cero coma sesenta y cuatro por ciento (0,64%).
Este incluye la adquisicién de papeleria, utiles de consumo, copias, videos y fotografias por un valor de dos
millones de pesos (COP $2.000.000) con un factor de cuatro meses; dos computadores (hardware y software)
por dos millones cuatrocientos mil pesos (COP $2.400.000) con factor de cuatro meses; una impresora
multifuncional por ochocientos mil pesos (COP $800.000) con un factor de un mes; y la dotacion para oficina y
almacén de obra por quinientos mil pesos (COP $500.000) con un factor de un mes.

El Subcapitulo 1.5, ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, presenta un valor parcial de dos millones
seiscientos treinta mil trece pesos (COP $2.630.013), que corresponde al cero coma veintinueve por ciento
(0,29%). Se provisiona la suma total de cinco millones de pesos (COP $5.000.000) para la realizacion de veinte
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pruebas, ensayos y controles de calidad, lo que arroja un costo unitario de dos millones seiscientos treinta mil
trece pesos (COP $2.630.013) por prueba.

El Subcapitulo 1.6, POLIZAS, asciende a un valor parcial de cinco millones doscientos setenta y seis mil
novecientos veintitin pesos (COP $5.276.921), equivalente al cero coma cincuenta y nueve por ciento (0,59%),
calculado sobre un valor total del contrato de mil doscientos setenta y cuatro millones ciento cincuenta y nueve
mil doce pesos (COP $1.274.159.012). Se incluyen las siguientes coberturas: el amparo de buen manejo y
correcta inversion del anticipo, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, que debe estar
vigente hasta la liquidacion. La péliza de cumplimiento general del contrato y pago de multas y clausula penal
pecuniaria, calculada en un veinte por ciento (20%) del valor del contrato, equivalente a doscientos cincuenta y
cuatro millones ochocientos treinta y un mil ochocientos dos pesos (COP $254.831.802), con un costo de
quinientos cuarenta y seis mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos (COP $546.469). La poliza para el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, con una cobertura del diez por ciento (10%) del
contrato, que equivale a ciento veintisiete millones cuatrocientos quince mil novecientos un pesos (COP
$127.415.901), con un costo de novecientos cuarenta y siete mil doscientos cuarenta pesos (COP $947.240).
La pdliza de estabilidad y calidad de las obras, por un veinte por ciento (20%) del valor del contrato, es decir
doscientos cincuenta y cuatro millones ochocientos treinta y un mil ochocientos dos pesos (COP $254.831.802),
con un costo de dos millones setecientos treinta y dos mil ochocientos sesenta pesos (COP $2.732.860).
Finalmente, la poliza de responsabilidad civil extracontractual, conforme al Decreto 1082 de 2015, por
cuatrocientas veces el salario minimo mensual legal vigente (SMMLV), que representa un valor asegurado de
setecientos millones trescientos sesenta y dos mil pesos (COP $700.362.000) y un costo de un millon cincuenta
mil trescientos cincuenta y un pesos (COP $1.050.351).

El Subcapitulo 1.7, TASAS E IMPUESTOS, totaliza un valor parcial de doscientos cuarenta y seis millones
doscientos noventa y cuatro mil novecientos treinta y seis pesos (COP $246.294.936), que constituye el
veintisiete coma cincuenta por ciento (27,50%) del valor total del contrato. Este rubro agrupa los siguientes
recaudos de terceros: la Contribucion Especial por contrato de obra publica, correspondiente al cinco por ciento
(5%) sobre el valor total del contrato, que equivale a sesenta y tres millones setecientos siete mil novecientos
cincuenta y un pesos (COP $63.707.951). La Estampilla Probienestar del Adulto Mayor, con un gravamen del
dos por ciento (2%), que representa veinticinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento ochenta pesos
(COP $25.483.180). La Estampilla Procultura, del uno por ciento (1%), por un valor de doce millones setecientos
cuarenta y un mil quinientos noventa pesos (COP $12.741.590). La Tasa Prodeporte, con un dos por ciento
(2%), equivalente a veinticinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento ochenta pesos (COP
$25.483.180). La Estampilla Prohospitales Universitarios, del uno por ciento (1%), por un monto de doce
millones setecientos cuarenta y un mil quinientos noventa pesos (COP $12.741.590). La Estampilla
Prodesarrollo, del tres coma cinco por ciento (3,5%), que asciende a cuarenta y cuatro millones quinientos
noventa y cinco mil quinientos sesenta y cinco pesos (COP $44.595.565). La Estampilla Prouniversidad del
Pacifico, del cero coma cinco por ciento (0,5%), que representa seis millones trescientos setenta mil setecientos
noventa y cinco pesos (COP $6.370.795). La Estampilla Prounivalle, del dos por ciento (2%), que equivale a
veinticinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento ochenta pesos (COP $25.483.180). El impuesto de
Reteica, del cero coma tres por ciento (0,3%), por un valor de cuatro millones doscientos cuatro mil setecientos
veinticinco pesos (COP $4.204.725). Ademas, se relacionan los conceptos de Retefuente por contrato de obra,
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Reteiva e Impuesto de Timbre Nacional, todos con un gravamen del cero por ciento (0%) para este presupuesto.
Finalmente, se incluye la Estampilla Justicia Familiar, con una tarifa del dos por ciento (2%), que corresponde a
veinticinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento ochenta pesos (COP $25.483.180).

GRUPO 3.

El Capitulo 1, titulado ADMINISTRACION, el cual asciende a un valor total de treinta y seis millones ochocientos
noventa y cinco mil quinientos ochenta y tres pesos moneda legal, equivalente al 39,7 por ciento del presupuesto
total de la obra. Este capitulo se desglosa en seis subcapitulos que abarcan el personal de obra, los gastos
provisionales, los costos de operacion, los ensayos de control de calidad, las pdlizas de seguros y las
obligaciones tributarias, los cuales se detallan a continuacion.

El Subcapitulo 1.1, denominado STAFF DE PERSONAL DE OBRA, representa el 8,82 por ciento del
presupuesto total, con un valor parcial de veintinueve millones setecientos sesenta y cinco mil quinientos setenta
pesos. Este rubro incluye el personal técnico y profesional requerido para la ejecucion del proyecto. Se
contempla un Director, con cddigo G1001, bajo la Circular 4135.010.22.2.1031.000837 del afio 2026, con una
dedicacion del 20 por ciento y un factor de cantidad de 2,00 meses-hombre, para un valor parcial de dos millones
setecientos treinta y tres mil ciento veinte pesos. El Residente de Obra, Ingeniero Civil o Arquitecto, codigo
(G1002, con una dedicacién del 80 por ciento y factor de 2,00, asigna un valor de seis millones trescientos quince
mil doscientos pesos. El Inspector de Obra, codigo G1003, con dedicacion plena del 100 por ciento y factor de
1,50, equivale a cuatro millones trescientos cincuenta y siete mil quinientos pesos. El Residente SISO-
Ambiental, codigo 1005, con dedicacién del 50 por ciento y factor de 1,50, suma dos millones novecientos
sesenta mil doscientos cincuenta pesos. El Residente Social, codigo G1006, con dedicacién del 50 por ciento y
factor de 2,00, aporta tres millones novecientos cuarenta y siete mil pesos. La Secretaria, codigo 1009, con
dedicacion del 50 por ciento y factor de 1,00, representa un millén cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos
pesos. Finalmente, el rubro de Seguridad, codigo G1011, con un factor de 2,00, asciende a ocho millones de
pesos.

El Subcapitulo 1.3, PROVISIONALES, equivale al 0,30 por ciento del presupuesto, con un valor de un millon de
pesos, destinado al consumo de servicios publicos durante la ejecucién de la obra. Por su parte, el Subcapitulo
1.4, GASTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, representa el 1,04 por ciento del total, con un valor
de tres millones quinientos mil pesos, para cubrir papeleria y Utiles de consumo, equipos de cdmputo, impresora
multifuncional y dotacion de oficina y almacén de obra.

El Subcapitulo 1.5, ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, representa el 0.78 por ciento del presupuesto, con
un valor de dos millones seiscientos treinta mil trece pesos, destinado a la provisién para pruebas, ensayos y
control de calidad, presupuestando veinte pruebas con un costo total de cinco millones de pesos. El Subcapitulo
1.6, correspondiente a POLIZAS, asciende a dos millones seiscientos setenta mil trescientos ochenta y nueve
pesos, equivalente al 0,79 por ciento del presupuesto, e incluye los amparos de cumplimiento general del
contrato (20 por ciento del valor del contrato), pago de salarios y prestaciones laborales (10 por ciento),
estabilidad y calidad de las obras (20 por ciento) y suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual
(9 por ciento), con valores parciales de doscientos nueve mil cuatrocientos sesenta y un pesos, trescientos
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sesenta y tres mil setenta y seis pesos, un millén cuarenta y siete mil quinientos un pesos y un millén cincuenta
mil trescientos cincuenta y un pesos, respectivamente.

Finalmente, el Subcapitulo 1.7, TASAS E IMPUESTOS, representa el 27,97 por ciento del presupuesto, con un
valor de noventa y cuatro millones cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos, calculado
sobre una base de cuatrocientos ochenta y ocho millones trescientos ochenta y tres mil trescientos diecisiete
pesos. Incluye el recaudo de terceros por Contribucion Especial por contrato de obra publica al 5 por ciento,
Estampilla Probienestar del Adulto Mayor al 2 por ciento, Estampilla Procultura al 1 por ciento, Tasa Prodeporte
al 2 por ciento, Estampilla Pro Hospitales Universitarios al 1 por ciento, Estampilla Prodesarrollo al 3,5 por ciento,
Estampilla Pro Universidad del Pacifico al 0,5 por ciento, Estampilla Pro Univalle al 2 por ciento, Estampilla
Justicia Familiar al 2 por ciento, y Reteica al 0,3 por ciento. Los rubros de Retefuente, Reteiva e Impuesto de
Timbre Nacional no presentan asignacion presupuestal en este capitulo.

GRUPO 4.

El Capitulo 1: ADMINISTRACION, el cual representa un 38,9% del presupuesto total del proyecto. Este capitulo
se desglosa en siete subcapitulos que abarcan desde el personal de obra hasta los costos asociados a pdlizas
e impuestos, garantizando la correcta gestidn, control y ejecucion del contrato.

El Subcapitulo 1.1: STAFF DE PERSONAL DE OBRA, con un valor parcial de 29.297.650 y un 8,50% de
incidencia, detalla el equipo técnico y administrativo necesario. El cddigo G1001 corresponde al DIRECTOR, un
profesional nivel 3 con dedicacion del 20% y factor de 2,00 meses-hombre, que genera un valor parcial de
2.265.200. El codigo G1002, RESIDENTE DE OBRA, es un ingeniero civil o arquitecto nivel 1 con dedicacion
del 80% y factor 2,00, cuyo aporte es de 6.315.200. Para la supervision directa, el cddigo G1003, INSPECTOR
DE OBRA, técnico nivel 1 con dedicacion plena del 100% y factor 1,50, asciende a 4.357.500. La gestion
ambiental y social esta a cargo de los codigos G1005 y G1006, RESIDENTE SISO-AMBIENTAL y RESIDENTE
SOCIAL, ambos profesionales especializados nivel 1 con dedicaciones del 50% y factores de 1.50 y 2.00
respectivamente, con valores parciales de 2.960.250 y 3.947.000. El apoyo administrativo lo brinda el codigo
G1009, SECRETARIA, técnico nivel 1 con dedicacion del 50% y factor 1,00, por 1.452.500. Finalmente, el
codigo G1011, Seguridad, tiene una asignacién de 8.000.000 con un factor de 2,00.

El Subcapitulo 1.3: PROVISIONALES, con un valor de 900.000 que representa el 0,26%, contempla el item
1.3.1 de CONSUMO DE SERVICIOS PUBLICOS, calculado con una cantidad de 1, un valor base de 450.000,
dedicacion del 100% y factor 2,00, resultando en 900.000 para cubrir los servicios durante la ejecucion.

En el Subcapitulo 1.4: GASTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, valorado en 2.700.000 (0,78%), se
incluyen partidas para PAPELERIA Y UTILES DE CONSUMO, COPIAS, VIDEOS, FOTOS (1.000.000 con factor
2,00), COMPUTADORES (600.000 con factor 2,00), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (600.000 con factor
1,00) y DOTACION DE OFICINA Y ALMACEN DE OBRA (500.000 con factor 1,00), asegurando los recursos
logisticos y operativos.
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El Subcapitulo 1.5: ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, con un valor de 2.472.384 (0,72%), provisiona 20
pruebas con un costo unitario de 2.472.384, para un total que garantiza la verificacién de la calidad de los
materiales y procedimientos constructivos.

El Subcapitulo 1.6: POLIZAS, cuyo valor parcial es de 2.695.529 (0,78%), se calcula sobre el valor total del
contrato de 495.962.093. Incluye la péliza de ANTICIPO (30% del anticipo), CUMPLIMIENTO GENERAL (20%
del contrato, 212.711), PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES (10%, 368.710), ESTABILIDAD Y CALIDAD
DE LAS OBRAS (20%, 1.063.757) y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (9%, 1.050.351),
conforme a la circular y normativa vigente, con vigencia hasta la liquidacion y periodos posteriores segun cada
amparo.

Finalmente, el Subcapitulo 1.7: TASAS E IMPUESTOS, con un significativo valor de 95.869.473, equivalente al
27,81%, desglosa los recaudos de terceros aplicables al contrato de obra publica: Contribucion Especial (5%,
24.798.105), Estampilla  Probienestar del Adulto Mayor (2,0%, 9.919.242), Estampilla Procultura (1,0%,
4.959.621), Tasa  Prodeporte (2,0%,  9.919.242), Estampilla ~ Prohospitales  Universitarios (1,0%,
4.959.621), Estampilla Prodesarrollo (3,5%, 17.358.673), Estampilla Prouniversidad del Pacifico (0,5%,
2.479.810), Estampilla Prounivalle (2,0%, 9.919.242), Reteica (0,3%,
1.636.675), Retefuente (0%), Reteiva (0%), Impuesto de Timbre Nacional (0%) vy Estampilla Justicia
Familiar (2,0%, 9.919.242), sumando el total de obligaciones fiscales y parafiscales del contrato.

GRUPO 5.

El Capitulo 1, denominado ADMINISTRACION, se procede a realizar la descripcion técnica de cada uno de
sus subcapitulos y componentes, detallando los recursos, cantidades y valores que conforman el presupuesto
total de treinta y cuatro millones veintiséis mil novecientos veinte pesos (34.026.920), equivalentes al treinta y
ocho punto cuatro por ciento (38,4%) del valor total del contrato.

El Subcapitulo 1.1, STAFF DE PERSONAL DE OBRA, asciende a un valor parcial de veintisiete millones
ochocientos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta pesos (27.845.150), lo que representa el ocho punto cero
nueve por ciento (8,09%) del total. Este rubro incluye el equipo profesional y técnico necesario para la
direccion y supervision del proyecto. Se contempla un Director (Cddigo G1001) con dedicacion del veinte por
ciento (20%) durante dieciocho meses, con un valor mes base de cinco millones seiscientos sesenta y tres mil
pesos (5.663.000), generando un factor de dos punto cero cero (2,00) M-H y un valor parcial de dos millones
doscientos sesenta y cinco mil doscientos pesos (2.265.200). El Residente de Obra (Codigo G1002) es un
Ingeniero Civil o Arquitecto con dedicacion del ochenta por ciento (80%) durante doce meses, valor mes base
de tres millones novecientos cuarenta y siete mil pesos (3.947.000), factor de dos punto cero cero (2,00) y
valor parcial de seis millones trescientos quince mil doscientos pesos (6.315.200). El Inspector de Obra
(Cddigo G1003) es un Técnico con dedicacion del cien por ciento (100%) durante doce meses, valor mes base
de dos millones novecientos cinco mil pesos (2.905.000), factor de uno punto cincuenta (1,50) y valor parcial
de cuatro millones trescientos cincuenta y siete mil quinientos pesos (4.357.500). El Residente SISO-
Ambiental (Codigo G1005) es un Profesional Especializado con dedicacion del cincuenta por ciento (50%)
durante doce meses, valor mes base de tres millones novecientos cuarenta y siete mil pesos (3.947.000),
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factor de uno punto cincuenta (1,50) y valor parcial de dos millones novecientos sesenta mil doscientos
cincuenta pesos (2.960.250). El Residente Social (Cédigo G1006) es un Profesional Especializado con
dedicacion del cincuenta por ciento (50%) durante doce meses, valor mes base de tres millones novecientos
cuarenta y siete mil pesos (3.947.000), factor de dos punto cero cero (2,00) y valor parcial de tres millones
novecientos cuarenta y siete mil pesos (3.947.000). Adicionalmente, se incluye el rubro de Seguridad (Codigo
G1011) con un valor mes base de cuatro millones de pesos (4.000.000), factor de dos punto cero cero (2,00) y
valor parcial de ocho millones de pesos (8.000.000).

El Subcapitulo 1.3, PROVISIONALES, tiene un valor parcial de un millén de pesos (1.000.000), equivalente al
cero punto veintinueve por ciento (0,29%). Este subcapitulo contempla el consumo de servicios publicos
(1.3.1) con una cantidad de uno, valor mes base de quinientos mil pesos (500.000), dedicacion del cien por
ciento (100%) y un factor de dos punto cero cero (2,00), lo que arroja el valor parcial mencionado.

El Subcapitulo 1.4, GASTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, presenta un valor parcial de dos
millones novecientos mil pesos (2.900.000), que representa el cero punto ochenta y cuatro por ciento (0,84%).
Este rubro incluye partidas para papeleria y utiles de consumo, copias, videos y fotos por un valor de
quinientos mil pesos (500.000) mensuales durante dos meses, computadores (hardware y software) por
trescientos mil pesos (300.000) mensuales durante dos meses, impresora multifuncional por ochocientos mil
pesos (800.000) por un mes, y dotacion para oficina y almacén de obra por quinientos mil pesos (500.000) por
un mes.

El Subcapitulo 1.5, ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, tiene un valor parcial de dos millones doscientos
ochenta y un mil setecientos setenta pesos (2.281.770), correspondiente al cero punto sesenta y seis por
ciento (0,66%). Este rubro contempla una provision para pruebas, ensayos y control de calidad,
presupuestando veinte pruebas con un costo total de cinco millones de pesos, distribuidas en el valor parcial
indicado.

El Subcapitulo 1.6, POLIZAS, asciende a un valor parcial de dos millones seiscientos ochenta y ocho mil
noventa y cuatro pesos (2.688.094), equivalente al cero punto setenta y ocho por ciento (0,78%), calculado
sobre la base del valor total del contrato de cuatrocientos noventa y tres millones setecientos veinte mil
seiscientos cuarenta y un pesos (493.720.641). Se incluyen las siguientes coberturas: péliza de cumplimiento
general del contrato y pago de multas y clausula penal pecuniaria, correspondiente al veinte por ciento (20%)
del valor del contrato, con un valor asegurado de noventa y ocho millones setecientos cuarenta y cuatro mil
ciento veintiocho pesos (98.744.128) y un costo de doscientos once mil setecientos cincuenta pesos
(211.750); pdliza para el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, con un diez por
ciento (10%) del valor del contrato, equivalente a cuarenta y nueve millones trescientos setenta y dos mil
sesenta y cuatro pesos (49.372.064) y un costo de trescientos sesenta y siete mil cuarenta y cuatro pesos
(367.044); pdliza de estabilidad y calidad de las obras ejecutadas, correspondiente al veinte por ciento (20%)
del valor del contrato, con un valor asegurado de noventa y ocho millones setecientos cuarenta y cuatro mil
ciento veintiocho pesos (98.744.128) y un costo de un millén cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y
nueve pesos (1.058.949); y pdliza de suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual, conforme
al articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, correspondiente al nueve por ciento (9%) del valor del
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contrato, con un valor asegurado de setecientos millones trescientos sesenta y dos mil pesos (700.362.000) y
un costo de un millén cincuenta mil trescientos cincuenta y un pesos (1.050.351). Cabe sefialar que la
cobertura de anticipo, correspondiente al treinta por ciento (30%), no presenta valor econémico asignado en la
tabla.

Finalmente, el Subcapitulo 1.7, TASAS E IMPUESTOQS, tiene un valor parcial de noventa y cinco millones
cuatrocientos treinta y seis mil ciento noventa y nueve pesos (95.436.199), lo que representa el veintisiete
punto setenta y uno por ciento (27,71%) del total. Este subcapitulo incluye los recaudos de terceros y
retenciones aplicables sobre el valor total del contrato de cuatrocientos noventa y tres millones setecientos
veinte mil seiscientos cuarenta y un pesos (493.720.641). Los conceptos y porcentajes son: Contribucién
Especial por contrato de obra publica, con un cinco por ciento (5%) y un valor de veinticuatro millones
seiscientos ochenta y seis mil treinta y dos pesos (24.686.032); Estampilla Probienestar del Adulto Mayor, con
un dos por ciento (2%) y valor de nueve millones ochocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos trece pesos
(9.874.413); Estampilla Procultura, con un uno por ciento (1%) y valor de cuatro millones novecientos treinta y
siete mil doscientos seis pesos (4.937.206); Tasa Prodeporte, con un dos por ciento (2%) y valor de nueve
millones ochocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos trece pesos (9.874.413); Estampilla Pro Hospitales
Universitarios, con un uno por ciento (1%) y valor de cuatro millones novecientos treinta y siete mil doscientos
seis pesos (4.937.206); Estampilla Prodesarrollo, con un tres punto cinco por ciento (3,5%) y valor de
diecisiete millones doscientos ochenta mil doscientos veintidos pesos (17.280.222); Estampilla Pro
Universidad del Pacifico, con un cero punto cinco por ciento (0,5%) y valor de dos millones cuatrocientos
sesenta y ocho mil seiscientos tres pesos (2.468.603); Estampilla Pro Univalle, con un dos por ciento (2%) y
valor de nueve millones ochocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos trece pesos (9.874.413); Estampilla
Justicia Familiar, con un dos por ciento (2%) y valor de nueve millones ochocientos setenta y cuatro mil
cuatrocientos trece pesos (9.874.413); y Reteica, con un cero punto tres por ciento (0,3%) y valor de un millon
seiscientos veintinueve mil doscientos setenta y ocho pesos (1.629.278). Los impuestos de Retefuente,
Reteiva e Impuesto de Timbre Nacional no presentan valores asignados.

En conjunto, este Capitulo refleja un adecuado cumplimiento del principio de planeacién técnica y financiera,
y responde a las obligaciones legales, contractuales, tributarias y de aseguramiento que debe prever toda
entidad estatal en la estructuracion de un contrato de obra. Su correcta formulacion evita futuras contingencias
juridicas, protege el interés publico, y asegura el cumplimiento integral del objeto contractual.

Tabla 10: Desagregacion Costos Administracion Polizas, Impuestos y Estampillas

M-
Ca co VALOR/ME HIFACT
pit s:;t;f: DI DESCRIPCION CANTIDAD s DEDC.')ﬁAc' OR Pﬂ'gﬁ s‘l’t'l’lf: %
ulo | P GO BASE CANTI P
DAD
1 Spulﬁji 1 | ADMINISTRACION 82.214.065 37,4%
1| 11 |14 | STAFF DE PERSONAL DE OBRA " gﬁg 8,12%

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
Pagina 86 de 226




ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO
ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

REQUERIMIENTO PARA
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS
Y/O SERVICIOS

MAJA01.04.01.P001.FO03

VERSION

003

G1
001

DIRECTOR - CIRCULAR
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL
(18 MESES) NIVEL 3

6.832.800

25%

6.832.800

G1
002

RESIDENTE DE OBRA- INGENERO CIVIL O
ARQUITECTO-CIRCUCLAR
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL
(12 MESES) NIVEL 1

3.947.000

100%

15.788.000

G1
003

INSPECTOR DE OBRA- ]
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TECNICO (12
MESES) NIVEL 1

2.905.000

100%

11.620.000

G1
005

RESIDENTE SISO-AMBIENTAL CIRCULAR
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1

3.947.000

50%

7.894.000

G1
006

RESIDENTE SOCIAL CIRCULAR
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1

3.947.000

50%

7.894.000

G1
009

SECRETARIA CIRCULAR
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TECNICO (6
MESES) NIVEL 1

2.905.000

50%

3,50

5.083.750

G1
010

MENSAJERO CIRCULAR
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026-
SISTENCIAL(12 meses) NIVEL 1

2.109.000

20%

3,50

1.476.300

G1
011

Seguridad

4.371.571

3,50

15.300.499

1.3

PROVISIONALES

2.000.
000

0,23%

1.3.

CONSUMO SERVICIOS PUBLICOS

500.000

100%

4,00

2.000.000

14

GASTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA

5.700.
000

0,64%

1 1.4

PAPELERIA Y UTILES DE CONSUMO, COPIAS,
VIDEOS, FOTOS

500.000

4,00

2.000.000

1 14

COMPUTADORES (HARDWARE & SOFTWARE)

300.000

4,00

2.400.000

1 14

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

800.000

1,00

800.000

1 14

DOTACION OFICINA Y ALMACEN DE OBRA

alalr

500.000

1,00

500.000

1 1.5

1.5

ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD

2.624.
716

0,30%

PROVISION PARA PRUEBAS, ENSAYOS Y
CONTROL DE CALIDAD, SE PRESUPUESTAN 20
PRUEBAS, LAS CUALES TIENEN UN COSTO DE
5.000.000 EN SU TOTALIDAD.

20

2.624.716

2.624.716

1.6

POLIZAS (cotizacion realizada el 28/05/2026 bajo
el valor total del contrato)

1.260.8
36.627

5.232.
728

0,59%

ANTICIPO: (30%) EL VALOR ASEGURADO DEL
AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO ESTA COBERTURA
DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACION
DEL CONTRATO.DEL CIENTO POR CIENTO
(100%) DEL MONTO QUE EL CONTRATISTA
RECIBA A TITULO DE ANTICIPO, YA SEA
ANTICIPO EN DINERO O EN ESPECIE.

30%

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL
PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN HASTA LA
LIQUIDACION DEL CONTRATO 20% DEL VALOR
DEL CONTRATO

20%

252.167.325

540.756

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES DEL PERSONAL QUE EL
CONTRATISTA HAYA DE UTILIZAR EN EL
TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION

10%

126.083.663

937.336
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DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO Y TRES
(3) ANOS MAS.10% DEL VALOR DEL CONTRATO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS
EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION
1.6 CINCO (5) ANOS CONTADOS A PARTIR DE LA 20% 252.167.325 | 2.704.286
FECHA DE RECIBO A SATISFACCION DE LAS
1 OBRAS.20% DEL VALOR DEL CONTRATO
SUFICIENCIA DEL SEGURO DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
1,6 -ART. 2.2.1.2.3.1.17 DECRETO 1082/2015 DESDE 9% 700.362.000 | 1.050.351
EL INICIO HASTA LA TERMINACION DE LA OBRA
1 400 SMMLV
1.7 1.7 | TASAS E IMPUESTOS i Pl | A
; 9.721 %
17 Recaudos de terce'ros_ Contribucion Especial por 59% 63.041.831
1 contrato de obra publica
17 Recaudos de terceros Estampilla Pro Bienestar del 2,0% 25.216.733
1 Adulto Mayor
1 1.7 Recaudos de terceros Estampilla Procultura 1,0% 12.608.366
1 1.7 Recaudos de terceros Tasa Prodeporte 2,0% 25.216.733
17 Repaudp dg terceros Estampilla Pro Hospitales 10% 12.608.366
1 Universitarios
1 1.7 Recaudos de terceros Estampilla Prodesarrollo 3,5% 44.129.282
Recaudo de terceros Estampilla Pro Universidad del o
1 1.7 Pacifico 0,5% 6.304.183
1 1.7 Recaudos de terceros Estampilla Pro Univalle 2,0% 25.216.733
1 1.7 Reteica 0,3% 4.160.761
1 1.7 Retefuente contrato de obra 1% 0,0% 0
1 1.7 Reteiva 0,0% 0
1 1.7 Impuesto de Timbre Nacional 0,0% 0
1 1.7 Recaudos de terceros Estampilla Justicia Familiar 2,00% 25.216.733
GRUPO 2.
M-
% VALO
Ca co HIFACT
.. | Subca 5 VALOR/MES DEDIC R Subca o
pit pitulo DI DESCRIPCION CANTIDAD BASE ACION OR PARCI | pitulo %
ulo GO CANTI AL
DAD
1 Spui:)ucli 1 | ADMINISTRACION 82.219.362 37,3%
71.889.
1 11 1.1 | STAFF DE PERSONAL DE OBRA 349 8,03%
1 DIRECTOR - CIRCULAR 6.832
1 11 001 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 1 6.832.800 | 25% 4,00 ’ 806
(18 MESES) NIVEL 3
RESIDENTE DE OBRA- INGENERO CIVIL O
G1 | ARQUITECTO-CIRCUCLAR 15.788
T ] 002 | 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL ! S947.000 1 100% | 400 | " on
(12 MESES) NIVEL 1
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VERSION

003

G1
003

INSPECTOR DE OBRA- ]
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TECNICO (12 1 2.905.000
MESES) NIVEL 1

100%

4,00

11.620
.000

G1
005

RESIDENTE SISO-AMBIENTAL CIRCULAR
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 1 3.947.000
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1

50%

4,00

7.894.
000

G1
006

RESIDENTE SOCIAL CIRCULAR
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 1 3.947.000
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1

50%

4,00

7.894.
000

G1
009

SECRETARIA CIRCULAR
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TECNICO (6 1 2.905.000
MESES) NIVEL 1

50%

3,50

5.083.
750

G1
010

MENSAJERO CIRCULAR
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- 1 2.109.000
SISTENCIAL(12 meses) NIVEL 1

20%

3,50

1.476.
300

G1
011

Seguridad 1 4.371.571

3,50

15.300
499

1 13 |13

PROVISIONALES

2.000.0

00 0,22%

1.3.

CONSUMO SERVICIOS PUBLICOS 1 500.000

100%

4,00

2.000.
000

1 14 |14

GASTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA

5.700.0

00 0,64%

PAPELERIA Y UTILES DE CONSUMO, COPIAS,

VIDEOS, FOTOS 1 500.000

4,00

2.000.
000

COMPUTADORES (HARDWARE & SOFTWARE) 2 300.000

4,00

2.400.
000

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 800.000

1,00

800.00

DOTACION OFICINA Y ALMACEN DE OBRA 1 500.000

1,00

500.00

ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD

2.630.0

13 0,29%

PROVISION PARA PRUEBAS, ENSAYOS Y
CONTROL DE CALIDAD, SE PRESUPUESTAN 20
PRUEBAS, LAS CUALES TIENEN UN COSTO DE
5.000.000 EN SU TOTALIDAD.

20 2.630.013

2.630.
013

POLIZAS (cotizacion realizada el 28/05/2026 bajo
el valor total del contrato)

1.2741
59.012

5.276.9

21 0,59%

ANTICIPO: (30%) EL VALOR ASEGURADO DEL
AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO ESTA COBERTURA
DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACION
DEL CONTRATO.DEL CIENTO POR CIENTO
(100%) DEL MONTO QUE EL CONTRATISTA
RECIBA A TITULO DE ANTICIPO, YA SEA
ANTICIPO EN DINERO O EN ESPECIE.

30% 0

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL
PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN HASTA LA 20% 254.831.802
LIQUIDACION DEL CONTRATO 20% DEL VALOR
DEL CONTRATO

546.46

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES DEL PERSONAL QUE EL
CONTRATISTA HAYA DE UTILIZAR EN EL 10% 127.415.901
TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO Y TRES
(3) ANOS MAS.10% DEL VALOR DEL CONTRATO

947.24

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS
EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION 20% 254.831.802
CINCO (5) ANOS CONTADOS A PARTIR DE LA

2.732.8
60
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OBRAS.20% DEL VALOR DEL CONTRATO
SUFICIENCIA DEL SEGURO DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 10503
1,6 - ART. 2.2.1.2.3.1.17 DECRETO 1082/2015 DESDE 9% 700.362.000 | 5'1
EL INICIO HASTA LA TERMINACION DE LA OBRA
1 400 SMMLV
Hiti 246.29 | 27,50
1 1.7 | 1.7 | TASAS E IMPUESTOS o 4936 | %
Recaudos de terceros Contribucién Especial por
1 7 contrato de obra publica 5% 63.707.951
Recaudos de terceros Estampilla Pro Bienestar del o
1 1.7 Adulto Mayor 2,0% 25.483.180
1 1.7 Recaudos de terceros Estampilla Procultura 1,0% 12.741.590
1 1.7 Recaudos de terceros Tasa Prodeporte 2,0% 25.483.180
Recaudo de terceros Estampilla Pro Hospitales o
1 17 Universitarios 1.0% 12.741.590
1 1.7 Recaudos de terceros Estampilla Prodesarrollo 3,5% 44,595,565
17 Recgudo de terceros Estampilla Pro Universidad del 05% 6.370.795
1 Pacifico
1 1.7 Recaudos de terceros Estampilla Pro Univalle 2,0% 25.483.180
1 1.7 Reteica 0,3% 4.204.725
1 1.7 Retefuente contrato de obra 1% 0,0% 0
1 1.7 Reteiva 0,0% 0
1 1.7 Impuesto de Timbre Nacional 0,0% 0
1 1.7 Recaudos de terceros Estampilla Justicia Familiar 2,00% 25.483.180
GRUPO 3.
o VALO
Capit | Subcapi | CODI % CANTI Al DEDICA G R Subcap |
ulo tulo GO e DAD 12 CION s PARCI | itulo &
BASE CANTID
AL
AD
1 | Subeapi| 4 | ADMINISTRACION 36.895.583 Sl
tulo %
1 14 | 14 | STAFF DE PERSONAL DE OBRA 20.765. | 8,82
570 | %
1 11 G100 | DIRECTOR - CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- 1 6.832.80 20% 200 2.733.
: 1 PROFESIONAL (18 MESES) NIVEL 3 0 ° ’ 120
RESIDENTE DE OBRA- INGENERO CIVIL O ARQUITECTO-
1 11| €00 | CIRCUCLAR 4135.010.22.2.1031.000837 | 2026- 1|30 e | o200 | OO
PROFESIONAL (12 MESES) NIVEL 1
1 11 G100 | INSPECTOR DE OBRA- 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- 1 2.905.00 100% 150 4.357.
. 3 | TECNICO (12 MESES) NIVEL 1 0 ° ' 500
RESIDENTE SISO-AMBIENTAL CIRCULAR
1 11 G1500 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 1 3'947'08 50% 1,50 2'%65%
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1
1 11 G100 | RESIDENTE SOCIAL CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 1 3.947.00 50% 200 3.947.
’ 6 | 2026- PROFESIONAL ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 0 ° ’ 000
1 11 G100 SECRETARIA CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- 1 2.905.00 50% 1.00 1.452.
) 9 | TECNICO (6 MESES) NIVEL 1 0 ° ’ 500
G101 . 4.000.00 8.000.
1 1.1 1 Seguridad 1 0 , 2,00 000
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ALCALDIA DE (N”PG)

SANTIAGO DE CALI
GESTION JURIDICO

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION

REQUERIMIENTO PARA

MAJA01.04.01.P001.FO03

A VERSION 003
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS
ADMINISTRATIVA Y/O SERVICIOS
GESTION CONTRACTUAL
1.000.0 | 0,30
1 1.3 1.3 | PROVISIONALES 0ol %
1 13 | 131 | CONSUMO SERVICIOS PUBLICOS 1| so0000 | 100% | 200 | 0%
1 14 | 14 | GASTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 35000 1;,?4
0
PAPELERIA Y UTILES DE CONSUMO, COPIAS, VIDEOS, 1.000.
1 14 FOTOS 1 500.000 2,00 000
1 14 COMPUTADORES (HARDWARE & SOFTWARE) 2 300.000 2,00 1'2&%
1 14 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 800.000 1,00 800'08
1 14 DOTACION OFICINA Y ALMACEN DE OBRA 1 500.000 1,00 500'08
1 15 | 15 | ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 2'6301'g °;,;’8
0
PROVISION PARA PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE 2.630.01 2630
1 1.5 CALIDAD, SE PRESUPUESTAN 20 PRUEBAS, LAS CUALES 20 ey 3 ' 013
TIENEN UN COSTO DE 5.000.000 EN SU TOTALIDAD.
1 16 16 POLIZAS (cotizacion realizada el 28/05/2026 bajo el valor 488.383. 2.670.3 | 0,79
’ total del contrato) 317 8| %
ANTICIPO: (30%) EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO
ESTA COBERTURA DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA
1 1.6 LIQUIDACION DEL CONTRATO.DEL CIENTO POR CIENTO 30% 0
(100%) DEL MONTO QUE EL CONTRATISTA RECIBA A
TITULO DE ANTICIPO, YA SEA ANTICIPO EN DINERO O EN
ESPECIE.
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE
16 LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE 20% 97.676.6 209.461
: LE IMPONGAN HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO ’ 63 ’
1 20% DEL VALOR DEL CONTRATO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES
E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL
16 CONTRATISTA HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO 10% 48.838.3 363.076
’ NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO PLAZO ’ 32 ’
DEL CONTRATO Y TRES (3) ANOS MAS.10% DEL VALOR
1 DEL CONTRATO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS
ENTREGADAS A SATISFACCION CINCO (5) ANOS 976766 | 1.047.50
1.6 CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO A 20% ' 63 R 1
SATISFACCION DE LAS OBRAS.20% DEL VALOR DEL
1 CONTRATO
SUFICIENCIA DEL SEGURO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
16 EXTRACONTRACTUAL - ART. 2.2.1.2.3.1.17 DECRETO 9% 700.362. | 1.050.35
! 1082/2015 DESDE EL INICIO HASTA LA TERMINACION DE LA ° 000 1
1 OBRA 400 SMMLV
488.383. 94.404. | 27,9
1 1.7 1.7 | TASAS E IMPUESTOS 317 494 | 1%
17 Recaudos de terceros Contribucion Especial por contrato de 59 244191
1 : obra piblica ° 66
1 1.7 Recaudos de terceros Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor | 2,0% 9'767'62
1 1.7 Recaudos de terceros Estampilla Procultura 1,0% 4'883'82
1 1.7 Recaudos de terceros Tasa Prodeporte 2,0% 9'767'62
1 1.7 Recaudo de terceros Estampilla Pro Hospitales Universitarios 1,0% 4'883'82
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ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI
GESTION JURIDICO

M

IPG)

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION

REQUERIMIENTO PARA

MAJA01.04.01.P001.FO03

A VERSION 003
ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS
GESTION CONTRACTUAL Y/O SERVICIOS
1 1.7 Recaudos de terceros Estampilla Prodesarrollo 3,5% 17'0931'2
1 1.7 Recaudo de terceros Estampilla Pro Universidad del Pacifico 0,5% 2'441'9;
1 1.7 Recaudos de terceros Estampilla Pro Univalle 2,0% 9'767'62
1 1.7 Reteica 0,3% 1'611'62
1 1.7 Retefuente contrato de obra 1% 0,0% 0
1 1.7 Reteiva 0,0% 0
1 1.7 Impuesto de Timbre Nacional 0,0% 0
1 1.7 Recaudos de terceros Estampilla Justicia Familiar 2,00% 9'767'62
GRUPO 4.
M-
VALO
Ca co HIFAC
pit | Subca | py DESCRIPCION CANTIDAD VALORIMES DEDIC | "yop | R |Subca) o
pitulo BASE ACION PARCI | pitulo
ulo GO CANTI AL
DAD
1 Sp“.?uﬁi 1 | ADMINISTRACION 35.370.034 38,9%
1 1.1 1.1 | STAFF DE PERSONAL DE OBRA zg.ggg 8,50%
61 DIRECTOR - CIRCULAR 2965.2
1 1.1 001 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 1 5.663.000 | 20% 2,00 ’ (')0
(18 MESES) NIVEL 3
RESIDENTE DE OBRA- INGENERO CIVIL O
G1 | ARQUITECTO-CIRCUCLAR o 6.315.2
! 11 002 | 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL ! 3.947.000 | 80% 200 00
(12 MESES) NIVEL 1
G1 INSPECTOR DE OBRA- ) 43575
1 1.1 003 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TECNICO (12 1 2.905.000 | 100% 1,50 ’ 60
MESES) NIVEL 1
61 RESIDENTE SISO-AMBIENTAL CIRCULAR 2.960.2
1 1.1 005 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 1 3.947.000 | 50% 1,50 ’ 5'0
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1
G1 RESIDENTE SOCIAL CIRCULAR 3.9470
1 1.1 006 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 1 3.947.000 | 50% 2,00 ’ 60
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1
Gl SECRETARIA CIRCULAR ] 14525
1 1.1 009 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TECNICO (6 1 2.905.000 | 50% 1,00 : dO
MESES) NIVEL 1
G1 . 8.000.0
1 1.1 011 Seguridad 1 4.000.000 ) 2,00 00
1 1.3 1.3 | PROVISIONALES 900.03 0,26%
1 1.3 1'13' CONSUMO SERVICIOS PUBLICOS 1 450.000 | 100% 2,00 900'08
1 14 1.4 | GASTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 2'7000% 0,78%
PAPELERIA Y UTILES DE CONSUMO, COPIAS, 1.000.0
1 14 VIDEOS, FOTOS 1 500.000 2,00 00
1 14 COMPUTADORES (HARDWARE & SOFTWARE) 1 300.000 2,00 600'08
1 14 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 600.000 1,00 600'08
1 14 DOTACION OFICINA Y ALMACEN DE OBRA 1 500.000 1,00 500'08
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ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

REQUERIMIENTO PARA

GESTION JURIDICO ADQUISICION DE BIENES, OBRAS

ADMINISTRATIVA

GESTION CONTRACTUAL Y/O SERVICIOS

MAJA01.04.01.P001.FO03

VERSION 003

ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD

2472,

384 0,72%

PROVISION PARA PRUEBAS, ENSAYOS Y
CONTROL DE CALIDAD, SE PRESUPUESTAN 20
PRUEBAS, LAS CUALES TIENEN UN COSTO DE
5.000.000 EN SU TOTALIDAD.

20 2.472.384

24723
84

POLIZAS (cotizacion realizada el 28/05/2026 bajo
el valor total del contrato)

495.96 2.695.

2.003 529 | 0.78%

ANTICIPO: (30%) EL VALOR ASEGURADO DEL
AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO ESTA COBERTURA
DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACION
DEL CONTRATO.DEL CIENTO POR CIENTO
(100%) DEL MONTO QUE EL CONTRATISTA
RECIBA A TITULO DE ANTICIPO, YA SEA
ANTICIPO EN DINERO O EN ESPECIE.

30% 0

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL
PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN HASTA LA 20% 99.192.419
LIQUIDACION DEL CONTRATO 20% DEL VALOR
DEL CONTRATO

212.71

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL
PERSONAL QUE EL CONTRATISTA HAYA DE
UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA 10% 49.596.209
LA EJECUCION DEL CONTRATO PLAZO DEL
CONTRATO Y TRES (3) ANOS MAS.10% DEL
VALOR DEL CONTRATO

368.71

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS
EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION
CINCO (5) ANOS CONTADOS A PARTIR DE LA 20% 99.192.419
FECHA DE RECIBO A SATISFACCION DE LAS
OBRAS.20% DEL VALOR DEL CONTRATO

1.063.7
57

SUFICIENCIA DEL SEGURO DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
- ART. 2.2.1.2.3.1.17 DECRETO 1082/2015 DESDE 9% 700.362.000
EL INICIO HASTA LA TERMINACION DE LA OBRA
400 SMMLV

1.050.3
51

TASAS E IMPUESTOS

HHHHHH 95.869 | 27,81
#H AT3 %

Recaudos de terceros Contribucion Especial por

0,
contrato de obra publica 5% 24.798.105

1.7

Recaudos de terceros Estampilla Pro Bienestar del

0,
Adulto Mayor 2,0% 9.919.242

1 1.7

Recaudos de terceros Estampilla Procultura 1,0% 4.959.621

1 1.7

Recaudos de terceros Tasa Prodeporte 2,0% 9.919.242

1.7

Repaudp d_e terceros Estampilla Pro Hospitales 1.0% 4,950,621
Universitarios

Recaudos de terceros Estampilla Prodesarrollo 3,5% 17.358.673

1.7

Recgudo de terceros Estampilla Pro Universidad del 0,5% 2.479.810
Pacifico

1.7

Recaudos de terceros Estampilla Pro Univalle 2,0% 9.919.242

1.7

Reteica 0,3% 1.636.675

1.7

Retefuente contrato de obra 1% 0,0% 0

1.7

Reteiva 0,0% 0

1.7

Impuesto de Timbre Nacional 0,0% 0

1.7

Recaudos de terceros Estampilla Justicia Familiar 2,00% 9.919.242
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ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

REQUERIMIENTO PARA

MAJA01.04.01.P001.FO03

A VERSION 003
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS
ADMINISTRATIVA Y/O SERVICIOS
GESTION CONTRACTUAL
GRUPO 5.
M- | vaLo
Ca co HIFAC Subc
pit s‘l‘tzf: DI DESCRIPCION CANTIDAD VA'E?J‘;’EES AD(E;%ﬁ TR |, A'ECI apitul | %
ulo | P GO canTl | PO 0
DAD
1 S;::ﬁﬁi 1 | ADMINISTRACION 34.026.920 38,4%
1| 11 |11 | STAFF DE PERSONAL DE OBRA ?1?3 8,00%
o1 | DIRECTOR - CIRCULAR 22652
1| 11| gy | 4135.010222.1031.000837 ) 2026- PROFESIONAL 1 5663000 | 20% | 200 | 222
(18 MESES) NIVEL 3
RESIDENTE DE OBRA- INGENERO CIVIL O
61 | ARQUITECTO-CIRCUCLAR 6.315.2
VLM | 002 | 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL ! 3.947.000 | 80% | 200 00
(12 MESES) NIVEL 1
o1 | INSPECTOR DE OBRA- , 3575
1] 11| ot | 413501022:2:1031.000837 / 2026- TECNICO (12 1 2905000 | 100% | 150 |70
MESES) NIVEL 1
o1 | RESIDENTE SISC-AMBIENTAL CIRCULAR 29802
1| 11| o | 4135010222.1031.000837 ) 2026- PROFESIONAL 1 3947000 | 50% | 150 | 292
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1
o1 | RESIDENTE SOCIAL CIRCULAR 20170
1] 11 | ot | 4135010.22:2.1031.000837 ) 2026- PROFESIONAL 1 3947000 | 50% | 200 | 70
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1
1 . 8.0000
1] 11| o | Sequidad 1 4000000 | 2,00 "
1| 13 |13 | PROVISIONALES 1'0(;’006 0,20%
13, , 1.000.0
1| 13 | "% | consumo sERvicios PUBLICOS 1 500.000 | 100% | 2,00 "
1| 14 |14 | GASTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 2'?006 0,84%
PAPELERIA Y UTILES DE CONSUMO, COPIAS, 1.000.0
1| 14 VIDE0s, FOTOS 1 500.000 2,00 "
1| 14 COMPUTADORES (HARDWARE & SOFTWARE) 1 300.000 2,00 600'08
1| 14 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 800.000 1,00 800'08
1| 14 DOTACION OFICINA Y ALMACEN DE OBRA 1 500.000 1,00 500'08
1| 15 |15 | ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 2'278716 0,66%
PROVISION PARA PRUEBAS, ENSAYOS Y
I CONTROL DE CALIDAD, SE PRESUPUESTAN 20 0 2281770 22817
‘ PRUEBAS, LAS CUALES TIENEN UN COSTO DE 281, 70
5.000.000 EN SU TOTALIDAD.
1 16 16 POLIZAS (cotizacion realizada el 28/05/2026 bajo 493.72 2.688. 0.78%
’ | el valor total del contrato) 0.641 094 | 757
ANTICIPO: (30%) EL VALOR ASEGURADO DEL
AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA
I INVERSION DEL ANTICIPO ESTA COBERTURA 0 0
‘ DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACION b
DEL CONTRATO.DEL CIENTO POR CIENTO
(100%) DEL MONTO QUE EL CONTRATISTA
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ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

REQUERIMIENTO PARA

MAJA01.04.01.P001.FO03

GESTION JURIDICO = 5
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS |  VERSION 003
ADMINISTRATIVA /
GESTION CONTRACTUAL Y/O SERVICIOS
RECIBA A TITULO DE ANTICIPO, YA SEA
ANTICIPO EN DINERO O EN ESPECIE.
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL
PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL
1.6 PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN HASTA LA 20% 98.744.128 | 211.750
LIQUIDACION DEL CONTRATO 20% DEL VALOR
1 DEL CONTRATO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL
PERSONAL QUE EL CONTRATISTA HAYA DE
1.6 UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA 10% 49.372.064 | 367.044
LA EJECUCION DEL CONTRATO PLAZO DEL
CONTRATO Y TRES (3) ANOS MAS.10% DEL
1 VALOR DEL CONTRATO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS
EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION 1.058.9
1.6 CINCO (5) ANOS CONTADOS A PARTIR DE LA 20% 98.744.128 | 49
FECHA DE RECIBO A SATISFACCION DE LAS
1 OBRAS.20% DEL VALOR DEL CONTRATO
SUFICIENCIA DEL SEGURO DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 1.050.3
1,6 -ART. 2.2.1.2.3.1.17 DECRETO 1082/2015 DESDE 9% 700.362.000 | 5'1
EL INICIO HASTA LA TERMINACION DE LA OBRA
1 400 SMMLV
493.720 95.43 | 27,71
1 1.7 1.7 | TASAS E IMPUESTOS 641 6.199 %
Recaudos de terceros Contribucion Especial por o
1 7 contrato de obra publica 5% 24.686.032
Recaudos de terceros Estampilla Pro Bienestar del o
1 1.7 Adulto Mayor 2,0% 9.874.413
1 1.7 Recaudos de terceros Estampilla Procultura 1,0% 4.937.206
1 1.7 Recaudos de terceros Tasa Prodeporte 2,0% 9.874.413
17 Res:audlo dfe terceros Estampilla Pro Hospitales 1.0% 4.937.206
1 Universitarios
1 1.7 Recaudos de terceros Estampilla Prodesarrollo 3,5% 17.280.222
Recaudo de terceros Estampilla Pro Universidad del o
1 1.7 Pacifico 0,5% 2.468.603
1 1.7 Recaudos de terceros Estampilla Pro Univalle 2,0% 9.874.413
1 1.7 Reteica 0,3% 1.629.278
1 1.7 Retefuente contrato de obra 1% 0,0% 0
1 1.7 Reteiva 0,0% 0
1 1.7 Impuesto de Timbre Nacional 0,0% 0
1 1.7 Recaudos de terceros Estampilla Justicia Familiar 2,00% 9.874.413
Desde el punto de vista juridico, las entidades estatales cuentan con una autonomia técnica y administrativa
que les permite estructurar el componente de Administracién, Imprevistos y Utilidad (AlU) conforme a las
necesidades del objeto contractual y a los principios que rigen la contratacion publica. Esta facultad no es
discrecional, sino que esta enmarcada en los principios de planeacién, eficiencia y responsabilidad fiscal
previstos en el Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica.
La Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente ha sefialado de manera expresa
que “las entidades estatales tienen la facultad de estructurar el presupuesto del contrato, incluyendo los rubros
de administracién, imprevistos y utilidad, siempre que tal estructuracion se encuentre debidamente justificada
en los estudios y documentos previos” (Colombia Compra Eficiente, Concepto No. 20171110000047,
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MODELO INTEGRADO DE MAJA01.04.01.P001.FO03
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

ALCAL[;I'A DE
SANTIAGO DE CALI
REQUERIMIENTO PARA

GESTION JURIDICO 2 VERSION 003
A OMINISTRATIVA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS
GESTION CONTRACTUAL Y/O SERVICIOS

Direccion General, 2017, p. 4). Esta directriz resalta que no existe un porcentaje fijo legalmente establecido
para el AlU, y que su determinacion debe obedecer a criterios técnicos y contractuales objetivos.

En igual sentido, la Corte Constitucional ha reiterado que “la autonomia técnica de las entidades para disefiar
las condiciones contractuales no puede ser sustituida por parametros rigidos impuestos sin fundamento
normativo, pues ello vulneraria el principio de planeacién y la libertad contractual dentro del marco legal”
(Corte Constitucional, Sentencia C-415 de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
expediente D-8011, 19 de mayo de 2010, p. 26). Este criterio refuerza que la entidad, en ejercicio de su
autonomia, puede organizar el AlU de manera diferenciada para cada contrato, siempre que lo justifique
adecuadamente.

Adicionalmente, el Consejo de Estado ha afirmado que “no puede hablarse de ilegalidad en la estructuracién
de un presupuesto contractual por el solo hecho de que los rubros de AlU no correspondan a una formula
estandar, si dicha distribucién se basa en estudios técnicos y responde a la realidad del contrato” (Consejo de
Estado, Seccion Tercera, sentencia del 1° de agosto de 2013, Rad. 25000-23-26-000-2002-00257-01(25551),
C.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio, p. 33).

En conclusién, la entidad estatal posee la facultad juridica de estructurar el presupuesto AlU conforme a los
requerimientos especificos del contrato, en ejercicio de su autonomia administrativa y técnica. Esta facultad
debe ejercerse con base en los principios de legalidad, planeacién, eficiencia, transparencia y responsabilidad,
y debe quedar debidamente sustentada en los estudios y documentos previos, tal como lo reconocen tanto la
jurisprudencia nacional como los pronunciamientos de las entidades rectoras del sistema de compras
publicas. El desconocimiento de esta facultad podria conllevar no solo a un desconocimiento del principio de
autonomia institucional, sino también a un riesgo en la ejecucion eficiente y juridicamente valida del contrato.

FRENTES DE OBRA

En el marco de la ejecucion del proyecto de adecuacion de escenarios deportivos y parques recreativos en el
municipio de Santiago de Cali, la Secretaria del Deporte y la Recreacion ha estructurado la intervencién fisica
del territorio en nueve frentes de obra. Esta organizacién tiene como finalidad garantizar eficiencia técnica,
cobertura territorial y control administrativo en la ejecucion contractual. A continuacion, se detalla el alcance de
cada frente, los proyectos que lo integran, y la inversién comprometida en cada caso, conforme al documento
técnico oficial.

El Grupo 1 comprende dos frentes de obra. El Frente 1 tiene como objeto la realizacion de adecuaciones de
cancha multiple y juegos infantiles con fuentes transitables, correspondiente a la unidad recreativa INVICALI
Desepaz, con un costo directo de 786.079.298,00 y un valor de administracion de 375.436.519,00, lo que arroja
un valor total de 1.260.836.627,00. El Frente 5, por su parte, contempla la adecuacion de baterias de bafio en
el escenario deportivo Pasoancho, con un costo directo de 99.320.810,00 y sin valor AU asignado.

El Grupo 2 incluye el Frente 6, destinado a la adecuacion del parque recreativo La Flora, con un costo directo
de 601.097.818,00, un valor AU de 378.570.638,00 y un valor total de 1.274.159.012,00. El Frente 2 corresponde
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a la adecuacion del escenario deportivo Ciudad de los Alamos, con un costo directo de 294.490.556,00 y sin
valor AU registrado.

En el Grupo 3 se ejecuta el Frente 10, cuyo objeto es la adecuacion de un muro de contencion para proteccién
de estructura de cancha en el corregimiento de Montebello, con un costo directo de 294.452.025,00, un valor
AU de 150.847.268,00 y un valor total de 488.383.317,00. El Frente 3 contempla la adecuacion de bateria
sanitaria en El Guabal, con un costo directo de 43.084.024,00 y sin valor AU.

El Grupo 4 abarca el Frente 7, orientado a la adecuacion de cancha mdltiple en La Independencia, con un costo
directo de 292.450.973,00, un valor AU de 151.174.420,00 y un valor total de 495.962.093,00. El Frente 9, por
su parte, corresponde a la adecuacion del escenario Panamericano, con un costo directo de 52.336.700,00 y
sin valor AU.

Finalmente, el Grupo 5 incluye el Frente 4, para la adecuacion del escenario La Selva, con un costo directo de
175.280.851,00, un valor AU de 149.368.805,00 y un valor total de 493.720.641,00. El Frente 8 complementa
este grupo con la adecuacion del parque recreativo y deportivo Saavedra Galindo, cuyo costo directo asciende
a 169.070.985,00 y no presenta valor AU.

A nivel consolidado, el proyecto alcanza un costo directo total de 2.807.664.040,00, un valor acumulado de
administracion de 1.205.397.650,00 y un valor total global de 4.013.061.690,00, distribuyendo los recursos en
cinco grupos de intervencion que atienden diez frentes de obra, todos orientados al mejoramiento y adecuacion
de infraestructura recreativa y deportiva en distintas localidades.

Tabla 10: Frentes de Obra

GRUPO FRENTE OBJETO COSTO DIRECTO VALOR AU VALOR TOTAL

REALIZAR
ADECUACIONES DE
CANCHA MULTIPLE Y
FRENTE | JUEGOS INFANTILES

1 CON FUENTES
TRANSITABLES -
1 UNIDAD RECREATIVA $ 375.436.519,00 $ 1.260.836.627,00
INVICALI DESEPAZ

ADECUACION
BATERIAS DE BANO
ESCENARIO $  99.320.810,00
DEPORTIVO
PASOANCHO

ADECUACION

FRENTE | PARQUE $
6 RECREATIVO LA

FLORA

$ 786.079.298,00

FRENTE
5

601.097.818,00 $ 378.570.638,00 $ 1.274.159.012,00
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ADECUACION
FRENTE | ESCENARIO
2 |DEPORTVOCIUDAD | S 29449055600
DE LOS ALAMOS
ADECUACION MURO
DE CONTENCION
PARA PROTECCION
FRENTE | DE ESTRUCTURA §  294.452.02500
CANCHA,
3 CORREGIMIENTO DE $  150.847.268,00 $  488.383.317,00
MONTEBELLO
ADECUACION
FRENTE | BATERIA SANITARIA | 43.084.024,00
EL GUABAL
ADECUACION
FRENTE | cANCHA MULTIPLE §  292450.973,00
LA INDEPENDENCIA
. §  151.17442000 §  495.962.093,00
ADECUACION
FRENTE | EsCENARIO §  52336.70000
PANAMERICANO
ADECUACION
FRENTE | EsCENARIO LA §  175.280.851,00
SELVA
i S §  149.368.805,00 §  493.720.641,00
PARQUE
FRENTE | RECREATIVO Y §  169.070.985,00
DEPORTIVO
SAAVEDRA GALINDO
TOTALES § 2.807.664.040,00 $ 1.205.397.650,00 $ 4.013.061.690,00

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

La estructura del presupuesto presentada corresponde a la estimaciéon econdmica integral de una obra,
discriminada en sus componentes fundamentales, con el fin de determinar el valor total del contrato. Esta
informacion reviste especial importancia en el contexto juridico contractual, particularmente en materia de
contratacién publica, ya que permite verificar la conformidad del presupuesto con los principios de planeacion,
transparencia y eficiencia, conforme lo dispone el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica
(Ley 80 de 1993) y su normativa complementaria.

GRUPO 1.

El Costo Directo De La Obra asciende a $885.400.108,00, monto que constituye la base de calculo para la
totalidad de los costos indirectos y gravamenes asociados al proyecto. Sobre este valor se aplican, en primer
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término, las Polizas De Garantia, con una tasa del 0,59100%, lo que representa un costo de
$5.232.728,00 destinado a la cobertura de riesgos contractuales y de estabilidad de la obra.

En segundo lugar, se aplican los Rubros de descuentos, estampillas y otros, que alcanzan un 27,52651% del
costo directo, equivalentes a $243.719.721,00, los cuales incluyen contribuciones parafiscales, timbres
fiscales y demas gravamenes de ley exigibles para la ejecucion del contrato. A estos se suman los Gastos De
Administracion, calculados en un 9,28553% ($82.214.065,00), que cubren los costos de gestion, supervision y
soporte logistico de la obra, y la utilidad del contratista, fijada en un 5,00000% ($44.270.005,00),
correspondiente al margen de beneficio esperado.

La sumatoria de todos estos conceptos —Pdlizas, Descuentos, Administracion y Utilidad— conforma el costo
indirecto de la obra, cuyo valor total es de $375.436.519,00, equivalente al 42,40304% del costo directo.
Finalmente, al integrar el costo directo y el costo indirecto, se obtiene el Valor Total de la Obra, que asciende
A $1.260.836.627,00, cifra que representa el presupuesto definitivo para la ejecucion del proyecto, incluyendo
todos los componentes directos, indirectos, impositivos y de rentabilidad previstos en la estructura de costos.

GRUPO 2.

El costo directo de la obra asciende a $895.588.374,00, monto que constituye la base sobre la cual se aplican
los distintos factores de incidencia para la determinacion del precio final del contrato. Sobre este valor, se
calculan las polizas con una tasa del 0,58921%, lo que equivale a $5.276.921,00, destinadas a la cobertura de
riesgos inherentes a la ejecucion del proyecto, tales como la garantia de cumplimiento, estabilidad de la obra y
responsabilidad civil extracontractual. Asimismo, se incluyen las partidas correspondientes a descuentos,
estampillas y otros gravamenes, que representan un 27,50091% del costo directo, equivalente a
$246.294.936,00, concepto que agrupa las cargas parafiscales, contribuciones y tributos exigidos por la
normativa vigente.

Por otro lado, los gastos administrativos se liquidan con un porcentaje del 9,18049%, arrojando un valor de
$82.219.362,00, los cuales cubren los costos de gestion, supervision, logistica y soporte operativo necesarios
para la adecuada ejecucion de la obra. La utilidad esperada por el contratista se fija en un 5,00000%,
equivalente a $44.779.419,00, como retribucion al riesgo empresarial y a la inversion de capital. La sumatoria
de estos conceptos—polizas, descuentos y otros, administracion y utilidad—conforma el costo indirecto de la
obra, cuyo total asciende a $378.570.637,00, que corresponde al 42,27061% del costo directo.

Finalmente, la integracion del costo directo y el costo indirecto da como resultado el valor total de la obra, el
cual se establece en $1.274.159.012,00. Este monto representa el presupuesto oficial del proyecto, y su
estructura porcentual permite evidenciar la distribucion de los recursos entre los costos ejecutivos, las cargas
impositivas, los gastos de gestion y el margen de rentabilidad, ofreciendo asi una visién integral de la
composicion econdmica del contrato.

GRUPO 3.
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El costo directo de la obra, que asciende a $337.536.049,00, constituye la base sobre la cual se aplican los
diferentes factores de alzada que integran el costo indirecto. Este valor representa la sumatoria de todos los
recursos materiales, de mano de obra, equipos y subcontratos que son imputables de manera exclusiva y
cuantificable a cada unidad de ejecucion del proyecto, sin incluir los gastos de gestion, financieros ni los
impuestos de caracter general.

Sobre este costo directo se calculan los rubros que conforman el costo indirecto. En primer lugar, las pélizas
de garantia, con un porcentaje del 0,79114%, equivalen a $2.670.389,00; este monto cubre los seguros y
garantias exigidos contractualmente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones, la calidad de los
trabajos y la estabilidad de la obra durante su ejecucidn y el periodo de responsabilidad posterior.

El siguiente componente, denominado descuentos, estampillas y otros, representa el 27,96871% del costo
directo, lo que se traduce en $94.404.494,00. Este item agrupa las retenciones legales, contribuciones
parafiscales, impuestos de timbre, estampillas departamentales y municipales, asi como otras tasas y
gravamenes de caracter obligatorio que no son recuperables por el contratista y que inciden directamente en
el flujo de caja del proyecto.

La administracion, calculada como un 10,93086% del costo directo, arroja un valor de $36.895.583,00. Este
rubro financia los gastos generales de oficina central, direccion técnica, supervision, personal administrativo,
comunicaciones, servicios publicos, arriendos, transporte, viaticos y todos aquellos costos necesarios para la
gestidn eficiente del contrato, que no son directamente asignables a una partida especifica de obra.

La utilidad del contratista se fija en un 5,00000% sobre el costo directo, correspondiente a $16.876.802,00, y
representa el margen de beneficio bruto esperado por la empresa ejecutora, el cual debe cubrir el riesgo
empresarial, la rentabilidad del capital invertido y los costos de oportunidad, sin incluir los impuestos sobre la
renta.

La sumatoria de los anteriores conceptos da como resultado el costo indirecto de la obra, que alcanza la cifra
de $150.847.268,00, equivalente al 44,69071% del costo directo. Este costo indirecto agrupa todos los gastos
complementarios y no asignables directamente a las actividades productivas, pero indispensables para la
correcta ejecucidn del contrato.

Finalmente, el valor total de la obra asciende a $488.383.317,00, resultante de la adicion del costo directo y el
costo indirecto. Este monto constituye el presupuesto oficial definitivo para la ejecucion del proyecto,
incluyendo todos los costos directos, gastos generales, garantias, tributos y utilidad empresarial, y sirve como
referencia para la oferta econdmica, la programacién financiera y el control presupuestal durante toda la fase
constructiva.

GRUPO 4.

El costo directo de obra que asciende a $344.787.673,00, monto que constituye la base para la aplicacion de
los diferentes factores de incidencia econdémica. Sobre este valor, se calculan las pélizas requeridas,
equivalentes al 0,78179%, lo que representa un costo de $2.695.529,00 destinado a la cobertura de riesgos
inherentes a la ejecucién contractual.
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En cuanto a las obligaciones de caracter fiscal y parafiscal, se contempla un rubro de descuentos, estampillas
y otros, con un porcentaje del 27,80537% sobre el costo directo, que totaliza $95.869.473,00. A estos se
suman los gastos de administracion, fijados en un 10,25850% ($35.370.034,00), y la utilidad estimada en

un 5,00000% ($17.239.384,00). La agregacion de todos estos conceptos conforma el costo indirecto de la
obra, que alcanza un valor de $151.174.420,00, equivalente al 43,84566% del costo directo inicial.

Finalmente, al integrar el costo directo con el costo indirecto, se obtiene el valor total de la obra, el cual
asciende a $495.962.093,00, cifra que representa el presupuesto definitivo para la ejecucion del proyecto bajo
las condiciones estipuladas.

GRUPO 5.

El costo directo de la obra se establece como la base fundamental del presupuesto, ascendiendo a la suma
de $344.351.836,00. Sobre este monto se aplican las cargas complementarias y los gastos generales
necesarios para la ejecucion del proyecto.

En primer lugar, se incorporan las pdlizas de garantia y seguros, las cuales representan un porcentaje del
0,78062% sobre el costo directo, lo que equivale a $2.688.094,00. De manera paralela, se incluyen los rubros
de descuentos, estampillas y otros gravamenes legales y fiscales, que en conjunto suman el 27,71474% del
costo directo, es decir, $95.436.199,00. Estos items corresponden a obligaciones tributarias y parafiscales que
deben ser asumidas por el contratista.

Posteriormente, se calculan los gastos de administracidn con un porcentaje del 9,88144% sobre el costo
directo, lo que arroja un valor de $34.026.920,00, destinado a cubrir los costos operativos, de gestion y
supervision de la obra. Asimismo, se contempla una utilidad del 5,000% sobre el mismo costo directo, que
asciende a $17.217.592,00, como retribucion econdmica para la empresa ejecutora.

La sumatoria de los conceptos anteriores —pdlizas, descuentos y otros, administracién y utilidad— conforma
el costo indirecto de la obra, el cual totaliza $149.368.805,00, equivalente al 43,37680% del costo directo.
Finalmente, al integrar el costo directo y el costo indirecto, se obtiene el **valor total de la obra por
$493.720.641,00, monto que representa el presupuesto definitivo para la ejecucion del proyecto.

Tabla 11: Estructura total del Presupuesto

GRUPO 1
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| COSTO DIRECTO DE LA OBRA $ 885.400.108,00 |

| pélizas 0,59100% $ 5.232.728,00 |

| Descuentos, estampillas y otros 27,52651% $ 243.719.721,00 |

| ADMINISTRACION 9,28553% 82.214.065,00 |

| UTILIDAD 5,00000% S 44.270.005,00 |

| COSTO INDIRECTO DE LA OBRA 42,40304% $ 375.436.519,00 |

GRUPO 2

| COSTO DIRECTO DE LA OBRA 5 895.588.374,00 |

| pélizas 0,58921% & 5.276.921,00 |

| Descuentos, estampillas y otros 27,50091% $ 246.294.936,00 |

| ADMINISTRACION 9,18049% $ 82.219.362,00 |

| UTILIDAD 5,00000% $ 44.779.419,00 |

| COSTO INDIRECTO DE LA OBRA 42,27061% § 378.570.637,00 |
VALOR TOTAL OBRA s 1.274.159.012,00

GRUPO 3
| COSTO DIRECTO DE LA OBRA $ 337.536.049,00 |
| Pélizas 0,79114% $ 2.670.389,00 |
| Descuentos, estampillas y otros 27,96871% S 94.404.494,00 |
| ADMINISTRACION 10,93086% $ 36.895.583,00 |
| UTILIDAD 5,00000% $ 16.876.802,00 |
| COSTO INDIRECTO DE LA OBRA 44,60071% $ 150.847.268,00 |

GRUPO 4
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| COSTO DIRECTO DE LA OBRA § 344.787.673,00 |

| pélizas 0,78179% & 2.695.529,00 |

| Descuentos, estampillas y otros 27,80537% $ 95.869.473,00 |

| ADMINISTRACION 10,25850% $ 35.370.034,00 |

| UTILIDAD 5,00000% $ 17.239.384,00 |

| COSTO INDIRECTO DE LA OBRA 43,84566% § 151.174.420,00 |

GRUPO 5

| COSTO DIRECTO DE LA OBRA $ 344.351.836,00 |

| pélizas 0,73062% S 2.688.094,00 |

| Descuentos, estampillas y otros 27,71474% $ 95.436.199,00 |

| ADMINISTRACION 9,88144% 34.026.920,00 |

| UTILIDAD 5,00000% S 17.217.552,00 |

| COSTO INDIRECTO DE LA OBRA 43,37680% $ 149.368.805,00 |
VALOR TOTAL OBRA s 493.720.641,00

FLUJO DE CAJA
GRUPO 1.

Durante el mes de septiembre de 2026, no se registré ningun movimiento de efectivo, lo que se refleja en un
flujo del mes y un acumulado de $0, teniendo en cuenta que es la etapa de PRE-CONSTRUCCION

A partir de octubre de 2026, se observa un ingreso significativo de efectivo, con un flujo mensual de
$757.060.477, lo que representa el 66,0 % del total acumulado al cierre del cuarto mes. Este incremento
abrupto indica un punto de inflexion en la generacidn de recursos, posiblemente asociado al desembolso de
una fuente principal de financiamiento, el cobro de una cartera importante o el inicio de actividades operativas
del grupo.
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En noviembre de 2026, el flujo mensual asciende a $389.723.383, lo que equivale al 34,0 % del flujo de
octubre y al 34,0 % del acumulado total al cierre del trimestre (excluyendo septiembre). Esta reduccién en mas
de un 48,5 % respecto al mes anterior sugiere una desaceleracion en la generacion de recursos, aunque el
acumulado sigue creciendo de manera positiva, alcanzando los $1.146.783.860, lo que evidencia una
tendencia decreciente en los ingresos recurrentes.

Finalmente, en diciembre de 2026, el flujo mensual disminuye de forma considerable a $114.052.767, lo que
representa una caida del 70,7 % frente a noviembre y apenas un 15,1 % del flujo de octubre. A pesar de esta
desaceleracion, el saldo acumulado al cierre del periodo asciende a $1.260.836.627, lo que confirma que,
aunque el ritmo de ingreso de efectivo se ha reducido progresivamente mes a mes, la base acumulada se
mantiene sélida y en crecimiento constante.

GRUPO 2.

Durante el mes de septiembre de 2026, no se registré generacion de flujo de caja alguno teniendo en cuenta
que es la etapa de PRE-CONSTRUCCION.

A partir de octubre de 2026, se observa un ingreso significativo de $757.060.477, lo que representa el 100%
del flujo acumulado hasta esa fecha y marca el inicio de la actividad financiera del periodo. Este
comportamiento evidencia una fuerte recuperacion o entrada de recursos iniciales que dinamizan la liquidez
del Grupo 2.

En noviembre de 2026, el flujo mensual asciende a $389.723.383, lo que implica una disminucion del 48,52%
respecto al mes anterior. A pesar de esta contraccion, el acumulado alcanza los $1.146.783.860, reflejando un
crecimiento del 51,48% sobre el saldo de octubre.

Finalmente, en diciembre de 2026 se registra el menor flujo mensual del periodo, con $114.052.767,
equivalente a una caida del 70,73% frente a noviembre. No obstante, el acumulado al cierre del cuatrimestre
asciende a $1.260.836.627, lo que indica una tendencia decreciente en la generacion mensual de efectivo,
aunque con un saldo final positivo y significativo.

GRUPO 3.

Durante el periodo de apertura, correspondiente al mes de septiembre de 2026, se registra un flujo de caja
neto de $0 (cero pesos colombianos), correspondiente a la fase de PRE-CONSTRUCCION

A partir del mes de octubre de 2026, se observa la primera entrada significativa de recursos, con un flujo
mensual de $121.821.622, lo que representa el inicio efectivo de las operaciones financieras del grupo. Este
ingreso permite que el saldo acumulado pase de $0 a igual monto, evidenciando una reactivacion o iniciacion
de actividades que generan liquidez positiva.
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El comportamiento de los flujos muestra una tendencia creciente en el mes de noviembre de 2026, donde se
alcanza un flujo mensual de $268.133.327, es decir, un incremento aproximado del 120% con respecto al mes
anterior. Este salto en la generacion de efectivo sugiere un pico estacional, un vencimiento de cartera
significativo o la materializacion de ingresos no recurrentes, lo que impulsa el acumulado a $389.954.950,
consolidando una posicion de liquidez sélida en el corto plazo.

Finalmente, en diciembre de 2026, se presenta un descenso considerable en el flujo mensual, el cual asciende
a $98.428.367, lo que implica una contraccion del 63,3% frente al mes inmediatamente anterior. A pesar de
esta reduccion, el flujo acumulado continta creciendo, alcanzando un valor total de $488.383.317.

En términos técnicos, la serie presenta una volatilidad mensual significativa, con un coeficiente de variacion
alto entre periodos, lo que sugiere la necesidad de monitorear la consistencia de los flujos operativos y evaluar
la estacionalidad de los ingresos para una adecuada planeacion financiera y gestion del capital de trabajo.

GRUPO 4.

El periodo inicia en septiembre de 2026 con un flujo mensual nulo, lo que evidencia que durante este mes no
se registraron ingresos ni desembolsos operativos, teniendo en cuenta que es la fase de PRE-
CONSTRUCCION.

A partir de octubre de 2026, se presenta un flujo mensual significativo de $250.914.375, que representa el
mayor ingreso mensual del periodo analizado. Este monto impulsa el saldo acumulado a la misma cifra,
indicando un fuerte ingreso de recursos que marca el inicio de la actividad financiera del grupo.
Posteriormente, en noviembre de 2026, el flujo mensual disminuye a $182.928.070, lo que, aunque representa
una reduccion del 27,1% con respecto al mes anterior, permite que el acumulado continle su tendencia alcista
alcanzando los $433.842.445. Esta variacion sugiere una desaceleracion en la entrada de recursos, aunque
aun se mantiene un nivel de ingresos considerable.

Finalmente, en diciembre de 2026 se registra el flujo mensual mas bajo del trimestre, con $62.119.648, lo que
implica una caida del 66,0% frente a noviembre y del 75,2% en comparacién con el pico de octubre. A pesar
de esta disminucion, el flujo acumulado cierra el periodo en $495.962.093, evidenciando que el aporte del
Gltimo mes, aunque reducido, contribuye marginalmente al crecimiento del saldo total. Este comportamiento
sugiere un patron de concentracidn de ingresos en los meses iniciales del trimestre, con una progresiva
disminucién hacia el cierre del afio, lo cual esta asociado a la culminacion de la etapa de CONSTRUCCION
que genera menores requerimientos de recursos.

GRUPO 5.

En el mes de septiembre de 2026, el flujo del mes se registra en $0, lo que indica que durante este periodo no
se generaron ingresos operativos, financieros o de otra naturaleza que impactaran la caja del grupo, teniendo
en cuenta que es la etapa de PRE-CONSTRUCCION.

A partir de octubre de 2026, se evidencia un punto de inflexion significativo, con un flujo mensual de
$184.883.931, lo que representa la primera inyeccion de efectivo relevante dentro del horizonte de andlisis.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Este ingreso permite que el acumulado ascienda al mismo valor, estableciendo asi la base sobre la cual se
construiran los periodos siguientes. En noviembre de 2026, el flujo mensual aumenta a $245.689.272, lo que
implica un crecimiento aproximado del 32,9 % respecto al mes anterior, consolidando un acumulado de
$430.573.204. Esta tendencia alcista sugiere una etapa de maduracion o ejecucion de proyectos que generan
ingresos recurrentes o de mayor magnitud.

No obstante, en diciembre de 2026 se observa una contraccién significativa en la generacion de efectivo, con
un flujo mensual de $63.147.437, lo que representa una disminucion del 74,3 % en comparacion con el mes
inmediatamente anterior. A pesar de esta reduccion, el acumulado al cierre del periodo alcanza $493.720.641,
lo cual indica que, si bien el ritmo de ingreso disminuy6 considerablemente, el efecto neto sobre el saldo
acumulado sigue siendo positivo, aunque con una clara sefial de desaceleracidn en la actividad generadora de
flujos.

En términos globales, el comportamiento observado refleja una curva de ingresos concentrada principalmente
en los meses intermedios del cuarto trimestre, con un arranque nulo, un pico maximo en noviembre y un cierre
de afio con menor dinamismo. Este patron esta asociado a la culminacion de la etapa de CONSTRUCCION
que genera menores requerimientos de recursos.

Desde la perspectiva juridica y financiera, el documento muestra que el costo total de la ejecucion del contrato
(actividad "Ejecucién Contrato") se encuentra completamente en estado de "costo restante", es decir, atin no
se han devengado ni ejecutado recursos, lo cual es normal considerando que el inicio programado de la fase
constructiva esta previsto una vez agotado el tiempo de duracién de la etapa de pre-construccion. En este
punto es relevante recordar que “la ejecucion presupuestal debe coincidir con el avance fisico real del contrato
y no anticiparse al cumplimiento de los hitos contractuales” (Consejo de Estado, Sentencia 68001-23-31-000-
2015-00458-01, 23 de noviembre de 2017, M.P. Sandra Lisset Ibarra, pag. 38).

En conclusién, el flujo de caja proyectado presenta un disefio técnicamente coherente y juridicamente
adecuado a las normas de la contratacion estatal. Refleja una ejecucion progresiva del gasto publico, alineada
con el cronograma fisico de obra, y establece las bases para una programacion financiera controlada, sujeta al
principio de legalidad del gasto, eficiencia contractual y responsabilidad en la gestion de los recursos del
erario. Sera fundamental que, con el inicio de la ejecucion se active el sistema de seguimiento presupuestal y
la correlacion con el avance técnico, conforme a la normativa vigente y los parametros de transparencia en la
ejecucion contractual.

De ofra parte, teniendo en cuenta el plazo previsto para el pago de las obligaciones contractuales, la Entidad
estima necesario que el contratista de obra cuente con una disponibilidad minima de caja por una suma que
corresponda al cincuenta por ciento (50%) del K residual exigido para el presente proceso; Lo anterior tiene
como finalidad garantizar la ejecucién inicial de las actividades programadas y mitigar el riesgo financiero
derivado del desfase temporal entre la ejecucion de la obra, la presentacion de las respectivas cuentas de
cobro, su tramite administrativo y el pago por parte de la Entidad.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Dicha exigencia se correlaciona con el K residual del proponente, en la medida en que este indicador permite
verificar la capacidad financiera disponible una vez descontados los compromisos contractuales vigentes. En
consecuencia, el proponente debera acreditar una caja minima disponible equivalente al 50% de dicho K
residual en cada uno de los Grupos conformados.

En ese sentido, la disponibilidad minima de caja no reemplaza ni disminuye el K residual exigido, sino que
constituye una referencia financiera complementaria para evidenciar que el futuro contratista cuenta con
recursos suficientes para asumir los costos directos e indirectos durante la etapa inicial de ejecucion, sin
afectar la continuidad, oportunidad y adecuada ejecucion del objeto contractual.

Por tanto, el K residual opera como parametro principal de verificacion financiera, mientras que la caja minima
disponible funciona como una medida asociada al riesgo financiero inicial del contrato, en armonia con los
principios de planeacion, responsabilidad, economia y seleccién objetiva que rigen la contratacion estatal. De
acuerdo con el articulo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista asume una posicién de colaborador y gestor de
los fines del Estado vy, en tal virtud, se espera que actue con responsabilidad técnica, financiera y
administrativa. En consecuencia, esta llamado a prever y soportar los riesgos derivados de su participacion en
un proceso contractual, entre ellos, el riesgo de caja o flujo financiero que implica la ejecucion de actividades
sin que el pago correspondiente se realice de forma inmediata.

Este principio ha sido reiterado por el Consejo de Estado al sefialar que: "Los contratistas deben prever que el
Estado, en virtud de sus reglas de ejecucion presupuestal, no realiza pagos inmediatos, sino que se acoge a
un procedimiento de verificacién, legalizacion y disponibilidad presupuestal. Por ello, el contratista debe
soportar financieramente el inicio de las obligaciones asumidas sin trasladar dicho riesgo a la administracion
contratante" (Consejo de Estado, Seccién Tercera, Sentencia 68001-23-31-000-2001-00635-01, 25 de febrero
de 2010, M.P. Mauricio Fajardo Gomez, pag. 27).

En la misma linea, Colombia Compra Eficiente ha manifestado que: "El contratista debe contar con
la capacidad operativa y financiera para ejecutar las obligaciones sin depender exclusivamente de los
anticipos o pagos periodicos, toda vez que estos estan sujetos a tramites de legalizacion, supervision técnica y
disponibilidad presupuestal" (Colombia Compra Eficiente, Concepto CCE-CJ-2021-1012, 3 de septiembre de
2021, pag. 4).

Adicionalmente, la exigencia se alinea con el principio de responsabilidad contractual, consagrado en el
articulo 4 de la Ley 80 de 1993, segun el cual “las partes del contrato deben cumplir con sus obligaciones de
buena fe y responder por los perjuicios que se deriven del incumplimiento, ya sea por accién u omision”. En
otras palabras, es deber del contratista prever los recursos necesarios para honrar sus compromisos, sin
condicionar la ejecucion al ingreso inmediato de recursos publicos, cuyo pago esta sujeto a la verificacion de
hitos contractuales y a los plazos administrativos establecidos por la entidad contratante.

En conclusién, la exigencia de una caja disponible inicial por parte del contratista no solo es juridicamente
valida, sino que responde a una logica de asignacion racional de riesgos, coherente con la normatividad
vigente y los principios de eficiencia, economia, buena fe contractual y proteccidn del interés publico. La falta

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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$389.723.383

$114.052.767

de cumplimiento de esta condicidn podria comprometer gravemente la ejecucion del contrato, razén por la
cual debe ser incorporada como criterio de verificacion técnica y financiera, en el seguimiento a la ejecucion

$0
$ 757.060.477
$1.146.783.860

$1.260.836.627
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado para la contratacion es la suma de ~ CUATRO MIL TRECE MILLONES SESENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($4.013.061.690,00) incluidos todos los costos directos e indirectos
necesarios para la ejecucion del contrato y su liquidacién.
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FORMA DE PAGO

La Entidad efectuara al Contratista pagos en pesos colombianos, de acuerdo con las actas de pago que
contengan las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de
conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AlU pactado, y con las siguientes periodicidades:

e Pagos parciales: hasta por el noventa por ciento (90 %) del valor total del contrato, mediante actas
parciales, de acuerdo con el avance real y efectivo de la ejecucion, previa presentacion, revision y
aprobacion por parte de la supervision de los informes, soportes y demas documentos que acrediten
el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

e Pago final: correspondiente al diez por ciento (10 %) del valor total del contrato, previa terminacién y
recibo a satisfaccidén del objeto contractual, presentacion y aprobacién del informe final y demés
soportes exigidos.

La forma de pago es a PRECIO UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, para todos los
componentes del proyecto.

De ofra parte, la Secretaria de Deporte y la Recreacion precisa que la responsabilidad total en la liquidacién de
las cantidades de obra y la definicidén de qué obra se incorpora en cada acta de acuerdo con el nivel de avance
es de total responsabilidad del Director de Obra y el Director de Interventoria.

PLAZO PAGO FACTURAS

Los pagos se realizaran dentro de los 30 dias héabiles siguientes a la radicacion por el contratista de obras en la
ventanilla Unica del Secretaria de Deporte y Recreacién, previamente aprobada por parte de la interventoria y
que ésta cumpla con todas las condiciones requeridas por parte del Departamento Administrativo de Hacienda
Distrital, la cual se materializa a través de la fecha de contabilizacidn de la respectiva factura, y cuya evidencia
estard en el comprobante de egreso expedido por el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital de
Santiago de Cali.

Requisitos para el pago
Para el pago, el contratista debera radicar, en la ventanilla unica del Secretaria del Deporte y la Recreacion,

previa aprobacion por parte de la Interventoria, los siguientes documentos:

Para el primer pago:
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RPC: Documento que deberd descargar del SECOP ||

FACTURA: con el cumplimiento de los requisitos legales.

RESOLUCION DE FACTURACION: Se debe aportar resolucion autorizada por la DIAN en la que
autorice el rango de numeracion a utilizar en la facturacion.

FICHA TECNICA: Documento que debera descargar del SECOP ||

CONTRATO: Documento que debera descargar del SECOP I

ACTA DE INICIO: Documento que debera descargar del SECOP I

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: Debera adjuntar la fotocopia del documento completamente
legible y ampliada al 150% de la persona que figura como representante legal.

R.U.T: se debe aportar de la empresa y/o el consorcio y/o Unién temporal y/o persona natural,
actualizado al afio en curso.

CERTIFICACION DE PARAFISCALES: se debe aportar documento firmado por el representante legal
ylo revisor fiscal para persona juridica, y si es persona natural documento firmado por el mismo.
PLANILLAS DE PAGO PARAFISCALES: Se debe anexar las planillas de aporte de seguridad social,
de todo el equipo del trabajo que aparece en el pliego y estudios previos y de los demas empleados
cubiertos por el oferente adjudicatario, el interventor deberé revisar y validar y anexar la aprobacion y
verificacion de planillas.

CEDULA CONTADOR O REVISOR FISCAL: Debera adjuntar la fotocopia del documento
completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como contador o revisor fiscal.
TARJETA PROFESIONAL CONTADOR O REVISOR FISCAL: Debera adjuntar la fotocopia del
documento completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como contador o
revisor fiscal.

CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES: Deberad aportar documento con vigencia
expedida no mayor de dos meses.

CERTIFICADO BANCARIO: Aportar documento actualizado.

INFORMACION TECNICA DE ACTIVIDADES: Se debera presentar correspondiente al periodo de
entrega con la cuenta de oficio de remisién del informe, debera contener aspectos técnicos, actividades
realizadas, registro fotografico utilizando en la foto la ubicacion en coordenadas, la hora y la fecha de
su toma, avance proyectado y ejecutado entre otros.

FORMULARIO DE MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Tabla 10: Memoria De Calculo Cantidades De Obra
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de planillas.

e FACTURA: con el cumplimiento de los requisitos legales.

e CERTIFICACION DE PARAFISCALES: se debe aportar documento firmado por el representante legal
ylo revisor fiscal para persona juridica, y si es persona natural documento firmado por el mismo.

e PLANILLAS DE PAGO PARAFISCALES: Se debe anexar las planillas de aporte de seguridad social,
de todo el equipo del trabajo que aparece en el pliego y estudios previos y de los demas empleados
cubiertos por el contratista, el interventor deberé revisar y validar y anexar la aprobacion y verificacion

INFORME DE INTERVENTORIA: Este formato lo debe elaborar el interventor del contrato.
INFORME DE SUPERVISION INTERVENTORIA: De acuerdo con el protocolo de la Secretaria de
Deporte y Recreacion
e INFORME DE AUTORIZACION DE PAGO DEL SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION:
Este informe lo elabora el ingeniero de apoyo a la supervision por parte de la Secretaria una vez
revisada y aprobada la cuenta por parte de la Interventoria.
e COPIA DE BITACORA: Debera aportar fotocopia de la bitacora del respectivo periodo, la cual podra
ser un anexo de los Informes de la Interventoria y/o Contratista.
e CERTIFICADO AMBIENTAL: documento expedido por la interventoria y avalado por el supervisor, el
cual certifica el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, del respectivo periodo (si aplica)

e CEDULA CONTADOR O REVISOR FISCAL: Debera adjuntar la fotocopia del documento
completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como contador o revisor fiscal.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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e TARJETA PROFESIONAL CONTADOR O REVISOR FISCAL: Deberad adjuntar la fotocopia del
documento completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como contador o
revisor fiscal.

e CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES: Debera aportar documento con vigencia
expedida no mayor de dos meses.

o INFORMACION TECNICA DE ACTIVIDADES: Se debera presentar correspondiente al periodo de
entrega con la cuenta de oficio de remision del informe, debera contener aspectos técnicos,
actividades realizadas, registro fotografico utilizando en la foto la ubicacion en coordenadas, la hora 'y
la fecha de su toma, avance proyectado y ejecutado entre otros.
FORMULARIO DE MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

o INFORME DE INTERVENTORIA: Este formato lo debe elaborar el interventor del contrato.

e INFORME DE SUPERVISION INTERVENTORIA: De acuerdo con el protocolo de la Secretaria de
Deporte y Recreacion

e INFORME DE AUTORIZACION DE PAGO DE LA SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION: Este
informe lo elabora el ingeniero de apoyo a la supervision por parte de la secretaria una vez revisada y
aprobada la cuenta por parte de la Interventoria.

e COPIA DE BITACORA: Debera aportar fotocopia de la bitacora del respectivo periodo, la cual podra
ser un anexo de los Informes de la Interventoria y/o Contratista.

e CERTIFICADO AMBIENTAL: documento expedido por la interventoria y avalado por el supervisor, el
cual certifica el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, del respectivo periodo (si aplica)

e MODIFICACIONES: Si tiene modificaciones presentarlas, este documento estara publicado en el
SECOP, en el caso que no se encuentre publicado solicitar al abogado del proceso encargado copia
una vez esté aprobado por el Secretario.

NOTA: Para el pago de la Ultima acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las obras objeto del
contrato, debidamente suscrita por las partes.

Férmula de evaluacion de las actas de reajuste de precios:

El reajuste aplica Unicamente para los insumos relevantes, y no para los insumos de mano de obra, transporte
y equipos, toda vez que el costo de estos esté actualizado a 2025.

La Entidad solo realizara el ajuste de precios sobre los insumos relevantes que hacen parte del analisis de
precios unitarios (no items) que sumados representan el 80% del valor de la oferta econdmica del contratista,
estos insumos seran ordenados de mayor a menor participacion, y se reconocera a partir de los precios
determinados por la Entidad en su presupuesto oficial para el insumo y hasta un valor méximo correspondiente
a la variacion del DANE - indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — INCOCIV, de acuerdo con su
anexo No. 7, para el INSUMO determinado.

A continuacion, se presenta la Férmula de la variacion de precio de cada insumo i.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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m
Acta,:(Z(Dpﬁ x Cyy)) * AIU
1

Ecuacién 1: Férmula del reconocimiento del valor mayor por reajuste de precios de los insumos de acuerdo con
lo sefialado en la descripcion general.

Dénde:
DpJi=Vipc] - Vipo

i=1... m; corresponde a la totalidad de insumos relevantes que representan el 80% del valor del presupuesto.
DpJi=Diferencia del valor del insumo i de la compra realizada en el mes |

Vipo=Valor insumo presupuesto oficial determinado por la Entidad

Vipc =Valor insumo i de la compra realizada por el contratista, en el mes j, debidamente soportado con
comprobante de egreso, factura electronica y el comprobante de pago.

J=1... n; donde n es la duracion del contrato de obra.

CiJ=cantidad del insumo i presentada en el mes J

Para cada ajuste de precios el contratista debera presentar los soportes de Comprobante de Egreso, Factura
electronica, comprobante de pago y los demas que se estimen necesarios al momento de la revision.

En el evento de presentarse una controversia entre las partes, se establece lo siguiente:

SUSTENTACION PROYECCION PRESUPUESTOS DE OBRA PARA 2026

La proyeccion de los costos de una obra publica exige observar rigurosamente el principio de planeacion establecido en
el articulo 26 de la Ley 80 de 1993, conforme al cual toda contratacion estatal debe estar precedida de estudios previos
que aseguren la definicion técnica, econdmica y juridica del objeto contractual. En este contexto, el uso de un factor de

actualizacion como el IPC esperado resulta no sélo pertinente sino juridicamente obligatorio para preservar el equilibrio

econémico del contrato.

Segun la presentacién de marzo de 2025 de la Direccién de Investigaciones Econdémicas de Grupo Bancolombia, se
anticipa que la inflacion anual para 2025 cerrara en un 4,4% con sesgos al alza, por lo cual en los escenarios de
estructuracion presupuestal de obras pUblicas se ha adoptado una proyeccion técnica del IPC del 5%. Esta cifra se
sustenta en la inercia de precios subyacentes, el ajuste del salario minimo y el alza de los precios regulados,
especialmente en servicios publicos y alimentos.

En escenarios de alta incertidumbre macroeconémica como el descrito en el documento de proyecciones econémicas de
marzo de 2025 elaborado por la Direccion de Investigaciones Econdémicas de Grupo Bancolombia, es indispensable
incorporar factores de prudencia que permitan proteger la ejecucion fisica y financiera del contrato. La inflacion estimada
del 5% debe ser interpretada como una sefial clara de que los precios de insumos tenderén al alza, por lo cual no puede
omitirse su impacto en la estructuracion de la obra.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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Este analisis revela que durante el primer trimestre de 2025 la inflacién anual se acelero hasta 5,28%, impulsada por
factores estructurales como el ajuste del salario minimo, el incremento en los precios de alimentos y el alza de tarifas en
servicios publicos. El documento sefiala expresamente que, a pesar de la desaceleracion lograda en 2024, la inflacién
basica continua elevada y se proyecta que cerrara el afio en 4,4%, siendo este el quinto afio consecutivo en que el Banco
de la Republica incumple su meta de inflacidn del 3%. Esta persistencia inflacionaria obliga a adoptar criterios de
prudencia en toda estructuracion financiera contractual.

En el gréfico 21 del informe, se observa claramente una tendencia de moderacion lenta en la inflacion total y en sus
componentes, con especial atencion a los precios de servicios y bienes regulados, cuya inflacién anual se estima en
5,5% y 6,8% respectivamente. Este comportamiento tiene repercusiones directas en los contratos de obra publica que
incluyen insumos derivados de la energia, transporte, alimentos y servicios tercerizados. En consecuencia, no adoptar un
factor de actualizacion adecuado constituye una omision técnica que distorsiona la realidad econémica del contrato.

La curva de proyeccion de la inflacion anual (grafico 22) también advierte sobre un descenso mas pausado de la inflacién
hacia la meta del Banco de la Republica, lo que justifica aun mas la adopcién de un indice de actualizacion del 5%, como
base para el calculo del presupuesto oficial de obra. Dicha curva parte de un punto actual de 5,28% y traza una caida
paulatina hacia 3,9% en 2026, lo cual refuerza la necesidad de contemplar el nivel vigente como referencia valida y
técnica para 2025.

Por otra parte, el informe advierte que los precios de bienes importados podrian incrementarse por efectos del tipo de
cambio y por tensiones arancelarias internacionales, especialmente en un contexto geopolitico incierto. Esto tiene
implicaciones directas sobre insumos esenciales para la obra publica como acero, cemento, maquinaria y combustibles.
En este sentido, la proyeccion del documento de un tipo de cambio promedio de COP$4.255 para 2025 sugiere que la
devaluacién acumulada puede trasladarse a mayores costos de importacion.

La tendencia proyectada en la curva de la tasa de interés de politica monetaria (grafica 25), que cerraria el afio en 7,5%,
también indica que el crédito de corto plazo para la adquisicién de materiales y equipos seguiré siendo costoso,
presionando aun mas los costos de ejecucion contractual. Asimismo, la proyeccién de valorizacion moderada de la curva
TES y la postura restrictiva del Banco de la Republica constituyen factores que afectan la capacidad de financiamiento de
los contratistas.

Desde la perspectiva de los precios sectoriales, la inflacidn proyectada de los regulados se mantendra elevada debido a
las alzas en combustibles, gas y electricidad. Estos rubros impactan directamente el transporte de materiales, la
operacion de maquinaria y los servicios conexos de las obras civiles. Por lo tanto, el presupuesto oficial de obra que
omita su impacto estaria desconociendo una realidad de mercado ampliamente documentada.

Ademas, el informe de Bancolombia prevé una recuperacion del sector de obras civiles para 2025, con una expansion
proyectada del 2,8% en el sector construccion (p. 23 del informe). Esta reactivacién puede presionar la demanda por
materiales e insumos, generando presiones inflacionarias adicionales en el rubro de precios de referencia. La grafica 12
confirma esta proyeccion con una tendencia positiva de crecimiento del PIB en el mediano plazo.

En conclusion, el analisis técnico ofrecido por el documento econdémico de marzo de 2025 permite respaldar
juridicamente la inclusion del IPC proyectado del 5% como una medida preventiva, razonable y coherente con la politica
de responsabilidad fiscal y contractual del Estado. Su incorporacién garantiza que el presupuesto formulado para una
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obra publica tenga fundamento econémico y juridico suficiente para soportar las condiciones reales de ejecucion
esperadas durante la vigencia presupuestal 2025.

Dado que el presupuesto de una obra publica se estructura generalmente con base en precios vigentes del afio anterior,
es imprescindible incorporar un factor de actualizacién por inflacion proyectada que refleje la realidad de costos al
momento de la ejecucidn. Ignorar este componente implica vulnerar el principio de realidad econémica y podria
comprometer la viabilidad juridica del contrato por desajuste entre el valor contratado y el valor real de ejecucién.

Desde el punto de vista técnico, esta proyeccion no constituye una indexacién arbitraria, sino una estimacion
fundamentada en prondsticos oficiales utilizados por entidades financieras, organismos multilaterales y centros de
analisis economico. La adopcién del 5% como proyeccion para el IPC se justifica como un mecanismo prudente y
preventivo frente a la volatilidad de precios.

Juridicamente, la actualizacion del valor de los contratos y sus insumos es una obligacién correlativa del principio de
equidad contractual y guarda relacién directa con la clausula de restablecimiento del equilibrio econdmico consagrada en
el articulo 4 de la Ley 80 de 1993. La Corte Constitucional ha reiterado que “el equilibrio econémico del contrato no puede
ser entendido como un beneficio adicional, sino como un principio de justicia contractual que el Estado debe garantizar’
(Corte Constitucional, Sentencia C-949 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, NR: C-949/01, p. 41).

De igual forma, el Consejo de Estado ha sostenido que cuando se omite la actualizacién del presupuesto oficial frente a
variaciones macroecondmicas previsibles, se incurre en una falla en la planeacion del contrato. En este sentido, se ha
pronunciado: “la administracion tiene la obligacion de ajustar sus presupuestos y precios oficiales a las condiciones reales
del mercado, evitando licitaciones con precios desfasados que generen perjuicios a los contratistas o al interés publico”
(Consejo de Estado, Seccion Tercera, Exp. 11001-03-26-000-2010-00022-00, M.P. Hernan Andrade Rincdn, NR: 2016-
CE-SIII-026, p. 15).

Asi mismo, la actualizacién por IPC es un elemento compatible con la doctrina de Colombia Compra Eficiente. En su
Guia para la estimacion de costos y presupuestos, esta entidad ha precisado que “la administracion debe identificar las
variaciones esperadas del mercado que puedan incidir en los precios unitarios a lo largo del contrato, incluyendo la
inflacion proyectada” (CCE, Guia para la elaboracién de estudios y documentos previos, 2019, p. 11).

En el caso colombiano, el uso del IPC como mecanismo de ajuste ha sido validado normativamente en multiples
disposiciones presupuestales y contractuales, como lo demuestra el articulo 15 del Decreto 1082 de 2015, que al regular
la estructuracion financiera de proyectos, permite incorporar en la matriz de riesgos y supuestos financieros los indices de
precios proyectados cuando se trata de contratos de obra piblica de mediano y largo plazo.

Desde una perspectiva practica, adoptar un IPC proyectado del 5% para la estructuracion del presupuesto garantiza que
los precios unitarios reflejen adecuadamente los costos esperados de materiales, mano de obra, transporte e insumos
generales, los cuales estén sujetos a presiones inflacionarias directas. En este sentido, se cumple con el principio de
eficiencia presupuestal previsto en el articulo 3 de la Ley 819 de 2003.

En particular, la sentencia del Consejo de Estado Exp. 25000-23-26-000-2011-00331-01 reconocié que la omisién de
actualizacién de precios frente a variaciones del IPC constituia un incumplimiento de las obligaciones de planeacién por
parte de la administracién. En dicho fallo se sefialé: “no prever ni reconocer las alteraciones de valor inducidas por la
inflacion afecta el objeto contractual y rompe el equilibrio financiero del contrato, haciendo antijuridico el comportamiento
de la administracion”.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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En ese mismo sentido, la Circular 007 de 2022 del DNP recomend6 adoptar mecanismos de ajuste por inflacion esperada
en los proyectos de inversion publica, para evitar de financiamientos futuros derivados de la pérdida del poder adquisitivo
del presupuesto formulado en valores constantes del afio anterior.

Al adoptar el 5% como indice de ajuste, se actlia en armonia con las directrices de sostenibilidad fiscal que exigen
realizar una programacion presupuestaria coherente con las expectativas del mercado, evitando posteriores adiciones
presupuestales o prorrogas contractuales. En el marco del articulo 11 de la Ley 819 de 2003, las proyecciones
macroecondmicas como el IPC deben ser coherentes con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Adicionalmente, no incluir la proyeccién del IPC en el andlisis de precios implica desconocer el principio de
responsabilidad del ordenador del gasto. Este principio obliga al funcionario publico a asegurar que el presupuesto sea
realista, suficiente y ajustado al mercado, evitando sobrecostos, subestimaciones o desequilibrios injustificados.

El uso del IPC como parametro de actualizacién también encuentra respaldo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, que ha reconocido que “la depreciacién monetaria proyectada debe ser asumida como un hecho cierto y
previsible en la contratacion estatal, que amerita ser reflejada en los analisis técnicos y financieros del contrato” (CSJ,
Sala de Casacion Civil, Sentencia SC 2342-2019, M.P. Margarita Cabello Blanco, p. 13).

Cabe sefialar que este ajuste técnico no implica violacién al principio de inmodificabilidad del presupuesto, dado que se
trata de una estimacion previa incorporada en el andlisis de costos, no de una modificacién arbitraria posterior. Por el
contrario, omitir esta estimacion si afectaria el principio de legalidad del gasto publico, consagrado en el articulo 345 de la
Constitucion.

En escenarios de alta incertidumbre macroeconomica como el descrito en el documento de proyecciones econémicas de
marzo de 2025, es indispensable incorporar factores de prudencia que permitan proteger la ejecucion fisica y financiera
del contrato. La inflacién estimada del 5% debe ser interpretada como una sefial clara de que los precios de insumos
tenderan al alza, por lo cual no puede omitirse su impacto en la estructuracién de la obra.

Por ultimo, se advierte que este tipo de ajustes proyectados ha sido aplicado de forma reiterada en los pliegos tipo
expedidos por Colombia Compra Eficiente para contratos de infraestructura, en donde se permite la incorporacion de
factores de correccion por inflacién estimada y se exige la inclusién de criterios técnicos para la construccién de analisis
de precios unitarios con base en variables macroeconémicas verificables.

En sintesis, la inclusion del IPC proyectado del 5% en la estructuracion de los costos de la obra pUblica responde a una
obligacion legal y técnica derivada del principio de planeacion, del equilibrio econdémico del contrato, de la sostenibilidad
fiscal y de la responsabilidad del ordenador del gasto. Cualquier omisién en este sentido no solo seria juridicamente
reprochable, sino que comprometeria la legalidad, eficiencia y eficacia de la contratacién publica.

CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Las disposiciones legales analizadas evidencian un robusto andamiaje normativo orientado a garantizar los
derechos fundamentales de las personas con discapacidad, especialmente en lo que atafie al acceso al entorno
fisico, los servicios publicos y la infraestructura urbana. En primer lugar, la Ley 1618 de 2013, en su articulo 14,
establece un mandato de accesibilidad universal, ordenando a todas las entidades del Estado —en sus distintos
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niveles— garantizar el acceso en condiciones de igualdad a espacios fisicos, informacién y servicios. Esta
norma impone medidas concretas, como la adecuacion de bafios publicos, la prioridad en filas y turnos, y la
obligacion de aplicar normas de accesibilidad en toda obra publica o privada con vocacién de servicio.

Complementariamente, la Ley 1287 de 2009 impone a las autoridades territoriales la obligacion de garantizar la
accesibilidad al medio fisico, en especial mediante la destinacion de parqueaderos adecuados y sefializados en
infraestructuras publicas y privadas. Esta disposicién, armonizada con el Decreto 1660 de 2003, refuerza el
enfoque de inclusién al establecer minimos porcentuales para la habilitacion de espacios vehiculares accesibles,
dirigidos no solo a personas con discapacidad sino también a quienes presentan limitaciones por edad o
enfermedad.

En el plano internacional, la Ley 1346 de 2009 —mediante la cual se incorpora a la legislacién colombiana la
Convencién sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad— desarrolla un catalogo amplio de
obligaciones estatales que trascienden la mera accesibilidad estructural, incluyendo la eliminacién de barreras,
la incorporacion de tecnologias accesibles, la capacitacion de agentes involucrados v la provisién de ayudas
técnicas o humanas. Estas medidas buscan facilitar una vida autdnoma e independiente para las personas con
discapacidad, en todos los ambitos de interaccion social, institucional y econdmica.

Por Ultimo, el marco normativo técnico y reglamentario complementario —como el Cédigo Colombiano de
Fontaneria (NTC 1500), el RETIE, RETILAP, la NSR-10, los manuales del espacio publico de Cali (MAEPE,
MECEP, MEPPI, etc.), asi como las resoluciones ambientales del DAGMA— articulan estandares de disefio,
salubridad, sostenibilidad y seguridad. Estos instrumentos constituyen el soporte técnico-juridico indispensable
para la formulacién, evaluacién y seguimiento de proyectos de infraestructura, estableciendo criterios de
obligatorio cumplimiento en aspectos como accesibilidad, eficiencia energética, manejo de residuos, proteccion
ambiental y seguridad estructural, garantizando asi el cumplimiento de los fines esenciales del Estado social de
derecho.

Tabla 11: Listado Normativo
“Acceso y accesibilidad. Como manifestacion directa de la igualdad material y con el objetivo de
fomentar la vida auténoma e independiente de las personas con discapacidad, las entidades
del orden nacional, departamental, distrital y local garantizaran el acceso de estas personas, en
igualdad de condiciones, al entorno fisico, al transporte, a la informacién ya las comunicaciones,
incluidos los sistemas y tecnologias de la informacion y las comunicaciones, el espacio publico, los

Articulo 14. Acceso y accesibilidad, Ley
1618 de 2013 - Por medio de la cual se
establecen las  disposiciones  para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos
de las personas con discapacidad.

bienes publicos, los lugares abiertos al publico y los servicios publicos, tanto en zonas urbanas como
rurales. Para garantizar se adoptaran las siguientes medidas: (...)

Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en la construccion o adecuacion de las
obras que se ejecuten sobre el espacio publico y privado, que presten servicios al publico debiendo
cumplir con los plazos sefialados.

Asegurar que todos los servicios de bafios publicos sean accesibles para las personas con
discapacidad.

Todas las entidades publicas o privadas atenderan de manera prioritaria a las personas con
discapacidad, en los casos de turnos o filas de usuarios de cualquier tipo de servicio publico o abierto
al publico...”

Articulo 3° De la accesibilidad al medio
fisico, Ley 1287 de 2009.

Con el fin de garantizar la movilidad de las personas con movilidad reducida, las autoridades
municipales y distritales autorizara la construccion de las bahias de estacionamiento y dispondran en
los sitios donde ellas existan, asi como en los hospitales, clinicas, instituciones prestadoras de salud,
instituciones financieras, centros comerciales, supermercados, empresas prestadoras de servicios
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publicos domiciliarios, parques, unidades residenciales, nuevas urbanizaciones, edificaciones
destinadas a espectaculos publicos, unidades deportivas, autocinemas, centros educativos, edificios
publicos y privados, de sitios de parqueo debidamente sefializados y demarcados para personas con
algun tipo de discapacidad y/o movilidad reducida, o cuya capacidad de orientacion se encuentre
disminuida por razon de la edad o enfermedad, con las dimensiones internacionales en un porcentaje
minimo equivalente al dos por ciento (2%) del total de parqueaderos habilitados. En ningun caso
podra haber menos de un (1) espacio habilitado, debidamente sefializado con el simbolo internacional
de accesibilidad, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1660 de 2003.

Articulo 9°. Accesibilidad, Ley 1346 de 2009

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar
plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptaran medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demas, al
entorno fisico, el transporte, la informacién y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las
tecnologias de la informacion y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al
publico o de uso publico, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluiran la
identificacion y eliminacion de obstaculos y barreras de acceso, se aplicaran, entre otras cosas, a:
Los edificios, las vias publicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores
como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
Los servicios de informacion, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios
electrénicos y de emergencia.
Los Estados Parte también adoptaran las medidas pertinentes para:
c.  Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicacion de normas minimas y directrices sobre
la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al publico o de uso publico;
c.  Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos
al publico o de uso publico tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para
las personas con discapacidad;
c.  Ofrecer formacion a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad
a que se enfrentan las personas con discapacidad;
c.  Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al publico de sefializacion en Braille y
en formatos de fécil lectura y comprension;
c.  Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guias, lectores
e intérpretes profesionales de la lengua de sefias, para facilitar el acceso a edificios y
otras instalaciones abiertas al publico;
c.  Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con
discapacidad para asegurar su acceso a la informacion;
c.  Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y
tecnologias de la informacién y las comunicaciones, incluida Internet;
c.  Promover el disefio, el desarrollo, la produccion y la distribucién de sistemas y
tecnologias de la informacion y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana,
a fin de que estos sistemas y tecnologias sean accesibles al menor costo.

Cadigo colombiano de fontaneria NTC-1500

Esta norma establece los requisitos minimos para garantizar el funcionamiento correcto de los
sistemas de abastecimiento de agua potable; sistemas de desaglie de aguas negras y lluvias;
sistemas de ventilacion; y aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento y uso de estos
sistemas.

Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanisticas; al reconocimiento

Decreto 1469 de 2010 de edificaciones; a la funcién publica que desempefian los curadores urbanos y se expiden otras
disposiciones.
Decreto 948 05/06/1995 Emisiones atmosféricas, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante el cual se

establecen normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la proteccion de la
calidad del aire.

Ley 09 de 1979, NTC 1700 de 1982

Normas de Salubridad.

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y
sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestién publica.

Ley 373 de 1997 Normas Ambientales - uso eficiente y ahorro del agua.

Ley 80 de 1993 La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las
entidades estatales.

NFPA 101 Cédigo de seguridad humana.
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Norma ICONTEC 2050

Cadigo eléctrico nacional.

Normas AISC, AlSI

Especificaciones 2016 del Instituto Americano de la Construccion en Acero.

POT - Acuerdo No. 373 del 2014, por el cual
se adopta el Plan de Ordenamiento
Territorial de Santiago de Cali.

Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios 0 norma de ordenamiento que aplique.

DECRETO No. 411.0.20-
0430 DE 2016 (30 junio)

"POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y ALCANCES PARA EL ESTUDIO Y LA
APROBACION DE LOS ESQUEMAS DE IMPLANTACION Y REGULARIZACION (EIR)"

RAS 2000

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente.

Resolucién 2400 de 1979

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo.

Resolucion 2413 22/05/1979

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual se establece el reglamento de higiene y
seguridad en la industria de la construccion.

Resolucién No. 1409 de 2012

Reglamento de Seguridad para Proteccion contra caidas en el trabajo en alturas.

NSR 10 Norma de construccion sismo resistente.

MECEP Manual de disefio y construccion de elementos constitutivos del espacio publico.

MECAEP Manual de elementos complementarios del espacio publico

MAEPE Manual de Adecuacion del Espacio Publico Efectivo del Municipio de Santiago de Cali

MEPPI Manual de espacio publico para la primera infancia

DECRETO 0330 DE 2017 Por la cual se adopta el Reglgmento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Basico -
RAS y se derogan las resoluciones 1096

RETIE Reglamento técnico de instalaciones eléctricas.

RETILAP Reglamento técnico de instalaciones de iluminacion y alumbrado publico.

RESOLUCION 77 DE 2021 Protocolo general de bioseguridad

LEY 23 DE 1973 Cédigo de los recursos naturales y proteccion al medio ambiente para todo el territorio colombiano.

RESOLUCION 541 DE 1994

Reglamentacién para el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de los
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados de la industria de la construccion.

LEY 361 DE 1997

Por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacion y se dictan
otras disposiciones.

NTC 396 Ingenieria Civil y Arquitectura (manejabilidad del concreto).
NTC 550 Concretos (resistencia a la compresion).
NTC 5610 Accesibilidad al medio fisico. Sefalizacién podotactil.
PIGA Plan Institucional de Gestién Ambiental.
PGIRS Plan de gestién integral de residuos sélidos.
EMCALI Normas Técnicas vigentes de EMCALI
EMCALI Norma eléctrica y de telecomunicaciones de EMCALI
Demas normas o NTC aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las
NTC. particularidades del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno

(localizacién del Proyecto) y su regulacién especifica.

Decreto 2811 de 1974 - articulo 83 y articulo
202.

Decreto 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y
de
Proteccion al Medio Ambiente”, articulo 83 y articulo 202.

Resolucion DAGMA 4133.0.21.1051 de
2015

Por medio del cual se define las franjas de proteccion en el area urbana del municipio de Santiago de
Cali

Resolucién DAGMA N.°
4133.010.21.0.1524 de 2019

Por el cual se adopta el documento técnico “Guia de buenas practicas ambientales, para el sector de
la construccion en el drea urbana de Santiago de Cali.”

Resolucion DAGMA N.° 4133.010.21.1055
de 2015

Por el cual se establece el concepto ambiental de obra como instrumento de control para la regulacién,
vigilancia y seguimiento de los proyectos de construccion y/o urbanizacion, y se adoptan los términos
de referencia para el sector de la construccion en el area de jurisdiccion del DAGMA.

Decreto 0771 de 2018

Por el cual se reglamenta el control a la gestion integral de los residuos de construccién y demolicion
— RCD en Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones.

Actualizacién decreto 0771 de 2018

Por el cual se reglamenta el control a la gestion integral de los residuos de construccion y demolicion
- RCD en el Distrito especial, deportivo, cultural, turistico, empresarial y de servicios de Santiago de
Cali y se dictan otras disposiciones.

Resolucion 472 de 2017 Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Por la cual se reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las actividades de
Construccion y Demolicion (RCD) y se dictan otras disposiciones.
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Resolucién 1257 de 2021 Ministerio de | Por la cual se modifica la Resolucion 0472 de 2017 sobre la gestién integral de Residuos de
Ambiente y Desarrollo Sostenible Construccién y Demolicion — RCD y se adoptan otras disposiciones.
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas se refieren a la definicidén de las caracteristicas y calidad requerida de la obra
terminada y a la definicion de parametros de medida y forma de pago, mediante los cuales se van a ejecutar las
obras y por tal razén no pretende ser un manual técnico de construccion, si no dar los fundamentos basicos de
como realizar la obra, complementada con la experiencia del contratista y de la Interventoria.

Todos los materiales aqui especificados se consideran de primera calidad y su aplicacion y comportamiento son
de responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA.

Estas especificaciones son parte integral y complementan la informacion el estudio de suelos, topografia, disefio
arquitectdnico, disefio estructural, disefio hidrosanitarios y red contra incendio, disefio eléctrico, voz y datos,
ventilacién mecéanica y disefio acustico.

Tienen por objeto explicar y aclarar las condiciones y caracteristicas de las diferentes actividades que implica la
obra, los materiales y la forma de pago de cada item. Cualquier elemento o actividad que se haya omitido en
las especificaciones, presupuesto, los planos 6 en todos estos, pero que debe formar parte de la construccién
contratada, no exime al Contratista de obra de su ejecucion, ni podra tomarse como base para reclamaciones o
demandas posteriores, quién es el Unico responsable de realizar un correcto proceso constructivo.

El contratista antes de iniciar cualquier trabajo, debera revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos y
documentos que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades y
especificaciones de materiales. Las cotas y dimensiones de los planos de los diferentes proyectos técnicos y
del arquitectdnico, en si deben coincidir, pero sera obligacién del Contratista de obra verificar y confrontar en
los planos que asi sea, antes de iniciar los trabajos. Cualquier discrepancia debe ser notificada, de no ser asi
las modificaciones sobre la obra ejecutada que sean necesarias, correran por cuenta del Contratista de obra.

El Contratista de obra estudiara previamente al inicio de los trabajos toda la informacién concerniente al proyecto
(planos arquitectdnicos, disefios técnicos, especificaciones de construccién, cantidades de obra, etc.) e
inspeccionara el terreno con el fin de detectar con anterioridad cualquier eventualidad que pueda afectar el
correcto desarrollo de la obra.

Para el correcto desarrollo de los trabajos el contratista de obra debera familiarizarse y guiarse con el estudio
de suelos, levantamiento topografico, planos arquitecténicos, informes y planos estructurales, de instalaciones
hidrosanitarias y RClI, instalaciones eléctricas y de voz y datos, ventilacién mecanica, acusticos y demas
documentos afines que formen parte del disefio del proyecto. Cualquier cambio que proponga el Contratista de
obra debera ser consultado por escrito al Interventor y no podra proceder a su ejecucion sin la aceptacion escrita
de éste. En caso contrario cualquier modificacién emprendida sin autorizacion correra por cuenta y riesgo del
Contratista de obra.
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El Contratista de obra sometera muestras de los materiales a utilizar para la aprobacion del Interventor
acompafiadas de sus correspondientes catalogos, especificaciones técnicas y cartas de recomendaciones de
las casas fabricantes.

Cuando en los planos o las especificaciones se indique algin equipo o material por su nombre de fabrica o
marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estandar de calidad minimo, tipo y/o caracteristica,
sin que ello implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo. El contratista podra utilizar productos similares
o0 de mejor calidad, que cumplan con los requisitos técnicos de la especificacion original, obteniendo para esto
previamente la aprobacion de la Interventoria.

TODOS LOS MATERIALES E ITEMS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA SIN
EXCEPCION, DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD Y APROBADOS TAMBIEN POR QUIEN
CORRESPONDA POR PARTE DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION, POR MEDIO DE
MUESTRAS, ACOMPANADAS DE SUS CORRESPONDIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Para los materiales similares a los de esta guia, que el Contratista vaya a utilizar, deberd seguir las
recomendaciones y especificaciones técnicas suministradas por las casas fabricantes de los elementos que
emplee en la obra, como también aplicar las normas y estandares de calidad ICONTEC, NTC y demas normas
vigentes; en los casos en que no existan a nivel Nacional estandares de calidad para algin producto o
procedimiento, se aplicaran normas internacionales para garantizar de esta forma la calidad de los productos y
servicios que ejecute y/o entregue el Contratista de obra.

El parrafo de "Unidad de medida y pago" incluido en cada item, indica la unidad fisica con la cual se mediran
las obras ejecutadas y la forma de pago de dichas obras, cualquier error u omisién, de algin insumo, equipo,
mano de obra o transporte, en los formularios de las especificaciones, no exime al Contratista de obra de su
responsabilidad del suministro e instalaciéon del elemento faltante, siempre que este sea necesario para la
ejecucion del item correspondiente y no se reconocera valor adicional por este concepto, por cuanto el
Contratista de obra en su propuesta, debera considerar la totalidad de elementos que requiera el desarrollo de
cada item.

Todo insumo mencionado en las especificaciones ya sea en la parte de descripcion, materiales y equipos y/o
medicién y forma de pago, hace parte del respectivo item.

Por lo que debera estar incluido dentro del presupuesto de la oferta de Contratista de obra, tanto el suministro
como la instalacién y las deméas que sean necesarias para el correcto funcionamiento de cada actividad.

Es responsabilidad del contratista garantizar que los fabricantes de los elementos no estructurales que se
requieren en la obra y/o aparecen en las presentes especificaciones, planos 0 presupuesto, provean y
especifiquen los anclajes de éstos a la estructura de tal manera que cumplan con lo estipulado en el Titulo A de
la Norma NSR10, su valor esta incluido en cada uno de los items contratados.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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GENERALIDADES DE ACTIVIDADES INHERENTES A CADA ITEM
COSTOS DIRECTOS

Se consideran Costos Directos, los costos de todas las actividades que requieren para su ejecucion, materiales,
equipos y herramientas, transporte y mano de obra.

COSTOS INDIRECTOS

Se ha definido que dentro del factor A.U. se debe contemplar los costos relativos al personal para dirigir la
construccion administrativamente y técnicamente, prestaciones sociales y todos los demas costos parafiscales
en que el Contratista de obra debe incurrir de acuerdo con las obligaciones de ley, los costos referentes a pélizas
de seguros, pago de impuestos, los ensayos de laboratorio requeridos por la Interventoria de acuerdo con las
normas de calidad, y en general cualquier gasto necesario para el desarrollo del proyecto y que no esté incluido
como item independiente.

El Contratista debe contemplar dentro del A.L.U. todos los costos correspondientes a la Administracion como
consumo de servicios publicos, celaduria, caja menor, transportes varios, papeleria, equipos necesarios de
oficina y lo demas que considere se requiera para ejecutar los trabajos de qué hablan estas especificaciones,
los imprevistos y la utilidad.

Con cargo a los costos administrativos del contrato de obra, debera tener en cuenta los servicios publicos
provisionales y seran por su cuenta todos los gastos de conexién, mantenimiento y consumo durante el tiempo
de ejecucion de las obras quien serd el responsable de mantener actualizados estos servicios hasta la
finalizacion de la obra y serén con cargo a los costos administrativos del contrato de obra. Las instalaciones
eléctricas deben quedar debidamente protegidas para evitar accidentes y deben ser calculadas para atender la
demanda y todos los equipos previstos (extensiones, tableros eléctricos provisionales e instalaciones de fuerza
requeridas). Las instalaciones de alcantarillado no deben causar contaminacién en fuentes de agua y predios
Vecinos.

CANTIDADES DE OBRA

El contratista deberad cumplir con el alcance total de los trabajos que se describen.

El oferente debera diligenciar los correspondientes formatos de oferta econdmica en su propuesta.

Al sefialar los precios en dichos formatos, el oferente debera tener en cuenta todos los costos directos e

indirectos de acuerdo con los procedimientos de construccidn y las normas técnicas indicadas en los pliegos
que generen el contrato de obra.

RETIRO DE SOBRANTES Y CARGUE MANUAL

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Si por efectos del trabajo realizado y como producto de las actividades de obra y procesos constructivos se
encuentran sobrantes y acumulacion de material en la obra, es necesario recurrir al cargue manual a una
volqueta, se realizara esta labor desde el sitio donde se encuentren los sobrantes, los cuales han sido
trasladados a un lugar donde se pueda realizar esta tarea sin que incomode a las otras labores de obra, ni se
dejen basuras y desperdicios.

El retiro de los sobrantes se realizara en volqueta o similar hasta los botaderos autorizados por las autoridades
correspondientes del Distrito, las volquetas deberan estar previstas de lona protectora, para evitar el reguero de
material durante su transporte, en tal caso el contratista exigira al transportador o efectuard con sus propios
medios, la recoleccion del mismo.

Esta labor también deberd cumplir con las normas ambientales y en lo que se refiere a proteccion a terceros,
horarios y vias de circulacion, sitios de descargue del material, precauciones y demas requisitos indispensables
para la labor.

El cargue, descargue y almacenamiento de materiales con destino y desde la zona de las obras se adelantara
de conformidad con las regulaciones y prohibiciones de las normas locales.
MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y dptima ejecucion de las obras deberan
ser suministrados a su cargo por el contratista.

Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el contratista deberan ser adecuados para las
caracteristicas y magnitud de la obra a ejecutar.

La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cargo del contratista, quien
debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, etc., de los mismos. La Secretaria del Deporte y
la Recreacion, por ningun motivo, asumira responsabilidad por tales elementos teniendo en cuenta que la
vigilancia sera contratada por el Contratista de obra.

El contratista esta obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro
de maquinaria 0 equipos.

SST, ASEO, DOTACION, TRANSPORTES INTERNOS, DESCUENTOS, CONTROL DE NIVELACION E
INSTALACIONES VARIAS.

IMPACTO COMUNITARIO
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Para el logro de este objetivo el contratista tendra conocimiento de las condiciones normales de vida de la
comunidad objeto de las obras, e implementara las medidas y los controles necesarios para preservar el
bienestar de la comunidad y mejorar el medio ambiente, teniendo en cuenta el bienestar urbano, la seguridad
de la poblacién, la circulacién vehicular, los servicios publicos y la prevencion de accidentes en las areas
afectadas por el proyecto.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Contratista de obra debera acatar todas las normas aplicables a la construccion y manejo de la obra, todas
las medidas de seguridad de su personal en cuanto a la prevencion de accidentes y seguridad industrial que
estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes, y en cumplimiento de estas elaborara bajo
su propia cuenta y riesgo el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 0 a implementarlo en la ejecucion de la
obra en caso de que cuente con el debidamente avalado por la ARL, manual de obligatorio cumplimiento por
parte de todas las personas que ingresen a la obra, el cual deberé ser presentado para revisién a la Interventoria
antes del inicio de las labores de construccion.

El Contratista de obra debe designar a una persona a su cargo (Profesional SST) y capacitada para tal fin
durante toda la obra, para la verificacion permanente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la
normativa vigente en este sentido, las condiciones de trabajo, riesgos laborales, seguridad de los operarios y
procesos constructivos. Esté designado tendra asiento en los comités periddicos que se realicen con objeto del
seguimiento de la obra,

El profesional designado SST, quedara facultado para que, con el visto bueno del interventor, ordene la
suspension de los trabajos que a su juicio representen un riesgo para el personal o la obra, en caso de peligro
inminente podré suspender los trabajos sin autorizacion previa, informando la novedad inmediatamente al
Contratante para que tome los correctivos del caso, asi como también informar al interventor.

El Contratista de obra entre otras disposiciones legales y del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que
adopte, debera cumplir con las siguientes exigencias:

PROTECCIONES:

Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algin peligro para el publico o el personal obrero se protegeran con
barricadas que tengan cintas reflectivas, o pintadas en colores reflectivos o luces rojas. Estas protecciones seran
también aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas y su mantenimiento sera por cuenta del
Contratista de obra hasta el momento en que el Contratante y/o el Interventor reciban el area correspondiente
a plena satisfaccion.

Los andenes de circulacion debajo de las estructuras llevaran cubierta de proteccion, de igual forma el
Contratista de obra sefalara sobre vallas (ldminas metalicas pintadas con plantillas y pintura reflectiva), los
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distintos pisos de la obra, escaleras, salidas de volquetas, oficinas, bafios, campamentos y demés que sean
requeridas para la seguridad y ubicacioén.

SEGUROS DE SALUD, ACCIDENTES Y SEGURIDAD SOCIAL

Todo el Personal que emplee el Contratista en la obra debera estar debidamente asegurado, y cumplir con todos
los requerimientos que exija la legislacion colombiana, sera el unico responsable por este concepto.

DOTACION DEL PERSONAL

Todo el personal que labore en cualquier sitio de la obra por cuenta del Contratista de obra debera tener en todo
momento la dotacién que requiera segun la labor que ejecute y siguiendo lo determinado en estos casos por el
Ministerio de Trabajo, en cuanto al nimero de dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo.
La minima dotacién exigida sera: casco, botas, overol y guantes. Los overoles deberan ser de un mismo color
previa de acuerdo a la normatividad o aprobacion del Interventor.

Ademas de los implementos anteriormente anotados el personal que lo requiera o lo indique el Contratante y/o
el Interventor, debera contar con gafas, protectores de ruido, caretas, cinturones de seguridad, arnés y cualquier
otro elemento de seguridad si su trabajo asi lo requiere.

Todo el personal de la obra, sin excepcion, debera portar un carnet de identificacion con foto, datos personales,
EPS, riesgos laborales, oficio y fecha de ingreso, el cual sera presentado a diario en el puesto de control.

ASEO

Por ningun motivo el Contratista de obra ocupara las vias y zonas publicas; sera su responsabilidad mantener
limpios y con libre trénsito los andenes y calles circundantes, para lo cual debera disponer en forma inmediata
y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines.

Interiormente se convendrd, previamente con el Interventor, la ubicacion de los centros de acopio de materiales
de patio, los cuales se organizan conformando vertederos por tipo de materiales, con paredes de madera o
camillas, evitando la dispersion y desperdicio de los materiales.

Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad debera ser entregado por el
Contratista de obra en completo aseo una vez se concluyan las labores, entendiéndose como parte unitaria de
la actividad correspondiente, la cual no se medira hasta no ser recibida a satisfaccion del Contratante y/o el
Interventor.

Todos los espacios interiores como oficinas, campamento, casinos y demas instalaciones del Contratista de la
obra se mantendran en continuo aseo, destinando el personal suficiente y permanente para tal labor.

TRANSPORTES INTERNOS
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Todo transporte vertical y horizontal de cualquier material o equipo que requiera el Contratista de obra debera
estar considerado dentro de los costos unitarios de su propuesta, su omisién no generara costo adicional alguno.

DESCUENTOS

Todo material 0 mano de obra que no cumpla con lo especificado, o que por almacenamiento, utilizacién o
ejecucion inadecuada no se pueda recibir o utilizar 0 se compruebe mayores desperdicios que los estipulados
por los fabricantes y que en concepto del Contratante y/o el Interventor requieren los descuentos
correspondientes, seran evaluados y descontados de acuerdo con los valores de reintegro para la obra. Estos
descuentos se relacionaran con el acta de pagos siguiente.

CONTROL DE PLOMOS Y NIVELACION

El Contratista de obra llevard un control estricto con equipos de precision de los trabajos que realice; estos
controles seran por cuenta del Contratista de obra.

SENALIZACION DURANTE LA OBRA

DESCRIPCION

El Contratista de obra debera sefializar la obra de acuerdo al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que
realice y con las instrucciones que imparta el Interventor, con el fin de organizar las circulaciones del personal
operativo de la obra, de los visitantes ocasionales y de los transelntes ajenos a la obra. Se pretende asi evitar
accidentes y ordenar permanentemente el movimiento de personas, materiales y equipos sin causar
traumatismos.

Esta es una actividad que se desarrollaré durante toda la obra y para todas las areas en que se requiera. El
Interventor o la persona encargada SST de la obra, podran ordenar la suspension de los trabajos si considera
que se estad incumpliendo con este requerimiento, lo cual no genera un mayor plazo de los trabajos para el
contratista.

MATERIALES Y EQUIPO:

Para la sefalizacién se utilizaran postes, cinta de sefializacion de polietileno amarillo y negro, avisos
permanentes o temporales para anunciar observaciones o informaciones que requieran debida y oportuna
comunicacion. Todo lo cual debera reemplazarse cada que sea necesario.

EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS PUNTOS DE ESTE NUMERAL PODRA HACER QUE EL
CONTRATANTE Y/O EL INTERVENTOR ORDENE LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA EJECUCION DE
CUALQUIER PARTE DE LA OBRA O EL RETIRO DEL PERSONAL QUE NO CUMPLA O UTILICE
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ADECUADAMENTE LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SIN QUE HAYA LUGAR A AMPLIACION DEL
PLAZO O EL RECONOCIMIENTO DE MAYOR VALOR DEL CONTRATO.

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

El Contratista de obra debe plantear las estrategias y alternativas necesarias para mitigar el impacto generado
por la ejecucion de la obra en la movilizacion de los usuarios de las vias (peatones, vehiculos, ciclistas) y con
el fin de brindar un ambiente seguro, limpio, &gil y cdmodo bajo el cumplimiento de las normas establecidas en
el Distrito de Santiago de Cali para la regulacion del transito. Este documento debe estar actualizado durante
toda la ejecucion de la obra y se debe dar estricto cumplimiento a lo aprobado por la Secretaria de Transporte
y Movilidad, en cuanto a horarios de entrada y salida de volquetas y vehiculos de carga, sefializacién, uso y
estacionamiento en la via publica, efc.

DEFINICIONES

Ala luz de la norma NSR 10

INTERVENTOR

Es la persona natural (Arquitecto y/o Ingeniero Civil) o persona juridica, que representa a la entidad contratante
y bajo cuya responsabilidad se verifica que esta se adelante de acuerdo con todas las reglamentaciones
correspondientes, siguiendo los planos, disefios y especificaciones realizados por los disefiadores.

Estara encargado de la supervision técnica continua de todo el proceso de construccion.

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El Contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y depésito
de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta deberan ser revisados por la

Interventoria para comprobar que son los necesarios para la ejecucién de la obra. En caso contrario, fijara un
plazo prudencial para que el Contratista los lleve a la obra.

INSTALACIONES PROVISIONALES

El Contratista debera tener en cuenta en su oferta los costos que demande la construccién y conservacion de
obras provisionales o temporales, tales como campamentos, oficinas, depdsitos, vias, talleres, dotaciones,
herramientas y obras para control de cualquier tipo de contaminacion.

Igualmente debera considerar que son por cuenta del Contratista las acometidas y distribucion temporal de los
servicios de energia, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de proteccion y
seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones.
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A la terminacion del contrato, el Contratista debera retirar por su cuenta todas las obras provisionales dejando
la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las haya utilizado él o sus subcontratistas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras deberan ser aportados por el
Contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo debera considerar las diversas fuentes de materiales
y tener en cuenta todos aquellos factores que inciden en su suministro.

Todos los costos que demanden la compra, exploracion, explotacion procesamiento, transporte, manejo,
vigilancia, etc., de dichos materiales seran por cuenta del Contratista, quien a su vez debera asumir los riesgos
por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos y su reposicion.

El Contratista debera suministrar a la interventoria, con la debida anticipacion las muestras que se requieran y
las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes.

Si el Contratista omitiera este procedimiento, la interventoria, podra ordenarle el descubrimiento de las obras no
visibles; los gastos que tal operacion demande seran por cuenta del Contratista.

Las aprobaciones, por parte de la interventoria, de los materiales, no exonera al Contratista de su
responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera reparar por su cuenta las
obras defectuosas y/o que no se cifian a las especificaciones técnicas de referencia.

TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

El transporte de todos los insumos, personal y equipos necesarios para la ejecucion de las obras contratadas,
hasta el lugar de los trabajos, hace parte de los costos que debera asumir el Contratista de obra, por lo que
debe ser considerado dentro del valor de los materiales, el hecho de que el Contratista de obra no lo haya tenido
en cuenta dentro de su propuesta, no lo exonera de asumir la responsabilidad y costos de la puesta en obra de
todos los elementos necesarios, por lo que no se pagara ningun costo adicional por este concepto.

La totalidad de insumos y la mayoria de los equipos necesarios para la ejecucién de las obras se consiguen en
el sector y los proveedores los colocan en sitio, sin embargo, en caso de que alguno de estos no se consiga, el
contratista debera considerar el costo del transporte y puesta en sitio de este, dentro del correspondiente precio
y no podra cobrar ninguin valor adicional por este concepto.

ACARREO CORTO MATERIAL EN OBRA
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Tantos los sobrantes de excavacion, traslados internos de material, como todos los desperdicios de obra, seran
retirados del sitio donde se producen y/o almacenan y transportados hasta el lugar previamente seleccionado,
el cual debera ubicarse en un sitio donde no incomode la realizacién de otras labores, y que sea de facil acceso
de la volqueta para efectos de su cargue para o cerca al sitio de su utilizacién y no generara costo adicional al
valor unitario del item.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general se regiran por lo previsto en las
especificaciones técnicas y estaran a cargo del Contratista.

Si fuera preciso, a juicio de la interventoria, se podran practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos.
Estas pruebas o ensayos seran bajo la responsabilidad del Contratista, también se podran repetir las pruebas o
ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda. Si dichas pruebas indican que la interventoria tenia razén en
sus cuestionamientos, entonces el Contratista asumira los costos de dichas pruebas y en caso contrario los
asumira la interventoria. Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la interventoria.

CONFIGURACION ESPECIFICACIONES

Las especificaciones contenidas en este manual se han clasificado en ESPECIFICACIONES GENERALES y
ESPECIFICACIONES PARTICULARES de acuerdo con los siguientes pardmetros:

ESPECIFICACIONES GENERALES
Hacen referencia a la descripcion de las generalidades que encierran los capitulos en caso de ser pertinente.
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Siempre hacen referencia a los items del presupuesto de construccién, tomando como base las especificaciones
generales. En algunas ocasiones hacen referencia a los planos constructivos u otros documentos técnicos.
Estan compuestas por los siguientes elementos:

Descripcion

Material, herramienta y equipo
Ejecucidn

Medida y forma de pago

No conformidad

En ellas se describen: los procesos técnicos a seguir para la correcta ejecucion de la actividad, los tipos de
materiales y equipos a utilizar, los requisitos minimos de acabados y los métodos de comprobacion y control.
También se determinan las unidades de medida que se utilizaran para cuantificar y pagar las obras ejecutadas,

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
Pagina 133 de 226




MODELO INTEGRADO DE MAJA01.04.01.P001.FO03
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

ALCAL[;I'A DE
SANTIAGO DE CALI
REQUERIMIENTO PARA

GESTION JURIDICO 2 VERSION 003
A OMINISTRATIVA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS
GESTION CONTRACTUAL Y/O SERVICIOS

las cuales corresponden con las establecidas dentro del presupuesto de obra; éstas pueden ser:

Metros lineales

Metros cuadrados

Metros cubicos

Unidades

Kilogramos

Cualquier otra medida cuantificable

Toda medida y forma de pago incluye: materiales con su correspondiente desperdicio, mano de obra y
prestaciones, herramientas y equipos necesarios para una correcta ejecucion, instalacién, acabado y
funcionamiento de la obra pormenorizada en la descripcién y ejecucion; en caso contrario, la especificacion
correspondiente contendra las aclaraciones necesarias.

METODO CONSTRUCTIVO
Metodologia Constructiva Detallada
ACTIVIDADES PRELIMINARES:
REPLANTEO Y LOCALIZACION:

Se iniciara con la identificacién topografica precisa del sitio mediante equipos topograficos modernos (GPS y
estacion total). Se marcaran claramente todas las areas de intervencion con estacas de madera, pintura o cal
segun necesidad.

CERRAMIENTO PROVISIONAL:

Instalaciéon de cerramiento perimetral provisional utilizando polisombra tupida sobre estructura metélica o
madera tratada, asegurando proteccion, seguridad del personal y restriccion del acceso a personal ajeno a la
obra.

DESMONTE Y DEMOLICION:

Se retirara cuidadosamente mobiliario urbano existente, elementos deportivos deteriorados o fuera de
especificacion técnica, estructuras de concreto y cualquier elemento sefialado para demolicién, utilizando
equipos manuales y maquinaria ligera.

Limpieza y Manejo de Escombros:
Todo material producto del desmonte y demolicidn sera clasificado, retirado y dispuesto en sitios autorizados
segun normatividad ambiental vigente.
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MOVIMIENTOS DE TIERRA:
EXCAVACIONES:

Realizacién de excavaciones mecanicas 0 manuales segun especificaciones técnicas y ambientales. Las
excavaciones seran ejecutadas respetando los niveles y dimensiones definidas en planos técnicos.

RELLENOS Y COMPACTACION:

Colocacién de materiales granulares seleccionados tipo INVIAS, distribuidos en capas homogéneas no mayores
a 20 cm, compactados mecanicamente hasta alcanzar la densidad requerida con pruebas Proctor modificadas.

OBRAS CIVILES Y CONCRETOS:

PREPARACION Y FUNDICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES:

Construccién y armado de estructuras en concreto de 3000 psi, armado con acero reforzado flejado de
resistencia minima 60000 psi. Incluye cimbrado adecuado y vibrado del concreto para eliminar burbujas de aire
y asegurar la calidad estructural.

CONSTRUCCION DE ELEMENTOS PREFABRICADOS:

Fabricacién controlada en planta de elementos como bancas, tapas de carcamos y esferas decorativas,
garantizando calidad y acabados uniformes. Posterior traslado e instalacion en obra.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DRENAJES:
INSTALACION DE REDES:

Colocacién de tuberias PVC Novafort con diametros especificos (4" y 6”) para drenaje y alcantarillado, siguiendo
pendiente y especificaciones técnicas. Uniones aseguradas con accesorios certificados.

CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION:

Cajas de inspeccion construidas en mamposteria o concreto, recubiertas internamente para impermeabilizacion,
con tapas metalicas resistentes al transito peatonal.

INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO:

CONSTRUCCION DE DADOS DE CIMENTACION:

Dados en concreto reforzado segun especificacidn estructural. Los anclajes metalicos estardn empotrados y
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alineados para la posterior fijacién de los equipos deportivos.

MONTAJE DE EQUIPOS DEPORTIVOS:

Instalacién de torres para baloncesto, postes para voleibol, estructuras recreativas infantiles y elementos para
gjercicios, asegurando estabilidad estructural, seguridad de los usuarios y cumplimiento normativo.
ACABADOS SUPERFICIALES Y PAISAJISMO:

RECUBRIMIENTO Y PINTURA DE CANCHAS:

Superficie preparada mediante lavado a presion, aplicacion de imprimacidn epdxica para sellado, seguida de
pintura acrilica especial antideslizante aplicada uniformemente en varias capas, verificando espesores
recomendados por el fabricante.

PAISAJISMO Y RECUPERACION DE SUELOS:

Aplicacién de prado tipo gateadora o trenza segun disefio paisajistico. Mezclas enriquecidas con tierra agricola,
humus y fertilizantes orgénicos para facilitar el crecimiento répido y saludable de la vegetacion.
FINALIZACION Y ENTREGA:

LIMPIEZA FINAL:

Realizacién exhaustiva de limpieza en todas las areas intervenidas, eliminando residuos, sobrantes de obra y
suciedad generada durante el proceso constructivo.

INSPECCION TECNICA Y ENTREGA:
Se realizara una inspeccion técnica rigurosa de cada elemento construido, documentando mediante actas y

registros fotogréaficos la conformidad con lo establecido en planos y especificaciones técnicas, finalizando con
la entrega formal de la obra al contratante.

Grafica 8: Diagrama de Metodologia Constructiva
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Metodologia Constructiva - Versién
Detallada y Visual

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas debera
garantizar los siguientes aspectos:

Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
La estabilidad de la obra contratada.

e El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos
constructivos.

El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la obra.

El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccion sismorresistente de acuerdo con la NSR
vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultaneamente.

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas debera
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garantizar los siguientes aspectos:

Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
La estabilidad de la obra contratada.
El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos
constructivos.

e El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la obra.

e El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccion sismorresistente de acuerdo con la NSR
vigente.

e No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultaneamente.

ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL
Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental
AGUA

Instalacidn de sistema de aprovechamiento de aguas lluvias.
Sistemas de aprovechamiento y/o reutilizacion de aguas grises.

ENERGIA

Aprovechamiento de la energia solar. Instalar colectores solares o celdas fotovoltaicas y sus instalaciones de
manera que correspondan con las especificaciones definidas en las memorias de calculo y disefio de acuerdo
con los requerimientos deseados.

APROVECHAMIENTO DEL SUELO

e Generacion de espacios de uso mltiple que incrementen la eficiencia de los sistemas implementados,
mediante el uso de divisiones livianas, fijas 0 mviles.

e Proyectos de recuperacién de suelo circundante a las edificaciones.

e Plan reforestacion con especies endémicas.

MATERIALES:

e Modulos de mamposteria que, sin mayor incremento en la cantidad de arcilla, desarrollan geometrias
con cavidades de acumulacién de calor

e Prefabricados de concreto con doble pared o aislamientos amortiguadores.

e Bloques ceramicos o de concreto con fibras naturales o artificiales o agregados recuperados de
demolicion.

e Usar materiales reciclables como acero, aluminio, cobre, concretos y ladrillos de demolicién, vidrio,

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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plasticos, o carton, separados por categorias para su recoleccion.

e Usar plasticos, madera y cartén reciclables para su recoleccion.

Usar suelo procedente de excavacion como material de base en restitucion de suelos exteriores,

jardines y jardineras.

Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen manejo ambiental.

Pinturas sin contenido de plomo.

Sustituir el uso de &cidos y detergentes en labores de limpieza por jabones y productos biodegradables.

Pintar o utilizar materiales de colores claros en muros y cubiertas para reflejar el calor o de colores

obscuros para absorberlo y acumularlo.

Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables.

o Disponer de los sobrantes de corte para reutilizacion o reciclaje y eliminar la generacion de segmentos
cuya dimension no sea aprovechable.

e Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en planta, premezclados,
despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento se garantice el reuso o reduccidn de desperdicios.

e Restringir el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan residuos volatiles o nocivos
o utilizar equipos que capturan las emisiones.
Uso de mallas protectoras en el contorno de |a edificacion para eliminar emision de polvo a la atmdsfera.
Uso de cajas desarenadoras Yy filtros para capturar y retirar sélidos de las aguas residuales, antes de
su vertimiento

MOVILIDAD SOSTENIBLE
e Construccion de corredor peatonal verde.
PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Cada proyecto se compone de hasta tres tipos de documentos fundamentales: (1) el Certificado de Tradicion y
Libertad, que valida la titularidad del inmueble; (2) el documento de Calidad del Bien, que define el régimen
juridico del predio y sus condiciones fisicas o de uso; y (3) el Concepto de Planeacién, expedido por el
Departamento Administrativo de Planeacion Distrital, donde se establece la compatibilidad del uso del suelo con
el proyecto propuesto.

INFORMACION SOBRE EL PERSONAL

Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:
Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique el
Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje 0 como
criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) 0 mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de
ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo
profesional no puede ser ofrecido para dos 0 més cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la
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dedicacion requerida para este Proceso de Contratacion.

El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la
profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula
profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica
con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacién de servicios.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor
y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecucion del contrato y que estén
acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que sea
establecido un valor de honorarios de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la
cual se vinculan al proyecto.

El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de medios digitales)
cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de
dedicacién exigido para cada personal.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador
vinculado al contrato, sin que ello conlleva mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente
justificadas por la cual solicita dicho cambio.

En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Posgrado con titulo Requisitos de Experiencia General B 'E_xperlencla
Especifica
Especializacion \Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses \Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o0 especifica por titulo de posgrado

> El personal relacionado sera contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos
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administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave
deben cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion.
Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar
disponibles, segun su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto
contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podré hacer uso de medios
virtuales.

vy

Acreditacion Inmediata: el contratista debe aportar el 100% de las hojas de vida y contratos de
vinculacién organizados en una carpeta digital desde el Dia 1 de la pre-construccion, evitando
dilaciones por correccion de perfiles.

Vv

Control de Permanencia: la expedicion de actas mensuales de pago estard condicionada a la
permanencia en campo del personal clave exigido y al pago al dia de sus planillas de seguridad social.

PERSONAL CLAVE

El Proponente con la presentacion de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos minimos
que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se detallan en esta seccion.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

Tabla 5: Personal clave requerido

GRUPO 1
DESCRIPCION CANTIDAD DEDICACION
DIRECTOR - CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL (18 MESES) NIVEL ) 25%
3
RESIDENTE DE OBRA- INGENERO CIVIL O ARQUITECTO-CIRCUCLAR 1 100%

4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL (12 MESES) NIVEL 1
INSPECTOR DE OBRA- 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TECNICO (12 MESES) NIVEL 1 1 100%
RESIDENTE SISO-AMBIENTAL CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL

ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 ! 50%
RESIDENTE SOCIAL CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 ] 2026- PROFESIONAL 1 o
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 b
GRUPO 2
DESCRIPCION CANTIDAD DEDICACION
DIRECTOR - CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL (18 MESES) NIVEL 1 o
(]

3
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RESIDENTE DE OBRA- INGENERO CIVIL O ARQUITECTO-CIRCUCLAR
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL (12 MESES) NIVEL 1

100%

INSPECTOR DE OBRA- 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TECNICO (12 MESES) NIVEL 1

100%

RESIDENTE SISO-AMBIENTAL CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1

50%

RESIDENTE SOCIAL CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1

50%

GRUPO 3

DESCRIPCION

CANTIDAD

DEDICACION

DIRECTOR - CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL (18 MESES) NIVEL 3

20%

RESIDENTE DE OBRA- INGENERO CIVIL O ARQUITECTO-CIRCUCLAR 4135.010.22.2.1031.000837 /
2026- PROFESIONAL (12 MESES) NIVEL 1

80%

INSPECTOR DE OBRA- 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TECNICO (12 MESES) NIVEL 1

100%

RESIDENTE SISO-AMBIENTAL CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1

50%

MESES) NIVEL 1

RESIDENTE SOCIAL CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL ESPECIALIZADO (12

50%

GRUPO 4

DESCRIPCION

CANTIDAD

DEDICACION

DIRECTOR - CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL (18 MESES) NIVEL
3

1

20%

RESIDENTE DE OBRA- INGENERO CIVIL O ARQUITECTO-CIRCUCLAR
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL (12 MESES) NIVEL 1

1

80%

INSPECTOR DE OBRA- 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TECNICO (12 MESES) NIVEL 1

100%

RESIDENTE SISO-AMBIENTAL CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1

50%

RESIDENTE SOCIAL CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1

50%

GRUPO 5

DESCRIPCION

CANTIDAD

DEDICACION

DIRECTOR - CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL (18 MESES) NIVEL
3

20%

RESIDENTE DE OBRA- INGENERO CIVIL O ARQUITECTO-CIRCUCLAR
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL (12 MESES) NIVEL 1

80%

INSPECTOR DE OBRA- 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TECNICO (12 MESES) NIVEL 1

100%

RESIDENTE SISO-AMBIENTAL CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1

50%

RESIDENTE SOCIAL CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1

50%
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11.2. REQUISITOS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA
El personal clave debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y experiencia:
Tabla 18 Requisitos del personal del contratista
GRUPO 1
Titul d Experiencia general (afios Experiencia
Perfil Cargo Titulo pL:gora . g especifica (afios
No. profesional ey minimos)
ARQUITECTO
(AO INGENIERO
(A) CIVIL, con
No requerido. experiencia
profesional de
DIRECTOR DE minimo 18 MESES
OBRA Acreditar titulo DIRECTOR - CIRCULAR DE EXPERIENCIA
1 en ingenieria 4135.010.22.2.1031.000837 / ESPECIFICA
DEDICACION 25% | civilo fn"ég;m@ﬁ'g"“ (18 COMO DIRECTOR
arquitectura,
tarjeta CI\(III_ES con
profesional actividades
vigente similares al
presente contrato,.
Este profesional
debe .
col tar(ion tarjeta o
matricula
ero e?mnal
igente.
ARQUITECTO (AO
INGENIERO (A)
No requerido. CIVIL, con
experiencia
RESIDENTE DE OBRA- profesional de
RESIDENTE DE INGENERO CIVIL O mnmo 12 MESES
OBRA Acreditar titulo ARQUITECTO-CIRCUCLAR exg_e”enc'a
2 ) en ingenieria 4135.010.22.2.1031.000837 / especitica como
DEDICACION civil o 2026- PROFESIONAL (12 gzs'deﬁt‘%lde
100% arquitectura, MESES) NIVEL 1 ras civiles con
tarjeta actividades
profesional similares al
i presente contrato,
voente Este profesional
debe contar con
tag?ta,o mﬁtricul
protesional vigente..
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TECNICO Acreditar titulo Minimo 12 MESES
INSPECTOR #e Te,°|“'°° 0 INSPECTOR DE OBRA- ; e”gxm:e s
2 ' genalogo en No requerido. 4135.010.22.2.1031.000837 / -
DEDICACION Construccion, 2026- TECNICO (12 MESES) especifica en
100% Obras Civiles o NIVEL 1 inspecgiép y
afines, otorgado supervision de
por institucion obras civiles.
reconocida por
ﬁ}i@%%?é‘%n
acional.
Acreditar titulo Con Tener como
de Ingeniero especializacion -
Ambiental y/o , maestria o minimo 12 MESES
Civil ylo doctorado en RESIDENTE SISO-AMBIENTAL de experiencia
RESIDENTE SISO- Arquitecto, Manejo CIRCULAR especifica en
AMBIENTAL 50% | Ambientaly Integrado del 4135.010.22.2.1031.000837 / proyectos de obra
1 Sanitaria y/o Medio 2026- PROFESIONAL C'V"Scomo
Ingenieria Ambiente y/o ESPECIALIZADO (12 MESES) RESIDENTE o
Forestal ylo Especifica en NIVEL 1 E\g:ggg\LISTA 0
Bidlogo y/o Ambiental y/o
Ecologista y/o posgrados AMBIENTALES de
afines; con Afines. proyecto§ .de
matricula Obras CI|V|Ie.s’ con
Profesional espectlgllzauon,
vigente y maestria o
certificacion doctorado en
actualizada del Manejo Integrado
COPNIA, 0la del medio
expedicion de Ambiente y/o
la tarjeta 0 Especifica en
registro Ambiental ylo
profesional, en posgrados Afines.
el caso del
Bidlogo o
Ecologista
RESIDENTE SOCIAL Minimo 12
RESIDENTE SOCIAL CIRCUCLAR MESES DE
1 50% Acreditar titulo 4135.010.22.2.1031.000837 / experiencia
de Profesional No requerido. 2026- PROFESIONAL especifica como
en Trabajador ESPECIALIZADO (12 MESES) RESIDENTE en
social o afines. NIVEL 1 proyectos de
infraestructura,
obras civiles o
similares.
GRUPO 2
’ Experiencia general (afios Experiencia especifica
Perfil Cargo Titulo ;';:g:a do de (afos
No. Beteslondl minimos) minimos)
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ARQUITECTO (A) O
DIRECTOR - CIRCUCLAR INGENIERO (A)
4135.010.22.2.1031.000837 / CIVIL, con
- 2026- PROFESIONAL (18 experiencia
No requerido MESES) NIVEL 3 profesional de minimo
DIRECTOR DE 18MESESDE
OBRA Acreditar titulo experiencia especifica
1 en ingenieria como Director de
DEDICACION civilo Obras civiles con
25% arquitectura, actividades similares
tarjeta al presente contrato,.
i Este profesional debe
pr ofesional conta‘; (fon ta%eta 0
vigente matncf‘ a profesional
vigente.
ARQUITECTO (A) O
RESIDENTE DE OBRA- INGENIERO (A) CIVIL
) INGENERO CIVIL O , con
Norequerido | ) RQUITECTO-CIRCUCLAR experiencia
4135.010.22.2.1031.000837 / profesional de minimo
RESIDENTE DE 2026- PROFESIONAL (12 MESES) 12 MESES DE
OBRA Acreditar titulo NIVEL 1 experiencia especifica
2 en ingenieria como Rgs_idente de
DEDICACION civilo Obras civiles con
100% arquitectura, actividades similares
tarjeta al presente contrato,
profesional Este profesional debe
vigente contar con tarjeta o
ma}ricula )
profesional vigente..
TECNICO Acreditar titulo Minio 12 MESES
de Técnico o inimo
, INSPECTOR Tecndlogo en \ ’ L':?P%?J?Z[’fogofgé\ds ) afios de experiencia
DEDICACION Construccion. 0 requerido. 2022- e AL especifica en
100% Obras Civiles 0 NIVE-I_ 1 ( ) inspeccion y
afines, otorgado supervision de obras
por institucion civiles.
reconocida por
| Ministerio
ﬁlel\ﬂguchién
acional.
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ggl?\(:;l;ri:rtg ° g;);ecializacién RESIDENTE SISO-AMBIENTAL Tener como minimo
Amblentalylo |, maestria o £135010222.1031.00837 o acosci
Civil ylo doctorado en V1V.22.2.1051. experiencia especifica
RESIDENTE Arquitecto Manejo 2026- PROFESIONAL en proyectos de obra
SISO- Ambiental y Integrado del ESPECIALIZADO (12 MESES) civil como
1 AMBIENTAL Santtaria ylo Medio Ambiente | IVEL RESIDENTE o
DEDICACION Ingenieria ylo Especifica ESPECIALISTA 0
50% Forestal y/o en Ambiental ASESOR
Bidlogo y/o ylo posgrados AMBIENTALES de
Ecologista y/o Afines. proyectos de Obras
afines; con C|V|Ies_ con
matricula especializacion,
Profesional maestria o doctorado
vigente y en Manejo Integrado
certificacion del medio_Ambiente
actualizada del ylo Especifica en
COPNIA, ola Ambiental y/q
expedicion de posgrados Afines.
la tarjeta o
registro
profesional, en
el caso del
Biélogo o
Ecologista
RESIDENTE SOCIAL Minimo tres (3) afios
PROFESIONA L CIRCUCLAR de experiencia
1 SOCIAL Acreditar titulo 4135.010.22.2.1031.000837 / especifica como
DEDICACION 50% | de Profesional No requerido. 2026- PROFESIONAL RESIDENTE SOCIAL
en Trabajador ESPECIALIZADO (12 MESES) en proyectos de
social o afines. NIVEL 1 infraestructura, obras
civiles o
similares.
GRUPO 3
. Experiencia general (afios Experiencia especifica
Perfil Cargo Titulo T:::Iora " de (aiios
No. profesional posg minimos) p—
ARQUITECTO (A) O
INGENIERO (A)
DIRECTOR - CIRCUCLAR CIVIL, con
4135.010.22.2.1031.000837 / experiencia
2026- PROFESIONAL (18 profesional de minimo
DIRECTOR DE MESES) NIVEL 3 18 meses de
OBRA Acreditar titulo experier)cia especifica
1 en ingenieria como Director de
DEDICACION civilo Obra_s CIVIleSlCOln
20% arquitectura, actividades similares
tarjeta al presente .contrato
profesional Egrt}?a;?roéﬁstlgig{adgbe
vigente matricula pro sional
vigente.
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RESIDENTE DE OBRA- ARQUITECTO (A) O
INGENERO CIVIL O INGENIERO (A) CIVIL
' ARQUITECTO-CIRCUCLAR , con
Norequerido. | 4135,010.22.2.1031.000837 / experiencia
2026- PROFESIONAL (12 MESES) profesional de minimo
RESIDENTE DE NIVEL 1 12 meses de
OBRA Acreditar titulo Z:g:gﬁiggliomo
2 DEDICACION iir:,il|n§ enera Residente de Obras
80% arquitectura, civiles con actividades
tarjeta similares al presente
profesional contrato, Este
vigente profesional debe
contar con tarjeta o
maP’icuIa )
profesional vigente..
Acreditar titulo
TECNICO de Técnico o INSPECTOR DE OBRA- Minimo dos (2) afios
INSPECTOR Tecnélogo en . 4135.010.22.2.1031.000837 / de experiencia
2 DEDICACION Construccion, No requerido. 2026- TECNICO (12 MESES) especifica en
100% Obras Civiles 0 NIVEL1 inspeccion y
afines, otorgado supervision de obras
por institucion civiles.
reconocida por
el Ministerio
R Sgroon
Acreditar titulo Con RESIDENTE SISO-AMBIENTAL
de Ingeniero especializacion EECUCLAR Tener como minimo
Ambiental y/o _maestria 0 5.010.22.2.1031.000837 / 12 meses de )
Civilylo doctorado en 2026- PROFESIONAL experiencia especifica
RESIDENTE Arquiteco, Manejo ESPECIALIZADO (12 MESES) en proyectos de obra
SISO- Ambiental y Integrado del NIVEL 1 civil como
! AMBIENTAL Sanitaria ylo Medio Ambiente Egg'E%EIR‘LTE ?A
DEDICACION Ingenieria ylo Especifica ASESOR 0
50% Forestal y/o en Ambiental AMBIENTALES d
Bislogo ylo ylo posgrados e
Ecologista y/o Afines. proyectos de Obras
afines; con Civiles con
matricula especializacion,
Profesional maestrialo doctorado
vigente y en Manejo Integrado
certificacion del medio Ambiente
actualizada del ylo Especifica en
COPNIA, ola Ambiental y/o
expedicion de posgrados Afines.
la tarjeta o
registro
profesional, en
el caso del
Bi6logo o
Ecologista
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RESIDENTE SOCIAL Minimo tres (3) afios
PROFESIONA L CIRCUCLAR de experiencia
1 SOCIAL Acreditar titulo 4135.010.22.2.1031.000837 / especifica como
DEDICACION 50% de Profesional No requerido. 2026- PROFESIONAL profesional de
en Trabajador ESPECIALIZADO (12 MESES) proyectos de
social o afines. NIVEL 1 infraestructura, obras
civiles o
similares.
GRUPO 4
. EXPERIENCI Experiencia general (afios Experiencia
Perfi Cargo Titulo Titulo " A especifica (afios
1L 251 G e posgrado minimos) minimos)
ARQUITECTO
DIRECTOR - CIRCUCLAR (A) O INGENIERO
4135.010.22.2.1031.000837 / (A) CIVIL, con
No 2026- PROFESIONAL (18 experiencia
requerido MESES) NIVEL 3 profesional de
DIRECTOR ' minimo 18 meses
DE OBRA Acreditar de experiencia
1 titulo en egpemﬁca como
DEDICACIO | ingenieria Director de Obras
N 20% civilo chviles con
arquitectura, actividades
tarjeta similares al
profesional presente contrato,
vigente Este profesional
debe )
contar_coP tarjeta
0 matricu
rofesional
igente.
ARQUITECTO (A)
RESIDENTE DE OBRA- O INGENIERO (A)
INGENERO CIVIL O CIVIL,, con
ARQUITECTO-CIRCUCLAR experiencia
No requerido. 4135.010.22.2.1031.000837 / profesional de 12
2026- PROFESIONAL (12 de experiencia
RESIDENTE
DE OBRA Acreditar MESES) NIVEL 1 especifica como
) titulo en Residente de
DEDICACIO ingenieria Obras civiles con
N 80% civil o actividades
arquitectura, similares al
tarjeta presente contrato,
profesional certificacion. Este
vigente profesional debe
contar con tarjeta
0 triculﬂ
figeniere
Acreditar
TECNICO fitulo de INSPECTOR DE OBRA- Minimo dos (2)
INSPECTOR Técnico o . 4135.010.22.2.1031.000837 / afios de
2 DEDICACIO Tecndlogo No requerido. ﬁ(l)\Z/EL T1ECNICO (12 MESES) experiencia
N 100% en especifica en

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Construccion inspeccion y
, Obras supervision de
Civiles o obras civiles.
afines,
otorgado por
institucion
reconocida
por el
inisterio
E%ucaci ONn
acional.
Acreditar Con
titulo de especializacion Eﬁg@ﬁ’.\&f %ﬁ?%u CLAR Tgngr como
Ingeniero , maestria o minimo 1.2 meses
Ambiental doctorado en 4135.010.22.2.1031.000837 / de experiencia
RESIDENTE | yloCivilylo | Manejo 2026- PROFESIONAL especifica en
SISO- Arquitecto, Integrado del ESPECIALIZADO (12 pr qyectos de obra
1 AMBIENTAL | Ambientaly | Medio MESES) NIVEL 1 civil como
DEDICACIO | Sanitaria Ambiente y/o RESIDENTE o
N 50% ylo Especifica en igEEgIQUSTA 0
Ingenieria Ambiental
Forestal ylo ylo AMBIENTALES de
Bidlogo y/o posgrados proyecto; _de
Ecologista Afines. Obrasl C.'V'Ie.s, con
ylo afines; espema’mzamon,
con maestria 0
matricula docto_rado en
Profesional Manejo !ntegrado
vigente y del med|o
certificacion Amblep fe ylo
actualizada Espeqﬁca en
del Ambiental y/o
COPNIA, 0 posgrados Afines.
la
expedicion
de la tarjeta
o registro
profesional,
en el caso
del Bi6logo
0 Ecologista
RESIDENTE SOCIAL Minimo tres (3)
PROFESIONA L CIRCUCLAR afios de
1 SOCIAL Acreditar 4135.010.22.2.1031.00083 experiencia
DEDICACION titulo de No requerido. 7/2026- PROFESIONAL especifica como
50% Profesional ESPECIALIZADO (12 residente social
en MESES) NIVEL 1 en proyectos de
Trabajador infraestructura,
social o obras civiles o
afines. similares.

GRUPO 5

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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Experiencia general (afios Experiencia
Perfil . Titulo Titulo  de | EXPERIENCI especifica (afios
No. . profesional posgrado A minimos) minimos)
DIRECTOR - CIRCUCLAR ARQUITECTO
4135.010.22.2.1031.000837 / (A) O INGENIERO
2026- PROFESIONAL (18 (A) CIVIL, con
No MESES) NIVEL 3 experiencia
requerido profesional de
DIRECTOR ' minimo 18 meses
DE OBRA Acreditar de experiencia
1 titulo en especifica como
DEDICACIO ingenieria Director de Obras
N 20% civilo civiles con
arquitectura, aptlyldades
tarjeta similares al
profesional presente contrato,
vigente Este profesional
debe )
contar,cop tarjeta
0 matricu
rofesiona
igente.
RESIDENTE DE OBRA- ARQUITECTO (A)
INGENERO CIVIL O O INGENIERO (A)
. ARQUITECTO-CIRCUCLAR CIVIL , con
Norequerido. 4135.010.22.2.1031.000837/ | experiencia
2026- PROFESIONAL (12 profesional de
RESIDENTE MESES) NIVEL 1 minimo 12 meses
DE OBRA Acreditar de experiencia
2 titulo en especifica como
DEDICACIO ingenieria Residente de
N 80% civil o Ob.ralls civiles con
arquitectura, a_ctlyldades
tarjeta similares al
profesional presente contrato,
vigente Este profesional
debe contar con
tarjet tricul
gl s priove
1gente..
Acreditar
TECNICO titulo de INSPECTOR DE OBRA- Minimo 12 meses
INSPECTOR Técnico . 4135.010.22.2.1031.000837 / de experiencia
2 DEDICACIO Tecndlogo No requerido. ﬁ?\%& T1ECNICO (12 MESES) especifica en
N 100% en inspeccion y
Construccion supervision de
, Obras obras civiles.
Civiles o
afines,
otorgado por
institucion
reconocida
por el
E%nisterio
ucacion
acional.
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Acreditar Con
titulo de especializacion RESIDENTE SISO- Te,n.e rcomo
Inoeni ; AMBIENTAL CIRCUCLAR minimo Tres (03)
ngeniero , maestria o ~
) 4135.010.22.2.1031.000837 / afios de
Ambiental doctorado en o
s . 2026- PROFESIONAL experiencia
RESIDENTE ylo Civil ylo Manejo e
, ESPECIALIZADO (12 especifica en
1 SISO- Arquitecto, Integrado del MESES) NIVEL 1 o de ob
AMBIENTAL Ambiental y Medio E.rv"..yﬁﬁn‘ii € obra
DEDICA(;CIO Sanitaria Amb|epte ylo RESIDENTE o
N 50% ylo Especifica en ESPECIALISTA
Ingenieria Ambiental 0
Forestal ylo | - ylo ﬁfAEB?EONRTALES d
Bislogo ylo posgrados 05 4 €
Ecologista Afines. g’gyecgs .Ie
ylo afines; ras Civiles con
con especializacion,
matricula maestria o
Profesional doctorado en
vi Manejo Integrado
gente y .
e del medio
certificacion Ambi y
actualizada m |ente ylo
del Espeqﬁca en
COPNIA, 0 Ambiental y/o
la posgrados Afines.
expedicion
de la tarjeta
o registro
profesional,
en el caso
del Bidlogo
0 Ecologista
Minimo tres (3)
PROFESIONA L RESIDENTE SOCIAL afios de
1 SOCIAL Acreditar CIRCUCLAR experiencia
DEDICACION titulo de No requerido. 4135.010.22.2.1031.00083 especifica como
50% Profesional 712026- PROFESIONAL Residente Social
en ESPECIALIZADO (12 en proyectos de
Trabajador MESES) NIVEL 1 infraestructura,
sqcial 0 obras civiles o
afines. similares.
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo necesario para la ejecucion del
proyecto. Si el Contratista contrata personal adicional, este correra por su cuenta, por lo que no habré lugar a pago alguno
por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecucion del Contrato, ya que la Entidad en
la etapa de planeacion estableci6 el personal profesional y operacional minimo requerido para el cumplimiento del Contrato.
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberad anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de
vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede
suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto — Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan
como requisito minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencion del titulo

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacion
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la informacion solicitada.

MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y optima ejecucion de las obras deberan ser
suministrados a su cargo por el CONTRATISTA. Ellos deberan estar incorporados dentro de sus costos (directos o
indirectos), NO seran objeto de pago independiente. Deberan ser adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra
a ejecutar. La reparacién y mantenimiento sera por cuenta del CONTRATISTA, quien debera asumir todos los riesgos por
pérdida, dafio o deterioro.

La entidad contratante por ningtin motivo asumira responsabilidad por tales elementos; atn en el evento de que hayan sido
depositados en sus instalaciones. Equipos en mal estado, deberan ser retirados de la obra. El CONTRATISTA esta obligado
a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos.

Se propone el siguiente equipo minimo requerido:

Tabla 18: Listado Equipo Minimo

EQUIPO MINIMO REQUERIDO CANT
1 Retroexcavadora Cargadora (Oruga y/o llanta) = 95 HP 1
2 | Motoniveladora = 140 HP 1
3 | Carro cisterna-Tanque de Agua - 6 TON o 3000 GLS 1
4 Compactador Vibratorio de Rodillo mecénicos o mixtos - 6 TON 1
5 Compactador Vibratorio de Llantas Neumaticas. 1
6 Martillo Demoledor Neumético 1
7 | Volquetas 14 M3 1
8 Equipo Topografico. 1
9 | Minicargador (Oruga y/o llanta). 1
10 | Mezcladora Hormigonera capacidad (min. 2 m3) 1
11 | Equipo para Ensayos in situ. 1
12 | Bomba de concreto estacionaria. 1

La maquinaria minima requerida seré verificada una vez se adjudique el Contrato y no podra ser pedida durante la seleccién
del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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No obstante, el Contratista de Obra debera suministrar la cantidad de equipos requeridos que garanticen el funcionamiento
de cada frente de trabajo, en el entendido que dichos equipos estan reconocidos en cada andlisis de precios unitarios.

Es por ello importante aclarar que el Contratista de Obra seleccionado debera implementar las acciones necesarias para
la utilizacion de los equipos requeridos para la cabal ejecucion de la obra, razon por la cual no podra sustentar ejecuciones
bajas de obra al tenor de una argumentacién soportada con el simple cumplimiento de este equipo minimo, toda vez que
el programa de obra esta sujeto al disefio operacional de varios frentes de trabajo para garantizar el desarrollo del proyecto
en los tiempos establecidos.

12. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacién y situaciones particulares donde serd adelantada la obra e
informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, localizacién y naturaleza de la obra, vias de acceso, las condiciones
ambientales y sociales del &rea de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto,
asi como los sitios autorizados para hacer la disposicion de los residuos de construccion y demolicion (RCD) y, en general,
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta y las condiciones
particulares del proyecto de obra publica.

12.1. OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento y conservacion de las
obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso
y vias internas de explotacién a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperaciéon morfolégica
cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales
con sus respectivas instalaciones, depésitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la
Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razon de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general
toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencién de lotes
0 zOnas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias publicas usadas
por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se
requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desaglie, redes de
servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos serén reconocidos mediante
aprobacion de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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anterior debera tramitar la correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los
casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacién del contrato debera retirar
todas las obras provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en
que las encontrd. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para
las obras provisionales y permanentes.

12.2. FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO.

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales
cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las
obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer
si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al
inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas
para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de
materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas
se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que
pueda garantizar la utilizacién para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser
consideradas por el Proponente en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion del proyecto
deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria, segun la normativa aplicable.
Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera,
las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al
inicio de las obras.

Los proveedores de materias primas y otros insumos, asi como los sitios de disposicion de residuos de la construccién
deben contar con los respectivos permisos, certificados y autorizaciones vigentes durante toda la ejecucion de la obra el
proponente adjudicatario debera utilizar el material de excavacion de la obra, para realizar los rellenos necesarios en la
obra, previa autorizacién de la Interventoria.

12.3. RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE EN EL CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LA OBRA

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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La obligacién del oferente de examinar previamente el sitio donde se desarrollaran las obras constituye un deber juridico
esencial en los procesos contractuales estatales. Es deber del proponente asumir bajo su cuenta y riesgo el conocimiento
detallado del &rea de intervencion, sus condiciones ambientales, sociales, técnicas y logisticas, incluyendo aspectos como
la disposicion de residuos, fuentes de materiales y obras provisionales. Esta obligacion tiene soporte en la jurisprudencia
del Consejo de Estado, en la que se establece que:

"El principio de la autonomia de la voluntad implica, para los oferentes, el deber de informarse adecuadamente sobre las
condiciones del contrato a ejecutar, de modo que no pueden alegar luego desconocimiento de las circunstancias del sitio,
ni de los requerimientos técnicos ni legales que implican su ejecucion. Tal obligacion de diligencia recae con mayor
intensidad sobre quien presenta una oferta econdémica en condiciones competitivas y con pleno acceso a la informacion de
la licitacion." (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Tercera, Magistrado ponente: Enrique
Gil Botero, Sentencia Rad. 25000-23-26-000-2001-01875-01 (23976), del 14 de febrero de 2011, pag. 51).

En ese sentido, cualquier omision en la verificacion del sitio de obra, las condiciones de las fuentes de materiales, los costos
de permisos, los requerimientos para obras provisionales y la gestién de residuos, no puede ser trasladada a la entidad
contratante ni utilizada como fundamento para la reclamacion de mayores valores o plazos adicionales.

Este deber de diligencia previa es alin mas exigente cuando se trata de contratos de obra publica, ya que estos pueden
implicar impactos ambientales y sociales relevantes. Por lo tanto, el proponente debera prever y asumir todos los costos y
gestiones derivados de dichas condiciones, incluyendo los permisos ambientales, mineros y técnicos necesarios para la
explotacion de materiales, la construccion de estructuras provisionales, y la disposicidén adecuada de residuos, lo cual debe
reflejarse en su oferta técnica y econdmica.

13. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la
sefializacion de la obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud en el
trabajo, de comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos dentro
del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

El documento entregado contiene un compendio detallado y organizado de los componentes documentales relacionados
con la legalizacién y viabilidad urbanistica de multiples proyectos de infraestructura. En total, se relacionan 36 archivos,
distribuidos en 18 proyectos individuales. Cada uno de estos archivos corresponde a documentos técnicos y juridicos
requeridos para la gestion de licencias, permisos y validaciones ante entidades de planeacion y catastro, asegurando el
cumplimiento normativo en el desarrollo de obras publicas y privadas.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Cada proyecto se compone de dos documentos, el documento de Calidad del Bien, que define el régimen juridico del predio
y sus condiciones fisicas o de uso; y el Concepto de Intervencién y ocupacion del espacio publico, expedido por la
Subdireccion de Espacio Publico y Ordenamiento Urbanistico.
En suma, el presente consolidado documental cumple con los requerimientos legales para los tramites de urbanismo y
construccion, facilitando el analisis juridico de cada predio y asegurando la trazabilidad del proceso de aprobacién de los
proyectos. La organizacion por carpetas y subcarpetas permite una rapida verificacion del cumplimiento documental por
parte de las autoridades o los equipos juridicos, lo que representa una herramienta fundamental para la gestién contractual,
la obtencidn de licencias y la mitigacién de riesgos legales.
Tabla 20: Licencias y permisos
Ex
te
ns
CARPETA io
PRINCIPAL CARPETA SECUNDARIA NOMBRE DEL ARCHIVO n
2.LICENCIAS Y .p
PERMISOS 1 ADECUACION U.RECREATIVA_INVICALI DESEPAZ\ 2106-0120_INVICALI_NOTIFICACION SVSH.pdf df
2.LICENCIAS Y .p
PERMISOS 1_ADECUACION U.RECREATIVA_INVICALI DESEPAZ\ 2106-0120_INVICALI_OFICIO VIVIENDA.pdf df
2.LICENCIAS Y p
PERMISOS 1_ADECUACION U.RECREATIVA_INVICALI DESEPAZ\ 2106-0120_INVICALI_RESPUESTA RIESGO_12934.pdf df
2.LICENCIAS Y .p
PERMISOS 1_ADECUACION U.RECREATIVA_INVICALI DESEPAZ\ACUERDO JAL Y RESOLUCION\ 1202341734210006673_00001, RESOLUCION 2024.pdf df
2.LICENCIAS Y p
PERMISOS 1_ADECUACION U.RECREATIVA_INVICALI DESEPAZ\ACUERDO JAL Y RESOLUCION\ acuerdo local 008 13 de sep 2023. JAL C-21.pdf df
2.LICENCIAS Y p
PERMISOS 1_ADECUACION U.RECREATIVA_INVICALI DESEPAZ\ACUERDO JAL Y RESOLUCION\ resolucion 46-2023.pdf POAI 2024.pdf df
2.LICENCIAS Y 2106-0120_INVICALI_CALIDAD DEL .p
PERMISOS 1_ADECUACION U.RECREATIVA_INVICALI DESEPAZ\CALIDAD DEL BIEN\ BIEN_0114500010000_2021_P21.pdf df
2.LICENCIAS Y 2106-0120_INVICALI_CALIDAD DEL p
PERMISOS 1_ADECUACION U.RECREATIVA_INVICALI DESEPAZ\CALIDAD DEL BIEN\ BIEN_0114500010000_2026.pdf df
2.LICENCIAS Y .p
PERMISOS 1_ADECUACION U.RECREATIVA_INVICALI DESEPAZ\SEPOU\ 2106-0120_INVICALI_RESPUESTA SEPOU_2504.pdf df
2.LICENCIAS Y p
PERMISOS 1_ADECUACION U.RECREATIVA_INVICALI DESEPAZ\SEPOU\ 2106-0120_INVICALI_RESPUETA SEPOU_7884.pdf df
2.LICENCIAS Y 0217-0002_CIUDAD LOS ALAMOS_RESPUESTA .p
PERMISOS 2_ADECUACION BATERIA SANITARIA_CIUDAD LOS ALAMOS\ RIESGO_12934.pdf df
2.LICENCIAS Y .p
PERMISOS 2_ADECUACION BATERIA SANITARIA_CIUDAD LOS ALAMOS\ACUERDO JAL Y RESOLUCION\ acuerdo de la JAL .pdf df
2.LICENCIAS Y P
PERMISOS 2_ADECUACION BATERIA SANITARIA_CIUDAD LOS ALAMOS\ACUERDO JAL Y RESOLUCION\ RESOLUCION COMUNA 2.pdf df
2.LICENCIAS Y 0217-0002_CIUDAD LOS ALAMOS_CALIDAD DEL .p
PERMISOS 2_ADECUACION BATERIA SANITARIA_CIUDAD LOS ALAMOS\CALIDAD DEL BIEN\ BIEN_J086000010001_2020.pdf df
2.LICENCIAS Y 0217-0002_CIUDAD LOS ALAMOS_CALIDAD DEL p
PERMISOS 2_ADECUACION BATERIA SANITARIA_CIUDAD LOS ALAMOS\CALIDAD DEL BIEN\ BIEN_J086000010001_2026.pdf df
2.LICENCIAS Y 0217-0002_CIUDAD LOS ALAMOS_SOLICITUD .p
PERMISOS 2_ADECUACION BATERIA SANITARIA_CIUDAD LOS ALAMOS\CALIDAD DEL BIEN\ ACTUALIZACION_CALIDAD DEL BIEN_J086000010001.pdf | df
2.LICENCIAS Y 0217-0002_CIUDAD LOS ALAMOS_RESPUESTA p
PERMISOS 2_ADECUACION BATERIA SANITARIA_CIUDAD LOS ALAMOS\SEPOU\ SEPOU_1014.pdf df
2.LICENCIAS Y 0217-0002_CIUDAD LOS ALAMOS_SOLICITUD p
PERMISOS 2_ADECUACION BATERIA SANITARIA_CIUDAD LOS ALAMOS\SEPOU\ SEPOU_8674.pdf df
2.LICENCIAS Y .p
PERMISOS 3_ ADECUACION BATERIA SANITARIA_EL GUABAL\ 1002-0021_GUABAL_RESPUESTA RIESGO_12934.pdf df
2.LICENCIAS Y P
PERMISOS 3_ ADECUACION BATERIA SANITARIA_EL GUABAL\ACUERDO JAL Y RESOLUCION\ ACUERDO LOCAL C10 .pdf df
2.LICENCIAS Y .p
PERMISOS 3_ ADECUACION BATERIA SANITARIA_EL GUABAL\ACUERDO JAL Y RESOLUCION\ RESOLUCION C10 .pdf df

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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2.LICENCIAS Y 1002-0021_GUABAL_CALIDAD DEL P
PERMISOS 3_ ADECUACION BATERIA SANITARIA_EL GUABAL\CALIDAD DEL BIEN\ BIEN_I034500010000_2021.pdf df
2.LICENCIAS Y 1002-0021_GUABAL_CALIDAD DEL P
PERMISOS 3_ ADECUACION BATERIA SANITARIA_EL GUABAL\CALIDAD DEL BIEN\ BIEN_1034500010000_2026.pdf df
1002-0021_GUABAL_SOLICITUD
2.LICENCIAS Y ACTATUALIZACION_0184_CALIDAD DE P
PERMISOS 3_ ADECUACION BATERIA SANITARIA_EL GUABAL\CALIDAD DEL BIEN\ BIEN_1034500010000.pdf df
2.LICENCIAS Y P
PERMISOS 3_ ADECUACION BATERIA SANITARIA_EL GUABAL\SEPOU\ 1002-0021_GUABAL_RESPUESTA SEPOU_1014.pdf df
2.LICENCIAS Y P
PERMISOS 3_ ADECUACION BATERIA SANITARIA_EL GUABAL\SEPOU\ 1002-0021_GUABAL_SOLICITUD SEPOU_8674.pdf df
2.LICENCIAS Y P
PERMISOS 4_ADECUACION BATERIA SANITARIA_ LA SELVA\ 1010-0010_LA SELVA_RESPUESTA RIESGO_12934.pdf df
2.LICENCIAS Y P
PERMISOS 4_ADECUACION BATERIA SANITARIA_ LA SELVA\ACUERDO JAL Y RESOLUCION\ ACUERDO LOCAL C10 .pdf df
2.LICENCIAS Y P
PERMISOS 4_ADECUACION BATERIA SANITARIA_ LA SELVA\ACUERDO JAL Y RESOLUCION\ RESOLUCION C10 .pdf df
2.LICENCIAS Y 1010-0010_LA SELVA_CALIDAD DEL P
PERMISOS 4_ADECUACION BATERIA SANITARIA_ LA SELVA\CALIDAD DEL BIEN\ BIEN_1038000010000_2020.pdf df
2.LICENCIAS Y 1010-0010_LA SELVA_CALIDAD DEL P
PERMISOS 4_ADECUACION BATERIA SANITARIA_ LA SELVA\CALIDAD DEL BIEN\ BIEN_1038000010000_2026.pdf df
1010-0010_LA SELVA_SOLICITUD
2.LICENCIAS Y ACTATUALIZACION_0184_CALIDAD DE P
PERMISOS 4_ADECUACION BATERIA SANITARIA_ LA SELVA\CALIDAD DEL BIEN\ BIEN_1038000010000.pdf df
2.LICENCIAS Y P
PERMISOS 4_ADECUACION BATERIA SANITARIA_ LA SELVA\SEPOU\ 1010-0010_LA SELVA_RESPUESTA SEPOU_1014.pdf df
2.LICENCIAS Y P
PERMISOS 4_ADECUACION BATERIA SANITARIA_ LA SELVA\SEPOU\ 1010-0010_LA SELVA_SOLICITUD SEPOU_8674.pdf df
2.LICENCIAS Y 5_ADECUACION BATERIA SANITARIA_PASOANCHO\5_ADECUACION BATERIA 1012-0004_PASOANCHO_RESPUESTA P
PERMISOS SANITARIA_PASOANCHO\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\ RIESGO_12934.pdf df
2.LICENCIAS Y 5_ADECUACION BATERIA SANITARIA_PASOANCHO\5_ADECUACION BATERIA P
PERMISOS SANITARIA_PASOANCHO\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\ACUERDO JAL Y RESOLUCION\ ACUERDO LOCAL C10 .pdf df
2.LICENCIAS Y 5_ADECUACION BATERIA SANITARIA_PASOANCHO\5_ADECUACION BATERIA P
PERMISOS SANITARIA_PASOANCHO\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\ACUERDO JAL Y RESOLUCION\ RESOLUCION C10 .pdf df
2.LICENCIAS Y 5_ADECUACION BATERIA SANITARIA_PASOANCHO\5_ADECUACION BATERIA 1012-0004_PASOANCHO_CALIDAD DEL P
PERMISOS SANITARIA_PASOANCHO\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\CALIDAD DEL BIEN\ BIEN_1026900010000.pdf df
2.LICENCIAS Y 5_ADECUACION BATERIA SANITARIA_PASOANCHO\5_ADECUACION BATERIA P
PERMISOS SANITARIA_PASOANCHO\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\SEPOU\ 08. CONCEPTO SEPOU.pdf df
2.LICENCIAS Y 5_ADECUACION BATERIA SANITARIA_PASOANCHO\5_ADECUACION BATERIA P
PERMISOS SANITARIA_PASOANCHO\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\SEPOU\ 1012-0004_PASOANCHO_RESPUESTA SEPOU_1014.pdf | df
2.LICENCIAS Y 6_ADECUACION CALISTENIA RUTA DE LA VIDA_LA FLORA\6_ADECUACION CALISTENIA RUTA P
PERMISOS DE LA VIDA_LA FLORA\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\ 0212-0024_LA FLORA_RESPUESTA RIESGO_12934.pdf df
2.LICENCIAS Y 6_ADECUACION CALISTENIA RUTA DE LA VIDA_LA FLORA\6_ADECUACION CALISTENIA RUTA P
PERMISOS DE LA VIDA_LA FLORA\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\ACUERDO Y RESOLUCION\ acuerdo de la JAL .pdf df
2.LICENCIAS Y 6_ADECUACION CALISTENIA RUTA DE LA VIDA_LA FLORA\6_ADECUACION CALISTENIA RUTA P
PERMISOS DE LA VIDA_LA FLORA\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\ACUERDO Y RESOLUCION\ RESOLUCION COMUNA 2.pdf df
2.LICENCIAS Y 6_ADECUACION CALISTENIA RUTA DE LA VIDA_LA FLORA\6_ADECUACION CALISTENIA RUTA | 0212-0024_LA FLORA_CALIDAD DEL P
PERMISOS DE LA VIDA_LA FLORA\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\CALIDAD DEL BIEN\ BIEN_J042100010000.pdf df
2.LICENCIAS Y 6_ADECUACION CALISTENIA RUTA DE LA VIDA_LA FLORA\6_ADECUACION CALISTENIA RUTA P
PERMISOS DE LA VIDA_LA FLORA\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\CALIDAD DEL BIEN\ CALIDAD DEL BIEN PARQUE RECREATIVO LA FLORA.pdf | df
2.LICENCIAS Y 6_ADECUACION CALISTENIA RUTA DE LA VIDA_LA FLORA\6_ADECUACION CALISTENIA RUTA P
PERMISOS DE LA VIDA_LA FLORA\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\SEPOU\ 0212-0024_LA FLORA_RESPUESTA SEPOU_1014.pdf df
2.LICENCIAS Y 6_ADECUACION CALISTENIA RUTA DE LA VIDA_LA FLORA\6_ADECUACION CALISTENIA RUTA P
PERMISOS DE LA VIDA_LA FLORA\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\SEPOU\ 0212-0024_LA FLORA_SOLICITUD SEPOU_8674.pdf df
2.LICENCIAS Y 7_ADECUACION CANCHA MULTIPLE_LA INDEPENDICIA\7_ADECUACION CANCHA 1003-0039_LA INDEPENDENCIA_RESPUESTA P
PERMISOS MULTIPLE_LA INDEPENDICIA\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\ RIESGO_12934.pdf df
2.LICENCIAS Y 7_ADECUACION CANCHA MULTIPLE_LA INDEPENDICIA\7_ADECUACION CANCHA P
PERMISOS MULTIPLE_LA INDEPENDICIA\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\ACUERDO Y RESOLUCION\ ACDO_JAL_BP-26005606.pdf df
2.LICENCIAS Y 7_ADECUACION CANCHA MULTIPLE_LA INDEPENDICIA\7_ADECUACION CANCHA P
PERMISOS MULTIPLE_LA INDEPENDICIA\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\ACUERDO Y RESOLUCION\ ACUERDO JAL COMUNA 11 - 25-09-2023.pdf df
2.LICENCIAS Y 7_ADECUACION CANCHA MULTIPLE_LA INDEPENDICIA\7_ADECUACION CANCHA P
PERMISOS MULTIPLE_LA INDEPENDICIA\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\ACUERDO Y RESOLUCION\ RESOL_BP-26005606.pdf df
2.LICENCIAS Y 7_ADECUACION CANCHA MULTIPLE_LA INDEPENDICIA\7_ADECUACION CANCHA P
PERMISOS MULTIPLE_LA INDEPENDICIA\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\ACUERDO Y RESOLUCION\ Scan_0001 resolucion 18-09-2023.pdf df
2.LICENCIAS Y 7_ADECUACION CANCHA MULTIPLE_LA INDEPENDICIA\7_ADECUACION CANCHA 1003-0039_LA INDEPENDENCIA_CALIDAD DEL P
PERMISOS MULTIPLE_LA INDEPENDICIA\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\CALIDAD DEL BIEN\ BIEN_2025.pdf df
2.LICENCIAS Y 7_ADECUACION CANCHA MULTIPLE_LA INDEPENDICIA\7_ADECUACION CANCHA 1003-0039_LA INDEPENDENCIA_RESPUESTA P
PERMISOS MULTIPLE_LA INDEPENDICIA\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\SEPOU\ SEPOU_0344.pdf df
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2.LICENCIAS Y 7_ADECUACION CANCHA MULTIPLE_LA INDEPENDICIA\7_ADECUACION CANCHA 1003-0039_LA INDEPENDENCIA_SOLICITUD -p
PERMISOS MULTIPLE_LA INDEPENDICIA\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\SEPOU\ SEPOU_8654.pdf df
2.LICENCIAS Y 8_UDAG_ADECUACION BIOSALUDABLES_SAAVEDRA GALINDO\8_UDAG_ADECUACION 0803-0038-SAAVEDRA GALINDO_RESPUESTA .p
PERMISOS BIOSALUDABLES_SAAVEDRA GALINDO\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\ SEPOU_1014.pdf df
2.LICENCIAS Y 8_UDAG_ADECUACION BIOSALUDABLES_SAAVEDRA GALINDO\8_UDAG_ADECUACION 0803-0038_SAAVEDRA GALINDO_OFICIO -p
PERMISOS BIOSALUDABLES_SAAVEDRA GALINDO\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\ BIENES_D103600010000.pdf df
2.LICENCIAS Y 8_UDAG_ADECUACION BIOSALUDABLES_SAAVEDRA GALINDO\8_UDAG_ADECUACION 0803-0038_SAAVEDRA GALINDO_OFICIO .p
PERMISOS BIOSALUDABLES_SAAVEDRA GALINDO\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\ VIVIENDA_D103600010000.pdf df
2.LICENCIAS Y 8_UDAG_ADECUACION BIOSALUDABLES_SAAVEDRA GALINDO\8_UDAG_ADECUACION 0803-0038_SAAVEDRA GALINDO_RESPUESTA -p
PERMISOS BIOSALUDABLES_SAAVEDRA GALINDO\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\ RIESGO_12934.pdf df
2.LICENCIAS Y 8_UDAG_ADECUACION BIOSALUDABLES_SAAVEDRA GALINDO\8_UDAG_ADECUACION 0803-0038_SAAVEDRA GALINDO_SOLICITUD .p
PERMISOS BIOSALUDABLES_SAAVEDRA GALINDO\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\ SEPOU_8674.pdf df
0803-0038_SAAVEDRA GALINDO_RESPUESTA
2.LICENCIAS Y 8_UDAG_ADECUACION BIOSALUDABLES_SAAVEDRA GALINDO\8_UDAG_ADECUACION ACTUALIZACION_0184_CALIDAD DE .p
PERMISOS BIOSALUDABLES_SAAVEDRA GALINDO\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\CALIDAD DEL BIEN\ BIEN_D103600010000.pdf df
0803-0038_SAAVEDRA GALINDO_SOLICITUD
2.LICENCIAS Y 8_UDAG_ADECUACION BIOSALUDABLES_SAAVEDRA GALINDO\8_UDAG_ADECUACION ACTATUALIZACION_0184_CALIDAD DE -p
PERMISOS BIOSALUDABLES_SAAVEDRA GALINDO\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\CALIDAD DEL BIEN\ BIEN_D103600010000.pdf df
2.LICENCIAS Y 8_UDAG_ADECUACION BIOSALUDABLES_SAAVEDRA GALINDO\8_UDAG_ADECUACION 202641810100006514 - RPTA C.B. SAAVEDRA .p
PERMISOS BIOSALUDABLES_SAAVEDRA GALINDO\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\CALIDAD DEL BIEN\ GALINDO.pdf df
2.LICENCIAS Y 9_ADECUACION BATERIA SANITARIA_PANAMERICANO\9_ADECUACION BATERIA 1013-0027_PANAMERICANO_RESPUESTA -p
PERMISOS SANITARIA_PANAMERICANO\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\ RIESGO_12934.pdf df
2.LICENCIAS Y 9_ADECUACION BATERIA SANITARIA_PANAMERICANO\9_ADECUACION BATERIA .p
PERMISOS SANITARIA_PANAMERICANO\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\ACUERDO Y RESOLUCION\ ACUERDO LOCAL C10 .pdf df
2.LICENCIAS Y 9_ADECUACION BATERIA SANITARIA_PANAMERICANO\9_ADECUACION BATERIA .p
PERMISOS SANITARIA_PANAMERICANO\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\ACUERDO Y RESOLUCION\ RESOLUCION C10 .pdf df
2.LICENCIAS Y 9_ADECUACION BATERIA SANITARIA_PANAMERICANO\9_ADECUACION BATERIA 1013-0027_PANAMERICANO_CALIDAD DE -p
PERMISOS SANITARIA_PANAMERICANO\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\CALIDAD DEL BIEN\ BIEN_I030200010000.pdf df
1013-0027_PANAMERICANO_SOLICITUD
2.LICENCIAS Y 9_ADECUACION BATERIA SANITARIA_PANAMERICANO\9_ADECUACION BATERIA ACTATUALIZACION_0184_CALIDAD DE .p
PERMISOS SANITARIA_PANAMERICANO\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\CALIDAD DEL BIEN\ BIEN_1030200010000.pdf df
2.LICENCIAS Y 9_ADECUACION BATERIA SANITARIA_PANAMERICANO\9_ADECUACION BATERIA p
PERMISOS SANITARIA_PANAMERICANO\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\SEPOU\ 08. CONCEPTO SEPOU.pdf df
2.LICENCIAS Y 9_ADECUACION BATERIA SANITARIA_PANAMERICANO\9_ADECUACION BATERIA 1013-0027_PANAMERICANO_RESPUESTA .p
PERMISOS SANITARIA_PANAMERICANO\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\SEPOU\ SEPOU_1014.pdf df
2.LICENCIAS Y 9_ADECUACION BATERIA SANITARIA_PANAMERICANO\9_ADECUACION BATERIA 1013-0027_PANAMERICANO_SOLICITUD .p
PERMISOS SANITARIA_PANAMERICANO\2_DOCUMENTOS JURIDICOS\SEPOU\ SEPOU_8674.pdf df

DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

15.1. GESTION AMBIENTAL

El DAGMA vigila el cumplimiento bajo la Resolucion DAGMA No. 4133.0.21.1055 de 2015, “Por la cual se establece el
Concepto Ambiental de Obra como instrumento de control para la Regulacion, vigilancia y seguimiento de los proyectos de
construccion y/o urbanizacion, y se adoptan los términos de referencia para el sector de la construccion en el area de
Jurisdiccion del DAGMA”. Este documento es un instrumento para el manejo de los impactos sobre los recursos naturales
y aspectos socioecondmicos que se pueden generar en el area de influencia directa del contrato de la obra, lo anterior
teniendo en cuenta que el proyecto no es sujeto de licenciamiento ambiental.

Para poder garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias para prevenir, minimizar, controlar y/o compensar los
impactos generados por las diferentes actividades constructivas se debe dar cumplimiento a la Guia de Buenas Préacticas
Ambientales para el Sector de la Construccién en el Area Urbana de Santiago de Cali, segin Resolucion No
4133.010.21.0.1524 del 26/diciembre /2029

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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En concordancia con lo anterior, se exponen a continuacion los programas y subprogramas que se contemplaron para la
elaboracion del documento, teniendo en cuenta que los proyectos a desarrollar tienen una incidencia baja a nivel ambiental.

15.1.1. OBJETIVOS
A OBJETIVO GENERAL

Presentar las acciones a desarrollar para minimizar los impactos ambientales negativos que se puedan presentar durante
la ejecucidn del proyecto.

15.1.1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

a. Establecer medidas, obras y actividades que permitan mitigar, prevenir y controlar los impactos ambientales
generados por la ejecucion de las obras.

b. Cumplir con la normatividad ambiental vigente y aplicable al proyecto.

C. Ejecutar las medidas de manejo pertinentes a los impactos que se generen con la ejecucién de las obras en su
&rea de influencia directa.

15.1.2. ANALISIS DE IMPACTOS
Las principales actividades posibles de generar impactos de acuerdo con el proyecto son:
A ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

Contratacion de personal, esta actividad, consiste en determinar la mano de obra no calificada que se empleara en el Area
de Influencia Directa (AID). Con el desarrollo del proyecto, se establece una fuente de empleo para la comunidad, por tanto,
se considera un impacto positivo.

15.1.2.1. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION (ETAPA CONSTRUCTIVA)

a. Excavaciones

b. Demoliciones

C. Adecuacion, mejoramiento y modernizacion de la infraestructura deportiva, recreativa y de convivencia ciudadana
d. Senalizacion y demarcacion

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Las actividades constructivas descritas anteriormente, generaran impactos en los distintos componentes fisicos, bidticos y
socioeconomicos.

15.1.3. COMPONENTE FiSICO
A AGUA SUPERFICIAL

Las actividades de obra en su totalidad no requieren la intervencion de las fuentes hidricas; sin embargo, actividades como
el uso de agua para consumo en hidratacion y uso de bafios requieren el uso del recurso agua, por lo anterior, mediante la
aplicacion de las medidas ambientales establecidas en presente documento, se mitigaran los impactos que se puedan
presentar.

15.1.3.1. GEOMORFOLOGIA

El impacto causado sobre el componente geomorfoldgico surge como consecuencia de las excavaciones. Se considera un
impacto directo, negativo, de intensidad baja, temporal, local, parcialmente mitigable.

15.1.3.2. CALIDAD ATMOSFERICA

Sobre este componente se presentaran efectos negativos consistentes en la suspension de material particulado y la
contaminacion con gases provenientes de la operacion de equipos y maquinaria. Se considera un impacto directo, negativo,
seguro, de intensidad moderada, temporal y local, mitigable. Respecto al componente Ruido, el impacto surge debido a la
operacion de equipos, vehiculos y maquinaria empleados en la obra. Es un impacto directo, negativo, seguro, de intensidad
moderada, temporal y local. No es mitigable.

15.1.3.3. SUELO

El impacto causado sobre el suelo surge como consecuencia de las excavaciones y dep6sito de materiales, no habra
afectacion sobre el uso actual del suelo. Se considera un impacto directo, negativo, de intensidad baja, temporal, local,
parcialmente mitigable.

15.1.4. COMPONENTE BIOTICO

A. VEGETACION

Para la ejecucion del proyecto no se prevé la afectacion de individuos arbéreos y arbustivos; Sin embargo, actividades
como la operacion de la maquinaria podria causar algun tipo de afectacion y se ha considerado un impacto directo, negativo,

de intensidad media, de ocurrencia segura, temporal, local, mitigable.

15.1.4.1. FAUNA

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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La afectacion se presentara por las actividades operativas, las cuales generan ruido y ocasionan posibles ahuyentamientos
en la avifauna y fauna terrestre. Se considera un impacto de incidencia directa, negativo, de intensidad baja, de duracion
temporal, con un area de influencia local, el cual es mitigable.

15.1.4.2. PAISAJE

La afectacion se presentara por las actividades propias de la obra que podrian alterar la calidad paisajistica. Se considera
un impacto de incidencia indirecta, negativo, de ocurrencia segura, de intensidad baja, de duracion temporal, con un area
de influencia local, el cual es mitigable.

15.1.5. COMPONENTE SOCIOECONOMICO
A AFECTACION DE LA MOVILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR

El proyecto podria generar una media afectacion respecto de la movilidad peatonal y/o vehicular en el AID. Se considera
un impacto indirecto, negativo, de intensidad baja, de duracién temporal y local.

15.1.5.1. CONFLICTOS CON COMUNIDADES

El proyecto podria generar conflictos con las comunidades del AID, en el caso en que se creen falsas expectativas de
trabajo u otros inconvenientes que puedan generar molestias. Se considera un impacto indirecto, negativo, de intensidad
baja y local, mitigable.

15.1.5.2. GENERACION DE EMPLEO

Ademas de la generacion de empleo que se prevé al contratar mano de obra no calificada de la regién, se emplearan
servicios publicos de alimentacion, esta demanda traera consigo un impacto positivo, ya que le permitira a la comunidad
local ofrecer estos servicios, generando para ella un beneficio econdmico. Se considera un impacto directo, positivo, seguro,
de intensidad media, de duracion permanente y local.

15.1.6. ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O RIESGOS SOBRE LA SALUD

El personal de obra podria verse afectado por la ocurrencia de accidentes de trabajo o estar sometido a riesgos que puedan
perturbar su salud. Se considera un impacto indirecto, negativo, de intensidad baja, mitigable.

15.1.7. ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA
Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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considera positivo, de alta magnitud y significancia.

El efecto mas significativo a nivel regional y alin departamental se presentara como consecuencia de la ejecucion del
proyecto, que traera la mejora en la infraestructura deportiva, recreativa y de convivencia ciudadana. Este impacto se

15.1.8. PROGRAMA 1: PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL INTEGRAL DE LA OBRA

SUBPROGRAMA 1: Conformacion del grupo de gestién ambiental, social y SST.

OBJETIVO

diferentes actividades constructivas.

Definir las acciones a seguir para asegurar la ejecucion y eficacia de los programas propuestos, en el que se
establezcan las medidas necesarias para prevenir, minimizar, controlar y/o compensar los impactos generados por las

TIPO DE | conTRO | X PREVENCION | X | MITIGACION COMPENSACION
MEDIDA \
IMPACTOS A MANEJAR

Afectaciones sobre los componentes bidticos, fisicos y socioecondmicos por ejecucidn de las obras.

ACCIONES A EJECUTAR

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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Para poder garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias para prevenir, minimizar, controlar y/o compensar
los impactos generados por las diferentes actividades constructivas se debe contar con un equipo conformado por
profesionales de diferentes areas para realizar las siguientes actividades

El personal que se describe a continuacion, debera contar con los recursos necesarios para la implementacion y
seguimiento de las medidas de manejo ambiental.

U Elaboracién de los informes ambientales, social y de seguridad y salud en el trabajo.

U Capacitacion de los trabajadores para el manejo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

U Gestionar oportunamente ante la autoridad ambiental los permisos necesarios para la ejecucion del
proyecto (de ser necesarios).

U Elaboracién y seguimiento del documento Gestién Ambiental.

U Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales en materia ambiental.
U Planeara las actividades legales y operativas del documento Gestién Ambiental.

U Realizar los contactos necesarios con la comunidad con el fin de mitigar los impactos sociales que se
puedan presentar en la ejecucién del proyecto.

U Creara los puntos de atencién a la comunidad con el fin de dar informacién a la comunidad sobre los
proyectos a realizar, atender las quejas y reclamos realizados por la comunidad.

U Dar cumplimiento de la normatividad seguridad y salud en el trabajo, dotacion, elementos de
bioseguridad.

U Presentar los informes a la Interventoria del seguimiento y cumplimiento del documento Gestion
Ambiental.

U Realizar las acciones de mitigacidn en los frentes de trabajo en lo que se refiere a sefializacién y
manejo social.
U Realizar los reportes de accidentalidad, la colocacion de la sefializacién y demarcacion de los frentes de
obra.
U Las medidas y acciones que hagan parte del cumplimiento contractual y los requerimientos de la
autoridad ambiental aplicable a la clase y magnitud del proyecto
El equipo ambiental para el cumplimiento de las funciones sera conformado por:
Residente ambiental.
Residente SST
Residente Social
Residente Forestal (Cuando se requiera una asesoria en caso de intervenciones
forestales tales como: podas radiculares, podas aéreas tala de arboles.
Bi6logo (Cuando se requiera una asesoria en caso de ahuyentamientos y
proteccion de fauna y avifauna).
Brigada BOAL (Brigada orden Aseo y limpieza)

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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SUBPRGRAMA 2: Capacitaciones al personal de obra
OBJETIVO
Capacitar al personal de obra en temas ambientales, sociales y SST del proyecto.
IA'EE?ID ADE CONTROL X | PREVENCION MITIGACION COMPENSACION
IMPACTOS A MANEJAR
Afectaciones sobre los componentes bidticos, fisicos, socioeconémicos y SST por ejecucion de las obras.
ACCIONES A EJECUTAR
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El contratista debera establecer un cronograma para la realizacién de las jornadas de educacion y capacitacion las
cuales no tendran ningun costo econdmico para el trabajador. Deberan realizarse en los espacios de las obras y de
desarrollo del proyecto mediante diversas estrategias lidicas para aumentar el grado de sensibilizacion y
afianzamiento de la informacién compartida

Con el propésito de realizar un proyecto bajo el concepto de desarrollo sostenible, el contratista deberé realizar por lo
minimo las siguientes actividades:

Induccion a todo el personal que ingrese al proyecto, explicando las politicas ambientales, de seguridad y salud en el
trabajo.

Inducciones con el fin de explicar los temas de riesgo (amenaza, vulnerabilidad y riesgo) que se presentan en la
ejecucion de obras civiles.

Charlas mensuales sobre el seguimiento del PGA en los temas de seguridad y salud en el trabajo Los temas de las
capacitaciones, entre otros, son:

U Proteccién de los recursos naturales frente a las diferentes acciones del proyecto.
U Adecuado manejo de los materiales de construccion

U Manejo de residuos solidos

U Proteccién de los cuerpos de aguas

U Manejo de escombros

U Relaciones con la comunidad

U Informacion de seguridad social y plan de contingencias

U Informacion sobre salud ocupacional, medicina preventiva y de trabajo, higiene y
seguridad industrial

U Manejo de maquinaria y equipos

U Legislacion ambiental

e ( Legislacion en seguridad y salud en el trabajo

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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LUGAR DE APLICACION

Zona de Obras

SUBPROGRAMA 3: Cumplimiento de Requisitos Legales

OBJETIVO

Determinar, de acuerdo con las metas del proyecto los permisos, autorizaciones y concesiones por uso € intervencion
de los diferentes recursos naturales para dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

IA'ESIDADE CONTROL X PREVENCION | X | MITIGACION | X | COMPENSACION
IMPACTOS A MANEJAR

Afectacion sobre el componente bidtico (recursos naturales).

IACCIONES A EJECUTAR
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De acuerdo con la Resolucion 1257 de 2021 y la actualizacion de la Res. 771 de 2018, se presentara
a la autoridad ambiental (DAGMA) el programa de manejo ambiental de RCD. De igual forma se
presentaran los reportes trimestrales de acuerdo con lo reglamentado.

Los proveedores de materiales contaran con los respectivos permisos ambientales y titulos mineros. Sin embargo, el
contratista debera considerar en las diferentes etapas del proyecto la pertinencia de las siguientes gestiones:

Antes del inicio de las obras se debe verificar que el proyecto cumpla con todos los requerimientos legales, para lo
cual, durante la etapa pre-constructiva, debe determinar y adelantar la gestion para obtener los permisos, concesiones,
licencias y/o autorizaciones que requiera para la ejecucion de las mismas.

Es responsabilidad del contratista, a través de su equipo ambiental, verificar y cumplir con los requerimientos
establecidos para el desarrollo del proyecto.

En los informes se debera reportar el cumplimiento de los mismos, los cuales seran verificados por la interventoria.

Se debe verificar que los proveedores de los materiales de construccion — agregados pétreos, asfalto, concreto etc.
cuenten con los correspondientes permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes, de conformidad con la
normatividad y entregar durante la etapa de pre construccién dichos permisos a la Interventoria, asi como los permisos
de los sitios de disposicion final de escombros y/o materiales de excavacion.

La transferencia del combustible para el equipo que tiene facil desplazamiento se realizara en una EDS autorizada.
Los equipos que no tengan la posibilidad de realizar desplazamiento serén tanqueados mediante transferencia de
combustible con una bomba de tanqueo manual. ElI combustible requerido sera transportado diariamente, en el
volumen requerido, evitando el almacenamiento del mismo.

De generarse residuos de tipo especial y/o peligroso el contratista realizara la gestiéon para contratar un gestor
autorizado quien realizara la recoleccion y disposicion final de dichos residuos de conformidad con la normatividad
ambiental. Los documentos que lo acrediten como gestor autorizado seran entregados a la interventoria previo a la
actividad de recoleccion

Es responsabilidad del contratista, a través de su equipo social, verificar la respuesta a los derechos de peticion, los

cuales pueden ser reclamos, quejas, manifestaciones, peticiones de informacion y consultas, en caso de presentarse,
verificando que se cumplan los siguientes plazos, establecidos por la Constitucién Nacional:

U 15 dias para contestar quejas, reclamos y manifestaciones.
U 10 dias para contestar peticiones de informacion.

U 30 dias para contestar consultas

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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15.1.9. PROGRAMA 2: ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

SUBPROGRAMA 1: Manejo Integral de Materiales de Construccion

OBJETIVO

sitios de acopio temporal.

Establecer las medidas y acciones conducentes a la obtencion y manejo de los materiales en el sitio de las obras y

TIPO DE
MEDIDA CONTROL| X | PREVENCION | X | MITIGACION | X | COMPENSACION
IMPACTOS A MANEJAR

Cambios temporales en el uso del suelo Emisiones

de gases y particulas Generacion de ruido

Cambios negativos en la percepcién del paisaje Generacion de
residuos.

Incomodidad a la comunidad

ACCIONES A EJECUTAR
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construccion:

agua.

humedad.

infecciones.

2. Manejo de concreto:

El Contratista debera implementar las siguientes medidas ambientales para el manejo integral de los materiales de

1. Manejo de materiales pétreos:

En el frente de obra sélo se mantendran los materiales necesarios para el desarrollo de la misma, estos deben
almacenarse en forma adecuada en los sitios seleccionados para tal fin, confinarse y cubrirse con polietileno o con
otro material que el Contratista defina y que la Interventoria apruebe, con el objeto de prevenir la generacion de
impactos ambientales por la emision de material particulado a la atmésfera o arrastre de materiales a los cuerpos de

En los frentes de obra el Contratista podra ubicar sélo el volumen de material requerido para una o dos jornadas
laborales y deberan estar adecuadamente cubiertos, demarcados y sefializados.

Con el objeto de garantizar el adecuado manejo de estos materiales, el Contratista incluira dentro de los programas
de sensibilizacién ambiental capacitacidn sobre este tema.

Cuando las condiciones climaticas lo exijan, el Contratista debe hacer riego permanente sobre las areas desprovistas
de acabados con el objeto de prevenir las emisiones de material particulado a la atmésfera, cuerpos de agua y
vegetacion. La frecuencia del riego debe ser acordado con la Interventoria.

El cemento en sacos debe ser almacenado en sitios secos y aislados del suelo, estos acopios no deben superar los
metro y medio (1.5) de altura. Si el cemento se suministra a granel, debe ser almacenado en sitios protegidos de la

La manipulacién de cemento o del hormigdn debe realizarse con los elementos de proteccion adecuada (de acuerdo
con el panorama de riesgo), el contacto con estos puede generar dafios en la piel o causar hemorragias e

La mezcla de concreto en los frentes de obra, debera hacerse sobre un material protector o sobre un geotextil que
garantice el aislamiento de la zona, se prohibe realizar la mezcla directamente sobre el suelo. En caso de derrame
de mezcla se deberé limpiar la zona en forma inmediata, recogiendo y depositando el residuo en el sitio aprobado

por la interventoria, evitando la generacion de impactos ambientales adicionales.

Esta prohibido depositar estas mezclas cerca o dentro de los cuerpos de agua, sobre zonas de cultivo y/o areas
verdes, de igual manera es necesario que el equipo de fabricacion o mezclado, esté en buenas condiciones técnicas
con el fin de evitar accidentes o derrames que puedan afectar los recursos naturales o el medio ambiente.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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El Contratista tiene que disponer de los medios necesarios para que el transporte y manipulacién en obra de la
mezcla no produzca derrames, salpicaduras, segregacion y choques contra las formaletas o el refuerzo. Los
métodos utilizados para el vaciado del concreto en obra deben permitir una regulacién adecuada de la mezcla,
evitando su caida con demasiada presion o que choque contra las formaletas o el refuerzo. Por ninglin motivo se
permite la caida libre del concreto desde alturas superiores a 1.50 m.

Las formaletas usadas para el confinamiento y soporte de la mezcla en su periodo de endurecimiento deben permitir
el vertido y secado adecuado de la mezcla, ademas, deben ser herméticas con el objeto de minimizar el riesgo de
pérdida de mezcla, por Ultimo, seran removidas cuando la mezcla haya alcanzado la resistencia de disefio.

Esta prohibido el lavado de mezcladoras de concreto en la zona blanda o en cuerpos de agua. Se permite
unicamente el lavado de canaleta de la Mixer.

3. Medidas para el manejo de tuberia:

Los prefabricados y tuberia se almacenaran ordenadamente, en un sitio demarcado y no se apilara a alturas
superiores de 1.5 metros. Se verificara la estabilidad del sitio de acopio, previniendo que no se generen accidentes
de trabajo.

4. Medidas para el manejo del hierro:

El hierro se debe proteger para evitar que las condiciones climaticas afecten su estructura.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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LUGAR DE APLICACION
Zona de Obras

SUBPROGRAMA 2: Senalizacion Frentes de Obra y Sitios Temporales
OBJETIVO

Determinar las medidas necesarias para la instalacion de sefiales informativas y preventivas, requeridas en el
desarrollo de la obra.

Prevenir los impactos que se generen por la falta de una adecuada sefializacién de los frentes de obra y de los sitios
de uso temporal.

Proporcionar medidas de seguridad a los usuarios, peatones, trabajadores y demas que transiten por la zona del
proyecto, por medio de sefales informativas y preventivas.

TIPO DE
MEDIDA CONTROL| X | PREVENCION | X | MITIGACION | X | COMPENSACION
IMPACTOS A MANEJAR

Alteracion de la calidad visual y paisajistica. Conflictos con
las comunidades.

Accidentabilidad de trabajadores y personas ajenas a la obra

ACCIONES A EJECUTAR
El Contratista realizara la implementacion de la sefializacidn necesaria, antes de iniciar las actividades de obra.

Para lo relacionado con el cerramiento de seguridad en obra y minimizacién de impactos ambientales, el contratista
debe plantear un cerramiento con tela de polipropileno y/o uso de cinta de demarcacion y parales o delineadores
tubulares garantizando con ella la delimitacion del area de obra.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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La brigada BOAL realizara los recorridos rutinarios para controlar el deterioro del cerramiento, reforzando las zonas

Dando cumplimiento a la normatividad y guias en materia de sefializacidn para los ambientes de trabajo, la empresa
mantendra los frentes de trabajo con sefializacion que proporcione las indicaciones, advertencias y/u obligaciones
con respecto a temas de seguridad o salud en el trabajo

De ser necesario un PMT para las obras, se realizaran los tramites correspondientes ante la Secretaria de movilidad y
se instalara la sefializacién para dar cumplimiento al PMT obtenido.

LUGAR DE APLICACION

Zona de Obras

SUBPROGRAMA 3: Manejo y Disposicion de residuos de construccion y demolicion - RCD

OBJETIVO

Cumplir con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposicion final de los escombros, prevenir,
minimizar y/o controlar los impactos que se producen sobre el medio ambiente, por la disposicion de escombros.

TIPO DE
MEDIDA CONTROL| X | PREVENCION | X | MITIGACION | X | COMPENSACION
IMPACTOS A MANEJAR

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Alteracion de la calidad visual y paisajistica.
Contaminacion del suelo, aire y agua
Afectacion de la cobertura vegetal

Riesgos a la salud de los trabajadores poblacién aledafia.

IACCIONES A EJECUTAR
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El contratista debera durante todo el tiempo de ejecucién del proyecto ejecutar las siguientes medidas de manejo
ambiental de residuos especiales (RCD):

Cuando el proyecto cuente con un area proyectada de construccion igual o mayor a 2000 m2 se debe realizar un
programa de Gestion Integral de Residuos de Construccion y Demolicion RCD, Se debe presentar a la Autoridad
Ambiental competente (DAGMA) 30 dias habiles antes de iniciar las labores de demolicion, excavaciones, movimiento
de tierras y/o adecuaciones de terreno, dando cumplimiento a la Resolucion Nacional Nro. 472 de 2017, Resolucién
1257 de 2021«Por la cual se modifica la Resolucién 0472 de 2017 sobre la gestion integral de Residuos de
Construccion y Demolicion — RCD y se adoptan otras disposiciones», y el Decreto Municipal Nro. 0771 de 2018 sobre
la Gestion Integral de Residuos de Construccién y Demolicion — RCD, ademés se deben presentar los informes
trimestrales.

Se debe poner en préactica las medidas necesarias para mantener y mejorar las caracteristicas ambientales del
territorio, contemplando las medidas para el manejo adecuado de material de excavaciones y demoliciones, material
reutilizable, material reciclable y desechos que se generen dentro de los procesos constructivos de las obras del
proyecto dando alcance a la a la Resolucion Nacional Nro. 472 de 2017, Resolucién 1257 de 2021 y a la actualizacion
del Decreto 0771 del 2018.

Establecer con previa autorizacion de la Interventoria un sitio de almacenamiento temporal de escombros el cual no
debe interferir con el trénsito vehicular y peatonal; este sitio debe estar acordonado y confinada para evitar que los
sedimentos lleguen a cuerpos de agua por la lluvia, debe estar cubiertos para evitar la dispersion de particulas por el
viento.

Los tiempos de permanencia en obra de los escombros no deben ser superiores a veinticuatro (24) horas, de requerirse
un tiempo mayor debera concertarse con la Interventoria las condiciones para su acopio.

Se debera realizar la recuperacion de los espacios utilizados para el acopio de escombros, de acuerdo con su uso y
garantizando la eliminacién absoluta de los materiales elementos y residuos en general.

Se deben realizar jornadas de limpieza en las zonas de trabajo, en algunos casos debe hacerse con mayor frecuencia
o cuando lo exija la interventoria o el Contratante.

Los vehiculos destinados al transporte de materiales sobrantes de construccién en general, no seran llenados por
encima de su capacidad (a ras con el borde superior méas bajo del platon), la carga debe ir cubierta.

En caso que las volquetas destinadas para la evacuacion de escombros ocasionen derrames de este material sobre
las vias, el contratista debera limpiarlas de manera que garantice la no generacién de aportes de material particulado
alas redes de acueducto, redes de alcantarillado, corrientes superficiales y/o de particulas suspendidas a la atmésfera.

No se podra modificar el disefio original de los contenedores o platones de los vehiculos para aumentar su capacidad
de carga en volumen o en peso en relacién con la capacidad de carga del chasis.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersion de la misma o emisiones fugitivas. La cobertura
debera ser de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y debera estar sujeta firmemente a las paredes
exteriores del contenedor o platon en forma tal, que caiga sobre el mismo por lo menos 30 ¢cm a partir del borde superior
del contenedor o platon.

Los vehiculos mezcladores de concreto y otros elementos que tengan alto contenido de humedad deben tener los
dispositivos de seguridad necesarios para evitar el derrame del material de mezcla durante el transporte.

Se debe establecer una ruta para el transporte de los RCD desde el punto de cargue al sitio de disposicion final.

No se podran utilizar las zonas verdes para la disposicion temporal de materiales sobrantes producto de las actividades
constructivas del proyecto.

Los escombros deben ser dispuestos en sitios previamente seleccionados y acondicionados y evaluados para tal fin;
deben ser autorizados por la Interventoria o la entidad ambiental correspondiente y/o la supervision de proyecto. El
contratista debe presentar copia a la Interventoria las autorizaciones y/o permisos ambientales.

En lo que concierne al transporte de escombros, se debe dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucion 0472 de
2017 y resolucién 1257 de noviembre de 2021

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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SUBPROGRAMA 4: Manejo de Residuos Solidos Convencionales y Especiales.
OBJETIVO

Especificar las acciones necesarias para realizar el manejo adecuado de los residuos sélidos convencionales y
especiales, resultantes de las diferentes actividades desarrolladas en el proyecto, teniendo presente la posibilidad de
ser reutilizados y aprovechados, dando cumplimiento a la politica ambiental de manejo integrado de residuos sélidos.

TIPO DE
MEDIDA CONTROL| X | PREVENCION | X | MITIGACION | X | COMPENSACION
IMPACTOS A MANEJAR

Alteracion de la calidad visual y paisajistica
Contaminacion del suelo
Riesgos a la salud de los trabajadores

ACCIONES A EJECUTAR

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
Pagina 176 de 226




MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

ALCAL[;I'A DE
SANTIAGO DE CALI
REQUERIMIENTO PARA

GESTION JURIDICO p
ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS

GESTION CONTRACTUAL Y/O SERVICIOS

MAJA01.04.01.P001.FO03

VERSION 003

El Contratista debera implementar las siguientes medidas ambientales para el manejo integral de los residuos sélidos
conforme a lo dispuesto en la Resolucién 2184 de 2019 que estipula en nuevo cédigo de colores para la separacion
de dichos residuos.

Como principio fundamental para el manejo adecuado de los residuos sélidos es importante ante todo realizar
separacion en la fuente, de acuerdo a la procedencia, composicion fisica y quimica, la factibilidad de manejo,
aprovechamiento, almacenamiento y la disposicién final.

Se instalaran puntos ecoldgicos en sitios estratégicos de acuerdo a los frentes de trabajo.

De acuerdo a la frecuencia de las rutas de recoleccién de residuos de las empresas prestadoras de servicio de
recoleccion en el municipio, la brigada Orden, Aseo y limpieza (BOAL) se encargaréa de disponer en bolsas separadas
los residuos ordinarios ubicandolos en los sitios autorizados para su posterior recoleccion y transporte a disposicion
final.

El contratista podra donar los materiales reciclables sobrantes de la obra a una organizacién no gubernamental o a
recicladores con el fin de asegurar el aprovechamiento de estos materiales y la disminucién del volumen entregado al
relleno sanitario. Se debe mantener un registro de la cantidad de material reciclable recuperado y el nombre y domicilio
que aprovecha estos materiales, esta informacion se debe mantener en un registro y se informaré en los informes de
gestion de la obra.

Diariamente la brigada BOAL recogera los residuos o elementos extrafios que se encuentren en los frentes de trabajo;
con el fin de que la obra permanezca en condiciones adecuadas de orden y aseo.

LUGAR DE APLICACION

Zona de Obra

15.1.10. PROGRAMA 3: GESTION HIDRICA

SUBPROGRAMA 1: Manejo de aguas superficiales

OBJETIVO

Establecer medidas para controlar y mitigar los impactos generados sobre el recurso hidrico las actividades de obra

TIPO DE CONTROL | X PREVENCION | X MITIGACION | X | COMPENSACION
MEDIDA

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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Captaciones ilegales de agua
Contaminacion de aguas superficiales y de escorrentia

ACCIONES A EJECUTAR

El proyecto no requiere permisos de concesion de agua de fuentes naturales
El agua requerida para los procesos constructivos no es de manera continua, el contratista utilizaréd agua de carro

tanques para lo relacionado con la humectacién de materiales y para los procesos constructivos que lo requieran.

Las empresas que presten el servicio de carro tanque deberan entregar el certificado de los puntos de captaciéon dado
por EMCALI que los acrediten para el uso de las aguas.

Se debe identificar y proteger los sumideros que puedan verse afectados por el desarrollo de las obras, principalmente
por el transporte de materiales y RCD.

Se debe garantizar la hidratacion al personal de la obra con agua potable por ejemplo instalando botellones de agua.

LUGAR DE APLICACION

Zona de obras

SUBPROGRAMA 2: Manejo de Residuos Liquidos, domésticos e industriales

OBJETIVO DEL PROYECTO

Establecer medidas para controlar y mitigar los impactos generados por los vertimientos residuales y resultantes del

funcionamiento de los campamentos temporales.
TIPO DE CONTROL| X PREVENCION | X MITIGACION | X | COMPENSACION

MEDIDA
IMPACTOS A MANEJAR

Contaminacion del agua Contaminacién del
suelo
Riesgos a la salud de los trabajadores poblacién aledafia.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Las siguientes medidas deben ser implementadas por el contratista durante todo el tiempo de ejecucién de la obra:
En caso de realizar algin mantenimiento por fuerza mayor a maquinaria 0 equipos, se realizara con medidas
preventivas para evitar posible contaminacion del suelo y se demarcara la zona. No se permitira realizar lavado,
reparacion de vehiculos y mantenimiento correctivo de vehiculos y maquinaria en el campamento y los frentes de
trabajo. Esta actividad se realizara en centros de servicio establecidos legalmente para tal fin o en locales
implementados para ese fin exclusivo.

El abastecimiento de combustible para la maquinaria pesada (equipo diferente a volquetas y vehiculos con placa), se
realizara dando cumplimiento a la norma NTC 1692 para transporte de sustancias peligrosas en una zona segura
ubicada dentro de la zona de influencia del proyecto, se ubicara un extintor cerca al sitio (no mayor a tres (3) metros,
y se verificara que el acople de las mangueras no presente fugas ni derrames.

En caso de presentarse derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste se removera inmediatamente. Si
el volumen derramado es superior a 5 galones, se removera en su totalidad el suelo contaminado y se restaurara la
zona afectada. Cantidades remanentes pequefias sera recogidas con absorbentes sintéticos, trapos, arena, etc. La
limpieza final podra realizarse con agua y con detergente normal (opcional), la disposicion de materiales como trapos,
arena, empleados en la contencion y limpieza de derrames se debe realizar en forma segura en bolsas para ser
entregadas como residuos peligrosos a la empresa competente para su disposicion final.

En caso de requerirse el mantenimiento de la maquinaria pesada por fuerza mayor, se tendra precaucion de colocar
polietileno de alta resistencia que cubra la totalidad del area donde se realizara esta actividad, sitio previamente
avalado por la Interventoria, de forma tal que se evite contaminacién del suelo por derrames accidentales. El
Contratista de Obra registrara estos mantenimientos.

No se realizara vertimientos de aceites y demas materiales a cuerpos de agua o su disposicién directamente sobre el
suelo. En caso de que se generen este tipo de residuos, se almacenaran en recipientes y se dispondran de manera
separada a los residuos solidos. Estos residuos se entregaran a una firma especializada en este tipo de residuos que
cuente con las autorizaciones para el manejo y disposicion, teniendo como evidencia los respectivos certificados de
disposicion

El abastecimiento de combustible, serd realizado por carro tanque que cumpla con las condiciones técnicas,
mecanicas y operativas para el manejo de la sustancia.

No se permitira verter agua de lavado de concretos a ningiin cuerpo de agua ni en pendientes que puedan llegar a
cauces de quebradas de igual manera se debe solicitar al proveedor de concreto que realice el lavado de las mismas
en su propia planta.

En los frentes de obra y campamentos de no contar con instalaciones sanitarias (Bafios y lavamanos), el Contratista
debera instalar bafios portatiles en relacién de uno (1) por cada (15) trabajadores y su mantenimiento se realizaré dos
(2) veces por semana.

EL prestador de servicio de alquiler de bafios portatiles debe contar con el respectivo permiso de la empresa
competente para la disposicion de estos vertimientos liquidos.

Dentro de los procesos constructivos se debe promover el uso eficiente del agua, evitando desperdicios, y contando
con instalaciones sanitarias y mangueras en buen estado libres de fugas y dafios.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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15.1.11. PROGRAMA 4: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

SUBPROGRAMA 1: Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal

OBJETIVO

Establecer las acciones para dar manejo de la vegetacion que se encuentre presente dentro de los tramos a
intervenir de manera que se prevengan, minimicen y controlen los impactos producidos sobre la vegetacion.

TIPO DE
MEDIDA CONTROL | X PREVENCION | X MITIGACION | X | COMPENSACION
IMPACTOS A MANEJAR

Darios en la vegetacion presente en la zona de obras

ACCIONES A EJECUTAR

El contratista realizard en las zonas de obra donde se encuentren especies arboreas aledafias una proteccién y
delimitacion del componente vegetal, garantizando que no sean depositados escombros, basuras o materiales que
puedan afectarlo.

Las zonas verdes que puedan verse afectadas por el desarrollo de las obras se deben dejar en mejores o iguales
condiciones y se debe llevar un registro de su recuperacion.

En el caso de que por las actividades de la obra se requiera realizar podas de raices y/o aéreas o talas se debe contar
con el concepto de un ingeniero forestal y se debe contar con los permisos correspondientes otorgados por la Autoridad
Ambiental competente.

LUGAR DE APLICACION

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Zona de obras

15.1.12. PROGRAMA 5: MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

SUBPROGRAMA 1: Instalacion, Funcionamiento y
Campamentos y Sitios de Acopio.

Desmantelamiento de

OBJETIVO

areas de acopio temporal.

Establecer las medidas a ejecutar para minimizar los impactos generados por la operacién de campamentos y

TIPO | CONT | | PREVENCI | X MITIGACIO | X COMPENSACION
ROL ON N

DE

MEDID

A

IMPACTOS A MANEJAR

Aumento en decibeles de ruido
Alteracion de la calidad visual y paisajistica Conflictos
con comunidades

ACCIONES A EJECUTAR

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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El contratista debera localizar un campamento dentro de la zona donde se estan ejecutando las actividades
constructivas y los sitios escogidos deberan estar fuera de las rondas de corrientes de agua —quebradas, rios,
lagunas etc., o de areas declaradas de protecciéon ambiental o catalogadas como de alta sensibilidad y de sitios
inestables.

Los campamentos temporales deberan ubicarse en areas despejadas, libres de obstaculos, tener suficiente
aireacion e iluminacién y contaran con el servicio de bafio y lavamanos bien sea contratado con la comunidad
presente en el area de influencia directa de la intervencion o con bafios méviles portatiles. Deben contar con
vigilancia.

Con el fin de evitar accidentes en el area de trabajo el campamento debe contar con la sefializacién adecuada que
indique la prevencion de accidentes, salidas de emergencia, rutas de evacuacion y sefializacion preventiva e
informativa, minimizando condiciones de peligro.

El contratista no verterd ninguna sustancia quimica al suelo, al alcantarillado o a ningin cuerpo de agua. El
campamento debera contar con botiquines, camillas para atender primeros auxilios, igualmente debe existir
extintores, kit de derrames, salidas de emergencia con la adecuada sefializacion y se tendra el inventario y hojas
de seguridad de las sustancias quimicas usadas para el proyecto.

Al finalizar las actividades de construccion del proyecto el campamento y la zona de almacenamiento temporal
deben ser desmanteladas, asegurando la restauracion total del area utilizada, de acuerdo a las condiciones
iniciales. Los residuos generados durante el desmantelamiento de las instalaciones deben ser clasificados y
entregados a personas o entidades que aseguren su adecuada disposicion final.

LUGAR DE APLICACION

Zona de obras

SUBPROGRAMA 2: Manejo de maquinaria equipos y vehiculos

OBJETIVO

Establecer mecanismos y procedimientos para el adecuado uso, mantenimiento, parqueo y movilizacion de la
maquinaria, equipo y maquinaria para prevenir y disminuir la afectacidn de los recursos naturales, la contaminacién
atmosférica y los riegos de accidentes de los trabajadores.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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TIPO | CONT | ] PREVE | X | MITIGACION X COMPENSACION
ROL NCION

DE

MEDID

A

IMPACTOS A MANEJAR

Emisidn de gases.

Emisién de material particulado.

Generacion de ruido.

Incremento de los riesgos de accidentes.

Contaminacion de suelos y/o aguas por derrames de aceites y/o combustibles.
Vibraciones producidas por el trabajo de la maquinaria

ACCIONES A EJECUTAR

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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Las siguientes medidas deben ser implementadas por el contratista durante todo el tiempo de ejecucion de la obra:

Se solicitaran los documentos que acrediten el cumplimiento reglamentario de las maquinas y los vehiculos y se dejara
registro periddico de aquellos que van participando en el desarrollo del contrato.

Las emisiones de gases de la maquinaria y equipos no deben sobrepasar los limites permisibles que permiten las
normas vigentes sobre emision de contaminantes por fuentes moviles y se deberan tener las certificaciones vigentes
exigidas por la autoridad local o nacional.

Esta prohibido el lavado de la maquinaria y equipos sobre el suelo y los cuerpos de agua debido a la contaminacién
generada por aceites, grasas y combustible.

Los certificados de emisiones de los vehiculos del proyecto deben mantener su vigencia y ser expedidos por
diagnosticentros autorizados. Ademas, se tendra una relacién de los vehiculos al servicio del proyecto, propio y/o
alquilado o como subcontratistas, donde conste la fecha de la Ultima revision técnico-mecanica y programacion de la
proxima fecha de expiracion del certificado de emisiones y proxima revision. Se debera anexar copia de las respectivas
certificaciones en los informes mensuales a presentar a la Interventoria.

Las operaciones de mantenimiento preventivo y sus fechas deben considerar aspectos tales como manuales de
mantenimiento suministrados por los fabricantes y las horas de utilizacién o kilémetros de recorrido, segun el caso.

La maquinaria que haga parte de proyecto, previo a su ingreso se soportara el certificado de ultimo mantenimiento y su
certificado de importacién y sus caracteristicas de operatividad seran optimas al ingreso para lo cual se levantaran los
registros de inspecciones de seguridad.

Los sitios destinados para el parqueo de maquinaria y equipos dentro del proyecto deben estar provistos de
cerramientos adecuados (como minimo delineadores y tres lineas de cinta reflectiva).

El transporte de equipos dotados de orugas se efectuara mediante tractomulas con cama baja. Durante la movilizacién
de maquinaria y equipos o el transporte de elementos para la construccion se debe tener en cuenta las especificaciones
de los vehiculos de transporte y de las vias a utilizar

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
Pagina 185 de 226




MODELO INTEGRADO DE MAJA01.04.01.P001.FO03
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

ALCAL[;I'A DE
SANTIAGO DE CALI
REQUERIMIENTO PARA

GESTION JURIDICO 2 VERSION 003
A OMINISTRATIVA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS
GESTION CONTRACTUAL Y/O SERVICIOS

15.1.13. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

SUBPROGRAMA 1: Mano de obra contratada con enfoque de género, de derecho y diferencial

OBJETIVO

Propender por la vinculacion de mano de obra territorial de hombres y mujeres en igualdad de
condiciones, que hagan parte de grupos vulnerables.

Definir el procedimiento, que se debera seguir para la contratacion de mano de obra, con el fin de
beneficiar a las comunidades del area de influencia del proyecto.

TIPO DE | CONTROL | X| PREVENCION | X | MITIGACION | X | COMPENSACION
MEDIDA

IMPACTOS A MANEJAR

Conflictos con comunidades e instituciones.
Incremento de la poblacion flotante
Alteracion en actividades econdmicas.
Alteracion del mercado laboral local

ACCIONES A EJECUTAR

El subprograma se implementara por medio de estrategias de difusion y articulacion con las
organizaciones sociales de base comunitaria, lo entes territoriales y los lideres de las JAC, con el
fin de lograr la consecucion de perfiles del AID (Region). Se busca que la poblacion del AID se
vincule a las actividades productivas, a partir del reconocimiento de sus habilidades y destrezas

LUGAR DE APLICACION

Zona de obras

SUBPROGRAMA 2 Atencion a la comunidad
OBJETIVO

Implementar un Sistema de Atencién al Usuario, con el fin de dar respuesta oportuna y eficaz a las
manifestaciones comunitarias, generadas por las actividades de obra y las medidas de manejo de
los impactos ambientales y sociales del proyecto

TIPO DE CONTROL | X| PREVENCION | X | MITIGACION | X CORRECCION X
MEDIDA

IMPACTOS A MANEJAR

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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Generacion de expectativas sobre el proyecto
Conflictos con la comunidad

IACCIONES A EJECUTAR

Se dara atencion a la comunidad y a las diferentes instituciones del AID, con el propésito de
generar comunicacion confiable y clara respecto a las actividades propias del proyecto y mitigar
los posibles conflictos. El Sistema de Atencion al Usuario

LUGAR DE APLICACION

Area de Influencia directa de los proyectos.

SUBPROGRAMA 2: Informacion y divulgacion
OBJETIVO

Implementar una estrategia publica de divulgacion para brindar a los diferentes actores sociales e
Institucionales, informacidn oportuna, clara, veraz y actualizada, sobre las actividades ejecutadas
en el marco del proyecto

TIPO DE CONTROL | X| PREVENCION | X | MITIGACION | X CORRECCION
MEDIDA

IMPACTOS A MANEJAR

Falta de informacién y divulgacion completa, clara y oportuna del proyecto y sus actividades.
Contribucion en la atencidn de las necesidades informativas de la poblacion respecto al proyecto

IACCIONES A EJECUTAR

Reuniones con la comunidad (inicio, finalizacion, extraordinarias).
Canales de informacién tecnoldgicos (chats ciudadanos, redes sociales).
Actividades y metodologias de divulgacién (volantes)

15.2. DRIVE INFORMACION DEL PROCESO

El presente documento describe de forma estructurada y exhaustiva el contenido del drive correspondiente al Licitacion
Publica No. 4162.010.32.1.____-2026. Esta licitacidn tiene como objetivo la contratacién de obras publicas en diferentes
sectores, lo cual se evidencia en la gran cantidad de estudios previos y disefios técnicos especificos por localidad. El drive
ha sido organizado de manera jerarquica y logica, facilitando la navegacion, verificacién documental y analisis por parte de
los equipos juridicos, técnicos y financieros responsables del proceso de contratacion.

GRAFICA 34: Estructura Drive Licitacion 4162.010.32.1.____-2026
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Carpeta “0. Contenido”

Esta carpeta actua como una guia inicial o indice general. Aunque suele contener documentos introductorios,
en este caso también puede presentar una tabla de contenido o0 mapa del drive que permite identificar
rapidamente qué se encuentra en cada carpeta. Su funcion principal es brindar una primera orientacion al
usuario del drive, permitiendo ubicar los documentos relevantes de manera eficiente.

El link donde se encuentra toda la informacion es el siguiente:

https://drive.google.com/drive/folders/1The9Ur1JZC-TNslc6g2owLuwDQisNuGf?usp=drive_link

Carpeta “1. Estudios y Disefos”

El presente documento describe de forma estructurada y exhaustiva el contenido del drive correspondiente a
la Licitacion Publica No. 4162.010.32.1._____-2026. Esta licitacidn tiene como objetivo la contratacion de obras
publicas en diferentes sectores, lo cual se evidencia en la gran cantidad de estudios previos y disefios
técnicos especificos por localidad. El drive ha sido organizado de manera jerarquica y logica, facilitando la
navegacion, verificacion documental y anélisis por parte de los equipos juridicos, técnicos y financieros
responsables del proceso de contratacion.

GRAFICA 35: Detalle Estructura Drive Estudios y Disefios
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Invicali Decepaz FRENTE 1
GRUPO 1
Pasoancho FRENTE 5
La Flora FRENTE 6
GRUPO 2
Ciudad los alamos FRENTE 2
Montebello FRENTE 10
GRUPO 3
GUABAL FRENTE 3
La independencia FRENTE 7
GRUPO 4
Panamericano FRENTE 9
Selva FRENTE 4
GRUPO 5
Saavedra galindo FRENTE 8

Carpeta “2. Licencias y Permisos”

Este conjunto documental agrupa todos los requisitos legales y técnicos obtenidos ante entidades competentes
para la ejecucién de las obras. Incluye conceptos de intervencion de espacio publico que lo otorga la
Subdireccion de espacio publico y ordenamiento urbanistico, los documentos de calidad del bien, fichas EBI
(para evaluacion de impacto), y otros tramites que acreditan la viabilidad legal de los proyectos.

GRAFICA 36: Estructura Drive Licencias y Permisos
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Carpeta “3. Presupuesto”

Este apartado se dedica al analisis econdmico del proyecto. En “3.1 Memorias de Célculo” se justifican
técnicamente los valores unitarios utilizados; en “3.2 APUs e Insumos” se desglosan los precios unitarios de
cada actividad con base en estudios de mercado, cotizaciones y bases de datos actualizadas. En “3.3
Cronograma” se detallan los tiempos estimados de ejecucion por fase o actividad. La carpeta “3.4
Especificaciones Técnicas” incluye los requisitos minimos de calidad y ejecucion para cada item. “3.5
Consolidado” presenta una vision global de los costos totales por proyecto o componente, y finalmente “3.6
Produccion de Bienes Nacionales” certifica el cumplimiento de criterios de contratacion nacional o local,
alineado con la politica de fortalecimiento de la industria colombiana.

GRAFICA 37: Estructura Drive Presupuesto
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Carpeta “4. Documentos a Publicar Secop II”

Incluye los documentos estructurados para su publicacién oficial en la plataforma SECOP I, como los
prepliegos, pliegos definitivos, anexos legales y técnicos. Esta seccién cumple con requisitos de transparencia
y acceso publico. A su vez, esta carpeta esta subdividida en:

4.5 Anexos: contiene plantillas tipo (minutas, formularios, modelos de declaracién, actas, efc.).

4.6 Matrices: alberga herramientas de evaluacion como la matriz de verificacion de requisitos habilitantes,
matriz de puntajes, matriz de riesgos contractuales, entre otras.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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4.7 Documentos Adicionales: donde se incluyen documentos complementarios como las FICHAS BP, que son
fichas de buenas practicas o documentos de referencia institucional.

GRAFICA 38: Estructura Drive Documentos a Publicar Secop I
=== ANEXOS

DOCUMENTOS A PUBLICAR-SECOP Il ———MATRICES
... DOCUMENTOS
ADICIONALES

FICHAS BP

Organizacion y Nomenclatura

Un aspecto clave del drive es su coherencia en la nomenclatura. Todos los documentos estan clasificados con
codigos Unicos que combinan numeros y guiones bajos para identificar de manera inequivoca el proyecto,
componente o etapa a la que pertenecen. Esto estandariza la navegacion, mejora el control documental y reduce
el riesgo de confusion o duplicidad en los procesos de revision.

Relacion entre Carpetas

Existe una correspondencia directa entre los componentes de “Estudios y Disefios” y los documentos en
“Licencias y Permisos’, lo cual refleja una planificacion integral. Por ejemplo, el proyecto “ADECUACION
BATERIA SANITARIA_EL GUABAL" aparece tanto en los disefios como en los permisos, indicando que se
cuenta con la informacién técnica y la viabilidad legal de ejecucién. Esto facilita la trazabilidad de cada proyecto
desde su concepcidn hasta su habilitacion normativa.

Utilidad para los Oferentes

La estructura del drive esta pensada para facilitar la revisién de los potenciales proponentes. Al tener los
documentos separados por carpetas tematicas y por proyecto, los oferentes pueden enfocar su anélisis en los
lotes o sectores que mas les interesen, sin necesidad de revisar todo el expediente. Asimismo, la existencia de
matrices y anexos preformateados reduce la carga administrativa del oferente y minimiza errores al momento
de armar su propuesta.

Utilidad para la Entidad Contratante
Desde el punto de vista institucional, este drive permite llevar una trazabilidad clara de los avances en la

estructuracién de cada proyecto, la recopilacién de licencias, y la validacién técnica y presupuestal.
Adicionalmente, sirve como respaldo para auditorias, interventoria y control interno, al tener todo el proceso

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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organizado y documentado en un solo repositorio digital. Ademés, permite llevar el control de acceso de las
personas que tienen las autorizaciones respectivas.

REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACION.

De conformidad con lo establecido en el articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, es objetiva la seleccion en la cual la escogencia
se haga al ofrecimiento mas favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideracion factores de afecto
o de interés y, en general, cualquier clase de motivacion subjetiva. En este sentido, la capacidad juridica y las condiciones
de experiencia, capacidad financiera y de organizacion de los proponentes seran objeto de verificacion de cumplimiento
como requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccidn y no otorgaran puntaje.

Asi mismo debera seleccionarse la oferta mas favorable, que seré aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y
econoémicos de escogencia y la ponderacion precisa y detallada de los mismos contenida en el pliego de condiciones o0 sus
equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad. Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacién. Por lo
tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no
cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de requisitos habilitantes de los Proponentes
(personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, Consorcios 0 Uniones
Temporales) con base en la informacidn contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo para LICITACION
PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL objeto de este proceso.

Teniendo en cuenta que el procedimiento aplicable a esta modalidad de contratacién se encuentra reglamentado en el
Articulo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, los factores de seleccion para la escogencia de contratistas y la oferta mas
favorable para la Entidad, estan conformados por:

Tabla 15: Requisitos habilitantes

FACTORES DE VERIFICACION RESULTADO
CAPACIDAD JURIDICA Habilitado / No habilitado
EXPERIENCIA Habilitado / No habilitado
REQUISITOS HABILITANTES CAPACIDAD FINANCIERA Habilitado / No habilitado
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | Habilitado / No habilitado
CAPACIDAD RESIDUAL Habilitado / No habilitado

Generalidades:

Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, segun lo
sefialado en el Pliego de Condiciones.

En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serén acreditados por cada uno de los integrantes de la
figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas del Pliego de
Condiciones.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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MODELO INTEGRADO DE MAJA01.04.01.P001.FO03
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

. ] REQUERIMIENTO PARA
GESTION JURIDICO

- VERSION 003
ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS
GESTION CONTRACTUAL Y/O SERVICIOS

Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes extranjeros sin domicilio o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar el certificado con
fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la originalmente indicada en el Pliego de Condiciones.

La propuesta debe contener los documentos que se indican a continuacion, los cuales son necesarios para la verificacion
de la capacidad juridica, financiera, organizacional, su experiencia y personal minimo, advirtiendo que esta enumeracion
no es taxativa y, en consecuencia, los demas documentos que se encuentren requeridos en otras partes del pliego también
deberan ser aportados.

En todo caso, primara lo sustancial sobre lo formal, de manera que no podra rechazarse una propuesta por la ausencia de
documentos que no constituyan los factores de ponderacion establecidos en el pliego de condiciones. De conformidad con
lo establecido en el Paragrafo 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado y adicionado por el articulo 5° de la Ley
1882 de 2018, tales requisitos 0 documentos podran ser requeridos por la Secretaria del Deporte y la Recreacion, en
condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluacién, en los plazos
definidos en el cronograma que forma parte integral del pliego de condiciones.

Es importante resaltar que, durante el término otorgado para subsanar ofertas, los proponentes no podrén acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

En ningln caso se podra subsanar la falta de capacidad para participar en el proceso de seleccidén ni acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

EXPERIENCIA (REQUISITO HABILITANTE)

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién consignada en el RUP para aquellos que
estén obligados a tenerlo, (ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los Proponentes v (iii) alguno de los
documentos validos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificacion
de informacién del Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacién de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con Entidades
Estatales.

e GRUPO1:

PRESUPUESTO

GRUPO | FRENTE OBJETO OFICIAL

SMMLV

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

MAJA01.04.01.P001.FO03

REQUERIMIENTO PARA

GESTION JURIDICO ADQUISICION DE BIENES, OBRAS VERSION 003
ADMINISTRATIVA /
GESTION CONTRACTUAL Y/O SERVICIOS
REALIZAR ADECUACIONES DE CANCHA
FRENTE | MULTIPLE Y JUEGOS INFANTILES CON
1 FUENTES TRANSITABLES - UNIDAD
RECREATIVA INVICALI DESEPAZ
1 $1.260.836.627,00 720,11
FRENTE | ADECUACION BATERIAS DE BANO
5 ESCENARIO DEPORTIVO PASOANCHO
e GRUPO 2:
PRESUPUESTO
GRUPO FRENTE OBJETO OFICIAL SMMLV
FRENTE | ADECUACION PARQUE RECREATIVO LA
6 FLORA
2 $1.274.159.012,00 727,71
FRENTE | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO
2 CIUDAD DE LOS ALAMOS
e GRUPO3:
PRESUPUESTO
GRUPO FRENTE OBJETO OFICIAL SMMLV
FRENTE ADECUACION MURO DE CONTENCION PARA
10 PROTECCION DE ESTRUCTURA CANCHA,
CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO
3 $ 488.383.317,00 278,92
FRENTE | ADECUACION BATERIA SANITARIA EL
3 GUABAL
e GRUPO4:
PRESUPUESTO
GRUPO FRENTE OBJETO OFICIAL SMMLV

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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MODELO INTEGRADO DE MAJA01.04.01.P001.FO03
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

ALCAL[;I'A DE
SANTIAGO DE CALI
REQUERIMIENTO PARA

GESTION JURIDICO 2 VERSION 003
A OMINISTRATIVA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS
GESTION CONTRACTUAL Y/O SERVICIOS

FRENTE | ADECUACION CANCHA MULTIPLE LA
7 INDEPENDENCIA

4 $ 495.962.093,00 283,26

FR%NTE ADECUACION ESCENARIO PANAMERICANO
e GRUPOS5:
PRESUPUESTO
GRUPO | FRENTE OBJETO OFICIAL SMMLV

FRENTE ADECUACION ESCENARIO LA SELVA

5 $ 493.720.641,00 281,98
FRENTE | ADECUACION PARQUE RECREATIVO Y

8 | DEPORTIVO SAAVEDRA GALINDO

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

e GRUPO1:

2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA

Cuantias del procedimiento de contratacion:
Acreditacién ACTIVIDAD A CONTRATAR: [IZOIRE 720,11 SMMLV
de la : EXPERIENCIA: ’
EXPERIENCIA:

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO
ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

REQUERIMIENTO PARA
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS
Y/O SERVICIOS

MAJA01.04.01.P001.FO03

VERSION 003

Que hayan
contenido la
ejecucion de:

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION
Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O
OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO
Y/O REHABILITACION Y/0
REPOSICION Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O AMPLIACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O
CONSERVACION Y/O OPERACION Y/O
ADECUACION Y/O MODIFICACION Y/0
RESTAURACION Y/O REMODELACION
Y/O TERMINACION Y/O REPARACION
Y/O RESTITUCION Y/O
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O
ACTUALIZACION SiSMICA Y/O
REPOTENCIACION ESTRUCTURAL DE
CANCHAS DEPORTIVAS Y/O
ESCENARIOS Y/O COMPLEJOS Y/O
ESPACIOS E INSTALACIONES
RECREO DEPORTIVAS

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION
Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O

CONSERVACION ~ Y/O  INTERVENCION  Y/O
INSTALACION ~ Y/O ~ MANTENIMIENTO  Y/O
MEJORAMIENTO  Y/O  MODIFICACION U
OPTIMIZACION ~ Y/O  REHABILITACION  Y/O

REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION
LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION
YO  TERMINACION  Y/O  REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACION SISMICA Y/O
REPOTENCIACION ESTRUCTURAL PARQUES Y/O
CANCHAS DEPORTIVAS.

Nota 2: En todos los casos, los contratos aportados
deben contemplar la intervencién de canchas deportivas.

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general debe corresponder minimo al
60% del presupuesto oficial del presente proceso de
seleccion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general debe acreditar la construccion
ylo ampliacién ylo reconstruccién y/o adecuacion ylo
conservacion y/o intervencion y/o instalacién ylo
mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificacion u
optimizaciéon ylo rehabilitacién y/o remodelaciéon ylo
reposicion y/o reparacién locativa y/o restauracion ylo
restitucion y/o terminacion y/o reforzamiento estructural y/o
actualizacion sismica y/o repotenciacion estructural de
Escenario y/o instalacion y/o instalacion y/o complejo y/o
espacio Recreo - Deportivo.

e GRUPO 2:

2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA

Cuantias del procedimiento de contratacion:

Acreditacion
de la
EXPERIENCIA:

ACTIVIDAD A CONTRATAR:

TIPO DE
EXPERIENCIA:

727,71 SMMLV

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO
ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

REQUERIMIENTO PARA
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS
Y/O SERVICIOS

MAJA01.04.01.P001.FO03

VERSION 003

Que hayan
contenido la
ejecucion de:

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION
Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O
OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO
Y/O REHABILITACION Y/0
REPOSICION Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O AMPLIACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O
CONSERVACION Y/O OPERACION Y/O
ADECUACION Y/O MODIFICACION Y/0
RESTAURACION Y/O REMODELACION
Y/O TERMINACION Y/O REPARACION
Y/O RESTITUCION Y/O
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O
ACTUALIZACION SiSMICA Y/O
REPOTENCIACION ESTRUCTURAL DE
CANCHAS DEPORTIVAS Y/O
ESCENARIOS Y/O COMPLEJOS Y/O
ESPACIOS E INSTALACIONES
RECREO DEPORTIVAS

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION
Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O

CONSERVACION ~ Y/O  INTERVENCION  Y/O
INSTALACION ~ Y/O ~ MANTENIMIENTO  Y/O
MEJORAMIENTO  Y/O  MODIFICACION U
OPTIMIZACION ~ Y/O  REHABILITACION  Y/O

REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION
LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION
YO  TERMINACION  Y/O  REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACION SISMICA Y/O
REPOTENCIACION ESTRUCTURAL PARQUES Y/O
CANCHAS DEPORTIVAS.

Nota 2: En todos los casos, los contratos aportados
deben contemplar la intervencién de canchas deportivas.

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general debe corresponder minimo al
60% del presupuesto oficial del presente proceso de
seleccion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general debe acreditar la construccion
ylo ampliacién ylo reconstruccién y/o adecuacion ylo
conservacion y/o intervencion y/o instalacién ylo
mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificacion u
optimizaciéon ylo rehabilitacién y/o remodelaciéon ylo
reposicion y/o reparacién locativa y/o restauracion ylo
restitucion y/o terminacion y/o reforzamiento estructural y/o
actualizacion sismica y/o repotenciacion estructural de
Escenario y/o instalacion y/o instalacion y/o complejo y/o
espacio Recreo - Deportivo.

e GRUPO 3:

2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA

Cuantias del procedimiento de contratacion:

Acreditacion
de la
EXPERIENCIA:

ACTIVIDAD A CONTRATAR:

TIPO DE
EXPERIENCIA:

278,92 SMMLV

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

REQUERIMIENTO PARA
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS
Y/O SERVICIOS

MAJA01.04.01.P001.FO03

VERSION 003

Que hayan
contenido la
ejecucion de:

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION
Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O
OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO
Y/O REHABILITACION Y/0
REPOSICION Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O AMPLIACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O
CONSERVACION Y/O OPERACION Y/O
ADECUACION Y/O MODIFICACION Y/0
RESTAURACION Y/O REMODELACION
Y/O TERMINACION Y/O REPARACION
Y/O RESTITUCION Y/O
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O
ACTUALIZACION SiSMICA Y/O
REPOTENCIACION ESTRUCTURAL DE
CANCHAS DEPORTIVAS Y/O
ESCENARIOS Y/O COMPLEJOS Y/O
ESPACIOS E INSTALACIONES
RECREO DEPORTIVAS

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION
Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O

CONSERVACION ~ Y/O  INTERVENCION  Y/O
INSTALACION ~ Y/O ~ MANTENIMIENTO  Y/O
MEJORAMIENTO  Y/O  MODIFICACION U
OPTIMIZACION ~ Y/O  REHABILITACION  Y/O

REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION
LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION
YO  TERMINACION  Y/O  REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACION SISMICA Y/O
REPOTENCIACION ESTRUCTURAL PARQUES Y/O
CANCHAS DEPORTIVAS.

Nota 2: En todos los casos, los contratos aportados
deben contemplar la intervencion de canchas deportivas.

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general debe corresponder minimo al
60% del presupuesto oficial del presente proceso de
seleccion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general debe acreditar la construccion
ylo ampliacién y/o reconstruccion y/o adecuacion ylo
conservacion yfo intervencion y/o instalacion ylo
mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificacion u
optimizacién y/o rehabilitacién y/o remodelacion ylo
reposicion y/o reparacion locativa y/o restauracion ylo
restitucion y/o terminacion y/o reforzamiento estructural y/o
actualizacion sismica y/o repotenciacion estructural de
Escenario y/o instalacién y/o instalacién y/o complejo y/o
espacio Recreo - Deportivo.

e GRUPO 4:

2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA

Cuantias del procedimiento de contratacion:

Acreditacion
de la
EXPERIENCIA:

ACTIVIDAD A CONTRATAR:

TIPO DE
EXPERIENCIA:

283,26 SMMLV

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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MODELO INTEGRADO DE MAJA01.04.01.P001.FO03
PLANEACION Y GESTION

ALCALDIA DE (N”PG)

SANTIAGO DE CALI
REQUERIMIENTO PARA

GESTION JURIDICO ADQUISICION DE BIENES, OBRAS VERSION 003
ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL Y/O SERVICIOS
2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN
Y/O AMPLIACION Y/O ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION
RECONSTRUCCION YIO Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO CONSERVACION ~ Y/O  INTERVENCION  Y/O
Y/O REHABILITACION Y/O INSTALACION YIO MANTENIMIENTO Y/O
REPOSICION Y/O INTERVENCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U
INSTALACION Y/O AMPLIACION Y/O OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/0
MANTENIMIENTO Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION
CONSERVACION Y/O OPERACION Y/O GENERAL LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION
ADECUACION Y/O MODIFICACION Y/O Y/O  TERMINACION  Y/O  REFORZAMIENTO
RESTAURACION Y/O REMODELACION ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACION SISMICA Y/O
Y/O TERMINACION Y/O REPARACION REPOTENCIACION ESTRUCTURAL PARQUES Y/O
Y/O RESTITUCION Y/O CANCHAS DEPORTIVAS.
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O
Que hayan ACTUALIZACION SISMICA Y/O Nota 2: En todos los casos, los contratos aportados
contenidola | REPOTENCIACION ESTRUCTURAL DE deben contemplar la intervencién de canchas deportivas.
ejecucion de: ESC%?&?QI-IISS YDIE)P(?SI\-II-I?’TESJ(Y)?YIO Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
ESPACIOS E INSTALACIONES como experiencia general debe corresponder minimo al
RECREO DEPORTIVAS 60% del presupuesto oficial del presente proceso de
seleccion.
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general debe acreditar la construccion
ylo ampliacién ylo reconstruccién y/o adecuacion ylo
ESPECIFICA conservacion y/o intervencion y/o instalacién ylo
mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificacion u
optimizaciéon ylo rehabilitacién y/o remodelaciéon ylo
reposicion y/o reparacién locativa y/o restauracion ylo
restitucion y/o terminacion y/o reforzamiento estructural y/o
actualizacion sismica y/o repotenciacion estructural de
Escenario y/o instalacion y/o instalacion y/o complejo y/o
espacio Recreo - Deportivo.

e GRUPOS:

2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA

Cuantias del procedimiento de contratacion:
Acreditacié ACTIVIDAD A CONTRATAR: s 281,98 SMMLV
°"Ze' |a°' n : EXPERIENCIA: '
EXPERIENCIA:

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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REQUERIMIENTO PARA
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MAJA01.04.01.P001.FO03

VERSION 003

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN

Que hayan
contenido la
ejecucion de:

Y/O AMPLIACION Y/O ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION
RECONSTRUCCION YIO Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO CONSERVACION ~ Y/O  INTERVENCION  Y/O
Y/O REHABILITACION Y/O INSTALACION YIO MANTENIMIENTO Y/O

MODIFICACION U
REHABILITACION ~ Y/O

REPOSICION Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O AMPLIACION Y/O

MEJORAMIENTO Y/O
OPTIMIZACION  Y/O

MANTENIMIENTO Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION
CONSERVACION Y/O OPERACION Y/O GENERAL LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION
ADECUACION Y/O MODIFICACION Y/O Y/O  TERMINACION  Y/O REFORZAMIENTO
RESTAURACION Y/O REMODELACION ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACION SISMICA Y/O
Y/O TERMINACION Y/O REPARACION REPOTENCIACION ESTRUCTURAL PARQUES Y/O

Y/O RESTITUCION Y/O CANCHAS DEPORTIVAS.
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O
ACTUALIZACION SISMICA Y/O Nota 2: En todos los casos, los contratos aportados
REPOTENCIACION ESTRUCTURAL DE deben contemplar la intervencién de canchas deportivas.
CANCHAS DEPORTIVAS Y/O
ESCENARIOS Y/O COMPLEJOS Y/O Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
ESPACIOS E INSTALACIONES como experiencia general debe corresponder minimo al
RECREO DEPORTIVAS 60% del presupuesto oficial del presente proceso de
seleccion.
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general debe acreditar la construccion
ylo ampliacién y/o reconstruccion y/o adecuacion ylo
ESPECIFICA conservacion y/o intervencion y/o instalacién ylo

mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificacion u
optimizaciéon ylo rehabilitacion y/o remodelaciéon ylo
reposicion y/o reparacion locativa y/o restauracion ylo
restitucion y/o terminacion y/o reforzamiento estructural y/o
actualizacion sismica y/o repotenciacion estructural de
Escenario y/o instalacion y/o instalacion y/o complejo y/o
espacio Recreo - Deportivo.

Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los
Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los Contratos sefialados en el Formato 3
— Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. Si el Proponente no
diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacién en los términos del numeral 1.6. En caso
de que el oferente no subsane se tendrén en cuenta para la evaluacién los cinco (5) Contratos de mayor valor
aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencion a las
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o servicios
adicionales a la obra publica de infraestructura social, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con
domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6) Contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como méximo los siete (7) Contratos aportados
de mayor valor.

El Formato 3 - Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.
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F. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5) Contratos, los
cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, asi como el
contenido de la Matriz 1 — Experiencia. aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud,
educacion, institucional, vivienda, cultura, recreacion y deporte:

- ElProponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa
de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato
adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) Contratos.

- Encaso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra demostrar la
experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
méaximo de siete (7).

- Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacién igual
o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme
o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto
1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional
alos cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) Contratos.

- En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta
0 separada, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un méaximo de siete (7) Contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de
dos (2) Contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las
condiciones previamente definidas.

- Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Por su parte, la
condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probara mediante el diligenciamiento del
Formato 12 — Acreditacién de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual debera aportarse con la
documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida en la actividad
principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y
la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social.

G. Para los Contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios de
constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad
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con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del
RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun
corresponda) donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia
de los accionistas, socios 0 constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado
este tiempo, la sociedad conservaréa esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una
persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen Contratos en los que
estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de
Contratacion por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele una misma
experiencia una sola vez.

H. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno de los documentos
establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea valida
como experiencia requerida:

e En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia es
el 72.

e la Entidad Unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos celebrados por el
interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

e Si el Proponente relaciona o anexa més de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de
evaluar la experiencia se tendran en cuenta cdmo maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran maximo los siete (7) contratos allegados de
mayor valor.

e Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como
minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al
menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los
integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de
participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento
(10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos validos
que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y se calcularan sobre el “valor
minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el pliego
de condiciones Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural gque aporten contratos para
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acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “nimero de contratos con los cuales el
Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitaré la acreditacién de
longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con
acreditar los SMMLV.

e Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Union
Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de los
documentos vélidos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener
RUP.

e Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o union
temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP o documento valido en caso de que el integrante no
esté obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo
el integrante o los integrantes

e Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “% de
dimensionamiento (segun la magnitud fisica requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la Matriz 1 —
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacién, institucional, vivienda,
cultura, recreacion y deporte, se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los
integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacion del “% de dimensionamiento” se
afectara de acuerdo con la distribucién de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar
el documento de conformacion de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los
integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades
ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacién se realizara
de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o magnitud requerida en el Proceso de
Contratacién para acreditar la experiencia segin detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el
proyecto de infraestructura social..

e Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o0 union temporal, y
dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho
Contrato se entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia
la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unién temporal que ejecutaron el Contrato y
que estan participando en el presente Proceso en cuanto a valor, area y % de dimensionamiento.

e El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y magnitudes
intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la matriz de experiencia aplicable en atencién al
proyecto de infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan
actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida, la Entidad Estatal s6lo tendra en
cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.
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Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo
contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para tal fin. En
todo caso, la Entidad Estatal permitira la subsanacion, en los términos indicados en el Pliego de Condiciones,
requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la
discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no
lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procedera
de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion de la
etapa constructiva y/o de intervencion de la obra haré las veces de fecha de terminacion del Contrato. Ahora,
para la conversion de dichos valores a SMMLV se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13,
para lo cual se emplearan los valores historicos de SMMLV sefialados por el Banco de la Republica
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de terminacion de la
etapa constructiva y/o de intervencién de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la subsanacion,
en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los
valores ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el marco del respectivo
Contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por
el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomara el dato del valor de alguno de los
documentos vélidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos
Ultimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura
social.

e Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede
constatarse la ejecucién de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio.
Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente,
sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su
propia experiencia.

e Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la experiencia
requerida.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de
los siguientes codigos:
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Caodigo Nombre Segmento Nomhbre Familia Hombre Clase
Producto
72101500 | Servicios de Edificacion, | Servicios de mantenimiento y | Servicios de apoyo para la
Construccion de | reparaciones de construcciones | construccion
Instalaciones y | & instalaciones

Mantenimiento
72102900 | Servicios de Edificacion, | Servicios de mantenimiento y | Servicios de mantenimiento y
Construccion de | reparaciones de construcciones | reparacion de instalaciones

Instalaciones y | e instalaciones
Mantenimiento

72103300 | Servicios de Edificacion, | Servicios de mantenimiento v | Servicios de mantenimiento y

Construccion de | reparaciones de construcciones | reparacion de infraestructura
Instalaciones y | e instalaciones
Mantenimiento

72141300 | Servicios de Edificacion, Servicios de contruccion | Servicios de construccion de
construccion de instalaciones | pesada facilidades atléticas ¥
y mantenimiento recreativas

72153100 | Servicios de Edificacion, | Servicios de mantenimiento y | Servicios de construccion,

Construccion de | construccion de  comercio | reparacion y mantenimiento
Instalaciones y | especializado de instalaciones atléticas y
Mantenimiento recreativas

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar los cédigos de
clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos
en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En
el evento en el que dichos documentos no incluyan los cédigos de clasificacién, el representante legal del Proponente
debera incorporarlos en el Formato 3 — Experiencia.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacion mediante alguno, o
algunos, de los documentos sefialados en la seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

Contratante.

Objeto del Contrato.

Principales actividades ejecutadas.

La magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz de
experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos que
aplique.

e La fecha de iniciacion de la ejecucién del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, a
menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio)
de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el tltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la
certificacion.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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e Lafecha de terminacion de la ejecucién del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la
ejecucion del Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion,
o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio)
de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la
certificacion.

e Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

e Elporcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacién adicional a la
contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacién,
para que la Entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar diligenciados y suscritos por el
contratante, el Contratista o el interventor, segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) 0 mas
documentos aportados por el Proponente para la acreditacion de la experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia
establecido a continuacion:

A. Acta de liquidacién, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacién contractual.

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del Contrato en la que conste

el recibo a satisfaccién de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de

hacerlo.

Acta de inicio o la orden de inicio. La misma s6lo seré valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

Para los Contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato debera encontrarse debidamente inscrito y

clasificado en el RUP 0 en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion de

experiencia de la empresa cesionaria, segin aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se

reconocera experiencia alguna al cedente.

F. Enlos casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditacidn de un bien de interés cultural,
este debera ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.

mo

PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las
disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el Proponente
debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del subcontrato, la cual
debera estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o
Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la
acreditacion de la experiencia.
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B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivo el subcontrato. Esta certificacion
debe contener la informacién basica del contrato principal y la siguiente:

. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

II. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién es permitida en el marco del contrato principal.
En caso de que no requiera autorizacién para subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los
siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacién.

La informacién solicitada en el literal B Gnicamente se exige en relacion con el contrato principal suscrito con la Entidad
Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicaran hasta el primer
nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se realizara con
las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacion
como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato
estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la experiencia
derivada de las actividades subcontratadas solo pertenece al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no
podra acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacidn de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera certificado que,
dentro de su contrato, se llevo a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para
efectos de acreditacién de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante
comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificd la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacién estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera
dicha carga seré de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no tendra
responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendra
en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacidén de experiencia entre particulares, el Proponente deberé aportar adicionalmente alguno de los
documentos que se describen a continuacién:

Certificacidn de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato emitida por el revisor fiscal
o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y
certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos
equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.
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RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacién del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Valor minimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial de obra

Numero de contratos con los cuales el Proponente
cumple la experiencia acreditada

expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 75 %
De 3 hasta 4 120 %
Hasta 5 150 %

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad de
allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos
adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) contratos -dependiendo si acredita una 0 ambas condiciones-, se tendran en cuenta
para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLYV de los contratos
que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los
contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el numero de contratos con los cuales el Proponente acredite la experiencia no satisface el porcentaje
minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificard la propuesta como no habil y el Proponente podrd
subsanarse en los términos contemplados en el pliego de condiciones.

d. | Numero del Id de la adquisicion en el PAA.

21436

e. | Fecha en la que requiere satisfacer la necesidad, plazo y lugar de ejecucion (tener en cuenta los tiempos de
planeacién, contratacién y perfeccionamiento).

PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el 19 de diciembre de 2026, contado a
partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecuciéon. Dentro de este plazo se contempla una fase de
preconstruccion de siete (7) dias calendario, seguida de la fase de construccion, la

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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cual deber& culminar, en todo caso, a mas tardar el 19 de diciembre de 2026 para
todos los grupos

5 FASE DE FASE DE
GRUPO CODIGO ESCENARIO | FRENTE ; <
PRECONSTRUCCION CONSTRUCCION
21060120 | Invicali Decepaz | FRENTE 1 7 DIAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE
DICIEMBRE DE 2026
GRUPO , FINALIZA EL 19 DE
10120004 | Pasoancho FRENTE 5 7 DIAS (1 SEMANA) v
02120024 | LaFlora FRENTE 6 7 DIAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE
DICIEMBRE DE 2026
GRUPO2 , FINALIZA EL 19 DE
02170002 | Ciudad los dlamos | FRENTE 2 7 DIAS (1 SEMANA) DA
64000032 | Montebello FRENTE 10 7 DIAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE
DICIEMBRE DE 2026
GRUPO3 . FINALIZA EL 19 DE
10020021 | GUABAL FRENTE 3 7 DIAS (1 SEMANA) e
1103-0039 | Laindependencia | FRENTE 7 7 DIAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE
CRUPO4 DICIEMBRE DE 2026
) . FINALIZA EL 19 DE
1013-0027 Panamericano FRENTE 9 7 DIAS (1 SEMANA) DICIEMBRE DE 2026
. FINALIZA EL 19 DE
10100010 | Selva FRENTE 4 7 DIAS (1 SEMANA) b TR DL e
GRUPO 5
. . FINALIZA EL 19 DE
08030038 | Saavedragalindo | FRENTE 8 7 DIAS (1 SEMANA) b oA D o
LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO
El proyecto se adelantara en el Departamento del Valle del Cauca, Distrito de Santiago de Cali.
GRUPO CcODIGO COMUNA ESCENARIO | FRENTE DIRECCION
2106-0120 21 INVICALI DECEPAZ | FRENTE 1 | ARRERA 120D Y 120G ENTRE CARRERA 23
GRUPO 1
(012000 0 S ASOANCHO FRENTE 5 | CALLE 128 ENTRE CARRERA 41 Y CARRERA
0212-0024 2 LAFLORA FRENTE6 | AVENIDA 5A ENTRE CALLES 47N Y 48N
GRUPO 2 CIUDAD LOS
0217-0002 2 o FRENTE 2 | CALLE 62N CON AVENIDA 2C
64000032 | CORREGIMIENTO | MONTEBELLO FRENTE | GORREGIMIENTO DE MONTEBELLO
GRUPO 3
1002-0021 10 GUABAL FRENTE 3 | TRANSVERSAL 31 CON CALLE 33A
A
R 1 N DEPENDENCIA | FRENTET | CARRERA 41B ENTRE CALLE 30 Y 30A
1013-0027 10 PANAMERICANO | FRENTE 9 | CALLE 12B CON CARRERA 48A
1010-0010 10 SELVA FRENTE4 | CALLE 14 CON CARRERA 47
GRUPO5
0803-0038 8 SAAIDRA FRENTE 8 | TRANSVERSAL 31 CON CALLE 33A

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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GRUPO 1:

ADECUACION DE LA CANCHA MULTIPLE, JUEGOS INFANTILES Y ZONA HUMEDA TRANSITABLE COMUNA
21, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALL

Grafica 20: Localizacion a nivel ciudad, Comuna y Barrio.
Link de Localizacion Google Maps 3° 25' 39.162" N 76° 27' 45.1224" W

ADECUACION DE BATERIA SANITARIA Y RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD EN EL POLIDEPORTIVO PASOANCHO, UBICADO EN LA CALLE 12B ENTRE CARRERAS 40C
Y 41A DE LA COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.
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PG1 |-

Grafica 12: Localizacion a nivel ciudad, Comuna y Barrio.
Link de Localizacion Google Maps:
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'03.6%22N+76%C2%B031'58.3%22W/@3.417654,-76.532858,217m

GRUPO 2:

- ADECUACION DE PARQUE RECREATIVO LA FLORA UBICADO EN AVENIDA 5A ENTRE CALLES 47N Y 48N
DE LA COMUNA 2, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.
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Grafica 6: Localizacion a nivel ciudad, Comuna y Barrio.
Link de Localizacion Google Maps: https://maps.app.goo.gl/BPZf9zyjMdSjA7m76

- ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS ALAMOS, UBICADO LA CALLE 62 NORTE Y CON AV
2C NORTE, DE LA COMUNA 2.
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GRUPO 3:

Grafica 8: Localizacion a nivel ciudad, Comuna y Barrio.
Link de Localizacién Google Maps: 3° 25' 39.162" N 76° 27' 45.1224" W
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ADECUACION MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION DE ESTRUCTURA CANCHA, CORREGIMIENTO
DE MONTEBELLO. UBICADO EN EL CORREGIMIENTO MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.

- B -
SOCALIZACION - CILDAD

Grafica 9: Localizacion a nivel ciudad, Comuna y Barrio.
Link de Localizacion Google Maps: https://maps.app.goo.gl/Gm83gcN5AN4aavBd7

ADECUACION BATERIA SANITARIA Y RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD DE LA COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALL.
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GRUPO 4:

Grafica 8: Localizacion a nivel ciudad, Comuna y Barrio.
Link de Localizaciéon Google Maps: 3° 25'4.4724" N 76° 31' 50.7864" W
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ADECUACION DEL ESCENARIO PARQUE RECREATIVO LA INDEPENDENCIA UBICADO EN LA CARRERA 41B
ENTRE CALLES 30 Y 30A, COMUNA 11, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.

'pPG2 LOCALIZA{ZON - COMUNA
ESCALA 1:25000

PG1 LOCALIZACION - CIUDAD

ESCALA 1:100:000

LOCALIZACION - BARRIO
PG3 [esthia 200

Grafica 18: Localizacion a nivel ciudad, Comuna y Barrio.
Link de Localizacién Google Maps: https://www.google.com/maps/search/polideportivo+la+independencia+cali/@3.4161049,-
76.5165317,18.5z%entry=ttu&g ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAW%3D%3D

ADECUACION BATERIA SANITARIA PARA PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD UBICADO ENTRE
CALLES 12Y 12B CON CARRERAS 49 Y 49A DEL BARRIO PANAMERICANO, COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE CALI.
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Grafica 16: Localizacion a nivel ciudad, Comuna y Barrio.

PG3 |FElmasnes

Link de Localizacién Google Maps: https://www.google.com/maps/search/polideportivo+panamericano+cali/@3.4180289,-
76.5473242,15z/data=!3m1!4b1!5m1!1e1?entry=ttud&g_ep=EqoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAW%3D%3D

GRUPO 5:

- ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO LA SELVA UBICADO EN LA CALLE 14 CON CARRERA 47 DE LA
COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.
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Grafica 14: Localizacion a nivel ciudad, Comuna y Barrio.
Link de Localizaciéon Google Maps:
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B024'36.2%22N+76%C2%B031'48.3%22W/@3.410056,-76.530092,217m

- ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAAVEDRA GALINDO - LOS
GATOS, UBICADO EN LA CARRERA 33A TRANSVERSAL 31, DE LA COMUNA 8.

O

PG2
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Grafica 10: Localizacion a nivel ciudad, Comuna y Barrio.
Link de Localizacion Google Maps: 3° 26' 22.326" N 76° 30" 47.2896" W

f. | Obligaciones especificas del contratista.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. El contratista debera revisar los estudios y disefios entregados por el Distrito de manera previa a la
fase constructiva, de tal forma que estos sean validados por éste antes de iniciar la fase de ejecucién

2. Mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente maquinaria, equipo, herramientas, materiales,
insumos, personal de trabajo, personal administrativo y logistico en general para la ejecucion sin
interrupciones de las obras de los frentes de trabajo de forma simultanea e independiente.

3. Entregar a plena satisfaccion del SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION las obras objeto
del contrato a suscribir, al igual que todas las obras complementarias dentro del plazo establecido con
previa aprobacion y recibido a satisfaccion por parte del SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA
RECREACION.

4. Efectuar todos los trabajos necesarios para que las obras puedan destinarse al fin para el cual fueron
disefiadas y en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento
del contrato a suscribir.

5. Aportar todos los equipos, maquinaria, mano de obra, servicios profesionales, técnicos o accesorios y
en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del contrato
a suscribir.
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6. La obra se ejecutara de conformidad con los estudios, disefios y especificaciones aprobadas por el
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION y demas requisitos integrantes del contrato a
suscribir.

7. Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantaran las obras.

8. Inspeccionar el sitio donde se ejecutara el proyecto para observar las condiciones existentes en el
mismo y planear los trabajos a realizar.

9. En caso de defectos en los materiales, estos seran imputados al contratista, deberan ser cambiados y
pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender EL
CONTRATANTE.

10. Definir los métodos constructivos y materiales previos al inicio de las obras, para lo cual el constructor
debera presentar ante la entidad contratante los procedimientos constructivos a implementar, asi como
los materiales a utilizar. En todo caso se debera cumplir con las siguientes disposiciones. existentes
en el mismo y planear los trabajos a realizar:

a. Los materiales propuestos por el constructor deberan cumplir las especificaciones técnicas
contenidas en los disefios.

b. Los métodos constructivos deberan garantizar que no afectan la condicién funcional de la
obra.

c. Los procedimientos constructivos seleccionados deberan propender por minimizar el
desperdicio de materiales y la generacion de contaminantes, el uso eficiente del agua
(minimizar los requerimientos de agua y/o su reciclaje dentro de la obra, la recoleccion de
aguas lluvias y la implementacion de dispositivos de uso eficiente de agua), la eficiencia
energética (mediante la utilizacién de aparatos de alta eficiencia energética y/o uso de
energias renovables), el uso de materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la
utilizacién de procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental de las obras.

d. Los proveedores de materias primas y otros insumos, asi como los sitios de disposicion de
residuos de la construccién deben contar con los respectivos permisos, certificados y
autorizaciones vigentes durante toda la ejecucion de la obra el proponente adjudicatario
debera utilizar el material de excavacion de la obra, para realizar los rellenos necesarios en la
obra, previa autorizacion de la Interventoria.

11. Presentar al interventor dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcién del contrato el
cronograma de ejecucion de obra. Para la elaboracion del Programa de Obra, el Proponente debera
utilizar software para programacion de proyectos como Microsoft Project. Los requisitos minimos que
debe cumplir el Programa de Ejecucion son los siguientes: El Programa de Ejecucion debe ser
estructurado por actividades tareas. No se aceptan programas por capitulos. Tanto el diagrama GANTT
como el PERT deberan sefialar claramente una Ruta Critica conformada por actividades que posean
holgura total cero y que tengan un unico inicio y un Unico fin. Adicionalmente, el Programa de Ejecucién
deberd cumplir con los siguientes requisitos de presentacion: Contener la siguiente informacion:
identificacion y nombre de la actividad, duracion, tiempos tempranos y tardios (de iniciacidn y
terminacion), holgura total y actividades predecesoras (0 antecesores) entre actividades. Se debe
elaborar en dias de proyecto (dia 1, dia 2, etc.), dado que el Programa de Ejecucién formara parte
integral del contrato y no se permitiran modificaciones al inicio de su ejecucion. El diagrama debe tener
un Unico inicio y un Unico final, el calculo del tiempo se hara en dias enteros; se deben precisar las
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12.

13.

13.

14,

18.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.
26.

convenciones usadas. Se debe hacer la impresion en tamafio de papel que permita la comprension del
documento.

El proponente y futuro adjudicatario debe tener en cuenta para programar sus actividades, la
conformacion de grupos por frentes para la ejecucion en simultaneo, con el fin de cumplir con los
tiempos establecidos , los cuales estan determinados segun su cercania en cuanto a localizacion.

No interferir con el trabajo del interventor, acatar sus recomendaciones e instrucciones y prestarle la
colaboracion que éstos requieran.

Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y actividades con cuidado y
diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e
informar de inmediato al interventor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacién
de los trabajos o el cumplimiento del contrato.

El adjudicatario ejecutara las obras requeridas segun las cantidades y unidades contenidas o las que
establezca el pliego de condiciones.

Deber4 revisar los estudios y disefios suministrados por el SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA
RECREACION, estudiarlos, ajustarlos y complementarlos si es necesario, de acuerdo con las
especificaciones y normas de disefio vigentes.

Revisar en detalle la matriz de riesgo de este proceso y establecer las acciones para mitigar los efectos
de los riesgos establecidos en la misma.

Mantener el personal profesional solicitado en el pliego de condiciones y el presentado en la propuesta,
con autoridad para actuar en nombre del proponente adjudicatario.

Cumplir con los pagos por concepto de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales,
pensiones, aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el articulo 50
de laLey 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

Conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y mantener permanentemente en
depdsito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Distrito de Santiago de Cali
— SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION - por conducto de la interventoria del contrato.
Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que incurre
cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo.

Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del SISTEMA DE GESTION DE LA
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO de todo el personal empleado, incluidos los
subcontratistas, en la ejecucion de las obras.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias para no
poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigacion, prevencion y control de los
impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los derivados de
emergencias y/o contingencias.

Asistir a las reuniones programadas por la Supervisién del contrato.

Llevar la respectiva bitdcora de la obra a realizar.
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27. Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades y el desarrollo final
de los trabajos planteados y entregar a la Entidad la bitacora de la obra.

28. EL proponente adjudicatario debera realizar a nombre del Distrito de Santiago de Cali — SECRETARIA
DEL DEPORTE Y LA RECREACION, la constitucion de las garantias correspondientes, de acuerdo
con lo estipulado en el pliego de condiciones.

29. Implementar las medidas de gestién social, seguridad industrial y salud ocupacional durante las obras
de construccidn de los proyectos pues debera garantizarse la seguridad de la poblacidn dentro del area
de influencia de los mismos, incluyendo poblacién aledafia, trabajadores y usuarios finales, para lo cual
se debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos:

a. Durante la etapa de construccion de los proyectos, la interacciéon con la comunidad deberd
ser proactiva y preventiva.

b. La comunicacion debera ser efectiva y contemplar un proceso de informacién permanente y
oportuna que permita generar cambios de actitud e ideologias en pro del bien comin y
fortalecer los mecanismos de conciliacion.

c. Los canales de comunicacion deben ser apropiados entre los representantes de la comunidad
y el constructor.

d. Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar con una programacion
estructurada de los temas.

30. Entregar al SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION del Distrito de Santiago de Cali todos
los planos definitivos (as built), y disefios utilizados para la ejecucidn de las obras, con el fin de
evidenciar cualquier variacion de los disefios iniciales. La entrega de planos definitivos y disefios
utilizados se debera realizar mediante 1 copia fisica y una copia en medios digitales.

31. Permitir que los empleados e ingenieros designados por El Distrito de Santiago de Cali - SECRETARIA
DEL DEPORTE Y LA RECREACION - inspeccionen en cualquier momento la ejecucion de los trabajos
y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos
para cumplir con su labor de revisién y control de los productos y materiales empleados o a emplear,
procesados 0 a procesar, segun sea el caso.

32. Todo el personal requerido para obra minimo como especialistas y deméas apoyos de soporte técnico
y operativo deben permanecer en la ciudad de Cali en los lugares donde se ejecutaran las obras
correspondientes.

33. Asegurar la participacion presencial en el Distrito Especial de Santiago de Cali, del personal directivo
requerido en los comités de obra, reuniones de seguimiento, mesas técnicas y demas espacios de
coordinacion que sean convocados por la supervision y/o interventoria, cuando su asistencia resulte
necesaria de acuerdo con los asuntos a tratar.

34. Las demas inherentes al objeto del contrato.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no inferior
al 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En
todo cas0,5% de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regidn a aquellos domiciliados por al
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10.
1.

12.

13.

14,

15.

menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios
donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular
el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se
desarrolla el contrato.

Esta obligacidn no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal
requerido para la ejecucion del contrato.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del Contrato 0 sobre sus obligaciones.

Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El
Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de conformidad
con la Ley Aplicable.

[Incluir esta obligacion cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de calidad previstos en el
Pliego de Condiciones] Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccién en los plazos acordados con la Entidad.

[Incluir esta obligacion cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad técnico
ambiental agregado previstos en el Pliego de Condiciones] Acreditar el cumplimiento del factor de
sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la
Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de
los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental
o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
Informar periodicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos
0 acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios 0 accionistas.
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17

16.

18.

19.

20.

21.

22,

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales
que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia 0 en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacién del auto de iniciacién
de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista [0 de alguno de sus
integrantes en caso de Proponentes Plurales].

Conocer el disefio entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra conforme al
mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el disefio entregado es idéneo y adecuado para que
sea la base para la ejecucidn de la obra contratada por la Entidad

Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo
previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion de los
bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion del
contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacion cuando se de alguno
de los siguientes supuestos:

El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al
momento de su adquisicion.

Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de
otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que
exista una justificacion por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucion del
contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento
eximente de responsabilidad:

El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos
eximentes de responsabilidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de su
ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o documentos, y demas detalles que fueran
pertinentes sobre su acontecimiento.

La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacién del Contratista, si
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efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

- Enel evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificara
si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que
se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le
informara al Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucion del
proyecto.

En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para el
cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

En caso de requerimientos financiados con recursos de inversion remitir Ficha EBI y cadena de valor.

Se adjunta cadenas de valor y fichas EBI de los proyectos.

BP-26005933/1/01/01/04, BP-26005933/1/01/01/10 y BP-26005933/1/01/01/1

Cuando el objeto del proceso de contratacién requiera de su validacion por parte de otro organismo, de acuerdo
a sus funciones, se debe anexar el respectivo aval en la forma que lo establezca este organismo.

Se debe enviar a revision al DACP de acuerdo al decreto 4112.010.20.04381 de 2024, que modificé el Decreto
4112.010.20.0025 de 2024.

¢ Esta adquisicién corresponde a bienes de uso comin?

Si No_ X

Si son bienes o servicios de uso comun adjuntar ficha técnica, si aplica.

¢ Es susceptible de incluir criterios de compra responsable?

Si No_ X

¢ Si la respuesta anterior fue “si” por favor indique a qué enfoque corresponde?

Ambiental Social Innovacion

Este documento es el insumo base para la estructuracién del proceso de seleccion. No obstante, la informacién aqui
contenida puede variar en virtud del estudio del sector que se desarrolle durante el proceso de planeacién de la
adquisicion.

Atentamente,

FIRMA DEL MISIONAL AL QUE LE ASISTE LA NECESIDAD
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Reviso:

Jennyffer Castellanos Montoya, Contratista

Nathaly Lozano Puerta, Contratista
Edwin Hurtado Viveros, Contratista
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