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En cumplimiento de las directrices establecidas para iniciar los procesos de adquisición de bienes, obras y/o servicios 
en la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali (con excepción de los contratos directos por la causal de 
prestación de servicios), a continuación, se detalla la información del requerimiento: 

a. Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación 
 
El Distrito Especial de Santiago de Cali ha asumido un compromiso decidido con la transformación social, 
económica y deportiva, en línea con las políticas públicas adoptadas mediante el Acuerdo 560 de 2022 y 
especialmente bajo el marco del Plan de Desarrollo Distrital establecido en el Acuerdo 578 de 2024. Este 
compromiso se materializa en la ejecución de proyectos estratégicos, orientados a la adecuación, mejoramiento 
y modernización de la infraestructura deportiva, recreativa y de convivencia ciudadana. Estas intervenciones, 
justificadas plenamente desde el marco constitucional y normativo, buscan atender eficazmente las necesidades 
actuales del territorio, contribuyendo a superar desafíos y mejorar significativamente las condiciones de vida y 
bienestar de sus habitantes. 
 
La adopción del Acuerdo 578 de 2024 denominado "Plan de Desarrollo Cali, Capital Pacífica de Colombia 2024-
2027" refleja una política pública que reconoce la recreación y el deporte como motores fundamentales para el 
desarrollo integral del ser humano. De conformidad con el Artículo 9.2 del citado Acuerdo, atender los retos 
actuales implica generar condiciones óptimas para el bienestar ciudadano, lo cual encuentra concreción directa 
en estos proyectos de infraestructura deportiva. Estas adecuaciones no solo permitirán la práctica segura y 
eficiente de actividades deportivas, sino que fortalecerán la capacidad ciudadana para la autorrealización y 
satisfacción de necesidades básicas como la salud física y mental. 
 
La jurisprudencia constitucional colombiana ha reconocido ampliamente que "el derecho a la recreación y al 
deporte es inherente al desarrollo integral del individuo y debe ser garantizado por el Estado como parte esencial 
del bienestar general y del mejoramiento continuo de la calidad de vida" (Corte Constitucional, Sala Plena, 
Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo, Sentencia T-387 de 2016, pág. 16). En este sentido, las 
adecuaciones y mejoras previstas en estos proyectos encuentran sustento constitucional en cuanto apuntan al 
cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos fundamentales y al bienestar general. 
 
El deporte cumple un papel fundamental en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como 
herramienta para la contribución al desarrollo y sostenibilidad (Objetivos 11 y 17); paz, fin de conflictos, 
tolerancia y respeto (Objetivo 16); igualdad de género, empoderamiento de la mujer y los jóvenes, las personas 
y las comunidades (Objetivo 5); salud y bienestar (Objetivo 3); educación e inclusión social (Objetivo 4). 
 
Adicionalmente, se destaca que el artículo 11 del Acuerdo 578 de 2024 enfatiza la importancia del enfoque 
diferencial y territorial en la implementación de proyectos de infraestructura recreativa y deportiva. Así, la 
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ejecución de estos proyectos contemplará específicamente poblaciones vulnerables y rurales, contribuyendo al 
cierre de brechas sociales y al desarrollo económico y cultural de zonas históricamente marginadas. De esta 
forma, se busca reivindicar derechos y potenciar el territorio como mecanismo de inclusión y equidad social. 
 
Dentro del propósito de "Cali Reconciliada", estipulado en el artículo 14 del Plan de Desarrollo, estas 
intervenciones juegan un papel fundamental al fomentar espacios de encuentro y reconciliación. Las actividades 
deportivas y recreativas son reconocidas por su capacidad para promover la convivencia pacífica, fortalecer el 
tejido social y generar cohesión comunitaria, elementos esenciales para el desarrollo sostenible del Distrito. 
 
En este orden, el artículo 15.2 del Plan de Desarrollo que menciona específicamente la prevención y resolución 
de conflictos mediante la ocupación del tiempo libre y actividades culturales y deportivas, ratifica que la inversión 
pública en infraestructura recreativa y deportiva es clave para la convivencia ciudadana y la promoción de la 
paz. Estas iniciativas cumplen un rol preventivo y correctivo respecto a fenómenos de violencia y exclusión 
social, beneficiando especialmente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, población especialmente protegida 
por la Constitución Nacional. 
 
Por otro lado, el Plan establece en el artículo 16, estrategia 4, la importancia de potenciar las capacidades 
deportivas mediante semilleros e infraestructura adecuada, reconociendo que tales intervenciones permiten la 
visibilidad nacional e internacional del talento local. De esta forma, la inversión en estos 18 escenarios deportivos 
no solo responde a necesidades locales inmediatas sino también contribuye al posicionamiento estratégico del 
Distrito en escenarios nacionales e internacionales, generando valor agregado desde perspectivas sociales, 
culturales y económicas. 
 
Desde el punto de vista del ordenamiento territorial y la integración regional, contemplados en el artículo 18.1, 
las adecuaciones proyectadas permiten avanzar hacia un modelo urbano más sostenible y cohesionado. Estas 
intervenciones aseguran el acceso equitativo a servicios básicos y fomentan actividades económicas resilientes, 
aspectos fundamentales para mejorar la calidad de vida y consolidar el modelo distrital propuesto en el plan. 
 
Cali como ciudad deportiva está conformada por cuatro complejos dispuestos para la práctica deportiva de alto 
rendimiento como lo son: Unidad Deportiva Jaime Aparicio, Unidad Deportiva San Fernando, Unidad Deportiva 
Alberto Galindo y la Unidad Deportiva Mariano Ramos; y por más de 500 escenarios comunitarios repartidos 
por comunas (Secretaría del Deporte y la Recreación, 2023)67. En total son 2.214 los equipamientos deportivos 
tanto para la zona urbana como para la rural, de acuerdo con el documento de Diagnóstico Sectorial de la 
Secretaría del Deporte y la Recreación (2023). 
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Gráfica 1: Densidad de equipamientos deportivos por cada 1.000. 

 
Fuente: Mapa 25, elaboración del Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali para el ejercicio 2023 con base en información 

suministrada por la Oficina de Equipamientos del Departamento de Planeación de Cali (2023). 
 
Dividiendo el número de equipamientos deportivos entre el número de habitantes por comunas, como forma de 
medir la densidad de la cobertura deportiva de la ciudad (Mapa 25), se obtiene que las de mayor disponibilidad 
de espacios deportivos son la comuna 5, 6, 7, 11 y 19; en cambio, aquellas que más carecen de estos escenarios 
son la comuna 1, 3, 12, 20 y 22. 
 
Realizando el mismo ejercicio para los corregimientos, resalta a La Paz, Pichindé y Villacarmelo como aquellos 
con mayor disponibilidad deportiva respecto de su número de habitantes; no así para los corregimientos de 
Montebello, La Buitrera y Navarro (Mapa 26). 
 
 

Gráfica 2: Densidad de equipamientos deportivos por cada 1.000. 
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Fuente: Mapa 26, elaboración del Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali para el ejercicio 2023 con base en información 

suministrada por la Oficina de Equipamientos del Departamento de Planeación de Cali (2023). 
 
Estos proyectos concretan metas específicas del Plan, como el incremento del número de escenarios deportivos 
y recreativos adecuados e intervenidos, con una meta clara de pasar de 2.863 a 3.863 espacios renovados, 
adecuados y funcionales, conforme al indicador 62010010014. Esta inversión responde claramente a criterios 
técnicos, sociales y jurídicos que la legitiman desde el marco del Estado social de derecho colombiano. 
 
En concordancia con la jurisprudencia administrativa, el Consejo de Estado ha señalado que "la infraestructura 
pública destinada al deporte y la recreación cumple una función social trascendental, que no solo promueve la 
salud física, sino que también tiene implicaciones directas en el bienestar psicológico y social de la población" 
(Consejo de Estado, Sección Tercera, Magistrado Ponente: Danilo Rojas Betancourth, Sentencia 
25000234200020130056701 de 2015, pág. 23). 
 
La administración Distrital de Santiago de Cali está al servicio de los intereses generales de los habitantes del 
Distrito Especial y su actividad se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena 
fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, 
polivalencia e interdisciplinariedad; y lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios generales 
y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los servidores públicos. 
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Que el Art. 2 de la Constitución Política, establece que son fines esenciales del Estado: “(…) servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución (...)”.   
 
Que según mandato del artículo 52 de la Constitución Política “(…) El ejercicio del Deporte tiene como función 
la formación integral de las personas (…), el deporte constituye un gasto social. El estado fomentará estas 
actividades (…)”.  
 
Que la Ley 181 de 1995 en su artículo 3° señala los objetivos rectores: que el Estado tendrá en cuenta para 
garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 
 
Por tanto, estas adecuaciones e intervenciones no son solo una ejecución presupuestal sino una respuesta 
estratégica, debidamente justificada, al cumplimiento de metas claras establecidas por la administración distrital 
y respaldadas jurídicamente en diversas instancias normativas y jurisprudenciales. 
 
La contratación que se requiere adelantar responde al Plan de Desarrollo aprobado mediante Acuerdo No. 0578 
de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO ESPECIAL, 
DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI 2024-
2027 “CALI, CAPITAL PACÍFICA DE COLOMBIA””, con los siguientes objetivos y programas: 

 
Conforme el artículo 179 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016 la Secretaría del Deporte y la 
Recreación fomentará el espíritu deportivo y recreativo, mediante una oferta amplia de programas y escenarios, 
que posibiliten el desarrollo integral de los diferentes grupos poblacionales que habitan en el área urbana y rural 
del Municipio de Santiago de Cali. 
 
A su vez, el artículo 181 del referido Decreto, establece como funciones de la Secretaría del Deporte y la 
Recreación, entre otras, la de: 2. Determinar los planes, programas y proyectos del deporte, la actividad física 
y la recreación y la infraestructura deportiva que harán parte del funcionamiento misional de la secretaría, 9. 
Realizar la construcción, mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos del Municipio 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS 

Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 6 de 228 

de Santiago de Cali. Además, se establece como funciones de la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y 
Recreativa 1. Realizar el diseño, el mantenimiento, la adecuación y la construcción de los escenarios deportivos 
y recreativos, acorde con la normatividad vigente, 2. Formular la política de la construcción, adecuación, 
mantenimiento, rehabilitación y modernización de los escenarios deportivos y recreativos del Municipio de 
Santiago de Cali y 6 Aplicar las normas sobre seguridad, condiciones físicas y sanitarias para los escenarios 
deportivos del Municipio (artículo 183). 
 
Por lo anterior, la Subsecretaría de infraestructura de la Secretaría del Deporte y la Recreación del Distrito 
Especial de Santiago de Cali tienen a su cargo la prestación de los servicios atinentes a la recreación y el 
deporte de la ciudad, por lo cual es menester que los escenarios deportivos estén siempre en estado óptimo. 
Lo anterior con el propósito de ofrecer mayor seguridad y comodidad a los funcionarios, deportistas y demás 
usuarios y mostrar a la ciudad como sede deportiva de excelencia promoviendo una renovación en la 
infraestructura deportiva a las normativas vigentes. 
 
En conclusión, conforme a las funciones asignadas a la Secretaría del Deporte y la Recreación y a la 
Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa, compete a este organismo realizar los mantenimientos 
de los escenarios deportivos del Municipio con el fin de garantizar no solo la conservación de estos sino la 
seguridad en estos y de la ciudadanía que los usa. 
 
En síntesis, estos proyectos de adecuación, mejoramiento y modernización de escenarios deportivos y 
recreativos constituyen una inversión necesaria y estratégica, con sustento jurídico claro y alineados plenamente 
con las políticas públicas distritales. El compromiso de Santiago de Cali con estos proyectos es un reflejo 
concreto de su vocación como "Capital Pacífica de Colombia", como se cita en el siguiente cuadro: 
 

Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2024 – 2027 “CALI, CAPITAL PACÍFICA DE COLOMBIA” 
DIMENSIÓN LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
PROGRAMA META PLAN DE DESARROLLO 

2024-2027 
APORTE AL PLAN DE 

DESARROLLO 
VIGENCIA 2026 

CANTIDAD 
META 

CUATRIENIO 
 

62 - Cali, 
renovada y 
sostenible 

6201 – Territorio 
planificado y 
conectado 

6201001– 
Ordenamiento 
territorial e 
integración 
regional 

62010010014 – Escenarios 
deportivos y recreativos de 
Santiago de Cali adecuados, 
intervenidos y construidos. 

18 
ESCENARIOS 

1.000 
ESCENARIOS 

 
Teniendo en cuenta que las obras objeto del presente proceso serán financiadas total o parcialmente con 
recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), resulta procedente y necesario adelantar el trámite 
contractual bajo el esquema de Auditorías Visibles, conforme a los principios de participación ciudadana, 
transparencia y control social previstos en la Constitución Política, el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 
850 de 2003, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1757 de 2015 y demás lineamientos vigentes aplicables. En 
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consecuencia, desde la etapa de estructuración técnica deberán incorporarse en los documentos 
precontractuales y contractuales las obligaciones relacionadas con la socialización pública del proyecto, 
convocatoria ciudadana, realización de espacios participativos, publicación de actas e informes en SECOP II, 
seguimiento comunitario y trazabilidad documental de los recursos, garantizando la aplicación transversal de 
este mecanismo durante las fases de planeación, ejecución y cierre del contrato. 
 
La Secretaría del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali ha decidido iniciar un proceso de selección 
objetivo con el fin de contratar a personas jurídicas y/o naturales que cuenten con la experiencia, infraestructura 
e idoneidad necesarias para satisfacer las demandas relacionadas con el objeto del contrato. 
 
La presente convocatoria, junto con sus anexos, establece las condiciones generales y especiales que deben 
cumplir los oferentes y los interesados en la suscripción del contrato proyectado. Se espera que los participantes 
demuestren su capacidad técnica, administrativa y financiera, así como la disponibilidad de recursos para llevar 
a cabo los servicios o actividades requeridos. 
 
Las propuestas deben presentarse en los plazos establecidos y cumplir con todos los requisitos que se 
especifican en los documentos anexos. La selección se llevará a cabo de manera transparente y objetiva, 
asegurando que se elija a los oferentes que mejor se alineen con los objetivos y necesidades de la Secretaría 
del Deporte y la Recreación . 
 
En este orden de ideas, los proyectos a realizar son:  
 
 

GRUPO CÓDIGO COMUNA ESCENARIO FRENTE DIRECCIÓN  

GRUPO 1 
2106-0120 21 INVICALI DECEPAZ FRENTE 1 CARRERA 120D Y 120G ENTRE CARRERA 23 

Y 20 

1012-0004 10 PASOANCHO FRENTE 5 CALLE 12B ENTRE CARRERA 41 Y CARRERA 
40B 

GRUPO 2 
0212-0024 2 LA FLORA FRENTE 6 AVENIDA 5A ENTRE CALLES 47N Y 48N 

0217-0002 2 CIUDAD LOS 
ALAMOS FRENTE 2 CALLE 62N CON AVENIDA 2C 

GRUPO 3 
6400-0032 CORREGIMIENTO MONTEBELLO FRENTE 

10 CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO 

1002-0021 10 GUABAL FRENTE 3 TRANSVERSAL 31 CON CALLE 33A 

GRUPO 4 
1103-0039 11 LA 

INDEPENDENCIA FRENTE 7 CARRERA 41B ENTRE CALLE 30 Y 30A 

1013-0027 10 PANAMERICANO FRENTE 9 CALLE 12B CON CARRERA 48A 

GRUPO 5 
1010-0010 10 SELVA FRENTE 4 CALLE 14 CON CARRERA 47 

0803-0038 8 SAAVEDRA 
GALINDO FRENTE 8 TRANSVERSAL 31 CON CALLE 33A 

 
 
ARTICULACIÓN CON LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO E IMPACTO SOCIAL DE ACUERDO A 
LA NECESIDAD Y ESTADO DE LOS ESCENARIOS 
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De acuerdo a la meta la Secretaría de Deporte y la Recreación (62010010014 Escenarios Deportivos y 
Recreativos de Santiago de Cali adecuados, mantenidos y construidos) el proyecto, aporta al cumplimiento de 
la meta, dado que en los proyectos a intervenir se realizarán adecuaciones, y mantenimiento de los mismos. 
Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es MANTENER y ADECUAR los escenarios deportivos de 
Santiago de Cali, priorizando aquellos que se encuentran en mal estado, para: 
 

● Fortalecer su infraestructura. 

● Garantizar espacios dignos y accesibles que permitan a la comunidad disfrutar de actividades 
recreativas y deportivas. 

● Gran cubrimiento (área de influencia) de intervención en el área urbana y corregimientos.  

De esta manera, contribuir e IMPACTAR positivamente y beneficiar a 2.5 millones de caleños y caleñas, 
promoviendo la práctica deportiva, la integración social y el bienestar general en la ciudad, garantizando la 
participación en los diferentes programas institucionales de la Secretaría del Deporte y la Recreación. 
El criterio para hacer la inversión que permite priorizar las intervenciones en los escenarios deportivos, 
garantizando que los recursos se destinen a aquellos que presenten mayor impacto social, mayor necesidad de 
adecuación; mejorando así la seguridad de los usuarios minimizando cualquier tipo de riesgos a la vida; además 
de los impactos que estas intervenciones en la ciudad y sus habitantes. 
 
Ya que, más allá de la promoción de la salud física y mental, estos espacios se convierten en pilares para la 
construcción de una sociedad más justa y equitativa.  
 
Al garantizar el acceso al deporte y la recreación en todos los rincones de la ciudad, se rompen barreras 
socioeconómicas y se fomenta la inclusión, brindando oportunidades para que niños, jóvenes y adultos, sin 
importar su origen, puedan desarrollar su potencial, alejarse de las calles y construir un futuro mejor.  
 
Estos escenarios se convierten en puntos de encuentro donde se tejen lazos comunitarios, se promueven 
valores como el respeto y la solidaridad, y se fortalece el tejido social.  
 
La inversión en infraestructura deportiva dinamiza la economía local generando empleos y promoviendo el 
turismo, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para todos los caleños. 
 
 

3.1 POBLACIÓN BENEFICIADA PARA CADA UNA DE LAS OBRAS RELACIONADAS Y 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

 
GRUPO 1.  
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GRUPO 2.  
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR 

El Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali para el ejercicio 2023 ha sido elaborado a partir de 
información suministrada por los sectores público, privado, académico y comunitario, el cual sirvió de insumo 
para la formulación del Plan de Desarrollo 2024-2027 y es un instrumento de consulta para la ciudadanía. 
 
En el Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali para el ejercicio 2026, establece el componente 7.2.5. 
Dimensión social, numeral donde se hace un barrido del estado de la infraestructura deportiva de la ciudad de 
Santiago de Cali, cuyos resultados se presentan a continuación: 
 
Para la ciudad se reportan 2.214 equipamientos deportivos y recreativos, de los que según el diagnóstico 
sectorial emitido por la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali el 65.2% de esta infraestructura se 
encuentra en un estado de calidad regular o mala. 
 

Gráfica 3: Estado de los equipamientos deportivos (%) 

 
Fuente: Figura 120, elaboración del Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali para el ejercicio 2023 con base en información suministrada por la 

Oficina de Equipamientos del Departamento de Planeación de Cali (2023). 
 
Con base en este diagnóstico y a través de las reuniones comunitarias, se priorizaron las intervenciones a 
realizar en los diferentes escenarios de Deporte y Recreación, cuyas características se describen en el presente 
documento. 
 
En relación con la ejecución del año 2024, se precisa que no se presentó ejecución de recurso participativo, 
sólo existe una ejecución de mantenimiento rutinario en los principales escenarios deportivos.  
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS 

Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 12 de 228 

3.3 ESTADO ACTUAL DE LOS ESCENARIOS POR CADA UNA LAS OBRAS REALIZAR 

 
ESTADO ACTUAL ESCENARIOS CON ADECUACIONES GENERALES: 
 
GRUPO 1: 
 

GRUPO CÓDIGO COMUNA ESCENARIO FRENTE ESTADO ACTUAL  

GRUPO 1 

2106-0120 21 Invicali 
Decepaz 

FRENTE 
1 

Actualmente, la Unidad Recreativa Invicali Decepaz cuenta con 
un área de piscinas que se encuentra fuera de servicio y en 
estado de deterioro, lo que limita el aprovechamiento de este 
espacio por parte de la comunidad. La infraestructura existente 
presenta condiciones de obsolescencia y subutilización, 
generando riesgos asociados al empozamiento de aguas 
lluvias, deterioro progresivo de las estructuras y afectación de 
las condiciones de seguridad y salubridad del escenario. 
Asimismo, la ausencia de espacios deportivos y recreativos 
adecuados en esta área reduce la oferta de actividades para 
niños, jóvenes y adultos del sector. Adicionalmente, la zona de 
juegos húmedos presenta deficiencias en sus elementos 
recreativos y requiere intervenciones que permitan mejorar su 
funcionalidad, seguridad y capacidad de servicio. Esta situación 
hace necesaria la recuperación y adecuación integral del 
espacio para fortalecer la infraestructura recreativa y deportiva 
disponible para la comunidad. 

1012-0004 10 Pasoancho FRENTE 
5 

El Polideportivo Pasoancho cuenta con baterías sanitarias 
existentes que no cumplen las condiciones de accesibilidad 
para personas en condición de discapacidad (PMR), 
evidenciándose ausencia de aparatos sanitarios, lavamanos 
accesibles, barras de apoyo, silla de ducha plegable y ducha 
teléfono. Los accesos al escenario y a las baterías sanitarias 
carecen de rampa adecuada conforme a la normativa de 
accesibilidad (Ley 361/1997, Decreto 1538/2005), con andenes 
en concreto con deterioro superficial. Los muros presentan 
enchapes cerámicos con deterioro parcial, y la cubierta de la 
batería sanitaria requiere impermeabilización. En general, el 
escenario requiere adecuación hidrosanitaria, renovación de 
pisos y enchapes, acabados de muros, carpintería metálica y 
construcción de rampa de acceso PMR con barandas y losetas 
táctiles, con el fin de garantizar inclusión, funcionalidad y 
seguridad para la comunidad. 
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GRUPO 2: 
 

GRUPO CÓDIGO COMUNA ESCENARIO FRENTE ESTADO ACTUAL  

GRUPO 2 

0212-0024 2 La Flora FRENTE 
6 

El Parque Recreativo La Flora está conformado por senderos 
peatonales, bancas, pista de trote, juegos infantiles, gimnasio 
urbano y zonas verdes. Durante la visita técnica se evidenció 
un deterioro generalizado en varios de estos elementos, 
afectando sus condiciones de seguridad, funcionalidad y uso 
por parte de la comunidad. 
Los senderos presentan fisuras, grietas y desniveles 
ocasionados por raíces, las bancas muestran deterioro en la 
madera y corrosión en sus estructuras metálicas, mientras que 
los juegos infantiles presentan desgaste de materiales y 
afectaciones en algunos de sus componentes. La pista de trote 
registra un avanzado deterioro de la superficie asfáltica, 
comprometiendo su funcionalidad, y los equipos del gimnasio 
urbano presentan desgaste en pintura y elementos metálicos 
expuestos. Asimismo, las zonas verdes requieren labores de 
mantenimiento y recuperación. 
En general, el escenario requiere intervenciones de 
rehabilitación, mantenimiento y reposición de algunos 
elementos para garantizar condiciones adecuadas de 
seguridad, accesibilidad y servicio para sus usuarios. 

0217-0002 2 Ciudad los 
Álamos 

FRENTE 
2 

El escenario polideportivo Ciudad Los Álamos cuenta con tres 
(3) baterías sanitarias destinadas al servicio de los usuarios del 
salón comunal, la cancha de fútbol y la cancha sintética, las 
cuales presentan un deterioro generalizado en sus 
componentes arquitectónicos, hidrosanitarios y de acabados, 
evidenciado en el desgaste de aparatos sanitarios, griferías, 
enchapes, divisiones y demás elementos que afectan su 
funcionalidad, condiciones de salubridad y prestación del 
servicio. Asimismo, se identificó que las instalaciones no 
cumplen con los criterios de accesibilidad establecidos para 
personas con movilidad reducida (PMR), por lo que requieren 
adecuaciones que permitan garantizar el acceso y uso en 
condiciones de seguridad e inclusión. 
Adicionalmente, durante la evaluación técnica se evidenció que 
el sistema de abastecimiento de agua presenta baja presión, 
condición que limita el adecuado funcionamiento simultáneo de 
las tres baterías sanitarias y genera deficiencias en la 
operación de los aparatos hidrosanitarios. En consecuencia, se 
hace necesaria la ejecución de reparaciones locativas 
integrales, la adecuación de las baterías sanitarias conforme a 
la normativa vigente de accesibilidad y la implementación de 
un sistema de bombeo que garantice el caudal y la presión 
requeridos para asegurar la continuidad y eficiencia del 
servicio sanitario en el escenario deportivo. 
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GRUPO 3: 
 

GRUPO CÓDIGO COMUNA ESCENARIO FRENTE ESTADO ACTUAL  

GRUPO 3 

6400-0032 CORREGIMIE
NTO Montebello FRENTE 

10 

La cancha múltiple ubicada en la cabecera del corregimiento 
de Montebello presenta condiciones que afectan su 
estabilidad, seguridad y funcionalidad para el desarrollo de 
actividades deportivas y recreativas. El principal problema 
corresponde al deterioro de los muros de contención 
existentes y a la inestabilidad del terreno circundante, lo que 
genera riesgo de deslizamientos, pérdida de banca y 
afectaciones a la infraestructura del escenario. 
Adicionalmente, el sistema de drenaje resulta insuficiente 
para el adecuado manejo de las aguas lluvias, favoreciendo 
procesos de erosión que comprometen la durabilidad de la 
cancha y de las estructuras de soporte. Estas condiciones 
limitan el uso seguro del escenario por parte de la comunidad 
y hacen necesaria una intervención integral para garantizar 
su conservación y adecuado funcionamiento. 

1002-0021 10 GUABAL FRENTE 
3 

Actualmente, la Unidad Recreativa presenta barreras 
arquitectónicas que limitan el acceso y uso adecuado de sus 
instalaciones por parte de personas con movilidad reducida. 
Las baterías sanitarias existentes no cuentan con las 
dimensiones, distribución, accesorios ni condiciones de 
accesibilidad requeridas por la normatividad vigente para 
atender a esta población, dificultando su utilización de 
manera autónoma y segura. De igual forma, los accesos al 
escenario deportivo y a los servicios sanitarios carecen de 
rampas y elementos adecuados que garanticen la circulación 
de personas en condición de discapacidad, generando 
restricciones en el disfrute y aprovechamiento de la 
infraestructura recreativa. Esta situación afecta las 
condiciones de inclusión, accesibilidad universal y equidad 
en el acceso a los servicios ofrecidos por el escenario. 

 
 
GRUPO 4: 
 

GRUPO CÓDIGO COMUNA ESCENARIO FRENTE ESTADO ACTUAL  

GRUPO 4 1103-0039 11 
La 
independenci
a 

FRENTE 
7 

El escenario deportivo La Independencia presenta un 
avanzado estado de deterioro en su infraestructura. La losa de 
la cancha se encuentra en malas condiciones, evidencia 
daños estructurales y superficiales, incluyendo fisuras, 
desprendimientos, deformaciones y desgaste generalizado, 
que comprometen su estabilidad y funcionalidad, por lo que 
requiere demolición, excavación y retiro del material 
resultante. Asimismo, se evidencian deficiencias en los 
drenajes existentes y en la red sanitaria, que requieren 
mantenimiento y rehabilitación. Las canchas de fútbol y 
baloncesto también presentan desgaste y deterioro 
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generalizado, afectando su funcionalidad y las condiciones 
adecuadas para la práctica deportiva. 

1013-0027 10 Panamericano FRENTE 
9 

las instalaciones sanitarias no son aptas para personas con 
movilidad reducida, y el acceso a los andenes y la circulación 
general presentan deficiencias importantes. La puerta de 
ingreso no cumple con criterios de accesibilidad (ancho 
insuficiente, umbral elevado y mecanismos poco usables). Los 
baños y sanitarios presentan varios problemas: cubículos e 
inodoros no adaptados, altura de elementos inadecuadas, 
puertas de baño estrechas con aperturas difíciles para PMR, 
lavamanos con altura y espacio libre insuficientes y grifería no 
accesible; la distribución interna carece de espacios para giro 
de 1,5 m y las zonas de pasillo son estrechas, con superficies 
que fallan en seguridad y limpieza. Las instalaciones 
sanitarias presentan deficiencia en grifería, desagües y 
mecanismos no funcionales o desgastados, sin señalización 
adecuada y con superficies resbaladizas. Las instalaciones 
eléctricas son desfasadas, con tomas, interruptores y 
luminarias obsoletas y riesgo de fallas; la iluminación es 
insuficiente en baños y pasillos, y no se observan 
protecciones adecuadas para áreas húmedas ni unidades de 
emergencia. Las superficies de piso muestran desgaste y falta 
de tratamiento antideslizante, con juntas y revestimientos 
deteriorados. En conjunto, el estado actual requiere 
intervención urgente para cumplir accesibilidad, seguridad y 
habitabilidad, incluyendo adecuación de puertas y circulación, 
instalación de baños adaptados, actualización eléctrica, 
mejora de iluminación y señalización, y renovación de pisos y 
acabados. 

 
GRUPO 5: 
 

GRUPO CÓDIGO COMUNA ESCENARIO FRENTE ESTADO ACTUAL  

GRUPO 5 1010-0010 10 Selva FRENTE 
4 

El Polideportivo La Selva presenta deterioro generalizado en 
sus componentes físicos. Las baterías sanitarias existentes 
cuentan con pisos en enchape cerámico y vigas en concreto 
con deterioro estructural, rejas metálicas y divisiones en 
lámina en mal estado funcional, aparatos sanitarios obsoletos 
sin condiciones de accesibilidad PMR y desmonte de 
lavatrapero. Las instalaciones hidrosanitarias requieren 
cancelación y reubicación de puntos sanitarios e hidráulicos, 
así como instalación de nueva red. Las instalaciones 
eléctricas presentan deficiencias en salidas, tomacorrientes y 
luminarias. Los andenes perimetrales exhiben deterioro en la 
superficie de concreto con necesidad de demolición y 
reconstrucción. La cubierta de la batería sanitaria presenta 
humedad que requiere impermeabilización con membrana 
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PVC. El escenario carece de rampa de acceso PMR y 
barandas de circulación. Todo lo anterior impide la 
funcionalidad, inclusión y seguridad adecuadas del escenario 
para la comunidad de la comuna 10. 

0803-0038 8 Saavedra 
galindo 

FRENTE 
8 

El Escenario Deportivo Parque Recreativo y Deportivo 
Saavedra Galindo - Los Gatos, ubicado en la carrera 33A 
transversal 31, de la comuna 8, cuenta con seis (6) juegos 
infantiles, cerramiento perimetral y andenes de conexión, 
algunos de los cuales presentan desgaste general que afectan 
su funcionamiento. 
Se identificó que los juegos infantiles y el cerramiento 
existente requiere mantenimiento general que permitan 
garantizar el uso del escenario en condiciones de seguridad e 
inclusión. 
Adicionalmente, durante la evaluación técnica se evidenció 
que el  escenario cuenta con espacio para complementar el 
uso recreativo de los juegos infantiles con un espacio para 
ejercitarse, en consecuencia, se realizará la ejecución del 
mantenimiento integral de los juegos infantiles existentes, se 
realizará la adecuación de un área de biosaludables, con sus 
bases en concreto, andenes de conexión y se implementara 
una puerta de acceso al escenario complementando el 
mantenimiento del cerramiento perimetral requerido para 
asegurar un servicio integral y de calidad en el escenario. 

 
 
LOCALIZACIÓN GENERAL  
 

Gráfica 4: Localización de los frentes de obra a ejecutar a nivel ciudad. 
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b. Objeto a contratar (con el correspondiente alcance si aplica) 
REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, 
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI. 

c. Descripción detallada del bien y/o servicio a adquirir con las especificaciones técnicas de acuerdo a la 
necesidad. Aportar ficha técnica si aplica. 
 
ALCANCE DEL OBJETO 
 
El contratista deberá ejecutar las siguientes actividades: 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR 
 
Teniendo en cuenta que el interés de la Secretaría del Deporte y la Recreación, es mejorar los escenarios 
deportivos y recreativos, cada una de las adecuaciones tendrán los alcances que se relacionan a continuación: 
 
Las principales actividades, sin limitarse a ello se describen a continuación: 
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GRUPO 1:  
 
- ADECUACIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE, JUEGOS INFANTILES Y ZONA HÚMEDA TRANSITABLE COMUNA 

21, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.  
 
El proyecto denominado ‘Adecuación de la cancha múltiple, juegos infantiles y zona húmeda transitable en la Unidad 
Recreativa el Decepaz’ tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad y funcionalidad del espacio público en la 
ciudad de Cali. 
 
El proyecto se ubica entre la calle 120g y 120d con carrera 22 y 23 de la comuna 21, Cali. Se encuentra registrado con la 
ficha predial número 0114600010000 / 0114500010000 y matrícula inmobiliaria número 370- 370635 información clave 
para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. 
 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del presente proyecto se encuentra la transformación de la zona 
de piscinas en desuso en una cancha múltiple para la práctica de actividades deportivas y recreativas, atendiendo una 
necesidad priorizada por la comunidad y recuperando un espacio actualmente subutilizado. Las obras incluyen la 
adecuación de la estructura existente, la construcción de una nueva superficie en hormigón hidráulico con recubrimiento 
acrílico deportivo, la instalación de porterías, tableros y sistemas de drenaje, así como la demarcación reglamentaria de las 
áreas de juego. Adicionalmente, se realizará la adecuación de la zona de juegos húmedos mediante el suministro e 
instalación de juegos interactivos y fuentes de agua, fortaleciendo la oferta recreativa y promoviendo el uso seguro y 
adecuado del escenario. 
 

 
Grafica 19: Planta de Emplazamiento. 
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Grafica 20: Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio. 
Link de Localización Google Maps 3° 25' 39.162" N 76° 27' 45.1224" W 

 
- ADECUACIÓN DE BATERIA SANITARIA Y RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD EN EL POLIDEPORTIVO PASOANCHO, UBICADO EN LA CALLE 12B ENTRE CARRERAS 40C 
Y 41A DE LA COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 

 
El proyecto denominado 'Adecuación de Batería Sanitaria y Rampa de Acceso para PMR en el Polideportivo Pasoancho' 
tiene como objetivo garantizar la accesibilidad e inclusión de personas con movilidad reducida (PMR) en el escenario 
deportivo de la comunidad del barrio Pasoancho, comuna 10, Distrito Especial de Santiago de Cali. 
El proyecto se ubica en la Calle 12B entre Carreras 40C y 41A de la comuna 10, Cali. Se encuentra registrado con código 
de escenario 1012-0004, numero de predio I026900010000 y matricula inmobiliaria 370-125889, propietario: Municipio de 
Cali. 
Las intervenciones contemplan: (1) Preliminares: demolición de andenes, pisos enchape cerámico y muros en ladrillo, 
desmonte de aparatos sanitarios, grifería, marcos, naves y retiro de escombros a sitio autorizado; (2) Adecuación 
hidrosanitaria: cancelación y reubicación de puntos sanitarios e hidráulicos, instalación de red agua fría PVC y red sanitaria 
PVC, sifones en acero inoxidable antiolor, registros y válvulas; (3) Adecuación de muro: cimentación en concreto ciclópeo, 
viga de cimiento, columnas de amarre y muro en bloque estructural cerámico; (4) Instalaciones eléctricas: salidas de 
iluminación, tomacorrientes GFCI, luminarias LED Panel, Conduit y sensores de movimiento; (5) Pisos y enchapes: relleno 
en rocamuerta, malla electrosoldada, contrapiso reforzado y cerámica antideslizante; (6) Acabados de muros y cielos: 
repello, enchape cerámico, estuco plástico e impermeabilización con pintura hidrofuga; (7) Impermeabilización de cubierta 
con manto; (8) Dotación batería sanitaria PMR: lavamanos de colgar, grifo antivandálica push, sanitario institucional 
alongado, sanitario de una pieza, barras de seguridad acero inoxidable, silla de ducha plegable, ducha teléfono PMR, 
jaboneras, espejos con inclinación y pozuelo en granito pulido; (9) Carpintería metálica: puertas entamboradas lamina 
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galvanizada marcos y viga dintel; (10) Acondicionamiento anden: demolición, subbase granular, geotextil, malla 
electrosoldada, concreto y junta dilatación; (11) Bordillo de confinamiento concreto; (12) Rampa PMR: excavación, subbase 
granular, geotextil, malla electrosoldada, piso concreto, adoquín táctil alerta/guía y acceso con cerramiento metálico (postes 
galvanizados, malla eslabonada y puertas). 
 

 
Grafica 11: Planta General de implantación escenario deportivo Paso Ancho. 
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Grafica 12: Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio. 
Link de Localización Google Maps: 

https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'03.6%22N+76%C2%B031'58.3%22W/@3.417654,-76.532858,217m  
 
 
 
GRUPO 2:  
 
- ADECUACIÓN DE PARQUE RECREATIVO LA FLORA UBICADO EN AVENIDA 5A ENTRE CALLES 47N Y 48N 

DE LA COMUNA 2, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.  
 
El proyecto denominado ‘Adecuación parque recreativo La Flora’ tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad 
y funcionalidad del espacio público en la ciudad de Cali. 
 
El proyecto se ubica en avenida 5a entre calles 47n y 48n de la comuna 2, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial 
número J042100010000 y matrícula inmobiliaria número 370-1088359, información clave para la identificación precisa del 
predio sobre el que se ejecutará la obra. 
 
Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del presente proyecto, Con base en el diagnóstico 
realizado, En el Parque Recreativo La Flora se realizará una intervención integral orientada a la recuperación y 
mejoramiento de sus diferentes componentes. Esta intervención comprenderá la rehabilitación de la pista de trote mediante 
la demolición de las áreas deterioradas, la conformación y compactación de la subrasante y base granular, y la instalación 
de carpeta asfáltica en caliente debidamente compactada y sellada. Asimismo, en los juegos infantiles se ejecutarán labores 
de mantenimiento correctivo que incluyen limpieza, lijado, eliminación de óxido, aplicación de imprimante anticorrosivo y 
acabado con esmalte de alta resistencia. 
 
De igual forma, las bancas del escenario serán objeto de mantenimiento mediante limpieza, lijado, eliminación de óxido, 
aplicación de imprimante anticorrosivo y pintura de acabado, además de la reposición y protección de los elementos en 
madera. En las zonas verdes se realizará el retiro del material vegetal deteriorado, la nivelación del terreno, el suministro 
de tierra abonada y la instalación de nueva grama natural, acompañada de un plan inicial de riego y fertilización para 
garantizar su adecuado establecimiento. 
 
Finalmente, se rehabilitará el sendero peatonal mediante la demolición de los tramos afectados, la adecuación de la 
subrasante y la base, y la construcción de un nuevo sendero en concreto con bordeado en ladrillo. Estas actividades 
permitirán restablecer las condiciones de estabilidad, funcionalidad, seguridad y confort del Parque Recreativo La Flora, 
garantizando un adecuado uso y disfrute por parte de la comunidad. 
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Grafica 5: Planta General de implantación escenario deportivo La Flora. 
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Grafica 6: Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio. 

Link de Localización Google Maps: https://maps.app.goo.gl/BPZf9zyjMdSjA7m76  
 

 
- ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS ÁLAMOS, UBICADO LA CALLE 62 NORTE Y CON AV 

2C NORTE, DE LA COMUNA 2.  
 
El proyecto denominado ‘ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS ALAMOS, UBICADO LA CALLE 62 
NORTE Y CON AV 2C NORTE, DE LA COMUNA 2’ tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad y funcionalidad 
del espacio público en la ciudad de Cali. 
El proyecto se ubica en Calle 62N y Calle 67N entre Avenida 2C y Avenida 2G N°37-00 de la comuna 2, Cali. Se encuentra 
registrado con la ficha predial número J086000010001 y matrícula inmobiliaria número 370-117373, información clave para 
la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del presente proyecto, se llevará a cabo la la 
adecuación integral de las baterías sanitarias ubicadas en el salón comunal, la cancha de fútbol y la cancha sintética de la 
Unidad Recreativa Ciudad Los Álamos, así como la rehabilitación y optimización de la red de alcantarillado del escenario 
deportivo. Las obras incluyen actividades preliminares de localización, demoliciones, desmontes de elementos existentes, 
manejo y disposición de escombros; adecuaciones de mampostería y muros; construcción y reparación de estructuras en 
concreto; modernización de las instalaciones hidrosanitarias mediante la reposición de redes de abastecimiento y 
evacuación, así como la construcción y adecuación de cajas de inspección y demás elementos asociados al sistema de 
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alcantarillado. Asimismo, se ejecutarán mejoras en las instalaciones eléctricas para garantizar condiciones adecuadas de 
iluminación y funcionamiento de los espacios intervenidos. 
El proyecto contempla además la reposición de pisos y enchapes, adecuación de acabados en muros y cielos, instalación 
de cielorrasos, aplicación de pintura y actividades complementarias de embellecimiento. Se realizará la dotación completa 
de las baterías sanitarias con aparatos sanitarios, lavamanos, orinales, griferías, accesorios institucionales, espejos, barras 
de apoyo para personas con movilidad reducida y demás elementos requeridos para su correcto funcionamiento. De igual 
manera, se instalarán divisiones sanitarias en acero inoxidable, puertas, ventanas y demás elementos de carpintería 
metálica. Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el 
uso comunitario. 
 

 
Grafica 7: Planta General de implantación escenario deportivo Ciudad los Álamos. 
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Grafica 8: Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio. 
Link de Localización Google Maps: 3° 25' 39.162" N 76° 27' 45.1224" W  

 
 
 
GRUPO 3:  
 
- ADECUACIÓN MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA CANCHA, CORREGIMIENTO 

DE MONTEBELLO. UBICADO EN EL CORREGIMIENTO MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.  
 
El proyecto denominado “Adecuación Muro de Contención para Protección de Estructura Cancha, Corregimiento de 
Montebello” tiene como objetivo fortalecer las condiciones de seguridad, estabilidad estructural y funcionalidad de la cancha 
múltiple y su entorno inmediato, garantizando un espacio deportivo seguro y adecuado para la práctica de actividades 
recreativas y deportivas por parte de la comunidad del corregimiento de Montebello. 
El proyecto se ubica en el corregimiento de Montebello, en la ciudad de Santiago de Cali. El escenario corresponde a la 
Cancha Múltiple Montebello, identificada con la ficha predial TO06O00410001 y matrícula inmobiliaria 370-120605, siendo 
un bien de uso público de propiedad del Municipio de Santiago de Cali. 
Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del presente proyecto, se llevará a cabo la adecuación 
y reforzamiento de los muros de contención existentes mediante la ejecución de obras preliminares, movimientos de tierra, 
construcción de cimentaciones con zapatas continuas y muros en concreto reforzado. De igual manera, se implementará 
un sistema de drenaje para los muros y la cancha, acompañado de la construcción de un canal disipador que permita el 
adecuado manejo de las aguas lluvias y contribuya a la mitigación de procesos de erosión e inestabilidad del terreno. 
Asimismo, se realizará la adecuación de andenes y la instalación de cerramiento en las áreas intervenidas, con el propósito 
de mejorar la seguridad, accesibilidad y funcionalidad del escenario deportivo. Todas estas actividades están orientadas a 
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prevenir riesgos asociados a posibles deslizamientos o fallas del terreno, proteger la infraestructura existente y garantizar 
un espacio público de calidad para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y comunitarias en beneficio de los 
habitantes del corregimiento de Montebello. 
 
 

 
Grafica 8: Planta General de implantación escenario cancha múltiple Montebello. 
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Gráfica 9: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio. 

Link de Localización Google Maps: https://maps.app.goo.gl/Gm83gcN5AN4aavBd7 
 
 
- ADECUACIÓN BATERÍA SANITARIA Y RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD DE LA COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.  
 
El proyecto denominado ‘Adecuación De Batería de Baños en la Unidad Recreativa el Guabal’ tiene como objetivo mejorar 
significativamente la calidad y funcionalidad del espacio público en la ciudad de Cali. 
 
El proyecto se ubica entre las Calles 13 y 13a Carreras 40a y 40b de la comuna 10, Cali. Se encuentra registrado con la 
ficha predial número I034500010000 y matrícula inmobiliaria número 370- 126034 información clave para la identificación 
precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. 
 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del presente proyecto se encuentra la adecuación de una batería 
sanitaria accesible para personas en condición de discapacidad, así como la construcción y adecuación de rampas de 
acceso al escenario deportivo y a los servicios sanitarios, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de 
accesibilidad, movilidad, seguridad e inclusión para todos los usuarios.  
Las intervenciones comprenden obras arquitectónicas, hidráulicas y sanitarias, instalación de barras de apoyo y demás 
elementos de accesibilidad, construcción de rampas conforme a la normatividad vigente, implementación de señalización 
inclusiva, ejecución de acabados y desarrollo de las obras complementarias requeridas para asegurar el cumplimiento de 
los estándares de accesibilidad universal y el adecuado funcionamiento de la infraestructura. 
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Gráfica 7: Planta General de implantación del escenario deportivo el Guabal. 

 
 

 

 
 

 
 

Gráfica 8: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio. 
Link de Localización Google Maps: 3° 25' 4.4724" N 76° 31' 50.7864" W 
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GRUPO 4: 
 
- ADECUACIÓN DEL ESCENARIO PARQUE RECREATIVO LA INDEPENDENCIA UBICADO EN LA CARRERA 41B 

ENTRE CALLES 30 Y 30A, COMUNA 11, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
 
El proyecto denominado ‘Adecuación De Canchas De Pádel en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio’ tiene como objetivo 
mejorar significativamente la calidad y funcionalidad del espacio público en la ciudad de Cali. 
 
El proyecto está ubicado en la carrera 41B entre calles 30 y 30A del barrio La Independencia, comuna 11, en la ciudad de 
Santiago de Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número H029100010000 y matrícula inmobiliaria número 
370-91701, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. 
 
Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del presente proyecto, incluye la demolición del piso 
existente, fundición de nueva losa en concreto reforzado, con sus respectivas dilataciones y sellado de juntas, suministro 
y aplicación de recubrimiento de piso para cancha con epóxico y pintura acrílica para demarcación diseñada para canchas 
deportivas, suministros e instalación de juegos de porterías completas, El mantenimiento de los drenajes existentes. 
 

 
Gráfica 17: Planta General de implementación del escenario deportivo La Independencia. 
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Gráfica 18: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio. 
Link de Localización Google Maps: https://www.google.com/maps/search/polideportivo+la+independencia+cali/@3.4161049,-

76.5165317,18.5z?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D 
 
 
-  ADECUACION BATERIA SANITARIA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD UBICADO ENTRE 

CALLES 12 Y 12B CON CARRERAS 49 Y 49A DEL BARRIO PANAMERICANO, COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE 
SANTIAGO DE CALI.  

 
El proyecto denominado ‘adecuación de batería sanitaria para personas en condición de discapacidad en la unidad 
deportiva Panamericano’, tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad y funcionalidad del espacio público en 
la ciudad de Cali. 
 
El proyecto está ubicado entre las calles 12 y 12B con carreras 49 y 49A del barrio Panamericano, comuna 10, en la ciudad 
de Santiago de Cali.  Se encuentra registrado con la ficha predial número I030200010000 y matrícula inmobiliaria número 
370-115449, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. 
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Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del presente proyecto, El proyecto comprende la 
adecuación de batería sanitaria para personas en condición de discapacidad, dentro de las baterías sanitarias existentes 
contemplando demoliciones, desmontes de batería sanitaria, adecuaciones hidrosanitarias, muros, instalaciones eléctricas 
instalaciones de pisos acabados en muros y pisos dotaciones sanitarias, puerta y adecuación de andenes internos para 
garantizar la movilidad para personas en condición de discapacidad. 
 

 
Gráfica 15: Planta General de implementación del escenario deportivo Panamericano.  
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Gráfica 16: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio. 

Link de Localización Google Maps: https://www.google.com/maps/search/polideportivo+panamericano+cali/@3.4180289,-
76.5473242,15z/data=!3m1!4b1!5m1!1e1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D 

 
 
GRUPO 5: 
 
- ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO LA SELVA UBICADO EN LA CALLE 14 CON CARRERA 47 DE LA 

COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
 
El proyecto denominado 'Adecuación Escenario Deportivo Polideportivo La Selva' tiene como objetivo mejorar las 
condiciones físicas, funcionales y de accesibilidad del escenario deportivo para garantizar el uso seguro e inclusivo por 
parte de la comunidad de la comuna 10 del Distrito de Santiago de Cali. 
 
El proyecto se ubica en la Calle 14 con Carrera 47 de la comuna 10, Cali. Se encuentra registrado con código de escenario 
1010-0010 y matricula inmobiliaria I038000010000, información clave para la identificación del predio sobre el que se 
ejecutara la obra. 
 
Las intervenciones contemplan: (1) Preliminares: demolición de pisos en enchape y concreto, vigas existentes, aparatos 
sanitarios, rejas metálicas, divisiones en lamina y lavatrapero, retiro de escombros y saldos a sitio autorizado; (2) 
Adecuación hidrosanitaria: cancelación y reubicación de puntos sanitarios e hidráulicos, instalación de red agua fría y red 
sanitaria, sifones en acero inoxidable antiolor y PVC, válvulas de corte, canal en concreto reforzado y tapa en adoquín; (3) 
Instalaciones eléctricas: salidas de iluminación PVC, tomacorrientes GFCI, luminarias LED Panel, Conduit y sensores de 
movimiento; (4) Pisos y enchapes en vano: subrasante, relleno rocamuerta, malla electrosoldada, contrapiso reforzado y 
cerámica antideslizante 60x60cm; (5) Acabados de muros y cielos: repello, enchape cerámico, estuco plástico e 
impermeabilización con pintura hidrofuga en muros y cielo; (6) Dotación batería sanitaria PMR: lavamanos de colgar ADA, 
grifo antivandálica push, sanitario institucional, sanitario de una pieza, barras de seguridad y recta, silla de ducha plegable, 
ducha teléfono PMR, jaboneras push, espejos con inclinación y pozuelo en granito pulido; (7) Impermeabilización cubierta: 
limpieza, mortero de pendiente Sika, membrana PVC, bajante aguas lluvias PVC, repello media cana y sifón tipo granada; 
(8) Carpintería metálica: puertas entamboradas en lámina galvanizada con marcos y vigas dintel en concreto reforzado; (9) 
Acondicionamiento andenes perimetrales: demolición, subbase granular INVIAS clase A, geotextil, malla electrosoldada, 
anden concreto y junta dilatación; (10) Bordillo de confinamiento en acero de refuerzo y cordón concreto; (11) Rampa PMR 
- movimiento de tierra: localización, excavación, subbase granular, geotextil; (12) Cimentación y piso rampa: viga de 
cimiento enlace, muro de contención, pantalla en concreto a la vista, acero de refuerzo, malla electrosoldada, losa rampa 
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con dilataciones y sellado, losetas táctiles alerta/guía; (13) Carpintería metálica rampa: baranda con tubería galvanizada 
con parales verticales y flancos para anclaje, ancladas con epóxico. 
 

 
Gráfica 13: Planta General de implantación del escenario deportivo La Selva. 

 

 

 
 

 
Gráfica 14: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio. 
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Link de Localización Google Maps: 
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B024'36.2%22N+76%C2%B031'48.3%22W/@3.410056,-76.530092,217m  

 
 
 
- ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAAVEDRA GALINDO - LOS 

GATOS, UBICADO EN LA CARRERA 33A TRANSVERSAL 31, DE LA COMUNA 8. 
 
El proyecto denominado ‘ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAAVEDRA 
GALINDO - LOS GATOS, UBICADO EN LA CARRERA 33A TRANSVERSAL 31, DE LA COMUNA 8 tiene como objetivo 
mejorar significativamente la calidad y funcionalidad del espacio público en la ciudad de Cali. 
El proyecto se ubica en la carrera 33A transversal 31, de la comuna 8, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial 
número D103600010000 y matrícula inmobiliaria número 370-147164, información clave para la identificación precisa del 
predio sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del presente proyecto, se llevará a cabo la adecuación 
integral de un área de biosaludables, andenes de conexión, mantenimiento de los juegos infantiles existentes y cerramiento 
perimetral. Las obras incluyen actividades preliminares de localización, demoliciones, desmontes de elementos existentes, 
manejo y disposición de escombros; adecuaciones de andenes de conexión, construcción de estructuras en concreto para 
los equipos biosaludables; suministro de acabado en pintura para placa en concreto, suministro e instalación de máquinas 
biosaludables, adecuación de drenajes, mantenimiento y adecuación del cerramiento perimetral y dotación de mobiliario 
urbano. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio deportivo y recreativo público de calidad, funcional y 
seguro para el uso comunitario. 

 
Gráfica 9: Planta General de implantación escenario deportivo Parque Recreativo y Deportivo Saavedra Galindo - Los Gatos. 
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Gráfica 10: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio. 
Link de Localización Google Maps: 3° 26' 22.326" N 76° 30' 47.2896" W 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR 
 
El Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali para el ejercicio 2023 ha sido elaborado a partir de 
información suministrada por los sectores público, privado, académico y comunitario, el cual sirvió de insumo 
para la formulación del Plan de Desarrollo 2024-2027 y es un instrumento de consulta para la ciudadanía. 
 
En el Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali para el ejercicio 2023, establece el componente 7.2.5. 
Dimensión social, numeral donde se hace un barrido del estado de la infraestructura deportiva de la ciudad de 
Santiago de Cali, cuyos resultados se presentan a continuación: 
 
Para la ciudad se reportan 2.214 equipamientos deportivos, de los que según el diagnóstico sectorial emitido 
por la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali el 65,7% de esta infraestructura se encuentra en un estado 
de calidad regular o mala. 
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS 

Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 36 de 228 

 
 
 
 

 
Gráfica 5: Estado de los equipamientos deportivos (%) 

 
Con base en este diagnóstico y a través de las reuniones comunitarias, se priorizaron las intervenciones a 
realizar en los diferentes escenarios de Deporte y Recreación, cuyas características se describen en el presente 
documento. 
 
 
FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO 
 
Registro De Ejecución De Las Actividades Contratadas 
El contratista deberá llevar una bitácora, en cada escenario deportivo, donde se registre el cumplimiento de 
todas las actividades de conservación; se debe registrar: la fecha de visita, la hora de llegada y de salida, el 
nombre de las personas que hacen el mantenimiento por parte del contratista y de las personas que atienden 
el servicio.  
 
Etapa de pre construcción 
Esta etapa es el periodo comprendido entre la fecha de inicio de ejecución y la fecha en que se suscriba el 
acta de inicio de la etapa de construcción. 
  
En esta etapa el contratista debe revisar los estudios y diseños suministrados por Secretaría del Deporte y la 
Recreación, ajustarlos y complementarlos si es necesario, de acuerdo con las especificaciones y normas de 
diseño vigentes, debe revisar los planos, gestión social, aprobación a su nombre de los componentes 
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ambientales (previamente aprobado a nombre del Secretaría del Deporte y la Recreación), plan de gestión 
social, gestión de materiales de construcción, permisos y licencias que la obra exija y requiera para la 
construcción de la obra. 
 
Igualmente, durante esta etapa el contratista deberá realizar todas las actividades necesarias para iniciar las 
obras establecidas en el alcance del objeto contractual, siendo responsable por la seguridad y actividades 
prioritarias y continuas en los frentes de obra. 
 
Por otra parte, el contratista debe presentar al Interventor una memoria técnica que contenga la información 
sobre el balance que hizo a los estudios y diseños, la cual debe incluir como mínimo lo siguiente: 
 

● Informe de revisión de los diseños suministrados por la Secretaría del Deporte y la Recreación. 
● Balance de mayores y menores cantidades de obra, en caso de ser requerido. 
● Memorias técnicas de las mayores y menores cantidades en obra, en caso de que se presente 

balance de obra. 
● Descripción del proceso constructivo. 
● Especificaciones técnicas (si aplica). 
● Plan de medidas de seguridad industrial y salud de la obra. 
● Programación de obra y cronograma de metas físicas (programa Project). 
● Programación de las metas físicas (Según programa Project). 

 
Tabla 1: Metas Físicas (EJEMPLO) 

Descripción Items Unidad Cantidad 
Fecha Inicio Programado Fecha Fin Programado Días Calendario 

Semana 29 Semana 30 Semana 31 Semana 32 Semana 33 Semana 34 Semana 35 Semana 36 Semana 37 
Código: 01.02.002.26005564.0293_01 
OBJETO: ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO LA 
MERCED, UBICADO LA AVENIDA 2A ENTRE CALLE 
48 N Y CALLE 52N DE LA COMUNA 2. 
No Obra: 0293_01 
BP: 26005564 
Barrio: CANCHA DE FUTBOL LA MERCED 
Dirección: AVENIDA 2A ENTRE CALLE 48 N Y 
CALLE 52N 
No Predial: 
J080000010000 No 
Matrícula: 370 - 726707 

       
 
 

 14/07/2025 20/07/2025 

 
 
 

 21/07/2025 27/07/2025 

 
 
 

 28/07/2025 03/08/2025 

 
 
 

 04/08/2025 10/08/2025 

 
 
 

 11/08/2025 17/08/2025 

 
 
 

 18/08/2025 24/08/2025 

 
 
 

 25/08/2025 31/08/2025 

 
 
 

 01/09/2025 07/09/2025 

 
 
 

 08/09/2025 14/09/2025 

01.PRELIMINARES 1,01                

1,02 
010120.CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00 

M 78,17             
                

                

3,01 

140119.MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE ARCILLA DE 15X29X9 
M2 94,02             

3,02 
140120.MURO EN BLOQUE 
ESTRUCTURAL DE ARCILLA DE 12X29X9 M2 5,64             

                

 

Tabla 2: Programación Personal (EJEMPLO) 

 
Descripción 

Semana 29 Semana 30 Semana 31 Semana 32 Semana 33 Semana 34 Semana 35 Semana 36 Semana 37 

14/07/2025 
20/07/2025 

21/07/2025 
27/07/2025 

28/07/2025 
03/08/2025 

04/08/2025 
10/08/2025 

11/08/2025 
17/08/2025 

18/08/2025 
24/08/2025 

25/08/2025 
31/08/2025 

01/09/2025 
07/09/2025 

08/09/2025 
14/09/2025 

DIRECTOR DE OBRA          

RES. ADMINISTRATIVO PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE 
OBRA          
INSPECTOR SST          

PROFESIONAL SOCIAL          

PERSONAL DE APOYO          

AUX- AMBIENTAL          

INGENIERO FORESTAL          

INGENIERO HIDRÁULICO          

BIÓLOGO          

REGULADOR DE TRÁNSITO          

BRIGADA OLA          

TOPOGRAFO          

CADENERO          

MAQUINARIA (MINICARGADOR)          

MAQUINARIA (PAJARITA)          

MAQUINARIA (OTRAS)          
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Frente de Obra No 1          

RESIDENTE DE OBRA          

COORDINADOR FRENTE DE TRABAJO          

INSPECTOR DE OBRA          

Maestros          

Obreros          

Contratistas          

Frente de Obra No 2          

RESIDENTE DE OBRA          

COORDINADOR FRENTE DE TRABAJO          

INSPECTOR DE OBRA          

Maestros          

Obreros          

Contratistas          

Frente de Obra No 3          

RESIDENTE DE OBRA          

COORDINADOR FRENTE DE TRABAJO          

INSPECTOR DE OBRA          

Maestros          

Obreros          

Contratistas          

 

Actas de Vecindad 

Tabla 3: Actas de Vecindad (EJEMPLO) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carta de Apropiación de Diseños. Debe presentar la comunicación mediante el siguiente modelo: 

Tabla 4: Apropiación Diseños 

Santiago de Cali, Fecha No de la 
comunicación 

Señor(a) 
Secretario del Deporte y la Recreación 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS 

Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 39 de 228 

Asunto: Contrato de Obra Pública No Apropiación de los 
Diseños 

En la condición de representante legal de  , identificada con el NIT   
y en cumplimiento de las actividades establecidas en el numeral ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, del anexo técnico del 
proceso licitatorio No. 4162.010.32.1.0717-2025, que trata de lo siguiente: 

“Esta etapa es el periodo comprendido entre la fecha de inicio de ejecución y la fecha en que se suscriba el acta 
de inicio de la etapa de construcción. 

En esta etapa el contratista debe revisar los estudios y diseños suministrados por Secretaría del Deporte y la 
Recreación, ajustarlos y complementarlos si es necesario, de acuerdo con las especificaciones y normas de 
diseño vigentes, debe revisar los planos, gestión social, aprobación a su nombre de los programas ambientales 
(previamente aprobado a nombre del Secretaría del Deporte y la Recreación), plan de gestión social, gestión de 
materiales de construcción, permisos y licencias que la obra exija y requiera para la construcción de la obra. 

Igualmente, durante esta etapa el contratista deberá realizar todas las actividades necesarias para iniciar las 
obras establecidas en el alcance del objeto contractual, siendo responsable por la seguridad y actividades 
prioritarias y continuas en los frentes de obra”. 

 
Se presenta el siguiente informe técnico: 

● Se deja constancia que el contratista revisó, estudió, analizó, evaluó, verificó los documentos de diseño, especificaciones 
técnicas, verificó especificaciones técnicas, con los planos de diseño y análisis de precios unitarios y presupuesto 
entregado por la entidad contratante. 

● Se deja constancia que el contratista durante la revisión realizó los ajustes y complementos que consideró conveniente de 
acuerdo con su experticia y conocimiento para garantizar el desarrollo de la obra de manera eficiente y eficaz 
En consecuencia, de lo anterior y en mi condición de representante legal del contratista, CERTIFICO 
 
Que el contratista  , se apropia de los diseños entregados para el desarrollo del proyecto denominado 
“  ” Bajo el contrato de obra No. 
 ; y da confirmación de la viabilidad técnica de la construcción del proyecto con los diseños ya adelantados 
por la entidad contratante. 

De igual manera se reserva el derecho de presentar alternativas de construcción para la debida aprobación del interventor 
y de la entidad contratante. En todo caso, la presentación y eventual aprobación de las constructivas, no modificarán la 
programación de obra, ni el valor del contrato, y será asumido por cuenta y riesgo del contratista. 

  
Nombre Cédula 
Representante Legal Nit. 
  

Si durante la ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se 
entenderá que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume toda la 
responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, 
con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los 
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estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría y la 
Secretaría del Deporte y la Recreación, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del 
proyecto. 

 
Adicionalmente, en esta etapa el contratista deberá ejecutar las siguientes actividades, sin limitarse a realizar 
aquellas necesarias para dar lugar a la ejecución de las obras: 

1. Contar con el personal necesario para la realización de las obras. 
2. Contratar el suministro de materiales e insumos. 
3. Contratar el suministro de maquinaria (SI APLICA) 
4. Acondicionar campamentos de obra, patio de maquinaria y acopio de materiales. 
5. Elaboración e implementación del Plan de Calidad. 

 Acondicionar los espacios necesarios dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad. 
7. Instalación de Punto de Atención a la Comunidad. 
8. Implementación del plan ambiental que corresponda. 
9. Implementar Plan de Manejo de Tránsito. 

10. Programa de trabajo actualizado de Proveedores externos 
11. Plan de Compras de Materiales indicando el proveedor, factura y fecha de entrega en obra. 
 
Además de lo anterior, el contratista deberá acreditar ante la interventoría que sus proveedores cuentan con la 
siguiente documentación vigente, so pena de no ser validados por la interventoría. 
 
Proveedor de Baños: Certificación emitida por autoridad competente, de permiso PTAR, además de la 
respectiva resolución de autorización. 
Proveedores de Agregados Pétreos y/o Premezclados: Licencia actualizada de Explotación de Canteras. 
Proveedores de Disposición Final de Residuos de Construcción y Demoliciones (RCD), debe presentar la 
autorización de la autoridad competente, usos del suelo, etc. 
 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

Esta etapa comprende el periodo entre la fecha de la firma del acta de iniciación de la etapa de construcción y 
la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato, en el que se desarrollarán las obras comprendidas 
en el objeto y alcance del contrato. 

Durante la etapa de construcción, el Contratista deberá realizar las actividades previstas según los diseños, 
estudios, y especificaciones que se establecerán en el pliego de condiciones, estudios previos y los anexos 
técnicos del proyecto. 

Esta etapa corresponde al desarrollo a nivel macro de las actividades descritas en el numeral 3.1. de este 
Anexo Técnico y sin limitarse a ellas, de tal manera que se garantice la correcta ejecución las obras 
necesarias para desarrollar las obras mencionadas con anterioridad., en general, y sin limitarse a ellas, las 
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actividades a desarrollar durante la construcción del Proyecto son: 
 
Actividades Preliminares 

● Desmontes varios. 
● Movimientos arbóreos. 
● Excavaciones 
● Rellenos 
● Estructuras de concreto 
● Carpintería metálica. 
● Redes técnicas 
● Acometidas eléctricas 
● Pisos 
● Cubiertas 
● Mobiliario 
● Mampostería 
● Carpintería polivinílica 
● Aparatos sanitarios 
● Bancas 
● Acabados 
●  Limpieza. 

ACTIVIDADES PERMANENTES 

El contratista deberá de manera permanente realizar la gestión ambiental que se requiera, la gestión social y de 
señalización en todos los frentes de construcción y del proyecto en general, para lo cual se deberá tener en 
cuenta los apéndices de la presente licitación en especial en que hace mención al PMT y el componente 
ambiental. Estas actividades definidas como permanentes deberán planearse en la etapa de pre-construcción 
por parte del Contratista y deberán contar con la aprobación del interventor. Durante el proceso constructivo 
deberán valorarse y ajustarse de ser necesario al ritmo de los trabajos, a saber: 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: 

El Contratista deberá elaborar un estudio sobre seguridad y salud y elaborará un Plan de Seguridad y Salud 
para aplicar durante el desarrollo del Contrato. El contratista tendrá la obligación de adoptar las medidas de 
seguridad industrial necesarias en todas sus instalaciones y en los frentes de trabajo y en las proximidades 
afectadas por ellos y de mantener programas permanentes que tiendan a lograr y mantener una adecuada salud 
física y mental de todo el personal, de acuerdo sobre las normativas vigentes. El contratista será el único 
responsable de los perjuicios ocasionados por la falta de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS 

Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 42 de 228 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS: 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios y a las 
instrucciones que sobre el tema le suministre el interventor. En todo caso, tomará las medidas necesarias para 
evitar que se produzcan fuegos innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se pudieran 
requerir para la ejecución de las obras, así como de todos los daños y perjuicios que se pudieran producir a 
causa de ellos. 

SANIDAD Y LIMPIEZA EN ZONAS DE CAMPAMENTOS: 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios y a las 
instrucciones que sobre el tema le suministre el interventor. En todo caso, tomará las medidas necesarias para 
evitar que se produzcan fuegos innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se pudieran 
requerir para la ejecución de las obras, así como de todos los daños y perjuicios que se pudieran producir a 
causa de ellos. 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA – PRÓRROGAS 

 
Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el INTERVENTOR y la Secretaría de 
Deporte y Recreación, se requiere modificar el contrato, las partes suscribirán el respectivo 
documento de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y con los procedimientos establecidos 
en los manuales, Guías, Planes y Procedimientos de la Secretaría de Deporte y Recreación, en todo 
caso, la solicitud de modificación al contrato debe venir acompañada con el cronograma definitivo, 
plan de compras, lista de proveedores, y ordenes de pedido por material importado y demás 
documentos soportes que justifiquen y/o motiva la prórroga 
Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por El CONTRATISTA, éste deberá hacer la petición 
de suscripción del respectivo documento, con una antelación no menor de DÍEZ (10) DÍAS HÁBILES 
a la fecha de vencimiento del plazo originalmente estipulado, anexando para ello los documentos 
soporte, el nuevo cronograma de obra previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR del 
contrato. 
Todas las solicitudes de modificación elevadas por el contratista deben ser revisadas y avaladas por 
el interventor. 
El incumplimiento del plazo aquí previsto podrá dar lugar a la actuación administrativa 
correspondiente y también podrá implicar que no se dé trámite a la solicitud del contratista por su 
extemporaneidad, atendiendo los requisitos y gestiones que deben adelantarse de forma previa a la 
suscripción de cualquier modificación. 
Cuando la prórroga del plazo obedezca a causas total o parcialmente imputables al CONTRATISTA, 
la Entidad podrá reclamar el reconocimiento de los perjuicios que se le causen, incluidos los mayores 
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valores que deba pagar por la prórroga o adición del contrato de interventoría, en la proporción que 
corresponda a la causa imputable. 
La imputabilidad y la cuantía de tales perjuicios serán determinadas por la Entidad, con fundamento 
en el informe técnico que presente la interventoría, i) de común acuerdo con el CONTRATISTA en el 
documento de modificación correspondiente, o ii) mediante el procedimiento previsto en el artículo 
86 de la Ley 1474 de 2011, con observancia del debido proceso. 
Las sumas reconocidas por el CONTRATISTA o declaradas mediante acto administrativo en firme 
podrán compensarse con los saldos a su favor o incorporarse en la liquidación del contrato. 

1. Programación de obra y cronograma de metas físicas (programa Project). 
2. Programación de las metas físicas (Según programa Project). 

 

Tabla 5: Metas Físicas Prórroga (EJEMPLO) 
 

Descripción Items Unidad Cantidad 
Fecha Inicio Programado Fecha Fin Programado Días Calendario 

Semana 29 Semana 30 Semana 31 Semana 32 Semana 33 Semana 34 Semana 35 Semana 36 Semana 37 
Código: 01.02.002.26005564.0293_01 
OBJETO: ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO LA 
MERCED, UBICADO LA AVENIDA 2A ENTRE CALLE 
48 N Y CALLE 52N DE LA COMUNA 2. 
No Obra: 0293_01 
BP: 26005564 
Barrio: CANCHA DE FUTBOL LA MERCED 
Dirección: AVENIDA 2A ENTRE CALLE 48 N Y 
CALLE 52N No Predial: J080000010000 No Matrícula: 370 - 726707 

       
 
 

 14/07/2025 20/07/2025 

 
 
 

 21/07/2025 27/07/2025 

 
 
 

 28/07/2025 03/08/2025 

 
 
 

 04/08/2025 10/08/2025 

 
 
 

 11/08/2025 17/08/2025 

 
 
 

 18/08/2025 24/08/2025 

 
 
 

 25/08/2025 31/08/2025 

 
 
 

 01/09/2025 07/09/2025 

 
 
 

 08/09/2025 14/09/2025 

01.PRELIMINARES                

1,01                

1,02 
010120.CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00 

M 78,17             
Total 01.PRELIMINARES                

010.MUROS                

3,01 

140119.MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE ARCILLA DE 15X29X9 
M2 94,02             

3,02 

140120.MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE ARCILLA DE 12X29X9 
M2 5,64             

3,03 140109.MURO CALADO CEMENTO M2 5,64             

 

Tabla 6: Programación Personal Prórroga (EJEMPLO) 
 

Descripción 

Semana 29 Semana 30 Semana 31 Semana 32 Semana 33 Semana 34 Semana 35 Semana 36 Semana 37 

14/07/2025 
20/07/2025 

21/07/2025 
27/07/2025 

28/07/2025 
03/08/2025 

04/08/2025 
10/08/2025 

11/08/2025 
17/08/2025 

18/08/2025 
24/08/2025 

25/08/2025 
31/08/2025 

01/09/2025 
07/09/2025 

08/09/2025 
14/09/2025 

DIRECTOR DE OBRA          

RES. ADMINISTRATIVO PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE 
OBRA          
INSPECTOR SST          

PROFESIONAL SOCIAL          

PERSONAL DE APOYO          

AUX- AMBIENTAL          

INGENIERO FORESTAL          

INGENIERO HIDRÁULICO          

BIÓLOGO          

REGULADOR DE TRÁNSITO          

BRIGADA OLA          

TOPOGRAFO          

CADENERO          

MAQUINARIA (MINICARGADOR)          

MAQUINARIA (PAJARITA)          

MAQUINARIA (OTRAS)          

Frente de Obra No 1          

RESIDENTE DE OBRA          

COORDINADOR FRENTE DE TRABAJO          

INSPECTOR DE OBRA          

Maestros          

Obreros          

Contratistas          

Frente de Obra No 2          

RESIDENTE DE OBRA          

COORDINADOR FRENTE DE TRABAJO          

INSPECTOR DE OBRA          

Maestros          

Obreros          

Contratistas          

Frente de Obra No 3          

RESIDENTE DE OBRA          

COORDINADOR FRENTE DE TRABAJO          

INSPECTOR DE OBRA          

Maestros          

Obreros          
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Contratistas          

 
CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 
A través de la Interventoría con informes semanales de control de obra que se presentarán en cada comité de 
obra semanal, se llevará el siguiente sistema de control semanal de obra: 
 

Tabla 7: Control Ejecución de Obra (EJEMPLO) 

 
Los días de atraso total del proyecto se calcularán de la siguiente manera: 

 
En relación con el cronograma desde la fila de consolidación Total del Contrato desde la suscripción del Acta 
de inicio, se toma la información a la última semana de evaluación. 

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 = (𝐴𝑉𝐴𝑁𝐶𝐸 𝑃𝑅𝑂𝐺𝑅𝐴𝑀𝐴𝐷𝑂i − 𝐴𝑉𝐴𝑁𝐶𝐸 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝑂i ) 
∗ 𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝐷𝐼𝐴𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐺𝑅𝐴𝑀𝐴𝐷𝑂 𝑃𝐴𝑅𝐴 𝑇𝑂𝐷𝑂 𝐸𝐿 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂i 

 
AVANCE PROGRAMADO : Corresponde al avance programado para la semana i, se expresa en (%) 

 
AVANCE EJECUTADO : Corresponde al avance ejecutado para la semana i, se expresa en (%) 

 
(i ) : Corresponde al avance a la semana calendario i de acuerdo con la programación y el corte realizado. 

 
Siempre se utilizará la cantidad de días totales del proyecto. 
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ACTAS DE OBRA EJECUTADA 

El contratista y el interventor deberán elaborar para cada pago el acta correspondiente. El valor básico del acta 
será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por los 
precios unitarios estipulados en el formato de la propuesta del contratista o por los precios acordados para los 
nuevos ítems que resulten durante el desarrollo del contrato.  
  
Las actas de obra ejecutadas deberán ser aprobadas por la Interventoría. Las actas de obra tendrán carácter 
provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a las cantidades de obra y obras parciales. El interventor 
podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas 
por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a 
su entera satisfacción, a efecto de que la Entidad se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos 
correspondientes, hasta que el interventor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor que 
no sea la de recibo definitivo de la totalidad o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de 
aprobación de algún trabajo u obra. 
 
OBRAS ADICIONALES 
 
Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones 
originales del contrato o variaciones no sustanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios 
unitarios pactados. El Distrito Especial – Secretaría del Deporte y la Recreación, podrá ordenar por escrito obras 
adicionales y el contratista estará en la obligación de ejecutarlas, previa autorización de la entidad y balance del 
contrato por parte del Interventor, las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos en el presupuesto 
del contrato suscrito. 
  
OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
Se entiende por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por 
esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios ya pactados en el mismo. El Distrito Especial – Secretaría 
del Deporte y la Recreación, previo informe del interventor, según el caso, podrá ordenar obras complementarias 
y el contratista estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la 
obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicarán para 
el pago de las obras complementarías serán los que se convengan con el contratista, mediante la suscripción 
de un acta de precios no previstos. 
  
Por costo directo se entenderá el costo de los siguientes conceptos: 
  
1. El valor de los materiales puestos al pie de la obra. 
2. Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por el 

contratista en la propuesta. Los jornales de dominicales y días feriados están incluidos en estos porcentajes. 
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3. El equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la propuesta del contratista y conforme a 
lo estipulado en el pliego de condiciones de la Licitación pública. 

4. El valor del transporte de materiales varía de acuerdo con las distancias a recorrer. 
 
La Secretaría del Deporte y la Recreación podrá modificar (incrementar o disminuir) las cantidades de obra de 
acuerdo con las necesidades de la entidad y para su liquidación serán tenidos en cuenta los valores unitarios 
fijos contenidos en la propuesta económica presentada por el contratista para este proceso. Las actas de 
modificación de cantidades de obra, es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones 
efectuadas por requerimientos del proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente. Estas actas para su 
validez requieren de la aprobación del Interventor y de la Entidad.  
  
Toda modificación del proyecto durante su ejecución que altere la localización, las cantidades de los 
mantenimientos consignadas en la relación de cantidades y precios debe constar por escrito en un acta de 
comité y de justificación, suscrita por el supervisor y el Contratista con el visto bueno del Secretario del Deporte 
y la Recreación, siempre y cuando no incremente el valor del contrato y el plazo de entrega; en el evento de 
que se incremente el valor y/o el plazo de entrega, se requerirá de la suscripción de una adición y/o prórroga, 
siempre y cuando ésta se encuentre debidamente justificada y avalada por la supervisión y aprobada por la 
Secretaría del Deporte y la Recreación.   
 
En cada acta de modificación se deberá hacer balance de las cantidades y valores, originales y modificados y 
de las clases de los mantenimientos efectuadas por el cambio y deberán emplearse para tales fines los formatos 
de modificación, cuidando siempre que se utilice la última versión del formato correspondiente. El supervisor 
suministrará los informativos adicionales necesarios para la construcción de los mantenimientos, objeto de la 
respectiva acta con indicación de su justificación y vigilará que se cumplan con los requisitos previstos para la 
adición y/o prórroga del contrato, en cuanto a la ampliación de las garantías, reprogramación de los trabajos a 
ejecutar según las causales que la motiven. 
 
En caso de que el acta incluya precios unitarios no previstos se deben indicar las bases con las que se 
determinaron, de acuerdo con lo estipulado al iniciar este numeral. En cada modificación se hará mención 
expresa de si hay o no variaciones en el programa de trabajo e inversiones. Adicionalmente, la Secretaría del 
Deporte y la Recreación verificará el análisis de precios unitarios presentados por el Contratista y aprobados 
por la supervisión y revisará que los insumos sean concordantes con los costos del mercado y con la base de 
datos de costos de la Secretaría del Deporte y la Recreación.   
   
El valor conjunto de las actas de modificaciones no podrá sobrepasar los límites establecidos en el contrato. Si 
por circunstancias especiales hay necesidad de modificar el valor convenido, las partes suscribirán una adición 
cuyo valor no podrá exceder el 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes y acogiéndose al procedimiento y parámetros establecidos en la minuta del contrato que se  
adjunte y según lo establecido en Artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
 
PLANOS AS BUILT 
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Los Planos As Built, (o "según lo construido") son documentos técnicos que reflejan con precisión el estado final 
de una obra, incluyendo todos los cambios, ajustes y modificaciones realizadas durante su ejecución, 
comparados con los planos originales de diseño. Estos planos son una herramienta fundamental para garantizar 
que la obra terminada cumpla con los requisitos técnicos, contractuales, normativos y legales. 
 
En esencia, los planos As Built son el registro oficial de cómo fue construida la obra en la realidad, y no cómo 
fue diseñada originalmente en los planos iniciales. Estos documentos son esenciales para la operación, 
mantenimiento, futuras modificaciones o intervenciones en la infraestructura, y para la entrega formal de la obra 
al propietario o entidad contratante. 
 
ELEMENTOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLANOS AS BUILT 
 
Los planos As Built deben detallar lo siguiente: 
 
CAMBIOS REALIZADOS RESPECTO AL DISEÑO ORIGINAL: 
 

● Ajustes en las dimensiones, ubicaciones o especificaciones de los elementos constructivos. 
● Modificaciones de materiales empleados en la obra. 
● Incorporación de nuevas estructuras o eliminación de elementos previamente diseñados. 
● Desviaciones o ajustes en alineaciones, niveles o pendientes. 

 
DETALLES CONSTRUCTIVOS FINALES: 
 

● Trazados definitivos (como redes eléctricas, sanitarias, hidráulicas, gas, telecomunicaciones, etc.). 
● Configuración final de estructuras (cimientos, vigas, columnas, losas, etc.). 
● Posición exacta de equipos instalados, sistemas mecánicos o componentes electromecánicos. 

 
REFERENCIAS A LAS NORMATIVAS Y ESTÁNDARES APLICADOS: 
 

● Asegurar que los cambios reflejan el cumplimiento normativo (por ejemplo, el Reglamento Colombiano 
de Construcción Sismo Resistente - NSR-10 o normativas locales específicas). 

 
Leyendas y simbología actualizadas: 
 

● Indicar los elementos modificados, eliminados o incorporados. 
● Usar un sistema de marcación (colores, etiquetas, etc.) para diferenciar lo "como construido" de lo 

"diseñado originalmente". 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA COMPLETA: 
 

● Plantas generales y específicas. 
● Cortes, alzados y detalles constructivos. 
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● Esquemas de redes e instalaciones. 
 
MEMÓRIAS DE AJUSTES (AS BUILT) 
 
Además de los planos documentos, las memorias de ajustes son complementarias que describen de manera 
textual los cambios y ajustes realizados durante la ejecución de la obra. Estas memorias son clave para entender 
las razones de las modificaciones y garantizar la trazabilidad de las decisiones tomadas durante la construcción. 
 
LAS MEMORIAS DE AJUSTES DEBEN INCLUIR: 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES: 
 

● Indicar claramente cada cambio realizado con respecto al diseño inicial. 
● Explicar las razones detrás de cada ajuste (cambios de condiciones en sitio, mejora de 

especificaciones, viabilidad técnica, entre otros). 
 
IMPACTO EN COSTOS Y TIEMPOS: 
 

● Detallar cómo los cambios afectarán los costos del proyecto y los cronogramas de ejecución. 
● Justifique la necesidad de ajustes en caso de que impliquen adiciones presupuestales o extensiones 

de tiempo. 
 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO: 
 

● Incluir referencias a las normas técnicas aplicadas en las modificaciones realizadas. 
 
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN: 
 

● Certificados o actas de aceptación de los cambios realizados, firmados por los responsables técnicos, 
interventoría y la entidad contratante. 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA DETALLADA: 
 

● Incluir tablas, diagramas y cálculos necesarios para justificar los cambios. 
● Especificaciones técnicas finales de los elementos modificados. 

 
 
 
FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO 
 
PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del PROCESO DE CONTRATACIÓN es 
de SIETE DÍAS (UNA SEMANA) FASE DE PRE-CONSTRUCCIÓN y la etapa de CONSTRUCCIÓN DEBE 
FINALIZAR EL 19 DE DICIEMBRE DE 2026 PARA TODOS LOS GRUPOS. La Fase de Construcción se cuenta 
a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones y en el 
Anexo 4 – Minuta del Contrato. 
 

GRUPO CÓDIGO ESCENARIO FRENTE FASE DE PRECONSTRUCCIÓN FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

GRUPO 1 
2106-0120 Invicali Desepaz FRENTE 1 7 DÍAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE 

DICIEMBRE DE 2026 

1012-0004 Pasoancho FRENTE 5 7 DÍAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE 
DICIEMBRE DE 2026 

GRUPO 2 
0212-0024 La Flora FRENTE 6 7 DÍAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE 

DICIEMBRE DE 2026 

0217-0002 Ciudad los álamos FRENTE 2 7 DÍAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE 
DICIEMBRE DE 2026 

GRUPO 3 
6400-0032 Montebello FRENTE 10 7 DÍAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE 

DICIEMBRE DE 2026 

1002-0021 GUABAL FRENTE 3 7 DÍAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE 
DICIEMBRE DE 2026 

GRUPO 4 
1103-0039 La independencia FRENTE 7 7 DÍAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE 

DICIEMBRE DE 2026 

1013-0027 Panamericano FRENTE 9 7 DÍAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE 
DICIEMBRE DE 2026 

GRUPO 5 
1010-0010 Selva FRENTE 4 7 DÍAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE 

DICIEMBRE DE 2026 

0803-0038 Saavedra galindo FRENTE 8 7 DÍAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE 
DICIEMBRE DE 2026 

 
 
FASE DE PRECONSTRUCCIÓN SIETE DÍAS (UNA SEMANA)  
 
Esta fase constituye la base de la ejecución contractual. En ella se estructuran tres líneas de acción esenciales: 
organización técnica, instalaciones provisionales y estudios técnicos. 
  
Para evitar el incumplimiento inmediato de esta etapa o retrasos en el inicio de la fase constructiva (cuya fecha 
límite de terminación es el 19 de diciembre de 2026), recomendamos dejar previstos en las reglas contractuales 
los siguientes mecanismos: 
  

●  Mesa de Trabajo Permanente e Inmediata (Día 1 a 7): Exigir desde la firma del acta de inicio reuniones 
diarias de control entre Contratista, Interventoría y Supervisión. 

 
● Estandarización Digital de Actas de Vecindad (Actividad 5.1.1.3): Autorizar el uso de herramientas y 

formularios digitales con foto-georreferenciación en dispositivos móviles, eliminando el diligenciamiento 
en papel para cubrir los 29 frentes de forma simultánea. 
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● Mecanismo de Revisión y Aprobaciones Parciales: Facilitar que la Interventoría revise borradores de 

los planes (SST, PGAS, PMT) en carpetas compartidas en la nube mientras se elaboran, y habilitar la 
aprobación sectorizada por frentes de obra (por ejemplo, habilitar inicio de construcción en los frentes 
que culminen la pre-construcción sin frenar todo el contrato). este punto podría estar en el anexo de la 
interventoría de este proceso. 

 
 
ORGANIZACIÓN DEL STAFF DE OBRA  
 
Se designan cargos técnicos claves: residente de obra, inspector técnico, profesionales y técnicos en SISO y 
medio ambiente. Esta disposición cumple con la obligación legal de dotar al contrato de dirección técnica 
calificada, según lo ha establecido la jurisprudencia: “la idoneidad del equipo técnico en obra es una garantía 
de cumplimiento del objeto contractual y un mecanismo de protección al patrimonio público” (Consejo de Estado, 
Sentencia 11001-03-26-000-2011-00049-00, 5 de julio de 2012, M.P. Enrique Gil Botero, pág. 33). 
 
 
MONTAJE DE PROVISIONALES Y SEÑALIZACIÓN  
 
Comprende la instalación de campamentos de obra en madera y vallas reglamentarias según el Decreto 1140 
de 1998. La legalidad de esta etapa reside en el cumplimiento del marco normativo urbano y de seguridad, pues 
“todo proyecto de infraestructura debe ajustarse a los lineamientos técnicos y urbanísticos definidos por la 
autoridad local competente” (Corte Constitucional, Sentencia C-666 de 2016, M.P. Alberto Rojas Ríos, pág. 28). 
 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y SOCIALES 
 
Se adelantan estudios de tránsito, simulación, documentación técnica y gestión social con participación 
comunitaria, refrigerios, alquiler de salones y materiales impresos. Estas actividades permiten estructurar un 
proyecto legítimo ante la comunidad, en aplicación del principio de participación y sostenibilidad. “La 
contratación estatal debe generar valor público, entendido como el equilibrio entre eficiencia, transparencia y 
bienestar social” (Colombia Compra Eficiente, Concepto CCE-CJ-2020-034, 10 de junio de 2020, pág. 9). 
 
 
FASE DE CONSTRUCCIÓN (FINALIZA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2026 PARA TODOS LOS GRUPOS) 
 
La fase de construcción se desagrega en cinco grupos, diez frentes de obra. La ejecución abarca 10 escenarios 
en diferentes sectores de la Ciudad de Santiago de Cali y uno en el corregimiento de Montebello.. 
 
 
ZONIFICACIÓN TERRITORIAL 
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Las obras se reparten por cinco (5) grupos y diez (10) frentes de obra Esta estructura responde al deber de 
focalización del gasto público. 
 
Este enfoque garantiza cobertura amplia, progresividad del derecho al deporte y un uso eficiente del 
presupuesto. En línea con lo anterior, la Corte Constitucional ha indicado que “las entidades estatales deben 
priorizar la inversión pública con criterios de equidad territorial y de acuerdo con el principio de necesidad 
pública” (Sentencia T-296 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero, pág. 22). 
 
NATURALEZA DE LAS INTERVENCIONES 
 
Las actividades comprenden adecuaciones de canchas múltiples, adecuaciones de Juegos infantiles y la 
adecuación de una cancha sintética, lo que configura un objeto técnico homogéneo, pero de impacto localizado. 
Cada contrato debe ejecutarse respetando las especificaciones técnicas, de diseño y ambientales establecidas. 
De acuerdo con Colombia Compra Eficiente: “la supervisión debe asegurar que el contratista cumpla con las 
condiciones técnicas y ambientales que motivaron la contratación” (CCE, Guía de Supervisión y Seguimiento, 
2021, pág. 12). 
 
DURACIÓN Y SECUENCIALIDAD OPERATIVA 
 
La ejecución de todas las obras tiene un plazo que va hasta el 19 de diciembre de 2026; Este modularidad 
permite el control individualizado por comuna y por obra, facilitando la fiscalización, la evaluación de impacto y 
el seguimiento jurídico de eventuales incumplimientos contractuales o retrasos. En materia legal, esto se articula 
con el principio de ejecución transparente y verificable (Ley 1150 de 2007, art. 4), según el cual “la ejecución 
debe permitir su seguimiento efectivo por parte de la ciudadanía y los órganos de control”. 
Los proponentes y futuros adjudicatarios deben tener en cuenta para programar sus actividades, la 
conformación de los cinco grupos, diez frentes de obra para la ejecución de las obras.  
 

GRUPO CÓDIGO ESCENARIO FRENTE 

GRUPO 1 
2106-0120 Invicali Desepaz FRENTE 1 
1012-0004 Pasoancho FRENTE 5 

GRUPO 2 
0212-0024 La Flora FRENTE 6 

0217-0002 Ciudad los Álamos FRENTE 2 

GRUPO 3 
6400-0032 Montebello FRENTE 10 

1002-0021 GUABAL FRENTE 3 

GRUPO 4 
1103-0039 La independencia FRENTE 7 
1013-0027 Panamericano FRENTE 9 

GRUPO 5 
1010-0010 Selva FRENTE 4 

0803-0038 Saavedra galindo FRENTE 8 

 
OBSERVACIONES JURÍDICO-CONTRACTUALES COMPLEMENTARIAS 
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Vigilancia sobre tiempos y pagos: al estar segmentada la ejecución, cada hito contractual debe asociarse a 
pagos parciales previa verificación de cumplimiento. El Consejo de Estado ha advertido que “el reconocimiento 
de pagos sin verificación técnica constituye falta grave que compromete la responsabilidad fiscal del supervisor” 
(Sentencia 68001-23-31-000-2013-00394-01, 17 de julio de 2018, M.P. Carlos Alberto Zambrano, pág. 45). 
 
Riesgo de interferencias operativas: la ejecución simultánea de múltiples escenarios exige una logística 
centralizada y coordinación interdependiente, pues cualquier retraso puede afectar el cronograma total. Esto 
obliga a establecer cronogramas detallados por contrato y mecanismos de ajuste, conforme al principio de 
gestión contractual eficiente (Ley 1474 de 2011, art. 83). 
 
CONDICIONES DE INICIO 
 
La suscripción del acta de inicio del contrato se realizará previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento (presentación y aprobación de garantías y expedición del registro presupuestal) y 
legalización del contrato. 
 
Los proponentes y futuros adjudicatarios estarán obligados a cumplir con los siguientes requerimientos para la 
intervención de los escenarios objeto del presente proyecto, además de los requisitos descritos en los pliegos 
de condiciones: 
 
SISTEMAS DE GESTIÓN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
 
Todo contratista deberá fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores a todos los niveles, colocándolos en un puesto de trabajo acorde a sus aptitudes psicológicas y 
fisiológicas adaptando el trabajo al hombre.  
  
En el SG-SST se deben establecer todas las medidas pertinentes derivadas de la gestión de los riesgos 
identificados. Incluirá aspectos tales como inducción, afiliaciones, capacitación y entrenamiento, conformación 
de brigadas, exámenes médicos ocupacionales, procedimientos de trabajo seguro, listas de inspección, 
inspecciones preoperacionales de maquinaria y equipos, entrega y verificación del estado y uso de los 
elementos de protección personal, inspecciones a áreas y procesos de trabajo, señalización, seguimiento al 
cumplimiento mensual de los aportes de pagos parafiscales del personal que desarrolle actividades para la 
ejecución del contrato.   
 
El SG-SST debe establecer todas las medidas requeridas para garantizar la seguridad del personal que labore 
en los mantenimientos. 
 
El contratista deberá entregar los documentos del SG-SST requeridos por el sistema, según resolución 312 de 
2019, como son los siguientes: 
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● Registro de entrega de elementos de Protección personal (Resolución 2400 de 1979 y ley 9 de 1979)   
● Registro de entrega de Dotación de Ley (art. 230 del CST y ley 11 de 1984) 
● Copia del registro de Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la empresa contratista  
● Afiliación y pago de aportes a la seguridad social y parafiscales de los últimos tres meses, si el personal 

contratado es nuevo debe acreditar la certificación de cada una de ellas donde conste la afiliación a la 
EPS, ARL y AFP, con sellos o número de registro de radicación. 

● La maquinaria, los equipos, herramientas y vehículos a ser utilizados en para la ejecución del objeto 
del contrato, deberán acreditar el mantenimiento e inspección que asegure permanentemente las 
condiciones de los mismos. 

 
SISTEMAS DE GESTIÓN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
 
Todo el personal que labore en los mantenimientos objeto de este proceso debe contar  
con toda la dotación requerida según el manual del SGSST. Adicionalmente, el personal profesional, técnico, 
administrativo y obreros deberán portar en los mantenimientos un chaleco de identificación con la palabra 
“CONTRATISTA”, nombre de la empresa contratista.  
  
El contratista ofrecerá a sus trabajadores, seguridad social y personal, para lo cual les  
garantizará asistencia médica, reconociendo incapacidades y seguros de accidentes en el trabajo. Así mismo 
tomarán todas las medidas de seguridad industrial que la legislación laboral exige. El contratista debe cumplir 
en los mantenimientos con todas las exigencias que determina la ley para los aspectos de Seguridad Industrial, 
Higiene y Salud ocupacional, para lo cual deberá implementar los programas de prevención y control 
correspondientes.  
  
Para la ejecución del proyecto, el contratista deberá seguir en estricto cumplimiento las  
normas vigentes y aplicables en materia de salud ocupacional y seguridad industrial.   
 
CONCLUSIÓN 
El cronograma de ejecución de obra expone una estrategia técnica escalonada, jurídicamente sustentada en 
los principios de planeación, eficiencia, participación, transparencia y sostenibilidad. Cada una de sus fases 
cuenta con fundamento normativo y está orientada a la realización efectiva del derecho al deporte y al espacio 
público, en armonía con los fines esenciales del Estado social de derecho y las exigencias del Estatuto General 
de Contratación Pública. 
 
PRESUPUESTO 
A continuación, se describe la metodología utilizada en el proceso de recolección, análisis, depuración y 
determinación de precios que permitieron definir el presupuesto del proceso de contratación.: 
 
La metodología utilizada comprende el estudio del comportamiento de los precios de los insumos de las obras 
de infraestructura vial y espacio público, con el fin de identificar los precios de referencia de un periodo de tiempo 
determinado. 
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Esta información fue recolectada a través del equipo de presupuesto de obra adscrito a la Subsecretaría de 
Infraestructura Deportiva, quien realizó un análisis completo de todas las variables objeto de la investigación: 
registro histórico, precios, especificaciones, unidad base, unidad recolectada, novedades técnicas, 
observaciones y controles de supervisión, analistas y proveedores. 
 
Posteriormente, se realizó el análisis por insumo y se verificó los cambios en los precios de cada uno, acto 
seguido se efectuó un análisis por proveedor y se corroboró el cumplimiento de los criterios establecidos para 
el comportamiento de todos los insumos. Para aquellos insumos por fuera de las desviaciones establecidas, se 
hizo una verificación adicional y finalmente, se remitió al Coordinador del grupo de precios unitarios para su 
validación y aprobación; con el propósito de asegurar que los precios y/o cotizaciones acopiadas correspondan 
a los insumos referidos. 
 
Para el procesamiento del cálculo se asignó un código para cada uno de los insumos que resultan de la 
descomposición de los costos elementales, de acuerdo con el procedimiento establecido en el sistema de 
codificación oficial. Los insumos tienen un código establecido que está asociado a una codificación por capítulo 
y análisis de costos unitario 
 
Toda esta información fue consolidada en una gran base de datos que sirve como herramienta no solo para las 
labores misionales de la entidad, sino para la toma de decisiones relacionadas con los procesos de diseño, 
contratación y seguimiento a los procesos de contratación de las obras de la Secretaría del Deporte y la 
Recreación. 
 
METODOLOGÍA ELABORACIÓN PRESUPUESTOS 
 
DISEÑO ESTADÍSTICO 
 
Componentes básicos 

a. Universo. El universo está compuesto por dos grupos: a) las empresas contratantes encargadas de la 
construcción de obras de infraestructura vial y espacio público; y, b) los establecimientos comerciales 
o proveedores de los insumos de construcción. 

b. Población objetivo. Se consideran parte de la población objetivo todos aquellos establecimientos 
económicos especializados en la venta de materiales, prestación de servicio de alquiler de equipos y 
suministro de salarios de mano de obra para la construcción de obras de infraestructura vial y espacio 
público; en donde las constructoras adquieren, regularmente, los insumos definidos como los más 
relevantes de las intervenciones de la Secretaría de Deporte y Recreación. 

c. Marco estadístico: Los criterios aplicados en la selección de los establecimientos para la toma de 
precios de los insumos están relacionados con los siguientes criterios: a) que la fuente sea 
especializada en la producción o venta de materiales para la construcción; b) que el artículo o los 
artículos sobre los cuales informa precios sea de producción o venta permanente y regular en ese 
establecimiento; c) que las fuentes para alquiler de maquinaria sean establecimientos que prestan este 
servicio a los constructores, considerando que en ocasiones, las mismas empresas constructoras 
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rentan los equipos; d) que los establecimientos seleccionados pueden ser productores o distribuidores 
mayoristas o minoristas y, finalmente, e) que el establecimiento suministre información confiable. 

d. Definición de variables: La variable fundamental para la base de precios de referencia son los precios 
de los artículos que componen la canasta de la base de datos a los cuales se les hace seguimiento 
con periodicidad anual. 

 
UNIDADES ESTADÍSTICAS 
 

a. Unidad de observación: Insumos y/o variedades de insumos pertenecientes a la canasta de insumos 
de la construcción de las obras de infraestructura vial y espacio público, los cuales son suministrados 
por cada uno de los establecimientos pertenecientes a la población objetivo. 

b. Unidad de análisis: Precios de los insumos más relevantes de las construcciones de obras de 
infraestructura vial y espacio público 

 
PERIODO DE REFERENCIA Y RECOLECCIÓN 
 

a. Periodo de referencia: El período de referencia es el año en el que se actualizan los precios de la 
canasta definida. Estos precios actualmente se toman a precios nominales del mes de recolección. 

b. Periodo de recolección: Corresponde a la fecha de la cotización y la vigencia de la misma. 
 
Diseño de la ejecución 
El proceso de recolección, procesamiento, validación de la actualización de los precios que conforman la base 
de datos de referencia siguió los pasos que se muestran en el siguiente diagrama: 
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Gráfica 6: Procedimiento de Ejecución de la Operación Estadística 

 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
CIVILES (INCOCIV) EN COLOMBIA 
INTRODUCCIÓN 
 
El DANE pone a disposición de sus usuarios el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles -INCOCIV-
, un indicador que permite conocer la variación promedio de los precios de una canasta que representa los 
costos de la construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país. 
El INCOCIV incluye dentro de la medición, la representatividad de las obras civiles y presenta resultados para 
cinco agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V 2.0 AC 1, 46 tipologías de obra, 316 capítulos 
constructivos asociados a las obras, además de la agregación de los bienes y servicios estructurados para siete 
grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especiales para obra y 
herramienta menor) que permite contar con resultados según dichos grupos y llegando hasta 127 insumos. 
Este boletín técnico presenta los resultados del INCOCIV (número índice base diciembre 2020=100) diseñado 
a partir de la implementación de los lineamientos internacionalmente aceptados para este tipo de indicadores 2. 
El INCOCIV permite contar con resultados precisos, completos y versátiles respecto a la evolución de los precios 
de los bienes y servicios requeridos en la construcción de las obras civiles. 
 
MARCO JURÍDICO Y SOPORTE NORMATIVO 
 
El tratamiento y análisis estadístico de los costos asociados a la construcción de obras civiles en Colombia, tal 
como se expresa a través del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (INCOCIV), tiene soporte 
en el artículo 5 del Decreto 262 de 2004, el cual otorga al Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
– DANE –, la función de producir, compilar, sistematizar y divulgar estadísticas oficiales de interés nacional. 
 
Así mismo, la Ley 79 de 1993 establece en su artículo 2 que 'toda persona natural o jurídica está obligada a 
suministrar los datos que le sean solicitados por el DANE con fines estadísticos', lo que otorga legalidad a la 
operación de recolección, análisis y publicación mensual del INCOCIV. 
En cuanto a la jurisprudencia aplicable al uso de la información estadística en contextos jurídicos y contractuales, 
la Corte Constitucional ha sostenido que “*la estadística oficial constituye un mecanismo legítimo para la toma 
de decisiones públicas y privadas, en tanto refleja de manera objetiva la dinámica socioeconómica del país*” 
(Corte Constitucional, Sala Plena, Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil, Expediente D-5486, Sentencia 
C-1165 de 2004, pág. 23). 
 
 ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (INCOCIV) MARZO 2026 
 

Gráfica 18 Variación mensual del INCOCIV según agrupaciones CPC V 2.0 A.C. Total nacional 
Marzo 2026 
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 Fuente: DANE, INCOCIV. 
 
RESULTADOS MENSUALES (MARZO 2026/FEBRERO 2026)  
 
Variación y contribución mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. 
En marzo de 2026, la variación mensual del INCOCIV fue 1,02%, en comparación con febrero de 2026. Tres de 
las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se ubicaron por 
encima del promedio nacional (1,02%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) (1,46%), Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables 
de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (1,41%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras 
obras de ingeniería civil (1,20%). 
Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 
elevadas y túneles (0,89%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,61%), se ubicaron por debajo 
del promedio nacional. (Anexo 2). 
 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-
construccion-de-obras-civiles-icociv  
 
INCOCIV. Variación y contribución mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. al total. Total, nacional Marzo 2026. 
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 VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL SEGÚN 17 SUBCLASES CPC V 2.0 A.C. 
Por subclases CPC, al comparar marzo de 2026 con febrero de 2026, las mayores variaciones se evidenciaron 
en: Cables locales y obras conexas (3,68%), Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto 
gasoductos (1,60%), Otras obras de ingeniería civil (1,31%) y Sistemas de riego y obras hidráulicas de control 
de inundaciones (1,18%). En cuanto las subclases que presentaron las menores variaciones se encontraron en: 
Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) (0,12%), Centrales eléctricas 
(0,60%) y Construcciones en minas (0,62%). (Anexo 3). 
 
INCOCIV. Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C, Total Nacional, Marzo 2026. 
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Variación y contribución mensual por tipología de obra (46 obras). 
Al comparar marzo de 2026 con febrero de 2026 y según tipología de obra, las mayores variaciones se 
presentaron en: construcción de líneas de media y baja tensión (4,54%), fibra óptica (2,83%) y telefonía fija 
(1,71%). Por su parte, las menores variaciones mensuales, según tipología de obra, se observaron en: 
infraestructura de telecomunicaciones (0,02%) y construcción de redes eléctricas (0,37%) y construcción obras 
de producción petrolífera (0,40%). (Anexo 4). 
 
 

Gráfica 19 INCOCIV. Mayores variaciones mensuales, según tipología de obra,Total nacional Marzo 2026. 
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Gráfica 20 INCOCIV. Menores variaciones mensuales, según tipología de obra,Total nacional,Marzo 2026. 

 
Los mayores aportes a la variación mensual del INCOCIV (1,02%), se ubicaron en las tipologías: vías urbanas, 
construcción de líneas de media y baja tensión y vías interurbanas los cuales sumaron 0,57 puntos porcentuales 
a la variación total. 
 
Variación y Contribución mensual según grupos de costos 
 
Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precio con respecto a febrero de 2026 se 
presentaron en: materiales (1,40%), mano de obra (0,94%) y maquinaria (0,72%). (Anexo 6). 
 
 INCOCIV Variación y contribución mensual según grupos de costos, Total nacional Marzo 2026 

 
 

Resultados año corrido (marzo 2026 / diciembre 2025) Variación y contribución año corrido del INCOCIV por 
agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. 
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En marzo de 2026, la variación año corrido del INCOCIV fue de 4,73%, en comparación con diciembre de 2025. 
Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, presentaron una 
variación del año corrido por encima del promedio nacional (4,73%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego 
y otras obras hidráulicas (acueductos) (6,63%), Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (5,56%) y Construcciones 
deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (5,13%). 
Las demás agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Carreteras, calles, 
vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (4,39%) y construcciones en minas y 
plantas industriales (3,58%). (Anexo 2). 
 
INCOCIV. Variación y contribución año corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. al total. 
Total nacional, Marzo 2026 

 
 
Variación y contribución año corrido según 17 subclases CPC 2.0 A.C. 
Por subclases CPC y al comparar marzo de 2026 con diciembre de 2025, las mayores variaciones se 
evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (9,47%), Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 
excepto Gasoductos (7,19%) y Represas (6,42%). Por su parte, las menores variaciones de precios se 
encontraron en: Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) (2,53%), Centrales 
eléctricas (3,10%) y Pistas de aterrizaje (3,42%). (Anexo 3)3. 
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VARIACIÓN CONTRIBUCIÓN AÑO CORRIDO POR TIPOLOGÍA DE OBRA (46 OBRAS) 
 
Al comparar marzo de 2026 con diciembre de 2025 y según tipología de obra, construcción de líneas de media 
y baja tensión presentó la mayor variación del año corrido (11,09%), seguido por fibra óptica (9,56%) y 
subestaciones eléctricas (7,50%). Por su parte, las menores variaciones acumuladas en lo corrido del año, 
según tipología de obra, se observaron en: infraestructura de comunicaciones (2,12%), infraestructura de 
telecomunicaciones (2,29%) y construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel (2,35%). 
(Anexo 4)4. 
 

Gráfica 21 INCOCIV. Mayores variaciones del año corrido, según tipología de obra, Total nacional 
Marzo 2026 

 

 
 

Gráfica  22  INCOCIV. Menores variaciones del año corrido, según tipología de obra 
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Total, nacional Marzo 2026 
 

 
 
Los mayores aportes a la variación año corrido del INCOCIV (4,73%), se ubican en las tipologías: vías urbanas, 
vías interurbanas y construcción de líneas de media y baja tensión, los cuales sumaron 2,21 puntos porcentuales 
a la variación total. 
 
4 Para más información (consulta de resultados para todas las tipologías), ver archivo Excel, Anexo, hoja Anexos 
4. Para conocer el detalle de las variaciones y contribuciones de cada componente de la canasta por tipología, 
consultar el anexo 12 (variación por grupos de costos, según tipología de obra) y anexo 13 (variación por 
insumos, según tipología de obra) 
 
VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN AÑO CORRIDO SEGÚN GRUPO DE COSTOS. 
Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al mes de diciembre 
de 2025 se presentaron en: mano de obra (13,86%), transporte (4,60%) y maquinaria (3,05%). (Anexo 6). 
 
INCOCIV Variación y contribución año corrido según grupos de costos Total nacional 
Marzo 2026. 
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RESULTADOS ANUALES (marzo 2026 / marzo 2025) Variación y contribución anual del INCOCIV por 
agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. 
 
En marzo de 2026, la variación anual del INCOCIV fue de 5,25%, en comparación con el mismo mes de 2025. 
Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción de obras civiles presentaron una variación 
por encima del promedio nacional (5,25%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) (6,39%) y Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 
túneles (5,44%). 
Las demás agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Tuberías para la 
conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y 
obras conexas (4,98%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (4,70%) y 
Construcciones en minas y plantas industriales (4,56%). (Anexo 2)5. 
 
INCOCIV. Variación y contribución anual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 al total. 
Total, nacional, Marzo 2026. 
 

 
5 El detalle de los resultados según agrupación CPC y grupos de costo, se encuentran disponibles en el archivo Anexos 
 
 Variación y contribución anual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C. 
 
Por subclases CPC y al comparar marzo de 2026 con el mismo mes del año anterior, las mayores variaciones 
se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (8,19%), Acueductos y otros conductos de suministro de 
agua, excepto gasoductos (7,03%) y Tuberías de larga distancia (6,70%). Por su parte, las menores variaciones 
de precios se encontraron en: Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) 
(1,34%) Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones (3,70%) y Pistas de aterrizaje (3,95%). 
(Anexo 3)6. 
 
INCOCIV Variación y contribución anual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C. Total nacional Marzo 2026 
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Variación y contribución anual por tipología de obra (46 obras). 
Al comparar marzo de 2026 con el mismo mes del año anterior y según tipología de obra, construcción de líneas 
de media y baja tensión presentó la mayor variación anual (9,33%), seguido por subestaciones eléctricas 
(9,01%) y fibra óptica (8,57%). Por su parte, las menores variaciones anuales según tipología de obra se 
observaron en: infraestructura de comunicaciones (0,54%), Infraestructura de telecomunicaciones (1,03%) y 
plantas de tratamiento agua potable (1,18%). (Anexo 4).7 
 

Gráfica  23    INCOCIV. Mayores variaciones anuales, según tipología de obra Total nacional Marzo 2026 

 
 
 

Gráfica  24    INCOCIV. Menores variaciones anuales, según tipología de obra Total nacional, Marzo 2026 
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Los mayores aportes a la variación anual del INCOCIV (5,25%), se ubicaron en las tipologías: vías urbanas, vías 
interurbanas y construcción de líneas de media y baja tensión los cuales sumaron 2,68 puntos porcentuales a la variación 
total. 
 
 
VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN ANUAL SEGÚN TIPOS DE COSTOS. 
Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al mismo mes del 
año anterior se presentaron en: mano de obra (14,50%), transporte (9,60%) y maquinaria (5,56%). (Anexo 6). 
 

 
 
 
ESTUDIO DE MERCADO 
 
Para realizar el estudio de mercado, se llevó a cabo un análisis detallado de diversas bases de datos 
actualizadas y relevantes que proporcionan información crucial para sustentar los resultados obtenidos. Las 
bases analizadas fueron: la base de datos CONSTRUDATA 2023, que contiene información especializada en 
construcción en un documento de 189 páginas en cuanto al análisis de precios unitarios y de 60 páginas en 
cuanto a los insumos; la base de datos proporcionada por la Gobernación del Valle del Cauca para el año 2024, 
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con información distribuida en 81 páginas; la base del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 2025, que cuenta 
con 23.1 MB de información técnica específica sobre infraestructura urbana; la base de datos de la Secretaría 
de Infraestructura del Distrito de Santiago de Cali, condensada en un documento de 13 páginas; y finalmente, 
la base del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá - IDRD 2023, que aporta una extensa 
documentación de 2221 páginas con datos actualizados. 
 
 

Gráfica 7: Diagrama Estudio Mercado 
 

 
Una vez recopilada y analizada esta información, se realizó un procesamiento riguroso de los datos obtenidos. 
Este procesamiento incluyó la actualización de los precios de los insumos conforme al Índice de Precios al 
Consumidor (IPC), garantizando así una proyección financiera precisa y actualizada. Asimismo, se realizó la 
actualización de los costos relacionados con la mano de obra a precios proyectados para el año 2025. 
Adicionalmente, se obtuvieron cotizaciones específicas para aquellos insumos considerados nuevos o cuya 
disponibilidad es limitada en el mercado actual. 
 
Este modelo integral permitió estructurar un estudio de mercado robusto y actualizado, específicamente dirigido 
a satisfacer los requerimientos de información y planeación financiera de la Secretaría de Deporte y Recreación 
del Distrito de Santiago de Cali, proporcionándole una base de datos confiable y precisa para la toma de 
decisiones. 
 
La metodología empleada cuenta con una clara justificación jurídica, basada en el principio de planeación, según 
lo establece la jurisprudencia: “La planeación se configura como un imperativo jurídico esencial que obliga a las 
entidades estatales a actuar con la debida diligencia, responsabilidad y anticipación necesaria para garantizar 
la efectividad y transparencia de los procedimientos contractuales” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, Magistrado Ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Sentencia No. 25000-
23-36-000-2011-00540-01(49581), 3 de mayo de 2017, página 15 
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PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS 
 
El presente presupuesto se elabora siguiendo la metodología descrita y soportada a través del concepto C – 
065 de 2025, de fecha 27 de febrero del 2025, de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 
eficiente, en la cual se señala: 
 

“(…) 
 
La metodología de estipulación del precio a través de la utilización de las variables AIU, como forma de calcular los costos 
indirectos, no tiene una regulación expresa en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en el Decreto 
1082 de 2015 o en disposiciones normativas complementarias. Lo que existe es una competencia para las entidades 
estatales, reconocida en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes términos: “En los contratos que celebren las 
entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes 
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los 
principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”. Por tanto, el AIU, como metodología de pacto del 
precio que proviene de la costumbre mercantil, se puede utilizar en principio en cualquier tipología contractual, aunque lo 
más común es que se use en los contratos de tracto sucesivo, especialmente en los que se distinguen los precios unitarios. 
 
La determinación de este sistema de estipulación del valor debe ser el resultado de los estudios previos, y especialmente del 
análisis del sector. Solo a partir de tales estudios la entidad estatal podrá concluir si es oportuno y conveniente establecer 
que el precio del contrato y, por tanto, la propuesta del oferente se deberá establecer distinguiendo los costos directos 
respecto de los costos indirectos; estos últimos representados en el AIU. 
 
En consecuencia, no hay a priori tipologías contractuales en las que la ley o el reglamento establezcan que se debe utilizar 
el AIU, así como tampoco hay una determinación única y específica de la forma en la que el AIU debe ser establecido en 
contratos que involucra diferentes tipos de actividades como sería la ejecución de obra y la prestación de servicios conexos, 
ya que tal decisión obedece a lo que resulte más conveniente a la entidad estatal, en cumplimiento del principio de planeación. 
 
En este contexto, si con base en los estudios del sector la entidad estatal estableció la necesidad de estructurar el valor bajo 
el sistema de precios unitarios y con el desglose del AIU, independientemente que el contrato de obra involucre actividades 
conexas de prestación de servicios, el precio se debería pagar con base en el valor de los costos directos incrementados por 
el porcentaje del AIU, en relación con todas las actividades calculadas bajo este sistema. En otras palabras, cuando el valor 
en el contrato de obra se estructuró utilizando el sistema de AIU para todas las actividades incluidas, sin hacer distinción 
entre los diferentes tipos de actividades, el pago del AIU debe aplicarse a todas las actividades del contrato, a menos que se 
haya acordado lo contrario. 
 
Ahora bien, nada obstaría para que las partes le dieran otros efectos particulares a la forma en que pagan el precio 
estructurado con AIU. Por ejemplo, podrían incluir cláusulas o reglas bajo las cuales se estableciera que el valor de alguno o 
de todos los componentes de la Administración o los Imprevistos sólo se pagan si el contratista demuestra que incurrió en 
algunas situaciones específicas y bajo el monto que este logre demostrar. 
 
Sin embargo, en la práctica de las Entidades Estatales se estima un AIU con la finalidad de establecer un precio más estable. 
Así las cosas, las partes asumen los riesgos inherentes a esta forma de pactar el precio, entendiendo aceptados los áleas 
normales que se presenten en la ejecución del contrato, 
de manera que, aunque el contratista incurra en mayores costos de los ítems incluidos en la Administración o en más gastos 
imprevistos al presentar su oferta, o que estos disminuyan, aparezcan algunos nuevos o desaparezcan algunos de ellos, el 
valor se mantenga invariable. 
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De este modo, las partes optan por darle estabilidad al negocio, asumiendo cada una de ellas lo que le favorece o 
desfavorece, lo que evita, además, incurrir en costos de transacción relacionados con la necesidad de acreditar y verificar 
cada costo o gasto específico asociado a la Administración o los Imprevistos, lo que generaría más gastos tanto para la 
entidad como para el contratista”. 

Así las cosas y en el marco del cumplimiento de los principios de planeación, transparencia y responsabilidad 
fiscal establecidos en la Ley 80 de 1993, y conforme a los lineamientos de la Ley 1150 de 2007, la Secretaría 
del Deporte y la Recreación del Distrito de Santiago de Cali ha estructurado una propuesta de inversión pública, 
de acuerdo con la siguiente distribución:  

GRUPO 1 
 
El GRUPO No. 1 contempla el desarrollo de dos frentes de obra principales, con un costo directo total general 
de $885.400.108,00. 
 
El primer frente, denominado “REALIZAR ADECUACIONES DE CANCHA MÚLTIPLE Y JUEGOS 
INFANTILES CON FUENTES TRANSITABLES - UNIDAD RECREATIVA INVICALI DESEPAZ”, presenta un 
presupuesto directo consolidado de $786.079.298,00. Este frente se desglosa en quince capítulos que 
abarcan desde actividades preliminares hasta componentes eléctricos y varios. Los rubros de mayor 
incidencia económica corresponden a los PRELIMINARES ($254.314.934,00), destinados a la instalación del 
campamento, obra provisional y señalización; la CANCHA MÚLTIPLE ($221.862.732,00), que incluye la 
estructura del pavimento deportivo y sus respectivos DRENAJES ($23.228.906,00); y la ESTRUCTURA DE 
JUEGOS INFANTILES ($80.166.686,00), complementada con su ACABADO DE PISO ($14.243.914,00) y las 
DOTACIONES de juegos y mobiliario urbano ($36.192.042,00). Adicionalmente, se contemplan partidas 
específicas para los sistemas de FUENTES TRANSITABLES ($21.521.496,00) y su CÁRCAMO EN 
CONCRETO ($11.298.748,00), el COMPONENTE ELÉCTRICO ($17.366.696,00), así como capítulos de 
pintura, atraques y bordillos, y una partida de VARIOS ($55.241.144,00) que cubre imprevistos y ajustes 
menores. 
 
El segundo frente de obra corresponde a la “ADECUACIÓN BATERIAS DE BAÑO ESCENARIO DEPORTIVO 
PASOANCHO”, con un costo directo total de $99.320.810,00. Este frente se compone de catorce capítulos, 
donde destacan las intervenciones en el ACCESO ($26.408.390,00 y $8.130.133,00 en dos partidas 
diferenciadas), la ADECUACIÓN DE ANDÉN($19.959.998,00), la DOTACIÓN DE BAÑOS ($7.831.016,00), los  
ACABADOS DE MUROS Y CIELOS ($5.465.163,00) y la OBRA VIAL EXTERIOR ($9.931.192,00). También 
se incluyen trabajos hidrosanitarios ($2.763.718,00), instalaciones eléctricas ($1.066.199,00), 
impermeabilización de cubierta ($1.005.963,00), carpintería metálica ($1.096.061,00), pisos y enchapes 
($2.395.579,00), adecuación de muros ($4.429.444,00) y una partida de varios ($6.733.026,00) para 
contingencias. 
 
En síntesis, el proyecto global integra obras de infraestructura recreativa y deportiva con sistemas hidráulicos, 
eléctricos, sanitarios y de pavimentos, articulando dos frentes de ejecución que suman un costo directo total 
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de $885.400.108,00, lo que evidencia una intervención integral orientada al mejoramiento del espacio público 
y la dotación de equipamientos comunitarios. 
 
GRUPO 2 
 
El Grupo No. 2 del proyecto comprende dos frentes de obra principales. El primero de ellos es la 
ADECUACIÓN PARQUE RECREATIVO LA FLORA, cuyo objeto es la intervención integral de este espacio 
público. Este frente de obra se desglosa en ocho capítulos que detallan las actividades constructivas 
necesarias. Los capítulos inician con los PRELIMINARES, valorados en $38.817.152,00, que establecen las 
condiciones iniciales para la ejecución. Le siguen el ÁREA DE MÁQUINAS CALISTENIA con un costo de 
$125.749.524,00 y el ANDÉN DE CIRCULACIÓN por $262.308.610,00, que representan las partidas de mayor 
inversión dentro de este frente, enfocadas en la infraestructura deportiva y peatonal. Adicionalmente, se 
incluyen la DOTACIÓN CALISTENIA por $45.064.740.00, los SISTEMAS DE DRENAJE por $10.738.018,00, 
los ATRAQUES BORDILLO por $19.596.834,00, las ÁREAS CANINAS por $50.298.301,00 y un capítulo de 
OTROS por $48.524.639,00. El costo directo total para la adecuación de este parque asciende a 
$601.097.818,00. 
 
El segundo frente de obra corresponde a la ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS 
ÁLAMOS, cuyo objeto es la rehabilitación y mejora de las instalaciones deportivas. Este frente presenta una 
estructura más compleja, organizada en seis grupos de capítulos (del 1 al 6) que discriminan las actividades 
por zonas o sistemas constructivos. Los capítulos 1, 2 y 3 abordan las adecuaciones internas de tres áreas 
diferenciadas, cada una con sus respectivos rubros de PRELIMINARES, HIDROSANITARIO, 
INSTALACIONES ELECTRICAS, ADECUACIÓN DE MURO, PISOS Y ENCHAPES, ACABADO DE MUROS Y 
CIELOS, DOTACION BAÑOS y CARPINTERÍA METÁLICA. Los costos parciales para estos tres grupos son 
de $104.738.581,00, $61.615.891,00 y $39.398.634,00, respectivamente. 
 
Complementariamente, se incluyen capítulos correspondientes a obras exteriores e instalaciones generales. 
En este sentido, se contempla la RED SANITARIA EXTERNA por $18.909.771,00 y la RED HIDRÁULICA 
EXTERNA - SISTEMA DE BOMBEO por $27.789.455,00, que garantizan los servicios públicos del escenario. 
Asimismo, se consideran la construcción de ANDENES por $34.637.399,00, las ZANJAS DE INFILTRACIÓN 
por $5.310.108,00, la LIMPIEZA GENERAL por $1.768.233,00 y un capítulo de VARIOS por $19.844.932,00. 
El costo directo total para la adecuación de este escenario deportivo es de $294.490.556,00. 
 
En síntesis, el presupuesto consolidado para el Grupo No. 2, que integra ambos frentes de obra, alcanza un 
costo directo total general de $895.588.374,00, monto que refleja la inversión prevista para la ejecución de 
todas las actividades descritas en los capítulos que los componen. 
 
GRUPO 3 
 
El proyecto se estructura en dos frentes de obra principales. El primer frente, denominado "Adecuación Muro 
de Contención para Protección de Estructura Cancha, Corregimiento de Montebello", presenta un costo 
directo total de doscientos noventa y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y dos mil veinticinco pesos 
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($294.452.025). Este valor se desagrega en diez capítulos, donde el rubro de mayor incidencia económica 
corresponde al ítem "Muro de Contención" (ID 2), con un valor de ciento ochenta y siete millones setecientos 
cincuenta y nueve mil trescientos veintinueve pesos ($187.759.329), seguido por el "Canal Disipador" (ID 7) 
con treinta millones trescientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta pesos ($30.355.550) y el "Sistema 
de Drenaje - Cancha" (ID 6) con quince millones quinientos ochenta mil quinientos cincuenta y tres pesos 
($15.580.553). Los capítulos restantes incluyen "Preliminares" (ID 1), "Sistema de Drenaje - Muro" (ID 5), 
"Andén Cancha" (ID 8), "Cerramiento" (ID 9), y "Varios" (ID 10), cuyos costos individuales oscilan entre los 
cinco millones trescientos cuarenta y seis mil setecientos noventa y cuatro pesos ($5.346.794) y los veintidós 
millones ochocientos setenta y cinco mil trescientos cuarenta y cinco pesos ($22.875.345), completando así el 
presupuesto de este frente. 
 
El segundo frente de obra corresponde a la "Adecuación Batería Sanitaria El Guabal", cuyo costo directo total 
asciende a cuarenta y tres millones ochenta y cuatro mil veinticuatro pesos ($43.084.024). Este frente se 
compone de doce capítulos más un rubro de varios. Los componentes de mayor peso presupuestal son el 
"Acondicionamiento de Andén" (ID 9) con quince millones seiscientos cinco mil ochocientos dieciocho pesos 
($15.605.818), la "Dotación Baños" (ID 7) con cinco millones trescientos veinticuatro mil quinientos cuarenta 
pesos ($5.324.540), y la "Adecuación Zona Verde" (ID 11) con tres millones setecientos setenta y nueve mil 
novecientos ochenta y siete pesos ($3.779.987). Los capítulos de "Preliminares" (ID 1), "Hidrosanitario" (ID 2), 
"Instalaciones Eléctricas" (ID 3), "Adecuación de Muro" (ID 4), "Pisos y Enchapes" (ID 5), "Acabado de Muros 
y Cielos" (ID 6), "Carpintería Metálica" (ID 8), "Cubierta" (ID 10), "Limpieza General" (ID 12) y el rubro "Varios" 
presentan valores que van desde los ciento doce mil pesos ($112.000) hasta los tres millones trescientos seis 
mil doscientos dos pesos ($3.306.202), consolidando el presupuesto de esta batería sanitaria. 
 
En síntesis, el costo directo total general del Grupo No. 3, que integra ambos frentes de obra, asciende a 
trescientos treinta y siete millones quinientos treinta y seis mil cuarenta y nueve pesos ($337.536.049), 
distribuidos en los dos objetos de obra descritos, correspondientes a la adecuación del muro de contención y 
la batería sanitaria. 
 
GRUPO 4 
 
El Grupo No. 4 corresponde al frente de obra destinado a la ejecución de dos objetos principales: la 
"Adecuación Cancha Múltiple La Independencia" y la "Adecuación Escenario Panamericano", cuyo costo total 
asciende a $344.787.673,00. 
 
En lo que respecta a la Adecuación Cancha Múltiple La Independencia, su presupuesto consolidado es de 
$292.450.973,00. Este objeto se desglosa en seis capítulos técnicos. El capítulo de Preliminares (ID 1) 
presenta un costo de $79.100.413,00, correspondiente a las actividades previas y de replanteo. La Estructura 
(ID 2) constituye el componente de mayor incidencia económica, con un valor de $111.221.417,00, lo que 
evidencia el peso de la cimentación y la estructura portante del proyecto. Los capítulos de Pintura (ID 3) y 
Elementos de la Cancha (ID 4) suman $22.473.084,00 y $20.860.714,00, respectivamente, abarcando los 
acabados superficiales y los accesorios deportivos. Adicionalmente, se contempla el capítulo de Cárcamo en 
Concreto para Drenajes (ID 5) con un valor de $38.022.981,00, fundamental para el manejo de aguas 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS 

Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 72 de 228 

pluviales, y el capítulo de Varios (ID 6) por $20.772.364,00, que cubre obras complementarias no incluidas en 
los ítems anteriores. 
 
Por su parte, la Adecuación Escenario Panamericano tiene un costo total de $52.336.700,00. Este objeto se 
compone de once capítulos, entre los cuales destaca el Acondicionamiento de Andén (ID 9), con un valor de 
$23.764.123,00, siendo el rubro de mayor peso dentro de este frente. Le sigue el Bordillo de Confinamiento 
(ID 10), con $7.473.848,00, necesario para la contención perimetral. Los capítulos de Dotación de Baños (ID 
7) y Acabado de Muros y Cielos (ID 6) ascienden a $5.784.760,00 y $3.789.240,00, respectivamente, 
atendiendo a los requisitos funcionales y estéticos del escenario. Los rubros de menor incidencia incluyen las 
Instalaciones Eléctricas (ID 4) por $742.796,00 y la Carpintería Metálica (ID 8) por $586.264,00, completando 
el presupuesto con los capítulos de Preliminares, Hidrosanitario, Adecuación de Muro, Pisos y Enchapes, y 
Varios. 
 
En síntesis, el presupuesto global del Grupo No. 4 asciende a $344.787.673,00, distribuido entre los dos 
frentes de obra mencionados, lo que refleja la integralidad de las intervenciones tanto en la infraestructura 
deportiva (cancha múltiple) como en el espacio de usos múltiples (escenario panamericano), abarcando desde 
trabajos preliminares y estructurales hasta acabados, redes técnicas y mobiliario. 
 
GRUPO 5 
 
Grupo No. 5, Frente de Obra 4: Adecuación Escenario La Selva, Este frente de obra, identificado con el ID de 
capítulo 1, comprende las intervenciones necesarias para la puesta a punto del escenario. Los trabajos inician 
con los preliminares, valorados en 4.739.821,00 pesos colombianos, que incluyen las actividades previas y de 
instalación de obra. A continuación, se desarrollan las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, con costos de 
2.533.656,00 y 1.474.913,00 pesos respectivamente, asegurando los servicios básicos. En la fase de 
acabados, se contemplan los pisos y enchapes (4.889.583,00), el acabado de muros y cielos (4.403.632,00), y 
la dotación de baños, que asciende a 13.748.467,00 pesos. La carpintería metálica, con dos partidas 
diferenciadas (una por 9.788.350,00 y otra por 19.404.887,00 pesos), y la cubierta (3.266.188,00) conforman 
los elementos estructurales y de cerramiento. Las obras exteriores y de adecuación del terreno incluyen el 
acondicionamiento del andén (36.572.820,00), el bordillo de confinamiento (19.704.492,00), la adecuación 
para RAMPA (Residuos de Manejo Peligroso) y PMR (Personas con Movilidad Reducida) con movimiento de 
tierras (3.597.842,00), y la cimentación y piso de la rampa (40.383.202,00). Finalmente, se incluye una partida 
para varios (10.772.998,00) que cubre imprevistos y trabajos complementarios. El costo directo total para la 
adecuación del escenario La Selva es de 175.280.851,00 pesos. 
 
Grupo No. 5, Frente de Obra 8: Adecuación Parque Recreativo y Deportivo Saavedra Galindo, Este frente de 
obra, igualmente perteneciente al Grupo No. 5, se enfoca en la intervención integral del parque. Las 
actividades se inician con los preliminares y demoliciones, con un costo de 10.432.874,00 pesos, para 
preparar el área de trabajo. Seguidamente, se ejecutan los movimientos de tierra y rellenos para el área 
biosaludable (28.021.691,00) y la estructura de concreto para dicha zona (22.079.887,00). El acabado del piso 
del área biosaludable representa la partida más significativa, con 73.706.900,00 pesos, reflejando la 
importancia de una superficie adecuada para el ejercicio. Las obras de infraestructura complementaria 
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incluyen drenajes, zanjas de infiltración y alcantarillado (5.145.704,00), la construcción de andenes 
(8.519.501,00), y la adecuación del acceso y cerramiento (5.402.322,00). Se contempla la dotación de 
equipamiento urbano y mobiliario por 5.577.447,00 pesos, junto con la adecuación de zona verde (727.309,00) 
y una partida para varios (9.457.350,00). El costo directo total para la adecuación del parque recreativo y 
deportivo Saavedra Galindo asciende a 169.070.985,00 pesos. 
 
Resumen General del Proyecto 
 
En términos globales, el Grupo No. 5 ejecuta dos frentes de obra con un costo directo total de 344.351.836,00 
pesos, resultado de la suma de los presupuestos de la adecuación del escenario La Selva y del parque 
Saavedra Galindo, lo que evidencia una inversión equilibrada entre ambos proyectos, con una ligera mayor 
asignación al escenario. Cada capítulo ha sido presupuestado con base en los rendimientos y costos unitarios 
de los insumos, mano de obra y equipos requeridos para cada actividad específica, asegurando la viabilidad 
técnica y económica de las intervenciones. 
 
En conclusión, este documento cumple una doble función: por un lado, sustenta jurídicamente la viabilidad de 
la contratación de cada uno de los proyectos, y por otro, permite a los equipos jurídicos y técnicos efectuar 
análisis detallados sobre la razonabilidad del gasto, el cumplimiento de requisitos de ley y la equidad en la 
distribución territorial de los recursos públicos. 
 
 

Tabla 8: Presupuesto de la Obras 
GRUPO No.1  

GRUPO FRENTE 
OBRA Objeto Obra ID 

Capítulo DESCRIPCION CAPÍTULO Vr COSTO DIRECTO 

1 1 

REALIZAR ADECUACIONES 
DE CANCHA MÚLTIPLE Y 

JUEGOS INFANTILES CON 
FUENTES TRANSITABLES - 

UNIDAD RECREATIVA 
INVICALI DESEPAZ  

1 PRELIMINARES 
 $          254.314.934,00  

2 CANCHA MÚLTIPLE   $          221.862.732,00  

3 CANCHA MÚLTIPLE  
DRENAJES  $            23.228.906,00  

4 ELEMENTOS DE LA 
CANCHA  $            20.860.714,00  

5 PINTURA  $            22.729.952,00  
6 ATRAQUES BORDILLO  $               1.312.977,00  

7 ESTRUCTURA JUEGOS 
INFANTILES   $            80.166.686,00  

8 ACABADO PISO JUEGOS 
INFANTILES  $            14.243.914,00  

9 
DOTACIONES JUEGOS 

INFANTILES + MOBILIARIO 
URBANO  $            36.192.042,00  

10 ATRAQUES BORDILLO  $               4.230.174,00  
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11 CÁRCAMO EN CONCRETO 
(FUENTE TRANSITABLE )  $            11.298.748,00  

12 FUENTES TRANSITABLES   $            21.521.496,00  
13 MANTENIMIENTO TANQUE  $               1.508.183,00  
14 COMPONENTE ELÉCTRICO  $            17.366.696,00  
15 VARIOS  $            55.241.144,00  

Total REALIZAR ADECUACIONES DE CANCHA MÚLTIPLE Y JUEGOS 
INFANTILES CON FUENTES TRANSITABLES - UNIDAD RECREATIVA 

INVICALI DESEPAZ   $          786.079.298,00  

5 

ADECUACION BATERIAS 
DE BAÑO ESCENARIO 

DEPORTIVO PASOANCHO   

1 OBRA VIAL EXTERIOR  $               9.931.192,00  
2 PRELIMINARES BAÑOS  $               2.104.928,00  
3 HIDROSANITARIO  $               2.763.718,00  
4 ADECUACIÓN DE MURO  $               4.429.444,00  

5 INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS  $               1.066.199,00  

6 PISOS Y ENCHAPES  $               2.395.579,00  

7 ACABADO DE MUROS Y 
CIELOS  $               5.465.163,00  

8 IMPERMEABILIZACION 
CUBIERTA  $               1.005.963,00  

9 DOTACIÓN BAÑOS  $               7.831.016,00  
10 CARPINTERÍA METÁLICA  $               1.096.061,00  
11 ADECUACIÓN ACCESO  $               8.130.133,00  
12 ADECUACIÓN ANDEN  $            19.959.998,00  
13 ADECUACIÓN ACCESO  $            26.408.390,00  
14 VARIOS  $               6.733.026,00  

Total ADECUACION BATERIAS DE BAÑO ESCENARIO DEPORTIVO 
PASOANCHO    $            99.320.810,00  

Total general  $    885.400.108,00  
 
 
 
 

GRUPO No.2  

GRUPO FRENTE 
OBRA Objeto Obra ID 

Capítulo 
DESCRIPCION 

CAPÍTULO Vr COSTO DIRECTO 

2 6 ADECUACIÓN PARQUE 
RECREATIVO LA FLORA 

1 PRELIMINARES  $            38.817.152,00  

2 ÁREA DE MÁQUINAS 
CALISTENIA  $          125.749.524,00  
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3 ANDÉN DE 
CIRCULACIÓN  $          262.308.610,00  

4 DOTACIÓN 
CALISTENIA  $            45.064.740,00  

5 SISTEMAS DE 
DRENAJE  $            10.738.018,00  

6 ATRAQUES BORDILLO  $            19.596.834,00  
7 ÁREAS CANINAS  $            50.298.301,00  
8 OTROS  $            48.524.639,00  

Total ADECUACIÓN PARQUE RECREATIVO LA FLORA  $          601.097.818,00  

2 
ADECUACIÓN ESCENARIO 

DEPORTIVO CIUDAD DE LOS 
ALAMOS 

1.1 PRELIMINARES  $               3.758.797,00  
1.2 HIDROSANITARIO  $               5.020.733,00  

1.3 INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS  $               2.071.747,00  

1.4 ADECUACIONES 
MUROS  $               8.517.891,00  

1.5 PISOS Y ENCHAPES  $            14.439.578,00  

1.6 ACABADO DE MUROS 
Y CIELOS  $            18.723.888,00  

1.7 DOTACIÓN BAÑOS  $            17.546.327,00  

1.8 CARPINTERÍA 
METÁLICA  $            21.872.559,00  

2.1 PRELIMINARES  $               2.827.564,00  
2.2 HIDROSANITARIO  $               4.136.142,00  

2.3 INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS  $               1.327.484,00  

2.4 ADECUACIÓN DE 
MURO   $               2.361.777,00  

2.5 PISOS Y ENCHAPES  $            10.516.420,00  

2.6 ACABADO DE MUROS 
Y CIELOS  $            11.707.582,00  

2.7 DOTACIÓN BAÑOS  $            12.226.673,00  

2.8 CARPINTERÍA 
METÁLICA  $               9.776.862,00  

3.1 PRELIMINARES  $               1.765.220,00  
3.2 HIDROSANITARIO  $               2.798.288,00  

3.3 INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS  $                  785.615,00  

3.4 ADECUACIÓN DE 
MURO   $                  246.926,00  

3.5 PISOS Y ENCHAPES  $               6.800.427,00  

3.6 ACABADO DE MUROS 
Y CIELOS  $               6.735.887,00  

3.7 DOTACIÓN BAÑOS  $               9.711.629,00  
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3.8 CARPINTERÍA 
METÁLICA  $            10.554.642,00  

4.1 RED SANITARIA 
EXTERNA  $            18.909.771,00  

4.2 
RED HIDRÁULICA 

EXTERNA - SISTEMA 
DE BOMBEO  $            27.789.455,00  

5.1 ANDENES  $            34.637.399,00  

5.2 ZANJAS DE 
INFILTRACIÓN   $               5.310.108,00  

5.3 LIMPIEZA GENERAL  $               1.768.233,00  
6.1 VARIOS  $            19.844.932,00  

Total ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS 
ALAMOS  $          294.490.556,00  

Total general  $    895.588.374,00  
 
 
 
 

GRUPO No.3  

GRUPO FRENTE 
OBRA Objeto Obra ID 

Capítulo DESCRIPCION CAPÍTULO Vr COSTO DIRECTO 

3 

10 

ADECUACIÓN MURO DE 
CONTENCION PARA 

PROTECCION DE 
ESTRUCTURA CANCHA, 

CORREGIMIENTO DE 
MONTEBELLO 

1 PRELIMINARES  $               5.346.794,00  
2 MURO DE CONTENCIÓN  $          187.759.329,00  

5 SISTEMA DE DRENAJE - 
MURO  $            10.149.727,00  

6 SISTEMA DE DRENAJE - 
CANCHA   $            15.580.553,00  

7 CANAL DISIPADOR  $            30.355.550,00  
8 ANDEN CANCHA  $            17.665.265,00  
9 CERRAMIENTO   $               4.719.462,00  
10 VARIOS  $            22.875.345,00  

Total ADECUACIÓN MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION DE 
ESTRUCTURA CANCHA, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO  $          294.452.025,00  

3 ADECUACIÓN BATERÍA 
SANITARIA EL GUABAL 

1 PRELIMINARES  $               3.444.578,00  
2 HIDROSANITARIO  $               1.184.034,00  

3 INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS  $               1.398.981,00  

4 ADECUACIÓN DE MURO  $                  705.766,00  
5 PISOS Y ENCHAPES  $               1.037.469,00  

6 ACABADO DE MUROS Y 
CIELOS  $               2.102.091,00  
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7 DOTACIÓN BAÑOS  $               5.324.540,00  
8 CARPINTERÍA METÁLICA  $               3.164.872,00  

9 ACONDICIONAMIENTO DE 
ANDÉN  $            15.605.818,00  

10 CUBIERTA   $               1.917.686,00  

11 ADECUACIÓN ZONA 
VERDE  $               3.779.987,00  

12 
LIMPIEZA GENERAL   $                  112.000,00  

VARIOS  $               3.306.202,00  
Total ADECUACIÓN BATERÍA SANITARIA EL GUABAL  $            43.084.024,00  

Total general  $    337.536.049,00  
 

 
 
 

GRUPO No.4  

GRUPO FRENTE 
OBRA Objeto Obra ID 

Capítulo DESCRIPCION CAPÍTULO Vr COSTO DIRECTO 

4 

7 

ADECUACIÓN CANCHA 
MULTIPLE LA 

INDEPENDENCIA 

1 PRELIMINARES  $            79.100.413,00  

2 ESTRUCTURA 
 $          111.221.417,00  

3 PINTURA  $            22.473.084,00  

4 ELEMENTOS DE LA 
CANCHA  $            20.860.714,00  

5 CÁRCAMO EN CONCRETO 
(DRENAJES CANCHA) 

 $            38.022.981,00  
6 VARIOS  $            20.772.364,00  

Total ADECUACIÓN CANCHA MULTIPLE LA INDEPENDENCIA  $          292.450.973,00  

9 ADECUACIÓN ESCENARIO 
PANAMERICANO 

1 PRELIMINARES  $                  803.279,00  
2 HIDROSANITARIO  $               1.301.700,00  
3 ADECUACIÓN DE MURO  $               2.946.330,00  

4 INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS  $                  742.796,00  

5 PISOS Y ENCHAPES  $               1.463.044,00  

6 ACABADO DE MUROS Y 
CIELOS  $               3.789.240,00  

7 DOTACIÓN BAÑOS  $               5.784.760,00  
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8 CARPINTERÍA METÁLICA  $                  586.264,00  

9 ACONDICIONAMIENTO DE 
ANDÉN  $            23.764.123,00  

10 BORDILLO DE 
CONFINAMIENTO  $               7.473.848,00  

11 VARIOS  $               3.681.316,00  
Total ADECUACIÓN ESCENARIO PANAMERICANO  $            52.336.700,00  

Total general  $    344.787.673,00  
 
 
 

GRUPO No.5  

GRUPO FRENTE 
OBRA Objeto Obra ID 

Capítulo DESCRIPCION CAPÍTULO Vr COSTO DIRECTO 

5 

4 
ADECUACIÓN 

ESCENARIO LA SELVA 

1 PRELIMINARES  
 $               4.739.821,00  

2 HIDROSANITARIO  $               2.533.656,00  

3 INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS  $               1.474.913,00  

4 PISOS Y ENCHAPES  $               4.889.583,00  

5 ACABADO DE MUROS Y 
CIELOS  $               4.403.632,00  

6 DOTACIÓN BAÑOS  $            13.748.467,00  
7 CARPINTERÍA METÁLICA  $               9.788.350,00  
8 CUBIERTA  $               3.266.188,00  

9 ACONDICIONAMIENTO 
ANDÉN  $            36.572.820,00  

10 BORDILLO CONFINAMIENTO  
 $            19.704.492,00  

11 ADECUACIÓN RAMPA PMR - 
MOV. TIERRA  $               3.597.842,00  

12 CIMENTACIÓN Y PISO 
RAMPA  $            40.383.202,00  

13 CARPINTERÍA METÁLICA  $            19.404.887,00  
14 VARIOS  $            10.772.998,00  

Total ADECUACIÓN ESCENARIO LA SELVA  $          175.280.851,00  

8 
ADECUACIÓN PARQUE 

RECREATIVO Y 
DEPORTIVO SAAVEDRA 

GALINDO  

1 PRELIMINARES/ 
DEMOLICIONES  $            10.432.874,00  

2 
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y 

RELLENOS ÁREA 
BIOSALUDABLES  $            28.021.691,00  
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3 ESTRUCTURA CONCRETO 
BIOSALUDABLES  $            22.079.887,00  

4 ACABADO PISO ÁREA 
BIOSALUDABLES  $            73.706.900,00  

5 
DRENAJES - ZANJAS DE 

INFILTRACIÓN Y 
ALCANTARILLADO  $               5.145.704,00  

6 ANDENES  $               8.519.501,00  

7 ADECUACIÓN ACCESO - 
CERRAMIENTO  $               5.402.322,00  

8 DOTACIONES  $               5.577.447,00  
9 ADECUACIÓN ZONA VERDE  $                  727.309,00  

10 VARIOS  $               9.457.350,00  
Total ADECUACIÓN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAAVEDRA 

GALINDO   $          169.070.985,00  
Total general  $    344.351.836,00  

 
PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN, IMPUESTOS Y PÓLIZAS 
En el marco de la estructuración y ejecución de contratos de obra pública, los costos administrativos, el valor 
de las pólizas y las cargas tributarias representan componentes esenciales que deben ser entendidos y 
contemplados con rigurosidad por los profesionales del derecho. Estos elementos no solo impactan la 
viabilidad económica del contrato, sino que además están intrínsecamente vinculados al cumplimiento de 
disposiciones legales y reglamentarias, lo que exige una atención técnica y jurídica especializada. 
 
GRUPO 1. 
 
El Capítulo 1, cuyo valor total asciende a $82.214.065, representa el 37,4% del presupuesto total del proyecto. 
Este capítulo se desglosa en siete subcapítulos principales que cubren los costos directos e indirectos 
necesarios para la correcta gestión, ejecución y sostenibilidad administrativa de la obra. 
 
El Subcapítulo 1.1, denominado STAFF DE PERSONAL DE OBRA, es el componente de mayor peso dentro 
de la administración, con un valor parcial de $71.889.349, que equivale al 8,12% del presupuesto total del 
proyecto. Este rubro contempla la contratación del equipo humano clave para la dirección, supervisión y apoyo 
de la obra durante un periodo de ejecución que varía entre 6 y 18 meses, dependiendo del rol. Se incluye al 
Director de obra, con una dedicación del 25% y un costo mensual base de $6.832.800, lo que genera un valor 
parcial de $6.832.800 para 4 meses-hombre factor. El Residente de obra, con una dedicación del 100% y un 
salario base de $3.947.000, aporta un valor parcial de $15.788.000. El Inspector de obra, igualmente con 
dedicación completa y un costo de $2.905.000 mensuales, genera un valor parcial de $11.620.000. El 
profesional especializado en SISO-ambiental y el residente social, ambos con un 50% de dedicación y un 
costo mensual de $3.947.000, contribuyen con $7.894.000 cada uno. Además, se incluye personal 
administrativo y de apoyo, como la secretaría, con un 50% de dedicación durante 6 meses, que genera 
$5.083.750; el mensajero, con un 20% de dedicación, que aporta $1.476.300; y el rubro de seguridad, con un 
valor parcial de $15.300.499, que se calcula con un factor de 3,5 meses-hombre. 
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El Subcapítulo 1.3, correspondiente a PROVISIONALES, tiene un valor parcial de $2.000.000, que representa 
el 0.23% del total del presupuesto. Este rubro se destina exclusivamente al consumo de servicios públicos 
durante el desarrollo de la obra, con un costo mensual base de $500.000 y una dedicación del 100% durante 4 
meses, lo que totaliza la cantidad antes mencionada. 
 
El Subcapítulo 1.4, denominado GASTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, asciende a $5.700.000, 
equivalente al 0,64% del presupuesto total. Incluye los gastos operativos necesarios para el funcionamiento de 
la oficina técnica y el almacén de obra, como papelería y útiles de consumo, copias, vídeos y fotos, con un 
costo mensual base de $500.000 y una duración de 4 meses, totalizando $2.000.000. Se contempla también 
la adquisición de dos computadores, con un costo mensual de $300.000 cada uno y una vigencia de 4 meses, 
que suman $2.400.000; una impresora multifuncional, con un costo de $800.000 para un solo periodo; y la 
dotación de la oficina y almacén de obra, con un costo único de $500.000. 
 
El Subcapítulo 1.5, correspondiente a ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, tiene un valor parcial de 
$2.624.716, lo que representa el 0,30% del presupuesto. Este rubro está destinado a la provisión para la 
realización de pruebas y ensayos de calidad, presupuestando un total de 20 pruebas, cuyo costo total 
estimado es de $5.000.000, pero que en el presente análisis se refleja con el valor parcial indicado. 
 
El Subcapítulo 1.6, referente a PÓLIZAS, presenta un valor parcial de $5.232.728, equivalente al 0,59% del 
total del presupuesto, calculado sobre el valor total del contrato que asciende a $1.260.836.627. Este 
subcapítulo incluye las coberturas aseguradoras requeridas para la ejecución del contrato, como la póliza de 
cumplimiento general del contrato y pago de multas, que corresponde al 20% del valor del contrato, es decir, 
$252.167.325, cuyo costo de expedición es de $540.756. La póliza de pago de salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales, que cubre el 10% del valor del contrato ($126.083.663), tiene un costo de 
$937.336. La póliza de estabilidad y calidad de las obras ejecutadas, por un período de 5 años, que garantiza 
el 20% del valor del contrato ($252.167.325), tiene un costo de $2.704.286. Finalmente, el seguro de 
responsabilidad civil extracontractual, con un valor asegurado de 400 SMMLV, equivalente a $700.362.000, 
tiene un costo de $1.050.351. Cabe aclarar que la póliza de anticipo, aunque se menciona su cobertura 
obligatoria del 100% del monto recibido por el contratista, no presenta un costo asignado en esta tabla. 
 
Finalmente, el Subcapítulo 1.7, correspondiente a TASAS E IMPUESTOS, representa el valor más 
significativo dentro del capítulo, con un monto de $243.719.721, que equivale al 27,53% del presupuesto total 
del proyecto. Este rubro incluye todos los tributos y contribuciones de ley que deben ser liquidados y pagados 
por el contratista, calculados como un porcentaje del valor total del contrato. Entre estos se encuentran la 
contribución especial por contrato de obra pública del 5% ($63.041.831), la estampilla Probienestar del Adulto 
Mayor del 2% ($25.216.733), la estampilla Procultura del 1% ($12.608.366), la tasa Prodeporte del 2% 
($25.216.733), la estampilla Pro Hospitales Universitarios del 1% ($12.608.366), la estampilla Prodesarrollo 
del 3,5% ($44.129.282), la estampilla Pro Universidad del Pacífico del 0,5% ($6.304.183), la estampilla Pro 
Univalle del 2% ($25.216.733), la estampilla Justicia Familiar del 2% ($25.216.733), y el impuesto de Reteica 
del 0,3% ($4.160.761). Los impuestos de Retefuente, Reteiva e Impuesto de Timbre Nacional no presentan 
valores asociados en la tabla. 
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GRUPO 2. 
 
El Capítulo 1, denominado ADMINISTRACIÓN, el cual asciende a un valor parcial de ochenta y dos millones 
doscientos diecinueve mil trescientos sesenta y dos pesos moneda legal colombiana (COP $82.219.362), 
representando un porcentaje de incidencia del treinta y siete, coma tres por ciento (37,3%) sobre el valor total 
del contrato. 

En el Subcapítulo 1.1, correspondiente al STAFF DE PERSONAL DE OBRA, se detalla la nómina del personal 
clave para la ejecución del proyecto, con un valor parcial global de setenta y un millones ochocientos ochenta y 
nueve mil trescientos cuarenta y nueve pesos (COP $71.889.349), que equivale al ocho, coma cero tres por 
ciento (8,03%) del valor total del contrato. Este rubro incluye la dedicación y el factor de tiempo en meses-
hombre (M-H) para cada cargo. Se contempla al Director, con código G1001, un profesional nivel 3, con una 
asignación base de seis millones ochocientos treinta y dos mil ochocientos pesos (COP $6.832.800) mensuales, 
una dedicación del veinticinco por ciento (25%) y un factor de cuatro meses-hombre, para un valor parcial de 
seis millones ochocientos treinta y dos mil ochocientos pesos (COP $6.832.800). El Residente de Obra, código 
G1002, ingeniero civil o arquitecto, profesional nivel 1, devenga tres millones novecientos cuarenta y siete mil 
pesos (COP $3.947.000) mensuales, con una dedicación del cien por ciento (100%) y un factor de cuatro meses-
hombre, alcanzando un valor parcial de quince millones setecientos ochenta y ocho mil pesos (COP 
$15.788.000). El Inspector de Obra, código G1003, de nivel técnico, con una asignación de dos millones 
novecientos cinco mil pesos (COP $2.905.000) mensuales, dedicación completa y factor de cuatro meses-
hombre, genera un valor parcial de once millones seiscientos veinte mil pesos (COP $11.620.000). El Residente 
SISO-Ambiental, código G1005, profesional especializado, con un salario base de tres millones novecientos 
cuarenta y siete mil pesos (COP $3.947.000), dedicación del cincuenta por ciento (50%) y factor de cuatro 
meses-hombre, tiene un valor parcial de siete millones ochocientos noventa y cuatro mil pesos (COP 
$7.894.000). Similarmente, el Residente Social, código G1006, profesional especializado, con igual salario base 
y dedicación, aporta el mismo valor parcial de siete millones ochocientos noventa y cuatro mil pesos (COP 
$7.894.000). La Secretaria, código G1009, de nivel técnico, con un salario de dos millones novecientos cinco 
mil pesos (COP $2.905.000) mensuales, dedicación del cincuenta por ciento (50%) y un factor de 3.5 meses-
hombre, representa un valor parcial de cinco millones ochenta y tres mil setecientos cincuenta pesos (COP 
$5.083.750). El Mensajero, código G1010, de nivel asistencial, con un salario de dos millones ciento nueve mil 
pesos (COP $2.109.000), dedicación del veinte por ciento (20%) y factor de 3.5 meses-hombre, tiene un valor 
parcial de un millón cuatrocientos setenta y seis mil trescientos pesos (COP $1.476.300). Finalmente, el rubro 
de Seguridad, código G1011, presenta un valor parcial de quince millones trescientos mil cuatrocientos noventa 
y nueve pesos (COP $15.300.499), derivado de una base mensual de cuatro millones trescientos setenta y un 
mil quinientos setenta y un pesos (COP $4.371.571) y un factor de 3.5 meses-hombre. 

El Subcapítulo 1.3, denominado PROVISIONALES, asigna un valor parcial de dos millones de pesos (COP 
$2.000.000), equivalente al cero coma veintidós por ciento (0,22%). Este rubro cubre el consumo de servicios 
públicos durante la ejecución, con un costo mensual de quinientos mil pesos (COP $500.000) y un factor de 
cuatro meses, para un total de los dos millones de pesos mencionados. 
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En el Subcapítulo 1.4, GASTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, se presupuestan cinco millones 
setecientos mil pesos (COP $5.700.000), que representan el cero coma sesenta y cuatro por ciento (0,64%). 
Este incluye la adquisición de papelería, útiles de consumo, copias, vídeos y fotografías por un valor de dos 
millones de pesos (COP $2.000.000) con un factor de cuatro meses; dos computadores (hardware y software) 
por dos millones cuatrocientos mil pesos (COP $2.400.000) con factor de cuatro meses; una impresora 
multifuncional por ochocientos mil pesos (COP $800.000) con un factor de un mes; y la dotación para oficina y 
almacén de obra por quinientos mil pesos (COP $500.000) con un factor de un mes. 

El Subcapítulo 1.5, ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, presenta un valor parcial de dos millones 
seiscientos treinta mil trece pesos (COP $2.630.013), que corresponde al cero coma veintinueve por ciento 
(0,29%). Se provisiona la suma total de cinco millones de pesos (COP $5.000.000) para la realización de veinte 
pruebas, ensayos y controles de calidad, lo que arroja un costo unitario de dos millones seiscientos treinta mil 
trece pesos (COP $2.630.013) por prueba. 

El Subcapítulo 1.6, PÓLIZAS, asciende a un valor parcial de cinco millones doscientos setenta y seis mil 
novecientos veintiún pesos (COP $5.276.921), equivalente al cero coma cincuenta y nueve por ciento (0,59%), 
calculado sobre un valor total del contrato de mil doscientos setenta y cuatro millones ciento cincuenta y nueve 
mil doce pesos (COP $1.274.159.012). Se incluyen las siguientes coberturas: el amparo de buen manejo y 
correcta inversión del anticipo, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, que debe estar 
vigente hasta la liquidación. La póliza de cumplimiento general del contrato y pago de multas y cláusula penal 
pecuniaria, calculada en un veinte por ciento (20%) del valor del contrato, equivalente a doscientos cincuenta y 
cuatro millones ochocientos treinta y un mil ochocientos dos pesos (COP $254.831.802), con un costo de 
quinientos cuarenta y seis mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos (COP $546.469). La póliza para el pago de 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, con una cobertura del diez por ciento (10%) del 
contrato, que equivale a ciento veintisiete millones cuatrocientos quince mil novecientos un pesos (COP 
$127.415.901), con un costo de novecientos cuarenta y siete mil doscientos cuarenta pesos (COP $947.240). 
La póliza de estabilidad y calidad de las obras, por un veinte por ciento (20%) del valor del contrato, es decir 
doscientos cincuenta y cuatro millones ochocientos treinta y un mil ochocientos dos pesos (COP $254.831.802), 
con un costo de dos millones setecientos treinta y dos mil ochocientos sesenta pesos (COP $2.732.860). 
Finalmente, la póliza de responsabilidad civil extracontractual, conforme al Decreto 1082 de 2015, por 
cuatrocientas veces el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), que representa un valor asegurado de 
setecientos millones trescientos sesenta y dos mil pesos (COP $700.362.000) y un costo de un millón cincuenta 
mil trescientos cincuenta y un pesos (COP $1.050.351). 

El Subcapítulo 1.7, TASAS E IMPUESTOS, totaliza un valor parcial de doscientos cuarenta y seis millones 
doscientos noventa y cuatro mil novecientos treinta y seis pesos (COP $246.294.936), que constituye el 
veintisiete coma cincuenta por ciento (27,50%) del valor total del contrato. Este rubro agrupa los siguientes 
recaudos de terceros: la Contribución Especial por contrato de obra pública, correspondiente al cinco por ciento 
(5%) sobre el valor total del contrato, que equivale a sesenta y tres millones setecientos siete mil novecientos 
cincuenta y un pesos (COP $63.707.951). La Estampilla Probienestar del Adulto Mayor, con un gravamen del 
dos por ciento (2%), que representa veinticinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento ochenta pesos 
(COP $25.483.180). La Estampilla Procultura, del uno por ciento (1%), por un valor de doce millones setecientos 
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cuarenta y un mil quinientos noventa pesos (COP $12.741.590). La Tasa Prodeporte, con un dos por ciento 
(2%), equivalente a veinticinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento ochenta pesos (COP 
$25.483.180). La Estampilla Prohospitales Universitarios, del uno por ciento (1%), por un monto de doce 
millones setecientos cuarenta y un mil quinientos noventa pesos (COP $12.741.590). La Estampilla 
Prodesarrollo, del tres coma cinco por ciento (3,5%), que asciende a cuarenta y cuatro millones quinientos 
noventa y cinco mil quinientos sesenta y cinco pesos (COP $44.595.565). La Estampilla Prouniversidad del 
Pacífico, del cero coma cinco por ciento (0,5%), que representa seis millones trescientos setenta mil setecientos 
noventa y cinco pesos (COP $6.370.795). La Estampilla Prounivalle, del dos por ciento (2%), que equivale a 
veinticinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento ochenta pesos (COP $25.483.180). El impuesto de 
Reteica, del cero coma tres por ciento (0,3%), por un valor de cuatro millones doscientos cuatro mil setecientos 
veinticinco pesos (COP $4.204.725). Además, se relacionan los conceptos de Retefuente por contrato de obra, 
Reteiva e Impuesto de Timbre Nacional, todos con un gravamen del cero por ciento (0%) para este presupuesto. 
Finalmente, se incluye la Estampilla Justicia Familiar, con una tarifa del dos por ciento (2%), que corresponde a 
veinticinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento ochenta pesos (COP $25.483.180). 
 
GRUPO 3. 
 
El Capítulo 1, titulado ADMINISTRACIÓN, el cual asciende a un valor total de treinta y seis millones ochocientos 
noventa y cinco mil quinientos ochenta y tres pesos moneda legal, equivalente al 39,7 por ciento del presupuesto 
total de la obra. Este capítulo se desglosa en seis subcapítulos que abarcan el personal de obra, los gastos 
provisionales, los costos de operación, los ensayos de control de calidad, las pólizas de seguros y las 
obligaciones tributarias, los cuales se detallan a continuación. 

El Subcapítulo 1.1, denominado STAFF DE PERSONAL DE OBRA, representa el 8,82 por ciento del 
presupuesto total, con un valor parcial de veintinueve millones setecientos sesenta y cinco mil quinientos setenta 
pesos. Este rubro incluye el personal técnico y profesional requerido para la ejecución del proyecto. Se 
contempla un Director, con código G1001, bajo la Circular 4135.010.22.2.1031.000837 del año 2026, con una 
dedicación del 20 por ciento y un factor de cantidad de 2,00 meses-hombre, para un valor parcial de dos millones 
setecientos treinta y tres mil ciento veinte pesos. El Residente de Obra, Ingeniero Civil o Arquitecto, código 
G1002, con una dedicación del 80 por ciento y factor de 2,00, asigna un valor de seis millones trescientos quince 
mil doscientos pesos. El Inspector de Obra, código G1003, con dedicación plena del 100 por ciento y factor de 
1,50, equivale a cuatro millones trescientos cincuenta y siete mil quinientos pesos. El Residente SISO-
Ambiental, código 1005, con dedicación del 50 por ciento y factor de 1,50, suma dos millones novecientos 
sesenta mil doscientos cincuenta pesos. El Residente Social, código G1006, con dedicación del 50 por ciento y 
factor de 2,00, aporta tres millones novecientos cuarenta y siete mil pesos. La Secretaria, código 1009, con 
dedicación del 50 por ciento y factor de 1,00, representa un millón cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos 
pesos. Finalmente, el rubro de Seguridad, código G1011, con un factor de 2,00, asciende a ocho millones de 
pesos. 

El Subcapítulo 1.3, PROVISIONALES, equivale al 0,30 por ciento del presupuesto, con un valor de un millón de 
pesos, destinado al consumo de servicios públicos durante la ejecución de la obra. Por su parte, el Subcapítulo 
1.4, GASTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, representa el 1,04 por ciento del total, con un valor 
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de tres millones quinientos mil pesos, para cubrir papelería y útiles de consumo, equipos de cómputo, impresora 
multifuncional y dotación de oficina y almacén de obra. 

El Subcapítulo 1.5, ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, representa el 0.78 por ciento del presupuesto, con 
un valor de dos millones seiscientos treinta mil trece pesos, destinado a la provisión para pruebas, ensayos y 
control de calidad, presupuestando veinte pruebas con un costo total de cinco millones de pesos. El Subcapítulo 
1.6, correspondiente a PÓLIZAS, asciende a dos millones seiscientos setenta mil trescientos ochenta y nueve 
pesos, equivalente al 0,79 por ciento del presupuesto, e incluye los amparos de cumplimiento general del 
contrato (20 por ciento del valor del contrato), pago de salarios y prestaciones laborales (10 por ciento), 
estabilidad y calidad de las obras (20 por ciento) y suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual 
(9 por ciento), con valores parciales de doscientos nueve mil cuatrocientos sesenta y un pesos, trescientos 
sesenta y tres mil setenta y seis pesos, un millón cuarenta y siete mil quinientos un pesos y un millón cincuenta 
mil trescientos cincuenta y un pesos, respectivamente. 

Finalmente, el Subcapítulo 1.7, TASAS E IMPUESTOS, representa el 27,97 por ciento del presupuesto, con un 
valor de noventa y cuatro millones cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos, calculado 
sobre una base de cuatrocientos ochenta y ocho millones trescientos ochenta y tres mil trescientos diecisiete 
pesos. Incluye el recaudo de terceros por Contribución Especial por contrato de obra pública al 5 por ciento, 
Estampilla Probienestar del Adulto Mayor al 2 por ciento, Estampilla Procultura al 1 por ciento, Tasa Prodeporte 
al 2 por ciento, Estampilla Pro Hospitales Universitarios al 1 por ciento, Estampilla Prodesarrollo al 3,5 por ciento, 
Estampilla Pro Universidad del Pacífico al 0,5 por ciento, Estampilla Pro Univalle al 2 por ciento, Estampilla 
Justicia Familiar al 2 por ciento, y Reteica al 0,3 por ciento. Los rubros de Retefuente, Reteiva e Impuesto de 
Timbre Nacional no presentan asignación presupuestal en este capítulo. 
 
GRUPO 4. 
 
El Capítulo 1: ADMINISTRACIÓN, el cual representa un 38,9% del presupuesto total del proyecto. Este capítulo 
se desglosa en siete subcapítulos que abarcan desde el personal de obra hasta los costos asociados a pólizas 
e impuestos, garantizando la correcta gestión, control y ejecución del contrato. 

El Subcapítulo 1.1: STAFF DE PERSONAL DE OBRA, con un valor parcial de 29.297.650 y un 8,50% de 
incidencia, detalla el equipo técnico y administrativo necesario. El código G1001 corresponde al DIRECTOR, un 
profesional nivel 3 con dedicación del 20% y factor de 2,00 meses-hombre, que genera un valor parcial de 
2.265.200. El código G1002, RESIDENTE DE OBRA, es un ingeniero civil o arquitecto nivel 1 con dedicación 
del 80% y factor 2,00, cuyo aporte es de 6.315.200. Para la supervisión directa, el código G1003, INSPECTOR 
DE OBRA, técnico nivel 1 con dedicación plena del 100% y factor 1,50, asciende a 4.357.500. La gestión 
ambiental y social está a cargo de los códigos G1005 y G1006, RESIDENTE SISO-AMBIENTAL y RESIDENTE 
SOCIAL, ambos profesionales especializados nivel 1 con dedicaciones del 50% y factores de 1.50 y 2.00 
respectivamente, con valores parciales de 2.960.250 y 3.947.000. El apoyo administrativo lo brinda el código 
G1009, SECRETARIA, técnico nivel 1 con dedicación del 50% y factor 1,00, por 1.452.500. Finalmente, el 
código G1011, Seguridad, tiene una asignación de 8.000.000 con un factor de 2,00. 
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El Subcapítulo 1.3: PROVISIONALES, con un valor de 900.000 que representa el 0,26%, contempla el ítem 
1.3.1 de CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS, calculado con una cantidad de 1, un valor base de 450.000, 
dedicación del 100% y factor 2,00, resultando en 900.000 para cubrir los servicios durante la ejecución. 

En el Subcapítulo 1.4: GASTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, valorado en 2.700.000 (0,78%), se 
incluyen partidas para PAPELERÍA Y ÚTILES DE CONSUMO, COPIAS, VIDEOS, FOTOS (1.000.000 con factor 
2,00), COMPUTADORES (600.000 con factor 2,00), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (600.000 con factor 
1,00) y DOTACIÓN DE OFICINA Y ALMACÉN DE OBRA (500.000 con factor 1,00), asegurando los recursos 
logísticos y operativos. 

El Subcapítulo 1.5: ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, con un valor de 2.472.384 (0,72%), provisiona 20 
pruebas con un costo unitario de 2.472.384, para un total que garantiza la verificación de la calidad de los 
materiales y procedimientos constructivos. 

El Subcapítulo 1.6: PÓLIZAS, cuyo valor parcial es de 2.695.529 (0,78%), se calcula sobre el valor total del 
contrato de 495.962.093. Incluye la póliza de ANTICIPO (30% del anticipo), CUMPLIMIENTO GENERAL (20% 
del contrato, 212.711), PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES (10%, 368.710), ESTABILIDAD Y CALIDAD 
DE LAS OBRAS (20%, 1.063.757) y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (9%, 1.050.351), 
conforme a la circular y normativa vigente, con vigencia hasta la liquidación y periodos posteriores según cada 
amparo. 

Finalmente, el Subcapítulo 1.7: TASAS E IMPUESTOS, con un significativo valor de 95.869.473, equivalente al 
27,81%, desglosa los recaudos de terceros aplicables al contrato de obra pública: Contribución Especial (5%, 
24.798.105), Estampilla Probienestar del Adulto Mayor (2,0%, 9.919.242), Estampilla Procultura (1,0%, 
4.959.621), Tasa Prodeporte (2,0%, 9.919.242), Estampilla Prohospitales Universitarios (1,0%, 
4.959.621), Estampilla Prodesarrollo (3,5%, 17.358.673), Estampilla Prouniversidad del Pacífico (0,5%, 
2.479.810), Estampilla Prounivalle (2,0%, 9.919.242), Reteica (0,3%, 
1.636.675), Retefuente (0%), Reteiva (0%), Impuesto de Timbre Nacional (0%) y Estampilla Justicia 
Familiar (2,0%, 9.919.242), sumando el total de obligaciones fiscales y parafiscales del contrato. 
 
GRUPO 5. 
 
El Capítulo 1, denominado ADMINISTRACIÓN, se procede a realizar la descripción técnica de cada uno de 
sus subcapítulos y componentes, detallando los recursos, cantidades y valores que conforman el presupuesto 
total de treinta y cuatro millones veintiséis mil novecientos veinte pesos (34.026.920), equivalentes al treinta y 
ocho punto cuatro por ciento (38,4%) del valor total del contrato. 
 
El Subcapítulo 1.1, STAFF DE PERSONAL DE OBRA, asciende a un valor parcial de veintisiete millones 
ochocientos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta pesos (27.845.150), lo que representa el ocho punto cero 
nueve por ciento (8,09%) del total. Este rubro incluye el equipo profesional y técnico necesario para la 
dirección y supervisión del proyecto. Se contempla un Director (Código G1001) con dedicación del veinte por 
ciento (20%) durante dieciocho meses, con un valor mes base de cinco millones seiscientos sesenta y tres mil 
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pesos (5.663.000), generando un factor de dos punto cero cero (2,00) M-H y un valor parcial de dos millones 
doscientos sesenta y cinco mil doscientos pesos (2.265.200). El Residente de Obra (Código G1002) es un 
Ingeniero Civil o Arquitecto con dedicación del ochenta por ciento (80%) durante doce meses, valor mes base 
de tres millones novecientos cuarenta y siete mil pesos (3.947.000), factor de dos punto cero cero (2,00) y 
valor parcial de seis millones trescientos quince mil doscientos pesos (6.315.200). El Inspector de Obra 
(Código G1003) es un Técnico con dedicación del cien por ciento (100%) durante doce meses, valor mes base 
de dos millones novecientos cinco mil pesos (2.905.000), factor de uno punto cincuenta (1,50) y valor parcial 
de cuatro millones trescientos cincuenta y siete mil quinientos pesos (4.357.500). El Residente SISO-
Ambiental (Código G1005) es un Profesional Especializado con dedicación del cincuenta por ciento (50%) 
durante doce meses, valor mes base de tres millones novecientos cuarenta y siete mil pesos (3.947.000), 
factor de uno punto cincuenta (1,50) y valor parcial de dos millones novecientos sesenta mil doscientos 
cincuenta pesos (2.960.250). El Residente Social (Código G1006) es un Profesional Especializado con 
dedicación del cincuenta por ciento (50%) durante doce meses, valor mes base de tres millones novecientos 
cuarenta y siete mil pesos (3.947.000), factor de dos punto cero cero (2,00) y valor parcial de tres millones 
novecientos cuarenta y siete mil pesos (3.947.000). Adicionalmente, se incluye el rubro de Seguridad (Código 
G1011) con un valor mes base de cuatro millones de pesos (4.000.000), factor de dos punto cero cero (2,00) y 
valor parcial de ocho millones de pesos (8.000.000). 
 
El Subcapítulo 1.3, PROVISIONALES, tiene un valor parcial de un millón de pesos (1.000.000), equivalente al 
cero punto veintinueve por ciento (0,29%). Este subcapítulo contempla el consumo de servicios públicos 
(1.3.1) con una cantidad de uno, valor mes base de quinientos mil pesos (500.000), dedicación del cien por 
ciento (100%) y un factor de dos punto cero cero (2,00), lo que arroja el valor parcial mencionado. 
 
El Subcapítulo 1.4, GASTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, presenta un valor parcial de dos 
millones novecientos mil pesos (2.900.000), que representa el cero punto ochenta y cuatro por ciento (0,84%). 
Este rubro incluye partidas para papelería y útiles de consumo, copias, vídeos y fotos por un valor de 
quinientos mil pesos (500.000) mensuales durante dos meses, computadores (hardware y software) por 
trescientos mil pesos (300.000) mensuales durante dos meses, impresora multifuncional por ochocientos mil 
pesos (800.000) por un mes, y dotación para oficina y almacén de obra por quinientos mil pesos (500.000) por 
un mes. 
 
El Subcapítulo 1.5, ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, tiene un valor parcial de dos millones doscientos 
ochenta y un mil setecientos setenta pesos (2.281.770), correspondiente al cero punto sesenta y seis por 
ciento (0,66%). Este rubro contempla una provisión para pruebas, ensayos y control de calidad, 
presupuestando veinte pruebas con un costo total de cinco millones de pesos, distribuidas en el valor parcial 
indicado. 
 
El Subcapítulo 1.6, PÓLIZAS, asciende a un valor parcial de dos millones seiscientos ochenta y ocho mil 
noventa y cuatro pesos (2.688.094), equivalente al cero punto setenta y ocho por ciento (0,78%), calculado 
sobre la base del valor total del contrato de cuatrocientos noventa y tres millones setecientos veinte mil 
seiscientos cuarenta y un pesos (493.720.641). Se incluyen las siguientes coberturas: póliza de cumplimiento 
general del contrato y pago de multas y cláusula penal pecuniaria, correspondiente al veinte por ciento (20%) 
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del valor del contrato, con un valor asegurado de noventa y ocho millones setecientos cuarenta y cuatro mil 
ciento veintiocho pesos (98.744.128) y un costo de doscientos once mil setecientos cincuenta pesos 
(211.750); póliza para el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, con un diez por 
ciento (10%) del valor del contrato, equivalente a cuarenta y nueve millones trescientos setenta y dos mil 
sesenta y cuatro pesos (49.372.064) y un costo de trescientos sesenta y siete mil cuarenta y cuatro pesos 
(367.044); póliza de estabilidad y calidad de las obras ejecutadas, correspondiente al veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato, con un valor asegurado de noventa y ocho millones setecientos cuarenta y cuatro mil 
ciento veintiocho pesos (98.744.128) y un costo de un millón cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y 
nueve pesos (1.058.949); y póliza de suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual, conforme 
al artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, correspondiente al nueve por ciento (9%) del valor del 
contrato, con un valor asegurado de setecientos millones trescientos sesenta y dos mil pesos (700.362.000) y 
un costo de un millón cincuenta mil trescientos cincuenta y un pesos (1.050.351). Cabe señalar que la 
cobertura de anticipo, correspondiente al treinta por ciento (30%), no presenta valor económico asignado en la 
tabla. 
 
Finalmente, el Subcapítulo 1.7, TASAS E IMPUESTOS, tiene un valor parcial de noventa y cinco millones 
cuatrocientos treinta y seis mil ciento noventa y nueve pesos (95.436.199), lo que representa el veintisiete 
punto setenta y uno por ciento (27,71%) del total. Este subcapítulo incluye los recaudos de terceros y 
retenciones aplicables sobre el valor total del contrato de cuatrocientos noventa y tres millones setecientos 
veinte mil seiscientos cuarenta y un pesos (493.720.641). Los conceptos y porcentajes son: Contribución 
Especial por contrato de obra pública, con un cinco por ciento (5%) y un valor de veinticuatro millones 
seiscientos ochenta y seis mil treinta y dos pesos (24.686.032); Estampilla Probienestar del Adulto Mayor, con 
un dos por ciento (2%) y valor de nueve millones ochocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos trece pesos 
(9.874.413); Estampilla Procultura, con un uno por ciento (1%) y valor de cuatro millones novecientos treinta y 
siete mil doscientos seis pesos (4.937.206); Tasa Prodeporte, con un dos por ciento (2%) y valor de nueve 
millones ochocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos trece pesos (9.874.413); Estampilla Pro Hospitales 
Universitarios, con un uno por ciento (1%) y valor de cuatro millones novecientos treinta y siete mil doscientos 
seis pesos (4.937.206); Estampilla Prodesarrollo, con un tres punto cinco por ciento (3,5%) y valor de 
diecisiete millones doscientos ochenta mil doscientos veintidós pesos (17.280.222); Estampilla Pro 
Universidad del Pacífico, con un cero punto cinco por ciento (0,5%) y valor de dos millones cuatrocientos 
sesenta y ocho mil seiscientos tres pesos (2.468.603); Estampilla Pro Univalle, con un dos por ciento (2%) y 
valor de nueve millones ochocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos trece pesos (9.874.413); Estampilla 
Justicia Familiar, con un dos por ciento (2%) y valor de nueve millones ochocientos setenta y cuatro mil 
cuatrocientos trece pesos (9.874.413); y Reteica, con un cero punto tres por ciento (0,3%) y valor de un millón 
seiscientos veintinueve mil doscientos setenta y ocho pesos (1.629.278). Los impuestos de Retefuente, 
Reteiva e Impuesto de Timbre Nacional no presentan valores asignados. 
 
En conjunto, este Capítulo  refleja un adecuado cumplimiento del principio de planeación técnica y financiera, 
y responde a las obligaciones legales, contractuales, tributarias y de aseguramiento que debe prever toda 
entidad estatal en la estructuración de un contrato de obra. Su correcta formulación evita futuras contingencias 
jurídicas, protege el interés público, y asegura el cumplimiento integral del objeto contractual. 
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Tabla 10: Desagregación Costos Administración Pólizas, Impuestos y Estampillas 

Ca
pít
ulo 

Subca
pítulo 

CÓ
DI
GO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR/ME

S 
BASE 

DEDICACI
ÓN 

M-
H/FACT

OR 
CANTI
DAD 

VALOR 
PARCIAL  

Subca
pítulo % 

1 Subca
pítulo 1 ADMINISTRACIÓN 82.214.065 37,4% 

1 1.1 1.1 STAFF DE PERSONAL DE OBRA           71.889
.349 8,12% 

                      

1 1.1 G1
001 

DIRECTOR - CIRCULAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL  
(18 MESES) NIVEL 3 

1 6.832.800 25% 4,00  6.832.800     

1 1.1 G1
002 

RESIDENTE DE OBRA- INGENERO CIVIL O 
ARQUITECTO-CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 
(12 MESES) NIVEL 1 

1 3.947.000 100% 4,00  15.788.000     

1 1.1 G1
003 

INSPECTOR DE OBRA-  
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TÉCNICO  (12 
MESES) NIVEL 1 

1 2.905.000 100% 4,00  11.620.000     

1 1.1 G1
005 

RESIDENTE SISO-AMBIENTAL  CIRCULAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 

1 3.947.000 50% 4,00  7.894.000     

1 1.1 G1
006 

RESIDENTE SOCIAL CIRCULAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 

1 3.947.000 50% 4,00  7.894.000     

1 1.1 G1
009 

SECRETARIA CIRCULAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TÉCNICO (6 
MESES) NIVEL 1 

1 2.905.000 50% 3,50  5.083.750     

1 1.1 G1
010 

MENSAJERO CIRCULAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- 
SISTENCIAL(12 meses) NIVEL 1 

1 2.109.000 20% 3,50  1.476.300     

1 1.1 G1
011 Seguridad 1 4.371.571 , 3,50  15.300.499     

1 1.3 1.3 PROVISIONALES           2.000.
000 0,23% 

1 1.3 1.3.
1 CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS 1 500.000 100% 4,00  2.000.000     

1 1.4 1.4 GASTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA           5.700.

000 0,64% 

1 1.4   PAPELERÍA Y ÚTILES DE CONSUMO, COPIAS, 
VIDEOS, FOTOS 1 500.000   4,00  2.000.000     

1 1.4   COMPUTADORES (HARDWARE & SOFTWARE) 2 300.000   4,00  2.400.000     
1 1.4   IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 800.000   1,00  800.000     
1 1.4   DOTACIÓN OFICINA Y ALMACÉN DE OBRA 1 500.000   1,00  500.000     

1 1.5 1.5 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD           2.624.
716 0,30% 

1 1.5   
PROVISIÓN PARA PRUEBAS, ENSAYOS Y 
CONTROL DE CALIDAD, SE PRESUPUESTAN 20 
PRUEBAS, LAS CUALES TIENEN UN COSTO DE 
5.000.000 EN SU TOTALIDAD. 

20 2.624.716     2.624.716     

1 1.6 1.6 PÓLIZAS (cotización realizada el 28/05/2026 bajo 
el valor total del contrato)       1.260.8

36.627   5.232.
728 0,59% 
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1 1.6   

ANTICIPO: (30%) EL VALOR ASEGURADO DEL 
AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSIÓN DEL ANTICIPO ESTA COBERTURA 
DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN 
DEL CONTRATO.DEL CIENTO POR CIENTO 
(100%) DEL MONTO QUE EL CONTRATISTA 
RECIBA A TÍTULO DE ANTICIPO, YA SEA 
ANTICIPO EN DINERO O EN ESPECIE. 

30% 0           

1 

1.6   

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL 
PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN HASTA LA 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 20% DEL VALOR 
DEL CONTRATO 

20% 252.167.325 540.756 

    

    

1 

1.6   

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES DEL PERSONAL QUE EL 
CONTRATISTA HAYA DE UTILIZAR EN EL 
TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO Y TRES 
(3) AÑOS MÁS.10% DEL VALOR DEL CONTRATO 

10% 126.083.663 937.336 

    

    

1 

1.6   

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS 
EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN 
CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA 
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS 
OBRAS.20% DEL VALOR DEL CONTRATO 

20% 252.167.325 2.704.286 

    

    

1 

1,6   

SUFICIENCIA DEL SEGURO DE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
- ART. 2.2.1.2.3.1.17 DECRETO 1082/2015 DESDE 
EL INICIO HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 
400 SMMLV 

9% 700.362.000 1.050.351 

    

    

1 
1.7 1.7 TASAS E IMPUESTOS    

  
########     243.71

9.721 
27,53

% 

1 1.7   Recaudos de terceros Contribución Especial por 
contrato de obra pública 5% 63.041.831           

1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Pro Bienestar del 
Adulto Mayor 2,0% 25.216.733           

1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Procultura 1,0% 12.608.366           
1 1.7   Recaudos de terceros Tasa Prodeporte 2,0% 25.216.733           

1 1.7   Recaudo de terceros Estampilla Pro Hospitales 
Universitarios 1,0% 12.608.366           

1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Prodesarrollo 3,5% 44.129.282           

1 1.7   Recaudo de terceros Estampilla Pro Universidad del 
Pacífico 0,5% 6.304.183           

1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Pro Univalle 2,0% 25.216.733           
1 1.7   Reteica 0,3% 4.160.761           
1 1.7   Retefuente contrato de obra 1% 0,0% 0           
1 1.7   Reteiva 0,0% 0           
1 1.7   Impuesto de Timbre Nacional 0,0% 0           
1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Justicia Familiar 2,00% 25.216.733           

 

GRUPO 2. 
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Ca
pít
ulo 

Subca
pítulo 

CÓ
DI
GO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR/MES 
BASE 

DEDIC
ACIÓN 

M-
H/FACT

OR 
CANTI
DAD 

VALO
R 

PARCI
AL  

Subca
pítulo % 

1 Subca
pítulo 1 ADMINISTRACIÓN 82.219.362 37,3% 

1 1.1 1.1 STAFF DE PERSONAL DE OBRA           71.889.
349 8,03% 

                      

1 1.1 G1
001 

DIRECTOR - CIRCULAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL  
(18 MESES) NIVEL 3 

1 6.832.800 25% 4,00  6.832.
800     

1 1.1 G1
002 

RESIDENTE DE OBRA- INGENERO CIVIL O 
ARQUITECTO-CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 
(12 MESES) NIVEL 1 

1 3.947.000 100% 4,00  15.788
.000     

1 1.1 G1
003 

INSPECTOR DE OBRA-  
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TÉCNICO  (12 
MESES) NIVEL 1 

1 2.905.000 100% 4,00  11.620
.000     

1 1.1 G1
005 

RESIDENTE SISO-AMBIENTAL  CIRCULAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 

1 3.947.000 50% 4,00  7.894.
000     

1 1.1 G1
006 

RESIDENTE SOCIAL CIRCULAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 

1 3.947.000 50% 4,00  7.894.
000     

1 1.1 G1
009 

SECRETARIA CIRCULAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TÉCNICO (6 
MESES) NIVEL 1 

1 2.905.000 50% 3,50  5.083.
750     

1 1.1 G1
010 

MENSAJERO CIRCULAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- 
SISTENCIAL(12 meses) NIVEL 1 

1 2.109.000 20% 3,50  1.476.
300     

1 1.1 G1
011 Seguridad 1 4.371.571 , 3,50  15.300

.499     

1 1.3 1.3 PROVISIONALES           2.000.0
00 0,22% 

1 1.3 1.3.
1 CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS 1 500.000 100% 4,00  2.000.

000     

1 1.4 1.4 GASTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA           5.700.0

00 0,64% 

1 1.4   PAPELERÍA Y ÚTILES DE CONSUMO, COPIAS, 
VIDEOS, FOTOS 1 500.000   4,00  2.000.

000     

1 1.4   COMPUTADORES (HARDWARE & SOFTWARE) 2 300.000   4,00  2.400.
000     

1 1.4   IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 800.000   1,00  800.00
0     

1 1.4   DOTACIÓN OFICINA Y ALMACÉN DE OBRA 1 500.000   1,00  500.00
0     

1 1.5 1.5 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD           2.630.0
13 0,29% 

1 1.5   
PROVISIÓN PARA PRUEBAS, ENSAYOS Y 
CONTROL DE CALIDAD, SE PRESUPUESTAN 20 
PRUEBAS, LAS CUALES TIENEN UN COSTO DE 
5.000.000 EN SU TOTALIDAD. 

20 2.630.013     2.630.
013     

1 1.6 1.6 PÓLIZAS (cotización realizada el 28/05/2026 bajo 
el valor total del contrato)       1.274.1

59.012   5.276.9
21 0,59% 
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1 1.6   

ANTICIPO: (30%) EL VALOR ASEGURADO DEL 
AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSIÓN DEL ANTICIPO ESTA COBERTURA 
DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN 
DEL CONTRATO.DEL CIENTO POR CIENTO 
(100%) DEL MONTO QUE EL CONTRATISTA 
RECIBA A TÍTULO DE ANTICIPO, YA SEA 
ANTICIPO EN DINERO O EN ESPECIE. 

30% 0           

1 

1.6   

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL 
PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN HASTA LA 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 20% DEL VALOR 
DEL CONTRATO 

20% 254.831.802 546.46
9 

    

    

1 

1.6   

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES DEL PERSONAL QUE EL 
CONTRATISTA HAYA DE UTILIZAR EN EL 
TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO Y TRES 
(3) AÑOS MÁS.10% DEL VALOR DEL CONTRATO 

10% 127.415.901 947.24
0 

    

    

1 

1.6   

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS 
EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN 
CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA 
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS 
OBRAS.20% DEL VALOR DEL CONTRATO 

20% 254.831.802 2.732.8
60 

    

    

1 

1,6   

SUFICIENCIA DEL SEGURO DE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
- ART. 2.2.1.2.3.1.17 DECRETO 1082/2015 DESDE 
EL INICIO HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 
400 SMMLV 

9% 700.362.000 1.050.3
51 

    

    

1 
1.7 1.7 TASAS E IMPUESTOS    

  

######
##     246.29

4.936 
27,50

% 

1 1.7   Recaudos de terceros Contribución Especial por 
contrato de obra pública 5% 63.707.951           

1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Pro Bienestar del 
Adulto Mayor 2,0% 25.483.180           

1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Procultura 1,0% 12.741.590           
1 1.7   Recaudos de terceros Tasa Prodeporte 2,0% 25.483.180           

1 1.7   Recaudo de terceros Estampilla Pro Hospitales 
Universitarios 1,0% 12.741.590           

1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Prodesarrollo 3,5% 44.595.565           

1 1.7   Recaudo de terceros Estampilla Pro Universidad del 
Pacífico 0,5% 6.370.795           

1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Pro Univalle 2,0% 25.483.180           
1 1.7   Reteica 0,3% 4.204.725           
1 1.7   Retefuente contrato de obra 1% 0,0% 0           
1 1.7   Reteiva 0,0% 0           
1 1.7   Impuesto de Timbre Nacional 0,0% 0           
1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Justicia Familiar 2,00% 25.483.180           

 
GRUPO 3. 
 

Capít
ulo 

Subcapí
tulo 

CÓDI
GO DESCRIPCIÓN CANTI

DAD 
VALOR/

MES 
BASE 

DEDICA
CIÓN 

M-
H/FACT

OR 
CANTID

AD 

VALO
R 

PARCI
AL  

Subcap
ítulo % 

1 Subcapí
tulo 1 ADMINISTRACIÓN 36.895.583 39,7

% 
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1 1.1 1.1 STAFF DE PERSONAL DE OBRA           29.765.
570 

8,82
% 

                      

1 1.1 G100
1 

DIRECTOR - CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- 
PROFESIONAL  (18 MESES) NIVEL 3 1 6.832.80

0 20% 2,00  2.733.
120     

1 1.1 G100
2 

RESIDENTE DE OBRA- INGENERO CIVIL O ARQUITECTO-
CIRCUCLAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- 
PROFESIONAL (12 MESES) NIVEL 1 

1 3.947.00
0 80% 2,00  6.315.

200     

1 1.1 G100
3 

INSPECTOR DE OBRA-  4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- 
TÉCNICO  (12 MESES) NIVEL 1 1 2.905.00

0 100% 1,50  4.357.
500     

1 1.1 G100
5 

RESIDENTE SISO-AMBIENTAL  CIRCULAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 

1 3.947.00
0 50% 1,50  2.960.

250     

1 1.1 G100
6 

RESIDENTE SOCIAL CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- PROFESIONAL ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 1 3.947.00

0 50% 2,00  3.947.
000     

1 1.1 G100
9 

SECRETARIA CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- 
TÉCNICO (6 MESES) NIVEL 1 1 2.905.00

0 50% 1,00  1.452.
500     

1 1.1 G101
1 Seguridad 1 4.000.00

0 , 2,00  8.000.
000     

1 1.3 1.3 PROVISIONALES           1.000.0
00 

0,30
% 

1 1.3 1.3.1 CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS 1 500.000 100% 2,00  1.000.
000     

1 1.4 1.4 GASTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA           3.500.0
00 

1,04
% 

1 1.4   PAPELERÍA Y ÚTILES DE CONSUMO, COPIAS, VIDEOS, 
FOTOS 1 500.000   2,00  1.000.

000     

1 1.4   COMPUTADORES (HARDWARE & SOFTWARE) 2 300.000   2,00  1.200.
000     

1 1.4   IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 800.000   1,00  800.00
0     

1 1.4   DOTACIÓN OFICINA Y ALMACÉN DE OBRA 1 500.000   1,00  500.00
0     

1 1.5 1.5 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD           2.630.0
13 

0,78
% 

1 1.5   
PROVISIÓN PARA PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE 
CALIDAD, SE PRESUPUESTAN 20 PRUEBAS, LAS CUALES 
TIENEN UN COSTO DE 5.000.000 EN SU TOTALIDAD. 

20 2.630.01
3     2.630.

013     

1 1.6 1.6 PÓLIZAS (cotización realizada el 28/05/2026 bajo el valor 
total del contrato)       488.383.

317   2.670.3
89 

0,79
% 

1 1.6   

ANTICIPO: (30%) EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE 
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
ESTA COBERTURA DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.DEL CIENTO POR CIENTO 
(100%) DEL MONTO QUE EL CONTRATISTA RECIBA A 
TÍTULO DE ANTICIPO, YA SEA ANTICIPO EN DINERO O EN 
ESPECIE. 

30% 0           

1 

1.6   
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE 
LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE 
LE IMPONGAN HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
20% DEL VALOR DEL CONTRATO 

20% 97.676.6
63 209.461 

    

    

1 

1.6   

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES 
E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL 
CONTRATISTA HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO 
NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PLAZO 
DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS.10% DEL VALOR 
DEL CONTRATO 

10% 48.838.3
32 363.076 

    

    

1 
1.6   

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS 
ENTREGADAS A SATISFACCIÓN CINCO (5) AÑOS 
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO A 

20% 97.676.6
63 

1.047.50
1 
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SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS.20% DEL VALOR DEL 
CONTRATO 

1 

1,6   
SUFICIENCIA DEL SEGURO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL - ART. 2.2.1.2.3.1.17 DECRETO 
1082/2015 DESDE EL INICIO HASTA LA TERMINACIÓN DE LA 
OBRA 400 SMMLV 

9% 700.362.
000 

1.050.35
1 

    

    

1 
1.7 1.7 TASAS E IMPUESTOS    

  

488.383.
317      94.404.

494 
27,9
7% 

1 1.7   Recaudos de terceros Contribución Especial por contrato de 
obra pública 5% 24.419.1

66           

1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor 2,0% 9.767.66
6           

1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Procultura 1,0% 4.883.83
3           

1 1.7   Recaudos de terceros Tasa Prodeporte 2,0% 9.767.66
6           

1 1.7   Recaudo de terceros Estampilla Pro Hospitales Universitarios 1,0% 4.883.83
3           

1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Prodesarrollo 3,5% 17.093.4
16           

1 1.7   Recaudo de terceros Estampilla Pro Universidad del Pacífico 0,5% 2.441.91
7           

1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Pro Univalle 2,0% 9.767.66
6           

1 1.7   Reteica 0,3% 1.611.66
5           

1 1.7   Retefuente contrato de obra 1% 0,0% 0           
1 1.7   Reteiva 0,0% 0           
1 1.7   Impuesto de Timbre Nacional 0,0% 0           

1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Justicia Familiar 2,00% 9.767.66
6           

 
GRUPO 4. 

 

Ca
pít
ulo 

Subca
pítulo 

CÓ
DI
GO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR/MES 
BASE 

DEDIC
ACIÓN 

M-
H/FAC
TOR 

CANTI
DAD 

VALO
R 

PARCI
AL  

Subca
pítulo % 

1 Subca
pítulo 1 ADMINISTRACIÓN 35.370.034 38,9% 

1 1.1 1.1 STAFF DE PERSONAL DE OBRA           29.297
.650 8,50% 

                      

1 1.1 G1
001 

DIRECTOR - CIRCULAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL  
(18 MESES) NIVEL 3 

1 5.663.000 20% 2,00  2.265.2
00     

1 1.1 G1
002 

RESIDENTE DE OBRA- INGENERO CIVIL O 
ARQUITECTO-CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 
(12 MESES) NIVEL 1 

1 3.947.000 80% 2,00  6.315.2
00     

1 1.1 G1
003 

INSPECTOR DE OBRA-  
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TÉCNICO  (12 
MESES) NIVEL 1 

1 2.905.000 100% 1,50  4.357.5
00     

1 1.1 G1
005 

RESIDENTE SISO-AMBIENTAL  CIRCULAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 

1 3.947.000 50% 1,50  2.960.2
50     
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1 1.1 G1
006 

RESIDENTE SOCIAL CIRCULAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 

1 3.947.000 50% 2,00  3.947.0
00     

1 1.1 G1
009 

SECRETARIA CIRCULAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TÉCNICO (6 
MESES) NIVEL 1 

1 2.905.000 50% 1,00  1.452.5
00     

1 1.1 G1
011 Seguridad 1 4.000.000 , 2,00  8.000.0

00     

1 1.3 1.3 PROVISIONALES           900.00
0 0,26% 

1 1.3 1.3.
1 CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS 1 450.000 100% 2,00  900.00

0     

1 1.4 1.4 GASTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA           2.700.
000 0,78% 

1 1.4   PAPELERÍA Y ÚTILES DE CONSUMO, COPIAS, 
VIDEOS, FOTOS 1 500.000   2,00  1.000.0

00     

1 1.4   COMPUTADORES (HARDWARE & SOFTWARE) 1 300.000   2,00  600.00
0     

1 1.4   IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 600.000   1,00  600.00
0     

1 1.4   DOTACIÓN OFICINA Y ALMACÉN DE OBRA 1 500.000   1,00  500.00
0     

1 1.5 1.5 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD           2.472.
384 0,72% 

1 1.5   
PROVISIÓN PARA PRUEBAS, ENSAYOS Y 
CONTROL DE CALIDAD, SE PRESUPUESTAN 20 
PRUEBAS, LAS CUALES TIENEN UN COSTO DE 
5.000.000 EN SU TOTALIDAD. 

20 2.472.384     2.472.3
84     

1 1.6 1.6 PÓLIZAS (cotización realizada el 28/05/2026 bajo 
el valor total del contrato)       495.96

2.093   2.695.
529 0,78% 

1 1.6   

ANTICIPO: (30%) EL VALOR ASEGURADO DEL 
AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSIÓN DEL ANTICIPO ESTA COBERTURA 
DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN 
DEL CONTRATO.DEL CIENTO POR CIENTO 
(100%) DEL MONTO QUE EL CONTRATISTA 
RECIBA A TÍTULO DE ANTICIPO, YA SEA 
ANTICIPO EN DINERO O EN ESPECIE. 

30% 0           

1 

1.6   

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL 
PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN HASTA LA 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 20% DEL VALOR 
DEL CONTRATO 

20% 99.192.419 212.71
1 

    

    

1 

1.6   

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL 
PERSONAL QUE EL CONTRATISTA HAYA DE 
UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PLAZO DEL 
CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS.10% DEL 
VALOR DEL CONTRATO 

10% 49.596.209 368.71
0 

    

    

1 

1.6   

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS 
EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN 
CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA 
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS 
OBRAS.20% DEL VALOR DEL CONTRATO 

20% 99.192.419 1.063.7
57 

    

    

1 

1,6   

SUFICIENCIA DEL SEGURO DE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
- ART. 2.2.1.2.3.1.17 DECRETO 1082/2015 DESDE 
EL INICIO HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 
400 SMMLV 

9% 700.362.000 1.050.3
51 
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1 
1.7 1.7 TASAS E IMPUESTOS    

  

######
##     95.869

.473 
27,81

% 

1 1.7   Recaudos de terceros Contribución Especial por 
contrato de obra pública 5% 24.798.105           

1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Pro Bienestar del 
Adulto Mayor 2,0% 9.919.242           

1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Procultura 1,0% 4.959.621           
1 1.7   Recaudos de terceros Tasa Prodeporte 2,0% 9.919.242           

1 1.7   Recaudo de terceros Estampilla Pro Hospitales 
Universitarios 1,0% 4.959.621           

1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Prodesarrollo 3,5% 17.358.673           

1 1.7   Recaudo de terceros Estampilla Pro Universidad del 
Pacífico 0,5% 2.479.810           

1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Pro Univalle 2,0% 9.919.242           
1 1.7   Reteica 0,3% 1.636.675           
1 1.7   Retefuente contrato de obra 1% 0,0% 0           
1 1.7   Reteiva 0,0% 0           
1 1.7   Impuesto de Timbre Nacional 0,0% 0           
1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Justicia Familiar 2,00% 9.919.242           

 
GRUPO 5. 
 

Ca
pít
ulo 

Subca
pítulo 

CÓ
DI
GO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR/MES 
BASE 

DEDIC
ACIÓN 

M-
H/FAC
TOR 

CANTI
DAD 

VALO
R 

PARCI
AL  

Subc
apítul

o 
% 

1 Subca
pítulo 1 ADMINISTRACIÓN 34.026.920 38,4% 

1 1.1 1.1 STAFF DE PERSONAL DE OBRA           27.84
5.150 8,09% 

                      

1 1.1 G1
001 

DIRECTOR - CIRCULAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL  
(18 MESES) NIVEL 3 

1 5.663.000 20% 2,00  2.265.2
00     

1 1.1 G1
002 

RESIDENTE DE OBRA- INGENERO CIVIL O 
ARQUITECTO-CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 
(12 MESES) NIVEL 1 

1 3.947.000 80% 2,00  6.315.2
00     

1 1.1 G1
003 

INSPECTOR DE OBRA-  
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TÉCNICO  (12 
MESES) NIVEL 1 

1 2.905.000 100% 1,50  4.357.5
00     

1 1.1 G1
005 

RESIDENTE SISO-AMBIENTAL  CIRCULAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 

1 3.947.000 50% 1,50  2.960.2
50     

1 1.1 G1
006 

RESIDENTE SOCIAL CIRCULAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 

1 3.947.000 50% 2,00  3.947.0
00     

1 1.1 G1
011 Seguridad 1 4.000.000 , 2,00  8.000.0

00     

1 1.3 1.3 PROVISIONALES           1.000.
000 0,29% 

1 1.3 1.3.
1 CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS 1 500.000 100% 2,00  1.000.0

00     

1 1.4 1.4 GASTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA           2.900.
000 0,84% 

1 1.4   PAPELERÍA Y ÚTILES DE CONSUMO, COPIAS, 
VIDEOS, FOTOS 1 500.000   2,00  1.000.0

00     
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1 1.4   COMPUTADORES (HARDWARE & SOFTWARE) 1 300.000   2,00  600.00
0     

1 1.4   IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 800.000   1,00  800.00
0     

1 1.4   DOTACIÓN OFICINA Y ALMACÉN DE OBRA 1 500.000   1,00  500.00
0     

1 1.5 1.5 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD           2.281.
770 0,66% 

1 1.5   
PROVISIÓN PARA PRUEBAS, ENSAYOS Y 
CONTROL DE CALIDAD, SE PRESUPUESTAN 20 
PRUEBAS, LAS CUALES TIENEN UN COSTO DE 
5.000.000 EN SU TOTALIDAD. 

20 2.281.770     2.281.7
70     

1 1.6 1.6 PÓLIZAS (cotización realizada el 28/05/2026 bajo 
el valor total del contrato)       493.72

0.641   2.688.
094 0,78% 

1 1.6   

ANTICIPO: (30%) EL VALOR ASEGURADO DEL 
AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSIÓN DEL ANTICIPO ESTA COBERTURA 
DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN 
DEL CONTRATO.DEL CIENTO POR CIENTO 
(100%) DEL MONTO QUE EL CONTRATISTA 
RECIBA A TÍTULO DE ANTICIPO, YA SEA 
ANTICIPO EN DINERO O EN ESPECIE. 

30% 0           

1 

1.6   

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL 
PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN HASTA LA 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 20% DEL VALOR 
DEL CONTRATO 

20% 98.744.128 211.750 

    

    

1 

1.6   

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL 
PERSONAL QUE EL CONTRATISTA HAYA DE 
UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PLAZO DEL 
CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS.10% DEL 
VALOR DEL CONTRATO 

10% 49.372.064 367.044 

    

    

1 

1.6   

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS 
EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN 
CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA 
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS 
OBRAS.20% DEL VALOR DEL CONTRATO 

20% 98.744.128 1.058.9
49 

    

    

1 

1,6   

SUFICIENCIA DEL SEGURO DE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
- ART. 2.2.1.2.3.1.17 DECRETO 1082/2015 DESDE 
EL INICIO HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 
400 SMMLV 

9% 700.362.000 1.050.3
51 

    

    

1 
1.7 1.7 TASAS E IMPUESTOS    

  

493.720
.641      95.43

6.199 
27,71

% 

1 1.7   Recaudos de terceros Contribución Especial por 
contrato de obra pública 5% 24.686.032           

1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Pro Bienestar del 
Adulto Mayor 2,0% 9.874.413           

1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Procultura 1,0% 4.937.206           
1 1.7   Recaudos de terceros Tasa Prodeporte 2,0% 9.874.413           

1 1.7   Recaudo de terceros Estampilla Pro Hospitales 
Universitarios 1,0% 4.937.206           

1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Prodesarrollo 3,5% 17.280.222           

1 1.7   Recaudo de terceros Estampilla Pro Universidad del 
Pacífico 0,5% 2.468.603           

1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Pro Univalle 2,0% 9.874.413           
1 1.7   Reteica 0,3% 1.629.278           
1 1.7   Retefuente contrato de obra 1% 0,0% 0           
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1 1.7   Reteiva 0,0% 0           
1 1.7   Impuesto de Timbre Nacional 0,0% 0           
1 1.7   Recaudos de terceros Estampilla Justicia Familiar 2,00% 9.874.413           

Desde el punto de vista jurídico, las entidades estatales cuentan con una autonomía técnica y administrativa 
que les permite estructurar el componente de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) conforme a las 
necesidades del objeto contractual y a los principios que rigen la contratación pública. Esta facultad no es 
discrecional, sino que está enmarcada en los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad fiscal 
previstos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ha señalado de manera expresa 
que “las entidades estatales tienen la facultad de estructurar el presupuesto del contrato, incluyendo los rubros 
de administración, imprevistos y utilidad, siempre que tal estructuración se encuentre debidamente justificada 
en los estudios y documentos previos” (Colombia Compra Eficiente, Concepto No. 20171110000047, 
Dirección General, 2017, p. 4). Esta directriz resalta que no existe un porcentaje fijo legalmente establecido 
para el AIU, y que su determinación debe obedecer a criterios técnicos y contractuales objetivos. 
 
En igual sentido, la Corte Constitucional ha reiterado que “la autonomía técnica de las entidades para diseñar 
las condiciones contractuales no puede ser sustituida por parámetros rígidos impuestos sin fundamento 
normativo, pues ello vulneraría el principio de planeación y la libertad contractual dentro del marco legal” 
(Corte Constitucional, Sentencia C-415 de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, 
expediente D-8011, 19 de mayo de 2010, p. 26). Este criterio refuerza que la entidad, en ejercicio de su 
autonomía, puede organizar el AIU de manera diferenciada para cada contrato, siempre que lo justifique 
adecuadamente. 
 
Adicionalmente, el Consejo de Estado ha afirmado que “no puede hablarse de ilegalidad en la estructuración 
de un presupuesto contractual por el solo hecho de que los rubros de AIU no correspondan a una fórmula 
estándar, si dicha distribución se basa en estudios técnicos y responde a la realidad del contrato” (Consejo de 
Estado, Sección Tercera, sentencia del 1° de agosto de 2013, Rad. 25000-23-26-000-2002-00257-01(25551), 
C.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio, p. 33). 
 
En conclusión, la entidad estatal posee la facultad jurídica de estructurar el presupuesto AIU conforme a los 
requerimientos específicos del contrato, en ejercicio de su autonomía administrativa y técnica. Esta facultad 
debe ejercerse con base en los principios de legalidad, planeación, eficiencia, transparencia y responsabilidad, 
y debe quedar debidamente sustentada en los estudios y documentos previos, tal como lo reconocen tanto la 
jurisprudencia nacional como los pronunciamientos de las entidades rectoras del sistema de compras 
públicas. El desconocimiento de esta facultad podría conllevar no solo a un desconocimiento del principio de 
autonomía institucional, sino también a un riesgo en la ejecución eficiente y jurídicamente válida del contrato. 

FRENTES DE OBRA 
En el marco de la ejecución del proyecto de adecuación de escenarios deportivos y parques recreativos en el 
municipio de Santiago de Cali, la Secretaría del Deporte y la Recreación ha estructurado la intervención física 
del territorio en nueve frentes de obra. Esta organización tiene como finalidad garantizar eficiencia técnica, 
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cobertura territorial y control administrativo en la ejecución contractual. A continuación, se detalla el alcance de 
cada frente, los proyectos que lo integran, y la inversión comprometida en cada caso, conforme al documento 
técnico oficial. 
El Grupo 1 comprende dos frentes de obra. El Frente 1 tiene como objeto la realización de adecuaciones de 
cancha múltiple y juegos infantiles con fuentes transitables, correspondiente a la unidad recreativa INVICALI 
Desepaz, con un costo directo de 786.079.298,00 y un valor de administración de 375.436.519,00, lo que arroja 
un valor total de 1.260.836.627,00. El Frente 5, por su parte, contempla la adecuación de baterías de baño en 
el escenario deportivo Pasoancho, con un costo directo de 99.320.810,00 y sin valor AU asignado. 
 
El Grupo 2 incluye el Frente 6, destinado a la adecuación del parque recreativo La Flora, con un costo directo 
de 601.097.818,00, un valor AU de 378.570.638,00 y un valor total de 1.274.159.012,00. El Frente 2 corresponde 
a la adecuación del escenario deportivo Ciudad de los Álamos, con un costo directo de 294.490.556,00 y sin 
valor AU registrado. 
 
En el Grupo 3 se ejecuta el Frente 10, cuyo objeto es la adecuación de un muro de contención para protección 
de estructura de cancha en el corregimiento de Montebello, con un costo directo de 294.452.025,00, un valor 
AU de 150.847.268,00 y un valor total de 488.383.317,00. El Frente 3 contempla la adecuación de batería 
sanitaria en El Guabal, con un costo directo de 43.084.024,00 y sin valor AU. 
 
El Grupo 4 abarca el Frente 7, orientado a la adecuación de cancha múltiple en La Independencia, con un costo 
directo de 292.450.973,00, un valor AU de 151.174.420,00 y un valor total de 495.962.093,00. El Frente 9, por 
su parte, corresponde a la adecuación del escenario Panamericano, con un costo directo de 52.336.700,00 y 
sin valor AU. 
 
Finalmente, el Grupo 5 incluye el Frente 4, para la adecuación del escenario La Selva, con un costo directo de 
175.280.851,00, un valor AU de 149.368.805,00 y un valor total de 493.720.641,00. El Frente 8 complementa 
este grupo con la adecuación del parque recreativo y deportivo Saavedra Galindo, cuyo costo directo asciende 
a 169.070.985,00 y no presenta valor AU. 
 
A nivel consolidado, el proyecto alcanza un costo directo total de 2.807.664.040,00, un valor acumulado de 
administración de 1.205.397.650,00 y un valor total global de 4.013.061.690,00, distribuyendo los recursos en 
cinco grupos de intervención que atienden diez frentes de obra, todos orientados al mejoramiento y adecuación 
de infraestructura recreativa y deportiva en distintas localidades. 
 
 
 

Tabla 10: Frentes de Obra 

GRUPO FRENTE OBJETO COSTO DIRECTO VALOR AU  VALOR TOTAL 

1  FRENTE 
1  

 REALIZAR 
ADECUACIONES DE 
CANCHA MÚLTIPLE Y 
JUEGOS INFANTILES 
CON FUENTES 

 $      786.079.298,00   $      375.436.519,00   $   1.260.836.627,00  
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TRANSITABLES - 
UNIDAD RECREATIVA 
INVICALI DESEPAZ   

 FRENTE 
5  

 ADECUACION 
BATERIAS DE BAÑO 
ESCENARIO 
DEPORTIVO 
PASOANCHO    

 $        99.320.810,00  

2 

 FRENTE 
6  

 ADECUACIÓN 
PARQUE 
RECREATIVO LA 
FLORA  

 $      601.097.818,00  

 $      378.570.638,00   $   1.274.159.012,00  

 FRENTE 
2  

 ADECUACIÓN 
ESCENARIO 
DEPORTIVO CIUDAD 
DE LOS ALAMOS  

 $      294.490.556,00  

3 

 FRENTE 
10  

 ADECUACIÓN MURO 
DE CONTENCION 
PARA PROTECCION 
DE ESTRUCTURA 
CANCHA, 
CORREGIMIENTO DE 
MONTEBELLO  

 $      294.452.025,00  

 $      150.847.268,00   $      488.383.317,00  

 FRENTE 
3  

 ADECUACIÓN 
BATERÍA SANITARIA 
EL GUABAL  

 $        43.084.024,00  

4 

 FRENTE 
7  

 ADECUACIÓN 
CANCHA MULTIPLE 
LA INDEPENDENCIA  

 $      292.450.973,00  

 $      151.174.420,00   $      495.962.093,00  

 FRENTE 
9  

 ADECUACIÓN 
ESCENARIO 
PANAMERICANO  

 $        52.336.700,00  

5 

 FRENTE 
4  

 ADECUACIÓN 
ESCENARIO LA 
SELVA  

 $      175.280.851,00  

 $      149.368.805,00   $      493.720.641,00  

 FRENTE 
8  

 ADECUACIÓN 
PARQUE 
RECREATIVO Y 
DEPORTIVO 
SAAVEDRA GALINDO   

 $      169.070.985,00  

TOTALES  $  2.807.664.040,00   $  1.205.397.650,00   $   4.013.061.690,00  

 
 
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 
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La estructura del presupuesto presentada corresponde a la estimación económica integral de una obra, 
discriminada en sus componentes fundamentales, con el fin de determinar el valor total del contrato. Esta 
información reviste especial importancia en el contexto jurídico contractual, particularmente en materia de 
contratación pública, ya que permite verificar la conformidad del presupuesto con los principios de planeación, 
transparencia y eficiencia, conforme lo dispone el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
(Ley 80 de 1993) y su normativa complementaria. 
 
GRUPO 1. 
 
El Costo Directo De La Obra asciende a $885.400.108,00, monto que constituye la base de cálculo para la 
totalidad de los costos indirectos y gravámenes asociados al proyecto. Sobre este valor se aplican, en primer 
término, las Pólizas De Garantía, con una tasa del 0,59100%, lo que representa un costo de 
$5.232.728,00 destinado a la cobertura de riesgos contractuales y de estabilidad de la obra. 
 
En segundo lugar, se aplican los Rubros de descuentos, estampillas y otros, que alcanzan un 27,52651% del 
costo directo, equivalentes a $243.719.721,00, los cuales incluyen contribuciones parafiscales, timbres 
fiscales y demás gravámenes de ley exigibles para la ejecución del contrato. A estos se suman los Gastos De 
Administración, calculados en un 9,28553%  ($82.214.065,00), que cubren los costos de gestión, supervisión y 
soporte logístico de la obra, y la utilidad del contratista, fijada en un 5,00000% ($44.270.005,00), 
correspondiente al margen de beneficio esperado. 
 
La sumatoria de todos estos conceptos —Pólizas, Descuentos, Administración y Utilidad— conforma el costo 
indirecto de la obra, cuyo valor total es de $375.436.519,00, equivalente al 42,40304% del costo directo. 
Finalmente, al integrar el costo directo y el costo indirecto, se obtiene el Valor Total de la Obra, que asciende 
A $1.260.836.627,00, cifra que representa el presupuesto definitivo para la ejecución del proyecto, incluyendo 
todos los componentes directos, indirectos, impositivos y de rentabilidad previstos en la estructura de costos. 
 
GRUPO 2. 
 
El costo directo de la obra asciende a $895.588.374,00, monto que constituye la base sobre la cual se aplican 
los distintos factores de incidencia para la determinación del precio final del contrato. Sobre este valor, se 
calculan las pólizas con una tasa del 0,58921%, lo que equivale a $5.276.921,00, destinadas a la cobertura de 
riesgos inherentes a la ejecución del proyecto, tales como la garantía de cumplimiento, estabilidad de la obra y 
responsabilidad civil extracontractual. Asimismo, se incluyen las partidas correspondientes a descuentos, 
estampillas y otros gravámenes, que representan un 27,50091% del costo directo, equivalente a 
$246.294.936,00, concepto que agrupa las cargas parafiscales, contribuciones y tributos exigidos por la 
normativa vigente. 
 
Por otro lado, los gastos administrativos se liquidan con un porcentaje del 9,18049%, arrojando un valor de 
$82.219.362,00, los cuales cubren los costos de gestión, supervisión, logística y soporte operativo necesarios 
para la adecuada ejecución de la obra. La utilidad esperada por el contratista se fija en un 5,00000%, 
equivalente a $44.779.419,00, como retribución al riesgo empresarial y a la inversión de capital. La sumatoria 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS 

Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 101 de 228 

de estos conceptos—pólizas, descuentos y otros, administración y utilidad—conforma el costo indirecto de la 
obra, cuyo total asciende a $378.570.637,00, que corresponde al 42,27061% del costo directo. 
 
Finalmente, la integración del costo directo y el costo indirecto da como resultado el valor total de la obra, el 
cual se establece en $1.274.159.012,00. Este monto representa el presupuesto oficial del proyecto, y su 
estructura porcentual permite evidenciar la distribución de los recursos entre los costos ejecutivos, las cargas 
impositivas, los gastos de gestión y el margen de rentabilidad, ofreciendo así una visión integral de la 
composición económica del contrato. 
 
GRUPO 3. 
 
El costo directo de la obra, que asciende a $337.536.049,00, constituye la base sobre la cual se aplican los 
diferentes factores de alzada que integran el costo indirecto. Este valor representa la sumatoria de todos los 
recursos materiales, de mano de obra, equipos y subcontratos que son imputables de manera exclusiva y 
cuantificable a cada unidad de ejecución del proyecto, sin incluir los gastos de gestión, financieros ni los 
impuestos de carácter general. 
Sobre este costo directo se calculan los rubros que conforman el costo indirecto. En primer lugar, las pólizas 
de garantía, con un porcentaje del 0,79114%, equivalen a $2.670.389,00; este monto cubre los seguros y 
garantías exigidos contractualmente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones, la calidad de los 
trabajos y la estabilidad de la obra durante su ejecución y el periodo de responsabilidad posterior. 
 
El siguiente componente, denominado descuentos, estampillas y otros, representa el 27,96871% del costo 
directo, lo que se traduce en $94.404.494,00. Este ítem agrupa las retenciones legales, contribuciones 
parafiscales, impuestos de timbre, estampillas departamentales y municipales, así como otras tasas y 
gravámenes de carácter obligatorio que no son recuperables por el contratista y que inciden directamente en 
el flujo de caja del proyecto. 
 
La administración, calculada como un 10,93086% del costo directo, arroja un valor de $36.895.583,00. Este 
rubro financia los gastos generales de oficina central, dirección técnica, supervisión, personal administrativo, 
comunicaciones, servicios públicos, arriendos, transporte, viáticos y todos aquellos costos necesarios para la 
gestión eficiente del contrato, que no son directamente asignables a una partida específica de obra. 
 
La utilidad del contratista se fija en un 5,00000% sobre el costo directo, correspondiente a $16.876.802,00, y 
representa el margen de beneficio bruto esperado por la empresa ejecutora, el cual debe cubrir el riesgo 
empresarial, la rentabilidad del capital invertido y los costos de oportunidad, sin incluir los impuestos sobre la 
renta. 
 
La sumatoria de los anteriores conceptos da como resultado el costo indirecto de la obra, que alcanza la cifra 
de $150.847.268,00, equivalente al 44,69071% del costo directo. Este costo indirecto agrupa todos los gastos 
complementarios y no asignables directamente a las actividades productivas, pero indispensables para la 
correcta ejecución del contrato. 
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Finalmente, el valor total de la obra asciende a $488.383.317,00, resultante de la adición del costo directo y el 
costo indirecto. Este monto constituye el presupuesto oficial definitivo para la ejecución del proyecto, 
incluyendo todos los costos directos, gastos generales, garantías, tributos y utilidad empresarial, y sirve como 
referencia para la oferta económica, la programación financiera y el control presupuestal durante toda la fase 
constructiva. 
 
GRUPO 4. 
 
El costo directo de obra que asciende a $344.787.673,00, monto que constituye la base para la aplicación de 
los diferentes factores de incidencia económica. Sobre este valor, se calculan las pólizas requeridas, 
equivalentes al 0,78179%, lo que representa un costo de $2.695.529,00 destinado a la cobertura de riesgos 
inherentes a la ejecución contractual. 
 
En cuanto a las obligaciones de carácter fiscal y parafiscal, se contempla un rubro de descuentos, estampillas 
y otros, con un porcentaje del 27,80537% sobre el costo directo, que totaliza $95.869.473,00. A estos se 
suman los gastos de administración, fijados en un 10,25850% ($35.370.034,00), y la utilidad estimada en 
un 5,00000% ($17.239.384,00). La agregación de todos estos conceptos conforma el costo indirecto de la 
obra, que alcanza un valor de $151.174.420,00, equivalente al 43,84566% del costo directo inicial. 
 
Finalmente, al integrar el costo directo con el costo indirecto, se obtiene el valor total de la obra, el cual 
asciende a $495.962.093,00, cifra que representa el presupuesto definitivo para la ejecución del proyecto bajo 
las condiciones estipuladas. 
 
GRUPO 5. 
 
El costo directo de la obra se establece como la base fundamental del presupuesto, ascendiendo a la suma 
de $344.351.836,00. Sobre este monto se aplican las cargas complementarias y los gastos generales 
necesarios para la ejecución del proyecto. 
 
En primer lugar, se incorporan las pólizas de garantía y seguros, las cuales representan un porcentaje del 
0,78062% sobre el costo directo, lo que equivale a $2.688.094,00. De manera paralela, se incluyen los rubros 
de descuentos, estampillas y otros gravámenes legales y fiscales, que en conjunto suman el 27,71474% del 
costo directo, es decir, $95.436.199,00. Estos ítems corresponden a obligaciones tributarias y parafiscales que 
deben ser asumidas por el contratista. 
 
Posteriormente, se calculan los gastos de administración con un porcentaje del 9,88144% sobre el costo 
directo, lo que arroja un valor de $34.026.920,00, destinado a cubrir los costos operativos, de gestión y 
supervisión de la obra. Asimismo, se contempla una utilidad del 5,000% sobre el mismo costo directo, que 
asciende a $17.217.592,00, como retribución económica para la empresa ejecutora. 
La sumatoria de los conceptos anteriores —pólizas, descuentos y otros, administración y utilidad— conforma 
el costo indirecto de la obra, el cual totaliza $149.368.805,00, equivalente al 43,37680% del costo directo. 
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Finalmente, al integrar el costo directo y el costo indirecto, se obtiene el **valor total de la obra por 
$493.720.641,00, monto que representa el presupuesto definitivo para la ejecución del proyecto. 
 

Tabla 11: Estructura total del Presupuesto 
 

GRUPO 1 

 
GRUPO 2 

 
 

GRUPO 3 
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GRUPO 4 

 
 

GRUPO 5 
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FLUJO DE CAJA 
GRUPO 1.  
 
Durante el mes de septiembre de 2026, no se registró ningún movimiento de efectivo, lo que se refleja en un 
flujo del mes y un acumulado de $0, teniendo en cuenta que es la etapa de PRE-CONSTRUCCIÓN  
 
A partir de octubre de 2026, se observa un ingreso significativo de efectivo, con un flujo mensual de 
$757.060.477, lo que representa el 66,0 % del total acumulado al cierre del cuarto mes. Este incremento 
abrupto indica un punto de inflexión en la generación de recursos, posiblemente asociado al desembolso de 
una fuente principal de financiamiento, el cobro de una cartera importante o el inicio de actividades operativas 
del grupo. 
 
En noviembre de 2026, el flujo mensual asciende a $389.723.383, lo que equivale al 34,0 % del flujo de 
octubre y al 34,0 % del acumulado total al cierre del trimestre (excluyendo septiembre). Esta reducción en más 
de un 48,5 % respecto al mes anterior sugiere una desaceleración en la generación de recursos, aunque el 
acumulado sigue creciendo de manera positiva, alcanzando los $1.146.783.860, lo que evidencia una 
tendencia decreciente en los ingresos recurrentes. 
 
Finalmente, en diciembre de 2026, el flujo mensual disminuye de forma considerable a $114.052.767, lo que 
representa una caída del 70,7 % frente a noviembre y apenas un 15,1 % del flujo de octubre. A pesar de esta 
desaceleración, el saldo acumulado al cierre del periodo asciende a $1.260.836.627, lo que confirma que, 
aunque el ritmo de ingreso de efectivo se ha reducido progresivamente mes a mes, la base acumulada se 
mantiene sólida y en crecimiento constante. 
 
GRUPO 2.  
 
Durante el mes de septiembre de 2026, no se registró generación de flujo de caja alguno teniendo en cuenta 
que es la etapa de PRE-CONSTRUCCIÓN. 
 
A partir de octubre de 2026, se observa un ingreso significativo de $757.060.477, lo que representa el 100% 
del flujo acumulado hasta esa fecha y marca el inicio de la actividad financiera del periodo. Este 
comportamiento evidencia una fuerte recuperación o entrada de recursos iniciales que dinamizan la liquidez 
del Grupo 2. 
 
En noviembre de 2026, el flujo mensual asciende a $389.723.383, lo que implica una disminución del 48,52% 
respecto al mes anterior. A pesar de esta contracción, el acumulado alcanza los $1.146.783.860, reflejando un 
crecimiento del 51,48% sobre el saldo de octubre. 
 
Finalmente, en diciembre de 2026 se registra el menor flujo mensual del periodo, con $114.052.767, 
equivalente a una caída del 70,73% frente a noviembre. No obstante, el acumulado al cierre del cuatrimestre 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS 

Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 106 de 228 

asciende a $1.260.836.627, lo que indica una tendencia decreciente en la generación mensual de efectivo, 
aunque con un saldo final positivo y significativo. 
 
GRUPO 3.  
 
Durante el período de apertura, correspondiente al mes de septiembre de 2026, se registra un flujo de caja 
neto de $0 (cero pesos colombianos), correspondiente a la fase de PRE-CONSTRUCCIÓN 
 
A partir del mes de octubre de 2026, se observa la primera entrada significativa de recursos, con un flujo 
mensual de $121.821.622, lo que representa el inicio efectivo de las operaciones financieras del grupo. Este 
ingreso permite que el saldo acumulado pase de $0 a igual monto, evidenciando una reactivación o iniciación 
de actividades que generan liquidez positiva. 
 
El comportamiento de los flujos muestra una tendencia creciente en el mes de noviembre de 2026, donde se 
alcanza un flujo mensual de $268.133.327, es decir, un incremento aproximado del 120% con respecto al mes 
anterior. Este salto en la generación de efectivo sugiere un pico estacional, un vencimiento de cartera 
significativo o la materialización de ingresos no recurrentes, lo que impulsa el acumulado a $389.954.950, 
consolidando una posición de liquidez sólida en el corto plazo. 
Finalmente, en diciembre de 2026, se presenta un descenso considerable en el flujo mensual, el cual asciende 
a $98.428.367, lo que implica una contracción del 63,3% frente al mes inmediatamente anterior. A pesar de 
esta reducción, el flujo acumulado continúa creciendo, alcanzando un valor total de $488.383.317.  
En términos técnicos, la serie presenta una volatilidad mensual significativa, con un coeficiente de variación 
alto entre períodos, lo que sugiere la necesidad de monitorear la consistencia de los flujos operativos y evaluar 
la estacionalidad de los ingresos para una adecuada planeación financiera y gestión del capital de trabajo. 
 
GRUPO 4.  
 
El período inicia en septiembre de 2026 con un flujo mensual nulo, lo que evidencia que durante este mes no 
se registraron ingresos ni desembolsos operativos, teniendo en cuenta que es la fase de PRE-
CONSTRUCCIÓN. 
 
A partir de octubre de 2026, se presenta un flujo mensual significativo de $250.914.375, que representa el 
mayor ingreso mensual del período analizado. Este monto impulsa el saldo acumulado a la misma cifra, 
indicando un fuerte ingreso de recursos que marca el inicio de la actividad financiera del grupo. 
Posteriormente, en noviembre de 2026, el flujo mensual disminuye a $182.928.070, lo que, aunque representa 
una reducción del 27,1% con respecto al mes anterior, permite que el acumulado continúe su tendencia alcista 
alcanzando los $433.842.445. Esta variación sugiere una desaceleración en la entrada de recursos, aunque 
aún se mantiene un nivel de ingresos considerable. 
 
Finalmente, en diciembre de 2026 se registra el flujo mensual más bajo del trimestre, con $62.119.648, lo que 
implica una caída del 66,0% frente a noviembre y del 75,2% en comparación con el pico de octubre. A pesar 
de esta disminución, el flujo acumulado cierra el período en $495.962.093, evidenciando que el aporte del 
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último mes, aunque reducido, contribuye marginalmente al crecimiento del saldo total. Este comportamiento 
sugiere un patrón de concentración de ingresos en los meses iniciales del trimestre, con una progresiva 
disminución hacia el cierre del año, lo cual está asociado a la culminación de la etapa de CONSTRUCCIÓN 
que genera menores requerimientos de recursos. 
 
GRUPO 5.  
 
En el mes de septiembre de 2026, el flujo del mes se registra en $0, lo que indica que durante este periodo no 
se generaron ingresos operativos, financieros o de otra naturaleza que impactaran la caja del grupo, teniendo 
en cuenta que es la etapa de PRE-CONSTRUCCIÓN. 
 
A partir de octubre de 2026, se evidencia un punto de inflexión significativo, con un flujo mensual de 
$184.883.931, lo que representa la primera inyección de efectivo relevante dentro del horizonte de análisis. 
Este ingreso permite que el acumulado ascienda al mismo valor, estableciendo así la base sobre la cual se 
construirán los periodos siguientes. En noviembre de 2026, el flujo mensual aumenta a $245.689.272, lo que 
implica un crecimiento aproximado del 32,9 % respecto al mes anterior, consolidando un acumulado de 
$430.573.204. Esta tendencia alcista sugiere una etapa de maduración o ejecución de proyectos que generan 
ingresos recurrentes o de mayor magnitud. 
 
No obstante, en diciembre de 2026 se observa una contracción significativa en la generación de efectivo, con 
un flujo mensual de $63.147.437, lo que representa una disminución del 74,3 % en comparación con el mes 
inmediatamente anterior. A pesar de esta reducción, el acumulado al cierre del periodo alcanza $493.720.641, 
lo cual indica que, si bien el ritmo de ingreso disminuyó considerablemente, el efecto neto sobre el saldo 
acumulado sigue siendo positivo, aunque con una clara señal de desaceleración en la actividad generadora de 
flujos. 
 
En términos globales, el comportamiento observado refleja una curva de ingresos concentrada principalmente 
en los meses intermedios del cuarto trimestre, con un arranque nulo, un pico máximo en noviembre y un cierre 
de año con menor dinamismo. Este patrón está asociado a la culminación de la etapa de CONSTRUCCIÓN 
que genera menores requerimientos de recursos. 
 
Desde la perspectiva jurídica y financiera, el documento muestra que el costo total de la ejecución del contrato 
(actividad "Ejecución Contrato") se encuentra completamente en estado de "costo restante", es decir, aún no 
se han devengado ni ejecutado recursos, lo cual es normal considerando que el inicio programado de la fase 
constructiva está previsto una vez agotado el tiempo de duración de la etapa de pre-construcción. En este 
punto es relevante recordar que “la ejecución presupuestal debe coincidir con el avance físico real del contrato 
y no anticiparse al cumplimiento de los hitos contractuales” (Consejo de Estado, Sentencia 68001-23-31-000-
2015-00458-01, 23 de noviembre de 2017, M.P. Sandra Lisset Ibarra, pág. 38). 
 
En conclusión, el flujo de caja proyectado presenta un diseño técnicamente coherente y jurídicamente 
adecuado a las normas de la contratación estatal. Refleja una ejecución progresiva del gasto público, alineada 
con el cronograma físico de obra, y establece las bases para una programación financiera controlada, sujeta al 
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principio de legalidad del gasto, eficiencia contractual y responsabilidad en la gestión de los recursos del 
erario. Será fundamental que, con el inicio de la ejecución se active el sistema de seguimiento presupuestal y 
la correlación con el avance técnico, conforme a la normativa vigente y los parámetros de transparencia en la 
ejecución contractual. 
 
De otra parte, teniendo en cuenta el plazo previsto para el pago de las obligaciones contractuales, la Entidad 
estima necesario que el contratista de obra cuente con una disponibilidad mínima de caja por una suma que 
corresponda al cincuenta por ciento (50%) del K residual exigido para el presente proceso; Lo anterior tiene 
como finalidad garantizar la ejecución inicial de las actividades programadas y mitigar el riesgo financiero 
derivado del desfase temporal entre la ejecución de la obra, la presentación de las respectivas cuentas de 
cobro, su trámite administrativo y el pago por parte de la Entidad. 
 
Dicha exigencia se correlaciona con el K residual del proponente, en la medida en que este indicador permite 
verificar la capacidad financiera disponible una vez descontados los compromisos contractuales vigentes. En 
consecuencia, el proponente deberá acreditar una caja mínima disponible equivalente al 50% de dicho K 
residual en cada uno de los Grupos conformados.  
 
En ese sentido, la disponibilidad mínima de caja no reemplaza ni disminuye el K residual exigido, sino que 
constituye una referencia financiera complementaria para evidenciar que el futuro contratista cuenta con 
recursos suficientes para asumir los costos directos e indirectos durante la etapa inicial de ejecución, sin 
afectar la continuidad, oportunidad y adecuada ejecución del objeto contractual. 
 
Por tanto, el K residual opera como parámetro principal de verificación financiera, mientras que la caja mínima 
disponible funciona como una medida asociada al riesgo financiero inicial del contrato, en armonía con los 
principios de planeación, responsabilidad, economía y selección objetiva que rigen la contratación estatal. De 
acuerdo con el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista asume una posición de colaborador y gestor de 
los fines del Estado y, en tal virtud, se espera que actúe con responsabilidad técnica, financiera y 
administrativa. En consecuencia, está llamado a prever y soportar los riesgos derivados de su participación en 
un proceso contractual, entre ellos, el riesgo de caja o flujo financiero que implica la ejecución de actividades 
sin que el pago correspondiente se realice de forma inmediata. 
 
Este principio ha sido reiterado por el Consejo de Estado al señalar que: "Los contratistas deben prever que el 
Estado, en virtud de sus reglas de ejecución presupuestal, no realiza pagos inmediatos, sino que se acoge a 
un procedimiento de verificación, legalización y disponibilidad presupuestal. Por ello, el contratista debe 
soportar financieramente el inicio de las obligaciones asumidas sin trasladar dicho riesgo a la administración 
contratante" (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 68001-23-31-000-2001-00635-01, 25 de febrero 
de 2010, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, pág. 27). 
 
En   la   misma   línea, Colombia   Compra   Eficiente   ha   manifestado   que: "El contratista debe contar con 
la capacidad operativa y financiera para ejecutar las obligaciones sin depender exclusivamente de los 
anticipos o pagos periódicos, toda vez que estos están sujetos a trámites de legalización, supervisión técnica y 
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disponibilidad presupuestal" (Colombia Compra Eficiente, Concepto CCE-CJ-2021-1012, 3 de septiembre de 
2021, pág. 4). 
 
Adicionalmente, la exigencia se alinea con el principio de responsabilidad contractual, consagrado en el 
artículo 4 de la Ley 80 de 1993, según el cual “las partes del contrato deben cumplir con sus obligaciones de 
buena fe y responder por los perjuicios que se deriven del incumplimiento, ya sea por acción u omisión”. En 
otras palabras, es deber del contratista prever los recursos necesarios para honrar sus compromisos, sin 
condicionar la ejecución al ingreso inmediato de recursos públicos, cuyo pago está sujeto a la verificación de 
hitos contractuales y a los plazos administrativos establecidos por la entidad contratante. 
 
En conclusión, la exigencia de una caja disponible inicial por parte del contratista no solo es jurídicamente 
válida, sino que responde a una lógica de asignación racional de riesgos, coherente con la normatividad 
vigente y los principios de eficiencia, economía, buena fe contractual y protección del interés público. La falta 
de cumplimiento de esta condición podría comprometer gravemente la ejecución del contrato, razón por la 
cual debe ser incorporada como criterio de verificación técnica y financiera, en el seguimiento a la ejecución 
contractual. 
 

GRÁFICA 34: CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA GRUPO 1.  
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RESUMEN MENSUAL  
Mes Flujo del mes Acumulado 

septiembre 2026 $ 0 $ 0 

octubre 2026 $ 757.060.477 $ 757.060.477 

noviembre 2026 $ 389.723.383 $ 1.146.783.860 

diciembre 2026 $ 114.052.767 $ 1.260.836.627 
 

GRÁFICA 35: CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA GRUPO 2.  
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RESUMEN MENSUAL   

Mes Flujo del mes Acumulado 

septiembre 2026 $ 0 $ 0 

octubre 2026 $ 855.185.512 $ 855.185.512 

noviembre 2026 $ 236.118.540 $ 1.091.304.052 

diciembre 2026 $ 182.854.960 $ 1.274.159.012 

 

 

GRÁFICA 36: CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA GRUPO 3 
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RESUMEN MENSUAL 
  

Mes Flujo del mes Acumulado 

septiembre 2026 $ 0 $ 0 

octubre 2026 $ 121.821.622 $ 121.821.622 

noviembre 2026 $ 268.133.327 $ 389.954.950 

diciembre 2026 $ 98.428.367 $ 488.383.317 

 
 

GRÁFICA 37: CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA GRUPO 4 
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RESUMEN MENSUAL 
  

Mes Flujo del mes Acumulado 

septiembre 2026 $ 0 $ 0 

octubre 2026 $ 250.914.375 $ 250.914.375 

noviembre 2026 $ 182.928.070 $ 433.842.445 

diciembre 2026 $ 62.119.648 $ 495.962.093 

 
 

GRÁFICA 38: CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA GRUPO 5 
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RESUMEN MENSUAL 
  

Mes Flujo del mes Acumulado 

septiembre 2026 $ 0 $ 0 

octubre 2026 $ 184.883.931 $ 184.883.931 

noviembre 2026 $ 245.689.272 $ 430.573.204 

diciembre 2026 $ 63.147.437 $ 493.720.641 

 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado para la contratación es la suma de      CUATRO MIL TRECE MILLONES SESENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($4.013.061.690,00) incluidos todos los costos directos e indirectos 
necesarios para la ejecución del contrato y su liquidación. 
 
FORMA DE PAGO 
 
La Entidad efectuará al Contratista pagos en pesos colombianos, de acuerdo con las actas de pago que 
contengan las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de 
conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado, y con las siguientes periodicidades: 
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● Pagos parciales: hasta por el noventa por ciento (90 %) del valor total del contrato, mediante actas 
parciales, de acuerdo con el avance real y efectivo de la ejecución, previa presentación, revisión y 
aprobación por parte de la supervisión de los informes, soportes y demás documentos que acrediten 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 

● Pago final: correspondiente al diez por ciento (10 %) del valor total del contrato, previa terminación y 
recibo a satisfacción del objeto contractual, presentación y aprobación del informe final y demás 
soportes exigidos. 

 
La forma de pago es a PRECIO UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, para todos los 
componentes del proyecto.  
 
De otra parte, la Secretaría de Deporte y la Recreación precisa que la responsabilidad total en la liquidación de 
las cantidades de obra y la definición de qué obra se incorpora en cada acta de acuerdo con el nivel de avance 
es de total responsabilidad del Director de Obra y el Director de Interventoría. 
 
PLAZO PAGO FACTURAS 
 
Los pagos se realizarán dentro de los 30 días hábiles siguientes a la radicación por el contratista de obras en la 
ventanilla única del Secretaría de Deporte y Recreación,  previamente aprobada por parte de la interventoría y 
que ésta cumpla con todas las condiciones requeridas por parte del Departamento Administrativo de Hacienda 
Distrital, la cual se materializa a través de la fecha de contabilización de la respectiva factura, y cuya evidencia 
estará en el comprobante de egreso expedido por el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital de 
Santiago de Cali.  
  
Requisitos para el pago  
  
Para el pago, el contratista deberá radicar, en la ventanilla única del Secretaría del Deporte y la Recreación, 
previa aprobación por parte de la Interventoría, los siguientes documentos:  
 
 
Para el primer pago:  
  

● RPC: Documento que deberá descargar del SECOP II  
● FACTURA: con el cumplimiento de los requisitos legales.  
● RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN: Se debe aportar resolución autorizada por la DIAN en la que 

autorice el rango de numeración a utilizar en la facturación.  
● FICHA TÉCNICA: Documento que deberá descargar del SECOP II  
● CONTRATO: Documento que deberá descargar del SECOP II  
● ACTA DE INICIO: Documento que deberá descargar del SECOP II  
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● CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL: Deberá adjuntar la fotocopia del documento completamente 
legible y ampliada al 150% de la persona que figura como representante legal.  

● R.U.T: se debe aportar de la empresa y/o el consorcio y/o Unión temporal y/o persona natural, 
actualizado al año en curso.  

● CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES: se debe aportar documento firmado por el representante legal 
y/o revisor fiscal para persona jurídica, y si es persona natural documento firmado por el mismo.  

● PLANILLAS DE PAGO PARAFISCALES: Se debe anexar las planillas de aporte de seguridad social, 
de todo el equipo del trabajo que aparece en el pliego y estudios previos y de los demás empleados 
cubiertos por el oferente adjudicatario, el interventor deberá revisar y validar y anexar la aprobación y 
verificación de planillas.  

● CEDULA CONTADOR O REVISOR FISCAL: Deberá adjuntar la fotocopia del documento 
completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como contador o revisor fiscal.  

● TARJETA PROFESIONAL CONTADOR O REVISOR FISCAL: Deberá adjuntar la fotocopia del 
documento completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como contador o 
revisor fiscal.  

● CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES: Deberá aportar documento con vigencia 
expedida no mayor de dos meses.  

● CERTIFICADO BANCARIO: Aportar documento actualizado.  
● INFORMACIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES: Se deberá presentar correspondiente al periodo de 

entrega con la cuenta de oficio de remisión del informe, deberá contener aspectos técnicos, actividades 
realizadas, registro fotográfico utilizando en la foto la ubicación en coordenadas, la hora y la fecha de 
su toma, avance proyectado y ejecutado entre otros.  

● FORMULARIO DE MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA 
 

Tabla 10: Memoria De Cálculo Cantidades De Obra 
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● INFORME DE INTERVENTORÍA: Este formato lo debe elaborar el interventor del contrato. 
● INFORME DE SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA: De acuerdo con el protocolo de la Secretaría de 

Deporte y Recreación 
● INFORME DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN: 

Este informe lo elabora el ingeniero de apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría una vez 
revisada y aprobada la cuenta por parte de la Interventoría. 

● COPIA DE BITÁCORA: Deberá aportar fotocopia de la bitácora del respectivo periodo, la cual podrá 
ser un anexo de los Informes de la Interventoría y/o Contratista. 

● CERTIFICADO AMBIENTAL: documento expedido por la interventoría y avalado por el supervisor, el 
cual certifica el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, del respectivo periodo (si aplica) 

 
 
Para siguientes pagos:  
 

● FACTURA: con el cumplimiento de los requisitos legales. 
● CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES: se debe aportar documento firmado por el representante legal 

y/o revisor fiscal para persona jurídica, y si es persona natural documento firmado por el mismo. 
● PLANILLAS DE PAGO PARAFISCALES: Se debe anexar las planillas de aporte de seguridad social, 

de todo el equipo del trabajo que aparece en el pliego y estudios previos y de los demás empleados 
cubiertos por el contratista, el interventor deberá revisar y validar y anexar la aprobación y verificación 
de planillas. 

● CEDULA CONTADOR O REVISOR FISCAL: Deberá adjuntar la fotocopia del documento 
completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como contador o revisor fiscal. 

● TARJETA PROFESIONAL CONTADOR O REVISOR FISCAL: Deberá adjuntar la fotocopia del 
documento completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como contador o 
revisor fiscal. 

● CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES: Deberá aportar documento con vigencia 
expedida no mayor de dos meses. 

● INFORMACIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES: Se deberá presentar correspondiente al periodo de 
entrega con la cuenta de oficio de remisión del informe, deberá contener aspectos técnicos, 

actividades realizadas, registro fotográfico utilizando en la foto la ubicación en coordenadas, la hora y 
la fecha de su toma, avance proyectado y ejecutado entre otros. 

● FORMULARIO DE MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA 
● INFORME DE INTERVENTORÍA: Este formato lo debe elaborar el interventor del contrato. 
● INFORME DE SUPERVISIÓN INTERVENTORIA: De acuerdo con el protocolo de la Secretaría de 

Deporte y Recreación 
● INFORME DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN: Este 

informe lo elabora el ingeniero de apoyo a la supervisión por parte de la secretaría una vez revisada y 
aprobada la cuenta por parte de la Interventoría. 

● COPIA DE BITÁCORA: Deberá aportar fotocopia de la bitácora del respectivo periodo, la cual podrá 
ser un anexo de los Informes de la Interventoría y/o Contratista. 
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● CERTIFICADO AMBIENTAL: documento expedido por la interventoría y avalado por el supervisor, el 
cual certifica el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, del respectivo periodo (si aplica) 

● MODIFICACIONES: Si tiene modificaciones presentarlas, este documento estará publicado en el 
SECOP, en el caso que no se encuentre publicado solicitar al abogado del proceso encargado copia 
una vez esté aprobado por el Secretario. 

 
NOTA: Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las obras objeto del 
contrato, debidamente suscrita por las partes. 
 
Fórmula de evaluación de las actas de reajuste de precios: 
 
El reajuste aplica únicamente para los insumos relevantes, y no para los insumos de mano de obra, transporte 
y equipos, toda vez que el costo de estos está actualizado a 2025. 
 
La Entidad solo realizará el ajuste de precios sobre los insumos relevantes que hacen parte del análisis de 
precios unitarios (no ítems) que sumados representan el 80% del valor de la oferta económica del contratista, 
estos insumos serán ordenados de mayor a menor participación, y se reconocerá a partir de los precios 
determinados por la Entidad en su presupuesto oficial para el insumo y hasta un valor máximo correspondiente 
a la variación del DANE – Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – INCOCIV, de acuerdo con su 
anexo No. 7, para el INSUMO determinado. 
 
A continuación, se presenta la Fórmula de la variación de precio de cada insumo i. 
 

 
Ecuación 1: Fórmula del reconocimiento del valor mayor por reajuste de precios de los insumos de acuerdo con 
lo señalado en la descripción general. 
 
Dónde: 
 
𝐷𝑝𝐽𝑖= 𝑉𝑖𝑝𝑐𝐽 - 𝑉𝑖𝑝𝑜 
 
𝑖=1… m; corresponde a la totalidad de insumos relevantes que representan el 80% del valor del presupuesto. 
𝐷𝑝𝐽𝑖=Diferencia del valor del insumo i de la compra realizada en el mes j 
𝑉𝑖𝑝𝑜=Valor insumo presupuesto oficial determinado por la Entidad 
𝑉𝑖𝑝𝑐 =Valor insumo i de la compra realizada por el contratista, en el mes j¸ debidamente soportado con 
comprobante de egreso, factura electrónica y el comprobante de pago. 
𝐽=1… n; donde n es la duración del contrato de obra. 
𝐶𝑖𝐽=cantidad del insumo i presentada en el mes J 
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Para cada ajuste de precios el contratista deberá presentar los soportes de Comprobante de Egreso, Factura 
electrónica, comprobante de pago y los demás que se estimen necesarios al momento de la revisión. 
 
En el evento de presentarse una controversia entre las partes, se establece lo siguiente:  
 
SUSTENTACION PROYECCIÓN PRESUPUESTOS DE OBRA PARA 2026 
 
La proyección de los costos de una obra pública exige observar rigurosamente el principio de planeación establecido en 
el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, conforme al cual toda contratación estatal debe estar precedida de estudios previos 
que aseguren la definición técnica, económica y jurídica del objeto contractual. En este contexto, el uso de un factor de 
actualización como el IPC esperado resulta no sólo pertinente sino jurídicamente obligatorio para preservar el equilibrio 
económico del contrato. 
 
Según la presentación de marzo de 2025 de la Dirección de Investigaciones Económicas de Grupo Bancolombia, se 
anticipa que la inflación anual para 2025 cerrará en un 4,4% con sesgos al alza, por lo cual en los escenarios de 
estructuración presupuestal de obras públicas se ha adoptado una proyección técnica del IPC del 5%. Esta cifra se 
sustenta en la inercia de precios subyacentes, el ajuste del salario mínimo y el alza de los precios regulados, 
especialmente en servicios públicos y alimentos. 
 
En escenarios de alta incertidumbre macroeconómica como el descrito en el documento de proyecciones económicas de 
marzo de 2025 elaborado por la Dirección de Investigaciones Económicas de Grupo Bancolombia, es indispensable 
incorporar factores de prudencia que permitan proteger la ejecución física y financiera del contrato. La inflación estimada 
del 5% debe ser interpretada como una señal clara de que los precios de insumos tenderán al alza, por lo cual no puede 
omitirse su impacto en la estructuración de la obra. 
 
Este análisis revela que durante el primer trimestre de 2025 la inflación anual se aceleró hasta 5,28%, impulsada por 
factores estructurales como el ajuste del salario mínimo, el incremento en los precios de alimentos y el alza de tarifas en 
servicios públicos. El documento señala expresamente que, a pesar de la desaceleración lograda en 2024, la inflación 
básica continúa elevada y se proyecta que cerrará el año en 4,4%, siendo este el quinto año consecutivo en que el Banco 
de la República incumple su meta de inflación del 3%. Esta persistencia inflacionaria obliga a adoptar criterios de 
prudencia en toda estructuración financiera contractual. 
 
 
En el gráfico 21 del informe, se observa claramente una tendencia de moderación lenta en la inflación total y en sus 
componentes, con especial atención a los precios de servicios y bienes regulados, cuya inflación anual se estima en 
5,5% y 6,8% respectivamente. Este comportamiento tiene repercusiones directas en los contratos de obra pública que 
incluyen insumos derivados de la energía, transporte, alimentos y servicios tercerizados. En consecuencia, no adoptar un 
factor de actualización adecuado constituye una omisión técnica que distorsiona la realidad económica del contrato. 
 
La curva de proyección de la inflación anual (gráfico 22) también advierte sobre un descenso más pausado de la inflación 
hacia la meta del Banco de la República, lo que justifica aún más la adopción de un índice de actualización del 5%, como 
base para el cálculo del presupuesto oficial de obra. Dicha curva parte de un punto actual de 5,28% y traza una caída 
paulatina hacia 3,9% en 2026, lo cual refuerza la necesidad de contemplar el nivel vigente como referencia válida y 
técnica para 2025. 
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Por otra parte, el informe advierte que los precios de bienes importados podrían incrementarse por efectos del tipo de 
cambio y por tensiones arancelarias internacionales, especialmente en un contexto geopolítico incierto. Esto tiene 
implicaciones directas sobre insumos esenciales para la obra pública como acero, cemento, maquinaria y combustibles. 
En este sentido, la proyección del documento de un tipo de cambio promedio de COP$4.255 para 2025 sugiere que la 
devaluación acumulada puede trasladarse a mayores costos de importación. 
 
La tendencia proyectada en la curva de la tasa de interés de política monetaria (gráfica 25), que cerraría el año en 7,5%, 
también indica que el crédito de corto plazo para la adquisición de materiales y equipos seguirá siendo costoso, 
presionando aún más los costos de ejecución contractual. Asimismo, la proyección de valorización moderada de la curva 
TES y la postura restrictiva del Banco de la República constituyen factores que afectan la capacidad de financiamiento de 
los contratistas. 
 
Desde la perspectiva de los precios sectoriales, la inflación proyectada de los regulados se mantendrá elevada debido a 
las alzas en combustibles, gas y electricidad. Estos rubros impactan directamente el transporte de materiales, la 
operación de maquinaria y los servicios conexos de las obras civiles. Por lo tanto, el presupuesto oficial de obra que 
omita su impacto estaría desconociendo una realidad de mercado ampliamente documentada. 
 
Además, el informe de Bancolombia prevé una recuperación del sector de obras civiles para 2025, con una expansión 
proyectada del 2,8% en el sector construcción (p. 23 del informe). Esta reactivación puede presionar la demanda por 
materiales e insumos, generando presiones inflacionarias adicionales en el rubro de precios de referencia. La gráfica 12 
confirma esta proyección con una tendencia positiva de crecimiento del PIB en el mediano plazo. 
 
En conclusión, el análisis técnico ofrecido por el documento económico de marzo de 2025 permite respaldar 
jurídicamente la inclusión del IPC proyectado del 5% como una medida preventiva, razonable y coherente con la política 
de responsabilidad fiscal y contractual del Estado. Su incorporación garantiza que el presupuesto formulado para una 
obra pública tenga fundamento económico y jurídico suficiente para soportar las condiciones reales de ejecución 
esperadas durante la vigencia presupuestal 2025. 
 
Dado que el presupuesto de una obra pública se estructura generalmente con base en precios vigentes del año anterior, 
es imprescindible incorporar un factor de actualización por inflación proyectada que refleje la realidad de costos al 
momento de la ejecución. Ignorar este componente implica vulnerar el principio de realidad económica y podría 
comprometer la viabilidad jurídica del contrato por desajuste entre el valor contratado y el valor real de ejecución. 
 
Desde el punto de vista técnico, esta proyección no constituye una indexación arbitraria, sino una estimación 
fundamentada en pronósticos oficiales utilizados por entidades financieras, organismos multilaterales y centros de 
análisis económico. La adopción del 5% como proyección para el IPC se justifica como un mecanismo prudente y 
preventivo frente a la volatilidad de precios. 
 
Jurídicamente, la actualización del valor de los contratos y sus insumos es una obligación correlativa del principio de 
equidad contractual y guarda relación directa con la cláusula de restablecimiento del equilibrio económico consagrada en 
el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. La Corte Constitucional ha reiterado que “el equilibrio económico del contrato no puede 
ser entendido como un beneficio adicional, sino como un principio de justicia contractual que el Estado debe garantizar” 
(Corte Constitucional, Sentencia C-949 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, NR: C-949/01, p. 41). 
 
De igual forma, el Consejo de Estado ha sostenido que cuando se omite la actualización del presupuesto oficial frente a 
variaciones macroeconómicas previsibles, se incurre en una falla en la planeación del contrato. En este sentido, se ha 
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pronunciado: “la administración tiene la obligación de ajustar sus presupuestos y precios oficiales a las condiciones reales 
del mercado, evitando licitaciones con precios desfasados que generen perjuicios a los contratistas o al interés público” 
(Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp. 11001-03-26-000-2010-00022-00, M.P. Hernán Andrade Rincón, NR: 2016-
CE-SIII-026, p. 15). 
 
Así mismo, la actualización por IPC es un elemento compatible con la doctrina de Colombia Compra Eficiente. En su 
Guía para la estimación de costos y presupuestos, esta entidad ha precisado que “la administración debe identificar las 
variaciones esperadas del mercado que puedan incidir en los precios unitarios a lo largo del contrato, incluyendo la 
inflación proyectada” (CCE, Guía para la elaboración de estudios y documentos previos, 2019, p. 11). 
 
En el caso colombiano, el uso del IPC como mecanismo de ajuste ha sido validado normativamente en múltiples 
disposiciones presupuestales y contractuales, como lo demuestra el artículo 15 del Decreto 1082 de 2015, que al regular 
la estructuración financiera de proyectos, permite incorporar en la matriz de riesgos y supuestos financieros los índices de 
precios proyectados cuando se trata de contratos de obra pública de mediano y largo plazo. 
 
Desde una perspectiva práctica, adoptar un IPC proyectado del 5% para la estructuración del presupuesto garantiza que 
los precios unitarios reflejen adecuadamente los costos esperados de materiales, mano de obra, transporte e insumos 
generales, los cuales están sujetos a presiones inflacionarias directas. En este sentido, se cumple con el principio de 
eficiencia presupuestal previsto en el artículo 3 de la Ley 819 de 2003. 
 
En particular, la sentencia del Consejo de Estado Exp. 25000-23-26-000-2011-00331-01 reconoció que la omisión de 
actualización de precios frente a variaciones del IPC constituía un incumplimiento de las obligaciones de planeación por 
parte de la administración. En dicho fallo se señaló: “no prever ni reconocer las alteraciones de valor inducidas por la 
inflación afecta el objeto contractual y rompe el equilibrio financiero del contrato, haciendo antijurídico el comportamiento 
de la administración”. 
 
En ese mismo sentido, la Circular 007 de 2022 del DNP recomendó adoptar mecanismos de ajuste por inflación esperada 
en los proyectos de inversión pública, para evitar de financiamientos futuros derivados de la pérdida del poder adquisitivo 
del presupuesto formulado en valores constantes del año anterior. 
 
Al adoptar el 5% como índice de ajuste, se actúa en armonía con las directrices de sostenibilidad fiscal que exigen 
realizar una programación presupuestaria coherente con las expectativas del mercado, evitando posteriores adiciones 
presupuestales o prórrogas contractuales. En el marco del artículo 11 de la Ley 819 de 2003, las proyecciones 
macroeconómicas como el IPC deben ser coherentes con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
 
Adicionalmente, no incluir la proyección del IPC en el análisis de precios implica desconocer el principio de 
responsabilidad del ordenador del gasto. Este principio obliga al funcionario público a asegurar que el presupuesto sea 
realista, suficiente y ajustado al mercado, evitando sobrecostos, subestimaciones o desequilibrios injustificados. 
 
El uso del IPC como parámetro de actualización también encuentra respaldo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia, que ha reconocido que “la depreciación monetaria proyectada debe ser asumida como un hecho cierto y 
previsible en la contratación estatal, que amerita ser reflejada en los análisis técnicos y financieros del contrato” (CSJ, 
Sala de Casación Civil, Sentencia SC 2342-2019, M.P. Margarita Cabello Blanco, p. 13). 
 
Cabe señalar que este ajuste técnico no implica violación al principio de inmodificabilidad del presupuesto, dado que se 
trata de una estimación previa incorporada en el análisis de costos, no de una modificación arbitraria posterior. Por el 
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contrario, omitir esta estimación sí afectaría el principio de legalidad del gasto público, consagrado en el artículo 345 de la 
Constitución. 
 
En escenarios de alta incertidumbre macroeconómica como el descrito en el documento de proyecciones económicas de 
marzo de 2025, es indispensable incorporar factores de prudencia que permitan proteger la ejecución física y financiera 
del contrato. La inflación estimada del 5% debe ser interpretada como una señal clara de que los precios de insumos 
tenderán al alza, por lo cual no puede omitirse su impacto en la estructuración de la obra. 
 
Por último, se advierte que este tipo de ajustes proyectados ha sido aplicado de forma reiterada en los pliegos tipo 
expedidos por Colombia Compra Eficiente para contratos de infraestructura, en donde se permite la incorporación de 
factores de corrección por inflación estimada y se exige la inclusión de criterios técnicos para la construcción de análisis 
de precios unitarios con base en variables macroeconómicas verificables. 
 
En síntesis, la inclusión del IPC proyectado del 5% en la estructuración de los costos de la obra pública responde a una 
obligación legal y técnica derivada del principio de planeación, del equilibrio económico del contrato, de la sostenibilidad 
fiscal y de la responsabilidad del ordenador del gasto. Cualquier omisión en este sentido no solo sería jurídicamente 
reprochable, sino que comprometería la legalidad, eficiencia y eficacia de la contratación pública. 
 
CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
 
Las disposiciones legales analizadas evidencian un robusto andamiaje normativo orientado a garantizar los 
derechos fundamentales de las personas con discapacidad, especialmente en lo que atañe al acceso al entorno 
físico, los servicios públicos y la infraestructura urbana. En primer lugar, la Ley 1618 de 2013, en su artículo 14, 
establece un mandato de accesibilidad universal, ordenando a todas las entidades del Estado —en sus distintos 
niveles— garantizar el acceso en condiciones de igualdad a espacios físicos, información y servicios. Esta 
norma impone medidas concretas, como la adecuación de baños públicos, la prioridad en filas y turnos, y la 
obligación de aplicar normas de accesibilidad en toda obra pública o privada con vocación de servicio. 
 
Complementariamente, la Ley 1287 de 2009 impone a las autoridades territoriales la obligación de garantizar la 
accesibilidad al medio físico, en especial mediante la destinación de parqueaderos adecuados y señalizados en 
infraestructuras públicas y privadas. Esta disposición, armonizada con el Decreto 1660 de 2003, refuerza el 
enfoque de inclusión al establecer mínimos porcentuales para la habilitación de espacios vehiculares accesibles, 
dirigidos no solo a personas con discapacidad sino también a quienes presentan limitaciones por edad o 
enfermedad. 
 
En el plano internacional, la Ley 1346 de 2009 —mediante la cual se incorpora a la legislación colombiana la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad— desarrolla un catálogo amplio de 
obligaciones estatales que trascienden la mera accesibilidad estructural, incluyendo la eliminación de barreras, 
la incorporación de tecnologías accesibles, la capacitación de agentes involucrados y la provisión de ayudas 
técnicas o humanas. Estas medidas buscan facilitar una vida autónoma e independiente para las personas con 
discapacidad, en todos los ámbitos de interacción social, institucional y económica. 
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Por último, el marco normativo técnico y reglamentario complementario —como el Código Colombiano de 
Fontanería (NTC 1500), el RETIE, RETILAP, la NSR-10, los manuales del espacio público de Cali (MAEPE, 
MECEP, MEPPI, etc.), así como las resoluciones ambientales del DAGMA— articulan estándares de diseño, 
salubridad, sostenibilidad y seguridad. Estos instrumentos constituyen el soporte técnico-jurídico indispensable 
para la formulación, evaluación y seguimiento de proyectos de infraestructura, estableciendo criterios de 
obligatorio cumplimiento en aspectos como accesibilidad, eficiencia energética, manejo de residuos, protección 
ambiental y seguridad estructural, garantizando así el cumplimiento de los fines esenciales del Estado social de 
derecho. 
 

Tabla 11: Listado Normativo 

Artículo 14. Acceso y accesibilidad, Ley 
1618 de 2013 - Por medio de la cual se 
establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
de las personas con discapacidad. 

“Acceso y accesibilidad. Como manifestación directa de la igualdad material y con el objetivo de 
fomentar la vida autónoma e independiente de las personas con discapacidad,  las entidades 
del orden nacional, departamental, distrital y local garantizarán el acceso de estas personas, en 
igualdad de condiciones, al entorno físico, al transporte, a la información ya las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, el espacio público, los 
bienes públicos, los lugares abiertos al público y los servicios públicos, tanto en zonas urbanas como 
rurales. Para garantizar se adoptarán las siguientes medidas: (...) 
Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en la construcción o adecuación de las 
obras que se ejecuten sobre el espacio público y privado, que presten servicios al público debiendo 
cumplir con los plazos señalados. 
Asegurar que todos los servicios de baños públicos sean accesibles para las personas con 
discapacidad. 
Todas las entidades públicas o privadas atenderán de manera prioritaria a las personas con 
discapacidad, en los casos de turnos o filas de usuarios de cualquier tipo de servicio público o abierto 
al público…” 

Artículo 3° De la accesibilidad al medio 
físico, Ley 1287 de 2009. 

Con el fin de garantizar la movilidad de las personas con movilidad reducida, las autoridades 
municipales y distritales autorizará la construcción de las bahías de estacionamiento y dispondrán en 
los sitios donde ellas existan, así como en los hospitales, clínicas, instituciones prestadoras de salud, 
instituciones financieras, centros comerciales, supermercados, empresas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios, parques, unidades residenciales, nuevas urbanizaciones, edificaciones 
destinadas a espectáculos públicos, unidades deportivas, autocinemas, centros educativos, edificios 
públicos y privados, de sitios de parqueo debidamente señalizados y demarcados para personas con 
algún tipo de discapacidad y/o movilidad reducida, o cuya capacidad de orientación se encuentre 
disminuida por razón de la edad o enfermedad, con las dimensiones internacionales en un porcentaje 
mínimo equivalente al dos por ciento (2%) del total de parqueaderos habilitados. En ningún caso 
podrá haber menos de un (1) espacio habilitado, debidamente señalizado con el símbolo internacional 
de accesibilidad, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1660 de 2003. 

Artículo 9°. Accesibilidad, Ley 1346 de 2009 

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar 
plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para 
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la 
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 

 . Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores 
como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; 

 . Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios 
electrónicos y de emergencia. 

Los Estados Parte también adoptarán las medidas pertinentes para: 
c. Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre 

la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público; 
c. Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos 

al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para 
las personas con discapacidad; 
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c. Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad 
a que se enfrentan las personas con discapacidad; 

c. Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y 
en formatos de fácil lectura y comprensión; 

c. Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores 
e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y 
otras instalaciones abiertas al público; 

c. Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 
discapacidad para asegurar su acceso a la información; 

c. Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y 
tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet; 

c. Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y 
tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, 
a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo. 

Código colombiano de fontanería NTC-1500 
Esta norma establece los requisitos mínimos para garantizar el funcionamiento correcto de los 
sistemas de abastecimiento de agua potable; sistemas de desagüe de aguas negras y lluvias; 
sistemas de ventilación; y aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento y uso de estos 
sistemas. 

Decreto 1469 de 2010 
Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento 
de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras 
disposiciones. 

Decreto 948 05/06/1995 
 

Emisiones atmosféricas, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante el cual se 
establecen normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la 
calidad del aire. 

Ley 09 de 1979, NTC 1700 de 1982 
 

Normas de Salubridad. 
 

Ley 1474 de 2011 
 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

Ley 373 de 1997 Normas Ambientales - uso eficiente y ahorro del agua. 
Ley 80 de 1993 
 

La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las 
entidades estatales. 

NFPA 101 Código de seguridad humana. 
Norma ICONTEC 2050 Código eléctrico nacional. 
Normas AISC, AISI Especificaciones 2016 del Instituto Americano de la Construcción en Acero. 
POT – Acuerdo No. 373 del 2014, por el cual 
se adopta el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Santiago de Cali. 

Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios o norma de ordenamiento que aplique. 
 

DECRETO No. 411.0.20- 
0430 DE 2016 (30 junio) 

"POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y ALCANCES PARA EL ESTUDIO Y LA 
APROBACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE IMPLANTACIÓN Y REGULARIZACIÓN (EIR)" 

RAS 2000 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico vigente. 
Resolución 2400 de 1979 
 

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 

Resolución 2413 22/05/1979 
 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual se establece el reglamento de higiene y 
seguridad en la industria de la construcción. 

Resolución No. 1409 de 2012 Reglamento de Seguridad para Protección contra caídas en el trabajo en alturas. 
NSR 10 Norma de construcción sismo resistente. 
MECEP Manual de diseño y construcción de elementos constitutivos del espacio público. 
MECAEP Manual de elementos complementarios del espacio público 
MAEPE Manual de Adecuación del Espacio Público Efectivo del Municipio de Santiago de Cali 
MEPPI Manual de espacio público para la primera infancia  

DECRETO 0330 DE 2017 Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – 
RAS y se derogan las resoluciones 1096 

RETIE  Reglamento técnico de instalaciones eléctricas. 
RETILAP Reglamento técnico de instalaciones de iluminación y alumbrado público. 
RESOLUCIÓN 77 DE 2021  Protocolo general de bioseguridad 
LEY 23 DE 1973  Código de los recursos naturales y protección al medio ambiente para todo el territorio colombiano. 
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RESOLUCIÓN 541 DE 1994 Reglamentación para el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de los 
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados de la industria de la construcción. 

LEY 361 DE 1997  Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan 
otras disposiciones. 

NTC 396  Ingeniería Civil y Arquitectura (manejabilidad del concreto). 
NTC 550 Concretos (resistencia a la compresión).  
NTC 5610 Accesibilidad al medio físico. Señalización podotáctil. 
PIGA Plan Institucional de Gestión Ambiental. 
PGIRS  Plan de gestión integral de residuos sólidos. 
EMCALI Normas Técnicas vigentes de EMCALI  
EMCALI Norma eléctrica y de telecomunicaciones de EMCALI  

NTC.  
Demás normas o NTC aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las 
particularidades del diseño y construcción del mismo, determinadas por factores del entorno 
(localización del Proyecto) y su regulación específica.  

Decreto 2811 de 1974 - artículo 83 y artículo 
202. 

Decreto 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de  
Protección al Medio Ambiente”, artículo 83 y artículo 202. 

Resolución DAGMA 4133.0.21.1051 de 
2015  

Por medio del cual se define las franjas de protección en el área urbana del municipio de Santiago de 
Cali 

Resolución DAGMA N.º 
4133.010.21.0.1524 de 2019 

Por el cual se adopta el documento técnico “Guía de buenas prácticas ambientales, para el sector de 
la construcción en el área urbana de Santiago de Cali.” 

Resolución DAGMA N.º 4133.010.21.1055 
de 2015 

Por el cual se establece el concepto ambiental de obra como instrumento de control para la regulación, 
vigilancia y seguimiento de los proyectos de construcción y/o urbanización, y se adoptan los términos 
de referencia para el sector de la construcción en el área de jurisdicción del DAGMA. 

Decreto 0771 de 2018 Por el cual se reglamenta el control a la gestión integral de los residuos de construcción y demolición 
– RCD en Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones. 

Actualización decreto 0771 de 2018 
Por el cual se reglamenta el control a la gestión integral de los residuos de construcción y demolición 
– RCD en el Distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de Santiago de 
Cali y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 472 de 2017 Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de 
Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1257 de 2021 Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de 
Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Las especificaciones técnicas se refieren a la definición de las características y calidad requerida de la obra 
terminada y a la definición de parámetros de medida y forma de pago, mediante los cuales se van a ejecutar las 
obras y por tal razón no pretende ser un manual técnico de construcción, si no dar los fundamentos básicos de 
cómo realizar la obra, complementada con la experiencia del contratista y de la Interventoría.  
 
Todos los materiales aquí especificados se consideran de primera calidad y su aplicación y comportamiento son 
de responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA. 
 
Estas especificaciones son parte integral y complementan la información el estudio de suelos, topografía, diseño 
arquitectónico, diseño estructural, diseño hidrosanitarios y red contra incendio, diseño eléctrico, voz y datos, 
ventilación mecánica y diseño acústico. 
 
Tienen por objeto explicar y aclarar las condiciones y características de las diferentes actividades que implica la 
obra, los materiales y la forma de pago de cada ítem. Cualquier elemento o actividad que se haya omitido en 
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las especificaciones, presupuesto, los planos ó en todos estos, pero que debe formar parte de la construcción 
contratada, no exime al Contratista de obra de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones o 
demandas posteriores, quién es el único responsable de realizar un correcto proceso constructivo. 
 
El contratista antes de iniciar cualquier trabajo, deberá revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos y 
documentos que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades y 
especificaciones de materiales. Las cotas y dimensiones de los planos de los diferentes proyectos técnicos y 
del arquitectónico, en sí deben coincidir, pero será obligación del Contratista de obra verificar y confrontar en 
los planos que así sea, antes de iniciar los trabajos. Cualquier discrepancia debe ser notificada, de no ser así 
las modificaciones sobre la obra ejecutada que sean necesarias, correrán por cuenta del Contratista de obra. 
 
El Contratista de obra estudiará previamente al inicio de los trabajos toda la información concerniente al proyecto 
(planos arquitectónicos, diseños técnicos, especificaciones de construcción, cantidades de obra, etc.) e 
inspeccionará el terreno con el fin de detectar con anterioridad cualquier eventualidad que pueda afectar el 
correcto desarrollo de la obra. 
 
Para el correcto desarrollo de los trabajos el contratista de obra deberá familiarizarse y guiarse con el estudio 
de suelos, levantamiento topográfico, planos arquitectónicos, informes y planos estructurales, de instalaciones 
hidrosanitarias y RCI, instalaciones eléctricas y de voz y datos, ventilación mecánica, acústicos y demás 
documentos afines que formen parte del diseño del proyecto. Cualquier cambio que proponga el Contratista de 
obra deberá ser consultado por escrito al Interventor y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita 
de éste. En caso contrario cualquier modificación emprendida sin autorización correrá por cuenta y riesgo del 
Contratista de obra. 
 
El Contratista de obra someterá muestras de los materiales a utilizar para la aprobación del Interventor 
acompañadas de sus correspondientes catálogos, especificaciones técnicas y cartas de recomendaciones de 
las casas fabricantes. 
 
Cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica o 
marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estándar de calidad mínimo, tipo y/o característica, 
sin que ello implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo. El contratista podrá utilizar productos similares 
o de mejor calidad, que cumplan con los requisitos técnicos de la especificación original, obteniendo para esto 
previamente la aprobación de la Interventoría. 
 
TODOS LOS MATERIALES E ÍTEMS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SIN 
EXCEPCIÓN, DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD Y APROBADOS TAMBIÉN POR QUIEN 
CORRESPONDA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y RECREACIÓN, POR MEDIO DE 
MUESTRAS, ACOMPAÑADAS DE SUS CORRESPONDIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
Para los materiales similares a los de esta guía, que el Contratista vaya a utilizar, deberá seguir las 
recomendaciones y especificaciones técnicas suministradas por las casas fabricantes de los elementos que 
emplee en la obra, como también aplicar las normas y estándares de calidad ICONTEC, NTC y demás normas 
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vigentes; en los casos en que no existan a nivel Nacional estándares de calidad para algún producto o 
procedimiento, se aplicarán normas internacionales para garantizar de esta forma la calidad de los productos y 
servicios que ejecute y/o entregue el Contratista de obra. 
 
El párrafo de "Unidad de medida y pago" incluido en cada ítem, indica la unidad física con la cual se medirán 
las obras ejecutadas y la forma de pago de dichas obras, cualquier error u omisión, de algún insumo, equipo, 
mano de obra o transporte, en los formularios de las especificaciones, no exime al Contratista de obra de su 
responsabilidad del suministro e instalación del elemento faltante, siempre que este sea necesario para la 
ejecución del ítem correspondiente y no se reconocerá valor adicional por este concepto, por cuanto el 
Contratista de obra en su propuesta, deberá considerar la totalidad de elementos que requiera el desarrollo de 
cada ítem. 
 
Todo insumo mencionado en las especificaciones ya sea en la parte de descripción, materiales y equipos y/o 
medición y forma de pago, hace parte del respectivo ítem. 
 
Por lo que deberá estar incluido dentro del presupuesto de la oferta de Contratista de obra, tanto el suministro 
como la instalación y las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento de cada actividad. 
 
Es responsabilidad del contratista garantizar que los fabricantes de los elementos no estructurales que se 
requieren en la obra y/o aparecen en las presentes especificaciones, planos o presupuesto, provean y 
especifiquen los anclajes de éstos a la estructura de tal manera que cumplan con lo estipulado en el Título A de 
la Norma NSR10, su valor está incluido en cada uno de los ítems contratados. 
 
GENERALIDADES DE ACTIVIDADES INHERENTES A CADA ÍTEM 
 
COSTOS DIRECTOS 
 
Se consideran Costos Directos, los costos de todas las actividades que requieren para su ejecución, materiales, 
equipos y herramientas, transporte y mano de obra. 
 
 
COSTOS INDIRECTOS 
 
Se ha definido que dentro del factor A.U. se debe contemplar los costos relativos al personal para dirigir la 
construcción administrativamente y técnicamente, prestaciones sociales y todos los demás costos parafiscales 
en que el Contratista de obra debe incurrir de acuerdo con las obligaciones de ley, los costos referentes a pólizas 
de seguros, pago de impuestos, los ensayos de laboratorio requeridos por la Interventoría de acuerdo con las 
normas de calidad, y en general cualquier gasto necesario para el desarrollo del proyecto y que no esté incluido 
como ítem independiente. 
 
El Contratista debe contemplar dentro del A.I.U. todos los costos correspondientes a la Administración como 
consumo de servicios públicos, celaduría, caja menor, transportes varios, papelería, equipos necesarios de 
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oficina y lo demás que considere se requiera para ejecutar los trabajos de qué hablan estas especificaciones, 
los imprevistos y la utilidad. 
 
Con cargo a los costos administrativos del contrato de obra, deberá tener en cuenta los servicios públicos 
provisionales y serán por su cuenta todos los gastos de conexión, mantenimiento y consumo durante el tiempo 
de ejecución de las obras quien será el responsable de mantener actualizados estos servicios hasta la 
finalización de la obra y serán con cargo a los costos administrativos del contrato de obra. Las instalaciones 
eléctricas deben quedar debidamente protegidas para evitar accidentes y deben ser calculadas para atender la 
demanda y todos los equipos previstos (extensiones, tableros eléctricos provisionales e instalaciones de fuerza 
requeridas). Las instalaciones de alcantarillado no deben causar contaminación en fuentes de agua y predios 
vecinos. 
 
CANTIDADES DE OBRA 
 
El contratista deberá cumplir con el alcance total de los trabajos que se describen. 
 
El oferente deberá diligenciar los correspondientes formatos de oferta económica en su propuesta.  
 
Al señalar los precios en dichos formatos, el oferente deberá tener en cuenta todos los costos directos e 
indirectos de acuerdo con los procedimientos de construcción y las normas técnicas indicadas en los pliegos 
que generen el contrato de obra. 
 
RETIRO DE SOBRANTES Y CARGUE MANUAL 
 
Si por efectos del trabajo realizado y como producto de las actividades de obra y procesos constructivos se 
encuentran sobrantes y acumulación de material en la obra, es necesario recurrir al cargue manual a una 
volqueta, se realizará esta labor desde el sitio donde se encuentren los sobrantes, los cuales han sido 
trasladados a un lugar donde se pueda realizar esta tarea sin que incomode a las otras labores de obra, ni se 
dejen basuras y desperdicios. 
 
El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o similar hasta los botaderos autorizados por las autoridades 
correspondientes del Distrito, las volquetas deberán estar previstas de lona protectora, para evitar el reguero de 
material durante su transporte, en tal caso el contratista exigirá al transportador o efectuará con sus propios 
medios, la recolección del mismo. 
 
Esta labor también deberá cumplir con las normas ambientales y en lo que se refiere a protección a terceros, 
horarios y vías de circulación, sitios de descargue del material, precauciones y demás requisitos indispensables 
para la labor. 
 
El cargue, descargue y almacenamiento de materiales con destino y desde la zona de las obras se adelantará 
de conformidad con las regulaciones y prohibiciones de las normas locales. 
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MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras deberán 
ser suministrados a su cargo por el contratista. 
 
Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el contratista deberán ser adecuados para las 
características y magnitud de la obra a ejecutar. 
 
La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cargo del contratista, quien 
deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. La Secretaría del Deporte y 
la Recreación, por ningún motivo, asumirá responsabilidad por tales elementos teniendo en cuenta que la 
vigilancia será contratada por el Contratista de obra. 
 
El contratista está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro 
de maquinaria o equipos. 
 
 
SST, ASEO, DOTACIÓN, TRANSPORTES INTERNOS, DESCUENTOS, CONTROL DE NIVELACIÓN E 
INSTALACIONES VARIAS. 
 
IMPACTO COMUNITARIO 
 
Para el logro de este objetivo el contratista tendrá conocimiento de las condiciones normales de vida de la 
comunidad objeto de las obras, e implementará las medidas y los controles necesarios para preservar el 
bienestar de la comunidad y mejorar el medio ambiente, teniendo en cuenta el bienestar urbano, la seguridad 
de la población, la circulación vehicular, los servicios públicos y la prevención de accidentes en las áreas 
afectadas por el proyecto. 
 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El Contratista de obra deberá acatar todas las normas aplicables a la construcción y manejo de la obra, todas 
las medidas de seguridad de su personal en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial que 
estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes, y en cumplimiento de estas elaborará bajo 
su propia cuenta y riesgo el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo o a implementarlo en la ejecución de la 
obra en caso de que cuente con el debidamente avalado por la ARL, manual de obligatorio cumplimiento por 
parte de todas las personas que ingresen a la obra, el cual deberá ser presentado para revisión a la Interventoría 
antes del inicio de las labores de construcción. 
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El Contratista de obra debe designar a una persona a su cargo (Profesional SST) y capacitada para tal fin 
durante toda la obra, para la verificación permanente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la 
normativa vigente en este sentido, las condiciones de trabajo, riesgos laborales, seguridad de los operarios y 
procesos constructivos. Esté designado tendrá asiento en los comités periódicos que se realicen con objeto del 
seguimiento de la obra, 
 
El profesional designado SST, quedará facultado para que, con el visto bueno del interventor, ordene la 
suspensión de los trabajos que a su juicio representen un riesgo para el personal o la obra, en caso de peligro 
inminente podrá suspender los trabajos sin autorización previa, informando la novedad inmediatamente al 
Contratante para que tome los correctivos del caso, así como también informar al interventor. 
 
El Contratista de obra entre otras disposiciones legales y del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que 
adopte, deberá cumplir con las siguientes exigencias: 
 
 
PROTECCIONES: 
 
Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el público o el personal obrero se protegerán con 
barricadas que tengan cintas reflectivas, o pintadas en colores reflectivos o luces rojas. Estas protecciones serán 
también aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas y su mantenimiento será por cuenta del 
Contratista de obra hasta el momento en que el Contratante y/o el Interventor reciban el área correspondiente 
a plena satisfacción. 
 
Los andenes de circulación debajo de las estructuras llevarán cubierta de protección, de igual forma el 
Contratista de obra señalará sobre vallas (láminas metálicas pintadas con plantillas y pintura reflectiva), los 
distintos pisos de la obra, escaleras, salidas de volquetas, oficinas, baños, campamentos y demás que sean 
requeridas para la seguridad y ubicación. 
 
SEGUROS DE SALUD, ACCIDENTES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
Todo el Personal que emplee el Contratista en la obra deberá estar debidamente asegurado, y cumplir con todos 
los requerimientos que exija la legislación colombiana, será el único responsable por este concepto. 
 
DOTACIÓN DEL PERSONAL 
 
Todo el personal que labore en cualquier sitio de la obra por cuenta del Contratista de obra deberá tener en todo 
momento la dotación que requiera según la labor que ejecute y siguiendo lo determinado en estos casos por el 
Ministerio de Trabajo, en cuanto al número de dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo. 
La mínima dotación exigida será: casco, botas, overol y guantes. Los overoles deberán ser de un mismo color 
previa de acuerdo a la normatividad o aprobación del Interventor. 
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Además de los implementos anteriormente anotados el personal que lo requiera o lo indique el Contratante y/o 
el Interventor, deberá contar con gafas, protectores de ruido, caretas, cinturones de seguridad, arnés y cualquier 
otro elemento de seguridad si su trabajo así lo requiere. 
 
Todo el personal de la obra, sin excepción, deberá portar un carnet de identificación con foto, datos personales, 
EPS, riesgos laborales, oficio y fecha de ingreso, el cual será presentado a diario en el puesto de control. 
 
ASEO 
 
Por ningún motivo el Contratista de obra ocupará las vías y zonas públicas; será su responsabilidad mantener 
limpios y con libre tránsito los andenes y calles circundantes, para lo cual deberá disponer en forma inmediata 
y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines. 
 
Interiormente se convendrá, previamente con el Interventor, la ubicación de los centros de acopio de materiales 
de patio, los cuales se organizan conformando vertederos por tipo de materiales, con paredes de madera o 
camillas, evitando la dispersión y desperdicio de los materiales. 
 
Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad deberá ser entregado por el 
Contratista de obra en completo aseo una vez se concluyan las labores, entendiéndose como parte unitaria de 
la actividad correspondiente, la cual no se medirá hasta no ser recibida a satisfacción del Contratante y/o el 
Interventor. 
 
Todos los espacios interiores como oficinas, campamento, casinos y demás instalaciones del Contratista de la 
obra se mantendrán en continuo aseo, destinando el personal suficiente y permanente para tal labor. 
 
TRANSPORTES INTERNOS 
 
Todo transporte vertical y horizontal de cualquier material o equipo que requiera el Contratista de obra deberá 
estar considerado dentro de los costos unitarios de su propuesta, su omisión no generará costo adicional alguno. 
 
DESCUENTOS 
 
Todo material o mano de obra que no cumpla con lo especificado, o que por almacenamiento, utilización o 
ejecución inadecuada no se pueda recibir o utilizar o se compruebe mayores desperdicios que los estipulados 
por los fabricantes y que en concepto del Contratante y/o el Interventor requieren los descuentos 
correspondientes, serán evaluados y descontados de acuerdo con los valores de reintegro para la obra. Estos 
descuentos se relacionarán con el acta de pagos siguiente. 
 
CONTROL DE PLOMOS Y NIVELACIÓN 
 
El Contratista de obra llevará un control estricto con equipos de precisión de los trabajos que realice; estos 
controles serán por cuenta del Contratista de obra. 
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SEÑALIZACIÓN DURANTE LA OBRA 
 
DESCRIPCIÓN 
El Contratista de obra deberá señalizar la obra de acuerdo al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que 
realice y con las instrucciones que imparta el Interventor, con el fin de organizar las circulaciones del personal 
operativo de la obra, de los visitantes ocasionales y de los transeúntes ajenos a la obra. Se pretende así evitar 
accidentes y ordenar permanentemente el movimiento de personas, materiales y equipos sin causar 
traumatismos. 
 
Esta es una actividad que se desarrollará durante toda la obra y para todas las áreas en que se requiera. El 
Interventor o la persona encargada SST de la obra, podrán ordenar la suspensión de los trabajos si considera 
que se está incumpliendo con este requerimiento, lo cual no genera un mayor plazo de los trabajos para el 
contratista. 
 
MATERIALES Y EQUIPO: 
 
Para la señalización se utilizarán postes, cinta de señalización de polietileno amarillo y negro, avisos 
permanentes o temporales para anunciar observaciones o informaciones que requieran debida y oportuna 
comunicación. Todo lo cual deberá reemplazarse cada que sea necesario. 
 
EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS PUNTOS DE ESTE NUMERAL PODRÁ HACER QUE EL 
CONTRATANTE Y/O EL INTERVENTOR ORDENE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA EJECUCIÓN DE 
CUALQUIER PARTE DE LA OBRA O EL RETIRO DEL PERSONAL QUE NO CUMPLA O UTILICE 
ADECUADAMENTE LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SIN QUE HAYA LUGAR A AMPLIACIÓN DEL 
PLAZO O EL RECONOCIMIENTO DE MAYOR VALOR DEL CONTRATO. 
 
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) 
 
El Contratista de obra debe plantear las estrategias y alternativas necesarias para mitigar el impacto generado 
por la ejecución de la obra en la movilización de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas) y con 
el fin de brindar un ambiente seguro, limpio, ágil y cómodo bajo el cumplimiento de las normas establecidas en 
el Distrito de Santiago de Cali para la regulación del tránsito. Este documento debe estar actualizado durante 
toda la ejecución de la obra y se debe dar estricto cumplimiento a lo aprobado por la Secretaría de Transporte 
y Movilidad, en cuanto a horarios de entrada y salida de volquetas y vehículos de carga, señalización, uso y 
estacionamiento en la vía pública, etc. 
 
DEFINICIONES 
 
A la luz de la norma NSR 10 
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INTERVENTOR 
 
Es la persona natural (Arquitecto y/o Ingeniero Civil) o persona jurídica, que representa a la entidad contratante 
y bajo cuya responsabilidad se verifica que esta se adelante de acuerdo con todas las reglamentaciones 
correspondientes, siguiendo los planos, diseños y especificaciones realizados por los diseñadores. 
 
Estará encargado de la supervisión técnica continua de todo el proceso de construcción. 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El Contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y depósito 
de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta deberán ser revisados por la 
Interventoría para comprobar que son los necesarios para la ejecución de la obra. En caso contrario, fijará un 
plazo prudencial para que el Contratista los lleve a la obra. 
 
 
INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
El Contratista deberá tener en cuenta en su oferta los costos que demande la construcción y conservación de 
obras provisionales o temporales, tales como campamentos, oficinas, depósitos, vías, talleres, dotaciones, 
herramientas y obras para control de cualquier tipo de contaminación. 
 
Igualmente deberá considerar que son por cuenta del Contratista las acometidas y distribución temporal de los 
servicios de energía, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de protección y 
seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones. 
 
A la terminación del contrato, el Contratista deberá retirar por su cuenta todas las obras provisionales dejando 
la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las haya utilizado él o sus subcontratistas. 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES  
 
MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras deberán ser aportados por el 
Contratista y colocados en el sitio de las obras. Así mismo deberá considerar las diversas fuentes de materiales 
y tener en cuenta todos aquellos factores que inciden en su suministro. 
 
Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación procesamiento, transporte, manejo, 
vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del Contratista, quien a su vez deberá asumir los riesgos 
por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos y su reposición. 
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El Contratista deberá suministrar a la interventoría, con la debida anticipación las muestras que se requieran y 
las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. 
 
Si el Contratista omitiera este procedimiento, la interventoría, podrá ordenarle el descubrimiento de las obras no 
visibles; los gastos que tal operación demande serán por cuenta del Contratista. 
 
Las aprobaciones, por parte de la interventoría, de los materiales, no exonera al Contratista de su 
responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las 
obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones técnicas de referencia. 
 
TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. 
 
El transporte de todos los insumos, personal y equipos necesarios para la ejecución de las obras contratadas, 
hasta el lugar de los trabajos, hace parte de los costos que deberá asumir el Contratista de obra, por lo que 
debe ser considerado dentro del valor de los materiales, el hecho de que el Contratista de obra no lo haya tenido 
en cuenta dentro de su propuesta, no lo exonera de asumir la responsabilidad y costos de la puesta en obra de 
todos los elementos necesarios, por lo que no se pagará ningún costo adicional por este concepto. 
 
La totalidad de insumos y la mayoría de los equipos necesarios para la ejecución de las obras se consiguen en 
el sector y los proveedores los colocan en sitio, sin embargo, en caso de que alguno de estos no se consiga, el 
contratista deberá considerar el costo del transporte y puesta en sitio de este, dentro del correspondiente precio 
y no podrá cobrar ningún valor adicional por este concepto. 
 
ACARREO CORTO MATERIAL EN OBRA 
 
Tantos los sobrantes de excavación, traslados internos de material, como todos los desperdicios de obra, serán 
retirados del sitio donde se producen y/o almacenan y transportados hasta el lugar previamente seleccionado, 
el cual deberá ubicarse en un sitio donde no incomode la realización de otras labores, y que sea de fácil acceso 
de la volqueta para efectos de su cargue para o cerca al sitio de su utilización y no generará costo adicional al 
valor unitario del ítem. 
 
PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general se regirán por lo previsto en las 
especificaciones técnicas y estarán a cargo del Contratista. 
 
Si fuera preciso, a juicio de la interventoría, se podrán practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. 
Estas pruebas o ensayos serán bajo la responsabilidad del Contratista, también se podrán repetir las pruebas o 
ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda. Si dichas pruebas indican que la interventoría tenía razón en 
sus cuestionamientos, entonces el Contratista asumirá los costos de dichas pruebas y en caso contrario los 
asumirá la interventoría. Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez aprobados por la interventoría. 
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CONFIGURACIÓN ESPECIFICACIONES 
 
Las especificaciones contenidas en este manual se han clasificado en ESPECIFICACIONES GENERALES y 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
Hacen referencia a la descripción de las generalidades que encierran los capítulos en caso de ser pertinente. 
 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
Siempre hacen referencia a los ítems del presupuesto de construcción, tomando como base las especificaciones 
generales. En algunas ocasiones hacen referencia a los planos constructivos u otros documentos técnicos. 
Están compuestas por los siguientes elementos: 
 

● Descripción 
● Material, herramienta y equipo 
● Ejecución 
● Medida y forma de pago 
● No conformidad 

 
En ellas se describen: los procesos técnicos a seguir para la correcta ejecución de la actividad, los tipos de 
materiales y equipos a utilizar, los requisitos mínimos de acabados y los métodos de comprobación y control. 
También se determinan las unidades de medida que se utilizarán para cuantificar y pagar las obras ejecutadas, 
las cuales corresponden con las establecidas dentro del presupuesto de obra; éstas pueden ser: 
 

● Metros lineales 
● Metros cuadrados 
● Metros cúbicos 
● Unidades 
● Kilogramos 
● Cualquier otra medida cuantificable 

 
Toda medida y forma de pago incluye: materiales con su correspondiente desperdicio, mano de obra y 
prestaciones, herramientas y equipos necesarios para una correcta ejecución, instalación, acabado y 
funcionamiento de la obra pormenorizada en la descripción y ejecución; en caso contrario, la especificación 
correspondiente contendrá las aclaraciones necesarias. 
 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
 
Metodología Constructiva Detallada 
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ACTIVIDADES PRELIMINARES: 
 
REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN: 
 
Se iniciará con la identificación topográfica precisa del sitio mediante equipos topográficos modernos (GPS y 
estación total). Se marcarán claramente todas las áreas de intervención con estacas de madera, pintura o cal 
según necesidad. 
 
CERRAMIENTO PROVISIONAL: 
 
Instalación de cerramiento perimetral provisional utilizando polisombra tupida sobre estructura metálica o 
madera tratada, asegurando protección, seguridad del personal y restricción del acceso a personal ajeno a la 
obra. 
 
DESMONTE Y DEMOLICIÓN: 
 
Se retirará cuidadosamente mobiliario urbano existente, elementos deportivos deteriorados o fuera de 
especificación técnica, estructuras de concreto y cualquier elemento señalado para demolición, utilizando 
equipos manuales y maquinaria ligera. 
 
Limpieza y Manejo de Escombros: 
Todo material producto del desmonte y demolición será clasificado, retirado y dispuesto en sitios autorizados 
según normatividad ambiental vigente. 
 
MOVIMIENTOS DE TIERRA: 
 
EXCAVACIONES: 
 
Realización de excavaciones mecánicas o manuales según especificaciones técnicas y ambientales. Las 
excavaciones serán ejecutadas respetando los niveles y dimensiones definidas en planos técnicos. 
 
RELLENOS Y COMPACTACIÓN: 
 
Colocación de materiales granulares seleccionados tipo INVIAS, distribuidos en capas homogéneas no mayores 
a 20 cm, compactados mecánicamente hasta alcanzar la densidad requerida con pruebas Proctor modificadas. 
 
OBRAS CIVILES Y CONCRETOS: 
 
PREPARACIÓN Y FUNDICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES: 
 
Construcción y armado de estructuras en concreto de 3000 psi, armado con acero reforzado flejado de 
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resistencia mínima 60000 psi. Incluye cimbrado adecuado y vibrado del concreto para eliminar burbujas de aire 
y asegurar la calidad estructural. 
 
CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS: 
 
Fabricación controlada en planta de elementos como bancas, tapas de cárcamos y esferas decorativas, 
garantizando calidad y acabados uniformes. Posterior traslado e instalación en obra. 
 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DRENAJES: 
 
INSTALACIÓN DE REDES: 
 
Colocación de tuberías PVC Novafort con diámetros específicos (4” y 6”) para drenaje y alcantarillado, siguiendo 
pendiente y especificaciones técnicas. Uniones aseguradas con accesorios certificados. 
 
CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN: 
 
Cajas de inspección construidas en mampostería o concreto, recubiertas internamente para impermeabilización, 
con tapas metálicas resistentes al tránsito peatonal. 
 
INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO: 
 
CONSTRUCCIÓN DE DADOS DE CIMENTACIÓN: 
 
Dados en concreto reforzado según especificación estructural. Los anclajes metálicos estarán empotrados y 
alineados para la posterior fijación de los equipos deportivos. 
 
MONTAJE DE EQUIPOS DEPORTIVOS: 
 
Instalación de torres para baloncesto, postes para voleibol, estructuras recreativas infantiles y elementos para 
ejercicios, asegurando estabilidad estructural, seguridad de los usuarios y cumplimiento normativo. 
 
 
ACABADOS SUPERFICIALES Y PAISAJISMO: 
 
RECUBRIMIENTO Y PINTURA DE CANCHAS: 
 
Superficie preparada mediante lavado a presión, aplicación de imprimación epóxica para sellado, seguida de 
pintura acrílica especial antideslizante aplicada uniformemente en varias capas, verificando espesores 
recomendados por el fabricante. 
 
PAISAJISMO Y RECUPERACIÓN DE SUELOS: 
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Aplicación de prado tipo gateadora o trenza según diseño paisajístico. Mezclas enriquecidas con tierra agrícola, 
humus y fertilizantes orgánicos para facilitar el crecimiento rápido y saludable de la vegetación. 
 
 
FINALIZACIÓN Y ENTREGA: 
 
LIMPIEZA FINAL: 
 
Realización exhaustiva de limpieza en todas las áreas intervenidas, eliminando residuos, sobrantes de obra y 
suciedad generada durante el proceso constructivo. 
 
INSPECCIÓN TÉCNICA Y ENTREGA: 
 
Se realizará una inspección técnica rigurosa de cada elemento construido, documentando mediante actas y 
registros fotográficos la conformidad con lo establecido en planos y especificaciones técnicas, finalizando con 
la entrega formal de la obra al contratante. 
 

Gráfica 8: Diagrama de Metodología Constructiva 
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La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas deberá 
garantizar los siguientes aspectos: 
 

● Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados. 
● La estabilidad de la obra contratada. 
● El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos 

constructivos. 
● El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
● El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR 

vigente. 
 
No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente. 
 
La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas deberá 
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garantizar los siguientes aspectos: 
 

● Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados. 
● La estabilidad de la obra contratada.  
● El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos 

constructivos.  
● El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.  
● El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR 

vigente.  
● No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten 

simultáneamente.  
 
ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-AMBIENTAL  
 
Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 
 
AGUA 
 
Instalación de sistema de aprovechamiento de aguas lluvias. 
Sistemas de aprovechamiento y/o reutilización de aguas grises. 
 
ENERGÍA 
 
Aprovechamiento de la energía solar. Instalar colectores solares o celdas fotovoltaicas y sus instalaciones de 
manera que correspondan con las especificaciones definidas en las memorias de cálculo y diseño de acuerdo 
con los requerimientos deseados. 
 
APROVECHAMIENTO DEL SUELO 
 

● Generación de espacios de uso múltiple que incrementen la eficiencia de los sistemas implementados, 
mediante el uso de divisiones livianas, fijas o móviles. 

● Proyectos de recuperación de suelo circundante a las edificaciones. 
● Plan reforestación con especies endémicas. 

 
MATERIALES: 
 

● Módulos de mampostería que, sin mayor incremento en la cantidad de arcilla, desarrollan geometrías 
con cavidades de acumulación de calor 

● Prefabricados de concreto con doble pared o aislamientos amortiguadores. 
● Bloques cerámicos o de concreto con fibras naturales o artificiales o agregados recuperados de 

demolición. 
● Usar materiales reciclables como acero, aluminio, cobre, concretos y ladrillos de demolición, vidrio, 
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plásticos, o cartón, separados por categorías para su recolección. 
● Usar plásticos, madera y cartón reciclables para su recolección. 
● Usar suelo procedente de excavación como material de base en restitución de suelos exteriores, 

jardines y jardineras. 
● Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen manejo ambiental. 
● Pinturas sin contenido de plomo. 
● Sustituir el uso de ácidos y detergentes en labores de limpieza por jabones y productos biodegradables. 
● Pintar o utilizar materiales de colores claros en muros y cubiertas para reflejar el calor o de colores 

obscuros para absorberlo y acumularlo. 
● Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables. 
● Disponer de los sobrantes de corte para reutilización o reciclaje y eliminar la generación de segmentos 

cuya dimensión no sea aprovechable. 
● Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en planta, premezclados, 

despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento se garantice el reuso o reducción de desperdicios. 
● Restringir el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan residuos volátiles o nocivos 

o utilizar equipos que capturan las emisiones. 
● Uso de mallas protectoras en el contorno de la edificación para eliminar emisión de polvo a la atmósfera. 
● Uso de cajas desarenadoras y filtros para capturar y retirar sólidos de las aguas residuales, antes de 

su vertimiento 
 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 

● Construcción de corredor peatonal verde. 
 
PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  
 
Cada proyecto se compone de hasta tres tipos de documentos fundamentales: (1) el Certificado de Tradición y 
Libertad, que valida la titularidad del inmueble; (2) el documento de Calidad del Bien, que define el régimen 
jurídico del predio y sus condiciones físicas o de uso; y (3) el Concepto de Planeación, expedido por el 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital, donde se establece la compatibilidad del uso del suelo con 
el proyecto propuesto. 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL  
 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:   
Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el 
Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como 
criterio habilitante.   
 
Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de 
ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo 
profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la 
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dedicación requerida para este Proceso de Contratación.  
 
El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la 
profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula 
profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.   
 
Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica 
con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.   
 
La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor 
y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén 
acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea 
establecido un valor de honorarios de referencia.  
 
El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la 
cual se vinculan al proyecto.   
 
El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) 
cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de 
dedicación exigido para cada personal.  
 
La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador 
vinculado al contrato, sin que ello conlleva mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente 
justificadas por la cual solicita dicho cambio.  
 
En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:  
 

Posgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización    Veinticuatro (24) meses   Doce (12) meses   

Maestría   Treinta y seis (36) meses   Dieciocho (18) meses   

Doctorado   Cuarenta y ocho (48) meses   Veinticuatro (24) meses   

 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:    
  

● Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.    
● Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.    
● No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa.   
● No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o específica por título de posgrado  

  
➢ El personal relacionado será contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos 
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administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave 
deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. 
Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar 
disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 
contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podrá hacer uso de medios 
virtuales. 

➢   
➢ Acreditación Inmediata: el contratista debe aportar el 100% de las hojas de vida y contratos de 

vinculación organizados en una carpeta digital desde el Día 1 de la pre-construcción, evitando 
dilaciones por corrección de perfiles. 

➢   
➢ Control de Permanencia: la expedición de actas mensuales de pago estará condicionada a la 

permanencia en campo del personal clave exigido y al pago al día de sus planillas de seguridad social. 
 
 
PERSONAL CLAVE   
  
El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos mínimos 
que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se detallan en esta sección.   
  
El personal relacionado corresponde al siguiente: 
 

Tabla 5: Personal clave requerido 

GRUPO 1 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DEDICACIÓN 

DIRECTOR - CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL  (18 MESES) NIVEL 
3 1 25% 

RESIDENTE DE OBRA- INGENERO CIVIL O ARQUITECTO-CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL (12 MESES) NIVEL 1 1 100% 

INSPECTOR DE OBRA-  4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TÉCNICO  (12 MESES) NIVEL 1 1 100% 

RESIDENTE SISO-AMBIENTAL  CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 1 50% 

RESIDENTE SOCIAL CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 1 50% 

 
GRUPO 2 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DEDICACIÓN 

DIRECTOR - CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL  (18 MESES) NIVEL 
3 1 25% 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS 

Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 144 de 228 

RESIDENTE DE OBRA- INGENERO CIVIL O ARQUITECTO-CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL (12 MESES) NIVEL 1 1 100% 

INSPECTOR DE OBRA-  4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TÉCNICO  (12 MESES) NIVEL 1 1 100% 

RESIDENTE SISO-AMBIENTAL  CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 1 50% 

RESIDENTE SOCIAL CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 1 50% 

 
GRUPO 3 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DEDICACIÓN 

DIRECTOR - CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL  (18 MESES) NIVEL 3 1 20% 

RESIDENTE DE OBRA- INGENERO CIVIL O ARQUITECTO-CIRCUCLAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- PROFESIONAL (12 MESES) NIVEL 1 1 80% 

INSPECTOR DE OBRA-  4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TÉCNICO  (12 MESES) NIVEL 1 1 100% 

RESIDENTE SISO-AMBIENTAL  CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 1 50% 

RESIDENTE SOCIAL CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL ESPECIALIZADO (12 
MESES) NIVEL 1 1 50% 

 
GRUPO 4 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD DEDICACIÓN 

DIRECTOR - CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL  (18 MESES) NIVEL 
3 1 20% 

RESIDENTE DE OBRA- INGENERO CIVIL O ARQUITECTO-CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL (12 MESES) NIVEL 1 1 80% 

INSPECTOR DE OBRA-  4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TÉCNICO  (12 MESES) NIVEL 1 1 100% 

RESIDENTE SISO-AMBIENTAL  CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 1 50% 

RESIDENTE SOCIAL CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 1 50% 

 
 

GRUPO 5 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DEDICACIÓN 

DIRECTOR - CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL  (18 MESES) NIVEL 
3 1 20% 

RESIDENTE DE OBRA- INGENERO CIVIL O ARQUITECTO-CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL (12 MESES) NIVEL 1 1 80% 

INSPECTOR DE OBRA-  4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TÉCNICO  (12 MESES) NIVEL 1 1 100% 

RESIDENTE SISO-AMBIENTAL  CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 1 50% 

RESIDENTE SOCIAL CIRCULAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 1 50% 
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11.2. REQUISITOS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

Tabla 18 Requisitos del personal del contratista 

GRUPO 1 
 

 
Perfil 
No. 

 
Cargo 

 
Título 
profesional 

 
Título de 
posgrado 

Experiencia general (años Experiencia 
específica (años 

mínimos) mínimos) 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

DIRECTOR DE 
OBRA 

 
DEDICACIÓN 25% 

 
 
 
 
 
 
Acreditar título 
en ingeniería 
civil o 
arquitectura, 
tarjeta 
profesional 
vigente 

 
 
 
No requerido. 

 
 
 
 

 
DIRECTOR - CIRCULAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- PROFESIONAL  (18 
MESES) NIVEL 3 
 
 

ARQUITECTO 
(AO INGENIERO 
(A) CIVIL, con 
experiencia 
profesional de 
mínimo 18 MESES 
DE EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 
COMO DIRECTOR 
DE OBRAS 
CIVILES con 
actividades 
similares al 
presente contrato,. 
Este profesional 
debe 
contar con tarjeta o 
matrícula 
profesional 
vigente.  

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

RESIDENTE DE 
OBRA 

 
DEDICACIÓN 

100% 

 
 
 
 
 
 
Acreditar título 
en ingeniería 
civil o 
arquitectura, 
tarjeta 
profesional 
vigente 

 
 

No requerido. 

 
 
 
 
RESIDENTE DE OBRA- 
INGENERO CIVIL O 
ARQUITECTO-CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- PROFESIONAL (12 
MESES) NIVEL 1 
 
 

ARQUITECTO (AO 
INGENIERO (A) 
CIVIL , con 
experiencia 
profesional de 
mínimo 12 MESES 
DE experiencia 
especifica como 
Residente de 
Obras civiles con 
actividades 
similares al 
presente contrato, 
Este profesional 
debe contar con 
tarjeta o matrícula 
profesional vigente.. 
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2 

TECNICO 
INSPECTOR 
DEDICACIÓN 

100% 

Acreditar título 
de Técnico o 
Tecnólogo en 
Construcción, 
Obras Civiles o 
afines, otorgado 
por institución 
reconocida por 
el Ministerio 
de Educación Nacional. 

 
 

No requerido. 

 
INSPECTOR DE OBRA-  
4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- TÉCNICO  (12 MESES) 
NIVEL 1 
 
 

Mínimo 12 MESES 
de experiencia 
específica en 
inspección y 
supervisión de 
obras civiles. 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 

 
RESIDENTE SISO-
AMBIENTAL  50% 

Acreditar título 
de Ingeniero 
Ambiental y/o 
Civil y/o 
Arquitecto, 
Ambiental y 
Sanitaria y/o 
Ingeniería 
Forestal y/o 
Biólogo y/o 
Ecologista y/o 
afines; con 
matrícula 
Profesional 
vigente y 
certificación 
actualizada del 
COPNIA, o la 
expedición de 
la tarjeta o 
registro 
profesional, en 
el caso del 
Biólogo o 
Ecologista 

Con 
especialización 
, maestría o 
doctorado en 
Manejo 
Integrado del 
Medio 
Ambiente y/o 
Específica en 
Ambiental y/o 
posgrados 
Afines. 

 
 
 
RESIDENTE SISO-AMBIENTAL  
CIRCULAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) 
NIVEL 1 
 
 

 
Tener como 
mínimo 12 MESES 
de experiencia 
específica en 
proyectos de obra 
civil como 
RESIDENTE o 
ESPECIALISTA o 
ASESOR 
AMBIENTALES de 
proyectos de 
Obras Civiles con 
especialización, 
maestría o 
doctorado en 
Manejo Integrado 
del medio 
Ambiente y/o 
Especifica en 
Ambiental y/o 
posgrados Afines. 

 
 

1 

 
RESIDENTE SOCIAL 

50% 

 
Acreditar título 
de Profesional 
en Trabajador 
social o afines. 

 
 
No requerido. 

RESIDENTE SOCIAL 
CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) 
NIVEL 1 
 

 

Mínimo 12 
MESES DE 
experiencia 
específica como 
RESIDENTE en 
proyectos de 
infraestructura, 
obras civiles o 

similares. 
 

GRUPO 2 
 

 
Perfil 
No. 

 
Cargo 

 
Título 
profesional 

 
Título de 
posgrado 

Experiencia general (años Experiencia específica 
(años 

mínimos) mínimos) 
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1 

 
 
 
 
 

DIRECTOR DE 
OBRA 

 
DEDICACION 

25% 

 
 
 
 
 
 
Acreditar título 
en ingeniería 
civil o 
arquitectura, 
tarjeta 
profesional 
vigente 

 
 
 
No requerido 

 
DIRECTOR - CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- PROFESIONAL  (18 
MESES) NIVEL 3 
 

ARQUITECTO (A) O 
INGENIERO (A) 
CIVIL, con 
experiencia 
profesional de mínimo 
18 MESES DE  
experiencia especifica 
como Director de 
Obras civiles con 
actividades similares 
al presente contrato,. 
Este profesional debe 
contar con tarjeta o matricula profesional 
vigente. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

RESIDENTE DE 
OBRA 

 
DEDICACION 

100% 

 
 
 
 
 
 
Acreditar título 
en ingeniería 
civil o 
arquitectura, 
tarjeta 
profesional 
vigente 

 
 

No requerido 

 
RESIDENTE DE OBRA- 
INGENERO CIVIL O 
ARQUITECTO-CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- PROFESIONAL (12 MESES) 
NIVEL 1 

ARQUITECTO (A) O 
INGENIERO (A) CIVIL 
, con 
experiencia 
profesional de mínimo 
12 MESES DE  
experiencia especifica 
como Residente de 
Obras civiles con 
actividades similares 
al presente contrato, 
Este profesional debe 
contar con tarjeta o 
matricula 
profesional vigente.. 

 
 

2 

TECNICO 
INSPECTOR 
DEDICACION 

100% 

Acreditar título 
de Técnico o 
Tecnólogo en 
Construcción, 
Obras Civiles o 
afines, otorgado 
por institución 
reconocida por 
el Ministerio 
de Educación Nacional. 

 
 

No requerido. 

 
INSPECTOR DE OBRA-  
4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- TECNICO  (12 MESES) 
NIVEL 1 
 
 

Mínimo 12 MESES  
años de experiencia 
específica en 
inspección y 
supervisión de obras 
civiles. 
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1 

 
 
 
 

RESIDENTE 
SISO-

AMBIENTAL  
DEDICACION 

50% 

Acreditar título 
de Ingeniero 
Ambiental y/o 
Civil y/o 
Arquitecto, 
Ambiental y 
Sanitaria y/o 
Ingeniería 
Forestal y/o 
Biólogo y/o 
Ecologista y/o 
afines; con 
matrícula 
Profesional 
vigente y 
certificación 
actualizada del 
COPNIA, o la 
expedición de 
la tarjeta o 
registro 
profesional, en 
el caso del 
Biólogo o 
Ecologista 

Con 
especialización 
, maestría o 
doctorado en 
Manejo 
Integrado del 
Medio Ambiente 
y/o Especifica 
en Ambiental 
y/o posgrados 
Afines. 

 
RESIDENTE SISO-AMBIENTAL  
CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) 
NIVEL 1 
 
 

 
Tener como mínimo 
12 MESES DE  
experiencia específica 
en proyectos de obra 
civil como 
RESIDENTE o 
ESPECIALISTA o 
ASESOR 
AMBIENTALES de 
proyectos de Obras 
Civiles con 
especialización, 
maestría o doctorado 
en Manejo Integrado 
del medio Ambiente 
y/o Especifica en 
Ambiental y/o 
posgrados Afines. 

 
 

1 

 
PROFESIONA L 

SOCIAL 
DEDICACION 50% 

 
Acreditar título 
de Profesional 
en Trabajador 
social o afines. 

 
 
No requerido. 

RESIDENTE SOCIAL 
CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) 
NIVEL 1 
 

 

Mínimo tres (3) años 
de experiencia 
específica como 
RESIDENTE SOCIAL 
en proyectos de 
infraestructura, obras 
civiles o 

similares. 
 

GRUPO 3 
 

 
Perfil 
No. 

 
Cargo 

 
Título 
profesional 

 
Título de 
posgrado 

Experiencia general (años Experiencia específica 
(años 

mínimos) mínimos) 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

DIRECTOR DE 
OBRA 

 
DEDICACION 

20% 

 
 
 
 
 
 
Acreditar título 
en ingeniería 
civil o 
arquitectura, 
tarjeta 
profesional 
vigente 

 
 
 
 

 
 
DIRECTOR - CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- PROFESIONAL  (18 
MESES) NIVEL 3 
 

 
 

ARQUITECTO (A) O 
INGENIERO (A) 
CIVIL, con 
experiencia 
profesional de mínimo 
18 meses de  
experiencia especifica 
como Director de 
Obras civiles con 
actividades similares 
al presente contrato 
Este profesional debe 
contar con tarjeta o 
matricula profesional 
vigente. 
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2 

 
 
 
 
 

RESIDENTE DE 
OBRA 

 
DEDICACION 

80% 

 
 
 
 
 
 
Acreditar título 
en ingeniería 
civil o 
arquitectura, 
tarjeta 
profesional 
vigente 

 
 

No requerido. 

RESIDENTE DE OBRA- 
INGENERO CIVIL O 
ARQUITECTO-CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- PROFESIONAL (12 MESES) 
NIVEL 1 
 
 
 
. 

ARQUITECTO (A) O 
INGENIERO (A) CIVIL 
, con 
experiencia 
profesional de mínimo 
12 meses de 
experiencia  
especifica como 
Residente de Obras 
civiles con actividades 
similares al presente 
contrato, Este 
profesional debe 
contar con tarjeta o 
matricula 
profesional vigente.. 

 
 

2 

TECNICO 
INSPECTOR 
DEDICACION 

100% 

Acreditar título 
de Técnico o 
Tecnólogo en 
Construcción, 
Obras Civiles o 
afines, otorgado 
por institución 
reconocida por 
el Ministerio 
de Educación Nacional. 

 
 

No requerido. 

INSPECTOR DE OBRA-  
4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- TECNICO  (12 MESES) 
NIVEL 1 
 

Mínimo dos (2) años 
de experiencia 
específica en 
inspección y 
supervisión de obras 
civiles. 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

RESIDENTE 
SISO-

AMBIENTAL  
DEDICACION 

50% 

Acreditar título 
de Ingeniero 
Ambiental y/o 
Civil y/o 
Arquitecto, 
Ambiental y 
Sanitaria y/o 
Ingeniería 
Forestal y/o 
Biólogo y/o 
Ecologista y/o 
afines; con 
matrícula 
Profesional 
vigente y 
certificación 
actualizada del 
COPNIA, o la 
expedición de 
la tarjeta o 
registro 
profesional, en 
el caso del 
Biólogo o 
Ecologista 

Con 
especialización 
, maestría o 
doctorado en 
Manejo 
Integrado del 
Medio Ambiente 
y/o Especifica 
en Ambiental 
y/o posgrados 
Afines. 

RESIDENTE SISO-AMBIENTAL  
CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) 
NIVEL 1 
 
. 

 
Tener como mínimo 
12 meses  de 
experiencia específica 
en proyectos de obra 
civil como 
RESIDENTE o 
ESPECIALISTA o 
ASESOR 
AMBIENTALES de 
proyectos de Obras 
Civiles con 
especialización, 
maestría o doctorado 
en Manejo Integrado 
del medio Ambiente 
y/o Especifica en 
Ambiental y/o 
posgrados Afines. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
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1 

 
PROFESIONA L 

SOCIAL 
DEDICACION 50% 

 
Acreditar título 
de Profesional 
en Trabajador 
social o afines. 

 
 
No requerido. 

RESIDENTE SOCIAL 
CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 MESES) 
NIVEL 1 

 

Mínimo tres (3) años 
de experiencia 
específica como 
profesional de 
proyectos de 
infraestructura, obras 
civiles o 

similares. 

 
GRUPO 4 

 
 

Perfi
l No. 

 
Cargo 

 
Título 
profesional 

 
Título
 d
e posgrado 

EXPERIENCI
A 

Experiencia general (años Experiencia 
específica (años 

 mínimos) mínimos) 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

DIRECTOR 
DE OBRA 

 
DEDICACIO

N 20% 

 
 
 
 
 
 
Acreditar 
título en 
ingeniería 
civil o 
arquitectura, 
tarjeta 
profesional 
vigente 

 
 
 
No 
requerido. 

  
DIRECTOR - CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- PROFESIONAL  (18 
MESES) NIVEL 3 
 
 

 
 

ARQUITECTO 
(A) O INGENIERO 
(A) CIVIL, con 
experiencia 
profesional de 
mínimo 18 meses 
de experiencia 
especifica como 
Director de Obras 
civiles con 
actividades 
similares al 
presente contrato, 
Este profesional 
debe 
contar con tarjeta 
o matricula 
profesional 
vigente. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

RESIDENTE 
DE OBRA 

 
DEDICACIO

N 80% 

 
 
 
 
 
 
Acreditar 
título en 
ingeniería 
civil o 
arquitectura, 
tarjeta 
profesional 
vigente 

 
 
 
 

No requerido. 

  
RESIDENTE DE OBRA- 
INGENERO CIVIL O 
ARQUITECTO-CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- PROFESIONAL (12 
MESES) NIVEL 1 
 
 
 

ARQUITECTO (A) 
O INGENIERO (A) 
CIVIL , con 
experiencia 
profesional de 12 
de experiencia 
especifica como 
Residente de 
Obras civiles con 
actividades 
similares al 
presente contrato, 
certificación. Este 
profesional debe 
contar con tarjeta 
o matricula 
profesional vigente.. 

 
 

2 

TECNICO 
INSPECTOR 
DEDICACIO

N 100% 

Acreditar 
título de 
Técnico o 
Tecnólogo 
en 

 
 

No requerido. 

 INSPECTOR DE OBRA-  
4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- TECNICO  (12 MESES) 
NIVEL 1 

Mínimo dos (2) 
años de 
experiencia 
específica en 
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Construcción
, Obras 
Civiles o 
afines, 
otorgado por 
institución 
reconocida 
por el 
Ministerio 
de Educación Nacional. 

 
 

inspección y 
supervisión de 
obras civiles. 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

RESIDENTE 
SISO-

AMBIENTAL  
DEDICACIO

N 50% 

Acreditar 
título de 
Ingeniero 
Ambiental 
y/o Civil y/o 
Arquitecto, 
Ambiental y 
Sanitaria 
y/o 
Ingeniería 
Forestal y/o 
Biólogo y/o 
Ecologista 
y/o afines; 
con 
matrícula 
Profesional 
vigente y 
certificación 
actualizada 
del 
COPNIA, o 
la 
expedición 
de la tarjeta 
o registro 
profesional, 
en el caso 
del Biólogo 
o Ecologista 

Con 
especialización 
, maestría o 
doctorado en 
Manejo 
Integrado del 
Medio 
Ambiente y/o 
Especifica en 
Ambiental 
y/o 
posgrados 
Afines. 

  
RESIDENTE SISO-
AMBIENTAL  CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 
MESES) NIVEL 1 
 
 

 
Tener como 
mínimo 12 meses 
de experiencia 
específica en 
proyectos de obra 
civil como 
RESIDENTE o 
ESPECIALISTA o 
ASESOR 
AMBIENTALES de 
proyectos de 
Obras Civiles con 
especialización, 
maestría o 
doctorado en 
Manejo Integrado 
del medio 
Ambiente y/o 
Especifica en 
Ambiental y/o 
posgrados Afines. 

 
 
1 

 
PROFESIONA L 

SOCIAL 
DEDICACION 

50% 

 
Acreditar 
título de 
Profesional 
en 
Trabajador 
social o 
afines. 

 
 
No requerido. 

 RESIDENTE SOCIAL 
CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.00083
7 / 2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 
MESES) NIVEL 1 
 

 

Mínimo tres (3) 
años de 
experiencia 
específica como 
residente social 
en proyectos de 
infraestructura, 
obras civiles o 

similares. 

 
 

 
GRUPO 5 

 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
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Perfil 
No. 

 
Cargo 

 
Título 

profesional 

 
Título de 

posgrado 
EXPERIENCI

A 

Experiencia general (años Experiencia 
específica (años 

mínimos) mínimos) 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

DIRECTOR 
DE OBRA 

 
DEDICACIO

N 20% 

 
 
 
 
 
 
Acreditar 
título en 
ingeniería 
civil o 
arquitectura, 
tarjeta 
profesional 
vigente 

 
 
 
No 
requerido. 

 DIRECTOR - CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- PROFESIONAL  (18 
MESES) NIVEL 3 
 
 
 
 

ARQUITECTO 
(A) O INGENIERO 
(A) CIVIL, con 
experiencia 
profesional de 
mínimo 18 meses 
de experiencia 
especifica como 
Director de Obras 
civiles con 
actividades 
similares al 
presente contrato, 
Este profesional 
debe 
contar con tarjeta 
o matricula profesional 
vigente. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

RESIDENTE 
DE OBRA 

 
DEDICACIO

N 80% 

 
 
 
 
 
 
Acreditar 
título en 
ingeniería 
civil o 
arquitectura, 
tarjeta 
profesional 
vigente 

 
 

No requerido. 

 RESIDENTE DE OBRA- 
INGENERO CIVIL O 
ARQUITECTO-CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- PROFESIONAL (12 
MESES) NIVEL 1 
 
 
 
 

ARQUITECTO (A) 
O INGENIERO (A) 
CIVIL , con 
experiencia 
profesional de 
mínimo 12 meses 
de experiencia 
especifica como 
Residente de 
Obras civiles con 
actividades 
similares al 
presente contrato, 
Este profesional 
debe contar con 
tarjeta o matricula 
profesional vigente.. 

 
 

2 

TECNICO 
INSPECTOR 
DEDICACIO

N 100% 

Acreditar 
título de 
Técnico o 
Tecnólogo 
en 
Construcción
, Obras 
Civiles o 
afines, 
otorgado por 
institución 
reconocida 
por el 
Ministerio 
de Educación Nacional. 

 
 

No requerido. 

 INSPECTOR DE OBRA-  
4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- TECNICO  (12 MESES) 
NIVEL 1 
 
 

Mínimo 12 meses 
de experiencia 
específica en 
inspección y 
supervisión de 
obras civiles. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
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1 

 
 
 
 

RESIDENTE 
SISO-

AMBIENTAL  
DEDICACIO

N 50% 

Acreditar 
título de 
Ingeniero 
Ambiental 
y/o Civil y/o 
Arquitecto, 
Ambiental y 
Sanitaria 
y/o 
Ingeniería 
Forestal y/o 
Biólogo y/o 
Ecologista 
y/o afines; 
con 
matrícula 
Profesional 
vigente y 
certificación 
actualizada 
del 
COPNIA, o 
la 
expedición 
de la tarjeta 
o registro 
profesional, 
en el caso 
del Biólogo 
o Ecologista 

Con 
especialización 
, maestría o 
doctorado en 
Manejo 
Integrado del 
Medio 
Ambiente y/o 
Especifica en 
Ambiental 
y/o 
posgrados 
Afines. 

  
RESIDENTE SISO-
AMBIENTAL  CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.000837 / 
2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 
MESES) NIVEL 1 
 
 

 
Tener como 
mínimo Tres (03) 
años de 
experiencia 
específica en 
proyectos de obra 
civil como 
RESIDENTE o 
ESPECIALISTA o 
ASESOR 
AMBIENTALES de 
proyectos de 
Obras Civiles con 
especialización, 
maestría o 
doctorado en 
Manejo Integrado 
del medio 
Ambiente y/o 
Especifica en 
Ambiental y/o 
posgrados Afines. 

 
 
1 

 
PROFESIONA L 

SOCIAL 
DEDICACION 

50% 

 
Acreditar 
título de 
Profesional 
en 
Trabajador 
social o 
afines. 

 
 
No requerido. 

  
RESIDENTE SOCIAL 
CIRCUCLAR 
4135.010.22.2.1031.00083
7 / 2026- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO (12 
MESES) NIVEL 1 
 

 

Mínimo tres (3) 
años de 
experiencia 
específica como 
Residente Social  
en proyectos de 
infraestructura, 
obras civiles o 

similares. 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución del 
proyecto. Si el Contratista contrata personal adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno 
por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecución del Contrato, ya que la Entidad en 
la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del Contrato. 

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de 
vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede 
suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan 
como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título 
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correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada.  

MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras deberán ser 
suministrados a su cargo por el CONTRATISTA. Ellos deberán estar incorporados dentro de sus costos (directos o 
indirectos), NO serán objeto de pago independiente. Deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra 
a ejecutar. La reparación y mantenimiento será por cuenta del CONTRATISTA, quien deberá asumir todos los riesgos por 
pérdida, daño o deterioro. 

La entidad contratante por ningún motivo asumirá responsabilidad por tales elementos; aún en el evento de que hayan sido 
depositados en sus instalaciones. Equipos en mal estado, deberán ser retirados de la obra. El CONTRATISTA está obligado 
a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos. 

Se propone el siguiente equipo mínimo requerido: 

Tabla 18: Listado Equipo Mínimo 

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO CANT
. 

1 Retroexcavadora Cargadora (Oruga y/o llanta) ≥ 95 HP  1 

2 Motoniveladora ≥ 140 HP  1 

3 Carro cisterna-Tanque de Agua - 6 TON o 3000 GLS  1 

4 Compactador Vibratorio de Rodillo mecánicos o mixtos - 6 TON  1 

5 Compactador Vibratorio de Llantas Neumáticas.  1 

6 Martillo Demoledor Neumático  1 

7 Volquetas 14 M3  1 

8 Equipo Topográfico.  1 

9 Minicargador (Oruga y/o llanta).  1 

10 Mezcladora Hormigonera capacidad (min. 2 m3)  1 

11 Equipo para Ensayos in situ.  1 

12 Bomba de concreto estacionaria.  1 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección 
del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
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No obstante, el Contratista de Obra deberá suministrar la cantidad de equipos requeridos que garanticen el funcionamiento 
de cada frente de trabajo, en el entendido que dichos equipos están reconocidos en cada análisis de precios unitarios. 

Es por ello importante aclarar que el Contratista de Obra seleccionado deberá implementar las acciones necesarias para 
la utilización de los equipos requeridos para la cabal ejecución de la obra, razón por la cual no podrá sustentar ejecuciones 
bajas de obra al tenor de una argumentación soportada con el simple cumplimiento de este equipo mínimo, toda vez que 
el programa de obra esta sujeto al diseño operacional de varios frentes de trabajo para garantizar el desarrollo del proyecto 
en los tiempos establecidos. 

12. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA 

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la obra e 
informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra, vías de acceso, las condiciones 
ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, 
así como los sitios autorizados para hacer la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, 
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones 
particulares del proyecto de obra pública. 

12.1. OBRAS PROVISIONALES 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las 
obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso 
y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica 
cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demás que considere 
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales 
con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la 
Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general 
toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes 
o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas 
por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se 
requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de 
servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante 
aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo 
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anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los 
casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar 
todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en 
que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para 
las obras provisionales y permanentes. 

12.2. FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO. 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales 
cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las 
obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer 
si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al 
inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas 
para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de 
materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas 
se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que 
pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser 
consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto 
deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. 
Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, 
las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al 
inicio de las obras. 

Los proveedores de materias primas y otros insumos, así como los sitios de disposición de residuos de la construcción 
deben contar con los respectivos permisos, certificados y autorizaciones vigentes durante toda la ejecución de la obra el 
proponente adjudicatario deberá utilizar el material de excavación de la obra, para realizar los rellenos necesarios en la 
obra, previa autorización de la Interventoría. 

12.3. RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE EN EL CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LA OBRA 
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La obligación del oferente de examinar previamente el sitio donde se desarrollarán las obras constituye un deber jurídico 
esencial en los procesos contractuales estatales. Es deber del proponente asumir bajo su cuenta y riesgo el conocimiento 
detallado del área de intervención, sus condiciones ambientales, sociales, técnicas y logísticas, incluyendo aspectos como 
la disposición de residuos, fuentes de materiales y obras provisionales. Esta obligación tiene soporte en la jurisprudencia 
del Consejo de Estado, en la que se establece que: 

"El principio de la autonomía de la voluntad implica, para los oferentes, el deber de informarse adecuadamente sobre las 
condiciones del contrato a ejecutar, de modo que no pueden alegar luego desconocimiento de las circunstancias del sitio, 
ni de los requerimientos técnicos ni legales que implican su ejecución. Tal obligación de diligencia recae con mayor 
intensidad sobre quien presenta una oferta económica en condiciones competitivas y con pleno acceso a la información de 
la licitación." (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Magistrado ponente: Enrique 
Gil Botero, Sentencia Rad. 25000-23-26-000-2001-01875-01 (23976), del 14 de febrero de 2011, pág. 51). 

En ese sentido, cualquier omisión en la verificación del sitio de obra, las condiciones de las fuentes de materiales, los costos 
de permisos, los requerimientos para obras provisionales y la gestión de residuos, no puede ser trasladada a la entidad 
contratante ni utilizada como fundamento para la reclamación de mayores valores o plazos adicionales. 

Este deber de diligencia previa es aún más exigente cuando se trata de contratos de obra pública, ya que estos pueden 
implicar impactos ambientales y sociales relevantes. Por lo tanto, el proponente deberá prever y asumir todos los costos y 
gestiones derivados de dichas condiciones, incluyendo los permisos ambientales, mineros y técnicos necesarios para la 
explotación de materiales, la construcción de estructuras provisionales, y la disposición adecuada de residuos, lo cual debe 
reflejarse en su oferta técnica y económica. 

13. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la 
señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el 
trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.   

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro 
del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

El documento entregado contiene un compendio detallado y organizado de los componentes documentales relacionados 
con la legalización y viabilidad urbanística de múltiples proyectos de infraestructura. En total, se relacionan 36 archivos, 
distribuidos en 18 proyectos individuales. Cada uno de estos archivos corresponde a documentos técnicos y jurídicos 
requeridos para la gestión de licencias, permisos y validaciones ante entidades de planeación y catastro, asegurando el 
cumplimiento normativo en el desarrollo de obras públicas y privadas. 
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Cada proyecto se compone de dos documentos, el documento de Calidad del Bien, que define el régimen jurídico del predio 
y sus condiciones físicas o de uso; y el Concepto de Intervención y ocupación del espacio público, expedido por la 
Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico.  

En suma, el presente consolidado documental cumple con los requerimientos legales para los trámites de urbanismo y 
construcción, facilitando el análisis jurídico de cada predio y asegurando la trazabilidad del proceso de aprobación de los 
proyectos. La organización por carpetas y subcarpetas permite una rápida verificación del cumplimiento documental por 
parte de las autoridades o los equipos jurídicos, lo que representa una herramienta fundamental para la gestión contractual, 
la obtención de licencias y la mitigación de riesgos legales. 

Tabla 20: Licencias y permisos 

CARPETA 
PRINCIPAL CARPETA SECUNDARIA  NOMBRE DEL ARCHIVO  

Ex
te
ns
io
n 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  1 ADECUACIÓN U.RECREATIVA_INVICALI DESEPAZ\ 2106-0120_INVICALI_NOTIFICACION SVSH.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  1_ADECUACION U.RECREATIVA_INVICALI DESEPAZ\ 2106-0120_INVICALI_OFICIO VIVIENDA.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  1_ADECUACION U.RECREATIVA_INVICALI DESEPAZ\ 2106-0120_INVICALI_RESPUESTA RIESGO_12934.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  1_ADECUACION U.RECREATIVA_INVICALI DESEPAZ\ACUERDO JAL Y RESOLUCIÓN\ 1202341734210006673_00001, RESOLUCIÓN 2024.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  1_ADECUACION U.RECREATIVA_INVICALI DESEPAZ\ACUERDO JAL Y RESOLUCIÓN\ acuerdo local 008 13 de sep 2023. JAL C-21.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  1_ADECUACION U.RECREATIVA_INVICALI DESEPAZ\ACUERDO JAL Y RESOLUCIÓN\ resolución 46-2023.pdf POAI 2024.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  1_ADECUACION U.RECREATIVA_INVICALI DESEPAZ\CALIDAD DEL BIEN\ 

2106-0120_INVICALI_CALIDAD DEL 
BIEN_O114500010000_2021_P21.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  1_ADECUACION U.RECREATIVA_INVICALI DESEPAZ\CALIDAD DEL BIEN\ 

2106-0120_INVICALI_CALIDAD DEL 
BIEN_O114500010000_2026.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  1_ADECUACION U.RECREATIVA_INVICALI DESEPAZ\SEPOU\ 2106-0120_INVICALI_RESPUESTA SEPOU_2504.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  1_ADECUACION U.RECREATIVA_INVICALI DESEPAZ\SEPOU\ 2106-0120_INVICALI_RESPUETA SEPOU_7884.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  2_ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_CIUDAD LOS ALAMOS\ 

0217-0002_CIUDAD LOS ALAMOS_RESPUESTA 
RIESGO_12934.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  2_ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_CIUDAD LOS ALAMOS\ACUERDO JAL Y RESOLUCIÓN\ acuerdo de la JAL .pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  2_ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_CIUDAD LOS ALAMOS\ACUERDO JAL Y RESOLUCIÓN\ RESOLUCION COMUNA 2.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  2_ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_CIUDAD LOS ALAMOS\CALIDAD DEL BIEN\ 

0217-0002_CIUDAD LOS ALAMOS_CALIDAD DEL 
BIEN_J086000010001_2020.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  2_ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_CIUDAD LOS ALAMOS\CALIDAD DEL BIEN\ 

0217-0002_CIUDAD LOS ALAMOS_CALIDAD DEL 
BIEN_J086000010001_2026.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  2_ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_CIUDAD LOS ALAMOS\CALIDAD DEL BIEN\ 

0217-0002_CIUDAD LOS ALAMOS_SOLICITUD 
ACTUALIZACION_CALIDAD DEL BIEN_J086000010001.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  2_ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_CIUDAD LOS ALAMOS\SEPOU\ 

0217-0002_CIUDAD LOS ALAMOS_RESPUESTA 
SEPOU_1014.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  2_ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_CIUDAD LOS ALAMOS\SEPOU\ 

0217-0002_CIUDAD LOS ALAMOS_SOLICITUD 
SEPOU_8674.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  3_ ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_EL GUABAL\ 1002-0021_GUABAL_RESPUESTA RIESGO_12934.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  3_ ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_EL GUABAL\ACUERDO JAL Y RESOLUCIÓN\ ACUERDO LOCAL C10 .pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  3_ ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_EL GUABAL\ACUERDO JAL Y RESOLUCIÓN\ RESOLUCION C10 .pdf 

.p
df 
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2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  3_ ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_EL GUABAL\CALIDAD DEL BIEN\ 

1002-0021_GUABAL_CALIDAD DEL 
BIEN_I034500010000_2021.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  3_ ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_EL GUABAL\CALIDAD DEL BIEN\ 

1002-0021_GUABAL_CALIDAD DEL 
BIEN_I034500010000_2026.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  3_ ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_EL GUABAL\CALIDAD DEL BIEN\ 

1002-0021_GUABAL_SOLICITUD 
ACTATUALIZACION_0184_CALIDAD DE 
BIEN_I034500010000.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  3_ ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_EL GUABAL\SEPOU\ 1002-0021_GUABAL_RESPUESTA SEPOU_1014.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  3_ ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_EL GUABAL\SEPOU\ 1002-0021_GUABAL_SOLICITUD SEPOU_8674.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  4_ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_ LA SELVA\ 1010-0010_LA SELVA_RESPUESTA RIESGO_12934.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  4_ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_ LA SELVA\ACUERDO JAL Y RESOLUCIÓN\ ACUERDO LOCAL C10 .pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  4_ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_ LA SELVA\ACUERDO JAL Y RESOLUCIÓN\ RESOLUCION C10 .pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  4_ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_ LA SELVA\CALIDAD DEL BIEN\ 

1010-0010_LA SELVA_CALIDAD DEL 
BIEN_I038000010000_2020.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  4_ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_ LA SELVA\CALIDAD DEL BIEN\ 

1010-0010_LA SELVA_CALIDAD DEL 
BIEN_I038000010000_2026.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  4_ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_ LA SELVA\CALIDAD DEL BIEN\ 

1010-0010_LA SELVA_SOLICITUD 
ACTATUALIZACION_0184_CALIDAD DE 
BIEN_I038000010000.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  4_ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_ LA SELVA\SEPOU\ 1010-0010_LA SELVA_RESPUESTA SEPOU_1014.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS  4_ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA_ LA SELVA\SEPOU\ 1010-0010_LA SELVA_SOLICITUD SEPOU_8674.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS 

 5_ADECUACIÓN  BATERIA SANITARIA_PASOANCHO\5_ADECUACIÓN  BATERIA 
SANITARIA_PASOANCHO\2_DOCUMENTOS JURÍDICOS\ 

1012-0004_PASOANCHO_RESPUESTA 
RIESGO_12934.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS 

 5_ADECUACIÓN  BATERIA SANITARIA_PASOANCHO\5_ADECUACIÓN  BATERIA 
SANITARIA_PASOANCHO\2_DOCUMENTOS JURÍDICOS\ACUERDO JAL Y RESOLUCIÓN\ ACUERDO LOCAL C10 .pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS 

 5_ADECUACIÓN  BATERIA SANITARIA_PASOANCHO\5_ADECUACIÓN  BATERIA 
SANITARIA_PASOANCHO\2_DOCUMENTOS JURÍDICOS\ACUERDO JAL Y RESOLUCIÓN\ RESOLUCION C10 .pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS 

 5_ADECUACIÓN  BATERIA SANITARIA_PASOANCHO\5_ADECUACIÓN  BATERIA 
SANITARIA_PASOANCHO\2_DOCUMENTOS JURÍDICOS\CALIDAD DEL BIEN\ 

1012-0004_PASOANCHO_CALIDAD DEL 
BIEN_I026900010000.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS 

 5_ADECUACIÓN  BATERIA SANITARIA_PASOANCHO\5_ADECUACIÓN  BATERIA 
SANITARIA_PASOANCHO\2_DOCUMENTOS JURÍDICOS\SEPOU\ 08. CONCEPTO SEPOU.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS 

 5_ADECUACIÓN  BATERIA SANITARIA_PASOANCHO\5_ADECUACIÓN  BATERIA 
SANITARIA_PASOANCHO\2_DOCUMENTOS JURÍDICOS\SEPOU\ 1012-0004_PASOANCHO_RESPUESTA SEPOU_1014.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS 

 6_ADECUACIÓN CALISTENIA RUTA DE LA VIDA_LA FLORA\6_ADECUACIÓN CALISTENIA RUTA 
DE LA VIDA_LA FLORA\2_DOCUMENTOS JURÍDICOS\ 0212-0024_LA FLORA_RESPUESTA RIESGO_12934.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS 

 6_ADECUACIÓN CALISTENIA RUTA DE LA VIDA_LA FLORA\6_ADECUACIÓN CALISTENIA RUTA 
DE LA VIDA_LA FLORA\2_DOCUMENTOS JURÍDICOS\ACUERDO Y RESOLUCIÓN\ acuerdo de la JAL .pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS 

 6_ADECUACIÓN CALISTENIA RUTA DE LA VIDA_LA FLORA\6_ADECUACIÓN CALISTENIA RUTA 
DE LA VIDA_LA FLORA\2_DOCUMENTOS JURÍDICOS\ACUERDO Y RESOLUCIÓN\ RESOLUCION COMUNA 2.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS 

 6_ADECUACIÓN CALISTENIA RUTA DE LA VIDA_LA FLORA\6_ADECUACIÓN CALISTENIA RUTA 
DE LA VIDA_LA FLORA\2_DOCUMENTOS JURÍDICOS\CALIDAD DEL BIEN\ 

0212-0024_LA FLORA_CALIDAD DEL 
BIEN_J042100010000.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS 

 6_ADECUACIÓN CALISTENIA RUTA DE LA VIDA_LA FLORA\6_ADECUACIÓN CALISTENIA RUTA 
DE LA VIDA_LA FLORA\2_DOCUMENTOS JURÍDICOS\CALIDAD DEL BIEN\ CALIDAD DEL BIEN  PARQUE RECREATIVO LA FLORA.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS 

 6_ADECUACIÓN CALISTENIA RUTA DE LA VIDA_LA FLORA\6_ADECUACIÓN CALISTENIA RUTA 
DE LA VIDA_LA FLORA\2_DOCUMENTOS JURÍDICOS\SEPOU\ 0212-0024_LA FLORA_RESPUESTA SEPOU_1014.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS 

 6_ADECUACIÓN CALISTENIA RUTA DE LA VIDA_LA FLORA\6_ADECUACIÓN CALISTENIA RUTA 
DE LA VIDA_LA FLORA\2_DOCUMENTOS JURÍDICOS\SEPOU\ 0212-0024_LA FLORA_SOLICITUD SEPOU_8674.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS 

 7_ADECUACIÓN CANCHA MÚLTIPLE_LA INDEPENDICIA\7_ADECUACIÓN CANCHA 
MÚLTIPLE_LA INDEPENDICIA\2_DOCUMENTOS JURÍDICOS\ 

1003-0039_LA INDEPENDENCIA_RESPUESTA 
RIESGO_12934.pdf 

.p
df 

2.LICENCIAS Y 
PERMISOS 

 7_ADECUACIÓN CANCHA MÚLTIPLE_LA INDEPENDICIA\7_ADECUACIÓN CANCHA 
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DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES  

15.1. GESTIÓN AMBIENTAL 

El DAGMA vigila el cumplimiento bajo la Resolución DAGMA No. 4133.0.21.1055 de 2015, “Por la cual se establece el 
Concepto Ambiental de Obra como instrumento de control para la Regulación, vigilancia y seguimiento de los proyectos de 
construcción y/o urbanización, y se adoptan los términos de referencia para el sector de la construcción en el área de 
Jurisdicción del DAGMA”. Este documento es un instrumento para el manejo de los impactos sobre los recursos naturales 
y aspectos socioeconómicos que se pueden generar en el área de influencia directa del contrato de la obra, lo anterior 
teniendo en cuenta que el proyecto no es sujeto de licenciamiento ambiental. 

Para poder garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias para prevenir, minimizar, controlar y/o compensar los 
impactos generados por las diferentes actividades constructivas se debe dar cumplimiento a la Guía de Buenas Prácticas 
Ambientales para el Sector de la Construcción en el Área Urbana de Santiago de Cali, según Resolución No 
4133.010.21.0.1524 del 26/diciembre /2029 
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En concordancia con lo anterior, se exponen a continuación los programas y subprogramas que se contemplaron para la 
elaboración del documento, teniendo en cuenta que los proyectos a desarrollar tienen una incidencia baja a nivel ambiental. 

15.1.1. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

Presentar las acciones a desarrollar para minimizar los impactos ambientales negativos que se puedan presentar durante 
la ejecución del proyecto. 

15.1.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Establecer medidas, obras y actividades que permitan mitigar, prevenir y controlar los impactos ambientales 
generados por la ejecución de las obras. 

b. Cumplir con la normatividad ambiental vigente y aplicable al proyecto. 

c. Ejecutar las medidas de manejo pertinentes a los impactos que se generen con la ejecución de las obras en su 
área de influencia directa. 

15.1.2. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Las principales actividades posibles de generar impactos de acuerdo con el proyecto son: 

A. ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS 

Contratación de personal, esta actividad, consiste en determinar la mano de obra no calificada que se empleará en el Área 
de Influencia Directa (AID). Con el desarrollo del proyecto, se establece una fuente de empleo para la comunidad, por tanto, 
se considera un impacto positivo. 

15.1.2.1. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN (ETAPA CONSTRUCTIVA) 

a. Excavaciones 

b. Demoliciones 

c. Adecuación, mejoramiento y modernización de la infraestructura deportiva, recreativa y de convivencia ciudadana 

d. Señalización y demarcación 
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Las actividades constructivas descritas anteriormente, generarán impactos en los distintos componentes físicos, bióticos y 
socioeconómicos. 

15.1.3. COMPONENTE FÍSICO 

A. AGUA SUPERFICIAL 

Las actividades de obra en su totalidad no requieren la intervención de las fuentes hídricas; sin embargo, actividades como 
el uso de agua para consumo en hidratación y uso de baños requieren el uso del recurso agua, por lo anterior, mediante la 
aplicación de las medidas ambientales establecidas en presente documento, se mitigarán los impactos que se puedan 
presentar.  

15.1.3.1. GEOMORFOLOGÍA 

El impacto causado sobre el componente geomorfológico surge como consecuencia de las excavaciones. Se considera un 
impacto directo, negativo, de intensidad baja, temporal, local, parcialmente mitigable.  

15.1.3.2. CALIDAD ATMOSFÉRICA 

Sobre este componente se presentarán efectos negativos consistentes en la suspensión de material particulado y la 
contaminación con gases provenientes de la operación de equipos y maquinaria. Se considera un impacto directo, negativo, 
seguro, de intensidad moderada, temporal y local, mitigable. Respecto al componente Ruido, el impacto surge debido a la 
operación de equipos, vehículos y maquinaria empleados en la obra. Es un impacto directo, negativo, seguro, de intensidad 
moderada, temporal y local. No es mitigable. 

15.1.3.3. SUELO 

El impacto causado sobre el suelo surge como consecuencia de las excavaciones y depósito de materiales, no habrá 
afectación sobre el uso actual del suelo. Se considera un impacto directo, negativo, de intensidad baja, temporal, local, 
parcialmente mitigable. 

15.1.4. COMPONENTE BIÓTICO 

A. VEGETACIÓN 

Para la ejecución del proyecto no se prevé la afectación de individuos arbóreos y arbustivos; Sin embargo, actividades 
como la operación de la maquinaria podría causar algún tipo de afectación y se ha considerado un impacto directo, negativo, 
de intensidad media, de ocurrencia segura, temporal, local, mitigable. 

15.1.4.1. FAUNA 
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La afectación se presentará por las actividades operativas, las cuales generan ruido y ocasionan posibles ahuyentamientos 
en la avifauna y fauna terrestre. Se considera un impacto de incidencia directa, negativo, de intensidad baja, de duración 
temporal, con un área de influencia local, el cual es mitigable. 

15.1.4.2. PAISAJE 

La afectación se presentará por las actividades propias de la obra que podrían alterar la calidad paisajística. Se considera 
un impacto de incidencia indirecta, negativo, de ocurrencia segura, de intensidad baja, de duración temporal, con un área 
de influencia local, el cual es mitigable. 

15.1.5. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

A. AFECTACIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 

El proyecto podría generar una media afectación respecto de la movilidad peatonal y/o vehicular en el AID. Se considera 
un impacto indirecto, negativo, de intensidad baja, de duración temporal y local. 

15.1.5.1. CONFLICTOS CON COMUNIDADES 

El proyecto podría generar conflictos con las comunidades del AID, en el caso en que se creen falsas expectativas de 
trabajo u otros inconvenientes que puedan generar molestias. Se considera un impacto indirecto, negativo, de intensidad 
baja y local, mitigable.  

15.1.5.2. GENERACIÓN DE EMPLEO 

Además de la generación de empleo que se prevé al contratar mano de obra no calificada de la región, se emplearán 
servicios públicos de alimentación, esta demanda traerá consigo un impacto positivo, ya que le permitirá a la comunidad 
local ofrecer estos servicios, generando para ella un beneficio económico. Se considera un impacto directo, positivo, seguro, 
de intensidad media, de duración permanente y local. 

15.1.6. ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O RIESGOS SOBRE LA SALUD 

El personal de obra podría verse afectado por la ocurrencia de accidentes de trabajo o estar sometido a riesgos que puedan 
perturbar su salud. Se considera un impacto indirecto, negativo, de intensidad baja, mitigable.  

15.1.7. ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA 
Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA 
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El efecto más significativo a nivel regional y aún departamental se presentará como consecuencia de la ejecución del 
proyecto, que traerá la mejora en la infraestructura deportiva, recreativa y de convivencia ciudadana. Este impacto se 
considera positivo, de alta magnitud y significancia. 

15.1.8. PROGRAMA 1: PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL DE LA OBRA 

SUBPROGRAMA 1: Conformación del grupo de gestión ambiental, social y SST. 

OBJETIVO 

Definir las acciones a seguir para asegurar la ejecución y eficacia de los programas propuestos, en el que se 
establezcan las medidas necesarias para prevenir, minimizar, controlar y/o compensar los impactos generados por las 
diferentes actividades constructivas. 

TIPO DE 
MEDIDA CONTRO

L 
X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN 

  

IMPACTOS A MANEJAR 

Afectaciones sobre los componentes bióticos, físicos y socioeconómicos por ejecución de las obras. 

ACCIONES A EJECUTAR 
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Para poder garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias para prevenir, minimizar, controlar y/o compensar 
los impactos generados por las diferentes actividades constructivas se debe contar con un equipo conformado por 
profesionales de diferentes áreas para realizar las siguientes actividades 
  
El personal que se describe a continuación, deberá contar con los recursos necesarios para la implementación y 
seguimiento de las medidas de manejo ambiental.  

ü  Elaboración de los informes ambientales, social y de seguridad y salud en el trabajo. 
ü  Capacitación de los trabajadores para el manejo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. 
ü  Gestionar oportunamente ante la autoridad ambiental los permisos necesarios para la ejecución del 

proyecto (de ser necesarios). 

ü  Elaboración y seguimiento del documento Gestión Ambiental. 

ü  Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales en materia ambiental. 
ü  Planeará las actividades legales y operativas del documento Gestión Ambiental. 
ü  Realizar los contactos necesarios con la comunidad con el fin de mitigar los impactos sociales que se 

puedan presentar en la ejecución del proyecto. 
ü  Creará los puntos de atención a la comunidad con el fin de dar información a la comunidad sobre los 

proyectos a realizar, atender las quejas y reclamos realizados por la comunidad. 

ü  Dar cumplimiento de la normatividad seguridad y salud en el trabajo, dotación, elementos de 
bioseguridad. 

ü  Presentar los informes a la Interventoría del seguimiento y cumplimiento del documento Gestión 
Ambiental. 

ü  Realizar las acciones de mitigación en los frentes de trabajo en lo que se refiere a señalización y 
manejo social. 

ü  Realizar los reportes de accidentalidad, la colocación de la señalización y demarcación de los frentes de 
obra. 

ü  Las medidas y acciones que hagan parte del cumplimiento contractual y los requerimientos de la 
autoridad ambiental aplicable a la clase y magnitud del proyecto 

El equipo ambiental para el cumplimiento de las funciones será conformado por: 
·        Residente ambiental. 
·        Residente SST 
·        Residente Social 
·        Residente Forestal (Cuando se requiera una asesoría en caso de intervenciones 

forestales tales como: podas radiculares, podas aéreas tala de árboles. 
·        Biólogo (Cuando se requiera una asesoría en caso de ahuyentamientos y 

protección de fauna y avifauna). 
·        Brigada BOAL (Brigada orden Aseo y limpieza) 
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LUGAR DE APLICACIÓN 

Zona de Obras 

 

SUBPRGRAMA 2: Capacitaciones al personal de obra 

OBJETIVO 

Capacitar al personal de obra en temas ambientales, sociales y SST del proyecto. 

  

TIPO DE 
MEDIDA CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN 

  

IMPACTOS A MANEJAR 

Afectaciones sobre los componentes bióticos, físicos, socioeconómicos y SST por ejecución de las obras. 

ACCIONES A EJECUTAR 
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El contratista deberá establecer un cronograma para la realización de las jornadas de educación y capacitación las 
cuales no tendrán ningún costo económico para el trabajador. Deberán realizarse en los espacios de las obras y de 
desarrollo del proyecto mediante diversas estrategias lúdicas para aumentar el grado de sensibilización y 
afianzamiento de la información compartida 

Con el propósito de realizar un proyecto bajo el concepto de desarrollo sostenible, el contratista deberá realizar por lo 
mínimo las siguientes actividades: 

Inducción a todo el personal que ingrese al proyecto, explicando las políticas ambientales, de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Inducciones con el fin de explicar los temas de riesgo (amenaza, vulnerabilidad y riesgo) que se presentan en la 
ejecución de obras civiles. 
Charlas mensuales sobre el seguimiento del PGA en los temas de seguridad y salud en el trabajo Los temas de las 
capacitaciones, entre otros, son: 

● ü  Protección de los recursos naturales frente a las diferentes acciones del proyecto. 
● ü  Adecuado manejo de los materiales de construcción 
● ü  Manejo de residuos solidos 
● ü  Protección de los cuerpos de aguas 
● ü  Manejo de escombros 
● ü  Relaciones con la comunidad 
● ü  Información de seguridad social y plan de contingencias 
● ü  Información sobre salud ocupacional, medicina preventiva y de trabajo, higiene y 

seguridad industrial 
● ü  Manejo de maquinaria y equipos 
● ü  Legislación ambiental 
● ü  Legislación en seguridad y salud en el trabajo 
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LUGAR DE APLICACIÓN 

Zona de Obras 

  

SUBPROGRAMA 3: Cumplimiento de Requisitos Legales 

OBJETIVO 

Determinar, de acuerdo con las metas del proyecto los permisos, autorizaciones y concesiones por uso e intervención 
de los diferentes recursos naturales para dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. 

TIPO DE 
MEDIDA CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN 

  

IMPACTOS A MANEJAR 

Afectación sobre el componente biótico (recursos naturales). 

ACCIONES A EJECUTAR 
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De acuerdo con la Resolución 1257 de 2021 y la actualización de la Res. 771 de 2018, se presentará 
a la autoridad ambiental (DAGMA) el programa de manejo ambiental de RCD. De igual forma se 
presentarán los reportes trimestrales de acuerdo con lo reglamentado. 
  
Los proveedores de materiales contarán con los respectivos permisos ambientales y títulos mineros. Sin embargo, el 
contratista deberá considerar en las diferentes etapas del proyecto la pertinencia de las siguientes gestiones: 

Antes del inicio de las obras se debe verificar que el proyecto cumpla con todos los requerimientos legales, para lo 
cual, durante la etapa pre-constructiva, debe determinar y adelantar la gestión para obtener los permisos, concesiones, 
licencias y/o autorizaciones que requiera para la ejecución de las mismas. 

Es responsabilidad del contratista, a través de su equipo ambiental, verificar y cumplir con los requerimientos 
establecidos para el desarrollo del proyecto. 

En los informes se deberá reportar el cumplimiento de los mismos, los cuales serán verificados por la interventoría. 

Se debe verificar que los proveedores de los materiales de construcción – agregados pétreos, asfalto, concreto etc. 
cuenten con los correspondientes permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes, de conformidad con la 
normatividad y entregar durante la etapa de pre construcción dichos permisos a la Interventoría, así como los permisos 
de los sitios de disposición final de escombros y/o materiales de excavación. 

La transferencia del combustible para el equipo que tiene fácil desplazamiento se realizara en una EDS autorizada. 
Los equipos que no tengan la posibilidad de realizar desplazamiento serán tanqueados mediante transferencia de 
combustible con una bomba de tanqueo manual. El combustible requerido será transportado diariamente, en el 
volumen requerido, evitando el almacenamiento del mismo. 

  

De generarse residuos de tipo especial y/o peligroso el contratista realizará la gestión para contratar un gestor 
autorizado quien realizará la recolección y disposición final de dichos residuos de conformidad con la normatividad 
ambiental. Los documentos que lo acrediten como gestor autorizado serán entregados a la interventoría previo a la 
actividad de recolección 

Es responsabilidad del contratista, a través de su equipo social, verificar la respuesta a los derechos de petición, los 
cuales pueden ser reclamos, quejas, manifestaciones, peticiones de información y consultas, en caso de presentarse, 
verificando que se cumplan los siguientes plazos, establecidos por la Constitución Nacional: 

ü  15 días para contestar quejas, reclamos y manifestaciones. 

ü  10 días para contestar peticiones de información. 

ü  30 días para contestar consultas 
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LUGAR DE APLICACIÓN 

Zona de Obras 

15.1.9. PROGRAMA 2: ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

SUBPROGRAMA 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción 

OBJETIVO 

Establecer las medidas y acciones conducentes a la obtención y manejo de los materiales en el sitio de las obras y 
sitios de acopio temporal. 

TIPO   DE 
MEDIDA CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN   

IMPACTOS A MANEJAR 

Cambios temporales en el uso del suelo Emisiones 
de gases y partículas Generación de ruido 
Cambios negativos en la percepción del paisaje Generación de 
residuos. 

Incomodidad a la comunidad 

ACCIONES A EJECUTAR 
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El Contratista deberá implementar las siguientes medidas ambientales para el manejo integral de los materiales de 
construcción: 

1.   Manejo de materiales pétreos: 

En el frente de obra sólo se mantendrán los materiales necesarios para el desarrollo de la misma, estos deben 
almacenarse en forma adecuada en los sitios seleccionados para tal fin, confinarse y cubrirse con polietileno o con 
otro material que el Contratista defina y que la Interventoría apruebe, con el objeto de prevenir la generación de 
impactos ambientales por la emisión de material particulado a la atmósfera o arrastre de materiales a los cuerpos de 
agua. 

En los frentes de obra el Contratista podrá ubicar sólo el volumen de material requerido para una o dos jornadas 
laborales y deberán estar adecuadamente cubiertos, demarcados y señalizados. 

Con el objeto de garantizar el adecuado manejo de estos materiales, el Contratista incluirá dentro de los programas 
de sensibilización ambiental capacitación sobre este tema. 

Cuando las condiciones climáticas lo exijan, el Contratista debe hacer riego permanente sobre las áreas desprovistas 
de acabados con el objeto de prevenir las emisiones de material particulado a la atmósfera, cuerpos de agua y 
vegetación. La frecuencia del riego debe ser acordado con la Interventoría. 

  

2.   Manejo de concreto: 

El cemento en sacos debe ser almacenado en sitios secos y aislados del suelo, estos acopios no deben superar los 
metro y medio (1.5) de altura. Si el cemento se suministra a granel, debe ser almacenado en sitios protegidos de la 
humedad. 

La manipulación de cemento o del hormigón debe realizarse con los elementos de protección adecuada (de acuerdo 
con el panorama de riesgo), el contacto con estos puede generar daños en la piel o causar hemorragias e 
infecciones. 

La mezcla de concreto en los frentes de obra, deberá hacerse sobre un material protector o sobre un geotextil que 
garantice el aislamiento de la zona, se prohíbe realizar la mezcla directamente sobre el suelo. En caso de derrame 
de mezcla se deberá limpiar la zona en forma inmediata, recogiendo y depositando el residuo en el sitio aprobado 
por la interventoría, evitando la generación de impactos ambientales adicionales. 

Está prohibido depositar estas mezclas cerca o dentro de los cuerpos de agua, sobre zonas de cultivo y/o áreas 
verdes, de igual manera es necesario que el equipo de fabricación o mezclado, esté en buenas condiciones técnicas 
con el fin de evitar accidentes o derrames que puedan afectar los recursos naturales o el medio ambiente. 
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El Contratista tiene que disponer de los medios necesarios para que el transporte y manipulación en obra de la 
mezcla no produzca derrames, salpicaduras, segregación y choques contra las formaletas o el refuerzo. Los 
métodos utilizados para el vaciado del concreto en obra deben permitir una regulación adecuada de la mezcla, 
evitando su caída con demasiada presión o que choque contra las formaletas o el refuerzo. Por ningún motivo se 
permite la caída libre del concreto desde alturas superiores a 1.50 m. 

Las formaletas usadas para el confinamiento y soporte de la mezcla en su periodo de endurecimiento deben permitir 
el vertido y secado adecuado de la mezcla, además, deben ser herméticas con el objeto de minimizar el riesgo de 
pérdida de mezcla, por último, serán removidas cuando la mezcla haya alcanzado la resistencia de diseño. 

Está prohibido el lavado de mezcladoras de concreto en la zona blanda o en cuerpos de agua. Se permite 
únicamente el lavado de canaleta de la Mixer. 

3.   Medidas para el manejo de tubería: 

Los prefabricados y tubería se almacenarán ordenadamente, en un sitio demarcado y no se apilará a alturas 
superiores de 1.5 metros. Se verificará la estabilidad del sitio de acopio, previniendo que no se generen accidentes 
de trabajo. 

4.   Medidas para el manejo del hierro: 

El  hierro se debe proteger para evitar que las condiciones climáticas afecten su estructura. 
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LUGAR DE APLICACIÓN 
Zona de Obras 
  
SUBPROGRAMA 2: Señalización Frentes de Obra y Sitios Temporales 
OBJETIVO 

Determinar las medidas necesarias para la instalación de señales informativas y preventivas, requeridas en el 
desarrollo de la obra. 

Prevenir los impactos que se generen por la falta de una adecuada señalización de los frentes de obra y de los sitios 
de uso temporal. 
Proporcionar medidas de seguridad a los usuarios, peatones, trabajadores y demás que transiten por la zona del 
proyecto, por medio de señales informativas y preventivas. 
TIPO   DE 
MEDIDA CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN   

IMPACTOS A MANEJAR 

Alteración de la calidad visual y paisajística. Conflictos con 
las comunidades. 

  Accidentabilidad de trabajadores y personas ajenas a la obra 

ACCIONES A EJECUTAR 
El Contratista realizará la implementación de la señalización necesaria, antes de iniciar las actividades de obra. 

Para lo relacionado con el cerramiento de seguridad en obra y minimización de impactos ambientales, el contratista 
debe plantear un cerramiento con tela de polipropileno y/o uso de cinta de demarcación y parales o delineadores 
tubulares garantizando con ella la delimitación del área de obra. 
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La brigada BOAL realizará los recorridos rutinarios para controlar el deterioro del cerramiento, reforzando las zonas 

Dando cumplimiento a la normatividad y guías en materia de señalización para los ambientes de trabajo, la empresa 
mantendrá los frentes de trabajo con señalización que proporcione las indicaciones, advertencias y/u obligaciones 
con respecto a temas de seguridad o salud en el trabajo 

  

  

De ser necesario un PMT para las obras, se realizarán los trámites correspondientes ante la Secretaría de movilidad y 
se instalará la señalización para dar cumplimiento al PMT obtenido.   

LUGAR DE APLICACIÓN 

Zona de Obras 

  

SUBPROGRAMA 3: Manejo y Disposición de residuos de construcción y demolición - RCD 

OBJETIVO 

Cumplir con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los escombros, prevenir, 
minimizar y/o controlar los impactos que se producen sobre el medio ambiente, por la disposición de escombros. 

TIPO   DE 
MEDIDA CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN   

IMPACTOS A MANEJAR 
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Alteración de la calidad visual y paisajística. 

Contaminación del suelo, aire y agua 

Afectación de la cobertura vegetal 

Riesgos a la salud de los trabajadores población aledaña. 

ACCIONES A EJECUTAR 
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El contratista deberá durante todo el tiempo de ejecución del proyecto ejecutar las siguientes medidas de manejo 
ambiental de residuos especiales (RCD): 
  
Cuando el proyecto cuente con un área proyectada de construcción igual o mayor a 2000 m2 se debe realizar un 
programa de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD, Se debe presentar a la Autoridad 
Ambiental competente (DAGMA) 30 días hábiles antes de iniciar las labores de demolición, excavaciones, movimiento 
de tierras y/o adecuaciones de terreno, dando cumplimiento a la Resolución Nacional Nro. 472 de 2017, Resolución 
1257 de 2021«Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de 
Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones», y el Decreto Municipal Nro. 0771 de 2018 sobre 
la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, además se deben presentar los informes 
trimestrales. 

Se debe poner en práctica las medidas necesarias para mantener y mejorar las características ambientales del 
territorio, contemplando las medidas para el manejo adecuado de material de excavaciones y demoliciones, material 
reutilizable, material reciclable y desechos que se generen dentro de los procesos constructivos de las obras del 
proyecto dando alcance a la a la Resolución Nacional Nro. 472 de 2017, Resolución 1257 de 2021 y a la actualización 
del Decreto 0771 del 2018. 

Establecer con previa autorización de la Interventoría un sitio de almacenamiento temporal de escombros el cual no 
debe interferir con el tránsito vehicular y peatonal; este sitio debe estar acordonado y confinada para evitar que los 
sedimentos lleguen a cuerpos de agua por la lluvia, debe estar cubiertos para evitar la dispersión de partículas por el 
viento. 

Los tiempos de permanencia en obra de los escombros no deben ser superiores a veinticuatro (24) horas, de requerirse 
un tiempo mayor deberá concertarse con la Interventoría las condiciones para su acopio. 

Se deberá realizar la recuperación de los espacios utilizados para el acopio de escombros, de acuerdo con su uso y 
garantizando la eliminación absoluta de los materiales elementos y residuos en general. 

Se deben realizar jornadas de limpieza en las zonas de trabajo, en algunos casos debe hacerse con mayor frecuencia 
o cuando lo exija la interventoría o el Contratante. 

Los vehículos destinados al transporte de materiales sobrantes de construcción en general, no serán llenados por 
encima de su capacidad (a ras con el borde superior más bajo del platón), la carga debe ir cubierta. 

En caso que las volquetas destinadas para la evacuación de escombros ocasionen derrames de este material sobre 
las vías, el contratista deberá limpiarlas de manera que garantice la no generación de aportes de material particulado 
a las redes de acueducto, redes de alcantarillado, corrientes superficiales y/o de partículas suspendidas a la atmósfera. 

No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platones de los vehículos para aumentar su capacidad 
de carga en volumen o en peso en relación con la capacidad de carga del chasis. 
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Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas. La cobertura 
deberá ser de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las paredes 
exteriores del contenedor o platón en forma tal, que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior 
del contenedor o platón. 

Los vehículos mezcladores de concreto y otros elementos que tengan alto contenido de humedad deben tener los 
dispositivos de seguridad necesarios para evitar el derrame del material de mezcla durante el transporte. 

Se debe establecer una ruta para el transporte de los RCD desde el punto de cargue al sitio de disposición final. 

No se podrán utilizar las zonas verdes para la disposición temporal de materiales sobrantes producto de las actividades 
constructivas del proyecto. 

Los escombros deben ser dispuestos en sitios previamente seleccionados y acondicionados y evaluados para tal fin; 
deben ser autorizados por la Interventoría o la entidad ambiental correspondiente y/o la supervisión de proyecto. El 
contratista debe presentar copia a la Interventoría las autorizaciones y/o permisos ambientales. 

En lo que concierne al transporte de escombros, se debe dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0472 de 
2017 y resolución 1257 de noviembre de 2021 
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LUGAR DE APLICACIÓN 

Zona de Obras y ZID 

  

SUBPROGRAMA 4: Manejo de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales. 

OBJETIVO 

Especificar las acciones necesarias para realizar el manejo adecuado de los residuos sólidos convencionales y 
especiales, resultantes de las diferentes actividades desarrolladas en el proyecto, teniendo presente la posibilidad de 
ser reutilizados y aprovechados, dando cumplimiento a la política ambiental de manejo integrado de residuos sólidos. 

TIPO   DE 
MEDIDA CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN   

IMPACTOS A MANEJAR 

Alteración de la calidad visual y paisajística 
Contaminación del suelo 
Riesgos a la salud de los trabajadores 
ACCIONES A EJECUTAR 
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El Contratista deberá implementar las siguientes medidas ambientales para el manejo integral de los residuos sólidos 
conforme a lo dispuesto en la Resolución 2184 de 2019 que estipula en nuevo código de colores para la separación 
de dichos residuos. 

Como principio fundamental para el manejo adecuado de los residuos sólidos es importante ante todo realizar 
separación en la fuente, de acuerdo a la procedencia, composición física y química, la factibilidad de manejo, 
aprovechamiento, almacenamiento y la disposición final. 

Se instalarán puntos ecológicos en sitios estratégicos de acuerdo a los frentes de trabajo. 

De acuerdo a la frecuencia de las rutas de recolección de residuos de las empresas prestadoras de servicio de 
recolección en el municipio, la brigada Orden, Aseo y limpieza (BOAL) se encargará de disponer en bolsas separadas 
los residuos ordinarios ubicándolos en los sitios autorizados para su posterior recolección y transporte a disposición 
final. 
  
El contratista podrá donar los materiales reciclables sobrantes de la obra a una organización no gubernamental o a 
recicladores con el fin de asegurar el aprovechamiento de estos materiales y la disminución del volumen entregado al 
relleno sanitario. Se debe mantener un registro de la cantidad de material reciclable recuperado y el nombre y domicilio 
que aprovecha estos materiales, esta información se debe mantener en un registro y se informará en los informes de 
gestión de la obra. 

Diariamente la brigada BOAL recogerá los residuos o elementos extraños que se encuentren en los frentes de trabajo; 
con el fin de que la obra permanezca en condiciones adecuadas de orden y aseo. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Zona de Obra 

15.1.10. PROGRAMA 3: GESTIÓN HIDRICA 

SUBPROGRAMA 1: Manejo de aguas superficiales 

OBJETIVO 

Establecer medidas para controlar y mitigar los impactos generados sobre el recurso hídrico las actividades de obra 

TIPO   DE 
MEDIDA 

CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN   
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PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
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IMPACTOS A MANEJAR 

Captaciones ilegales de agua 
Contaminación de aguas superficiales y de escorrentía 

ACCIONES A EJECUTAR 

El proyecto no requiere permisos de concesión de agua de fuentes naturales 
El agua requerida para los procesos constructivos no es de manera continua, el contratista utilizará agua de carro 
tanques para lo relacionado con la humectación de materiales y para los procesos constructivos que lo requieran. 
  
Las empresas que presten el servicio de carro tanque deberán entregar el certificado de los puntos de captación dado 
por EMCALI que los acrediten para el uso de las aguas. 
  
Se debe identificar y proteger los sumideros que puedan verse afectados por el desarrollo de las obras, principalmente 
por el transporte de materiales y RCD. 
  
Se debe garantizar la hidratación al personal de la obra con agua potable por ejemplo instalando botellones de agua. 
  

LUGAR DE APLICACIÓN 

Zona de obras 

SUBPROGRAMA 2: Manejo de Residuos Líquidos, domésticos e industriales 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Establecer medidas para controlar y mitigar los impactos generados por los vertimientos residuales y resultantes del 
funcionamiento de los campamentos temporales. 
TIPO   DE 
MEDIDA 

CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN   

IMPACTOS A MANEJAR 

Contaminación del agua Contaminación del 
suelo 
Riesgos a la salud de los trabajadores población aledaña. 
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ACCIONES A EJECUTAR 
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Las siguientes medidas deben ser implementadas por el contratista durante todo el tiempo de ejecución de la obra: 
En caso de realizar algún mantenimiento por fuerza mayor a maquinaría o equipos, se realizará con medidas 
preventivas para evitar posible contaminación del suelo y se demarcará la zona. No se permitirá realizar lavado, 
reparación de vehículos y mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria en el campamento y los frentes de 
trabajo. Esta actividad se realizará en centros de servicio establecidos legalmente para tal fin o en locales 
implementados para ese fin exclusivo. 
El abastecimiento de combustible para la maquinaria pesada (equipo diferente a volquetas y vehículos con placa), se 
realizará dando cumplimiento a la norma NTC 1692 para transporte de sustancias peligrosas en una zona segura 
ubicada dentro de la zona de influencia del proyecto, se ubicará un extintor cerca al sitio (no mayor a tres (3) metros, 
y se verificará que el acople de las mangueras no presente fugas ni derrames. 
En caso de presentarse derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste se removerá inmediatamente. Si 
el volumen derramado es superior a 5 galones, se removerá en su totalidad el suelo contaminado y se restaurará la 
zona afectada. Cantidades remanentes pequeñas será recogidas con absorbentes sintéticos, trapos, arena, etc. La 
limpieza final podrá realizarse con agua y con detergente normal (opcional), la disposición de materiales como trapos, 
arena, empleados en la contención y limpieza de derrames se debe realizar en forma segura en bolsas para ser 
entregadas como residuos peligrosos a la empresa competente para su disposición final. 
En caso de requerirse el mantenimiento de la maquinaria pesada por fuerza mayor, se tendrá precaución de colocar 
polietileno de alta resistencia que cubra la totalidad del área donde se realizará esta actividad, sitio previamente 
avalado por la Interventoría, de forma tal que se evite contaminación del suelo por derrames accidentales. El 
Contratista de Obra registrará estos mantenimientos. 
No se realizará vertimientos de aceites y demás materiales a cuerpos de agua o su disposición directamente sobre el 
suelo. En caso de que se generen este tipo de residuos, se almacenarán en recipientes y se dispondrán de manera 
separada a los residuos sólidos. Estos residuos se entregarán a una firma especializada en este tipo de residuos que 
cuente con las autorizaciones para el manejo y disposición, teniendo como evidencia los respectivos certificados de 
disposición 
El abastecimiento de combustible, será realizado por carro tanque que cumpla con las condiciones técnicas, 
mecánicas y operativas para el manejo de la sustancia. 
No se permitirá verter agua de lavado de concretos a ningún cuerpo de agua ni en pendientes que puedan llegar a 
cauces de quebradas de igual manera se debe solicitar al proveedor de concreto que realice el lavado de las mismas 
en su propia planta. 
En los frentes de obra y campamentos de no contar con instalaciones sanitarias (Baños y lavamanos), el Contratista 
deberá instalar baños portátiles en relación de uno (1) por cada (15) trabajadores y su mantenimiento se realizará dos 
(2) veces por semana. 
EL prestador de servicio de alquiler de baños portátiles debe contar con el respectivo permiso de la empresa 
competente para la disposición de estos vertimientos líquidos. 
Dentro de los procesos constructivos se debe promover el uso eficiente del agua, evitando desperdicios, y contando 
con instalaciones sanitarias y mangueras en buen estado libres de fugas y daños. 
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LUGAR DE APLICACIÓN 

Zona de obras 

  

15.1.11. PROGRAMA 4: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

SUBPROGRAMA 1: Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal 

OBJETIVO 

Establecer las acciones para dar manejo de la vegetación que se encuentre presente dentro de los tramos a 
intervenir de manera que se prevengan, minimicen y controlen los impactos producidos sobre la vegetación. 

TIPO   DE 
MEDIDA CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN   

IMPACTOS A MANEJAR 

Daños en la vegetación presente en la zona de obras 

ACCIONES A EJECUTAR 

El contratista realizará en las zonas de obra donde se encuentren especies arbóreas aledañas una protección y 
delimitación del componente vegetal, garantizando que no sean depositados escombros, basuras o materiales que 
puedan afectarlo. 

Las zonas verdes que puedan verse afectadas por el desarrollo de las obras se deben dejar en mejores o iguales 
condiciones y se debe llevar un registro de su recuperación. 

En el caso de que por las actividades de la obra se requiera realizar podas de raíces y/o aéreas o talas se debe contar 
con el concepto de un ingeniero forestal y se debe contar con los permisos correspondientes otorgados por la Autoridad 
Ambiental competente. 

LUGAR DE APLICACIÓN 
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Zona de obras 

 15.1.12. PROGRAMA 5: MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES 

SUBPROGRAMA 1: Instalación,    Funcionamiento y       Desmantelamiento     de 
Campamentos y Sitios de Acopio.   

OBJETIVO 
  

Establecer las medidas a ejecutar para minimizar los impactos generados por la operación de campamentos y 
áreas de acopio temporal.   

TIPO  
 
DE 
MEDID
A 

CONT
ROL 

X PREVENCI
ÓN 

X MITIGACIÓ
N 

X COMPENSACIÓN   
  

IMPACTOS A MANEJAR 
  

Aumento en decibeles de ruido 
Alteración de la calidad visual y paisajística Conflictos 
con comunidades 

  

ACCIONES A EJECUTAR 
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El contratista deberá localizar un campamento dentro de la zona donde se están ejecutando las actividades 
constructivas y los sitios escogidos deberán estar fuera de las rondas de corrientes de agua –quebradas, ríos, 
lagunas etc., o de áreas declaradas de protección ambiental o catalogadas como de alta sensibilidad y de sitios 
inestables. 
Los campamentos temporales deberán ubicarse en áreas despejadas, libres de obstáculos, tener suficiente 
aireación e iluminación y contarán con el servicio de baño y lavamanos bien sea contratado con la comunidad 
presente en el área de influencia directa de la intervención o con baños móviles portátiles. Deben contar con 
vigilancia. 
Con el fin de evitar accidentes en el área de trabajo el campamento debe contar con la señalización adecuada que 
indique la prevención de accidentes, salidas de emergencia, rutas de evacuación y señalización preventiva e 
informativa, minimizando condiciones de peligro. 
El contratista no verterá ninguna sustancia química al suelo, al alcantarillado o a ningún cuerpo de agua. El 
campamento deberá contar con botiquines, camillas para atender primeros auxilios, igualmente debe existir 
extintores, kit de derrames, salidas de emergencia con la adecuada señalización y se tendrá el inventario y hojas 
de seguridad de las sustancias químicas usadas para el proyecto. 
Al finalizar las actividades de construcción del proyecto el campamento y la zona de almacenamiento temporal 
deben ser desmanteladas, asegurando la restauración total del área utilizada, de acuerdo a las condiciones 
iníciales. Los residuos generados durante el desmantelamiento de las instalaciones deben ser clasificados y 
entregados a personas o entidades que aseguren su adecuada disposición final. 

  

LUGAR DE APLICACIÓN 
  

Zona de obras 
  

  
  

SUBPROGRAMA  2: Manejo de maquinaria equipos y vehículos 
  

OBJETIVO 
  

Establecer mecanismos y procedimientos para el adecuado uso, mantenimiento, parqueo y movilización de la 
maquinaria, equipo y maquinaria para prevenir y disminuir la afectación de los recursos naturales, la contaminación 
atmosférica y los riegos de accidentes de los trabajadores. 
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TIPO  
 
DE 
MEDID
A 

CONT
ROL 

X PREVE
NCIÓN 

X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN   

IMPACTOS A MANEJAR 
Emisión de gases. 
Emisión de material particulado. 
Generación de ruido. 
Incremento de los riesgos de accidentes. 
Contaminación de suelos y/o aguas por derrames de aceites y/o combustibles. 

 Vibraciones producidas por el trabajo de la maquinaria 

ACCIONES A EJECUTAR 
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Las siguientes medidas deben ser implementadas por el contratista durante todo el tiempo de ejecución de la obra: 
Se solicitarán los documentos que acrediten el cumplimiento reglamentario de las máquinas y los vehículos y se dejará 
registro periódico de aquellos que van participando en el desarrollo del contrato. 
Las emisiones de gases de la maquinaria y equipos no deben sobrepasar los límites permisibles que permiten las 
normas vigentes sobre emisión de contaminantes por fuentes móviles y se deberán tener las certificaciones vigentes 
exigidas por la autoridad local o nacional. 
Está prohibido el lavado de la maquinaria y equipos sobre el suelo y los cuerpos de agua debido a la contaminación 
generada por aceites, grasas y combustible. 
Los certificados de emisiones de los vehículos del proyecto deben mantener su vigencia y ser expedidos por 
diagnosticentros autorizados. Además, se tendrá una relación de los vehículos al servicio del proyecto, propio y/o 
alquilado o como subcontratistas, donde conste la fecha de la última revisión técnico-mecánica y programación de la 
próxima fecha de expiración del certificado de emisiones y próxima revisión. Se deberá anexar copia de las respectivas 
certificaciones en los informes mensuales a presentar a la Interventoría. 
Las operaciones de mantenimiento preventivo y sus fechas deben considerar aspectos tales como manuales de 
mantenimiento suministrados por los fabricantes y las horas de utilización o kilómetros de recorrido, según el caso. 
La maquinaria que haga parte de proyecto, previo a su ingreso se soportará el certificado de ultimo mantenimiento y su 
certificado de importación y sus características de operatividad serán optimas al ingreso para lo cual se levantarán los 
registros de inspecciones de seguridad. 
  
Los sitios destinados para el parqueo de maquinaria y equipos dentro del proyecto deben estar provistos de 
cerramientos adecuados (como mínimo delineadores y tres líneas de cinta reflectiva). 
  
El transporte de equipos dotados de orugas se efectuará mediante tractomulas con cama baja. Durante la movilización 
de maquinaria y equipos o el transporte de elementos para la construcción se debe tener en cuenta las especificaciones 
de los vehículos de transporte y de las vías a utilizar 
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15.1.13. PROGRAMA   DE GESTIÓN SOCIAL 

SUBPROGRAMA 1: Mano de obra contratada con enfoque de género, de derecho y diferencial 

OBJETIVO 

Propender por la vinculación de mano de obra territorial de hombres y mujeres en igualdad de 
condiciones, que hagan parte de grupos vulnerables. 
Definir el procedimiento, que se deberá seguir para la contratación de mano de obra, con el fin de 
beneficiar a las comunidades del área de influencia del proyecto. 
TIPO   DE 
MEDIDA 

CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN   

IMPACTOS A MANEJAR 

Conflictos con comunidades e instituciones. 
Incremento de la población flotante 
Alteración en actividades económicas. 
Alteración del mercado laboral local 

ACCIONES A EJECUTAR 

El subprograma se implementará por medio de estrategias de difusión y articulación con las 
organizaciones sociales de base comunitaria, lo entes territoriales y los líderes de las JAC, con el 
fin de lograr la consecución de perfiles del AID (Región). Se busca que la población del AID se 
vincule a las actividades productivas, a partir del reconocimiento de sus habilidades y destrezas 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Zona de obras 

  
SUBPROGRAMA 2 Atención a la comunidad 
OBJETIVO 
Implementar un Sistema de Atención al Usuario, con el fin de dar respuesta oportuna y eficaz a las 
manifestaciones comunitarias, generadas por las actividades de obra y las medidas de manejo de 
los impactos ambientales y sociales del proyecto 

TIPO   DE 
MEDIDA 

CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X CORRECCIÓN X 

IMPACTOS A MANEJAR 
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Generación de expectativas sobre el proyecto 
Conflictos con la comunidad 

ACCIONES A EJECUTAR 

Se dará atención a la comunidad y a las diferentes instituciones del AID, con el propósito de 
generar comunicación confiable y clara respecto a las actividades propias del proyecto y mitigar 
los posibles conflictos. El Sistema de Atención al Usuario 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de Influencia directa de los proyectos. 

  

SUBPROGRAMA 2: Información y divulgación 

OBJETIVO 

Implementar una estrategia pública de divulgación para brindar a los diferentes actores sociales e 
Institucionales, información oportuna, clara, veraz y actualizada, sobre las actividades ejecutadas 
en el marco del proyecto 

TIPO   DE 
MEDIDA 

CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X CORRECCIÓN   

IMPACTOS A MANEJAR 
Falta de información y divulgación completa, clara y oportuna del proyecto y sus actividades. 
Contribución en la atención de las necesidades informativas de la población respecto al proyecto 

ACCIONES A EJECUTAR 
Reuniones con la comunidad (inicio, finalización, extraordinarias). 
Canales de información tecnológicos (chats ciudadanos, redes sociales). 
Actividades y metodologías de divulgación (volantes) 

15.2. DRIVE INFORMACIÓN DEL PROCESO 

El presente documento describe de forma estructurada y exhaustiva el contenido del drive correspondiente al Licitación 
Pública No. 4162.010.32.1.____-2026. Esta licitación tiene como objetivo la contratación de obras públicas en diferentes 
sectores, lo cual se evidencia en la gran cantidad de estudios previos y diseños técnicos específicos por localidad. El drive 
ha sido organizado de manera jerárquica y lógica, facilitando la navegación, verificación documental y análisis por parte de 
los equipos jurídicos, técnicos y financieros responsables del proceso de contratación. 

 
GRÁFICA 34: Estructura Drive Licitación 4162.010.32.1.____-2026 
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Carpeta “0. Contenido” 

Esta carpeta actúa como una guía inicial o índice general. Aunque suele contener documentos introductorios, 
en este caso también puede presentar una tabla de contenido o mapa del drive que permite identificar 
rápidamente qué se encuentra en cada carpeta. Su función principal es brindar una primera orientación al 
usuario del drive, permitiendo ubicar los documentos relevantes de manera eficiente. 
 
El link donde se encuentra toda la información es el siguiente:  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1The9Ur1JZC-TNsIc6g2owLuwDQisNuGf?usp=drive_link  

Carpeta “1. Estudios y Diseños” 

El presente documento describe de forma estructurada y exhaustiva el contenido del drive correspondiente a 
la Licitación Pública No. 4162.010.32.1.____-2026. Esta licitación tiene como objetivo la contratación de obras 
públicas en diferentes sectores, lo cual se evidencia en la gran cantidad de estudios previos y diseños 
técnicos específicos por localidad. El drive ha sido organizado de manera jerárquica y lógica, facilitando la 
navegación, verificación documental y análisis por parte de los equipos jurídicos, técnicos y financieros 
responsables del proceso de contratación. 
 

GRÁFICA 35: Detalle Estructura Drive Estudios y Diseños 
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Carpeta “2. Licencias y Permisos” 

Este conjunto documental agrupa todos los requisitos legales y técnicos obtenidos ante entidades competentes 
para la ejecución de las obras. Incluye conceptos de intervención de espacio público que lo otorga la 
Subdirección de espacio público y ordenamiento urbanístico, los documentos de calidad del bien, fichas EBI 
(para evaluación de impacto), y otros trámites que acreditan la viabilidad legal de los proyectos.  

 
 

GRÁFICA 36: Estructura Drive Licencias y Permisos 
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Carpeta “3. Presupuesto” 

Este apartado se dedica al análisis económico del proyecto. En “3.1 Memorias de Cálculo” se justifican 
técnicamente los valores unitarios utilizados; en “3.2 APUs e Insumos” se desglosan los precios unitarios de 
cada actividad con base en estudios de mercado, cotizaciones y bases de datos actualizadas. En “3.3 
Cronograma” se detallan los tiempos estimados de ejecución por fase o actividad. La carpeta “3.4 
Especificaciones Técnicas” incluye los requisitos mínimos de calidad y ejecución para cada ítem. “3.5 
Consolidado” presenta una visión global de los costos totales por proyecto o componente, y finalmente “3.6 
Producción de Bienes Nacionales” certifica el cumplimiento de criterios de contratación nacional o local, 
alineado con la política de fortalecimiento de la industria colombiana. 
 

GRÁFICA 37: Estructura Drive Presupuesto 

 
Carpeta “4. Documentos a Publicar Secop II” 

 
Incluye los documentos estructurados para su publicación oficial en la plataforma SECOP II, como los 
prepliegos, pliegos definitivos, anexos legales y técnicos. Esta sección cumple con requisitos de transparencia 
y acceso público. A su vez, esta carpeta está subdividida en: 
 
4.5 Anexos: contiene plantillas tipo (minutas, formularios, modelos de declaración, actas, etc.). 
 
4.6 Matrices: alberga herramientas de evaluación como la matriz de verificación de requisitos habilitantes, 
matriz de puntajes, matriz de riesgos contractuales, entre otras. 
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4.7 Documentos Adicionales: donde se incluyen documentos complementarios como las FICHAS BP, que son 
fichas de buenas prácticas o documentos de referencia institucional. 
 

GRÁFICA 38: Estructura Drive Documentos a Publicar Secop II 

 
 
Organización y Nomenclatura 

Un aspecto clave del drive es su coherencia en la nomenclatura. Todos los documentos están clasificados con 
códigos únicos que combinan números y guiones bajos para identificar de manera inequívoca el proyecto, 
componente o etapa a la que pertenecen. Esto estandariza la navegación, mejora el control documental y reduce 
el riesgo de confusión o duplicidad en los procesos de revisión. 
 

Relación entre Carpetas 

Existe una correspondencia directa entre los componentes de “Estudios y Diseños” y los documentos en 
“Licencias y Permisos”, lo cual refleja una planificación integral. Por ejemplo, el proyecto “ADECUACIÓN 
BATERIA SANITARIA_EL GUABAL” aparece tanto en los diseños como en los permisos, indicando que se 
cuenta con la información técnica y la viabilidad legal de ejecución. Esto facilita la trazabilidad de cada proyecto 
desde su concepción hasta su habilitación normativa. 
 
Utilidad para los Oferentes 

La estructura del drive está pensada para facilitar la revisión de los potenciales proponentes. Al tener los 
documentos separados por carpetas temáticas y por proyecto, los oferentes pueden enfocar su análisis en los 
lotes o sectores que más les interesen, sin necesidad de revisar todo el expediente. Asimismo, la existencia de 
matrices y anexos preformateados reduce la carga administrativa del oferente y minimiza errores al momento 
de armar su propuesta. 
 
Utilidad para la Entidad Contratante 

Desde el punto de vista institucional, este drive permite llevar una trazabilidad clara de los avances en la 
estructuración de cada proyecto, la recopilación de licencias, y la validación técnica y presupuestal. 
Adicionalmente, sirve como respaldo para auditorías, interventoría y control interno, al tener todo el proceso 
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organizado y documentado en un solo repositorio digital. Además, permite llevar el control de acceso de las 
personas que tienen las autorizaciones respectivas. 
 
REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, es objetiva la selección en la cual la escogencia 
se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto 
o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En este sentido, la capacidad jurídica y las condiciones 
de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento 
como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje.  
Así mismo deberá seleccionarse la oferta más favorable, que será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 
económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en el pliego de condiciones o sus 
equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad.  
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se 
evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los Proponentes 
(personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, Consorcios o Uniones 
Temporales) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo para LICITACION 
PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL objeto de este proceso. 
 
Teniendo en cuenta que el procedimiento aplicable a esta modalidad de contratación se encuentra reglamentado en el 
Artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, los factores de selección para la escogencia de contratistas y la oferta más 
favorable para la Entidad, están conformados por: 
 

Tabla 15: Requisitos habilitantes 

 
 

REQUISITOS HABILITANTES 

FACTORES DE VERIFICACIÓN RESULTADO 

CAPACIDAD JURÍDICA  Habilitado / No habilitado  

EXPERIENCIA  Habilitado / No habilitado  

CAPACIDAD FINANCIERA  Habilitado / No habilitado  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL   Habilitado / No habilitado  

CAPACIDAD RESIDUAL  Habilitado / No habilitado  

 
 
Generalidades:  
Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, según lo 
señalado en el Pliego de Condiciones.  
En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los integrantes de la 
figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del Pliego de 
Condiciones.  
Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes extranjeros sin domicilio o sin 
sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 
extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  
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Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar el certificado con 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la originalmente indicada en el Pliego de Condiciones.  
 
La propuesta debe contener los documentos que se indican a continuación, los cuales son necesarios para la verificación 
de la capacidad jurídica, financiera, organizacional, su experiencia y personal mínimo, advirtiendo que esta enumeración 
no es taxativa y, en consecuencia, los demás documentos que se encuentren requeridos en otras partes del pliego también 
deberán ser aportados. 
 
En todo caso, primará lo sustancial sobre lo formal, de manera que no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de 
documentos que no constituyan los factores de ponderación establecidos en el pliego de condiciones. De conformidad con 
lo establecido en el Parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado y adicionado por el artículo 5° de la Ley 
1882 de 2018, tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la Secretaría del Deporte y la Recreación, en 
condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación, en los plazos 
definidos en el cronograma que forma parte integral del pliego de condiciones. 
  
Es importante resaltar que, durante el término otorgado para subsanar ofertas, los proponentes no podrán acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
 
En ningún caso se podrá subsanar la falta de capacidad para participar en el proceso de selección ni acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
 
EXPERIENCIA (REQUISITO HABILITANTE) 
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para aquellos que 
estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los 
documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación 
de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP.  
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.  
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con Entidades 
Estatales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● GRUPO 1: 
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GRUPO FRENTE OBJETO PRESUPUESTO 
OFICIAL SMMLV 

1 

 FRENTE 
1  

 REALIZAR ADECUACIONES DE CANCHA 
MULTIPLE Y JUEGOS INFANTILES CON 
FUENTES TRANSITABLES - UNIDAD 
RECREATIVA INVICALI DESEPAZ   

 $1.260.836.627,00  720,11 

 FRENTE 
5  

 ADECUACION BATERIAS DE BAÑO 
ESCENARIO DEPORTIVO PASOANCHO    

 
 

● GRUPO 2: 
 

GRUPO FRENTE OBJETO PRESUPUESTO 
OFICIAL SMMLV 

2 

 FRENTE 
6  

 ADECUACIÓN PARQUE RECREATIVO LA 
FLORA  

 $1.274.159.012,00  727,71 

 FRENTE 
2  

 ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO 
CIUDAD DE LOS ALAMOS  

 
 

● GRUPO 3: 
 

GRUPO FRENTE OBJETO PRESUPUESTO 
OFICIAL SMMLV 

3 

 FRENTE 
10  

 ADECUACIÓN MURO DE CONTENCION PARA 
PROTECCION DE ESTRUCTURA CANCHA, 
CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO  

 $   488.383.317,00  278,92 

 FRENTE 
3  

 ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA EL 
GUABAL  

 
 

● GRUPO 4: 
 

GRUPO FRENTE OBJETO PRESUPUESTO 
OFICIAL SMMLV 
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4 

 FRENTE 
7  

 ADECUACIÓN CANCHA MULTIPLE LA 
INDEPENDENCIA  

 $   495.962.093,00   283,26 

 FRENTE 
9   ADECUACIÓN ESCENARIO PANAMERICANO  

 
 

● GRUPO 5: 
 

GRUPO FRENTE OBJETO PRESUPUESTO 
OFICIAL SMMLV 

5 

 FRENTE 
4   ADECUACIÓN ESCENARIO LA SELVA  

 $ 493.720.641,00  281,98  

 FRENTE 
8  

 ADECUACIÓN PARQUE RECREATIVO Y 
DEPORTIVO SAAVEDRA GALINDO   

 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA 

 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 

 
 

● GRUPO 1:  
 

2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA 

Cuantías del procedimiento de contratación: 
TIPO DE 

EXPERIENCIA: 720,11 SMMLV Acreditación 
de la 

EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A CONTRATAR: 
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Que hayan 
contenido la 
ejecución de: 

 
 

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 

Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O OPERACIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O REMODELACIÓN 
Y/O TERMINACIÓN Y/O REPARACIÓN 

Y/O  RESTITUCIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 

ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE 

CANCHAS DEPORTIVAS Y/O 
ESCENARIOS Y/O COMPLEJOS Y/O 

ESPACIOS E INSTALACIONES 
RECREO DEPORTIVAS 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN 
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 
LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN 
Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL PARQUES Y/O 
CANCHAS DEPORTIVAS. 
 
Nota 2: En todos los casos, los contratos aportados 
deben contemplar la intervención de canchas deportivas. 

ESPECÍFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe corresponder mínimo al 
60% del presupuesto oficial del presente proceso de 
selección. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar la construcción 
y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o 
conservación y/o intervención y/o instalación y/o 
mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u 
optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o 
reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o 
restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o 
actualización sísmica y/o repotenciación estructural de  
Escenario y/o instalación y/o instalación y/o complejo 
y/o espacio Recreo - Deportivo. 
 

 
 
 

● GRUPO 2:  
 

2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA 

Cuantías del procedimiento de contratación: 
TIPO DE 

EXPERIENCIA: 727,71 SMMLV Acreditación 
de la 

EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A CONTRATAR: 
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Que hayan 
contenido la 
ejecución de: 

 
 

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 

Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O OPERACIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O REMODELACIÓN 
Y/O TERMINACIÓN Y/O REPARACIÓN 

Y/O  RESTITUCIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 

ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE 

CANCHAS DEPORTIVAS Y/O 
ESCENARIOS Y/O COMPLEJOS Y/O 

ESPACIOS E INSTALACIONES 
RECREO DEPORTIVAS 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN 
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 
LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN 
Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL PARQUES Y/O 
CANCHAS DEPORTIVAS. 
 
Nota 2: En todos los casos, los contratos aportados 
deben contemplar la intervención de canchas deportivas. 

ESPECÍFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe corresponder mínimo al 
60% del presupuesto oficial del presente proceso de 
selección. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar la construcción 
y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o 
conservación y/o intervención y/o instalación y/o 
mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u 
optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o 
reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o 
restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o 
actualización sísmica y/o repotenciación estructural de  
Escenario y/o instalación y/o instalación y/o complejo 
y/o espacio Recreo - Deportivo. 
 

 
 
 

● GRUPO 3:  
 

2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA 

Cuantías del procedimiento de contratación: 
TIPO DE 

EXPERIENCIA: 278,92 SMMLV Acreditación 
de la 

EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A CONTRATAR: 
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Que hayan 
contenido la 
ejecución de: 

 
 

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 

Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O OPERACIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O REMODELACIÓN 
Y/O TERMINACIÓN Y/O REPARACIÓN 

Y/O  RESTITUCIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 

ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE 

CANCHAS DEPORTIVAS Y/O 
ESCENARIOS Y/O COMPLEJOS Y/O 

ESPACIOS E INSTALACIONES 
RECREO DEPORTIVAS 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN 
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 
LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN 
Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL PARQUES Y/O 
CANCHAS DEPORTIVAS. 

 
Nota 2: En todos los casos, los contratos aportados 
deben contemplar la intervención de canchas deportivas. 

ESPECÍFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe corresponder mínimo al 
60% del presupuesto oficial del presente proceso de 
selección. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar la construcción 
y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o 
conservación y/o intervención y/o instalación y/o 
mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u 
optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o 
reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o 
restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o 
actualización sísmica y/o repotenciación estructural de  
Escenario y/o instalación y/o instalación y/o complejo 
y/o espacio Recreo - Deportivo. 
 

 
 
 

● GRUPO 4:  
 

2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA 

Cuantías del procedimiento de contratación: 
TIPO DE 

EXPERIENCIA: 283,26 SMMLV Acreditación 
de la 

EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A CONTRATAR: 
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Que hayan 
contenido la 
ejecución de: 

 
 

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 

Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O OPERACIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O REMODELACIÓN 
Y/O TERMINACIÓN Y/O REPARACIÓN 

Y/O  RESTITUCIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 

ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE 

CANCHAS DEPORTIVAS Y/O 
ESCENARIOS Y/O COMPLEJOS Y/O 

ESPACIOS E INSTALACIONES 
RECREO DEPORTIVAS 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN 
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 
LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN 
Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL PARQUES Y/O 
CANCHAS DEPORTIVAS. 
 
Nota 2: En todos los casos, los contratos aportados 
deben contemplar la intervención de canchas deportivas. 

ESPECÍFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe corresponder mínimo al 
60% del presupuesto oficial del presente proceso de 
selección. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar la construcción 
y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o 
conservación y/o intervención y/o instalación y/o 
mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u 
optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o 
reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o 
restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o 
actualización sísmica y/o repotenciación estructural de  
Escenario y/o instalación y/o instalación y/o complejo 
y/o espacio Recreo - Deportivo. 
 

 
 

● GRUPO 5:  
 

2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA 

Cuantías del procedimiento de contratación: 
TIPO DE 

EXPERIENCIA: 281,98 SMMLV Acreditación 
de la 

EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A CONTRATAR: 
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Que hayan 
contenido la 
ejecución de: 

 
 

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 

Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O OPERACIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O REMODELACIÓN 
Y/O TERMINACIÓN Y/O REPARACIÓN 

Y/O  RESTITUCIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 

ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE 

CANCHAS DEPORTIVAS Y/O 
ESCENARIOS Y/O COMPLEJOS Y/O 

ESPACIOS E INSTALACIONES 
RECREO DEPORTIVAS 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN 
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 
LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN 
Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL PARQUES Y/O 
CANCHAS DEPORTIVAS. 
 
Nota 2: En todos los casos, los contratos aportados 
deben contemplar la intervención de canchas deportivas. 

ESPECÍFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe corresponder mínimo al 
60% del presupuesto oficial del presente proceso de 
selección. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar la construcción 
y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o 
conservación y/o intervención y/o instalación y/o 
mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u 
optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o 
reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o 
restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o 
actualización sísmica y/o repotenciación estructural de  
Escenario y/o instalación y/o instalación y/o complejo 
y/o espacio Recreo - Deportivo. 
 

 
 
 

D. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los 
Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los Contratos señalados en el Formato 3 
– Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. Si el Proponente no 
diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso 
de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) Contratos de mayor valor 
aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las 
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o servicios 
adicionales a la obra pública de infraestructura social, en caso de que aplique. 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con 
domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) Contratos aportados de mayor 
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con 
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) Contratos aportados 
de mayor valor.  
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 
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E. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) Contratos, los 
cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como el 
contenido de la Matriz 1 – Experiencia. aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, 
educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte.  
- El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa 

de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del 
Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato 
adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) Contratos. 

 
- En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento 

y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la 
experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 
máximo de siete (7). 

 
- Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual 

o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme 
o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 
1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional 
a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) Contratos.  

 
- En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación 

igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta 
o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) Contratos. En todo caso no será posible aportar más de 
dos (2) Contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las 
condiciones previamente definidas. 

 
- Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la 
condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del 
Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la 
documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya.  

 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida en la actividad 
principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y 
la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. 
 
 

F. Para los Contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de 
constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad 
con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del 
RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 
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corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia 
de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado 
este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una 
persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen Contratos en los que 
estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de 
Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma 
experiencia una sola vez. 

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los documentos 
establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

 
 
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida 
como experiencia requerida:   
 

● En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia es 
el 72.  

 
● La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados por el 

interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.  
 

● Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de 
evaluar la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.   
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con 
domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor 
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con 
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán máximo los siete (7) contratos allegados de 
mayor valor.  

 
● Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como 

mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al 
menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los 
integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de 
participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento 
(10 %).  
 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos válidos 
que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y se calcularán sobre el “valor 
mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el pliego 
de condiciones Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para 
acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el 
Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.  
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En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la acreditación de 
longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con 
acreditar los SMMLV.   

 
● Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unión 

Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los 
documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener 
RUP.   

 
● Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión 

temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP o documento válido en caso de que el integrante no 
esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo 
el integrante o los integrantes  

 
● Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “% de 

dimensionamiento (según la magnitud física requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en la Matriz 1 – 
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, 
cultura, recreación y deporte, se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes.  
   
Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de dimensionamiento” se 
afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar 
el documento de conformación de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los 
integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades 
ejecutó cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará 
de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios. 

 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en el Proceso de 
Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el 
proyecto de infraestructura social..   
 

● Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o unión temporal, y 
dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho 
Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia 
la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el Contrato y 
que están participando en el presente Proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento.  
 

● El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes 
intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la matriz de experiencia aplicable en atención al 
proyecto de infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan 
actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida, la Entidad Estatal sólo tendrá en 
cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.  
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo 
contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para tal fin. En 
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todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos indicados en el Pliego de Condiciones, 
requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la 
discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no 
lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procederá 
de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la 
etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del Contrato. Ahora, 
para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, 
para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la 
etapa constructiva y/o de intervención de la obra. 
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la subsanación, 
en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los 
valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo 
Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
  
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por 
el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los 
documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos 
últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura 
social. 

 
● Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede 

constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. 
Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, 
sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su 
propia experiencia.  

● Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la experiencia 
requerida.  

 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS” 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de 
los siguientes códigos: 
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Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar los códigos de 
clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos 
en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En 
el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente 
deberá incorporarlos en el Formato 3 – Experiencia. 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o 
algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones:  

● Contratante. 
● Objeto del Contrato. 
● Principales actividades ejecutadas. 
● La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de 

experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos que 
aplique. 

● La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a 
menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) 
de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación. 
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● La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la 
ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, 
o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) 
de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación. 

● Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
● El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural. 

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la 
contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, 
para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar diligenciados y suscritos por el 
contratante, el Contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más 
documentos aportados por el Proponente para la acreditación de la experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 
establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 
hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
E. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse debidamente inscrito y 

clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de 
experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se 
reconocerá experiencia alguna al cedente. 

F. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien de interés cultural, 
este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente. 
 

PARA SUBCONTRATOS 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán las 
disposiciones establecidas en el numeral anterior.   

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el Proponente 
deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, la cual 
deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o 
Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la 
acreditación de la experiencia.  
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B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta certificación 
debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del contrato principal. 
En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los 
siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad 
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito con la Entidad 
Estatal.   

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta el primer 
nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con 
las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación 
como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato 
estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular. 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la experiencia 
derivada de las actividades subcontratadas solo pertenece al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no 
podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera certificado que, 
dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para 
efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 
comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera 
dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá 
responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá 
en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente alguno de los 
documentos que se describen a continuación:  
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor fiscal 
o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y 
certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos 
equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 
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RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los cuales el Proponente 
cumple la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 
De 1 hasta 2 75 % 
De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 
 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad de 
allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos 
adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) contratos -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta 
para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos 
que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los 
contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredite la experiencia no satisface el porcentaje 
mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá 
subsanarse en los términos contemplados en el pliego de condiciones. 
 

d. Número del Id de la adquisición en el PAA. 
 
21436 
 

e. Fecha en la que requiere satisfacer la necesidad, plazo y lugar de ejecución (tener en cuenta los tiempos de 
planeación, contratación y perfeccionamiento). 
 
PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 19 de diciembre de 2026, contado a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. Dentro de este plazo se contempla una fase de 
preconstrucción de siete (7) días calendario, seguida de la fase de construcción, la 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS 

Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 211 de 228 

cual deberá culminar, en todo caso, a más tardar el 19 de diciembre de 2026 para 
todos los grupos  
 

GRUPO CÓDIGO ESCENARIO FRENTE FASE DE 
PRECONSTRUCCIÓN 

FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

GRUPO 1 
2106-0120 Invicali Decepaz FRENTE 1 7 DÍAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE 

DICIEMBRE DE 2026 

1012-0004 Pasoancho FRENTE 5 7 DÍAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE 
DICIEMBRE DE 2026 

GRUPO 2 
0212-0024 La Flora FRENTE 6 7 DÍAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE 

DICIEMBRE DE 2026 

0217-0002 Ciudad los álamos FRENTE 2 7 DÍAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE 
DICIEMBRE DE 2026 

GRUPO 3 
6400-0032 Montebello FRENTE 10 7 DÍAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE 

DICIEMBRE DE 2026 

1002-0021 GUABAL FRENTE 3 7 DÍAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE 
DICIEMBRE DE 2026 

GRUPO 4 
1103-0039 La independencia FRENTE 7 7 DÍAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE 

DICIEMBRE DE 2026 

1013-0027 Panamericano FRENTE 9 7 DÍAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE 
DICIEMBRE DE 2026 

GRUPO 5 
1010-0010 Selva FRENTE 4 7 DÍAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE 

DICIEMBRE DE 2026 

0803-0038 Saavedra galindo FRENTE 8 7 DÍAS (1 SEMANA) FINALIZA EL 19 DE 
DICIEMBRE DE 2026 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El proyecto se adelantará en el Departamento del Valle del Cauca, Distrito de Santiago de Cali. 
 

GRUPO CÓDIGO COMUNA ESCENARIO FRENTE DIRECCIÓN  

GRUPO 1 
2106-0120 21 INVICALI DECEPAZ FRENTE 1 CARRERA 120D Y 120G ENTRE CARRERA 23 

Y 20 

1012-0004 10 PASOANCHO FRENTE 5 CALLE 12B ENTRE CARRERA 41 Y CARRERA 
40B 

GRUPO 2 
0212-0024 2 LA FLORA FRENTE 6 AVENIDA 5A ENTRE CALLES 47N Y 48N 

0217-0002 2 CIUDAD LOS 
ALAMOS FRENTE 2 CALLE 62N CON AVENIDA 2C 

GRUPO 3 
6400-0032 CORREGIMIENTO MONTEBELLO FRENTE 

10 CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO 

1002-0021 10 GUABAL FRENTE 3 TRANSVERSAL 31 CON CALLE 33A 

GRUPO 4 
1103-0039 11 LA 

INDEPENDENCIA FRENTE 7 CARRERA 41B ENTRE CALLE 30 Y 30A 

1013-0027 10 PANAMERICANO FRENTE 9 CALLE 12B CON CARRERA 48A 

GRUPO 5 
1010-0010 10 SELVA FRENTE 4 CALLE 14 CON CARRERA 47 

0803-0038 8 SAAVEDRA 
GALINDO FRENTE 8 TRANSVERSAL 31 CON CALLE 33A 
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GRUPO 1:  
 
- ADECUACIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE, JUEGOS INFANTILES Y ZONA HUMEDA TRANSITABLE COMUNA 

21, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.  
 
 

 

 
 

 
 

Grafica 20: Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio. 
Link de Localización Google Maps 3° 25' 39.162" N 76° 27' 45.1224" W 

 
 
- ADECUACIÓN DE BATERIA SANITARIA Y RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS EN SITUACION DE 

DISCAPACIDAD EN EL POLIDEPORTIVO PASOANCHO, UBICADO EN LA CALLE 12B ENTRE CARRERAS 40C 
Y 41A DE LA COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
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Grafica 12: Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio. 

Link de Localización Google Maps: 
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'03.6%22N+76%C2%B031'58.3%22W/@3.417654,-76.532858,217m  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPO 2:  
 
- ADECUACIÓN DE PARQUE RECREATIVO LA FLORA UBICADO EN AVENIDA 5A ENTRE CALLES 47N Y 48N 

DE LA COMUNA 2, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.  
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Grafica 6: Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio. 

Link de Localización Google Maps: https://maps.app.goo.gl/BPZf9zyjMdSjA7m76  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS ÁLAMOS, UBICADO LA CALLE 62 NORTE Y CON AV 

2C NORTE, DE LA COMUNA 2.  
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Grafica 8: Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio. 
Link de Localización Google Maps: 3° 25' 39.162" N 76° 27' 45.1224" W  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPO 3:  
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- ADECUACIÓN MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA CANCHA, CORREGIMIENTO 

DE MONTEBELLO. UBICADO EN EL CORREGIMIENTO MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.  
 
 

 

 

 
Grafica 9: Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio. 

Link de Localización Google Maps: https://maps.app.goo.gl/Gm83gcN5AN4aavBd7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ADECUACIÓN BATERÍA SANITARIA Y RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD DE LA COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.  
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Grafica 8: Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio. 
Link de Localización Google Maps: 3° 25' 4.4724" N 76° 31' 50.7864" W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPO 4: 
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS 

Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 218 de 228 

- ADECUACIÓN DEL ESCENARIO PARQUE RECREATIVO LA INDEPENDENCIA UBICADO EN LA CARRERA 41B 
ENTRE CALLES 30 Y 30A, COMUNA 11, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 

 
 

 

 
 

 
 

Grafica 18: Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio. 
Link de Localización Google Maps: https://www.google.com/maps/search/polideportivo+la+independencia+cali/@3.4161049,-

76.5165317,18.5z?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D 
 
 
 
 
-  ADECUACION BATERIA SANITARIA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD UBICADO ENTRE 

CALLES 12 Y 12B CON CARRERAS 49 Y 49A DEL BARRIO PANAMERICANO, COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE 
SANTIAGO DE CALI.  
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Grafica 16: Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio. 

Link de Localización Google Maps: https://www.google.com/maps/search/polideportivo+panamericano+cali/@3.4180289,-
76.5473242,15z/data=!3m1!4b1!5m1!1e1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPO 5: 
 
- ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO LA SELVA UBICADO EN LA CALLE 14 CON CARRERA 47 DE LA 

COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
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Grafica 14: Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio. 

Link de Localización Google Maps: 
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B024'36.2%22N+76%C2%B031'48.3%22W/@3.410056,-76.530092,217m  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAAVEDRA GALINDO - LOS 

GATOS, UBICADO EN LA CARRERA 33A TRANSVERSAL 31, DE LA COMUNA 8. 
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Grafica 10: Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio. 
Link de Localización Google Maps: 3° 26' 22.326" N 76° 30' 47.2896" W 

 
 

f. Obligaciones específicas del contratista. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. El contratista deberá revisar los estudios y diseños entregados por el Distrito de manera previa a la 
fase constructiva, de tal forma que estos sean validados por éste antes de iniciar la fase de ejecución  

2. Mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente maquinaria, equipo, herramientas, materiales, 
insumos, personal de trabajo, personal administrativo y logístico en general para la ejecución sin 
interrupciones de las obras de los frentes de trabajo de forma simultánea e independiente.  

3. Entregar a plena satisfacción del SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN las obras objeto 
del contrato a suscribir, al igual que todas las obras complementarias dentro del plazo establecido con 
previa aprobación y recibido a satisfacción por parte del SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN.  

4. Efectuar todos los trabajos necesarios para que las obras puedan destinarse al fin para el cual fueron 
diseñadas y en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento 
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del contrato a suscribir.  
5. Aportar todos los equipos, maquinaría, mano de obra, servicios profesionales, técnicos o accesorios y 

en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del contrato 
a suscribir.  

6. La obra se ejecutará de conformidad con los estudios, diseños y especificaciones aprobadas por el 
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN y demás requisitos integrantes del contrato a 
suscribir.  

7. Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantarán las obras.  
8. Inspeccionar el sitio donde se ejecutará el proyecto para observar las condiciones existentes en el 

mismo y planear los trabajos a realizar.   
9. En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, deberán ser cambiados y 

pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender EL 
CONTRATANTE.   

10. Definir los métodos constructivos y materiales previos al inicio de las obras, para lo cual el constructor 
deberá presentar ante la entidad contratante los procedimientos constructivos a implementar, así como 
los materiales a utilizar. En todo caso se deberá cumplir con las siguientes disposiciones. existentes 
en el mismo y planear los trabajos a realizar:  

a. Los materiales propuestos por el constructor deberán cumplir las especificaciones técnicas 
contenidas en los diseños.  

b. Los métodos constructivos deberán garantizar que no afectan la condición funcional de la 
obra.  

c. Los procedimientos constructivos seleccionados deberán propender por minimizar el 
desperdicio de materiales y la generación de contaminantes, el uso eficiente del agua 
(minimizar los requerimientos de agua y/o su reciclaje dentro de la obra, la recolección de 
aguas lluvias y la implementación de dispositivos de uso eficiente de agua), la eficiencia 
energética (mediante la utilización de aparatos de alta eficiencia energética y/o uso de 
energías renovables), el uso de materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la 
utilización de procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental de las obras.  

d. Los proveedores de materias primas y otros insumos, así como los sitios de disposición de 
residuos de la construcción deben contar con los respectivos permisos, certificados y 
autorizaciones vigentes durante toda la ejecución de la obra el proponente adjudicatario 
deberá utilizar el material de excavación de la obra, para realizar los rellenos necesarios en la 
obra, previa autorización de la Interventoría.  

11. Presentar al interventor dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato el 
cronograma de ejecución de obra. Para la elaboración del Programa de Obra, el Proponente deberá 
utilizar software para programación de proyectos como Microsoft Project. Los requisitos mínimos que 
debe cumplir el Programa de Ejecución son los siguientes: El Programa de Ejecución debe ser 
estructurado por actividades tareas. No se aceptan programas por capítulos. Tanto el diagrama GANTT 
como el PERT deberán señalar claramente una Ruta Crítica conformada por actividades que posean 
holgura total cero y que tengan un único inicio y un único fin. Adicionalmente, el Programa de Ejecución 
deberá cumplir con los siguientes requisitos de presentación: Contener la siguiente información: 
identificación y nombre de la actividad, duración, tiempos tempranos y tardíos (de iniciación y 
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terminación), holgura total y actividades predecesoras (o antecesores) entre actividades. Se debe 
elaborar en días de proyecto (día 1, día 2, etc.), dado que el Programa de Ejecución formará parte 
integral del contrato y no se permitirán modificaciones al inicio de su ejecución. El diagrama debe tener 
un único inicio y un único final, el cálculo del tiempo se hará en días enteros; se deben precisar las 
convenciones usadas. Se debe hacer la impresión en tamaño de papel que permita la comprensión del 
documento.  

12. El proponente y futuro adjudicatario debe tener en cuenta para programar sus actividades, la 
conformación de grupos por frentes para la ejecución en simultáneo, con el fin de cumplir con los 
tiempos establecidos , los cuales están determinados según su cercanía en cuanto a localización. 
 

13. No interferir con el trabajo del interventor, acatar sus recomendaciones e instrucciones y prestarle la 
colaboración que éstos requieran.  

13. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y actividades con cuidado y 
diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e 
informar de inmediato al interventor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización 
de los trabajos o el cumplimiento del contrato.  

14. El adjudicatario ejecutará las obras requeridas según las cantidades y unidades contenidas o las que 
establezca el pliego de condiciones.  

15. Deberá revisar los estudios y diseños suministrados por el SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN, estudiarlos, ajustarlos y complementarlos si es necesario, de acuerdo con las 
especificaciones y normas de diseño vigentes.  

16. Revisar en detalle la matriz de riesgo de este proceso y establecer las acciones para mitigar los efectos 
de los riesgos establecidos en la misma.  

17. Mantener el personal profesional solicitado en el pliego de condiciones y el presentado en la propuesta, 
con autoridad para actuar en nombre del proponente adjudicatario.  

18. Cumplir con los pagos por concepto de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, 
pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.  

19. Conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y mantener permanentemente en 
depósito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados.  

20. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Distrito de Santiago de Cali 
— SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – por conducto de la interventoría del contrato.  

21. Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que incurre 
cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo.  

22. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO de todo el personal empleado, incluidos los 
subcontratistas, en la ejecución de las obras.  

23. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no 
poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.  

24. Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control de los 
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impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los derivados de 
emergencias y/o contingencias.  

25. Asistir a las reuniones programadas por la Supervisión del contrato.  
26. Llevar la respectiva bitácora de la obra a realizar.  
27. Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades y el desarrollo final 

de los trabajos planteados y entregar a la Entidad la bitácora de la obra.  
28. EL proponente adjudicatario deberá realizar a nombre del Distrito de Santiago de Cali — SECRETARÍA 

DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, la constitución de las garantías correspondientes, de acuerdo 
con lo estipulado en el pliego de condiciones.   

29. Implementar las medidas de gestión social, seguridad industrial y salud ocupacional durante las obras 
de construcción de los proyectos pues deberá garantizarse la seguridad de la población dentro del área 
de influencia de los mismos, incluyendo población aledaña, trabajadores y usuarios finales, para lo cual 
se deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:  

a. Durante la etapa de construcción de los proyectos, la interacción con la comunidad deberá 
ser proactiva y preventiva.  

b. La comunicación deberá ser efectiva y contemplar un proceso de información permanente y 
oportuna que permita generar cambios de actitud e ideologías en pro del bien común y 
fortalecer los mecanismos de conciliación.  

c. Los canales de comunicación deben ser apropiados entre los representantes de la comunidad 
y el constructor.  

d. Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar con una programación 
estructurada de los temas.  

30. Entregar al SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN del Distrito de Santiago de Cali todos 
los planos definitivos (as built), y diseños utilizados para la ejecución de las obras, con el fin de 
evidenciar cualquier variación de los diseños iniciales. La entrega de planos definitivos y diseños 
utilizados se deberá realizar mediante 1 copia física y una copia en medios digitales.  

31. Permitir que los empleados e ingenieros designados por El Distrito de Santiago de Cali – SECRETARÍA 
DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – inspeccionen en cualquier momento la ejecución de los trabajos 
y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos 
para cumplir con su labor de revisión y control de los productos y materiales empleados o a emplear, 
procesados o a procesar, según sea el caso. 

32. Todo el personal requerido para obra mínimo como especialistas y demás apoyos de soporte técnico 
y operativo deben permanecer en la ciudad de Cali en los lugares donde se ejecutarán las obras 
correspondientes. 

33. Asegurar la participación presencial en el Distrito Especial de Santiago de Cali,  del personal directivo 
requerido en los comités de obra, reuniones de seguimiento, mesas técnicas y demás espacios de 
coordinación que sean convocados por la supervisión y/o interventoría, cuando su asistencia resulte 
necesaria de acuerdo con los asuntos a tratar. 

34. Las demás inherentes al objeto del contrato. 
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
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1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior 

al 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En 
todo caso,5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.  
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios 
donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular 
el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se 
desarrolla el contrato.  
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato.  

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.   
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de Contratación.   
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 

de Condiciones y demás Documentos del Proceso.  
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  
6. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El 

Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad 
con la Ley Aplicable.  

7. [Incluir esta obligación cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de calidad previstos en el 
Pliego de Condiciones] Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.   

8. [Incluir esta obligación cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad técnico 
ambiental agregado previstos en el Pliego de Condiciones] Acreditar el cumplimiento del factor de 
sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la 
Entidad.   

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.   
10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.   
11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta.   
12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.  
13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental 

o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.   
14. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
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como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).  
15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 

o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.   

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales 
que le correspondan de acuerdo con su labor.  

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio 
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista.  

18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación 
de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista [o de alguno de sus 
integrantes en caso de Proponentes Plurales].  

19. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra conforme al 
mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que 
sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad  

20. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo 
previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico.  

21. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.   

22. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los 
bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del 
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

   
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del 
contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando se de alguno 
de los siguientes supuestos:  
 

● El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al 
momento de su adquisición.   

● Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.  
● El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de 

otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que 
exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del 
contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento 
eximente de responsabilidad:  
El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos 
eximentes de responsabilidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de su ocurrencia, 
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incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su 
acontecimiento.   
La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura 
o no uno de los supuestos definidos en este numeral.  
En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará si es 
posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que se encuentre 
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el 
bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.   
En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para el 
cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.  
 

g. En caso de requerimientos financiados con recursos de inversión remitir Ficha EBI y cadena de valor. 
Se adjunta cadenas de valor y fichas EBI de los proyectos. 
  
BP-26005933/1/01/01/04 

BP-26005933/1/01/01/10 

BP-26005933/1/01/01/18 

 
h. Cuando el objeto del proceso de contratación requiera de su validación por parte de otro organismo, de acuerdo 

a sus funciones, se debe anexar el respectivo aval en la forma que lo establezca este organismo. 
 
Se debe enviar a revisión al DACP de acuerdo al decreto 4112.010.20.04381 de 2024, que modificó el Decreto 
4112.010.20.0025 de 2024. 

i. ¿Esta adquisición corresponde a bienes de uso común? 
 
Si ______    No __X____   
 
 
 
Si son bienes o servicios de uso común adjuntar ficha técnica, si aplica. 
 

j ¿Es susceptible de incluir criterios de compra responsable? 
       

Si ______   No ___X____ 
      
¿Si la respuesta anterior fue “si” por favor indique a qué enfoque corresponde? 
      
Ambiental _______    Social __________ Innovación _____ 
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Este documento es el insumo base para la estructuración del proceso de selección. No obstante, la información aquí 
contenida puede variar en virtud del estudio del sector que se desarrolle durante el proceso de planeación de la 
adquisición. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Atentamente, 

FIRMA DEL MISIONAL AL QUE LE ASISTE LA NECESIDAD 

 

_________________________________ 

NIKI BLANCO ARENAS  

SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 

PROYECTÓ ROL TÉCNICO 
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