
Tipo de contribuyente Departamento Municipio
Correo

Nit del adquiriente

Razón social

Dirección

Nro. Descripción U/M Cantidad Precio unitario Descuento IVA ICA INC Valor venta 
por ítem

Total Impuesto

Orden de facturación

Fecha de registro

Número orden de facturación

Tipo de operación

Tipo de contribuyente
Departamento MunicipioCorreo

Nit del emisor:

Razón social

Dirección

Datos del adquiriente:

Datos del emisor:

Datos de la orden de facturación:

Anticipos

Valor total operación

Subtotal base no gravable

Moneda

Total Retenciones

Total más impuestos

Descuentos globales

Anticipos

Página:

Descuentos Globales

Datos totales 

Observación

Descripción

Subtotal base gravable

Retegarantías

Número de contrato

Orden de compra

Valor total en letras

CONSORCIADO: MINOICA INGENIERIA S.A.S NIT. 901.848.505-6 PARTICIPACIÓN 25%, INGENIERIA TRANSPORTE Y
MAQUINARIA S.A.S. 900.102.268-1 PARTICIPACIÓN 20%, HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S
901.262.851-3 PARTICIPACIÓN 5%, CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S 901.472.218-1
PARTICIPACIÓN 5%, VNF S.A.S 900.049.274-8 PARTICIPACIÓN 25%, HORACIO VEGA CARDENAS 91.209.970
PARTICIPACIÓN 20%. #$24-02-00;1006-2021;nyjimenezg@invias.gov.co#$ CONTRATO 1006 DE 2021.

1

Antioquia

ACTA DE OBRA 48 EN EJECUCIÓN DEL
CONTRATO 1006 DE 2021 INCLUYE COSTO
DIRECTO AIU DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE
MARZO DEL 2026

UTILIDAD 5%

ACTA DE INVERSION SOCIAL N°48

UTILIDAD 2.5%

GESTIÓN PREDIAL PREACTA 48

ADQUISICIÓN PREDIAL PREACTA 48

UTILIDAD 2.5%

ACTA ESTUDIOS Y DISEÑOS N°5

770.819.950,00

30.832.798,00

370.735.052,00

9.268.376,00

150.000,00

3.288.339,61

82.211,39

127.658.462,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Bogotá D.C BOGOTÁ D.C.

CR 48 48 SUR 75

0

0

0

0

0

0

0

0

09/04/2026

$1,144,843,341.61

88.181.802,00

1

0

5.858.231,62

0

1.760.991,44

28.500,00

0

15.620,16

24.255.107,78

1

2

3

4

5

6

7

8

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

$1,256,571,838.00

CR 59 26 60
 NIT 800215807-2

$31,918,451.00

0

0

0

0

0

0

0

0

$0.00

COP

24

0

0

0

0

0

0

0

0

 NIT 901476491-4

94

94

94

94

94

94

94

94

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

$88,181,802.00

ENVIGADO

$167,991,847.39

ANTICIPO

Impuesto sobre las ventas - IVA

 UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO  PESOS M/CTE

$0.00

770.819.950,00

36.691.029,62

370.735.052,00

11.029.367,44

178.500,00

3.288.339,61

97.831,55

151.913.569,78

$0.00

Impuesto sobre las ventas - IVA

ccohen@invias.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;analistacontable@intramaq.co;oacevedo@invias.gov.co;nyjimenezg@invias.gov.co

$1,344,753,640.00Si
n 
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lo

r f
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l



FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 48 $ 1,312,835,189.00 MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO 
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES  (incluido 
IVA) (B): 8,000,000,000.00$     

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
VALOR ACUMULADO  (incluido IVA) (C=A+B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1-11601 200-13 Ha 220.00  $    1,129,859  $    248,568,980.00 27.00 30,506,193.00$     -$     0.1

2 1-11601 201-13 m3 13,700.00  $    108,472  $    1,486,066,400.00 7,109.00 771,127,448.00$     42.0 4,555,824.00$     4,114.4

3 1-11601 201-13 m2 11,830.00  $    39,957  $    472,691,310.00 4,830.00 192,992,310.00$     -$     15.0

4 1-11601 201.13 m 4,080.00  $    66,266  $    270,365,280.00 3,782.00 250,618,012.00$     64.0 4,241,024.00$     1,047.8

5 1-11601 201-13 m 7,875.00  $    4,258  $    33,531,750.00 4,375.00 18,628,750.00$     269.0 1,145,402.00$     2,237.0

6 1-11601 210-13 m3 351,000.00  $    10,127  $    3,554,577,000.00 111,147.00 1,125,585,669.00$     2,879.8 29,163,735.00$     68,507.2

7 1-11601 210-13 m3 154,308.00  $    11,970  $    1,847,066,760.00 5,000.00 59,850,000.00$     -$     

8 1-11601 210-13 m3 62,400.00  $    59,848  $    3,734,515,200.00 16,630.00 995,272,240.00$     -$     2,830.5

9 1-11601 211-13 m3 213,440.00  $    9,275  $    1,979,656,000.00 108,721.00 1,008,387,275.00$     375.0 3,478,125.00$     5,256.6

10 1-11601 220.1 m3 272,160.00  $    12,484  $    3,397,645,440.00 18,489.00 230,816,676.00$     -$     

11 1-11601 221-13 m3 60,840.00  $    17,708  $    1,077,354,720.00 6,767.00 119,830,036.00$     -$     1,567.0

12 1-11601 230.1P m3 288,080.00  $    9,890  $    2,849,111,200.00 71,580.00 707,926,200.00$     1,125.6 11,132,184.00$     9,032.4

13 8-11606 231-13 m2 158,000.00  $    7,157  $    1,130,806,000.00 170,000.00 1,216,690,000.00$     -$     2,633.0

 $    22,081,956,040.00  $    6,728,230,809.00  $    53,716,294.00 

14 2-11602 310-13 m2 261,000.00  $    882  $    230,202,000.00 711,725.78 627,742,138.00$     -$     691,068.0

15 2-11602 311-13 m3 42,000.00  $    106,801  $    4,485,642,000.00 20,500.00 2,189,420,500.00$     -$     5,944.4

16 2-11602 320-13 m3 71,993.00  $    160,824  $    11,578,202,232.00 71,993.00 11,578,202,232.00$     15.0 2,412,360.00$     41,992.1

17 2-11602 320-13 m3 21,000.00  $    180,122  $    3,782,562,000.00 11,000.00 1,981,342,000.00$     -$     

18 2-11602 330-13 m3 41,150.00  $    177,851  $    7,318,568,650.00 5,046.70 897,560,642.00$     -$     

19 2-11602 330-13 m3 25,530.00  $    192,987  $    4,926,958,110.00 4,800.00 926,337,600.00$     -$     

 $    32,322,134,992.00  $    18,200,605,112.00  $    2,412,360.00 

20 8-11603 420-13 m2 256,000.00  $    2,777  $    710,912,000.00 97,230.00 270,007,710.00$     -$     2,469.0

21 8-11603 421-13 m2 256,000.00  $    1,760  $    450,560,000.00 4,734.00 8,331,840.00$     -$     

22 8-11603 450.2P m3 32,170.00  $    787,009  $    25,318,079,530.00 2,431.00 1,913,218,879.00$     -$     

23 8-11603 450.9P m3 8,200.00  $    814,383  $    6,677,940,600.00 1,748.00 1,423,541,484.00$     -$     509.2

24 8-11603 460.1P m3 59,000.00  $    69,297  $    4,088,523,000.00 1,000.00 69,297,000.00$     -$     22.0

25 1-11601 465-13 m3 16,100.00  $    75,076  $    1,208,723,600.00 2,535.00 190,317,660.00$     -$     226.0

 $    38,454,738,730.00  $    3,874,714,573.00  $    - 440,031,947.00$     

-$     

Fresado de pavimento asfaltico

Base granular clase A

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y 
HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 26/08/2022

$ 300,149,391,398.00 

$ 308,149,391,398.00 

27,748,436.00$     

Remoción de Derrumbes

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

DESCRIPCIÓN ITEM

Demolición de Estructuras 

Remoción de cercas de alambre  

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Pedraplen compacto

Excavación en roca de la explanación y canales

Excavación sin clasificar de préstamos

7/04/2022

OBRA EJECUTADACONDICIONES ACTUALIZADAS      
Última Acta de Modificación No. 10  de fecha 15 de enero de 2026

9,525,146.00$     

VALOR

69,433,515.00$     

112,986.00$     

609,521,976.00$     

Base granular  para bacheo clase A

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y 
la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.

ACUMULADO

No. 
DE 

ORDE
N 

ESPECIFICACIÓN

6,856,413.00$     

18,844,381.00$     

GRUPO DE 
AJUSTE

ACORDADO

ICCP-ICOCIV

446,297,197.00$     

599,355.00$     

Remoción de alcantarillas  

Demolición de pavimentos rigidos

6,753,337,490.00$     Subbase Granular clase A

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO 
SUR OCCIDENTE

28/06/2021 30/12/2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

110 MESES Y 3 DÍAS
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

UNIDAD EJECUTORA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
PÁGINA 1 DE 5

Marzo de 2026

9/04/2026
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA:   CAUCA

1006 de 2021 110 MESES Y 3 DÍAS

1,573,818,595.00$     

693,772,414.00$     

Terraplenes 

990 de 2021

16/09/2021

22/04/2022

-$     

-$     

-$     

7,997,727,330.00$     

414,683,824.00$     

89,330,436.00$     

48,754,965.00$     

-$     

169,399,764.00$     

Excavación sin clasificar de la explanación y canales

 PRESENTE ACTA

-$     

16,967,176.00$     

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares

SUBTOTAL EXPLANACION

Afirmado 634,867,864.00$     

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Conformación de la calzada existente

SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

-$     

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Subbase Granular para Bacheo clase A

1,524,534.00$     



      

FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 48 $ 1,312,835,189.00 MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO 
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES  (incluido 8,000,000,000.00$                
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

VALOR ACUMULADO  (incluido IVA) (C=A+B):
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

26 6-11603 500-13 m3 62,100.00  $                      775,551  $                     48,161,717,100.00 19,548.27 15,160,682,981.00$                 -$                                                   4,022.4

 $                     48,161,717,100.00  $                15,160,682,981.00  $                                                  - 

27 6-11604 600-13 m3 203,174.00  $                        31,086  $                       6,315,866,964.00 170,303.00 5,294,039,058.00$                   548.0 17,035,128.00$                             41,770.1

28 6-11604 600-13 m3 49,386.00  $                        77,919  $                       3,848,107,734.00 2,767.00 215,601,873.00$                      -$                                                   471.4

29 6-11604 600-13 m3 7,966.00  $                        24,702  $                          196,776,132.00 5,000.00 123,510,000.00$                      -$                                                   

30 6-11604 610-13 m3 21,962.00  $                        69,692  $                       1,530,575,704.00 13,446.00 937,078,632.00$                      -$                                                   5,501.7

31 6-11606 621,1.1P m 2,892.00  $                   2,175,175  $                       6,290,606,100.00 -$                                              -$                                                   

32 6-11606 630-13 m3 4,746.00  $                      791,566  $                       3,756,772,236.00 14,470.60 11,454,434,960.00$                 12.4 9,815,418.00$                               5,126.6

33 6-11606 630-13 m3 14,990.00  $                      672,973  $                     10,087,865,270.00 2,992.00 2,013,535,216.00$                   46.5 31,293,245.00$                             357.4

34 6-11606 630-13 m3 3,638.00  $                      471,638  $                       1,715,819,044.00 3,418.30 1,612,200,175.00$                   59.1 27,873,806.00$                             1,045.2

35 4-11606 640-13 kg 2,170,960.00  $                          5,118  $                     11,110,973,280.00 2,268,960.00 11,612,537,280.00$                 27,686.0 141,696,948.00$                           1,097,939.5

36 6-11604 661-13 m 9,435.00  $                      610,011  $                       5,755,453,785.00 6,676.00 4,072,433,436.00$                   12.6 7,686,139.00$                               1,339.2

37 6-11604 670.5P m3 429.00  $                      772,444  $                          331,378,476.00 3,197.70 2,470,044,179.00$                   24.9 19,233,856.00$                             1,189.7

38 6-11604 671.1P m3 10,800.00  $                      631,684  $                       6,822,187,200.00 20,983.70 13,255,067,551.00$                 15.7 9,917,439.00$                               10,751.1

39 6-11604 672-13 m 5,620.00  $                        76,533  $                          430,115,460.00 4,094.00 313,326,102.00$                      -$                                                   94.0

40 8-11604 673-13 m2 174,000.00  $                          6,666  $                       1,159,884,000.00 185,008.20 1,233,264,661.00$                   -$                                                   70,301.2

41 6-11604 673-13 m3 38,400.00  $                      142,798  $                       5,483,443,200.00 33,483.80 4,781,419,672.00$                   22.0 3,141,556.00$                               15,947.8

42 6-11604 673-13 m3 7,680.00  $                      182,645  $                       1,402,713,600.00 6,963.80 1,271,903,251.00$                   -$                                                   1,692.8

43 6-11604 674-13 m 3,200.00  $                      180,296  $                          576,947,200.00 1,700.00 306,503,200.00$                      -$                                                   

44 6-11606 681-13 m3 2,780.00  $                      261,046  $                          725,707,880.00 2,780.00 725,707,880.00$                      25.0 6,526,150.00$                               1,301.0

 $                     67,541,193,265.00  $                61,692,607,126.00  $                          274,219,685.00 

45 8-11607 m 275,000.00  $                          1,889  $                          519,475,000.00 253,000.00 477,917,000.00$                      10,891.0 20,573,099.00$                             76,510.0

46 8-11607 m2 22,982.00  $                        22,554  $                          518,336,028.00 6,982.00 157,472,028.00$                      -$                                                   4,686.0

47 8-11607 u 29,178.00  $                          7,942  $                          231,731,676.00 25,000.00 198,550,000.00$                      -$                                                   4,686.0

48 8-11607 u 729.00  $                      378,372  $                          275,833,188.00 485.00 183,510,420.00$                      -$                                                   

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO 
SUR OCCIDENTE

PÁGINA

26/08/2022

30/12/2030

990 de 2021

1006 de 2021

                    CAUCA VALOR BÁSICO ACTA:UNIDAD EJECUTORA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

MEPI-MN1-IN-4-FR-1CÓDIGO

VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Manual de Señalización Vial 2016

Manual de Señalización Vial 2018

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

Manual de Señalización Vial 2017 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

144,527,390.00$                                                        

105,688,044.00$                                                        

37,216,212.00$                                                          

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                                                

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

Excavaciones varias en roca en seco

Excavaciones varias en material comun en seco

-$                                                                                

SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES 24,058,533,384.00$                                                   

Geotextil Tipo II no tejido

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de 
apoyo 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

339,620,846.00$                                                        
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

7,194,102.00$                                                            

Material granular drenante

309,181,456.00$                                                        

2,277,313,944.00$                                                     

SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO

-$                                                                                

Material de cobertura tipo SBG

468,627,799.00$                                                        

5,619,254,361.00$                                                     

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

6,791,297,852.00$                                                     

240,520,550.00$                                                        

Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la 
superficie de apoyo 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

1,298,465,329.00$                                                     

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

492,956,038.00$                                                        

918,976,627.00$                                                        

816,926,731.00$                                                        

Relleno para estructuras con recebo

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y No 
incluye refuerzo)

Concreto clase  28 MPA

-$                                                                                

383,424,476.00$                                                        

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 14 MPA

4,058,042,256.00$                                                     

36,731,017.00$                                                          

DESCRIPCIÓN ITEM

Excavaciones varias sin clasificar

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

3,119,576,342.00$                                                     

3,119,576,342.00$                                                     

OBRA EJECUTADA

VALOR

 PRESENTE ACTA

28/06/2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

Pavimento de concreto Hidraulico

No. 
DE 

ORDE
N 

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES ACTUALIZADAS          

Última Acta de Modificación No. 10  de fecha 15 de enero de 2026
ACUMULADO

GRUPO DE 
AJUSTE

ACORDADO

ICCP-ICOCIV

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

6/04/2022

09/04/2026
(Día / Mes / Año)

16/09/2021

22/04/2022

$ 308,149,391,398.00 

(Indique número y año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y 
HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

$ 300,149,391,398.00 

1

110 MESES Y 3 DÍAS 110 MESES Y 3 DÍAS

2 DE 5

Marzo de 2026



FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 48 $ 1,312,835,189.00 MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO 
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES  (incluido 
IVA) (B): 8,000,000,000.00$     

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189 VALOR ACUMULADO  (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

49 8-11607 u 360.00  $    309,881  $    111,557,160.00 713.00 220,945,153.00$     -$     

50 8-11607 m2 347.00  $    530,830  $    184,198,010.00 347.00 184,198,010.00$     -$     

51 8-11607 720-13 u 19.00  $    242,517  $    4,607,823.00 46.00 11,155,782.00$     -$     

52 8-11607 730-13 m 3,035.00  $    219,374  $    665,800,090.00 3,035.00 665,800,090.00$     -$     3,007.0

53 8-11607 730-13 u 478.00  $    98,195  $    46,937,210.00 1,094.00 107,425,330.00$     -$     1,094.0

54 8-11607 740-13 u 2,023.00  $    20,965  $    42,412,195.00 2,023.00 42,412,195.00$     -$     2,023.0

 $    2,600,888,380.00  $    2,249,386,008.00  $    20,573,099.00 

55 6-11606 800-13 m 19,000.00  $    16,975  $    322,525,000.00 7,972.00 135,324,700.00$     269.0 4,566,275.00$     2,216.0

56 6-11606 800-13 m2 19,800.00  $    26,134  $    517,453,200.00 22,800.00 595,855,200.00$     3,002.0 78,454,268.00$     18,450.0

57 6-11606 810-13 m2 150,000.00  $    17,923  $    2,688,450,000.00 1,000.00 17,923,000.00$     -$     

 $    3,528,428,200.00  $    749,102,900.00  $    83,020,543.00 

58 3-11608 900-13 m3-E 20,800.00  $    1,006  $    20,924,800.00 35,311.49 35,523,360.00$     -$     20,704.9

59 3-11608 900-13 m3-km 16,236,449.00  $    1,118  $    18,152,349,982.00 1,669,523.00 1,866,526,714.00$     13,094.9 14,640,098.00$     503,474.5

60 3-11608 900-13 m3-km 5,549,440.00  $    1,118  $    6,204,273,920.00 131,151.28 146,627,130.00$     9,146.6 10,225,899.00$     83,624.9

 $    24,377,548,702.00  $    2,048,677,204.00  $    24,865,997.00 

61 6-11603 500.1P-13 m3  $    972,717 55,696.00 54,176,446,032.00$     -$     24,761.6

62 2-11602 350.1P-13 m3  $    203,876 47,513.00 9,686,760,388.00$     2.4 489,302.00$     22,179.3

63 6-11606 663.1P-13 m  $    26,267 56,569.00 1,485,897,923.00$     -$     18,855.0

64 6-11604 610-1P m3  $    108,562 15,500.00 1,682,711,000.00$     -$     6,392.9

65 6-11604 630,7P-13 m3  $    400,932 2,097.00 840,754,404.00$     0.6 240,559.00$     1,272.4

66 6-11606 621.2P m  $    3,832,328 1,940.00 7,434,716,320.00$     -$     992.0

67 6-11604 670.5.1P m3  $    2,159,925 500.00 1,079,962,500.00$     -$     117.4

68 6-11604 610.2P m3  $    13,869 13,018.20 180,549,416.00$     -$     3,321.6

69 1-11601 230.2P m3  $    90,881 52,777.00 4,796,426,537.00$     1,125.6 102,295,654.00$     9,032.4

70 8-11607 710.1.1 u  $    464,935 2,110.00 981,012,850.00$     -$     667.0

71 8-11607 710.1.5 u  $    352,375 2,550.00 898,556,250.00$     -$     758.0

72 6-11604 670.1.5 P m3  $    2,275,325 1,536.52 3,496,082,369.00$     105.4 239,819,255.00$     886.5

73 6-14103 632P m  $    730,545 1,077.00 786,796,965.00$     -$     377.0

 $    -  $    87,526,672,954.00  $    342,844,770.00 

 $    83.00 

 $    239,068,605,409.00 198,230,679,750.00$     801,652,748.00$     

35,510,276,968.00$     82,732,853,258.00$     

1,100,000,000.00$     100,000,000.00$     

275,678,882,377.00$     281,063,533,008.00$      $    801,652,748.00 

2,014,576,448.00$     2,053,925,817.00$      $    5,858,232.00 

 $    277,693,458,825.00  $    283,117,458,825.00  $    807,510,980.00 

 $    1,725,000,000.00  $    1,725,000,000.00   127,658,462.00 

 $    327,750,000.00  $    327,750,000.00  $    24,255,108.00 

 $    2,052,750,000.00  $    2,052,750,000.00  $    151,913,570.00 

 $    -   $    2,436,974,790.00   -  

 $    -   $    463,025,210.00   -  

 $    -   $    2,900,000,000.00  $    -  

 $    20,079,182,573.00  $    20,079,182,573.00   385,329,090.00 

 $    324,000,000.00  $    -   $    -  

 $    300,149,391,398.00  $    308,149,391,398.00  $    1,344,753,640.00 

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

09/04/2026
(Día / Mes / Año)

VALOR

37,616,600.00$     

93,492,638.00$     

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL 430,899,496.00$     

TOTAL - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL 2,698,791,582.00$     

2,492,796,396.00$     

-$     

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

1,903,545,676.00$     

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)  

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

 $    103,347,966,255.00 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)  

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL

VALOR IVA  (OBRA) (19% SOBRE  UTILIDAD OBRA ) ( E)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL      

 $    96,252,832,601.00 

1,599,618,215.00$     

 $    698,283,244.00 

303,927,461.00$     
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

2,267,892,086.00$     

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales 
y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

694,026,010.00$     

SUBTOTAL TRANSPORTES

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales 
y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de 
cien metros (100 m)

20,829,129.00$     

562,884,491.00$     

677,206,258.00$     

3,801,669,376.00$     

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

DESCRIPCIÓN ITEM

1,096,926,789.00$     

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Pavimento de concreto hidráulico acelerado  a 7 días 24,086,029,267.00$     

17,971,759,048.00$     

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye suministro y 
transporte de material de mejoramiento) excluyendo el Parque Nacional Natural 
Puracé)

107,425,330.00$     

Manual de Señalización Vial 2015

46,067,270.00$     

4,521,826,967.00$     

Protección de Taludes con Hidrosiembra controlada 482,172,300.00$     

-$     

77,582,790,309.00$     

253,575,195.00$     

-$     

659,657,618.00$     

Sección final

519,788,900.00$     SUBTOTAL OBRAS VARIAS

Poste de referencia

Protección de Taludes con bloques de césped

Captafaros

SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS

820,873,544.00$     

Concreto resistencia 14mpA (G) - Ciclópeo

SUBTOTAL OBRAS 

30/12/2030

42,412,195.00$     

ACUMULADO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

28/06/2021
6/04/2022

110 MESES Y 3 DÍAS110 MESES Y 3 DÍAS
(Indique número y año)

Marzo de 2026

16/09/2021MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y 
HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

$ 300,149,391,398.00 

$ 308,149,391,398.00 990 de 2021

 Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Manual de Señalización Vial 2015

CONDICIONES ACTUALIZADAS      
Última Acta de Modificación No. 10  de fecha 15 de enero de 2026

-$     

Disipadores de energía en concreto clase 21 Mpa longitud mayor a 30m

495,264,285.00$     

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  

510,145,877.00$     

38,099,180,764.00$     

95,554,549,357.00$     

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)  

AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACION

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto estructural clase fc=28 Mpa 
tremie de diámetro 1,2m (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 
excluyendo el Parque Nacional Natural Purace.

DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21Mpa, CON 
PENDIENTES > A 60° EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO

2,017,075,613.00$     

BARANDA METÁLICA PEATONAL 275,415,465.00$     

Relleno con material de excavación   detrás de cuneta (incluye transporte, 
colocación y conformación)

AJUSTE POR APROXIMACION AL PESO

Relleno para estructuras con subbase

Tubería perforada para drenaje de 4"

Suministro, transporte e instalación de señal vertical tipo SP-75 (DELINEADOR DE 
CURVA) de 75 cm x 60 cm en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, 
estructura tipo Tuberia de 2" x 2mm

267,100,250.00$     

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y 
SI (75cmx75cm) CON LAMINA DE ACERO GALVANIZADO REFLECTIVA 
(Actualizacion según Manual de Señalización Vial 2024

310,111,645.00$     

UNIDAD EJECUTORA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Reciclado  suelo  cemento

VALOR BÁSICO ACTA:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO 
SUR OCCIDENTE

22/04/2022 26/08/2022

1006 de 2021

   CAUCA

Defensa metalica 

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA

-$     

GRUPO DE 
AJUSTE

ACORDADO

ICCP-ICOCIV

No. 
DE 

ORDE
N 

ESPECIFICACIÓN

CÓDIGO

DE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
1VERSIÓN

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PÁGINA 53



      

FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 48 $ 1,312,835,189.00 MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO 
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES  (incluido 8,000,000,000.00$                
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

VALOR ACUMULADO  (incluido IVA) (C=A+B):
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

 AIU %

Utilidad %

VALOR PRESENTE

156,011,948.00$               

% 2,901,662.00$                   

4.97% 24,865,997.00$                 

11.00% 141,696,948.00$               

66.89% -$                                   

33.11% 455,603,094.00$               

-$                                   

20,573,099.00$                 

801,652,748.00$               

G.P.P. VR. ACUMULADO  VALOR PRESENTE 

E
2,394,692,139.00$                                                                                       

                 156,011,948.00 

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES SB
12,519,554,297.00$                                                                                     

                     2,901,662.00 

PA
440,031,947.00$                                                                                          

                                       -   

PC
27,205,605,609.00$                                                                                     

                 293,932,376.00 

PROVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS OA
32,151,772,475.00$                                                                                     

                                       -   

SCT
1,674,138,684.00$                                                                                       

                 303,367,666.00 

OV
519,788,900.00$                                                                                          

                   20,573,099.00 

T
677,206,258.00$                                                                                          

                   24,865,997.00 

                                       -   

TOTAL 77,582,790,309.00$                                                                                                      801,652,748.00 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

09/04/2026
(Día / Mes / Año)

                                               77,582,790,309.00 

                                                    275,415,465.00 

                                                 2,392,814,934.00 

                                               12,519,554,297.00 

                                               27,628,670,380.00 

                                                    677,206,258.00 

                                                 1,674,138,684.00 

                                               17,677,192,108.00 

                                                                         -   

                                               14,737,798,183.00 11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

14103 Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

11601 Preliminares y explanación

Marzo de 2026

28/06/2021

53,789,284,824.00$                                            

-$                                                                     7 Concreto para superestructuras

8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

5,619,254,361.00$                                              

-$                                                                     

12,519,554,297.00$                                            

4 Aceros y elementos metálicos

5 Acero Estructural y cables de acero

6 Concretos, morteros y obras varias

11602 Afirmados, subbases y bases

TOTAL

801,652,748.00$                                                           $ 31,918,451.00 $ 1,344,753,640.00 $ 1,312,835,189.00 TOTALVALOR TOTAL PRESENTE MES

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

-$                          PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19                                                                                                                                         -$                                                       

381,764,419.00$                                    

-$                          

-$                               

24,865,997.00$                                                             
-$                               

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 380,003,428.00$           

ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$                          

Valor Saldo por Amortizar

$ 88,181,802.00

5,858,232.00$           807,510,980.00$                                    

127,658,462.00$           

PROVISION JORNADA 24/7

801,652,748.00$           

-$                               

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

Valor Amortizado Acumulado

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

TOTAL PRESENTE MES
VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES

Valor Amortizado Presenta Acta

OBRA

-$                               

$ 5,029,099,808.00

-$                          -$                                                       

-$                               

3,520,551.00$               
20,573,099.00$                                                             

-$                                                       11608 Transporte y sobre acarreos

11607 Señalización y control de transito

-$                          -$                                                       

11606 Obras geotécnicas y mitigación 
ambiental

514,279,499.00$                                                           
11605 Obras de urbanismo

83,020,543.00$                                                             

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 3,564,671.00$                                        44,120.00$                

1,760,991.00$           

DE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
VERSIÓN 1

11603 Pavimentos asfalticos / concreto

2,901,662.00$                                                               

-$                                                                               

-$                                                                               

156,011,948.00$                                                           

24,255,108.00$         

 RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICOCIV 

151,913,570.00$                                    

-$                                                       

VALOR PRESENTE ACTA IVA

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

$ 10,159,135,486.00

$ 77,582,790,309.00 

VALOR ACUMULADOGRUPOS

$ 2,584,675,635.00 

$ 15,188,235,294.00

VALOR ACUMULADO 

677,206,258.00$                                                 

Valor

Valor Anticipo Otorgado

26/08/2022

$ 308,149,391,398.00 

3 Transporte de materiales

2 Sub-bases y bases

GRUPOS

1 Obras de Explanación

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICCP

22/04/2022

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y 
HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

$ 300,149,391,398.00 

990 de 2021

16/09/2021 6/04/2022

2,392,814,934.00$                                              

30/12/2030

1006 de 2021
(Indique número y año)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO 
SUR OCCIDENTE

5

110 MESES Y 3 DÍAS110 MESES Y 3 DÍAS

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

                    CAUCA VALOR BÁSICO ACTA:

PÁGINA 4

UNIDAD EJECUTORA

CÓDIGO



FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 48 $ 1,312,835,189.00 MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO 
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES  (incluido 8,000,000,000.00$     
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

VALOR ACUMULADO  (incluido IVA) (C=A+B):
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS: 

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma

Nombre :  CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA Nombre: VICTOR JUST GUERRA

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO ICAYECO 189

Contratista Interventor

Matricula No.: 05202128601 ANT C.E  No:  8101683

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

09/04/2026
(Día / Mes / Año)

1

5

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

CÓDIGO

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)
28/06/2021 30/12/2030

VALOR BÁSICO ACTA:

PÁGINA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y 
HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 22/04/2022

110 MESES Y 3 DÍAS
(Indique número y año)

26/08/2022

16/09/2021 6/04/2022

Marzo de 2026

DE 5

110 MESES Y 3 DÍAS

$ 300,149,391,398.00 

VALOR  EN LETRAS:

$ 1,312,835,189.00

$ 1,224,653,387.00

$ 1,256,571,838.00

990 de 2021

1006 de 2021

UNIDAD EJECUTORA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO 
SUR OCCIDENTE    CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

$ 308,149,391,398.00 
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