/

Orden de facturacion

Tipo de operacién

Datos de la orden de facturacién:

NUmero orden de facturacion 24

Fecha de registro 11/05/2026

Orden de compra

NUmero de contrato

Datos del emisor:
Nit del emisor:

NIT 9201476491-4

Razén social

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

69.036.405,28

Tipo de contribuyente Impuesto sobre las ventas - IVA Direcci6n CR 48 48 SUR 75
Correo Departamento  Antioquia Municipio  ENVIGADO
Datos del adquiriente: Razdn social INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
l‘flf del udquu.lenie NIT 800215807-2 Direccién CR 59 26 60
Tipo de contribuyente Impuesto sobre las ventas - IVA Departamento  Bogotd D.C Municipio BOGOTAD.C.
\_Correo ccohen@invias.gov.co;sifnacion.facturaelectronicat J
Nro. Descripcion U/M |[Cantidad| Precio unitario | Descuento IVA ICA INC Valor venta
por item
1 ACTA DE OBRA 49 EN EJECUCION DEL 94 1,00 1.725.910.130, 0 0 0 1.725.910.130,72
CONTRATO 1006 DE 2021 INCLUYE COSTO 72
DIRECTO AIU DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE
ABRIL DEL 2026
2 | UTILIDAD 5% 94 1,00 0| 13.116.917,00 0 82.153.322,28

CONSORCIADO: MINOICA INGENIERIA S.A.S NIT. 901.848.505-6 PARTICIPACION 25%, INGENIERIA TRANSPORTE Y
MAQUINARIA S.A.S. 900.102.268-1 PARTICIPACION 20%, HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S

901.262.851-3 PARTICIPACION 5%, CONSTRUCCIONES, DISENOS Y OBRAS CIVILES S.A.S 901.472.218-1
PARTICIPACION 5%, VNF S.A.S 900.049.274-8 PARTICIPACION 25%, HORACIO VEGA CARDENAS 91.209.970
PARTICIPACION 20%. #$24-02-00;1006-2021;nyjimenezg@invias.gov.co#$ CONTRATO 1006 DE 2021.

Descripcion Descuentos Globales
Anticipos
— 1 ANTICIPO 197.444.119,00
Observacion

Datos totales

Valor total en letras

CUATRO PESOS M/CTE

UN MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y

Moneda

Subtotal base gravable
Subtotal base no gravable
Total Impuesto

Total mds impuestos

Total Retenciones
Descuentos globales
Anticipos

Retegarantias

Valor total operacién

COP
$69.036,405.28
$1,725,910,130.72
$13,116,917.00
$1,808,063,453.00
$0.00

$0.00
$197,444,119.00
$0.00

$1,610,619,334.00

Pagina: 1



CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

JNSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1 DE 5
] ] FECHA 11/05/2026
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO . (Dia/ Mes / Afio)
UNIDAI SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAUCA ACTAN? 49 VALOR BASICO ACTA: $ 1,794,946,536.00 MES Abril de 2026
ACTAFINAL [ ]
CONTRATO No : 1006 de 2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: 110 MESES Y 3 DIAS
(Indique numero y afio) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO 30/12/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y|FECHA DE SUSPENSION N°1: 16/09/2021 FECHA DE REANUDAC'QNi 7/04/2022
OBJETO: HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” FECHA DE SUSPENSION N°2: 22/04/2022 FECHA DE REANUDACION: 22
(Indique dia/mes/afio)
VALOR ADICIONES (incluido
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $300,149,391,398.00 IVA) (B): $ 8,000,000,000.00
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 308,149,391,398.00
CONTRATO DE INTERVEN 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189
GRUPO DE
No. i OBRA EJECUTADA
e AJUSTE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) - CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACORDADO Ultima Acta de Modificacion No. 10 de fecha 15 de enero de 2026 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDE
N ICCP-ICOCIV GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD UY!?‘I’L:?'TO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
1 1-11601 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 220.00 $ 1,129,859 248,568,980.00 27.00 $ 30,506,193.00 $ - 01§ 112,986.00
2 1-11601 201-13 Demolicién de Estructuras m3 13,700.00 $ 108,472 1,486,066,400.00 7,109.00 $ 771,127,448.00 18.0 $ 1,952,496.00 41324 §$ 448,249,693.00
3 1-11601 201-13 Demolicién de pavimentos rigidos m2 11,830.00 $ 39,957 472,691,310.00 4,830.00 $ 192,992,310.00 $ - 150 $ 599,355.00
4 1-11601 201.13 Remocion de alcantarillas m 4,080.00 $ 66,266 270,365,280.00 3,782.00 $ 250,618,012.00 10 §$ 66,266.00 1,0488 $ 69,499,781.00
5 1-11601 201-13 Remocion de cercas de alambre m 7,875.00 $ 4,258 33,531,750.00 4,375.00 $ 18,628,750.00 540 $ 229,932.00 22910 $ 9,755,078.00
6 1-11601 210-13 Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 351,000.00 $ 10,127 3,554,577,000.00 111,147.00 $ 1,125,585,669.00 3,9986 $ 40,493,822.00 72,5058 $ 734,266,237.00
7 1-11601 210-13 Excavacion sin clasificar de préstamos m3 154,308.00 $ 11,970 1,847,066,760.00 5,000.00 $ 59,850,000.00 $ - $ -
8 1-11601 210-13 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 62,400.00 $ 59,848 3,734,515,200.00 16,630.00 $ 995,272,240.00 $ - 2,8305 $ 169,399,764.00
9 1-11601 211-13 Remocion de Derrumbes m3 213,440.00 $ 9,275 1,979,656,000.00 108,721.00 $ 1,008,387,275.00 300.0 $ 2,782,500.00 5,556.6 $ 51,637,465.00
10 1-11601 2201 Terraplenes m3 272,160.00 $ 12,484 3,397,645,440.00 18,489.00 $ 230,816,676.00 $ - $ -
1" 1-11601 221-13 Pedraplen compacto m3 60,840.00 $ 17,708 1,077,354,720.00 6,767.00 $ 119,830,036.00 $ - 1,567.0 $ 27,748,436.00
12 1-11601 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adicién de materiales m3 288,080.00 $ 9,890 2,849,111,200.00 71,580.00 $ 707,926,200.00 25183 $ 24,905,987.00 11,550.7 $ 114,236,423.00
13 8-11606 231-13 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m2 158,000.00 $ 7,157 1,130,806,000.00 170,000.00 $ 1,216,690,000.00 $ - 26330 $ 18,844,381.00
SUBTOTAL EXPLANACION 22,081,956,040.00 $ 6,728,230,809.00 $ 70,431,003.00 $ 1,644,249,599.00
14 2-11602 310-13 Conformacién de la calzada existente m2 261,000.00 $ 882 230,202,000.00 711,725.78 $ 627,742,138.00 $ - 691,068.0 $ 609,521,976.00
15 2-11602 311-13 Afirmado m3 42,000.00 $ 106,801 4,485,642,000.00 20,500.00 $ 2,189,420,500.00 $ - 59444 §$ 634,867,864.00
16 2-11602 320-13 Subbase Granular clase A m3 71,993.00 $ 160,824 11,578,202,232.00 71,993.00 $ 11,578,202,232.00 $ - 41,9921 $ 6,753,337,490.00
17 2-11602 320-13 Subbase Granular para Bacheo clase A m3 21,000.00 $ 180,122 3,782,562,000.00 11,000.00 $ 1,981,342,000.00 $ - $ -
18 2-11602 330-13 Base granular clase A m3 41,150.00 $ 177,851 7,318,568,650.00 5,046.70 $ 897,560,642.00 $ - $ -
19 2-11602 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 25,530.00 $ 192,987 4,926,958,110.00 4,800.00 $ 926,337,600.00 $ - $ -
SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 32,322,134,992.00 $ 18,200,605,112.00 $ $ 7,997,727,330.00
20 8-11603 420-13 Riego de imprimacién con emulsion asfaltica CRL-1 m2 256,000.00 $ 2,777 710,912,000.00 97,230.00 $ 270,007,710.00 $ - 2,469.0 $ 6,856,413.00
21 8-11603 421-13 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 256,000.00 $ 1,760 450,560,000.00 4,734.00 $ 8,331,840.00 $ - $ -
22 8-11603 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 32,170.00 $§ 787,009 25,318,079,530.00 2,431.00 $ 1,913,218,879.00 $ - $ -
23 8-11603 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 8,200.00 $ 814,383 6,677,940,600.00 1,748.00 $ 1,423,541,484.00 $ - 509.2 $ 414,683,824.00
24 8-11603 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 59,000.00 $ 69,297 4,088,523,000.00 1,000.00 $ 69,297,000.00 $ - 220 $ 1,524,534.00
E: ion para rep ion de pavil asfaltico exist _
25 1-11601 465-13 la remocion de las capas asfalticas y de las subyacentes. m3 16,100.00 $ 75,076 1,208,723,600.00 2,535.00 $ 190,317,660.00 $ 2260 $ 16,967,176.00
SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS 38,454,738,730.00 $ 3,874,714,573.00 $ $ 440,031,947.00




CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
1 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 5 DE 5
) ) FECHA 11/05/2026
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO . (Dia/ Mes / Afio)
UNIDAI SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAUCA ACTAN? 49 VALOR BASICO ACTA: $ 1,794,946,536.00 MES Abril de 2026
ACTAFINAL [
CONTRATO No : 1006 de 2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: 110 MESES Y 3 DIAS
(Indique numero y afio) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO 30/12/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y |FECHA DE SUSPENSION N°1: 16/09/2021 FECHA DE REANUDAC'QNi 6/04/2022
OBJETO: HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” FECHA DE SUSPENSION N°2: 22/04/2022 FECHA DE REANUDACION: 22
(Indique dia/mes/afio)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 300,149,391,398.00 VALOR ADICIONES (incluido 8,000,000,000.00
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 308,149,391,398.00
CONTRATO DE INTERVEN 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189
GRUPO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRAEJECUTADA
No. 5 0 5 .
b AJUSTE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacion No. 10 de fecha 15 de enero de 2026
ORDE  ACORDADO PRESENTE ACTA ACUMULADO
N
iccpcociv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD U""#&To VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
26 6-11603 500-13 Pavimento de concreto Hidraulico m3 62,100.00 $ 775,551 48,161,717,100.00 19,548.27 $ 15,160,682,981.00 $ - 40224 $ 3,119,576,342.00
SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO 48,161,717,100.00 $ 15,160,682,981.00 $ $ 3,119,576,342.00
27 6-11604 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 203,174.00 $ 31,086 6,315,866,964.00 170,303.00 $ 5,294,039,058.00 2,398.1 $ 74,547,337.00 44,1682 $ 1,373,012,665.00
28 6-11604 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 49,386.00 $ 77,919 3,848,107,734.00 2,767.00 $ 215,601,873.00 $ - 4714 $ 36,731,017.00
29 6-11604 600-13 Excavaciones varias en material comun en seco m3 7,966.00 $ 24,702 196,776,132.00 5,000.00 $ 123,510,000.00 $ - $ -
30 6-11604 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 21,962.00 $ 69,692 1,530,575,704.00 13,446.00 $ 937,078,632.00 104.3 $ 7,268,876.00 5606.0 $ 390,693,352.00
31 6-11606 621,1.1P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y No m 289200 $ 2,175,175 6,290,606,100.00 $ . $ _ s .
incluye refuerzo)
32 6-11606 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 4,746.00 $ 791,566 3,756,772,236.00 14,470.60 $ 11,454,434,960.00 86.7 68,628,772.00 52133 § 4,126,671,028.00
33 6-11606 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 14,990.00 $ 672,973 10,087,865,270.00 2,992.00 $ 2,013,535,216.00 375§ 25,236,488.00 3949 § 265,757,038.00
34 6-11606 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 3,638.00 $ 471,638 1,715,819,044.00 341830 § 1,612,200,175.00 491§ 23,157,426.00 1,094.3 $ 516,113,463.00
35 4-11606 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 2,170,960.00 $ 5,118 11,110,973,280.00 2,268,960.00 $ 11,612,537,280.00 46,3820 $ 237,383,076.00 11443215 § 5,856,637,437.00
36 6-11604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 900mm de didmetro interior m 9,435.00 $ 610,011 5,755,453,785.00 6,676.00 $ 4,072,433,436.00 252§ 15,372,277.00 13644 $ 832,299,008.00
37 6-11604 670.5P Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 429.00 $ 772,444 331,378,476.00 3,197.70 $ 2,470,044,179.00 1M11.7 $ 86,281,995.00 1,301.4 $ 1,005,258,622.00
38 611604 671.1P g:‘;‘:r‘ffcf’: e 21 Mpa vaciada insitu, no incluye Ia conformacion de la m3 10,800.00 § 631,684 6,822,187,200.00 20983.70 § 13,255,067,551.00 438 2,716,241.00 107554 $ 6,794,014,094.00
39 6-11604 672-13 S;;‘;/i')"’s en conereto vaciado in sit, incluye la preparacion de la superficie de m 562000 $ 76,533 430,115,460.00 4,094.00 $ 313,326,102.00 $ - 240 $ 7,194,102.00
40 8-11604 673-13 Geotextil Tipo Il no tejido m2 174,000.00 $ 6,666 1,159,884,000.00 185,008.20 $ 1,233,264,661.00 3,284.0 $ 21,891,144.00 735852 $ 490,518,943.00
41 6-11604 67313 Material granular drenante m3 38,400.00 $ 142,798 5,483,443,200.00 33,483.80 $ 4,781,419,672.00 6720 $ 95,960,256.00 16,619.8 $ 2,373,274,200.00
42 6-11604 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 7,680.00 $ 182,645 1,402,713,600.00 6,963.80 $ 1,271,903,251.00 149.0 $ 27,214,105.00 18418 336,395,561.00
43 6-11604 674-13 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 3,200.00 $ 180,296 576,947,200.00 1,700.00 $ 306,503,200.00 $ - $ -
4 611606 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1 recubrimiento de zinc m3 278000 $ 261,046 725,707,880.00 278000 $ 725,707.,880.00 $ - 13010 § 330,620,846.00
SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES 67,541,193,265.00 $ 61,692,607,126.00 $ 685,657,993.00 $ 24,744,191,376.00
. P, Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de _
45 8-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 demarcacion de pavimentos m 275,000.00 $ 1,889 519,475,000.00 253,000.00 $ 477,917,000.00 $ 76,5100 $ 144,527,390.00
4 811607 Manual de Sefializacion Vial 2016 f;:;;?:ﬁr;ye:?rﬁ;amon de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial m2 2298200 $ 22,554 518,336,028.00 698200 § 157,472,028.00 s - 46860 $ 105,688,044.00
47 8-11607 Manual de Sefializacion Vial 2017 Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u 29,178.00 $ 7,942 231,731,676.00 25,000.00 $ 198,550,000.00 $ - 4,686.0 $ 37,216,212.00
48 8-11607 Manual de Sefializacién Vial 2018 Suministro ¢ instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si (750m*75em) con u 729.00 $ 378,372 275,833,188.00 485.00 $ 183,510,420.00 $ - $ -

lamina acero galvanizado retroreflectiva




CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 3 DE 5
FECHA 11/05/2026
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO . R (Dia / Mes / Afio)
UNIDAI SUR OGGIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAUCA ACTAN? 49 VALOR BASICO ACTA: $ 1,794,946,536.00 MES Abril de 2026
ACTAFINAL []
CONTRATO No : 1006 de 2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: 110 MESES Y 3 DIAS
(Indique numero y afio) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO 30/12/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y|FECHA DE SUSPENSION N°1: 16/09/2021 FECHA DE REANUDACION: 6/04/2022
OBJETO: HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” FECHA DE SUSPENSION N°2: 22/04/2022 FECHA DE REANUDACIOI 26/08/2022
T naIquE ranTesTanoy
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 300,149,391,398.00 IVA) (B): 8,000,000,000.00
CONTRATO DE INTERVEN 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 308,149,391,398.00
GRUPO DE OBRA EJECUTADA
. AJUSTE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) - CO.':D'CPNES ACTUAf"'ZADAS
OKEE ACORDADO Ultima Acta de Modificacién No. 10 de fecha 15 de enero de 2026 PRESENTE ACTA ACUMULADO
A VALOR
N ICCP-ICOCIV GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
TP Suministro e instalacion de Sefial delineador horizontal con lamina acero
49 8-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm u 360.00 $ 309,881 § 111,557,160.00 713.00 $ 220,945,153.00 $ - $ -
50 8-11607 Manual de Sefializacién Vial 2015 Senal vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06 m2 347.00 $ 530,830 $ 184,198,010.00 347.00 $ 184,198,010.00 $ - $ -
51 8-11607 720-13 Poste de referencia u 19.00 $ 242517 $ 4,607,823.00 46.00 $ 11,155,782.00 $ - $ -
52 8-11607 730-13 Defensa metalica m 3,035.00 $ 219374 § 665,800,090.00 3,035.00 $ 665,800,090.00 $ - 3,007.0 $ 659,657,618.00
53 8-11607 730-13 Seccion final u 478.00 $ 98,195 $ 46,937,210.00 1,094.00 $ 107,425,330.00 $ - 1,094.0 $ 107,425,330.00
54 8-11607 740-13 Captafaros u 2,023.00 $ 20,965 $ 42,412,195.00 2,023.00 $ 42,412,195.00 $ - 2,0230 $ 42,412,195.00
SUBTOTAL SENALIZACION Y SEGURIDAD $ 2,600,888,380.00 $ 2,249,386,008.00 $ - $ 1,096,926,789.00
55 6-11606 800-13 Cerca de Alambre de Plas con postes de madera m 19,000.00 $ 16,975 § 322,525,000.00 7,972.00 $ 135,324,700.00 540 $ 916,650.00 2,2700 $ 38,533,250.00
56 6-11606 800-13 Proteccién de Taludes con Hidrosiembra controlada m2 19,800.00 $ 26,134 § 517,453,200.00 22,800.00 $ 595,855,200.00 12250 $ 32,014,150.00 19,675.0 $ 514,186,450.00
57 6-11606 810-13 Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 150,000.00 $ 17,923 $ 2,688,450,000.00 1,000.00 $ 17,923,000.00 $ - $ -
SUBTOTAL OBRAS VARIAS $ 3,528,428,200.00 $ 749,102,900.00 $ 32,930,800.00 $ 552,719,700.00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales
58 3-11608 900-13 y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia. m3-E 20,800.00 $ 1,006 $ 20,924,800.00 3531149 § 35,523,360.00 $ - 20,7049 $ 20,829,129.00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales
59 3-11608 900-13 yvprésta{noiggga di)s!ancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de m3-km 16,236,449.00 $ 1,118 $ 18,152,349,982.00 1,669,523.00 $ 1,866,526,714.00 18,2472 § 20,400,370.00 521,721.7 $ 583,284,861.00
cien metros m
60 3-11608 900-13 H:;z’;"(?g;ri)mate”a'es provenientes de derrumbes, medido a partir de cien m3-km 5,549,440.00 $ 1118 $ 6,204,273,920.00 131,151.28 § 146,627,130.00 81450 $ 9,106,110.00 91,769.9 § 102,598,748.00
SUBTOTAL TRANSPORTES $ 24,377,548,702.00 $ 2,048,677,204.00 $ 29,506,480.00 $ 706,712,738.00
61 6-11603 500.1P-13 Pavimento de concreto hidraulico acelerado a 7 dias m3 $ 972,717 55,696.00 $ 54,176,446,032.00 $ - 24,7616 $ 24,086,029,267.00
62 2-11602 350.1P-13 Reciclado suelo cemento m3 $ 203,876 47,513.00 $ 9,686,760,388.00 $ - 22,1793 $ 4,521,826,967.00
63 6-11606 663.1P-13  Tuberia perforada para drenaje de 4" m $ 26,267 56,569.00 $ 1,485,897,923.00 809.0 $ 21,250,003.00 19,664.0 $ 516,514,288.00
64 6-11604 610-1P Relleno para estructuras con subbase m3 $ 108,562 15,500.00 $ 1,682,711,000.00 73§ 792,503.00 6,400.2 $ 694,818,512.00
65 6-11604 630,7P-13  Concreto resistencia 14mpA (G) - Ciclépeo m3 $ 400,932 2,097.00 $ 840,754,404.00 157 § 6,294,632.00 1,288.1 $ 516,440,509.00
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto estructural clase fc=28 Mpa
66 6-11606 621.2P tremie de diametro 1,2m (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) m $ 3,832,328 1,940.00 $ 7,434,716,320.00 1150 § 440,717,720.00 1,107.0 $ 4,242,387,096.00
excluyendo el Parque Nacional Natural Purace.
67 6-11604 670.5.1P Disipadores de energia en concreto clase 21 Mpa longitud mayor a 30m m3 $ 2,159,925 500.00 $ 1,079,962,500.00 $ - 1174 $ 253,575,195.00
68 6-11604 610.2P Relleno con material de excavacion  detrds de cuneta (incluye transporte, m3 $ 13,869 13,018.20 § 180,549,416.00 $ - 33216 $ 46,067,270.00
colocacion y conformacion)
Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales (incluye suministro y
69 1-11601 230.2P transporte de material de mejoramiento) excluyendo el Parque Nacional Natural m3 $ 90,881 52,777.00 $ 4,796,426,537.00 25183 $§ 228,865,622.00 11,550.7 $ 1,049,739,167.00
Puracé)
SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y
70 8-11607 710.1.1 Sl (75cmx75cm) CON LAMINA DE ACERO GALVANIZADO REFLECTIVA u $ 464,935 2,110.00 $ 981,012,850.00 $ - 667.0 $ 310,111,645.00
(Actualizacion segiin Manual de Sefializacion Vial 2024
Suministro, transporte e instalacion de sefial vertical tipo SP-75 (DELINEADOR DE
71 8-11607 710.1.5 CURVA) de 75 cm x 60 cm en lamina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, u $ 352,375 2,550.00 $ 898,556,250.00 $ - 7580 $ 267,100,250.00
estructura tipo Tuberia de 2" x 2mm
DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21Mpa, CON
72 6-11604 670.1.5P PENDIENTES > A 60° EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO m3 $ 2,275,325 1,536.52 $ 3,496,082,369.00 1224 § 278,499,780.00 1,0089 $ 2,295,575,393.00
73 | 6-14103 632P BARANDA METALICA PEATONAL m $ 730,545 1,077.00 $ 786,796,965.00 $ - 3770 $ 275,415,465.00

SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS $ - $ 87,526,672,954.00 $ 976,420,260.00 $ 39,075,601,024.00

AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACION $ 83.00

AJUSTE POR APROXIMACION AL PESO ‘

SUBTOTAL OBRAS $ 239,068,605,409.00 $ 198,230,679,750.00 $ 1,794,946,536.00 ‘ $ 79,377,736,845.00
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 35,510,276,968.00 $ 82,732,853,258.00 $ 18,432,915,811.00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) $ 1,100,000,000.00 $ 100,000,000.00
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) $ 275,678,882,377.00 $ 281,063,533,008.00 $ 1,794,946,536.00 $ 97,810,652,656.00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA ) ( E) $ 2,014,576,448.00 $ 2,053,925,817.00 $ 13,116,917.00 $ 714,770,153.00|
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D"+E) $ 277,693,458,825.00 $ 283,117,458,825.00 $ 1,808,063,453.00 $ 98,525,422,809.00|
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL $ 1,725,000,000.00; $ 1,725,000,000.00 - $ 1,599,618,215.00
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL $ 327,750,000.00 $ 327,750,000.00 $ y s 303,927 461.00
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL $ 2,052,750,000.00 $ 2,052,750,000.00 $ 7 $ 1,903,545,676.00
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL $ - $ 2,436,974,790.00 - $ 2,267,892,086.00
IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL $ - $ 463,025,210.00 - $ 430,899,496.00
TOTAL - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL $ - $ 2,900,000,000.00 $ - $ 2,698,791,582.00
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) $ 20,079,182,573.00 $ 20,079,182,573.00 - $ 2,492,796,396.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) $ 324,000,000.00 $ - $ - $ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 300,149,391,398.00 $ 308,149,391,398.00 $ 1,808,063,453.00 $ 105,620,556,463.00|




CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 4 DE 5
] ] FECHA 11/05/2026

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO . . (Dia / Mes / Afio)

UNIDAI SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAUCA ACTAN? 49 VALOR BASICO ACTA: $ 1,794,946,536.00 MES Abril de 2026
ACTAFINAL []
CONTRATO No : 1006 de 2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DiAS PLAZO ACUMULADO: 110 MESES Y 3 DiAS
(Indique numero y afio) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
. . FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO 30/12/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y FECHA DE SUSPENSION N°1: 16/09/2021 FECHA DE REANUDACION: 6/04/2022

HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” | .~
OBJETO: A FECHA DE SUSPENSION N°2: 22/04/2022 FECHA DE REANUDACION: 22

(Indique dia/mes/ario)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 300,149,391,398.00 VALOR ADICIONES (incluido $ 8,000,000,000.00

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

$ 308,149,391,398.00

CONTRATO DE INTERVEN 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189
AlU %
Utilidad %
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICCP
GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanacion $ 299,296,625.00 $ 2,692,111,561.00
Valor % 2 Sub-bases y bases $ - $ 12,519,554,297.00
Valor Anticipo Otorgado $ 15,188,235,294.00 4.97% 3 Transporte de materiales $ 29,506,480.00 $ 706,712,738.00
Valor Amortizado Presenta Acta $197,444,119.00 11.00% 4 Aceros y elementos metalicos $ 237,383,076.00 $ 5,856,637,437.00
Valor Amortizado Acumulado $ 10,356,579,605.00 68.19% 5 Acero Estructural y cables de acero $ - $ -
Valor Saldo por Amortizar $ 4,831,655,689.00 31.81% 6 Concretos, morteros y obras varias $ 1,206,869,211.00 $ 54,996,154,033.00
7 Concreto para superestructuras $ - $ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, $ 21,891,144.00 $ 2,606,566,779.00
geotextiles
TOTAL $ 1,794,946,536.00 $ 79,377,736,845.00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes.
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICOCIV
I"IQIE.(S)ENﬁ%sI\IIICEg IVA TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
OBRA $ 1,794,946,536.00 $ 13,116,917.00 $ 1,808,063,453.00 E s 209,296,625.00 $ 2,693,988,766.00 11601 Preliminares y explanacion 299,296,625.00 2,692,111,561.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONA $ - $ - $ - SB $ : s 12,519.554,297.00 11602 Afirmados, subbases y bases - 12,519,554,297.00
PROVISION JORNADA 24/7 $ - $ - $ - PA $ ~ $ 440,031,947.00 11603 Pavimentos asfalticos / concreto - 27,628,670,380.00
ESTUDIOS Y DISENOS $ - $ - $ - PC $ ~ $ 27.205,605,609.00 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes 514,914,788.00 15,252,712,970.00
PROVISION ESTUDIOS Y DISENOS SITIOS CRITICOS  § - $ - $ - OA s 1,433,212,631.00 $ 33,584,985,104.00 11605 Obras de urbanismo - -
_ 11606 Obras geotécnicas y mitigacién
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ SCT $ _ $ 1,674,138,684.00 ambiental 951,228,643.00 18,628,420,750.00
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ - $ - ov s 32,930,800.00 $ 552.719,700.00 11607 Sefializacion y control de transito - 1,674,138,684.00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ - $ - $ - T s 29,506,480.00 $ 706,712,738.00 11608 Transporte y sobre acarreos 29,506,480.00 706,712,738.00
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ -8 -8 - 14103 Estructura, subestructura, - 275,415,465.00
superestructura, y andenes
VALOR TOTAL PRESENTE MES $1,794,946,536.00 $13,116,917.00 $ 1,808,063,453.00 TOTAL $ 1,794,946,536.00 | $ 79,377,736,845.00 TOTAL 1,794,946,536.00 79,377,736,845.00




CcODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION ;
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA s DE s
) ) FECHA 11/05/2026
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ) ) (Dia/ Mes / Afio)
UNIDAI SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAUCA ACTAN® 49 VALOR BASICO ACTA: $ 1,794,946,536.00 MES Abril de 2026
ACTAFINAL []
CONTRATO No : 1006 de 2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DiAS PLAZO ACUMULADO: 110 MESES Y 3 DiAS
(Indique numero y afio) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO 30112/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y|FECHA DE SUSPENSION N°1: 16/09/2021 FECHA DE REANUDACION: 6/04/2022
OBJETO: HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” FECHA DE SUSPENSION N°2: 22/04/2022 FECHA DE REANUDACION: 22
(Indique dia/mes/afio)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 300,149,391,398.00 VALOR ADICIONES (incluido $ 8,000,000,000.00
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 308,149,391,398.00
CONTRATO DE INTERVEN 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 1,794,946,536.00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $1,597,502,417.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $1,610,619,334.00 VALOR EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacién que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisé y verificé el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las i aritméticas i en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demas pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestion i calidad de los r i y el PMT.

8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serén reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma Firma

Nombre : CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA Nombre: VICT! UST GUERRA

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 REPRESENTANTE AL O APGDERADO - CONSORCIO ICAYECO 189
Contratista Interventor

Matricula No.: 05202128601 ANT C.E No: 8101683
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