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¿CÓMO SE REALIZA  EL MONITOREO? PERIODICIDAD
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Precios Artificialmente Bajos. Se refiere a la posibilidad 
de que la propuesta económica adjudicada disponga de 

precios muy por debajo del presupuesto oficial, ó por 
debajo de los ítems que lo conforman o  de  los insumos 

del APU del presupuesto oficial,  tales como equipos, 
materiales, mano de obra, transportes, AIU.

Impacto económico 
desfavorable al Contratista 2 2 4 Riesgo Bajo X

Implementación de Controles en la Fase precontractual y 
contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la 

ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica 
presentada.

2 1 3 Riesgo Bajo SI
Gestores y/o 
Supervisores, 

Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la terminación 
de la ejecución del 

contrato

Control de la ejecución de los ítems de obra 
con la calidad requerida en especificaciones 

técnicas. Seguimiento al avance de la obra, al 
cumplimiento del programa de inversiones.   
Comités Técnicos, Seguimiento a informes, 

requerimientos escritos-Retroalimentación en 
los procedimientos adelantados por los 

responsables del tratamiento.

Quincenal
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Desabastecimiento de materias primas e insumos. Se 
refiere a la posibilidad que durante la ejecución del 

contrato, se presenten limitaciones para la consecución de 
materia primas e insumos de las fuentes de suministros 

previstas o por el retiro del mercado por parte de sus 
productores.

Retrasos de las Obras, 
incumplimiento de 

cronogramas, mayores 
costos al contratista de las 

obras.

1 2 3 Riesgo Bajo X X

Recopilación de datos estadísticos e información a partir  de las 
fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual. El 

contratista de las obras deberá identificar, cuantificar y costear las 
alternativas de fuentes de abastecimiento de todos los insumos 

necesarios para garantizar la disponibilidad de los mismos.

1 1 2 Riesgo Bajo SI
Gestores y/o 
Supervisores, 

Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la terminación 
de la ejecución del 

contrato

Atención al comportamiento del suministro de 
materias primas e insumos en el mercado. 
Retroalimentación en los procedimientos 

adelantados por los responsables del 
tratamiento.

Quincenal
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insumos. Se refiere a la posibilidad que durante la 

ejecución del contrato se presente fluctuación de precios 
en el mercado que comporte el aumento previsible de los 

precios de los materiales e insumos 

Retrasos de las Obras, 
incumplimiento de 

cronogramas, mayores 
costos al contratista de las 

obras

3 2 5 Riesgo 
Medio X X

Recopilación de datos estadísticos e información sobre 
comportamiento histórico de precios, durante la etapa 

precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa 
contractual

1 1 2 Riesgo Bajo SI

Gestores y/o 
Supervisores, 

supervisor 
designado por la 

entidad, 
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la terminación 
de la ejecución del 

contrato

Atención al comportamiento de precios. 
Retroalimentación en los procedimientos 

adelantados por los responsables del 
tratamiento.

Quincenal
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Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, 
paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que 

afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de 
influencia de las obras.  

Posible pérdida de Bienes 
del contratista, daños en 

obras del proyecto, 
reprogramación de 

cronogramas, retrasos en 
la ejecución de las obras.

3 3 5 Riesgo 
Medio X X

Es responsabilidad del contratista de obra junto con el supervisor 
designado por la entidad, únicamente de Informar a las 

autoridades competentes la novedad sobre orden público en la 
zona de influencia de las obras y de proteger a sus colaboradores 
y los bienes puestos al servicio del contrato. El Municipio de igual 
forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue 

a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del 
contrato. El contratista de Obra y el supervisor designado por la 

entidad deberán adoptar medidas de contingencia para superar los 
atrasos.

3 2 5 Riesgo 
Medio SI

Gestores y/o 
Supervisores, 

supervisor 
designado por la 

entidad Contratista

Al inicio de la 
presentación del 

evento

A la terminación 
de la ocurrencia 

del evento

A partir de la información oficial, información 
del supervisor designado por la entidad, del 
Contratista, del Municipio, se determinan 
acciones a seguir, para procurar la menor 

afectación al proyecto.

Cuando se 
presente el 

evento
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por la deficiente colocación de señalización preventiva en 
obra; falta o deficiencia en la señalización para 

transeuntes e iluminación; en caso de resultar necesarios, 
equipos de radio para cierres parciales, temporales y 

demás señalización necesaria, de seguridad industrial y de 
señalización y dotación de los operarios y trabajadores 

,etc., por parte del CONTRATISTA.

Impacto Negativo en el 
proyecto por la probable 
ocurrencia de accidentes 
de usuarios de las vías 

cercanas y transeuntes y 
trabajadores de la obra, 

Inconformidad con la obra 
por parte de la comunidad.

3 2 5 Riesgo 
Medio X

El supervisor designado por la entidad debe exigir el estricto 
cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización 

temporal de obras, y seguridad industrial, verificar 
permanentemente su implementación, recurrir a medidas 

sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por 
parte de la Entidad en visitas técnicas. 

2 2 4 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 
Supervisores, 

supervisor-
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la terminación 
de la ejecución del 

contrato

Inspecciones periodicas por parte de la 
supervisión definida por la entidad. Comités 

Técnicos, Seguimiento a informes, 
requerimientos escritos-Retroalimentación en 

los procedimientos adelantados por los 
responsables del tratamiento.

Diario

Realizar una supervidión adecuada durante la etapa de Ajuste y/0 
Actualización  y/o Unificación y/o Modificación de estudios y 

diseños y/o elaboración de estudios complementarios  para evitar 
cambios que impacten negativamente el proyecto.

Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se 
encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños.

Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 
Supervisores, 
supervisión 
Contratista

Al inicio de la 
Ajuste y/0 

Actualización  y/o 
Unificación y/o 
Modificación de 

estudios y 
diseños y/o 

elaboración de 
estudios 

complementarios

Al final de la 
Ajuste y/0 

Actualización  y/o 
Unificación y/o 
Modificación de 

estudios y diseños 
y/o elaboración de 

estudios 
complementarios

2 4

El supervisor designado por la entidad debe 
efectuar seguimiento continuo  a través de 

sus Especialistas y/o colaboradores, al Ajuste 
y/0 Actualización  y/o Unificación y/o 

Modificación de estudios y diseños y/o 
elaboración de estudios complementarios por 

parte del Contratista, de manera que los 
cambios que se requieran impacten lo menos 

posible al proyecto.

Semanal en la 
etapa de Ajuste 

y/0 Actualización  
y/o Unificación 

y/o Modificación 
de estudios y 
diseños y/o 

elaboración de 
estudios 

complementarios

5 Riesgo 
Medio X 2
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Por Modificación de estudios y diseños y/o 
elaboración de estudios complementarios realizados  
por el Contratista: Ocurre cuando se presentan efectos 
originados por cambios o actualización de los estudios y/o 
diseños definitivos necesarios para la correcta ejecución y 

operación de las obras.

Retrasos en el 
cronograma de ejecución, 
variación de algunas obras 
del contrato y por ende de 

cantidades de   obra.

3 26

G
en

er
al

In
te

rn
o

Ej
ec

uc
ió

n
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LOS CÁMBULOS DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre 
el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
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Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) Consecuencia de 
ocurrencia del evento 
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TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO

AFECTA LA 
EJECUCION 

DEL 
CONTRATO

A QUIEN SE ASIGNA IMPACTO DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA EN QUE 
SE INICIA EL 

TRATAMIENTO

FECHA EN QUE 
SE COMPLETA 

EL 
TRATAMIENTO

RESPONSABLE 
POR 

IMPLEMENTAR 
EL 

TRATAMIENTO
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Ejecución de mayores cantidades de obra no 
autorizadas, por  materiales y/o procedimientos 

constructivos inadecuados, y/o por deficiente 
programación  de ejecución de las obras. 

Demora en la ejecución de 
la obra  por correctivos 

necesarios.   
2 2 4 Riesgo Bajo X

supervisión definida por la entidad permanente en la ejecución de 
las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, 

procedimientos constructivos , ajustados a las obras requeridas y 
especificaciones técnicas contractuales. 

1 1 2 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 
Supervisores, 
supervisión 
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la terminación 
de la ejecución del 

contrato

Control permanente por parte de la 
supervisión definida por la entidad de la  
ejecución de las obras requeridas del 

proyecto y del cumplimiento de 
especificaciones técnicas.  

Diario 
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justificadas: Son los efectos derivados de los cambios en 
las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan 

las cantidades previstas  para la ejecución de las obras. El 
Municipio asume las variaciones de las cantidades de obra 
técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y 
el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades 

de obra en las variaciones que sean necesarias.

Genera variación de las 
cantidades de obra 

previstas inicialmente, 
siendo necesario ajustes 
al balance de cantidades 
de obra, para ceñirse al 

presupuesto contractual.

4 3 7 Riesgo Alto X X
Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase 

precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y 
cantidades de obra.

3 2 5 Riesgo 
Medio NO

Gestores y/o 
Supervisores, 
supervisión 
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la terminación 
de la ejecución del 

contrato

Análisis y revisión de los estudios realizados y 
revisión de las cantidades contractuales, a 
medida que se va ejecutando el proyecto, 

para realizar ajustes de ser necesario.

Semanal
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Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes 
de materiales y/o Lugares de disposición de 
sobrantes, presentados y/o propuestos y/o 

proyectados  por el PROPONENTE Y/O 
CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, 

económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y 
cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo 

para las fuentes de materiales y/o para los lugares de 
disposición de sobrantes.  Le corresponde al interesado o 
proponente verificar en la región del proyecto las fuentes 

de materiales y lugares de disposición de sobrantes a 
emplear, para la presentación de una propuesta acorde 

con las obras a ejecutar  

Impacto económico al 
Contratista 3 2 5 Riesgo 

Medio X

Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase 
precontractual   a las fuentes de materiales y/o lugares de 

disposición de sobrantes para el proyecto. En la fase contractual 
verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los 
materiales, así como el cumplimiento de los requisitos técnicos y 

ambientales de los lugares de disposición de sobrantes.

2 2 4 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 
Supervisores, 
supervisión 
Contratista

En la planeación 
del proyecto y en 

la etapa 
precontractual

A la terminación 
de la ejecución del 

contrato

Comités Técnicos, Seguimiento a la 
ejecución de la obra, suministro de materiales 

acorde con las especificaciones técnicas 
contractuales, disposición de materiales 

sobrantes en los sitios autorizados, 
verificación de pagos con precios 

contractuales, sin reajustes por distancias de 
acarreo de materiales. Informes de la 

supervisión definida por la entidad

Quincenal
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Condiciones Geotécnicas. El riesgo  puede surgir en 
taludes, en excavaciones a cielo abierto, los cuales 

pueden requerir  de tratamiento especial de refuerzo, 
soporte, drenajes, tratamiento de taludes,  contenciones 
y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a 

sitios y obras. Pueden estar asociados con mayores 
inversiones, mayores cantidades de obra y mayores 

plazos.  El  Contratista de Obra,  asumirá  los riesgos 
geotécnicos identificados, y los que debió identificar en el 
ajuste y/o elaboración de estudios y diseños y los que se 
presenten durante la ejecución del contrato. El Municipio 
asume el Riesgo por concepto de mayores cantidades de 
obra que sean necesarias, siempre y cuando no sean de 

responsabilidad del Contratista.

Impacto negativo en el 
desarrollo del objeto 

contractual. Aumento de 
costos por necesidad de 
mayores cantidades de 

obra , y eventuales 
mayores plazos 

3 2 5 Riesgo 
Medio X X

Monitoreo del lugar de la obra por parte de la supervisión definida 
por la entidad para recomendar medidas preventivas, correctivas ó 

de mitigación  de las inestabilidades observadas. Análisis e 
implementación de medidas pertinentes con este fin, 

contemplando de ser necesario la elaboración de estudios 
respectivos. En las emergencias que se presenten, atención 

inmediata de las mismas dando prioridad a las obras de 
transpirabilidad y seguridad en la zona afectada; recomendación 

de especialistas para solución definitiva, provisional ó de 
mitigación, análisis e implementación.  En todos los casos, adoptar 
las medidas contractuales a que haya lugar,  en cuanto a mayores 

cantidades de obra y plazos si fuere necesario.

2 2 4 Riesgo 
Medio

En emergencias 
de gran 

magnitud puede 
afectarse la 

ejecución del 
contrato.

Gestores y/o 
Supervisores, 
supervisión 
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la terminación 
de la ejecución del 

contrato

Visitas y recomendaciones de Especialistas, 
Análisis de Contratista y la supervisión 
definida por la entidad y si es necesario 

participación del Municipio  Comités 
Técnicos, Seguimiento a implementación de 

medidas preventivas, correctivas ó de 
mitigación, Informes respectivos,  

requerimientos escritos-Retroalimentación en 
los procedimientos adelantados por los 

responsables del tratamiento.

Al inicio del 
contrato, cuando 

se detecten 
nuevos sitios 
inestables, 
cuando se 
presenten 

emergencias.
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existentes: Ocurre por la presencia de redes existentes, 
que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal 

desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar 
todas las gestiones que correspondan. EL Municipio 

asumirá los costos  que correspondan  de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo III  de la Ley 1682 de 2013

Impacto negativo en el 
desarrollo del objeto 
contractual, por la 

interferencia de las redes 
existentes con la ejecución 

del proyecto 

1 1 2 Riesgo Bajo X X

Desde la Fase Precontractual y en la etapa contractual  solicitar a 
las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar  con el 

mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que 
puedan interferir con el proyecto.  En caso de detección de una 
red no referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente con la 

Empresa de Servicios, para la menor afectación al proyecto.

1 1 2 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 
Supervisores, 
supervisión 
Contratista

Fase 
precontractual,   y 
cuando se detecte 

la existencia de 
redes  de servicio 

público que 
interfieran con el 

proyecto 

cuando se 
solucione la 

interferencia de 
las redes de 

servicio público 
existentes

Seguimiento permanente a la Gestión para 
solucionar la interferencia de redes de 

servicios públicos existentes.  Informes de 
resultados, requerimientos escritos.

Cuando se 
presenta la 

interferencia, 
seguimiento 

semanal 
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Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes 
de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de 

cambio, ajustes por inflación, devaluación,  variaciones 
cambiarias y financieras,  y otras variables del mercado 

por causas micro o macroeconómicas,  frente a las 
estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar 
las utilidades esperadas o generar pérdidas.  Riesgos de 

las acciones encaminadas a la administración, 
consecución y disponibilidad oportuna de recursos 

financieros propios diferentes al Anticipo o por medio de 
créditos en moneda nacional o extranjera, para el 

cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados 
para tal efecto.

Impacto económico al 
Contratista 2 2 4 Riesgo Bajo X

Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los 
datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de 

mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un 
punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.

1 2 3 Riesgo Bajo NO Contratista Fase 
precontractual

A la terminación 
de la ejecución del 

contrato

Cotejo de las variables financieras que haya 
utilizado para el análisis de su oferta con el 

comportamiento del mercado financiero en la 
ejecución del contrato, con el  fin de mitigar  
los cambios bruscos en sus finanzas que 

puedan afectar el contrato.

Mensual
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cambios normativos o por la expedición de normas 
posteriores  al cierre del proceso de licitación pública,  que 

afecten las condiciones económicas y/o  técnicas 
inicialmente pactadas.

Afectación del  desarrollo  
del contrato previsto con la 
normatividad existente al 

cierre del proceso de 
selección 

2 3 4 Riesgo Bajo X

Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes.   
Revisión de  los cambios sustanciales de normas que se 

produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que 
afecten el normal desarrollo del contrato,  con el fin de estudiar los 

ajustes pertinentes a que hubiere lugar.

1 2 3 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 
Supervisores, 
supervisión 
Contratista

Fase 
precontractual,   y 
cuando se expida 

la nueva  
normatividad que 
pueda afectar el 

contrato

A la terminación 
de la ejecución del 

contrato

Seguimiento a la implementación de la nueva 
normatividad que aplique al proyecto,  y a las 
medidas tomadas para mitigar su efecto en el 
contrato.  Informes, requerimientos escritos. 

Mensual
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Gestión Ambiental: Demora en la obtención de licencias 
y/o permisos ambientales  por demora y/o  inadecuada   

presentación de soportes y estudios.

Retraso en la Ejecución de 
los trabajos 2 3 5 Riesgo 

Medio X

Seguimiento por parte de la supervisión definida por la entidad a la 
gestión  documentada del contratista para la obtención de 

licencias, permisos y autorizaciones ambientales. (En caso de 
aplicarsen)

1 1 2 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 
Supervisores, 
supervisión 
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

Una vez obtenida 
la licencia y/o  
permisos y/o 

autorizaciones 
ambientales

Verificación de la gestión realizada y sus 
resultados, por parte de Especialista 

Ambiental de la supervisión definida por la 
entidad. Comités Técnicos, Seguimiento a 

informes ambientales por parte de la 
Supervisión ambiental, requerimientos 

escritos-Retroalimentación en los 
procedimientos adelantados por los 

responsables del tratamiento.

Semanal
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Pasivos  Ambientales: Pasivos ambientales generados 
en el proceso constructivo, desde el punto de vista 

ambiental.

Impacto Negativo por 
efectos en  la Ejecución  

del Proyecto 
1 2 3 Riesgo Bajo X

Seguimiento por parte de la supervisión definida por la entidad a 
los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos 
ambientales por esta causa, acompañamiento de Especialistas 

Ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez 
causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias 
de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. Seguimiento 

por parte de la Subdirección del Medio Ambiente.  De ser 
necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su 

cumplimiento o sancionar el incumplimiento. 

1 1 2 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 
Supervisores, 
supervisión 
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la terminación 
de la ejecución del 

contrato

Comités Técnicos, Seguimiento por parte del 
Especialista Ambiental de la y supervisión 

definida por la entidad. Seguimiento a 
informes ambientales por parte de la 

supervisión ambiental, requerimientos 
escritos-Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por los 
responsables del tratamiento.

Semanal
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la Comunidad presente inconformidades frente a la 

construcción y puesta en servicio del proyecto. Riesgo 
asociado a los procesos de Gestión Social que realice el 

Contratista y que esté en cabeza de éste.

Inconformidad de la 
comunidad en proceso de 

Gestión Social por la 
socialización del proyecto 
y ejecución de  la obra, 

puede generar atrasos en 
la ejecución de la obra.   

2 2 4 Riesgo Bajo X

Seguimiento a todos los protocolos y procesos de Gestión Social 
de los proyectos que así lo requieran.  Socialización desde el 
comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran 
directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la 

comunidad.   Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio 
del Interior, cuando sea requerido.

2 2 2 Riesgo bajo NO

Gestores y/o 
Supervisores, 
supervisión 
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la liquidación del 
contrato con el 
cierre ambiental

Visitas de seguimiento y control para 
garantizar el  Seguimiento a todos los 

protocolos y procesos de Gestión social de 
los proyectos  Socialización desde el 

comienzo del proyecto a las comunidades 
que se encuentran directamente afectadas.  
Seguimiento al proceso en conjunto con el 

Ministerio del Interior, cuando sea requerido.

Semanal 
mientras se 

ejecute la Gestión 
social 
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Fuerza mayor asegurable.  Son las relacionadas con los 
impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres 
naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, 

personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del 
contratista.  Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA.  

Demora en la ejecución 
del proyecto. Pérdida de 
bienes del Contratista

2 2 4 Riesgo bajo X

Recopilación de datos estadísticos e información a partir  de las 
fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, 

sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del 
proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto 

sobre bienes del contratista, tales como ubicación de 
campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de 

materiales, planes de seguridad industrial  para protección del 
personal en dichos eventos, etc.

2 1 3 Bajo SI Contratista Etapa 
precontractual

Una vez instalado 
el contratista en el 

proyecto e 
implementado el 

plan de seguridad 
industrial con las 

debidas 
revisiones. 

Revisiones de expertos del contratista en los 
tratamientos y controles  a ser 

implementados

Determinadas por 
los expertos del 
contratista en 
esta materia
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ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, 
tales como guerras, hallazgos arqueológicos, El Municipio 

como órgano del Estado en armonía con los demás 
Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los 

términos de la legislación existente.

Interferencia  en la 
ejecución del proyecto, 

pérdidas de bienes de la 
nación o del contratista,  

cambios en las obras por 
necesidad de ajustar 

diseños

1 2 4 Riesgo Bajo X X

Recopilación de datos estadísticos e información a partir  de 
fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, 
sobre la posibilidad de  aparición de hallazgos arqueológicos o 
yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir 

oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las 
medidas tendiente a mitigar el impacto. Ante la aparición del 

evento efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones a 
que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra 

tratar y acordar con la entidad el tratamiento contractual al 
proyecto

1 3 4 Bajo SI Contratista Etapa 
precontractual

A la terminación 
de la ejecución del 

contrato

Revisión de la información obtenida, para 
tomar las medidas a que haya lugar 

En la etapa 
precontractual y 
en la contractual 

cuando se 
presente el 

evento.
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Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la 
posibilidad que durante la ejecución del contrato, los 

colaboradores del Contratista, presenten síntomas de 
enfermedades altamente contagiosas y que afecten y 

deterioren la Salud del Personal. 

Deterioro notorio y grave 
de la salud y posible 

contagio
3 3 4 Riesgo 

Medio X

La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad 
establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus 

respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 
2019, Informar de inmediato las novedades de salud.

2 3 5 Riesgo 
Medio SI

contratistas de 
Obras, de 
Estudios y 
Diseños, 

Supervisor  

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la terminación 
del contrato

Previo al inicio de la ejecución de las obras, 
Estudios, Diseños y supervisión definida por 

la entidad, el contratista deberá presentar 
certificación individual vigente del estado de 

salud de cada integrante colaborador 
(empleado o contratista) expedida por la ARL

Cada vez que 
haya novedades 

de cambio de 
personal
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Disponibilidad de los Elementos de Protección 
Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista 
no disponga o suministre a sus colaboradores y demás, 

los Elementos de Protección Personal EPP y los de 
Riesgo Biológico.

Accidentes de trabajo y 
posible exposición a 
Riegos Biológicos

3 4 5 Riesgo 
Medio X El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus 

colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre 2 3 5 Riesgo 
Medio SI

contratistas de 
Obras, de 
Estudios y 
Diseños, 

Supervisor  

Al inicio de la 
ejecución del 
contrato y de 

manera 
permanente.

A la terminación 
del contrato

Vigilancia permanente de los cambios de 
salud de los colaboradores Diario
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Financieros, de Insumos y Obras. Se refiere a la 
posibilidad de que el Contratista de las Obras, de la 

supervisión por la entidad y de funcionarios del Municipio, 
promuevan y participen de acciones fraudulentas en el 

manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los 
aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y 
cantidad de materiales e insumos, diseños y obras sin 

justificar.

Graves daños personales 
e Institucionales. Daño a 

la reputación de la entidad, 
pérdida de recursos y 

daños sociales.

1 2 3 Riesgo Bajo X X

Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos 
(Contratistas, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y 

Comunidad en general) deberán actuar de manera diáfana, con 
ética, altos valores y principios como regla de conducta 

imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en 
cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y 

honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada al 
Municipio.

1 1 2 Riesgo Bajo SI

Contratistas de 
Obras, de 
Estudios y 
Diseños, 

Supervisores y/o 
Gestores y/o 
Funcionarios  

Al inicio de la 
ejecución del 
contrato y de 

manera 
permanente.

A la terminación 
del contrato

Vigilancia de cada una de las actuaciones de 
los participantes de las obras. Permanente
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