
Período 1 Período 2 Período 3

META/
PRODUCTO A OBTENER:

55% 100,0% 3 3

Alcance 1
Prestar el servicio de calibración y ajuste para los tres (3)
sonómetros de propiedad de Corantioquia, incluyendo
los pistófonos

55% 3 0 3

Actividad 1.1
Prestar el servicio de calibración y ajuste para los tres (3)
sonómetros de propiedad de Corantioquia, incluyendo
los pistófonos

100% 3 3

Subactividad 1.1.1
Prestar el servicio de calibración y ajuste para los tres (3)
sonómetros de propiedad de Corantioquia, incluyendo
los pistófonos

100% 55,4% Certificado 3 0 3

Alcance 2
Prestar el servicio de calibración y ajuste para los cuatro

(4) anemómetros de propiedad de Corantioquia
45% 4 0 0 4

Actividad 2.1

Prestar el servicio de calibración y ajuste para los cuatro

(4) anemómetros de propiedad de Corantioquia

100% 4 0 0 4

Subactividad 2.1.1

Prestar el servicio de calibración y ajuste para los cuatro

(4) anemómetros de propiedad de Corantioquia

100% 44,6% Certificado 4 0 0 4

0,0% 0,0% 100,0%

0,00% 0,00% 100,00%

Período 1 Período 2 Período 3

20.442.914$                  20.442.914$                  -$                                -$                                20.442.914,00$             

0,00% 0,00% 100,00%

0,00% 0,00% 100,00%

Unidad de medida Cantidad Programada  
Distribución física 

TOTAL 

ACUMULADO

Descripción % de importancia

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

Valor del contrato o 
convenio

Valor aportado por 
Corantioquia

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

OBJETO A CONTRATAR: Suministrar el servicio de calibración de los equipos de medición de contaminación acústica que hacen parte del sistema de calidad del aire de CORANTIOQUIA

MINIMA CUANTIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

COMPONENTE FINANCIERO  EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES

CÓDIGO: F-PGC-21 VERSIÓN: 04

CONTRATISTA/CONVENIANTE: PROPONENTES VARIOS

NOMBRE DEL TÉCNICO (A): Carlos Alberto Gaviria

DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):  3

PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:  Mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA

% de importancia 
subactividades

Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia

Porcentaje (%)

Porcentaje Acumulado (%)

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un anticipo o pago anticipado, de acuerdo al caso; para tener más información sobre anticipos y pagos anticipados remitirse a la hoja 
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

COMPONENTE FINANCIERO  EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES

CÓDIGO: F-PGC-21 VERSIÓN: 04

COORDINADOR GIT

LUISA FERNANDA GÓMEZ VILLEGAS

GERENTE PROGRAMA

Jhoana Paola Restrepo Cojo
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