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Ciudad y fecha: Rionegro, 14 de octubre de 2026 

Dependencia generadora: GRUTE – CACOM 5 
 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA MODIFICACIÓN 

CONTRACTUAL 
 
Durante la ejecución del Contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025, cuyo objeto corresponde al soporte logístico 
para el equipo UH-60, que comprende la adquisición de repuestos, componentes, accesorios, así como la 
inspección, reparación, overhaul y/o exchange de repuestos, componentes y accesorios aeronáuticos de las 
aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la empresa CIAC S.A., mediante comunicado No. 
CS2026001945 del 09 de octubre de 2026 y su alcance No. CS2026002024 del 15 de octubre de 2026, solicitó y 
sustentó la ampliación del plazo de ejecución, manifestando que determinados componentes correspondientes a 
la Reserva Presupuestal 2025 y a la Vigencia 2026 presentan tiempos adicionales de entrega debido a 
circunstancias asociadas a la fabricación, disponibilidad de materiales, cadena logística aeronáutica internacional, 
nacionalización y recepción de los componentes. 
 
La finalidad de la prórroga es propiciar la culminación y recepción a satisfacción de las prestaciones pendientes 
que sean técnica y presupuestalmente viables, sin prejuzgar su cumplimiento integral.  
 
Se propone ampliar el plazo de ejecución hasta el 05 de diciembre de 2026, sujeto a la acreditación documental de 
su factibilidad y a la formalización bilateral antes de la expiración del plazo vigente. Debe aclararse que el efecto 
jurídico y económico de la cancelación del ítem BRACKET INSTALLATIO RH P/N 70400-03611-016 ($122.121.800) 
será objeto de análisis y trámite contractual independiente, en el cual se determinará su procedencia y el tratamiento 
y de las demás variaciones técnicas; únicamente podrá declararse inalterado el objeto, valor y alcance una vez 
verificado el clausulado y la trazabilidad de tales operaciones. 
 

 
 

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO O CONVENIO 
 
2.1 OBJETO:  

Soporte logístico para el equipo UH-60, que comprende la adquisición de repuestos, componentes, accesorios, 
así como la inspección, reparación, overhaul y/o exchange de repuestos, componentes y accesorios 
aeronáuticos de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana 
 

2.2 VALOR DEL CONTRATO: 
$51.111.649.000,00 
 

2.3 PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 
 
Plazo Ejecución Contractual, desde el 07/05/2025 hasta el 15/10/2026 
Porcentaje Avance en tiempo: 99,43% 
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 72 % (197 Ítems recibidos de 275 
autorizados)   
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Bienes recibidos a satisfacción dentro del rubro de adquisición del contrato: 
 

DESCRIPCION P/N QTY COND  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

 ANTENNA SHELTON  21-38P4 1 NEW                                      
$59.279.800,00  $59.279.800,00 

 VALVE SOLENOID START CONTROL  70306-02107-104 1 NEW        $82.263.400                                       $82.263.400 

 BOLT,MACHINE   70103-08801-101  8 NEW                                         
$10.779.000  

                           
$86.232.000,00  

 BEAM ASSEMBLY  70103-11001-041 1 NEW  $17.491.200   $17.491.200,00  

 FITTING,STRUCTURAL   70303-03036-101 2  NEW  $3.934.200  $7.868.400,00  

 TUBE ASSEMBLY,METAL  70307-03023-094 1 NEW  $1.318.700   $1.318.700,00  

 BUSHING,SLEEVE  70400-00513-107 56 NEW  $81.600   $4.569.600,00  

 PANEL ASSEMBLY,LH   70500-02068-053  1 NEW  $61.195.600   $61.195.600,00  

 DRAIN TUBE   70500-02073-106 5 NEW  $554.400   $2.772.000,00  

 BUSHING,SLEEVE  NAS77-4-030P 1 NEW  $2.616.900   $2.616.900,00  

 BUSHING,SLEEVE  NAS77A3-087 8 NEW $92.500  $740.000,00  

 CUSHION, SEAT AIRCRAFT  RB30701-1 2 NEW  $7.510.500   $15.021.000,00  

 CORD ASSEMBLY,ELAST  SS6124-01-390 2 NEW  $6.258.800   $12.517.600,00  

 O-RING ENGINE DRIVE SHAFT  AS3209-135 6 NEW  $44.700   $268.200,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3243-4-1 200 NEW  $32.600,00   $6.520.000,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3243-4-2 300 NEW  $13.100,00   $3.930.000,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3243-4-3 300 NEW  $13.100   $3.930.000,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3243-4-5 300 NEW  $13.100,00   $3.930.000,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3243-5-3 205 NEW  $16.400,00   $3.362.000,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3243-5-4 300 NEW  $21.000,00   $6.300.000,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3243-5-5 300 NEW  $23.500,00   $7.050.000,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3243-5-1 100 NEW  $16.000,00   $1.600.000,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3243-5-1 100 NEW  $16.000,00   $1.600.000,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL   CR3523-5-4 200 NEW  $39.100   $7.820.000,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL   CR3523-4-1 100 NEW  $55.700,00   $5.570.000,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL   CR3523-4-2 100 NEW  $32.600,00   $3.260.000,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL   CR3553-4-1 100 NEW  $27.100,00   $2.710.000,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL   CR3553-4-2 200 NEW  $22.500,00   $4.500.000,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL   CR3553-4-3 200 NEW  $47.600,00   $9.520.000,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL   CR3553-4-4 200 NEW  $45.600,00   $9.120.000,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL   CR3553-4-5 100 NEW  $22.200,00   $2.220.000,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL   CR3553-5-1 100 NEW  $26.100,00   $2.610.000,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL   CR3553-5-2 300 NEW  $48.800,00   $14.640.000,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL   CR3553-5-3 300 NEW  $45.600,00   $13.680.000,00  
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 CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL   CR3553-5-4 300 NEW  $35.800,00   $10.740.000,00  

 CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL   CR3553-5-5 100 NEW  $45.600,00   $4.560.000,00  

 CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3212-4-2 100 NEW  $32.600,00   $3.260.000,00  

 CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3212-4-3 100 NEW  $81.400,00   $8.140.000,00  

 CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3212-4-4 100 NEW  $13.100,00   $1.310.000,00  

 CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3212-5-2 100 NEW  $19.000,00   $1.900.000,00  

 CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3212-5-4 100 NEW  $26.100,00   $2.610.000,00  

 CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE 
ALUMINIO 5056  CR3242-4-1 100 NEW  $11.400,00   $1.140.000,00  

 CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE 
ALUMINIO 5056  CR3242-4-2 100 NEW  $22.800,00   $2.280.000,00  

 CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE 
ALUMINIO 5056  CR3242-4-3 100 NEW  $22.800,00  $2.280.000,00  

 CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE 
ALUMINIO 5056  CR3242-4-4 100 NEW  $18.900,00   $1.890.000,00  

 CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE 
ALUMINIO 5056  CR3242-5-2 200 NEW  $37.100,00   $7.420.000,00  

 CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE 
ALUMINIO 5056  CR3242-5-3 300 NEW  $17.000,00   $5.100.000,00  

 NUTPLATE RIVETS  CCR264SS-3-2 400 NEW  $53.500,00   $21.400.000,00  

 NUTPLATE RIVETS  CCR264SS-3-3 400 NEW  $53.500,00   $21.400.000,00  

 NUTPLATE RIVETS  CCR264SS-3-4 399 NEW  $59.200,00   $23.620.800,00  

 NUTPLATE RIVETS  CCR264SS-3-5 399 NEW  $60.000,00   $23.940.000,00  

 NUTPLATE RIVETS  CCR264CS-3-2 200 NEW  $13.100,00   $2.620.000,00  

 NUTPLATE RIVETS  CCR264CS-3-3 200 NEW  $107.400,00   $21.480.000,00  

 NUTPLATE RIVETS  CCR264CS-3-4 55 NEW  $125.100,00   $6.880.500,00  

 NUTPLATE RIVETS  CCR264CS-3-4 145 NEW  $125.100,00   $18.139.500,00  

 NUTPLATE RIVETS  CCR264CS-3-5 200 NEW  $13.100,00   $2.620.000,00  

 PANEL ASSEMBLY,RH  70500-02068-050 1 NEW  $50.335.700,00   $50.335.700,00  

 WIRE ROPE   70500-02159-048 12 NEW  $1.862.700,00   $22.352.400,00  

 BUSHING BIFILAR  70107-08202-110 16 NEW  $1.753.400,00   $28.054.400,00  

 BUSHING BIFILAR  70107-08202-111 13 NEW  $1.753.400,00   $22.794.200,00  

 BUSHING BIFILAR  70107-08202-111 3 NEW  $1.753.400,00   $5.260.200,00  

 COVER ACCESS  70500-01052-044 6 NEW  $1.859.800,00   $11.158.800,00  

 RETAINER CABLE   70400-02626-101 1 NEW  $423.600   $423.600,00  

 BEARING UNIT, BALL  70400-01612-043 1 NEW  $6.447.900   $6.447.900,00  

 BOLT,MACHINE  70101-11209-101 4 NEW  $2.243.200   $8.972.800,00  

HUB,ROTOR,HELICOPTER,OUTBD( PLATE R/C) 70102-11101-042 1 NEW  $117.657.000   $117.657.000,00  

 MAIN ROTOR SHAFT NUT  70103-08005-104 1 NEW  $14.405.700   $14.405.700,00  

BRACKET ASSY,DAMPER 70103-08010-048 4 NEW  $67.697.300   $270.789.200,00  

 PIN,EXPANDABLE  70103-08024-101 4 NEW  $3.251.200   $13.004.800,00  

LOWER PRESSURE PLATE 70103-08103-045 1 NEW  $144.473.100   $144.473.100,00  
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 PIN,STRAIGHT,HEADED  70104-08015-102 3 NEW  $4.614.700   $13.844.100,00  

 WASHER,BEVEL  70107-08407-101 16 NEW  $1.216.200   $19.459.200,00  

 WORK PLATFORM ASSEM  70219-04902-047 1 NEW  $84.323.300   $84.323.300,00  

 SPRING, HELICAL  70301-02118-101 2 NEW  $293.500   $587.000,00  

 DRIVE SHAFT ASSEMBLY, ENGINE  70361-08014-041 2 NEW  $57.186.000   $114.372.000,00  

BUSHING,SLEEVE 70400-00513-102 12 NEW  $187.900   $2.254.800,00  

 BUSHING,SLEEVE  70400-02284-104 2 NEW  $537.100   $1.074.200,00  

 TAIL QUADRANT SUPPORT  70400-06694-043 1 NEW  $3.650.900   $3.650.900,00  

ROD ASSEMBLY,PYLON 70400-06698-047 1 NEW  $28.517.900   $28.517.900,00  

GPS 2101 81440-42-241N 1 OVH  $661.544.000   $661.544.000,00  

BOLT,MACHINE AN5H7A 6 NEW  $59.100   $354.600,00  

BOLT,CLEVIS AN23-16 4 NEW  $69.800   $279.200,00  

BOLT,SHEAR 80489-6-10 18  NEW   $418.600   $7.534.800,00  

NUT,SELF-LOCKING,EXTENDED WASHER MS21043-6 58 NEW  $31.400   $1.821.200,00  

BOLT,MACHINE MS21094-4012 6 NEW  $65.700   $394.200,00  

SCREW,MACHINE MS27039C0807 50 NEW  $9.200   $460.000,00  

WASHER,FLAT NAS1149D0316K 100 NEW  $3.900   $390.000,00  

WASHER,FLAT NAS1149D0363K 300 NEW  $2.700   $810.000,00  

WASHER,FLAT NAS1149E0616P 100 NEW  $8.100   $810.000,00  

BOLT,SHEAR NAS6604DH10 10 NEW  $65.700   $657.000,00  

BUSHING,SLEEVE NAS77A3-089 2 NEW  $187.900   $375.800,00  

BUSHING,SLEEVE NAS77A3-090 10 NEW  $98.900   $989.000,00  

BUSHING,SLEEVE NAS77A3-099 9 NEW  $69.200   $622.800,00  

BUSHING,SLEEVE NAS77A3-101 4 NEW  $125.300   $501.200,00  

BUSHING,SLEEVE NAS77A3-104 2 NEW  $355.200   $710.400,00  

BOLT,MACHINE SS27576-4-15 5  NEW   $254.200   $1.271.000,00  

BOLT,MACHINE SS27577-4-17 3 NEW  $721.600   $2.164.800,00  

WASHER,FLAT SS4409-058 2 NEW  $88.100   $176.200,00  

WASHER,RECESSED SS4409-068 8 NEW  $11.500   $92.000,00  

GASKET SS4424-01 1 NEW  $222.300   $222.300,00  

NUT,SELF-LOCKING,DOUBLE HEXAGON SS5086C08S 12 NEW  $717.400   $8.608.800,00  

NUT,SELF-LOCKING,DO SS5086C10 8 NEW  $1.265.900   $10.127.200,00  

WASHER,RECESSED SS5103C05 32 NEW  $356.800   $11.417.600,00  

WASHER,RECESSED SS5103C06 18 NEW  $613.500   $11.043.000,00  
WASHER,RECESSED,CONTROL ROD,LWR 

ATTACHING SS5103C10 8 NEW  $1.345.700   $10.765.600,00  

 GASKET  MS27195-40 20 NEW  $726.700,00   $14.534.000,00  
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INSULATION BLANKET 70302-02128-104 1 NEW  $18.152.200,00   $18.152.200,00  

TRANSMISSION MECHANIC 70358-06600-046 1 ER  $638.332.900   $638.332.900,00  

ANTI ICE VALCE 4046T28G615 1 OVH  $247.566.500,00   $247.566.500,00  

NUT SELF LOCKING BARRET SPSLH2577-080 8 NEW  $2.786.500,00   $22.292.000,00  

BUSHING,SLEEVE 70400-08118-103 1 NEW  $1.279.400   $1.279.400,00  

SCREW,CLOSE TOLERANCE NAS333CP11 1 NEW  $779.300   $779.300,00  

SCREW,MACHINE MS27039C0807 50 NEW  $13.800   $690.000,00  

BOLT,MACHINE AN3C5A 25 NEW  $11.700   $292.500,00  

BOLT,CLEVIS AN24-38 4 NEW  $203.600,00   $814.400,00  

BOLT,MACHINE S6110-21085-004 1 NEW  $1.010.100,00   $1.010.100,00  

BOLT,SHEAR NAS6203-19D 4 NEW  $128.000   $512.000,00  

BOLT,MACHINE SS27576-5-16 1 NEW  $505.100,00   $505.100,00  

WASHER,RECESSED MS20002C8 50 NEW  $4.200   $210.000,00  

WASHER,FLAT MS20002-6 200 NEW  $1.900   $380.000,00  

NUT,SELF-LOCKING,HEXAGON MS21044C5 25 NEW  $6.800,00   $170.000,00  

NUT,SELF-LOCKING,BARREL RMLH2577-108 8 NEW  $1.209.600,00   $9.676.800,00  

NUT,PLAIN,EXTENDED WASHER,HEXAGON 70400-06699-101 1 NEW  $2.035.400,00   $2.035.400,00  

NUT,PLAIN,ROUND 70357-06107-103 2 NEW  $1.017.700,00   $2.035.400,00  

WASHER,SADDLE SS4411-06S200 7 NEW  $756.000   $5.292.000,00  

PIN,COTTER MS24665-376 96 NEW  $3.100   $297.600,00  

PIN,COTTER MS24665-376 4 NEW  $3.100,00   $12.400,00  

SPRING, HELICAL, TORSION 70200-04000-101 1 NEW  $650.100,00   $650.100,00  

SHIM 70400-08119-109 1 NEW  $360.800,00   $360.800,00  

CIRCUIT BREAKER SM601BA40A1 1 NEW  $57.184.000,00   $57.184.000,00  

BOLT,INTERNAL WRENCHING MS20008-18 2 NEW  $494.400,00   $988.800,00  

BOLT,MACHINE AN4DD20A 35 NEW  $18.600   $651.000,00  

STUD ASSEMBLY,TURNLOCK FASTENER 2600-5S 30 NEW  $109.600,00   $3.288.000,00  

BUSHING,SLEEVE 70400-08118-104 3 NEW  $553.900,00   $1.661.700,00  

SPACER,PLATE 70400-08119-115 2 NEW  $2.769.200,00   $5.538.400,00  

TUBING ASSEMBLY,NONMETALLIC 70450-01059-091 1 NEW  $2.215.400,00   $2.215.400,00  

PACKING MS29513-016 10 NEW  $6.900   $69.000,00  

O-RING AS3209-016 10 NEW  $12.100   $121.000,00  

ADF 622-6812-002 1 OVH  $229.954.400,00   $229.954.400,00  

BOLT,CLOSE TOLERANCE AN173H10A 1 NEW  $113.900,00   $113.900,00  

BOLT,SHEAR NAS626-8 13 NEW  $128.000   $1.664.000,00  

BOLT,MACHINE AN4C7A 10 NEW  $16.200   $162.000,00  



 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-051 
FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - 
MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, 

CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA 

Versión N°: 01 
Vigencia: 13-03-2026 

 

Página 6 de 17 
 

WASHER,FLAT NAS1149C0532R 100 NEW  $400   $40.000,00  

STUD ASSY 2600-6S 30 NEW  $138.700   $4.161.000,00  

TUBE ASSEMBLY, STATIC 70450-01059-061 1 NS  $5.815.400   $5.815.400,00  

DRAIN TUBE 70217-01010-120 1 NEW  $5.675.800,00   $5.675.800,00  

WASHER,FLAT NAS1149CN816R 2 NEW $600,00   $1.200,00  

WASHER,FLAT NAS1149CN816R 98 NEW  $600   $58.800,00  

BOLT SHEAR NAS464-6-24 3 NEW  $290.800,00   $872.400,00  

GENERATOR,ALTERNATING CURRENT 70550-02032-104 1 NEW  $349.140.800,00   $349.140.800,00  

TRANSMITTER, MAGNETIC AZIMUTH RH 071-01052-0000 6 NEW  $22.017.500,00   $132.105.000,00  

SCREW MACHINE MS27039C1-11 50 NEW  $13.300   $665.000  

O-RING MS29513-239 5 NEW  $70.200   $351.000  

SCREW MACHINE MS24693-C271 50 NEW  $11.000   $550.000  

O-RING MS29512-10 10 NEW  $45.700   $457.000  

PACKING MS29513-230 20 NEW  $45.800   $916.000  

BRACKET ANGLE AN743Z12 10 NEW  $40.400   $404.000  

WASHER FLAT NAS1149C0463R 8 NEW  $18.100   $144.800  

WASHER NAS1149D0332J 10 NEW  $17.900   $179.000  

WASHER FLAT NAS1149D0416J 10 NEW  $17.900   $179.000  

WASHER,LOCK MS35338-43P 10 NEW  $35.500   $355.000  
 
Servicios recibidos a satisfacción dentro del rubro de servicios del contrato: 
 

DESCRIPCION P/N QTY COND VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

GCU 21B17-96-B 1 ER $                    83.449.300 $          83.449.300,00 

ENGINE T-700-GE-701C/D 6071T24G01 1 ES $               6.433.236.600 $          6.433.236.600 

ENGINE T-700-GE-701C/D 5130T00G01 1 ES $               6.433.236.600 $     6.433.236.600,00 

T/R GEAR BOX 70358-06600-046 2 ER $                  883.263.150 $     1.766.526.300,00 

INDICATOR,HORIZONTAL SITUATION 70450-01040-118 2 REP $               15.076.000,00 $          30.152.000,00 

PANEL FLIGHT CONTROL AFCS 70902-01070-048 1 ES $                  150.208.700 $        150.208.700,00 

VERTICAL SITUATION INDICATOR ID-2277A / A129060 2 REP $               15.076.000,00 $          30.152.000,00 

MODULE ASSEMBLY,PILOT ASSIST,HYDRAULIC 70652-02620-046 1 ES $                  250.347.800 $             250.347.800 

ROTOR TURBINE AIRCRAFT GAS TURBINE 3048T90G01 1 EN $               2.913.408.000 $     2.913.408.000,00 

ROTOR TURBINE AIRCRAFT GAS TURBINE 3048T90G01 1 ER $               2.124.360.000 $     2.124.360.000,00 

AHRU 145130-7010 2 REP $                  216.074.000 $        432.148.000,00 

GEARBOX,ACCESSORY D 70351-08080-045 2 ER $ 543.518.000,00 $     1.087.036.000,00 

ACTUATOR TRIM TAB 70410-02760-047 1 EO $                  536.459.500 $             536.459.500 

CAUTION ADVISORY PANEL COPILOTO 70550-01107-122 1 INSP $                    23.815.200 $          23.815.200,00 
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GENERATOR,ALTERNATING CURRENT AGH958-1 1 INSP $                      7.162.200 $            7.162.200,00 

INSPECCION TAIL ROTOR BLADE 70101-31000-043 11 INSP $                    65.971.400 $        725.685.400,00 

TAIL ROTOR BLADE 70101-31000-043 1 INSP $                    65.971.400 $          65.971.400,00 

TAIL ROTOR BLADE 70101-31000-043 1 REP $             551.989.500,00 $        551.989.500,00 

COSTOS ADICIONALES AHRU 145130-7010 2 REP $             213.228.400,00 $        426.456.800,00 

ENGINE T-700-GE-701C/D 6071T24G01 1 ES $          6.452.414.500,00 $     6.452.414.500,00 

ENGINE T-700-GE-701C/D 6071T24G01 1 ES $          6.452.414.500,00 $     6.452.414.500,00 

ENGINE T-700-GE-701C/D 6071T24G01 1 ES $          6.452.414.500,00 $     6.452.414.500,00 

GENERATOR CURRENT AGH958-1 1 INSP $                      4.445.800 $                 4.445.800 

ACCUMULATOR,HYDRAUL 70651-03201-102 1 INSP $                      4.445.800 $                 4.445.800 

 
Bienes en proceso de recepción dentro del rubro de adquisición del contrato (Reserva Presupuestal 2025): 
 
 

DESCRIPCION P/N QTY COND VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056 CR3243-4-4 300 NEW $                      13.100,00 $            3.930.000,00 

CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL CR3523-5-3 200 NEW $                      52.100,00 $          10.420.000,00 

CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL CR3523-4-3 100 NEW $                      32.600,00 $            3.260.000,00 

CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 
5056 CR3212-5-3 100 NEW $                      32.600,00 $            3.260.000,00 

CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 
5056 CR3242-5-4 300 NEW $                      27.600,00 $            8.280.000,00 

REEL ASSEMBLY,INTER 015-870145-3-16 1 NEW $               37.760.900,00 $          37.760.900,00 

TUBING NONMETALLIC AEM02027 100 NEW $                      60.600,00 $            6.060.000,00 

DRAIN TUBE 70652-02251-170 1 NEW $                 8.583.500,00 $            8.583.500,00 

DRAIN TUBE 70652-02251-173 1 NEW $                 4.943.100,00 $            4.943.100,00 

DRAIN TUBE 70652-02251-175 1 NEW $                 9.013.800,00 $            9.013.800,00 

 
Bienes pendientes por recibir dentro del rubro de adquisición del contrato (Reserva Presupuestal 2025): 
 

DESCRIPCION P/N QTY COND  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

 PUMP,HYDRAULIC  53023-07 / 53023-06 3 SER  $                  286.111.800   $        858.335.400,00  

 WINSHIELD PANEL, AIRCRAFT 
LH  70206-01003-109 1 NEW  $                    71.336.400   $          71.336.400,00  

 HIRSS INTEL SEAL  6061T80G01 6 NEW  $             116.190.700,00   $        697.144.200,00  

BRACKET INSTALLATIO LH 70400-03611-015 1 NEW  $             122.121.800,00   $        122.121.800,00  

BRACKET INSTALLATIO RH 70400-03611-016 1 NEW  $             122.121.800,00   $        122.121.800,00  

BOLT,MACHINE SS5025P05-054 1 NEW  $                 1.174.700,00   $            1.174.700,00  

HOUSING ASSEMBLY 70207-01019-044 1 NEW  $                 5.088.500,00   $            5.088.500,00  

TUBE,HYDRAULIC DRAIN 70652-02251-180 1 NEW  $                 6.106.100,00   $            6.106.100,00  
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Bienes en proceso de recepción dentro del rubro de adquisición del contrato (Vigencia 2026): 
 

DESCRIPCION P/N QTY COND  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

CHOCK,WHEEL-TRACK 99-9028-6000 8 NEW  $                 2.451.100,00   $          19.608.800,00  

NUT SELF-LOCKING 2523107 9 NEW  $                           48.600   $                    437.400  

PACKING WITH RETAIN NAS1523C3Y 10 NEW  $                           97.900   $                    979.000  

LINER FUEL TANK FWD 70211-03010-105 2 NEW  $                    38.713.800   $               77.427.600  

END FITTING ASSY 70307-02112-101 1 NEW  $                    14.570.500   $               14.570.500  

VALVE CHECK MS28884B-12 2 NEW  $                      6.700.500   $               13.401.000  

LINER FUEL TANK AFT 70211-03010-106 1 NEW  $                    40.947.300   $               40.947.300  

CLAMP LOOP AS21919WDF12 4 NEW  $                           66.900   $                    267.600  

NUT SELF-LOCKING HEX NK5178-04 8 NEW  $                         550.500   $                 4.404.000  

PIN TAPERED THREADED 70209-05006-101 30 NEW  $                      1.651.400   $               49.542.000  
 
Servicios en proceso de recepción dentro del rubro de servicios del contrato (Vigencia 2026): 
 

DESCRIPCION P/N QTY COND  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

GYROSCOPE RATE 13120 1 REP  $                    15.458.300   $               15.458.300  

GYROSCOPE RATE 13120 1 REP  $                    15.458.300   $               15.458.300  

GENERATOR CURRENT AGH958-1 1 REP  $                    22.885.500   $               22.885.500  

GENERATOR CURRENT AGH958-1 1 REP  $                    22.885.500   $               22.885.500  

PUMP MOTOR 70550-02046-106 1 REP  $                    25.055.900   $               25.055.900  

PUMP MOTOR 70550-02046-106 1 REP  $                    25.055.900   $               25.055.900  

ACCUMULATOR,HYDRAUL 70651-03201-102 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-105 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-105 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-105 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-105 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-105 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-105 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-105 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70651-03201-104 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70651-03201-104 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70651-03201-104 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70651-03201-104 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70651-03201-104 1 REP  $                    37.275.800   $               37.275.800  

GYROSCOPE,DISPLACEMENT 145974-01-03 1 REP  $                    13.383.000   $               13.383.000  

GYROSCOPE,DISPLACEMENT 145974-01-03 1 REP  $                    13.383.000   $               13.383.000  
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DAMPENER,FLUTTER 70106-08100-046 1 REP  $                    33.117.200   $               33.117.200  

DAMPENER,FLUTTER 70106-08100-046 1 REP  $                    33.117.200   $               33.117.200  

DAMPENER,FLUTTER 70106-08100-046 1 REP  $                    33.117.200   $               33.117.200  

DAMPENER,FLUTTER 70106-08100-046 1 REP  $                    33.117.200   $               33.117.200  

DAMPENER,FLUTTER 70106-08100-046 1 REP  $                    33.117.200   $               33.117.200  

PUMP MOTOR 70550-02046-106 1 REP  $                    25.055.900   $               25.055.900  

PUMP MOTOR 70550-02046-106 1 REP  $                    25.055.900   $               25.055.900  

GYROSCOPE RATE 13120 1 REP  $                    15.458.300   $               15.458.300  

GYROSCOPE RATE 13120 1 REP  $                    15.458.300   $               15.458.300  

GYROSCOPE RATE 13120 1 REP  $                    15.458.300   $               15.458.300  

GYROSCOPE RATE 13120 1 REP  $                    15.458.300   $               15.458.300  

GYROSCOPE RATE 13120 1 REP  $                    15.458.300   $               15.458.300  
 
Bienes pendientes por recibir dentro del rubro de adquisición del contrato (Vigencia 2026): 
 

DESCRIPCION P/N QTY COND  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

BOLT SHEAR NAS1304-32H 8 NEW  $                      82.200,00   $               657.600,00  

BOLT MACHINE AN5DD10A 29 NEW  $                           62.400   $                 1.809.600  

CABLE ASSEMBLY POWER SS7039-5KL04 6 NEW  $                         748.800   $                 4.492.800  

VALVE TANK DRAIN 70307-03018-103 1 NEW  $                    20.845.900   $               20.845.900  

HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC S852G0214D 4 NEW  $                      4.254.300   $               17.017.200  

HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC MS8005E354B 4 NEW  $                      2.552.600   $               10.210.400  

SCREW MS27039-1-09 50 NEW  $                             9.400   $                    470.000  

BOLT MACHINE AN3C5A 5 NEW  $                         187.200   $                    936.000  

BOLT MACHINE AN4DDH10A 6 NEW  $                           93.600   $                    561.600  

BOLT AN4-6A 6 NEW  $                           31.200   $                    187.200  

BOLT MACHINE AN3C25A 2 NEW  $                         156.000   $                    312.000  

CLAMP LOOP MS21919WDF25 2 NEW  $                           59.600   $                    119.200  

VALVE VENT No.1 70307-03007-105 1 NEW  $                    20.845.900   $               20.845.900  

CLAMP LOOP AS5587C04 5 NEW  $                         111.900   $                    559.500  

CLAMP LOOP  MS21103-14 1 NEW  $                         357.400   $                    357.400  

WASHER FLAT NAS1149D0516K 55 NEW  $                             9.200   $                    506.000  

WASHER NAS1149D0463J 29 NEW  $                             9.000   $                    261.000  

HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC SS43D03E336000 4 NEW  $                      4.821.500   $               19.286.000  

VALVE CHECK 70307-03025-101 1 SER  $                    50.625.800   $               50.625.800  

NUT SELF-LOCKING MS21044D5 12 NEW  $                           36.900   $                    442.800  

HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC  SS30DN40G243000 2 NEW  $                    10.238.600   $               20.477.200  
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WASHER FLAT NAS1149D2190K 10 NEW  $                           43.500   $                    435.000  

BOLT MACHINE AN5CH5A 10 NEW  $                           35.800   $                    358.000  

CLAMP LOOP  AS21919WDF24Y 6 NEW  $                           52.500   $                    315.000  
 
Servicios pendientes por recibir dentro del rubro de servicios del contrato (vigencia 2026): 
 

DESCRIPCION P/N QTY COND VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

GYROSCOPE RATE 13120 1 REP $                    15.458.300 $               15.458.300 

Nota: El saldo pendiente de ejecución de la Vigencia 2026 será destinado exclusivamente a atender necesidades 
propias del soporte logístico del equipo UH-60, conforme al objeto contractual, disponibilidad presupuestal 
existente, requerimientos operacionales y autorizaciones de la supervisión, dentro del plazo de ejecución 
contractual. 
 

2.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO  
Recursos Girados: $ 44.142.228.200,00 
 
Porcentaje de pagos realizados: 86,36 % 
 
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 14 % 
 

Pago 
No. 

Fecha Acta Recibo 
a Satisfacción 

No Factura y 
Fecha Valor Tramitado No Orden de 

Pago y fecha Valor Pagado 

1 23-sep-25 

803531  
(20-jun-25) 

803532 
(20-jun-25) 

803535 
(20-jun-25) 

803534 
(20-jun-25) 

803536 
(20-jun-25) 

803549 
(04-jul-25) 

803550 
(04-jul-25) 

803573 
(15-jul-25) 

803626 
(24-jul-25) 

803634 
(28-jul-25) 

803643 
(29-jul-25) 

803648 
(30-jul-25) 

803670 
(06-ago-25) 

803678 
(12-ago-25) 

803683 
(14-ago-25) 

803686 
(15-ago-25) 

803702 
(20-ago-25) 

803706 

$8.649.769.300 409736325 (26-
oct-25) $8.649.769.300 
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(22-ago-25) 
803708 

(26-ago-25) 

2 20-oct-25 803731 
(10-sep-25) $118.975.700 460672825 

(25-nov-25) $118.975.700 

3 26-dic-25 

803848 
(28-oct-25) 

803949 
(03-dic-25) 

803947 
(03-dic-25) 

803915 
(20-nov-25) 

803948 
(03-dic-25) 

803918 
(20-nov-25) 

803914 
(20-nov-25) 

803798 
(06-oct-25) 

803946 
(03-dic-25) 

803950 
(03-dic-25) 

$7.477.934.800 3442926 
(15-ene-26) $7.477.934.800 

4 31-dic-25 

803991 
(11-dic-25) 

803995 
(15-dic-25) 

804041 
(23-dic-25) 

$7.112.589.500 1666826 
(08-ene-26) $7.112.589.500 

5 20-may-26 

804143 
(02-feb-26) 

804168 
(11-feb-26) 

804169 
(12-feb-26) 

804170 
(12-feb-26) 

804171 
(12-feb-26) 

804175 
(13-feb-26) 

804176 
(13-feb-26) 

804177 
(13-feb-26) 

804178 
(13-feb-26) 

804179 
(13-feb-26) 

804180 
(13-feb-26) 

804181 
(13-feb-26) 

804182 
(13-feb-26) 

804183 
(16-feb-26) 

804308 
(06-mar-26) 

804311 
(09-mar-26) 

804312 
(09-mar-26) 

$ 20.782.958.900 288381826 
(27-jul-26 $ 20.782.958.900 
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804329 
(12-mar-26) 

804330 
(12-mar-26) 

804363 
(25-mar-26) 

804382 
(14-abr-26) 

804426 
(23-abr-26) 

804427 
(23-abr-26) 

804428 
(23-abr-26) 

804293 
(04-mar-26) 

Total Pagos $44.142.228.200 

 
2.5 MODIFICACIONES CONTRACTUALES:  

 
MODIFICATORIO No. 1: 
FECHA DE FIRMA: 06-may-2025 
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:  
Donde se realiza modificación de la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de 
corregir la apropiación presupuestal y aclarar la forma de pago. 
 
MODIFICATORIO No. 2: 
FECHA DE FIRMA: 14-ago-2025 
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:  
OTROSÍ ACLARATORIO, las partes acuerdan aclarar que la CLÁUSULA DE COMPENSACIÓN OFFSET se 
encuentra incluida en el anexo técnico del contrato y, para todos los efectos legales y contractuales. 
 
MODIFICATORIO No. 3: 
FECHA DE FIRMA: 11-sept-2025 
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:  
Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una adición por valor 
de $4.200.000.000,00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE). 
 
MODIFICATORIO No. 4: 
FECHA DE FIRMA: 11-sept-2025 
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:  
OTROSÍ ACLARATORIO, las partes acuerdan aclarar La Cláusula 1- Forma de pago y apropiación presupuestal 
que se encuentra incluida en el SEGUNDO MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO 
ELECTRONICO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025 y, para todos los efectos 
legales y contractuales. 
 
MODIFICATORIO No. 5: 
FECHA DE FIRMA: 19-nov-2025 
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:  
Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una adición 
presupuestal a la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008 007 Recurso 10, por valor de $14.653.426.998,40 y una 
recomposición presupuestaI por valor de $ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 02-02-01-004-009 
Recurso 10 al rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10). 
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MODIFICATORIO No. 6: 
FECHA DE FIRMA: 27-nov-2025 
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:  
Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una adición 
presupuestal a la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10, por valor de $14.653.426.998,40 y una 
recomposición presupuestaI por valor de $ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 02-02-01-004-009 
Recurso 10 con fuente de financiación Presupuesto Catatumbo, al rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10. 
 
MODIFICATORIO No. 7: 
FECHA DE FIRMA: 24-dic-2025 
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:  
Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una reducción 
presupuestal por un valor total de $5.855.720.300, correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143-00-A-
COFAC-CODAF- 2025, discriminados así: $315.083.900 del rubro de Adquisición (02-02-01-004-009-06) y 
$5.540.636.400 del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10. 
 
MODIFICATORIO No. 8: 
FECHA DE FIRMA: 31-dic-2025 
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:  
Se modifica la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de constituir en RESERVA 
PRESUPUESTAL por un valor total de $26.222.379.700, correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143 
-00-A-COFAC-CODAF-2025, discriminados así: $3.389.578.700 del rubro de Adquisición (02-02-01-004-009-06) y 
$22.832.801.000 del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10. 
 
MODIFICATORIO No. 9: 
FECHA DE FIRMA: 30-jun-2026 
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:  
En el sentido de modificar el literal 3.1.Plazo de ejecución del contrato ampliando el plazo hasta el 15 de Octubre 
de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero, contado a partir del perfeccionamiento del contrato. 
 

2.6 SUSPENSIONES Y/O REINICIOS: NO APLICA. 
 

3. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL  
 

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS : No son objeto de modificación 
 
TIPOS DE MODIFICACIÓN 
 
Tipo de modificación: Ampliación del plazo de ejecución. 
 

3.2 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN: 
 

• Reserva Presupuestal 2025: ampliar el plazo de ejecución actualmente establecido hasta el 05 de 
diciembre de 2026. 

• Vigencia 2026: ampliar el plazo de ejecución actualmente establecido hasta el 05 de diciembre de 2026. 
 

El lugar de entrega de los componentes que son objeto de mantenimiento y adquisición por parte de la FAC se 
mantiene como el contrato inicial. No se modifica.  
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3.3 ANALISIS DEL VALOR DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: 
 

3.3.1 Valor certificado de disponibilidad presupuestal y/o Autorización de Vigencias Futuras:  
 

  VALOR INICIAL ADICIÓN/REDUCCION TOTAL 
CDP No. 58225 

$11.000.000.000  $ 5.062.688.800 $5,997,311,200.00 FECHA 25-02-2025 
RUBRO 02-02-01-004-009-06 
 02-02-02-008-007-01-4 $25.583.942.301,60 $ 18.000.395.498.40 $43.584.337.800,00 
CDP No.  5126 

$530.000.000 NO APLICA $530.000.000 FECHA 06-01-2026 
RUBRO 02-02-01-004-009-06 
 02-02-02-008-007-01-4 $1.000.000.000 NO APLICA $1.000.000.000 

 
 

3.3.2 Certificado de Registro Presupuestal a adicionar: NO APLICA 
 

  VALOR INICIAL ADICIÓN/REDUCCION TOTAL 
CRP No. 346525 

$11.000.000.000  $ 5.062.688.800 $5,997,311,200.00 FECHA 24-04-2025 
RUBRO 02-02-01-004-009-06 
 02-02-02-008-007-01-4 $25.583.942.301,60 $ 18.000.395.498.40 $43.584.337.800,00 
CRP No.  13726 

$530.000.000 NO APLICA $530.000.000 FECHA 06-01-2026 
RUBRO 02-02-01-004-009-06 
 02-02-02-008-007-01-4 $1.000.000.000 NO APLICA $1.000.000.000 

 
3.4 FORMA DE PAGO DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:  

 
La forma de pago será la prevista en la cláusula contractual vigente y en sus modificaciones perfeccionadas, sin 
introducir por el presente estudio un nuevo corte, plazo o modalidad de pago. La facturación, aceptación y pago se 
sujetarán a las condiciones contractuales y a la disponibilidad del PAC. Cualquier modificación a la forma de pago 
deberá identificarse y motivarse expresamente en el otrosí. Corregir en la propuesta original la referencia errada al 
año “2027”. 
 
NOTA PRESUPUESTAL: La ejecución, recepción y pago de obligaciones respaldadas por la reserva presupuestal 
2025 están sujetos a las disposiciones de cierre y ejecución presupuestal aplicables. Solicitar certificación de 
financiera sobre compromisos pendientes, prestaciones recibidas, reservas vigentes y posibilidad real de completar 
su ejecución dentro de 2026. La prórroga contractual no extiende por sí misma la vigencia presupuestal de la 
reserva ni autoriza constituir cuentas por pagar sin requisitos legales. 
 

3.5 RESUMEN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES OBJETO DE MODIFICACIÓN: 
 

Plazo de la Modificación: 05 de diciembre de 2026. 
Lugar de ejecución: N/A 
Valor de Contrato modificado: N/A 

Forma de pago modificada: 

El valor facturado del contrato en pagos parciales hasta por valor 
total del contrato. El valor facturado corresponderá con los 
servicios y/o los bienes recibidos a satisfacción con corte de 
ejecución los 20 de cada mes pagaderos dentro de los 60 días 
posteriores a la entrega de los servicios y/o bienes adquiridos; 
con un último corte del 05 de diciembre de 2026., pagadero en 
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PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 
PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2027. 
 
NOTA. Los recursos provenientes de la reserva presupuestal de 
la vigencia 2025 deberán ejecutarse y pagarse durante la vigencia 
2026, de conformidad con las disposiciones presupuestales 
aplicables, teniendo en cuenta que corresponden a recursos 
constituidos como reserva presupuestal de la vigencia 2025. 

Otros aspectos relevantes: 
La presente modificación contractual aplica exclusivamente a la 
ampliación del plazo de ejecución de la Reserva Presupuestal 
2025 y de la Vigencia 2026, manteniéndose sin modificación el 
objeto, valor, forma de pago y demás condiciones contractuales. 

 

4. FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL  
 

4.1 FUNDAMENTOS TÉCNICOS: 
La modificación contractual solicitada se fundamenta en la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la Reserva 
Presupuestal 2025 y de la Vigencia 2026 del Contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025, teniendo en cuenta 
que la empresa CIAC S.A., mediante comunicado No. CS2026001945 del 09 de octubre de 2026, informó que 
determinados bienes y servicios pendientes de entrega presentan tiempos adicionales asociados a procesos de 
fabricación, nacionalización, recepción en territorio nacional, facturación y entrega. 
 

4.2 FUNDAMENTOS ECONÓMICOS - FINANCIEROS: 
 

La presente modificación contractual no contempla adición de recursos, no incrementa el valor total del contrato, 
no modifica la forma de pago y no implica la inclusión de nuevos bienes o servicios. El valor total del Contrato No. 
143-00-A-COFAC-CODAF-2025 se mantiene en la suma de $51.111.649.000,00, conforme a las condiciones 
contractuales vigentes.  
 
La modificación se limita a ampliar el plazo de ejecución de obligaciones ya comprometidas con cargo a la Reserva 
Presupuestal 2025 y a la Vigencia 2026, con el fin de permitir la recepción de los bienes y servicios pendientes 
dentro del nuevo plazo solicitado, esto es, hasta el 05 de diciembre de 2026..  
 
Al no existir adición de recursos ni incremento del valor contractual, la presente modificación no requiere CDP ni 
registro presupuestal por concepto de adición, manteniéndose los compromisos presupuestales previamente 
constituidos, sin perjuicio de las verificaciones presupuestales internas que correspondan. Desde el punto de vista 
económico y financiero, la modificación resulta viable, por cuanto permite continuar con la ejecución de los recursos 
previamente comprometidos, sin generar mayor valor contractual, sin afectar el equilibrio económico del contrato y 
sin modificar las condiciones financieras inicialmente pactadas. 
 

4.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 

La modificación proyectada debe circunscribirse a la ampliación justificada de un contrato aún vigente; no se 
entenderán inalterados su alcance, valor o condiciones de pago hasta verificar la cancelación de ítems, las 
variaciones técnicas y el clausulado. La prórroga no implica reconocimiento de fuerza mayor ni renuncia de la 
entidad a determinar eventuales incumplimientos o responsabilidades. 
 
La modificación se sustenta en la necesidad de garantizar el cumplimiento de la finalidad contractual y la 
satisfacción de la necesidad institucional que dio origen al contrato, de conformidad con los principios de economía, 
eficiencia, responsabilidad, planeación y continuidad en la prestación del servicio, aplicables a la contratación 
estatal. 
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La ampliación de plazo no equivale a una nueva contratación si preserva la finalidad y límites legales del negocio, 
pero debe justificarse con las condiciones reales de ejecución y no sanear incumplimientos imputables. 
Corresponde a la supervisión valorar la imprevisibilidad, irresistibilidad y ajenidad de retrasos invocados como 
fuerza mayor, junto con las fechas de órdenes, comunicaciones, mitigaciones y riesgos asumidos contractualmente. 
 

 
5. MODIFICACIÓN DE LOS GARANTIAS 
 

5.1 AMPLIACIÓN GARANTIAS 
 
SI: X   NO: ____  

 
AMPAROS EXIGIBLES % VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato 20 Desde el 24-04-2025 
hasta 31-07-2027 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales 5 Desde el 24-04-2025 

hasta 05-12-2026 

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 20 Desde el 24-04-2025 
hasta 05-12-2029 

Calidad del servicio 30 Desde 05-12-2026  
hasta 05-12-2027 

Póliza Responsabilidad Extracontractual 5 Desde el 24-04-2025 
hasta el 05 -12-2026 

 
 
 
6. CONCEPTO SUPERVISOR PROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN  
El suscrito supervisor del Contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025, una vez analizada la solicitud presentada 
por la empresa CIAC S.A. mediante comunicado No. CS2026001945 del 09 de octubre de 2026 y su alcance No. 
CS2026002024 del 15 de octubre de 2026, así como el estado actual de ejecución contractual, considera 
procedente y técnicamente viable adelantar la modificación contractual consistente en la ampliación del plazo de 
ejecución de la Reserva Presupuestal 2025 y de la Vigencia 2026 hasta el 05 de diciembre de 2026.  

La procedencia de la modificación se sustenta en que los bienes y servicios pendientes de entrega corresponden 
a obligaciones contractuales previamente autorizadas y comprometidas, necesarias para garantizar la continuidad 
del soporte logístico del equipo UH-60 y la disponibilidad de componentes requeridos para el mantenimiento 
aeronáutico de la flota. Asimismo, se evidencia que la modificación solicitada no implica adición de recursos, no 
modifica el objeto contractual, no altera la forma de pago, no incluye nuevos bienes o servicios y no cambia las 
especificaciones técnicas inicialmente pactadas, limitándose exclusivamente a otorgar un plazo adicional para 
culminar la recepción de los bienes y servicios pendientes. En consecuencia, desde la supervisión contractual se 
emite concepto favorable para continuar con el trámite de modificación contractual correspondiente, previa revisión 
y aprobación por parte de las instancias competentes, así como la actualización de las garantías contractuales que 
correspondan conforme al nuevo plazo de ejecución. 
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7. RELACIÓN DE ANEXOS 
 

No. Título 
1 Solicitud inicial CIAC No. CS2026001945 del 09/10/2026. 
2 Alcance CIAC No. CS2026002024 del 15/10/2026. 
3 Estado de órdenes FAC emitido por Sikorsky. 
4 Solicitud de ampliación de la orden No. 4500016674, INLET SEAL. 
5 Comunicación FAC-S-2026-201896-CI del 12/10/2026 
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