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Bogotá D.C.- Colombia 

Bogotá, 23 de febrero de 2021 
 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.  
Atn. Dra. LUZ MARY RINCÓN ROMERO 
SECRETARIA GENERAL  
Bogotá  
 
REFERENCIA:  Contrato número 227-SG-2020 
   
OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 
 
ASUNTO:  Solicitud prorroga plazo de ejecución contrato número 227-SG-2020  
 
Respetada Doctora, 
 
Damos alcance al contrato en referencia para solicitar prórroga por 30 días adicionales, la 
anterior solicitud la hacemos por los motivos descritos a continuación:  
 
1.Despues de realizar la evaluación técnica con el supervisor del contrato la ruta de          
instalación de la tubería del exhosto (ducto de escape) de la planta debe pasar por un 
buitrón principal por donde pasa la acometida eléctrica del centro de cómputo y se       
requiere adicionar la cantidad del exhosto (ducto de escape) con su respectivo             
aislamiento térmico, cantidad que no está contemplada en el contrato. 
 
2.por lo anterior se debe realizar una adición presupuestal al contrato y verificar las          
cantidades adicionales requeridas; así mismo el instituto de medicina legal de ciencias         
forenses debe gestionar la asignación de recursos que se requieren para dicha adición.  
 
3. técnicamente no es posible adecuar la puesta en operación de la planta eléctrica ni su 
conexión al tablero de transferencia debido a que la tubería del exhosto (ducto de escape) 
adicional no se encuentra formalizada dentro del contrato y por consiguiente la instalación 
no se puede realizar hasta tanto el exhosto (ducto de escape) de la planta no esté            
instalado. 
 
4. por las causas anteriormente descritas no es posible adelantar el traslado de las       
acometidas ni la ubicación final del tablero ya que se requiere realizar la des energización 
del sistema eléctrico la cual se debe programar con anterioridad una vez se realicen los 
trabajos adicionales por el instituto de medicina legal de ciencias forenses. 
 
 
Agradecemos de antemano su valiosa colaboración y esperamos su respuesta 
 
Cordialmente, 
 
 
NELSON RIOS VILLAMIZAR  
Representante Legal    
DISICO S.A. 


