
ID Task 
Mode

WBS Nombre de tarea Duration Start Finish

0 0 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, INTERVENCIÓN Y FINALIZACIÓN DE LA 
NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

364.25 days? Tue 1/09/26 Tue 28/12/27

1 1 1 PRELIMINARES Y GESTIÓN INICIAL DEL PROYECTO 136.38 days? Thu 10/09/26 Thu 11/03/27

2 1.1 1.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL 32.38 days? Thu 10/09/26 Thu 22/10/26

3 1.1.1 1.1.1 Revisión contractual del proyecto 7.75 days Thu 10/09/26 Mon 21/09/26

4 1.1.2 1.1.2 Validación documental por parte de la interventoría 3.88 days? Mon 21/09/26 Thu 24/09/26

5 1.1.3 1.1.3 Aprobación de pólizas y garantías 3.5 days Fri 25/09/26 Tue 29/09/26

6 1.1.3 1.1.4 Elaboración y aprobación de planes de trabajo 8.88 days? Wed 30/09/26 Sat 10/10/26

7 1.1.3 1.1.5 Elaboración de planes SST, calidad y ambiental 8.38 days? Sat 10/10/26 Thu 22/10/26

8 1.2 1.2 REVISIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 30.88 days? Thu 10/09/26 Wed 21/10/26

9 1.2.1 1.2.1 Revisión integral de estudios existentes y actualización de 
Constructor Responsable en Licencia de Construcción

15 days? Thu 10/09/26 Tue 29/09/26

10 1.2.2 1.2.2 Consolidación de observaciones 4 days? Tue 29/09/26 Mon 5/10/26

11 1.2.3 1.2.3 Subsanación y Aclaración de Diseños 11.88 days? Mon 5/10/26 Wed 21/10/26

12 1.3 1.3 TOPOGRAFÍA Y CONTROL GEOMÉTRICO 6.38 days? Wed 21/10/26 Thu 29/10/26

13 1.3.1 1.3.1 Levantamiento de control 2.75 days? Wed 21/10/26 Fri 23/10/26

14 1.3.2 1.3.2 Replanteos iniciales 3.63 days? Sat 24/10/26 Thu 29/10/26

15 1.4 1.4 INSTALACIONES TEMPORALES 12.38 days? Thu 22/10/26 Mon 9/11/26

16 1.4.1 1.4.1 Campamento de obra 9.38 days? Thu 22/10/26 Thu 5/11/26

17 1.4.2 1.4.2 Cerramiento y señalización 6.5 days? Thu 22/10/26 Fri 30/10/26

18 1.4.3 1.4.3 Bodegas y zonas de almacenamiento 4.25 days? Thu 22/10/26 Wed 28/10/26

19 1.4.4 1.4.4 Sistemas provisionales de seguridad 5.88 days? Fri 30/10/26 Mon 9/11/26

20 1.5 1.5 SERVICIOS PROVISIONALES 15 days? Thu 22/10/26 Thu 12/11/26

21 1.5.1 1.5.1 Energía temporal 15 days? Thu 22/10/26 Thu 12/11/26

22 1.5.2 1.5.2 Acueducto temporal 15 days? Thu 22/10/26 Thu 12/11/26

23 1.5.3 1.5.3 Gestión de permisos asociados 15 days? Thu 22/10/26 Thu 12/11/26

24 1.6 1.6 GESTIÓN CON EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO 105.5 days? Wed 21/10/26 Thu 11/03/27

25 1.6.1 1.6.1 Solicitud de revalidación de factibilidad eléctrica 52.5 days? Wed 21/10/26 Thu 31/12/26

26 1.6.2 1.6.2 Atención de requerimientos de ENEL Bogotá 16.5 days? Thu 31/12/26 Mon 25/01/27

27 1.6.3 1.6.3 Actualización de cargas y demanda 6.5 days? Mon 25/01/27 Tue 2/02/27

28 1.6.4 1.6.4 Obtención de factibilidad definitiva 30 days Tue 2/02/27 Thu 11/03/27

29 2 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 107.25 days? Wed 21/10/26 Sat 13/03/27

30 2.1 2.1 REFORZAMIENTO PANTALLAS PRE-EXCAVADAS 63.63 days Thu 12/11/26 Mon 8/02/27

31 2.1.1 2.1.1 Demoliciones parciales 25.63 days Thu 12/11/26 Thu 17/12/26

32 2.1.1.1 2.1.1.1 Ejecutar demoliciones parciales 20.63 days Thu 12/11/26 Thu 10/12/26

33 2.1.1.2 2.1.1.2 Retirar material de demolición 5 days Thu 10/12/26 Thu 17/12/26

34 2.1.2 2.1.2 Reforzamiento elementos estructurales 38 days Thu 17/12/26 Mon 8/02/27

35 2.1.2.1 2.1.2.1 Colocar refuerzo adicional en pantallas de los sótanos 
1, 2 y 3

20 days Thu 17/12/26 Fri 15/01/27

36 2.1.2.2 2.1.2.2 Encamisar elementos verticales 10 days Fri 15/01/27 Thu 28/01/27

37 2.1.2.3 2.1.2.3 Fundir elementos reforzados 3 days Thu 28/01/27 Mon 1/02/27

38 2.1.2.4 2.1.2.4 Descimbrar elementos fundidos 5 days Mon 1/02/27 Mon 8/02/27

39 2.2 2.2 REFORZAMIENTO CIMENTACIÓN 55.13 days Thu 10/12/26 Tue 23/02/27

40 2.2.1 2.2.1 Demoliciones parciales 30.13 days Thu 10/12/26 Thu 21/01/27

41 2.2.1.1 2.2.1.1 Ejecutar demoliciones parciales 25 days Thu 10/12/26 Fri 15/01/27

42 2.2.1.2 2.2.1.2 Retirar material de demolición 5.13 days Fri 15/01/27 Thu 21/01/27

43 2.2.2 2.2.2 Reforzamiento elementos estructurales 25 days Fri 22/01/27 Tue 23/02/27

44 2.2.2.1 2.2.2.1 Preparar superficie de intervención. 5 days Fri 22/01/27 Thu 28/01/27

45 2.2.2.2 2.2.2.2 Reforzar elementos de placa según procedimiento. 10 days Thu 28/01/27 Wed 10/02/27

46 2.2.2.3 2.2.2.3 Colocar refuerzo adicional en la placa de cimentación 
anclados.

10 days Wed 10/02/27 Tue 23/02/27

47 2.3 2.3 REFORZAMIENTO FOSO DE ASCENSOR 15 days? Tue 23/02/27 Sat 13/03/27

48 2.3.1 2.3.1 Impermeabilización y Adecuación 15 days? Tue 23/02/27 Sat 13/03/27

49 2.3.1.1 2.3.1.1 Limpiar superficie y verificar condición seca. 5 days? Tue 23/02/27 Mon 1/03/27

50 2.3.1.2 2.3.1.2 Aplicar membrana de uretano según especificaciones 
técnicas.

7 days Tue 2/03/27 Wed 10/03/27

51 2.3.1.3 2.3.1.3 Realizar inspección y aprobación. 3 days? Wed 10/03/27 Sat 13/03/27

52 2.4 2.4 REFORZAMIENTO ESCALERAS NÚCLEO NORTE 71.25 days? Wed 21/10/26 Wed 27/01/27

53 2.4.1 2.4.1 Demoliciones parciales escalera existente 17.5 days Wed 21/10/26 Fri 13/11/26

54 2.4.1.1 2.4.1.1 Ejecutar demoliciones parciales 12.5 days Wed 21/10/26 Fri 6/11/26

55 2.4.1.2 2.4.1.2 Retirar material de demolición 5 days Fri 6/11/26 Fri 13/11/26

56 2.4.2 2.4.2 Reforzamiento elementos estructurales 53.75 days? Fri 13/11/26 Wed 27/01/27

57 2.4.2.1 2.4.2.1 Reforzar elementos de placa según procedimiento. 7.5 days Fri 13/11/26 Tue 24/11/26

58 2.4.2.2 2.4.2.2 Anclar elementos a la placa existente. 5 days? Tue 24/11/26 Tue 1/12/26

59 2.4.2.3 2.4.2.3 Colocar refuerzo adicional en la escalera. 5 days Tue 1/12/26 Mon 7/12/26

60 2.4.2.4 2.4.2.4 Encofrar y fundir elementos 5 days Mon 7/12/26 Tue 15/12/26

61 2.4.2.5 2.4.2.5 Descimbrar elementos fundidos 5 days Tue 15/12/26 Mon 21/12/26

62 2.4.2.6 2.4.2.6 Instalar barandas metálicas del edificio. 26.25 days Mon 21/12/26 Wed 27/01/27

63 2.5 2.5 FACHADA ORIENTAL 38.75 days? Thu 12/11/26 Tue 5/01/27

64 2.5.1 2.5.1 Reforzamiento metálico 38.75 days? Thu 12/11/26 Tue 5/01/27

65 2.5.1.1 2.5.1.1 Realizar anclajes de elementos. 12.5 days? Thu 12/11/26 Mon 30/11/26

66 2.5.1.2 2.5.1.2 Instalar elementos metálicos. 26.25 days Mon 30/11/26 Tue 5/01/27

67 2.5.1.3 2.5.1.3 Entrega y aprobación de interventoría 0 days Tue 5/01/27 Tue 5/01/27

68 2.6 2.6 CUBIERTA 45.13 days? Wed 6/01/27 Fri 5/03/27

69 2.6.1 2.6.1 Demoliciones parciales 7 days Wed 6/01/27 Fri 15/01/27

70 2.6.1.1 2.6.1.1 Ejecutar demoliciones parciales. 5 days Wed 6/01/27 Wed 13/01/27

71 2.6.1.2 2.6.1.2 Retirar material de demolición. 2 days Wed 13/01/27 Fri 15/01/27

72 2.6.2 2.6.2 Reforzamiento elementos estructurales 20 days? Fri 15/01/27 Wed 10/02/27

73 2.6.2.1 2.6.2.1 Realizar anclajes de elementos. 5.88 days Fri 15/01/27 Fri 22/01/27

74 2.6.2.2 2.6.2.2 Instalar refuerzo metálico. 13.13 days? Fri 22/01/27 Tue 9/02/27

75 2.6.2.3 2.6.2.3 Aplicar protección anticorrosiva. 1 day? Tue 9/02/27 Wed 10/02/27

76 2.6.3 2.6.3 Construcción de elementos de cubierta 18.13 days Wed 10/02/27 Fri 5/03/27

77 2.6.3.1 2.6.3.1 Realizar anclajes de elementos. 10.88 days Wed 10/02/27 Wed 24/02/27

78 2.6.3.2 2.6.3.2 Instalar estructura metálica 7.25 days Wed 24/02/27 Fri 5/03/27

79 2.6.3.3 2.6.3.3 Entrega y aprobación de interventoría 0 days Fri 5/03/27 Fri 5/03/27

80 2.7 2.7 ESCALERA PRINCIPAL 90 days? Wed 21/10/26 Fri 19/02/27

81 2.7.1 2.7.1 Desmonte de escalera existente 15 days Wed 21/10/26 Tue 10/11/26

82 2.7.2 2.7.2 localizar y armar escalera reforzada 31.25 days? Tue 10/11/26 Tue 22/12/26

83 2.7.3 2.7.3 Instalar refuerzo metálico. 20 days? Wed 23/12/26 Wed 20/01/27

84 2.7.4 2.7.4 Instalar elementos de concreto (escalones) 11.25 days Thu 21/01/27 Thu 4/02/27

85 2.7.5 2.7.5 Instalar barandas metálicas del edificio. 12.5 days Thu 4/02/27 Fri 19/02/27

86 3 3 REFORZAMIENTO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 162.88 days? Wed 21/10/26 Mon 31/05/27

87 3.1 3.1 MUROS DE MAMPOSTERIA 162.88 days? Wed 21/10/26 Mon 31/05/27

88 3.1.1 3.1.1 Demoliciones parciales 44.63 days? Wed 21/10/26 Mon 21/12/26

89 3.1.1.1 3.1.1.1 Validar elementos a demoler con la interventoría. 12.75 days Wed 21/10/26 Fri 6/11/26

90 3.1.1.2 3.1.1.2 Ejecutar demoliciones parciales. 22.5 days? Sat 7/11/26 Mon 7/12/26

91 3.1.1.3 3.1.1.3 Retirar material de demolición. 9.38 days Wed 9/12/26 Mon 21/12/26

92 3.1.2 3.1.2 Reforzamiento elementos no estructurales 118.25 days Mon 21/12/26 Mon 31/05/27

93 3.1.2.1 3.1.2.1 Reforzar muros según procedimiento constructivo. 31.25 days Mon 21/12/26 Tue 2/02/27

94 3.1.2.2 3.1.2.2 Adecuar y construir columnetas. 31.25 days Tue 2/02/27 Sat 13/03/27

95 3.1.2.3 3.1.2.3 Colocar refuerzo adicional en muros de mampostería. 26.25 days Sat 13/03/27 Wed 21/04/27

96 3.1.2.4 3.1.2.4 Encamisar y fundir elementos. 22.5 days Wed 21/04/27 Fri 21/05/27

97 3.1.2.5 3.1.2.5 Descimbrar elementos fundidos. 7 days Fri 21/05/27 Mon 31/05/27

98 4 4 CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
COMPLEMENTARIOS Y CUBIERTA

48.88 days? Mon 31/05/27 Wed 4/08/27

99 4.1 4.1 Suministro e instalación de cubiertas metálicas 24.88 days? Mon 31/05/27 Fri 2/07/27

100 4.2 4.2 Adecuaciones estructurales según diseños 24 days? Fri 2/07/27 Wed 4/08/27

101 5 5 RETIRO Y ADECUACIÓN DE REDES EXISTENTES 62.63 days? Wed 21/10/26 Fri 15/01/27

102 5.1 5.1 Redes hidráulicas 27.5 days? Wed 21/10/26 Fri 27/11/26

103 5.2 5.2 Redes sanitarias 21.88 days? Wed 21/10/26 Fri 20/11/26

104 5.3 5.3 Redes contra incendio 12.75 days? Wed 21/10/26 Fri 6/11/26

105 5.4 5.4 Redes eléctricas 34.38 days? Wed 21/10/26 Mon 7/12/26

106 5.5 5.5 Redes de comunicaciones 19 days? Wed 21/10/26 Tue 17/11/26

107 5.6 5.6 Redes de ventilación mecánica 20.25 days? Wed 21/10/26 Wed 18/11/26

108 5.7 5.7 Protección de infraestructura existente 15.63 days? Mon 7/12/26 Tue 29/12/26

109 5.8 5.8 Adecuaciones para nuevas instalaciones 12.63 days? Tue 29/12/26 Fri 15/01/27

110 6 6 COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 232.5 days? Fri 15/01/27 Thu 18/11/27

111 6.1 6.1 Canalizaciones y bandejas 41.13 days? Fri 15/01/27 Tue 9/03/27

112 6.2 6.2 Cableado de potencia 52.75 days? Wed 10/03/27 Sat 22/05/27

113 6.3 6.3 Cableado de alumbrado 49.38 days? Sat 22/05/27 Wed 28/07/27

114 6.4 6.4 Tableros eléctricos 24.5 days? Wed 28/07/27 Sat 28/08/27

115 6.5 6.5 Subestación y transformadores 13.88 days? Sat 28/08/27 Wed 15/09/27

116 6.6 6.6 Planta eléctrica 9.75 days? Wed 15/09/27 Tue 28/09/27

117 6.7 6.7 UPS 12.38 days? Tue 28/09/27 Wed 13/10/27

118 6.8 6.8 Sistemas de puesta a tierra 13 days? Wed 13/10/27 Fri 29/10/27

119 6.9 6.9  Instalación de luminarias 20.75 days? Sat 28/08/27 Thu 23/09/27

120 6.10 6.10 Pruebas y puesta en servicio 6.13 days? Fri 29/10/27 Sat 6/11/27

121 6.11 6.11 Certificaciones RETIE y RETILAP 6.5 days? Sat 6/11/27 Mon 15/11/27

122 6.12 6.12 Energización definitiva 3.13 days? Mon 15/11/27 Thu 18/11/27

123 7 7 COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y SANITARIO 162.38 days? Fri 15/01/27 Sat 21/08/27

124 7.1 7.1 Redes hidráulicas 37.88 days? Fri 15/01/27 Fri 5/03/27

125 7.2 7.2 Redes sanitarias 28.13 days? Fri 5/03/27 Thu 15/04/27

126 7.3 7.3 Redes de aguas lluvias 24.88 days? Fri 5/03/27 Mon 12/04/27

127 7.4 7.4 Equipos de bombeo 4.75 days? Mon 12/04/27 Fri 16/04/27

128 7.5 7.5 Tanques de almacenamiento 25.38 days? Fri 16/04/27 Fri 21/05/27

129 7.6 7.6 Sistema contra incendio 37.38 days? Fri 21/05/27 Sat 10/07/27

130 7.7 7.7 Pruebas hidrostáticas 9.75 days? Sat 10/07/27 Fri 23/07/27

131 7.8 7.8 Pruebas de funcionamiento 11 days? Fri 23/07/27 Fri 6/08/27

132 7.9 7.9 Conectividad definitiva con EAAB 6.63 days? Fri 6/08/27 Mon 16/08/27

133 7.10 7.10 Recibo y certificación 4.75 days? Mon 16/08/27 Sat 21/08/27

134 8 8 COMPLEMENTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS 
ESPECIALES

235.88 days? Fri 15/01/27 Tue 23/11/27

135 8.1 8.1 Cableado estructurado 40.75 days? Fri 15/01/27 Tue 9/03/27

136 8.2 8.2 Backbone de comunicaciones 15 days? Tue 9/03/27 Fri 2/04/27

137 8.3 8.3  Cuartos técnicos 31.88 days? Fri 2/04/27 Fri 14/05/27

138 8.4 8.4 Equipos activos 24.88 days? Fri 14/05/27 Wed 16/06/27

139 8.5 8.5 Red inalámbrica 25 days? Wed 16/06/27 Wed 21/07/27

140 8.6 8.6 CCTV 31.13 days? Wed 21/07/27 Mon 30/08/27

141 8.7 8.7 Control de acceso 19.88 days? Wed 21/07/27 Mon 16/08/27

142 8.8 8.8 Detección y alarma 29.5 days? Wed 21/07/27 Fri 27/08/27

143 8.9 8.9 Sistema de información institucional 26.75 days? Mon 30/08/27 Sat 2/10/27

144 8.10 8.10 Integración tecnológica 24.75 days? Sat 2/10/27 Wed 3/11/27

145 8.11 8.11 Pruebas de conectividad 15.75 days? Wed 3/11/27 Tue 23/11/27

146 9 9 COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA 220.88 days? Fri 15/01/27 Thu 4/11/27

147 9.1 9.1 Equipos de ventilación 36.88 days? Fri 15/01/27 Thu 4/03/27

148 9.2 9.2 Ductería 25.5 days? Mon 31/05/27 Sat 3/07/27

149 9.3 9.3 Soportería 28.63 days? Sat 3/07/27 Wed 11/08/27

150 9.4 9.4 Sistemas de control 26.88 days? Wed 11/08/27 Wed 15/09/27

151 9.5 9.5 Sistemas eléctricos asociados 23.13 days? Wed 15/09/27 Thu 14/10/27

152 9.6 9.6 Balanceo de aire 12.5 days? Thu 14/10/27 Fri 29/10/27

153 9.7 9.7 Pruebas de funcionamiento 15 days? Thu 14/10/27 Tue 2/11/27

154 9.8 9.8 Puesta en servicio 4 days? Fri 29/10/27 Thu 4/11/27

155 10 10 COMPLEMENTACIÓN DE ASCENSORES 105.75 days? Mon 31/05/27 Fri 15/10/27

156 10.1 10.1 Ascensor vehicular 23.13 days? Mon 31/05/27 Wed 30/06/27

157 10.2 10.2 Adecuación de estructura soporte 15 days? Wed 30/06/27 Thu 22/07/27

158 10.3 10.3 Instalación electromecánica 13.63 days? Thu 22/07/27 Mon 9/08/27

159 10.4 10.4 Pruebas de carga 6.5 days? Mon 9/08/27 Tue 17/08/27

160 10.5 10.5 Certificación 3 days? Tue 17/08/27 Fri 20/08/27

161 10.6 10.6 Ascensores peatonales 21.5 days? Fri 20/08/27 Thu 16/09/27

162 10.7 10.7 Instalación de cabinas 6.13 days? Thu 16/09/27 Fri 24/09/27

163 10.8 10.8 Sistemas de control 7.38 days? Fri 24/09/27 Mon 4/10/27

164 10.9 10.9 Pruebas operativas 6.5 days? Mon 4/10/27 Tue 12/10/27

165 10.10 10.10 Certificación y habilitación 3 days? Tue 12/10/27 Fri 15/10/27

166 11 11 COMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA Y MOBILIARIO 212.63 days? Fri 5/03/27 Sat 11/12/27

167 11.1 11.1 Mampostería y divisiones 31.13 days? Mon 31/05/27 Mon 12/07/27

168 11.2 11.2 Pañetes y acabados 14.38 days? Mon 12/07/27 Sat 31/07/27

169 11.3 11.3 Pisos 27.88 days? Mon 31/05/27 Wed 7/07/27

170 11.4 11.4 Cielorrasos 27.5 days? Sat 6/11/27 Sat 11/12/27

171 11.5 11.5 Carpintería metálica 12 days? Thu 8/07/27 Fri 23/07/27

172 11.6 11.6 Carpintería en madera 12 days? Thu 8/07/27 Fri 23/07/27

173 11.7 11.7 Fachadas arquitectónicas 19.88 days? Fri 5/03/27 Mon 5/04/27

174 11.8 11.8 Pintura 17 days? Sat 24/07/27 Sat 14/08/27

175 11.9 11.9 Señalización 12.5 days? Mon 16/08/27 Tue 31/08/27

176 11.10 11.10 Urbanismo interior 15.25 days? Thu 8/07/27 Wed 28/07/27

177 11.11 11.11 Mobiliario fijo 28.75 days? Sat 24/07/27 Mon 30/08/27

178 11.12 11.12 Mobiliario móvil 17.38 days? Sat 24/07/27 Mon 16/08/27

179 11.13 11.13 Dotaciones complementarias 15 days? Mon 30/08/27 Fri 17/09/27

180 12 12 PUESTA EN MARCHA Y ENTREGA FINAL 40 days? Sat 6/11/27 Tue 28/12/27

181 12.1 12.1 Limpieza general del edificio 9.38 days? Sat 6/11/27 Thu 18/11/27

182 12.2 12.2 Retiro de instalaciones temporales 6.13 days? Thu 18/11/27 Fri 26/11/27

183 12.3 12.3 Gestión de residuos y escombros 6.25 days? Thu 18/11/27 Fri 26/11/27

184 12.4 12.4 Conexión definitiva a servicios públicos 8.5 days? Thu 18/11/27 Tue 30/11/27

185 12.5 12.5 Simulación de operación 7.5 days? Tue 30/11/27 Thu 9/12/27

186 12.6 12.6 Elaboración de manuales de operación y mantenimiento 9.38 days? Thu 9/12/27 Tue 21/12/27

187 12.7 12.7 Planos récord (As Built) 15 days? Thu 18/11/27 Wed 8/12/27

188 12.8 12.8 Entrega de garantías 5 days? Tue 21/12/27 Tue 28/12/27

189 13 13 GERENCIA DEL PROYECTO 364.25 days? Tue 1/09/26 Tue 28/12/27

190 13.1 13.1 INICIACIÓN 1 day? Tue 1/09/26 Tue 1/09/26

191 13.1.1 13.1.1 Acta de constitución de proyecto 1 day? Tue 1/09/26 Tue 1/09/26

192 13.1.1.1 13.1.1.1 Inicio 0 days Tue 1/09/26 Tue 1/09/26

193 13.1.1.2 13.1.1.2 Desarrollar y firmar acta de inicio del proyecto 1 day? Tue 1/09/26 Tue 1/09/26

194 13.2 13.2 PLANEACIÓN 6.88 days? Wed 2/09/26 Thu 10/09/26

195 13.2.1 13.2.1 Plan de Proyecto 6.88 days? Wed 2/09/26 Thu 10/09/26

196 13.2.1.1 13.2.1.1 Realizar el plan del proyecto 6.88 days? Wed 2/09/26 Thu 10/09/26

197 13.2.1.2 13.2.1.2 Entrega del plan del proyecto para aprobación 
interventoría

0 days Thu 10/09/26 Thu 10/09/26

198 13.3 13.3 EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 0 days Tue 28/12/27 Tue 28/12/27

199 13.3.1 13.3.1 Validación y aprobación del proyecto por Interventoría 0 days Tue 28/12/27 Tue 28/12/27

200 13.4 13.4 CIERRE 0 days Tue 28/12/27 Tue 28/12/27

201 13.4.1 13.4.1 Informe final y cierre administrativo y contractual 0 days Tue 28/12/27 Tue 28/12/27

202 13.4.1.1 13.4.1.1 Aprobación y firma del acta de liquidación 0 days Tue 28/12/27 Tue 28/12/27

203 13.4.1.2 13.4.1.2 Fin 0 days Tue 28/12/27 Tue 28/12/27
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162 hours

125 hours125 hours

101 hours101 hours

329 hours329 hours

422 hours422 hours

355 hours355 hours

196 hours196 hours

111 hours111 hours

78 hours78 hours

99 hours99 hours

104 hours104 hours

166 hours

49 hours49 hours

52 hours52 hours

25 hours25 hours

303 hours

225 hours

199 hours

19 hours

203 hours

299 hours

78 hours

88 hours

53 hours

38 hours

326 hours

120 hours

255 hours

199 hours

200 hours

249 hours

159 hours

236 hours

214 hours

198 hours

126 hours

295 hours

255 hours

229 hours

215 hours

185 hours

100 hours

120 hours

32 hours

185 hours

120 hours

109 hours

52 hours

24 hours

172 hours

49 hours

59 hours

52 hours

24 hours

249 hours

115 hours

223 hours

220 hours

96 hours

96 hours

159 hours

136 hours

100 hours

122 hours

230 hours

139 hours

120 hours

75 hours

49 hours

50 hours

68 hours68 hours

60 hours60 hours

75 hours75 hours

120 hours

40 hours40 hours

1/09/2026

1/09/2026

1/09/2026

8 hours8 hours

55 hours55 hours

10/09/2026

28/12/2027

28/12/2027

28/12/2027

28/12/2027

28/12/2027

28/12/2027

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
4th Quarter 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter

Critical Split Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin Tareas externas Hito externo Fecha límite Tareas críticas División crítica Progreso Progreso manual Critical
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