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22. ¿Cómo se realiza  

el monitoreo?
23. Periodicidad
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2
Improbable (puede ocurrir 

ocasionalmente)
2 MENOR 4 Riesgo Bajo PROPONENTE  100% 1

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente
2 MENOR 3 Riesgo Bajo No IDRD 

Desde la fecha de cierre o 

presentación de 

propuestas 

Hasta la Adjudicación 

del proceso de 

selección

*Con el seguimiento

permanente al

cronograma 

*Con la verificación de la 

información y

documentos aportados

en las propuestas 

Dentro de los 

plazos 

establecidos en el 

cronograma 
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2
Improbable (puede ocurrir 

ocasionalmente)
2 MENOR 4 Riesgo Bajo

CONTRATISTA 

100%
1

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente
2 MENOR 4 Riesgo Bajo SI CONTRATISTA Y  

SUPERVISOR
Desde el inicio del contrato

Hasta la terminación 

del contrato  

 Seguimiento 

permanente del IDRD a 

través del supervisor 

PERMANENTE
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Improbable (puede ocurrir 

ocasionalmente)
2 MENOR 4 Riesgo Bajo

CONTRATISTA 

100%
2

Improbable (puede 

ocurrir 

ocasionalmente)

2 MENOR 4 Riesgo Bajo SI CONTRATISTA Y  

SUPERVISOR
Desde el inicio del contrato

Hasta la terminación 

del contrato  

 Seguimiento 

permanente del IDRD a 

través del supervisor 

PERMANENTE
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Improbable (puede ocurrir 

ocasionalmente)
2 MENOR 4 Riesgo Bajo

CONTRATISTA 

100%
1

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente
2 MENOR 3 Riesgo Bajo SI CONTRATISTA Y  

SUPERVISOR
Desde el inicio del contrato

Hasta la terminación 

del contrato  

 Seguimiento 

permanente del IDRD a 

través del supervisor 

PERMANENTE
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2
Improbable (puede ocurrir 

ocasionalmente)
3 MODERADO 5 Riesgo Medio

CONTRATISTA 

100%
2

Improbable (puede 

ocurrir 

ocasionalmente)

2 MENOR 4 Riesgo Bajo SI CONTRATISTA Y  

SUPERVISOR
Desde el inicio del contrato

Hasta la terminación 

del contrato  

 Seguimiento 

permanente del IDRD a 

través del supervisor 

PERMANENTE
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Improbable (puede ocurrir 

ocasionalmente)
2 MENOR 4 Riesgo Bajo

CONTRATISTA 

100%
1

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente
2 MENOR 4 Riesgo Bajo SI CONTRATISTA Y  

SUPERVISOR
Desde el inicio del contrato

Hasta la terminación 

del contrato  

 Seguimiento 

permanente del IDRD a 

través del supervisor 

PERMANENTE
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Improbable (puede ocurrir 

ocasionalmente)
2 MENOR 4 Riesgo Bajo

CONTRATISTA 

100%
1

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente
2 MENOR 3 Riesgo Bajo No

CONTRATISTA Y 

SUPERVISIÓN 
Desde el inicio del contrato

Hasta la terminación 

del contrato  

 Seguimiento 

permanente del IDRD a 

través del supervisor y 

del contratista a la a la 

normatividad vigente 

PERMANENTE
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2
Improbable (puede ocurrir 

ocasionalmente)
2 MENOR 4 Riesgo Bajo

CONTRATISTA 

70%

IDRD 

30%

1
Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente
2 MENOR 3 Riesgo Bajo No

CONTRATISTA Y 

SUPERVISIÓN 
Desde el inicio del contrato

Hasta la terminación 

del contrato  

 Seguimiento 

permanente del IDRD a 

través del supervisor y 

del contratista a la a la 

normatividad vigente 

PERMANENTE
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2
Improbable (puede ocurrir 

ocasionalmente)
2 MENOR 4 Riesgo Bajo

El riesgo sera compartido por las partes, pero en caso de concretarse, la

asignación se hara de la siguiente manera: 

El contratista asumira la totalidad del riesgo siempre que la variación

inesperada e intempestiva de la TRM produzca un aumento de hasta el

20% de los precios unitarios ofertados.

El IDRD asumira el porcentaje de la diferencia que resulte superior al

20% del aumento de los precios ocasionados por modificaciones de la

variacion inesperada e intespestiva de la TMR sin que el contratista se

sustraiga de su deber de asumir hasta el 20% que le corresponde

1
Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente
2 MENOR 3 Riesgo Bajo SI CONTRATISTA Y 

SUPERVISOR
Desde el inicio del contrato

Hasta la terminación 

del contrato  

 Seguimiento 

permanente del IDRD a 

través del supervisor y 

del contratista a la a la 

normatividad vigente 

PERMANENTE
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2
Improbable (puede ocurrir 

ocasionalmente)
2 MENOR 4 Riesgo Bajo

El riesgo sera compartido por las partes, pero en caso de concretarse, la

asignación se hara de la siguiente manera: 

El contratista asumira la totalidad del riesgo siempre que los cambios

normativos de incremento en tributos y aranceles o el establecimiento de

nuevos tributos y aranceles produzca un aumento de hasta el 20% de

los precios unitarios ofertados.

El IDRD asumira el porcentaje de la diferencia que resulte superior al

20% del aumento de los precios ocasionados por los cambios

normativos de incremento en tributos y aranceles o el establecimiento de

nuevos tributos y aranceles sin que el contratista se sustraiga de su

deber de asumir hasta el 20% que le corresponde

1
Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente
2 MENOR 3 Riesgo Bajo No

CONTRATISTA Y 

SUPERVISOR
Desde el inicio del contrato

Hasta la terminación 

del contrato  

 Seguimiento 

permanente del IDRD a 

través del supervisor y 

del contratista a la a la 

normatividad vigente 

PERMANENTE

Errores o Fallas en la descarga de información y

actualización del software de los desfibriladores 

Monitoreo y revisión

Medidas previtivas por parte del contratista, garantizando validación técnica del procedimiento, respaldo

de información mediante la realizacion de copias de seguridad previas a la descarga y actualización

de información, verificacion de la compatibilidad de versiones de software, ejecutcion de pruebas

funcionales posteriores a la actualización, utilizacion de herramientas autorizadas por el fabricante y

contar con personal técnico certificado o capacitado para la intervención de los equipos.

5
.1

 C
la

s
if

ic
a
c
ió

n

1
. 
N

ú
m

e
ro

Perdida o daño de los dispositivos médicos y equipos

biomédicos objeto del contrato durante la prestación del

servicio o durante el transporte y entrega previo al recibo

a satisfacción de los mismos por parte del IDRD 

*No se cuente con los dispositivos médicos y/o equipos biomédicos

en el Sistema Distrtital de Parques y/o corredores viales habilitados

para la Ciclovia que permitan la atencion e intervención optima a los

beneficiarios   de los programas ofertados por el IDRD

Cambios normativos de incremento en tributos y

aranceles o el establecimiento de nuevos tributos y

aranceles. Puede ocurrir cuando el Estado expide una

medida de carácter general de un acto, hecho u

operación atribuibles al poder público en cualquiera de sus 

ramas que perturben la ejecución del contrato, ,

aumentado en mas del veinte por ciento (20%) el valor del

los precios unitarios ofertados.

*Modificación de las condiciones económicas del contrato

*Aumento en los costos de losservicios requeridos para la 

satisfacción de la necesidad del IDRD

El contratista deberá implementar medidas preventivas para garantizar que no hayan perdidas y/o daño

en los dispositivos médicos y equipos biomédicos, sujetas a mantenimiento preventivo, correctivo y

calibración, en caso que se materialice el riesgo deberá desplegar las acciones correctivas de manera

inmediata para el reemplazo de los mismos sin que ello genere costo alguno para el IDRD. 

Tratamientos o controles por parte del contratista:

* Solicitar a la Entidad el ajuste de los precios unitarios afectados por los cambios normativos de

incremento en tributos y aranceles o el establecimiento de nuevos tributos y aranceles cuando el

aumento de los precios sea superior al 20%. 

* El contratista podra utilizar mecanismos de cobertura del riesgo 

Tratamientos o controles por parte de la Entidad:

* Analizar la solicitud de reajuste de precios unitarios solicitada por el contratista. 

*Realizar a traves del Area de Costos y Estudios Economicos un analisis de los cambios normativos

de incremento en tributos y aranceles o el establecimiento de nuevos tributos y aranceles y su

afectacion en la ejecucion para tomar las medidas conducentes a mantener el equilibrio economico del

contrato.

*Daño o deterioro prematuro del mantenimiento

preventivo y/o correctivo de los dispositivos médicos y/o

equipos biomédicos

*Que el personal técnico no cumplan con la idoneidad requerida para

la prestación del servicio. 

*Uso de técnicas y materiales de baja calidad en el mantenimiento

preventivo, calibraciòn y/o mantenimiento correctivo.

* Que los dispositivos médicos y equipos biomédicos no queden en

óptimo funcionamiento.                    
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6. Descripción 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento

Retrasos en la entrega de los dispositivos médicos y

equipos biomédicos, por causas de:

-Escaces de respuestos

-Dificultades en la consecucion de partes y/o repuestos

-Demoras en la cedena de suministro de partes y/o

repuestos

-Demoras en adquisición de repuestos certificados y/o

entrega piezas genericas

*No se cuente con los dispositivos médicos y/o equipos biomédicos

en el Sistema Distrtital de Parques y/o corredores viales habilitados

para la Ciclovia que permitan la atencion e intervención optima a los

beneficiarios   de los programas ofertados por el IDRD

*Afecta el cronograma de entregas 

Tratamientos o controles por parte del contratista:

*Medidas preventivas por parte del contratista garantizando la entrega de los dispositivos medicos y

equipos biomedicos en los plazos establecidos en el cronograma y asegurar que los repuestos

utlizados para el mantenimiento correctivo sean originales y certificados, remplazo de los mismos en

caso de materializarse el riesgo  

Tratamientos o controles por parte del  IDRD:

*Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato, velando porque se cumpla con la

entrega  de dispositivos médicos y equipos biomédicos de acuerdo al cronograma.  

*El supevisor del contrato debe verificar que los repuestos instalados por el contratista sean originales y 

certificados

*Reprogramacion del cronograma de entregas, en caso de materializarse el riesgo

Accidentes durante la intervencion tecnica del

mantenimieto preventivo o correctivo, tales como:

- Electricos

- Mecanicos

- Biologicos

*Afectaciones de la infraestructura de la entidad

*Daño de los dispositivos medicos y equipos Biomedicos

*Afectaciones de la salud del personal tecnico dispuesto por el

contratista y/o terceros

*El contratista debe cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG_SST). 

*El contratista debe cumplir con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 . Artículo 39. Recurso

humano para el mantenimiento de los dispositivos médicos considerados equipos biomédicos. Toda

persona jurídica o natural que preste servicios de mantenimiento y verificación de la calibración para

equipos biomédicos de Clases IIb y III, deberá contar con un responsable técnico, el cual deberá ser

profesional en ingeniería biomédica o ingenierías afines o personal técnico debidamente acreditado, los

cuales deberán registrarse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, 

o la entidad sanitaria competente

*El contratista deberá disponer de recurso humano para su reemplazo de manera inmediata para dar

continuidad el servicioo, en caso de materializarce el riego. 

*El contratista debe responder a todo costo por el arreglo a la infraestructura y repososicion de los

equipos en caso de materializarse el riesgo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN TRATAMIENTO

CLASE DE PROCESO: SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA

OBJETO 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y CALIBRACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

19. Responsable por 

implementar el 

tratamiento

13. Tratamiento / Control a ser implementado

20. Fecha estimada en 

que se inicia el 

tratamiento

21. Fecha estimada 

en que se completa 

el tratamiento

*El contratista deberá implementar medidas preventivas para garantizar que el mantenimiento

preventivo, correctivo y calibración se realicen con técnicas y materiales de calidad, en caso que se

materialice el riesgo deberá desplegar las acciones correctivas de manera inmediata para garantizar el

correcto funcionamiento de los dispositivos médicos y/o equipos biomédicos sin que ello genere costo

alguno para el IDRD.

*El contratista debe cumplir con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 . Artículo 39. Recurso

humano para el mantenimiento de los dispositivos médicos considerados equipos biomédicos. Toda

persona jurídica o natural que preste servicios de mantenimiento y verificación de la calibración para

equipos biomédicos de Clases IIb y III, deberá contar con un responsable técnico, el cual deberá ser

profesional en ingeniería biomédica o ingenierías afines o personal técnico debidamente acreditado, los

cuales deberán registrarse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, 

o la entidad sanitaria competente

*El contratista debe aportar en su totalidad y en los tiempos estipulados los recursos humanos,

técnicos y técnologicos comprometidos para realizar el objeto contractual 

*Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato, velando para que los dispositivos

médicos y/o equipos biomédicos funcionen en óptimas condiciones

*Errores en las intervenciones que puedan alterar la

calibración o integridad funcional de los dispositivos

médicos y/o equipos biomédicos

*Errores o dispositivos médicos y/o equipos biomédicos

mal calibrados

*Errores en los resultados de la intervenciones en primeros auxilios a

los deportistas y/o beneficiarios de los programas ofertados por el

IDRD

*No se cuente con los dispositivos médicos y/o equipos biomédicos

en el Sistema Distrtital de Parques y/o corredores viales habilitados

para la Ciclovia que permitan la atencion e intervención optima a los

beneficiarios   de los programas ofertados por el IDRD

*Medidas precentivas por parte del contratista en las actividades de mantenimiento preventivo,

ejecutando las mismas conforme a la naturaleza del equipo, evitando intervenciones que puedan alterar

su calibración o integridad funcional.

*El contratista debe cumplir con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 . Artículo 39. Recurso

humano para el mantenimiento de los dispositivos médicos considerados equipos biomédicos. Toda

persona jurídica o natural que preste servicios de mantenimiento y verificación de la calibración para

equipos biomédicos de Clases IIb y III, deberá contar con un responsable técnico, el cual deberá ser

profesional en ingeniería biomédica o ingenierías afines o personal técnico debidamente acreditado, los

cuales deberán registrarse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, 

o la entidad sanitaria competente

*El contratista deberá garantizar que la  calibración se realice por un laboratorio acreditado por la ONAC 

o Calibración por trazabilidad , en caso que se materialice el riesgo deberá desplegar las acciones

correctivas de manera inmediata para garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos

médicos y/o equipos biomédicos sin que ello genere costo alguno para el IDRD.

1
4
. 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

1
5
. 
Im

p
a
c
to

8
. 
P

ro
b

a
b

il
id

a
d

9
. 
Im

p
a
c
to

1
0
. 
V

a
lo

ra
c
ió

n

1
1
. 
C

a
te

g
o

rí
a

12. ¿A quién se le asigna?

Impacto después del tratamiento

18. ¿Afecta la 

ejecución del 

contrato?

*Pérdida de integridad de los datos o la transferencia incompleta.

*Afectación de la operatividad de los equipos 

*Interrupción del servicio, pérdida de trazabilidad de eventos y 

posibles errores en el funcionamiento del dispositivo.

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO 

Elaboró: Myller Camacho García - Profesional Contratista STRD

Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud

en la información de la propuesta, sobre los documentos

con los cuales se acrediten factores habilitantes que

impida la selección objetiva, sin que medie justificación

razonablemente aceptable.

Se rechaza la propuesta presentada 

*Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proponente durante el

proceso de selección. 

*Realizar las verificaciones con los terceros que expiden la información o suscriban los documentos

aportados. 

* Efectuar observaciones o solicitudes de aclaración de forma oportuna para evitar inconsistencias. 

*Remitir a entes de control o de investigación penal para lo de su competencia, de evidenciarse

inconsistencias o alteración de la información o documentos entregada por los proponentes.

Variación inesperada e intempestiva de la TRM,

aumentado en mas del veinte por ciento (20%) el valor del

los precios unitarios ofertados.

*Modificación de las condiciones económicas del contrato

*Aumento en los costos de losservicios requeridos para la 

satisfacción de la necesidad del IDRD

Tratamientos o controles por parte del contratista:

* Solicitar a la Entidad el ajuste de los precios unitarios afectados por las variacion inesperada e

intempestiva de la TMR cuando el aumento de los precios sea superior al 20%. 

* El contratista podra utilizar mecanismos de cobertura del riesgo 

Tratamientos o controles por parte de la Entidad:

* Analizar la solicitud de reajuste de precios unitarios solicitada por el contratista. 

*Realizar a traves del Area de Costos y Estudios Economicos un analisis de la variacion inesperada e

intempestiva de la TMR y su afectacion en la ejecucion para tomar las medidas conducentes a

mantener el equilibrio economico del contrato.

Expedición de normas de carácter Distrital o Nacional que

afecten el desarrollo del contrato.
Necesidad de re formular el alcance del contrato.

Tratamientos o controles por parte del contratista:

Solicitar a la Entidad el ajuste correspondiente gravamen o carga o tasa impuesta por la expedición de

normas de carácter Distrital o Nacional que afecten el desarrollo del contrato

 Tratamientos o controles por parte de la Entidad:

*Analizar la solicitud de ajuste correspondiente presentado por el contratista

*Realizar a traves del Area de Costos y Estudios Economicos un analisis del gravamen o carga o tasa

impuesta por la expedición de normas de carácter Distrital o Nacional y su afectacion en la ejecucion

para  tomar las medidas conducentes a mantener el equilibrio economico del contrato.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. V-3


