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MATRIZ 3 - RIESGOS 

 

 

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 

2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos 

aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en 

relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 

 

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación 

asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.  

 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y 

asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento. 

 

[La Entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]  

 

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y 

la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.] 
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A QUIEN SE ASIGNA 

TRATAMIENTO/CO

NTROL A SER 

IMPLEMENTADO 

    

 Municipio de 

Aguadas, 

Caldas  

PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA  
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Precios Por debajo del 

Presupuesto Oficial 

(por debajo del 

presupuesto oficial, ó 

por debajo de los ítems 

del presupuesto oficial 

o de los insumos del 

APU del presupuesto 

oficial, tales como 

equipos, materiales, 

mano de obra, 

transportes, AIU EN 

LA PROPUESTA DEL 

PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA. 

Impacto 

económico al 

Contratista 

2 2 4 
Riesgo 

Bajo 
  X 

Implementación de 

Controles en la Fase 

precontractual y 

contractual que 

aseguren la 

eficiencia del 

contratista en la 

ejecución del 

contrato conforme a 

la oferta técnica y 

económica 

presentada. 
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A QUIEN SE ASIGNA 

TRATAMIENTO/CO

NTROL A SER 

IMPLEMENTADO 

    

 Municipio de 

Aguadas, 

Caldas  

PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA  

2 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
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R
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c
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o
 Salida del mercado de 

insumos o materias 

primas fundamentales 

para la elaboración de 

las obras objeto del 

contrato. 

Impacto 

negativo en el 

cumplimiento 

del objeto 

contractual 

1 2 3 
Riesgo 

Bajo 
X X 

Recopilación de 

datos estadísticos e 

información a partir 

de las fuentes 

oficiales durante la 

etapa precontractual 

y contractual 
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Fluctuación de precios 

y/o ajustes 

ocasionados durante 

la ejecución del 

contrato en el costo de 

insumos, tarifas, 

jornales, materiales, 

asesorías, honorarios, 

etc., regulados y no 

regulados por el 

Gobierno. Riesgo que 

asume el 

PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA, 

cuando el ajuste 

sobrepase los 

establecidos 

contractualmente con 

el Municipio de 

Aguadas, Caldas, 

Riesgo que asume 

Municipio de Aguadas, 

Caldas, hasta en los 

ajustes estipulados 

contractualmente.  

Impacto 

negativo en el 

desarrollo del 

objeto 

contractual 

2 2 4 
Riesgo 

Bajo 
X X 

Recopilación de 

datos estadísticos e 

información sobre 

comportamiento 

histórico de precios, 

durante la etapa 

precontractual. 

Atención al 

comportamiento de 

precios en la etapa 

contractual 

4 

G
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E
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c
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c
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R
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m
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o
 Escasez de cualquier 

tipo de material o 

insumo para la 

ejecución de la obra. 

Impacto 

negativo en el 

desarrollo del 

objeto 

contractual, 

retrasos en la 

ejecución del 

proyecto. 

2 2 4 
Riesgo 

Bajo 
  X 

Recopilación de 

datos estadísticos e 

información de 

disponibilidad de 

materiales en la zona 

del proyecto, e 

insumos, durante la 

etapa precontractual 

y contractual 
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A QUIEN SE ASIGNA 

TRATAMIENTO/CO

NTROL A SER 

IMPLEMENTADO 

    

 Municipio de 

Aguadas, 

Caldas  

PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA  
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S
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c
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Cambio en la 

ubicación de las obras 

menores. Se refiere a 

solicitudes realizadas 

por Autoridades 

Municipales, usuarios 

o vecinos de la 

carretera invocando 

derechos de petición u 

otras herramientas 

legales. 

Ajustes en la 

programación 

de obras y 

eventual 

generación de 

mayores 

costos al 

proyecto. 

2 2 4 
Riesgo 

Bajo 
X   

Efectuar la 

socialización del 

proyecto, para 

conocimiento de 

autoridades y 

comunidad. Control y 

Gestión con los 

solicitantes, para que 

los cambios en la 

ubicación de obras 

menores afecten en 

menor medida o no 

afecten las 

previsiones del 

proyecto tanto 

técnicas, como en 

costos y tiempo. 

Seguimiento a la 

ejecución del 

contrato, 

incrementando 

inspecciones y 

revisiones para 

asegurar el 

cumplimiento del 

mismo. 
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Orden público: Posible 

ocurrencia de actos 

terroristas, paros, 

huelgas y demás que 

afecten el orden 

público. El nivel de 

asunción del riesgo 

para cada parte 

dependerá de la 

responsabilidad que 

ésta tenga frente al 

evento en particular 

que se presente, en 

armonía con la 

constitución y las leyes 

colombianas 

(Municipio de 

Aguadas, Caldas, 

como órgano del 

Pérdida de 

Bienes del 

contratista, 

daños en 

obras del 

proyecto 

causadas por 

disturbios 

violentos, 

Interferencia 

en el 

desarrollo del 

proyecto. 

2 3 5 
Riesgo 

Medio 
X X 

Información sobre 

orden público en la 

zona de trabajo a 

cargo del Contratista, 

solicitud de Gestión 

Gubernamental para 

solución de conflicto 

a cargo de las partes, 

aseguramiento de 

bienes por parte del 

contratista, medidas 

de contingencia para 

superar atrasos. 
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A QUIEN SE ASIGNA 

TRATAMIENTO/CO

NTROL A SER 

IMPLEMENTADO 

    

 Municipio de 

Aguadas, 

Caldas  

PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA  

Estado en armonía con 

los demás Entes). 
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c
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Accidentalidad: Se 

refiere a los perjuicios 

ocasionados por la 

deficiente colocación 

de señalización 

preventiva en obra, 

falta o deficiencia en la 

señalización de 

aproximación e 

iluminación, equipos 

de radio para cierres 

parciales, temporales y 

demás señalización 

necesaria, y de 

seguridad industrial y 

de señalización y 

dotación de los 

operarios y 

trabajadores ,etc., por 

parte del 

CONTRATISTA. 

Impacto 

Negativo en el 

proyecto por 

la probable 

ocurrencia de 

accidentes de 

usuarios de la 

vía y 

trabajadores 

de la obra, 

Inconformidad 

con la obra 

por parte de la 

comunidad. 

3 2 5 
Riesgo 

Medio 
  X 

El Interventor debe 

exigir el estricto 

cumplimiento de la 

normatividad vigente 

sobre señalización 

temporal de obras, y 

seguridad industrial, 

verificar 

permanentemente su 

implementación, 

recurrir a medidas 

sancionatorias 

contractuales de ser 

necesario. 

Seguimiento por 

parte de la Entidad 

en visitas técnicas.  
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Por Revisión de Obras 

y/o Ajuste y/o 

Actualización y/o 

Unificación y/o 

Modificación de 

estudios y diseños y/o 

elaboración de 

estudios 

complementarios 

realizados por el 

Contratista: Ocurre 

cuando se presentan 

efectos originados por 

revisiones adicionales 

de obras necesarias, 

cambios o 

actualización de los 

Retrasos en el 

cronograma 

de ejecución, 

variación de 

algunas obras 

del contrato y 

por ende de 

cantidades de 

obra. 

3 2 5 
Riesgo 

Medio 
  X 

Realizar una 

interventoría 

adecuada durante la 

etapa de Ajuste y/0 

Actualización y/o 

Unificación y/o 

Modificación de 

estudios y diseños 

y/o elaboración de 

estudios 

complementarios 

para evitar cambios 

que impacten 

negativamente el 

proyecto.  

Realizar las 

consultas pertinentes 
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 Municipio de 

Aguadas, 

Caldas  

PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA  

estudios y/o diseños 

definitivos necesarios 

para la correcta 

ejecución y operación 

de las obras. 

y oportunas cuando 

se encuentren 

diferencias o 

inconsistencias en 

los diseños. 
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Ejecución de mayores 

cantidades de obra no 

autorizadas, por 

materiales y/o 

procedimientos 

constructivos 

inadecuados, y/o por 

deficiente 

programación de 

ejecución de las obras.  

Demora en la 

ejecución de 

la obra por 

correctivos 

necesarios.  

2 2 4 
Riesgo 

Bajo 
  X 

Interventoría 

permanente en la 

ejecución de las 

obras, para controlar 

obras autorizadas, 

materiales, 

procedimientos 

constructivos, 

ajustados a las obras 

requeridas y 

especificaciones 

técnicas 

contractuales.  
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Ejecución de mayores 

cantidades de obra por 

reparaciones El 

Municipio de Aguadas, 

Caldas, asume las 

variaciones de las 

cantidades de obra 

técnicamente 

requeridas para la 

ejecución del proyecto 

y el Contratista asume 

el riesgo de ejecutar 

las cantidades de obra 

en las variaciones que 

sean necesarias sin 

afectar el plazo del 

contrato. 

Genera 

variación de 

las cantidades 

de obra 

previstas 

inicialmente 

por 

necesidades 

de 

reparaciones, 

siendo 

necesario 

ajustes al 

balance de 

cantidades de 

obra, para 

ceñirse al 

presupuesto 

contractual. 

3 2 5 
Riesgo 

Medio 
X X 

Se pagará a los 

precios de los ítem 

contractuales que se 

utilicen para su 

ejecución, esto es a 

los precios del 

concreto que se 

utilice, el acero que 

se utilice, el 

pavimento que se 

utilice y otros que 

sean requeridos 
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c
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n
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l Ejecución de mayores 

cantidades de obra por 

adecuaciones El 

Municipio de Aguadas, 

Caldas, asume las 

variaciones de las 

cantidades de obra 

Genera 

variación de 

las cantidades 

de obra 

previstas 

inicialmente 

por 

3 2 5 
Riesgo 

Medio 
X X 

Se pagará a los 

precios de los ítem 

contractuales que se 

utilicen para su 

ejecución, esto es a 

los precios del 

concreto que se 
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A QUIEN SE ASIGNA 

TRATAMIENTO/CO

NTROL A SER 

IMPLEMENTADO 

    

 Municipio de 

Aguadas, 

Caldas  

PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA  

técnicamente 

requeridas para la 

ejecución del proyecto 

y el Contratista asume 

el riesgo de ejecutar 

las cantidades de obra 

en las variaciones que 

sean necesarias sin 

afectar el plazo del 

contrato. 

necesidades 

de 

adecuaciones

, siendo 

necesario 

ajustes al 

balance de 

cantidades de 

obra, para 

ceñirse al 

presupuesto 

contractual. 

utilice, el acero que 

se utilice, el 

pavimento que se 

utilice y otros que 

sean requeridos 
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E
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E
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R
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s
g
o
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p
e
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c
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n
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Variación de 

cantidades de obra 

debidamente 

justificadas: Son los 

efectos derivados de 

los cambios en las 

condiciones técnicas 

que incrementen o 

disminuyan las 

cantidades previstas 

para la ejecución de 

las obras. Municipio de 

Aguadas, Caldas, 

asume las variaciones 

de las cantidades de 

obra técnicamente 

requeridas para la 

ejecución del proyecto 

y el Contratista asume 

el riesgo de ejecutar 

las cantidades de obra 

en las variaciones que 

sean necesarias. 

Genera 

variación de 

las cantidades 

de obra 

previstas 

inicialmente, 

siendo 

necesario 

ajustes al 

balance de 

cantidades de 

obra, para 

ceñirse al 

presupuesto 

contractual. 

4 3 7 
Riesgo 

Alto 
X X 

Planeación, revisión, 

ajuste y seguimiento 

en la fase 

precontractual y 

contractual de forma 

adecuada de los 

diseños y cantidades 

de obra. 

12 

E
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p
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c
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E
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c
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c
ió

n
 

R
ie

s
g
o
 O

p
e
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c
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n
a
l 
- 

S
o
c
ia

l Expropiación Predial: 

Se refiere al caso en el 

que se requiera 

recurrir al proceso de 

expropiación. El 

contratista prestará la 

colaboración requerida 

en el proceso de 

expropiación 

Impacto 

negativo en el 

desarrollo del 

objeto 

contractual, 

por dificultad 

en gestión 

predial que 

afecta la 

ejecución del 

proyecto 

3 3 6 
Riesgo 

Alto 
X X 

Planeación, revisión, 

ajuste y seguimiento 

en la fase 

precontractual y 

contractual de forma 

adecuada a los 

diseños. 

Seguimiento 

constante al proceso 

de expropiación, 

diligencia en la 
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puede ocurrir) 
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TRATAMIENTO/CO

NTROL A SER 
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 Municipio de 

Aguadas, 

Caldas  

PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA  

gestión 

administrativa, legal y 

financiera para la 

menor demora 

posible. 

13 

E
s
p
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c
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te
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E
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R
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g
o
 O

p
e
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c
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n
a
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Adquisición Predial: 

Mayor adquisición 

predial por cambios 

requeridos justificados 

técnicamente. 

Municipio de Aguadas, 

Caldas, asume el 

riesgo del costo predial 

con cargo al contrato; 

el Contratista efectúa 

la gestión de la 

adquisición predial y 

es responsable de la 

gestión oportuna de 

predios. 

Impacto 

negativo en el 

desarrollo del 

objeto 

contractual, 

por gestión Y 

costo predial 

para las 

nuevas 

adquisiciones 

requeridas  

2 3 5 
Riesgo 

Medio 
X X 

Planeación, revisión, 

ajuste y seguimiento 

en la fase 

precontractual y 

contractual de forma 

adecuada a los 

diseños. Analizar los 

cambios de las 

condiciones técnicas 

tratando de ajustarlos 

para que no impacte 

negativamente el 

proyecto. Diligencia 

en la gestión 

administrativa, legal y 

financiera para la 

menor demora 

posible en la 

adquisición. 
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Modificación y/o 

cambios de ubicación 

en las fuentes de 

materiales 

presentadas y/o 

propuestas y/o 

proyectadas por el 

PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA. Hace 

referencia al riesgo 

técnico, económico, 

ambiental y/o social, 

en cuanto a calidad y 

cantidad del material, 

explotación y su 

distancia de acarreo.  

Impacto 

económico al 

Contratista 

3 2 5 
Riesgo 

Medio 
  X 

Planeación, revisión, 

ajuste y seguimiento 

en la fase 

precontractual a las 

fuentes de materiales 

para el proyecto. En 

la fase contractual 

verificación del 

cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas de los 

materiales. 
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TRATAMIENTO/CO

NTROL A SER 

IMPLEMENTADO 

    

 Municipio de 

Aguadas, 

Caldas  

PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA  

15 
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o
 d

e
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a
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a
tu
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z
a

 

Inestabilidad 

Geológica, 

Geotécnica, 

Hidrogeológica. El 

riesgo puede surgir en 

taludes, en 

excavaciones a cielo 

abierto, efectos de 

erosión de márgenes 

de los ríos, los cuales 

pueden requerir de 

tratamiento especial 

de refuerzo, soporte, 

drenajes, tratamiento 

de taludes, 

contenciones y/o de 

las actividades 

necesarias para dar 

estabilidad a sitios y 

obras. Pueden estar 

asociados con 

mayores inversiones, 

mayores cantidades 

de obra y mayores 

plazos. EL 

PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA 

asumirá los riesgos 

geológicos, geotécnico 

e hidrogeológicos 

identificados, y los que 

debió identificar en el 

ajuste y/o elaboración 

de estudios y diseños y 

los que se presenten 

durante la ejecución 

del contrato. El 

Municipio de Aguadas, 

Caldas, asume el 

Riesgo por concepto 

de mayores 

cantidades de obra 

que sean necesarias, 

siempre y cuando no 

sean de 

Impacto 

negativo en el 

desarrollo del 

objeto 

contractual, 

Aumento de 

costos por 

necesidad de 

mayores 

cantidades de 

obra , y 

eventuales 

mayores 

plazos  

3 3 6 
Riesgo 

Alto 
X X 

El riesgo en este 

aspecto puede surgir 

en taludes, en 

excavaciones a cielo 

abierto, en la 

construcción de 

túneles y obras 

subterráneas, 

desprendimientos de 

rocas, avalanchas, 

variaciones 

geológicas, nuevos 

sistemas de 

fallamiento, las 

acciones de 

remoción en masa, 

reptaciones, 

erosiones, 

derrumbes, 

movimientos de 

placas, activación de 

fallas geológicas, 

diaclasas, pliegues, 

foliaciones, 

deslizamientos, entre 

otros, los cuales 

requieren de 

tratamiento especial 

de refuerzo, soporte, 

contenciones, 

consolidaciones, 

anclajes y de las 

actividades 

necesarias para dar 

estabilidad a la obra.  

Estos riesgos pueden 

estar asociados con 

mayores inversiones, 

mayores cantidades 

de obra y mayores 

plazos. 
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 Municipio de 

Aguadas, 

Caldas  

PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA  

responsabilidad del 

Contratista. 

16 
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c
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Interferencia con las 

de redes de servicios 

públicos existentes: 

Ocurre por la 

presencia de redes 

existentes, que 

puedan interferir con el 

proyecto, afectando el 

normal desarrollo de 

las obras. El 

Contratista deberá 

realizar todas las 

gestiones que 

correspondan. EL 

Municipio de Aguadas, 

Caldas, asumirá los 

costos que 

correspondan de 

acuerdo con lo 

establecido en el Titulo 

IV Capítulo III de la Ley 

1682 de 2013 

Impacto 

negativo en el 

desarrollo del 

objeto 

contractual, 

por la 

interferencia 

de las redes 

existentes con 

la ejecución 

del proyecto  

1 1 2 
Riesgo 

Bajo 
X X 

Desde la Fase 

Precontractual y en la 

etapa contractual 

solicitar a las 

Entidades 

encargadas de 

Servicios Públicos 

informar con el mayor 

detalle posible sobre 

la existencia de redes 

de servicios que 

puedan interferir con 

el proyecto. En caso 

de detección de una 

red no referenciada, 

gestionar de 

inmediato lo 

pertinente con la 

Empresa de 

Servicios, para la 

menor afectación al 

proyecto. 
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 Municipio de 

Aguadas, 

Caldas  

PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA  
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Riesgo Financiero: Se 

deriva de los efectos 

provenientes de las 

variaciones de las 

tasas de interés, 

plazos, tasas de 

cambio, ajustes por 

inflación, devaluación, 

variaciones cambiarias 

y financieras, y otras 

variables del mercado 

por causas micro o 

macroeconómicas, 

frente a las 

estimaciones iniciales 

del Contratista, que 

puedan afectar las 

utilidades esperadas o 

generar pérdidas. 

Riesgos de las 

acciones encaminadas 

a la administración, 

consecución y 

disponibilidad 

oportuna de recursos 

financieros, propios o 

por medio de créditos 

en moneda nacional o 

extranjera, para el 

cumplimiento del 

objeto contractual, en 

los plazos fijados para 

tal efecto. 

Impacto 

económico al 

Contratista 

2 2 4 
Riesgo 

Bajo 
  X 

Realizar por parte del 

Contratista 

proyecciones de 

acuerdo con los 

datos históricos de 

las variables 

descritas, y con el 

estudio de mercado 

financiero con el fin 

de que el interesado 

establezca un punto 

de equilibrio 

tendiente a disminuir 

el riesgo. 

18 
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Expedición y/o 

modificación de 

normas: Ocurre por 

cambios normativos o 

por la expedición de 

normas posteriores al 

cierre del proceso de 

Selección abrevidada 

de menor cuantía , que 

afecten las 

condiciones 

económicas y/o 

Afectación del 

desarrollo del 

contrato 

previsto con la 

normatividad 

existente al 

cierre del 

proceso de 

selección  

2 3 5 
Riesgo 

Medio 
X   

Proceso 

precontractual con 

las normas aplicables 

vigentes. Revisión de 

los cambios 

sustanciales de 

normas que se 

produzcan posterior 

al cierre del proceso 

de Selección 

abrevidada de menor 

cuantía , que afecten 

el normal desarrollo 
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puede pasar y como 

puede ocurrir) 
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A QUIEN SE ASIGNA 

TRATAMIENTO/CO

NTROL A SER 

IMPLEMENTADO 

    

 Municipio de 

Aguadas, 

Caldas  

PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA  

técnicas inicialmente 

pactadas. 

del contrato, con el 

fin de estudiar los 

ajustes pertinentes a 

que hubiere lugar. 

19 
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Gestión Ambiental: 

Demora en la 

obtención y/o cesión 

de licencias y/o 

permisos ambientales 

por demora y/o 

inadecuada 

presentación de 

soportes y estudios. 

Retraso en la 

Ejecución de 

los trabajos 

2 3 5 
Riesgo 

Medio 
  X 

Seguimiento por 

parte del Interventor 

a la gestión 

documentada del 

contratista para la 

obtención de 

licencias, permisos y 

autorizaciones 

ambientales.  

Reuniones con las 

autoridades 

ambientales 

programadas por el 

contratista. 

20 
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l 

Pasivos 

Ambientales: Pasivos 

ambientales 

generados en el 

proceso constructivo, 

desde el punto de vista 

ambiental. 

Pasivos 

administrativos 

generados por el no 

cumplimiento de 

obligaciones de la 

cesión de licencias y 

permisos ambientales 

Impacto 

Negativo por 

efectos en la 

Ejecución del 

Proyecto  

Procesos 

Sancionatorio

s por parte de 

la autoridad 

ambiental 

1 2 3 
Riesgo 

Bajo 
  X 

Seguimiento por 

parte del Interventor 

a los procesos 

constructivos, para 

evitar que se generen 

pasivos ambientales 

por esta causa, 

acompañamiento de 

Especialistas 

Ambientales del 

proyecto cuando sea 

necesario. Una vez 

causados, exigir el 

cumplimiento de las 

medidas 

compensatorias de 

los mismos 

impuestas por la 

autoridad ambiental. 

Seguimiento por 

parte de la 

Subdirección del 

Medio Ambiente. De 

ser necesario llevar a 

cabo procesos 

sancionatorios para 
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TRATAMIENTO/CO

NTROL A SER 
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 Municipio de 

Aguadas, 

Caldas  

PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA  

conminar su 

cumplimiento o 

sancionar el 

incumplimiento.  
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Ambiental: Riesgos 

derivados de las 

obligaciones que 

emanan de las 

licencias ambientales, 

de los planes de 

manejo ambiental, de 

los permisos y 

autorizaciones 

ambientales, tasas 

retributivas y 

compensatorias, 

obligaciones de 

mitigación, tareas de 

monitoreo, control y 

seguimiento. También 

riesgos de las 

condiciones 

ambientales o 

ecológicas exigidas, y 

de la ejecución de 

actividades como la 

explotación minera, 

ocupación de cauces e 

intervenciones 

forestales sin los 

debidos permisos de 

las autoridades 

ambientales. 

Genera 

incumplimient

o ambiental 

que puede 

afectar la 

ejecución del 

proyecto y 

ocasiona 

sanciones de 

las entidades 

ambientales 

competentes. 

2 4 6 
Riesgo 

Alto 
  X 

Aplicación de la 

normatividad 

ambiental y exigencia 

de la licencia y/o 

permisos y/o 

autorizaciones 

ambientales al 

contratista. 

Verificación de 

cumplimiento del 

contratista de las 

obligaciones que 

emanan de los 

mismos. De ser 

necesario llevar a 

cabo procesos 

sancionatorios para 

conminar su 

cumplimiento o 

sancionar el 

incumplimiento. 
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Ambiental: 

Requerimientos 

adicionales de 

autoridades 

ambientales para la 

protección del medio 

ambiente, la 

corrección de 

problemas detectados 

a lo largo de todo el 

Genera 

incumplimient

o ambiental 

que puede 

afectar la 

ejecución del 

proyecto y 

ocasiona 

sanciones de 

las entidades 

2 4 6 
Riesgo 

Alto 
X X 

Aplicación de la 

normatividad 

ambiental y exigencia 

de la licencia y/o 

permisos y/o 

autorizaciones 

ambientales al 

contratista. 

Verificación de 

cumplimiento del 
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TRATAMIENTO/CO
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 Municipio de 

Aguadas, 

Caldas  

PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA  

corredor o la 

realización de obras 

ambientales 

complementarias y/o 

necesarias. Riesgo 

que asume el 

contratista en el 

sentido de su deber de 

realizar la ejecución de 

las actividades y riesgo 

que asume la entidad 

contratante mediante 

el pago de las 

actividades requeridas 

que sean objeto de 

pago. Para ello 

procede inclusive el 

procedimiento reglado 

en el acta de 

modificación de 

cantidades de obra y la 

modificación de 

provisiones. 

ambientales 

competentes. 

contratista de las 

obligaciones que 

emanan de los 

mismos. Realizar una 

adecuada etapa de 

preconstrucción. De 

ser necesario llevar a 

cabo procesos 

sancionatorios para 

conminar su 

cumplimiento o 

sancionar el 

incumplimiento. 
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Social: Riesgo 

asociado al 

tratamiento con 

comunidades y 

personal en general en 

el sector y en la región. 

Inconformidad 

de la 

comunidad 

por aspectos 

sociales del 

proyecto, la 

socialización 

del proyecto y 

ejecución de 

la obra, puede 

generar 

atrasos en la 

ejecución de 

la obra.  

2 2 4 
Riesgo 

bajo 
  X 

Seguimiento a todos 

los protocolos y 

procesos de 

socialización de los 

proyectos que así lo 

requieran. 

Socialización desde 

el comienzo del 

proyecto a las 

comunidades que se 

encuentran 

directamente 

afectadas. Atención a 

las inconformidades 

de la comunidad.  
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Fuerza mayor 

asegurable. Son las 

relacionadas con los 

impactos adversos 

debido a la ocurrencia 

de desastres 

naturales, que afecten 

los bienes, equipos, 

Demora en la 

ejecución del 

proyecto. 

Pérdida de 

bienes del 

Contratista 

2 2 4 
Riesgo 

bajo 
  X 

Recopilación de 

datos estadísticos e 

información a partir 

de las fuentes 

oficiales durante la 

etapa precontractual 

y contractual, sobre 

la ocurrencia de 
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A QUIEN SE ASIGNA 

TRATAMIENTO/CO
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 Municipio de 

Aguadas, 

Caldas  

PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA  

maquinaria, personal, 

insumos, materiales, 

etc. De propiedad del 

contratista. Riesgo que 

asume el 

PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA. Se 

excluyen daños en 

bienes de la nación 

que estarán a cargo de 

Municipio de Aguadas, 

Caldas, .  

desastres naturales 

en la región del 

proyecto, para 

adoptar medidas 

tendientes a mitigar 

su impacto sobre 

bienes del 

contratista, tales 

como ubicación de 

campamentos y 

oficinas, maquinaria 

y equipos, acopios de 

materiales, planes de 

seguridad industrial 

para protección del 

personal en dichos 

eventos, etc. 

25 
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Fuerza mayor no 

asegurable. 

Incertidumbre de 

ocurrencia de eventos 

de fuerza mayor no 

asegurables, tales 

como guerras, 

hallazgos 

arqueológicos, 

yacimientos mineros, 

(Municipio de 

Aguadas, Caldas, 

como órgano del 

Estado en armonía con 

los demás Entes). Se 

define la Fuerza Mayor 

o Caso Fortuito, en los 

términos de la 

legislación existente. 

Interferencia 

en la 

ejecución del 

proyecto, 

pérdidas de 

bienes de la 

nación ó del 

contratista, 

cambios en 

las obras por 

necesidad de 

ajustar 

diseños 

1 4 5 
Riesgo 

Medio 
X X 

Recopilación de 

datos estadísticos e 

información a partir 

de fuentes oficiales 

durante la etapa 

precontractual y 

contractual, sobre la 

posibilidad de 

aparición de 

hallazgos 

arqueológicos o 

yacimientos mineros 

en la región del 

proyecto, para 

advertir 

oportunamente sobre 

su interferencia con 

el proyecto y tomar 

las medidas 

tendientes a mitigar 

el impacto. Ante la 

aparición del evento 

efectuar los ajustes 

de diseño para las 

modificaciones a que 

hubiere lugar en la 

ejecución del 

proyecto. En caso de 

guerra tratar y 
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Descripción (Que 

puede pasar y como 

puede ocurrir) 

Consecuenci

a de 

ocurrencia 

del evento  

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

A QUIEN SE ASIGNA 

TRATAMIENTO/CO

NTROL A SER 

IMPLEMENTADO 

    

 Municipio de 

Aguadas, 

Caldas  

PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA  

acordar con el 

Municipio de 

Aguadas, Caldas, el 

tratamiento 

contractual al 

proyecto 

 

  


