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CONTRATO Nº 2223 DEL 27 DE ENERO DEL 2026 

Periodo: 29 de junio al 28 de julio de 2026 

Informe de actividades No. 6 
PL263 -ARRENDAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA BAJO LA MODALIDAD SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) QUE  
INCLUYE EL SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA 1) Objeto:  ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE CONSERVACION Y DIFUSIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MUL TIPROPÓSITO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE 
ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
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SEXTO INFORME DE ACTIVIDADES  

PERIODO DE EJECUCIÓN: DESDE 29 DE JUNIO DE 2026 HASTA 28 DE JULIO DE 2026 

CONTRATO N° 2223 DEL 27 DE ENERO DE 2026 

DATOS DEL CONTRATISTA 

NOMBRE DEL CONTRATISTA CREACIÓN DIGITALES S.A.S. 

No. DE IDENTIFICACIÓN  901404445-7 

DIRECCIÓN  DG 68   3   61, Tunja, Boyacá. 

TELÉFONO/CELULAR 3202309219 

CUENTA BANCARIA 108900235673 

TIPO DE CUENTA CUENTA DE AHORROS 

BANCO DAVIVIENDA 

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO  PL263 -ARRENDAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA BAJO LA MODALIDAD SOFTWARE AS 
A SERVICE (SAAS) QUE INCLUYE EL SOPORTE, 
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA 
ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE CONSERVACION Y DIFUSIÓN CATASTRAL CON 
ENFOQUE MULTIPROPÓSITO, EN EL MARCO DEL 
PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
CATASTRAL CON ENFOQUE MUL TIPROPÓSITO EN 
EL MARCO DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN 
Y CONSERVACIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ 

PLAZO DE EJECUCIÓN (INCLUYENDO 

PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES) 

El contrato de prestación de servicios se realizará 

durante Doscientos Cuarenta (240) DIAS 

CALENDARIO, a partir de la legalización del 

contrato y firma del acta de inicio. 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

(INCLUYENDO ADICIONES) 

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DE 
PESOS ($976.000.000) MCTE, EQUIVALENTE A 
557,42 SMMLV 

FECHA ACTA DE INICIO 30 DE ENERO DE 2026 

PRÓRROGAS - SI APLICA (No. DE 

DÍAS/MESES) 

NO APLICA 

ADICIONES - SI APLICA (VALOR 

ADICIONADO) 

NO APLICA 

SUSPENSIONES - SI APLICA (FECHA Y 

No. DE DÍAS/MESES) 

NO APLICA 

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN 

(INCLUYENDO PRÓRROGAS Y 

SUSPENSIONES) 

26 DE SEPTIEMBRE DE 2026 
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1. INFORME DE ACTIVIDADES  

No. DE CONTRATO: 2223 DEL 27 DE ENERO DE 2026 

PERIODO EJECUTADO: Del 29 de junio al 28 de julio de 2026 

OBJETO DEL CONTRATO: PL263 -ARRENDAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA BAJO LA 

MODALIDAD SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) QUE INCLUYE EL SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y 
MANTENIMIENTO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE CONSERVACION Y 
DIFUSIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 
"ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN EL MARCO DE 
LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUÉ CONTRATISTA: CREACION DIGITALES SAS NIT 901.404.445-7 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

El presente contrato entre la ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE y CREACIONES DIGITALES S.A.S., tiene como 

objetivo primordial implementar bajo la modalidad de arrendamiento de una solución tecnológica bajo la modalidad 

Software As A Service (SAAS) que incluye el soporte, actualización y mantenimiento para la adecuada prestación 

del servicio público de conservación y difusión catastral con enfoque multipropósito, en el marco del proyecto 

"Actualización de información catastral con enfoque multipropósito en el marco de los procesos de actualización y 

conservación catastral en el municipio de Ibagué". En consecuencia, lo esencial de este informe es exponer el 

avance del contrato, en el presente se detallarán las actividades realizadas y los logros alcanzados en este 

importante proyecto para la comunidad y la gestión catastral en la región. 

Ala vez, este informe busca ofrecer una visión clara y detallada del progreso realizado hasta el momento bajo este 

contrato, incluyendo la descripción de los hitos alcanzados. Siendo el compromiso, proporcionar una visión cmpleta 

y transparente sobre el estado actual del proyecto, resaltando también los beneficios que surgen de la entrega de 

estos insumos cartográficos. En este sentido, se está trabajando intensamente para cumplir con los objetivos del 

contrato, asegurando la calidad y precisión de los productos. Además, con el compromiso de mantener una 

comunicación efectiva y constante con todas las partes involucradas, para garantizar un flujo de información 

adecuado y una colaboración exitosa a lo largo de todo el proceso. 

 

3. ALCANCE 

Este documento tiene como objetivo principal comunicar el progreso y los logros alcanzados en el desarrollo de la 

plataforma en la nube de Datos Geográficos. Esta plataforma es fundamental para mejorar el acceso y la gestión 

eficiente de los datos geográficos. En este informe, se presentará un resumen detallado de los hitos conseguidos 

hasta ahora en la creación, configuración y mantenimiento de la plataforma. 

 

4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

4.1 ACTIVIDAD 1 
 

Se deja constancia que este informe es incrementable según porcentaje, por lo que, en sus diferentes actividades, 
se pueden encontrar registros fotográficos de meses anteriores, a manera de histórico de las actividades realizadas 
durante la ejecución del contrato. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1 ¡Entregar a título de arrendamiento el  acceso eficiente, eficaz,  continuo  e ininterrumpida  de 
la solución tecnológica  en la modalidad  de Software As A Service (SAAS)  denominada 
CATASTRO PRO,  obra de soporte lógico registrada en el  libro 13 tomo 84 partida 290 del  26 
de abril de 2021 de La Dirección  Nacional  De Derechos De Autor, según las especificaciones 
técnicas  exigidas  en el presente contrato y sus anexos para la adecuada prestación  del 
servicio de conservación y difusión  catastral. 

Avance: 100% 
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Actividad: La aplicación tecnológica CATASTRO PRO puede ser accesible a través de cualquier 
navegador WEB en la dirección https://catastroibague.com.co/  

Evidencia 

 
 

Actividad: A su vez, para acceder a las opciones de la plataforma y poder utilizarla para los fines de 
conservación catastral se debe ingresar el usuario y contraseña previamente autorizado y 
diligenciado en la misma a través de la siguiente opción. 
 

Evidencia 

 
 
 
4.2 ACTIVIDAD 2 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

2 Recibir, implementar, adoptar, clasificar, procesar y parametrizar en la herramienta tecnológica 

CATASTRO PRO, la información catastral del gestor Municipio de Ibagué tales como base 

catastral alfanumérica (física, jurídica, económica), y base catastrales geográficas y 

cartográficas (imágenes satelitales, ortofotos, y demás que se aporten) de conformidad con las 

pautas reguladas en la resolución No. 1040 de 2023, 746 de 2024 expedidas por el IGAC o las 

que resulten aplicables para las actividades de conservación catastral y complementarias a 

esta. 

Avance: 100% 

Actividad Ya está desarrollado el portal https://catastroibague.com.co/ con las funcionalidades requeridas 
ya incluidas. Actualmente se cuenta con todas las opciones solicitadas hasta la fecha por parte 
del gestor en cuanto a los módulos de conservación y editor gráfico los cuales contienen las 
opciones para atención al ciudadano, procesos jurídicos de actividades de conservación que se 
adelantan en la oficina de la Dirección de Planeación Multipropósito considerando que ya 
cuentan con toda la información. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://catastroibague.com.co/
https://catastroibague.com.co/
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Evidencia: El canal virtual se encuentra en la dirección web: dirección https://catastroibague.com.co/ 

 
 
 
4.3 ACTIVIDAD 3 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

3 Recibir, implementar, adoptar, clasificar, procesar y parametrizar en la herramienta tecnológica 
CATASTRO PRO, la información del proceso de conservación catastral del gestor Municipio de 
Ibagué, identificando y clasificando el tipo de proceso ya sea mutación, trámite o producto, los 
periodos de respuesta de conformidad con la norma aplicable, estado de las solicitudes o 
trámites, identificación de saldos y/o rezagos existentes, según los términos que legal o 
reglamentariamente apliquen. 
 

Avance: 100% 

Actividad: Se cuenta con el portal https://catastroibague.com.co/ con las funcionalidades requeridas ya 
incluidas para ejecutar de manera eficiente los procesos de conservación catastral del gestor 
Ibagué, considerando para ello en el módulo de radicación todas las mutaciones, trámite o 
producto que pueda ser solicitado por los ciudadanos, teniendo en cuenta los tiempos según la 
norma establecida en la Resolución 1040 del IGAC. 
 

- se ha implementado desarrollo de consistencia de la herramienta tecnológica vs modelo 
extendido LADM_Col,, ejemplo de ello se ha implementado en radicación Clases y 
Subclases como ejemplo si se selecciona 6-Rectificacion General de Datos como clase, 
podríamos seleccionar en subclase -Herrores_Inscripcion_catastral o -
Cambio_Georeferenciacion. 

 
- Se encuentra en desarrollo el tipo de mutación Mixta, que implica que un predio pueda 

tener 2 o más tramites en una sola ejecución. 
 
 

https://catastroibague.com.co/
https://catastroibague.com.co/
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Evidencia:  

 
 

 

 
 
4.4 ACTIVIDAD 4 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

4 Presentar cronograma de actividades al día siguiente de la entrega de la información por parte del 
Gestor Catastral y de la suscripción del acta de inicio conforme con las especificaciones técnicas 
y jurídicas. 

Avance: 100% 

Actividad: Suscripción del acta de inicio conforme con las especificaciones técnicas y jurídicas. 

Evidencia
:  
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Actividad: Se anexa cronograma de actividades en el que se establecieron las fechas de inicio y finalización 
de labores como:  
 
capacitación del personal 
migración de la información  
Los tiempos de respuesta que contiene los plazos de actualización y/o mejora del Software. 
 

Evidencia 
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Cronograma de actividades cargue plantillas de cargue masivo 

N° TRÁMITE PENDIENTE 
FECHA 
ENVÍO 

DIRECCIÓN 

ESTADO / 
COMPROMISO 

1 PLANTILLA AJUSTE DE AREAS FINAL (25 predios) 6/05/2026 Devuelta – corr. 
en curso 

2 PlantillaCoeficientesPH_MAORI_CONSERVACION 
(57 predios) 

6/05/2026 Devuelta – corr. 
en curso 

3 PlantillaCoeficientesPH_STRATEGIK_condominio (17 
predios) 

6/05/2026 Devuelta – corr. 
en curso 

4 PlantillaMutacionTercera_LASVICTORIAS (36 
predios) 

6/05/2026 Devuelta – corr. 
en curso 

5 PlantillaCambiodePropietarioLAURALOPEZ (61 
cambios) 

6/05/2026 Devuelta – corr. 
en curso 

6 PlantillaCambiodePropietarioLUZSTELLAGAVIRIA (75 
cambios) 

6/05/2026 Devuelta – corr. 
en curso 

7 PlantillaCambiodePropietarioDAVIDPEREZ (50 
cambios) 

6/05/2026 Devuelta – corr. 
en curso 

8 PlantillaCoeficientesPH_OCOBOS (673 predios) 11/05/2026 Devuelta – corr. 
en curso 

9 AVALUO PARQUEADEROS ALTAGRACIA / 
CARANDU / ATICA (213 predios) 

11/05/2026 Devuelta – corr. 
en curso 

10 PlantillaDirecciones OCOBOS Y LOS CAMBULOS (92 
predios) 

11/05/2026 Devuelta – corr. 
en curso 

11 PlantillaCoeficientesPH_PARCELACION_EL_LAGO_1 
(16 predios) 

14/05/2026 Devuelta – corr. 
en curso 
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4.5 ACTIVIDAD 5 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

5 Disponer de los flujos de los procesos de conservación catastral de conformidad con la 
operatividad y asignación de roles y procedimientos establecidos por el contratante en el marco 
de las exigencias de la resolución No. 1040 de 2023, 746 de 2024 expedidas por el IGAC o las 
que resulten aplicables. 

Avance: 100% 

Actividad: Los flujos de los procesos de conservación catastral se elaboraron tomando en cuenta lo 
establecido en la Resolución No. 1040 de 2023, 746 de 2024 expedidas por el IGAC. 

Evidencia:  

 
 

 
4.6 ACTIVIDAD 6 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

6 Responder de manera veraz, oportuna y de fondo a los requerimientos elevados por parte del 
Gestor Catastral del Municipio de Ibagué en relación con el desarrollo del objeto del contrato o de 
las actividades a cargo del operador catastral. 

Avance: 70% 

Actividad: A la fecha se han atendido las solicitudes planteadas por el área técnica catastral del Municipio de 
Ibagué. 
  

- Activación y creación de usuarios de CatastroPro de acuerdo a solicitud del Gestor. 
- Corrección de novedades de la actualización de manera masivas con las plantillas  
- Asignación de tramites puntuales (no incluido en plantillas masivas) a los técnicos de 

apoyo para las correcciones. 
- Se emitió Registros 1, 2, y 3 al Gestor catastral, al igual que la gdb actualizada 
- Se realiza migración de información de la base de actualización, alfanumérica y 

geográfica a la base de Catastropro. 
- Se realiza actualización de el visor de Geoportal disponiendo datos abiertos a los usuarios 

del municipio de Ibagué 
- Se realizo actualización en módulo de radicación de tramites, se incluyo en origen de la 

radicación Gobernación, y Registro, así como la descripción de selección de subclase. 
- Hasta la fecha de 30 de marzo del 2026 se han realizado cargues de manera masiva de 

tramites de corrección general de datos a predios de la actualización, en total se han 
realizado 34 cargues de plantillas masivas. 

- Se desarrollo un Script de Java, el cual permite realizar de manera automática, el cambio 
manual de la vía administrativa de las resoluciones firmadas por la directora de Catastro 



11 
 
 

 

 

 

Multipropósito, el script permite de manera masiva y automática cambiar los estados de 
las resoluciones, teniendo en cuenta la premura del envío de los R3 de estas resoluciones 
a Hacienda para que estos puedan impactarlas en el software tributario. 

- Se han generado de manera consecutiva a la firma de las resoluciones, un total de 178 
R3 de predios corregidos de manera masiva y puntual. 

- Se ha realizado el cambio de estado de tramites de la plataforma con estado SIN 
TRAMITAR, EN TRAMITE, con fechas de radicación anteriores a la vigencia 2026, se 
cambia de estado de acuerdo a solicitud 1260 – 2026 - 014832 del gestor, un total de 
2569 tramites. 

- Se realiza asistencia a mesa técnica para la interoperabilidad con la SNR 
- Se realiza control y seguimiento a plantillas para cargue masivas emitidas por el gestor 

catastral. 
- Se brinda soporte de asignación y reasignación de tramites radicados para predios 

intervenidos por la actualización catastral. 
- Se reactivan usuarios de técnicos y ejecutores de acuerdo a solicitud de la dirección de 

la Gestión Catastral. 
- Se incorpora cartilla predial en la dirección web del geoportal. 
- Se finalizan tramites a solicitud del gestor, solicitud realizada a mesa de ayuda mediante 

tiket 10188 se finalizan un total de 51 tramites pasándolos a estado Tramitado. 

Evidencia
: 

La evidencia se encuentra disponible dentro de la plataforma en la dirección web: 
https://catastroibague.com.co/ y en https://ibaguemultiproposito.com.co/sig.aspx 

 
- Visor del geoportal actualizado 

 
 

- Actualización realizada en módulo de radicación de tramites 

 
 

- Script ejecutado y proceso finalizado en Catastropro por resoluciones firmadas. 

 
 

- Trames masivos realizados en CatastroPro 

PlantillaCoeficientesPH_BERMELLON 

PlantillaCoeficientesPH_ECO 

https://catastroibague.com.co/
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coeficiente foret 

coeficiente forteza IV 

coeficiente frontino 

coeficiente ocobos 

coeficiente portal del bosque 

coeficiente reservas bilbao 

coeficiente siena 

desenglobe milla 60 y coeficiente 

direcciones arenillo 

direcciones condominio riviera 

direcciones frontino 

quinta 8 tramites incluido valdepaz 

coeficiente lift91 

coeficiente mandala 

coeficiente tierra linda 

coeficiente veracruz 

coeficiente vita 

direcciones fontainebleau 

direcciones tempus 49 

direcciones toscana 

mutacion primera parque nativo 

quinta 21 predios 

mutacion tercera conjunto multicentro 

AVALUO PARQUEADEROS (CC ACQUA, ESTACIÓN, TEMPUS 49, 
FRONTINO, BOSQUE NATIVO) 
MUTACIÓN DE TERCERA (ALTOS DEL COMBEIMA) 

AVALUO_PH_CON AVALUO ANTERIOR 

PlantillaMutacionTercera (AC) 

3.PlantillaCoeficientesPH_FRONTERA_LIVING 

7. PlantillaCoeficientesPH_TORRES_DE_VARSOVIA 

PlantillaCoeficientesPH_MALACA 

2.PlantillaCoeficientesPH_ARKACENTRO 

5. PlantillaCoeficientesPH_CAMBULOS 
 
Plantilla de conservation 

- Tiket 10189 de mesa de ayuda cargue plantilla masiva 
tercera masiva. 
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Cartilla Predial https://ibaguemultiproposito.com.co/Datos/CartillaPredial.pdf

 
 
4.7 ACTIVIDAD 7 
 

ITEM DESCRPCION 

7 Efectuar las actualizaciones y mejoras a la herramienta tecnológica que resulten necesarias o 
procuren un desarrollo eficiente y eficaz en relación con el servicio público de conservación y 
difusión catastral según sea requerido y autorizado por el contratante. 

Avance: 70% 

Actividad: A la fecha del primer informe se han recibido solicitudes del gestor en cuanto a necesidades de 
mejoras las cuales se han desarrollado, y de la misma manera se sigue atendiendo solicitudes 
realizadas por el gestor.  
 

- Para esta fecha se realizó la actualización de, aplicativo incorporando visor 360, y 
Ortofoto, la cual redirige hacia la página oficial de cada herramienta. 

- En el editor gráfico, se realizó el cargue de las ortofotos como mapas base, tanto para 
lo Rural, como Urbano. 

- Se realizo mejora en el aplicativo, módulo de revisión jurídica, Desistimientos, tácito y 
expreso, para que las resoluciones que anteriormente salían con consecutivos fuera del 
aplicativo, estos puedan salir directamente desde el mismo aplicativo. 

 

Evidencia: La evidencia se encuentra disponible dentro de la plataforma en la dirección web: 
https://catastroibague.com.co/ y en https://ibaguemultiproposito.com.co/sig.aspx 

 
 
 

https://ibaguemultiproposito.com.co/Datos/CartillaPredial.pdf
https://ibaguemultiproposito.com.co/Datos/CartillaPredial.pdf
https://catastroibague.com.co/
https://ibaguemultiproposito.com.co/sig.aspx
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Incorporación de la ortofoto en el Editor geográfico 

 
 
Módulo de desistimientos incorporados en Revisión Jurídica 
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4.8 ACTIVIDAD 8 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

8 Garantizar que la herramienta tecnológica permitirá la generación de informes y reportes de 
todas las bases de datos alfanuméricas y geográficas en cualquier tiempo o de forma recurrente 
automatizada, con la información y formatos que se hayan establecido por el Gestor Catastral. 

Avance: 100% 

Actividad: El portal permitirá el acceso para descargar los informes para entidades, estadísticas 
catastrales, informe de gestión de tramites, radicaciones entre otros. 

Evidencia: 

 
 

 
 

 
4.9 ACTIVIDAD 9 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

9 La plataforma deberá contar con un módulo que permita que los usuarios que tengan los 
permisos puedan descargar los Registro 1, registro 2 y registro 3 de manera automatizada y 
digital, de acuerdo a las condiciones reguladas en el anexo técnico. 

Avance: 100% 

Actividad: Este módulo está en constante mejora, se capacito a un personal del gestor quien será el 
encargado de generar los reportes R1, R2, y R3 de acuerdo a los periodos establecidos. 
Para corte abril se han generado por plataforma un total de 20644 resoluciones de los cuales ya 
fueron se generaron R3 para posterior envío por parte del gesto a Hacienda. 

Evidencia: La evidencia se encuentra disponible dentro de la plataforma en la dirección web: 
https://catastroibague.com.co/ 
 

 

https://catastroibague.com.co/
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4.10 ACTIVIDAD 10 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

10 Entregar al momento de la finalización del plazo de contratación toda la información entregada 
por el contratante al contratista y la que repose en la plataforma o hosting web, en los formatos 
o metodología que requiera el contratante, incluyendo la entrega de la GDB actualizada de la 
totalidad de los atributos en los formatos que se requiera y garantizando la compatibilidad y 
seguridad de la información. 

Avance: 70% 

Actividad: Esta actividad está en constante desarrollo en función de la dinámica que se vaya presentando 
en los procesos de conservación asegurando desde el inicio del contrato establecer toda la 
información en los formatos requeridos para al finalizar entregar como es debido cuya fecha 
establecida en el contrato es el 26 de octubre de 2026 con toda la información catastral 
propiedad del municipio de Ibagué que reposa en el Software y centros de información de datos. 

Evidencia: La evidencia se encuentra en este momento disponible dentro de la plataforma. 

 
4.11 ACTIVIDAD 11 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

11 Garantizar el acceso a la información alojada en la herramienta tecnológica de forma permanente 
e ininterrumpida para ser consultada y descargada por el gestor catastral de Ibagué en cualquier 
momento que este lo requiera. 

Avance: 100% 

Actividad: Esta Actividad ya se encuentra implementado el acceso permanente a la información alojada en 
la herramienta tecnológica. 
Se realiza actualización de manera periódica, con los diferentes tramites que se ejecutan en la 
herramienta tecnológica. 

Evidencia: La evidencia se encuentra disponible dentro de la plataforma en la dirección web: 
https://catastroibague.com.co/ 
 
Consulta predial 

 
 
 
 
 

https://catastroibague.com.co/
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Generacion de reportes para las diferentes entidades 

 
 
 

 
 
4.12 ACTIVIDAD 12 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

12 Garantizar la reserva y confidencialidad en la información entregada por parte del Gestor 
Catastral al contratista o que se procese en la herramienta tecnológica salvo que se trate de 
información de la cual se haya autorizado su difusión según las especificaciones de la 
herramienta. 

Avance: 100% 

Actividad: La presente obligación quedó plasmada en el contrato de prestación de servicios No. 2223 del 
19 de marzo de 2025 con el Municipio de Ibagué, el cual fue firmado por los dos extremos del 
negocio jurídico. 

Evidencia: 

 
 
 

 
4.13 ACTIVIDAD 13 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

13 Garantizar la calidad de la información de las bases de datos físicas, jurídicas y económicas, de 
conformidad con las reglas establecidas en el artículo 5.1.11 de la Resolución 1040 de 2023 
expedida por el IGAC o la complemente, sustituya o modifique. 

Avance: 100% 

Actividad: Esta actividad ya se encuentra implementada en el aplicativo. 

Evidencia: La evidencia se encuentra disponible dentro de la plataforma en la dirección web: 
https://catastroibague.com.co/ 

https://catastroibague.com.co/
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4.14 ACTIVIDAD 14 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

14 Cumplir con la regulación vigente expedida por el IGAC, Superintendencia de Notariado y 
Registro y demás que apliquen, en el desarrollo de las labores operativas asociadas a la 
cartografía y procesos de actualización y conservación catastral que disponga u ostente la 
herramienta tecnológica arrendada. 

Avance: 100% 

Actividad: Esta actividad ya se encuentra implementada en el aplicativo. 

Evidencia: La evidencia se encuentra disponible dentro de la plataforma en la dirección web: 
https://catastroibague.com.co/ 

 
 
  

https://catastroibague.com.co/
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4.15 ACTIVIDAD 15 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

15 Prestar soporte técnico al Gestor Catastral en el proceso de entrega, envió, procesamiento, 
parametrización o lo correspondiente para el suministro o entrega de información en 
concordancia a las metodologías determinadas por el Gestor Catastral y la Secretaría de 
Hacienda o la autoridad que lo requiera asegurando la interoperabilidad entre plataformas. 

Avance: 100% 

Evidencia: Estadística del proceso de actualización. 
 
Para el periodo 23-02-2026 al 30-06-2026 se generó un total de 24562 hasta la fecha en firme 
por reportar, enviadas a hacienda. 
 
Tramites radicados en Catastropro para el periodo 01-01-2026 al 30-06-2026 

 
 
Tramites realizados en catastropro para el periodo 01-01-2026 al 30-06-2026 

 
 
Productos generados en Catasatropro para el periodo 01-01-2026 al 30-06-2026 

 
 
 
 
Por las estadísticas anteriores, Creaciones Digitales se complace en felicitar al Gestor Catastral 
de Ibagué 
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El servicio de soporte del aplicativo está habilitado y disponible para acompañar a la dirección 
en el uso, mantenimiento y solución de incidentes. 
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4.16 ACTIVIDAD 16 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

16 Garantizar que toda la información catastral almacenada en el sistema cumpla con la semántica 
y estructura LADM_COL vigente según normatividad aplicable y realizar los ajustes y 
actualizaciones requeridos por la misma. 

Avance: 100% 

Actividad: Esta actividad ya se encuentra implementada en el aplicativo. 

Evidencia: La evidencia se encuentra disponible dentro de la plataforma en la dirección web: 
https://catastroibague.com.co/ 
 

 
 
 
4.17 ACTIVIDAD 17 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

17 La información catastral deberá proyectarse acorde al sistema de coordenadas establecido por 
el IGAC, de acuerdo a la normatividad vigente, contemplando las posibles modificaciones que 
surtan por parte del ente regulatorio nacional. 

Avance: 100% 

Actividad: Esta actividad ya se encuentra implementada en el aplicativo. 

Evidencia: La evidencia se encuentra disponible dentro de la plataforma en la dirección web: 
https://catastroibague.com.co/ 

https://catastroibague.com.co/
https://catastroibague.com.co/
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4.18 ACTIVIDAD 18 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

18 El software de conservación catastral deberá ser compatible e interoperable con el software y 
los procedimientos a llevar a cabo en todas las fases y etapas del contrato de actualización 
catastral rural y urbano que se realizará sobre el Municipio de Ibagué. 

Avance: 100% 

Actividad: En cuanto a esta actividad, el software Catastro Pro está dispuesto para verificar su 
compatibilidad con el proceso de actualización catastral rural y urbano en el momento que el 
gestor catastral municipio Ibagué así lo solicite. 

Evidencia: La evidencia estará disponible dentro de la plataforma en el momento que lo solicite el gestor.  

 
 
4.19 ACTIVIDAD 19 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

19 Garantizar la interrelación, integración e interoperabilidad de la información catastral con otros 
sistemas de información geográficos dispuestos por autoridades administrativas que regulen o 
hagan parte del sistema catastral nacional. Igualmente deberá garantizar interoperabilidad con 
los sistemas de información existentes en otras dependencias de la administración municipal 
que se requiera, en concordancia con la normatividad vigente. 

Avance: 100% 
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Actividad: La solución tecnológica cuenta con capacidades de interoperabilidad, permitiendo su integración 
con otros sistemas mediante servicios web/APIs. 

- Se han realizado acercamientos con la AND, tema principal interoperabilidad Xroad 
- Primer acercamiento con hacienda para interoperabilidad, consumo de R3 por parte de 

la secretaria de hacienda. 
- Segundo acercamiento con la secretaria de Hacienda y Tics, tema principal 

interoperabilidad R3. 
- Segundo acercamiento AND tema principal interoperabilidad con Xroad. 
- Se realiza tercer acercamiento con la Secretaria de hacienda la dependencia de rentas, 

para tratar temas relacionados con la interoperabilidad entre CatastroPro y CS3 como 
software tributario de la secretaria de hacienda. 

Evidencia: La evidencia se encuentra disponible dentro de la plataforma en la dirección web: 
https://catastroibague.com.co/, y el manual de interoperabilidad desarrollado para este fin. 

 
 

Primer acercamiento AND 

 
 

 
Primer acercamiento Interoperabilidad Hacienda  

 
 
 

https://catastroibague.com.co/
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Segundo acercamiento AND Interoperabilidad 

 
 
 

Tercer acercamiento Tics, Planeacion y AND 

 
 

Cuarto acercamiento Tics y Planeación para proceso de interoperabilidad con Xroad 

 
 

Tercer acercamiento Hacienda para interopearabilidad 
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4.20 ACTIVIDAD 20 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

20 Articular la herramienta tecnológica para garantizar interoperabilidad con los instrumentos de 
ordenamiento territorial, así como con el desarrollo de capacidades institucionales y fiscales de 
las entidades territoriales para la gestión catastral y la administración del territorio en general. 

Avance: 100% 

Actividad: La solución tecnológica cuenta con capacidades de interoperabilidad, permitiendo su integración 
con otros sistemas mediante servicios web/APIs. 

Evidencia: La evidencia se encuentra disponible dentro de la plataforma en la dirección web: 
https://catastroibague.com.co/ y de acuerdo a manual de interoperabilidad. 

 
 

 
4.21 ACTIVIDAD 21 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

21 Efectuar la modificación, actualización o soporte del desarrollado adecuado de la herramienta 
tecnológica y la estructuración o desarrollo de los procedimientos asociados, flujos o cualquier 
otro aspecto sistemático o tecnológico cuando se presenten cambios o variaciones en la 
normatividad aplicable. 

Avance: 100% 

Actividad: Esta actividad está en pleno desarrollo para dar respuesta al requerimiento del gestor. 

Evidencia: La evidencia se encuentra disponible dentro de la plataforma en la dirección web: 
https://catastroibague.com.co/  

https://catastroibague.com.co/
https://catastroibague.com.co/
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4.22 ACTIVIDAD 22 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

22 Permitir realizar la radicación de solicitudes mediante un portal web determinado por la 
Administración Municipal con un dominio del Municipio de Ibagué o bien integrarse a uno 
determinado por la administración. 

Avance: 100% 

Actividad: Esta actividad está en pleno desarrollo para dar respuesta al requerimiento del gestor. 
Sin Tramitar: 213 
Sin radicar internamente: 239 
Tramitadas: 26 

Evidencia: La evidencia se encuentra disponible dentro de la plataforma en la dirección web: 
https://ibaguemultiproposito.com.co/radicacion.aspx. 

 
Portal Web de radicaciones en línea 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo Radicaciones Web CatastroPro 

 
 
 
4.23 ACTIVIDAD 23 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

23 Brindar soporte técnico, informático y tecnológico de forma presencial o remota, para garantizar 
el funcionamiento permanente e ininterrumpido de la herramienta tecnológica CATASTRO PRO, 
para lo cual deberá atender en tiempo real los requerimientos, fallas, daños del sistema, errores 
en la plataforma o en la información alojada en la misma y cualquier otro soporte técnico. Deberá 
establecerse un rango de tiempos de solución según el tipo de prioridad y ser atendidos en el 
menor tiempo posible, este cronograma o respuestas de solución de acuerdo al nivel de servicio 
será presentado en el primer día hábil siguiente al acta de inicio del presente contrato para 
aprobación por parte de la secretaría de las Tic y el Gestor Catastral 

Avance: 100% 

https://ibaguemultiproposito.com.co/radicacion.aspx
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Actividad: Esta actividad se está aplicando con normalidad, para el soporte en sitio se presenta el 
acompañamiento del Ing. Hansen D. Echeverry. 

Evidencia: La evidencia se encuentra disponible dentro de la plataforma en la dirección web: 
https://catastroibague.com.co/ 
 

Registro fotográfico de acompañamientos, capacitación de usuarios del CatastroPro 

 
 

 
 

 
 
 
4.24 ACTIVIDAD 24 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

24 Disponer personal suficiente de carácter administrativo, técnico y profesional especializado en 
relación con la actualización, mantenimiento y soporte técnico de la herramienta tecnológica 
arrendada, para que de manera física o virtual atiendan los requerimientos que realice el 
contratante y se garantice su funcionamiento permanente e ininterrumpido. 

Avance: 100% 

Actividad: Esta actividad se está aplicando con normalidad, se cuenta con el personal suficiente e idóneo. 
Para el apoyo de garantías de Proceso de actualización realizado en el municipio de Ibague, y 
con el fin de avanzar de manera eficiente en las solicitudes realizadas se asignó como apoyo a 
este proceso: 
Ing. Helkin Fabian Reyes 
Ing. Julián Francisco Monroy 
Ing. Brayan Enrique Martínez Rivera 

Evidencia: La evidencia se encuentra disponible dentro de la plataforma en la dirección web: 
https://catastroibague.com.co/. Donde podremos ver los resultados de forma general de las 
actividades realizadas durante el proceso de actualización catastral en el municipio de Ibague 

 
  

https://catastroibague.com.co/
https://catastroibague.com.co/


28 
 
 

 

 

 

4.25 ACTIVIDAD 25 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

25 Asistir a mesas técnicas solicitadas por el contratante con el fin de bridar apoyo técnico o soporte 
en el uso, operatividad y soporte de la herramienta tecnológica arrendada. 

Avance: 100% 

Evidencia: Esta actividad está aplicada cada vez que se realice las mesas técnicas estaremos presente ya 
sea de manera presencial o virtual teniendo en cuenta que se debe agendar con anticipación 

 
4.26 ACTIVIDAD 26 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

26 Efectuar las capacitaciones que requiera el gestor catastral, en el uso y manejo integral de la 
herramienta tecnológica y sus módulos respectivamente y demás softwares empleados por el 
contratista de forma presencial o virtual. 

Avance: 100% 

Actividad: Esta actividad está en pleno desarrollo para dar respuesta al requerimiento del gestor tal como 
se evidenció los días 28-01-2026, 10-02-2026, y 16-02-2026. donde se realizó la capacitación 
de la aplicación al nuevo personal contratado en la dirección de catastro multipropósito 
constituido por una persona de atención en ventanilla, una persona del área jurídica y una del 
área técnica, las cuales fueron capacitadas en sus respectivas áreas de acción laboral 
relacionadas con la aplicación Catastro Pro. Cabe indicar que el personal indicado ya se 
encuentra con su respectivo usuario y contraseña de acceso a la plataforma con los permisos 
que le corresponde para acceder a los módulos que le corresponden de acuerdo a sus cargos y 
responsabilidades. 

Evidencia:  
 
 
 
 
 

Fotos de la capacitación 
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4.27 ACTIVIDAD 27 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

27 Los mantenimientos, actualizaciones o soportes técnicos que generen una suspensión en el 
servicio o en alguno de los módulos de la plataforma tecnológica deberán realizarse previa 
aprobación y concertación de la entidad contratante. 

Avance: 100% 

Actividad: Esta actividad está en constante desarrollo, se han realizado mantenimientos programados en 
el aplicativo. 

Evidencia: La evidencia se encuentra disponible dentro de la plataforma en la dirección web: 
https://catastroibague.com.co/ 

 
 
4.28 ACTIVIDAD 28 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

28 Realizar seguimiento permanente a la operatividad y funcionamiento adecuado de la 
herramienta tecnológica en las condiciones exigidas por el supervisor del contrato. 

Avance: 70% 

Evidencia: Esta actividad está en constante desarrollo para dar respuesta al requerimiento del gestor, con 
mejoras y actualizaciones que se le realizan al aplicativo, de acuerdo a solicitud del gestor, y a 
las necesidades de actualización de la herramienta tecnológica. 

 
 
4.29 ACTIVIDAD 29 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

29 Garantizar la generación de manera automática e inmediata en la plataforma, la remisión del 
archivo para el cargue de la información en la plataforma del Sistema Nacional de Información 
Catastral -SINIC- del IGAC, en la cual se consolida toda la información catastral del país en los 
parámetros técnicos y jurídicos determinados. 

Avance: 100% 

Evidencia: La actividad en mención ya ha sido implementada en el aplicativo y se encuentra disponible para 
su uso. 
 
Con el fin de dar cumplimiento del reporte de novedades SINIC al IGAC, realizamos reporte de 
actividades realizadas desde Catastro Pro. 

 

https://catastroibague.com.co/
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Se deja constancia que este informe es incrementable según porcentaje, por lo que, en sus diferentes actividades, 
se pueden encontrar registros fotográficos de meses anteriores, a manera de histórico de las actividades realizadas 
durante la ejecución del contrato. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
_______________________________________ 

JOSE GREGORIO VILLA FERNANDEZ 
Representante Legal Creaciones Digitales SAS 
CONTRATISTA 

Reviso. Paula Andrea Garcia 
Vergara Supervisora de Contrato 
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ANEXOS 

ANEXO 1 ACTIVIDAD 28 WEB SERVICE INTEROPERABILIDAD 
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ANEXO 3 ACTIVIDAD 28 DICCIONARIO DE DATOS. 
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ANEXO 3 ACTIVIDAD 28 MANUAL DE USUSARIO 
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ANEXO 4 CERTIFICADOS 
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