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Yacopí Cundinamarca, 05 de octubre de 2026. 
 

 
AMY-SP-512-2026 

 
 
Doctor 
JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ 
Gerente General Empresas Públicas de Cundinamarca 
Gobernación Departamento de Cundinamarca 
Bogotá D.C  
 

REF. Solicitud Prórroga Convenio EPC-CI-046-2025 
 
Cordial saludo,  
 
De manera atenta, me permito solicitar se conceda una prórroga por el término de ocho (08) 
meses al Convenio Interadministrativo EPC-CI-046-2025, cuyo objeto es: “AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 
UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YACOPI - 
CUNDINAMARCA”. 
 
Es importante señalar que el convenio fue suscrito durante la etapa de cierre de la vigencia 
fiscal 2025. Esta circunstancia hizo necesario articular las actuaciones requeridas para su 
ejecución con los procedimientos administrativos propios del cierre de la vigencia y con la 
programación presupuestal e institucional de la anualidad 2026, con cargo a la cual se 
dispuso la ejecución de los recursos, lo que incidió en los tiempos para el inicio del proceso 
de contratación derivada. 
 
La presente solicitud obedece a que el plazo del convenio se ha destinado, en su mayor 
parte, a adelantar el proceso de selección del contratista de obra, etapa previa e 
indispensable para la ejecución de las actividades. Por la cuantía del contrato, que asciende 
a $1.101.271.800, el Municipio debió adelantarlo mediante la modalidad de Licitación 
Pública No. YC-LP-002-2026, la cual exige el agotamiento de cada una de las etapas y 
términos previstos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, 
con plena publicidad en el SECOP I. 
 
En efecto, el aviso de convocatoria pública, los estudios previos y el proyecto de pliego de 
condiciones se publicaron el 4 de febrero de 2026. Una vez surtida la etapa de 
observaciones al proyecto de pliego y su respuesta, mediante Resolución No. 186 del 19 
de mayo de 2026 se ordenó la apertura del proceso y se publicó el pliego de condiciones 
definitivo. A continuación, se surtieron la audiencia de asignación de riesgos, el cierre del 
proceso con la presentación de tres (3) ofertas y la evaluación de los requisitos habilitantes, 
con el informe preliminar publicado el 12 de junio de 2026, el traslado para observaciones 
y subsanaciones, y el informe final del 25 de junio de 2026. La audiencia de adjudicación 
se desarrolló los días 9 y 10 de julio de 2026, en la que se resolvieron las observaciones 
presentadas por los oferentes, garantizando los principios de contradicción y transparencia. 
Finalmente, mediante Resolución No. 254 del 15 de julio de 2026 se adjudicó el contrato 
al CONSORCIO GABUM YACOPI, por valor de $1.101.051.531 y con un plazo de ejecución 
de seis (6) meses contados a partir del acta de inicio. 
 
Adjudicado el proceso, el contrato de obra No. YC-LP-254-2026 fue suscrito el 29 de 
septiembre de 2026, y a la fecha se adelantan los trámites para el cumplimiento de los 
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requisitos de ejecución, esto es, la aprobación de las garantías y el registro presupuestal, y 
para la suscripción del acta de inicio. Por esta razón, el proyecto registra a la fecha un 
avance físico del cero por ciento (0 %): la ejecución de las obras solo puede iniciar una vez 
se suscriba el acta de inicio del contrato derivado. 
 
Todos los documentos del proceso, hasta la suscripción del contrato, se encuentran 
publicados en el SECOP I y pueden ser consultados en el siguiente enlace: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-21-53579 
 
En consecuencia, dado que el contrato de obra derivado tiene un plazo de ejecución de seis 
(6) meses contados a partir del acta de inicio, el plazo vigente del convenio no permite su 
ejecución, ni el posterior recibo, cierre y liquidación de las actividades. 
 
En este sentido, teniendo en cuenta que el plazo actualmente establecido para el Convenio 
Interadministrativo No. EPC-CI-046-2025 resulta insuficiente, se considera necesario 
prorrogarlo por un término de ocho (08) meses, contados a partir del vencimiento del plazo 
vigente, de los cuales seis (06) meses estarán destinados a la ejecución del contrato de 
obra derivado y dos (2) meses a las actividades posteriores a su terminación, relacionadas 
con el recibo, verificación, cierre y liquidación correspondientes. 
 
Los seis (06) meses permitirán desarrollar y culminar las actividades contempladas en el 
contrato de obra derivado, realizar el seguimiento técnico, administrativo y contractual, y 
verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas. Los dos (2) meses adicionales 
permitirán adelantar las actuaciones necesarias para el recibo de las actividades 
ejecutadas, la consolidación de los documentos y soportes, y el correspondiente cierre y 
liquidación del convenio. 
 
Por lo anterior, se considera técnica y administrativamente procedente solicitar la prórroga 
del Convenio Interadministrativo No. EPC-CI-046-2025 por un término de ocho meses (08) 
meses, con el fin de garantizar la ejecución integral del contrato derivado y el adecuado 
cierre y liquidación del convenio, una vez se suscriba el acta de inicio del contrato de obra 
derivado. 
 
Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información adicional 
que se requiera. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 

 

 

HELMAN MURCIA ESCARRAGA 
Secretario De Planeación Y Obras Públicas 

 
FUNCIONARIO 
O ANALISTA NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

FECHA 
TRAMITAD
O 

Elaboró Julián David Pachón Soto– Profesional secretaria de Planeación  05/10/2026 

Revisó y Aprobó Helman Murcia Escarraga – secretario de Planeación 
 

 
05/10/2026 

Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, 
por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 
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