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MP-CMA-005-2026

ANEXO 1
ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION, TOLIMA”

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

La Administracién Municipal de Purificacién, Tolima, en el marco de la formulacion y ejecucion de su Plan
de Desarrollo Municipal “PURIFICACION — TOLIMA 2024 — 2027” , tiene como una de sus lineas
estratégicas la denominada “MOVILIDAD PARA LOS PURIFESENCES”, dentro del programa "“2402
INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL”. orientado a la ejecucion de acciones encaminadas a mejorar
las condiciones de conectividad y accesibilidad mediante el mejoramiento y mantenimiento de las vias
urbanas, en articulacion con las necesidades de la comunidad. Estas intervenciones buscan favorecer el
desarrollo cohesionado de las comunidades, generar mayores oportunidades de empleo, fomentar el
desarrollo socioecondémico del municipio y mejorar las condiciones de transitabilidad, conectividad y
accesibilidad en el casco urbano, contribuyendo a disminuir los factores que generan dificultades de
movilidad, deterioro de la infraestructura vehicular, afectaciones a la seguridad vial, restricciones en el
acceso a servicios esenciales y limitaciones para el desarrollo de las actividades econdmicas del Municipio
de Purificacion, Tolima.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y en desarrollo de las competencias constitucionales y legales a
cargo del municipio de Purificacion, asi como con el proposito de contar con los insumos de caracter
técnico, financiero, ambiental y presupuestal necesarios para determinar Iz alternativa de intervencion de
la malla vial urbana, el Municipio de Purificacion, Tolima, contratd los estudios y disefios para la
pavimentacion de las vias urbanas del municipio mediante el Contrato de Consultoria No. 349 SWL 29
de octubre de 2024, cuyo objeto correspondi® a “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION — TOLIMA". Dichos
estudios constituyen el principal insumo técnico para la estructuracidn del proyecto de obra publica, en la
medida en que permitieron identificar las condiciones existentes, establecer las necesidades de
intervencion y definir las alternativas técnicas requeridas para atender la problematica identificada en la
infraestructura vial urbana del municipio sobre la cual se ejerceran las labores de interventoria.

De conformidad con las conclusiones obtenidas de los estudios técnicos y en atencion a las necesidades
identificadas por el municipio, se evidencio que la malla vial urbana del municipio de Purificacion presenta
deficiencias en su conformacion, deterioro de las superficies de rodadura y limitaciones funcionales que
afectan las condiciones de movilidad vehicular y peatonal. De acuerdo con la informacion consignada, la
administracién municipal ha identificado la necesidad de adelantar una intervencion integral que permita
recuperar la capacidad funcional del corredor Hospital La Candelaria — Plaza Roja, mejorar las condiciones
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de movilidad vehicular, reducir los factores de riesgo asociados al mal estado de la via, garantizar una
superficie de rodadura estable y durable, ordenar la circulacion mediante elementos de sefializacion y
contribuir al mejoramiento de la infraestructura vial urbana del municipio.

Lo anterior, recobra su importancia en la medida que, la via objeto de intervencion localizada sobre la
Carrera 8 con Carrera 8A cumple una funcién relevante dentro de la red vial urbana del Municipio en la
medida en que constituye un eje de conexion directa entre el sector del Hospital La Candelaria y la Plaza
Roja, articulando un equipamiento esencial destinado a la prestacion de servicios de salud con sectores
de circulacién urbana en los que convergen desplazamientos cotidianos de la comunidad y dinamicas
asociadas a zonas residenciales, comerciales e institucionales.

GENCIA DEVIAJE
MMANUELTAURS

Figura 1. Registro fotografico de la red vial urbana del Municipio de Purificacion, Tolima.

Pese a la importancia funcional que reviste este corredor, los estudios adelantados permitieron establecer
que actualmente presenta condiciones fisicas que comprometen su adecuada operacion y repercuten
directamente en la movilidad vehicular y en la seguridad de gquienes lo transitan, como consecuencia del
deterioro progresivo de la infraestructura vial. Esta situacion se evidencia en la presencia de baches,
grietas, hundimientos y pérdida de uniformidad de la superficie de rodadura, entre otras afectaciones
que dificultan la circulacién normal de los vehiculos y obligan a los usuarios a efectuar maniobras evasivas
o dasplazarse sobre superficies irregulares, incrementando los riesgos asociados al transito y limitando la
capacidad del corredor para cumplir de manera segura, continua y eficierite la funcion que desempefia
dentro de la red vial urbana del Municipio.

Las situaciones anteriormente descritas generan impactos directos sobre la movilidad cotidiana de la
poblacidn, las condiciones de seguridad vial, los tiempos de desplazamiento, los costos asociados al
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transporte y el acceso oportuno a servicios, actividades comerciales y equipamientos urbanos. Asi mismo,
el deterioro progresivo de los tramos existentes y la ausencia de estructuras viales adecuadas inciden
negativamente en la funcionalidad del espacio urbano, la conectividad interna, la competitividad del
municipio y las condiciones de calidad de vida de sus habitantes.

Conforme a lo anterior, y de acuerdo con los documentos técnicos derivados de la consultoria contratada
por el Municipio y en el andlisis efectuado por la Secretaria de Obras de Infraestructura Regional y Urbana,
se proyecta la intervencion de los dos (02) tramos que conforman la via en doble calzada,
correspondientes a los sectores en los cuales se identificd una mayor necesidad de recuperacion y
mejoramiento funcional, el Tramo 1 corresponde a 552 metros lineales en un sentido y el Tramo 2
corresponde a 552 metros lineales en el otro sentido, para una longitud total de aproximadamente 1.104
metros lineales, y un area total de intervencion de aproximadamente 8.786,41 metros cuadrados, los
cuales se discriminan vy se localizan de la siguiente manera:

s« Tramo 1: Via Hospital la Candelaria - Plaza Roja, con un area de 3,993.96 M2 , con una
longitud de 552 MI, cuyas coordenadas obedecen a:

Coordenadas

- Coordenada inicial :Norte 3.8561 y Este — 74.936859
- Coordenada final : Norte 3.857374 y Este — 74.932113

Abscisas
- Inicio: KO+000
- Fin: KO+552

e« Tramo 2: Via Hospital la Candelaria - Plaza Roja, con un area de 4,792.45 M2 , con una
longitud de 552 MI, cuyas coordenadas obedecen a:

Coordenadas

- Coordenada inicial :Norte 3.8561 y Este — 74.936855
- Coordenada final : Norte 3.857374 y Este — 74.932113

Abscisas
- Inicio: KO+000
- Fin: KO+552

La identificacion geografica de los tramos permite establecer de manera precisa el ambito fisico de
intervencion y constituye un elemento de referencia para las actividades de seguimiento, control y
verificacion que deberan desarrollarse durante la ejecucion del contrato de obra. En consecuencia, la
interventoria debera verificar que las actividades constructivas se ejecuten dentro de los sectores,
longitudes, puntos de inicio y terminacién y demas condiciones espaciales definidas en los estudios,
disefios, planos y documentos técnicos que integran el proyecto.
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Figura 2. Registro fotografico del estado actual de los tramos urbanos para la intervencion en el
Municipio de Purificacion, Tolima

En cuanto a las condiciones actuales de los tramos objeto de intervencion corresponden a corredores
urbanos existentes que presentan deterioro de las superficies de rodadura, deficiencias funcionales que
afectan la movilidad y necesidades relacionadas con la optimizacion de las condiciones de drenaje, manejo
de aguas lluvias y seguridad vial.

En este sentido, la alternativa seleccionada para el presente proyecto contempla la pavimentacion en
concreto rigido, mediante la construccién de una estructura conformada por una losa de concreto MR-40
de 18 cm de espesor, apoyada sobre una capa de base granular de 15 cm y un mejoramiento de la
subrasante con material tipo afirmado de 15 cm de espesor, incluyendo la instalacion de geotextil NT-
2500 o similar para la separacion de la subrasante con las capas granulares. Adicionalmente, se contempla
la construccion de elementos complementarios, tales como filtros de drenaje, andenes y sardineles en
concreto, requeridos para garantizar la estabilidad, confinamiento y adecuado comportamiento funcional
de la via intervenida. Esta solucion busca garantizar una mayor durabilidad, estabilidad estructural,
capacidad de soporte y adecuada funcionalidad frente a las condiciones cle transito urbano proyectadas
para el corredor vial.

De igual manera, la intervencion contempla obras complementarias de demarcacion y sefializacion vial,
tales como lineas de demarcacion con pintura en frio, marcas viales, instalacién de tachas reflectivas y
sefializacion vertical de trénsito. Dichos componentes permiten que la solucion no se limite a la reposicion
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de la superficie de rodadura, sino que incluya medidas orientadas a ordenar la circulacién, mejorar la
visibilidad, delimitar la via y brindar mejores condiciones de seguridad a la ciudadania.

A su vez, dado que la intervencidn se desarrollard sobre un corredor urbano en funcionamiento, el
proyecto incorpora las medidas requeridas para el adecuado manejo de las condiciones derivadas de la
etapa constructiva, entre ellas la implementacion del Plan de Manejo de Transito — PMT, el Plan de
Adaptacion de la Guia Ambiental — PAGA, el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo y las
demas acciones de manejo ambiental, social y de seguridad que resulten aplicables. A través de estos
instrumentos se pretende controlar y mitigar los impactos temporales asociados a la ejecucion de las
obras, preservar las condiciones de movilidad durante la intervencion, proteger a trabajadores y usuarios
y garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y de seguridad correspondientes.

Con base en la necesidad expuesta, el Municipio de Purificacion convocd a proceso de licitacion de obra
publica del proceso No. MP-LP-003-2026, cuyo objeto contractual versa en “ PA VIMENTACION DE
VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION — TOLIMA “por un valor equivalente a SEIS
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS
($6.365.863.685,75) M/CTE EQUIVALENTE A 3.635,7562 SMMLV AL ANO 2026 incluidos todos los
impuesto del orden nacional v territorial a que haya lugar segin consta en la plataforma Secop II.
(https://www.secop.gov.co).

En ese orden y como quiera que nos encontramos ante un proyecto de obra que supone de entrada una
complejidad técnica y la necesidad de conocimiento técnicos, administrativos, juridicos, ambientales y
financieros especializados, resulta indispensable de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo
32 de la Ley 80 de 1993, contratar mediante la modalidad de concurso de méritos abierto la
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION, TOLIMA”

Lo anterior guarda respaldo en lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 1 del articulo 32 de la Ley
80 de 1993 que prescribe “£n los contratos de obra gue hayan sido celebrados como resultado de un
proceso de licitacion, 1a interventoria deberd ser contratada con una persona independiente de /a entidad
contratante y del contratista, quien responderd por los hechos y omisiones gue le fueren imputables en
los terminos previstos en el articulo 53 del presente estatuto”.

La interventoria, conforme a lo conceptuado en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece:

“La interventoria consistird en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato
realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la
complejidad o la extension del mismo fo justifiguen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo
encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrd contratar ef
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seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de
la interventoria”.

En conexidad a lo anterior, la interventoria en marco de la ejecucidn de obras, como aquellas inherentes
a obras de infraestructura vial, permite inferir que su objetivo principal obedece al apoyo especializado
que una persona juridica o natural dotada del conocimiento y experiencia especifica requerida por el
Municipio, en el marco de la supervision del contrato de obra, en aras de que en forma adecuada se
pueda controlar y vigilar las acciones del contratista de obra para hacer cumplir las especificaciones
técnicas, administrativas, legales y presupuestales establecidas en el contrato de obra objeto de la
interventoria.

AplicAndose al caso concreto, es preciso sefialar que su principal propdsito serd garantizar la correcta
gjecucion del proyecto, asegurando que se cumplan todos los requisitos técnicos, plazos, condiciones
contractuales, especificaciones constructivas, obligaciones ambientales, sociales, administrativas,
contables, legales, financieras y de seguridad y salud en el trabajo. Mediante esta se debera velar por el
uso adecuado de los recursos publicos, prevenir sobrecostos, desviaciones técnicas y contractuales, y
promover la transparencia durante la ejecucion del proyecto.

Para ello, es importante establecer que el interventor desempefiara un rol crucial en la gestion de riesgos,
la resolucion de conflictos y debida inspeccion de la obra , toda vez que, con sus conocimientos técnicos
especializados, coadyuvara a la verificacion, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a
cargo del contratista de obra, prestando especial atencién a la calidad de los materiales, la correcta
ejecucion de las actividades constructivas, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el avance
fisico y financiero, la implementacion del PAGA, el manejo de residuos de construccién y demolicion, la
sefalizacion de obra, la seguridad vial, la atencién a la comunidad vy la entrega final de las obras a
satisfaccion de la entidad contratante.

Finalmente, con base a lo anteriormente considerado, la Administracion Municipal del Purificacién (Tolima)
encuentra justificada la necesidad de realizar un proceso de seleccion cuyo objeto serd la
“INTERVENTORIA TE'CNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION, TOLIMA”, y asi,
dar cumplimiento a las funciones constitucionales y legales atribuidas al Municipio como mecanismo para
su desarrollo, asi como dar lugar a la ejecucion de los programas y proyectos que se encuentran a cargo
de la entidad de conformidad con las caracteristicas, cantidades y especificaciones técnicas, las
condiciones y obligaciones establecidas en los documentos contractuales del presente proceso de
seleccion.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA
El interventor sera el encargado de realizar el control técnico, administrativo, juridico y financiero del
contrato de obra resultante del proceso contractual N° MP-LP-003-2026 el cual tiene por objeto ™
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION, TOLIMA

Carrera 4 N. 8-122 [ Barrio el Camellén - Palacio Municipal / Purificacién - Tolima
PBX: (+57)8 228 0049 - 228 0050 [ Fax: (+57)8 228 0881 / Codigo Postal: 734501
www.purificacion-tolima.gov.co [ Correo electronico: contactenos@purificacion-tolima.gov.co




PROCESO GESTION DE CONTRATACION cODIGO
SUBPROCESO PRECONTRACTUAL VERSION
ALOATEE o ANEXOS PAGINA 7 DE 45
CONDICIONES DESDE 2014

PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA”,
publicado en el Secop 11, a través del siguiente enlace:

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLing/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+p
rocesos&prevCxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%
2fContractNoticeManagement%2findex&notice=CO1.NTC.10789662

2.1 Alcance

El proyecto de obra objeto de interventoria contempla el mejoramiento de aproximadamente un area de
8.786,41 metros cuadrados de vias urbanas, distribuidos en dos (02) tramos localizados en el casco
urbano del municipio de Purificacion, Tolima, especificamente en el sector del Hospital La Candelaria con
la Plaza Roja. Los tramos corresponden a la via urbana en doble calzada, ubicada entre la Carrera 8 con
Carrera 83, en la cual el Tramo 1 corresponde a 552 metros en un sentido y el Tramo 2 corresponde a
552 metros en el sentido opuesto, para una longitud total aproximada de 1.104 metros lineales

La alternativa técnica seleccionada para el contrato de obra corresponde a la construccién de pavimento
rigido, mediante la construccion de una estructura conformada por una losa de concreto MR-40 de 18 cm
de espesor, apoyada sobre una capa de base granular de 15 cm y un mejoramiento de la subrasante con
material tipo afirmado de 15 cm de espesor, incluyendo la instalacion de geotextil NT-2500 o similar para
la separacion de la subrasante con las capas granulares. Adicionalmente, se contempla la construccion de
elementos complementarios, tales como filtros de drenaje, andenes y sardineles en concreto, requeridos
para garantizar la estabilidad, confinamiento y adecuado comportamiento funcional de la via intervenida.
Esta solucidén busca garantizar una mayor durabilidad, estabilidad estructural, capacidad de soporte y
adecuada funcionalidad frente a las condiciones de transito urbano proyectadas para el corredor vial.

Dentro del alcance fisico del proyecto se incluyen las actividades necesarias para la preparacion de la zona
de intervencion, localizacién, excavacion, mejoramiento , conformacion y proteccion de la subrasante,
instalacion y compactacion de material granular tipo afirmado, construccion de la capa de base granular,
instalacion de 15 cm de base, loza de 18 cm de espesor en concreto MR 40, aceros de refuerzo, filtro en
geodren, 33 sefiales verticales y sefializacion horizontal, incluye transporte y retiro de material, sellado
de juntas, control de calidad de materiales y demas actividades complementarias requeridas para
garantizar la estabilidad, durabilidad y funcionalidad de la infraestructura vial urbana intervenida.
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Figura 3. Seccion Tipica propuesta para el corredor vial a intervenir.

En consecuencia, el alcance del proyecto comprende una intervencién del mejoramiento vial orientada a
mejorar las condiciones de servicio de los tramos viales proyectados, mediante la pavimentacion y el
mejoramiento estructural de la via existente, , la incorporacién de obras complementarias y de elementos
de seguridad vial, con el propdsito de mejorar las condiciones de transitabilidad, seguridad, conectividad
y funcionalidad de la infraestructura vial urbana del municipio de Purificacidn.

Finalmente, la ejecucion de las obras proyectadas permitira contar con una infraestructura vial urbana
con mejores condiciones de rodadura, mayor estabilidad estructural, mejor comportamiento frente aguas
lluvias y mayores niveles de servicio para la movilidad urbana. De igual manera, se espera reducir las
afectaciones asociadas al deterioro superficial del pavimento, mejorar la continuidad operacional del
transito vehicular y fortalecer la integracidn funcional de los sectores intervenidos con el resto de la
cabecera municipal.

2.2. Localizacion

El proyecto se desarrollara en el municipio de Purificacién, ubicado en el departamento del Tolima, en la
Zona urbana de la entidad territorial. Purificacion se localiza al suroriente del departamento, a una
distancia aproximada de 96 km de Ibagué, con una altitud cercana a 329 m s. n. m. y una temperatura
media de 26 °C, condiciones propias de un entorno urbano de clima célido donde la infraestructura vial
cumple un papel estratégico para la movilidad local, el acceso a equipamientos institucionales, la
conectividad barrial y el desarrollo de actividades econdmicas, comerciales vy de servicios.
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Flgura 4. Localizacion general del proyecto.

De manera especifica, el proyecto se localiza en un Unico corredor vial urbano correspondiente a la Via
Hospital La Candelaria - Plaza Roja, identificada como la Carrera 8 con Carrera 82, dentro del casco urbano
del municipio de Purificacion, Tolima. La intervencion contempla una longitud aproximada de 552 metros
lineales en un sentido, correspondiente al Tramo 1, y 552 metros lineales en el sentido contrario,
correspondiente al Tramo 2, para una longitud total aproximada de 1.104 metros lineales de via urbana

a intervenir.

La localizacion especifica de los dos tramos proyectados se discriminan y localizan de la siguiente manera:

Este

Norte

Este

3.8561 24.936859 3.857374 -74.932113

74.936859
. 8,786.41M2

3.857374 -74.932113

Tabla 1. Localizacién especifica de los tramos de via a intervenir en el casco urbano del Municipio de
Purificacion, Departamento del Tolima.

Asi las cosas, dichos tramos corresponden a una via en doble calzada, constituyendo un corredor continuo
de alta importancia funcional para la movilidad local, al servir como eje de conexidn hacia el sector del
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Hospital La Candelaria y articular zonas residenciales, institucionales, comerciales y de servicios del
municipio.

Por lo anterior, su intervencion resulta estratégica para mejorar las condiciones de transitabilidad,
accesibilidad, seguridad vial y nivel de servicio de la infraestructura vial existente, beneficiando
directamente a la comunidad usuaria del corredor y contribuyendo al mejoramiento de la movilidad urbana
del municipio de Purificacion.

Figura 5. Localizacion especifica del proyecto, tramo vial sobre las carrera 8 con carrera 84 - Casco
urbano del Municipio de Purificacion.

2.3.  Actividades por ejecutar

Las actividades u obras a ejecutar del proyecto al cual se le realizara la interventoria son las siguientes:

iTEM DE :

N%| = aace DESCRIPCION UND. | CANTIDAD
1 6P CARGUE Y DISPOSICION DE SOBRANTES A MAQUINA. M3 4.244,849
2 | 201.3P |ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE e=12 CM M2 3.223,80
3| 201.3 |DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO , M3 1.001,27

DEMOLICION DE PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE
4| @018 | SuceeTo 7 M3 238,80
5 5p EXPLANACION Y CAJEQ M3 2.635,923
6 | 310.1P |NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 8.786,41
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SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL
7| 3301 | pacE GRANULAR CLASE B M3 1.317,96
8 | 673.1.1 |GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO M2 9.448,81
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL

9 | 311.1'A1

AFIRMADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL _ el Bt ol

CONSTRUCCION PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-

101 500.L.1P | 45" "INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES. M3 1.581,55
11| 9P | CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA ML 16.902,40

12 10P CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA ML 3.174,00

SARDINEL PREFABRICADO (0,50*0,165%1) 3000 PST

13| 12P  |INCLUYE EXCAVACION Y CONCRETO DE NIVELACION DE ML 2.308,00
5CM

4| 13 |VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICION DE - —

PAVIMENTO NUEVO CON ANTIGUO

ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA. SUMINISTRADO,
FIGURADO E INSTALADO
16 | 640.2P'1A1 | ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS) KG 4.510,45

15 640.1 KG 26.359,23

17 | 673.1.1 |GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO M2 2.980,80

18 14p FILTRO EN GEODREN 4" DE H=1.00 MTS TUBULAR INCL. ML 2.208,00

EXCAVACIONES Y RETIROS

19 700.1 | LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO ML 3.312,00

20 700.3 | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO M2 408,00
BASE IMPRIMANTE LINEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS

21| 700.1.1P EN CONCRETO RIGIDO ML 3.312,00

22 701,1 | TACHA REFLECTIVA U 728,00
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BASE IMPRIMANTE PARA DEMARCACION CON PINTURA EN
23 | 700.3.1P | pAVIMENTOS DE CONCRETO RIGIDO (MARCA VIAL) M2 708,00
Sefal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva
24| 7101 tipo I (75 x 75 ) cm UND 33,00
ANDEN EN CONCRETO (E=0.15) INCLUYE ALISTADO Y
25| 1P I NIVELACION.INCLUYE ACERO DE REFUERZO M2 120,00
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL
26| 320.1 |5 )BRASE GRANULAR CLASE A e 24,00
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O &L 100
ADICIONALES (INCLUYE PAGA) '
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) GLB 1,00
SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAIO GLB 1,00

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

La finalidad del desarrollo del objeto a contratar por el que se surte el presente proceso de seleccion de
concurso de méritos abierto, establece el seguimiento y control especializado de las actividades a
desarrollar en cumplimiento del contrato producto del proceso de licitacion de obra publica MP-LP-003-
2026, el cual tiene por objeto "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE
PURIFICACION - TOLIMA” y serd la encargada de efectuar cada uno de los requerimientos necesarios
para el cumplimento de dicho objeto contractual, para lo cual, debera examinar, estudiar y evaluar los
documentos técnicos que son aplicables al contrato sobre el cual se efectuardn las labores de
interventoria.

El Interventor dentro de sus funciones debera darle supervision, vigilancia, control, seguimiento y
acompafiamiento a la ejecucion del contrato asignado, a fin de garantizar a la entidad contratante, el
cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato de obra, especialmente en lo
referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad), programa de ejecucion fisica y de inversiones
(cronograma de actividades del contrato) asi como también por el control técnico, administrativo y
financiero, de acuerdo con la naturaleza del contrato.

La interventoria, es responsable de contar con los equipos necesarios y el personal calificado e idéneo
para la ejecucion de las actividades, que permitan el cumplimiento integral del objeto contractual, la
relacion laboral y demas temas inherentes al manejo administrativo de este personal, estara bajo el criterio
de la interventoria, la cual deberd garantizar el personal requerido acorde con los plazos de ejecucién y
volumen trabajo requerido.
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En todo caso, el interventor debera informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal
desarrolle los procedimientos sancionatorios correspondientes o las denuncias a que haya lugar.

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993
y 1474 de 2011 y demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

3.1. FACULTADES Y OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORIA

La interventoria ademas de lo establecido en la Ley, el pliego de condiciones, el contrato correspondiente
y los estudios previos, tiene las siguientes facultades y obligaciones:

1. Coordinar con el contratista de obra la atencién oportuna de las peticiones, quejas y reclamos de
los ciudadanos, comunidades y veedurias ciudadanas sobre el desarrollo y ejecucién del contrato
de obra.

2. Cumplir de manera oportuna con las obligaciones de informacion qgue demanda la plataforma del
Sistema Electronico de Contratacién Pulblica - SECOP II o la version que se encuentre vigente y
exigir al contratista de obra de Obra el cumplimiento oportuno de las obligaciones que le
corresponden en relacién con el mismo sistema de informacion.

3. Requerir al contratista de obra el cumplimiento de las obligaciones previstas en el pliego de
condiciones, estudios previos, contrato, anexo técnico de obra y en las leyes y normas que le sean
aplicables.

4. Solicitar mediante escrito al contratista de obra, el cumplimiento de las obligaciones de manera
clara y oportuna.

5. Impartir instrucciones de caracter obligatorio al contratista de obra, siempre que se encuentren
dentro del marco de la ley y lo pactado contractualmente y dejar constancia escrita de toda la
actuacion con firma de recibido por parte del contratista de obra y de la Entidad.

6. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando
a su optimizacion administrativa, presupuestal, técnica, ambiental, social, de sostenibilidad
juridica, financiera y contable.

7. Requerir al contratista de obra la presentacién oportuna de los documentos necesarios para la
debida ejecucidn y liquidacion del contrato.

8. \Verificar que las garantias y seguros contractuales y post contractuales cumplan con las vigencias
y montos pactados en el contrato de obra y estén debidamente aprobados por la Entidad.

9. Informar a la entidad y emitir concepto en forma oportuna sobre las controversias que se
presenten en desarrollo del seguimiento y control durante la vigencia del contrato.

10. Responder por el seguimiento y control del proyecto que se ejecute a través del contratista de
obra y garantizar la calidad del mismo de forma integral.
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11. Informar a la Entidad por escrito y de manera oportuna sobre el avance, problemas vy soluciones
presentados en el desarrollo del contrato de obra, a través de comunicaciones e informes
periddicos que deba presentar.

12. Interactuar con el contratante y el contratista de obra para el logro del objetivo general del
proyecto y la obtencion de excelentes estudios, disefios y obras, que satisfagan las necesidades
de la comunidad en forma adecuada y oportuna.

13. Desempefiarse de manera proactiva para asegurar el debido cumplimiento del objeto del contrato
de obra.

14. Representar a la Entidad frente al contratista de obra, respetando en todo caso la mision, las

metas y los valores de la Entidad.

Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el contratista de obra,

a partir de las normas de ensayo y especificaciones generales y particulares para el desarrollo del

objeto contractual, asi como de las obligaciones pactadas.

16. Exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la Entidad y el cumplimiento de las
especificaciones y normas técnicas asi como, certificar como recibida a satisfaccion la obra
ejecutada a cabalidad.

17, Solicitar informacion, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual
y mantener informada a la Entidad sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos
de corrupcion tipificados como conductas punibles o que pongan o puedan poner en riesgo el
cumplimiento del contrato.

18. Coadyuvar conjuntamente con el contratista de obra al mejoramiento de la seguridad vial de los

usuarios de las vias durante la ejecucion de las obras.

Exigir al contratista de obra la identificacién, localizacion, sefializacién y reporte de sitios criticos

que se identifiquen durante la ejecucion de la obra e informar a la Entidad con los documentos

técnicos correspondientes.

20. Tener conocimiento y dar cumplimiento, cuando aplique, a lo previsto en el articulo 42 de la Ley
1523 de 2012 en lo relacionado con el disefio e implementacion de las medidas de reduccién del
riesgo y planes de emergencia y contingencia que seran de obligatorio cumplimiento por parte del
contratista de obra, conforme a los documentos contractuales.

21. Garantizar que durante la ejecucion del contrato de obra los Unicos subcontratos que se

desarrollen sean los expresamente autorizados por la entidad, de conformidad con lo pactado en

el contrato de obra.

Verificar la dedicacion hombre-mes del personal vinculado al contrato de obra, en los términos de

los respectivos documentos técnicos del contrato de obra y las modificaciones contractuales. Asi

mismo garantizar la dedicacion hombre-mes del personal vinculado al contrato de interventoria

en los términos contractuales. .

23. Cumplir con las obligaciones y demas instrucciones impartidas por la entidad.

15

19

22

3.2. FACULTADES Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA INTERVENTORIA
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1. Reunion técnica y visita al proyecto

Coordinar la reunién técnica inicial y aprobar antes de iniciar la ejecucion de los trabajos, el procedimiento
constructivo, el Plan de Manejo de Transito y las formulas de trabajo que presente el contratista de obra
para realizar las diferentes actividades propias del contrato a ejecutar.

2. Identificacion del personal de Interventoria

Quienes conforman el equipo de la Interventoria deben portar en sitio visible un documento que los
acredite como personal vinculado a esta y que contenga como minimo la siguiente informacion: Nombre
de la Interventoria, nimero del contrato, nombre completo del personal que porta el carnet, cédula de
ciudadania, cargo, RH y foto.

3. Sistema de Gestion en Salud y seguridad en el Trabajo.

Exigir al contratista de obra el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad industrial, higiene y
salud ocupacional del personal a su cargo, de conformidad con la normatividad vigente emitida por parte
del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud y Proteccion Social. Asi como el cumplimiento de la
Resolucion 1409 de 2012, por la cual se establece el reglamento de seguridad para proteccion contra
caidas en trabajo en alturas y las que la modifiquen o sustituyan.

4. Plan de Manejo del Transito (PMT)

El Interventor debe exigir la implementacion y el cumplimiento del Plan de Manejo del Transito (PMT)
presentado por el contratista de obra y revisado por el Interventor; el cual debe ser sometido a la
aprobacidn de la Secretaria de Transito Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de
Sefializacion Vial - Dispositivos Uniformes para la Regulaciéon del Transito en Calles, Carreteras y
Ciclorrutas de Colombia, adoptado por el Ministerio de Transporte.

En caso de requerirse cierres de vias por obras y/o emergencias, la Interventoria debe verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Entidad en los procedimientos para este tipo de
trémites, asi como exigir que el contratista de obra adelante las gestiones ante las dependencias
competentes de la entidad para su respectivo tramite y autorizacion.

5. Documentos para la Revision, Seguimiento y Control de la Obra

Revisar y aprobar la documentacién correspondiente a: Hojas de vida del personal; Relacion de equipo
ofrecido; Analisis de precios unitarios (en medio fisico y magnético); Programa de obra (en medio fisico
y magnético); Programa de Inversiones (en medio fisico y magnético); Flujo de caja; Programa de
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generacién de empleo; Instalaciones provisionales; Plan de calidad (en medio fisico y magnético) y otros
exigidos en el pliego de condiciones.

En todo caso la forma de presentacion de la documentacion debe cefiirse a los lineamientos que determine
la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los
expedientes contractuales.

El Interventor debe contar con la participacién del personal profesional aprobado por la entidad vy el
contratista de obra debe contar con la participacion del personal profesional aprobado por la Interventoria.
Cualguier cambio en el mismo, debe ser justificado y aprobado por la entidad o el Interventor segln el
caso. Las hojas de vida debidamente soportadas de los nuevos profesionales, deben acreditar una
experiencia igual o superior a la exigida en los pliegos de condiciones y documentos anexos.

6. Diario de Obra (Bitacora)

Llevar junto con el contratista de obra un diario de la obra que debe permanecer disponible en la oficina
de campo de la Interventoria, en el cual se consignardn de manera legible todos los sucesos y
acontecimientos que se presenten durante la ejecucion del contrato, asi como instrucciones,
observaciones, ejecuciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra. Este debe iniciarse
el dia en que se realice la reunidn técnica inicial.

7. Hacer Entrega de los Puntos Topograficos para Localizar el Proyecto
Hacer entrega al contratista de obra de los puntos topograficos necesarios, con sus coordenadas y cotas,
que le permitan al constructor localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y ejecutar las obras
correspondientes.

8. Replanteo

Verificar el replanteo que el contratista de obra realice con base en las referencias entregadas y ordenar
la correccién cuando se encuentren diferencias.

9. Referencias Topograficas

Revisar durante la construccion la permanencia de las referencias topogréficas y exigir al constructor su
proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario. i

10. Inicio de los Trabajos
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Exigir al contratista de obra, una vez se suscriba el acta de inicio del contrato de obra, el inicio de los
trabajos dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato y en cumplimiento
de la programacion contractual vigente.

Para el inicio de las actividades de obra, el contratista de obra debe contar con las licencias y/o permisos,
concesiones o0 autorizaciones ambientales y sociales requeridas para el sector a intervenir, aspecto que
debe ser verificado por parte de la Interventoria.

11. Inversion del Anticipo y/o Pago Anticipado

En caso que aplique, Controlar la correcta inversion del anticipo concedido al contratista de obra, autorizar
los desembolsos que correspondan a gastos del contrato efectuados y que estén de acuerdo con el
programa de inversiones aprobado, asi como, controlar su amortizacion de acuerdo con los términos
establecidos en el contrato; si se tratase de pago anticipado igualmente debe controlar el buen manejo e
inversion del mismo y su legalizacién.

; Tratandose de anticipo, el Interventor debe verificar y exigir el reintegro de los rendimientos financieros
: g

| a la Entidad y la devolucion de los saldos existentes en la cuenta del anticipo al finalizar el plazo
! contractual.

12. Recursos Necesarios

Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante el tiempo de ejecucion del
contrato, personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones, equipos de laboratorio y control, y
una organizacion logistica adecuada para el ejercicio de las obligaciones de Interventoria.

13. Estado, Calidad y Cantidad del Equipo Disponible

Verificar durante todo el desarrollo del proyecto que el equipo presentado por el contratista de obra, se
encuentre completo y en perfecto estado de funcionamiento. El Interventor exigird el cambio o adicion
del equipo necesario dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su requerimiento; de no darse
cumplimiento a lo anterior, debe iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas abligaciones,
mediante requerimiento escrito con copia al Supervisor del Contrato de Interventoria; en caso de
reincidencia procedera a solicitar el inicio de los procesos sancionatorios pertinentes cumpliendo con la
normatividad vigente para el caso.

14, Personal y Equipo del Constructor
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Verificar que durante el desarrollo del proyecto se mantenga actualizada una relacion diaria de los
profesionales, trabajadores y equipo del constructor empleados en la ejecucion de las obras y en las
oficinas o campamentos. El Interventor debe exigir el cambio o adicion del personal necesario
debidamente justificado; de no darse cumplimiento a lo solicitado, debe iniciar las gestiones que conlleven
al cumplimiento de estas obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al Supervisor del
Contrato de Interventoria; en caso de reincidencia procederd a solicitar el inicio de los procesos
sancionatorios pertinentes cumpliendo con la normatividad vigente para el caso.

15. Ensayos y Control de Calidad

Efectuar ensayos de campo y/o de laboratorio requeridos en las diferentes etapas del proyecto con el
objeto de verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones vigentes de construccién de la
infraestructura de transporte que corresponda, asi como las demas normas y especificaciones pactadas
contractualmente. En caso de incumplimiento de éstas, se abstendra de recibir la obra requiriendo al
contratista de obra para que efectle las acciones correctivas a que haya lugar informando al Supervisor
del Contrato de Interventoria.

16. Normas y Especificaciones

Verificar durante la ejecucion del contrato de obra el cumplimiento por parte del contratista de obra de
las normas y especificaciones para el desarrollo del proyecto y dejar constancia de su cumplimiento y
calidad de las obras en las Actas de Recibo Parcial de Obra y de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.

17. Seguimiento del Avance del Contrato

Realizar el sequimiento al avance fisico — financiero y presupuestal del contrato de obra de acuerdo con
los programas de obra e inversiones, incluidas las medidas ambientales de tal manera que si se detectan
atrasos e incumplimientos parciales o totales se requiera oportunamente al contratista de obra y de ser
procedente, se inicien los procesos sancionatorios establecidos en la reglamentacion vigente.

Mantener durante toda la ejecucion del contrato el control presupuestal, de tal manera que el contratista
de obra programe y ejecute las actividades objeto del contrato, cumpliendo con la asignacion de recursos
para la vigencia fiscal, el valor y el plazo contractual.

18. Verificacion del Pago de Aportes Legales (parafiscales) y de Seguridad Social

Verificar el pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social del personal vinculado a la obra
segln la normatividad vigente para el periodo correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Obra y
certificar la verificacion de dichos pagos como requisito para el tramite y pago de la citada Acta.
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Verificar igualmente que el contratista de obra cumpla con la normatividad vigente relacionada con la
nomina electronica cuando aplique.

19. Actualizacion del Archivo

Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la Interventoria con la correspondencia,
informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y demas documentos requeridos para el control de la
ejecucion de las obras, en donde se detallen las condiciones geoldgicas, topograficas y meteoroldgicas,
equipos utilizados, métodos constructivos y en general todo aguello que permita determinar
completamente las caracteristicas de la obra ejecutada.

Mantener en custodia los documentos generados durante la ejecucion del proyecto y coordinar con el
Supervisor del Contrato de Interventoria la entrega de los mismos a la Entidad. Es responsabilidad de la
Interventoria que todos los documentos, voliimenes, tablas, anexos, planos y demas informacion exigida
en los documentos contractuales se encuentren debidamente diligenciados, firmados y foliados.

En todo caso para la conformacion y entrega del expediente contractual, el Interventor debe cefiirse a los
lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de
administrar y custodiar los expedientes contractuales.

20. Acta de Recibo Parcial de Obra

Realizar las mediciones y calcular las cantidades de obra ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en
la pre-acta detallada.

Elaborar Acta de Recibo Parcial de las Obras ejecutadas en el mes o periodo a reconocer al contratista de
obra, de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas. Dichas actas seran suscritas conjuntamente
con el contratista de obra y constituyen el soporte para el pago respectivo.

Certificar que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas,
especificaciones generales y particulares de construccion, demas condiciones contractuales y de acuerdo
con los disefios, planos y especificaciones.

21. Registro de Provision, Consumo y Existencia de Explosivos (En caso que aplique)

Si es del caso segln las condiciones de ejecucidn de la obra objeto de seguimiento, llevar un registro de
la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, asi como la medida
de las obras que se realicen con su aplicacion, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo.
Exigir, ademas el cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su
manejo y control.
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22. Informe Mensual

Elaborar el informe mensual de interventoria y presentarlo a la Entidad dentro de los cinco (5) primeros
dias habiles de cada mes de ejecucion durante la vigencia del contrato de Interventoria. En dicho informe
debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta aspectos técnicos, econdmicos, financieros,
presupuestales, legales, contractuales, estado del equipo, personal, materiales, programa de trabajo,
avance en la ejecucion de la obra, problemas pendientes de solucion que afecten la realizacién del
proyecto y en general todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo de la obra.

23. Informes de Participacion Ciudadana

De acuerdo con el articulo 72 de la ley 1757 de 2015, estatutaria de participacion ciudadana, el Interventor
debe rendir minimo dos informes al grupo de auditoria ciudadana.

En el primer informe debe presentar:

a. Las especificaciones técnicas del objeto contratado;
b. Actividades administrativas a cargo del contratista de obra;
c. Toda estipulacion contractual y de los planes operativos.

En el segundo informe debe presentar:

a. El avance de las obras con respecto a las condiciones del contrato, dificultades y soluciones en su
ejecucion.

b. El cumplimiento de la entidad contratante;

. Labores realizadas para el seguimiento y vigilancia para la correcta ejecucion de los contratos.

d. Tener a disposicién de todo ciudadano los informes de Interventoria, articular su accidn con los
grupos de auditores ciudadanos, atender y dar respuesta a las observaciones hechas por estos
grupos.

e. Asistir y participar en las actividades con los ciudadanos;

Facilitar el acceso permanente de la informacion a su cargo para lo cual debe emplear los

mecanismos que estime mas pertinentes.

0

o

24, Programa de Utilizacion del Equipo

Verificar que se encuentre dispuesto en la obra el equipo requerido por la Entidad vy en buen estado de
funcionamiento para el cumplimiento del programa de obra e inversiones.

25. Revisiones Periddicas
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Realizar en forma semanal y conjuntamente con el contratista de obra, la revisidén de las cantidades de
obra ejecutadas comparadas contra las contempladas en el programa de obra, haciendo un balance
general del proyecto y consignandolas en el informe mensual.

26. Aplicacién de la Reglamentacion Sobre Senalizacion

Velar por que el contratista de obra de Obra dé estricto cumplimiento a lo establecido en el Plan de Manejo
de Transito (PMT) aprobado.

En lo relacionado con sefializacion temporal, sefializacion definitiva, seguridad vial, asi como la
sefializacion de las zonas que representen riesgo para el usuario y zonas de inestabilidad de taludes
durante todas las etapas del proyecto, el Interventor debe verificar el cumplimiento por parte del
contratista de obra de lo previsto en el Manual de Sefializacidon Vial y Dispositivos Uniformes para la
Requlacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, asi como la Guia Técnica de
Auditorias e Inspecciones de Seguridad Vial para Colombia en proyectos de infraestructura vial adoptada
por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y demas normas concordantes.

El cumplimiento de esta obligacién contribuye a la implementacién de la Politica de Prevencién del Dafio
Antijuridico, soportada en el articulo 90 de la Constitucién Politica de Colombia y aprobada por la Agencia
Nacional de Defensa Juridica del Estado, con la finalidad de mitigar las demandas en contra la Entidad,
por accidentes de transito causados por deficiencias en la sefializacion vial.

27. Concepto Sobre Modificaciones

Emitir oportunamente conceptos soportados, documentados con la debida justificacion técnica —
econdmica Yy juridica en los casos y términos que la Entidad lo solicite, relacionados entre otros con:

e  Modificaciones en cantidades de obra.

s Andlisis, comparacién vy fijacion de precios debidamente justificados y soportados para items no
previstos.

s Modificaciones en métodos constructivos.

»  Reprogramaciones.

e  Costos y/o tarifas de maquinaria de construccion.

o Solicitudes de Adicién y/o Modificacion y/o Prérroga y/o Suspension y/o Reinicio.

s  Modificaciones y/o cesiones de la licencia ambiental, cuando se requiera.

s Todos los demas que requiera la Entidad.

28. Visitas de Seguimiento y de Control
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Suministrar la logistica necesaria y la informacion técnica, ambiental, social, financiera, juridica y en
general la informacién que se requiera en desarrollo de las visitas efectuadas para el seguimiento al
desarrollo del contrato de obra por parte de la Entidad, Entes de control y demas Entidades que lo
requieran.

29. Sugerencias, Reclamaciones y Consultas

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas que presente el contratista de obra, la Entidad, los
entes de control y la comunidad, las cuales debe resolverlas oportunamente, emitiendo concepto técnico,
ambiental, social, financiero, contable y juridico segin el caso, con los correspondientes soportes,
documentos vy justificaciones, remitiéndolas al Supervisor del Contrato de Interventoria para su tramite.

30. Manuales de Mantenimiento de Equipos

Estudiar y conceptuar respecto a los manuales elaborados por el contratista de obra o proveedor, sobre
el mantenimiento y conservacion de los equipos instalados en la obra.

31. Visita Previa Para el Recibo Definitivo de Obra

Efectuar con el Residente de Obra, Residente de Interventoria, Director de Obra y Director de
Interventoria, una visita para verificar el estado de la obra que se va a recibir por parte de la Interventoria
y elaborar el Acta de Visita Previa correspondiente.

32. Planos Record o Planos Asbuilt

Aprobar los planos record elaborados por el contratista de obra acorde con la ejecucion final de las obras.
Corresponde a la Interventoria verificar la obligatoriedad de la elaboracién de los planos record o planos
asbuilt de conformidad con el alcance de las obras contratadas.

Una vez aprobados los planos record, la Interventoria debe entregar oportunamente a la dependencia
competente de la Entidad, la informacion contenida en el modelo de datos en medio magnético.

En todo caso para la entrega de los planos con destinoe a su archivo final, debe tenerse en cuenta los
lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de
administrar y custodiar los expedientes contractuales.

33. Recibo Definitivo de la Obra

Elaborar y suscribir el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la obra, previa verificacion del cumplimiento
de las observaciones realizadas en el Acta de Visita Previa.
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Asumir plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, asi
como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al contratista de obra
ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si
dentro del periodo de vigencia de la garantia de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a
la calidad de la obra, la Entidad debe exigir al contratista de obra, las reparaciones del caso o en su
defecto hara efectiva la garantia de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Certificar que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas,

especificaciones generales y particulares de construccién y demas condiciones contractuales, de acuerdo
con los disefios, planos y especificaciones estipuladas y aprobadas para el proyecto.

34. Informe Final
Presentar el informe final original en fisico y en medio magnético a la Entidad.

En todo caso la forma de presentacion de informes debe cefiirse a los lineamientos que determine la
Entidad a través de las dependencias competentes para administrar y custodiar los expedientes

contractuales.
35. Recibo de la Interventoria

Presentar al Supervisor de contrato de interventoria la documentacién requerida para suscribir el Acta de
Entrega y Recibo Definitivo de la Interventoria.

36. Documentos para la Liquidacion del Contrato de Obra

Presentar a la Entidad la documentacion requerida para la liquidacion del contrato de obra de
conformidad con el instructivo correspondiente de la Entidad.

37. Documentos para la Liquidacion del Contrato de Interventoria

Presentar al Supervisor del Contrato de Interventoria la documentacién requerida para la liquidacién del
contrato de Interventoria de conformidad con el instructivo correspondiente de la Entidad.

38. Atencion de Procesos Administrativos y/o Judiciales

Durante las etapa contractual y post-contractual del contrato de Interventoria, el Interventor debe atender
las solicitudes de apoyo que le formule la Entidad en los procesos administratives, administrativos
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sancionatorios y/o judiciales, segln el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion de las
obras objeto de la Interventoria y asistir a las audiencias a las que haya lugar.

Cuando se presenten incumplimientos en las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra,
es responsabilidad del Interventor solicitar por escrito el inicio de un proceso por incumplimiento, entregar
los documentos soportes e indicando el valor estimado de la multa o sancién.

Asi mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que pueda imputarse al Interventor por la mala calidad
de la obra ejecutada por el contratista de obra y recibida por la Interventoria, se constituye en un deber
de ésta el acompafiamiento a la Entidad en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a
iniciar en cualquier momento aun después de liquidado el contrato de Interventoria.

39. Cambio de Interventor

Si durante la ejecucidn del contrato de obra se presenta un cambio de Interventor, por cesién, terminacion
anticipada y/o cualquier otra circunstancia que haya dado lugar a su cambio, debe realizarse el empalme
entre la interventoria saliente y la entrante dejando constancia, en un documento suscrito por las dos
interventorias, del estado del control y seguimiento del respectivo contrato de obra y sus avances tanto
en la parte técnica, como ambiental, social, financiera, presupuestal, administrativa, legal y demas
actividades pertinentes.

2.2 FACULTADES Y OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES

Es responsabilidad de la Interventoria la aprobacion de los documentos relacionados con la gestidn
ambiental y social, y remitirlos una vez aprobados a la dependencia competente de la Entidad para su
revision y visto bueno.

Gestion Ambiental y Social

Es responsabilidad de la Interventoria velar porque todas las actividades de la gestion social y ambiental
se desarrollen acorde con los lineamientos que para tal fin haya establecido la Constitucion, la Ley,
Decretos y Resoluciones aplicables a la misma, asi como con los parametros establecidos por la Entidad.

Es responsabilidad de la Interventoria aprobar al contratista de obra el reconocimiento econémico por
concepto de la gestion social y ambiental durante el desarrollo del contrato previa verificacion del
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Informe Trimestral de Seguimiento Ambiental y Social
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Presentar a la Entidad informes ambientales trimestrales en medio fisico y magnético sobre el avance y
cumplimiento del PAGA (Programa de Adaptacién de Guia Ambiental) y lo requerido en la licencia
ambiental y/o permisos de acuerdo con los formatos y anexos establecidos.

Estos informes deben presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la finalizacién de
cada trimestre.

En todo caso la forma de presentacion de informes debe cefiirse a los lineamientos que determine la
Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de administrar vy custodiar los expedientes
contractuales.

Tramites Administrativos Ante Entidades Encargadas de la Administracion, Proteccion y
Conservacion de los Recursos Naturales

Colaborar a partir de la gestion adelantada por el contratista de obra en los tramites administrativos para
la gestion y obtencidon de las licencias y/o permisos ambientales, asi como de los demés tramites
ambientales que sean requeridos para la ejecucién del contrato ante las entidades encargadas del manejo
ambiental y control de los recursos naturales cuando asi lo requiera.

Licencia Ambiental para la Explotacion de Fuentes de Materiales

Coadyuvar a partir de la gestién adelantada por el contratista de obra, en los tramites para la obtencién
del titulo minero y/o la autorizacion temporal, asi como la respectiva licencia ambiental para la explotacion
de las fuentes de materiales si fuera aplicable al caso. En los casos que las fuentes de materiales sean de
terceros, la Interventoria debe garantizar la legalidad y conformidad con la normativa minera y ambiental
aplicable para cada proveedor

Manejo de los Impactos Ambientales y Sociales de la Obra

Hacer cumplir los requerimientos sociales y ambientales establecidos por las autoridades competentes
respectivas y las contempladas en la legislacion vigente para el proyecto. Definir la linea base ambiental
y social de acuerdo con la informacién primaria del Area de Influencia Directa - AID al momento de
elaborar el PAGA acorde a la Guia de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura vigente del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y para proyectos licenciados la informacion debe ser
acorde a las metodologias de elaboracién y presentacion de estudios ambientales del MADS. Exigir al
contratista de obra dar respuesta dentro de los términos de ley, a las peticiones de la comunidad,
instituciones y entes de control. Solicitar el acompafiamiento de instituciones publicas de mediacion en
los casos que se requiera. Exigir la ejecucion oportuna de las medidas de manejo que aparecen en el
PAGA, o en la Resolucién que otorga la respectiva Licencia Ambiental, asi como las establecidas en los
demas actos administrativos promulgados.
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Monitoreos Ambientales

El Interventor debe verificar que el contratista de obra elabore los monitoreos ambientales (Agua, aire,
ruido, flora y fauna, entre otros) estipulados en el PAGA (Programa de Adaptacién de Guia Ambiental),
en la respectiva licencia ambiental y en los permisos, autorizaciones y/o concesiones ambientales
correspondientes. De igual manera debe analizar y conceptuar la eficiencia de las medidas ambientales
con base en los resultados de dichos monitoreos en el informe.

Exigibilidad del PAGA o Licencia Ambiental

El Interventor debe aprobar y presentar el PAGA (Programa de Adaptacion de Guia Ambiental) a la
Entidad, de acuerdo con los lineamientos contenidos en la Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de
Infraestructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y los documentos técnicos del contrato

de obra.

Del mismo modo el Interventor debe aprobar el PAGA y demas planes, estudios y/o documentos
requeridos en el tramite de solicitud, modificacion y cesion de Licencias Ambientales entre otros
instrumentos ambientales, a su vez de toda la documentacién que deban presentar a las autoridades
ambientales en el marco de los seguimientos que realicen a los proyectos sujetos de seguimiento

4. PLAZO PARA LA EJECUCION

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido
en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contard en la forma prevista en el “Anexo 5 —
Minuta del Contrato de Interventoria”.

El plazo de ejecucion que tendra el contrato sera de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

5. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en contraprestacion por las actividades ejecutadas,
esto es, reconocerd al Interventor el pago de acuerdo con el avance de ejecucion del contrato de
interventoria hasta en un noventa (90%) por ciento. El Ultimo pago, equivalente al diez por ciento (10%)
se pagara una vez sea suscrita el acta de liquidacion del contrato.

Para todos los casos, las actas parciales y/o final deben ser firmadas por el Contratista y el Supervisor del
Contrato, acompafadas de los siguientes documentos:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION, TOLIMA

Carrera 4 N. 8-122 [ Barrio el Camelldn - Palacio Municipal / Purificacion - Tolima
PBX: (+57)8 228 0049 - 228 0050 [ Fax: (+57)8 228 0881 [ Codigo Postal: 734501
www.purificacion-tolima.gov.co | Correo electronico: contactenos@purificacion-tolima.gov.co




PROCESO GESTION DE CONTRATACION cODIGO
SUBPROCESO PRECONTRACTUAL VERSION
e . . ANEXOS PAGINA 27 DE45
BURIFIEARION FORMATO PROYECTO DE PLIEGO DE VIGENTE | JULIO DE
CONDICIONES DESDE 2014

- Informe de actividades detallado con registro fotografico y los anexos respectivos.

- Factura o su equivalente, segin corresponda.

- Aval de pago emitido por el supervisor, en el que apruebe las cantidades y valor a cobrar.
Copia de los recibos y/o planillas respecto al pago de los aportes a seguridad social y parafiscales
del contratista y del personal utilizado en la obra en los respectivos periodos

- RUT (primer pago)

- Certificacion Bancaria (primer pago)

- Copia Contrato (primer pago

- Informe de supervision y/o autorizacion de pago suscrita por el supervisor.

ar'ga 8la 20

Estampilla Pro - Cultura 2%

Estampilla Pro - Ancianato 4%

Estampilla Pro — Justicia Familiar 2%

Tasa Pro - Deporte 1%

Contribucion especial de seguridad y convivencia 5%

Nota 1. El Supervisor solo aprobard el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista
y aprobadas por el Interventor.

Nota 2. En todo caso, el valor a entregar en calidad de los pagos parciales producto del Contrato queda
sujeto a la disponibilidad de recursos por parte del Municipio.

Nota 3. Sin perjuicic de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y
efectiva de las actividades realizadas y recibidas a satisfaccion por parte del Supervisor del futuro contrato.
En todo caso, los pagos estén sujetos a la correspondiente programacion de PAC.

Nota 4: La(s) factura(s) electronica(s) de venta que se genere(n) con ocasidn de la ejecucién del Contrato
debera(n) ser remitida(s) a los correos electronicos secretariahacienda@purificacion-tolima.gov.co y
secretariaobras@purificacion-tolima.gov.co, para efectos de su tramite y pago.

La(s) factura(s) debera(n) cumplir con las condiciones de generacién, transmision, validacion y expedicion
establecidas en el articulo 616-1 del Estatuto Tributario, en el Decreto 1625 de 2016, maodificado por el
Decreto 358 de 2020, y en la Resolucién DIAN No. 000227 de 2025, o las normas que las modifiquen,
adicionen o sustituyan. En consecuencia, debera(n) contar con la correspondiente validacion previa por
parte de la DIAN, de conformidad con la normativa vigente, sin perjuicio de los eventos de contingencia
tecnoldgica previstos en dicha regulacion.

Reglas comunes:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION, TOLIMA

Carrera4 N. 8-122 [ Barrio el Camellén - Palacio Municipal / Purificacion - Tolima

PBX: (+57)8 228 0049 - 228 0050 { Fax: (+57)8 228 0881 / Coédigo Postal: 734501
www.purificacion-tolima.gov.co | Correo electronico: contactenos@purificacion-tolima.gov.co
: e




PROCESO GESTION DE CONTRATACION cODIGO
(A SUBPROCESO PRECONTRACTUAL VERSION
ALOATTES b : ANEXOS PAGINA 28 DE 45
PURIFICACION FORMATO PROYECTO DE PLIEGO DE VIGENTE JULIO DE
CONDICIONES DESDE 2014

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueran ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia. En relacién con los descuentos por concepto de retencién de industria
y comercio, sobretasa bomberil, avisos y tableros o similares seran aplicados segln corresponda al
régimen del contribuyente y en concordancia con las disposiciones propias del contratista por lo que
corresponden a cargas impositivas que debe asumir el contratista con fundamento en la celebracion del
contrato.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

La entidad entregara:
¢ Estudios topograficos.
¢ Diseflo geométrico.
s Estudio de transito.
o Disefio de estructura del pavimento.
s Estudios hidroldgicos e hidraulico.
« Estudio geoldgico y geotécnico.
e Estudio de suelos.
= Disefio de sefializacion.
s Especificaciones técnicas y proceso constructivo.
e Plan de manejo de la guia ambiental.
¢ Plan de manejo de transito.

El Interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecucién de
las obras objeto de la Interventoria, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por
la Entidad para la revision de los estudios y disefios, si el Contratista de obra no se pronuncia en sentido
contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la Entidad y asume la
responsabilidad de los resultados para la implementacién de los mismos y la ejecucion de la obra
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de
tales obras; los cuales seran objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se
pronunciara y emitira concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el Contratista de abra,
para consideracion de la Entidad contratante.
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Cualquier modificacion y/o adaptacién y/o complementacion que el Contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios de la obra deberan ser tramitadas por este Ultimo para aprobacion de la Entidad, previo
concepto de la Interventoria. Para tal fin, la Entidad le concedera al Contratista de obra unos plazos
razonables para ejecutar dichas tareas, situacion que sera parte del seguimiento, control, vigilancia y
aprobacion por parte de la Interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y disefios
se establece seguin el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por
tal motivo, la Entidad analizara si es procedente la modificacién y/o adaptacion y/o actualizacion y/o
complementacion de los disefios realizados; y en caso de ser necesario algln ajuste, la obligacién y
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificacién en el Interventor.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

Para analizar la informacién del personal del Interventor se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico
seran verificados por la Entidad al momento del inicio del proyecto.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) 0 mas cargos
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacidn requerida para este
Proceso de Contratacion.

¢) El Interventor deberd informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito
de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18
del Decreto 2106 de 2019, o segtn las regulaciones aplicables para cada profesion.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural
o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacién de servicios.

e) En la determinacion de la experiencia y la formacion académica de los profesionales seran
aplicables las equivalencias detalladas en la "Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal”
y los lineamientos contenidos en esta.

f) La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos
del personal” para verificar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia minima
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exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en
este Anexo. En todo caso, la Entidad podra aplicar estas equivalencias a los demas profesionales
requeridos en el proyecto de interventoria que no hayan sido objeto de puntuacion.

g) La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el
desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucidn del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneracién de
referencia.

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos
de formacion y experiencia.

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicaciéon exigido para cada profesional, so
pena de aplicar las sanciones contractuales.

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberé ser reemplazado por uno que
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta
Econdmica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben
cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los
demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles, segtin su
porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual v las obligaciones
derivadas del Interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

7.1. Personal clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de acreditacion
de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le seran aplicables las
condiciones de verificacion de experiencia definidas en este documento.

El Personal Clave Evaluable es el siguiente:

- Un (1) Director de Interventoria.
- Un (1) Residente de Interventoria.
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- Un (1) Especialista en Geotecnia.
- Un (1) Especialista en Vias y/o Pavimentos
- Un (1) Especialista Ambiental.

CANTIDAD | = EXPERIEN = EXPERIENCI
DE . CIA A
PERFIL proresio e J:;:I";’N AL TITULODEPOSGRADO  GENERAL  ESPECIFIC
NO.  NALES (ANOS A (ANOS
MINIMO) MINIMO)
Posgrado entre alguna de las
siguientes alternativas:
Posgrado en gerencia de
. Titulo profesional proyectos y/o gestion de
Director de en: proyectos y/o gerencia e
1 1 Interventoria interventoria de obras y/o & ANOS 2 ANOS
B construccién y/o disefio de
Dedicacién 50% Ingenieria civil Vias,
Nota: No se aceptaran
estudios de tipo: diplomado,
curso, seminario como un
estudio de posgrado..
Resldente d’e Titulo profesional
Interventoria -
2 1 o N. & 4 ARlOS 2 ANOS
Dedicacion i —
100% ngenieria Civi
Titulo profesional ~ [Posgrado en geotecnia (Aplica
Especialista | entre alguna de las unicamente para
en Geotecnia siguientes profesionales en Ingenieria
3 1 alternativas: Civil). " 2
- 4 ANOS 2 ANOS
Dedicacion . .
500 I i il Nota: No se aceptaran
9 hgeRictia C'f"' Y/O | estudios de tipo: diplomado,
geotecnia CUrso, Seminario como un
estudio de posgrado.
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Posgrado entre alguna de las
siguientes alternativas:
Postgrado en vias, vias
. Titulo profesional terrestres y/o
ESPEFIahSta entre alguna de las | infraestructura vial y/o
1 en Viasy/o siguientes pavimentos y/o disefio y
Pavimentos alternativas: construccion de pavimentos 4 ARIOS 5 afioe
Dedicacion L y/o ingenieria de
50% Ingenieria civil y/o pavimentos.
ingenieria de vias
y/o ingenieria de Nota: No se aceptaran
vias y transporte. | estudios de tipo: diplomado,
curso, seminario como un
estudio de posgrado.
Posgrado entre alguna de las
siguientes alternativas:
Titulo profesional
entre alguna de las Posgrado en Gestidn
Especialista siguientes ambiental y/o recursos
1 Ambiental alternativas: naturales y/o recursos 4 ANOS 5 ARIOS
Dedicacion o hidricos y/o saneamiento
50% Ingejnlerle? C',V" y/o ambiental y/o afines.
ingenieria
ambiental y/o Nota: No se aceptaran
ingenieria sanitaria. | estudios de tipo: diplomado,
curso, seminario como un
estudio de posgrado

7.2,

Personal Minimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

El personal minimo requerido para la ejecucién del Contrato de Interventoria, y adicional al Clave
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuacion:

Un (1) Profesional HSEQ.

Un (1) Topografo.
Un (1) Cadenero.
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EXPERIEN
CIA
ESPECIFIC

i EXPERIEN
: - CIA

CARGO Jl TITULO PROFESIONAL TITULO DE POSGRADO GENERAL A

(ANOS

MINIMOS) (ANOS

MINIMOS)

Titulo y licencia profesional
vigente entre alguna de las

Profesiona siguientes alternativas:
| HSEQ
1 1 Ingenieria Industrial y/o N. A 2 ANOS 1 ANO
Dedicacidn Ingenieria Ambiental o -
100% Administracion en
Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Titulo v licencia profesional
vigente entre alguna de las

Topagrafo siguientes alternativas:
2 i Dedicacién N. A 2 ANOS 1 ANO
50% Ingenieria topografica,
topografia y/o técnico y/o
tecndlogo en topografia.
Titulo y licencia profesional
vigente entre alguna de las
Cadenero siguientes alternativas:
3 1 Dedicacién N. A 1 ANO N. A
50% Ingenieria topografica,

topografia y/o técnico y/o
tecnologo en topografia.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido para la
ejecucién del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad establecié en la etapa
de planeacion para el cumplimiento del contrato.
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Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la
regulacion aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de
que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como
requisito minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencidn del
titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podrad solicitar las certificaciones laborales que permitan
verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la
informacién exigida.

7.3. Maquinaria_y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o
implementacion del Interventor

Para garantizar el cumplimiento técnico, administrativo y financiero del proyecto, el Interventor debera
contar con los equipos y maquinaria necesarios para el desarrollo eficiente de sus labores de supervision,
seguimiento y control. Estos elementos deben permitir la realizacion de visitas periddicas a obra, toma de
muestras, ensayos de laboratorio, verificacion de niveles, avances fisicos y condiciones técnicas, entre
otras actividades propias de la interventoria.

La maquinaria, equipos e instrumentos minimos requeridos para el adecuado cumplimiento del objeto
contractual son los siguientes:

- Equipo de Topografia (Estacion Total , Nivel de precision y Mira), GPS.
- Equipos para la toma de muestras de ensayos de laboratorio propios o de terceros que realicen
el procedimiento.

Asimismo, el Interventor deberd verificar que el contratista de obra mantenga en las condiciones
requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles
optimos y cumpliendo con lo requerido por la Entidad. Esta verificacion es fundamental para asegurar el
desarrollo oportuno, seguro y conforme a especificaciones del contrato de obra.

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera adelantada
la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para las
labores de Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en
especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el
sequimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotacion
de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas
las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta y las condiciones
particulares del proyecto desde el rol del Interventor.
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De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideracion por
parte de los interesados:

El proyecto objeto de interventoria se localiza en el casco urbano del municipio de Purificacion, Tolima,
sobre el corredor vial que comunica el sector del Hospital La Candelaria con la Plaza Roja, especificamente
en la via urbana en doble calzada localizada sobre la Carrera 8 con Carrera 8A. La intervencion comprende
dos (02) tramos de aproximadamente quinientos cincuenta y dos (552) metros lineales cada uno,
correspondientes a los sentidos de circulacion de la via, para una longitud acumulada de mil ciento cuatro
(1.104) metros lineales y un area aproximada de intervencion de ocho mil setecientos ochenta y seis
coma cuarenta y un metros cuadrados (8.786,41 m?2). La delimitacion y localizacién especifica de los
tramos se encuentra descrita en el numeral 2 del presente anexo técnico.

La zona de intervencion corresponde a un entorno urbano consolidado, caracterizado por la presencia de
sectores residenciales, comerciales, institucionales y de servicios, en el cual el corredor vial cumple una
funcion relevante para la movilidad local v la conectividad entre diferentes sectores de la cabecera
municipal. Particularmente, su relacion funcional con el Hospital La Candelaria constituye una condicion
que debera considerarse durante la ejecucion de las obras, en atencidn a la necesidad de preservar
condiciones adecuadas de acceso y circulacion para los usuarios de los servicios de salud, vehiculos
particulares, motocicletas, peatones y demas actores viales que utilizan habitualmente esta
infraestructura.

En cuanto a las condiciones fisicas del sitio, la intervencion se desarrollara sobre una infraestructura vial
existente que presenta deterioro de las superficies de rodadura, presencia de baches, fisuras,
hundimientos, pérdida de uniformidad y deficiencias en las condiciones de transitabilidad. El proyecto
contempla la demolicién vy retiro de los pavimentos existentes, excavaciones y cajeos, preparacion y
mejoramiento de la subrasante, conformacion de capas granulares y construccion de pavimento rigido en
concreto hidraulico, complementado con obras de drenaje, confinamiento y sefializacién vial. En este
sentido, las caracteristicas actuales del corredor y las actividades constructivas proyectadas demandan un
seguimiento técnico sobre las condiciones del terreno, los procedimientos de ejecucidn, la calidad de los
materiales, el manejo de aguas y la adecuada conformacion de la estructura vial.

De igual manera, la ejecucion de las obras sobre un corredor urbano en funcionamiento implica considerar
las condiciones de circulacion vehicular y peatonal, el acceso a predios y establecimientos del area de
influencia, la disponibilidad de espacios para el desarrollo de los frentes de trabajo y las posibles
afectaciones temporales derivadas de las actividades de demolicion, excavacion, transporte de materiales
y construccién del pavimento. Por lo anterior, la interventoria debera efectuar el seguimiento a la
implementacion de las medidas previstas en el Plan de Manejo de Transito (PMT), verificando las
condiciones de sefalizacion temporal, delimitacion y proteccion de las areas intervenidas, manejo de
desvios y accesos, asi como las medidas necesarias para mitigar los riesgos asociados a la interaccion
entre las actividades constructivas y la movilidad cotidiana del sector.
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Desde el componente ambiental y operativo, deberan considerarse las condiciones climaticas propias del
municipio, particularmente la incidencia de las precipitacionés y las altas temperaturas sobre la
programacion y ejecucion de las actividades constructivas, el manejo de excavaciones, la conformacion
de materiales granulares y los procesos de colocacion y curado del concreto hidraulico. Asimismo, se
debera efectuar seguimiento al cumplimiento de las medidas previstas en el Plan de Adaptacién de la Guia
Ambiental (PAGA), especialmente aquellas relacionadas con el manejo vy disposicion de residuos de
construccion y demolicion, control de emisiones de material particulado, ruido, transporte y
almacenamiento de materiales, manejo de aguas y proteccion de las condiciones ambientales del entorno.

Adicionalmente, debera tenerse en cuenta la existencia de redes de servicios publicos en el corredor
objeto de intervencién, cuyas condiciones fueron consideradas durante la estructuracion técnica del
proyecto. Aunque el alcance principal de la obra no contempla su reposicion, la interventoria debera
verificar que las actividades de excavacion, demolicion y construccién se desarrollen considerando su
localizacion y proteccion, asi como realizar el seguimiento a las medidas que deban adoptarse frente a
eventuales interferencias, de conformidad con los estudios, disefos y condiciones contractuales aplicables.

En consecuencia, las condiciones fisicas, técnicas, ambientales, sociales y operativas del sitio de
intervencién deberan ser consideradas por los interesados para la adecuada estructuracion de sus
propuestas y la organizacion de las actividades de interventoria. Lo anterior, teniendo en cuenta que el
seguimiento y control de la obra debera desarrollarse de manera articulada con las particularidades del
entorno urbano, las condiciones de movilidad y accesibilidad, los procedimientos constructivos previstos
y las medidas de manejo necesarias para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la
seguridad de los usuarios y trabajadores y la adecuada ejecucion del proyecto

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVICIONALES.

El Interventor debera vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el
Contratista de obra segun disponga la Entidad.

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del Contratista, la Construccién, Mejoramiento y
Conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como Vias provisionales, Vias de acceso y Vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperacion morfoldgica cuando se haya explotado por el Contratista
a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razon de los trabajos durante la ejecucion de
los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberan
ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondra de las zonas previstas para ejecutar la
obra y la obtencién de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo
su responsabilidad. El Interventor serd el encargado de su seguimiento y verificacion.
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Adicionalmente, correran por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir
el servicio en las Vias publicas usadas por él o en las Vias de acceso cuyo uso comparta con otros
Contratistas, las cuales deberan ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual debera
existir un registro fotografico previo a la utilizacion y a la finalizacion de las labores para constatar dicho
estado, labor que sera vigilada por el Interventor.

El Contratista de obra debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos v a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desaglie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacién de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberd tramitar la
aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se
requiera el permiso ante la autoridad competente. Situacion que serd vigilada y supervisada por el
Interventor.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra debera retirar todas las obras
provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden
en que las encontrd. Asimismo, sera responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron
suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberd
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aqui establecidas, y que las obras complementarias
cuenten con su vigilancia y control seguin corresponde para el Interventor.

10. SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

De ser necesario, segun los Estudios Previos, estdn a cargo del Contratista de obra todos los costos
requeridos para instalar y mantener la Sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion
nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacion en los términos definidos
por las autoridades competentes, situacion de estricta verificacion por parte de la Interventoria.

La Entidad y la Interventoria deberan tener presente para proyectos de infraestructura de transporte vial,
lo establecido en el paragrafo 2 del articulo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya el cual indica: "PARAGRAFO 20, En todo contrato de construccion, pavimentacién
o rehabilitacion de una via urbana o rural sera obligatorio incluir la demarcacién vial correspondiente, so
pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta”.

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL
INTERVENTOR

El Interventor debera realizar un seguimiento riguroso al cumplimiento de los compromisos ambientales
por parte del contratista de obra. Para ello, deberd verificar que se dé cumplimiento a la normatividad
ambiental vigente aplicable, asi como a los términos, condiciones y obligaciones establecidas en el Plan
de Adaptacién de la Guia Ambiental (PAGA) y/o Plan de Manejo Ambiental (PMA) y en los actos
administrativos emitidos por la autoridad ambiental competente. Cualquier incumplimiento en esta
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materia serd responsabilidad del contratista de cbra, incluyendo las posibles sanciones derivadas de
violaciones a la legislacion y disposiciones ambientales.

En relacion con la gestion de materiales sobrantes generados durante la ejecucion del proyecto, como
los provenientes de excavaciones vy residuos de construccién y demolicién (RCD), el Interventor debera
verificar que su disposicion se realice exclusivamente en sitios habilitados legal y ambientalmente,
conforme a lo establecido en el PAGA y/o PMA, y demas regulaciones aplicables.

De igual forma, previo a la adquisicion de materiales necesarios para la obra, el contratista de obra debera
gestionar y presentar los soportes que acrediten la legalidad y cumplimiento de los requisitos ambientales
exigidos por la entidad competente. Esto incluye las certificaciones correspondientes al funcionamiento
de plantas de asfalto y concreto, explotacion de canteras, agregados pétreos, materiales de relleno, entre
otros. Los cuales también seran objeto de verificacion por parte del Interventor.

Finalmente, la maquinaria y los equipos que se utilicen en el desarrollo del proyecto deberan contar con
su respectiva ficha técnica actualizada, asi como con los permisos y registros requeridos para su operacion,
los cuales también seran objeto de verificacion por parte del Interventor.

De igual manera, el Interventor debera dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones ambientales
presentes en el numeral 3.3 del presente Anexo Técnico.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR

Las especificaciones técnicas para el desarrollo de las actividades del proyecto se enmarcan en las
siguientes especificaciones y normas técnicas generales:

- Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del Instituto Nacional de
Vias — INVIAS, adoptadas mediante la Resolucion 1524 de 2022, y sus modificaciones
aplicables, en los articulos y disposiciones técnicas correspondientes a excavaciones,
conformacion de subrasante, materiales granulares, geotextiles, pavimentos en concreto
hidraulico, aceros, drenajes y demas actividades previstas en los documentos técnicos del
proyecto.

- Normas Técnicas Colombianas — NTC, expedidas por el organismo nacional de normalizacion,
aplicables a los materiales y productos utilizados en el proyecto, particularmente concretos,
cementos, agregados, aceros de refuerzo, geotextiles, elementos prefabricados, dispositivos de
sefalizacion y demas componentes contemplados en las especificaciones técnicas, cuando hayan
sido incorporadas como referencia exigible.

- Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del INVIAS, aplicables a los
procedimientos de laboratorio y campo para la caracterizacion, verificacion y control de calidad
de suelos, materiales granulares, concretos y demas materiales empleados en la construccion de
la estructura vial, conforme a los ensayos, parametros y frecuencias establecidos en las
especificaciones técnicas del proyecto.
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- Normas técnicas ASTM, como referentes complementarios para la ejecucion de ensayos vy la
verificacion de propiedades fisicas, mecanicas y de calidad de materiales, cuando se encuentren
expresamente previstas en las especificaciones técnicas del proyecto o resulten admisibles
conforme a los documentos contractuales.

- Resoluciéon 20243040045005 del 17 de septiembre de 2024 del Ministerio de
Transporte, mediante la cual se adopta el Manual de Sefalizacion Vial de Colombia, para la
verificacion de los dispositivos de sefializacion y demarcacion vial, tanto de caracter temporal
durante la ejecucion de las obras como de carédcter definitivo para la puesta en servicio de la
infraestructura, en los términos y condiciones aplicables.

- Ley 769 de 2002 — Cadigo Nacional de Transito Terrestre, y sus modificaciones aplicables,
en lo relacionado con las condiciones de circulacion, seguridad vial, sefializacion y manejo de
transito durante la ejecucion de las obras.

- Ley 99 de 1993 y Decreto 1076 de 2015, en materia de gestion ambiental, prevencion y
control de impactos ambientales, permisos y autorizaciones que resulten exigibles, asi como el
cumplimiento de las medidas previstas en el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) del
proyecto.

- Resolucion 472 de 2017, modificada por la Resolucién 1257 de 2021, del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la gestion integral de los residuos de
construccion y demolicion (RCD) generados durante la ejecucion de las obras.

- Resolucion 627 de 2006 y Resolucion 2254 de 2017, del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respectivamente, en
materia de emision de ruido, ruido ambiental y calidad del aire, segtin su ambito de aplicacion.

-  Decreto 1072 de 2015 y Resolucion 0312 de 2019, en lo relacionado con el Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo y los estandares minimos aplicables a las actividades
desarrolladas durante la ejecucion del proyecto.

- Ley 1523 de 2012, en materia de gestion del riesgo de desastres, en los aspectos que
resulten aplicables a la identificacion, prevencion y manejo de las condiciones de riesgo asociadas
a la ejecucion de las obras.

Sin perjuicio de seguir las recomendaciones particulares que al respecto se hayan consignado en los
documentos técnicos particulares del proyecto, planos y memorias de disefio.

13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

El Interventor presentara al supervisor respectivo, dentro de los plazos establecidos para cada uno de los
siguientes requisitos, los documentos aplicables al proceso en particular.

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periddicos para constatar las gestiones
realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente:
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1. GENERALIDADES

Descripcion general del Contrato de Obra.

Objeto del contrato.

Fechas de suscripcion, cumplimiento de los requisitos de ejecucion, plazo y valor con sus
diferentes etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones.

Directorio telefonico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoria y de
la Entidad.

2. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

N

Mgk

9.

Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prorrogas.

Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas de
suscripcién, Procesos de Contratacion, entre otros)

Evaluacién del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.

Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso de
haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).

Relacion de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto
para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las cantidades y costos
referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para redes de servicios publicos
domiciliarios, en caso de aplicar.

Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

3. INFORMACION TECNICA

1.

Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo analisis
a la fecha de corte.

Analisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

Descripcidon de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al
Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones solicitadas
por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el
Interventor.

Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones
climaticas que impidan la ejecucion de las labores.
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5. Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacion, fecha

10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.

Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoria, que no
afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.

Descripcion de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos técnicos,
administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas preventivas
que deban implementarse para evitar futuros atrasos.

Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la
Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).

Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacién del proyecto, figuras, cuadros y
demas informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y
panoramica, de igual manera una breve descripcion de la foto indicando localizacion,
georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucion del contrato, la
Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotograficos por cada elemento de la
infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes vy el después,
en cada una de las fases del proyecto.

Presentar el avance fisico por grupo de Vias, tramos, segmentos, o elementos que hagan
parte del proyecto de infraestructura de transporte segun sea el caso del proyecto.

Relacién de los resultados y andlisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados
por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoria como medio de comprobacion
o verificacion, segun las especificaciones técnicas aplicables.

Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados
durante el periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con
las especificaciones y el plan de inspeccion y ensayos de laboratorio.

Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la
correspondiente verificacion al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra,
segln lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.

Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y otras entidades
que tengan relacion directa con la ejecucion del proyecto de infraestructura de transporte.
Descripcion de las actividades realizadas vy calificacion del componente del Plan de Manejo
de Trafico, Sefializacién y desvios empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con los
parametros establecidos en el contrato y segun los lineamientos de la autoridad de transito
que rija en la ubicacién del proyecto.

Descripcion de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las mismas;
relacion de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados
por la Interventoria e indicar la modificacion contractual realizada para su incorporacion {en
caso de aplicar). Ademads, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.
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18. Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacion y/o actualizacién realizada por el
Contratista a los disefios existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificacion
de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoria.

19. Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria por
no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su
incidencia en el valor actual del contrato. Ademas, se deben enlistar las acciones correctivas
propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista de obra.

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcion de la no
conformidad y una breve explicacion de la accion a tomar. En este capitulo también se debe
describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no conformes en el
periodo anterior en caso de existir.

21. Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o
unidad funcional, o frente de obra, segin sea el caso del proyecto de infraestructura de
transporte; indicando valor pagado, nimero de acta en la que se pagd su ejecucion parcial
y verificacion del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en
caso de existir. Como resumen del andlisis consolidado, determinar los costos directos e
indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o seguin sea el caso
del proyecto de infraestructura de transporte.

4. INFORMACION SOCIAL

1. Descripcién de las actividades del plan de accién de la Interventoria y verificacion del plan
de gestion social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestion del
Contratista requeridos en el contrato.

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcion de los atrasos
o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de Gestion Social
del Contratista aprobado por la Interventoria. Ademas, se deben relacionar las acciones
correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista.

3. Relacion de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social del
Contratista y de la Interventoria.

4. Calificacion del componente de gestion social.

5. INFORMACION AMBIENTAL Y SST

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION, TOLIMA

Carrera 4 N. 8-122 [ Barrio el Camellon - Palacio Municipal / Purificacion - Tolima
PBX: (+57)8 228 0049 - 228 0050 { Fax: (+57)8 228 0881 [ Codigo Postal: 734501
www.purificacion-tolima.gov.co [ Correo electrénico: contactenos@purificacion-tolima.gov.co




PROCESO GESTION DE CONTRATACION cODIGO

SUBPROCESO PRECONTRACTUAL VERSION

s

ALCALDIA DE
PURIFICACION

ANEXOS PAGINA 43 DE45

FORMATO PROYECTO DE PLIEGO DE VIGENTE JULIO DE
CONDICIONES DESDE 2014

Noovm s W

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Informe mensual ambiental y SST de Interventoria a la etapa de obra (incluyendo el
componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y analisis
de los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.
Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicién de todos
los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccion y Demolicion -RCD-.
Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

Relacion del nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.
Relacion de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el
cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por
el Contratista de obra y aprobado por la Interventoria.

Copia de la certificacion de mantenimiento periddica de los bafos moviles, anexando
copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la auteridad ambiental
competente.

Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto del Contratista de obra
como del Interventor.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad
Social Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico v representante legal del Contratista de
obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz
y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios
que contenga como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en el Contrato
de Obra y el periodo laborado.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de
acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en el Contrato de
Obra y el periodo laborado.

Calificacion del componente de gestion Ambiental y SST y fichas de seguimiento de
labores ambientales.

Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra
para el respectivo informe.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria
y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solucidn de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
€aso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria
y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria
y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solucidn
de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en
cada caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria
y el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solucion de
los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
€aso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria
y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria
y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

14. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

- Estudios previos.

- Estudios del sector.

- Presupuesto oficial (Formulario 1).

- Lineamientos de profesionales (Matriz 4).

- Documentos técnicos y administrativos del proceso contractual N© MP-LP-003—2026.

- Manual de Seializacion Vial — Dispositivos Uniformes para la Regulacion del Transito
en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia (2024), cbligatorio para la implementacion
del Plan de Manejo de Transito (PMT) y la sefializacion temporal y permanente de las obra.

- Especificaciones particulares en planos hidraulicos y sanitarios, que complementan las
condiciones técnicas especificas del proyecto y prevalecen cuando establecen requisitos
superiores a los minimos normativos.
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- Guia Ambiental para Proyectos de Infraestructura — Subsector Vial (INVfAS), que
orienta las medidas de manejo ambiental aplicables a actividades de excavacion, movimientos de
tierra, transporte de materiales, manejo de residuos y restauracion del drea intervenida.

- Manual de Disefio Geométrico para Carreteras, adoptado mediante Resolucién 00744 de
2009 del Ministerio de Transporte, aplicable a la recuperacion vial, trazados, alineamientos,
andenes, accesos y elementos complementarios.

- Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del INVIAS, vigentes, las
cuales regulan la ejecucién de pavimentos, estructuras de soporte, drenajes, obras de contencidn
y elementos complementarios de la infraestructura vial.

- Manual de Drenaje para Carreteras del INViAS, vigente, que establece los criterios
hidraulicos y estructurales para el disefio y construccion de sistemas de drenaje longitudinal,
transversal y obras de manejo de aguas en corredores viales.

- Guias Ambientales del MAVDT y de INVIAS.

—

Toli “5> en el mes de octubre del dos mil veintiséis

¥,

En constancia, se firma en el Municipio de Purificacion
202

FERNEY BONILLA GALT
Secretario de Obras de Infiraestructura Regional y Urbana.
Mun@ de Purificacion, Tolima
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