
No
Descripción (Que puede pasar y, cómo puede 

ocurrir) E
ta

p
a

C
la

s
e

F
u

e
n

te Consecuencias de la ocurrencia del 

evento

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

Im
p

a
c

to

C
a

li
fi

c
a

c
ió

n
 t

o
ta

l

P
ri

o
ri

d
a

d

¿
A

 q
u

ie
n

 s
e

 l
e

 

a
s

ig
n

a
?

%

Tratamiento/Contr

oles a ser 

implementados

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

Im
p

a
c

to

C
a

li
fi

c
a

c
ió

n
 t

o
ta

l

P
ri

o
ri

d
a

d

¿Afecta el 

equilibrio 

económic

o del 

contrato?

Persona 

responsable 

por 

implementar 

el 

tratamiento

Fecha 

estimada 

en que se 

inicia el 

tratamiento

Fecha 

estimada 

en que se 

completa 

el 

tratamient

o

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo

Periodicidad 

¿Cuándo?

1
Propuesta económica de un oferente con precios 

artificialmente bajos.

S
E

L
E

C
C

IÓ
N

E
s
p

e
c
if
ic

o

In
te

rn
o

Posibles reclamaciones del contratista por 

desequilibrio económico durante la 

ejecución contractual, con el fin de evitar 

pérdidas económicas.

4 3 7

A
L

T
O

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

1
0

0

Dar cumplimiento al 

Decreto 1082

de 2015.

3 2 5

M
E

D
IO

No
FDLC - 

Contratista

Garantía de 

seriedad

de la oferta.

Tiempo del

cronograma 

del

proceso de

selección.

Seguimiento 

durante

el proceso. 

De acuerdo con 

la posibilidad 

de ocurrenci

2

Demora en la iniciación del contrato debido a la 

no entrega oportuna de las garantías exigidas 

para el proceso de contratación o que las mismas 

no cobijen lo establecidos en los estudios previos, 

pliego de condiciones y ficha técnicas.

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IÓ

N

E
s
p

e
c
if
ic

o

E
x
te

rn
o

Imposibilidad de satisfacer 

oportunamente la necesidad de la 

entidad.

Retrasos en la firma del contrato, 

afectando los cronogramas establecidos.

Falta de respaldo adecuado por parte de 

la aseguradora frente a los riesgos 

inherentes a la ejecución del contrato.

2 5 7

A
L

T
O

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

1
0

0 Garantíia de 

seriedad de la oferta. 
2 2 4

B
A

J
O

Si Contratista

Fecha del 

acto de

adjudicacion 

del

contrato.

Fecha de 

acta de

inicio.

Revisión de las

garantias y 

polizas

presentadas.

Permanenteme

nte

3

Pérdida o deterioro de los REFRIGERIOS s con 

anterioridad a la entrega contratante, por causa 

de fenomenos climaticos, dentro de los 

parametros previsibles.

E
J
E

C
U

C
IÓ

N

E
s
p

e
c
if
ic

o

E
x
te

rn
o

Retrasos en la entrega de los elementos 

requeridos por el Fondo de Desarrollo 

Local para el desarrollo oportuno de las 

actividades.

Posibles sobrecostos por la reposición de 

los suministros.

Afectaciones en el cumplimiento del 

cronograma de actividades y jornadas 

previstas.

2 2 4

B
A

J
O

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

1
0

0

Establecer un plan 

de contingencia

que permita hacer 

frente ante

posibles eventos y 

calamidades que

se presenten en la 

ejecucución del

contrato. Establecer 

nuevos tiempos

de entrega cuando 

se afecten por

condiciones 

climáticas.

2 2 4

B
A

J
O

No Contratista
Fecha acta 

de inicio.

Acta de 

recibo a

satisfacción

. 

Envío de reporte 

fotográfico por 

parte del 

contratista, 

evidenciando las 

condiciones de 

almacenamiento 

y bodegaje de los 

insumos a 

entregar

Permanenteme

nte

4

No hacer la entrega oportuna de los 

REFRIGERIOS requeridos para la adecuada 

ejecución del contrato

E
J
E

C
U

C
IÓ

N

G
E

N
E

R
A

L

E
x
te

rn
o

Deficiencia o demora en la prestación del 

servicio
2 4 6

A
L

T
O

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

1
0

0

Por parte del 

contratista realizar la 

compra oportuna y 

por parte del 

supervisor verificar 

la entrega e ingresos 

a almacen para 

entrega en los 

2 3 5

M
E

D
IO

No
Contratista

Supervisor

En la 

respectiva 

etapa

En la 

respectiva 

etapa

Documentos e 

informes de la 

ejecución del 

contrato

Durante la 

ejecucion del 

contrato

7

REFRIGERIOS entregados al FDL de La 

Candelaria en mal estado o que no cumplan con 

los estandares de calidad y cantidad requeridos.

E
J
E

C
U

C
IÓ

N

E
s
p

e
c
if
ic

o

E
x
te

rn
o

Detrimento patrimonial.

Incumplimiento de las condiciones 

contractuales por parte del contratista.

Afectación de las pólizas de garantía 

suscritas para respaldar el cumplimiento 

del contrato.

3 4 7

A
L

T
O

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

1
0

0

Revision de los 

elementos previa

elaboracion y 

entrega de los

mismos. Solicitar 

muestras de los

productos o 

elementos y solicitar

garantia.

3 3 6

A
L

T
O

Si
FDLC - 

Contratista

Fecha acta 

de inicio.

Acta de 

recibo a

satisfacción

. 

Revisión 

acciones y

decisiones

administrativas.

En el momneto 

de la entrega 

de la compra al

almacen

Código: GCO-GCI-F164

Versión: 02

Vigencia: 01 de diciembre de 2022

Caso HOLA: 280117

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

 Objeto Contractual: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL FONDO 

DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVEN A CABO EN LA LOCALIDAD POR PARTE DE LA ALCALDÍA LOCAL EN EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN 
INSTITUCIONAL



Código: GCO-GCI-F164

Versión: 02

Vigencia: 01 de diciembre de 2022

Caso HOLA: 280117

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

 Objeto Contractual: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL FONDO 
DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVEN A CABO EN LA LOCALIDAD POR PARTE DE LA ALCALDÍA LOCAL EN EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN 

INSTITUCIONAL
9

Cambios normativos o expedición de normas 

posteriores a la celebración del contrato, que 

afecte las condiciones económicas técnicas y/o 

jurídicas inicialmente pactadas

E
J
E

C
U

C
IÓ

N

E
s
p

e
c
if
ic

o

E
x
te

rn
o

Variacion de las condiciones del

contrato.

Posibles sobrecostos en la ejecucion

contractual.

Modificaciones o adiciones

contractuales.

Rompimiento del equilibrio economico.

2 2 4

B
A

J
O

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

/ 
F

D
L

C

5
0

/5
0

Reducir las 

consecuencias a 

través

de planes de 

contingencia

2 1 3

B
A

J
O

Si
FDLC - 

Contratista

Fecha acta 

de inicio.

Acta de 

recibo a

satisfacción

. 

Revisión 

acciones y

decisiones

administrativas y

seguimiento 

durante

el proceso.

Inmediatament

e

11

Demora en la radicación oportuna por parte del 

contratista de la factura (correctamente 

diligenciada y firmada) 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N

E
s
p

e
c
if
ic

o

E
x
te

rn
o Imposibilidad de generar el pago.

Incumplimiento de las obligaciones

contractuales por parte del contratista

inconveniente presupuestale.

1 2 3

B
A

J
O

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

1
0

0

El contratista 

conocerá el

cronograma de 

radicacion y

cumplirá con los 

tiempos

estipulados.

1 1 2

B
A

J
O

No Contratista

Fecha acta 

de inicio.

Fechas 

trámite de

pago.

Acta de 

recibo a

satisfacción

.

Informes a

satisfacción

.

Revisión 

descripción

contractual del

alcance de

actividades.

Permanenteme

nte

12
Demora en tramite de adquisición de permisos 

para la entrega de los bienes o elementos.
E

J
E

C
U

C
IÓ

N

E
s
p

e
c
if
ic

o

E
x
te

rn
o

Retrasos en la ejecucion del contrato. 3 3 6

A
L

T
O

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

1
0

0

El contratista debe 

prever con

anterioridad las 

condiciones de las

entregas.

3 2 5

M
E

D
IO

Si Contratista
Fecha acta 

de inicio.

Acta de 

recibo a

satisfacción

.

Revisión 

descripción

contractual del

alcance de

actividades.

Permanenteme

nte

Catagoria Valoración

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente)
1

Improbable (puede ocurrir 

ocasionalmente)
2

Posible (puede ocurrir en 

cualquier momento futuro)
3

Probable (probablemente 

va a ocurrir)
4

Casi cierto (ocurre en la 

mayoria de circunstancias)
5

ModeradoMayor C a t a s

3 4 5

Raro (puede ocurrir 1 4 5 6

Improbable (puede 2 5 6 7

Posible (puede 3 6 7 8

Probable 4 7 8 9

Casi cierto (ocurre 5 8 9 #6 7

Valoración del Riesgo

4

3

4

5

5

6

6 y 7 

ValoraciónCategoria

Moderado

Categoría

Mayor

Categoria del Riesgo
Valoración

2

Catastrófico 5

Catagoria
1

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

Riesgo extremo2

Riesgo alto

Riesgo medio5

3

Riesgo bajo2, 3 y 4 

8, 9 y 10 

Categoria Impacto del Riesgo

Menor

Insignificant

e

Menor

3

4

Valoración del Riesgo

Insignificante

1

2


