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CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO YGCMA-001-2026 

 

ANEXO 1 

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL 

YERICA GUTIERREZ FAJARDO (SEDE PRINCIPAL) EN LA COMUNIDAD DE JURURA, URIBIA, 

LA GUAJIRA. 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA. 

  

Los proyectos objeto a realizar la interventoría corresponde al “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO 

PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL 

RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO (SEDE PRINCIPAL) EN LA COMUNIDAD DE JURURA, URIBIA, 

LA GUAJIRA”, ubicado en la comunidad JURURA, URIBIA, LA GUAJIRA. Esta intervención tiene como 

finalidad garantizar la seguridad, delimitación física y adecuado funcionamiento del entorno escolar, mediante la 

ejecución de obras civiles, estructurales y arquitectónicas que permitan consolidar un cerramiento resistente, durable 

y acorde a las condiciones del territorio.  

 

La obra comprende la ejecución de las actividades necesarias para la construcción del cerramiento, incluyendo 

trazado, excavaciones, cimentaciones en concreto, levantamiento de muros, instalación de portones metálicos, 

elementos de protección y acabados, considerando las características del terreno, las condiciones climáticas de la 

región y los requerimientos funcionales de la institución educativa. El proyecto contempla la construcción de 

elementos estructurales, zonas de acceso, áreas de circulación y componentes de seguridad que permitan la operación 

adecuada y el control del ingreso a la sede. 

 

La construcción del cerramiento busca consolidar un entorno seguro y definido para la comunidad educativa, 

mediante la implementación de soluciones constructivas que mejoren las condiciones de protección, ordenamiento 

y funcionamiento del plantel, garantizando espacios adecuados para el desarrollo de las actividades escolares y la 

preservación de la infraestructura institucional. 

 

 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  

 

Los proyectos que se adelanta en el Proceso de Contratación No. LOP-001-2026, publicado en la plataforma SECOP 

II, cuyos objetos son la “ CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS,  PARA LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL YERICA 

GUTIERREZ FAJARDO (SEDE PRINCIPAL) EN LA COMUNIDAD DE JURURA, URIBIA, LA GUAJIRA.  
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El proceso de contratación No.  LOP-001-2026, puede ser consultado en el siguiente enlace 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos

&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNotic

eManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10890334. 

 

 

En el enlace se encuentra disponible toda la documentación técnica, jurídica y financiera asociada. Dicha 

información constituye un insumo esencial para el futuro contratista de interventoría externa, ya que permite conocer 

en detalle los aspectos del contrato de obra, sus especificaciones, cronograma y condiciones generales de ejecución 

 

 

2.1 Alcance 

 

El alcance principal de los procesos  de contratación  LOP-001-2026 es el “CONSTRUCCIÓN DEL 

CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN 

ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL YERICA GUTIÉRREZ FAJARDO, SEDE PRINCIPAL, UBICADA 

EN LA COMUNIDAD DE JURURA, MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA”, que incluye: . El proyecto 

contempla la ejecución de actividades preliminares, excavaciones y rellenos, obras en concreto para cimentaciones 

y elementos estructurales, construcción de muros y acabados, instalación de cubierta y cielos rasos, así como el 

suministro e instalación de carpintería metálica destinada a portones, puertas, ventanas y sistemas de seguridad, 

garantizando las condiciones adecuadas de acceso, circulación y protección de la sede, por lo cual se realiza el 

proceso de contratación dando aplicación al Documentos Tipo de infraestructura social, establecido por La Agencia 

Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente.  

 

Dentro del alcance del proyecto de obra, al que se le realizaría interventoría, se incluyen, entre otras, las siguientes 

actividades: 

 

 

ITEM DESCRIPCION  UND CANTIDAD 

1 PRELIMINARES 

1.1 TRAZADO Y REPLANTEO  M2 659.8 

1.2 DESMONTE DE CERRAMIENTO DE MADERA  ML 480.49 

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS E IMPERMEABILIZACIONES  

2.1 EXCAVACIONES PARA CIMENTACIONES  M3 258.84 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10890334
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10890334
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10890334
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ITEM DESCRIPCION  UND CANTIDAD 

2.2 RELLENO CON MATERIAL COMUN PARA EMPEDRADO M3 10.49 

3 OBRAS EN CONCRETO  

3.1 SOLADO EN CONCRETO POBRE E:0.05m  M2 198.2 

3.2 ZAPATAS EN CONCRETO  M3 97.8 

3.3 CONCRETO CICLOPEO M3 58 

3.4 VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO  ML 644.48 

3.5 COLUMNAS EN CONCRETO  M3 31.54 

3.6 VIGA CINTA DE AMARRE ML 640.48 

3.7 VIGA DE SOPORTE DE MURO EMPEDRADO ML 60 

3.8 MURO EMPEDRADO DE PROTECCION M2 51 

3.9 REJILLAS EN CONCRETO  ML 4 

3.10 LOSA DE PISO EN CONCRETO E:0.08m  M2 43.5 

3.11 LOSA EN CONCRETO ALIJERADA CON TABELON  M2 47.27 

3.12 ACERO DE REFUERZO  KG 21,938.00 

4 MAMPOSTERIA Y ACABADOS PARA MUROS  

4.1 
LEVANTE EN BLOQUE ABUJARDADO DE CEMENTO HUECO , A 

LA VISTA  
M2 1,278.76 

4.2 PAÑETE 1:4 PARA MUROS  M2 55.23 

4.3 ESTUCO  PARA MUROS  M2 55.23 

4.4 PINTURA  PARA MURO (COLOR SEGUNDO DISEÑO) M2 55.23 

5 CUBIERTA Y CIELOS RAZOS 

5.1 IMPERMEABILIZACION DE LOSA M2 30.94 
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ITEM DESCRIPCION  UND CANTIDAD 

5.2 
CIELO RAZO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU INSTALACION) 
M2 6.46 

6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA  

6.1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTONES EN LAMINAS DE 

ACERO CAL 14. ENTAMBORADOS CON ACABADO SEGÚN 

DISEÑO  

UND 2 

6.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA PARA 

GARITA (INCLUYE REJA DE PROTECCION) 
UND 2 

6.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON PROTECTOR 

EN ACERO PARA GARITA  
UND  4 

6.4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 

SEGURIDAD, INCLUYE TUBERIA, GUAYAS Y TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION. 

ML 471.61 

 

 

 

2.2 Localización  

 

 

El proyecto se localiza en la Institución Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez Fajardo, sede principal, 

ubicada en la comunidad de Jurura, en el municipio de Uribia, departamento de La Guajira.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 
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Figura 1.1. Localización 

 

 

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

 

Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura social son las siguientes:  

 

ACTIVIDADES TÉCNICAS 

 

El interventor efectuará el control y seguimiento del objeto contractual y verificará que cada uno de los procesos 

técnicos a cargo del contratista se adelanten de conformidad con las normas técnicas aplicables, que se cumplan con 

las especificaciones técnicas previstas, los estudios y diseños, los cronogramas y presupuestos correspondientes por 

lo que deberá:   

 Verificar la calidad de los materiales utilizados y en bodega, velar porque los procedimientos operativos y 

la realización de los trabajos se lleven a cabo conforme a los mejores parámetros técnicos y estén de acuerdo 

con las normas constructivas y ambientales. 

 Inspeccionar que cada uno de los sitios donde se realizaran las labores relacionadas con la operatividad del 

contrato de obra a realizar interventoría se encuentren ajustados a las especificaciones técnicas definidas en 

los estudios previos. 

 Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato de obra 

(diseños, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones, etc.).  

 Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e 

idoneidad pactadas inicialmente, exigir su reemplazo en condiciones equivalentes, cuando fuere necesario.   

 Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones o sobrecostos al 

contrato para la ejecución.  

 Justificar y solicitar a la entidad estatal las modificaciones o ajustes que requiera el contrato de obra. 

 Solicitar que la Entidad estatal haga efectivas las garantías del contrato de obra, cuando haya lugar a ello, 

y suministrar la justificación y documentación correspondiente. 

 Formular al contratista las observaciones que se requieran para el cabal cumplimiento de la prestación del 

servicio, reportar y emitir concepto técnico sobre el desarrollo de contrato de obra.  

 Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control. 

 

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO 

 

El interventor verificará el cumplimiento de las obligaciones de ley a cargo del contratista de obra en materia de 

seguridad social, seguridad y salud en el trabajo y manejo ambiental, para ello deberá: 
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 Verificar el cumplimiento en lo referente a la vinculación del personal al sistema integral de seguridad 

social y riesgos profesionales, pago de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, así mismo el 

cumplimiento e implementación del SGSST del prestador del servicio.   

 Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud 

ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc., de acuerdo con la naturaleza del contrato. 

 Velar por la debida disposición de los residuos que se generen durante la ejecución del proyecto. 

 Velar porque se cumplan todas las disposiciones legales en materia ambiental estipuladas para la ejecución 

del contrato de obra. 

 

La interventoría técnica se hará de manera presencial a través del personal asignado por el interventor.  

 

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 

2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la 

sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato 

de Interventoría”. 

 

5. FORMA DE PAGO 

 

La Institución pagará al Interventor el valor del contrato mediante actas parciales, de acuerdo con el avance 

de la obra objeto de interventoría, hasta completar el noventa y cinco por ciento (95 %) del valor del 

contrato. El cinco por ciento (5 %) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato, previa 

presentación de las cuentas de cobro en las que consten las tareas adelantadas y de los informes parciales 

y final de interventoría. 

Nota No. 001. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución 

del contrato.  

 

Nota No.002. Documentos Soportes. El Interventor deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según 

sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás 

documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para la presentación de las cuentas de cobro 

y/o factura deberá acreditar los siguientes documentos:  

 

 Acta de recibo a satisfacción, firmada por el supervisor.  

 Cuenta de cobro y/o factura original.  

 Certificación de aprobación del pago por parte del supervisor del contrato.  
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 Constancia de pagos a los aportes (salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales) por parte del 

Interventor.  

 

Los pagos se harán previo cumplimiento de los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar 

y el pago final se supedita al recibo a satisfacción de las obras objeto de interventoría.  

La Institución pagará al Interventor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 

presentación de la respectiva factura y/o cuenta de cobro por parte del Interventor, en la dependencia 

correspondiente, una vez recibida la factura a entera satisfacción, y se dé cumplimiento a los 

requerimientos contractuales y requisitos de ley. 

 

Nota No.003. Los gastos de entrega y/o desplazamiento que se causen por la ejecución del contrato, así 

como también las variaciones de precio si a ello hubiese lugar, deben estar incluidos dentro del valor total 

del contrato, por tanto, La Entidad no asume costos adicionales.  

 

Nota No.004. La Entidad no puede contraer con el Interventor obligación alguna respecto a salarios, 

prestaciones sociales y/o indemnizaciones de carácter laboral que correspondan al personal que vinculen 

a sus labores para dar cumplimiento al contrato. 

 

Nota No. 005. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y 

efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Interventor. 

Para causar el pago final del contrato, el Interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con 

la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las 

actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberá adjuntarse con la correspondiente factura 

so pena de ser rechazada.  

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor 

cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 

cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes sobre la materia. 

 

El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el pago de 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF 

y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

PACTO DE ANTICIPO:  En el contrato que se derive del presente proceso de selección se pactará un 

anticipo correspondiente al cincuenta por ciento (50 %) del valor del contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMERO. JUSTIFICACION DEL ANTICIPO:  

El anticipo entregado al INTERVENTOR se destinará al cubrimiento de los costos iníciales en que este 

debe incurrir para la ejecución del objeto contractual. 

 

Pese a lo anterior, el Interventor deberá presentar, una vez suscrito el contrato, un plan para la utilización 

del anticipo, el cual deberá seguir so pena de imposición de multa por parte del Contratante y de la 

posibilidad de hacer efectiva la garantía constituida para su  buen  manejo  y correcta  inversión,  previo  

informe  rendido  por  el  Supervisor  del contrato al respecto y habiéndose calificado de insuficientes las 

explicaciones rendidas por el Interventor. 

 

La entrega del anticipo está sustentado en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, y en el hecho 

que la entidad contratante debe generar las condiciones propicias para que el Interventor ejecute los 

trabajos de manera oportuna, sin contratiempos de liquidez o financiamiento y ofreciendo la calidad 

mínima exigida o una superior.  

 

Para que proceda el pago de Anticipo, se hace necesario acreditar los siguientes requisitos: a) Que se haya 

perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que se haya expedido por el CONTRATANTE el 

correspondiente Registro presupuestal. c) Que se haya Constituido por parte de EL INTERVENTOR, la 

Garantía Única de Cumplimiento, y estas se hayan aprobado por parte del CONTRATANTE. d) Que se 

presente por parte de EL INTERVENTOR un plan de inversión del anticipo, aprobado por el supervisor, 

respecto del cual se puede solicitar modificaciones por requerimientos del  CONTRATANTE, una vez 

suscrita el acta de inicio. e) Que se presente la certificación de la constitución de una cuenta especial por 

parte de EL INTERVENTOR para el manejo del anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se 

apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. f) Que se presente la cuenta de cobro 

respectiva por parte de EL INTERVENTOR con todos sus soportes. g) Que se presente la autorización 

escrita del SUPERVISOR para el desembolso del anticipo. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La entrega del anticipo no constituye ni requisito ni condición para el inicio 

de la ejecución del contrato, ni es causa para la suspensión de la ejecución del mismo, por lo tanto, no es 

óbice para que efectivamente el Interventor empiece la ejecución de las actividades derivadas del contrato.  

 

PARÁGRAFO TERCERO: El anticipo se manejará así: a) Una vez el Supervisor haya aprobado el plan 

de inversión del Anticipo, el Interventor deberá aperturar una cuenta especial a nombre del Contrato que 

se suscriba, asegurando que los desembolsos que se generen se inviertan en el cumplimiento del objeto 

contractual y de conformidad con el plan de inversión del anticipo. b) La Institución girará el valor del 

anticipo a la Cuenta Especial que el Interventor haya aperturado, dentro de los quince (15) días hábiles 
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siguientes a la fecha en que este haya presentado debidamente la cuenta de cobro correspondiente con 

todos sus soportes y siempre que el Supervisor haya aprobado el desembolso respectivo. c) El anticipo 

será amortizado mediante deducciones del cincuenta por ciento (50%) sobre los valores mensuales que se 

giren al Interventor, hasta la amortización total del anticipo otorgado. d) Los dineros del anticipo se 

entregan al Interventor a título de mera tenencia y conservan su condición de Fondos Públicos hasta que 

sean amortizados, momento hasta el cual su mal manejo y el cambio de su destinación darán lugar a las 

acciones legales correspondientes. Además no se podrá destinar el anticipo a la especulación económica, 

ni distraerse al pago de obligaciones distintas a las directamente surgidas del contrato producto del 

presente proceso de selección. e) El Interventor deberá presentar junto con sus cuentas de cobro mensuales 

un informe al supervisor del contrato que contenga una relación detallada del estado de la inversión del 

anticipo, indicando las sumas invertidas y comprometidas y sus correspondientes rubros acompañados 

con los documentos soportes respectivos. f) La entrega del anticipo está sujeta a la realización de todos 

los trámites presupuestales, administrativos, contables y financieros que se requieran. 
 

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 

 

El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 

completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecución de 

las obras objeto de la Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por 

la Entidad para la revisión de los estudios y diseños, si el Contratista de obra no se pronuncia en sentido 

contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume la 

responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra 

contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de 

tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se 

pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra, 

para consideración de la Entidad contratante.  

 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los 

estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por este último para aprobación de la Entidad, previo 

concepto de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de obra unos plazos 

razonables para ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y 

aprobación por parte de la Interventoría.  

 

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y diseños 

se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por tal 

motivo, la Entidad analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o 
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complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, la obligación y 

responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación en el Interventor.  

 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL 

INTERVENTOR  

 

 

Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico 

que no hacen parte del Personal Clave Evaluable serán verificados por la Entidad al momento de 

iniciar la ejecución del contrato. Para el Personal Clave Evaluable (Director de Interventoría y 

Residente de Interventoría), el oferente deberá presentar con su oferta la hoja de vida de cada 

profesional propuesto, junto con los soportes de formación académica, tarjeta o matrícula 

profesional y certificaciones de experiencia, los cuales serán objeto de verificación y evaluación 

por parte de la Entidad durante el proceso de selección, conforme a lo establecido en el Pliego de 

Condiciones.   

 

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el 

respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos 

diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este 

Proceso de Contratación. 

 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito 

de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 

Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural 

o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  

 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán 

aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” 

y los lineamientos contenidos en esta. 
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f)  La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos 

del personal” para verificar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia mínima 

exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos 

en este Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás 

profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido objeto de puntuación.  

 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan 

acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el 

desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la 

fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de 

referencia. 

 

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 

proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos 

de formación y experiencia. 

 

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios 

digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so pena de 

aplicar las sanciones contractuales. 

 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o 

trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las 

razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que 

cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.  

 

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura 

de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta 

Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben 

cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los 

demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su 

porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones 

derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  

 

7.1. Personal Clave Evaluable 
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El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 

acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán aplicables 

las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento. Para este personal, la hoja de 

vida y sus respectivos soportes deberán ser aportados con la oferta, toda vez que serán evaluados por la 

Entidad en el proceso de selección. Únicamente se evaluarán las hojas de vida del Personal Clave 

Evaluable; para el personal mínimo requerido adicional no se solicitará hoja de vida en la oferta. 

 

Perfil No. 
# de 

profesionales 
Cargo Título Profesional Título de Posgrado 

% 

Dedicación 

Experiencia 

General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 

(años mínimos) 

1 Uno (1) 
Director de 

Interventoría 
Ingeniero civil o arquitecto 

Posgrado gerencia de 

proyectos y/o gerencia 

de obra y/o gerencia de 

construcción y/o 

gerencia de proyectos en 

ingeniería y/o gerencia 

integral de obras 

30% 

 
Cuatro (4) años 

Acreditar experiencia de dos (02) años como 

director de interventoría en proyectos que 

hayan correspondido a construcción y/o 

ampliación y/o remodelación y/o 

reforzamiento y/o adecuación y/o 

rehabilitación y/o mantenimiento y/o 

mejoramiento y/o terminación de 

edificaciones. 

2 Uno (1) 
Residente de 

Interventoría 
Ingeniero civil o arquitecto 

N/A 

 
100% Dos (2) años 

Acreditar experiencia de un (01) año como 

residente de interventoría en proyectos que 

hayan correspondido a construcción y/o 

ampliación y/o remodelación y/o 

reforzamiento y/o adecuación y/o 

rehabilitación y/o mantenimiento y/o 

mejoramiento y/o terminación de 

edificaciones. 

 

 

7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 

 

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave 

Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  
 

Perfil No. 
# de 

profesionales 
Cargo Título Profesional Título de Posgrado 

% 

Dedicación 

Experiencia 

General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 

(años mínimos) 

3 Uno (1) Profesional SST 

Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo o 

Administración en Seguridad y 

Salud en el Trabajo o Salud 

Ocupacional o Higiene y 

Seguridad Industrial o Gestión 

de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo o gestión de riesgos 

laborales, prevención y 

seguridad industrial o 

ingeniero con postgrado en 

Seguridad y salud en el trabajo. 

N/A 

 

 

50% Dos (2) años 

Acreditar experiencia de un (01) año como  

Profesional SST o Profesional en Seguridad 

y Salud en el Trabajo o Profesional de Salud 

Ocupacional o Profesional de Seguridad 

Industrial o Profesional de Gestión del 

Riesgo o Profesional de Prevención y 

Seguridad o Profesional de Higiene y 

Seguridad Industrial o Profesional en 

proyectos que hayan correspondido a 

interventoría de construcción y/o ampliación 

y/o remodelación y/o reforzamiento y/o 

adecuación y/o rehabilitación y/o 

mantenimiento y/o mejoramiento y/o 

terminación de edificaciones. 

4 Uno (1) Topógrafo 

Profesional en Topografía o 

Tecnología en Topografía o 

Ingeniería Topográfica  

N/A 

 

 

50% Dos (2) años 

Acreditar experiencia de un (01) año como 

Topógrafo en proyectos que hayan 

correspondido a interventoría de 

construcción y/o ampliación y/o 

remodelación y/o reforzamiento y/o 

adecuación y/o rehabilitación y/o 
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Perfil No. 
# de 

profesionales 
Cargo Título Profesional Título de Posgrado 

% 

Dedicación 

Experiencia 

General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 

(años mínimos) 

mantenimiento y/o mejoramiento y/o 

terminación de edificaciones 

 

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, 

salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El 

tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses anteriores 

a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica hecha 

antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios 

mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará 

la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado 

con la oferta para el Personal Clave Evaluable y, para los demás profesionales, con posterioridad a la 

celebración del contrato. 

 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la 

ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa de 

planeación para el cumplimiento del contrato.  

 

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o 

certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la 

regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de 

que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como 

requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del 

título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan 

verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la 

información exigida.  

 

7.3. Equipos y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación del 

Interventor 

 

El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o 

ofertadas en el frente de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y cumpliendo con 

lo requerido por la Entidad. 

 

La maquinaria por verificar, implementar y realizar seguimiento es la siguiente:  

 

1. Compactador manual vibratorio (RANA) con motor de 6 HP 
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2. Vibrador de concreto   

 

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 

 

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada 

la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características 

del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las 

labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial 

cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento 

al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotación de recursos 

naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las 

circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones 

particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  

 

 

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES  
 

El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el 

Contratista de obra según disponga la Entidad.  

 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del contratista, la construcción, mejoramiento y 

conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 

como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: 

las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el contratista a través 

de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen desarrollo de los 

trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas 

instalaciones,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de 

los trabajos durante la ejecución de los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los 

trabajos. Todas estas labores deberán ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor. 

 

Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir el 

servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de acceso cuyo uso comparta con otros 

Contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá existir 

un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho estado, 

labor que será vigilada por el Interventor.  
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El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 

provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 

agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 

públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 

correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la aprobación 

de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el 

permiso ante la autoridad competente. Situación que será vigilada y supervisada por el Interventor.  

 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las obras 

provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en 

que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron 

suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá 

cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias 

cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor.   

 

10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 

 

De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos 

requeridos para instalar y mantener la Señalización de obra y la valla informativa, la iluminación nocturna 

y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las 

autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría.  

 

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 

INTERVENTOR  

 

La ejecución del presente proyecto requerirá licencia de construcción. El Municipio expedirá dicha 

licencia una vez sea seleccionado el contratista que llevará a cabo la obra, los cuales serán parte del 

seguimiento y control por parte de la Interventoría al Contratista de obra. 

 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL 

INTERVENTOR  

 

Se relacionan a continuación las normas técnicas aplicables a la ejecución del contrato de obra y que serán 

parte del seguimiento y control por parte de la Interventoría al Contratista de obra: 

 
Normas Técnicas Colombianas (NTC) relevantes: 
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 Las normas técnicas colombianas aplicables a materiales y procedimientos de construcción de 

edificaciones. 

 Las directrices internas de la entidad para la intervención de sus instalaciones. 

 Las normas de seguridad y salud en el trabajo vigentes para actividades de obra civil. 

 

13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las gestiones 

realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente:  

 

1. GENERALIDADES 

 

1. Descripción general del Contrato de Obra.  

2. Objeto del contrato.  

3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus 

diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  

4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y 

de la Entidad.  

 

 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

1. Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su 

respectivo análisis a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de 

acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 

Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas 

por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el 

Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones 

climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha 

y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.  
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6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que 

no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos técnicos 

que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse 

para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la 

Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y 

demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos 

y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 

georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la 

Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la 

infraestructura social que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada 

una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo tramos, segmentos, o elementos que hagan parte del 

proyecto de infraestructura social según sea el caso del proyecto.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados 

por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de 

comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados 

durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando 

claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con 

las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 

correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, 

según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades 

que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura social.  

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo 

de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con los 

parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito 

que rija en la ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; 

relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados 

por la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación 

(en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.  
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18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por 

el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la 

justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría por 

no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de estas, mostrando su 

incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben enlistar las acciones correctivas 

propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista de obra.  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 

presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no 

conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se debe 

describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no conformes en el 

período anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  

22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o 

unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura social; 

indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación 

del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de 

existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos 

por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto 

de infraestructura social.  

 

 

3. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 

 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el 

componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de 

los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA 

(Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental).  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos 

los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 

4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  

5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  

6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.  
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7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el 

cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el 

Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia 

del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de obra 

como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad 

Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de 

obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y 

salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 

contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra 

y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 

Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de 

acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por 

concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga 

como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo 

laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de 

labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 

documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra 

para el respectivo informe.  

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  
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14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 

Para la ejecución del contrato de interventoría se deberá tener en cuenta los documentos técnicos que 

hacen parte integral del proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA INSTITUCIÓN 

ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO (SEDE PRINCIPAL) EN 

LA COMUNIDAD DE JURURA, URIBIA, LA GUAJIRA.  

 

 

En constancia se firma en Uribia, a los 6 días del mes de octubre de 2026. 
 

 

 

 

YELKA GUTIERREZ BONIVENTO 

Rectora de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez Fajardo 
 


