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ANEXO 1 
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 
 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 

DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR. 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA  

 

Fortalecer la infraestructura educativa y ampliar la capacidad instalada en los 
municipios de Curumaní, Gamarra, Astrea, Pailitas, Besotes (La Gloria), San Diego 

y González, del departamento del Cesar, mediante la ejecución de proyectos 
integrales de mejoramiento, adecuación, construcción, revitalización y dotación de 

espacios físicos y funcionales en las instituciones educativas priorizadas, con el fin 
de mejorar la cobertura del servicio educativo, elevar la calidad de los procesos de 

enseñanza–aprendizaje, garantizar la permanencia escolar en condiciones dignas, 
seguras y accesibles, y contribuir al cierre de brechas en el acceso a una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad en el departamento. 
 

El presente proyecto se enmarca en las metas y lineamientos establecidos en el Plan 
de Desarrollo Departamental, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos 

orientados al fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura institucional. En 
este sentido, la iniciativa se articula con las estrategias departamentales 

encaminadas a mejorar las condiciones físicas y funcionales de las instituciones 
objeto de intervención, promoviendo espacios adecuados para la prestación de los 

servicios y aportando al desarrollo integral del departamento. 
 

Actualmente, De acuerdo con el diagnóstico realizado en las siete (7) instituciones 
objeto del proyecto, se evidenciaron diversas condiciones que afectan su adecuada 
funcionalidad y seguridad. Algunas presentan deficiencias en sus condiciones 

estructurales y físicas, mientras que otras requieren la demolición total de las 
edificaciones existentes, debido a que sus condiciones actuales no permiten 

garantizar un adecuado comportamiento estructural. Asimismo, se contempla la 
construcción de nuevas edificaciones desde cero en aquellas instituciones donde las 

condiciones existentes hacen necesario un reemplazo integral de la infraestructura, 
con el propósito de disponer de espacios seguros, funcionales y acordes con las 

necesidades actuales. 
 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  
 

En el departamento del Cesar, diversos establecimientos educativos oficiales 
presentan insuficiencia, deterioro y limitaciones funcionales de su infraestructura 

física, afectando las condiciones para la adecuada prestación del servicio educativo.  
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En el corregimiento de Santa Isabel, Curumaní, la I.E. Santa Isabel, con 342 
estudiantes en Jornada Única, requiere la construcción de aulas y ambientes 

complementarios; en Gamarra, la I.E. Promoción Social requiere la reposición de un 
bloque afectado por anomalías estructurales; en Astrea, la I.E. Álvaro Araujo 

Noguera presenta limitaciones de espacio; en Pailitas, la I.E. Agropecuario Rosa 
Jaimes Barrera – Sede San Juan Bosco atiende una matrícula de referencia de 163 

estudiantes simultáneos y requiere ampliación de su capacidad instalada; en Besote, 
La Gloria, el C.E. Luis Alberto Badillo requiere la construcción de su primera etapa; 

mientras que las I.E. Manuel Rodríguez Torices de San Diego y Jorge Eliécer Gaitán 
de González requieren obras de adecuación y mejoramiento.  

 
Estas condiciones evidencian la necesidad de construir, reponer, ampliar y adecuar 
espacios educativos, conforme a las necesidades de matrícula y a los criterios 

técnicos de la NTC 4595:2025, con el fin de garantizar ambientes seguros, 
funcionales y adecuados para la comunidad educativa. 

 
Actualmente, De acuerdo con el diagnóstico realizado en las siete (7) instituciones 

objeto del proyecto, se evidenciaron diversas condiciones que afectan su adecuada 
funcionalidad y seguridad. Algunas presentan deficiencias en sus condiciones 

estructurales y físicas, mientras que otras requieren la demolición total de las 
edificaciones existentes, debido a que sus condiciones actuales no permiten 

garantizar un adecuado comportamiento estructural. Asimismo, se contempla la 
construcción de nuevas edificaciones desde cero en aquellas instituciones donde las 

condiciones existentes hacen necesario un reemplazo integral de la infraestructura, 
con el propósito de disponer de espacios seguros, funcionales y acordes con las 

necesidades actuales. 
 

Las instituciones educativas objeto de intervención en los municipios de Curumaní, 
Gamarra, Astrea, Pailitas, Besotes (La Gloria), San Diego y González, departamento 

del Cesar, enfrentan actualmente una capacidad instalada insuficiente para atender 
la creciente demanda educativa de sus respectivas localidades. La infraestructura 

existente, si bien ha permitido el desarrollo de las actividades académicas 
fundamentales, presenta limitaciones significativas frente al número de estudiantes 
matriculados y las proyecciones de crecimiento poblacional en cada uno de estos 

municipios.  
 

Para la Institución de Promoción Social del Municipio de Gamarra, El diagnóstico 
patológico del bloque de laboratorios y área administrativa de la I.E. Promoción 

Social de Gamarra (edificación de dos niveles construida hacia 1975) revela un 
deterioro severo y acumulativo provocado por cerca de 50 años de servicio, la falta 

de mantenimiento, la alta humedad ambiental y problemas geotécnicos asociados a 
su cercanía a la Ciénaga Baquero. Las patologías de severidad alta identificadas 

incluyen asentamientos diferenciales activos que han generado grietas diagonales y 
verticales en muros, pisos y andenes, corrosión avanzada en los aceros de refuerzo 

lisos con pérdida de sección resistente y desprendimientos de concreto, y una 
elevada vulnerabilidad sísmica derivada de haber sido construida antes de la 

vigencia de normas sismorresistentes en Colombia.  
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Debido a que la estructura compromete la seguridad de la comunidad educativa y 
una rehabilitación integral resulta técnica y económicamente inviable frente a los 

costos de reposición, la evaluación concluyó que el inmueble superó su vida útil y 
recomendó su demolición controlada para construir una nueva infraestructura 

acorde con la norma NSR-10. 
 

El diagnóstico patológico de la I.E. Agropecuario Rosa Jaimes Barrera – Sede San 
Juan Bosco en Pailitas (edificación de un nivel construida hacia 1996 establece un 

estado de conservación general entre regular y deficiente producto del 
envejecimiento y la falta de mantenimiento integral. Su afectación más crítica radica 

en la losa de entrepiso proyectada para un segundo nivel que no fue culminado, 
cuyos aceros expuestos a la intemperie presentan corrosión activa de severidad alta, 
carbonatación del concreto, desprendimientos y filtraciones continuas de agua hacia 

el primer nivel.  
 

Asimismo, se observan fisuras en muros de mampostería derivadas de la falta de 
elementos de confinamiento en esquinas y un desgaste severo en las baldosas de 

piso. A diferencia de Gamarra, la inspección determinó que el inmueble no presenta 
riesgo de colapso inminente y es técnicamente recuperable, recomendando ejecutar 

un programa integral de rehabilitación (saneamiento anticorrosivo del acero, 
impermeabilización de placa y adecuación de amarres) respaldado por estudios 

geotécnicos y de vulnerabilidad sísmica bajo la norma NSR-10 
 

Problema Central. 
 

Limitadas condiciones del sistema educativo para el desarrollo de competencias de 

la población en edad escolar. 

Magnitud actual del problema. 

El departamento del Cesar presenta una problemática histórica de déficit y deterioro 

de infraestructura educativa, que afecta las condiciones necesarias para la 

prestación adecuada del servicio educativo. Como antecedente departamental, se 

identificó un déficit de 820 aulas, frente al cual el Plan de Infraestructura Educativa 

proyectó atender aproximadamente el 58 % del déficit, mediante la construcción de 

nuevas aulas y el mejoramiento de establecimientos educativos. Esta situación 

evidencia la persistencia de brechas de infraestructura que requieren intervenciones 

de construcción, reposición y mejoramiento, como las contempladas en las siete 

instituciones objeto del presente proyecto. 

Antecedentes. 

Las instituciones educativas objeto de intervención en los municipios de Curumaní, 

Gamarra, Astrea, Pailitas, Besotes (La Gloria), San Diego y González, departamento 

del Cesar, han venido prestando el servicio educativo a las poblaciones urbanas y 

rurales de sus respectivas localidades con una infraestructura que, si bien ha 

permitido el desarrollo de las actividades académicas básicas, presenta limitaciones 
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significativas en cuanto a capacidad, funcionalidad y adecuación de espacios frente 

a las necesidades actuales del sistema educativo. El crecimiento progresivo de la 

matrícula y la diversificación de los niveles educativos han puesto en evidencia la 

necesidad de fortalecer la planta física existente en cada una de estas instituciones, 

que enfrentan desafíos particulares según su contexto territorial y poblacional.  

En la actualidad, las instituciones educativas intervenidas concentran la mayor parte 

de las actividades académicas, administrativas y de apoyo en infraestructuras que, 

en muchos casos, datan de décadas anteriores y no han sido objeto de ampliaciones 

o mejoramientos significativos. Esta situación ha generado una alta demanda sobre 

los espacios disponibles, particularmente en los niveles de educación inicial y en las 

áreas destinadas al personal docente, así como en los servicios sanitarios, los cuales 

requieren adecuaciones para cumplir con los estándares de cobertura, comodidad y 

funcionalidad necesarios para una adecuada prestación del servicio educativo.  

En el corregimiento de Santa Isabel del municipio de Curumaní, la Institución 

Educativa Santa Isabel requiere la construcción de aulas y espacios 

complementarios en cumplimiento de una Acción Popular que ordena el 

mejoramiento de su infraestructura; En el municipio de Gamarra, la Institución 

Educativa Promoción Social requiere mejoramientos integrales para garantizar 

condiciones óptimas de funcionamiento. 

En el municipio de Astrea, la Institución Educativa Álvaro Araujo Noguera enfrenta 

limitaciones de espacio que afectan la organización académica y el bienestar de la 

comunidad educativa; En el municipio de Pailitas, la Institución Educativa 

Agropecuario Rosa Jaimes Barrera Sede San Juan Bosco, carece de una 

infraestructura con capacidad para la totalidad de estudiantes que actualmente se 

encuentran matriculados; en el corregimiento de Besote del municipio de La Gloria, 

el Centro Educativo Luis Alberto Badillo carece de una infraestructura adecuada, lo 

que hace necesaria la construcción de su primera etapa; En el municipio de San 

Diego, en la Institución Educativa Manuel Rodríguez Torices, requiere obras de 

adecuaciones a la institución, actualmente su estructura se encuentra apta para 

seguir funcionando; y en el Municipio de González, la Institución Educativa de 

Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán requiere obras de adecuaciones menores 

a lo largo de sus instalaciones educativas. En este contexto, surge la iniciativa de 

formular y ejecutar el proyecto de "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR", como 

una respuesta técnica e institucional orientada a mejorar la infraestructura 

educativa existente en los siete municipios mediante la construcción, adecuación, 

ampliación y dotación de nuevos espacios, así como el mejoramiento de los 

existentes.  

Este proyecto se fundamenta en la necesidad de garantizar espacios dignos, seguros 

y funcionales, que contribuyan al fortalecimiento de la calidad educativa, al 

bienestar de las comunidades escolares y al cumplimiento de los lineamientos 

establecidos por las entidades competentes en materia de infraestructura educativa, 
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así como a la materialización de los compromisos adquiridos en el marco de acciones 

judiciales y planes de desarrollo territorial. 

Justificación. 

La ejecución del proyecto de "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR" se 

justifica por la necesidad de ampliar, adecuar, construir y mejorar la infraestructura 
física existente en los municipios de Curumaní, Gamarra, Astrea, Pailitas, Besotes 

(La Gloria), San Diego y González , con el fin de responder de manera adecuada a 
la demanda educativa actual y futura de cada una de estas localidades. La capacidad 

instalada actual de las instituciones educativas intervenidas ha evidenciado 
restricciones significativas en la prestación del servicio educativo, afectando la 

calidad de los procesos de enseñanza–aprendizaje y el desarrollo óptimo de las 
actividades académicas en sus diferentes niveles.  

En el corregimiento de Santa Isabel, municipio de Curumaní, se contempla la 
intervención de la Institución Educativa Santa Isabel mediante la construcción de 

nuevas aulas y espacios complementarios, orientados a ampliar y mejorar la 
capacidad física de la institución y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas 

en la Acción Popular relacionada con el mejoramiento de su infraestructura 
educativa.  

En el municipio de Gamarra, se proyecta la ejecución de obras de mejoramiento 
integral en la Institución Educativa Promoción Social, dirigidas a adecuar y optimizar 
sus diferentes espacios e instalaciones, con el propósito de garantizar condiciones 

apropiadas de funcionamiento, seguridad, habitabilidad y prestación del servicio 
educativo. En el municipio de Astrea, la intervención de la Institución Educativa 

Álvaro Araujo Noguera estará orientada a la ampliación y adecuación de sus espacios 
educativos, mediante la generación y optimización de ambientes que permitan 

atender las necesidades de la comunidad educativa, mejorar la organización de las 
actividades académicas y fortalecer las condiciones de bienestar institucional.  

En el municipio de Pailitas, se proyecta la intervención de la Institución Educativa 
Agropecuario Rosa Jaimes Barrera – Sede San Juan Bosco, mediante la construcción 

y adecuación de infraestructura educativa, con el fin de incrementar la capacidad 
instalada y disponer de ambientes suficientes para atender la población estudiantil 

actualmente matriculada, mejorando las condiciones para el desarrollo de las 
actividades académicas y administrativas. En el corregimiento de Besote, municipio 

de La Gloria, se contempla la construcción de la primera etapa de infraestructura 
del Centro Educativo Luis Alberto Badillo, destinada a generar espacios educativos 

adecuados y funcionales que permitan fortalecer progresivamente la prestación del 
servicio educativo y atender las necesidades actuales de la comunidad.  

En el municipio de San Diego, se plantea la ejecución de obras de adecuación y 
mejoramiento en la Institución Educativa Manuel Rodríguez Torices, interviniendo 
los espacios e instalaciones que requieren optimización, sin que ello implique la 

sustitución de la estructura existente, la cual actualmente presenta condiciones 
aptas para continuar en funcionamiento.  
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Finalmente, en el municipio de González, se proyecta la ejecución de obras de 
adecuación y mejoramiento menor en la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán, 

orientadas a intervenir diferentes áreas de sus instalaciones educativas para 
optimizar sus condiciones físicas, funcionales y de uso, contribuyendo al adecuado 

desarrollo de las actividades académicas y al bienestar de la comunidad educativa.  

De igual manera, el proyecto se justifica desde el enfoque de calidad educativa y 

bienestar de las comunidades escolares, dado que contempla, según las necesidades 
particulares de cada municipio, la construcción y adecuación de ambientes 

específicos para el nivel de preescolar, espacios funcionales para el personal 
docente, baterías sanitarias con capacidad suficiente, así como la dotación de 

mobiliario y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento de cada 
institución. Estos espacios son fundamentales para atender las necesidades propias 
de la primera infancia, fortalecer el desempeño docente y asegurar condiciones 

dignas de salubridad, comodidad y funcionalidad en todas las sedes educativas 
intervenidas. La ausencia o insuficiencia de estos ambientes limita la 

implementación de estrategias pedagógicas apropiadas y afecta el entorno 
educativo, por lo cual su construcción, adecuación y ampliación representa una 

intervención prioritaria para el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje y 
trabajo en las instituciones educativas de la región. Finalmente, la justificación del 

proyecto se enmarca en los objetivos de desarrollo social y educativo de los 
municipios de Curumaní, Gamarra, Astrea, Pailitas, Besotes (La Gloria), San Diego 

y González, así como del departamento del Cesar, orientados a garantizar el acceso 
a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para toda la población del 

territorio.  

La inversión en infraestructura educativa constituye un factor estratégico para el 

desarrollo territorial, en tanto contribuye a la formación integral de la población 
estudiantil, al fortalecimiento institucional y a la reducción de brechas en el acceso 

a servicios educativos adecuados, especialmente en las zonas rurales y de difícil 
acceso. 

En este sentido, el proyecto se presenta como una acción pertinente y necesaria 
para el mejoramiento de las condiciones educativas y el progreso social de las 

comunidades de Curumaní, Gamarra, Astrea, Pailitas, Besotes (La Gloria), San 
Diego y González, en consonancia con las políticas públicas departamentales y 
nacionales en materia educativa, así como con los compromisos adquiridos en el 

marco de acciones judiciales y planes de desarrollo territorial. 

El proyecto de obra al cual se le realizará interventoría corresponde a 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR” el cual se encuentra publicado 

en la plataforma SECOP II. 

A continuación, se presentan los datos del proceso al cual se realizará interventoría: 
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Objeto del Proceso de Selección de Obra: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 

DEL CESAR. 

Número de Proceso: LOP-SIN-0007-2026 

Recomendaciones: 

 

Enlace SECOP II:  

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii  
 
Recomendaciones: 

 
a) Ingresar al Enlace arriba relacionado. 

b) Digitar en Entidades Estatales GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO 
DEL CESAR 

c) En el campo “Numero de Proceso”, digitar el consecutivo del proceso 
de obra ya enunciado. 

 
2.1 Alcance 

 
Las actividades sobre las cuales se va a ejercer la interventoría son las siguientes: 

 
1. Curumaní 

El alcance de la intervención en la Institución Educativa Santa Isabel se concibe 

como un proyecto integral estructurado en tres acciones fundamentales: la 

demolición selectiva de las edificaciones antiguas que presentan afectaciones físicas 

y estructurales, la conservación e integración de la infraestructura existente que se 

encuentra en buenas condiciones funcionales correspondiente al Bloque 1 de aulas 

y al restaurante escolar, y la ejecución de nuevas obras compuestas por cuatro 

bloques principales destinados al Área Administrativa (Bloque 2), Aulas de 

Secundaria (Bloque 3), Aulas de Primaria (Bloque 4) y Biblioteca con ambientes 

pedagógicos especializados (Bloque 5). Todo el conjunto se articula mediante obras 

complementarias de espacio público y servicios, como un patio de banderas, 

circulaciones peatonales y conectores, baterías sanitarias, cuarto eléctrico y un 

sistema séptico integrado. 

 

2. Gamarra 

El alcance arquitectónico para la Institución Educativa Promoción Social en el 

municipio de Gamarra contempla la construcción de un nuevo bloque educativo de 

dos pisos y la ejecución de diversas obras complementarias de infraestructura, 

accesibilidad y urbanismo. En el primer nivel del nuevo bloque, las actividades 

comprenden la edificación de aulas de primaria, un aula de informática, el área 

destinada a administración y profesores, una batería sanitaria y el núcleo de 

escaleras. En el segundo nivel, las obras incluyen la construcción de aulas 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii
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adicionales de primaria, una sala de arte, un aula de bilingüismo, un laboratorio de 

química, una batería sanitaria y el área de escaleras. De manera complementaria, 

la intervención abarca actividades preliminares y de adecuación del sitio como el 

cerramiento provisional, localización, trazado, descapote, nivelación del predio y 

manejo de tráfico, acompañadas por la demolición y desmonte de andenes, 

bordillos, pisos, graderías, postes y redes eléctricas existentes que interfieren con 

la obra. Asimismo, comprende la construcción de obras de urbanismo e inclusión 

mediante senderos peatonales, andenes y rampas diseñadas bajo normativa de 

accesibilidad universal, junto con la adecuación de las redes de drenaje superficial 

y la optimización de las redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias. 

 

3. Astrea 

 

El alcance arquitectónico para la Institución Educativa Álvaro Araujo Noguera en el 

municipio de Astrea se concibe como una intervención de carácter 

predominantemente urbanístico y de accesibilidad, enfocada en el mejoramiento de 

los espacios exteriores y en la articulación funcional del plantel, sin contemplar la 

construcción de nuevos bloques académicos ni la sustitución de las edificaciones 

actuales. En consecuencia, la infraestructura académica y administrativa existente, 

así como el comedor, la cafetería y el polideportivo preexistentes, se conservan e 

integran plenamente al nuevo esquema como soporte del funcionamiento 

institucional. 

 

En el sector de ingreso y soporte técnico, las actuaciones principales comprenden la 

reorganización integral del acceso peatonal y vehicular, la edificación de una nueva 

garita de control y vigilancia, la adecuación de zonas organizadas para 

estacionamiento y la construcción de un cuarto eléctrico independiente que 

acompaña la reubicación coordinada de la subestación eléctrica existente. 

 

En materia de movilidad, accesibilidad y adecuación del predio, el proyecto abarca 

la conformación de un sistema continuo de circulaciones exteriores mediante 

andenes, superficies peatonales, rampas, escaleras, descansos y bordillos diseñados 

para salvar los desniveles del terreno y eliminar barreras físicas entre las 

edificaciones. Asimismo, el alcance incluye la consolidación del patio escolar como 

espacio colectivo de encuentro, el desarrollo de una zona lúdica adaptada para 

actividades recreativas infantiles, la ejecución de tramos de cerramiento perimetral, 

la optimización de los sistemas de drenaje superficial de aguas lluvias para prevenir 

empozamientos, y la intervención paisajística mediante jardineras y la conservación 

del arbolado existente —especialmente los árboles de mango— para proveer sombra 

y confort térmico. 
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4. Pailitas 

 

El alcance arquitectónico para el Colegio San Juan Bosco en el municipio de Pailitas 

contempla la construcción de un nuevo bloque educativo de dos niveles y la 

ejecución de obras complementarias de urbanismo, accesibilidad universal y 

adecuación de redes de soporte. 

 

El programa del nuevo bloque contempla la edificación de aulas de primaria, aulas 

de preescolar, un área de comedor con su correspondiente cocina, sala de 

profesores, baterías sanitarias generales, baño exclusivo para docentes, áreas de 

aseo y núcleos de escaleras para la conexión vertical de los pisos. 

 

De manera complementaria, la intervención abarca actividades preliminares y de 

adecuación del terreno que incluyen el cerramiento provisional, localización, 

trazado, replanteo, descapote manual, conformación del campamento, instalación 

de la valla del proyecto, nivelación del predio, retiro de material sobrante y control 

de tráfico. Igualmente, se efectúan demoliciones y desmontes de andenes, bordillos, 

pisos, graderías, postes y redes eléctricas preexistentes que interfieren con el 

desarrollo del proyecto. Por último, se ejecutan obras de urbanismo e inclusión 

mediante la construcción de andenes, senderos y circulaciones peatonales, rampas 

de accesibilidad universal, cerramientos perimetrales, adecuación de zonas verdes 

y de esparcimiento, junto con la optimización de los sistemas de drenaje pluvial 

superficial y la actualización de las redes hidrosanitarias y eléctricas. 

 

5. Besotes 

 

El alcance arquitectónico para el Centro Educativo Luis Alberto Badillo en el 

corregimiento de Besotes, municipio de La Gloria, contempla la construcción desde 
cero de una nueva sede educativa integral estructurada bajo el concepto de campus, 

compuesta por siete bloques funcionales independientes, áreas técnicas y espacios 
exteriores de articulación. 

 

En los bloques dedicados a la gestión institucional y a la enseñanza, la intervención 
abarca la construcción del área administrativa (Bloque 1) con ambientes para 

dirección, coordinación académica y secretaría; dos bloques destinados a aulas de 
primaria (Bloques 2 y 3) y un bloque para aulas de secundaria (Bloque 4); un bloque 

para preescolar concebido de forma independiente con directa relación a zonas 
exteriores inmediatas (Bloque 7); y un bloque destinado a la biblioteca y ambientes 

pedagógicos especializados que agrupa laboratorio integrado, aula de sistemas y 
zonas de consulta o trabajo en grupo (Bloque 6). 
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En materia de servicios y soporte técnico, el proyecto incluye la edificación del 
restaurante escolar (Bloque 5), conformado por el comedor, cocina, depósito de 

refrigerios y baño-vestier para el personal de cocina, así como la construcción de un 
cuarto eléctrico independiente para el control y la operación de las instalaciones. 

 

De manera complementaria, la intervención abarca la articulación del campus 
mediante la conformación de accesos independientes para peatones y vehículos que 

ordenan los flujos de ingreso, la consolidación del patio de banderas como espacio 
cívico de encuentro, el desarrollo de una red continua de circulaciones peatonales 

exteriores, y la implementación de cubiertas inclinadas con aleros y corredores 
protegidos que favorecen la ventilación cruzada y el confort térmico pasivo. 

 

6. San Diego 

 

El alcance arquitectónico para la Institución Educativa Manuel Rodríguez Torices en 

el municipio de San Diego contempla la construcción de nuevas aulas de clase y la 
ejecución de obras complementarias de urbanismo, accesibilidad e infraestructura 

técnica. La intervención está orientada a ampliar la capacidad física instalada del 
plantel y optimizar la articulación funcional entre las nuevas edificaciones y los 

espacios preexistentes. 

 

Dentro de los nuevos módulos proyectados, las actividades abarcan la edificación 

de aulas escolares destinadas al desarrollo de las actividades académicas, un área 
para la sala de profesores, zonas libres cubiertas para el bienestar de la comunidad 

educativa y baterías sanitarias. 

 

De manera complementaria, el proyecto contempla actividades preliminares y de 

preparación del sitio que incluyen el cerramiento provisional, localización, trazado, 
replanteo, descapote manual, conformación del campamento, instalación de la valla 

institucional, nivelación del terreno, retiro de material sobrante y manejo de tráfico. 

 

Asimismo, se llevan a cabo la demolición y desmonte de andenes, bordillos, pisos, 

graderías, postes y redes eléctricas existentes que interfieren con el trazado de la 
obra. 

 

7. González 

El alcance del proyecto para el municipio de González se concibe como una 
intervención enfocada exclusivamente en obras de adecuación y mantenimiento de 

detalle, orientadas al acondicionamiento funcional y estético de la infraestructura 
existente, sin contemplar la construcción de nuevos bloques ni ampliaciones 

estructurales. 

 

En materia de instalaciones técnicas, las actuaciones comprenden el 

acondicionamiento, reparación y reubicación de los puntos hidráulicos y sanitarios 
necesarios para garantizar el suministro continuo de agua potable y la correcta 

evacuación de desagües en las áreas de servicio. De igual manera, se lleva a cabo 
la actualización, reparación y adecuación de los puntos eléctricos, acometidas 
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menores, tomacorrientes, interruptores y luminarias, garantizando circuitos seguros 
y eficientes para la operación de la institución. 

 

En cuanto a la renovación de los ambientes interiores y exteriores, las labores 
abarcan la instalación, reposición y resane de cielos rasos para mejorar el confort 

térmico, el aislamiento acústico y la presentación visual de los espacios educativos. 
Estas acciones se complementan con trabajos de pintura y acabados, los cuales 

incluyen la preparación de superficies, el resane de muros y la aplicación de pintura 
de alta resistencia en paredes interiores y fachadas, restaurando íntegramente la 

calidad estética e higiénica del establecimiento. 

 

 
 

 
2.2 Localización  

 
El proyecto se ejecutará en los Municipios de Curumaní, Gamarra, Astrea, Pailitas, 

la Gloria, San Diego y González en el Departamento del Cesar . 

 

• Municipio de Curumani. 

 

El predio seleccionado para la implantación de la presente propuesta está ubicado 

en el corregimiento de Santa Isabel, zona rural del municipio de Curumaní, 
departamento del Cesar. La Institución Educativa Santa Isabel se encuentra en el 

área rural del municipio, en una zona de acceso que requiere la construcción de 
aulas y espacios complementarios en cumplimiento de la Acción Popular que ordena 
el mejoramiento de la infraestructura educativa. 
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• Municipio de Gamarra. 

 

El predio seleccionado para la implantación de la presente propuesta está ubicado 

en el área urbana del municipio de Gamarra, departamento del Cesar. La Institución 
Educativa Promoción Social se encuentra en la cabecera municipal, en una zona de 

fácil acceso y con condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades 
educativas, requiriendo el mejoramiento integral de su infraestructura. 

 

 
 

• Municipio de Astrea. 
 

El predio seleccionado para la implantación de la presente propuesta está ubicado 

en el Municipio de Astrea, Departamento del Cesar. 
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• Municipio de Pailitas. 

 

El predio seleccionado para la implantación de la presente propuesta está ubicado 

en el área urbana del municipio de Pailitas, departamento del Cesar. La Institución 
Educativa San Juan Bosco se encuentra en la cabecera municipal, en una zona de 

fácil acceso y con condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades 
educativas, requiriendo la construcción y mejoramiento de su infraestructura básica. 

 

 
 

• Municipio de la Gloria. 
 

El predio seleccionado para la implantación de la presente propuesta está ubicado 

en el corregimiento de Besote, zona rural del municipio de La Gloria, departamento 
del Cesar. El Centro Educativo Luis Alberto Badillo se encuentra en el área rural del 

municipio, en una zona que requiere la construcción de su primera etapa para 
garantizar el acceso a la educación de la población infantil y juvenil del 

corregimiento. 
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• Municipio de San Diego. 

 

El predio seleccionado para la implantación de la presente propuesta está ubicado 

en el municipio de San Diego, departamento del Cesar. La Institución Educativa 
Manuel Rodríguez Torices se encuentra en el área urbana del municipio. 

 

 
 

• Municipio de González 
 

El predio seleccionado para la implantación de la presente propuesta está ubicado 
en el municipio de González, departamento del Cesar. La Institución Educativa Jorge 

Eliecer Gaitán se encuentra en el área urbana del municipio. 
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3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
 

Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura 
social son las siguientes:  

 
El alcance del proyecto objeto del presente Concurso es adelantar la 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS 

DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR. 
 

Revisión, aprobación a los ajustes, modificación y/o implementación de diseños. 
Todos los demás documentos contractuales de obra pública derivada.  

 
Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra y 

aprobadas por la Interventoría, son de exclusiva responsabilidad del Contratista de 
Obra y del Interventor. Estas mediciones deben desarrollarse detalladamente y 

servirán como soporte a la respectiva pre-acta y acta mensual de obra, y serán 
incluidas en los respectivos informes de Interventoría. El contenido y características 
de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual de 

Interventoría vigente, no obstante, lo anterior, la interventoría se obliga a presentar 
los informes que requiera el Departamento. 

 
El alcance de la interventoría que se pretende contratar consiste en desarrollar las 

actividades de seguimiento y control integral del contrato de obra, en el proyecto 
definido.  

 
Adicionalmente el INTERVENTOR, deberá acoger el MANUAL DE INTERVENTORÍA, 

en donde se desarrollan metodologías, formatos y procedimientos dirigidos a 
orientar las actividades de vigilancia, control, asesoría y coordinación en los 

contratos. 
 

Las especificaciones técnicas de las actividades de obra de cada proyecto y/o 
contrato de obra, se desarrollarán teniendo en cuenta los Requerimientos Técnicos 

establecidos por las Entidades públicas designadas para la ejecución. El interventor 
deberá realizar su labor de seguimiento a las principales actividades y/u obras a 
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ejecutar por parte del(os) CONTRATISTA(S) DE OBRA, cuyo principal objetivo es 
atender las necesidades dentro del alcance de los recursos presupuestales según 

corresponda. 
 

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutará el 
INTERVENTOR están establecidas en el Manual de Interventoría vigente. 

 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas 

de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan.  

 
4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente 
proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se 

contará en la forma prevista en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 
 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de doce (12) ANTICI contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos 

de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos 
previstos en el pliego de condiciones. 

 
5 FORMA DE PAGO 

 
El valor de la oferta y del contrato se determinará bajo el sistema de Precio global 

fijo, sin cláusula de reajuste. 
 

El Departamento pagará al Interventor el valor global del contrato teniendo en 
cuenta el cumplimiento y avance en la ejecución del contrato así: 

 
a) ACTAS PARCIALES MENSUALES hasta completar el 98% del valor de la 

Interventoría, de acuerdo con el avance físico de las obras registrado en las actas 
de corte de obra, informes aprobados por la supervisión y acreditación de paz y 
salvo por concepto seguridad social, riesgos laborales y parafiscales (artículo 50 de 

ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007), de conformidad con la 
siguiente formulación: 

 
VPMn = Valor a pagar en el mes n 

An = Avance de las obras ejecutadas en el mes n, expresado en porcentaje 
VC = Valor total del Contrato. 

 
b) ÚLTIMO PAGO correspondiente al 2% del valor del contrato de Interventoría 

que se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos: 
 

- Aprobación de la póliza de calidad del servicio. 
- Liquidación del Contrato de Obra y Acta de Terminación del Contrato de 

Interventoría. 
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NOTA 1: VALOR: En el valor del contrato de interventoría se encuentran incluidos 
todos los costos en que incurra el contratista para la ejecución del contrato. 

 
NOTA 2:  DOCUMENTOS SOPORTE: El contratista deberá presentar la factura o la 

cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad 
social, parafiscales, ARL, CREE y demás documentos señalados para legalización de 

la cuenta de cobro. 
 

NOTA 3: El adjudicatario deberá presentar el valor de la oferta económica de manera 
detallada, desagregada y desglosada lo cual será prerrequisito para el inicio de la 

ejecución del contrato, el supervisor verificará el cumplimiento de este criterio. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para 

el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta 
la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 

establecidas en el contrato. 
 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 

encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 

6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar 

y estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al 
Contratista de obra para la ejecución de las obras objeto de la Interventoría, en caso 

de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la 
revisión de los estudios y diseños si el Contratista de obra no se pronuncia en sentido 
contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la 

Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementación de los 
mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la 

durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán 
objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciará 

y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el Contratista 
de obra, para consideración de la Entidad contratante.  

 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista 

pretenda efectuar a los estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por 
este último para aprobación de la Entidad, previo concepto de la Interventoría. Para 

tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de obra unos plazos razonables para 
ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia 

y aprobación por parte de la Interventoría.  
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Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron 
los estudios y diseños se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre 

y cuando esté vigente dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad analizará si es 
procedente la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o complementación 

de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, la obligación y 
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación en el 

Interventor.  
 

7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL 
INTERVENTOR  

 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 
a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos 

en el Anexo Técnico serán verificados por la Entidad una vez se suscriba el 
respectivo contrato y será prerrequisito para la orden de inicio. 

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades 

de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos 
en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional 

no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los 
cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este 

Proceso de Contratación. 

 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en 

el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se 
puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 

2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 
 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas 
por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación 

laboral o de prestación de servicios.  
 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los 
profesionales serán aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – 

Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en 
esta. 

 

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – 

Lineamientos de requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la 
formación académica y la experiencia mínima exigida al equipo de trabajo 

(Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este 
Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás 

profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido 
objeto de puntuación.  
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g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los 
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de 

cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto 
contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la 

fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una 
remuneración de referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos 

que se vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, 
así como el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia. 

 
i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente 

o a través de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación 

exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales. 
 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier 
Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores 

costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho 
cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos 

establecidos para tal cargo.  
 

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse 
dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la 

propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta Económica del contrato”.  
 

Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 
estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el 

cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, 
para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  

 
7.1. Personal Clave Evaluable 

 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es 
susceptible de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho 

documento, y al que le serán aplicables las condiciones de verificación de 
experiencia definidas en este documento.  

 
1. Un (1) Director de Interventoría 

2. Siete (7) Residente de Interventoría 
3. Un (1) Especialista Estructural 
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Perfil 
No. 

# de 
profesionales 

Cargo Título 
Profesional 

Título de 
Posgrado 

% 
Dedicación 

Experiencia 
General 
(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 
(años 
mínimos) 

 

1 

 

Un (1) 

 

Director de 
Interventoría  

Título 

profesional 
entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
Ingeniería 
civil o 
Arquitectura 

Posgrado 

entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
Gerencia de 
obras o 
Gerencia de 
proyectos 
de 

construcción 
o Gerencia 
de 
proyectos. 
 
 
Nota : No se 
aceptarán 

estudios de 

tipo: 

diplomado, 
curso, 
seminario 
como un 
estudio de 
posgrado.  

 

50 

 

12 años 

 

8 años 

 
2 

 
Siete (7) 

 
Residente de 
Interventoría 

Título 
profesional 
entre alguna 

de las 
siguientes 
alternativas: 
Ingeniería 
civil o 
Arquitectura 

 
N/A 

 
100 

 
4 años 

 
3 años 

 
3 

 
Un (1) 

 
Especialista 

en Estructuras 

Título 
profesional 

entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
Ingeniería 
civil o 
Arquitectura 

Posgrado 
entre alguna 

de las 
siguientes 
alternativas: 
Estructuras 
o Diseño 
Estructural 
 
 
Nota: No se 

aceptarán 
estudios de 
tipo: 
diplomado, 
curso, 
seminario 
como un 
estudio de 
posgrado.  

 
25 

 
8 años 

 
6 años 

 

 
7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 

 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y 

adicional al Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al 
relacionado a continuación:  
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

% de 

dedicación 

Experiencia 

General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 

Específica 
(años 

mínimos) 

1 

 
Un (1) 

Profesional 
Social 

Profesional en 
Sociología, 

trabajo social y 
afines “o” 
Antropología y 

artes liberales 
“o” Psicología 
“o” 
Comunicación 
social, 
periodismo y 

afines “o” 
educación 

 
 

N/A 

 

100 

 
 

4 años 

 
 

3 años 

2 
Un (1) 

Profesional 
Ambiental 

Ingeniero 
Ambiental o 
Sanitario 

N/A 100  
4 años 

 

 
3 años 

3 

Un (1) 
Especialista 
Hidrosanitario 

Ingeniero Civil Posgrado en 
Redes 

Hidráulicas o 
Hidrosanitarias 

 

25 

 
8 años 

 
6 años 

4 

 
 
 

Un (1) Especialista 
Eléctrico 

 
Ingeniero 
Eléctrico 

 
Posgrado en 
Sistemas de 

Transmisión y 
Distribución de 

Energía 
Eléctrica o 

áreas afines   

 

25 

 

 

 
 

2 años 

 
 

1 año 

5 

 

 
Tres (3) 

Tecnico o 
Tecnologo SG 

- SST 

Tecnólogo o 

técnico en 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo o 
carreras afines 
con licencia en 
salud 
ocupacional) 

 

N/A 

 

100 

 

2 años 

 

 1 año 

6 

 

Una (1) 

Secretaria 

Tecnóloga o 

Profesional en 

carreras 
administrativas 
o afines. 

 

N/A 

 

50 

 

2 años 

 

0 

 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional 

mínimo requerido para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al 
personal que la Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento 
del contrato.  

 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la 

tarjeta profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el 
consejo profesional competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. 

El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el 
artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan 

como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o 
certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá 

solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la 

información exigida.  
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7.3. Equipos y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para 
seguimiento o implementación del Interventor  

 
El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las 

condiciones requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria 
vinculada al proyecto, en niveles óptimos y cumpliendo con lo requerido por la 

Entidad. 
 

8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 
 

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares 
donde será adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar 
e informarse sobre la forma y características del sitio, las condiciones ambientales 

y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de 
Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, 

en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe 
asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la 

normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción 
de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las 

circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y 
las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  

 
De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener 

en consideración por parte de los interesados:  
 

9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES 
 

El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores 
realizadas por el Contratista de obra según disponga la Entidad.  

 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la Construcción, 

Mejoramiento y Conservación de las obras provisionales o temporales que no forman 
parte integrante del proyecto, tales como Vías provisionales, Vías de acceso y Vías 
internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias 

para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el Contratista a 
través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias 

para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás 
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de 

combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de 
terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 

los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas 
estas labores deberán ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del 

Interventor. 
 

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas 
para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus 

instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. El Interventor será el 
encargado de su seguimiento y verificación.  
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Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios 

para no interrumpir el servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de 
acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas, las cuales deberán ser entregadas 

en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá existir un registro fotográfico 
previo a la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho estado, 

labor que será vigilada por el Interventor.  
 

El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los 
permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad 

con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de 
servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos 
costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en 

las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior 
deberá tramitar la aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el 

ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad 
competente. Situación que será vigilada y supervisada por el Interventor.  

 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá 

retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las 
zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Asimismo, será 

responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron suministradas para 
las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá 

cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras 
complementarias cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el 

Interventor.   
 

10 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL 
INTERVENTOR  

 
Están a cargo del Contratista de obra todos los costos requeridos para instalar y 

mantener la Señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna 
y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos 
definidos por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por 

parte de la Interventoría.  
 

11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE 
DEL INTERVENTOR  

 
El interventor deberá asegurar la indemnidad del Departamento del Cesar por 

concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de los 
requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa 

de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área de influencia. Así 
mismo, deberá efectuar el seguimiento y control de los permisos, licencias y 

autorizaciones necesarios para la ejecución del contrato que se encuentran a cargo 
del contratista de obra, los cuales se encuentran contenidos en el Apéndice 

Ambiental del Proceso de Obra Pública, cuyo cabal cumplimiento deberá ser vigilado 
por el Interventor. 
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El interventor dará cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el 

manual de interventoría y en los apéndices del pliego de condiciones del contrato 
de obra objeto de la presente interventoría. 

 
12 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL 

INTERVENTOR  
 

1. Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse en los Plazos 
establecidos en el Pliego de Condiciones del presente concurso de Méritos Abierto. 

 
2. Se hará una reunión inicial con la participación de la Entidad, el contratista de 
obra y la interventoría, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la iniciación de 

la ejecución del proyecto.  
 

3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de 
la Interventoría, se deberá programar una reunión entre dichos profesionales o 

especialistas aprobados y su correspondiente par del Contratista de Obra, para 
coordinar y tratar el desarrollo de los respectivos aspectos técnicos del proyecto a 

ejecutar. De esta reunión se deberá elaborar la correspondiente acta.  
 

4. Le corresponderá al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan 
presentar en los sitios que se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales 

deberán ser atendidas por el Contratista de Obra, para lo cual el Interventor definirá 
el tipo de intervención a ejecutarse y le solicitará por escrito al Contratista de Obra 

su ejecución, en caso de que se requieran de estudios adicionales éstos deberá 
realizarlos el Contratista y ser revisados y aprobados por la Interventoría; en todo 

caso el Contratista presentará los Análisis de Precios Unitarios No Previstos 
(incluidos los cálculos adicionales, si aplican) al Interventor para su revisión y 

aprobación, para posteriormente presentarlos a la entidad para la continuación del 
trámite pertinente.  

 
5. El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP II, son 
únicamente de referencia y constituyen una guía para que el proponente prepare su 

propuesta y los presente en el momento que la entidad le indique (para aprobación 
de la Interventoría y/o Departamento, según lo que aplique en el Manual de 

Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya). Es deber del Interventor 
efectuar la revisión y aprobación de los Análisis de Precios Unitarios presentados por 

el Contratista de Obra, y verificar que los mismos contengan todo lo necesario y 
suficiente para llevar a cabo el ítem respectivo, en lo que respecta con equipos, 

materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos, de conformidad con el 
alcance del proyecto y las Especificaciones Técnicas Aplicables. Le corresponde al 

Interventor mantenerse informado del trámite en el SECOP II referente al contrato 
de obra concerniente a esta Interventoría, con el fin de que presente una propuesta 

acorde con los requerimientos de este proceso de Interventoría y esté totalmente 
informado de los documentos a los cuales tiene que hacer su revisión y aprobación 

de conformidad con el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo 
sustituya.  
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7. El Contratista conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de 

iniciación del contrato, procederán a hacer una evaluación sobre el nivel de 
seguridad vial en el sector objeto del contrato con el fin de prever las medidas para 

tender a mejorar la seguridad vial, de conformidad con lo establecido por el 
Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial, siguiendo el Manual 

de Señalización vigente. 
 

13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para 
constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como 
mínimo contengan lo siguiente:  

 
1. GENERALIDADES  

 
1. Descripción general del Contrato de Obra.  

2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo 

y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, 

Interventoría y de la Entidad.  
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA  
 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o 
prórrogas. 

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría 
(fechas de suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 

5. Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoría, que incluya 
control de Mayores y Menores cantidades de obra, así como los nuevos 
análisis de precios unitarios generados en desarrollo del contrato. 

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el 
Contratista de obra. 

7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos 
relacionados (En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago 

Anticipado alguno).  
8. Informe de los Rendimientos financieros, donde se desembolsaron los 

recursos del anticipo al contratista. 
9. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto 

disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o 
sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas 

contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución 
de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos 

domiciliarios, en caso de aplicar.  
10. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
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11. Elaboración en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de 
Obra, Acta de liquidación del contrato e Informe Final de Interventoría 

que incluya la acreditación de revisión y recibo a satisfacción de planos 
Récord. 

 
3. INFORMACIÓN TÉCNICA:  

 
1. Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la 

Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte.  
2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del 

Contrato de Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado 
por la Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén 

presentando, conforme al Cronograma contractual aprobado por la 
Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e 

implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el 
Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas 
debido a condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: 
ESP, ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del 

Contratista, en caso de ser procedente.  
6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la 

Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser 
presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en 
los aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo 

en cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse 
para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el 
Contratista de obra y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, 

residentes y especialistas).  
9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, 

figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el 

avance del contrato.  
10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando 

como puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción 
de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes 

y fecha. Durante la ejecución del contrato, la Interventoría debe 
presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la 

infraestructura social que haga parte del contrato, resaltando el antes y 
el después, en cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo tramos, segmentos, o elementos 
que hagan parte del proyecto de infraestructura social según sea el caso 

del proyecto.  
12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de 

campo, efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la 
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Interventoría como medio de comprobación o verificación, según las 
especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de 
materiales empleados durante el período, expedido por el representante 

legal de la Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las 
frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las 

especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  
14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del 

Interventor y la correspondiente verificación al cumplimiento del plan de 
calidad del Contratista de obra, según lo ofertado por este en el aspecto 

de calidad en su propuesta.  
15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP 

y otras entidades que tengan relación directa con la ejecución del 

proyecto de infraestructura social.  
16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente 

del Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el 
Contratista de obra, de acuerdo con los parámetros establecidos en el 

contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en 
la ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y 
justificación de las mismas; relación de precios unitarios no previstos 

presentados por el Contratista de obra y aprobados por la Interventoría 
e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en 

caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del 
contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o 
actualización realizada por el Contratista a los diseños existentes 

entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación de los 
mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por 
la Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo 

y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del 
contrato. Además, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, 
así como la respuesta por parte del Contratista de obra.  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems 
de pago que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de 

identificación, la descripción de la no conformidad y una breve 
explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se debe 

describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de 
no conformes en el período anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y 

reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista, 
Interventor y Entidad. 

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo 
de elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso 

del proyecto de infraestructura social; indicando valor pagado, número 
de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del 
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consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, 
en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar 

los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, 
tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de 

infraestructura social.  
 

4. INFORMACIÓN SOCIAL:  
 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y 
verificación del plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia 

de los Anexos referentes a la gestión del Contratista requeridos en el 
contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. 

Descripción de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén 
presentando conforme al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado 

por la Interventoría. Además, se deben relacionar las acciones 
correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del 
componente social del Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  
 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST:  
 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra 
(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus 

respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada 
uno de los programas desarrollados en el PIPMA (Programa de 

Implementación del Plan de Manejo Ambiental).  
2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de 

adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la 
obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y 
Demolición -RCD-. 

4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  

5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o 

PIN ambiental.  
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde 

se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de 
mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la 

Interventoría.  
8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños 

móviles, anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido 
por la autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en 
cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con sus respectivos soportes.  
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10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del 
Contratista de obra como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General 
de Seguridad Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 
Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de esta) y 

Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al 
Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga 

como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato 
de Obra y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema 
General de Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 

Interventor (de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, 
donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General 

de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el 
número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el 

periodo laborado.  
15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de 

seguimiento de labores ambientales.  
16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han 

revisado los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI 
remitidos por el Contratista de obra para el respectivo informe.  

 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 

la Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 

indicando los actores involucrados en cada caso.  
2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 

la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental 

y SST tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el 
proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente 

administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 

caso.  
5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 

la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 

indicando los actores involucrados en cada caso.  
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6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal 

tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

 
14 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 
El proponente deberá consultar los anexos, documentos, guías, apéndices, y/o 

documentos similares publicados con el proceso de selección de obra pública y el 
presente Concurso de Méritos Abierto, como parte de la información a tener en 

cuenta para la estructuración y presentación de su oferta. 

 

En constancia se firma en la ciudad de Valledupar, a los 19 días del mes de octubre 

de 2026. 
 

 
 

 
 

JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

GOBERNACION DEL CESAR 
 

 
Reviso: Cesar Moscote 

Abogado Contratista. 

Firma: 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales o técnicas vigentes, bajo 

nuestra responsabilidad lo presentamos para su firma. 

 

 
 


