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Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS  
El Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.6.1., y 2.2.1.1.1.6.3. Del decreto 1082 de 2015 y 
con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente 
contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en 
cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:  
Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf 
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El contratista debe evitar las deficiencias 

respecto a la organización administrativa - 
Celebración de audiencias incumplimiento. 
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contratista 

 

 
Fecha en la 

cual se 
materializa el 

riesgo 

 

 
Antes de la 

finalización del 
contrato, y 
liquidación 

 

 
Informe de 

supervisión y/o 
interventoría 

 
 

 
Mensual 
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Que el Estado 

Colombiano 
expida normas 
que impacten la 

ecuación 
económica del 

contrato 

 
Que se pueda 

romper la 
correlación de 
obligaciones 

entre las partes 
y se desate un 

desequilibrio 
económico del 

contrato 
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Seguimiento y control de la ejecución 

presupuestal conforme el alcance técnico y 
económico ofertado 
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Contratante 

 
 
 

 
Desde la 
firma del 

acta de inicio 

 
 
 

 
Acta de Recibo 

Final 

 

 
Revisando la 
expedición de 
normas que 

puedan alterar 
la ecuación 

económica del 
contrato 

 
Una vez 

advertida la 
regulación que 

afecte 
posiblemente la 

ecuación 
económica del 

contrato 
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Incremento 

injustificado de 
los precios 
ofertados 

 
 

 
Variación del 
presupuesto 

aumentándolo 
injustificada 

mente 
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Reducir las consecuencias s/ verificando las 

condiciones reales de mercado así como el 
incremento del IPC para la presente vigencia 
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Supervisor 

 
 
 

 
Firma del 
contrato 

 
 
 

 
Culminación del 

contrato 

 

 
Aplicando el 
incremento 
teniendo en 

cuenta el valor 
histórico y el 

IPC 

 
 
 
 

 
Anual 

 

 

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf   

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

