MUNICIPIO DE FLORESTA

DEPARTAMENTO DE BOYACA Cédigo PDE — PN — SPOP - 001

NIT: 800026368-1
800026368 Fecha 03/04/17 Fecha 03/04/17

PROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS Pagina 1 de 6

MUNICIPIO DE FLORESTA

Doctor

LUIS MARIO VARGAS BERNAL
Alcalde de Floresta
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Asunto: Matriz de riesgos.

Los riesgos que se pueden presentar dentro del presente proceso de seleccion y que pueden afectar las etapas de planeacion hasta la terminacion del plazo de ejecucion, y la liquidacion del contrato,
que pueden afectar el equilibrio econémico del contrato, son:

Riesgos previsibles: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. Estos riesgos son los que se distribuyen y manejan
desde esta tipificacion, estimacion y luego se asignan bajo los siguientes criterios:

- Por la parte que esta en mejor disposicion de evaluarlos, controlarlos y administrarlos.
- Por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de proteccidn, mitigacion y/o diversificacion.

Riesgos Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su prevision, es decir, el acontecimiento de su ocurrencia, tales como hechos de la naturaleza, actos terroristas, guerra
0 eventos que alteren el orden publico, entre otros.

De conformidad con los riesgos previsibles la entidad identificd, estimd, valor6 y asigné los riesgos establecidos en la Matriz de Riesgos, la cual parte integral de los estudios previos. La Matriz de
Riesgos es la siguiente:
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