
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 MEJORAMIENTO DE VIAS 
MEDIANTE LA EJECUCION DE 
PLACA HUELLAS DE 
CONFORMIDAD CON LOS 
CONVENIOS No ICCU 1022 DE 

44 días lun 2/11/26 jue 31/12/26

2 CONFORMACIÓN DE LA 
CALZADA EXISTENTE

10 días lun 2/11/26 vie 13/11/26

3 AFIRMADO 10 días lun 16/11/26 vie 27/11/26 2
4 EXCAVACIONES VARIAS EN 

MATERIAL COMÚN SECO A 
MANO (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM)

10 días lun 30/11/26 vie 11/12/26 3

5 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 
psi (bases)

14 días lun 14/12/26 jue 31/12/26 4CC+10 días

6 CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 
2000 PSI 40% RAJÓN PARA 

14 días lun 14/12/26 jue 31/12/26 5CC

7 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 
2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR

14 días lun 14/12/26 jue 31/12/26 5CC

8 SUMINISTRO FIGURADO Y 
ARMADO DE ACERO DE 

14 días lun 14/12/26 jue 31/12/26 5CC

9 INTERVENTORIA 44 días lun 2/11/26 jue 31/12/26
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