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ANEXO 1 

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL “MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 

INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EXISTENTE ‘CASA DEL CORREGIDOR’ 

DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO” 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  

 

El Proyecto MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

EXISTENTE "CASA DEL CORREGIDOR" 

DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO busca desarrollar acciones orientadas a la protección, 

conservación, recuperación y fortalecimiento del patrimonio cultural del municipio mediante la 

intervención de la infraestructura destinada al desarrollo de actividades culturales. Dentro del 

referido proyecto se estableció la meta de producto "Restauraciones realizadas", mediante la 

cual se busca recuperar y mantener en condiciones adecuadas la infraestructura cultural 

existente, garantizando su funcionalidad y sostenibilidad para beneficio de la comunidad, la 

cual se encuentra ubicada en el marco del Parque de la Villa, la cual busca recuperar el inmueble 

que se encuentra clausurado por mas de dos años. 

El diagnóstico evidenció que gran parte de la estructura del inmueble presentaba un avanzado 

estado de deterioro derivado del paso del tiempo, la ausencia de intervenciones integrales de 

mantenimiento, la humedad, la acción de agentes biológicos y las modificaciones realizadas 

durante diferentes etapas de ocupación del edificio. En particular, las exploraciones efectuadas 

permitieron identificar diferencias constructivas entre el cuerpo delantero y las ampliaciones 

posteriores, evidenciando la coexistencia de elementos en piedra, ladrillo cocido, morteros de 

calicanto, morteros de cemento y estructuras incorporadas en épocas posteriores, muchas de 

ellas incompatibles con la configuración arquitectónica original del inmueble. 

Así mismo, el estudio concluyó que los pañetes existentes correspondían en su mayoría a 

intervenciones relativamente recientes ejecutadas con morteros de arena y cemento, mientras 

que únicamente algunos sectores conservaban pañetes elaborados con calicanto, 

principalmente en la fachada y en determinados muros del cuerpo delantero. 

 

De igual forma, el análisis estratigráfico permitió establecer la inexistencia de materiales 

propios de la época colonial en gran parte de la edificación, encontrando evidencia de 

demoliciones y reconstrucciones efectuadas durante diferentes periodos históricos, 

especialmente en las zonas posteriores del inmueble, donde se incorporaron estructuras en 

concreto y elementos constructivos que alteraron su configuración original. 

Finalmente, las actividades a su rescate están encaminadas a garantizar la recuperación 

integral del inmueble, entre ellas la conservación y mantenimiento permanente de la fachada, 

el reemplazo de elementos deteriorados de la cubierta conservando su conformación y 



materialidad original en el cuerpo delantero, la sustitución de las cubiertas en asbesto cemento 

ubicadas en las naves posteriores, la eliminación de estructuras incompatibles con la 

configuración arquitectónica del edificio, el reemplazo de elementos estructurales afectados 

por humedad y agentes xilófagos, la implementación de soluciones estructurales acordes con 

las exigencias de seguridad sísmica, la adecuación de espacios para garantizar condiciones de 

accesibilidad universal y la incorporación de sistemas de protección contra incendios y redes 

de emergencia, concluyendo que la intervención integral del inmueble resultaba necesaria para 

garantizar su conservación, seguridad y adecuado funcionamiento como escenario destinado 

al desarrollo de actividades culturales. 

 

No obstante, además de las conclusiones anteriormente descritas, el Diagnóstico Técnico 

Actualizado para la Restauración del Antiguo Palacio Municipal (Casa del Corregidor) determinó 

que la edificación presentaba un alto grado de vulnerabilidad estructural, evidenciando que el 

sistema resistente existente no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en el 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10. 

 

El estudio concluyó que las estructuras correspondientes a las naves laterales presentaban 

deficiencias importantes en su capacidad resistente, ausencia de un sistema estructural 

adecuado, deterioro significativo de los elementos portantes y deficiencias en la cimentación, 

circunstancias que comprometían el comportamiento estructural de la edificación frente a 

cargas gravitacionales y, especialmente, frente a la ocurrencia de un evento sísmico. 

 

Así mismo, la evaluación técnica permitió establecer que una parte importante de los elementos 

estructurales construidos en madera presentaban un avanzado deterioro ocasionado por 

humedad permanente, ataque de agentes xilófagos, presencia de hongos, pudrición y pérdida 

de capacidad resistente, recomendando su reemplazo o reforzamiento según las condiciones 

particulares de cada elemento, con el fin de garantizar la estabilidad del inmueble y preservar, 

en la medida de lo posible, aquellos componentes que conservaran condiciones adecuadas para 

su recuperación. 

 

En cuanto a las instalaciones eléctricas, el diagnóstico evidenció que las redes existentes no 

cumplían con las condiciones técnicas exigidas por el Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas – RETIE, el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP y la 

Norma Técnica Colombiana NTC 2050, identificándose riesgos asociados al deterioro del 

cableado, ausencia de sistemas adecuados de protección, deficiencias en la puesta a tierra y 

condiciones que incrementaban la probabilidad de fallas eléctricas e incendios, situación 

especialmente crítica debido a la presencia predominante de elementos estructurales 

elaborados en madera. 

Respecto de las instalaciones hidráulicas y sanitarias, el estudio concluyó que las redes 

existentes presentaban un considerable nivel de obsolescencia y deterioro, recomendando su 

reemplazo integral debido al desgaste de los materiales, la pérdida de funcionalidad y el riesgo 



de filtraciones que continúan afectando los elementos estructurales y arquitectónicos del 

inmueble. 

Igualmente, el análisis patológico permitió identificar múltiples lesiones físicas, mecánicas, 

químicas y biológicas, tales como humedades ascendentes y por filtración, desprendimiento de 

acabados, fisuras, grietas, deformaciones, pérdida de materiales, procesos de oxidación y 

corrosión, biodeterioro ocasionado por microorganismos e insectos xilófagos, intervenciones 

constructivas incompatibles y ausencia de mantenimiento preventivo durante un prolongado 

período de tiempo, concluyendo que gran parte del deterioro observado obedecía precisamente 

a la falta de intervenciones oportunas de conservación y mantenimiento. 

 

Con fundamento en dichos resultados, el consultor recomendó la ejecución de una intervención 

integral del inmueble que comprendiera, entre otras actividades, el reforzamiento estructural 

de los sectores susceptibles de conservación, la sustitución de los elementos estructurales 

irrecuperables, la rehabilitación de cubiertas, la renovación integral de las redes eléctricas e 

hidrosanitarias, la recuperación de acabados compatibles con las características arquitectónicas 

del inmueble, la implementación de condiciones de accesibilidad y seguridad, así como la 

adopción de medidas que garantizaran la preservación de los valores históricos y 

arquitectónicos de la edificación. 

 

Sin embargo, es preciso señalar que el citado diagnóstico técnico fue entregado al Municipio 

de Sogamoso en el mes de noviembre de 2021, razón por la cual, al momento de estructurar 

el presente proceso contractual, han transcurrido aproximadamente cinco (5) años desde su 

elaboración por lo cual es necesario su revisión y ajuste considerando la exposición a la 

intemperie, el avance de xilófagos, humedades capilares, entre otros que han incidido en la 

evaluación y estudio inicial, es decir, durante dicho período, la infraestructura ha permanecido 

expuesta a la acción permanente de factores ambientales, variaciones climáticas, humedad, 

cambios de temperatura, radiación solar, agentes biológicos, envejecimiento natural de los 

materiales y demás fenómenos propios del paso del tiempo, sin que se haya ejecutado una 

intervención integral que permita detener el proceso de deterioro identificado por la 

consultoría. 

En consecuencia, resulta técnicamente razonable concluir que muchas de las patologías 

evidenciadas en el diagnóstico de 2021 no solamente subsisten, sino que, por el contrario, han 

continuado evolucionando y agravándose, incrementando el deterioro de cubiertas, 

estructuras, elementos en madera, acabados, redes técnicas y demás componentes 

constructivos de la edificación, circunstancia que hace aún más urgente la ejecución de las 

obras requeridas para garantizar la estabilidad, funcionalidad y conservación del inmueble 

En ese contexto, el Municipio de Sogamoso considera indispensable que, de manera previa y 

paralela a la ejecución de las obras objeto del presente contrato, se adelante una actualización 

y armonización de los estudios y diseños elaborados en el año 2021, como actividad técnica 

complementaria e inherente a la ejecución del proyecto. La actualización requerida tiene como 

finalidad mantener la misma línea conceptual, arquitectónica y técnica definida en dichos 

estudios, incorporando únicamente los ajustes que resulten indispensables para reflejar las 

condiciones actuales del inmueble. 



 

En consecuencia, la actualización comprenderá la verificación del estado actual de conservación 

de la infraestructura, la incorporación de los nuevos deterioros generados durante los últimos 

cinco años, la revisión y ajuste de cantidades de obra cuando ello resulte necesario, la 

actualización de especificaciones técnicas que hayan sido modificadas por la normativa vigente 

y la armonización de los documentos técnicos con las condiciones reales existentes al momento 

de iniciar la ejecución del contrato. 

Adicionalmente se involucra dentro del alcance las redes Hidrosanitarias, Red contra Incendios, 

Redes Eléctricas, Cableado y las correspondientes certificaciones RETIE para garantizar que los 

productos y las instalaciones de energía eléctrica sean seguros y cumplan la normatividad 

vigente, asi como garantizar la calidad y garantía de los materiales empleados. De igual manera 

el RETILAP, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público busca que el proyecto 

(Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público) en Colombia sirve para garantizar 

que los productos, diseños e instalaciones de iluminación cumplan con estrictos niveles de 

seguridad, eficiencia energética y calidad visual. De igual manera el proyecto exige Certificación 

RITEL (Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones) sirve para garantizar 

que la Infraestructura a construir sea adecuada, segura y ordenada para conectar servicios de 

internet, telefonía, televisión y Televisión Digital Terrestre (TDT), así mismo, y no menos 

importante es significativo para ello realizar pruebas de funcionamiento o certificación de 

cableado mediante técnica de enlace por canal. establecimiento de tiempo de propagación, 

diferencia de retardo, insertion loss, return loss. Su meta principal es cuidar la vida de las 

personas y de los animales, evitar incendios o daños por cortos circuitos y proteger el medio 

ambiente. 

 

De igual manera, el proyecto tiene en cuenta y garantiza la accesibilidad a la Casa del y el 

cumplimiento de normas de movilidad reducida en la edificación eliminando las barreras físicas, 

arquitectónicas y urbanísticas, permitiendo el tránsito autónomo, libre y seguro de todas las 

personas, dentro de los alcances a ejecutar se encuentra el suministro e Instalación de un 

ascensor mecánico para eliminar dichas barreras de accesibilidad a los pisos superiores. 

 

Así mismo, resultó necesario actualizar el presupuesto oficial del proyecto, teniendo en cuenta 

que desde la elaboración de los análisis de precios unitarios y del presupuesto correspondiente 

al año 2021 se han presentado importantes variaciones económicas derivadas del incremento 

en los costos de materiales de 

  

construcción, acero, madera, concretos, acabados, equipos, transporte, combustibles, mano 

de obra y demás insumos requeridos para la ejecución de obras civiles. Sin embargo, en la 

revisión y ajuste podrán existir e incluir alcances o modificación de cantidades. 

De igual manera, las variaciones anuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC), del Índice 

de Costos de la Construcción y las condiciones propias del mercado han generado un 

incremento significativo en los costos directos e indirectos asociados a la ejecución del 

proyecto, razón por la cual el presupuesto inicialmente elaborado en el año 2021 se tuvo que 



actualizar con los precios actuales determinados por la Resolución No. 33-2026 que modifico 

la Resolución 50 de Mayo 5 de 2025 emitida por la Gobernación de Boyacá, asi mismo, las 

cotizaciones o alcances no previstos en los precios de la Resolución No. 33 de Abril 27 de 2026 

de la Gobernación de Boyacá fueron llevados a valor presente teniendo como referencia el IPC 

año a año del 2022 al año 2026 para reflejar las condiciones económicas actuales y reales del 

sector de la construcción. 

 

Por tal motivo, la actualización presupuestal constituyó una actuación necesaria para garantizar 

el principio de planeación consagrado en la Ley 80 de 1993, permitiendo que el presupuesto 

oficial corresponda a los precios reales del mercado, garantice la adecuada ejecución del 

contrato y asegure el uso eficiente de los recursos públicos y el respeto al equilibrio de ecuación 

contractual. 

 

En consecuencia, la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN INTEGRAL 

DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EXISTENTE "CASA DEL CORREGIDOR" DEL MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO" constituye una 

necesidad pública cierta, actual y debidamente sustentada desde el punto de vista técnico, 

jurídico, administrativo y financiero, toda vez que permitirá recuperar las condiciones físicas y 

funcionales del inmueble, prolongar su vida útil, disminuir los riesgos asociados a su deterioro 

progresivo, mejorar las condiciones de seguridad para funcionarios, contratistas, visitantes y 

comunidad en general, preservar uno de los inmuebles representativos del patrimonio histórico 

del municipio y garantizar la continuidad de las actividades culturales que allí se desarrollan. 

 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  

 

2.1. Alcance. 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL “MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN INTEGRAL 

DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EXISTENTE ‘CASA DEL CORREGIDOR’ DEL MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO”, 

 
2.2. Localización: LOCALIZACION 

 



 
 
Figura 1. Imagen tomada de Google earth 
 

 
3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura social son 

las siguientes:  
 
Datos generales del proyecto: 

Nombre del proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL 

“MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 
EXISTENTE ‘CASA DEL CORREGIDOR’ DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO”, 
 

El presente proceso de contratación tiene como alcance la realización de la INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL 

CONTRATO DE OBRA PARA EL “MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE 
INFRAESTRUCTURA CULTURAL EXISTENTE ‘CASA DEL CORREGIDOR’ DEL MUNICIPIO 
DE SOGAMOSO”, la cual comprenderá el seguimiento, control y vigilancia permanente de la 

ejecución del contrato de obra desde los componentes técnicos, administrativos, financieros, 
contables, jurídicos, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, garantizando el 

cumplimiento de las condiciones pactadas y la correcta inversión de los recursos públicos. 
 
La interventoría deberá velar porque la ejecución de la obra se desarrolle de conformidad con 

los estudios y diseños aprobados, especificaciones técnicas, presupuesto oficial, cronograma 



de actividades, licencias, normas técnicas y demás documentos que hacen parte integral del 
contrato de obra. 
 

En desarrollo del contrato de Interventoría de obra, el contratista deberá tener en cuenta todas 
las exigencias técnicas incluidas en el estudio previo de Obra el cual hace parte integral del 

contrato, obligándose a ejecutar las actividades establecidas, de conformidad con las 
especificaciones dadas en las normas que le regule. 

 
ACTIVIDADES DE OBRA: 
 

 
Nº 

ÍTEM 
DE 

PAG
O 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UND. 

 
CANT. 

VR. UNITARIO 
 

VALOR TOTAL 

1.0 PREELIMINARES 
    

 

1.01 
INSTALACIÓN 
PROVISIONAL 
ACUEDUCTO 

mes 11,00 $158.709,20 $ 1.745.801,20 

 
1.02 

INSTALACIÓN 
PROVISIONAL 
ENERGIA 

mes 11,00 $178.547,85 $ 1.964.026,35 

 
1.03 

LOCALIZACIÓN 
Y REPLANTEO 
OBRA 
ARQUITECTÓNICA 

M2 700,80 $10.081,98 $ 7.065.452,28 

 

1.04 
LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO 
REDES HASTA 
H=50 cm. 

ML 92,72 $6.199,15 $ 574.785,56 

 

 

1.05 
REGATAS SOBRE 
MUROS 
EN CONCRETO, 
LADRILLO Y 
BLOQUE 

ML 84,50 $3.505,44 $ 296.209,43 

 
1.06 

SOBRECUBIERTA 
EN TEJA DE ZINC 

M2 265,77 $157.576,90 $ 41.879.370,29 

  

 

 
1.07 

DESMONTE DE 
APARATOS, 
LUMINARIAS, 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS, RED 
DE SONIDO, VOZ Y 
DATOS EXISTENTES, 
INVENTARIAR Y 
ALMACENAR. 

 

 

 
UND 

 

 

 
31,00 

 

 

 
$116.445,78 

 

 

 
$ 3.609.819,30 

  

 
1.08 

DESMONTE DE 
RETABLOS, 
CUADROS Y DEMÁS 
ELEMENTOS DE 
BIENES MUEBLES, 
INVENTARIAR, 
EMBALAR Y 
ALMACENAR EN 
LUGAR 
ADECUADO. 

 

 
UND 

 

 
5,00 

 

 
$116.445,78 

 

 
$ 582.228,92 



 

 
1.09 

DESMONTE DE 
ESCALERAS EN 
MADERA, EN LOS 
DOS COSTADOSA 
PARTIR DEL 
SEGUNDO 
PISO. 2 TRAMOS 

 
UN 

 
4,00 

 
$950.546,45 

 
$ 3.802.185,82 

  

 
1.10 

DEMOLICION 
DE ESCALERA 
EN CONCRETO 
DE 2 CRUGIAS 
PATIO 
CENTRAL 
INCLUYE 
RETIRO DE 
ESCOMBROS. 

 

 
M2 

 

 
25,00 

 

 
$109.571,83 

 

 
$ 2.739.295,65 

  

 

 

 
1.11 

DESMONTE DE 
ENTRE PISOS EN 
MADERA EN 
SEGUNDO Y TERCER 
NIVEL CUERPO 
DELANTERO, 
INCLUYE RETIRO DE 
TABALDO DE PISO, 
DEMILOCION DE 
CIELORASO, RETIRO 
DE ESTRUCTURA EN 
MADERA. 

 

 

 

 
M2 

 

 

 

 
485,36 

 

 

 

 
$53.511,52 

 

 

 

 
$ 25.972.352,80 

 
 

1.12 

DESMONTE DE 
VENTANAS DE LA 
PARTE INTERNA DE 
LA NAVE 
1(PARTE ANTIGUA) 

 
M2 

 
10,00 

 
$40.571,86 

 
$ 405.718,56 

 

 
1.13 

DESMONTE DE 
PUERTAS EN 
MADERA, RETIRO Y 
TRASLADO A 
CARPINTERIA PARA 
RESTAURACION 

 
M2 

 
11,00 

 
$40.571,86 

 
$ 446.290,42 

 
 

1.14 

DESMONTE DE 
BARANDAS 
METALICAS Y EN 
SEGUNDO Y 
TERCER 
PISO. 

 
ML 

 
22,00 

 
$14.506,22 

 
$ 319.136,82 



 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL “MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 

INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EXISTENTE ‘CASA DEL CORREGIDOR’ DEL 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO”  

  

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025  

 

 

 
1.15 

DESMONTE DE TEJA 
DE BARRO INCLUYE 
RETIRO ( TRASIEGO 
Y ACOPIO PARA 
LAVAR Y 
REUTILIZAR) 

 
M2 

 
265,77 

 
$53.511,52 

 
$ 14.221.810,98 

  

 
1.16 

RETIRO DE TORTA 
DE BARRO Y 
TENDIDO EN 
BAHAREQUE DE 
ACÑA, 
SELECIONANDO EL 
MATERIAL DE CAÑA 
EN BUENE STADO 
PARA 
REUTILIZAR. 

 

 
M2 

 

 
265,77 

 

 
$53.511,52 

 

 
$ 14.221.810,98 

  

 

 
1.17 

DESMONTE 
ESTRUCTURA EN 
MADERA, 
CERCHAS, 
CUMBRERA PARES 
Y SOBREPARES. 
INCLUYE RETIRO A 
TALLER PARA 
REPARACION Y 
ROFORZAMIENTO. 

 

 

 
M2 

 

 

 
265,77 

 

 

 
$24.324,91 

 

 

 
$ 6.464.855,92 

  

 

 

 
1.18 

DESMONTE DE VIGA 
Y SOBREVIGA 
SOLERA EN 
MADERA, RETIRO A 
TALLER PARA 
SELECCIÓN Y 
RESTAURACION, 
INCLUYE 
DEMOLICION DE 
PAÑETES Y 
ENCOROZADOS EN 
CONCRETO. 

 

 

 

 
ML 

 

 

 

 
60,00 

 

 

 

 
$23.786,28 

 

 

 

 
$ 1.427.176,92 

 
 

1.19 

DEMOLICION DE 
MUROS EN LADRILLO 
DE .15 Y DESMONTE 
DE BAÑOS Y 
COCINA LOCAL 102 

 
M2 

 
34,60 

 
$26.361,48 

 
$ 912.107,14 

  

 
1.20 

LIBERACIÓN Y 
RETIRO DE 
PAÑETES DE 
CEMENTO - ARENA, 
EXISTENTES EN 
HALL DE ACCESO 
PRINCIPAL Y 
PAÑETES 
AFECTADOS 
EN LOCAL 102 

 

 
M2 

 

 
102,00 

 

 
$11.905,05 

 

 
$ 1.214.315,00 



 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL “MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 

INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EXISTENTE ‘CASA DEL CORREGIDOR’ DEL 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO”  

  

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025  

 
 

1.21 

DEMOLICIÓN 
ANDEN/CONTRAPIS
O EN CONCRETO E 
> A 12 
CM(INCLUYE RETIRO) 

 
M2 

 
52,08 

 
$108.294,98 

 
$ 5.640.002,51 

  

 

 
1.22 

DEMOLICION DE 
PISOS EN BALDOSIN 
DE CEMENTO, 
TABLETA DE GRESS 
INCLUYE TORTA 
CONTRA PISO, EN 
LOCAL 101, LOCAL 
102 Y HALL DE 
ACCESO. (INCLUYE 
RETIRO). 

 

 

 
M2 

 

 

 
146,65 

 

 

 
$13.170,86 

 

 

 
$ 1.931.506,47 

 
1.23 

CERRAMIENTO EN 
VARA 

ROLLIZA, LAMINA DE 

ML 51,40 $114.944,21 $ 5.908.132,19 

 

  ZINC DE 2MTS DE 
ALTURA. 

    

  

 
1.24 

DEMOLICION 
MECANICA DE 
MAMPOSTERIA Y 
ESTRUCTURAS 
PREEXISTENTES, 
INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBROS HASTA 
5KM 

 

 
M2 

 

 
2045,44 

 

 
$108.294,98 

 

 
$ 221.511.323,71 

Subtotal 
    

$ 364.855.715,21 

2.0 CIMENTACIÓN Y DESAGUES 
  

 

2.01 
CAJAS DE 
INSPECCION 
DE 1.00 X 1.00 X 1.00 
MTS LADRILLO 

UND 2,00 $916.511,47 $ 1.833.022,93 

 

2.02 

CAJAS DE 
INSPECCION 
DE 80 X 80 X 80 cm 
LADRILLO 

UND 3,00 $732.633,53 $ 2.197.900,58 

 
2.03 

CONCRETO 
CICLOPEO 
17.5MPa (2500 PSI) 
RELACIÓN 60C/40P 

M3 31,56 $683.555,91 $ 21.575.211,96 

 

2.04 
CONCRETO DE 
ZAPATAS 
24,5MPa (3500 PSI) + 
FORMALETA 

M3 23,67 $1.268.699,59 $ 30.033.164,13 

 
 

2.05 

CONCRETO VIGA DE 
AMARRE 24,5 Mpa 
(3500 
PSI, SECCION 
RECTANGULAR 

 
M3 

 
23,92 

 
$1.228.661,64 

 
$ 29.394.501,12 
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2.06 

EXCAVACION 
MANUAL EN 
MATERIAL COMUN 
(INCLUYE RETIRO) 

M3 142,56 $127.653,45 $ 18.198.173,42 

 
2.07 

PEDESTAL 
CONCRETO 21,1 
Mpa (3000 PSI) 

M3 3,30 $1.478.210,01 $ 4.878.093,02 

 

2.08 

SOLADO 
CONCRETO 
ESPESOR 
E=0.07MTS 
14MPa (2000PSI) 

M2 98,16 $56.058,77 $ 5.502.504,53 

 
2.09 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
MALLA 
ELECTROSOLDADA 

kg 625,19 $9.650,97 $ 6.033.660,41 

 
 

2.10 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO 
PVC D= 6" 

 
ML 

 
12,00 

 
$95.100,55 

 
$ 1.141.206,61 

 

2.11 
SUMINISTRO E 
INSTALACION 
TUBERIA PVC 
SANITARIA D= 2" 

ML 24,00 $45.161,29 $ 1.083.870,84 

 

2.12 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
TUBERIA PVC 
SANITARIA D= 3" 

ML 5,00 $48.503,90 $ 242.519,49 

 
 

2.13 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
TUBERÍA SANITARIA 
DE DESAGUE 
PVC D=4" 

 
ML 

 
43,50 

 
$67.680,55 

 
$ 2.944.103,84 

 

 

2.14 
SUMINISTRO 
FIGURADA Y 
AMARRE DE 
ACERO 37000 PSI 
240 MPa 

kg 762,47 $8.896,49 $ 6.783.302,92 

 

2.15 
SUMINISTRO 
FIGURADA Y 
AMARRE DE 
ACERO 60000 PSI 
420 MPa 

kg 1311,98 $9.977,57 $ 13.090.371,72 

Subtotal 
    

$ 144.931.607,51 

3.0 ESTRUCTURAS 
  

 
 

3.01 

CONSTRUCCION DE 
VIGA CANAL EN 
CONCRETO 
IMPERMEABILZAD
O 21 MPa - (3000 

 
M3 

 
9,33 

 
$1.818.826,14 

 
$ 16.960.553,75 
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PSI) 

 

3.02 
PLACA CON STEEL 
DECK 
24.5 MPa - (3500 PSI) 
E= 
0.10 MTS 

M2 380,81 $236.171,98 $ 89.936.649,80 

  

 
3.03 

TALADRADA DE 
MURO EN TAPIA 
PISADA PARA 
PASANTE DE BARRA 
CONECTORA DE 
PLATINAS. ORIFICIO 
DE 
1/2" 

 

 
UN 

 

 
1.349,00 

 

 
$13.314,32 

 

 
$ 17.961.020,11 

  

 
3.04 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TORNILLO PASANTE 
EN ACERO DE 3/8" 
CONECTORES DE 
PLATINAS. (70-90CM) 

 

 
UN 

 

 
1.349,00 

 

 
$8.997,26 

 

 
$ 12.137.305,09 

  

 
3.05 

SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, 
FABRICACIÓN, 
ENSAMBLAJE Y 
MONTAJE DE 
ESTRUCTURA 
METALICA 

 

 
Kg 

 

 
59.944,20 

 

 
$31.348,64 

 

 
$ 1.879.169.385,30 

Subtotal 
     

$ 2.016.164.914,05 

4.0 MAMPOSTERIA 
  

 
4.01 

MURO TOLETE 
COMUN 
E=0.25 mts 

M2 38,04 $215.064,59 $ 8.179.981,68 

  

 

 
4.02 

MURO TOLETE 
COMÚN DE .025 MTS 
(PARA TRANSICIÓN, 
PEGA CON CAL Y 
ARENA (CALICANTO) 
EN REMATE DE 
MUROS DE 
LADRILLO DE 
ARCILLA COCIDO 
PARA REMATES DE 
MUROS DE 
CORONACION 

 

 

 
M2 

 

 

 
62,80 

 

 

 
$225.642,56 

 

 

 
$ 14.170.352,77 

 

4.03 

PAÑETE EN CAL Y 
ARENA (CALICANTO) 
PARA RESANES EN 
GENERAL Y 

M2 392,02 $49.995,23 $ 19.599.330,44 
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  ENCOROZADO 
DE CUBIERTA. 

    

  

 
4.04 

MALLA DE VENA 
SOLDADA A 
PLATINAS 
METÁLICAS DE 
REFUERZO DE 
MUROS PARA PEGA 
DE PAÑETE 
EN CALICANTO. 

 

 
ML 

 

 
1.229,60 

 

 
$31.190,93 

 

 
$ 38.352.362,61 

Subtotal 
    

$ 80.302.027,50 

5.0 PAÑETES 
  

 
5.01 

FILOS Y 
DILATACIONES EN 
PAÑETES 

ML 903,22 $16.636,63 $ 15.026.539,66 

Subtotal 
    

$ 15.026.539,66 

6.0 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 
  

 
 

6.01 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
BAJANTE DE AGUA 
LLUVIA PVC 4" 

 
ML 

 
22,10 

 
$72.111,18 

 
$ 1.593.657,12 

 
 

6.02 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
BAJANTE DE AGUA 
RESIDUALES. PVC. 4". 

 
ML 

 
14,90 

 
$78.184,48 

 
$ 1.164.948,80 

 

6.03 
SUMINISTRO 
E 
INSTALACION 
DE 
BAJANTE BAESP PVC 
2" 

ML 10,00 $56.324,11 $ 563.241,12 

 
 

6.04 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
BAJANTE DE AGUA 
RESIDUALES. PVC. 2". 

 
ML 

 
7,45 

 
$39.429,57 

 
$ 293.750,31 

 
6.05 

PUNTO AGUA FRIA 
PVC-P 1/2" PARAL DE 
TECHO 

UND 20,80 $146.132,97 $ 3.039.757,36 

 
 

6.06 

SUMINISTRO E 
INSTLACION DE RED 
SUMINISTRO PVC 2 
1/2" 
RDE 21 

 
ML 

 
25,90 

 
$73.441,69 

 
$ 1.902.139,85 

 
 

6.07 

SUMINISTRO E 
INSTLACION DE RED 
SUMINISTRO PVC 2" 
RDE 
21 

 
ML 

 
20,50 

 
$41.439,62 

 
$ 849.512,19 
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6.08 

SUMINISTRO E 
INSTLACION DE RED 
SUMINISTRO PVC 1 
1/2" 
RDE 21 

 
ML 

 
22,00 

 
$27.861,64 

 
$ 612.956,06 

 
 

6.09 

SUMINISTRO E 
INSTLACION DE RED 
SUMINISTRO PVC 1" 
RDE 
13.5 

 
ML 

 
4,00 

 
$17.501,68 

 
$ 70.006,72 

 
6.10 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE RED 

ML 21,00 $13.774,51 $ 289.264,79 

 

  SUMINISTRO PVC-P 
3/4" RDE 11 

    

 
 

6.11 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
RED SUMINISTRO 
TUBERIA 
PVC-P 1/2" RDE 9 

 
ML 

 
40,00 

 
$9.813,25 

 
$ 392.529,80 

 
 

6.12 

SUMINISTRO E 
INSTALREGISTRO 
CORTINA 
ROSCADO 
RED-WHITE 3/4" 

 
UND 

 
4,00 

 
$184.737,80 

 
$ 738.951,20 

 
 

6.13 

SUMINISTRO E 
INSTALREGISTRO 
CORTINA 
ROSCADO 
RED-WHITE 1 1/2" 

 
UND 

 
2,00 

 
$415.619,50 

 
$ 831.239,01 

 
 

6.14 

SUMINISTRO E 
INSTALREGISTRO 
CORTINA 
ROSCADO 
RED-WHITE 2" 

 
UND 

 
4,00 

 
$786.777,63 

 
$ 3.147.110,51 

 
6.15 

REVENTILACION PVC 
2" 

ML 61,00 $37.708,89 $ 2.300.242,41 

 
6.16 

PUNTO DE 
DESAGUES D=2" 

UND 23,00 $107.411,20 $ 2.470.457,60 

 
6.17 

PUNTO DE 
DESAGUES PVC 3" 

UND 6,00 $155.369,38 $ 932.216,30 

 
6.18 

PUNTO DE 
DESAGUES PVC 4" 

UND 5,00 $210.393,18 $ 1.051.965,92 

Subtotal 
     

$ 22.243.947,06 

7.0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - 
LÁMPARAS 

  

 
7.01 

ACOMETIDA 
SUBTERRANEA 

UND 1,00 $1.765.357,44 $ 1.765.357,44 

 

7.02 

SALIDA LAMPARA 
ROSETA E 
INTERRUPTOR PVC 
COMPLETA 24W 

UND 24,00 $307.024,67 $ 7.368.592,14 
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7.03 

SALIDA LAMPARA DE 
APLIQUE ROSETA E 
INTERRUPTOR PVC 
COMPLETA 24 W 

 
UND 

 
15,00 

 
$1.275.312,95 

 
$ 19.129.694,28 

 
 

7.04 

SALIDA LAMPARA DE 
APLIQUE ROSETA E 
INTERRUPTOR PVC 
COMPLETA 4 W 

 
UND 

 
7,00 

 
$405.527,88 

 
$ 2.838.695,18 

 

7.05 
SALIDA LAMPARA DE 
EMERGENCIA PVC 
COMPLETA 

UND 7,00 $139.265,57 $ 974.858,98 

 

7.06 
SALIDA TOMA GFCI 
CABLE12AWG THHN. 
PVC Ø 1/2 INCLUYE 
TOMA 

UND 4,00 $221.020,84 $ 884.083,36 

 

7.07 

SALIDA TOMA DOBLE 
CABLE 12AWG HFFR-
LS PVC 1/2 
COMPLETA 

UND 43,00 $155.088,15 $ 6.668.790,62 

 

 

7.08 
SALIDA TOMA 
CORRIENTE DOBLE 
PVC COMPLETA 3 HP 

UND 2,00 $435.580,59 $ 871.161,17 

 
 

7.09 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TABLERO PARCIAL 8 
CIRCUITOS. 

 
UND 

 
1,00 

 
$488.972,84 

 
$ 488.972,84 

 
 

7.10 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CONTADOR 
ELECTRICO 
TRIFASICO 

 
UND 

 
1,00 

 
$846.641,16 

 
$ 846.641,16 

 
 

7.11 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TABLERO PARCIAL 12 
CIRCUITOS. 

 
UND 

 
2,00 

 
$363.612,87 

 
$ 727.225,75 

 
 

7.12 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TABLERO PARCIAL 18 
CIRCUITOS. 

 
UND 

 
1,00 

 
$579.806,44 

 
$ 579.806,44 

 
 

7.13 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERIA PVC 
CONDUIT 1". 

 
ML 

 
126,40 

 
$11.585,52 

 
$ 1.464.409,98 

 

7.14 

TIERRA 
TABLERO 
GENERAL 
(VARILLA 
COOPER WELL) 

UND 1,00 $776.852,87 $ 776.852,87 

Subtotal 
    

$ 45.385.142,19 

8.0 PINTURA 
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8.01 

ESMALTE 
MADERA 
LINEAL 3 
MANOS 

ML 636,76 $10.694,89 $ 6.810.079,43 

 
8.02 

ESTUCO Y VINILO 
TRES MANOS BAJO 
PLACA 

M2 667,74 $41.736,85 $ 27.869.364,89 

  

 
8.03 

RESANES EN 
CALICANTO EN 
TODA LA PARTE 
INTERNA, ESTUCO 
EN YESO Y CAL 
ESTABILIZADA 
SOBRE 
MUROS. 

 

 
M2 

 

 
777,25 

 

 
$22.686,13 

 

 
$ 17.632.840,69 

  

 
8.04 

RESANES DE 
FACHADA, 
RECUPERACION DE 
CORNIZAS Y 
MOLDURADO 
AFECTADO POR 
REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL, FILOS 
EN 
YESO CEMENTO. 

 

 
ML 

 

 
309,30 

 

 
$44.785,00 

 

 
$ 13.851.973,63 

 

8.05 
VINILO TIPO I SOBRE 
PAÑETE TRES 
MANOS SOBRE 
ESTUCO 

M2 777,25 $14.702,52 $ 11.427.562,30 

 
 

8.06 

PINTURA DE FACHAS 
EN VINILO 3 MANOS 

RESTAURANDO LA 
ACTUAL, DE 
ACUERDO A 
COLORES Y 
RESANES. PINTURA 
DE FLORONES, 
CORNIZAS Y 
DECORACIONES. 

 
M2 

 
309,30 

 
$29.801,41 

 
$ 9.217.557,61 

 

Subtotal 
    

$ 86.809.378,55 

9.0 ENCHAPES 
  

 

 
9.01 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ENCHAPE EN 
PORCELANA 
ATLANTIS O 
SIMILAR 20*20 

 
M2 

 
177,65 

 
$120.717,86 

 
$ 21.444.923,71 

 
 

9.02 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
REJILLAS 
CUPULA 
TRAGANTE 6*4 

 
UND 

 
2,00 

 
$86.480,55 

 
$ 172.961,10 
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9.03 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
REJILLAS 
PLASTICAS 
SOSCO 4*4*3 

 
UND 

 
8,00 

 
$30.466,27 

 
$ 243.730,14 

 
9.04 

REMATE BOCEL 
ALUMINIO "WINGS" 

ML 76,36 $26.772,23 $ 2.044.327,18 

Subtotal 
     

$ 23.905.942,12 

10.0 PISOS - BASES - ACABADOS 
  

 
10.01 

ALISTADO 
ENDURECIDO 4CM 

M2 614,41 $77.329,95 $ 47.512.297,04 

 

10.02 
BASE EN MATERIAL 
DE 
AFIRMADO 
COMPACTADO 

M3 116,80 $120.748,98 $ 14.103.480,75 

 
10.03 

PISO CERÁMICA 
25*25 CM 

M2 53,33 $118.723,28 $ 6.331.512,52 

 
 

10.04 

PISO LISTON 
MADERA 

M.H. GRANADILLO O 
ZAPAN DE 12 CM 
PULIDO 
Y LACADO 

 
M2 

 
307,00 

 
$379.522,00 

 
$ 116.513.254,00 

 
 

10.05 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
GUARDAESCOB
A EN 
GRANADILLO 8 CM 

 
ML 

 
161,00 

 
$58.653,40 

 
$ 9.443.197,40 

 

10.06 
PLACA BASE EN 
CONCRETO E= 8 CM 
2500 PSI 

M2 233,60 $96.828,93 $ 22.619.237,35 

  

 
10.07 

RELLENO SUB BASE 
GRANULAR 
COMPACTADO CON 
PISÓN, PARA 
NIVELACIÓN DE 
BASE EN 
PISOS. 

 

 
M3 

 

 
140,16 

 

 
$140.646,09 

 

 
$ 19.712.955,97 

 
10.08 

PISO TABLÓN DE 
GRES 30*30 CM 

M2 163,93 $123.031,27 $ 20.168.516,42 

 

Subtotal 
    

$ 256.404.451,45 

11.0 CUBIERTAS EN MADERA 
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11.01 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ELEMENTOS EN 
MADERA ROLLIZA DE 
120 MM INMUNIZADA 
DE EUCALIPTO PARA 
REPOSICION DE PAR 
Y NUDILLO. 

 

 

 
ML 

 

 

 
600,00 

 

 

 
$66.675,12 

 

 

 
$ 40.005.069,00 

  

 

 
11.02 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ELEMENTOS EN 
MADERA ASERRADA 
DE INMUNIZADA EN 
PARA REPOSICION 
DE CUMBRERA Y 
CORREAS 
DESMONTADAS. 

 

 

 
ML 

 

 

 
90,00 

 

 

 
$182.256,82 

 

 

 
$ 16.403.113,35 

 

 
11.03 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CANES EN MADERA 
INMUNIZADA 
DE 150X100MM DE 
2.00 MS DE 
LONGITUD 

 
UN 

 
62,00 

 
$207.012,00 

 
$ 12.834.744,00 

  

 

 
11.04 

SUMINISTRO PARA 
COMPLEMENTO, 
INSEROS E 
INSTALACIÓN DE 
VIGA SOLERA 
DESMONTADA 
150X150MM EN 
INMUNIZADO PARA 
BASE 
DE PARES. 

 

 

 
ML 

 

 

 
60,00 

 

 

 
$108.127,54 

 

 

 
$ 6.487.652,57 

 

 
11.05 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
REPISA EN MADERA 
DE 4X4 
INMUNIZADA PARA 
BASE DE TEJA ONDA 
1000 

 
ML 

 
450,00 

 
$26.428,53 

 
$ 11.892.839,40 

  

 

 

 
11.06 

SUMINISTRO DE 
CAÑA BRAVA 
FALTENTE, 
SELECCIÓN E 
INSTALACION 
SOBRE 
ESTRUCTURA EN 
MADERA AMARRADA 
CON CABUYA DE 
FIQUE A PARES, 
SIMILAR A LA 
DESMONTADA. 
INMUNIZAR EN 

 

 

 

 
M2 

 

 

 

 
240,00 

 

 

 

 
$135.423,80 

 

 

 

 
$ 32.501.712,05 
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SITU. 

  

 
11.07 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
CUBIERTA EN TEJA 
FIBRO-CEMENTO. 
TEJA ONDA 1000 
(PERFIL 10) FIJADA 
CON TORNILLO 
SOBRE REPIZAS. 

 

 
M2 

 

 
240,00 

 

 
$128.911,55 

 

 
$ 30.938.771,45 

 

  

 

 

 
11.08 

REPARACION Y 
REFORZAMIENTO DE 
CERCHAS EN 
MADERA 
DESMONTADAS, 
INMUNIZACION Y 
MONTAJE. INCLUYE 
PALTINAS Y 
ELEMENTOS 
METALICOS, 
TORNILLERIA 
GALVANIZADA DE 
1/2". 

 

 

 

 
ML 

 

 

 

 
72,00 

 

 

 

 
$227.713,20 

 

 

 

 
$ 16.395.350,40 

  

 

 

 
11.09 

LAVADO, TRASIEGO 
E INSTALACIÓN DE 
TEJA DE BARRO 
EXISTENTE, 
ASEGURADA CON 
GANCHO DE 
ALAMBRE 
GALVANIZADO CAL. 
10 INSTALADA 
SOBRE TEJA 
ONDULADA DE 
FOBRO- 
CMEMTO EN CANAL Y 
ROBLON. 

 

 

 

 
M2 

 

 

 

 
120,00 

 

 

 

 
$47.138,36 

 

 

 

 
$ 5.656.602,90 

  

 
11.10 

CABALLETE EN TEJA 
DE BARRO 
COLOCADO SOBRE 
EN FLANCHE DE 
LAMINA DE 1.00MT, 
IMPERMEABILIZADO 
CON 
MANTO Y EMULSIÓN. 

 

 
ML 

 

 
35,00 

 

 
$115.581,70 

 

 
$ 4.045.359,50 
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11.11 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
REFUERZO EN 
ANGULO METÁLICO 
DE 1 1/2" X 1/8, 
INSTALADO EN LA 
PUNTA DE CANES DE 
ALEROS 
INC. 
ANTICORROSIVO. 

 

 
KG 

 

 
210,00 

 

 
$16.560,96 

 

 
$ 3.477.801,60 

 

 
11.12 

ENCOROZADO 
CON MEZCLA 
ARENA CEMENTO 
EN REMATE DE 
CUBIERTA SOBRE 
ALEROS. 

 
ML 

 
160,00 

 
$41.564,56 

 
$ 6.650.329,50 

 

11.13 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TEJA 
DE 
BARRO SOBRE 
ETERNIT. 

M2 120,00 $118.946,24 $ 14.273.549,16 

Subtotal 
    

$ 201.562.894,88 

12.0 CIELO RASOS (ESTRUCTURAS LIVIANAS EN 
SECO) 

  

 
12.01 

CIELO RASO EN 
DRYWALL 1/2 

M2 561,08 $98.660,80 $ 55.356.599,42 

 
12.02 

CIELO RASO EN 
SUPERBOARD 
8MM 

M2 53,33 $114.324,17 $ 6.096.908,04 

Subtotal 
     

$ 61.453.507,46 

13.0 CARPINTERÍA MADERA 
  

 

  

 

 
13.01 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
COLUMNAS PIE 
DERECHO EN 
MADERA, ZAPAN O 
SIMILAR DE 
.15X.15 INMUNIZADA 
EN SITIO. PATIO Y 
BALCON 
INTERIOR 

 

 

 
ML 

 

 

 
60,00 

 

 

 
$244.467,37 

 

 

 
$ 14.668.042,45 

  

 
13.02 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ZAPATA EN MADERA 
ZAPAN O SIMILAR 
(MENSULA) DE 
.75 M X .15 SIMILAR A 
EXISTENTES 

 

 
UN 

 

 
3,00 

 

 
$327.754,24 

 

 
$ 983.262,73 
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INMUNIZADA EN 
SITIO. 

 
13.03 

RESTAURACIÓN DE 
VENTANAS EN 
MADERA 

M2 15,00 $687.610,99 $ 10.314.164,83 

  

 
13.04 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
PUERTAS EN 
MADERA 
TERMINADA SIMILAR 
A EXISTENTES, INC. 
CHAPA 
O HERRAJE 

 

 
M2 

 

 
30,00 

 

 
$910.000,00 

 

 
$ 27.300.000,00 

 

 
13.05 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
VENTANAS EN 
MADERA, SIMILAR A 
EXISTENTES. 
INC. HERRAJE 

 
M2 

 
14,00 

 
$591.709,30 

 
$ 8.283.930,20 

 
13.06 

RESTAURACIÓN, 
AJUSTE Y PINTURA 
DE PUERTAS 
EN MADERA. 

UN 10,00 $747.235,40 $ 7.472.354,03 

 

 
13.07 

REPARACION Y 
MANTENINMIENT
O DE CARPINTERI 
DE FACHADA. 
PUERTA 
VENTANAS Y 
VENTANAS, 

 
UN 

 
20,00 

 
$715.000,00 

 
$ 14.300.000,00 

  

 

 
13.08 

RESTAURACIÓN, 
AJUSTE Y PINTURA 
DE PUERTA DE 
ACCESO PRINCIPAL 
EN MADERA HOJA 
DOBLE, INCLUYE 
DESMONTE 
TRASLADO A 
CARPINTERÍA E 
INSTALACIÓN. 

 

 

 
UN 

 

 

 
1,00 

 

 

 
$4.157.309,49 

 

 

 
$ 4.157.309,49 

Subtotal 
    

$ 87.479.063,72 

14.0 APARATOS SANITARIOS 
  

 
 

14.01 

APARATOS 
SANITARIOS BAJO 
CONSUMO CON 
VALVULA 

 
UND 

 
13,00 

 
$2.602.287,66 

 
$ 33.829.739,61 
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ANTIVANDALICA 

 
14.02 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
LAVAMANOS 
SOBREPONER ENNA 
COLOR BLANCO INC. 
GRIFERIA 

UND 21,00 $431.952,56 $ 9.071.003,76 

 

 

 
14.03 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
ORINAL MEDIANO 
COMPLETO. GRIF 
TRADICIONAL 
CROMO 

 
UND 

 
5,00 

 
$ 19.241,65 

 
$ 3.596.208,27 

Subtotal 
    

$ 46.496.951,63 

15.0 VIDRIOS Y CERRADURAS 
  

 15.01 CERRADURA BAÑO UND 8,00 $107.987,59 $ 863.900,75 

 15.02 VIDRIO 5 MM M2 50,00 $129.180,71 $ 6.459.035,70 

Subtotal 
     

$ 7.322.936,45 

16.0 OBRAS EXTERIORES 
  

 
16.01 

ASEO 
GENERAL 
ENTREGA 

M2 700,80 $9.290,35 $ 6.510.674,48 

 
 

16.02 

CONSTRUCCION DE 
ANDENES E=0.10 
MTS, 
EN CONCRETO DE 
17.5 MPa - (2500 
PSI) 

 
M2 

 
52,08 

 
$105.151,80 

 
$ 5.476.305,74 

Subtotal 
    

$ 11.986.980,22 

17.0 OTROS 
     

 

17.01 
ACABADO MESON 
PARA 
BAÑOS Y COCINA EN 
GRANITO PULIDO 

M2 4,65 $422.034,76 $ 1.962.461,62 

 

17.02 

CARGUE MANUAL Y 
RETIRO DE 
ESCOMBROS 
(ACARREO HASTA 
5KM) 

VJE 43,68 $455.000,05 $ 19.874.400,00 
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Subtotal 
    

$ 21.836.861,62 

18.0 RED EXTINCION DE INCENDIOS 
  

 
18.01 

TUBERÍA SCH.10 
AC ASTM A-53" 1 
1/2" 

ML 0,97 $80.670,85 $ 78.250,73 

 
18.02 

TUBERÍA SCH.10 
AC ASTM A-53" 2" 

ML 0,40 $96.400,31 $ 38.560,13 

 
18.03 

TUBERÍA SCH.10 
AC ASTM A-53" 2 
1/2" 

ML 12,00 $130.486,56 $ 1.565.838,77 

 
18.04 

TUBERÍA SCH.10 
AC ASTM A-53" 4" 

ML 98,40 $207.636,49 $ 20.431.430,24 

 
18.05 

ACCESORIOS SCH.10 
ASTM A-53" 1 1/2"ø-1 
1/2"ø 

UN 1,00 $34.312,24 $ 34.312,24 

 

 
18.06 

ACCESORIOS SCH.10 
ASTM A-53" 2 1/2"ø-1 
1/2"ø 

UN 1,00 $39.475,05 $ 39.475,05 

 
18.07 

ACCESORIOS SCH.10 
ASTM A-53" 2 1/2"ø-2 
1/2"ø 

UN 6,00 $29.335,33 $ 176.011,95 

 

18.08 
ACCESORIOS 
SCH.10 ASTM A-
53" 2 1/2"ø-2 
1/2"ø-2 1/2"ø 

UN 1,00 $79.675,11 $ 79.675,11 

 
18.09 

ACCESORIOS SCH.10 
ASTM A-53" 4"ø-2 1/2"ø 

UN 1,00 $115.605,44 $ 115.605,44 

 
18.10 

ACCESORIOS 
SCH.10 ASTM A-
53" 4"ø-2"ø 

UN 1,00 $61.271,69 $ 61.271,69 

 
18.11 

ACCESORIOS 
SCH.10 ASTM A-
53" 4"ø-4"ø 

UN 3,00 $68.182,44 $ 204.547,32 

 

18.12 
ACCESORIOS 
SCH.10 ASTM A-
53" 4"ø-4"ø-2 
1/2"ø 

UN 1,00 $194.685,75 $ 194.685,75 

 
18.13 

ACCESORIOS SCH.10 
ASTM A-53" 4"ø-4"ø-
4"ø 

UN 1,00 $166.904,25 $ 166.904,25 

Subtotal 
     

$ 23.186.568,65 

 
SISTEMA DE ROCIADORES 

  

 
18.14 

TUBERÍA SCH.10 
AC ASTM A-53" 1" 

ML 4,83 $56.297,97 $ 272.093,23 

 
18.15 

TUBERÍA SCH.10 
AC ASTM A-53" 1 
1/4" 

ML 14,26 $67.094,52 $ 956.767,87 
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18.16 

TUBERÍA SCH.10 
AC ASTM A-53" 1 
1/2" 

ML 12,80 $80.670,85 $ 1.032.586,90 

 
18.17 

TUBERÍA SCH.10 
AC ASTM A-53" 2" 

ML 10,20 $96.400,31 $ 983.283,19 

 
18.18 

TUBERÍA SCH.10 
AC ASTM A-53" 2 
1/2" 

ML 31,26 $130.486,56 $ 4.079.009,99 

 

18.19 
ACCESORIOS 
SCH.10 ASTM A-
53" 1 1/2"ø-1 
1/2"ø-1 1/4"ø 

UN 1,00 $93.118,81 $ 93.118,81 

 

18.20 

ACCESORIOS 
SCH.10 ASTM A-53" 
1 1/2"ø-1-1/2"ø-1"ø 

UN 4,00 $90.848,94 $ 363.395,77 

 
18.21 

ACCESORIOS SCH.10 
ASTM A-53" 1 1/2"ø-1 
1/4"ø 

UN 2,00 $38.717,78 $ 77.435,56 

 
18.22 

ACCESORIOS SCH.10 
ASTM A-53" 1 1/2"ø-1"ø 

UN 1,00 $38.717,78 $ 38.717,78 

 

18.23 
ACCESORIOS 
SCH.10 ASTM A-
53" 1 1/4"ø-1 
1/4"ø-1 1/4"ø 

UN 2,00 $40.276,55 $ 80.553,10 

 

18.24 
ACCESORIOS 
SCH.10 ASTM A-
53" 1 1/4"ø-1 
1/4"ø-1"ø 

UN 2,00 $78.693,89 $ 157.387,77 

 
18.25 

ACCESORIOS SCH.10 
ASTM A-53" 1 1/4"ø-1"ø 

UN 4,00 $37.365,30 $ 149.461,21 

 

18.26 
ACCESORIOS SCH.10 
ASTM A-53" 1 1/4"ø-
1"ø- 
1"ø 

UN 1,00 $46.777,45 $ 46.777,45 

 

 
18.27 

ACCESORIOS 
SCH.10 ASTM A-
53" 1"ø-1"ø 

UN 42,00 $30.854,78 $ 1.295.900,61 

 
18.28 

ACCESORIOS SCH.10 
ASTM A-53" 1"ø-1"ø-
1"ø 

UN 21,00 $36.547,61 $ 767.499,73 

 
18.29 

ACCESORIOS 
SCH.10 ASTM A-
53" 1"ø-3/4"ø 

UN 56,00 $31.172,19 $ 1.745.642,90 

 
18.30 

ACCESORIOS SCH.10 
ASTM A-53" 2 1/2"ø-1 
1/2"ø 

UN 1,00 $48.035,05 $ 48.035,05 

 
18.31 

ACCESORIOS SCH.10 
ASTM A-53" 2 1/2"ø-1"ø 

UN 1,00 $68.339,47 $ 68.339,47 

 
18.32 

ACCESORIOS SCH.10 
ASTM A-53" 2 1/2"ø-2 
1/2"ø 

UN 2,00 $47.873,80 $ 95.747,60 

 

18.33 
ACCESORIOS 
SCH.10 ASTM A-
53" 2 1/2"ø-2 

UN 1,00 $178.809,70 $ 178.809,70 
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1/2"ø-1 1/2"ø 

 

18.34 
ACCESORIOS 
SCH.10 ASTM A-
53" 2 1/2"ø-2 
1/2"ø-1"ø 

UN 9,00 $178.809,70 $ 1.609.287,33 

 

18.35 
ACCESORIOS 
SCH.10 ASTM A-
53" 2 1/2"ø-2 
1/2"ø-2 1/2"ø 

UN 1,00 $79.675,11 $ 79.675,11 

 
18.36 

ACCESORIOS SCH.10 
ASTM A-53" 2 1/2"ø-2"ø 

UN 2,00 $68.339,47 $ 136.678,95 

 
18.37 

ACCESORIOS SCH.10 
ASTM A-53" 2"ø-1 1/2"ø 

UN 1,00 $46.733,69 $ 46.733,69 

 

18.38 
ACCESORIOS SCH.10 
ASTM A-53" 2"ø-1 
1/2"ø-1 
1/2"ø 

UN 1,00 $135.791,25 $ 135.791,25 

 
18.39 

ACCESORIOS SCH.10 
ASTM A-53" 2"ø-1 1/4"ø 

UN 1,00 $48.035,05 $ 48.035,05 

 
18.40 

ACCESORIOS 
SCH.10 ASTM A-
53" 2"ø-1"ø 

UN 1,00 $48.035,z5 $ 48.035,05 

 
18.41 

ACCESORIOS 
SCH.10 ASTM A-
53" 2"ø-2"ø-1 
1/2"ø 

UN 1,00 $135.792,61 $ 135.792,61 

 
18.42 

ACCESORIOS SCH.10 
ASTM A-53" 2"ø-2"ø-
1"ø 

UN 5,00 $132.145,75 $ 660.728,74 

 

 
18.43 

ROCIDADOR 
RESPUESTA RAPIDA 
COBERTURA 
ESTANDAR K=5.8 
TEMPERATURA 
ORDINARIA 1/2" 

 
UN 

 
31,00 

 
$337.495,11 

 
$ 10.462.348,53 

Subtotal 
    

$ 25.893.669,99 

 
APARATOS Y ACCESORIOS 

  

 18.44 GABINETE CLASE III 2 
1/2" 

UN 1,00 $2.694.330,35 $ 2.694.330,35 

 

18.45 
SIAMESA INYECCIÓN 
A COLUMNA 2 
ENTRADAS 
4" X 2 1/2" 

UN 1,00 $1.457.489,54 $ 1.457.489,54 

 
18.46 

CHEQUE PARA 
SIAMESA 4" 

UN 1,00 $756.570,21 $ 756.570,21 

 
18.47 

SISTEMA 
CONTROLADOR 
ROCIADORES (RISER) 
INCLUYE TUBERIA 

GLB 1,00 $7.968.826,19 $ 7.968.826,19 
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DE DRENAJE 2 1/2" 

 

 18.48 EXTINTOR CO2 UN 1,00 $378.509,42 $ 378.509,42 

 18.49 EXTINTOR ABC UN 3,00 $147.291,40 $ 441.874,21 

Subtotal 
    

$ 13.697.599,92 

19.0 CABLEADO ESTRCTURADO 
  

 
19.01 

SWITCH CISCO DE 48 
PUERTOS 

UND 1,00 $18.425.749,97 $ 18.425.749,97 

 19.02 UPS UN 1,00 $1.688.826,74 $ 1.688.826,74 

 
19.03 

CABLE UTP CAT 5 
TENDIDO 

ML 129,84 $9.846,17 $ 1.278.427,23 

 
19.04 

SERVIDOR PARA 
TELEFONIA IP 

UND 1,00 $3.005.662,43 $ 3.005.662,43 

 
19.05 

CANALETA METÁLICA 
10 
X 4 

ML 52,60 $88.934,76 $ 4.677.968,11 

 
19.06 

GABINETE RACK 
CERRADO UND 1,00 $2.007.641,91 $ 2.007.641,91 

 19.07 TOMAS UPS UND 2,00 $410.523,77 $ 821.047,54 

 
19.08 

SALIDA ELÉCTRICA 

CORRIENTE 

REGULADA 

UND 24,00 $153.557,66 $ 3.685.383,94 

 
19.09 

PATCH PANEL 48 
PUERTOS 

UND 1,00 $1.623.852,24 $ 1.623.852,24 

Subtotal 
    

$ 37.214.560,12 

20. EQUIPOS ESPECIALES 
  

 
 

20.01 
ASCENSOR TRES 
PARADAS. CARGA 
630 KG. & 5,5 W. 

 
UND 

 
1,00 

 
$236.860.317,87 

 
$ 236.860.317,87 

Subtotal 
    

$ 236.860.317,87 

21. PRUEBAS DE CONECTIVIDAD 
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20.01 

PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENT
O O 
CERTIFICACION 
DE CABLEADO 
MEDIANTE 
TECNICA DE 
ENLACE POR 
CANAL. 
ESTABLECIMIENT
O DE TIEMPO DE 
PROPAGACIÓN, 
DIFERENCIA DE 
RETARDO, 
INSERTION 
LOSS.RETURN LOSS. 

 

 

 

 

 
GL 

 

 

 

 

 
1,00 

 

 

 

 

 
$3.000.000,00 

 

 

 

 

 
$ 3.000.000,00 

 

Subtotal 
    

$ 3.000.000,00 

20.0 OTROS COSTOS INDIRECTOS (FASE 
PRECONSTRUCCION) 

  

 
20.01 

REVISION Y AJUSTE 
DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
(ETAPA 1) 

UND 1,00 $66.358.065,77 $ 66.358.065,77 

 
20.02 

LICENCIA DE 
CONSTRUCCION 
ETAPA 1 

UND 1,00 $5.898.494,74 $ 5.898.494,74 

 
20.03 

PLAN DE GESTION 
INTEGRAL DE 
OBRA ETAPA 1 

UND 1,00 $58.984.947,35 $ 58.984.947,35 

 20.04 CERTIFICACION 
RETIE 

UND 1,00 $14.746.236,84 $ 14.746.236,84 

 20.05 CERTIFICACION 
RETILAP 

UND 1,00 $14.746.236,84 $ 14.746.236,84 

 20.06 CERTIFICACION 
RITEL 

UND 1,00 $14.746.236,84 $ 14.746.236,84 

Subtotal 
    

$ 175.480.218,00 

 

 

TOTAL COSTOS DIRECTOS +AIU 
 
$3.834.021.578,00 

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS 
 
$175.480.218,00 



 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL “MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 

INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EXISTENTE ‘CASA DEL CORREGIDOR’ DEL 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO”  

  

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025  

VALOR TOTAL 
 
$4.009.501.796,00 

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que 
el PRECIO UNITARIO incluye el valor 
de A.I.U. 

DESCRIPCIÓN 
 

PORCENTAJE 

NOTA 2: Cuando la fracción decimal 
del peso sea igual o superior a 5 se 
aproximará por exceso al número 
entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior 
a 5 se aproximará por defecto al 
número entero del peso. 

 

 
ADMINISTRACIÓN 

 

 
A= 

 

 
25% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación 
deben estar en porcentaje (%). 

IMPREVISTO I= 1% 

 
UTILIDAD U= 4% 

TOTAL A.I.U A.I.U.= 30% 

 
 

 
ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA 
 

 
1. Conocer los estudios, diseños y demás documentos técnicos que serán 

entregados por la secretaria de infraestructura y proyectos. 
2. Servir de interlocutor entre la entidad y el contratista de obra. 
3. Mantener debidamente organizado un archivo con toda la información 

utilizada y elaborada durante la ejecución del contrato objeto de la 
Interventoría, como correspondencia correos electrónicos cruzados con el 

contratista, planos, requerimientos, actas de reuniones, instrucciones 
impartidas, y demás documentos necesarios para el control físico y financiero 

de los contratos, relacionando en general toda la información que se refiera 
al desarrollo de los mismos. 

4. Solicitar copia de las actas de inicio, suspensión, terminación y/o liquidación 

una vez suscritas y requerimientos hechos al contratista durante la ejecución 
del contrato, a la oficina de Planeación e infraestructura. 

5. Atender las recomendaciones y requerimientos que haga el Municipio a través 
de la autoridad inmediatamente competente, ejerciendo la dirección y el 
control propio de todas las actividades encomendadas, en forma oportuna y 

dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realización 
del objeto contratado. 
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6. Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato del Municipio de 

Sogamoso la ocurrencia de cualquier novedad o anomalía durante la ejecución 
de la interventoría. 

7. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el 
desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad 

competente. 
8. Comprobar dentro del control de ejecución de los contratos, lo relacionado 

con los pagos, verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas 

para cada pago en las condiciones pactadas, certificando oportunamente las 
cuentas de cobro presentadas por los contratistas. 

9. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista del contrato de las 
disposiciones legales de carácter laboral y exigir que se apliquen las normas 
de seguridad industrial y salud ocupacional que sean de obligatorio 

cumplimiento, cuando por el objeto del contrato haya lugar a ello. 
10. Suscribir todas las actas a que haya lugar en desarrollo del objeto y las 

obligaciones del contrato. 
11. Efectuar los requerimientos escritos al contratista que sean necesarios a fin 

de exigirle el cabal cumplimiento del contrato. 

12. Velar por la remisión de los documentos de Interventoría, a la oficina de 
Planeación, donde reposa la carpeta del contrato, una vez liquidado o 

terminado, cuando no proceda la liquidación, a fin de que reposen en un solo 
sitio y una sola carpeta todos los soportes de la etapa precontractual, 
contractual y ejecución contractual. 

13. Contratar bajo su cuenta y riesgo al personal profesional y operativo idóneo 
necesario para el desarrollo de la consultoría contratada. 

14. Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel 
cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque 
no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y 

cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato 
15. Suscribir con el Supervisor del contrato el acta de inicio máximo dentro de los 

dos (2) días hábiles siguientes a la firma del contrato. 
16. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables al 

contratista, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 

obligaciones de las partes. 
17. Ejecutar las obras según las cantidades y especificaciones descritas por el 

Municipio de conformidad con la relación del suministro descrita en el objeto 
y su alcance, con las calidades y cantidades descritas o mejores. 

18. En cumplimiento de lo reglado en las normas legales pertinentes, 
especialmente del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y del artículo 6 de la 
ley 1562 de 2012, acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales 
propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 

corresponda, como requisito para iniciar la ejecución del contrato y durante 
la ejecución del contrato respetando lo establecido por el Ministerio del 
trabajo frente a los IBC por ingresos. Igualmente, el contratista deberá 

cumplir con las normas del sistema general de riegos laborales, en especial 
las siguientes: 1. Procurar el cuidado integral de su salud. 2. Contar con los 
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elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad 

contratada, para lo cual asumirá su costo. 3. Informar a la entidad la 
ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 4. 

Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por la 
entidad los vigías ocupacionales y la administradora de riesgos profesionales. 

5. Cumplir con las normas y reglamentos e instrucciones del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 6. En virtud de lo 
establecido en el parágrafo 3 del artículo 2 de la ley 1562 de 2012, la entidad 

deberá establecer las medidas para que los contratistas sean incluidos en el 
sistema de vigilancia epidemiológica, para lo cual podrán tener en cuenta los 

términos de duración de los respectivos contratos y previo a la ejecución de 
este y al finalizar el mismo se deberán practicar exámenes de salud 
ocupacional laboral para determinar su condición para la prestación del 

servicio como parte de la idoneidad. 
19. Obrar con lealtad y responsabilidad durante la ejecución del contrato.  

20. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley 
con el fin de obligar a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten 
peticiones o amenazas, EL CONTRATISTA deberá informar inmediatamente 

de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades 
competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren 

necesarios.   
21. Las demás que se deriven o sean necesarias para el cumplimiento del objeto 

contractual. 

 
I. TECNICO 

 
a) Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas 

para iniciar y desarrollar el contrato, igualmente constatar, según 

corresponda, la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, 
estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que 

estime necesarias para suscribir el acta de iniciación y la ejecución del objeto 
pactado. 

b) Verificar permanentemente la calidad de la obra, bienes o servicios que se 

estipule en el contrato. 
c) Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo 

ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su 
reemplazo cuando fuere necesario. Someter a consideración de la entidad las 

hojas de vida de personal propuesto por el contratista cuando durante la 
ejecución del contrato se requieran cambios en el equipo ofrecido. Estudiar y 
decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 

modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberán 
someterse a la decisión de la autoridad correspondiente, previo concepto de 

la interventoría. 
d) Controlar el avance del contrato con base en el cronograma de ejecución 

aprobado, llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones 

impartidas durante la ejecución del contrato y recomendar los ajustes 
necesarios. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, 
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equipos, materiales bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los 

ensayos o pruebas necesarias para el control de estos. 
e) Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Municipio de los equipos, 

elementos y documentos suministrados por él, constatar su estado y 
cantidad. 

f) Realizar mediciones de cantidades de obra ejecutada, verificar las entregas 
de los bienes o la realización de los servicios contratados, de lo cual se dejará 
constancia en actas de trabajos ejecutados. 

g) Elaborar y presentar los informes de avance y estado del contrato, y los que 
exijan su ejecución; para el caso de obra pública, abrir y llevar el libro o 

bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e instrucciones 
impartidas durante el plazo de cada uno de los contratos. 

h) Someter a aprobación del Supervisor de los trabajos o actividades extras y 

adicionales, suspensiones, reinicio, reajuste de precios, etc., previa emisión 
de su concepto técnico al respecto. 

i) Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 
j) Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto 

contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes. 

 
II. FINANCIERO Y CONTABLE 

 
a) Revisar, aprobar y tramitar ante la dependencia del Municipio 

correspondiente, las solicitudes de pago formuladas por el contratista 

(facturas y/o documento equivalente a la factura), soportadas con las actas 
o certificaciones sobre avance o terminación del contrato, según sea el caso. 

b) Registrar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato. 
c) Verificar que el contratista este al día en los pagos de SALUD, PENSION, 

RIESGOS PROFESIONALES, APORTES PARAFISCALES, cuando corresponda, 

de conformidad con lo establecido en las normas pertinentes para cada caso. 
d) Constatar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos 

presupuestales requeridos y en ese sentido, informar o solicitar a quien 
corresponda, a fin de obtener los certificados de disponibilidad, reserva y 
registro cuando se requiera. 

e) Cerciorarse que los trabajos o actividades extras que impliquen aumento del 
valor del contrato cuenten con la existencia de recursos presupuestales, 

previa formalización entre las partes. 
f) Efectuar las actividades del caso, para el buen desarrollo financiero del 

contrato. 
 

III. LEGAL 

 
a) Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantías 

exigidas y velar por que éstas permanezcan vigentes hasta su liquidación o 
por el término definido en el contrato. 

b) Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación 

de la acción contractual que competen al Municipio, en especial el ejercicio de 
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las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio previstas en la 

ley. 
c) Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo y los valores 

establecidos. 
d) Informar oportunamente los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de 

sanciones, según lo establecido en los contratos. 
e) Según el caso, verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados. 
f) Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a 

los contratos. 
g) Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con 

relación a los contratos suscrito. 
h) Velar por el cumplimiento de las normas básicas de seguridad y   es que sean 

aplicables. 

i) Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las 
recomendaciones a que haya lugar. 

j) Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del 
contrato. 

k) Adelantar los trámites necesarios y proyectar las actas de liquidación de los 

contratos. 
l) Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los 

particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato 
m) Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su 

naturaleza correspondan a la función de interventoría 

n) El precio cotizado será fijo y no será objeto de ajuste por ningún motivo. No 
se aceptarán propuestas alternativas, ni parciales. El precio que ofrezca el 

contratista para la Interventoría, serán los vigentes a la fecha personal, 
imprevistos, impuestos, y utilidad del proponente. 

 

 
IV. AMBIENTALES: 

 
El contratista de interventoría deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales derivadas de la ejecución del contrato de obra, verificando la correcta 

implementación de las medidas de manejo ambiental establecidas en la 
normatividad vigente y en los documentos contractuales. 

 
V. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) PARA OBRA 

 
El contratista de interventoría deberá realizar seguimiento y verificación permanente 
al cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del 

contratista de obra, conforme a la normatividad vigente aplicable. 
 

Adicionalmente se tiene en cuenta que la interventoría deberá desarrollar: 
 
COMITÉS DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA: son reuniones en las cuales participan 

el contratista, interventoría y representantes del municipio de Sogamoso, con el fin 
de exponer, debatir, estudiar, analizar soluciones y establecer compromisos de tipo 



 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL “MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 

INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EXISTENTE ‘CASA DEL CORREGIDOR’ DEL 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO”  

  

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025  

contractual en cuanto a los avances, suspensiones, modificaciones, aclaraciones 

técnicas, financieras, administrativas, legales y ambientales para el desarrollo y 
ejecución del contrato. 

 
INFORMES MENSUALES: Esta información reportada por la interventoría dentro de 

los cinco primeros días de cada mes con los requisitos mínimos exigidos por la 
supervisión, indicará los porcentajes de ejecución y de obra programada y 
porcentaje obra física ejecutada con sus respectivos valores. 

 
CALIDAD: El Interventor realizará la respectiva revisión de los materiales de acuerdo 

con la normatividad vigente, pliego de condiciones y las especificaciones técnicas 
del proyecto, verificará que el contratista haya realizado los ensayos de laboratorio 
establecidos en el contrato dejando evidencia en la bitácora de obra de las fechas 

en que se toman las muestras o se realiza el ensayo, el interventor solicita al 
Contratista los resultados de los estudios pertinentes de impacto ambiental así como 

las licencias o permisos ambientales expedidas por los entes competentes. 
 
CALIDAD DE MATERIALES Y PROCESOS: Verificar la ejecución de los procesos y 

actividades adelantados para 
el alcance del objeto y comprobar que el contratista cuente con la infraestructura 

física y el recurso humano suficiente para adelantar la implementación de los 
requerimientos exigidos. 
 

Como requisitos mínimos que el contratista debe seguir para el cumplimiento del 
alcance del proyecto, en cada uno de los ítems incluidos en el presupuesto oficial, y 

por ende en la oferta económica, que cumplan con los parámetros de diseño y 
construcción establecidos en las Normas Sismo Resistente NSR-1, las cuales 
enmarcan los procedimientos, parámetros, la selección objetiva técnica de criterios, 

la calidad y en general todas las definiciones de tipo técnico en las diferentes etapas 
del contrato, que permitan y describan cómo debe hacer el contratista para cumplir 

con el alcance del proyecto. 
 
Cuando no se haga referencia a alguna norma específica, la obra y los elementos 

suministrados por el contratista deberán cumplir los requisitos de las normas 
aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades: 

 
1. Instituto de Normas Técnicas ICONTEC 

II. American Society for Testing and Materials ASTM 
III. American Concrete Institute ACI 
IV. Portland Cement Association PCA 

 
En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre 

ello al interventor, quien decidirá, sobre la relación entre estos documentos. 
 
En el componente de acero figurado se deberá dar cumplimiento a las actividades 

descritas en el proyecto según lo establecido en el REGLAMENTO COLOMBIANO DE 
CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10 dando énfasis en sus títulos F-1. 
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Las especificaciones generales y particulares no limitan a la Administración para que 
exija la ejecución de otras labores necesarias para el normal y correcta desarrollo 

del contrato de interventoría. No obstante, el interventor deberá seguir 
minuciosamente las especificaciones técnicas del contrato de obra objeto de 

seguimiento a fin de verificar su cumplimiento por el contratista ejecutor. 
 
Adicionalmente se tendrán en cuenta los lineamientos que requiere la entidad. Los 

casos especiales y procedimientos constructivos que se usen para la ejecución del 
proyecto se ajustarán a lo establecido en la normatividad técnica colombiana vigente 

y a las particulares o especiales que se establezcan para este tipo de obra. Dichos 
reglamentos y normas se aplicarán como si estuviesen anotadas en las presentes 
especificaciones técnicas. Sin embargo, no significa que lo requerido aquí pueda ser 

modificado por no encontrarse en ellos. 
 

Anotación: Para cualquier modificación a las presentes especificaciones técnicas se 
deberá notificar y contar con previa autorización formal por la interventoría y el 
municipio, Para dar cumplimiento a las actividades descritas en el proyecto, se 

deberá tener en cuenta por parte del contratista las especificaciones técnicas 
requeridas para cada ítem para obtener resultados óptimos de calidad, así como las 

recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus productos. 
El MUNICIPIO realizara la supervisión al contrato de interventoría, de tal forma que 
cada actividad desarrollada se ajuste a dichas directrices. 

 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas 

de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan.  
 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente 
proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se 
contará en la forma prevista en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 

 
5. FORMA DE PAGO 

 
El municipio pagará el precio del contrato así: El giro de los recursos con los cuales 

se ejecutará el objeto del contrato será desembolsado así: 1- Mediante diez (10) 
actas parciales mensuales, contados a partir de la fecha de prestación del servicio, 
dependiendo de la disponibilidad en tesorería. 

 
Para efectuar los pagos será necesario: 

 
Presentación de informes avalados por parte del supervisor del Contrato, de acuerdo 
con la interventoría ejecutada, recibida y aceptada a satisfacción; previa radicación 

de factura con sus soportes, según disposiciones establecidas por el artículo 617 del 
Estatuto Tributario, el pago se efectuara de acuerdo con el número de raciones real 
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y efectivamente suministradas, conforme al informe presentado y aprobado 

mediante certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, 
dicho informe no podrá presentar tachones, enmendaduras ni estar incompleto; 

factura de cobro, pago a parafiscales, seguridad social integral (Salud, pensión y 
Riesgos profesionales). 

 
Los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del programa anual 
mensualizado de caja PAC y el CONTRATISTA deberá tener en cuenta 10 dispuesto 

por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. 
 

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos que ocasione la 
ejecución del contrato 
 

Nota: De conformidad con el Estatuto Tributario Municipal para el recaudo de las 
estampillas Procultura del 2%, se cancelará al momento de legalizar el contrato y la 

estampilla Pro-Adulto Mayor y pro - deporte, el Municipio debitará dichos valores, el 
cual corresponde al 3% y 2% del valor que este cobrando respectivamente. 
 

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar 
y estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al 

Contratista de obra para la ejecución de las obras objeto de la Interventoría, en caso 
de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la 

revisión de los estudios y diseños, si el Contratista de obra no se pronuncia en 
sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados 
por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementación 

de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, 
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras, 

los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor 
se pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga 
el Contratista de obra. para consideración de la Entidad contratante 

 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista 

pretenda efectuar a los estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por 
este último para aprobación de la Entidad, previo concepto de la Interventoría. Para 

tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de obra unos plazos razonables para 
ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia 
y aprobación por parte de la Interventoría. 

 
Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron 

los estudios y diseños se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre 
y cuando esté vigente dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad analizará si es 
procedente la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o complementación 

de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, la obligación y 
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responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación en el 

Interventor. 
 

 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL 

INTERVENTOR  
 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos 
en el Anexo Técnico serán verificados por la Entidad al momento de iniciar la 
ejecución del contrato. 

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades 

de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos 
en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional 
no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los 

cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este 
Proceso de Contratación. 

 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en 

el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se 
puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 
2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas 

por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación 
laboral o de prestación de servicios.  
 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los 
profesionales serán aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – 

Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en 
esta. 

 

f)  La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – 
Lineamientos de requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la 

formación académica y la experiencia mínima exigida al equipo de trabajo 
(Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este 
Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás 

profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido 
objeto de puntuación.  

 
g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los 

documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de 

cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto 



 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL “MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 

INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EXISTENTE ‘CASA DEL CORREGIDOR’ DEL 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO”  

  

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025  

contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la 

fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una 
remuneración de referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos 

que se vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, 
así como el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia. 

 

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente 
o a través de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación 

exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales. 
 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier 

Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores 
costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho 

cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos 
establecidos para tal cargo.  

 

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse 
dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la 

propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta Económica del contrato”. Se aclara que 
los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo 
de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los 

demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar 
disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento 

del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se 
podrá hacer uso de medios virtuales.  
 

7.1. Personal Clave Evaluable 
 

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es 
susceptible de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho 
documento, y al que le serán aplicables las condiciones de verificación de 

experiencia definidas en este documento.  
 

 
7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 

 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y 
adicional al Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al 

relacionado a continuación:  
 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo Título Profesional Título de Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 
mínimos) 

Experiencia 
Específica 
(años 
mínimos) 

1 1 
Director de 

Interventoría 

INGENIERO CIVIL 

O ARQUITECTO 

GERENCIA DE 

PROYECTOS 
8 5 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo Título Profesional Título de Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 
mínimos) 

Experiencia 
Específica 
(años 
mínimos) 

1 1 
Residente de 

interventoría 

INGENIERO CIVIL 

O ARQUITECTO 
N.A 7 2 

1 1 

Especialista 

en 

Estructuras 

INGENIERO CIVIL 
ESPECIALIZACIÓN 

EN ESTRUCTURAS 
3 1 

1 1 
Especialista 

eléctrico 

INGENIERO 

ELECTRONICO O 

ELECTROMECANICO 

N.A 3 1 

1 1 

Profesional 

de 

Seguridad y 

salud en el 

Trabajo 

INGENIERO 

INDUSTRIAL, 

CIVIL, AMBIENTAL 

O PROFESIONAL EN 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO O 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO O 

SALUD 

OCUPACIONAL 

2 1 

 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional 

mínimo requerido para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al 
personal que la Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento 

del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la 

tarjeta profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el 
consejo profesional competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. 

El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el 
artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan 
como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o 

certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá 
solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 

relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la 
información exigida.  

 

7.3. Equipos y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para 
seguimiento o implementación del Interventor [En caso de aplicar] 

 
El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las 
condiciones requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria 

vinculada al proyecto, en niveles óptimos y cumpliendo con lo requerido por la 
Entidad. 

 
8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 
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Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares 

donde será adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar 
e informarse sobre la forma y características del sitio, las condiciones ambientales 

y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de 
Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, 

en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe 
asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la 
normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción 

de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y 

las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  
 
9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES  

 
El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores 

realizadas por el Contratista de obra según disponga la Entidad.  
 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del contratista, la Cconstrucción, 

mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman 
parte integrante del proyecto, tales como Vías provisionales, Vías de acceso y Vías 

internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias 
para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el contratista a 
través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias 

para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás 
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de 

combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de 
terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 
los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas 

estas labores deberán ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del 
Interventor. 

 
En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas 
para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus 

instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. El Interventor será el 
encargado de su seguimiento y verificación.  

 
Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios 

para no interrumpir el servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de 
acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas, las cuales deberán ser entregadas 
en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá existir un registro fotográfico 

previo a la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho estado, 
labor que será vigilada por el Interventor.  

 
El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los 
permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad 

con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de 
servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos 
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costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en 

las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior 
deberá tramitar la aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el 

ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad 
competente. Situación que será vigilada y supervisada por el Interventor.  

 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá 
retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las 

zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Asimismo, será 
responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron suministradas para 

las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá 
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras 
complementarias cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el 

Interventor.   
 

10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL 
INTERVENTOR 

 

De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra 
todos los costos requeridos para instalar y mantener la Señalización de obra y las 

vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 
comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 
competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría.  

 
11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR 

PARTE DEL INTERVENTOR  
 
El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a procesos constructivos será 

exclusivo costo y riesgo del contratista. 
 

Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la 
tramitación y obtención de los permisos, licencias, concesiones, etc. Necesarios para 

la ejecución actividades contractuales, entre otras explotaciones de fuentes de 
materiales, disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua bien 

sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, 
vertimientos etc.   

 
El contratista se obliga, al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al 
desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten 

en entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan. 
 

La ley 99 de 1993, sus decretos reglamentarios y en especial al decreto 2041 de 
2014, en su art. 9. Define que para este proyecto no se requiere la expedición de 
licencia ambiental, no obstante, se debe atender y dar cumplimiento a los 

requerimientos ambientales para este tipo de proyectos.  
 



 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL “MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 

INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EXISTENTE ‘CASA DEL CORREGIDOR’ DEL 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO”  

  

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025  

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL 

INTERVENTOR  
 

1. Las hojas de vida del personal vinculado al proyecto deberán presentarse 
dentro de los plazos establecidos en el Pliego de Condiciones del presente 

Concurso de Méritos Abierto. 
 

2. A medida que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la 

interventoría, deberá programarse una reunión entre los profesionales o 
especialistas aprobados y sus respectivos pares del contratista de obra, con el 

fin de coordinar y tratar el desarrollo de los aspectos técnicos correspondientes 
del proyecto a ejecutar. De cada reunión deberá elaborarse la respectiva acta. 

 

3. Corresponderá al Interventor vigilar y controlar las emergencias que puedan 
presentarse en los sitios comprendidos dentro del objeto del contrato, las 

cuales deberán ser atendidas por el Contratista de Obra. Para tal efecto, el 
interventor definirá el tipo de intervención a ejecutar y solicitará por escrito al 
Contratista de Obra su realización. En caso de requerirse estudios adicionales, 

estos deberán ser elaborados por el Contratista, revisados y aprobados por la 
Interventoría. En todo caso, el Contratista deberá presentar los Análisis de 

Precios Unitarios No Previstos (APU), incluidos los cálculos adicionales que 
apliquen, al Interventor para su revisión y aprobación, y posteriormente a la 
secretaria de Infraestructura y Proyectos, a fin de dar continuidad al trámite 

correspondiente. 
 

4. Es deber del Interventor revisar y aprobar los Análisis de Precios Unitarios 
presentados por el Contratista de Obra, verificando que estos contengan la 
información necesaria y suficiente para la ejecución del ítem correspondiente, 

en lo relacionado con equipos, materiales, transporte, mano de obra y costos 
indirectos, de conformidad con el alcance del proyecto y las Especificaciones 

Técnicas aplicables. 
 
13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  

 
El interventor deberá ejercer sus actividades en base a el manual de supervisión e 

interventoría vigente para el Municipio de Sogamoso, así como en las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes, tales como guías y circulares expedidas por la 

Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, 
así como las que se mencionan a continuación:  
 

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para 
constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como 

mínimo contengan lo siguiente:  
 

1. GENERALIDADES 

 
1. Descripción general del Contrato de Obra.  
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2. Objeto del contrato.  

3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo 
y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  

4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, 
Interventoría y de la Entidad.  

 
2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o 
prórrogas. 

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría 
(fechas de suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoría, que incluya 

control de Mayores y Menores cantidades de obra, así como los nuevos 
análisis de precios unitarios generados en desarrollo del contrato. 

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el 

Contratista de obra. 
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos 

relacionados (En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago 
Anticipado alguno).  

8. Informe de los Rendimientos financieros, donde se desembolsaron los 

recursos del anticipo al contratista. 
9. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto 

disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o 
sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas 
contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución 

de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos 
domiciliarios, en caso de aplicar.  

10. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
11. Elaboración en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de 

Obra, Acta de liquidación del contrato e Informe Final de Interventoría 

que incluya la acreditación de revisión y recibo a satisfacción de planos 
Récord. 

 
3. INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
1. Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la 

Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del 
Contrato de Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado 

por la Interventoría.  
3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén 

presentando, conforme al Cronograma contractual aprobado por la 

Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e 
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implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el 

Interventor.  
4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas 

debido a condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.  
5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: 

ESP, ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del 
Contratista, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la 

Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser 
presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en 
los aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo 
en cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse 

para evitar futuros atrasos. 
8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el 

Contratista de obra y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, 
residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, 

figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el 
avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando 
como puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción 
de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes 

y fecha. Durante la ejecución del contrato, la Interventoría debe 
presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la 

infraestructura social que haga parte del contrato, resaltando el antes y 
el después, en cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo tramos, segmentos, o elementos 

que hagan parte del proyecto de infraestructura social según sea el caso 
del proyecto.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de 
campo, efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la 
Interventoría como medio de comprobación o verificación, según las 

especificaciones técnicas aplicables.  
13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de 

materiales empleados durante el período, expedido por el representante 
legal de la Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las 

frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las 
especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del 

Interventor y la correspondiente verificación al cumplimiento del plan de 
calidad del Contratista de obra, según lo ofertado por este en el aspecto 

de calidad en su propuesta.  
15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP 

y otras entidades que tengan relación directa con la ejecución del 

proyecto de infraestructura social.  
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16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente 

del Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el 
Contratista de obra, de acuerdo con los parámetros establecidos en el 

contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en 
la ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y 
justificación de las mismas; relación de precios unitarios no previstos 
presentados por el Contratista de obra y aprobados por la Interventoría 

e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en 
caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del 

contrato.  
18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o 

actualización realizada por el Contratista a los diseños existentes 

entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación de los 
mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por 
la Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo 
y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del 

contrato. Además, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, 
así como la respuesta por parte del Contratista de obra.  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems 
de pago que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de 
identificación, la descripción de la no conformidad y una breve 

explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se debe 
describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de 

no conformes en el período anterior en caso de existir.  
21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y 

reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista, 
Interventor y Entidad. 

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo 
de elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso 
del proyecto de infraestructura social; indicando valor pagado, número 

de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del 
consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, 

en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar 
los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, 

tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de 
infraestructura social.  
 

4. INFORMACIÓN SOCIAL 
 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y 
verificación del plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia 
de los Anexos referentes a la gestión del Contratista requeridos en el 

contrato. 
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2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. 

Descripción de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén 
presentando conforme al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado 

por la Interventoría. Además, se deben relacionar las acciones 
correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del 
componente social del Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  

 
5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 

 
1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra 

(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus 

respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada 
uno de los programas desarrollados en el PIPMA (Programa de 

Implementación del Plan de Manejo Ambiental).  
2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de 

adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la 

obra. 
3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y 

Demolición -RCD-. 
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  

6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o 
PIN ambiental.  

7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde 
se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de 
mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la 

Interventoría.  
8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños 

móviles, anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido 
por la autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en 

cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del 
Contratista de obra como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General 
de Seguridad Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 

Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y 
Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al 

Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga 
como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato 
de Obra y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema 
General de Seguridad Social Integral.  
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14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 

Interventor (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, 
donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General 

de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el 
número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el 

periodo laborado.  
15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de 

seguimiento de labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han 
revisado los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI 

remitidos por el Contratista de obra para el respectivo informe.  
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 

la Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social 

tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 

la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental 
y SST tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el 

proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  
4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 

la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente 

administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 

caso.  
5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 

la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero 

tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal 

tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  
 

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 

Toda la documentación aportada en el proceso para su publicación en el SECOP II, 
tal como especificaciones técnicas de los ítems a ejecutar según el presupuestal 
oficial. 

 

En constancia se firma en Sogamoso a los 19 días del mes de octubre del 2026. 
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