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VALORACIÓN

DEL RIESGO
CATEGORÍA

¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
¿Periodicidad 
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Posibilidad de fallas en los sistemas propios de la 

Secretaría en el acceso a red y en el correo electrónico, 

durante más de 48 horas.

Puede existir retraso en la entrega de la documentación  

solicitada
2

Improbable (Puede 

ocurrir 

ocasionalmente)

3 Moderado 5 Riesgo Medio
Entidad / Supervisor y 

Contratista

El Supervisor efectuará un plan de contingencia en el que 

acordaran como darán cumplimiento a la entrega de la 

documentación, en su defecto la misma podrá ser remitida 
vía Secop II 

1
Raro (Puede ocurrir 

excepcionalmente)
1 Insignificante 2 Riesgo Bajo No

Supervisor del contrato 

(SCRD)

Desde la suscripción del acta de 

inicio

Un día antes de finalizar el contrato o de 

emitir la certificación de cumplimiento a 

satisfacción para el último pago 

El supervisor deberá  verificar los avisos 

emitidos por parte de la OTI sobre la 

suspensión de los servicios informáticos.

Mensual
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l Posibilidad de que el contratista emita un informe del 

estado de los bienes objeto de certificación incompleto o 

erróneo durante la inspección de ascensores o puertas 

eléctricas, generando certificaciones incorrectas o no 

conformidades mal clasificadas.

Generación de requerimientos de aclaración, corrección o 

complementación al contratista, reprocesos, necesidad de 

nueva verificación de los equipos inspeccionados, retrasos 

en la ejecución contractual, eventuales quejas ante ONAC 
en caso de inconsistencias asociadas al alcance o 

condiciones de la acreditación, y posibles 

responsabilidades contractuales, administrativas o 

disciplinarias.

3

Posible (Puede 

ocurrrir en cualquier 

momento futuro)

4 Mayor 7 Riesgo Alto Contratista

Verificar que el contratista cuente con acreditación ONAC 

vigente y con alcance aplicable a la inspección de 

ascensores y puertas eléctricas; exigir personal competente 

conforme a los procedimientos internos del organismo de 

inspección; requerir la aplicación de controles internos de 
calidad, trazabilidad y aprobación técnica antes de la 

emisión de informes o certificaciones; y efectuar por parte de 

la supervisión una revisión documental, formal y contractual 

de los entregables, sin que ello implique sustituir la 

competencia técnica del organismo de inspección acreditado

2

Improbable (Puede 

ocurrir 

ocasionalmente)

3 Moderado 5 Riesgo Medio Sí
Supervisor del contrato 

(SCRD)
Desde la suscripción del acta de 

inicio
Durante toda la etapa de ejecución

Revisión técnica detallada de los informes 

emitidos y validación documental antes de 

aceptar la certificación

Mensual durante la ejecución
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Afectaciones al contrato por situaciones ajenas a las 

partes

Imposibilidad de realizar pruebas técnicas completas, 
reprogramación de visitas, retrasos en mantenimeinto 

correctivo que dificulten la expedición de las certificaciones.

2
Improbable (Puede 

ocurrir 

ocasionalmente)

3 Moderado 5 Riesgo Medio Entidad / Supervisor

Coordinación previa formal mediante acta; programación 

conjunta de visitas; confirmación escrita de disponibilidad 

técnica antes de la inspección.

De ser necesario la Entidad Evaluará la pertinencia realizar 
modificaciones contractuales

1
Raro (Puede ocurrir 

excepcionalmente)
2 Menor 3 Riesgo Bajo Sí

Supervisor del contrato 

(SCRD)
Desde el inicio del contrato

Hasta la realización efectiva de la 

inspección

Verificación mediante actas de programación y 

correos de confirmación
Permanente
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Que, realizada la visita de verificación o cierre, uno o varios 

equipos no puedan ser certificados por persistir defectos, 

no conformidades o condiciones técnicas que impidan 

acreditar el cumplimiento de la normatividad aplicable

No obtención de la certificación anual requerida, afectación 

del cumplimiento normativo, posible restricción de uso de 
los equipos, impacto en la continuidad del servicio y 

necesidad de adelantar nuevas acciones correctivas o 

verificaciones técnicas.

1
Raro (Puede ocurrir 

excepcionalmente)
5 Catastrófico 6 Riesgo Alto Entidad / Supervisor

Seguimiento para que la inspección inicial se realice 

oportunamente;  gestionar los correctivos a los que hubiere 

lugar, a través del contrato de mantenimiento vigente; 
programar la visita de cierre una vez atendidos los hallazgos; 

y, si persisten las no conformidades, exigir informe técnico 

de no certificación con las razones y recomendaciones 

correspondientes.

1
Raro (Puede ocurrir 

excepcionalmente)
3 Moderado 4 Riesgo Bajo Sí

Supervisor del contrato 

(SCRD)

Durante al ejecución del 

contrato
Durante al ejecución del contrato Actas de reporte del estado de los elementos Permanente
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expidan nuevas disposiciones técnicas o regulatorias 

aplicables a la certificación de ascensores y puertas 
eléctricas.

Necesidad de ajustar procedimientos técnicos, posibles 

reprocesos y ampliación de plazos.
2

Improbable (Puede 

ocurrir 

ocasionalmente)

3 Moderado 5 Riesgo Medio
Entidad / Supervisor y 

Contratista

Seguimiento permanente a cambios normativos; 

inclusión de cláusula de ajuste normativo en el contrato.
1

Raro (Puede ocurrir 

excepcionalmente)
2 Menor 3 Riesgo Bajo Sí

Supervisor del contrato 

(SCRD)
Durante toda la ejecución Hasta finalización del contrato

Revisión periódica de boletines regulatorios y 

comunicados oficiales
Trimestral
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Posibilidad de cambio de condiciones sociales como 

problemas de orden público

Retraso en la ejecución de actividades pactadas en el 

contrato
2

Improbable (Puede 

ocurrir 

ocasionalmente)

1 Insignificante 3 Riesgo Bajo Entidad / Supervisor

Estrategia de participación ciudadana y mesas de 

concertación 1
Raro (Puede ocurrir 

excepcionalmente)
1 Insignificante 2 Riesgo Bajo Sí

Supervisor del contrato 

(SCRD)
Fecha de firma del contrato Hasta la terminación contractual Reuniones periódicas de socialización Mensual
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Posibilidad  de inadecuado manejo de la información o 

divulgación indebida de la información
Demandas, acciones judiciales y requerimientos legales 1

Raro (Puede ocurrir 

excepcionalmente)
2 Menor 3 Riesgo Bajo Contratista

Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de 

políticas sobre la administración y seguridad de la 

información documental y magnética y los lineamientos de 

acceso y consulta de archivos e información.

1
Raro (Puede ocurrir 

excepcionalmente)
1 Insignificante 2 Riesgo Bajo No

Supervisor del contrato 

(SCRD)

Durante la ejecución del 

contrato
Durante la ejecución del contrato

A través del control y seguimiento que realice 

el supervisor del contrato y comunicación a los 

demás colaboradores que manejan información 

a fin de canalizar la misma.

Permanente
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Posibilidad de que los equipos de medición utilizados para 

pruebas eléctricas o mecánicas presenten fallas técnicas o 

no estén calibrados.

Resultados inexactos, repetición de pruebas y retrasos en 

la certificación.
3

Posible (Puede 

ocurrrir en cualquier 

momento futuro)

3 Moderado 6 Riesgo Alto Contratista
Verificación de calibración vigente; mantenimiento

 preventivo de equipos; equipos de respaldo disponibles.
2

Improbable (Puede 

ocurrir 

ocasionalmente)

2 Menor 4 Riesgo Bajo Sí Contratista
Antes de cada jornada de 

inspección
Durante toda la ejecución

Revisión de certificados de calibración y check 

list técnico
Antes de cada visita
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Posibilidad de que los estudios previos o el anexo técnico 

contengan imprecisiones en el alcance, especificaciones 
técnicas o normativa aplicable.

Necesidad de aclaraciones, modificaciones contractuales o 
ajustes durante la ejecución.

3

Posible (Puede 

ocurrrir en cualquier 
momento futuro)

3 Moderado 6 Riesgo Alto Entidad / Supervisor

Revisión técnica y jurídica previa; validación normativa 

actualizada; mesas de trabajo internas antes de publicar el 
proceso.

2

Improbable (Puede 

ocurrir 
ocasionalmente)

2 Menor 4 Riesgo Bajo Sí
Área técnica y jurídica 

(SCRD)
Desde la elaboración de 

estudios previos
Antes de la publicación del proceso

Control de calidad documental y revisión 
jurídica previa

Antes de publicación
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ro Posibilidad de retrasos en la suscripción del contrato o en 
el cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento 

(pólizas, registro presupuestal).

Demora en el inicio de actividades y posible afectación al 

cronograma de ejecución contractual.
3

Posible (Puede 
ocurrrir en cualquier 

momento futuro)

3 Moderado 6 Riesgo Alto
Entidad / Supervisor y 

Contratista

Seguimiento al cumplimiento de requisitos contractuales y 
requerimientos al contratista para dar cumplimiento a los 

requistos de ejecución

2
Improbable (Puede 

ocurrir 

ocasionalmente)

2 Menor 4 Riesgo Bajo Sí
Supervisor del contrato y 

área contractual (SCRD)
Desde la adjudicación Hasta la firma del acta de inicio

Lista de chequeo contractual y seguimiento 

administrativo
Semanal hasta inicio
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Posibilidad de suspensión de actividades por eventos 
externos como fallas eléctricas generales o fallas 

operativas del edificio.

Reprogramación de visitas y posible ampliación del plazo 

contractual.
2

Improbable (Puede 
ocurrir 

ocasionalmente)

3 Moderado 5 Riesgo Medio
Entidad / Supervisor y 

Contratista

Plan de contingencia; programación flexible; coordinación 

con Supervisor y administración del CEFE.
1

Raro (Puede ocurrir 

excepcionalmente)
2 Menor 3 Riesgo Bajo Sí

Supervisor del contrato 

(SCRD)

Una vez se manifieste el riesgo 

eventual

Una vez se normalicen las actividades 

contractuales
Registro de eventos y actas de reprogramación Permanente
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Emergencias climáticas o evento natural adverso 
(terremoto, inundación, entre otros) que impidan la 

ejecución del contrato

Interrupción de la ejecución contractual 1
Raro (Puede ocurrir 

excepcionalmente)
5 Catastrófico 6 Riesgo Alto

Entidad / Supervisor y 

Contratista

Plan de contingencia; programación flexible; coordinación 

con Supervisor y administración del CEFE.
1

Raro (Puede ocurrir 

excepcionalmente)
3 Moderado 4 Riesgo Bajo Sí

Supervisor del contrato 

(SCRD)

Una vez se manifieste el riesgo 

eventual

Una vez se normalicen las actividades 

contractuales
Registro de eventos y actas de reprogramación Permanente
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Suspensión temporal del servicio de los ascensores y/o 

puertas eléctricas durante el proceso de la certificación

Limitación temporal en la operación del CEFE

Afectación parcial al servicio
4

Probable 

(Probablemente va a 

ocurrir

2 Menor 6 Riesgo Alto Contratista y Supervisor Coordinación programada de actividades 3

Posible (Puede 

ocurrrir en cualquier 

momento futuro)

2 Menor 5 Riesgo Medio No
Contratista y Supervisor 

del contrato (SCRD)
Durante la ejecución Hasta terminación contractual

Verificación en informes técnicos y 

cumplimiento ambiental
Mensual

GESTIÓN CONTRACTUAL CON-PR-01-FR-02

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL
2
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DESCRIPCIÓN RIESGO. (QUE PUEDE PASAR Y CÓMO) 

OBJETO DEL CONTRATO: 

PRESTAR SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES Y PUERTAS ELÉCTRICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO FELICIDAD - CEFE CHAPINERO A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE (SCRD).

IMPACTO DESPUÉS *

DEL TRATAMIENTO

¿AFECTA LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO?

PERSONA RESPONSABLE 

POR IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA 

EL TRATAMIENTO

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 

TRATAMIENTO

MONITOREO Y REVISIÓN

PROBABILIDAD

APROBÓ (jefe o coordinador del área que requiere la contratación )

Nombre: DANIEL FELIPE GUTIERREZ VARGAS  - Subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO * PROBABILIDAD
IMPACTO

(Cualitativo)

VALORACIÓN 

DEL RIESGO. Suma 

probabilidad + Impacto

CATEGORÍA ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 

TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS. 

Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto 

del riesgo

ELABORÓ (profesional del área que requiere la contratación )

Nombre: Claudia Garavito - Contratista SIPC.

Nombre: Antonina Ríos Córdoba - Contratista SIPC

Nombre: Yraidis Sanchez - Contratista SIPC

Nombre: Jair Sagastuy  - Contratista SIPC

IMPACTO

(Cualitativo)

?
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