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CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO 

PROCESO No. SI-SI-CMA-010-2026 

 

 

 

OBJETO: 

 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

REVERDECIMIENTO INTEGRAL, RECUPERACIÓN E INSTAURACIÓN DE COMPONENTES 

VERDES, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICO, PARA MEJORAMIENTO 

DEL ENTORNO PÚBLICO Y LA SEGURIDAD EN SECTORES DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL 

SECTOR DE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.” 

 

 

 

 

 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($ 385.914.657,50). 

 

 

PLAZO DEL CONTRATO: 

EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN SE ESTIMA EN DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS 

A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN QUE SOBREPASE EL 

TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTISEIS (2026) 

 

 

 

 

BUCARAMANGA  

OCTUBRE DE 2026 
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SI-SI-CMA-010-2026 
 

ANEXO 1 
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 
 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

REVERDECIMIENTO INTEGRAL, RECUPERACIÓN E INSTAURACIÓN DE COMPONENTES 

VERDES, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICO, PARA MEJORAMIENTO 

DEL ENTORNO PÚBLICO Y LA SEGURIDAD EN SECTORES DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL 

SECTOR DE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” 

 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

El presente proyecto tiene como finalidad la INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ESTRATEGIA DE REVERDECIMIENTO INTEGRAL, RECUPERACIÓN E INSTAURACIÓN DE 

COMPONENTES VERDES, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICO, PARA 

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PÚBLICO Y LA SEGURIDAD EN SECTORES DE LAS COMUNAS 9 

Y 10 EN EL SECTOR DE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, el Deterioro del espacio 

público y seguridad reducida, además de zonas verdes extinguidas, situación que requiere de 

intervención por parte de la administración municipal; por lo que el proyecto busca intervenir ciertas áreas 

de barrio ubicadas en sectores estratégicos se intervendrán 3 puntos distribuidos en las comunas 9 y 10 

(Provenza y Pedregosa) . Históricamente, el municipio de Bucaramanga ha realizado inversiones 

intermitentes en la adecuación de parques y zonas verdes; sin embargo, la inexistencia de un esquema 

de mantenimiento preventivo ha generado un ciclo de deterioro acelerado. Según reportes de la 

Secretaría de Infraestructura y la EMAB de vigencias anteriores 

  

A lo largo de los años, Bucaramanga ha intentado cuidar sus parques con esfuerzos aislados, pero la 

falta de un plan constante para mantenerlos ha permitido que el tiempo y el olvido ganen la batalla. Lo 

que antes eran puntos de encuentro, hoy son infraestructuras desgastadas que representan un riesgo 

para quienes aún intentan usarlas. Hemos visto con tristeza cómo en la última década las familias y los 

deportistas han sido desplazados de sus propios barrios; el miedo a la inseguridad y el abandono físico 

de los escenarios han entregado nuestros parques al vandalismo y al consumo, robándonos la 

tranquilidad y limitando el uso del espacio público solo a las horas de sol. Nuestra esencia como “Ciudad 

de los Parques” se ha ido desvaneciendo; la falta de un cuidado verde real ha llenado de basura y calor 

nuestras zonas de descanso, rompiendo ese vínculo vital entre el ciudadano, su entorno natural y su 

derecho a vivir una ciudad segura y sana. 

  

Bucaramanga enfrenta hoy el reto de recuperar su identidad. El deterioro de nuestros parques, plazas y 

demás áreas públicas, no es solo un tema de cemento o árboles, es un reflejo de la falta de un sistema 

que proteja la inversión social. Al dejar que el mobiliario cumpliera su ciclo sin ser renovado. 

  

Actualmente Bucaramanga cuenta con un área de 345.000 m2 de espacio público sin intervenir con altos 

índices de deterioro y seguridad reducida y zonas verdes extinguidas. Esta estructura verde se debe 

articular con los parques de escalas regional, zonal, local y de bolsillo, por lo que el proyecto busca 

intervenir ciertas áreas de barrio ubicadas en sectores estratégicos como Puerta del Sol y Provenza,  de 

tal forma que se intervendrán 9 puntos distribuidos en las comunas 9 y 10 (Provenza y Pedregosa) del 

municipio de Bucaramanga para ejecutar en la vigencia 2026, en un área aproximada 11.600 m2 

(incluidas las vías) 
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Los espacios públicos destinados existentes para actividades de esparcimiento y recreación se 

encuentran en condiciones inapropiadas por el deterioro que presentan, se ha evidenciado que ello 

ocasiona bajos índices de aprovechamiento del tiempo libre por parte de la población del municipio; de 

acuerdo con el diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial (POT vigente), el índice de espacio 

público efectivo en Bucaramanga es de apenas 2.4 mt2 por habitante. 

  

Reportes operativos de la EMAB identifican los sectores bajo los puentes peatonales y separadores viales 

de la Puerta del Sol como "Puntos Críticos de Disposición Clandestina". Se registra una acumulación 

promedio de 1.8 toneladas mensuales de residuos sólidos ordinarios y escombros, originando vectores 

de insalubridad y acelerando el deterioro del paisaje en el acceso principal de la ciudad además la 

inseguridad, deterioro en el urbanismo y escasa capa vegetal que se presenta en la puerta del sol ha 

aumentado debido a que los ciudadanos en el uso y  tránsito de su zona verde, vegetación han dañado 

la estructura ecológica y se ha vuelto desértica, esto permite que sea un foco a intervenir; el Índice de 

Espacio Público Efectivo (EPE) Verde por habitante en las zonas intervenidas se ve disminuido. 

 
2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  

El proyecto tiene como finalidad transformar y recuperar determinados espacios públicos del 
Municipio de Bucaramanga, especialmente aquellos que presentan un deterioro generalizado de la 
estructura verde urbana, del espacio público y de los entornos sociales, ubicados en sectores críticos y 
estratégicos de las Comunas 9 y 10. 

Esta situación se manifiesta, entre otros aspectos, en la pérdida y deterioro de zonas verdes, el déficit 
de condiciones adecuadas para la seguridad y convivencia ciudadana, y la degradación de 
espacios destinados al encuentro comunitario y familiar. 

En este contexto, el proyecto busca contribuir al mejoramiento integral de estos espacios mediante 
acciones de reverdecimiento, recuperación y adecuación del espacio público, fortaleciendo las 
condiciones ambientales, paisajísticas y sociales de los sectores intervenidos, y generando espacios de 
encuentro seguros, accesibles y adecuados para el disfrute de la comunidad. 

 
2.1. Alcance del proyecto 

El alcance general del proyecto comprende la ejecución de un conjunto de obras de mantenimiento y 

adecuación orientadas a recuperar y mejorar el estado del espacio público peatonal, garantizando 

condiciones óptimas de accesibilidad, seguridad y funcionalidad para los transeúntes. El contratista 

deberá desarrollar todas las actividades necesarias para intervenir los puntos estratégicos aprobados por 

la supervisión. 

Se parte de la identificación de una problemática central denominada 'Deterioro integral de la estructura 

verde urbana y de los entornos sociales en sectores críticos de Bucaramanga' una realidad que afecta 

directamente la calidad de vida de los bumangueses. Esta problemática central se manifiesta a través de 

tres dimensiones críticas: la pérdida acelerada de zonas verdes, un marcado déficit en la seguridad 

ciudadana y la degradación física del espacio público, factores que en conjunto han anulado estos lugares 

como escenarios de encuentro comunitario y familiar. 

Teniendo en cuenta el árbol de problemas se describe la situación problémica “Deterioro generalizado de 

la estructura verde urbana, el espacio público y de los entornos sociales en sectores críticos (comunas 9 

y 10) y estratégicos del municipio de Bucaramanga, manifestado en la pérdida de zonas verdes, el déficit 

de seguridad ciudadana y la degradación del espacio público para el encuentro comunitario y familiar” de 
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manera específica, disgregada por las causas indirectas y directas generadoras del problema y sus 

efectos en la comunidad bumanguesa 

Esta situación tiene su origen en tres causas fundamentales: 

1. En el componente ambiental: La falta de un plan de recuperación de la estructura 

ecológica y reverdecimiento ha permitido la proliferación de puntos desérticos y basuras 

y el abandono de la flora urbana. 

2. En el componente de infraestructura: Se evidencia deterioro del mobiliario urbano, falta 

de mantenimiento para la reposición (juegos, gimnasios), lo que ha llevado al colapso 

físico de los activos públicos. 

3. En el componente social: El incremento de factores de riesgo como la drogadicción, la 

indigencia y el vandalismo ha generado una captura del espacio público por parte de 

conductas delictivas ante la falta de control y seguridad, además de la cohesión social 

en el entorno. 

Las consecuencias de no intervenir son graves y progresivas. Finalmente, esta cadena de deterioro 

afecta la calidad de vida, el bienestar ambiental y la seguridad humana de los habitantes, despojando a 

la ciudad de su valor urbanístico, turístico y social. 

 
2.2 Localización  

 
Zona urbana municipio de Bucaramanga, sector provenza 

1. Zona 1 Ac 105 #27-2 a 27-128 

2. Zona 2 Ac 105 #26-155 a 26-43 

3. Zona 3 Via Antigua Floridablanca - Bucaramanga 

Adjunto planos de localización del proyecto. 
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LOCALIZACIÓN: BUCARAMANGA, SANTANDER, COLOMBIA 
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PUNTOS DE INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

Zona 1  
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Zona 2  

 

Zona 3 

  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN COMUNAS DEL MUNICIPIO DE BGA OFICIALES/PREDIOS/ ETC 

 

N° NUMERO PREDIAL NACIONAL DIRECCIÓN/UBICACIÓN 

1 
680010104000001100001000000000 

680010104000008090001000000000 

Zona 1 Ac 105 #27-2 a 27-128 (Provenza) 

 

2 
680010104000001110001000000000 

680010104000001120001000000000 

Zona 2 Ac 105 #26-155 a 26-43 

(Provenza) 
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N° NUMERO PREDIAL NACIONAL DIRECCIÓN/UBICACIÓN 

3 
680010104000008250001000000000 

680010104000003040002000000000 

Zona 3 Via Antigua Floridablanca – 

Bucaramanga (pedregosa) 

 
3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura social son las 
siguientes:  
 
Además de las obligaciones derivadas de la naturaleza del contrato, de las disposiciones legales 
aplicables, y de aquellas previstas en el anexo técnico, los estudios previos, los demás Documentos del 
Proceso Contractual y en el Decreto Municipal No. 0173 del 15 de diciembre de 2023 “por medio del cual 
se adopta el Manual de Contratación del Municipio de Bucaramanga y la Guía práctica para el ejercicio 
de la función de supervisión e interventoría de contratos y convenios”, el Interventor será responsable de 
ejercer el control y seguimiento técnico, financiero, administrativo, jurídico, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, así como socioambiental del contrato de obra, para lo cual deberá desarrollar las 
siguientes actividades específicas dentro del proyecto de infraestructura social: 
 

1.1. FUNCIONES AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 
 
1. Coordinar con el contratista de obra y la entidad contratante, el cumplimiento de todos 

los requisitos para el Reinicio del Contrato de Obra, como evaluación de si se superaron 
las causales de suspensión del contrato. 

2. Verificar la existencia de los documentos técnicos necesarios que soportan la ejecución 
del contrato de obra, tales como: diseños aportados por la entidad, licencias, 
autorizaciones, permisos, planos, plan de manejo ambiental, especificaciones técnicas, 
dichas técnicas de equipos y maquinaria a instalar, fichas técnicas de materiales, 
análisis de precios unitarios y certificar que estos cumplen con los requerimientos 
solicitados para el desarrollo del proyecto. 

3. Verificar la entrega oportuna por parte del contratista de obra de la siguiente 
documentación de conformidad con el artículo 8,1 del documento base del contrato de 
obra: 

a. Hojas de vida del personal profesional requerido (Numeral 8.1. del Anexo 
Técnico, del proceso de Contratación No. SI-SI-LP-009-2026.  

b. Maquinaria mínima requerida y vinculada al proyecto (Numeral 9. del Anexo 
Técnico, del proceso de contratación No SI-SI-LP-009-2026.  

c. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica 
(Numeral 8.2 del Documento Base Pliego de Condiciones del proceso de 
contratación No SI-SI-LP-009-2026.  

d. Plan de calidad solicitado (Numeral 4.2 del Documento Base Pliego de 
Condiciones, Proceso No SI-SI-LP-009-2026  

e. Fuente de materiales (Numeral 10 del Anexo técnico Proceso No SI-SI-LP-009-
2026  

f. Lineamientos para la Elaboración, seguimiento y control de la programación de 
Obra (Apéndice G del proceso de Contratación No SI-SI-LP-009-2026  

g. Lineamientos del Componente ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Apéndice I - del proceso de Contratación No SI-SI-LP-009-2026.  

h. Lineamientos de Gestión Social. (Apéndice J - del proceso de Contratación No 
No SI-SI-LP-009-2026.  

i. Plan de Cargas Personal de Obra (Apéndice K - del proceso de Contratación 
No SI-SI-LP-009-2026.  

j. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 



 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE REVERDECIMIENTO INTEGRAL, 

RECUPERACIÓN E INSTAURACIÓN DE COMPONENTES VERDES, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO 

PÚBLICO, PARA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PÚBLICO Y LA SEGURIDAD EN SECTORES DE LAS COMUNAS 9 Y 10 

EN EL SECTOR DE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025  

 
4. Revisar, verificar y aprobar por parte del contratista de obra, los documentos indicados 

en el numeral 8,1 del Documento Base del Contrato de Obra y enunciados en el literal 
anterior. 

 
El interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un 
término no mayor a TRES (3) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por 
escrito por parte del interventor, el contratista debe atenderlo en un término no mayor a 
DOS (2) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. 
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el interventor emitirá su 
concepto favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad.  
 
NOTA 1: La interventoría podrá objetar y devolver las hojas de vida que no cumplan con 
los requisitos específicos. En el caso que el contratista de obra presente hasta tres (3) 
hojas de vida para un mismo cargo, y estas no sean aprobadas se entenderá incumplida 
la obligación contractual.  
 
NOTA 2: El interventor, al reinicio de obra solicitará y revisará las hojas de vida de los 
profesionales, así mismo, aprobará en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del 
documento base del contrato de obra y su expediente, el personal profesional, técnico, 
tecnólogo y los demás ofrecidos, certificando que cumple con las condiciones de 
idoneidad, experiencia, así como el cumplimiento de normas laborales, de seguridad 
social y demás normas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los documentos 
del proceso de contratación, tales como: afiliaciones a seguridad social y riesgos 
laborales, examen médico pre ocupacional, certificado de trabajo seguro en alturas y los 
demás correspondientes. 
 

5. Suscribir el acta de inicio de interventoría, y a su vez el acta de reinicio del contrato de 
obra en los formatos establecidos por la entidad, una vez se cumplan los requisitos 
exigidos en la ley y en los documentos del proceso de selección.  

 
6. Verificar la publicación del acta de inicio de interventoría y reinicio de obra y documentos 

soporte en la plataforma SECOP II.  
 

7. Verificar la existencia del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, así como el 
protocolo de bioseguridad debidamente aprobado por la Aseguradora de Riesgos 
Laborales. 

 
8. Efectuar con el Director de obra, Director de Interventoría y el Supervisor de contrato de 

interventoría y otro personal profesional que se requiera, visita para verificar el estado 
en que se encuentra el sitio de ejecución y elaborar el acta de visita correspondiente. 

 
9. Aprobar en la oportunidad establecida del Numeral 8.1 del documento base del contrato 

de obra, el personal profesional, técnico, tecnólogo y los demás ofrecidos, certificando 
que cumple con las condiciones de idoneidad, experiencia, así como el cumplimiento de 
normas laborales, de seguridad social y demás normas de seguridad y salud en el 
trabajo, de acuerdo a los documentos del proceso de contratación, tales como: 
afiliaciones a seguridad social y riesgos laborales, examen médico pre ocupacional, 
certificado de trabajo seguro en alturas, certificado de trabajo confinado y los demás 
correspondientes. 

 
10. Aprobar en la oportunidad establecida del Numeral 8.1 del documento base del contrato 

de obra, Aprobar la maquinaria y equipos mínimo requerido necesario para el desarrollo 
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de la obra y certificar que esta cumple las condiciones de acuerdo a los documentos del 
proceso de contratación. 

 
11. Aprobar la elaboración por parte del contratista de la nueva programación de obra 

conforme el Apéndice G – lineamientos para la Elaboración, seguimiento y control de la 
programación de obra, establecido dentro del proceso de contratación de la obra a 
vigilar. 

 
12. Conocer el Plan de Gestión Social aprobado al contratista por la interventoría anterior, 

así como con cada uno de los programas presentados por el contratista de obra, 
conforme a las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 – Anexo Técnico y en el 
Apéndice J – Lineamientos de Gestión Social del proceso de contratación de la obra 
correspondiente a la Licitación Pública No SI-SI-LP-009-2026. La interventoría actual 
podrá solicitar ajustes al Plan de Gestión Social si lo considera necesario. 

 
13. Conocer el Programa de Gerencia de Proyectos presentado por el contratista de obra a 

la anterior interventoría. La actual interventoría podrá solicitar ajustes al Programa de 
Gerencia de Proyectos si lo estima necesario.  

 
14. Conocer el Plan de Calidad presentado por el contratista de obra a la anterior 

interventoría, de conformidad con las condiciones establecidas en el Pliego de 
condiciones. La actual interventoría podrá solicitar ajustes al Plan de Calidad si lo estima 
necesario.  

 
15. Tener en cuenta el avance del contrato ya reportado, recibido y aprobado por la anterior 

interventoría, de acuerdo con el informe entregado por parte del supervisor del Municipio 
y realizar la revisión correspondiente.  

 
16. Elaborar, antes del reinicio de las obras, un diagnóstico técnico integral sobre el estado 

de las intervenciones previstas, que incluya, como mínimo, la verificación del porcentaje 
real de ejecución por parte del contratista de obra, así como las observaciones y/o 
recomendaciones derivadas de las condiciones identificadas en campo. 

 
17. Previo al reinicio de las obras, la interventoría deberá realizar la revisión de las 

condiciones técnicas mínimas requeridas para el desarrollo del contrato, incluyendo los 
estudios, diseños y planos del proyecto, con el fin de verificar la vigencia y validez de 
los supuestos que dieron origen al mismo. Como resultado de esta revisión, la 
interventoría deberá entregar a la entidad un informe técnico en el que conceptúe sobre 
la viabilidad de reiniciar las obras y continuar su ejecución hasta el recibo final a 
satisfacción. 

 
1.2. FUNCIONES TÉCNICAS: 

 
1. Gestionar con la entidad contratante o el contratista, según corresponda, las 

correcciones o ajustes a que haya lugar en caso de existir errores o inexactitudes en los 
documentos técnicos que soportan la ejecución de los contratos de obra, tales como 
diseños aportados y aprobados por la entidad, licencias, autorizaciones, permisos, 
planos, especificaciones técnicas, fichas técnicas de equipos y maquinarias a instalar, 
fichas técnicas de materiales y los demás correspondientes. En caso de requerirse 
alguna corrección y/o ajuste en tales documentos, así como la inexistencia de uno de 
ellos, la Interventoría colaborará activamente en el desarrollo y la obtención de los 
mismos. 

2. Verificar las condiciones locales y puntuales del sitio de ejecución de la obra, así como 
la existencia de las condiciones técnicas, legales, ambientales, prediales y las demás 
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necesarias para iniciar la ejecución de la obra, soportado en los documentos técnicos 
del proyecto, efectuando los comentarios y sugerencias al Municipio que puedan 
implicar cambios en los diseños y trazados que suministren información más confiable 
para la realización del cronograma de obra y del presupuesto. 

3. Controlar permanentemente durante la ejecución de las obras, que estas se realicen 
cumpliendo lo establecido en los documentos técnicos que soportan la ejecución de los 
contratos de obra, tales como diseños aportados y aprobados por la entidad, licencias, 
autorizaciones, permisos, planos, especificaciones técnicas, fichas técnicas de equipos 
y maquinarias a instalar, fichas técnicas de materiales, análisis de precios unitarios y los 
demás correspondientes. 

 
NOTA 1: Para el control de los procedimientos descritos dentro de la especificación 
técnica, la interventoría evaluará los mismos con el fin de garantizar su calidad, en 
caso de requerirse, realizará las gestiones correspondientes para modificar los 
mismos en función del cumplimiento de la norma técnica aplicable. 
 
NOTA 2: Para el control de calidad de los materiales instalados, la interventoría 
verificará su calidad mediante ensayos de laboratorio o certificado de calidad del 
fabricante, según corresponda. 
 
NOTA 3: Para el caso de control de calidad de equipos y maquinaria instalada, la 
calidad se verificará mediante su ficha técnica, certificado de calidad emitido por el 
fabricante y su respectiva garantía. 
 

4. El interventor verificará y exigirá que la compra y suministro de materiales y bienes 
necesarios para la ejecución de la obra, se realicen de manera oportuna con el fin de 
cumplir el programa de obra y flujo de inversiones aprobado por la interventoría. El 
Municipio no realizará modificatorios al contrato por retraso injustificado en la compra 
de materiales, equipos y bienes necesarios para la ejecución de la obra. 

5. Verificar y controlar durante la ejecución del contrato, la vinculación del personal 
propuesto para la ejecución de los contratos, de acuerdo con la calidad requerida y 
solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento para el normal desarrollo 
de los contratos. Para ello se deben revisar las hojas de vida correspondientes. 

6. Estudiar y decidir sobre los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones al contrato, en caso de requerir modificaciones justificar y solicitar los 
ajustes a los contratos, aportando la documentación requerida para tal efecto. 

7. Controlar durante su ejecución el avance del contrato de obra con base en la 
programación aprobada, efectuar evaluaciones periódicas correspondientes, establecer 
incumplimientos y así como recomendar los ajustes a que haya lugar sin que estos 
generen cambios en el plazo inicial y recomendar sanciones y correctivos cuando 
correspondan. 

8. Asesorar en la realización e implementación de los planes de contingencia en caso de 
ser necesario, por motivos de retrasos en la ejecución de obra comparada con la 
programación aprobada. 

 
NOTA: Los planes de contingencia anteriormente mencionados no implican la 
modificación del plazo contractual del contrato de obra, simplemente son medidas y 
acciones que implementa el contratista de obra, asesorado por la Interventoría 
buscando disminuir el retraso causado y eventualmente en el plazo establecido por 
el municipio, alcanzar los niveles de ejecución física que la programación de obra 
estipula. 
 

9. No aceptar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su 
correspondiente corrección o suspensión de las actividades hasta que el Contratista de 
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Obra implemente las acciones correctivas y preventivas debidas. No aceptar los trabajos 
que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su correspondiente 
corrección o suspensión de las actividades hasta que el Contratista de obra implemente 
las acciones correctivas y preventivas debidas. 

10. Garantizar la implementación de los frentes de trabajo mínimos según los documentos 
del proceso de contratación, o los requeridos para el cumplimiento del cronograma 
aprobado por el interventor. 

11. Someter a consideración del Municipio, previamente, las modificaciones relativas a los 
términos o especificaciones de los contratos como cambios o ajustes en el personal de 
los mismos, prórrogas, adiciones, pactación de ítems no previstos, mayores y menores 
cantidades de obra, etc. Toda solicitud de modificación deberá estar acompañada de la 
correspondiente justificación técnica. 

12. Exigir y asesorar en el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud 
ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, estableciendo las 
evaluaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. 

13. Proyectar las respuestas a los requerimientos presentados o a las preguntas formuladas 
por los organismos de control del Estado o por cualquier autoridad o particular facultado 
para ello con el apoyo de la Secretaría de Infraestructura. 

14. Verificar cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Municipio de los equipos, elementos 
y documentos suministrados por este para la ejecución del contrato constatando su 
estado y cantidad. 

15. Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Municipio de los equipos y demás 
elementos instalados en el sitio de ejecución con anterioridad al inicio de la obra, los 
cuales sean objeto de desmonte o desinstalación por parte del contratista de obra, 
constatando su estado y cantidad. 

16. Verificar el cumplimiento de la gestión ante las Empresas de Servicios Públicos por parte 
del contratista de obra cuando se requiera. 

17. Presentar mensualmente, o cuando sea requerido por la entidad, los informes sobre el 
desarrollo de los trabajos, problemas presentados, soluciones y determinaciones, 
avances, actividades de la Interventoría, etc., en forma tal que permita una visión clara 
y completa del estado de los trabajos. 

18. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los 
Contratistas, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las 
que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto. 

19. Advertir sobre errores o cambios no sustanciales en los planos y especificaciones de los 
estudios, diseños, obras y suministros, informando sobre los mismos de manera 
oportuna al Municipio. 

20. Evaluar y presentar con su correspondiente justificación ante el Municipio cualquier 
cambio sustancial en el desarrollo de las obras, en los alcances de los pliegos de 
condiciones, en los insumos que los Contratistas presentaron en las propuestas técnicas 
y en todas las actividades que afecten el desarrollo de las obras. 

21. El interventor aprobará los estudios y diseños que realice el contratista de obra, durante 
la ejecución del contrato y certificará que estos cumplan con los requerimientos técnicos 
solicitados, de igual manera exigirá la entrega de plano, presupuestos, APU, 
especificaciones técnicas, memorias de cálculo, levantamientos topográficos, ensayos 
de laboratorio y los demás documentos técnicos necesarios que soportan el diseño 
aprobado. 

22. Resolver toda consulta sobre la interpretación de planos, especificaciones, pruebas y 
ensayos y pliegos de condiciones. 

23. Verificar que el contratista de obra adelante las gestiones para certificaciones de RETIE 
y RETILAP durante la ejecución del contrato, cuando aplique. 

24. Realizar con una antelación mínima de 15 días calendario a la fecha de vencimiento del 
plazo contractual visita conjunta con el contratista y el supervisor del contrato de 
interventoría al sitio de las obras, con el fin de inspeccionar el estado de estas y acordar 
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las acciones correctivas a que haya lugar, de lo cual levantará un acta donde consten 
las inconformidades y el plazo otorgado para subsanarlas previo al Acta de recibo final. 

25. El Interventor deberá verificar que se ejecuten las obras dentro del plazo pactado, una 
vez vencido este término la Interventoría vigilará que el contratista se abstenga de 
continuar con la realización de las actividades de obra, salvo de aquellas derivadas de 
la realización de ajustes o correcciones o cualquier otra subsanación a las obras, de 
acuerdo con las observaciones que al respecto haya presentado la supervisión o 
interventoría del contrato, las cuales deberán estar listas máximo en el plazo definido en 
el contrato para tal efecto, tras lo cual, se efectuará una nueva verificación por parte de 
la Interventoría previa a la suscripción del acta de recibo final. Este procedimiento en 
todo caso deberá desarrollarse antes de la finalización de ejecución de la obra. 

26. Verificar, exigir y hacer seguimiento al contratista para que ejecute la programación de 
obra conforme el Apéndice G- Lineamientos para la Elaboración, Seguimiento y Control 
de la programación de obra, establecido dentro del proceso de contratación de la obra 
a vigilar. 

27. Verificar, exigir y hacer seguimiento del Plan de Manejo de Trafico en concordancia con 
el Apéndice H – Lineamientos para la Elaboración, Implementación, Seguimiento y 
Control del Plan de Manejo de Trafico, establecido dentro del proceso de contratación 
de la obra a vigilar (si aplica) 

28. Verificar, exigir y hacer seguimiento del Plan de Manejo de Trafico en concordancia con 
el Apéndice I – Lineamientos del Componente ambiental y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, establecido dentro del proceso de contratación de la obra a vigilar (si aplica) 

29. Verificar, exigir y hacer seguimiento del Plan de Gestión Social en las condiciones 
establecidas en el Anexo No. 1 – Anexo técnico y el Apéndice J – Lineamientos de 
Gestión Social, establecido dentro del proceso de contratación de la obra a vigilar. 

30. Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estimen convenientes para establecer 
y evaluar el correcto funcionamiento de los bienes adquiridos. 

31. Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 
32. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual 

conforme con los requerimientos técnicos pertinentes. 
 

1.3. FUNCIONES FINANCIERAS: 
 

1. Exigir y avalar el Plan de Manejo, Inversión y Amortización del Anticipo, siempre y 
cuando este se haya pactado. 

2. Verificar y constatar la correcta inversión del anticipo por parte del constructor. 

3. Avalar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro 
cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. 

4. Verificar que el contrato este debidamente soportado con los recursos presupuestales 
requeridos por el ordenamiento jurídico. 

5. Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista. 

6. Aprobar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificación del 
cumplimiento de los requisitos legales y contractuales previstos para ello. 

7. Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. 

8. Constatar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor 
del contrato cuenten con la debida justificación técnica y el respaldo presupuestal y 
jurídico correspondiente. 

9. Verificar previo a los pagos del contratista, que este haya cumplido con los aportes al 
sistema de seguridad social, así como a los aportes parafiscales y dejar constancia 
escrita de ello. 

10. Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la 
actividad contractual y post contractual. 

11. Verificar los soportes contables, seguimiento y control de la inversión de los recursos 
girados por el Municipio (Anticipos y pagos parciales). 
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12. Evaluar la correspondencia del plan de inversión del anticipo con los gastos 
ejecutados. (si aplica) 

13. Analizar el flujo de inversiones prestando por el contratista de obra en los programas de 
obra aprobados por el Interventor y el Municipio, a efectos de terminar las posibles 
causas de su incumplimiento, en el evento que hubiere lugar. 
 

1.4. FUNCIONES DE ORDEN LEGAL: 
 
1. Informar oportunamente a la entidad sobre la existencia de circunstancias que 

pudieran dar lugar al ejercicio de las facultades de dirección de la acción contractual, 
y en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio 
previstos en la ley garantizando el debido procedimiento del contratista. 

2. Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir subcontratos que solicite el contratista 
para la debida ejecución de la obra. 

3. Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al contrato 
de obra pública. 

4. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relación 
con el contrato suscrito. 

5. Recibir, analizar y resolver oportunamente las reclamaciones que presente el 
contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar. 

6. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato. 
7. Convocar y preparar en conjunto con el contratista el acta de Liquidación del contrato. 

En caso que el contratista no se presente o no haya acuerdo sobre el acta de 
liquidación bilateral, el interventor deberá presentar un informe para la realización de 
la liquidación unilateral por parte de la entidad. En el caso que el interventor no cumpla 
con esta obligación, se entenderá como un incumplimiento del contrato. 

8. Acompañar a la entidad en el proceso de liquidación del contrato, aportando la 
información y documentación que se requiera, hasta la firma de la liquidación por las 
partes. 

9. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares 
o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato. 

10. Conceptuar, previo análisis y revisión, sobre solicitudes de actualización de precios del 
contratista de obra, cuando se produzcan fenómenos que alteren en contra de la 
entidad el equilibrio económico o financiero del contrato 

11. Rendir los informes que le sean requeridos el supervisor o el secretario de 
infraestructura. 

12. Exigir a los contratistas los informes y documentos que consideren pertinentes sobre 
el desarrollo del objeto y obligaciones estipuladas en las cláusulas contractuales con 
el fin de optimizar, ajustar y corregir situaciones relacionadas con la ejecución de los 
contratos para el logro de los resultados propuestos. 

13. Suscribir el acta de iniciación del contrato, las de suspensión, reiniciación y recibo 
parcial o final de los trabajos o servicios, cuando sea el caso, verificando en cada caso, 
las circunstancias de hecho y de derecho que las soportan. 

14. Solicitar por escrito y de común acuerdo con el contratista, ante el jefe de la Oficina 
gestora del contrato con la debida anticipación, las modificaciones aclaraciones, 
adiciones y demás situaciones contractuales que se requieran durante la ejecución y 
liquidación de los contratos. 

15. De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.7. del decreto 392 de 2018 la interventoría 
deberá verificar que durante la ejecución del contrato que los proponentes que 
resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el número de 
trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional en el 
proceso de selección, mediante la documentación que así lo demuestre. Esta 
verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo 
de conformidad con la normativa aplicable. 
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16. De conformidad con el artículo 35 de la ley 2069 de 2020 la interventoría deberá 
verificar que durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron 
adjudicatarios mantienen en su planta de personal el porcentaje de trabajadores adulto 
mayor y población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitanas, que dio lugar a la adjudicación del contrato por aplicación de criterio de 
desempate en el proceso de selección, mediante la documentación que así lo 
demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el 
Ministerio de interior de conformidad con la normativa aplicable. 

17. Vinculación de 30% de mano de mano de obra no calificada local y vinculación de 
personal mujer (cláusula 15 del contrato) 

18. Atender las recomendaciones y sugerencias que a través de la Supervisión del 
contrato realice la entidad contratante. 

19. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 
correspondan a la función de interventoría. 
 

1.5. FUNCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO: 
 
1. Suscribir las actas del contrato de obra, tales como inicio, suspensión, reinicio, 

parciales, de ejecución y demás que se generen dentro de la ejecución del contrato, 
cuando haya a lugar. 

2. Recopilar la información y documentación producida en la etapa precontractual que 
requiera, a fin de contar con el máximo de información sobre el origen del contrato. 

3. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su 
cargo. 

4. Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del contratista. 
5. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, 

durante la ejecución del contrato, de tal forma que el Municipio intervenga 
oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 

6. Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del 
contrato, manteniéndola a disposición de los interesados y realizar su archivo personal. 

7. Atender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que se 
imprima agilidad al procedimiento de la solución de los problemas que se deriven del 
desarrollo de la actividad contractual, con el acompañamiento de la Secretaria de 
Infraestructura. 

8. Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas 
externas a las áreas de influencia del contrato. 

9. Procurar que por causas atribuibles al Municipio no sobrevenga mayor onerosidad es 
decir se rompa el equilibrio financiero del contrato. 

10. Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones periódicas para analizar 
el estado de ejecución y avance del contrato. 

11. Comunicar a las aseguradoras garantes del contrato de obra, de posibles de 
situaciones de incumplimiento u otras que afecten la ejecución de la obra. 

12. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos o convenios 
con la periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos y 
un informe final de su ejecución. 

13. Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas y recibidas, servicios 
prestados o bienes suministrados para verificar que ellos cumplan con las condiciones 
de estabilidad y de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de 
responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan 
de manera oportuna dentro de la vigencia de las garantías otorgadas por el contratista. 

14. Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos por el Municipio se ajusten a 
los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de 
que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o en su 
defecto con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel 
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mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos 
con Colombia. 

15. Informar a la Secretaría de Infraestructura de los daños derivados de la ejecución 
contractual para que esta inicie las acciones conciliatorias o contenciosas pertinentes. 

16. Propiciar en colaboración con la secretaria de Infraestructura procedimientos ágiles 
para la corrección de controversias derivados de la ejecución contractual, así como las 
gestiones conciliatorias para solucionar diferencias litigiosas desde sus inicios. 

17. Solicitar a los contratistas los certificados de modificación a las pólizas cuando quiera 
que existan suspensiones o variaciones en el plazo o en el valor, remitiéndolas a la 
Secretaría Administrativa junto con las respectivas actas o soportes para su archivo y 
custodia. 

18. Adelantar cualquier actuación administrativa necesaria para correcta administración 
del contrato. 

19. Requerir mensualmente al contratista de obra un certificado firmado por el 
representante legal y el contador o revisor fiscal de la persona natural o jurídica, o de 
cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, según aplique, en el que 
acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales correspondientes 
al personal vinculado a la ejecución del contrato. 
 

1.6. FUNCIONES DE ORDEN AMBIENTAL, SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL: 
 
1. Exigir durante la ejecución contractual el cumplimiento del plan de manejo ambiental, 

programas de salud ocupacional y seguridad industrial elaborado para la obra. 
2. Exigir el cumplimiento de la disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos, 

producto de la ejecución del contrato. El interventor verificará que la disposición final 
se realice en los sitios licenciados para tal fin, requiriendo las respectivas licencias y 
facturas de disposición. 

3. Exigir el cumplimiento de la disposición final de materiales provenientes de excavación, 
así como demolición, en las escombreras licenciada para tal fin, requiriendo las 
respectivas licencias y facturas de disposición. 

4. En el caso de adquisición de materiales de cantera (material granular como triturado y 
arena), el interventor verificará que las canteras cuenten con su respectivo título minero 
y licencia ambiental. 

5. Verificar el cumplimiento de la normatividad municipal, nacional o en su defecto la 
internacional vigente en materia ambiental; para ello verificará el cumplimiento del plan 
de manejo ambiental, en lo que tiene que ver con el manejo y disposición de 
escombros y materiales retirados. 

6. Verificar el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios relacionados con 
seguridad industrial y salud ocupacional. (Trabajo en alturas, psicosocial entre otras.) 

7. Solicitar al contratista de obra, en caso de requerirse, la gestión de permisos, licencias 
y autorizaciones ante la autoridad ambiental competente para la correcta ejecución del 
contrato. 
 

1.7. FUNCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN SOCIAL EN 
CONCORDANCIA CON EL APÉNDICE J – LINEAMIENTOS DE GESTIÓN SOCIAL, 
ESTABLECIDO DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA A 
VIGILAR: 
 

1. Brindar acompañamiento en la implementación y aplicación del Plan de Gestión Social 
por parte del contratista de obra, en sus diferentes componentes y programas, 
garantizando la interlocución con las comunidades impactadas por el proyecto. 

2. Exigir y verificar que la implementación y aplicación del Plan de Gestión Social por 
parte del contratista de obra, en sus diferentes componentes y programas, mitigue el 
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impacto social por la realización de las obras. 
3. Elaborar y suscribir el acta de cierre social de la obra una vez se haya aprobado el 

informe final de la interventoría. 
4. Presentar informes de seguimiento del desarrollo de la gestión social donde se 

relacione la ejecución de los diferentes programas que lo comprenden. 
5. Verificar que el contratista de obra realice las respectivas actas de vecindad tanto al 

inicio de las obras como al cierre de las mismas. 
 

1.8. FUNCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL RIESGO: 
 
1. Verificar que el personal de obra, profesional, técnico, tecnólogo y mano de obra no 

calificada, cumpla con los requerimientos necesarios para iniciar actividades, tales 
como examen de ingreso pre ocupacional, afiliación a la seguridad social, afiliación a 
la aseguradora de riesgos laborales y las capacitaciones para trabajo seguro en 
alturas, trabajos confinados y las demás correspondientes. 

2. Verificar y exigir que todo el personal de obra, cuente con la dotación que por ley se 
establece. 

3. Exigir que los elementos de protección personal (EPP), tales como Protectores 
auditivos, Protectores oculares y de la cara, Protección de las vías respiratorias, 
Protectores de manos y brazos, Protectores de pies y piernas, Protectores de la piel, 
Protectores del tronco y el abdomen y Protección total del cuerpo, como por ejemplo 
arnés para trabajo seguro en alturas, cumplan con las reglamentaciones de ley. 

4. Verificar y exigir dentro de las instalaciones de la obra, en cumplimiento de los 
procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas de cada actividad en 
cuanto a la instalación de obra falsa tales como Andamios, Formaletas o encofrados, 
entibaciones en excavaciones, estabilización provisional de taludes y las demás 
aplicables, con fin de evitar accidentes laborales, pérdidas materiales y retrasos en la 
programación de obra. 

5. Constatar que la maquinaria y equipo utilizado para ejecución de los trabajos, se 
encuentre en las condiciones técnico-mecánicas adecuadas para el desarrollo de las 
labores. 

6. Comprobar que los residuos provenientes de la ejecución de la obra, tales como 
escombros, material de excavación, material de desmonte, sea destinado a un sitio 
provisional dentro de la obra adecuado, hasta tanto se realice el retiro hasta su sitio de 
disposición final. 

7. Exigir la colocación e implementación de los puntos ecológicos, además del 
cumplimiento de la resolución 2400 de 1979, por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

8. Asesorar al contratista de obra en cuanto a la implementación de la señalización tanto 
externa como interna aplicable a la obra, estableciendo adecuadamente los diferentes 
sectores y corredores aplicables para la movilidad, almacenamiento, entre otros. 

9. Verificar que el contratista de obra cuente con los planes de contingencia que permita 
la prevención de Accidentes y atención de emergencias de conformidad con los 
documentos del proceso de selección. 

10. Funciones especiales relacionadas en el control de calidad de la obra. 

11. Verificar que las garanticas aportadas por el contratista, incluyan los amparos que 
aseguran los riesgos de calidad y estabilidad de la obra y/o bienes suministrados. 

12. Exigir la aplicación del procedimiento de ejecución de las actividades conforme lo 
establecido en la especificación técnica particular o general, así como la norma técnica 
aplicable. 

13. Exigir la aplicación de los ensayos de laboratorio que requieran los diferentes 
materiales de obra en concordancia con la especificación técnica de la actividad o la 
norma técnica aplicable. 

14. Exigir los certificados de calidad de los diferentes materiales utilizados en la obra, 
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expedido por el fabricante. 
15. Exigir la garantía de los equipos y maquinarias a ser instalados en la obra, expedido 

por el fabricante. 
16. La calidad de los trabajos será certificada por el interventor, mediante protocolos en 

los que se consigne de manera detallada lo siguiente: 

a. Revisión y verificación de la Calidad de los Productos Utilizados. 

b. Fotocopia de los Certificados de Conformidad del Producto Vigente de todos 
y cada uno de los materiales a utilizar en la obra. 

c. Mediciones de obra durante su desarrollo 
17. El interventor deberá llevar registro fotográfico de cada una de las etapas del proyecto. 
18. Funcionamiento general de todos los sistemas del proyecto. 

 
1.9. FUNCIONES RELACIONADAS CON LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO DE OBRA: 
 

1. Preparar el informe final sobre la ejecución del contrato para lo cual deberá solicitar a 
la Secretaría de Hacienda los pagos efectuados al contratista. 

2. Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sea necesarios para la 
liquidación del contrato. 

3. Constatar la entrega previa por parte del contratista de obra y como requisito para el 
recibo final de obra, la relación de los elementos incorporables al inventario municipal 
indicando cuales de estos son activos de conformidad con las disposiciones del 
Decreto Municipal No 038 de 2005. 

4. Exigir al contratista la ampliación de las pólizas de estabilidad de la obra, calidad del 
bien o servicio, de la provisión de repuestos y accesorios, del pago de salarios 
prestaciones e indemnizaciones, y demás amparos y garantías que se requieran para 
avalar las obligaciones que deba cumplir el contratista con posterioridad a la 
terminación del contrato. 

5. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente 
a los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales 
y Contribución para el Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 
construcción FIC, cuando a ello haya lugar, estableciendo la correspondencia entre el 
monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 

6. Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto de las sumas 
adeudadas al sistema de seguridad social en el evento que no se hubieren realizado 
totalmente los aportes a dicho sistema. 

7. Toda la documentación relacionada con el contrato de interventoría debe ser remitida 
a la instancia ejecutora a su terminación. 

8. A la finalización de la Interventoría, se debe hacer entrega al Supervisor del Municipio, 
los siguientes elementos: 

9. CD con toda la información del desarrollo técnico del contrato ejecutado, escaneando 
todos los documentos, actas y sus anexos, informes, planos, registros fotográficos, 
memorias de cantidades de obra, planos récord, análisis de precios unitarios de ítems 
no previstos. 

10. Informe impreso del desarrollo técnico del contrato. 
 

1.10. FUNCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LA INTERVENTORIA: 
 
Además de las señaladas anteriormente y las que se desprendan del contrato, deberá 
desarrollar las siguientes: 
 
Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible para la obra, 
de acuerdo con la propuesta y exigir contratista el cambio de equipo que fuere necesario. 



 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE REVERDECIMIENTO INTEGRAL, 

RECUPERACIÓN E INSTAURACIÓN DE COMPONENTES VERDES, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO 

PÚBLICO, PARA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PÚBLICO Y LA SEGURIDAD EN SECTORES DE LAS COMUNAS 9 Y 10 

EN EL SECTOR DE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025  

 
Personal: Verificar que el contratista vincule y mantenga el personal profesional, personal 
auxiliar de apoyo y mano de obra no calificada necesario para la ejecución del contrato en 
las condiciones y plazos pactados, en especial, verificar el cumplimiento por parte del 
contratista de vinculación de mano de obra no calificada local y mujer en el porcentaje 
establecido en los documentos del proceso que dio lugar al contrato de obra pública. 
 
Bienes: Ejercer permanente control sobre la calidad de los bienes, materiales y elementos 
o materiales empleados en la obra, rechazando oportunamente aquellos que no cumplan 
con las especificaciones técnicas que garanticen la calidad de lo contratado. 
 
Tiempos: El contratista entregará un Cronograma de obra de conformidad con los 
lineamentos establecidos en el anexo técnico del contrato de obra, cuya secuencia y orden 
lógico será distribuido de acuerdo a la obra a ejecutar. Su desarrollo debe ser controlado por 
el interventor permanentemente, registrando los avances, retrasos, etc. 
 
El interventor cumplirá con las funciones, obligaciones y responsabilidades previstas en el 
Decreto Municipal No 0038 del 20 de marzo de 2019, por medio del cual se adopta el Manual 
de Contratación del Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con lo descrito en el Artículo 13 
de control y seguimiento, en el cual se establecen las funciones, responsabilidades y 
calidades de los interventores y supervisores de los contratos y convenios que celebre el 
Municipio de Bucaramanga, Santander; de igual manera en concordancia con la Guía para 
el Ejercicio de la función de supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios del 
Municipio de Bucaramanga, y en especial, con la normatividad prevista en la ley 1474 de 
2011 artículos 82 a 84. 
 
El Interventor será responsable civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoría, como por los 
hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio al Municipio, 
derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de Interventoría. De igual forma, será solidariamente 
responsable con el contratista de obra, de los perjuicios que se ocasionen con el 
incumplimiento por los daños que se sean imputables al interventor, cuando no haya 
informado oportunamente al Municipio de un posible incumplimiento del contrato vigilado, o 
principal, total o parcial, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista de conformidad 
con el parágrafo 3 del artículo 84 de la ley 1474 de 2011. 
 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las 
Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA INTERVENTORÍA 

 
De la anterior definición se deducen lógicamente los propósitos generales de la función de 
los contratistas de la interventoría: controlar, solicitar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y 
verificar. 
   
CONTROLAR: Este objetivo se logra por medio de una labor de inspección, consistente en 
un SEGUIMIENTO planeado en tal forma que se ejecute de manera permanente sobre todas 
y cada una de las etapas en las cuales se desarrolla el cumplimiento de la respectiva relación 
contractual, con el fin de establecer si dicha ejecución se ajusta a lo acordado, vale decir a 
lo ofrecido por las partes.  
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SOLICITAR: Esta facultad se materializa cuando el interventor, pide al contratista 
oportunamente que subsane de manera inmediata, algún vicio de forma o de fondo, que no 
afecta la validez del contrato o la ejecución del mismo. Esta facultad la ejerce cuando solicita 
la imposición o la improcedencia de una sanción por las razones que considere pertinentes, 
o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición 
contractual.  
 
EXIGIR: En la medida en que la función de supervisión y/o interventoría encuentre que en 
el desarrollo de la relación contractual no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas 
pactadas, adquiere la obligación, no la facultad, de exigir a la parte morosa la exacta 
satisfacción de lo prometido, utilizando el contenido del acuerdo de voluntades y las 
garantías ofrecidas para respaldar el cumplimiento.  
 
COLABORAR: Hay que entender, como anotábamos en un comienzo, que es necesario 
erradicar el criterio consistente en que la relación contractual entre la administración y los 
particulares automáticamente genera intereses opuestos y, por ende, una especie de 
enemistad. Si bien el propósito específico del particular es diferente del de la administración, 
el objetivo común no puede ser desestimado, pues, en esencia, los contratos de esta clase 
siempre versarán sobre la ejecución de obras o la prestación de servicios que benefician a 
toda la comunidad, incluyendo a los contratistas. Por esta razón, la INTERVENTORÍA debe 
hacer entender a los contratistas que su propósito es el de prestar toda la colaboración que 
sea necesaria para el éxito del MUNICIPIO, colaboración que no puede ser confundida con 
permisividad. Colaborar es trabajar con los demás para lograr el fin común.  
 
ABSOLVER: Muchas relaciones contractuales se desvían de los objetivos propuestos por 
la falta de comunicación entre las partes. El contratista, con un equivocado concepto de 
independencia, o la administración desentendida del desarrollo del servicio, generan con 
estas actitudes perjuicios incalculables que difícilmente pueden ser remediados. Una 
INTERVENTORÍA que aplique el principio de la inmediación, obligatoriamente se convierte 
en un factor de consulta y en un elemento que absuelva las dudas y dificultades que planea 
la ejecución de todo contrato.  
 
PREVENIR: En forma equivocada se ha entendido que el control está destinado 
exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, desconociendo que es más fácil evitar que 
éstas ocurran. Esta interventoría no es una función pasiva, limitada a observar la ejecución 
de un contrato y a informar los errores cometidos por la “contraparte”. Si se acepta el 
concepto consistente en que el fin es común, en beneficio de la sociedad, se entenderá que 
el mayor aporte de esta función es la corrección de conceptos erróneos, impidiendo así que 
su aplicación se traduzca en desviaciones del objeto del contrato o en el incumplimiento de 
las obligaciones adquiridas. La interventoría debe extender su función de prevención hacia 
ambas partes porque de lo contrario, estaría atentando contra los principios rectores de la 
función pública y de la ley de contratación estatal.  
 
VERIFICAR: Los objetivos que hemos enunciado quedarían convertidos en simples teorías 
si la interventoría no verifica su realización. El control depende de la verificación, del examen 
de la ejecución del contrato para establecer su realidad. El conocimiento de esta verdad 
implica la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solución 
de los problemas y la absolución de las dudas, todo esto con un criterio de colaboración que 
a la postre habrá de traducirse en el éxito del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en la cual 
se han comprometido la administración y los particulares.  
 
Cada una de las definiciones anteriores deberá ser aplicada a los diferentes componentes 
de naturaleza técnica y económica, de naturaleza legal, de naturaleza administrativa y de 
naturaleza socio-ambiental del contrato de interventoría. 
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Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 
y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 
“Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 
 
El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución estimado en DOS (2) MESES y QUINCE (15) DÍAS. El 
plazo de ejecución iniciará a partir de la fecha del Acta que se suscriba para tales fines, habiéndose 
expedido ya el Registro Presupuestal y aprobado las pólizas respectivas por la Entidad. 
 

5. FORMA DE PAGO 
 
El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, reconocerá y pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en 
pesos colombianos, de la siguiente forma: 

Los costos directos del personal por mensualidades vencidas de servicio de interventoría, conforme a los 
componentes de pago que se determinan más adelante, previa la elaboración de informe y recibo a entera 
satisfacción del Supervisor, factura y/o documento equivalente debidamente diligenciado ante la 
Tesorería General del Municipio; constancia de encontrarse a paz y salvo en seguridad social y/o 
parafiscales; certificación expedida por parte del Supervisor designado.  

Igualmente, el componente a OTROS COSTOS DIRECTOS definidos en el formulario de la propuesta se 
pagará mediante mensualidades vencidas, según los componentes de pago definidos, en los que se 
reconocerá el valor de la factura presentada por el Contratista afectada por el factor de administración. 

Ahora bien, esta entidad, procederá a realizar cada pago de forma mensualizada, hasta terminar la 
ejecución del contrato, con la aplicación de la siguiente metodología: 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Durante el desarrollo del contrato y una vez evidenciada la ejecución mensual en el avance del contrato 
de interventoría, cada pago será realizado de la siguiente manera: 

Las actas de pago mensual de la interventoría, tendrán tres (3) componentes mediante los cuales se 
determina el valor de cada pago. El primero corresponde al componente fijo, el segundo a un componente 
variable y el tercero al componente destinado a la liquidación del contrato. 

● COMPONENTE FIJO (SESENTA POR CIENTO (60%) DEL VALOR DE CADA ACTA) 

 

Corresponde al pago de los costos directos de personal y los costos operacionales de cada acta mensual, 
afectado por el sesenta por ciento (60%). El cálculo para determinar el valor se realizará así: 

 

Donde: 

VCF: Valor del componente fijo 

VMA: Valor mensual del acta de pago 
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● COMPONENTE VARIABLE (CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR DE CADA ACTA) 

Corresponde al pago de los costos directos de personal y los costos operacionales de cada acta mensual, 
afectado por la relación existente entre la programación de obra aprobada por el interventor y el avance 
de la misma. El cálculo para determinar el valor se realizará así: 

 

Donde:  

VCV: Valor del Componente Variable 

VMA: Valor Mensual del Acta de Pago  

POE: Porcentaje Real de la Programación de Obra Ejecutada 

POP: Porcentaje de la Programación de Obra Programada 

NOTA 1: El porcentaje de la programación de obra ejecutada, corresponderá a la programación real 
ejecutada al final del período de pago de la interventoría y será el registrado en obra, que corresponderá 
al valor registrado en las actas de recibo parcial de obra total sin descuentos, sobre el valor total del 
contrato de obra. 

● COMPONENTE DE LIQUIDACIÓN (DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA ACTA) 

Una vez obtenido el valor del acta, se procederá por parte de la entidad a descontar un valor 
correspondiente al diez por ciento (10%), del valor arrojado de la operación de los componentes fijo y 
variable, utilizando la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

VCL: Valor del componente de liquidación 

VCF: Valor del Componente fijo 

VCV: Valor del componente variable 

● VALOR TOTAL DE CADA ACTA 

De acuerdo a las fórmulas anteriores, el valor total del acta deberá corresponder a la siguiente operación: 

 

Donde: 

VTA: Valor total del Acta 

VCF: Valor del Componente Fijo. 

VCV: Valor del Componente Variable 
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VCL:  Valor del Componente de Liquidación 

PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO – PAGO FINAL: 

NOTA 1: La entidad realizará al Contratista el pago final, resultado de la suma del componente de 
liquidación de cada acta de pago, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera 
satisfacción de la entidad, para este pago se requiere acta de recibo final y acta de liquidación del 
contrato.  

NOTA 2: Las sumas no pagadas del Componente Variable podrán ser reconocidas y canceladas con la 
suscripción del acta de liquidación, hasta completar el ciento por ciento (100%) del valor correspondiente, 
siempre y cuando se acredite de manera fehaciente la ejecución efectiva e integral del objeto contractual. 
En ningún caso procederá el pago total del Componente Variable si no existe correspondencia verificable 
entre el avance real de la obra y las actividades de interventoría efectivamente desarrolladas y 
debidamente soportadas. 

NOTA 3: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del 
contrato. 

NOTA 4: El pago al Contratista se efectuará dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles 
siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a 
satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el 
Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad 
con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

NOTA 5: El supervisor designado, según corresponda, solo aprobará el pago de aquellas actividades 
que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Contratista. El contratista debe demostrar el gasto de todos los componentes de costo 
que se tuvieron en cuenta para determinar el factor multiplicador. En el caso de los salarios y prestaciones 
sociales, si el contratista no debe asumir tal costo por la modalidad de contratación del personal del que 
dispone para la ejecución del contrato, este costo no será asumido por la entidad, y, en consecuencia, 
se debe disminuir el porcentaje correspondiente a este concepto a través de una modificación al contrato 
o ajuste en el acta de pago. 

NOTA 6: Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y 
salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de 
las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo 
de factura final de pago al contrato. 

NOTA 7: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o 
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La no presentación 
de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al Municipio del pago de intereses 
moratorios. 

NOTA 8: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería Municipal, efectúe 
de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes departamentales, 
municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los 
parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. 

NOTA 9: El contratista deberá presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro según sea el 
caso, y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el contratista 
deberá presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales (SENA, ICBF, Cajas 
de Compensación Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo que se paga; en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de 
agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista deberá garantizar que el personal contratado se 
encuentre afiliado y al día en el pago al sistema de seguridad social integral y cancelar aportes 
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parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato cuando el vínculo sea por 
relación laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y para fiscales cuando el 
personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando aplique. 

NOTA 10: Para el pago de actas parciales el contratista deberá presentar informe de ejecución de 
actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidación del contrato se deberá presentar, 
además del informe mensual el informe consolidado de la ejecución de todo el contrato. 

NOTA 11: La entidad no reconocerá suma alguna de dinero por servicios estimados desde los estudios 
previos y pliegos de condiciones y no ejecutados por el contratista, por cuanto la proyección de cantidades 
de los servicios no genera ningún derecho adquirido al contratista, ya que el esquema del presente 
contrato permite solo la cancelación de los servicios debidamente ejecutados. 

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al interventor 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse 
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. 

La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 

El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección 
aritmética.  

El valor de la propuesta económica debe ser presentado en Pesos Colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la interventoría de obra del 
proceso, los Riesgos y la administración de estos.  

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional, departamental o municipal. 

 
6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 
El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecución 
de las obras objeto de la Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto 
por la Entidad para la revisión de los estudios y diseños, si el Contratista de obra no se pronuncia en 
sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume 
la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra 
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de 
tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se 
pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra, 
para consideración de la Entidad contratante.  
 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los 
estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por este último para aprobación de la Entidad, previo 
concepto de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de obra unos plazos 
razonables para ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y 
aprobación por parte de la Interventoría.  
 
Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y diseños 
se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por 
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tal motivo, la Entidad analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o 
complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, la obligación y 
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación en el Interventor.  
 
La información técnica del proyecto al cual se pretende realizar la interventoría con el presente proceso 
se encuentra detallada en la Licitación Pública No. SI-SI-LP-003-2026, donde se detallan los siguientes 
documentos técnicos:  
 
01.01. Certificado Banco de Proyectos 
01.02. Solicitud CDP 
01.03. Certificado CDP 
01.04. Certificado Plan Anual de Adquisiciones 
02.01. Apéndice – Especificaciones Técnicas  
02.02. Apéndice – Análisis de Precios Unitarios  
02.03.01. Apéndice - Listado de maquinaria y equipo  
02.03.02. Apéndice - Listado Mano de obra  
02.03.03. Apéndice - Listado Materiales  
02.03.04. Apéndice – Discriminación de AU  
02.04. Apéndice - Presupuesto de obra  
02.05. Apéndice – Programación de obra  
02.06 Apéndice - Lineamientos para la Elaboración, seguimiento y control de la programación de Obra 
 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR  
 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico 
serán verificados por la Entidad al momento de iniciar la ejecución del contrato, es decir, para la 
suscripción del acta de inicio respectiva. El plazo máximo para la entrega de los soportes 
respectivos será de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. 

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el 
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos 
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este 
Proceso de Contratación. 
 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito 
de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 
Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  
 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán 
aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” 
y los lineamientos contenidos en esta. 
 

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos 
del personal” para verificar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia mínima 
exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos 
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en este Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás 
profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido objeto de puntuación.  
 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el 
desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la 
fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de 
referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 

proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos 
de formación y experiencia. 

 
i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 

medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so 
pena de aplicar las sanciones contractuales. 
 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las 
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que 
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.  

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura 
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta 
Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben 
cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. 
 
Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, 
según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las 
obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  
 
7.1. Personal Clave Evaluable 
 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 
acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán 
aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento.  
 

● Un (1) Director de interventoría 
● Un (1) Residente de interventoría 

 
 
 
7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
 
 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave 
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  
 

● Un (1) Director de interventoría 
● Un (1) Residente de interventoría 
● Un (1) Profesional en HSEQ (Salud, Seguridad, medio ambiente y Calidad) 
● Un (1) Profesional en Salud Ocupacional   
● Un (1) Profesional ambiental 
● Un (1) Profesional Forestal 
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● Un (1) Profesional en Ingeniería Electricista 
● Un (1) Inspector de Obra 
● Un (1) Profesional en Trabajo Social 

 
 

# de 

prof

esio

nale

s 

Cargo 
Título 

Profesional 

Título de 

Posgrado 

% de 

dedicación 

Experiencia General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 

(años mínimos) 

1 

Director 

de 

Intervento

ría 

Profesional en 

Ingeniería Civil o 

Arquitectura, con 

matrícula 

profesional 

vigente. 

Posgrado en 

Gerencia de 

Proyectos, 

Interventoría de 

Obras, 

Ingeniería Civil, 

Construcción, 

Infraestructura, 

Vías, Gestión de 

Proyectos o 

áreas afines. 

 

 

100% 

No menor de seis (6) 

años, contada a partir de 

la fecha de expedición de 

la matrícula profesional al 

cierre del presente 

proceso. 

Acreditar como mínimo dos (2) años de 

experiencia profesional específica como 

Director de Interventoría, Director de 

Proyecto, Gerente de Interventoría o 

cargos equivalentes, en contratos de 

interventoría de obras civiles cuyo 

objeto haya comprendido una o varias 

de las siguientes actividades: 

Construcción, adecuación o 

mejoramiento de espacio público, 

Urbanismo, Paisajismo, parques, 

Infraestructura urbana, y afines. 

Nota 1: Referente a la experiencia 

específica solicitada, únicamente será 

válida la obtenida posterior a la fecha de 

expedición de la matricula profesional 

del profesional que pretende acreditarla. 

Nota 2: La experiencia específica del 

profesional puede estar incluida en 

parte o en su totalidad dentro de la 

experiencia general solicitada en lo que 

a lapsos de tiempo se refiere. Por lo 

tanto, en el caso de requerirse 

experiencia específica, esta no será 

adicional a la general solicitada. 

 

1 

Residente 

de 

Intervento

ría 

Profesional en 

Ingeniería Civil o 

Arquitectura, con 

matrícula 

profesional 

vigente. 

N/A 100% 

No menor de dos (2) 

años, contada a partir de 

la fecha de expedición de 

la matrícula profesional al 

cierre del presente 

proceso. 

Acreditar mínimo un (1) año como 

Residente de Interventoría, Residente 

de Obra o Supervisor Técnico en 

contratos relacionados con 

Construcción o adecuación de espacio 

público, Obras urbanísticas, Parques, 

Paisajismo, escenarios deportivos, 

Infraestructura urbana, Obras de 

urbanismo. 

Nota 1: Referente a la experiencia 

específica solicitada, únicamente será 

válida la obtenida posterior a la fecha de 

expedición de la matricula profesional 

del profesional que pretende acreditarla. 

Nota 2: La experiencia específica del 

profesional puede estar incluida en 

parte o en su totalidad dentro de la 

experiencia general solicitada en lo que 

a lapsos de tiempo se refiere. Por lo 

tanto, en el caso de requerirse 

experiencia específica, esta no será 

adicional a la general solicitada. 
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1 

Profesion

al en 

HSEQ 

(Salud, 

Seguridad

, medio 

ambiente 

y Calidad) 

Profesional en 

Ingeniería 

Industrial,  

Ingeniería Civil, 

Ingeniería de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo o 

áreas afines 

N/A 100% 

No menor de dos (2) 

años, contada a partir de 

la fecha de expedición de 

la matrícula profesional al 

cierre del presente 

proceso 

Acreditar mínimo un (1) año 

desempeñando funciones HSEQ en 

contratos de interventoría o 

construcción de obras civiles, realizando 

actividades como Implementación y 

seguimiento del Sistema Integrado de 

Gestión, Gestión de calidad, Seguridad 

industrial, Salud en el trabajo, Gestión 

ambiental, Auditorías e inspecciones en 

obra. 

Nota 1: Referente a la experiencia 

específica solicitada, únicamente será 

válida la obtenida posterior a la fecha de 

expedición de la matricula profesional 

del profesional que pretende acreditarla. 

Nota 2: La experiencia específica del 

profesional puede estar incluida en 

parte o en su totalidad dentro de la 

experiencia general solicitada en lo que 

a lapsos de tiempo se refiere. Por lo 

tanto, en el caso de requerirse 

experiencia específica, esta no será 

adicional a la general solicitada. 

 

1 

Profesion

al en 

Salud 

Ocupacio

nal 

Profesional en 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo, 

Salud 

Ocupacional con 

licencia vigente 

expedida por la 

autoridad 

competente. 

N/A 

 

100% 

No menor de dos (2) 

años, contada a partir de 

la fecha de expedición de 

la matrícula profesional al 

cierre del presente 

proceso. 

1 años de Experiencia específica en 

implementación de SG-SST en obras 

(seguimiento, inspecciones, 

capacitaciones); licencia SST vigente y 

cursos (SG-SST, alturas, trabajo 

seguro). 

1 

Ingeniero 

Ambiental 

Especialis

ta  

Profesional en 

Ingeniería 

Ambiental, 

Ingeniería 

Sanitaria y 

Ambiental, 

Administración 

Ambiental o áreas 

afines, con 

matrícula 

profesional 

vigente. 

Posgrado en 

Gestión 

Ambiental, 

Ingeniería 

Ambiental, 

Gestión de 

Recursos 

Naturales, 

Desarrollo 

Sostenible, 

Gerencia 

Ambiental o 

áreas afines. 

100% 

No menor de dos (2) 

años, contada a partir de 

la fecha de expedición de 

la matrícula profesional al 

cierre del presente 

proceso 

Acreditar mínimo un (1) año como 

Profesional Ambiental en contratos de 

construcción o interventoría 

relacionados con Espacio público, 

Infraestructura urbana, parques. 

Escenarios deportivos, Paisajismo, 

Arborización, Infraestructura verde, 

Obras civiles. 

Nota 1: Referente a la experiencia 

específica solicitada, únicamente será 

válida la obtenida posterior a la fecha de 

expedición de la matricula profesional 

del profesional que pretende acreditarla. 

Nota 2: La experiencia específica del 

profesional puede estar incluida en 

parte o en su totalidad dentro de la 

experiencia general solicitada en lo que 

a lapsos de tiempo se refiere. Por lo 

tanto, en el caso de requerirse 

experiencia específica, esta no será 

adicional a la general solicitada. 

 

1 
Ingeniero 

Forestal 

Especialis

Profesional en 

Ingeniería 

Forestal, con 

matrícula 

Posgrado en 

Silvicultura, 

Manejo Forestal, 

Gestión 

Ambiental, 

100% 

No menor de dos (2) 

años, contada a partir de 

la fecha de expedición de 

la matrícula profesional al 

Acreditar mínimo un (1) año 

participando en contratos relacionados 

con obra civil, Arborización urbana, 
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ta 

Forestal 

profesional 

vigente. 

Restauración 

Ecológica, 

Recursos 

Naturales, 

Conservación de 

Bosques o áreas 

afines. 

cierre del presente 

proceso 

Inventarios forestales., Manejo 

silvicultural, Traslado de especies, Tala 

autorizada, Compensaciones 

forestales, Restauración ecológica, 

Revegetalización o infraestructura 

verde.  

Nota 1: Referente a la experiencia 

específica solicitada, únicamente será 

válida la obtenida posterior a la fecha de 

expedición de la matricula profesional 

del profesional que pretende acreditarla. 

Nota 2: La experiencia específica del 

profesional puede estar incluida en 

parte o en su totalidad dentro de la 

experiencia general solicitada en lo que 

a lapsos de tiempo se refiere. Por lo 

tanto, en el caso de requerirse 

experiencia específica, esta no será 

adicional a la general solicitada. 

 

1 

Profesion

al en 

Ingeniería 

Electricist

a 

Profesional en 

Ingeniería 

Eléctrica o 

Ingeniería 

Electricista o   

Electrónica , con 

matrícula 

profesional 

vigente. 

N/A 100% 

No menor de dos (2) 

años, contada a partir de 

la fecha de expedición de 

la matrícula profesional al 

cierre del presente 

proceso 

Acreditar mínimo un (1) año 

participando en contratos relacionados 

con Redes eléctricas de baja tensión, 

Alumbrado público, Alumbrado 

ornamental, Redes para parques, 

Infraestructura eléctrica urbana. 

Ejecutando actividades de supervisión, 

diseño, revisión o interventoría de 

instalaciones eléctricas conforme al 

RETIE y RETILAP.  

Nota 1: Referente a la experiencia 

específica solicitada, únicamente será 

válida la obtenida posterior a la fecha de 

expedición de la matricula profesional 

del profesional que pretende acreditarla. 

Nota 2: La experiencia específica del 

profesional puede estar incluida en 

parte o en su totalidad dentro de la 

experiencia general solicitada en lo que 

a lapsos de tiempo se refiere. Por lo 

tanto, en el caso de requerirse 

experiencia específica, esta no será 

adicional a la general solicitada. 

 

2 
Inspector 

de Obra 

Tecnólogo en 

Obras Civiles, 

Construcción, 

Gestión de Obras 

Civiles, 

Supervisión de 

Obras, Ingeniería 

Civil o carreras 

afines; o Técnico 

Profesional en 

Construcción de 

Obras Civiles, con 

matrícula o tarjeta 

profesional 

cuando la 

normatividad lo 

requiera. 

N/A 100% 

No menor de dos (2) 

años, contada a partir de 

la fecha de expedición de 

la matrícula profesional al 

cierre del presente 

proceso 

Acreditar mínimo un (1) año como 

Inspector de Obra en contratos de 

construcción o interventoría 

relacionados con Espacio público, 

Urbanismo, Infraestructura urbana, 

Parques, Escenarios deportivos, Obras 

civiles. Realizando control de 

cantidades de obra, seguimiento de 

actividades, verificación de 

especificaciones técnicas y apoyo a la 

supervisión de obra. 

Nota 1: Referente a la experiencia 

específica solicitada, únicamente será 

válida la obtenida posterior a la fecha de 
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expedición de la matricula profesional 

del profesional que pretende acreditarla. 

Nota 2: La experiencia específica del 

profesional puede estar incluida en 

parte o en su totalidad dentro de la 

experiencia general solicitada en lo que 

a lapsos de tiempo se refiere. Por lo 

tanto, en el caso de requerirse 

experiencia específica, esta no será 

adicional a la general solicitada. 

 

1 

Profesion

al en 

Trabajo 

Social 

Profesional en 

Trabajo Social, 

con tarjeta 

profesional 

vigente expedida 

por el Consejo 

Nacional de 

Trabajo Social 

(CNTS). 

N/A 100% 

No menor de dos (2) 

años, contada a partir de 

la fecha de expedición de 

la matrícula profesional al 

cierre del presente 

proceso 

Acreditar mínimo un (1) año en 

proyectos de construcción o 

infraestructura desarrollando 

actividades como Gestión social, 

Socialización de proyectos con 

comunidades, Atención y manejo de 

PQRSD, Relacionamiento comunitario, 

Caracterización de población, 

Acompañamiento a procesos de 

participación ciudadana, Seguimiento al 

Plan de Gestión Social de la obra. 

Nota 1: Referente a la experiencia 

específica solicitada, únicamente será 

válida la obtenida posterior a la fecha 

de expedición de la matricula 

profesional del profesional que 

pretende acreditarla. 

Nota 2: La experiencia específica del 

profesional puede estar incluida en 

parte o en su totalidad dentro de la 

experiencia general solicitada en lo que 

a lapsos de tiempo se refiere. Por lo 

tanto, en el caso de requerirse 

experiencia específica, esta no será 

adicional a la general solicitada. 

 

 
La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, 
salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El 
tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses 
anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica 
hecha antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los 
criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la 
Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual 
debe ser aportado con posterioridad a la celebración del contrato. 
 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la 
ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa 
de planeación para el cumplimiento del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o 
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con 
la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro 
de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como 
requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención 
del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan 
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verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar 
la información exigida.  

 
7.3. Equipos y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación 

del Interventor [En caso de aplicar] 
 
El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o 
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y 
cumpliendo con lo requerido por la Entidad. 
 
7.4. Costos operacionales – Costos Directos 
 
El análisis de OTROS COSTOS DIRECTOS que realizó el Municipio de Bucaramanga, se estimaron unos 
costos operacionales inherentes a la labor de la interventoría, cuyo alcance es el siguiente: 
 

1. Arriendo oficina: incluye las diferentes instalaciones como oficinas, laboratorios, salas de reunión, 
mobiliario, comunicaciones, para el desarrollo y seguimiento de las actividades del proyecto. 

2. Papelería e impresión: incluye todos los costos de papelería e impresiones necesarios para la 
correcta ejecución de la interventoría. 

3. Servicios Públicos: incluye los costos de todos los servicios públicos (agua, luz, internet) 
necesarios para la correcta ejecución de la interventoría 

4. Equipos de cómputo: Incluye los costos correspondientes al suministro o alquiler de 
computadores, impresoras, escáneres, periféricos, licencias de software, almacenamiento de 
información, mantenimiento y demás equipos tecnológicos necesarios para garantizar la correcta 
ejecución, seguimiento, control y soporte administrativo de las actividades de la interventoría. 

 
Nota 1: Los soportes documentales relacionados con los costos operacionales que se relacionan en el 
presupuesto anexo serán soportados por medio de certificaciones emitidas por el interventor de acuerdo 
a la infraestructura, equipos y elementos dispuestos para la ejecución del contrato de interventoría con 
una periodicidad mensual. Esta certificación deberá contener el valor indicado en el presupuesto para 
cada ítem. 
 

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada 
la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características 
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para 
las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en 
especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer 
el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la 
explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos y, en general, 
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las 
condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  

 
 

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES [Cuando aplique] 
 

El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el 
Contratista de obra según disponga la Entidad.  

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la Construcción, Mejoramiento y 
Conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como Vías provisionales, Vías de acceso y Vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el Contratista 
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a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen 
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 
respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes 
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 
los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán 
ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor. 

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la 
obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo 
su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación.  

Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir 
el servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de acceso cuyo uso comparta con otros 
Contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá 
existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho 
estado, labor que será vigilada por el Interventor.  

El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se 
requiera el permiso ante la autoridad competente. Situación que será vigilada y supervisada por el 
Interventor.  

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las obras 
provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden 
en que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron 
suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá 
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias 
cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor.   

 
10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR [Cuando 

aplique] 
 
La entidad cuenta con un Manual de Imagen de obligatoria aplicación y verificación por el interventor en 
lo que aplique para la imagen asociada a los elementos de la obra pública. Mediante el Decreto 0186 de 
Junio 28 de 2024 se adoptó el Manual de Identidad Visual (MIV) del Municipio de Bucaramanga, aplicable 
a este asunto. 
 
De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos 
requeridos para instalar y mantener la Señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos 
por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría.  
 
La ley 769 del 6 de agosto de 2002, por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se 
dictan otras disposiciones, en su CAPITULO VIII, TRABAJOS EVENTUALES EN VIA PÚBLICA, en su 
Artículo 101, determina las normas para realizar trabajos en vía pública, en ese mismo sentido el Artículo 
102 establece el procedimiento para el manejo de los escombros, así como en el CAPITULO XII de la 
misma ley, establece el alcance de la señalización que debe ser instalada. 
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También la Resolución 1885 de 2015, “Por la cual se adopta el Manual de Señalización Vial – Dispositivos 
para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, de conformidad con su 
Capítulo 4, el cual determina la señalización y medidas de seguridad para obras en la vía, igualmente el 
Capítulo 5, Otros dispositivos para la regulación del tránsito, en su numeral 6.1, establece los dispositivos 
utilizados para el tráfico peatonal. 
 
SEÑALIZACION EXTERNA PARA PEATONES Y CONDUCTORES. 

 
● La señalización será implementada de tal forma que tanto los peatones como conductores tengan 

la claridad necesaria para su desplazamiento en el eje del proyecto y su área de influencia.  
 

● Se deben tomar medidas para aislar y direccionar el tráfico peatonal en los diferentes frentes de 
obra y segregarlos del tráfico vehicular en el caso que la intervención en las franjas de circulación 
peatonal (andenes. 
 

● Los criterios de seguridad tanto de los peatones como de los vehículos que circulen por el área 
de influencia del proyecto, estarán presentes en todas las afectaciones a realizar, garantizando el 
normal desenvolvimiento de los habitantes y usuarios del área del proyecto. 

 
SEÑALIZACION INTERNA PARA LOS TRABAJADORES Y VISITANTES 
 
Se señalizará adecuadamente las áreas que delimiten zonas tales como: 

● Ingreso y Salida de Vehículos, Personal laboral y Visitantes. 
● Campamento y Oficinas. 
● Almacenamiento de materiales. 
● Depósito temporal de escombros 
● Áreas de Servicios Generales (baños, duchas, áreas de consumo de alimentos entre otros) 

(Resolución 2400 de 1979) 
● Áreas de Atención Médica y de Bioseguridad (Para manejo de accidentes laborales, enfermos, 

entre otros) (Resolución 2400 de 1979)  
 
NOTA 1: La seguridad del tránsito peatonal debe ser un elemento integral y de alta prioridad. La 
señalización dispuesta debe permitir su fácil identificación por parte de los peatones de los corredores 
provisionales dispuestos para su tránsito, con el fin de proteger a estos del tráfico vehicular, así como de 
las condiciones peligrosas generadas dentro de la obra.  
 
NOTA 2: Desde la orden de iniciación de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas al 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, para guiar el tránsito y como prevención de riesgos de los usuarios y 
personal que trabaja en la vía en construcción, EL CONTRATISTA está en la obligación de mantener 
señalizado el sector contratado, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la 
materia. Desde ese momento EL CONTRATISTA es el único responsable en el sector contratado de la 
conservación, señalización y el mantenimiento del tránsito. El incumplimiento de esta obligación durante 
la ejecución del contrato causará al CONTRATISTA las sanciones proporcionales al valor del contrato 
y/o al de los daños causados a terceros durante la construcción, sin perjuicio de las demás acciones a 
que haya lugar. 
 
NOTA 3: EL CONTRATISTA asumirá todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización 
de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 
comunicación. Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el 
contratista. 
 
NOTA 4: El CONTRATISTA se obliga a suministrar y colocar a su costa, en un término máximo de veinte 
(20) días calendario contados a partir de la fecha de iniciación de la obra, las vallas de información, en la 
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obra que adelanta a través del Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con la resolución vigente con 
relación a las vallas informativas de los proyectos del sector, proferida por el Ministerio de Transporte.  
 
NOTA 5: De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para 
colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás 
dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 
competentes. 
 
NOTA 6: Esta señalización es distinta a la implementación del Plan de Manejo de Tráfico. 
 
 

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 
INTERVENTOR  

 
Para la ejecución de las obras del presente proyecto no requiere de licencias de construcción, 

ambientales ni de ningún otro tipo, los permisos de intervención y las respectivas autorizaciones las 

realizara directamente la secretaria de infraestructura.  

 
12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  

 
El interventor cumplirá con las funciones, obligaciones y responsabilidades previstas en el Decreto 
Municipal No 0038 del 20 de marzo de 2019, por medio del cual se adopta el Manual de Contratación del 
Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con lo descrito en el numeral 8.7  “CONTROL Y SEGUIMIENTO 
A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS” en el cual se establecen las funciones, responsabilidades y 
calidades de los interventores y supervisores de los contratos y convenios que celebre el Municipio de 
Bucaramanga, Santander; de igual manera en concordancia con la Guía para el Ejercicio de la función 
de supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios del Municipio de Bucaramanga, y en especial, 
con la normatividad prevista en la ley 1474 de 2011 artículos 82 a 84. 

NOTA: Las especificaciones técnicas, es un documento que estipula los requisitos de calidad, establece 
estándares y describe los procedimientos generales de la ejecución y detallados de control y recibo para 
los trabajos de ejecución habitual en los proyectos que intervienen el espacio público de la ciudad. Cabe 
resaltar que las Especificaciones Técnicas y sus referencias deben ser utilizadas como soporte y 
complemento al conjunto de documentos técnicos y legales que soportan el proyecto en su concepción, 
así como en su ejecución y vida útil.  

Normas Técnicas Colombianas a este proyecto:  

• Manual de Espacio Público de la Alcaldía de Bucaramanga.  

• Normas Técnicas Colombianas a este proyecto:  

• Ley 1618 de 2013 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad  

• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de 
Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979.  

• Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de obra).  

• Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y Seguridad Social. Establece el Reglamento de Higiene 
y seguridad en la construcción.  

• Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 
24 de 1989  
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• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos.  

• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental municipal y nacional.  

• Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min. Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad 
del aire.  

• NFPA 101 Código de Seguridad Humana.  

• Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de 
emisión de ruido y ruido ambiental.  

• Normas NFPA-NEC y código nacional de incendios.  

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS-2000 (Resolución 1096 del 
17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económica de la Republica de Colombia) 
y resolución 2320 de 2009 por la cual se modifica parcialmente la resolución número 1096 de 2000 que 
adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – RAS  

• Código colombiano de fontanería NTC-15000  

• Normas AISC, AISI  

• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida 
por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE)  

• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía  

• Normas de las empresas locales de servicios públicos o con la que se proveerá los servicios  

• Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado expedido por 
la entidad competente según el tipo de obra, por la entidad competente  

• Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1882 de 2018  

• Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto  

 
13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las 
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente:  
 

1. GENERALIDADES  
1. Descripción general del Contrato de Obra.  
2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus 

diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de 

la Entidad.  
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA  
1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de 

suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
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5. Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoría, que incluya control de 
Mayores y Menores cantidades de obra, así como los nuevos análisis de precios unitarios 
generados en desarrollo del contrato. 

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso 

de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  
8. Informe de los Rendimientos financieros, donde se desembolsaron los recursos del 

anticipo al contratista. 
9. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto 
para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos 
referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos 
domiciliarios, en caso de aplicar.  

10. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
11. Elaboración en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de Obra, Acta de 

liquidación del contrato e Informe Final de Interventoría que incluya la acreditación de 
revisión y recibo a satisfacción de planos Récord. 
 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA:  
1. Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su 

respectivo análisis a la fecha de corte.  
2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de 

acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  
3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 

Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas 
por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el 
Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones 
climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que 
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos 
técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas 
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la 
Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros 
y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos 
y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 
georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la 
Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la 
infraestructura social que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en 
cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo tramos, segmentos, o elementos que hagan parte del 
proyecto de infraestructura social según sea el caso del proyecto.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados 
por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de 
comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados 
durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando 



 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE REVERDECIMIENTO INTEGRAL, 

RECUPERACIÓN E INSTAURACIÓN DE COMPONENTES VERDES, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO 

PÚBLICO, PARA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PÚBLICO Y LA SEGURIDAD EN SECTORES DE LAS COMUNAS 9 Y 10 

EN EL SECTOR DE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025  

claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo 
con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, 
según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades 
que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura social.  

16. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; 
relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y 
aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su 
incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del 
contrato.  

17. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por 
el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la 
justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  

18. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría 
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando 
su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben enlistar las acciones 
correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista de obra.  

19. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no 
conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se 
debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no 
conformes en el período anterior en caso de existir.  

20. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
21. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 
22. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o 

unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura social; 
indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial y 
verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en 
caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos e 
indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso 
del proyecto de infraestructura social.  
 

4. INFORMACIÓN SOCIAL 
1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan 

de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestión 
del Contratista requeridos en el contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de 
Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, se deben relacionar 
las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 
Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  
 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST: 
1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el 

componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de 
los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA 
(Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental).  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos 
los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 
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3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.  
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el 

cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el 
Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia 
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de obra 
como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad 
Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra 
(de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por 
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 
contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra 
y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de 
acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por 
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 
contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra 
y el periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de 
labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra 
para el respectivo informe.  
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de 
los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los 
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inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  
 

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 

Las especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, listado de materiales y herramientas 
contenidas en el Anexo Técnico de la Obra Pública a vigilar hacen parte del compendio técnico que debe 
ser considerado por el proponente para su oferta. 

 

 

En constancia se firma en Bucaramanga a los 14 días del mes de septiembre de 2026. 
 
 

 
_____________________ORIGINAL FIRMADO_______________ 

CARLOS JAVIER MÉNDEZ SUÁREZ 
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