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CMA-DEO-SGI-056-2026
ANEXO 1 - ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA GESTION VIAL INTEGRAL DEL CORREDOR BRICENO
- TUNJA - SOGAMOSO: RUTA 55, TRAMO 5501, SECTOR VILLAPINZON - PEAJE
ALBARRACIN - VENTAQUEMADA - INICIO VARIANTE TUNJA (SECTOR 1); RUTA 62, TRAMO
62BY05, SECTOR LAY - TIBASOSA — SOGAMOSO Y RUTA 62, TRAMO 6210, SECTOR LAY -
NOBSA - SOGAMOSO (SECTOR 2), EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y
BOYACA.

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

En atencién a las necesidades de inversion en infraestructura con destino a la construccion,
mejoramiento y mantenimiento vial para atender la creciente demanda en cuanto a la movilizacion del
transporte de carga y de pasajeros y para el desarrollo de las regiones como base de la generacion de
oportunidades de crecimiento econémico y mejora en la calidad de vida para la ciudadania, el Ministerio
de Transporte y el INVIAS han considerado pertinente realizar inversiones en la infraestructura vial que
permitan el cumplimiento de metas fisicas y fortalezcan la presencia del Estado en las regiones del pais,
asi como también la consolidacién de la red vial nacional favoreciendo conexiones estratégicas en y
entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logistico, geografico, social, de seguridad,
soberania y economia.

El Instituto Nacional de Vias - INVIAS es un Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al
Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, habiéndose
modificado su estructura mediante el Decreto 1292 de 2021, sefialando como objeto: “La ejecucion de
las politicas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red
Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura maritima, de acuerdo
con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte”

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del pais la configuracion de una
red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vias intermedias y las vias
de acceso, asi como también que el desarrollo de la infraestructura de transporte contribuye a conseguir
mayor equidad y a consolidar la presencia del Estado en el territorio.

El corredor vial Bricefio - Tunja - Sogamoso estuvo bajo régimen de concesion desde el 15 de julio de
2002, fecha en la cual se suscribié el Contrato de Concesién No. 0377 de 2002. Posteriormente, el 2 de
mayo de 2024, el Concesionario, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de
Vias (INVIAS) suscribieron el “Acta de reversion y entrega de la ANI al INVIAS, de la infraestructura vial
de los trayectos 8, 9, 10, 11, 17 y 18 destinados al Contrato de Concesioén No. 0377 de 2002 del corredor
vial Bricefio - Tunja — Sogamoso”.

Posteriormente en octubre de 2024, el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de
Infraestructura — ANI y el Instituto Nacional de Vias — INVIAS, dentro del marco de sus competencias, la
entidad llevé a cabo procedimiento contractual correspondiente, que culminé con la suscripcion del
Convenio Interadministrativo CI-008-2024, cuyo objeto: “Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de
Vias - INVIAS y la Agencia Nacional de Infraestructura encaminados a la Operacién, Mantenimiento,
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Obras de Seguridad Vial y Complementarias de los trayectos revertidos por medio de Acta Suscrita el 2
de mayo de 2024 de la via Bricefio — Tunja — Sogamoso”, a través de los recursos que fueron objeto de
desafectacion del recaudo de peajes segun lo previsto en el otrosi No. 21 de 2020 al contrato de
concesion No 0377 de 2002 suscrito con la sociedad BTS Concesionario SAS.” y para el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del Convenio suscrito, se pactdé un plazo de ejecucién hasta el 31 de
diciembre de 2033 y a su vez en el numeral 4 de la clausula 3.3 COMPROMISOS DEL INSTITUTO del
referido convenio se establecié como obligacidn del INVIAS: Estructurar y adelantar un/los convenio(s)
interadministrativo(s) derivado(s) o proceso(s) de seleccidn necesario(s) para la ejecucidon de las
actividades de Operacion, Mantenimiento, Obras de Seguridad Vial y Complementarias de los trayectos
revertidos por medio de Acta Suscrita el 2 de mayo de 2024 de la via Bricefio — Tunja — Sogamoso.

En cumplimiento de lo anterior, actualmente se encuentra en ejecucion el Contrato No. 499 de 2025, cuyo
objeto es “GESTION VIAL INTEGRAL DEL CORREDOR BRICENO - TUNJA - SOGAMOSO: RUTA 55,
TRAMO 5501, SECTOR VILLAPINZON - PEAJE ALBARRACIN - VENTAQUEMADA - INICIO VARIANTE
TUNJA, DEL PR 74+071 al PR 120+872 (SECTOR 1); RUTA 62, TRAMO 62BY05, SECTOR LA Y -
TIBASOSA - SOGAMOSO, DEL PR 0+000 AL PR 13+000 Y RUTA 62, TRAMO 6210, SECTOR LAY -
NOBSA - SOGAMOSO, DEL PR 0+000 AL PR 16+143 (SECTOR 2), EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CUNDINAMARCA Y BOYACA”, con fecha de terminacion el 31 de diciembre de 2026.

En la actualidad el Gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vias realizé la priorizacién de recursos para la ejecucion
del proyecto que tiene por objeto: GESTION VIAL INTEGRAL DEL CORREDOR BRICENO - TUNJA -
SOGAMOSO: RUTA 55, TRAMO 5501, SECTOR VILLAPINZON - PEAJE ALBARRACIN -
VENTAQUEMADA - INICIO VARIANTE TUNJA (SECTOR 1); RUTA 62, TRAMO 62BY05, SECTOR
LAY - TIBASOSA — SOGAMOSO Y RUTA 62, TRAMO 6210, SECTOR LA Y - NOBSA - SOGAMOSO
(SECTOR 2), EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA'Y BOYACA.

Asi las cosas, el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, requiere adelantar la contratacién de la Interventoria
que tiene por objeto: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA GESTION VIAL INTEGRAL DEL
CORREDOR BRICENO - TUNJA - SOGAMOSO: RUTA 55, TRAMO 5501, SECTOR VILLAPINZON -
PEAJE ALBARRACIN - VENTAQUEMADA - INICIO VARIANTE TUNJA (SECTOR 1); RUTA 62,
TRAMO 62BY05, SECTOR LAY - TIBASOSA - SOGAMOSO Y RUTA 62, TRAMO 6210, SECTOR LA
Y - NOBSA - SOGAMOSO (SECTOR 2), EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y
BOYACA.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993,
la interventoria en los contratos de obra publica constituye una obligacion legal cuando el contrato
principal ha sido celebrado como resultado de un proceso de licitacion publica.

“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de
licitacion publica, la interventoria debera ser contratada con una persona independiente de la
entidad contratante y del contratista, quien respondera por los hechos y omisiones que le
fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente estatuto.” (La
subraya no es del texto)

En cumplimiento de este mandato legal, la Entidad considera necesario y conveniente adelantar un
proceso de seleccién para la contratacion de la interventoria del contrato de obra, con el propdsito de
garantizar un seguimiento riguroso sobre la ejecucién del contrato principal.
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La interventoria se concibe como un mecanismo de control y aseguramiento de la calidad, que permite
verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, la adecuada inversion de los recursos publicos
y la ejecucion conforme a los disefios, especificaciones técnicas, cronogramas y presupuestos
aprobados.

La contratacion de la interventoria, por tanto, no solo atiende un imperativo normativo, sino que constituye
una necesidad técnica y administrativa de la Entidad para garantizar el cumplimiento de los principios de
transparencia, economia, eficacia y responsabilidad establecidos en los articulos 23 y 24 de la Ley 80 de
1993, y salvaguardar los intereses publicos que se materializan en la adecuada ejecucién de la obra.

Es importante resaltar que el presente proyecto no sera financiado con recursos propios ni con recursos
Nacion. El mismo se financiara de conformidad con las disposiciones planteadas en el Convenio
Interadministrativo CI-008-2024 suscrito entre la ANI y el INVIAS, asi como con la disponibilidad de
recursos y la proyeccién de fondeos informada mediante oficio ANI 20265030221171.

En consecuencia, se aclara que los recursos mediante los cuales se financiara la Gestion Vial Integral a
la cual se hace referencia en el presente documento provienen de la desafectacidon de peajes pactada
mediante los otrosies Nos. 21 y 22 al contrato de concesién No. 0377 de 2002, e indicada en el Convenio
Interadministrativo ANI — INVIAS CI-008-2024.

La ejecucion de esta nueva priorizacion iniciara una vez concluya la ejecucién del Contrato de obra No.
499 de 2025 y su respectiva interventoria Contrato No. 500 de 2025, garantizando asi, la continuidad de
las intervenciones y la transitabilidad segura en el corredor.

Asi mismo, teniendo en cuenta la posible ocurrencia de eventos tales como incidentes y/o accidentes y/o
emergencias mecénicas asociadas al transito vehicular que afectan a los usuarios de las vias, se
considera necesario ejecutar la atencion a los usuarios ante las eventualidades que puedan presentarse
en la carretera mediante la respuesta oportuna a incidentes de indole mecénica o de emergencia médica
gue puedan ocurrir en la via, en concordancia con lo establecido en el plan nacional de seguridad Vial
(PNSV) 2022 - 2031. Dichas actividades, en conjunto con la implementacién de posibles mejoras en
cuanto a las obras de sefializacién y seguridad vial del proyecto, se encuentran encaminadas a garantizar
la seguridad vial y atenciéon a los usuarios de la infraestructura de carretera para el adecuado
funcionamiento de la misma, disponiendo en todo momento de personal suficiente e idéneo, capacidad
logistica y operativa para atender de inmediato cualquier eventualidad que se presente en el corredor,
garantizando la transitabilidad en el mismo.

Es necesario velar por un adecuado estado de las vias, es por esto que se han identificado algunos sitios
gue deben ser tenidos en cuenta y si es posible programar una atencion oportuna para de esta manera
evitar dafilos mas representativos de la via o en el peor de los casos accidentes que pongan en riesgo la
integridad fisica de sus usuarios.

La necesidad para estructurar el presente proyecto fue remitida por la Subdireccion de Gestién
Integral de Carreteras Nacionales del Instituto Nacional de Vias, mediante el memorando 2026I-
VBOG-062487

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

A continuacion, se presentan los datos del proceso al cual se realizara interventoria:
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Objeto Proceso Seleccion de obra: GESTION VIAL INTEGRAL DEL CORREDOR BRICENO - TUNJA
- SOGAMOSO: RUTA 55, TRAMO 5501, SECTOR VILLAPINZON - PEAJE ALBARRACIN -
VENTAQUEMADA - INICIO VARIANTE TUNJA (SECTOR 1); RUTA 62, TRAMO 62BY05, SECTOR
LAY - TIBASOSA — SOGAMOSO Y RUTA 62, TRAMO 6210, SECTOR LA Y - NOBSA - SOGAMOSO
(SECTOR 2), EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y BOYACA., dicho proceso de
seleccién ha sido adelantado por el Instituto Nacional de Vias.

e Nuamero del proceso: LP-DEO-SGI-034-2026
Enlace SECORP II:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
11005230&isFromPublicArea=True&isModal=False

Recomendaciones:

a) Ingresar al Enlace arriba relacionado.

b) Digitar en Entidades Estatales Instituto Nacional de Vias.

c) En el campo “Numero de Proceso”, digitar el consecutivo del proceso de obra ya
enunciado.

2.1 Alcance

Las actividades por ejecutar en el contrato de INTERVENTORIA estan establecidas en el Manual de
Interventoria del Instituto Nacional de Vias vigente, o el que lo modifigue o sustituya, la invitacion
publica, anexo técnico y apéndice socio- ambiental.

Para cumplir con el objetivo contractual el Interventor deberd realizar el control de la construccién y/o
mejoramiento y/o rehabilitacién y/o mantenimiento de las obras, dando estricto cumplimiento a lo
establecido en las Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras, Ultima actualizacion, en
las Especificaciones particulares para este proyecto y en las Normas de Ensayo de Materiales para
Carreteras del Instituto Nacional de Vias. Adoptado por resoluciéon No 1375 y No. 1376 del 26 de mayo
de 2014 respectivamente y puede ser consultado en el vinculo de documentos técnico de la pagina
http://www.invias.gov.co/.

Las obligaciones del interventor estan establecidas en el numeral 7.4 del Manual de Interventoria
“OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA”, las cuales hace parte de este documento. Adoptado por
resolucién No 319 del 26 de enero de 2022 y puede ser consultado en el vinculo de documentos técnico
de la pagina https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/documentos-tecnicos1

El Alcance priorizado para el corredor consiste en desempefiar labores propias de la gestion y
mantenimiento vial integral del corredor, que garanticen la transitabilidad en condiciones adecuadas de
continuidad y seguridad de las vias nacionales del corredor comprendido por: RUTA 55, TRAMO 5501,
SECTOR VILLAPINZON - PEAJE ALBARRACIN - VENTAQUEMADA - INICIO VARIANTE TUNJA,
DEL PR 74+071 AL PR 120+872 (SECTOR 1); RUTA 62, TRAMO 62BY05, SECTOR LAY - TIBASOSA
- SOGAMOSO, DEL PR 0+000 AL PR 13+000 Y RUTA 62, TRAMO 6210, SECTOR LAY - NOBSA -
SOGAMOSO, DEL PR 0+000 AL PR 16+143 (SECTOR 2), EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CUNDINAMARCA Y BOYACA, con un alto indice de transitabilidad.

El alcance incluye, de manera general:
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e Gestion Técnica y Operativa, Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento periédico, rehabilitacion
y atencién de emergencias.

e Servicios al usuario: incluyendo operacion de vehiculos de emergencia en la via, operacion de
vehiculos de seguridad y asistencia en la via.

e Sefializacién y Seguridad Vial

Con los recursos disponibles se pretende atender la via con el consiguiente bienestar para los usuarios
reflejado en la seguridad y comodidad del desplazamiento, para lo cual se adelantaran las obras
requeridas en los sectores que sean objeto de priorizacion.

Se dispondra en todo momento de la capacidad operativa para atender emergencias de inmediato.

En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir se definirdn de manera definitiva con base en
la priorizacién de necesidades que para tal efecto se desarrolle de manera conjunta entre el Supervisor
de los Contratos de obra e interventoria, el Contratista y el Interventor del proyecto, segun la
disponibilidad presupuestal asignada y el plazo Contractual.

Este alcance busca mejorar la funcionalidad y seguridad de los corredores viales, optimizando las
condiciones de transito en una via estratégica para la movilidad regional.

Para la ejecucién de las obras de mantenimiento peridédico se debera realizar el control con base en el
Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras,
el cual puede ser consultado en el vinculo de documentos técnico de la pagina http://www.invias.gov.co/
y las especificaciones particulares que se llegaren a adoptar.

En caso de requerirse, previo a la ejecucién de las actividades, se deberdn obtener los permisos,
autorizaciones y demas trdmites ante las autoridades ambientales competentes, dando cumplimiento a
la normatividad ambiental vigente, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de
construccion de carreteras y de la legislacion ambiental vigente.

A su vez, se tendran en cuenta todas las obras requeridas y que se deriven del proceso vigente y
estimados en el presente documento; es asi como el interventor tendra en cuenta todas las obras que
pudiesen resultar de las necesidades derivadas durante la ejecucion de estas.

Gestion vial integral

Durante la duracion total del proyecto debera ejecutarse la gestion vial integral del corredor, el cual
incluye la ejecucion de actividades de mantenimiento rutinario, mantenimiento periddico, atencién de
sitios criticos, otras obras de ingenieria, sefializacion y seguridad vial, servicios al usuario, prevencién y
atencién de emergencias, y sostenibilidad, en los tramos que se definan para tal fin; todo lo anterior de
acuerdo a la disponibilidad de recursos asignados al proyecto y con fundamento en la gestion operativa
del corredor vial.

Seguidamente, se definen los lineamientos generales de las labores de gestion y mantenimiento vial
integral a cargo del contratista de obra en desarrollo del contrato, con los cuales se busca optimizar la
gestién de las carreteras con resultados visibles de mejoramiento, conservacion y sostenibilidad de las
vias en un periodo de tiempo.

A partir de la informacién técnica disponible y mediante el desarrollo de la gestién vial del proyecto, se
establecera la linea base del estado general del corredor y necesidades de atencién de este y
considerando los recursos asignados para la(s) vigencia(s) presupuestal(es) del proyecto, se definira el
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alcance definitivo de las obras a ejecutar y coordinacién de sus procedimientos, la priorizacion de
intervenciones en el(los) sector(es) de via a su cargo.

Los procedimientos de accién tendientes a cumplir con las particularidades de la gestién vial deberan
establecerse de manera coordinada con el interventor y con el INVIAS.

Gestidn técnicay operativa

Rige lo establecido en el numeral 5.1. GESTION TECNICA Y OPERATIVA del MANUAL DE GESTION
VIAL INTEGRAL SECTOR VIAL NO CONCESIONADO VERSION 1, y se debera desarrollar para la
totalidad de las vias que conforman el proyecto.

Mantenimiento rutinario
Rige lo establecido en el Numeral 5.3. MANTENIMIENTO RUTINARIO del GESTION TECNICA Y

OPERATIVA del MANUAL DE GESTION VIAL INTEGRAL SECTOR VIAL NO CONCESIONADO
VERSION 1, y aplica para la totalidad de vias que conforman el proyecto.

el Person
Cod Tipo I Il m - vV al al
Al Vi Tramo Calza PLA ONDULA MONTAN ESCARPA Km minim anftefier
da NO DO 0SO DO 0 por o
sector
VILLAPINZON
- PEAJE
ALBARRACIN
- 46,8
5501 | \ENT AQUEM Doble 15,00 22,00 9,8 0 18
ADA - INICIO
VARIANTE
TUNJA 25
LAY -
G%EY TIBASOSA- | Unica | 8,00 5,00 1?6*0 3
SOGAMOSO
LAY - NOBSA 17,4
6210 | “socaMoso | Doble 10,00 6,00 1.43 3 4

Tabla No. 1: Sectorizacion, frentes de trabajo y nimero de trabajadores minimo - item mantenimiento
rutinario

De acuerdo con lo establecido en el numeral 5.3.1.7 PAGO DE ITEM DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
del MANUAL DE GESTION VIAL INTEGRAL SECTOR VIAL NO CONCESIONADO VERSION 1, para el
afio 2026 el costo directo km/afio por tipo de terreno es:

TIPO TERRENO

ANO UTILIZADO | DESCRIPCION | (PLANO) Il (ONDULADO) (MONTI/IAINOSO) 'V(Eg%";RPA
VALOR KM. ANO
EN CALZADA

2027 SENCILLA $13.722.000,00 | $17.152.500,00 | $22.870.000,00 | $27.444.000,0
(No incluye A.I.U.

ni IVA)
2027 VAE%RD%"Q@NO $20.874.000,00 | $26.092.500,00 | $34.790.000,00 | $41.748.000,00
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CALZADA SIN
CORTACESPED
(No incluye A.l.U

ni IVA)
VALOR KM. ANO
EN DOBLE

CALZADA CON
2027 CORTACESPED $21.932.000,00 $27.415.000,00 $36.553.333,33 $43.864.000,00
TIPO TRACTOR
(No incluye A.lLU

ni IVA)

Tabla No. 2: VALOR KM. ANO (No incluye A.L.U. ni IVA)
Fuente: Elaboracién propia.

Nota 1: El costo obtenido constituye costo directo, que no incluye COSTOS INDIRECTOS ni IVA.

Nota 2: Debe analizarse cada caso en particular y en funcién de las areas de roceria, determinar la
conveniencia o no de usar equipo cortacésped, el cual mejora el rendimiento.

Nota 3: El INVIAS actualizara anualmente al vencimiento de los doce (12) meses transcurridos a partir
de la fecha de iniciacién del contrato (Anualidad), o del ultimo ajuste efectuado, los costos
correspondientes al Mantenimiento Rutinario del contrato, con base en la variacion del IPC (indice de
Precios al Consumidor Total Nacional) publicado por el DANE a 31 de diciembre del afio inmediatamente
anterior a la fecha de aplicacién del ajuste aqui indicado.

Para aquellos componentes de la estructura de costos correspondiente a salarios en el célculo del valor
Km/afo, que correspondan a personal con el salario minimo mensual legal vigente, los mismos se
ajustaran con la variacion del salario minimo decretado por el Gobierno nacional.

El valor del item de mantenimiento rutinario en el presupuesto oficial para el presente proceso se
encuentra indicado en el formato de presupuesto de mantenimiento rutinario que forma parte de los
pliegos de condiciones del proceso.

El valor de los COSTOS INDIRECTOS corresponde al 10% del valor total de los costos directos del item
de mantenimiento rutinario. El valor total basico de mantenimiento rutinario corresponderéa a la suma de
los costos directos mas los costos indirectos.

Para la liquidacién del IVA de la actividad de mantenimiento rutinario se debe tener en cuenta que
tributariamente el mantenimiento rutinario es considerado como servicios de mantenimiento de un bien
o inmueble y por tanto a la luz del estatuto tributario los proponentes liquidaran el IVA sobre el valor
basico.

Mantenimiento periédico

Rige lo establecido en el numeral 5.4 MANTENIMIENTO E’ERIODICO del MANUAL DE GESTION VIAL
INTEGRAL SECTOR VIAL NO CONCESIONADO VERSION 1, y se debera desarrollar para la totalidad
de las vias que conforman el proyecto.

Se requiere atender las necesidades de mantenimiento preventivo, periédico, parcheo y/o bacheo a lo
largo de las vias que conforman el proyecto, asi como el refuerzo estructural y/o rehabilitacion, incluyendo
obras de mejoramiento y mantenimiento de la carpeta asféltica, drenaje y seguridad vial en sectores y
tramos discontinuos, atencion de sitios criticos por amenaza de perdida u obstruccion de la banca, y la
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atencion de puentes que se requieran en los tramos que conforman el proyecto, de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal para la ejecucion del Mantenimiento Periédico del corredor.

La priorizacién de los sectores y/o sitios criticos objeto de intervencion sera desarrollada en cumplimiento
de la Gestion Operativa del Corredor por parte del Contratista, en coordinaciéon con la Interventoria y el
INVIAS a través de la direccion territorial del INVIAS designada que ejerza como supervisora, se debera
tener en cuenta las prioridades de intervencion de estos y aquel o aquellos que puedan ser ejecutados
con los recursos del contrato.

Asi mismo, en el marco de las actividades de Mantenimiento Periddico se contempla la ejecucién de la
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION Y/O
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y DISENOS DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR
LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.

Obras de prevencién y atencién de emergencias

Rige lo establecido en el numeral 5.6 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES del
MANUAL DE GESTION VIAL INTEGRAL SECTOR VIAL NO CONCESIONADO VERSION 1, y se debera
desarrollar para la totalidad de las vias que conforman el proyecto.

El contratista debera estar en la capacidad técnica y operativa de atender de manera inmediata las
emergencias viales que puedan presentarse durante la vigencia del contrato, con presencia de
especialistas, personal operativo, maquinaria y los equipos que fueran necesarios y requeridos por la
entidad en cuanto a cantidad y capacidad, so pena de incurrir en incumplimiento a sus obligaciones
contractuales. Igualmente debera gestionar de manera diligente y oportuna la consecucién de zonas de
deposito y demas autorizaciones que hubiere lugar.

Nota: el control de trafico temporal (controladores de tréfico) y la sefializacion provisional necesarios
para la ejecucién de las obras serd por cuenta y riesgo del contratista.

Servicios al usuario

Rige lo establecido en el numeral 5.7 SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO DE LA VIA — SAU
del MANUAL DE GESTION VIAL INTEGRAL SECTOR VIAL NO CONCESIONADO VERSION 1, y
se debera desarrollar para la totalidad de vias que conforman el proyecto.

* TRAMO 1: Via Codigo 5501 sector Villa Pinzén - Peaje Albarracin - Ventaguemada - Inicio Variante
Tunja, del PR74+071 al PR120+872, se ubica en el departamento de Cundinamarca.

* TRAMO 2: Via Cdodigo 62BY05 sector La Y - Tibasosa - Sogamoso, del PR00+000 al PR13+0000,
se ubica en el departamento de Boyaca

* TRAMO 3: Via Cddigo 6210 sector La Y - Nobsa - Sogamoso, del PR0O+000 al PR16+1430, se ubica
en el departamento de Boyaca.

Para efectuar el servicio a los usuarios de la via y disponer la atencion de incidentes, accidentes y
emergencias, el contratista de obra dispondra de minimo de los siguientes elementos de operacion,
ubicados geograficamente en cercanias o en areas aledafias a los posibles peajes existentes en las
vias anteriormente definidas, el servicio debera prestarse las 24 horas del dia.
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No obstante, la localizacion de los equipos sera definida a partir del desarrollo de la Gestién
Operativa, del Corredor, en coordinacién con el INSTITUTO.

Equipos minimos requeridos
Seguidamente se relacionan los equipos minimos a incluir dentro del proyecto:
Sector 1: Villa Pinzén - Peaje Albarracin - Ventaquemada - Inicio Variante Tunja

e Una (1) AMBULANCIA TIPO TAB

e Una (1) GRUA LIVIANA TIPO CAMA BAJA (CAPACIDAD MINIMA 4.5 TON)

e Una (1) GRUA PARA MOVILIZAR VEHICULOS TIPO PESADO (GRUA TIPO GANCHO) 30TN
COMO MINIMO.

e Un (1) CARRO TALLER.

e Una (1) OFICINA CENTRO DE ATENCION DE SERVICIOS AL USUARIO.

Sector 2: (Ruta 62, Tramos 62BY05 y 6210): sector La Y - Tibasosa - Sogamoso y La Y - Nobsa -
Sogamoso
e Una (1) AMBULANCIA TIPO TAB
e Una(l) GRUA LIVIANA TIPO CAMA BAJA (CAPACIDAD MINIMA 4.5 TON)
e Una (1) GRUA PARA MOVILIZAR VEHICULOS TIPO PESADO (GRUA TIPO GANCHO) 30TN
COMO MINIMO.
e Un (1) CARRO TALLER

Nota 1: ElI INSTITUTO podra solicitar la ampliacion o reduccién de las cantidades de equipos aqui
descritos dispuestos en el proyecto, de acuerdo con las necesidades del corredor.

Nota 2: El Contratista debera contar con personal de manera continua en el SAU - CCO, a fin de
garantizarla operacién de los posibles Sistemas de Control e ITS presentes en el corredor vial.

La descripcion y requisitos minimos de los equipos aqui relacionados se presentan en el NUMERAL
5.7.7 PERSONAL Y VEHICULOS del manual de gestion vial integral.

Forma de pago del Servicios al usuario

El pago por concepto de los servicios de operacion se ejecutara por mes en las actas de obra con
fundamento en la cantidad de meses que en el periodo de cada acta se certifique por parte del interventor
sobre la disponibilidad de los equipos de operacion en la via y el cumplimiento por parte del contratista
de las condiciones minimas de servicios al usuario definidas en el presente ANEXO.

En cualquier caso, el valor a pagar al contratista con respecto a la prestacion de los servicios al usuario
correspondera a los valores mensuales ofertados por el contratista en su propuesta econdmica,
aplicables a cualquier mes del afio, para la prestacién de los servicios al usuario, por cada unidad de
equipo minimo requerido para tal fin.

El pago incluira los costos de todos y cada uno de los servicios, equipos y suministros descritos en el

presente numeral que cumplan con lo establecido en el NUMERAL 5.7 SERVICIOS DE ATENCION AL

USUARIO DE LA VIA — SAU del MANUAL DE GESTION VIAL INTEGRAL SECTOR VIAL NO

CONCESIONADO VERSION 1y en general todos los necesarios para la atencion de los incidentes y/o
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accidentes que pudiesen presentarse en el corredor. El contratista deberd contemplar los mismos en la
preparacion de su oferta; por tanto, en el evento de que sean requeridos insumos o equipos adicionales,
no representaran un costo para la entidad.

La prestacion de servicios al usuario de ninguna manera sera objeto de cobro al usuario, por cuanto se
considera una obligacién contractual y su reconocimiento se realiza de la manera estipulada en el
presente numeral.

Para la liquidacién del IVA de la actividad de servicios al usuario se debe tener en cuenta que
corresponde a un servicio; por lo tanto, los proponentes liquidaran el IVA sobre sobre el valor basico, el
cual deberd incluir los gastos indirectos del contratista para la prestacién de los servicios al usuario.

No obstante, lo anterior, si por las condiciones técnicas de operacién de la via, la entidad requiere la
prestacion de servicios de operacién diferentes a los requeridos en el presente numeral o bien requiere
realizar ajustes en el tiempo de disponibilidad de los mismos, el valor de dichos servicios sera concertado
de manera conjunta entre contratista e interventor y sera sometido al INSTITUTO para su revision y
aprobacion en caso de considerarse procedente.

El INVIAS actualizara anualmente al vencimiento de los doce (12) meses transcurridos a partir de la
fecha de iniciacién del contrato (Anualidad), o del ultimo ajuste efectuado, los costos correspondientes
Servicios De Atencion al Usuario del contrato, con base en la variacion del IPC (indice de Precios al
Consumidor Total Nacional) publicado por el DANE a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior
a la fecha de aplicacién del ajuste aqui indicado.

Nota: El pago se efectuard por la FIDUCIA dispuesta por la Agencia Nacional de Infraestructura —
ANI, del Fideicomiso 30459 BTS “Cuenta Especial Trayectos a Revertir’, en los tiempos
determinados para ello, previa autorizacion por parte del Instituto Nacional de Vias, a la correcta
presentacion de los documentos requeridos para tal fin al area encargada. Una vez cuente con la
autorizacion por parte del INSTITUTO, el mismo informara a la ANI, para que de la instruccion
fiduciaria y ordene el pago al contratista, en las condiciones enmarcadas en el convenio
interadministrativo CI-008-2024.

Actividades de sefializacion y seguridad vial

Rige lo establecido en el numeral 5.8 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL del MANUAL DE GESTION
VIAL INTEGRAL SECTOR VIAL NO CONCESIONADO VERSION 1, se debera desarrollar para la
totalidad de las vias que conforman el proyecto, asi como verificar permanentemente el estado de la
sefializacion vial, en conjunto con la interventoria y mantener el buen estado de estas en todo el corredor.

Sostenibilidad

Rige lo establecido en el numeral 5.10 GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL del MANUAL DE GESTION
VIAL INTEGRAL SECTOR VIAL NO CONCESIONADO VERSION 1, en concordancia con lo
establecido en el documento POLITICA DE SOSTENIBILIDAD PARA LA INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS, y se debera desarrollar para la
totalidad de las vias que conforman el proyecto.

Principales items de Pago
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- Mantenimiento rutinario

- Mantenimiento periddico

- Rehabilitacién

- Servicios de atencién al usuario
- Atencion de Emergencias

- Sefalizacion y seguridad vial

NOTA: En todos los casos la priorizacion y requerimientos de los sectores a intervenir en forma definitiva
se acordaran en su momento en coordinacién con la Interventoria, conforme a la priorizaciéon dada por
la entidad.

Ademas, el alcance del proyecto incluye el item de REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y
DISENOS DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

El alcance de la etapa de REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y DISENOS DEL CALCULO
DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, incorpora
todas las actividades técnicas necesarias y suficientes para verificar, corregir, ampliar, optimizar, unificar
y/o adecuar los disefios y documentos técnicos existentes, de manera que se asegure la viabilidad
técnica, normativa, ambiental y financiera del proyecto, y se garantice la transitabilidad y funcionalidad
del corredor vial, objeto y alcance del presente proceso de seleccién. De ninguna manera esta actividad
contempla el cambio total de la solucién técnica inicialmente prevista y entregada por la entidad, sino
Unicamente los ajustes y demas adecuaciones que resulten necesarios para perfeccionarla, optimizar,
complementar y garantizar su correcta ejecucion, siendo el contratista de obra el responsable de realizar
esta etapa preconstructiva con el rigor técnico y juridico exigido, entregando como resultado los disefios
definitivos que sirvan de base para la ejecucion de la obra; lo anterior de conformidad con la normativa
aplicable en materia de contratacion estatal (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015,
Ley 1682 de 2015). El desarrollo de esta actividad se enmarcard en lo establecido en el respectivo
APENDICE B.

La documentacion técnica disponible de contratos ejecutados anteriormente en la zona de influencia del
proyecto, sera objeto de analisis por parte del futuro contratista, quien en el marco de la etapa de
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION Y/O
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y DISENOS DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR
LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, efectuara la complementacion y/o adecuacion y/o
elaboracion de célculos adicionales y/o complementarios para las actividades que requieran ser
ejecutadas en desarrollo del contrato.

De igual manera, el INSTITUTO podra ordenar, en caso de requerirse, la ejecucién de obras para la
intervencién de un tramo y/o sector que se encuentre incluido en el corredor aqui descrito, quien ejecutara
las actividades conforme a los precios establecidos en la propuesta economica. En caso de no
corresponder a un item pactado, se efectuara bajo el procedimiento de fijacion de items no previstos
contemplado en el Manual de Interventoria del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS vigente o aquel que lo
sustituya, complemente o adicione

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA GESTION VIAL INTEGRAL DEL CORREDOR BRICENO - TUNJA - SOGAMOSO: RUTA 55,
TRAMO 5501, SECTOR VILLAPINZON - PEAJE ALBARRACIN - VENTAQUEMADA - INICIO VARIANTE TUNJA (SECTOR 1); RUTA 62,
TRAMO 62BY05, SECTOR LA Y - TIBASOSA — SOGAMOSO Y RUTA 62, TRAMO 6210, SECTOR LA Y - NOBSA - SOGAMOSO
(SECTOR 2), EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y BOYACA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Cadigo: CCE-EICP-IDI-22 Version: | 3




) ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA )
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 3

Codigo CCE-EICP-IDI-22 . Pagina | 12de 65
Versién
No. 3

Ahora bien y desde el inicio del contrato, el contratista acometera el mantenimiento del corredor vial,
incluyendo el sellado de fisuras y grietas, y el parcheo y bacheo en los sectores donde esté previsto el
mantenimiento, sin afectar presupuestalmente las principales obras de mejoramiento y/o rehabilitacion.
Estas actividades se haran de manera coordinada con los posibles contratos que se encuentren en
ejecucion en el corredor por parte de la entidad u otras entidades, armonizando las actividades entre los
ejecutores. Esta actividad no sera aplicable, en aquellos sectores que a la fecha presenten garantias
vigentes de contratos anteriores, y sobre los cuales exista algun tipo de controversia o reclamacion
contractual, en determinados tramos que estén programados para esta actividad.

El contratista, en todas las etapas del contrato debera ejecutar las intervenciones necesarias para
garantizar la correcta construccion de las obras objeto del contrato, en concordancia con las condiciones
establecidas en el Apéndice B. En este marco, sera responsabilidad del contratista propender por una
mayor competitividad que contribuya a la transformacién productiva del pais, promoviendo la
optimizacién técnica de las intervenciones mediante la evaluacién de nuevas tecnologias, materiales y
procesos constructivos que permitan aprovechar los recursos de la zona, reduciendo longitudes de
acarreo, espesores de intervencién y costos asociados, con el fin de garantizar la intervencion del mayor
namero posible de kilbmetros, en concordancia con el Apéndice B.

Asi mismo, durante la ejecucién de las obras se deberd realizar un estricto control de la construccion, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras vigentes
a la fecha de apertura del proceso de seleccidn, las especificaciones particulares contenidas en los
documentos del proceso, y las Normas de Ensayo de Materiales del INVIAS, ademés de cualquier otro
insumo normativo o técnico vigente que resulte aplicable y procedente para la adecuada ejecucion de
las obras.

ElI INSTITUTO podra instruir al CONTRATISTA DE OBRA, cuando se considere necesario, para ejecutar
intervenciones en tramos y/o sectores adicionales comprendidos dentro del corredor descrito en este
documento. Estas actividades deberan desarrollarse con base en los precios establecidos en la
propuesta econdmica; en caso de que no correspondan a un item previamente pactado, se gestionaran
mediante el procedimiento de OBRAS COMPLEMENTARIAS. En todo caso, la solicitud formulada por el
INSTITUTO no podré incidir en el alcance definido en el presente documento.

Es probable que en el corredor vial alcance del presente contrato, concurran Contratistas del Instituto o
de otra entidad que se encuentren ejecutando en la actualidad o ejecuten actividades en el corredor vial,
en tal sentido, el adjudicatario del presente proceso de seleccion, debera proyectar y armonizar el
desarrollo de las actividades contractuales bajo su responsabilidad, con el conocimiento expreso de esta
condicién y procurando las medidas que faciliten las tareas a cargo de los diferentes actores. Sera
obligacion del Contratista mantener informado al Instituto de esta situacidn, asi como de las medidas que
hayan sido adoptadas para la coordinacién arménica que garantice el cumplimiento oportuno del objeto
del contrato.

En los casos que resultare aplicable, previo a la construccion de las obras, el contratista debera obtener
los permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar el desmonte y limpieza de
zonas no boscosas, la remocién y disposicion de materiales provenientes de dicho desmonte y limpieza,
la remocién de tocones y raices, la tala de arboles, el aprovechamiento forestal, etc., de conformidad con
lo dispuesto en las especificaciones generales de construccidn de carreteras y de la legislacién ambiental
vigente.

En caso de requerirse, teniendo en cuenta el alcance del contrato, el contratista debera revisar la
documentacion existente y los pronunciamientos que se hayan emitido sobre la materia por parte de la
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Autoridad Ambiental y determinar si es necesario adelantar las consultas para el alcance del contrato o
los permisos ambientales aplicables de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015.

Previo a la ejecucion de las actividades, se deberan obtener los permisos, autorizaciones y demas
tramites ante las autoridades ambientales competentes, dando cumplimiento a la normatividad ambiental
vigente, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construccién de carreteras
y de la legislacién ambiental vigente, en los casos de que aplique.

Durante el plazo del contrato, el contratista sera responsable por la transitabilidad del corredor en los
tramos alcance del presente proceso de seleccién en intervencién, garantizando la seguridad vial del
usuario.

Por ultimo y acorde a la disponibilidad presupuestal, el contratista de obra debera programar los frentes
de intervencion necesarios, atendiendo también los requerimientos minimos especificados en este
documento, para atender el alcance del contrato.

Nota: Es de indicar que la Subdireccion de Gestion Integral de Carreteras Nacionales del Instituto
Nacional de Vias, ha venido adelantando con la administracién del Municipio de Tunja, la salvedad frente
a la competencia del ente territorial en el trayecto 11 (Paso Urbano Tunja); el cual no puede ser atendido
dentro del alcance del presente proceso de seleccién, al considerar lo sefialado en el Decreto 1292 de
2021 y en el articulo 74 del Decreto 77 de 1987, “Por el cual se expide el Estatuto de Descentralizacion
en beneficio de los municipios”, que establece lo siguiente:

“Articulo 74°.- El Fondo Vial Nacional no podra construir o conservar vias dentro del perimetro urbano
de los municipios que sean capitales de departamento ni en el Distrito Especial de Bogota. Los contratos
gue en la actualidad se encuentren perfeccionados se ejecutardn hasta su terminacion, pero la
conservacion y mantenimiento de tales obras estara a cargo de la respectiva entidad territorial.”

2.2 Localizaciéon

El alcance del presente proceso contractual se encuentra sobre las Rutas Nacionales 55 y 62, cuyos tramos
definidos a continuacion, recorren y unen los departamentos de Cundinamarca y Boyaca.
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Figura 1: Localizacion del proyecto
Fuente: Informe de interventoria del estado del pavimento a partir de informacion obtenida mediante
contrato de obra no. 0499 de 2025 e Informacion Secundaria

TRAMO 1: Ruta 55, tramo 5501, sector Villapinzén - Peaje Albarracin - Ventaquemada - Inicio Variante
Tunja, del PR74+071 al PR120+872, se ubica en los departamentos de Cundinamarca y Boyaca

b VILLAPINZON

Figura 2: Sector 1 Ruta 55, tramo 5501
Fuente: Elaboracion propia

TRAMO 2: Ruta 62, tramo 62BY05, sector La Y - Tibasosa - Sogamoso, del PR0O+000 al PR13+000, se
ubica en el departamento de Boyaca

TRAMO 3: Ruta 62, tramo 6210, sector La Y - Nobsa - Sogamoso, del PRO+000 al PR16+143, se ubica
en el departamento de Boyaca
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Figura 3.: Sector 2 Ruta 62, tramo 62BY05 y Ruta 62 Tramo 6210
Fuente: Elaboracién propia

3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

Las actividades que debera cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:

Revisar todos los documentos contractuales del Contrato de Obra Publica del cual se deriva el
presente proceso de seleccién de Interventoria, para lo cual se debera tener en cuenta el
Manual de Interventoria vigente de la entidad.

Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la
Interventoria son de exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor. Estas
mediciones deben desarrollarse detalladamente y serviran como soporte a la respectiva Pre-
acta y Acta Recibo Parcial de Obra, informacién que seran incluidas en los respectivos informes
de Interventoria.

El contenido y caracteristicas de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo
establecido en el Manual de Interventoria vigente, no obstante, lo anterior, la interventoria se
obliga a presentar los informes que requiera el INVIAS.

Para la ejecucién de las obras de mantenimiento periédico se debera realizar el control con
base en el Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de
mantenimiento de carreteras, el cual puede ser consultado en el vinculo de documentos técnico
de la pagina http://www.invias.gov.co/ y las especificaciones particulares que se llegaren a
adoptar.

La interventoria debe velar por que el contratista de obra inicie actividades de mantenimiento y
otras obras dentro de los primeros quince (15) dias, contados a partir de la fecha en que se
imparta la orden de inicio, o segun los términos descritos en los respectivos procesos de obra.

Asi mismo la interventoria deberd aprobar en un maximo de quince (15) dias el PAGA,
garantizando que el dia quince se encuentre plenamente aprobado y radicado ante la
subdireccion de Sostenibilidad de la Entidad.

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutara el INTERVENTOR estan
establecidas en el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto
Nacional de Vias.

A su vez, el interventor debera regirse por lo establecido en el numeral 5.2. ADMINISTRACION VIAL
del Manual de Gestion Vial Integral, para las condiciones especificas de los tramos en los cuales se
ejecutara la administracion vial, de los siguientes corredores alcance del proyecto:

TRAMO 1: Ruta 55, tramo 5501, sector Villapinzon - Peaje Albarracin - Ventaquemada - Inicio
Variante Tunja, del PR74+071 al PR120+872, se ubica en los departamentos de Cundinamarca
y Boyaca
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- TRAMO 2: Ruta 62, tramo 62BYO05, sector La Y - Tibasosa - Sogamoso, del PR0O+000 al
PR13+000, se ubica en el departamento de Boyaca

— TRAMO 3: Ruta 62, tramo 6210, sector La Y - Nobsa - Sogamoso, del PR0+000 al PR16+143,
se ubica en el departamento de Boyaca

El INTERVENTOR debera verificar durante la ejecucion del contrato el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA de obra de la condicién especial de ejecucién relacionada con la priorizacion en la
contratacion de personas naturales con discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
287 de 2026, que madifica disposiciones del Decreto 1082 de 2015. Para tal efecto, debera revisar la
informacion y documentacion presentada por el CONTRATISTA con cada solicitud de pago,
relacionada con dicha vinculaciéon o, en su defecto, las justificaciones debidamente soportadas por
fuerza mayor o caso fortuito que impidan su cumplimiento, dejando constancia del estado de
verificacion en sus informes e informando oportunamente a la entidad contratante sobre eventuales
incumplimientos injustificados.

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993
y 1474 de 2011.

3.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

e Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberan ejecutarse de conformidad con el
Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya, incluidas sus adiciones
y/o modificaciones. Los aspectos que éste no regule se ejecutaran de acuerdo con lo
contemplado en el pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en la normatividad
vigente aplicable.

e EL INTERVENTOR debera efectuar una vigilancia general, integral y permanente del
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista de Obra, tal
seguimiento y control debera garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones
contenidos en el pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimientos técnicos, sus
anexos Yy todos los documentos que hacen parte de los procesos de seleccién de obra e
interventoria.

e Para cumplir con el objeto contractual, el interventor debera realizar un control integral de todas
las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido
en el contrato de obra objeto de Interventoria y en todos los documentos que hacen parte del
contrato.

e Las obligaciones béasicas del interventor, detalladas en la metodologia y plan de cargas de
trabajo adjunta al presente concurso de méritos abierto, de manera general corresponden a:

l. Gestion Administrativa: El Interventor debera realizar los procesos y actividades para
la coordinacién de la gestion administrativa en desarrollo de la ejecucién del Contrato
de Obra y del Contrato de Interventoria, de tal forma que se dé la interaccién con el
contratista y/o con el INVIAS. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de
coordinacién y comunicacion eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y
archivo de informacién de forma oportuna y organizada, la digitalizacion de
correspondencia y documentacion del proyecto, la recepcion y verificacion de informes,
entre otros.
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Il. Gestion Técnica: El Interventor realizara los procesos y actividades relacionadas con
la medicidn, pruebas, evaluacién y verificacion de procedimientos, intervenciones y
desempefio del Contratista en el area técnica de tal forma que se garantice el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecucion de las obras.

M. Gestion Financiera: Debera realizar los procesos y actividades relacionadas con el
control y seguimiento del estado presupuestal del Contrato de Obra e Interventoria.

V. Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la
aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados
con el Contrato de Obra, asi como apoyar al INVIAS en todos los aspectos juridicos
gue se susciten en el desarrollo del contrato.

V. Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinacion
de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de
manejo ambiental y/o PAGA vy de disposicion de residuos, sean implementadas para
minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con
la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Autoridad Ambiental competente. A su vez, el
Interventor realizara las actividades de coordinacion, verificacion y aprobacion de los
respectivos tramites y/o permisos ambientales ante las Autoridades Ambientales
Competentes.

VL. Gestién Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones sociales contenidas en la
licencia ambiental del contrato de obra o el PAGA con el fin de lograr la minimizacion
y mitigacion de los impactos sociales que genere el desarrollo del mismo. Incluye la
verificacién del cumplimiento de leyes en materia de atencién al usuario, seguimiento
del trdmite que da el contratista a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades
con respecto al manejo social de la obra, consultas previas a comunidades étnicas,
proteccion del patrimonio arqueoldgico, y en general, la verificacién de la aplicacion de
la “ley aplicable”.

VII. Gestién Sostenibilidad: Realizar los procesos y actividades orientados a verificar el
cumplimiento, por parte del contratista, de las obligaciones en materia de
sostenibilidad, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico.

VIII. Gestion predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones relacionadas con la tenencia
de la tierra para los proyectos de infraestructura vial, asi como también el seguimiento
de las actividades relacionadas con la gestion y adquisicién predial necesarias para
garantizar la ejecucién del contrato de obra.

IX. Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el
cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, poélizas y garantias exigidos para el
contrato, verificando entre otros que el contratista las entregue oportunamente al
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INVIAS de acuerdo a lo definido en el Contrato y en las modificaciones del mismo que
se puedan presentar.

X. Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacién y
previsién de los principales riesgos asociados con el Contrato de Obra, que permita
prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializaciéon de
riesgos y minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecucion
del Contrato de Obra.

4 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
“Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria”.

5 FORMA DE PAGO

El pago se efectuara por la FIDUCIA dispuesta por la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, del
Fideicomiso 30459 BTS “Cuenta Especial Trayectos a Revertir”’, en los tiempos determinados para ello,
previa autorizacion por parte del Instituto Nacional de Vias, a la correcta presentacion de los
documentos requeridos para tal fin al area encargada. Una vez cuente con la autorizacién por parte del
INSTITUTO, el mismo informara a la ANI, para que de la instruccion fiduciaria y ordene el pago al
INTERVENTOR, en las condiciones enmarcadas en el convenio interadministrativo CI-008-2024. Se
entiende que la factura de cobro respectiva es presentada correctamente, cuando cumpla con el lleno
de los requisitos exigidos por EL INSTITUTO o LA ENTIDAD COMPETENTE o hayan sido subsanadas
las glosas formuladas por el area encargada. Se establece como fecha de pago, la fecha de
consignacion de los recursos en la respectiva cuenta bancaria de la entidad financiera, informada con
anterioridad por EL CONTRATISTA. En el evento en que la FIDUCIA no efectle el pago de la factura
de cobro respectiva, pasados los cuarenta y cinco (45) dias para el pago, siempre y cuando se hayan
presentado correctamente dichos documentos con el cumplimiento de los anteriores requisitos, debera
cancelar al INTERVENTOR un interés equivalente al interés legal civil, segun el articulo 2.2.1.1.2.4.2
del Decreto 1082 de 2015, por configurarse mora en el pago, salvo que se trate la citada mora por
circunstancias relacionadas a los giros y disponibilidad de recursos realizados por la Agencia Nacional
de Infraestructura, segun los términos del convenio marco para ello, caso en el cual el contratista no
podra cobrar los intereses aludidos.

EL INSTITUTO para el presente proceso no otorgara anticipo alguno; lo anterior al considerar las
obligaciones contenidas en el convenio interadministrativo que soporta los recursos del presente
proceso de seleccion.

Las actas de costos deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de
ejecucion de los trabajos, EL INTERVENTOR debera radicar en la dependencia competente del
INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo
de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO. Asi mismo la entidad, tramitara con la ANI,
la autorizacién del pago, con el fin de que adelante el trdmite de pago con la respectiva FIDUCIA,
dispuesta por la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, del Fideicomiso 30459 BTS “Cuenta
Especial Trayectos a Revertir’, en los tiempos determinados para ello, previa autorizacién por parte del
Instituto Nacional de Vias, a la correcta presentacion de los documentos requeridos para tal fin al area
encargada. Una vez cuente con la autorizacion por parte del INSTITUTO, el mismo informara a la ANI,
para que de la instruccion fiduciaria y ordene el pago al contratista, en las condiciones enmarcadas en
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el convenio interadministrativo CI-008-2024. Se entiende que la factura de cobro respectiva es
presentada correctamente, cuando cumpla con el lleno de los requisitos exigidos por EL INSTITUTO o
LA ENTIDAD COMPETENTE o hayan sido subsanadas las glosas formuladas por el area encargada.
Se establece como fecha de pago, la fecha de consignacién de los recursos en la respectiva cuenta
bancaria de la entidad financiera, informada con anterioridad por EL CONTRATISTA. En el evento en
gue LA FIDUCIA no efectle el pago de la factura de cobro respectiva, pasados los cuarenta y cinco
(45) dias para el pago, siempre y cuando se hayan presentado correctamente dichos documentos con
el cumplimiento de los anteriores requisitos, debera cancelar al CONTRATISTA un interés equivalente
al interés legal civil, segun el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015, por configurarse mora en
el pago, salvo que se trate la citada mora por circunstancias relacionadas a los giros y disponibilidad
de recursos realizados por la Agencia Nacional de Infraestructura, segun los términos del convenio
marco para ello , caso en el cual el contratista no podréa cobrar los intereses aludidos.

Si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato,
se aplicara la sancion correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolucién No 718 del
01 de marzo de 2022.

El Instituto verificara a través del Supervisor de Contrato de Interventoria que los costos de personal
pagados por LA FIDUCIA correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto.

El INSTITUTO pagard al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el
reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos de personal aprobado por el INSTITUTO
y efectivamente empleado en la ejecucion de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, més el
reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor de
Contrato de Interventoria, previa presentacion y aprobacion del informe mensual de avance del trabajo,
por parte del Supervisor designado para el efecto, acompafiadas de los recibos de pago de los aportes
a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar.

5.1 ANTICIPO

EL INSTITUTO para el presente proceso no otorgard anticipo alguno; lo anterior al considerar las
obligaciones contenidas en el convenio interadministrativo que soporta los recursos del presente proceso
de seleccion.

5.2 AJUSTES

No aplican para el presente proceso.

5.3 FRENTE ADICIONAL

La provisién denominada “Frente Adicional” tiene como finalidad garantizar la disponibilidad de recursos
técnicos, administrativos y demas personal requerido por la Interventoria, en caso de presentarse la
necesidad de ampliar temporalmente o permanentemente su capacidad operativa debido a ajustes en la
programacion, incremento de los frentes de obra o mayores exigencias en el seguimiento y control del
contrato de obra principal.

La activacion y utilizacion de esta provision debera ser autorizada por la Unidad Ejecutora, previo visto
bueno del Supervisor del Contrato de Interventoria. Para ello, el Interventor debera presentar una solicitud
formal y debidamente soportada, en la cual justifique la necesidad del frente adicional, el alcance de las
actividades, el personal requerido, la duracién estimada y el presupuesto proyectado en marco de la
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propuesta econémica realizada o ajustada segin el periodo a presentarse. Esta solicitud debera
enmarcarse con la actualizacion del Plan de Cargas del personal y en los casos que sea requerido, se
debera tramitar las respectivas modificaciones contractuales que sean procedentes.

6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

En desarrollo del contrato de Interventoria se procedera conforme a lo establecido en el Manual de
Interventoria, en su instructivo MEPI-MN1-IN-1. INSTRUCTIVO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION
DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA, en el cual se presentan los documentos
generales a entregar al Interventor, por parte del INSTITUTO.

En aquellos contratos a los cuales se ejecute interventoria, en los cuales figure un item relacionado con
el desarrollo de labores relativas a la REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y
DISENOS DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL, el Interventor velara porque en todo momento, los productos entregados
por el contratista de la Obra, cumplan con los requerimientos de contenido, metodologia, y las
especificaciones generales y particulares aplicables, antes de emitir concepto de aprobacion.

El interventor deberd realizar lo necesario y suficiente en orden de conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue al contratista de obra para la ejecucion
de las obras objeto de la interventoria, en caso de aplicar; teniendo en cuenta todos los manuales,
cartillas y especificaciones vigentes de la entidad. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la
entidad para la revision y/o actualizacién y/o unificacion de estudios y disefios, si el contratista de obra
no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados
por la entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementacién de los mismos y la
ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia,
estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales seran objeto de seguimiento y vigilancia por el
interventor. El interventor se pronunciara y emitira concepto sobre las eventuales modificaciones que
proponga el contratista de obra, para consideracion de la entidad contratante.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacién que el Contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios de la obra deberan ser tramitadas por este Ultimo para aprobacién de la Entidad,
previo concepto de la Interventoria. Para tal fin, la Entidad le concedera al Contratista de obra unos
plazos razonables para ejecutar dichas tareas, situacion que serd parte del seguimiento, control,
vigilancia y aprobacién por parte de la Interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y
disefios se establece segun el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho
amparo. Por tal motivo, la Entidad analizara si es procedente la modificacion y/o adaptacién y/o
actualizaciéon y/o complementacion de los disefios realizados; y en caso de ser necesario algun ajuste,
la obligacién y responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificacion en el
Interventor.

7 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

Para analizar la informacion del personal del Interventor se tendrdn en cuenta las siguientes
consideraciones:
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a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo
Técnico seran verificados por la Entidad al momento de la suscripcién del respectivo contrato
y sera prerrequisito para la orden de inicio, por tal motivo, no seran verificados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o mas
cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacion requerida
para este Proceso de Contratacion.

c) El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesién de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El
requisito de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el
articulo 18 del Decreto 2106 de 2019, o segun las regulaciones aplicables para cada profesién.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacién de servicios.

e) En la determinacion de la experiencia y la formacién académica de los profesionales seran
aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del
personal”’ y los lineamientos contenidos en esta.

f) LaEntidad aplicara las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos
del personal” para verificar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia minima
exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos
en este Anexo. En todo caso, la Entidad podra aplicar estas equivalencias a los demas
profesionales requeridos en el proyecto de interventoria que no hayan sido objeto de
puntuacion.

g) La Entidad podr& solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para
el desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos
a la fecha de ejecucion del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneracion
de referencia.

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan
al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los
requisitos de formacion y experiencia.

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacién exigido para cada profesional, so
pena de aplicar las sanciones contractuales.

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando
las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deber& ser reemplazado por uno
gue cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.
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El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 —
Propuesta Econdmica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave
Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su porcentaje de
dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar
disponibles, segln su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto
contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios
virtuales.

Igualmente, la incorporacion de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoria debera
ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorizacion del Supervisor de
Contrato de Interventoria, de la Territorial correspondiente. Para tal efecto, una vez otorgada la
respectiva orden de inicio, el interventor debera presentar solicitud escrita de inclusién de personal y
recursos de interventoria al proyecto, junto con el Plan de Cargas vigente del Manual de Interventoria,
el cual debera guardar concordancia con el programa de obra, dicha incorporaciéon sera objeto de
revision y/o aval y/o solicitud de ajuste, segun corresponda, por parte del Supervisor del Contrato de la
Direccidn Territorial INVIAS a cargo del proyecto.

7.1.Personal Clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de
acreditacién de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le seran
aplicables las condiciones de verificacion de experiencia definidas en este documento.

e Un (1) Director de Interventoria Dedicacion 100%

Un (1) Ingeniero Residente de Interventoria Dedicacién 100%
Un (1) Especialista en Pavimentos y/o Vias Dedicacién parcial

e Un (1) Ingeniero Residente de Administraciéon Vial Dedicacion 100%

Cantidad Experiencia Gyt
Perfil de Titulo Titulo de General EXpe”'%f?C'a
No Profesional CElrge Profesional Posgrado (afios ~Espeg|f!ca
’ 2 (afios minimos)
es minimos)
Minimo cuatro (4)
afios de
No menor de experiéncia
- = especifica
seis (6) afos,
acumulada,
. - contados a ;
Ingeniero Civil . contados a partir
partir de la
ylo de fecha de la fecha de
Ingeniero de de expedicion expedicion de la
1 1 DIRECTOR DE Transportes y NA de Iaptar'eta tarjeta profesional
INTERVENTORIA Vias con o tar] y hasta la fecha de
. profesional y la .
Matricula . cierre del presente
; fecha de cierre
profesional proceso de
. del plazo del !
vigente. contratacion, en
presente )
cualquiera de las
proceso de 1
o siguientes
contrataciéon -
opciones o
mediante la suma
de las dos:
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Perfil
No.

Cantidad
de
Profesional
es

Cargo

Titulo
Profesional

Titulo de
Posgrado

Experiencia
General
(afios
minimos)

Experiencia
Especifica
(afios minimos)

. Ejercicio
en entidades
oficiales como
profesional del
nivel ejecutivo y/o
asesor y/o
directivo y/o
profesional y/o
como contratista
de prestacion de
servicios, siempre
y cuando se haya
desempefiado en
actividades
relacionadas con
OBRA CIVIL EN
VIAS.
. Ejercicio
profesional en la
empresa privada,
como director de
obra y/o director
de interventoria,
de proyectos
relacionados con
OBRA CIVIL EN
VIAS.

INGENIERO
RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

Ingeniero Civil
y/o ingeniero
de Transportes
y Vias con
Matricula
profesional
vigente.

N.A.

No menor de
cuatro (4) afos,
contados a
partir de la
fecha
de expedicion
de la tarjeta
profesional y la
fecha de cierre
del plazo del
presente
proceso de
contratacion

Minimo tres (3)
afios de
experiencia
especifica
acumulada,
contados a partir
de la fecha de
expedicion de la
tarjeta profesional
y hasta la fecha de
cierre del presente
proceso de
contratacion, en
cualquiera de las
siguientes
opciones o
mediante la suma
de las dos:

. Ejercicio
en entidades
oficiales como
profesional del
nivel ejecutivo y/o
asesor y/o
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Cantidad Experiencia . .
Perfil de Cargo Titulo Titulo de General Eé(speé::?fr;g;a
No. Profesional 9 Profesional Posgrado (afios (aﬁospml’nimos)
es minimos)
directivo y/o
profesional y/o
como contratista
de prestacion de
servicios, siempre
y cuando se haya
desempefiado en
actividades
relacionadas con
OBRA CIVIL EN
VIAS.
. Ejercicio
profesional en la
empresa privada,
como ingeniero
residente de obra
ylo residente de
interventoria, de
proyectos
relacionados con
OBRA CIVIL EN
VIAS.
Minimo cuatro (4)
afios de
Titulo de experiencia
osgrado especifica
P acumulada, dentro
en del periodo
Paviment No menor de per
- o comprendido entre
os ylo seis (6) afios,
. la fecha de
vias. contados a -
. - ! graduacion del
Ingeniero Civil partir de la
. posgrado, y la
y/o Ingeniero fecha fecha de cierre del
ESPECIALISTA EN de Transportes Nota: No de expedicion resente proceso
3 1 PAVIMENTOS Y/O y Vias. Con se de la tarjeta P proce
‘ p ) . de contratacion,
VIAS Matricula aceptaran profesional y la A
X . . en: ejercicio
Profesional estudios fecha de cierre .
A S profesional como
vigente de tipo: del plazo del o
. especialista en
diplomado presente o
Geotecnia Vial y/o
, CUrso, proceso de -
Lo ) Pavimentos y/o
seminario contrataciéon Vias
como un
- Terrestres en
estudio de
osgrado proyectos de
P ' OBRA CIVIL EN
VIAS (obra y/o
Interventoria).
INGENIERO Ingeniero _C|V|I No menorge l\~/I|n|mo tres (3)
y/o Ingeniero cuatro (4) afnos, afios acumulada,
RESIDENTE DE -
4 1 - de Transportes N.A. contados a contados a partir
ADMINISTRACION . .
y Vias con partir de la de la fecha de
VIAL ; S
Matricula fecha expedicion de la
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Cantidad Experiencia . .
Perfil de Cargo Titulo Titulo de General Eé(speé::?fr;g;a
No. Profesional 9 Profesional Posgrado (afios (aﬁospml’nimos)
es minimos)
profesional de expedicion tarjeta profesional
vigente de la tarjeta y hasta la fecha de

profesional y la
fecha de cierre
del plazo del
presente
proceso de
contrataciéon

cierre del presente
proceso de
contratacion, en
cualquiera de las

siguientes
opciones 0
mediante la suma
de ellas:
. Ejercicio

profesional en
contratos de
administracion de
mantenimiento vial
ylo contratos de
mantenimiento
integral y/o
contratos de
construccion y/o
rehabilitacion y/o
mantenimiento y/o
mejoramiento de
carreteras y/o
contratos de
estudios, de
disefio y/o
interventoria de la
construccion y/o
rehabilitacion y/o
mantenimiento y/o
mejoramiento de
carreteras, en
cualquiera de los
cargos
relacionados a
continuacioén:

a. Director.
b. Ingeniero
residente.
c. Gestor vial.
d. Administrador
Vial

7.2 Personal Distinto al Clave Evaluable

El personal requerido, distinto al clave evaluable es el siguiente:
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e Un (1) Profesional Social. Dedicacién 100%

e Un (1) Profesional Ambiental Dedicacion 100%

e Un (1) Profesional Sostenibilidad Dedicacién Parcial

e Un (1) Profesional SST Dedicacién 100%

e Un (1) EspecialistaTécnico Predial Dedicacion Parcial

e Un (1) Especialista Juridico Predial Dedicacion Parcial

e Un (1) Especialista Valuatorio Dedicacion Parcial

e Un (1) Especialista Ambiental (dedicacion parcial)

e Un (1) Especialista en Estructuras Dedicacion Parcial

e Un (1) Especialista en Geologia y/o Geotecnia Dedicacion Parcial

e Un (1) Especialista Hidraulica y/o Hidrologia Dedicacion Parcial

e Un (1) Profesional en Derecho Dedicacion Parcial

e Dos (2) Ingeniero auxiliar Residente de interventoria Dedicacion 100%

e Un (1) Ingeniero Residente de Interventoria Dedicacion 100%

e Dos (2) Ingeniero Auxiliar de ADMINISTRACION VIAL Dedicacién 100%
e Un (1) Ingeniero Residente de ADMINISTRACION VIAL Dedicacién 100%
e Un (1) Profesional de Aseguramiento o Gestion de la Calidad Dedicacion Parcial

e Un (1) Auditor interno de calidad Dedicacion Parcial

Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuacién:
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Perfil Cantidad de o : Titulo de Experiencia General Experiencia Especifica
No. Profesionales CE e (PreEsiems Posgrado (afios minimos) (afios minimos)
Profesional social con titulo en
disciplinas académicas de:
Antropologia del Nucleo
Basico del Conocimiento - Minimo tres (3) afios acumulada,
NBC- en: Antropologia, Artes contados a partir de la fecha de
Liberales; Ciencia Politica del No menor de cuatro (4) expedicion de la tarjeta
NBC en: Ciencia Politica, afios, contados a partir profesional y hasta la fecha de
PROFESIONAL Relaciones Internacionales; de la terminacién y cierre del plazo del presente
5 1 SOCIAL Comunlcauo_n So_(/:lal del_ NBC NA. aprok’Jaqon del pensum proceso de_ contratacion, con
en Comunicacion Social, académico y la fecha de experiencia en trabajo con
Periodismo y Afines; cierre del plazo del comunidades, o procesos de
Psicologia y Psicologia Social presente proceso de consultas previas, conocimiento
del NBC en Psicologia; contratacion en gestién socio predial, o en
Sociologia y Trabajo Social del proyectos de infraestructura de
NBC en Sociologia, Trabajo transporte.
Social y Afines; con matricula
profesional vigente en los
casos que se requiera.
Titulo profesional de Ingenieria
Ambiental y/o Ingenieria Minimo tres (3) afios de
Sanitaria y/o Ingenieria No menor de cuatro (4) experiencia especifica
Forestal y/o Ingenieria de afios, contados a partir acumulada, contados a partir de
Recursos Naturales y/o de la terminacién y la fecha de expedicion de la
6 1 PROFESIONAL Ingenieria de Recursos N A aprobacién del pensum tarjeta profesional y hasta la
AMBIENTAL Hidricos y Gestién Ambiental, ’ académico y la fecha de fecha de cierre del plazo del
Ingenieria Gedgrafo y cierre del plazo del presente proceso de
Ambiental y/o en presente proceso de contratacion, con experiencia en
Administracién Ambiental, con contratacion proyectos de infraestructura de
matricula profesional vigente transporte.
cuando aplique.
Ing. Ambiental o afines; Ing.
Forestal; Administrador No menor de dos (2) afios, Minimo un (1) afio, contados a
Ambiental; Ing. Civil o afines; contados a partir de la partir de la fecha de expedicion de
PROFESIONAL Profesional en ciencias terminacion y aprobacion la tarjeta profesional y hasta la
7 1 SOSTENIBILIDAD ambientales; Ing. Sanitario; Ing. NA del pensum académico de fecha de cierre del plazo del

Agricola; Biologia; Ecologia;
Geologia; Trabajo Social;
Antropologia; Sociologia;

Psicologia; Ciencias Politicas,

Derecho, Arquitectura,

educacion superior y la

fecha de cierre del plazo

del presente proceso de
contratacion.

presente proceso de contratacion,
en proyectos de infraestructura de
transporte en el componente de
sostenibilidad.
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Ambiental, o Administrador
Ambiental, con matricula
profesional vigente, cuando

aceptaran estudios
de tipo: diplomado,
curso, seminario

contados entre la fecha de

expedicion de la tarjeta
profesional y la fecha de
cierre del plazo del proceso
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Perfil Cantidad de a - Titulo de Experiencia General Experiencia Especifica
No. Profesionales Calie il PrerEsmE] Posgrado (afos minimos) (afos minimos)
Relaciones Internacionales, con
matricula profesional vigente,
cuando aplique.
Minimo cuatro (4) afios de
Ingeniero Ambiental, Sanitario Titulo de posgrado experiencia especifica acumulada,
Forestal, de Recursos Naturales, en el area ambiental. No menor de seis (6) afios, dentro del periodo comprendido
de Recursos Hidricos y Gestion Nota: No se
8 1 ESPECIALISTA Ambiental, Gedgrafo y
AMBIENTAL

entre la fecha de graduacion del
posgrado, y la fecha de cierre del
proceso de contratacién, en:

_ de contratacion ejer_cicio pro_fesional como
. como un estudio de : especialista ambiental en proyectos
aplique. posgrado de Obra Civil en Vias (obra y/o
Interventoria).
Titulo de
posgrado en

ESPECIALISTA EN
GEOLOGIA Y/O
GEOTECNIA

Ingeniero Civil y/o Ingeniero de
Transportes y Vias y/o
Geologo y/o Geocientifico con
Matricula profesional vigente

estudios de tipo:
diplomado, curso
seminario como
un estudio de
posgrado.
Titulo de

Geotecnia y/o
Estabilidad de

No menor de seis (6)
Taludes y/o Vias afios, contados a partir
Terrestres. de la terminacién y

aprobacién del pensum
Nota: No se académico y la fecha de
aceptaran

cierre del plazo del
presente proceso de
, contratacion

geologia. en proyectos de OBRA

Minimo cuatro (4) afios de
experiencia especifica
acumulada, dentro del periodo
comprendido entre la fecha de
graduacion del posgrado, y la
fecha de cierre del presente
proceso de contratacion, en:
ejercicio profesional como
especialista en Geotecnia y/o

CIVIL EN VIAS (obra y/o
Interventoria).

10

ESPECIALISTA
HIDRAULICA Y/O
HIDROLOGIA

Ingeniero Civil y/o Ingeniero de
Transportes y Vias. Matricula
profesional vigente

posgrado en
Hidrologia y/o
Hidraulica.

Nota: No se
aceptaran
estudios de tipo:
diplomado, curso,

seminario como

No menor de seis (6)
afios, contados a partir
de la fecha de
expedicion de la tarjeta
profesional y la fecha de
cierre del plazo del
presente proceso de

contratacién

acumulada, dentro del periodo
comprendido entre la fecha de
graduacion del posgrado, y la

proceso de contratacion, en:

Minimo cuatro (4) afios de
experiencia especifica

fecha de cierre del presente

ejercicio profesional como

especialista en Hidraulica y/o

Hidrologia en proyectos de
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No.

No.

Profesionales

Cargo

Titulo Profesional

Titulo de
Posgrado

Experiencia General
(afos minimos)

Experiencia Especifica

un estudio de
posgrado.

(afos minimos)
OBRA CIVIL EN VIAS (obra y/o

11

ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS

Ingeniero Civil y/o Ingeniero de
Transportes y Vias. Matricula
profesional vigente

Titulo de
posgrado en
Estructuras.

Nota: No se
aceptaran
estudios de tipo:
diplomado, curso,
seminario como
un estudio de
posgrado.

No menor de seis (6)
afios, contados a partir
de la fecha de
expedicion de la tarjeta
profesional y la fecha de
cierre del plazo del
presente proceso de
contratacion.

Interventoria).

Minimo cuatro (4) afios de
experiencia especifica
acumulada, dentro del periodo
comprendido entre la fecha de
graduacién del posgrado, y la
fecha de cierre del presente
proceso de contratacién, en:
ejercicio profesional como
especialista en Estructuras en
proyectos de Obra CIVIL EN

12

PROFESIONAL SST

Profesional, en Seguridad
Industrial y/o Salud
Ocupacional y/o Seguridad y
Salud en el Trabajo

con matricula profesional

vigente.

N.A.

No menor de cuatro (4)
afios, contados a a partir
de la fecha de
expedicion de la tarjeta
profesional y hasta la
fecha de cierre del plazo
del presente proceso de

contratacién

VIAS (obra y/o Interventoria).
Minimo tres (3) afios de
experiencias especifica

acumulada, contados a partir de
la fecha de expedicién de la
tarjeta profesional o certificado
de inscripcién en el COPNIA 'y
hasta la fecha de cierre del
presente proceso de
contratacion, en el ejercicio en
entidades oficiales como
profesional y/o técnico y/o
tecnélogo y/o asesor y/o directivo
ylo profesional y/o como
contratista de prestacion de
servicios, siempre y cuando se
haya desempefiado en
actividades relacionadas en
Seguridad y Salud en el Trabajo
en contratos de obra o
Interventoria en OBRA CIVIL EN
VIAS

13

INGENIERO AUXILIAR
DE ADMINISTRACION
VIAL

Ingeniero Civil y/o de
Transportes y Vias. Matricula
profesional vigente

N.A.

No menor de dos (2)
contados entre la fecha
de expedicion de la
tarjeta profesional y la
fecha de cierre del plazo
del presente proceso

de contratacion

Minimo un (1) afio acumulado,
contados a partir de la fecha de
expedicion de la tarjeta

profesional y hasta la fecha de
cierre del presente proceso de

contratacion, en cualquiera de las
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Cargo

Profesionales

Titulo Profesional

Titulo de
Posgrado

Experiencia General
(afos minimos)

Experiencia Especifica
(afos minimos)

siguientes opciones o mediante
la suma de ellas:
. Ejercicio profesional en
contratos de administracién de
mantenimiento vial y/o contratos
de mantenimiento integral y/o
contratos de construccion y/o
rehabilitacion y/o mantenimiento
y/o mejoramiento de carreteras
ylo contratos de estudios, de
disefio y/o interventoria de la
construccion y/o rehabilitacion
y/o mantenimiento y/o
mejoramiento de carreteras, en
cualquiera de los cargos
relacionados a continuacion:

a. Director.
b. Ingeniero residente.
c. Gestor vial.
d. Administrador Vial

14

PROFESIONAL EN
DERECHO

Profesional en Derecho
Con matricula profesional
Vigente.

N.A.

No menor de cuatro (4)
Afios contados a partir
de expedicion de la
tarjeta profesional y la
fecha de cierre del
presente proceso

de contratacion.

Minimo tres (3) afios acumulada,
contados a partir de la fecha de
expedicion de la tarjeta
profesional y hasta la fecha de
cierre del presente proceso de
contratacion, en cualquiera de las
siguientes opciones o mediante

la suma de las dos:
Ejercicio en entidades oficiales
como profesional del nivel
ejecutivo y/o asesor y/o directivo
ylo profesional y/o como
contratista de prestacion de
servicios, siempre y cuando se
haya desempefiado en
actividades relacionadas con
OBRA CIVIL EN VIAS.

Ejercicio profesional en la

empresa privada, como abogado,
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Perfil Cantidad de a - Titulo de Experiencia General Experiencia Especifica
No. Profesionales Calie il PrerEsmE] Posgrado (afos minimos) (afos minimos)
de proyectos relacionados con
OBRA CIVIL EN VIAS.
Titulo de
posgrado en
sistemas de
gestion de Ifa Minimo tres (3) afios de
calidad o auditor s P
. No menor de cuatro (4) experiencia especifica
interno en NTC = : ’
. afios, contados a partir acumulada, contados a partir de
1ISO 9001:2015 o >
. - ) S de la fecha la fecha de expedicion de la
PROFESIONAL DE Ingeniero civil y/o ramas afines auditor integral. de expedicion de la tarieta profesional v hasta la
15 ! ASEGURAMIENTO O ala ingenieria. tarjeta profesional la feéha dpe cierre dely resente
GESTION DE CALIDAD Matricula profesional vigente Nota: No se Jeta prc y pr
aceptaran fecha de cierre del plazo proceso de contratacion, en la
estudiog de tino: del presente proceso de implementacién de sistemas de
- po: contratacién calidad en empresas de
diplomado, curso, : P
- ingenieria vial.
seminario como
un estudio de
posgrado.
Titulo de
posgrado en
sistemas de
gestion de la Minimo tres (3) afios de
calidad o auditor No menor de cuatro (4) experiencia especifica
interno en NTC afos, contados a partir acumulada, contados a partir de
Ingeniero civil y/o ramas afines 1ISO 9001:2015 o de la fecha la fecha de expedicion de la
16 1 AUDITOR INTERNO DE a la ingenieria. auditor integral. de expedicion de la tarjeta profesional y hasta la

CALIDAD

Matricula profesional vigente

Nota: No se
aceptaran
estudios de tipo:
diplomado, curso,
seminario como
un estudio de
posgrado.

tarjeta profesional y la
fecha de cierre del plazo
del presente proceso de
contratacién

fecha de cierre del presente
proceso de contratacion, en la
implementacion de sistemas de
calidad en empresas de
ingenieria vial.
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Perfil Cantidad de o : Titulo de Experiencia General Experiencia Especifica
No. Profesionales CE e (PreEsiems Posgrado (afios minimos) (afios minimos)
Titulo de
Estudios en Ingenieria Civil, posgrado en
Catastral y Geodesia, areas de catastro
Transporte y Vias, o afines. No menor de (6) afios,
Topografica, del ntcleo basico contados entre la fecha Minimo cuatro (4) afios en
ESPECIALISTA de conocimiento de Ingenieria Nota: No se de expedicion de la gestién y adquisicion de
17 1 TECNICO PREDIAL Civil y afines, Arquitectura del aceptaran tarjeta profesional y la inmuebles por utilidad publica y/o
nucleo basico del conocimiento estudios de tipo: fecha de cierre del plazo Avallos prediales para proyectos
de Arquitectura y afines. diplomado, curso, del presente proceso de de Obra CIVIL EN VIAS.
con matricula profesional vigente | seminario como contratacion.
en los casos que se requiera. un estudio de
posgrado.
Titulo de
posgrado en
derecho civil o
arg:;seigggs, No menor de seis (6) No menor de cuatro (4)_ afios, en
L - afios, contados a partir gestién y/o adquisicion de
administrativos o SR . - o
anes,cerecho | SeJS EAetny | hmietlespor i pca o
Abogad_o Qel nucleg ba&ﬁo de urba?IStICO 0 académico de educacion de Obra CIVIL EN VIAS. Este
conocimiento en Derecho y annes superior y/o la obtencion profesional debe encontrarse
18 1 ESPECIALISTA afines, con matricula S: de la Tarjeta Profesional certificado por la Ley del
JURIDICO PREDIAL rofesional vigente. ;
p 9 Nota: en las profesiones que Avaluador ley 1673 2013 y el
ota: No se ! :
. se requiera y la fecha de decreto reglamentario 556 de
aceptaran

estudios de tipo:
diplomado, curso,
seminario como
un estudio de
posgrado.

cierre del plazo del
presente proceso de
contratacion.

2014 y las normas que la
modifiquen, complementen o
sustituyan.
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Perfil Cantidad de a - Titulo de Experiencia General Experiencia Especifica
No. Profesionales Calie il PrerEsmE] Posgrado (afos minimos) (afos minimos)
Profesional en Ingenieria Civil,
Catastral, Transporte y vias del
nucleo basico de conocimiento
de Ingenieria Civil y afines,
Titulo profesional en Titulo de
Arqundectura del r_lucleodbaswo posgrado en No menor de seis (6) No menor de cuatro (4) afios, en
Arquit:ctcl?rgoﬁtrﬂllgr;)tlg)feiional avalu?_s 0 areas afios, contados a partir ~ gestién y/o adquisicion de
de Economia del nicleo basico arnnes. de la terminacion y inmuebles por utilidad pablica y/o
de conocimiento de Economia apropaqon del pensum Avallos prediales para proyectos
titulo prafesional en ' acade_mlco de educac_l(?n de Obr_a CIVIL EN VIAS. Este
1 L ESPECIALISTA Contaduria o afines del niicleo Nota: No se Zuplerllc_)r y/o I?Dobfter_\uor: profes!f(_)na(ljdebe Ienlc_:ont(;arlse
VALUATORIO basico de conocimiento en aceptaran e la Tarjeta Profesional certificado por la Ley de
P ; : - en las profesiones que Avaluador ley 1673 2013 y el
Contaduria, Titulo profesional estudios de tipo: ; ;
. - : se requiera y la fecha de decreto reglamentario 556 de
en Administracion de diplomado, curso, -
- ; P cierre del plazo del 2014 y las normas que la
empresas o afines del nicleo seminario como i
L D : presente proceso de modifiquen, complementen o
basico de conocimiento en un estudio de contratacion sustituvan
Administracion , Titulo posgrado ' yan.
profesional en Agronomia o
afines del Nucleo basico de
conocimiento en Agronomia.
con matricula profesional
vigente cuando aplique.
Minimo un (1) afio acumulado,
contados a partir de la fecha de
expedicion de la tarjeta
profesional y hasta la fecha de
cierre del presente proceso de
Minimo dos (2) afios, contratacion, en cualquiera de las
contados entre la fecha siguientes opciones o mediante
20 5 INGEEISEggNﬁg)SEIAR Ingeniero Civil y/o Ingeniero de d_e expedicic?n de la la suma (_1&? las dos:_
INTERVENTORIA Transportes y Vias, con N.A tarjeta profesional y la . Ejercicio en entidades
matricula profesional vigente. fecha de cierre del plazo oficiales como profesional del
del presente proceso de nivel ejecutivo y/o asesor y/o
contratacion directivo y/o profesional y/o como
contratista de prestacion de
servicios, siempre y cuando se
haya desempefiado en
actividades relacionadas con
OBRA CIVIL EN VIAS.
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Perfil
No.

Titulo Profesional

Titulo de
Posgrado

Experiencia General
(afos minimos)

Experiencia Especifica
(afos minimos)

. Ejercicio profesional en

la empresa privada, como
ingeniero residente auxiliar de
obra y/o residente auxiliar de
interventoria, de proyectos
relacionados con OBRA CIVIL
EN VIAS.

21

Cadigo
Version
No. 3
Cantidad de
Profesionales saee
INGENIERO

RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

Ingeniero Civil y/o de
Transportes y Vias con

Matricula profesional vigente.

N.A.

No menor de cuatro (4)
afios, contados a partir
de la fecha
de expedicion de la
tarjeta profesional y la
fecha de cierre del plazo
del presente proceso de
contratacion

Minimo tres (3) afios de
experiencia especifica
acumulada, contados a partir de
la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional y hasta la
fecha de cierre del presente
proceso de contratacion, en
cualquiera de las siguientes
opciones o0 mediante la suma de
las dos:

. Ejercicio en entidades
oficiales como profesional del
nivel ejecutivo y/o asesor y/o
directivo y/o profesional y/o como
contratista de prestacion de
servicios, siempre y cuando se
haya desempefiado en
actividades relacionadas con
OBRA CIVIL EN VIAS.

. Ejercicio profesional en
la empresa privada, como
ingeniero residente de obra y/o
residente de interventoria, de
proyectos relacionados con
OBRA CIVIL EN VIAS.

22

INGENIERO
RESIDENTE DE
ADMINISTRACION
VIAL

Ingeniero Civil y/o de
Transportes y Vias con

Matricula profesional vigente

N.A.

No menor de cuatro (4)
afios, contados a partir
de la fecha de
expedicion de la tarjeta
profesional y la fecha de
cierre del plazo del
presente proceso de
contratacién

Minimo tres (3) afios acumulada,
contados a partir de la fecha de
expedicion de la tarjeta
profesional y hasta la fecha de
cierre del presente proceso de
contratacion, en cualquiera de las
siguientes opciones o mediante
la suma de ellas:
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Perfil Cantidad de a n Titulo de Experiencia General Experiencia Especifica
No. Profesionales Calie il PrerEsmE] Posgrado (afos minimos) (afos minimos)

Ejercicio profesional en
contratos de administracion de
mantenimiento vial y/o contratos

de mantenimiento integral y/o
contratos de construccion y/o
rehabilitacion y/o mantenimiento
y/o mejoramiento de carreteras
ylo contratos de estudios, de
disefio y/o interventoria de la
construccion y/o rehabilitacion
y/o mantenimiento y/o
mejoramiento de carreteras, en

cualquiera de los cargos
relacionados a continuacion:

a. Director.
b. Ingeniero residente.
c. Gestor vial.
d. Administrador Vial
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Nota 1: En aras de implementar la generacion de primer empleo una (1) Secretaria y/o Técnico
administrativo, no debera registrar afiliacién o cotizacién al sistema integral de seguridad social como
trabajador dependiente de empresas afines al area de estudio, posterior a la fecha de graduacion. Para
ello el interventor y/o Apoyo a la Supervision debera verificar en el Historial Laboral emitido por los
sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro Unico de afiliados (RUAF).

Nota 2: Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos en la nota 1 anterior, deberan acreditar la
terminacién y aprobacién del pénsum académico del area de estudio, al igual que debera contar con
nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 afios

Nota 3: Para el personal con perfil no relacionado, el Interventor deberd incorporar personal con
experiencia o profesién relacionada a las labores a ejecutar, con el fin de dar correcto seguimiento a
las labores de la obra y cumplimiento a las obligaciones contractuales.

Nota 4: En caso de que el profesional sea Ingeniero(a), la experiencia sera contada a partir de la
expedicion de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

Nota 5: En cumplimiento del Decreto 287 de 2026 "Por el cual se modifican las articulos 2.2.1.2.4.2.6.,
2.2.1.2.4.2.7.y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo
de Planeacion”, el Interventor deberd priorizar la contratacién de personas naturales con discapacidad.
Para efectos de seguimiento, el Interventor, debera informar al Supervisor, quien debera verificar durante
la ejecucion contractual el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion. Para tal efecto, el
Interventor debera presentar la documentacién correspondiente conforme a la normatividad vigente, con
cada solicitud de pago, o justificar con las respectivos soportes la existencia de fuerza mayor o caso
fortuito que impida su cumplimiento. El incumplimiento injustificado podra constituir causal de
incumplimiento contractual, de conformidad con la normatividad aplicable.

La Entidad podra establecer las condiciones de experiencia general y especifica de acuerdo con las
categorias contenidas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal’.

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacién y aprobaciéon del pensum académico,
salvo en los casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo profesional o tecnélogo. El
tiempo de experiencia en la practica es valido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses
anteriores a la expedicién de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedicion. Es decir, la
practica hecha antes de la terminacion de materias contard como experiencia profesional si se cumplen
los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos,
la Entidad contara la experiencia profesional a partir de la expedicién del acta de grado o el diploma, el
cual debe ser aportado con posterioridad a la celebracion del contrato.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido para
la ejecucion del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad establecié en la
etapa de planeacion para el cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional
y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo
con la regulacion aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el
registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se
exijan como requisito minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o certificado
de obtencion del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podré solicitar las certificaciones laborales
gue permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se
debe aportar la informacion exigida.
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La incorporacion de los especialistas a la ejecucion del contrato, asi como la correspondiente
dedicacion de cada uno de los especialistas se definird de acuerdo con las necesidades del proyecto,
previa autorizacion del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente.

Los costos de la Interventoria podran estar dentro de los siguientes rangos, los cuales no incluyen el
posible valor de prima técnica regional (en los casos que aplique). Dichos valores se presentan como

guia o referencia para la estructuracion de la propuesta por parte de los interesados:

RECURSO LIMITES
Limite Inferior Limite Superior
Director de Interventoria $7.949.000,00 $8.122.000,00
Ingeniero Residente de Interventoria $6.108.000,00 $6.277.000,00
Ingeniero Auxiliar Residente de Interventoria $3.830.000,00 $4.012.000,00
Ingeniero Residente de Administracién Vial $6.108.000,00 $6.277.000,00
Ingeniero Auxiliar de Administracién Vial $ 3.830.000,00 $4.012.000,00
Especialistas $7.335.000,00 $7.508.000,00
Profesional Social $4.376.000,00 $4.553.000,00
Profesional Ambiental $4.376.000,00 $4.553.000,00
Profesional de Aseguramiento o Gestion de la Calidad $4.376.000,00 $4.553.000,00
Profesional SST $4.376.000,00 $4.553.000,00
Profesional Sostenibilidad $4.376.000,00 $4.553.000,00
Auditor interno de calidad $4.376.000,00 $4.553.000,00
Profesional en Derecho $6.108.000,00 $6.277.000,00

Secretaria y/o Técnico administrativo

$ 1.800.000,00

$ 1.825.000,00

Conductor - ADMINISTRACION VIAL

$ 1.800.000,00

$ 1.825.000,00

Conductor $ 1.800.000,00 $ 1.825.000,00
Viaticos Director y/o Especialistas $193.000,00 $211.000,00

Vehiculo tipo campero 6 camioneta (incluye peajes y combustible) y
cuyo modelo sea hasta cinco (5) afios anteriores al afio de suscripcion $ 5.304.000,00 $5.499.000,00

del contrato.

Vehiculo tipo campero 6 camioneta (incluye peajes y combustible) y

cuyo modelo sea hasta cinco (5) afios anteriores al afio de suscripcion $5.304.000,00 $ 5.499.000,00
del contrato. ADMINISTRACION VIAL

Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) $7.450.000,00 $7.550.000,00
Ensayos de laboratorios ( suelos, pavimentos , concretos, etc) $638.000,00 $660.000,00

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA GESTION VIAL INTEGRAL DEL CORREDOR BRICENO - TUNJA - SOGAMOSO: RUTA 55,
TRAMO 5501, SECTOR VILLAPINZON - PEAJE ALBARRACIN - VENTAQUEMADA - INICIO VARIANTE TUNJA (SECTOR 1); RUTA 62,
TRAMO 62BY05, SECTOR LA Y - TIBASOSA — SOGAMOSO Y RUTA 62, TRAMO 6210, SECTOR LA Y - NOBSA - SOGAMOSO
(SECTOR 2), EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y BOYACA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Versién: | 3

Cadigo: CCE-EICP-IDI-22




) ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA )
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 3

Codigo CCE-EICP-IDI-22 . Pagina | 38de65
Version 3
No.
LIMITES
RECURSO
Limite Inferior Limite Superior

Oficina/campamento interventoria (incluye Dotacion logistica de
Administacion Vial y servicios publicos) - INCLUYE $ 1.269.000,00 $ 1.449.000,00
ADMINISTRACION VIAL y oficina (SAU) para la administracién vial

Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) $1.810.000,00 $2.090.000,00
Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) - para
reuniones de induccion y evaluacion - ADMINISTRACION VIAL $1.810.000,00 $2.090.000,00
Edicion de informes, papeleria, reproduccion de documentos, planos,
fotografias, videos, etc. - INCLUYE ADMINISTRACION VIAL $ 600.000,00 $730.000,00
Plegables (incluye la distribucion) $ 800,00 $1.500,00
Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) - $600.000,00 $ 730.000,00

Totalidad frentes (INCLUYE ADMINISTRACION VIAL)

7.3 Maqguinaria vy condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o
implementacién del Interventor

El Interventor debera verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles 6ptimos y
cumpliendo con lo requerido por la Entidad.

8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera
adelantada la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre la forma y
caracteristicas del sitio, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe
considerar para las labores de Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental
del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe
asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial
gue rige para la explotacion de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente
constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el célculo del
valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES

El Interventor deberd vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el
Contratista de obra segun disponga la Entidad.

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del Contratista, la Construcciéon, Mejoramiento y
Conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto,
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tales como Vias provisionales, Vias de acceso y Vias internas de explotacion a las fuentes de materiales
asi como: las obras necesarias para la recuperaciéon morfolégica cuando se haya explotado por el
Contratista a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para
el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones
provisionales con sus respectivas instalaciones, depésitos de combustibles, lubricantes y explosivos,
de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razon de los trabajos
durante la ejecucion de los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos.
Todas estas labores deberan ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondra de las zonas previstas para ejecutar la
obra y la obtencion de lotes 0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran
bajo su responsabilidad. El Interventor sera el encargado de su seguimiento y verificacion.

Adicionalmente, correran por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir
el servicio en las Vias publicas usadas por él o en las Vias de acceso cuyo uso comparta con otros
Contratistas, las cuales deberan ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual debera
existir un registro fotografico previo a la utilizacién y a la finalizacion de las labores para constatar dicho
estado, labor que sera vigilada por el Interventor.

El Contratista de obra debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera
corrientes de agua, canales de desagtie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes
de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos,
incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera
tramitar la aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los
casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente. Situacidn que sera vigilada y
supervisada por el Interventor.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra debera retirar todas las
obras provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y
orden en que las encontré. Asimismo, serd responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le
fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor
debera cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aqui establecidas, y que las obras
complementarias cuenten con su vigilancia y control segiin corresponde para el Interventor.

10 SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

Estardn a cargo del Contratista de obra todos los costos requeridos para instalar y mantener la
Sefializacién de obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de
seguridad y de comunicacién y coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes,
situacién de estricta verificacion por parte de la Interventoria, como lo establece el paragrafo 2 del
articulo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya el cual indica:
“PARAGRAFO 2°. En todo contrato de construccién, pavimentacion o rehabilitacion de una via urbana
o rural sera obligatorio incluir la demarcacion vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable,
en causal de mala conducta”.

Igualmente, el interventor debera verificar y exigir las normas vigentes y aplicables de la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL — ANSV para el correcto desarrollo de las obras y su idonea
sefializacion.
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11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL
INTERVENTOR

El interventor debera asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de
cumplimiento de la normatividad ambiental, y social vigente, como de los requerimientos formulados
por las Autoridades Ambientales como sociales (DANCP, ICANH entre otros) competentes por causa
de las actividades del proyecto e impactos generados en su Area de influencia. Asi mismo, debera
efectuar el seguimiento y control de los permisos, licencias y autorizaciones, resoluciones necesarias
para la ejecucion del contrato que se encuentran a cargo del contratista de obra, los cuales se
encuentran contenidos en el Apéndice Ambiental y social del Proceso de Obra Publica, cuyo cabal
cumplimiento debera ser vigilado por el Interventor.

El interventor dara cumplimiento a las obligaciones ambientales como sociales contenidas en el manual
de interventoria y en los apéndices del pliego de condiciones del contrato de obra objeto de la presente
interventoria y en los apéndices del pliego de condiciones del contrato de obra objeto de la presente
interventoria

12 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR

12.1. Las hojas de vida del personal para el proyecto deben allegarse en los Plazos establecidos en el
Pliego de Condiciones del presente concurso de Méritos Abierto.

12.2. Se hara una reunién inicial (Kick off meeting) con la participacion de la Entidad, el contratista de
obra y la interventoria, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la iniciacion de la ejecucion del
proyecto.

12.3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la Interventoria,
se deberda programar una reunion entre dichos profesionales o especialistas aprobados y su
correspondiente par del Contratista de Obra, para coordinar y tratar el desarrollo de los respectivos
aspectos técnicos del proyecto a ejecutar. De esta reunién se deberé elaborar la correspondiente acta.

12.4. Le correspondera al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan presentar en
los sitios que se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales deberan ser atendidas por el
Contratista de Obra, para lo cual el Interventor definird el tipo de intervencion a ejecutarse y le solicitara
por escrito al Contratista de Obra su ejecucién, en caso de que se requieran de estudios adicionales
éstos debera realizarlos el Contratista y ser revisados y aprobados por la Interventoria; en todo caso el
Contratista presentara los Andlisis de Precios Unitarios No Previstos (incluidos los célculos adicionales,
si aplican) al Interventor para su revisién y aprobacion, para posteriormente presentarlos a la Direccion
Territorial correspondiente y a la Unidad Ejecutora, para la continuacion del tramite pertinente.

12.5. El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP por el Instituto Nacional
de Vias en la Licitacién Publica que corresponde a esta Interventoria, son tnicamente de referencia y
constituyen una guia para que el proponente prepare su propuesta y los presente en el momento que
el INVIAS le indique (para aprobacion de la Interventoria y/o INVIAS, segln lo que aplique en el Manual
de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya). Es deber del Interventor efectuar la
revisién y aprobacién de los Andlisis de Precios Unitarios presentados por el Contratista de Obra, y
verificar que los mismos contengan todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el item respectivo,
en lo que respecta con equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos, de
conformidad con el alcance del proyecto y las Especificaciones Técnicas Aplicables. Le corresponde al
Interventor mantenerse informado del tramite en el SECOP referente a la Licitacion Publica
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concerniente a esta Interventoria, con el fin de que presente una propuesta acorde con los
requerimientos de este proceso de Interventoria y del correspondiente proceso licitatorio de obra, y esté
totalmente informado de los documentos a los cuales tiene que hacer su revisién y aprobacién de
conformidad con el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya.

12.6. La incorporacién de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoria debera ser
gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorizacion del Supervisor de
Contrato de Interventoria, de la Territorial correspondiente. Para tal efecto, una vez otorgada la
respectiva orden de inicio, el interventor debera presentar solicitud escrita de inclusion de personal y
recursos de interventoria al proyecto, junto con el Plan de Cargas el cual debera guardar concordancia
con el programa de obra aprobado por el Subdirector de la Unidad ejecutora, dicha incorporacion sera
objeto de revision y/o aval y/o solicitud de ajuste, segun corresponda, por parte del Supervisor del
Contrato de la Direccién Territorial INVIAS a cargo del proyecto.

12.7. El Contratista juntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de iniciacion del contrato,
procederan a hacer una evaluacion sobre el nivel de seguridad vial en el sector objeto del contrato con
el fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de conformidad con lo establecido
por el Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial, siguiendo el Manual de
Sefializacion vigente.

13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periédicos para constatar las
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente, segun

corresponda y/o aplique, en los términos consignados en el Manual de Interventoria INVIAS vigente,
Plan de Cargas, Apéndices del Proyecto, y el presente Anexo Técnico:

1. GENERALIDADES

1. Descripcién general del Contrato de Obra.

2. Objeto del contrato.

3. Fechas de suscripcién, cumplimiento de los requisitos de ejecucién, plazo y valor con
sus diferentes etapas, prérrogas, suspensiones y adiciones.

4, Directorio telefénico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoria y

de la Entidad.
2. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prorrogas.

Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas de
suscripcion, Procesos de Contratacion, entre otros)

Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.
Relacion de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del
proyecto para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las cantidades
y costos referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para redes de servicios
publicos domiciliarios, en caso de aplicar.

7. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.
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3.

INFORMACION TECNICA

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo
andlisis a la fecha de corte.

Andlisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

Descripcién de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al
Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones
solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento
efectuado por el Interventor.

Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones
climaticas que impidan la ejecucion de las labores.

Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacion,
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.
Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoria, que
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.
Descripcién de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos
técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las
medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.

Descripcién de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y
la Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).

Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto, figuras, cuadros
y demds informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos
y panoramica, de igual manera una breve descripcion de la foto indicando localizacion,
georreferenciacién, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucion del contrato, la
Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotograficos por cada elemento de la
infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el
después, en cada una de las fases del proyecto.

Presentar el avance fisico por grupo de Vias, tramos, segmentos, o elementos que hagan
parte del proyecto de infraestructura de transporte segun sea el caso del proyecto.
Relacién de los resultados y andlisis de los ensayos de laboratorio y de campo,
efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoria como medio
de comprobacion o verificacion, segun las especificaciones técnicas aplicables.
Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados
durante el periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo
con las especificaciones y el plan de inspeccién y ensayos de laboratorio.

Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la
correspondiente verificacién al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra,
segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.

Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y otras entidades
gue tengan relacion directa con la ejecucion del proyecto de infraestructura de transporte.
Descripcién de las actividades realizadas y calificacién del componente del Plan de
Manejo de Tréfico, Sefalizaciéon y desvios empleados por el Contratista de obra, de
acuerdo con los parametros establecidos en el contrato y segun los lineamientos de la
autoridad de transito que rija en la ubicacion del proyecto.

Descripcién de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las
mismas; relacion de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra
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18.

19.

20.

21.
22.

23.

y aprobados por la Interventoria e indicar la modificacion contractual realizada para su
incorporacion (en caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el valor actual del
contrato.

Informar sobre los ajustes, complementacién, apropiacion y/o actualizacién realizada por
el Contratista a los disefios existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la
justificacion de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoria.
Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas,
mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Ademas, se deben enlistar las
acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista de obra.
Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcion de la
no conformidad y una breve explicacién de la accién a tomar. En este capitulo también
se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no
conformes en el periodo anterior en caso de existir.

Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.

Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o
unidad funcional, o frente de obra, segun sea el caso del proyecto de infraestructura de
transporte; indicando valor pagado, nimero de acta en la que se pagd su ejecucién
parcial y verificacion del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial
de obra, en caso de existir. Como resumen del analisis consolidado, determinar los
costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra,
0 segun sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte.

INFORMACION SOCIAL

o s

No

10.

Descripcién de las actividades del plan de accién de la Interventoria y verificacion del plan
de gestion social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestion

del Contratista requeridos en el contrato.

Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcién de los
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de
Gestion Social del Contratista aprobado por la Interventoria. Ademas, se deben relacionar
las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista.
Relacién de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social del
Contratista y de la Interventoria.

Callificacion del componente de gestidn social.

Remitir toda la informacién previamente revisada como aprobada a la SS por parte de la

interventoria.

Informe ejecutivo de la gestion social desarrollada en el contrato.

Se considera pertinente relacionar lo establecido en el manual de interventoria del INVIAS,
y sus formatos, asi como el apéndice de interventoria.

Informes trimestrales de la gestion social remitidos en el formato de balance social.

La Interventoria debe remitir a la Subdireccion de Sostenibilidad todos los formatos
aplicables al proyecto en ejecucion, y sus anexos correspondientes.

Tener en cuenta el instructivo de seguimiento y balance social MASPS-MN1-IN-3, y el
instructivo para la gestion sociopredial MASPS-MN1-IN-4.

11. Acompafiamiento a los procesos de consulta previa, y seguimientos de acuerdos

protocolizados.
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Nota: Se debera elaborar, diligenciar y remitir todos los documentos, informes, registros y

demas productos del componente social conforme a los formatos oficiales establecidos por el
Instituto Nacional de Vias.

5. INFORMACION AMBIENTAL

©ONO O A~W

Nota:

Informe Estado Ambiental del proyecto, con sus respectivos soportes y analisis de los
indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PAGA y/o
licencia ambiental.

Seguimiento y control permanente al cumplimiento de los compromisos ambientales del
contratista, conforme al PAGA y/o Licencia Ambiental y/o permisos, autorizaciones
ambientales, entre otros, y los demas actos administrativos expedidos por la autoridad
ambiental.

Matriz de cumplimiento ambiental de actos administrativos.

Matriz de cumplimiento PAGA y/o Licencia Ambiental

Soporte de cumplimientos de programas ambientales.

Pre-actas Mensuales de Inversién Ambiental.

Actualizacién del Plan de Inversibn Ambiental.

Balance Ambiental Final del Contrato (consolidado de cumplimiento, medidas
ejecutadas, y estado final de obligaciones ambientales)

Certificacion de cumplimiento ambiental del contrato.

Se debera elaborar, diligenciar y remitir todos los documentos, informes, registros y
demas productos del componente ambiental conforme a los formatos oficiales
establecidos por el Instituto Nacional de Vias en el Instructivo MASPS-MN1-IN-1
“Seguimiento de la Gestion Ambiental”, o en aquellos que lo modifiquen, sustituyan o
actualicen.

6. INFORMACION SST

Relacién de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el
cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el
Contratista de obra y aprobado por la Interventoria.

Copia de la certificacion de mantenimiento periddica de los bafios méviles, anexando
copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental
competente.

Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto del Contratista de obra
como del Interventor.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad
Social Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Contratista de
obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz
y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios
gue contenga como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en el Contrato de
Obray el periodo laborado.
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7. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

8. Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de
acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el numero de los trabajadores que laboran en el Contrato de
Obra y el periodo laborado.

9. Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra
para el respectivo informe.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria
y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria
y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la soluciéon de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria
y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solucion
de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en
cada caso.

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria
y el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solucién de
los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en
cada caso.

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria
y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria
y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

14 DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES
14.1. REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION.

El director de Interventoria, ingenieros residentes y demas personal de dedicacién completa para la
interventoria del proyecto debe residir en el lugar de ejecucién de la obra, so pena de incurrir en el
incumplimiento de las obligaciones, con las consecuentes sanciones contractuales.

El personal de Interventoria ir4 siendo vinculado a medida que se requiera su utilizacién en el proyecto
0 se vinculen los respectivos proyectos de obra, derivados de los convenios suscritos por la entidad,
asi como los demas recursos de Interventoria (Vehiculos, equipos de topografia, laboratorios, etc.), lo
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cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoria de INVIAS, a través de la
respectiva unidad ejecutora. El INVIAS se reserva el derecho, previa motivacion de solicitar el cambio
del personal de Interventoria.

La utilizacién de los recursos de Interventoria debera programarse de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales anuales del Contrato.

Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoria del proyecto deben presentar una
declaracion juramentada de que su dedicacion total en los diferentes proyectos en que participa no
supera el 100 %.

Los siguientes requerimientos son igualmente exigibles a la Interventoria:

El Interventor propendera, en aquellos contratos cuyo alcance contemple la construccion y/o
mejoramiento de vias, por el desarrollo de intervenciones en frentes continuos de obra de manera que
gueden terminados sin dejar obras inconclusas, ni broches que representen discontinuidades; en casos
excepcionales en que sea necesario atender frentes discontinuos, dicha condicion debera estar
plenamente justificada por el contratista, avalada por el interventor y aprobada por el supervisor del
instituto.

La obra debera ser programada de manera que se pongan al servicio la mayor cantidad de kilémetros
de via continuos en el menor tiempo posible, por lo cual las actividades de pavimento deben ser
programadas con la menor diferencia en tiempos posible en relacién con las explanaciones.

El contratista y el interventor son responsables de la adecuada programacion de las obras dentro de
los recursos presupuestales disponibles del contrato y seran responsables en caso de que finalizado el
contrato queden obras inconclusas, tales como puentes, muros de contencién, obras de arte,
estructuras de pavimento, etc. En tal caso, no se pagaran suministros, ni materiales, ni obras que no
estén cumpliendo la funcién para la cual fueron disefiadas (ejemplo: bases en contacto directo con los
vehiculos).

Para los proyectos de mejoramiento y construccién o proyectos de mejoramiento, se determinara un
valor del contrato destinado al mantenimiento preventivo del corredor vial pavimentado existente, una
vez impartida la orden de iniciacién, y con base en la evaluacion técnica que realicen el contratista, el
interventor y el supervisor de INVIAS, de manera que corresponda a un monto estrictamente necesario
para dicho mantenimiento, sin que se afecte la financiacién de las principales obras objeto del
mejoramiento y/o construccion del alcance del contrato.

Durante la ejecucion del Contrato el Contratista esta obligado a atender las emergencias que se
presenten y a garantizar la transitabilidad, movilidad y la seguridad vial en el corredor vial objeto del
contrato. Le correspondera al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan presentar
en los sitios que se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales deberan ser atendidas por el
Contratista de Obra, para lo cual el Interventor definird el tipo de intervencion a ejecutarse y le solicitara
por escrito al Contratista de Obra su ejecucion, Asi mismo estard a cargo del Interventor que se cumplan
los protocolos de seguridad en el momento de que el Contratista vaya a atender la emergencia.

Desde el inicio del contrato, el Contratista acometerd el mantenimiento preventivo del Corredor Vial
tales como sello de fisuras y grietas, parcheos y/o bacheos etc. para los sectores en los cuales esté
prevista el mantenimiento y en aquellos en los cuales la rehabilitacién no se acometera de manera
inmediata.
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El Interventor acepta el Manual de Interventoria vigente o aquel que lo sustituya, modifique o adicione
durante la vigencia del Contrato.

14.2. JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS A LA SEMANA

Teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1682 de 2013, para la ejecucion de las
obras objeto de la presente Interventoria, podra efectuarse la utilizacion de jornadas de trabajo de tres
turnos diarios (24 horas) siete (7) dias a la semana, en adelante 7 X 24, para las condiciones previstas
en el Anexo Técnico del Proceso de Contratacion de Obra publica.

De igual forma el Interventor, quien estara presencialmente al frente de los trabajos que se realicen
durante las jornadas 7 x 24, tendra a cargo la vigilancia y control de la obra que se ejecute en las
mismas, cumpliendo con lo establecido en el Anexo Técnico del Proceso de Contratacion de Obra
publica sobre la utilizacion de estas jornadas 7 x 24, desempefiando las funciones de Interventoria
correspondientes; Debera certificar el personal del Contratista de Obra que efectivamente trabaje en
estas jornadas para efectos del pago respectivo al Contratista.

ElI INSTITUTO pagara la nomina del personal empleado por la Interventoria en dichas jornadas con los
recargos salariales a que haya lugar de acuerdo con la legislacion laboral colombiana, para el personal
gue efectivamente trabaje en estas jornadas, previa autorizacién del Supervisor de Contrato de
Interventoria de INVIAS, pago que se efectuara con cargo al rubro previsto en el presupuesto de Oficial
de Interventoria publicado por el INSTITUTO.

14.3. ORDEN DE INICIACION

Mediante comunicacién escrita, el funcionario competente del Instituto, informara al contratista la fecha
a partir de la cual debe iniciar la ejecucién del contrato.

La ejecucién del contrato de Interventoria esta ligada a la ejecucién del contrato de obra, de tal manera
gue, si éste no se suscribe o0 se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato
de Interventoria sera liquidado por terminacion de su objeto sin lugar a indemnizacion.

14.4. OBJETO DEL CONTRATO

EI INTERVENTOR se obliga para con el INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta
econdmica o ajustados de conformidad con los acuerdos logrados sobre el valor del contrato en el
proceso de seleccién y con sus propios medios, equipos y personal, en forma independiente y con
plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las actividades
de interventoria que se detallan en su propuesta técnica y econdémica. Estas actividades son
aproximadas y estan determinadas segun las necesidades del presente concurso de méritos, por lo
tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la INTERVENTORIA y sus
variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato producto de este concurso de méritos. El Interventor
esta obligado a ejecutar las mayores actividades de interventoria que resulten a los mismos precios de
la propuesta econémica.

En aquellos contratos donde aparezca el item de Estudios y disefios, el Interventor velara porque en
todo momento, los estudios y disefios presentados por el contratista de la Obra, cumplan con los
requerimientos de contenido, metodologia, y las especificaciones particulares antes de dar su
aprobacion.
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Durante la ejecucion del contrato LA INTERVENTORIA esta obligada a organizar los trabajos de tal
forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios
para adelantar en forma sostenible la OBRA y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley
99 de 1993, y sus normas reglamentarias, asi como las normas especiales para la obtencion de los
permisos, autorizaciones, licencias y/o concesiones especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, durante la ejecucion de las obras contenidas en el Capitulo
Juridico de las Guias Ambientales, que hacen parte de la presente contratacion. Igualmente debe dar
cumplimiento a lo establecido en el Programa de Adaptacion de la Guia de Manejo Ambiental PAGA y
presentar los Informes Estado Ambiental del Proyecto- Formato MASPS-MN1- IN-1-FR-4, de
conformidad a lo establecido en el Manual de Interventoria.

La contratacion de la Interventoria esta ligada a la contratacion de la obra o consultoria, de tal manera
gue, si llegare a interrumpirse el proceso de contratacién para la obra o consultoria, se interrumpira
igualmente el proceso de contratacion para la Interventoria, sin lugar a reclamacion alguna por parte
de los oferentes.

14.5. SUCURSAL EN COLOMBIA PARA PROPONENTES O INTEGRANTES SIN
DOMICILIO EN COLOMBIA

En los términos de los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio, las sociedades extranjeras que
hagan parte del contratista, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social
contemple la suscripcion y ejecucién del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo
de ejecucién del mismo y un (1) aflo mas, segun se establece en su Seccion 1.01. La sucursal se
debera establecer de acuerdo con los parametros establecidos en la ley comercial.

El incumplimiento de estos compromisos sera considerado como incumplimiento contractual y dara
lugar a la imposicion de multas en los términos del Contrato.

14.6. GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO

El INSTITUTO pagara al INTERVENTOR los costos directos por costos de personal vinculado al
proyecto, afectados por un factor multiplicador, asi como los costos directos distintos a los anteriores,
de acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a saber: 1. COSTOS POR PERSONAL: a) Costos de
personal corresponden a los efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de
conformidad con el personal aprobado por el INSTITUTO. b) Un factor Multiplicador que considere
principalmente entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales
y prestacional, viaticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la
adquisicién de herramientas, equipos, materiales 0 insumos necesarios para la realizacion de la labor,
gastos de administracién, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y
contribucién, seguros y demas costos indirectos en que €l incurra por la ejecucion del contrato. El factor
multiplicador incluye los honorarios del consultor. El factor multiplicador incluye el exceso en la
causacion de los costos rembolsables previstos en la propuesta del Interventor. El Proponente debera
prever en la construccion del factor multiplicador el personal de némina y el personal contratado por
prestacion de servicios. 2. COSTOS DISTINTOS A LOS COSTOS POR PERSONAL: Aprobados de
acuerdo con la propuesta del INTERVENTOR.

14.6.1 Factor multiplicador
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Es un coeficiente o valor numérico que se aplica dentro de la metodologia relacionada con el célculo
de los costos de personal; es un factor fijo e integral que el proponente debe calcular, contemplando
entre otros aspectos, y sin limitarse a ellos, los gastos de administracion, gastos contingentes,
impuestos, tasas y contribuciones, garantias y seguros, los costos relacionados con la seguridad social
integral, aportes parafiscales y prestacionales para el personal vinculado por némina, asi como los
costos asociados a la contratacion de personal por prestacién de servicios para el desarrollo de las
labores de Interventoria. Asi mismo, el factor multiplicador incluye los honorarios del Interventor, la
correspondiente provisién para la asuncién de los riesgos previsibles asignados de conformidad con lo
establecido en la Matriz de Riesgos del Contrato y los costos asociados a la atencién de procesos
administrativos y/o judiciales, de conformidad con los documentos del contrato. El factor multiplicador
incluye el exceso en la causacion de los costos rembolsables previstos en la propuesta del Interventor,
y demés costos indirectos en que €l incurra por la ejecucion del contrato; al igual que, las cargas por
concepto de aquellos gastos no establecidos como reembolsables de acuerdo con lo previsto en el
formulario 1 Presupuesto Oficial del proceso de seleccion.

Para la estructuracién del presente proceso de seleccion se determiné un Factor Multiplicador aplicable
de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas, bajo la premisa de que durante la ejecucién del
contrato el personal minimo exigido con dedicacion de tiempo completo en la zona del proyecto, deberia
tener vinculacion laboral.

Para cada pago o abono en cuenta, corresponde al supervisor del contrato de interventoria verificar y
exigir el cumplimiento de la nhormatividad relacionada con la seguridad social integral y parafiscales, de
conformidad con lo previsto en la ley y el pliego de condiciones, respecto del personal vinculado
laboralmente.

En ningun caso el valor del factor multiplicador sera superior a 2.36.
14.7. PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

El personal minimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podra ser
cambiado durante la ejecucidn del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera
presentarse comunicaciéon suscrita por el profesional en la que conste la justificacion de su retiro. En
caso de aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, el personal deberd reemplazarse por uno de
igual o mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados asignados
al proyecto serdn nombrados y removidos por el INTERVENTOR.

El INTERVENTOR se obliga, en relacién con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas
las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna,
toda vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene caracter oficial y en consecuencia sus
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacion de tal naturaleza corresponde al
INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

14.8. PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE
TRABAJO DEL INTERVENTOR

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de
Interventoria. El Interventor dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la suscripcion de contrato
y previo a la suscripcion de la orden de iniciacion del contrato debera presentar las hojas de vida del
Personal Evaluable y Distinto al Clave Evaluable, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA GESTION VIAL INTEGRAL DEL CORREDOR BRICENO - TUNJA - SOGAMOSO: RUTA 55,
TRAMO 5501, SECTOR VILLAPINZON - PEAJE ALBARRACIN - VENTAQUEMADA - INICIO VARIANTE TUNJA (SECTOR 1); RUTA 62,
TRAMO 62BY05, SECTOR LA Y - TIBASOSA — SOGAMOSO Y RUTA 62, TRAMO 6210, SECTOR LA Y - NOBSA - SOGAMOSO
(SECTOR 2), EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y BOYACA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Cdbdigo: CCE-EICP-IDI-22 Version: | 3




) ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA )
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 3

Codigo CCE-EICP-IDI-22 . Péagina | 50de 65
Versién
No. s

Condiciones del Proceso, y los soportes para acreditar las calidades académicas, profesionales y de
experiencia de dichos profesionales, dando cumplimiento a las caracteristicas exigidas para estos
profesionales.

El INSTITUTO, aprobara la vinculacion de las personas que conforman el Equipo de Trabajo o, en su
defecto, debera hacer las observaciones que sean del caso maximo dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a su presentacion. En caso que el INVIAS presente observaciones respecto de los
profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de notificacién de la comunicacién. Por su parte,
el INVIAS dispondra de tres (3) dias héabiles, a partir de la entrega de los documentos correspondientes
para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de esta obligacion daré lugar a hacer efectiva
la poliza de cumplimiento.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contrataciéon de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

e El Interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la
debida y cabal ejecucién del Contrato.

e Dentro de los profesionales requeridos para la ejecucion de la Interventoria se ha previsto la
participacion de profesionales ambientales, sociales y prediales (Para los proyectos de
Mejoramiento y Construccion), con el fin de disponer de personal especifico para la atencion
de aspectos ambientales, sociales y prediales del proyecto, segun corresponda.

e El personal de Interventoria ird siendo vinculado a medida que se requiera su utilizacion en el
proyecto, asi como los demas recursos de Interventoria (Vehiculos, equipos de topografia,
laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoria de
INVIAS. Asi mismo el INVIAS se reserva el derecho de prescindir de los servicios de alguno (s)
de los integrantes del equipo de interventoria y/o solicitar su cambio, de manera debidamente
motivada, conforme a las necesidades de ejecucion del proyecto y del servicio.

e La utilizacion de los recursos de Interventoria deberd programarse de acuerdo con las
disponibilidades presupuestales anuales del Contrato y serd regulado por el INVIAS.

e De acuerdo a lo anterior, el interventor debera presentar las hojas de vida del personal
profesional restante del equipo de trabajo, y los soportes para acreditar las calidades
académicas, profesionales y de experiencia de dichos profesionales que conforman su Equipo
de Trabajo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del presente anexo técnico, en la
medida que se requiera su utilizacion en el proyecto, segun la programacién y avance de las
obras objeto de Interventoria.

e En el caso de requerirse durante la ejecucion del contrato un especialista diferente a los
previstos en el presente anexo técnico, el mismo podra ser aprobado previa justificacién, de
acuerdo con los procedimientos contractuales correspondientes.

e En caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se podra sustituir a algin
miembro del equipo de trabajo si asi lo autoriza la Entidad, siempre que el nuevo miembro
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propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las de los profesionales respecto del
miembro del equipo a quien reemplaza.

e Los profesionales exigidos son los mencionados en el anexo técnico del presente pliego de
condiciones, y se debera dar cumplimiento a lo exigido en el Manual de Interventoria vigente,
o el que lo modifique o lo sustituya acompafiado de los siguientes documentos:

14.8.1 Carta de Intencién

Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido,
el contratista debera presentar durante la fase de ejecucién del contrato, el formato suministrado por la
Entidad, o uno que contenga la misma informacién alli requerida o el formulario de experiencia
especifica, debidamente suscrito por el profesional correspondiente donde manifieste su intencién de
conformar el equipo de trabajo para la ejecucién del proyecto, dedicacién al mismo en porcentaje vy el
cargo a desempefiar.

LA PARTICIPACION TOTAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O EXPERTOS EN LA
EJECUCION DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL FORMULARIO No.1.

NOTA: La veracidad acerca de la informacién suministrada en relacién con el personal ofrecido podra
ser verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

14.8.2 Acreditacion de los Profesionales

Los criterios a tener en cuenta para la aceptacién de los profesionales para la ejecucion del proyecto
son los siguientes:

14.8.2.1 Formacion Académica
La formacién académica del personal profesional se acreditara asi:

Para cada uno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, se deber& anexar fotocopia de
la tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto
2106 de 2019.

Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo, se acreditaran mediante copia de los
diplomas respectivos o certificado de obtencién del titulo correspondiente. Ademas, la entidad podra
solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos.
Para cada uno de los profesionales se debe aportar la informacion solicitada.

Tratandose de titulos obtenidos en el exterior, estos deberan estar debidamente homologados ante el
Ministerio de Educacién Nacional, de acuerdo con la reglamentacién vigente. El proponente debe
anexar copia de la respectiva resolucion de convalidaciéon de estudios expedida por el Ministerio de
Educacion Nacional.

Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio de
la profesion tales como tarjeta profesional o su equivalente en el pais de origen.

14.8.2.2 Experiencia Especifica en Trabajos Similares
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La experiencia en trabajos similares del personal requerido, debera cumplir como minimo con los
perfiles establecidos en el presente Anexo técnico.

Adicionalmente a lo requerido en el Anexo técnico, se debe cumplir con lo siguiente:

& Laexperiencia especifica de todo el personal profesional se acreditara mediante certificaciones

expedidas por la Entidad publica o el contratante, las cuales contendran como minimo: Nombre

y descripcion del proyecto, cargo ejercido por el profesional y periodo durante el cual se

desempefi6 y su dedicacion.

La certificacion debera contener como informacioén adicional el nimero del teléfono fijo, celular

o0 correo electrénico de la entidad contratante, oficial o privada.

Para los Ingenieros Residentes, su experiencia se calculara a partir del porcentaje de

dedicacion que haya tenido el profesional en cada proyecto.

Para el Director y los Especialistas su experiencia se calculara sin tener en cuenta el porcentaje

de dedicacion que haya tenido en cada proyecto.

No se aceptara auto certificaciones, ni certificaciones de la empresa intermediaria entre la

entidad oficial o privada duefia del proyecto u ordenadora del gasto.

Los documentos contentivos para acreditar la experiencia requerida deberan cumplir con la

informacion solicitada:

Tiempo de duracién del profesional dentro del proyecto.

- Ladedicacion que tuvo el profesional dentro del proyecto

¥ La experiencia como profesor de cétedra, director de proyectos de investigacién, de tesis o
asesor de proyectos de tesis; no se tendrd en cuenta como experiencia especifica de los
profesionales.

& Si durante un mismo periodo el profesional particip6 en mas de un proyecto, se valorara el
tiempo de experiencia de acuerdo a la dedicacion que aplico en la ejecucion del contrato.

& Para efectos de la EXPERIENCIA ESPECIFICA del personal, los tiempos seran aproximados
por exceso o por defecto a la décima de mes, asi: cuando la centésima de mes sea igual o
superior a cinco se aproximara por exceso al nimero entero siguiente de la décima de mes y
cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nUmero entero
de la décima de mes.

¢ €& e e e

NOTA: La veracidad acerca de la informacién suministrada en relacién con el personal ofrecido podra
ser verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

14.8.2.3 Otras Consideraciones

¢ En ninguln periodo el porcentaje de ocupacion podra superar el 100% de dedicacién, caso en
el cual no se tendra en cuenta el periodo de tiempo en que ocurra esta situacion (traslapos de
tiempo), para cada uno de las experiencias acreditadas.

& En caso de haber laborado en distintos periodos dentro de una misma entidad o empresa que
se encuentren en la misma certificacibn, en el formato deberan relacionarse
independientemente cada uno de estos periodos laborados.

¥ En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la
obtencién de la matricula en el pais, esa experiencia se tomara a partir de la fecha de la
matricula o su equivalente en el pais de origen o donde hubiere trabajado.

¥ Los titulos de postgrado deberan acreditarse mediante copia de los diplomas y/o acta de grado;
de lo contrario, no se tendran en cuenta.

14.8.2.4 Titulos Obtenidos en el Exterior
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El adjudicatario que presente personal con titulos académicos otorgados en el exterior, debera acreditar
al momento de presentacion de la(s) hoja(s) de vida del mencionado personal, la convalidacién y
homologacidn de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera iniciar con
suficiente anticipacion los tramites requeridos.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

El Ministerio de Educacion Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina
y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de especializacion, maestria y doctorado.

Autorizacion para el ejercicio Temporal de la Profesion en Colombia.

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccion hubiere ofrecido personal titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar la autorizacion expedida por el Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesiéon en
Colombia.

14.9. ENTREGA DE DOCUMENTACION AL INTERVENTOR
14.9.1 Para informacion

Antes del inicio del contrato de interventoria el Apoyo a la Supervision entregara al Director de
Interventoria via correo electrénico escaneados los siguientes documentos:

1. Copia Resolucién de la autoridad ambiental competente, asi como copia de las resoluciones,
providencias y requerimientos de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique).

2. Copia de Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) del contrato de obra e interventoria.

3. Copia del documento de aprobacion de las garantias y seguros, con sus respectivos anexos.

4. Los demas que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoria.

Es responsabilidad del Interventor la consulta de la pagina del Sistema Electrénico de Contratacién
Pablica-SECOP 1l o el enlace de la pagina WEB del INVIAS, con el propdsito de conocer todo lo
concerniente a la Etapa Precontractual tanto del proceso de contratacion de Obra como de
Interventoria, y la totalidad de documentos alli contenidos que han servido de base para la suscripcion
del contrato de obra y de Interventoria.

Como documentos de consulta estarén en la pag. Web de INVIAS: el Manual de interventoria, el Manual
de Contratacion, Especificaciones Generales de Construccion y Normas Técnicas de ensayo de
Materiales vigentes, Resoluciones de delegacion de Funciones, y demas documentos que le permitan
al Interventor cumplir sus obligaciones en los términos exigidos por INVIAS, asi como la normatividad
vigente y aplicable al proyecto.

Asi mismo y para consulta del Interventor, el INVIAS pondra a su disposicion la totalidad de estudios,
disefios y planos correspondientes al proyecto que existieren en la Sede Central de la Entidad o en la
Direccidn Territorial respectiva.

14.9.2 Para Revision y Aprobacion:
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El Contratista debe presentar al Interventor, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la orden
de iniciacion del contrato de interventoria para su revision y aprobacion, los documentos que se
relacionan a continuacion, debidamente diligenciados, de conformidad con lo establecido en el Pliego
de Condiciones del proceso de seleccién del Contratista de Obra. El Interventor diligenciara y suscribira
como constancia de esta entrega, segun formato del manual de interventoria vigente o el que lo
sustituya:

Hojas de vida del personal profesional.
Programa de Reincorporacion.

Relacion de equipo minimo obligatorio.

A wnh e

Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica (en medio fisico y
magnético).

Programa de obra (en medio fisico y magnético).

Programa de Inversiones (en medio fisico y magnético).

Flujo de caja.

Programa de generacion de empleo.

© ®©® N o U

Instalaciones provisionales.

10. Laboratorio toma de control de calidad.

11. Plan de calidad (en medio fisico y magnético).

12. Plan de Manejo de Transito - PMT (en medio fisico y magnético).

13. Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

El Interventor revisara los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no mayor
a cinco (5) dias calendario. En caso de existir algin requerimiento por escrito por parte del Interventor,
el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) dias hébiles, so pena de incurrir en
causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitira su concepto
favorable mediante comunicacién dirigido al Contratista, con copia a la Direccion Territorial
correspondiente y a la Unidad Ejecutora. En caso contrario, solicitara por escrito a la Unidad Ejecutora
con copia a la Direccién Territorial correspondiente, iniciar las gestiones necesarias para adelantar los
procesos por incumplimiento a que haya lugar, diligenciando los formatos “Lista de chequeo inicio del
procedimiento administrativo sancionatorio - P.A.S.-” y “Solicitud de inicio de procedimiento
administrativo sancionatorio”, entregando los documentos soporte e indicando el valor estimado de la
multa o sancion.

El incumplimiento por el Interventor del plazo establecido en este numeral dard lugar a la aplicacion de
las multas o sanciones correspondientes.

Los documentos aprobados por la interventoria deben ser remitidos por ésta a la Unidad Ejecutora para
su archivo en el expediente contractual a cargo de la Subdireccién Administrativa.
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Por su parte, el Supervisor del contrato de Interventoria debera contar para el respectivo control, entre
otros, con los siguientes documentos técnicos incluidos en la propuesta:

Personal profesional propuesto

Programa de distribucion del personal

Equipo completo de laboratorio en el caso de requerirse.

Plan de control de calidad

Discriminacion de los costos de la propuesta y

o A W N R

Otros recursos ofrecidos

Le corresponde al Interventor estar actualizado y documentado sobre las normas, especificaciones
técnicas, manuales, leyes, decretos, resoluciones y demas disposiciones legales vigentes sobre la
materia y cualquier cambio que se realice al interior de la Entidad para efecto de tramites aplicables a
la contratacion que se celebre con el Instituto Nacional de Vias.

El Interventor deberan contar con la participacion del personal profesional aprobado por el Instituto,
cualquier cambio en el mismo, debera ser justificado y previamente aprobado por la Unidad Ejecutora.
Las hojas de vida debidamente soportadas de los nuevos profesionales deben acreditar una
experiencia igual o superior a la exigida en el presente anexo técnico. En cuanto a los profesionales
del contratista de Obra, se debe contar para su aprobacién con el concepto favorable de la Interventoria.

14.10. COMPROMISO DE LA INTERVENTORIA

Deben quedar registrados en el Acta de Reunién Técnica Inicial Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3 para
efectos del control y seguimiento de la ejecuciéon del contrato de interventoria, los siguientes
compromisos:

o Estudios y/o Disefios: Verificar que el cronograma presentado por el Contratista de obra para
aprobacion de la interventoria se ajuste al plazo y requisitos estipulados en el pliego de
condiciones.

El Interventor desde el inicio de ejecucion del contrato debe consultar en la Subdireccion de Estudios e
Innovacion el sistema de informacién geografico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de
referenciacion utilizado en los planos sea compatible con éste.

e Programa de distribucién del personal: Se deben establecer entre la Interventoria y el Supervisor
del Contrato de interventoria el compromiso de determinar el programa de distribucion de
recursos de la Interventoria acorde con el programa de obra y las disponibilidades
presupuestales asignadas en cada vigencia fiscal, para aprobacion por parte del INVIAS.

e Campamento, laboratorio, logistica, etc. Se deben establecer compromisos sobre todos los
aspectos relacionados con este punto.

e Otros: Se deben establecer los compromisos que se requieran y que no estan contemplados en
los numerales anteriores.
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El documento original del Acta de reunién técnica y documentos soportes (Programa de Inversiones,
Programa de Obra, Flujo de Caja, video, etc.,) deben ser remitidos por el Interventor a la Unidad
Ejecutora correspondiente para su control y archivo, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
firma de la misma. Una copia reposara en la obra en custodia de la Interventoria, y otra copia sera
entregada a la Direccién Territorial.

Aprobacidn de Estudios y Disefios

Las actividades correspondientes a los estudios y disefios deben cumplir con lo establecido en el pliego
de condiciones del proceso de Obra Publica y sus documentos anexos, y pueden referirse a:
elaboracion y/o revisién y/o ajuste y/o modificacion y/o actualizacién y/o complementacion, entre otros.

El Contratista realiza la elaboracion y/o revisién y/o ajuste y/o modificacion y/o actualizaciéon y/o
complementacién de los estudios y disefios pactados en el contrato dentro del plazo previsto,
documentos que debe entregar a la Interventoria para su revision y aprobacién.

El Interventor debe revisar y aprobar los estudios y disefios presentados por el Contratista; asi mismo,
debe solicitarle las correcciones a las que haya lugar. Lo anterior debe cumplirse dentro del plazo
establecido en el pliego de condiciones.

Para efectos de determinar la fecha de iniciacion de las obras y la determinacion de la vigencia de la
garantia de calidad de los estudios y disefios, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5
correspondiente al Acta de Aprobacién Definitiva de Estudios y Disefios.

En el evento en que contractualmente se contemplen entregas parciales de estudios y disefios se debe
diligenciar el Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-4 Acta de Aprobacion Parcial de Estudios y Disefios. Para
el pago del saldo del item de Estudios y Disefios es requisito presentar el formato original MEPI-MN1-
IN-1-FR-5 Acta de Aprobacion Definitiva de Estudios y Disefios.

El Interventor, debe dejar constancia que la Interventoria recibi6, revis6é y aprobd los documentos
entregados por el Contratista de obra, las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado
en el Pliego de Condiciones. Este debe relacionar todas las actas de aprobacion parcial con sus
respectivas fechas.

El Interventor debe mantener en custodia los estudios y disefios y una vez se cuente con el acta de
aprobacion definitiva de los mismos, debe proceder a remitir una comunicacion escrita a la Unidad
Ejecutora relacionando todos los documentos que hacen parte de los estudios y disefios y debe
coordinar con el Apoyo a la Supervision la entrega fisica de los mismos en el archivo central de INVIAS
(ubicado en la Direccion Territorial Cundinamarca — Fontibon). Es responsabilidad de la interventoria
gue todos los documentos, volimenes, tablas, anexos, planos y demas informacién exigida en el pliego
de condiciones se encuentren debidamente diligenciados, firmados y foliados.

El Supervisor del Contrato de Interventoria debe realizar la revision de los documentos entregados por
el Interventor relacionados con los Estudios y Disefios, verificando que la documentacion en medio
magnético esté debidamente suscrita, incluida tablas, anexos, planos y demas informacion.

Una vez finalizada la etapa de estudios y disefios y determinada la meta fisica del contrato conforme al
valor adjudicado del mismo, el Contratista debe entregar para revisiéon y aprobacion de la Interventoria
el acta de modificaciones de cantidades de obra respectiva y los programas de obra e inversiones
ajustados.
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Como requisito para la suscripcién del Acta de Aprobacién, Entrega y Recibo Definitivo de Estudios y
Disefios, el Interventor y el Contratista deben gestionar ante la Subdireccion de Estudios e Innovacion
la certificaciéon en la que conste que los Planos de Disefio son compatibles y consistentes con el Sistema
de Informacién Geogréfica (SIG) del INVIAS.

El Informe Ejecutivo Final que hace parte de los volimenes a entregar por parte del Contratista debe
contener con precision y claridad la identificacion de los ajustes y/o modificaciones y/o actualizaciones
y/o complementaciones realizadas por el Contratista en el item de los Estudios y Disefios.

El Interventor debe diligenciar en su totalidad el Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 Acta de Aprobacion
Definitiva de Estudios y Disefios.

Es responsabilidad del Interventor exigir al Contratista el cumplimiento de los plazos establecidos
contractualmente para la entrega de Estudios y Disefios y en caso de incumplimiento adelantar las
gestiones requeridas para iniciar las acciones administrativas a que haya lugar.

14.11. DIARIO DE OBRA (BITACORA)

Este registro deberd iniciarse el mismo dia en que se lleve a cabo la reunion técnica inicial, el cual
permanecerd en la oficina de campo de la interventoria, dejando constancia de ello en el primer folio
con la suscripcion por las partes intervinientes. La bitacora debera ser suscrita a diario por los
residentes de obra e interventoria y el original deberé ser entregado por la Interventoria al momento del
recibo definitivo de la misma. Es de indicar que existira una bitacora por cada frente de obra y/o corredor
a intervenir.

14.2 OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES DE LA INTERVENTORIA

Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de cumplimiento de la normatividad
ambiental y social vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales
como y entidades sociales por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Area
de influencia. El interventor dard cumplimiento a las obligaciones ambientales y sociales contenidas en
el manual de interventoria y en los apéndices del pliego de condiciones del contrato de obra objeto de
la presente interventoria.

Tener en cuenta el apéndice socio - ambiental que se publica junto con el pliego de condiciones.
14.12. VISITA PREVIA Y RECIBO DEFINITIVO

Con una antelacion minima de treinta (30) dias calendario a la fecha de vencimiento del plazo
contractual, la Interventoria debe realizar visita conjunta con el Contratista y el Supervisor del Contrato
de Interventoria al sitio de las obras, con el fin de inspeccionar el estado de las mismas y acordar las
acciones correctivas a que haya lugar para su posterior entrega y recibo definitivo. Cuando el contrato
tenga un plazo inferior a seis meses la visita previa se realiza con una antelacion minima de quince
(15) dias calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual.

Una vez vencido el plazo de ejecucién o terminado el contrato por cualquier causa, se procedera al
recibo definitivo de las obras objeto del contrato.

A la terminacién del plazo contractual por cualquier causa, mediante citacién escrita realizada por la
interventoria se llevara a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega y
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Recibo Definitivo de Obra”. Si las observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa no
son atendidos por parte del Contratista, se procedera a efectuar el recibo definitivo de las obras en el
estado en que se encuentren, circunstancia que dara lugar a la aplicacion de los procedimientos
administrativos sancionatorios correspondientes y a la cuantificacion de las fallas no corregidas, las
cuales seran descontadas o no recibidas por el Interventor, segun el caso.

Si el Contratista se negare a suscribir el Acta de Entrega y recibo definitivo de obra, el Interventor
procedera en todo caso a suscribirla, dejando constancia de la citacion al Contratista y de la negativa
de éste para su suscripcion.

14.13. IMPLEMENTACION DE PROGRAMA VINCULACION MADRES CABEZA DE
FAMILIA Y/O VICTIMAS

El Interventor para la ejecucion del contrato se compromete a la vincular de madres cabeza de
familia y/o victimas de la siguiente manera:

MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Paragrafo del Articulo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone:
“La condicion de Mujer Cabeza de Familia y la cesacion de la misma, desde el momento en que ocurra
el respectivo evento, debera ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las
circunstancias basicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos
notariales a su cargo”.

VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios,
dicha condicién se acreditara de la siguiente manera:

a). Violencia comprobada: Para efectos de la deducciéon contemplada en el presente decreto se
entiende por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través
de:
1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya victima sea la mujer que
esté o sea contratada.
2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya victima sea la mujer que esté
0 sea contratada.
3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya victima sea la mujer que esté o
sea contratada.
4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya victima sea la mujer que
esté o sea contratada.
5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio
familiar por parte de su compafiero o cényuge, perdié bienes y/o valores que satisfacian las
necesidades propias y de los hijos.
6. Medida de proteccién y/o atencion, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer
gue esté o sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopcion de tales
medidas;

b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decision tomada por la
autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como victima de violencia de género,
de conformidad con las situaciones establecidas en el literal a) del presente articulo.

¢). Empleador: Es la persona natural o juridica, obligada a presentar declaracién del impuesto sobre la
renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres victimas de la violencia.
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Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el articulo 23 de la Ley 1257 de 2012,
reglamentado por el Decreto 2733 del mismo afio, que los empleadores que ocupen trabajadoras
mujeres victimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar declaracién de renta
y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones
sociales pagados durante el afio o periodo gravable, desde que exista la relacion laboral, y hasta por
un periodo de tres afios.

14.14. ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO

Dando cumplimiento del articulo quinto de la Ley 1496 de 2011, el contratista debera realizar el
diligenciamiento del formato de Vinculacién Laboral segiin Categorias de Inclusién, el cual consiste en
llevar un registro de perfil y asignacion de cargos por sexo, funciones y remuneracion, discriminando
clase o tipo y forma contractual, de acuerdo con las instrucciones dadas por el Instituto Nacional de
Vias, dicho formato debe diligenciarse por el profesional social y debera entregarse de forma trimestral
y ser radicado a la Subdireccion de Sostenibilidad.

De igual forma en aquellos contratos que requieran reuniones de socializacion con la comunidad se
llevaran listados de asistencia discriminados por sexo, y otras variables de inclusién social.

Por otro lado, el contratista/Consultor deberd promover espacios de fortalecimiento de capacidades
como capacitaciones, cursos, talleres y charlas que impulsen la equidad, igualdad y diversidad con el
fin de establecer ambientes libres de desigualdades, de acoso y discriminacion, con el fin de contribuir
al cierre de brechas y generar espacios a las mujeres en escenarios diferentes.

Finalmente debera adaptar e implementar un cddigo de conducta con enfoque de género.

14.15. PROGRAMA DE REINTEGRACION

El Interventor, vinculara laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la nédmina de mano
de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de reintegracion
liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegracién de Personas y Grupos Alzados en Armas.
El interventor debera presentar, certificacion de la Agencia Colombiana para la Reintegracion de
Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en proceso
de reintegracion disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido por
el interventor. Cuando no exista personal disponible, el interventor podra contratar el personal que
requiera para la ejecucion del contrato de obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda
aprobar el inicio de la ejecucidn del contrato.

Una vez inicie la ejecucion de la obra, el interventor debera presentar a la interventoria el personal en
su némina, en el cual consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de reintegracion
contratadas para ejecutar esa labor; o certificacion de la ACR en la que conste que no dispone de
personas en proceso de reintegracion que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del
contrato o interesados en el mismo; caso en el cual el interventor podra contratar libremente el personal
que requiera para la ejecucioén del contrato.

Una vez verificada la vinculacién contractual de las personas en procesos de reintegracion, estos solo
podran ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de
reintegracion; excepto cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de
reintegracion que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el
mismo; caso en el cual el interventor podra contratar libremente el personal que requiera para efectuar
el reemplazo respectivo.
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14.16. VINCULACION JOVENES

De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el Interventor durante
la ejecucion del contrato garantizara la vinculacién y generacion de empleo para los jovenes entre 18 y
28 afios de edad.

14.17. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

El proponente debera consultar los anexos, documentos, guias, apéndices, y/o documentos similares
publicados con el proceso de seleccion de obra publica y el presente Concurso de Méritos Abierto,
como parte de la informacion a tener en cuenta para la estructuracion y presentacion de su oferta.

14.18. GASTOS REEMBOLSABLES

Los gastos reembolsables son los otros costos Directos que se encuentran descritos y discriminados
en el Formulario No.1 del presente proceso de contratacion.

14.19. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las
autoridades competentes.

14.20. DETERMINACION DEL TIPO DE PROPUESTA TECNICA.

Para efectos de la propuesta técnica, la metodologia y el plan de cargas se pueden ver en archivo
anexo, el cual ha Auditor interno de calidad ce parte de este documento.

14.21. INDEMNIDAD TRIBUTARIA

El INTERVENTOR mantendrd en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravdmenes y contribuciones establecidas
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes
autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades
competentes.

14.22. GESTION DE CALIDAD

El INTERVENTOR debera proporcionar al INSTITUTO un trabajo acorde con la calidad definida en los
documentos del Contrato. Para lograr este objetivo, ejecutara y controlara los trabajos bajo el enfoque
de un modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 de 2000 y NTC-
ISO 9001 version 2015.
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14.23. MULTAS Y PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR, EL
INSTITUTO aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la Resolucién No. 718 del
1 de marzo de 2022 expedida por el INSTITUTO. Para el caso de incumplimiento definitivo de
cualquiera de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, se estipula una clausula penal pecuniaria
equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la interventoria. El
pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se considerara como indemnizacion
parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL
INSTITUTO podréa reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor
de la cldusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente
imposicién de las multas y la clausula penal, respectivamente, sera el vigente al momento en el que se
inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener
el pago de las multas y de la clausula penal que se impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podra
descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de
cumplimiento.

14.24. CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADISTICAS

El INSTITUTO tendra acceso a la Contabilidad de Costos y a la informacidn estadistica que lleve el
INTERVENTOR en relacion con la Interventoria contratada.

14.25. DIVERGENCIAS

Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Interventor, relacionadas con la supervision,
control y direccién del contrato, seran dirimidas por el subdirector del area correspondiente del
INSTITUTO. En caso de no llegarse a ningln acuerdo se acudira al Director del area correspondiente
de la entidad, cuya decisién sera definitiva.

14.26. CESION Y SUBCONTRATOS

EI INTERVENTOR no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el
consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 887 del Cédigo
de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia. Para la ejecucién
de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez o economia por personal
especializado, el INTERVENTOR puede subcontratarlos con la autorizacién previa del INSTITUTO. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume
por las labores de la Interventoria y por las demas obligaciones emanadas del presente contrato. El
INSTITUTO no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de las actividades
gue éstos ejecuten seguird a cargo del INTERVENTOR. EI INSTITUTO podra exigir al INTERVENTOR
la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones.

14.27. INFORMACION TRIBUTARIA
El INTERVENTOR se obliga a diligenciar debidamente el formulario establecido por la Subdireccién
Financiera del INSTITUTO, para aplicacion de Retencidon en la Fuente, Impuesto de Industria y
Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual hace parte integral del Contrato.

14.28. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO
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Regulan, complementan y adicionan las condiciones del Contrato los siguientes documentos: 1) Los
Pliegos de Condiciones de la contratacion. 2) Informe de Evaluacion de las propuestas y los demas
documentos que forman parte de la evaluacion. 3) Resolucién de Adjudicacion 4) Propuesta del
INTERVENTOR, revisada y aprobada por el INSTITUTO. 5) Los contratos que se suscriban para la
obtencién de las garantias. 6) Registro presupuestal expedido por el area de Presupuesto del
INSTITUTO; 7) Certificado de Disponibilidad Presupuestal 8) Formulario para aplicacién de retencion
en la fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA).

14.29. REUNION TECNICA Y VISITA AL PROYECTO

Una vez impartida la orden de inicio de los contratos de obra e Interventoria y maximo dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes se debera realizar una reunién técnica en la Direccién Territorial
respectiva, con los directores de obra e Interventoria, los ingenieros residentes de obra e Interventoria,
el director de la Territorial y el Supervisor del contrato de Interventoria.

Previa a la reunidn técnica mencionada se efectuara una visita conjunta al sitio donde se realizaran los
trabajos con el fin de hacer una inspeccion y reconocimiento de las condiciones particulares del
proyecto para establecer: sus necesidades reales, realizdndose dentro de lo posible un video
debidamente referenciado (fecha, Prs, etc.) y/o fotografias que muestren los sitios a intervenir de
acuerdo al alcance del contrato, documentos que sera parte integral del acta, organizar y coordinar los
aspectos administrativos, técnicos, financieros y legales, ademas de definir el procedimiento de entrega
y revisién de los estudios y disefios, si aplica para el proyecto; de tal forma, que se propongan de ser
necesario los ajustes a la programacion de las actividades para la ejecucién del contrato, al igual, que
fijar los compromisos que de ella surjan. A esta reunién se podra citar al Apoyo Ambiental u otras
personas relacionadas con el proyecto y se suscribira por parte de la Interventoria la respectiva acta
consignando los compromisos de las partes segin Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3.

Esta accion debera ser coordinada por el interventor para cada obra que realizara el debido control,
objeto del presente proceso.

14.30. LIQUIDACION

El presente contrato sera objeto de liquidacion de conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de
2007 y el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que debera efectuarse dentro de los
seis (6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedicién del acto administrativo que ordene su
terminacioén o a la fecha del acuerdo que asi lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un
término de cuatro (4) meses para la liquidacion de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para la
liquidacion unilateral si es del caso.

Para la liquidacion se exigira al INTERVENTOR la ampliacién de las garantias, si es del caso, con el
fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente
contrato.

Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidacion del Contrato o las partes no
llegaren a ningun acuerdo, el INSTITUTO procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de
la Ley 1150 de 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidacién por mutuo acuerdo, EL
INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procedera en relaciéon con los
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aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoria
o por la Entidad con anterioridad a la liquidacién. En todo caso, para la liquidaciéon unilateral se tendra
en cuenta lo previsto en el Manual de Contratacion vigente y en el presente manual y en especial en lo
relacionado con la liquidacién con saldo a favor del Contratista.

14.31. CONSIDERACIONES GENERALES OFERTA ECONOMICA

Los Proponentes deberan presentar, como parte de su propuesta, una Propuesta Econémica en los
términos y condiciones descritos en el Pliego de Condiciones. La Propuesta Econémica se debera
expresar como un valor Unico, mediante el diligenciamiento del Formulario 1.

Los precios deberan ser desglosados para todas y cada una de las actividades y productos descritos
en el Formulario No 1. En el evento que tales actividades y productos, no aparezcan costeados en la
propuesta econémica se consideran incluidos en los precios de las actividades y productos costeados.
El valor de la propuesta econdémica debera incluir todos los costos directos e indirectos para la completa
y adecuada ejecucién de la Interventoria del presente Concurso de Méritos Abierto.

Por ser relevantes, a continuacion, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener
en cuenta para determinar el precio de la oferta:

Gastos reembolsables indicados en el pliego de condiciones, que son los costos directos de personal
afectados por un factor multiplicador y los otros costos directos requeridos para la ejecucion del proyecto.

Los costos de personal estaran afectados por un factor multiplicador que contempla entre otros aspectos,
las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, viaticos que no estén
establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisicion de herramientas, equipos, materiales
0 insumos necesarios para la realizacion de la labor, gastos de administracion, costos de financiamiento,
gastos contingentes, impuestos, tasas y contribucion, seguros y demas costos indirectos en que él incurra
por la ejecucién del contrato. El factor multiplicador incluye los honorarios del interventor. El factor
multiplicador incluye los honorarios del interventor y los imprevistos entre los que se encuentran el posible
acompafiamiento a la Entidad en la etapa pos-contractual. El factor multiplicador incluye el exceso en la
acusacion de los costos rembolsables previstos en la propuesta del interventor. En la construccion del factor
multiplicador se debera prever el personal de nomina y el personal contratado por prestacion de servicios.

El proponente debera presentar el Formulario No. 1, bajo las siguientes consideraciones:

L 2 El costo total de la propuesta econdmica debe ser igual al costo total obtenido al realizar revision
aritmética.

L 2 No se debe suprimir ni modificar la informacion relacionada con el cargo/oficio, el concepto, la
unidad, ni los items denominados globales.

@ No debe modificarse la participacion total (h-mes) ni el tiempo de utilizacion total de los cargos y
conceptos relacionados en el Formulario No. 1.

2 El personal al que se sefale el pago de prima regional (en el evento que aplique), le debera ser
pagada, obligacion que adquiere el proponente adjudicatario de cada uno de los Procesos u
madulos, constituyéndose como obligacion contractual, susceptible de sancion en caso de
incumplimiento.

L 2 Cuando se omita consignar el costo de la prima regional, el Instituto considerara que no hay lugar al
pago de la misma.

L 2 En el anexo técnico se presentan rangos de los costos de Interventoria, que se pueden tener en
cuenta para la elaboracion de su propuesta, como guia o referencia.

2 Minimo el personal de dedicacion 100% al proyecto debera ser vinculado por némina.

£ 2 Los costos de personal y los otros costos directos, se deben ajustar bien sea por exceso o por

defecto al peso, asi: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproxima
por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a
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cinco se aproxima por defecto al nimero entero del peso; en caso contrario, el Instituto efectuara
dicho ajuste aritmético.

L 4 El proponente no podra modificar, adicionar o suprimir los items que la Entidad estableci6 para los
costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) ni
modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los items del Formulario 1.

NOTA: Se recomienda que estructuren su propuesta econémica con el Formulario 1 publicado por la
Entidad en definitivo para el presente proceso de seleccion.

El Instituto pagara los costos de personal de la propuesta del Interventor que efectivamente se utilicen
en la ejecucion, afectados por el factor multiplicador, independientemente de la modalidad de
vinculacién del personal al proyecto.

El Formulario No. 1 establece la participacidon de los recursos de personal y otros costos directos
durante la vigencia del proyecto; la utilizacion de esta participacion sera regulada de acuerdo con las
disponibilidades anuales presupuestales del proyecto y de acuerdo con las necesidades y frentes de
trabajo del mismo, por lo que su utilizacién no es constante en la vigencia del contrato.

En constancia se firma, el 16 de Octubre de 2026
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