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ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

CONECTIVIDAD VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  
 
El proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO 
DEL CESAR” tiene como propósito mejorar las condiciones de movilidad, transitabilidad, conectividad y seguridad vial en 
diferentes sectores de la zona urbana del municipio, mediante la intervención de corredores estratégicos que actualmente 
presentan ausencia de pavimento, deterioro de la superficie de rodadura y deficiencias en las condiciones de circulación 
vehicular y peatonal. 
 
La intervención contempla el mejoramiento de aproximadamente 5.375,44 metros de vías urbanas, distribuidos en diferentes 
sectores de Valledupar, mediante la construcción de estructura de pavimento en concreto rígido, incluyendo las actividades 
preliminares, movimientos de tierra, conformación y adecuación de la estructura vial y demás procesos constructivos necesarios 
para garantizar condiciones adecuadas de resistencia, estabilidad y durabilidad. 
 
De manera complementaria, el proyecto comprende la ejecución de andenes, bordillos y obras de espacio público, señalización 
vial, adecuación de sistemas de drenaje y reposición de los tramos de redes de servicios públicos que resulten afectados por 
las obras, así como las demás actividades necesarias para garantizar la funcionalidad integral de los corredores intervenidos. 
 
Con la ejecución de estas obras se busca consolidar una infraestructura vial urbana que permita mejorar la articulación entre 
sectores residenciales, comerciales y de servicios, facilitar los desplazamientos de la población, disminuir los tiempos de 
recorrido y costos de operación vehicular y fortalecer la integración de los diferentes sectores con la red vial principal del 
municipio. 
 
En consecuencia, el proyecto constituye una intervención integral de la infraestructura vial urbana de Valledupar, orientada a 
proporcionar corredores con mejores condiciones técnicas, operacionales y de seguridad, contribuyendo al fortalecimiento de la 
conectividad y al desarrollo urbano, económico y social del municipio. 

 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  
 

La localización de la alternativa es en Valledupar, municipio que se encuentra ubicado al norte del Departamento del 
Cesar, es la capital del Departamento, en la margen occidental del río Guatapurí, en la base de las estribaciones de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, ubicada en los 10º 29' de latitud norte y 73º 15' de longitud al oeste de Greenwich; está a 
169 metros sobre el nivel del mar, con temperatura promedio de 28° C; cuenta con una extensión de 4.493 Km cuadrados 
representando un 18.8% de la extensión total del departamento del Cesar; el área Urbana tiene una extensión de 38,29 
km2 y el área Rural tiene una extensión de 4.226,52 km2, con una población estimada de 575.225 habitantes según datos 
DANE proyección población año 2025. 
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Este proyecto se encuentra ubicado al norte de la ciudad.  

Ilustración 1 Localización carrera 38, sector norte. 

 

Localización: 

El proyecto se encuentra localizado en el Municipio de Valledupar Departamento del Cesar el cual está situado al norte 
del territorio nacional.  

  

LOCALIZACIÓN DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Figura 1.1. [Incluir la localización del proyecto.] 

Valledupar, también llamada Ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar, es un municipio colombiano, capital del 
departamento del Cesar. Está ubicada al nororiente del Caribe Colombiano, a orillas del río Guatapurí, en el valle del río 
Cesar formado por la Sierra Nevada de Santa Marta al occidente y la serranía del Perijá al oriente. 
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Ilustración 2 Localización tramos a pavimentar. 

 
3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

 

Dentro de las actividades que se contemplan en el presupuesto, se encuentran: 

ITEM DESCRIPCION UND CANT 

        

1 PRELIMINARES     

1.1 
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES (INCLUYE 
DISPOSICION FINAL DE MATERIALES) 

 M3  56329,82 

1.2 RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION  M3  38680,63 

1.3 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN  M3-KM  732287,66 

1.4 
DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE DISPOSICION FINAL DE 
MATERIALES) 

 HA  4,42 

1.5 
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL DE MATERIALES) 

 M3  1451,76 

1.6 
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS (INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN SITIO AUTORIZADO) 

 M2  6762,2 

      SUB-TOTAL 

        

2 CALZADA VEHICULAR     

2.1 
CONFORMACIÓN, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE. 
INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS. 

 M2  61373,56 

2.2 SUB-BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION  M3  10936,59 

2.3 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-42 KG/CM2  M3  13263,88 

2.4 
JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO 
DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA. INCLUYE 
CORTE 

 ML  14669,94 

2.5 
BORDILLOS EN CONCRETO DE .20X.20, CONCRETO 3.000 PSI - INCLUYE 
REFUERZO EN ACERO 

 ML  14360,29 

2.6 ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI  KG  178776,82 

      SUB-TOTAL 

        

3 BOX CULVERT     

3,1 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

3.1.1 
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES (INCLUYE 
DISPOSICION FINAL DE MATERIALES) 

 M3  1506,56 

3.1.2 RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE SUB-BASE SELECCIONADO       M3  107,61 
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3.1.3 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN  M3-KM  19585,28 

3,2 CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO                 

3.2.1 CONCRETO  PARA SOLADOS E=5.0cmts, f'c=2.500 PSI.  M3  24,2 

3.2.2 
CONCRETO f'c=4000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. PARA 
LOSA DE PISO DE BOX 

 M3  169,39 

3.2.3 
CONCRETO f'c=4000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. PARA 
MUROS DE BOX 

 M3  133,56 

3.2.4 
CONCRETO f'c=4000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. PARA 
LOSA SUPERIOR DE BOX 

 M3  146,53 

3.2.5 ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI  KG  58521,48 

      SUB-TOTAL 

        

4 URBANISMO Y ZONAS EXTERIORES     

4,1 TRATAMIENTO ZONAS DURAS - PISOS EXTERIORES     

4.1.1 
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES (INCLUYE 
DISPOSICION FINAL DE MATERIALES) 

 M3  6756,13 

4.1.2 
CONFORMACIÓN Y NIVELACION MANUAL EN PLANTA DE LA ZONA A 
INTERVENIR. MATERIAL SELECCIONADO. INCLUYE MANO DE OBRA, 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS. 

 M2  33780,65 

4.1.3 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN  M3-KM  87829,69 

4.1.4 SUB-BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION  M3  2474,73 

4.1.5 
CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA ANDENES EXP. 0,10 MTS, INCLUYE 
MALLA ELECTROSOLDADA 

 M2  3189,96 

4.1.6 
BORDILLOS DE .15X.30, CONCRETO 3.000 PSI - INCLUYE. REFUERZO EN 
ACERO-INCL. EXCAVACION DE .15X.30 

 ML  8984,18 

4.1.7 
SIEMBRA DE ARBOL NATIVO, ALTURA H=1.5M, RAIZ PIVOTANTE. INCLUYE 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
PLANTACIÓN Y SOSTENIMIENTO. 

UND 723 

4.1.8 
ADOQUIN PEATONAL DE 10X20X6 COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CAPA 
DE ARENA DE 5CM 

M2 21557,36 

4.1.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PODOTACTIL DE 40X40 GUIA ML 6116,82 

4.1.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PODOTACTIL DE 40X40 ALERTA M2 359,01 

4.1.11 
RAMPAS EN CONCRETO ESTRIADO DE 3000PSI E=0.1M. INCLUYE MALLA 
ELECTROSOLDADA 

M2 60,00 

4,2 CICLOVIA     

4.2.1 
BORDILLOS DE .15X.30, CONCRETO 3.000 PSI - INCL. REFUERZO EN 
ACERO-INCL. EXCAVACION DE .15X.30 

 ML  3613,33 
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4.2.2 SUB-BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION  M3  867,2 

4.2.3 BASE GRANULAR, CBR >80%  M3  867,2 

4.2.4 RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFÁLTICA  M2  4336 

4.2.5 CONCRETO ASFALTICO E=0.05m, INCLUYE ACARREO Y COMPACTACION.  M2  4336 

4.2.6 
DEMARCACIÓN SOBRE PISO DE CICLOVIA, TIPO TRAFICO CON FILTRO UV 
AL 80% 

 M2  3613,33 

4,3 SEÑALIZACIÓN VIAL     

4.3.1 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE SEÑALES VERTICALES TIPO SP, SR Y SI DE 
75 CM X 75 CM 

 UND  211 

4.3.2 DEMARCACIÓN VIAL  ML  21540,43 

4.3.3 TACHAS REFLECTIVAS  UND  1346 

4.3.4 PINTURA PARA BORDILLOS  ML  14360,29 

      SUB-TOTAL 

        

5 REPOSICION DE REDES     

5.1 EXCAVACIÓN MANUAL  M3  56,39 

5.2 RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE SUB-BASE SELECCIONADO       M3  432,98 

5.3 
CAMA DE ARENA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA. INCLUYE SUMINISTRO Y 
COMPACTACIÓN 

 M3  34,22 

5.4 
REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TUBERÍA PVC 
D=8" 

 ML  51,46 

5.5 
REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TUBERÍA PVC 
D=6" 

 ML  34,81 

5.6 
CONEXIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS A LA RED PRINCIPAL DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO POR MEDIO DE KIT DE SILLA YEE PVC 
D=200MMX160MM - 8"X6" 

 UND  15 

5.7 
CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60X60CM EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI. 
INCLUYE EXCAVACIÓN, ACERO, TAPE, TAPA, CAÑUELAS, E INCLUYE TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 UND  15 

5.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=1/2" PARA REPOSICIÓN 
DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 

 ML  97,1 

5.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC RDE 21 3" PARA 
REACONDICIONAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

 ML  26,4 

5.10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC RDE 21 6" PARA 
REACONDICIONAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

 ML  6,5 

5.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC D=10"  ML  118,45 

5.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC D=16"  ML  87,25 

5.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC D=18"  ML  39,3 

5.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC D=20"  ML  100 
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4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
La duración del presente contrato será de TRECE (13) MESES de 30 días calendarios cada uno para efecto de elaboración de 
la programación, contados a partir de la suscripción del acta de inicio donde se deje constancia del cumplimiento de los requisitos 
de carácter técnico para la ejecución del contrato. 

 
5. FORMA DE PAGO 

 
La forma de pago será establecida en los pre pliegos. 
 

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y 
diseños que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecución de las obras objeto de la Interventoría, en caso de 
aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de los estudios y diseños, si el Contratista 
de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y 
asume la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la 
debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de 
seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones 
que proponga el Contratista de obra, para consideración de la Entidad contratante.  
 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños de la 
obra deberán ser tramitadas por este último para aprobación de la Entidad, previo concepto de la Interventoría. Para tal fin, la 
Entidad le concederá al Contratista de obra unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, situación que será parte del 
seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la Interventoría.  
 
Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y diseños se establece según el 
amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad analizará si es procedente 
la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario 
algún ajuste, la obligación y responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación en el Interventor.  
 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR  
 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico serán verificados 
por la Entidad. 

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos 

deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional 
no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de 
la dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 
 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión 
de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se 
puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables 
para cada profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien 

se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  
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e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán aplicables las equivalencias 
detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en esta. 
 

f)  La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” para 
verificar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia mínima exigida al equipo de trabajo (Personal 
Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas 
equivalencias a los demás profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido objeto de 
puntuación.  
 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan acreditar el valor y el 
pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto contractual y que 
estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea 
establecida una remuneración de referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al proyecto tengan la 

disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia. 
 

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) de 
acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales. 
 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o trabajador vinculado al 
contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho 
cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.  

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura de costos de la oferta, 
que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles 
que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su 
porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar 
disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones 
derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  
 
7.1. Personal Clave Evaluable 
 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de acreditación de puntaje bajo 
las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán aplicables las condiciones de verificación de experiencia 
definidas en este documento. 
 

ÍTEM ACTIVIDAD  CANTIDAD 

1.1 PERSONAL DE OBRA   

1.1.1 
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (INGENIERO CIVIL O 
DE VÍAS ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS O SIMILAR) 

1,00 

1.1.2 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (INGENIERO CIVIL)  2,00 

 
 
7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave Evaluable indicado en el Pliego 
de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  
 

CONCEPTO CANTIDAD 
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PERSONAL PROFESIONAL   

Especialista Pavimento (Categoría 3) 1 

Especialista Estructuras (Categoría 3) 1 

Especialista Hidraulico (Categoría 3) 1 

Residente Social (Categoria 8) 1 

Residente SST (Categoria 8) 1 

Topógrafo Inspector 2 

Cadenero 1 2 

Cadenero 2 2 

 
 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la ejecución del proyecto, 
en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o certificado de vigencia 
y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios 
de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de 
obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la 
información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información exigida.  

 
7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación del Interventor 
 
El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o ofertadas en los distintos 
frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y cumpliendo con lo requerido por la Entidad. 
 

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la labor de 
Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características del sitio, las condiciones 
ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de Interventoría propias del 
seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, 
caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que 
rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas 
las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto 
desde el rol del Interventor.  
 
De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideración por parte de los interesados:  
 

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES 
 
El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el Contratista de obra según 
disponga la Entidad.  
 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la Construcción, Mejoramiento y Conservación de las obras 
provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como Vías provisionales, Vías de acceso y Vías 
internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se 
haya explotado por el Contratista a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el 
buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas 
instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que 
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puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos y, en general, toda obra provisional 
relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor. 
 
En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de 
lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. El Interventor será el 
encargado de su seguimiento y verificación.  
 
Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las Vías 
públicas usadas por él o en las Vías de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas, las cuales deberán ser entregadas 
en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las 
labores para constatar dicho estado, labor que será vigilada por el Interventor.  
 
El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se 
requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios 
públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios 
no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante 
la autoridad competente. Situación que será vigilada y supervisada por el Interventor.  
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las obras provisionales a la 
terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Asimismo, será 
responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. 
Sobre el particular, el Interventor deberá cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras 
complementarias cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor. 
 

10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 
 
De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos requeridos para instalar y 
mantener la Señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 
comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por 
parte de la Interventoría.  
 

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 
El Contratista en ningún caso puede adelantar actividades constructivas sin contar con las certificaciones, licencias y/o permisos 
que se requieran para el proyecto; por lo tanto, la Interventoría debe verificar el estado de los trámites respectivos, previo al 
inicio de la obra y, de ser necesario, ordenar la suspensión inmediata de las obras y adelantar las acciones pertinentes. 
 
Durante la ejecución del contrato la interventoría está obligada a velar porque el Contratista organice los trabajos de tal forma 
que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma 
sostenible la obra y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de 1993, y sus normas reglamentarias, así como 
las normas especiales para la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones específicos requeridos para 
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, contenidos en las Guías Ambientales, que hacen parte de la presente 
contratación. 
 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  
 
En la construcción de proyectos, pertenecientes al Sector de Infraestructura y Transporte, se debe tener en cuenta los 
lineamientos sectoriales establecidos por el Ministerio de Transporte, que es la cabeza del Sector. 

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, es un organismo adscrito al Ministerio de Transporte, el cual tiene como objeto la 
ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial 
Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados 
por el Ministerio de Transporte. 
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En este sentido, para el desarrollo de este proyecto, se siguieron los lineamientos proporcionados por el INVIAS mediante las 
especificaciones técnicas del año 2012. 

 
13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  

 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las gestiones realizadas en cada 
uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente:  
 

1. GENERALIDADES 
 
1. Descripción general del Contrato de Obra.  
2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus diferentes etapas, 

prórrogas, suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de la Entidad.  

 
2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

 
1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de suscripción, Procesos de 

Contratación, entre otros) 
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría.  
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso de haber sido 

entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  
8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. Informar 

cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas 
contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes 
de servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar.  

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte.  
2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de acuerdo con el 

Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  
3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al Cronograma contractual 

aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por el 
Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones climáticas que 
impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha y estado de pago 
a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que no afecten el plazo 
contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos técnicos, administrativos 
y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse para 
evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la Interventoría y su 
equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  
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9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información 
relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y panorámica, de 
igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes 
y fecha. Durante la ejecución del contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos 
por cada elemento de la infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el 
después, en cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo de Vías, tramos, segmentos, o elementos que hagan parte del proyecto 
de infraestructura de transporte según sea el caso del proyecto.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el Contratista 
de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de comprobación o verificación, según las 
especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el período, 
expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las 
frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspección y 
ensayos de laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la correspondiente verificación al 
cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad 
en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades que tengan relación 
directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte.  

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo de Tráfico, 
Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con los parámetros establecidos en 
el contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; relación de precios 
unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados por la Interventoría e indicar la 
modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia 
en el valor actual del contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por el Contratista a los 
diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación de los mismos, debidamente 
aprobados y avalados por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría por no cumplir con los 
requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. 
Además, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista 
de obra.  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que presentaron no 
conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no conformidad y una breve explicación 
de la acción a tomar. En este capítulo también se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para 
el tratamiento de no conformes en el período anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) debidamente suscritas por 

los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 
23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad funcional, o 

frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte; indicando valor pagado, número 
de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta 
de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos 
directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del 
proyecto de infraestructura de transporte.  
 
 

4. INFORMACIÓN SOCIAL 
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1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan de gestión social 
del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestión del Contratista requeridos en el 
contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los atrasos o adelantos o 
eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado por la 
Interventoría. Además, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por 
parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del Contratista y de la 
Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  
 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 
 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el componente de 
maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para 
cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales 
empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.  
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el cumplimiento de las 

actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la 
Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia del permiso de 
vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de obra como del Interventor.  
11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad Social Integral.  
12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra (de acuerdo con 

la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema 
General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que 
laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de Seguridad Social Integral.  
14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de acuerdo a la naturaleza 

de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de 
Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en 
el Contrato de Obra y el periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de labores ambientales.  
16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los documentos soporte de 

pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra para el respectivo informe.  
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y del Contratista de 
obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de 
obra sobre el componente social tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  
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3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de 
obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el 
proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de 
obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el 
proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de 
obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de 
obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  
 

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 

Se anexa el presupuesto. 

 

 
 


