MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR

MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: "ADQUISICION DE EQUIPOS Y MENAJE PARA DOTAR LAS COCINAS Y COMEDORES DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR”.

Etapa A quién se le asigna? Tratamiento Impacto despues del tratamiento Monitoreo y revision
: ., . Valoracién 3 Persona responsable por Fecha estimada en que se | Fecha estimada en que se
Tipo Descripcion N2 Clase Fuente Probabilidad | Impacto . Categoria proponente/ . . .. . .
del riesgo Valoracion implementar el tratamiento inicia el tratamiento completa el tratamiento Periodicidad
Planeacion | Seleccion | Contratacion |Ejecucion | Postentrega INDERBA | Contratista/ Controles a ser implementados Probabilidad | Impacto i Categoria Como se realiza el monitoreo? )
del riesgo ¢cuando?
B ¢ H
Conveniente 3
Reporte de la situacion por parte del
, Verificar que las obsevaciones al respecto sean ciertas Etapa de Planeacidn. Fecha de recibo final Contratista/Conveniente. Seguimiento por
La fluctuacion de los precios de los insumos. 1 | General | Externo X X 2 4 6 Riesgo Alto 0 100% q . . , P y 1 4 5 Riesgo medio |Contratista/Conveniente P L S / . & P Por Evento
proceder a ajustar los precios segun corresponda Fecha acta de inicio Fecha de Liquidacidn parte del Supervisor del Contrato y/o
Interventor de la situacién.
Reporte de la situacion por parte del
. . . Revisién de los estudios de mercado al encontrarse . . Supervisor . ., . ., Contratista/Conveniente. Seguimiento por
Sobrecostos en los bienes/servicios contratados 2 | General | Externo X X 3 5 8 Riesgo Extremo 50% 50% . ., 1 3 4 Riesgo Bajo P . y . Etapa de Ejecucion Etapa de Ejecucion / . g P Por Evento
dispersion en sus valores. Contratista/Conveniente parte del Supervisor del Contrato y/o
Interventor de la situacion.
Dar aplicaciéon al articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 Seguimiento por parte del grupo de
Ofertas artificialmente bajas 3 | General | Externo X 3 5 8 Riesgo Extremo 0% 100% de 2015, que refiere a la garantia de seriedad de la 1 3 4 Riesgo Bajo |Comité evaluador Etapa de Seleccion Etapa de Seleccion Contratacion a los casos en que se presente la Por Evento
Economico oferta. situacion
Validacién de los costos de mercado de los
. . . Implementar los protocolos de seguridad y bioseguridad . .
Aumento de los costos en insumos de bioseguridad di | toridad . | territorial elementos de bioseguridad para el
) . ue dispongan las autoridades nacionales y territoriales, . . . . . . . ., - -
para la ejecucién del proyecto producto de| 4 | General | Externo X 2 4 6 Riesgo Alto 0% 100% g P g' L, y ., 1 3 4 Riesgo Bajo |Contratista/Conveniente Etapa de Ejecucion Etapa de Ejecucion cumplimiento de protocolos definidos por las Por Evento
. . con la adquisicion de los elementos de proteccién y . . o
pandemias, virus etc. . ., ) autoridades nacionales vy territoriales, y
bioproteccion requeridos .
reporte ante la Supervision.
Una vez el Contratista/Conveniente reporte la
L. Interno . Revisiéon de los estudios de mercado al encontrarse . . . . ., . ., situacion se deberd realizari la revision
Rompimiento del equilibrio econdmico del contrato. | 5 | General / X 3 4 7 Riesgo Alto 50% 50% . L 2 4 6 Riesgo medio |Supervisor y/o Interventor Etapa de Ejecucion Etapa de Ejecucion . L, Por Evento
Externo dispersidn en sus valores. aleatoria de costos de mercado. Realizacidn
de nuevo estudio de mercado
Consultar las alteraciones de orden publico y
. L . ., Interno . . Consultar las alteraciones de orden publico y buscar . . Supervisor . ., o, buscar mecanismos que aminoren los efectos o
Social o politico Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepcidon| 6 | General / X X 1 4 5 Riesgo medio 50% 50% . . P . Y 1 3 4 Riesgo Bajo P . y . Etapa de Ejecucion Fecha de Liquidacidn . d ., Diario
Externo mecanismos que aminoren los efectos del riesgo Contratista/Conveniente del riesgo. Se deben reportar para la adopcidn
de decisiones.
. . . o . . Implementacién de buenas prdcticas en los
Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, Imblementacién de buenas practicas en los brocesos Personal que interviene en cada una Foces0s rocedimientos ternos
. . . ., . . . . . . ., N L, mi | .
pardmetros, sistemas de informacion y tecnolégicos,| 7 | General | Interno X X X X 2 2 4 Riesgo Bajo 50% 50% P . . P P y 1 1 2 Riesgo Bajo |de las etapas del proceso Etapa de planeacién Fecha de Liquidacién P . y ., P . Por Evento
) L procedimientos internos. Retroalimentaciéon en visitas de campo y
equipos humanos o técnicos contractual tés iento al trat
comités de seguimiento al contrato.
S - . . ., - . De conformidad con
Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o . . Seguimiento a la ejecucidon administrativa y presupuestal . . . ., o, .
) 8 | General | Interno X X 2 2 4 Riesgo Bajo 100% 0% 1 1 2 Riesgo Bajo |Supervisor y/o Interventor Etapa de planeacion Fecha de Liquidacidn Informes de Supervision los plazos del
derivados del proceso del contrato trat
contrato
No suscripcion del contrato or arte del . Aplicacion de la poliza de seriedad de la oferta y/o . . ., ., Aplicacion del debido proceso para la
. P . P P 9 | General | Externo X 3 5 8 Riesgo Extremo 0% 100% P . . P v/ 2 4 6 Riesgo Alto |Supervisor Etapa Contratacién Etapa de Contratacion P . ., P P Por Evento
Contratista/C t tividad t dient
ontratista/Conveniente normatividad vigente correspondiente sancidn
Falta de presentacién de las garantias requeridas o Interno . o . . . - o Aplicacion del debido proceso para la
P & q 10| General / X X 3 5 8 Riesgo Extremo 0% 100% Seguimiento por parte del Supervisor. 2 4 6 Riesgo Alto |Supervisor Etapa Contratacion Fecha de Liquidacién P . ., P P Por Evento
retardo en su entrega Externo correspondiente sancidn
Falta de expedicién del registro presupuestal 11| General | Interno X 2 5 7 Riesgo Alto 100% 0% Seguimiento por parte del Supervisor. 1 4 5 Riesgo Medio |Supervisor Etapa de Ejecucion Etapa de Ejecucion A través de la lista de chequeo Por Evento
Incumplimiento de la publicacidn del contrato 12| General | Interno X 3 2 5 Riesgo medio 100% 0% Seguimiento por parte del Supervisor. 2 1 3 Riesgo Bajo |Supervisor Etapa de Planeacién Etapa de liquidacion A través del seguimiento del Supervisor Semanal
1) Garantiza la mitigacién de los riesgos a través de
cualquier garantia legalmente admisible conforme el
. . . conforme al articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de
Incumplimiento parcial, total o imperfecto por parte 2015 los térmi del articulo 2.2.1.2.3.1.12 ibid
, ¥ en los términos del articulo 2.2.1.2.3.1. ibidem . . . iy . L, , - .
del contratista respecto de sus obligaciones y el| 13| General | Interno X X 3 4 7 Riesgo Alto 0% 100% y, . . . 3 1 4 Riesgo Bajo |Supervisor Etapa de Contratacion Etapa de Ejecucion A través del seguimiento del Supervisor Por Evento
alcance del obieto contractual y demas aplicables ; 2) Aplicar el procedimiento
) ’ sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474
de 2011, para imposicion de multas, sanciones o la
cldusula penal.
1) Garantiza la mitigacién de los riesgos a través de
Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las cualquier garantia legalmente admisible conforme el
obligaciones laborales del Contratista/Conveniente Interno / conforme al articulo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de
derivadas de la contratacion del personal utilizado en| 14 | General Externo X X 2 4 Riesgo Alto 0% 100% 2015 y demas aplicables ; 2) Aplicar el procedimiento 3 1 4 Riesgo Bajo [Supervisor Etapa de Contratacion Etapa de Ejecucion A través del seguimiento del Supervisor Por Evento
Operacional el territorio nacional para la ejecucién del contrato sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474
amparado. de 2011, para imposicion de multas, sanciones o la
cldusula penal.
1) Garantiza la mitigacién de los riesgos a través de
cualquier garantia legalmente admisible conforme el
., - . conforme al articulo 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de
Prestacion de servicios con mala calidad por parte del . , . . o . . . ., . L , _ .
Contratista/Conveniente 15| General | Externo X X 2 4 6 Riesgo Alto 0% 100% 2015 y demas aplicables. ; 2) Aplicar el procedimiento 3 1 4 Riesgo Bajo |Supervisor Etapa de Contratacion Etapa de Ejecucion A través del seguimiento del Supervisor Por Evento
' sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474
de 2011, para imposicion de multas, sanciones o la
clausula penal.
1) Garantiza la mitigacién de los riesgos a través de
cualquier garantia legalmente admisible conforme el
Reclamaciones de terceros derivadas de la conforme al articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de
responsabilidad extracontractual que surja de las 16| General | Interno X X 2 4 6 Riesgo Alto 0% 100% 2015y demas aplicables. ; 2) Aplicar el procedimiento 3 1 4 Riesgo Bajo |Supervisor Etapa de Contratacion Etapa de Ejecucion A través del seguimiento del Supervisor Por Evento
actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474
de 2011, para imposicién de multas, sanciones o la
cldusula penal.
1) Garantiza la mitigacién de los riesgos a través de
cualquier garantia legalmente admisible conforme el
. . conforme al articulo 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de
Mala calidad de los bienes y/o productos . ) . . o . . . i . ., , L .
. . . 17| General | Externo X X 2 4 6 Riesgo Alto 0% 100% 2015 y demas aplicables. ; 2) Aplicar el procedimiento 3 1 4 Riesgo Bajo [Supervisor Etapa de Contratacion Etapa de Ejecucion A través del seguimiento delsupervisor Por Evento
suministrados y/o vendidos por parte del contratista . . .
sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474
de 2011, para imposicion de multas, sanciones o la
clausula penal.
N Interno / . . - . . . |Supervisory . - . .
Liquidacion del contrato de manera oportuna 18| General X X 2 2 4 Riesgo Bajo 50% 50% Seguimiento por parte del Supervisor. 1 1 2 Riesgo Bajo . . Etapa ejecucion Etapa Pos-entrega A través de la lista de chequeo Semestral
Externo Contratista/Conveniente
El contratista debera aplciar y cumplir con las normas
Salud v S idad El incumplimiento de las normas de salud y seguridad iad | 'dpd y lud P | trabai | S . S . Establ ent | . . del
alu eguridad en . . . . . asociadas a la segurida salud en el trabajo y e . . upervisor , Supervisor, . . . L stablecer segumiento a la ejecucion de
Y ] g en el trabajo que generan riesgos laborales asociados| 19 | Especifico | Externo X 5 4 9 Riesgo Extremo 0% 100% . ,g y o 1oy 3 2 5 Riesgo Medio P . P y Etapa de ejecucion Etapa de Ejecucion & ) ! Por Evento
el Trabajo ala ejecucion del contrato supervisor deberd efectuar el seguimiento, control y Contratista contrato por parte del supervisor.
vigilancia del cumplimiento de estas.
Riesgos de consecucion de financiacién, de liquidez Exigibilidad y verificacion de capacidad financiera del Personal que interviene en cada una En cada broceso
Financiero para obtener recursos y el riesgo de las condiciones| 20 | General | Externo X 3 4 7 Riesgo Alto 0% 100% futuro Contratista/Conveniente. Estudiar la viabilidad de 2 3 5 Riesgo Medio |de las etapas del proceso Etapa de Planeacién Etapa de Seleccién Anglisis del Sector contractzal
financieras establecidas otorgar anticipos o pagos anticipados contractual
Cambios en las tarifas, cambios en los regimenes Consultar las posibles variaciones de la normatividad al Personal que interviene en cada una Consultar las  posibles  variaciones de la
. L [ L. . . . . . . . . L . L normatividad al  respecto aplicar
especiales, expedicién de normas de caracter técnico| 21 | Especifico | Externo X X X X 3 2 5 Riesgo medio 100% 0% respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos 2 1 3 Riesgo Bajo |de las etapas del proceso Etapa de Planeacidn Etapa de Ejecucion . . P Y P Mensual
. . mecanismos que aminoren los efectos del
Regulatorio o calidad del riesgo contractual fiesgo
L . ., Revision por parte del supervisor del cumplimiento de las Mediante las publicacion de los informes de
Falta de publicidad en el seguimiento de la supervision . . . . o o L . . . . . . S . .
o interventoria 22 | Especifico | interno X 3 2 5 Riesgo medio 100% 0% obligaciones contractuales de cada proceso y su 1 1 2 Riesgo Bajo |supervisor y/o interventor Etapa de Ejecucion Etapa de liquidacion ejecucion de lo contratos y todos sus Por Evento
) publicacion en la plataforma secop Il soportes.
. . , , Reporte de la situacion por parte del
Temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, Contratista/C ent Sesuimient
. . . . . . . . L ontratista/Conveniente. Seguimiento por
De la naturaleza siempre y cuando los mismos puedan preverse que| 23| General | Externo X 3 2 5 Riesgo medio 50% 50% N/A 0 Supervisor y/o Interventor Etapa de Ejecucion Etapa de Ejecucion . g P Por evento
afecten la eiecucién del contrato parte del Supervisor del Contrato y/o
) ' Interventor de la situacién.
Revisién del cumplimiento de las exigencias
ambientales, seguridad industrial, salubridad,
permisos, planes de manejo aplicables a
Incumplimiento por parte del proveedor y/o falta de Revision de las exigencias ambientales, seguridad Personal responsable de la etapa de contratos, durante las etapas de
. revision y seguimiento a las obligaciones que emanan . . industrial, salubridad, permisos, planes de manejo . . ., ., ., . ., laneacion,seleccidn y ejecucion del contrato.
Ambiental y . g L & q . 24 | Especifico | Interno X 4 3 7 Riesgo Alto 0% 100% . P P ) 2 2 4 Riesgo Bajo |planeacién y seleccion Etapa de Planeacién Etapa de Ejecucion P . y J . Por Evento
de cumplimiento a requisitos legales ambientales aplicables a contratos, durante las etapas de Supervisor y/o Interventor En caso de incumplimiento durante Ila
(Licencias, permisos, registros sanitarios). planeacion,seleccién y ejecucién del contrato. P y ejecucion aplicar el procedimiento
sancionatorio contractual conforme lo prevé
la Ley 1474 de 2011, para imposicién de
multas, sanciones o la clausula penal.
L - Establecer cronograma alternos para los posibles . .
Fallos en las telecomunicaciones, suspensiéon de Interno / tos de ri . dios d L, Personal responsable de la etapa de Consultar y tomar medidas pertinentes a los
. . .. g e . . eventos de riesgo, requerir medios de comunicacién . . ., ., ., . ., . , .
Tecnoldgico servicios  publicos, advenimiento de nuevos|25| General X X X X 1 2 3 Riesgo Bajo 50% 50% . & . d . o 1 1 2 Riesgo Bajo |planeacidn y seleccién Etapa de Planeacién Etapa de Ejecucidn avisos de fallas tecnoldgicas por parte de sus Por Evento
L, Externo alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los . .
desarrollos tecnoldgicos . Supervisor y/o Interventor administradores
procesos modernos a las normas vigentes
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