ANEXO No 2 - MATRIZ DE RIESGOS

ADQUIRIR A TITULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION ESPECIAL CAMPESINA DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA DEL SENA REGIONAL GUAJIRA
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Deficiencias en la identificacion de las cantidades, Adguisicion de bienes que no atiendan Rewsp]? con :ntatc’ienlla ngcesl!(;ad., %agtllda:es y Andlisis de observaciones de interesados en
1 GENERAL INTERNO PLANEACION RIESGOS OPERACIONALES | especificaciones técnicas o condiciones requeridas para | integralmente la necesidad institucional, ajustes al IMPROBABLE MAYOR 4 6 Riesgo alto ENTIDAD  Sspecllicaciones tecnicas, vallacion del anexo RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo Sl |el proceso. Revision comparativa de procesos MENSUAL
. . o o L técnico por el area requirente antes de la publicacion . L .
satisfacer la necesidad de los programas de formacion. proceso o dificultades durante la ejecucion. del proceso anteriores similares de la entidad
Estimacion inadecuada del presupuesto frente a los Insuficiencia del presupuesto para atender la Verificacion del estudio de mercado, comparacién de Revisién de las referencias de mercado y de
2 ESPECIFICO INTERNO PLANEACION RIESGOS OPERACIONALES precios de mercado de los equipos y herramientas | totalidad de los bienes requeridos o necesidad de RARO 1 MAYOR 4 5 Riesgo medio ENTIDAD las precotizaciones recibidas y revision de los precios RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo S los precios unitarios antes de definir el SEGUN CRONOGRAMA
requeridos. ajustar el alcance del proceso. unitarios de los 36 items. presupuesto oficial.
Incorrecta determinacion de criterios de seleccion de Reclamaciones y ajustes mayores durante Auste proporcional de criterios de seleccion y Revision y estudio de observaciones de los
3 GENERAL INTERNO PLANEACION RIESGOS OPERACIONALES ye yo POSIBLE 3 INSIGNIFICANTE 1 4 Riesgo bajo ENTIDAD determinacion de parametros uniformes a aplicar en RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo NO y SEGUN CRONOGRAMA
proponentes procesos de seleccion . proponentes.
los procesos de seleccion.
Elaboracion y verificacion de lista de chequeo
4 ESPECIFICO INTERNO PLANEACION RIESGOS OPERACIONALES Inexactitud en la determinacion d.e,l alcance de los Reclamaciones, |ny|abllq§ad ylo ajustes mayores RARO 1 MODERADO 3 4 Riesgo bejo ENTIDAD Acoplo dg informacion pre'w'a del proyegto completa, RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 9 Riesgo bajo S| de documentamo.n. neq’asarla. para V|ab|I|Fiad SEGUN CRONOGRAMA
procesos de seleccion durante ejecucion del contrato disponibldades de servicios, afectaciones, etc. de proyectos. Verificacion y ajuste a partir de
observaciones de interesados en el proceso.
Falta de publicidad de uno o varios documento en el Induccion a error en la presentacion de Modificacion de la invitacion publica o pliegos de Revision continua de los documentos
5 ESPECIFICO INTERNO PLANEACION RIESGOS OPERACIONALES P ., P RARO 1 MODERADO 3 4 Riesgo bajo ENTIDAD . ., P pieg RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo Sl publicados en en el proceso, antes, durante y SEGUN CRONOGRAMA
proceso de contratacion propuestas de los oferentes condiciones/Generacion de adendas al proceso ) -
después de la celebracion del contrato
Revocatoria del proceso de seleccion Revision de los documentos del proceso para
6 ESPECIFICO INTERNO SELECCION RIESGOS ECONOMICOS Deficiencia en soporte de los calculos de presupuesto L P . RARO 1 MODERADO 3 4 Riesgo bajo ENTIDAD Incluir la forma como se calculan presupuesto RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo S establecer la inclusion del calculo de los MENSUAL
La adjudicacion inapropiada del contrato . o .
precios unitarios para la contratacion.
; Inexactitud en la definicion de la forma como se debe Reclamos en adjudicacion . . Verificacion y atencion de observaciones de . . . Consulta y verificacion de etapas del proceso
7 ESPECIFICO INTERNO SELECCION RIESGOS REGULATORIOS : - - S IMPROBABLE 2 MENOR 2 4 Riesgo bajo ENTIDAD ) e . RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo Si - DIARIO
acreditar experiencia especifica del proponente. Adjudicacidn inadecuada interesados y experiencias anteriores. de seleccién
8 GENERAL EXTERNO CONTRATACION RIESGOS REGULATORIOS Riesgos ocasionados por cambios de normatividad | Cambios normativos en cada uno de los procesos RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo ENTI ?\{?gTC AO NTR verificar normatividad y vigencia de la misma RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo Sl Revision de la normatividad. MENSUAL
9 GENERAL INTERNO CONTRATACION RIESGOS OPERACIONALES | Mexectitud o fallas en la eiaboracion e fa minuta del Retraso en el inicio del contrato. IMPROBABLE 2 MENOR 2 4 | Riesgobajo ENTIDAD Implementacion de puntos de control y istas de RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 | Riesgobajo | s | Controlycomparacion previa ala suscripeion SEGUN CRONOGRAWA
contrato chequeo para elaboracion de minutas. del documento.
10 GENERAL EXTERNO CONTRATACION RIESGOS OPERACIONALES Riesgo de que no se firme el contrato Retraso en el desarrollo del proyecto IMPROBABLE 1 MODERADO 2 3 Riesgo bajo ENTI 5’_\'_?::;/_? S NTR Hacer efectiva la pdliza de seriedad de la oferta RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo S Control de la suscripcion del contrato SEGUN CRONOGRAMA
1 GENERAL EXTERNO CONTRATACION RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo que no se presenten las garantias requeridas Retraso en el desarrollo del proyecto IMPROBABLE 1 MODERADO 2 3 | Riesgobao | CONTRATISTA Hzfji;fczcrt';’f;:ﬂg: :: jﬁ{';dii gfet';‘b‘l’"fg:; Y1 RarO 1 MENOR 2 3 | Riesgobao | Sl Control de la suscripcion del contrato SEGUN CRONOGRAMA
12 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIESGOS ECONOMICOS AYEYEE ez zalzHi Desbalance presupuestal del contrato. RARO 1 MODERADO 3 4 Riesgo bajo | '\/IDAD/CONTR | Ajuste de los precios unitarios afectados por la RARO 1 MENOR 2 3 Riesgobajo | Sl Seguimiento al avance de adquisicion SEMANAL
de los precios de los insumos. ATISTA fluctuacion y/o especulacién.
13 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIESGOS ECONOMICOS Desabastecimiento de insumos. Retraso en ejecucion de actividades del contrato. IMPROBABLE 2 MODERADO 3 5 | Riesgomedio | CONTRATISTA Redefinicion de acividades con insumos RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgobajo | Sl Definicion de plan de compras SEMANAL
equivalentes disponibles. oportunamente.
14 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIS G0 SO AL S O T A e ey POSIBLE 3 MODERADO 3 6 Riesgoalto | o IDAD/CONTR Ajuste a la programacion del contrato. RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 | Riesgobajo | s | Seguimiento detallado de reprogramacion de SEGUN CRONOGRAMA
POLITICOS de orden publico ATISTA actividades.
. . Retraso en ejecucion de actividades del contrato. L, N L, "
15 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIESGOS OPERACIONALES Uso de procesos, procedimientos o parametros Pérdidas econémicas por actividades ejecutadas RARO 1 MODERADO 3 4 | Riesgobajo | CONTRATISTA | Revision oportuna y redefinicion de procesos, RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 | Riesgobajo | I Revision de decisiones sobre procesos, SEGUN CRONOGRAMA
inapropiados para la ejecucion del contrato. incormectamente. procedimientos o parametros. procedimientos y parametros.
Implementacion de sistemas de respaldo verificacion de rutinas de proteccion y
16 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIESGOS TECNOLOGICOS | Falla en sistemas de informacion y/o uso de tecnologia. |  Retraso en ejecucion de actividades del contrato. RARO 1 MODERADO 3 4 Riesgo bajo CONTRATISTA P oraanizacion de Ia in formaciér:) y RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo Sl |respaldo de la informacién y mantenimiento de SEMANAL
9 ) herramientas tecnoldgicas.
. P Retraso en ejecucion de actividades del contrato. " - . . "
17 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIESGOS OPERACIONALES [ S0 de ferramienta o equipo iecnicoinadecuado o | o, - oconemicas por actividades ejecutadas RARO 1 MODERADO 3 4 Riesgobajo | CONTRATISTA | MPlementacion de practicas de conirol de calidady | = gy 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgobajo | Sl Revision de decisiones sobre procesos, DIARIO
insuficiente incorectamente. programacion de equipo. procedimientos y parametros.
Riesgo de consecucion de financiacion o riesgo de L - - .
18 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIESGOS FINANCIEROS [ liquidez para obtener recursos para cumpli con el objeto| - " acveon oo actifades delcontato RARO 1 MODERADO 3 4 | Riesgobajo |ENTDADICONTR | ieol oportuno de fiujo de recursos del contrato. | RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 | Riesgobao | s [|Sequmiento detaliado de fiujo de recursos del SEMANAL
del contrato ODIECOSIOS CE INIETESEs ATISTA contrato.
Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la . . . - T . .
19 GENERAL EXTERNO EJECUCION RIESGOS REGULATORIOS  |ecuacion econdmica del contrato como nuevos impuestos Desequibrio econémico del contrato. RARO 1 MENOR 2 3 Riesgobajo | T\ IDAD/ICONTR | Rexisién de cambios y ajuste de condiciones del RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgobajo | o | Verficacion de normatividad aplicable y su MENSUAL
o tramites ATISTA contrato si es necesario. incidencia en la ejecucion del contrato
Afectacion en el desarrollo del contrato por fenémenos - A ENTIDAD/CONTR Monitoreo e implementacion de sistemas de Verificacion de la implementacion de sistemas
20 GENERAL EXTERNO EJECUCION RIESGOS DE LA NATURALEZA [naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequias,| s cr Iocucon €6 8CIvicades de Contiio. IMPROBABLE 2 MODERADO 3 5 | Riesgo medio 20 € I RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo sl de monitoreo del riesgo y prevencion de SEMANAL
entre ofros Pérdidas economicas por dafios sufridos. ATISTA prevencion de riesgo y desastres naturales. desalres
Suspension de servicios plblicos necesarios para la Ret jecucion de actividades del contrat Control y verificacion de continuidad de [os servicios Comunicacién con empresas de servicios
2 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIESGOS TECNOLOGICOS P Servcios p P 8iraso en ejscucion de acivicades del conirat. RARO 1 MENOR 2 3 Riesgobajo | CONTRATISTA | piblicos o programacion de actividades segn RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo sl o | Smpre SEMANAL
ejecucion del contrato. disponiblidad publicos y verificacion de pagos.
Implementacion de nuevos desarrollos tecnolégicos o B e e o Actualizacion de informacién sobre
p) ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIESGOS TECNOLOGICOS estandares que deben ser eiraso en ejecticlon de actvidades de con'rato. RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo | CONTRATISTA | Oprtuna incorporacion de desarrollos o estandares. | RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo sl tecnologias aplicables al desarrollo del MENSUAL
tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato. contrato.
. - Verificacion de los controles de seguridad
. . : suscribir y dar cumplimiento al acuerdo de
Incidente de seguridad que ponga en riesgos la ERR— o it o e confidencialidad de la informacion de manera revia para el acceso que tendra el proveedor a la
23 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIESGOS TECNOLOGICOS  |confidencilidad, integridad, disponibilidad y privacidad de| "' <. "ormacion € MEUmPImIento a1a polfica de RARO 1 MENOR 1 2 Riesgo bajo | CONTRATISTA e ) 9 P RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo sl informacion, dependediendo del tipo de MENSUAL
) " seguridad y privacidad de la infromacion al inicio de cualquier relacion contractual o de . . .
la informacion . inromacion, activo entregado, consultado,
cooperacion con el SENA. »
trasmitido el proveedor debera dar
. Restringir el acceso a las carpetas del proceso de . - . .
Acceso no autorizado a los datos personales de los e . T e e ENTIDAD/CONTR contratacion mediante perfiles de usuario Monitoreo y revision de los lineamientos para
24 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIESGOS TECNOLOGICOS representantes legales o datos bancarios de los SR [ T B e RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo . P ' RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo sl el etiquetado de la infromacion fisica, MENSUAL
datos personales ATISTA etiquetando los documento asegurando la . - .
proveedores L ) ; electronica y digital de la entidad
confidencialidad de la informacvion
2 ESPECIFICO | EXTERNO EJECUCION RIESGOS OPERACIONALES Desacuerdo en la etapa de liquidacion Conflictos juridicos ylo econéricos RARO 1 MENOR 2 3 | Riesgobajo | ENTPADICONTR | piecuado sequimiento en Ia etapa de ejecucion RARO 1 MENOR 2 3 | Riesgobao | NO Seguimiento detallado de la ejecucdn MENSUAL
ATISTA presupuestal, técnica, de calidad, entre otros
2 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIESGOS OPERACIONALES |  1\1esdo de cubrimiento postventa por situaciones Reclamacion de garantias de estabildad de obra RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 | Riesgobajo | CONTRATISTA |Claridad total sobre el cubrimiento, vigenciay demds | = g g 1 INSIGNIFICANTE 1 2 | Riesgobajo | No | Verficacionalfinalizar el contrato de las SEGUN CRONOGRAMA
asociadas a la existencia del contratista directamente al garante condiciones de la pdliza condiciones establecidas para las pdlizas
Riesgo de falta de publicidad de documentos [ ta divulgacion de las actividades d isi6 Atencion a [os términos de publicacion de los Verificacion continua de los documentos de
27 ESPECIFICO INTERNO EJECUCION RIESGOS OPERACIONALES >S9 publet > AR LR 8 0 sl sl Sl IMPROBABLE 2 MODERADO 3 5 | Riesgo medio ENTIDAD  |documentos de sequimiento y control de la ejecucion|  RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgobajo | NO SITRA e SEGUN CRONOGRAMA
relacionados con el seguimiento de la supervision y control a la ejecucion del contrato del contrato ejecucion publicados
| T ] ractuel Acompafiamiento del personal encargado del
q P 0z . ncorrecta ejecucion ae las activiaaaes contractuales ) . . o ;2 :
28 ESPECIFICO INTERNO EJECUCION RIESGOS OPERACIONALES | esdo falta de seguimiento de gestion Ambiental, de " o "oy o ampiental, de Sequridady Saluden|  IMPROBABLE 2 MODERADO 3 5 | Riesgomedo | ENTIDAD | Seguimiento ambientaly de seguridad y salud en el | g pp 1 INSIGNIFICANTE 1 2 | Riesgobajo | No | Verifieacion continua de los documentos de SEGUN CRONOGRAMA
Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos ol Trabajo y Energético trabajo que permita una correcta ejecucion de las ejecucion publicados
actividades
Dado en Riohacha. D.E.T.C., a los seis (6) dias del mes de octubre de 2026.
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AMAURY SEGUNDO ANEZ GAMEZ
Subdirector (e) del Centro Agroempresarial Acuicola Regional Guajira
Poyecté: Unidad de contratacion
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