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SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente procedimiento contractual, en atencion a la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.3.1y 2.2.1.1.1.6.3.
del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el
desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en relacién con los costos como con las
actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncion del Riesgo previsible propio de este tipo de contratacién asumiendo
su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion, estimacion y asignacion de los
riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesqos

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACION:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS, REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE DISTINTAS SEDES DE
LA ALCALDIA DE CARTAGENA, Y OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO, POR MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificacion Riesgos se tuvo en cuenta la clasificacién de clase, fuente, etapa del proceso vy tipo de riesgo definidos en el “Manual para la
identificacion y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratacion” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que
pueden afectar la adjudicacién y firma del contrato como resultado del proceso de contratacién, b) los eventos que pueden alterara la ejecucion del contrato,
c) eventos que pueden afectar el equilibrio econémico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo
de la contratacion.
3. EVALUACION Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
CATEGORIA VALORACION
a | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) 1
‘D’: Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento 2
= | futuro)
g Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) 3
o | Probable ( probablemente pueda ocurrir) 4
8 Casi cierto ( ocurre en la mayoria de 5
A | circunstancias)
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
[T [ [ IMPACTO
Dificulta la
ejecucion
del Af | ob | Perturba la
contrato \fecta la Obstruye la ejecucion del
de ejecucion ejecucion del contrato de
Obstruye la manera del contrato manera
) ejecucion del baja. contrato sustancialment rave
CALIFICACION CUALITATIVA contrato de Aplicando sin e pero aun asf im %sibilitan
manera medidas | altererar el permite la pdo la
intrascendente minimas beneficio | consecucion del -
- consecucion
se puede para las objeto del obieto
lograr el partes. contractual €l ob)
objeto contractual
contractu
al.
Genera un
impacto
Los sobre el Impacto
Los sobre sobrecost | - valor del Incrementa el sobre el
costos no 0s no contrato valor del valor del
represent entre el
5 representan an méas cinco por contrato entre contrato en
CALIFICACION MONETARIA mas del uno del cinco ciento quince por més del
por ciento (1%) rciento | (5%) y el ciento (15%) y treinta por
el valor del por ¢ 70) ¥ el treinta por ciento (30%)
contrato (5 %) del | quince por ciento (30%) del valor del
valor del ciento
contrato (15%) del contrato
valor del
contrato
INSIGNIFICAN MODERA CATASTRO
CATEGORIA VALORACION TE MIENOIR DO ESACIR FICO
1 2 3 4 5
3.3. VALORACION DEL RIESGO
[T T T 1 [ [ ] IMPACTO I
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Dificulta la
ejecucion
del
contrato Afecta la Obstruye la eP:(!E::rik()’)i cll?el
de ejecucion ejecucion del (]:ontrato de
Obstruye la manera del contrato manera
ejecucion del baja. contrato sustancialment
CALIFICACION CUALITATIVA contrato de | Aplicando sin eperoaun asi | %’Sai‘k;ﬁitan
manera medidas | altererar el permite la pdo la
intrascendente minimas beneficio | consecucién del consecucion
se puede para las objeto del objeto
Ic;ggjz;rt (;el partes contractual contractual
contractu
al
INSIGNIFICAN MODERA CATASTRO
CATEGOR! | yALORACION TE MENOIR || 5 ISR FICO
1 2 3 4 5
i Raro 1 5 6
@ | Improbable 2 5 6 7
&4 Posible 3 5 6 7
9 9 Probable 4 5 | 6 7
a [ casicierto 5 | 6 [ 7
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
VALOIRAGE CATEGORIA
ON
Riesgo Extremo
6Y7 Riesgo Alto
Riesgo Medio
Riesgo Bajo
] S
o 2| Descripcion ) 2 2 £ ) )
(’)\l 45 3 .8— (Qué puede pasar y cémo puede Consecqer:jula dela g § b Categoria ¢Aquien ie le
lgg|lo|F ocurrin) ocurrencia del riesgo 3 £ g asigna?
o g
Mayores plazos de ejecucion del
proyecto en sus diferentes etapas
producto de limitaciones en la Mayores costos y . .
1|E|EJE C obtencién de materiales, maquinarias plazos o o ¥ Bajo Contratista
0 insumos para la ejecucién del
proyecto
Ejecucién de mayores cantidades de
obra no autorizadas, por materiales y/o
procedimientos constructivos Mayores costos y . .
2| Bl ElO inadecuados, y/o por deficiente plazos « o © Medio Contratista
programacion de ejecucién de las
obras
Ejecucién de mayores cantidades de
4 obra por reparaciones: el Distrito
‘Z’: asume las variaciones de las
o cantidades de obra técnicamente
2 3 el Elo requeridas para la ejecucion del Mayores costos y - . © Alto Contratista/Distr
o proyecto y el Contratista asume el plazos ito
E riesgo de ejecutar las cantidades de
o obra en las variaciones que sean
> necesarias sin afectar el plazo del
5 contrato
o Variacion de precios (No regulados):
8 fluctuacion de precios y/o reajustes
o ocasionados durante la ejecucion del
B 4 |G|E| E|C contrato en el costo de insumos, Mayores costos ~ N < Bajo Contratista
% tarifas, jornales, materiales, asesorias,
O honorarios, etc. no regulados por el
g Gobierno
» Variacién de precios (Regulados):
o fluctuacion y/o reajustes ocasionados
9, durante la ejecucion de contrato en el
w costo de insumos, tarifas, impuestos,
e 5|G|E| E|C jornales, salarios, materiales, Mayores costos ~ o < Bajo Distrito
asesorias, honorarios, etc. regulados
por el Gobierno, cuando estos hagan
parte de la politica macroeconémica
del Estado
Interferencia con las redes de servicios
publicos existentes: ocurre por la
presencia de las redes existentes, que
uedan interferir con el proyecto, . ’
6 |E| | E| O afgctando el normal desar?oll){) de las Mayor?s costos y — o ™ Bajo Contrat_lsta/Dlstr
obras. El Contratista deberé realizar plazos ito
todas las gestiones que correspondan.
El Distrito asumira los costos que
correspondan
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Impacto negativo en el
8 Escasez de cualquier tipo de material desarrollo del objeto . :
1) 9 E|E f ; i contractual, retrasos en N ~N < Bajo Contratista
39 o insumo para la ejecucion de la obra la eiecucion del
Q= )
o) proyecto
w % Salida del mercado de insumos o | ; i |
s 1 materias primas fundamentales para mpacto negativo en & . Contratista/Distr
o 0 E|E la elaboracion de las obras objeto del cumplimiento del objeto = o « Bajo ito
contrato contractual
Cuando se aportan recursos del
8 1 crédito y surgen alteracion de las
8 o 1 E|F condiciones de financiacion, (tasas y Mayores costos — ™ < Bajo Contratista
[0) UGJ plazos) que resulten de la variacién en
m b4 las variables del mercado financiero
x ‘Z’: 1 Insolvencia o iliquidez del Contratista
[ > E|F para cumplir con la programacién de Mayores plazos — ~ [fo] Medio Contratista
obras propuesta
Por cambios normativos o por la Afectacion del
* expediciéon de normas posteriores al desarrollo del contrato
1 C/ cierre del proceso de licitacion publica, previsto con la . L
% 3 E R que afecten las condiciones normatividad existente o ® © Medio Distrito
E econdmicas y/o técnicas inicialmente | al cierre del proceso de
< pactadas. seleccién
5' Las variaciones en la legislacion
8 tributaria tales como: tarifas
14 impositivas, creacion de nuevos
2] impuestos, la supresion o modificacion . .
8 ‘ll (é/ R de los existentes y en general Mayores costos — ™ ~ Bajo Contratiltzta/Dstr
m cualquier evento que modifique las
T condiciones tributarias existentes al
momento de la presentacion de la
propuesta
é E|A Gestién ambiental Mayo:j;z?sstos y N ™ o] Medio Contratista
Pasivos ambientales: pasivos
ambientales generados en el proceso .
constructivo,g desde el punto ge vista Impacto negativo por
] ) : - . efectos en la ejecucion
1 ambiental; pasivos adm|n_|st_rat|vos del proyecto: Procesos ) )
E|A generados por el no cumplimiento de proy’ P — o ™ Bajo Contratista
6 obligaciones de la cesion de licencias 5an<:|on:ator|os por
y permisos ambientales. Salvo los que parte dr?wbeil ?]Ltn?”dad
se generen por el permiso de ambienta
aprovechamiento forestal.
Ambiental: riesgos derivados de las
obligaciones que emanan de las
licencias ambientales, de los planes de
manejo ambiental, de los permisos o
autorizaciones ambientales, tasas Genera incumplimiento
m retributivas y compensatorias, ambiental que puede
| 1 obligaciones de mitigacion, tareas de | afectar la ejecucion del
,<£ 7 E|A monitoreo, control y seguimiento. proyecto y ocasiona N < © Alto Contratista
E También riesgos de las condiciones sanciones de las
o ambientales o ecoldgicas, y de la entidades ambientales
S ejecucion de actividades como la competentes
; explotacién minera, ocupacion de
o cauces e intervenciones forestales sin
8 los debidos permisos de las
w autoridades ambientales
o Ambiental: requerimientos adicionales
de autoridades ambientales o del
Distrito para la proteccién del medio
ambiente, la correccién de problemas
detectados a lo largo de todo el
proyecto, o la realizacién de obras Genera incumplimiento
ambientales complementarias y/o ambiental que puede
necesarias. Riesgo que asume el afectar la ejecucion del . ’
é E|A Contratista en el sentido de su deber proyecto y ocasiona o <~ © Alto Contra:zta/Dlstr
de realizar la ejecucion de las sanciones de las
actividades, y riesgo que asume el entidades ambientales
Distrito mediante el pago de las competentes
actividades que sean objeto de pago.
Para ello procede inclusive el
procedimiento reglado en el acta de
modificacion de cantidades de obra y
la modificacién de provisiones
> Posible ocurrencia de actos terroristas,
0 .
g B oot e siectne) | per s s e
g o riesgo para cada parte dependeréa de cggrr:s'f;;’ ringitgn
2 8 1 E S/ la responsabilidad que ésta tenga causadas porr)di)s/turbios o ™ o] Medio Distrito
3: 9 P frente al evento en particular que se violentos, Interferencia
o) 8 presente, en armonia con la enel désarrollo del
8 constitucién y las leyes colombianas proyecto
w (Distrito como 6rgano del Estado en Y’
o armonia con los demas Entes).
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RIESGOS DE CORRUPCION

o N

o0

Soborno/ Cohecho: ofrecer, prometer,
dar o aceptar regalos, invitaciones o
favores (hospitalidades) a cambio de
realizar u omitir un acto inherente a su
cargo

Impacto negativo por
efectos en la ejecucion
del proyecto; procesos

disciplinarios, de
responsabilidad fiscal y
penales por parte de la
autoridad competente.

Relacion directa con

riesgo reputacional.

Contratista/Distr
ito

=N

Uso indebido de informacién: omisién,
falsificacion, sustitucion, adulteracion
de documentacioén

Genera alteraciones al
mercado y a la libre
competencia
impidiendo escoger la
mejor oferta para la
Entidad. Impacto
negativo en el
cumplimiento del objeto
contractual. Impacto
negativo por efectos en
la ejecucion del
proyecto; procesos de
responsabilidad fiscal y
penales por parte de la
autoridad competente

Contratista

N N

Abuso del poder/ autoridad: uso
indebido de las atribuciones de un
dirigente o superior frente a alguien
que esta ubicado en una situacion de
dependencia o subordinacion.

Impacto negativo por
efectos en la ejecucion
del proyecto; procesos
disciplinarios y penales

por parte de la
autoridad competente.

Relacion directa con

riesgo reputacional.

Distrito

w N

Malversacion de fondos: empleo de
recursos diferente al establecido por la
autoridad competente (sustraccion de

fondos, jineteo de fondos, aplicacion

diferente, negativa a efectuar pago o

entrega sin justificacion)

Impacto negativo por
efectos en la ejecucion
del proyecto; procesos

disciplinarios, de
responsabilidad fiscal y
penales por parte de la
autoridad competente.

Relacion directa con

riesgo reputacional y

riesgo financiero.

Contratista/Distr
ito

BN

Concusion: solicitud de cobros
injustificados y arbitrarios que exige o
hace pagar un funcionario o contratista
en provecho propio.
Solicitud de cobro adicional por
instalacion anticipada de servicios o
agilizacion de tramites. Solicitud de
cobro por parte del administrador de
contratos hacia el contratista por
realizar u omitir actividades del
proceso.

Impacto negativo por
efectos en la ejecucion
del proyecto; procesos

disciplinarios, de
responsabilidad fiscal y
penales por parte de la
autoridad competente.

Relacién directa con

riesgo reputacional y

riesgo financiero.

Contratista/Distr
ito

anN

Conflicto de intereses: situaciéon que
pueda restar independencia, equidad,
u objetividad en las actuaciones o que
puedan llevar a adoptar decisiones o a
ejecutar actos que vayan en beneficio

propio o de terceros y en detrimento

de los intereses de la Entidad.

Posible obstruccion a
los principios que rigen
los procesos. Relacién
directa con riesgo
reputacional.

Contratista/Distr
ito

o N

o0

Colusion: pacto o confabulacion que
acuerdan dos o mas personas u
organizaciones con el fin de perjudicar
a un tercero o limitar la libre
competencia de los mercados.

Genera alteraciones al
mercado y a la libre
competencia
impidiendo escoger la
mejor oferta para la
Entidad. Impacto
negativo en el
cumplimiento del objeto
contractual. Impacto
negativo por efectos en
la ejecucion del
proyecto; procesos
disciplinarios, de
responsabilidad fiscal y
penales por parte de la
autoridad competente.
Relacién directa con
riesgo reputacional.

Contratista

~N N

o0

Nepotismo: uso inadecuado del poder
con el fin de dar preferencia para el
cargo, empleo u ocupacién a familiares
0 amigos sin importar el mérito para
ocupar el cargo.

Posible obstruccion a
los principios que rigen
los procesos. Relacién
directa con riesgo
reputacional.

Distrito

oo N

Obstruccion del acceso a la
informacion

Posible obstruccion a la
seleccion objetiva.
Relacion directa con
riesgo reputacional.

o~ — ™ Bajo
o~ — ™ Bajo
o~ ~ < Bajo
il ~ N Bajo
o~ - ™ Bajo
o~ — ™ Bajo
o~ < © Alto
- — o~ Bajo
o~ — ™ Bajo

Distrito
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Tipo:
Construccion (C)
Fuente: Opera'ciqnal ©)
Externo E_conomwo E )
Clase: General (G) © Financiero (F)
Especifico (E) Interno Social (S)
) Ambiental (A)
Politico P)
Corrupciéon  (CO)
Biolégico (B)
Impacto Persona Eecha
Después Del Responsabl Fecha (Tratamie Monitoreo Y Revision
N Tratamiento / Controles a Seguir nTratamiento - e Por (Inicio del i@
0. Implementando El : § g > Implegentar Trattaor;uen Completo c;(ejglrir;g Zle Periodicidad
E 3 E| S 8] Tratamiento ) monitoreo? SRl
Contratacion con el fin de que el Contratista Supervision del
adquiera y contemple las condiciones de pDistrito
almacén de la materia prima, los costos de reunioneys
compra y almacén y con cargo al porcentaje de L P
1 Adgliniitracién de)llcontratog disrr?inuyendi) el | | N % DIStm.O/ P E perlodlc_a_s'con la F_’Iazo q'e
; - o o | Contratista Supervision y el ejecucion
riesgo por debastecimiento. Asi mismo el Contratista, para
Contratista debe prever planes de contingencia revisar ’Ia
para evitar este tipo de riesgo, por ser la parte inversion
con conocimiento del mercado.
Supervision permanente en la ejecucion de las SUPDe.Nt'i'OH del
obras, para controlar obras autorizadas, ° Distrito/ re:anirggeys
2 materiales, procedimientos constructivos , | H N T s P E P Diario
. ) o | Supervision periodicas con la
ajustados a las obras requeridas y Supervision y el
especificaciones técnicas contractuales. Contratista
Control
permanente por
Calculo real de las cantidades confrontadas en parte del |
;:' sitio de obras, asi como inclusién del item Supervision y
= suministro e instalacion, lo cual implica la aprobacion del
8 3 re_sponsabi_lidad de inst_alar los elementos al al « % Distripq/, E E Distrito, _de las Diario
< adquiridos bajo cuenta y riesgo del Contratista. m | Supervision reparaciones
5 En los demas casos, se pagara a los precios de identificadas y
% los item contractuales que se utilicen para su solicitadas y del
NS ejecucion. cumplimiento de
= especificaciones
0 técnicas.
8 Contratacion con el fin de que el Contratista
=) adquiera y contemple las condiciones de
E almacén de la materia prima, los costos de Supervision del
2 compra y almacén y con cargo al porcentaje de Distrito y
o Administracion del contrato, disminuyendo las ° ]
O ’ e K=} i reuniones Plazo de
o 4 qupFuauones y espeuflcac!ones del mercado. Sl I Distrito P E periodicas con la ejecucion
a Adicionalmente, la celebracion de un contrato a Supervision v el
8 precios unitarios, los cuales debe mantener el gontratistg
I0) Contratista seleccionado, a menos que el
m incremento sea producto de la regulacién del
x Gobierno nacional o local / Garantias
Contratacion con el fin de que el Contratista Supervision del
adquiera y contemple las condiciones de Distrito y
5 almacén de Ia,materla prima, los costos Qe al ol & .% Distrito p £ Teuniones F"Iazo Qe
compra y almacén y con cargo al porcentaje de m periodicas con la ejecucion
Administracién del contrato, disminuyendo el Supervisién ay el
impacto de las fluctuaciones reguladas. Contratista
Desde la etapa precontractual y durante la
etapa contractual solicitar a las Empresas de Supervision del
Servicios Publicos encargadas, informar con el pDistrito Cuando se
mayor detalle posible sobre |a existencia de ° Distrito/ reunioneys presenta la
6 | redes de servicios que puedan interferirconel | < | < | o g Supervision / P E eriodicas con la interferencia,
proyecto. En caso de deteccion de una red no Contratista pS ! erlv's'én ol seguimiento
referenciada, gestionar de inmediato lo ug:ontlra:tistg semanal
pertinente ante la Empresa de Servicios
Publicos para la menor afectacién del proyecto.
8 No tiene tratamiento por no depender de |~ ™ '% S|r_1 N/A N/A Sin tratamiento Sin monitoreo
ninguna de las partes. o | tratamiento
Verificacion de
» consecucion de
g materiales e
= insumos de
2 Recopilacién de datos estadisticos e Distrito/ r;?:éﬁg;ﬁgs
8 9 informacion de disponibilidad de materialesen | _ | _ | .% Supervision / £ £ dgl royecto Mensual
| la zona del proyecto, e insumos, durante la m antratista RetranI)im)e/:ntac-ién
8 etapa precontractual y contractual / Garantias en los
& procedimientos
w adelantados por
ox los responsables
del tratamiento
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Atencio6n al
comportamiento
del suministro de
materias primas e
Recopilacion de datos estadisticos e Distrito/ insumos en el
1 informacion a partir de las fuentes oficiales % Supervisién | £ E mercado. Mensual
0 durante la etapa precontractual y contractual / m . Retroalimentacion
. Contratista
Garantias enlos
procedimientos
adelantados por
los responsables
del tratamiento
Supervision del
Distrito y
Contratacion con el fin de lograr un mayor flujo reuniones
8 1 | de caja del contrato, adicionalmente se solicitan .% Distrito P E periodicas con la Plazo de
o 1 en las condiciones de habilitacién, requisitos m Supervision y el ejecucion
% gue brinden seguridad financiera al Distrito. Contratista, para
z revisar la
g inversion
[ Supervision del
8 Distrito y
[0) Contratacion con el fin de lograr un mayor flujo reuniones
m 1 | de caja del contrato, adicionalmente se solicitan % Distrito p E periodicas con la Plazo de
T 2 en las condiciones de habilitacién, requisitos m Supervision y el ejecucion
gue brinden seguridad financiera al Distrito. Contratista, para
revisar la
inversion
Seguimiento a la
implementacion
3 de la nueva
T Proceso precontractual con las normas normatividad que
E aplicables vigentes. Revision de los cambios aplique al
< 1 sustanciales de normas que se produzcan ° Distri proyecto, y alas
3 - h Y k=X istrito/ A
3 3 pos_terlor al cierre del proceso de licitacion = Supervision P E medldas_t_omadas Mensual
8 publica, que afecten el normal desarrollo del para mitigar su
14 contrato, con el fin de estudiar los ajustes efecto en el
] pertinentes a que hubiere lugar. contrato.
8 Informes,
m requerimientos
x escritos.
1 No tiene tratamiento por no depender de '% S".1 N/A N/A Sin tratamiento Sin monitoreo
4 ninguna de las partes. m | tratamiento
Verificacion de la
gestion realizada
y sus resultados,
por parte de
especialista
ambiental del
Supervision
N - Una vez Comités 'gécnicos,
Seguimiento por parte de la Supervision a la obtenida la seguimiento a
gestion documentada del Contratista para la Contratista/ licencia informes
1 obtencion de licencias, permisos y % Distrito/ E permisc; ambientales por Semanal
5 autorizaciones ambientales. m Supervision yio parte de la
Reuniones con las autoridades ambientales autorizacio supervisién
programadas por el Contratista. n ambiental,
requerimientos
escritos,
retroalimentacion
ﬂ enlos
Z procedimientos
E adelantados por
w los responsables
@ del tratamiento
<§( Comités técnicos,
(%) seguimiento a
8 Seguimiento por parte del Supervisor a los informes
m procesos constructivos, para evitar que se ambientales por
z generen pasivos ambientales por esta causa, parte de la
acompafiamiento de especialistas ambientales supervision
1 del proyecto cuando sea necesario. Una vez o | Contratista/ ambiental,
6 causados, exigir el cumplimiento de las g Distrito/ E E requerimientos Semanal
medidas compensatorias de los mismos Supervision escritos,
impuestas por la autoridad ambiental. De ser retroalimentacion
necesario llevar a cabo procesos en los
sancionatorios para conminar su cumplimiento procedimientos
o sancionar el incumplimiento. adelantados por
los responsables
del tratamiento
Aplicacion de la normatividad ambiental y li u)i?j::;ién (:(J?rzml(i::w?:e?lr':odg'la
exigencia de la licencia y/o permisos y/o Contratista/ a del Iaz normas
1 autorizaciones ambientales al Contratista. 8, e .
P o ; < Distrito/ E contrato ambientales y de Mensual
7 | Verificaciéon de cumplimiento del Contratista de [ss] Supenvision con el las obligaciones
las obligaciones que emanan de los mismos. cierre ambientales del
De ser necesario llevar a cabo procesos - A
ambiental contratista.
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sancionatorios para conminar su cumplimiento
o sancionar el incumplimiento.

Visitas e informes
de los
especialistas
ambientales del
oroyecto.
Informes de
Supervision
ambiental.
Requerimientos
escritos.
Retroalimentacion
enlos
procedimientos
adelantados por
los responsables
del tratamiento

[

Aplicacién de la normatividad ambiental y
exigencia de la licencia y/o permisos y/o
autorizaciones ambientales al Contratista.
Verificacion de cumplimiento del Contratista de
las obligaciones que emanan de los mismos.
Realizar una adecuada etapa de
preconstruccion. De ser necesario llevar a cabo
procesos sancionatorios para conminar su
cumplimiento o sancionar el incumplimiento.

Bajo

Contratista/
Distrito/
Supervision

Ala
liquidacion
del
E contrato
con el
cierre
ambiental

Verificacion del
cumplimiento de
las normas
ambientales y de
las obligaciones
ambientales del
contratista.
Visitas e informes
de los
especialistas
ambientales del
oroyecto.
Informes de
Supervision
ambiental.
Requerimientos
escritos.
Retroalimentacion
enlos
procedimientos
adelantados por
los responsables
del tratamiento

Mensual

RIESGOS SOCIALES Y
POLITICOS

O =

Informacion sobre orden publico en la zona de
trabajo a cargo del Contratista. Medidas de
contingencia para superar atrasos.

Bajo

Distrito/
Supervision

Al inicio de Ala

la terminacio

presentaci ndela
6nde ocurrencia
evento del evento

A partir de la
informacion
oficial,
informacion del
Supervisor, del
Contratista, del
Distrito, se
determinan
acciones a seguir,
para procurar la
menor afectacion
al proyecto.

Cuando se
presenta el
evento

RIESGOS DE CORRUPCION

onN

Adopcién y aplicacién de Pliegos ajustado a la
normatividad vigente

Bajo

Distrito

A partir de la
deteccion de las
acciones se
toman las
medidas a seguir.

Cuando se
presenta el
evento

Verificacion objetiva de los documentos que
conforman el proceso.

Bajo

Distrito

A partir de la
deteccion de las
acciones se
toman las
medidas a seguir.

Cuando se
presenta el
evento

N N

Adopcién y aplicacién de Pliegos ajustado a la
normatividad vigente

Bajo

Distrito

A partir de la
deteccion de las
acciones se
toman las
medidas a seguir.

Cuando se
presenta el
evento

w N

Adopcién y aplicacion de Pliegos ajustado a la
normatividad vigente

Bajo

Distrito

A partir de la
deteccion de las
acciones se
toman las
medidas a seguir.

Cuando se
presenta el
evento

BN

Adopcién y aplicacion de Pliegos ajustado a la
normatividad vigente

Bajo

Distrito

A partir de la
deteccion de las
acciones se
toman las
medidas a seguir.

Cuando se
presenta el
evento

a1 N

Adopcién y aplicacién de Pliegos ajustado a la
normatividad vigente

Bajo

Distrito

A partir de la
deteccion de las
acciones se
toman las
medidas a seguir.

Cuando se
presenta el
evento

DN

Estricta atencion a los indicios que segln la

SIC configuran colusién en los procesos de

seleccion. Adopcion y aplicacién de Pliegos
ajustado a la normatividad vigente

Bajo

Distrito

A partir de la
deteccion de las
acciones se
toman las
medidas a seguir.

Cuando se
presenta el
evento
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; MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

A partir de la
2 | Adopciony aplicacién de Pliegos ajustado a la k=4 A detecqon de las Cuando se
- ] A | |~ | T Distrito P L acciones se presenta el
7 normatividad vigente m
toman las evento
medidas a seguir.
Disefio y puesta en marcha de modelo de ° s Cuando se
2 . . 2, A Supervision en
8 atencion al ususrio/interesados en procesosde | < | < | &~ = Distrito P L obra presenta el
seleccioén. i evento
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