ANEXO No 2 - MATRIZ DE RIESGOS
MATERIALES DE FORMACION LABORATORIOS

Impacto después del tratamiento
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Variacion en la estimacion del presupuesto Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la Andlisis de observaciones de interesados en
1 GENERAL INTERNO PLANEACION RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos : : ; P ”p IMPROBABLE 2 MENOR 2 4 Riesgo bajo ENTIDAD ) proyect . P RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo Sl el proceso. Revision comparativa de MENSUAL
asignado o tiempo de ejecucion ejecucion del contrato . L .
procesos anteriores similares de la entidad
Estimacion inferior de plazos de ejecucién de los Tramite de proérrogas, reclamaciones y/o Andlisis y ajuste de plazos acordes con la Andlisis de observaciones de interesados en
2 ESPECIFICO INTERNO PLANEACION RIESGOS OPERACIONALES P d o prorrogas, reciar y RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo ENTIDAD Sy au P RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo Sl el proceso. Revision comparativa de SEGUN CRONOGRAMA
contratos adiciones por mayor duracion del contrato dimension del objeto a contratar ) L .
procesos anteriores similares de la entidad
Incorrecta determinacion de criterios de seleccion de Reclamaciones y ajustes mayores durante Ajuste proporcional de criterios de seleccion y Revision y estudio de observaciones de los
3 GENERAL INTERNO PLANEACION RIESGOS OPERACIONALES ya yo POSIBLE 3 INSIGNIFICANTE 1 4 Riesgo bajo ENTIDAD determinacion de parametros uniformes a aplicar en RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo NO y SEGUN CRONOGRAMA
proponentes procesos de seleccion . proponentes.
los procesos de seleccion.
Elaboracion y verificacion de lista de chequeo
4 ESPECIFICO INTERNO PLANEACION RIESGOS OPERACIONALES Inexactitud en la determinacion d?,l alcance de los Reclamaciones, mylablulj'ad ylo ajustes mayores RARO 1 MODERADO 3 4 Riesqobaig ENTIDAD Acop|o dg informacion previa del proyegto completa, RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 9 Riesgo bajo S| de documentamo.n. neggsana.para V|ab|I|f1ad SEGUN CRONOGRAMA
procesos de seleccion durante ejecucion del contrato disponibldades de servicios, afectaciones, etc. de proyectos. Verificacion y ajuste a partir de
observaciones de interesados en el proceso.
Falta de publicidad de uno o varios documento en el Induccion a error en la presentacion de Modificacién de la invitacion publica o pliegos de Revision continua de los documentos
5 ESPECIFICO INTERNO PLANEACION RIESGOS OPERACIONALES P ‘ P RARO 1 MODERADO 3 4 Riesgo bajo ENTIDAD 1c racion p pileg RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo Sl |publicados en en el proceso, antes, durante y SEGUN CRONOGRAMA
proceso de contratacion propuestas de los oferentes condiciones/Generacidn de adendas al proceso . By
después de la celebracion del contrato
Revocatoria del proceso de seleccion Revisidn de los documentos del proceso para
6 ESPECIFICO INTERNO SELECCION RIESGOS ECONOMICOS Deficiencia en soporte de los calculos de presupuesto L P ) RARO 1 MODERADO 3 4 Riesgo bajo ENTIDAD Incluir la forma como se calculan presupuesto RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo Sl establecer la inclusion del calculo de los MENSUAL
La adjudicacion inapropiada del contrato . - .,
precios unitarios para la contratacion.
7 ESPECIFICO INTERNO SELECCION RIESGOS REGULATORI0g | nexactitud enla definicion de [a forma como se debe Reclamos en adjudicacion IMPROBABLE 2 MENOR 2 4 Riesgo bajo ENTIDAD Veriicacion y atencion de observaciones de RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo g |Consultay verilicacion de etapas def proceso DIARIO
acreditar experiencia especifica del proponente. Adjudicacion inadecuada interesados y experiencias anteriores. de seleccion
8 GENERAL EXTERNO CONTRATACION RIESGOS REGULATORIOS Riesgos ocasionados por cambios de normatividad | Cambios normativos en cada uno de los procesos RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo ENTlD'?%_?ENTRA verificar normatividad y vigencia de la misma RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo Sl Revision de la normatividad. MENSUAL
9 GENERAL INTERNO CONTRATACION RIESGOS OPERACIONALES | nexaciitud ofallas en la elaboracion de la mintia del Retraso en el inicio del contrato. IMPROBABLE 2 MENOR 2 4 Riesgo bajo ENTIDAD Implementacion de puntos de control y listas de RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo g |Controly comparacion previa ala suscripcion SEGUN CRONOGRAMA
contrato chequeo para elaboracion de minutas. del documento.
10 GENERAL EXTERNO CONTRATACION RIESGOS OPERACIONALES Riesgo de que no se firme el contrato Retraso en el desarrollo del proyecto IMPROBABLE 1 MODERADO 2 3 Riesgo bajo ENT'%%?ENTRA Hacer efectiva la pdliza de seriedad de la oferta RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo Sl Control de la suscripcion del contrato SEGUN CRONOGRAMA
11 GENERAL EXTERNO CONTRATACION RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo que no se presenten las garantias requeridas Retraso en el desarrollo del proyecto IMPROBABLE 1 MODERADO 2 3 Riesgobajo | CONTRATISTA HZZ?L;?::‘;’E'ZQ%‘:QZ:::;Z’;id:: :lz;?b‘l’“fg:: y RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo S| Control de la suscripcién del contrato SEGUN CRONOGRAMA
12 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIESGOS ECONOMICOS ANEVERLE D D Gl Desbalance presupuestal del contrato. RARO 1 MODERADO 3 4 Riesgo bajo | " IDAD/CONTRA | Ajuste de los precios unitarios afectados porla RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo sl Seguimiento al avance de adquisicion SEMANAL
de los precios de los insumos. TISTA fluctuacion y/o especulacion.
13 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIESGOS ECONOMICOS Desabastecimiento de insumos. Retraso en ejecucion de actividades del contrato. IMPROBABLE 2 MODERADO 3 5 | Riesgomedio | CONTRATISTA Redefinicion de acfividades con insumos RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo Sl Definicion de plan de compras SEMANAL
equivalentes disponibles. oportunamente.
Afectacion en la ejecucion del contrato por situaciones - L
14 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIESGOS SOCIALES O de orden publico 0 emergencias decretadas por el Retraso en ejecucion de actividades del contrato. POSIBLE 3 MODERADO 3 6 Riesgoalto | ™/IDAD/CONTRA Ajuste a la programacion del contrato. RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo g | Seguimiento detallado de reprogramacion de SEGUN CRONOGRAMA
POLITICOS . ; ; TISTA actividades.
Gobierno Nacional asociadas al COVID 19
Uso de procesos, procedimientos o parametros RETEEDEIE[E L A SIS 5 el 0TI Revision oportuna y redefinicion de procesos Revision de decisiones sobre procesos .
15 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIESGOS OPERACIONALES ) ; ' S Pérdidas economicas por actividades ejecutadas RARO 1 MODERADO 3 4 Riesgo bajo CONTRATISTA . . ' RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo Sl o . ' SEGUN CRONOGRAMA
inapropiados para la ejecucion del contrato. ETEEEER procedimientos o pardmetros. procedimientos y parametros.
Implementacion de sistemas de respaldo Verificacion de rutinas de proteccion y
16 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIESGOS TECNOLOGICOS  |Falla en sistemas de informacion y/o uso de tecnologia. Retraso en ejecucion de actividades del contrato. RARO 1 MODERADO 3 4 Riesgo bajo CONTRATISTA P oraanizacion de Ia informacié: y RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo Sl respaldo de la informacién y mantenimiento SEMANAL
9 ) de herramientas tecnolégicas.
. A VBerfrrm Retraso en ejecucion de actividades del contrato. . - . - -
17 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIESGOS OPERACIONALES | 50 deé herramienta 0 equipo tecnico inadecuado o Pérdidas econdmicas por actividades ejecutadas RARO 1 MODERADO 3 4 Riesgobajo | CONTRATISTA |™MPlementacion de précticas de conirol de calidad y | =g g 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo Sl Revision de decisiones sobre procesos, DIARIO
insuficiente incorrectamente. programacion de equipo. procedimientos y parametros.
Riesgo de consecucion de financiacion o riesgo de o » - .
18 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RESGOS FINANCIEROS liquidez para obtener recursos para cumplir con el Relraso & efeaucion fl actGades el contto RARO 1 MODERADO 3 4 Riesgobajo |\ IDADICONTRA ¢ ol oportuno de flujo de recursos del contrato. | RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgobajo | oI | Seouimiento detallado de fljo de recursos SEMANAL
; TISTA del contrato.
objeto del contrato
Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la . . . - P . .
19 GENERAL EXTERNO EJECUCION RIESGOS REGULATORIOS ecuacion econémica del contrato como nuevos Desequiltrio econémico del contrato. RARO 1 MENOR 2 3 Riesgobajo | '\ IPAD/CONTRA | Revision de cambios y ajuste de condiciones del RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo g | Verificacion de nomatividad aplicable y su MENSUAL
; . TISTA contrato si es necesario. incidencia en la ejecucion del contrato
impuestos o tramites.
Afectacion en el desarrollo del contrato por fenémenos o » . . o . Verificacion de la implementacion de
20 GENERAL EXTERNO EJECUCION RIESGOS DE LA NATURALEZA | naturales como temblores, inundaciones, lluvias, Retraso en ejeciicin de actividades del contrto. IMPROBABLE 2 MODERADO 3 5 | Riesgomedio |E"PADICONTRA|  Monitoreo € implementacion de sistemas de RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo Sl sistemas de monitoreo del riesgo y SEMANAL
; Pérdidas econdmicas por dafios suffidos. TISTA prevencion de riesgo y desastres naturales. -
sequias, entre otros. prevencidn de desatres.
Suspension de servicios publicos necesarios para la Retraso en ejecucion de actividades del contrato Control y verificacién de continuidad de los servicios Comunicacion con empresas de servicios
21 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIESGOS TECNOLOGICOS P L P P J ' RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo CONTRATISTA publicos o programacién de actividades segun RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo Sl . . p” SEMANAL
ejecucion del contrato. disponiblidad publicos y verificacion de pagos.
Implementacion de nuevos desarrollos tecnolégicos o Retraso en eiecucion de actividades del contrato Actualizacién de informacion sobre
22 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIESGOS TECNOLOGICOS estandares que deben ser J : RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo CONTRATISTA | Oprtuna incorporacion de desarrollos o estandares. RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo Sl tecnologias aplicables al desarrollo del MENSUAL
tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato. contrato.
Verificacion de los controles de seguridad
. - para el acceso que tendra el proveedor a la
. : . suscribir y dar cumplimiento al acuerdo de . . . .
Incidente de seguridad que ponga en riesgos a Perdida de informacion e incumplimiento a la politica d confidencialidad de la informacion de manera previa informacion, dependediendo del tipo de
23 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIESGOS TECNOLOGICOS | confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad | " - o macion € NEUmpimiento & potica de RARO 1 MENOR 1 2 Riesgobajo | CONTRATISTA ene ) e P RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo S| inromacion, activo entregado, consultado, MENSUAL
: v seguridad y privacidad de la infromacion al inicio de cualquier relacion contractual o de "
de la informacion - trasmitido el proveedor debera dar
cooperacion con el SENA. - L
cumplimiento al acuerdo y a la politica de
sequridad v privacidad.
. Restringir el acceso a las carpetas del proceso de . - . .
REEEED 1 BTN B3 CES PHREEIEE 60 155 Reclamacion y violaion de la politica de tratamiento de ENTIDAD/CONTRA contratacién mediante perfiles de usuario Monitoreo y revision de los lineamientos para
24 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIESGOS TECNOLOGICOS representantes legales o datos bancarios de los ! 3 RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo . P ' RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo Sl el etiquetado de la infromacion fisica, MENSUAL
datos personales TISTA etiquetando los documento asegurando la . L .
proveedores . . , ) electronica y digital de la entidad
confidencialidad de la informacvion
Lo e - . . ENTIDAD/CONTRA - S . . Seguimiento detallado de la ejecucon
25 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIESGOS OPERACIONALES Desacuerdo en la etapa de liquidacion Conflictos juridicos y/o econémicos RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo Adecuado seguimiento en la etapa de ejecucion RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo NO - . MENSUAL
TISTA presupuestal, técnica, de calidad, entre otros
2% ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION RIESGOS OPERACIONALES Riesgo dg cubrlmlentq post\{enta por sﬁugmones Reclamacion ge garantias de estabilidad de obra RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 9 Riesgo bajo CONTRATISTA Claridad tot:’al sobre. e'l cubnmlento,' Ylgen0|a y RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 9 Riesgo bajo NO Venﬁcgmon al fmahzgr el contrato d’ellas SEGUN CRONOGRAMA
asociadas a la existencia del contratista directamente al garante demas condiciones de la péliza condiciones establecidas para las poélizas
Riesgo de falta de publicidad de documentos Incorrecta divulgacion de las actividades de supervision Atencién a los términos de publicacion de los Verificacion continua de los documentos de
27 ESPECIFICO INTERNO EJECUCION RIESGOS OPERACIONALES . 9 P - - 9 —— i ! IMPROBABLE 2 MODERADO 3 5 Riesgo medio ENTIDAD documentos de seguimiento y control de la RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo NO S . SEGUN CRONOGRAMA
relacionados con el seguimiento de la supervision control a la ejecucion del contrato o ejecucion publicados
ejecucion del contrato
Incorrecta ejecucion de las actividades contractuales que Acompafiamiento del personal encargado del
28 ESPECIFICO INTERNO EJECUCION RIESGOS OPERACIONALES | iesdo falta de seguimiento de gestion Ambiental, de | .11 iryoato ambiental,de Seguridedy Saiud enel IMPROBABLE 2 MODERADO 3 5 | Riesgo medio ENTIDAD | SeQuimiento ambiental y de seguridad y salud en el | =gy 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgobajo | No | Verifeacion continua de los documentos de SEGUN CRONOGRAMA
Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos Trabajo y Energético trabajo que permita una correcta ejecucion de las ejecucion publicados
actividades

Dado en Riohacha. D.E.T.C., alos Quince (15) dias del mes de Octubre de 2026.
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