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ANEXO 1 

 
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
GRADERÍA CUBIERTA, BATERÍA SANITARIA Y MEJORAS LOCATIVAS PARA LA CANCHA DE FÚTBOL EN EL 

CORREGIMIENTO DE LA MATA, MUNICIPIO DE LA GLORIA (CESAR). 
 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  
 
La interventoría se ejercerá sobre el proyecto de obra pública cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA CUBIERTA, 
CAMERINOS Y BATERÍA SANITARIA PARA LA CANCHA DE FÚTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE LA MATA, MUNICIPIO 
DE LA GLORIA (CESAR).” La intervención se localiza en la cancha de fútbol en grama natural del corregimiento de La Mata, 
municipio de La Gloria, departamento del Cesar, en el sector norte del centro poblado, barrio Las Brisas. El escenario es utilizado 
de forma continua por la comunidad y actualmente cuenta con infraestructura básica que requiere ampliación, adecuación y 
mejoramiento para brindar condiciones seguras, funcionales y adecuadas para la práctica deportiva y el uso comunitario. 
 
El alcance físico comprende la construcción de gradería cubierta, camerinos y batería sanitaria; cimentaciones y elementos 
estructurales en concreto reforzado; estructura metálica y cubierta; mampostería, enchapes, pisos, acabados y carpinterías; 
instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias; andenes y parqueadero; portón principal; y actividades de adecuación y 
mantenimiento de la cancha de fútbol y su cerramiento. La interventoría deberá realizar seguimiento integral a la totalidad de 
estos componentes, incluidos los aspectos ambientales, sociales, administrativos, financieros, legales, de calidad y SST. 
 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  
 
El proyecto de obra se encuentra identificado en el Anexo Técnico de obra, correspondiente a una Licitación de Obra Pública 
de Infraestructura Social del Municipio de La Gloria. El plazo previsto para la obra es de SIETE (7) MESES, contados a partir 
del acta de inicio. El presupuesto oficial de la obra asciende a MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($1.228.901.050), incluidos los componentes de Plan de Manejo Ambiental (PMA) y Plan 
de Gestión Integral de Obra (PGIO). 
 

2.1 Alcance 
 

La interventoría será integral, concurrente y permanente durante la ejecución de la obra y comprenderá el seguimiento y control 
técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo, desde el acta de inicio hasta el 
recibo final y las actividades necesarias para el cierre y liquidación. Su control abarcará el seguimiento a las actividades del 
presupuesto de obra, los PMA, PGIO, los estudios, diseños, planos y especificaciones que integran el proyecto. 
 

2.2 Localización  
 

El proyecto se ubica en la cancha de fútbol del corregimiento de La Mata, municipio de La Gloria, departamento del Cesar, sector 
barrio Las Brisas. Coordenadas de referencia indicadas en el Anexo Técnico de obra: 8°36'56.34" N y 73°38'11.63" O. El área 
corresponde al centro poblado del corregimiento, dentro del ámbito rural municipal. 
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Figura 1. Localización de la cancha de fútbol del corregimiento de La Mata, municipio de La Gloria (Cesar). 

 
2.3 Estructura del presupuesto oficial de obra 

 

Cap. Componente Subtotal ($) Control de 
interventoría 

1.0 PRELIMINARES 10.165.376 Integral 
2.0 CIMENTACIONES – GRADERÍAS 251.147.947 Integral 
3.0 ESTRUCTURAS DE SOPORTE Y GRADERÍAS 220.086.811 Integral 
4.0 ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA DE GRADERÍAS 181.874.427 Integral 
5.0 CIMENTACIONES – CAMERINOS Y BATERÍA SANITARIA 44.024.057 Integral 
6.0 MUROS Y ESTRUCTURAS DE SOPORTE 51.174.211 Integral 
7.0 PLACA Y CUBIERTA 91.081.123 Integral 
8.0 ENCHAPES Y PISOS 14.761.210 Integral 

9.0 ACABADOS Y PINTURAS – GRADERÍAS Y BATERÍA 
SANITARIA 16.760.812 Integral 

10.0 APARATOS SANITARIOS Y LLAVES DE CONTROL 11.404.065 Integral 
11.0 CARPINTERÍA METÁLICA Y ALUMINIO 15.206.838 Integral 
12.0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 26.172.415 Integral 
13.0 INSTALACIONES HIDRÁULICAS 7.725.638 Integral 
14.0 ANDENES Y PARQUEADERO 61.979.338 Integral 
15.0 PORTÓN PRINCIPAL 4.225.000 Integral 
16.0 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CANCHA DE FÚTBOL 196.010.623 Integral 

 SUBTOTAL OBRAS 1.203.799.891  
 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 8.850.000  

 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO) 16.251.159  

 VALOR TOTAL OBRA 1.228.901.050  
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2.4 Componentes críticos de seguimiento 
 

• Cimentaciones, rellenos y mejoramiento de suelos, con control topográfico, de cotas, compactación y calidad de materiales. 
• Elementos de concreto reforzado, graderías y estructuras de soporte, con control de acero, formaletas, concreto fresco y 
resistencia a compresión. 
• Estructura metálica y cubierta, incluyendo anclajes, perfiles IPE y PHR, soldaduras, tornillería, protección anticorrosiva, 
esmaltes y elementos de arriostramiento. 
• Camerinos y batería sanitaria, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas; acabados, carpinterías, andenes, parqueadero 
y recuperación de la cancha. 
 
3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura social son las siguientes:  
 
La Interventoría deberá ejercer vigilancia y control permanente sobre la correcta ejecución del Contrato de Obra, verificando el 
cumplimiento de los planos, diseños, especificaciones técnicas, presupuesto, cronograma, PMA, PGIO y demás documentos 
contractuales. Como mínimo desarrollará las siguientes actividades: 
 
• Revisar y aprobar, antes del inicio y durante la ejecución, la programación detallada, metodología constructiva, plan de calidad, 
planes de trabajo y demás documentos exigibles al Contratista de obra. 
• Verificar en campo el replanteo, localización, cotas, dimensiones y cantidades ejecutadas, y confrontarlas con planos, 
memorias, presupuesto y actas de obra. 
• Controlar la calidad de materiales y procesos constructivos mediante certificados, inspecciones y ensayos de laboratorio y 
campo, incluyendo las pruebas previstas en las especificaciones técnicas. 
• Hacer seguimiento especial a cimentaciones, concretos, acero de refuerzo, estructura metálica, soldaduras, recubrimientos, 
cubiertas, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas y acabados. 
• Controlar el avance físico y financiero, mayores y menores cantidades, balances, ítems no previstos y cualquier modificación 
requerida, sin autorizar su ejecución por fuera de las competencias y procedimientos contractuales. 
• Verificar el cumplimiento del PMA, el manejo de Residuos de Construcción y Demolición, fuentes de materiales, disposición de 
sobrantes, protección de vegetación y demás obligaciones ambientales aplicables. 
• Realizar seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista, uso de EPP, trabajos en 
alturas, excavaciones, izajes y actividades eléctricas. 
• Desarrollar el componente social, atender y registrar las situaciones con la comunidad usuaria del escenario deportivo y verificar 
las medidas de manejo durante la ejecución. 
• Llevar control administrativo, legal y documental del contrato, garantías, afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social, 
actas, comités, bitácora, correspondencia y soportes. 
• Presentar informes periódicos y el informe final con registro fotográfico georreferenciado, resultados de ensayos, balances, 
planos récord y documentos necesarios para el recibo y liquidación. 
 
 
4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. 
del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 
 
El plazo de ejecución de la Interventoría será de SIETE (7) MESES, contado a partir de la suscripción del acta de inicio y deberá 
ejecutarse de manera concurrente con el Contrato de Obra. La Interventoría deberá mantener el seguimiento durante todo el 
plazo efectivo de la obra. Cualquier suspensión, reinicio, prórroga o modificación que incida en el término contractual deberá 
tramitarse conforme a los documentos del proceso y quedar debidamente soportada. 
 
5 FORMA DE PAGO 
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El presupuesto oficial de la Interventoría es de OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 84.257.124), incluido IVA. La estructura de costos suministrada contempla costos 
de personal, factor multiplicador y costos indirectos. 

 
 
6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La Entidad entregará al Interventor, como mínimo, los siguientes documentos e insumos que hacen parte del expediente técnico 
del proyecto: 
 
• Anexo Técnico de la obra y sus especificaciones técnicas. 
• Presupuesto Oficial de obra, análisis de precios unitarios, subanálisis, AIU y demás hojas de soporte económico disponibles. 
• Plano de localización. 
• Informe topográfico. 
• Diseño arquitectónico. 
• • Diseño estructural. 
• Estudio de suelos. 
• Diseño eléctrico y de iluminación. 
Plan de Manejo Ambiental (PMA), Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO). 
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7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR  
 
 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles descritos en el presente Anexo Técnico serán verificados 
por la Entidad como requisito previo a la suscripción del acta de inicio, sin perjuicio de las reglas de acreditación 
previstas en el Pliego de Condiciones. 

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos 

deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional 
no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de 
la dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 
 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión 
de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se 
puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables 
para cada profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien 

se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  
 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán aplicables las equivalencias 
detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en esta. 
 

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” para 
verificar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia mínima exigida al equipo de trabajo (Personal 
Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas 
equivalencias a los demás profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido objeto de 
puntuación.  
 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan acreditar el valor y el 
pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto contractual y que 
estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea 
establecida una remuneración de referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al proyecto tengan la 

disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia. 
 

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) de 
acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales. 
 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o trabajador vinculado al 
contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho 
cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.  

 
El personal será contratado por el Interventor y su costo deberá estar incluido en la propuesta económica. Los perfiles que sean 
definidos como Personal Clave Evaluable en el Pliego deberán cubrir el plazo exigido según su dedicación. Los demás perfiles 
estarán disponibles conforme a la dedicación y tiempo de utilización previstos en el presupuesto de Interventoría. 
 
Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje 
de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo 
cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  
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7.1. Personal Clave Evaluable 
 
El Personal Clave Evaluable será el definido en el Pliego de Condiciones. La clasificación de los perfiles deberá ser plenamente 
consistente con dicho Pliego. El presupuesto de Interventoría suministrado contempla Director de Interventoría, Residente de 
Interventoría. 
 
7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
 
El personal mínimo previsto en la estructura de costos de la Interventoría corresponde al siguiente. La distribución definitiva 
entre Personal Clave Evaluable y Personal Mínimo Adicional deberá coincidir con el Pliego de Condiciones: 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales Cargo Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

1 1 Director de 
Interventoría 

Ingeniero Civil 
y/o arquitecto N.A. 15% – 7 

meses 6 años 

Director de interventoría en 
dos (2) años en proyectos 
cuyo objeto o alcance 
corresponda a proyectos de 
infraestructura. 

2 1 Residente de 
Interventoría 

Ingeniero Civil 
y/o arquitecto N.A. 100% – 7 

meses 6 años 

Residente de interventoría 
en dos (2) años en 
proyectos cuyo objeto o 
alcance corresponda a 
proyectos de 
infraestructura. 

 
 
La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, salvo en los casos que 
se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si 
se realizaron durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su 
expedición. Es decir, la práctica hecha antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen 
los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la 
experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado con posterioridad a la 
celebración del contrato. 
 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la ejecución del proyecto, 
en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o certificado de vigencia 
y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios 
de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de 
obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la 
información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información exigida.  

 
7.3. Equipos y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación del Interventor 
 
De acuerdo con la estructura de costos de la Interventoría, se prevé la disponibilidad de los siguientes recursos de apoyo durante 
la ejecución contractual: 
 
• Una (1) camioneta para apoyo a las labores de campo durante siete (7) meses. 
• Recursos para edición y reproducción de informes durante siete (7) meses. 
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El Interventor deberá verificar que el Contratista mantenga disponible y en condiciones adecuadas la maquinaria y equipos 
previstos para la obra. El Anexo Técnico de obra identifica como equipo mínimo: herramienta menor, mezcladora de concreto, 
vibrador de concreto, compactador tipo rana, retroexcavadora  4x 4 llanta, allanadora mecánica, equipo de soldadura eléctrica, 
equipo diferencial o similar cortadora manual de baldosa grúa, sin perjuicio de los demás equipos requeridos por cada actividad. 
 
8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la labor de 
Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características del sitio, las condiciones 
ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de Interventoría propias del 
seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, 
caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que 
rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas 
las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto 
desde el rol del Interventor.  
 
De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideración por parte de los interesados:  
 
La cancha se localiza en el sector norte del corregimiento de La Mata, barrio Las Brisas. El campo de juego es en grama natural 
y presenta áreas deterioradas por uso continuo. El cerramiento existente está conformado por muro de bloque a media altura y 
malla eslabonada sobre tubería galvanizada. Existen seis torres metálicas de iluminación conectadas a la red de alumbrado 
público; el entorno cuenta con redes de acueducto y alcantarillado en funcionamiento. Las calles perimetrales son en tierra y en 
el entorno inmediato existen árboles que deberán ser protegidos durante la construcción. Estas condiciones deberán ser 
verificadas por el Interventor al inicio y documentadas mediante registro fotográfico y acta de estado inicial. 

 
9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES 
 
La Interventoría verificará que las obras provisionales y temporales que requiera el Contratista —incluidos accesos, cerramientos 
temporales, oficinas, bodegas, áreas de acopio, instalaciones provisionales y medidas de protección— se ejecuten sin afectar 
la operación segura del entorno, los servicios existentes ni bienes de terceros. Al terminar los trabajos, verificará el retiro de 
estas instalaciones y la recuperación y limpieza de las áreas utilizadas. 
 
10 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 
 
La Interventoría verificará la instalación y mantenimiento de la señalización preventiva, cerramientos, vallas informativas, 
iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad, comunicación y coordinación que sean necesarios para la obra. En 
caso de que la Entidad disponga de un Manual de Imagen Institucional aplicable a la señalización o vallas del proyecto, el 
Contratista deberá cumplirlo y la Interventoría verificará su implementación. 
 
11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR 
 
El Anexo Técnico de obra indica que para la ejecución del objeto contractual no se requieren licencias ni permisos generales 
específicos. No obstante, la Interventoría deberá verificar, cuando corresponda, que las fuentes de materiales y sitios de 
disposición se encuentren legalmente autorizados, que el Contratista tramite los permisos de explotación si decide explotar 
fuentes, y que se obtengan las autorizaciones necesarias en caso de interferencias con redes de servicios públicos, corrientes 
de agua u otras infraestructuras. Ninguna fuente o sitio de disposición podrá ser utilizado sin la verificación documental previa 
de la Interventoría. 
 
12 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  
 
La Interventoría deberá verificar que la obra se ejecute con estricta sujeción a los estudios, diseños, planos y especificaciones 
técnicas aprobadas. Para el control del proyecto se tendrán en cuenta, según apliquen a cada actividad, las siguientes 
referencias contenidas en el Anexo Técnico de obra: 
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Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10; Normas y referencias para estructura metálica y soldadura: 
AISC, AWS D1.1, ASTM aplicables y SSPC para preparación y protección de superficies, según lo señalado en las 
especificaciones. Para instalaciones eléctricas y de iluminación: RETIE y NTC 2050; además, cumplimiento del PMA, manejo 
de RCD y normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable. 
 
Controles y ensayos prioritarios de la Interventoría: 
• Concretos: inspección de refuerzo y formaleta, asentamiento (slump), temperatura, toma y seguimiento de cilindros de 
resistencia a 7 y 28 días, según frecuencia aplicable. 
• Rellenos y suelos: Proctor, granulometría, límites de Atterberg cuando corresponda y densidades de campo por capas, 
confrontadas con el estudio geotécnico. 
• Estructura metálica: certificados de calidad, control dimensional, inspección visual de soldaduras y ensayos no destructivos en 
uniones críticas cuando sean exigidos; control de torque y espesor de película seca de recubrimientos. 
• Topografía: verificación de ejes, cotas, niveles, alineamientos, dimensiones y cantidades ejecutadas. 
• Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas: pruebas de funcionamiento, continuidad, estanqueidad y cumplimiento de 
especificaciones y reglamentos aplicables antes del recibo. 
 
13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR 
 
El Interventor deberá presentar informes periódicos y el informe final con trazabilidad técnica, administrativa, financiera, legal, 
social, ambiental y de SST, de conformidad con los documentos del proceso y las instrucciones del Supervisor. 
 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las gestiones realizadas en cada 
uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente:  
 

1. GENERALIDADES 
 
1. Descripción general del Contrato de Obra.  
2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus diferentes etapas, 

prórrogas, suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de la Entidad.  

 
2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

 
1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de suscripción, Procesos de 

Contratación, entre otros) 
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoría, que incluya control de Mayores y Menores 

cantidades de obra, así como los nuevos análisis de precios unitarios generados en desarrollo del contrato. 
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso de haber sido 

entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  
8. Informe de los Rendimientos financieros, donde se desembolsaron los recursos del anticipo al contratista. 
9. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. Informar 

cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas 
contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes 
de servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar.  

10. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
11. Elaboración en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de Obra, Acta de liquidación del contrato e 

Informe Final de Interventoría que incluya la acreditación de revisión y recibo a satisfacción de planos Récord. 
 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA: 
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1. Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis a 

la fecha de corte.  
2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de acuerdo con el 

Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  
3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al Cronograma contractual 

aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por el 
Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones climáticas que 
impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha y estado de pago 
a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que no afecten el plazo 
contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos técnicos, administrativos 
y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse para 
evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la Interventoría y su 
equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información 
relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y panorámica, de 
igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes 
y fecha. Durante la ejecución del contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos 
por cada elemento de la infraestructura social que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, 
en cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico por capítulos, componentes, elementos y frentes de obra del proyecto, con 
comparación frente a la programación aprobada. 

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el Contratista 
de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de comprobación o verificación, según las 
especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el período, 
expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las 
frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspección y 
ensayos de laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la correspondiente verificación al 
cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad 
en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades que tengan relación 
directa con la ejecución del proyecto de infraestructura social.  

16. Cuando aplique, describir y calificar las medidas de manejo de tránsito, señalización y desvíos implementadas 
por el Contratista, de acuerdo con los parámetros del contrato y las disposiciones de la autoridad competente. 

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; relación de precios 
unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados por la Interventoría e indicar la 
modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia 
en el valor actual del contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por el Contratista a los 
diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación de los mismos, debidamente 
aprobados y avalados por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría por no cumplir con los 
requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. 
Además, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista 
de obra.  
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20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que presentaron no 
conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no conformidad y una breve explicación 
de la acción a tomar. En este capítulo también se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para 
el tratamiento de no conformes en el período anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) debidamente suscritas por 

los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 
23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad funcional, o 

frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura social; indicando valor pagado, número de 
acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de 
recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos 
directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del 
proyecto de infraestructura social.  
 

4. INFORMACIÓN SOCIAL: 
 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan de gestión social 
del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestión del Contratista requeridos en el 
contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los atrasos o adelantos o 
eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado por la 
Interventoría. Además, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por 
parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del Contratista y de la 
Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  
 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST: 
 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría, con soportes y análisis de indicadores de los programas 
desarrollados en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el PGIO cuando corresponda y el Sistema de Gestión 
de SST. 

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales 
empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.  
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el cumplimiento de las 

actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la 
Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia del permiso de 
vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de obra como del Interventor.  
11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad Social Integral.  
12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra (de acuerdo con 

la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema 
General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que 
laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de Seguridad Social Integral.  
14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de acuerdo con la 

naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General 
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de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran 
en el Contrato de Obra y el periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de labores ambientales.  
16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los documentos soporte de 

pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra para el respectivo informe.  
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y del Contratista de 
obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de 
obra sobre el componente social tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de 
obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el 
proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de 
obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el 
proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de 
obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de 
obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  
 

14 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 

Forman parte del soporte técnico y deberán ser consultados por el Interventor, entre otros, los siguientes documentos: 
• Anexo 1 – Anexo Técnico de la obra del proyecto de La Mata. 
• Formulario 1 – Presupuesto Oficial de obra y hojas de análisis asociadas. 
• Presupuesto Oficial de Interventoría – cancha de fútbol La Mata. 
• Estudios, diseños, planos, PMA, PGIO, informes y memorias que integren el expediente contractual y sean entregados por la 
Entidad. 
 

 
En constancia se firma en La Gloria Cesar, a los cuatro (04) días del mes de octubre del año 2026. 

 
 
 

LEONEL NIEBLES BARRETO 
Secretario de Planeación y Obras Públicas. 

 


