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MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. (Articulo 42
de la Lev 1150 de 2007 v Articulo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015).

Para este proceso contractual y en atencién al Articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Articulo 2.2.1.1.1.6.3 del
Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta
magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratacion o en la ejecucion de un Contrato.

Con el fin de conocer los riesgos que afectarian el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos
favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la
contratacion, la secretaria de Infraestructura Municipal, ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar
aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuracion de ofertas y planes de contingencia y
continuidad del Contrato.

De este modo, correspondera al contratista seleccionado la asuncion del riesgo previsible propio de este tipo

de contratacion, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo del
Municipio de Puerto Asis Putumayo en los estudios previos.
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MAPA DE RIESGOS DE LA CONTRATACION

AMPLIACION RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION EN LA VEREDA COCAYA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
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VALOR PROBABILIDAD IMPACTO

1 Raro Insignificante

2 Improbable Menor

3 Posible Moderado

4 Probable Mayor

5 Casi cierto Catastrdfico

PROBABILIDAD DEL RIESGO
NIVEL CATEGORIA DESCRIPCION

1 Raro Puede ocurrir excepcionalmente.
2 Improbable Puede ocurrir ocasionalmente
3 Posible Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4 Probable Probablemente va a ocurrir.
5 Casi Cierto Ocurre en la mayoria de las circunstancias.

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO
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5 5 Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico
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Riesgo Extremo
VALORACION DEL Riesgo Alto
RIESGO Riesgo Medio
Riesgo Bajo

Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectaciéon del contrato depende de la efectividad
o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, seglin sea el caso, los riesgos que se
presenten durante la ejecucién del contrato.

Atentamente,

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de Infraestructura

Elaboro: Ing. Diego Vallejo Ordofiez — Profesional de Apoyo - SIM Cﬁ

Aprobd: Arg. Jorge E. Gaitan E. - Secretario de Infraestructura DLC@

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas
vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.
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