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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe tiene como objetivo principal consolidar y validar la información necesaria y 

suficiente de las actividades encaminadas al desarrollo del contrato N° 2004 de 2024, en el cual se 

describe las actividades ejecutadas por Consorcio Admon 143, a cargo de la administración vial 2, 

la cual tiene como alcance las rutas que se detallan a continuación: 

 

CODIGO VIA SECTOR LONGITUD TOTAL (KM) 

50RS01 APIA - LA VIRGINIA 

PR 13+0000 

19,07 PR 30+0290 

PR 30+0630 

PR 32+0443 

25RSA PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA 
PR 0+0000 

4,437 
PR 4+0455 

29RSB VARIANTE DE GALICIA 
PR 0+0000 

1,72 
PR 1+0710 

29RSA 
SOLUCION VIAL PEREIRA - DOS 

QUEBRADAS 

PR 0+0000 
5,7 

PR 5+0700 

2902 PEREIRA CHINCHINA 
PR 0+0000 

5,8 
PR 5+0800 

2507 CERRITOS CAUYA 
PR 37+00180 

18,242 
PR 55+0430 

5003 SANTA CECILIA - ASIA 
PR 72+0000 

6,458 
PR 78+0550 

Total, km a cargo: 61,427 
Tabla 1 VIAS ASIGNADAS AMV2 

El presente informe presenta las actividades ejecutadas en el periodo comprendido del 1 de marzo 

al 31 de marzo de 2026. 
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4. Localización del proyecto 

 

La administración vial lote 2, grupo 2 acorde a su alcance estimado en el contrato 2004 de 2024, 

tiene a cargo las vías que se detallan a continuación: 

 

4.1 Localización del proyecto general: 
 

El proyecto se ejecuta en las vías de los departamentos de Risaralda y Caldas, como se relacionan 

a continuación:  

 

CODIGO VIA SECTOR MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
LONGITUD 

TOTAL (KM) 
MANTENIMIENTO 

RUTINARIO/COOPERATIVA 

50RS01 APIA - LA VIRGINIA 

PR 13+0000 Santuario 

RISARALDA 

19,07 

EL CENTRO 

PR 30+0290 
Balboa 

PR 30+0630 

PR 32+0443 La Virginia 

25RSA 
PASO NACIONAL POR LA 

VIRGINIA 

PR 0+0000 
La Virginia 4,437 

PR 4+0455 

29RSB VARIANTE DE GALICIA 
PR 0+0000 

Pereira 1,72 

ALTAGRACIA 

PR 1+0710 

29RSA 
SOLUCION VIAL PEREIRA - 

DOS QUEBRADAS 

PR 0+0000 

Dosquebradas 

5,7 
PR 5+0700 

2902 PEREIRA CHINCHINA 
PR 0+0000 

5,8 
PR 5+0800 

2507 CERRITOS CAUYA 
PR 37+00180 

Anserma 

CALDAS 

18,242 

COMUNEROS 

PR 55+0430 

5003 SANTA CECILIA - ASIA 
PR 72+0000 

Viterbo 6,458 
PR 78+0550 

KILOMETRAJE 61,427 TOTAL: 3/3 

Tabla 2 localización vías a cargo 
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Tabla 3: Rutas Municipio Risaralda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA N°1: Localización geográfica Rutas a cargo – Fuente: INVIAS 

4.2 Localización geográfica del proyecto por rutas a cargo: 
RUTA 50RS01 – RUTA: APIA - LA VIRGINIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica N° 2: Localización Ruta 50RS01 Fuente: Hermes 

 

 

LOTE 2 
GRUPO AMV N°2 

TRAMO 1 

       
CODIGO: 50 RS 01     
VIA  APIA - LA VIRGINIA 
SECTORES:      
       
DE: PR 13+0000   
HASTA: PR 30+0290   
       
DE: PR 30+0630   
HASTA: PR 32+0443   
          

Tabla 4: Ruta 50RS01 
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RUTA 25RSA – PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA 

 

                                                                   Tabla 5: Ruta 25RSA 

 

Grafica N° 3: Localización Ruta 25RSA – Fuente: Hermes  
 

RUTA 29RSB – VARIANTE DE GALICIA 

 

 

 

 

 

 

Grafica N° 4: Localización Ruta 29RSB – Fuente: Hermes 

Tabla 6: Localización Ruta 29RSB 

 

 

LOTE 2 
GRUPO AMV N°2 

TRAMO 2 

       

CODIGO: 25RSA     

VIA  PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA   

SECTORES:      

       

DE: PR 0+0000     

HASTA: PR 4+0455     

          

LOTE 2 
GRUPO AMV N°2 

TRAMO 3 

       
CODIGO: 29RSB     
VIA  VARIANTE DE GALICIA    
SECTORES:      
       
DE: PR 0+0000     
HASTA: PR 1+0710     
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RUTA 29RSA – SOLUCION VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Grafica N° 1: Localización Ruta 29RSA – fuente: Hermes    Tabla 7: Localización Ruta 29RSA 

RUTA 2902 – AVENIDA SIMÓN BOLIVAR: PEREIRA - CHINCHINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica N° 2: Localización Ruta 2902 – Fuente Hermes    Tabla 8: Localización Ruta 2902 

 

LOTE 2 
GRUPO AMV N°2 

TRAMO 4 

       
CODIGO: 29RSA     

VIA  
SOLUCION VIAL PEREIRA - DOS 
QUEBRADAS  

SECTORES:      
       
DE: PR 0+0000     
HASTA: PR 5+0700     
          

LOTE 2 
GRUPO AMV N°2 

TRAMO 5 

       
CODIGO: 2902     
VIA  PEREIRA CHINCHINA    
SECTORES:      
       
DE: PR 0+0000     
HASTA: PR 5+0800     
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RUTA 2507 – CERRITOS - CAUYA 

 

 

   

 Tabla 9: Localización Ruta 2507 

Grafica N° 3: Localización Cerritos – Cauyá – Fuente: Hermes     

RUTA 5003 – SANTA CECILIA - ASIA 

   

 

 Tabla 10: Localización Ruta 5003   

Grafica N° 4: Localización Ruta 5003 – Fuente: Hermes  

  

 

LOTE 2 
GRUPO AMV N°2 

TRAMO 6 

       

CODIGO: 2507     

VIA  CERRITOS - CAUYA    

SECTORES:      

       

DE: PR 37+00180     

HASTA: PR 55+0430     

LOTE 2 
GRUPO AMV N°2 

TRAMO 7 

       

CODIGO: 5003     

VIA  SANTA CECILIA - ASIA    

SECTORES:      

       

DE: PR 72+0000     

HASTA: PR 78+0550     
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5. Información General del Contrato 

A continuación, se describe la temporalidad del contrato N° 2004 de 2024, Consorcio Admon 143: 

No. CONTRATO 2004 de 2024 

OBJETO DEL CONTRATO 

“ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A 

CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO 

AMV 2 LOTE 2.”. 

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO 14 de junio de 2024 

PLAZO INICIAL Hasta 31 de julio de 2026 

FECHA DE INICIO 9 de Julio de 2024 

CONTRATISTA Consorcio Admon 143 

REPRESENTANTE LEGAL Sandra Liliana Pérez Medina 

NIT.: 901.838.591-7 

OFICINA AMV2: Carrera 13 Bis N° 38-48 Barrio Guadalupe – Dos Quebradas 

TELEFONOS: 313 229 1972 – 313 2298290 

CORREO: consorcioadmon143@gmail.com 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 

Tres mil ochenta y nueve millones cuatrocientos veinticinco 

mil ochocientos setenta y ocho pesos, (3.089.425.878), 

moneda corriente, incluido IVA 

POLIZAS FIRMA CONTRATO N° 21-44-101443861 ANEXO 0  

POLIZAS ACORDE ORDEN DE INICIO N° 21-44-101443861 ANEXO 1 

SUPERVISOR CONTRATO DEL 

 9/7/24 AL 22/4/25: 
Fernando García Giraldo 

NÚMERO RESOLUCIÓN: N°101, del 10 de julio de 2024. 

SUPERVISOR CONTRATO ACTUAL: Andrés Serna Areiza 

NÚMERO RESOLUCIÓN DESDE 22/4/25: N°35, del 22 de abril de 2025. 

Tabla 11 Información contrato AMV2 
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6. Actividades ejecutadas en el periodo 

 

La administración vial 2, para el periodo comprendido entre el 1 de marzo hasta el 31 de marzo de 

2026, realizo las siguientes actividades: 

6.1 Seguimiento Contrato cooperativas: acorde a orden de asignación de fecha 10 
de julio de 2024, las cuales se citan a continuación: 

 

LOTE  
GRUPO 
AMV N° 

CODIGO  VIA SECTOR 
LONGITUD 

TOTAL (KM) 
COOPERATIVA ASIGNADA 

2 2 

50RS01 
APIA - LA 
VIRGINIA 

PR 13+0000 

19,07 Cooperativa El Centro, con 
número de contrato 1453 
R.L. Rossemberg Sánchez 

PR 30+0290 

PR 30+0630 

PR 32+0443 

25RSA 
PASO NACIONAL 
POR LA VIRGINIA 

PR 0+0000 
4,437 

PR 4+0455 

29RSB 
VARIANTE DE 

GALICIA 

PR 0+0000 
1,72 

Cooperativa Altagracia, con 
número de contrato 1455 

R.L. Fernando Cardona 

PR 1+0710 

29RSA 
SOLUCION VIAL 
PEREIRA - DOS 
QUEBRADAS 

PR 0+0000 
5,7 

PR 5+0700 

2902 PEREIRA 
CHINCHINA 

PR 0+0000 
5,8 

PR 5+0800 

2507 
CERRITOS 

CAUYA 

PR 37+00180 
18,242 

Cooperativa Comuneros, con 
número de contrato 3814 

R.L. Nelson Ramírez 

PR 55+0430 

5003 
SANTA CECILIA - 

ASIA 

PR 72+0000 
6,458 

PR 78+0550 

Tabla 12 Tramos viales asignados a las cooperativas de mantenimiento rutinario 

Quienes realizaron las actividades de acuerdo con su programación; cada cooperativa realizo las 

actividades de mantenimiento rutinario en las vías a cargo, las cuales se describen a continuación: 
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ACTIVIDAD RUTINARIA 
% CUMPLIMIENTO 

CTVA CENTRO 
% CUMPLIMIENTO 

CTVA ALTAGRACIA 
% CUMPLIMIENTO 

CTVA COMUNEROS 

Limpieza de Cunetas 100% 100% 100% 

Limpieza de pequeñas obras (sumideros) 100% 100% 100% 

Limpieza de bermas 100% 100% 100% 

Limpieza de obras y canales 100% 100% 100% 

Capacitación 100% 100% 100% 

Retiro manual de derrumbes 100%  100% 

Poda, corte y retiro de Arboles 100%  100% 

Rocería mecánica 100% 100% 100% 

Limpieza de Calzada    

Limpieza y pintura de barandas    

Limpieza de alcantarillas 100%  100% 

Limpieza de Encoles Y Descoles 100% 100% 100% 

Limpieza de señales y mojones    

Limpieza de muros en concreto y gaviones   100% 

Mantenimiento rutinario de puentes y pontones   100% 

Limpieza de defensas metálicas  100%  

Atención de emergencias 100%  100% 

Parcheo - Bacheo    

Siembra de arboles    

Despeje de señales 100% 100% 100% 

Instalación de tachas    

Mantenimiento rutinario de zanjas de coronación  100% 100% 

Realce manual 100% 100% 100% 

Abscisado de vía    

Pintura de cabezal 100%  30% 

Recolección de basuras 100% 100% 100% 

Desmonte manual 100% 100% 100% 

Recorrido y vigilancia 100% 100% 100% 

 

 Bueno   Regular  Malo  No hubo 

 

Tabla 13 Cumplimiento de indicadores cooperativas 
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En el periodo del 1 al 31 de marzo de 2026, no se presentaron emergencias en las vías a cargo. 

 

6.2 Cumplimiento contrato AMV2: 
 

Por parte de administración vial y acorde a sus indicadores se cita a continuación las actividades 

realizadas: 

6.2.1 Reporte diario de emergencias y actualización de novedades 

presentadas en las vías a cargo;  

• Los reportes principales se realizaron en el horario de las 6:00 am y 4:00 pm, 

mediante plataforma WhatsApp. grupo: Reportes 2025. 

• Se remitió comunicados con informe de necesidades a Territorial Risaralda. 

• Se envía relación de puntos críticos, mediante cuadro Excel el cual se remite los 

miércoles de cada semana. 

• Se alimenta el aplicativo Survey. 

6.2.2 Coordinación para el control del tránsito, en los eventos de emergencia 

y poda/tala de árboles de las rutas:  

• Se realizó la respectiva coordinación de las cooperativas en las rutas, para el periodo 

no se presentaron emergencias. 

 

6.2.3 Estrategias de atención inmediata y magnitudes;  

• Se realiza la comunicación inmediata con las cooperativas a cargo del mantenimiento 

rutinario de las vías donde se genera la emergencia y se coordina con las respectivas 

secretarias municipales la respectiva atención. 

 

6.2.4 Apoyo a contratación de obras;  

• Se realizó vigilancia y apoyo a supervisor respecto a los contratos en ejecución en 

los corredores viales a cargo; 

▪ Ruta 50RS01: Contrato 4328 – atención estabilización de talud PR13+350. 

▪ Ruta 5003: Contrato 4161 – puntos Críticos – repotenciación de puente Viterbo, 

fresado del tablero del puente. 

▪ Ruta 29RSA: Contrato 3987 – mantenimiento puente Viaducto Cesar Gaviria 

Trujillo (CVGT), señalización horizontal, instalación de barandas. 

▪ Ruta 2507 – 5003: contrato 1336 – monto agotable atención de emergencias. 
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6.2.5 Cumplimiento de indicadores por parte de los trabajadores de 

mantenimiento rutinario:   

• Se realizó programación semanal, se realizó seguimiento y cumplimiento de 

cronograma de trabajo, lo cual se documentó mediante actas de seguimiento con las 

cooperativas donde se dejó las observaciones y recomendaciones respecto los 

trabajos realizados. 

 

6.2.6 Efectividad de la inspección rutinaria de puentes:   

• Se realizó seguimiento a inspección al puente el Totui (PR25+550), ruta 50RS01, el 

cual presenta fisuras en la viga 4 lateral derecha salida, se continuo seguimiento. 

• En el pontón de la ruta 2507, PR 41+100, sector la Isla, se realiza seguimiento por 

presunta deflexión de vigas. 

 

6.2.7 Obtener información, efectuar estudios, preparar documentos, realizar 

evaluaciones continuas, gestiones permanentes y presentar informes 

periódicos y de gestión:  

• Se realizó las evaluaciones solicitadas y se realiza solicitudes respecto a la ley 1228 

uso de vía. 

• Con las cooperativas Centro se realizó poda de árboles que ocasionaron emergencia 

en la ruta 50RS01, en el PR 21+900, PR23+900, PR22+800.  

6.2.8 Intervención oportuna de acuerdo con solicitud de Territorial 

respectiva:  

• Se remitió respuesta a derechos de petición y demás solicitudes por la entidad, lo 

cual se anexa en correspondencia del mes. 

6.2.9 Accidentalidad:  

• Se remitió solicitudes de informe policial de accidentes de tránsito (IPAT) a las 

respectivas entidades como: tránsito municipal, policía de carreteras y según el caso 

a fiscalía, con lo cual se elabora el informe mensual de accidentalidad el cual se 

remitió a planta central. 

 

6.2.10 Análisis de sitios críticos: 

• Se actualizó tabla de sitios críticos, la cual fue entregada los miércoles de cada 

semana acorde a lo solicitado. En este documento se realiza descripción de las 

novedades de la vía y se relacionó los respectivos comunicados emitidos a territorial. 
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6.2.11 Estabilidad de taludes:  

• Se realizó seguimiento diario, presentando comunicados de pronta atención y tabla 

de sitios críticos, de los taludes ubicados en las rutas: 

 

▪ Ruta 50RS01: PR 13+0350; atendido por el contrato 4328. 

▪ Ruta 2507: PR 44+0900 

6.2.12 Atender a usuarios:  

• Se realizó atención de usuarios en las vías a cargo, mediante visitas de acuerdo a 

derechos de petición los cuales se anexan a correspondencia del presente informe. 

Se hace presencia en los comités locales de seguridad vial. 

 

6.2.13 Calidad y contenido adecuado de la capacitación y frecuencia de la 

misma: 

• Se realizó capacitación mensual a las cooperativas: 

• Mantenimiento rutinario  

• Plan estratégico de seguridad vial 

• Se realizó capacitación y apoyo en la elaboración de acta de costos de los contratos de 

mantenimiento rutinario. 

• Se continúo realizando charlas, con el personal de mantenimiento rutinario, se les 

manifiesta su buen trabajo, recomendaciones en la ejecución de labores mediante el 

grupo general de WhatsApp y en los recorridos diarios. 

• Se explica a personal de mantenimiento rutinario el uso de aplicativos en celular, como 

cam scanner y manejo de almacenamiento virtual/envío de documentación. 

 

6.2.14 Presencia permanente de los ingenieros en la vía: 

• Se cumplió con este indicador, como se evidencia en los comunicados remitidos a DTRIS, 

reportes diarios, en las rutas a cargo, asistencia a visitas y reuniones solicitadas y 

requeridas, en las rutas a cargo se tiene los soportes de los peajes y registro fotográfico 

de las vías. 

 

6.2.15 Calidad de personal, oficina y equipos propuestos:  

• Mediante comunicado INV-ADM-VIAL-143-192-24, con radicado 2024E-VUVRAZ-

119451 se remitió listado de logística de AMV2, el cual se relaciona a continuación: 
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REQUERIMIENTOS LOGISTICOS 

N° DETALLE MARCA REFERENCIA SERIAL  ANTIGÜEDAD 

1 Equipo de computo Lenovo V14G3 IAP PF4LZF9Y – PF9XB430D6128 < 1 AÑO 

2 Impresora laser SAMSUNG 
IMPRESORA 

MULTIFUNCIONAL 
SCX-462F N/A 

3 Tablet tipo Android Lenovo 
Tab M11 

TB330FU 
HA208E34 N/A 

4 Celulares Honor 8A CRT – LX3 868446066572336 < 1 AÑO 

5 Cámara de video Canon FS400 5026B003 N/A 

6 Cámara fotográfica SONY DSC-W800 N/A N/A 

7 Elementos menores 
Cinta, 

Flexómetro 
N/A N/A N/A 

8 Juego de Señales 
Conos, cinta marcada, 4 chalecos reflectivos, señal manual pare y siga 12 señales preventiva, acorde a 

anexo técnico (ver registro fotográfico) 

9 GPS 

MARCA 

SPECTRA 

PRECISION 

MODELO SP20 93598-50 < 1 AÑO 

10 Dron DIJI MINI 2SE DIJI MINI 2SE 1581F6CDCC23BB003E483 N/A 

11 Metro Laser  
Bosch GLM 

100-25 C 
EN50689-2021 IEC60825-1-2014  

12 Odómetro Walking Measure 

13 Medidor de fisuras y ancho de grietas 

14 Oficina Dirección: Cra 13 bis # 38-48 Barrio Guadalupe, Dosquebradas (Pereira) 

15 Valla Informativa  Instalada en la ruta 2902, PR 0+800 

16 Vehículo Ford Ranger – Placa JRL – 101 / Camioneta Fotton modelo 2024 – LZN656 

 

7. Comités de Seguimiento 

En el presente periodo se realizaron los siguientes seguimientos. (Anexo 16.1): 

N° Acta de reunión  Fecha Motivo 

24 24/03/2026 Comité de seguimiento administración vial. 

 

8. Bitácora de obra 

Al presente informe se anexa bitácora correspondiente al periodo de 1 al 31 de marzo de 2026. (Anexo 16.2) 
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9. Informes semanales  

Para el presente periodo se realizaron informes semanales, los cuales se anexan al presente informe (Anexo 

16.3): 

N° IS 
Periodo 

Correo electrónico: 
Del  Hasta  

87 27/028/2026 05/03/2026 
asernaa@invias.gov.co 88 06/03/2026 12/03/2026 

89 13/03/2026 19/03/2026 

 

10. Personal Contrato de consultoría 

A continuación, se relaciona el personal contrato de consultoría N° 2004 de 2024. 

PERSONAL 

N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 

1 Jael del Carmen Moriano Cortes Residente AMV 1.085.245.598 de Pasto 

2 Kelly Johanna Ramírez Cuervo Ingeniera auxiliar 1.088.007.166 de Dosquebradas 

3 Juan Ricardo Torres Especialista Estructural 79.406.449 de Bogotá 

4 Yuliana Reyes Hernández Inspector SISO 1.088.267.280 

5 Neyder David Jaramillo Tecnólogo y/o inspector vial 1.012.447.344 

6 Carlos Fernando Ochoa Conductor 10.017.873 

• Número celular residente AMV (Jael Moriano): 313 229 1972 

• Número auxiliar de ingeniería (Kelly Ramírez): 313 229 8290 
 

11. Correspondencia  

 

11.1 Correspondencia entrada  
Durante el presente periodo se recibió la siguiente correspondencia, (ver anexo N° 16.4.1).  

 

11.1 Correspondencia salida 
Durante el presente periodo se remitió respuesta a los comunicados anteriores y se realizó requerimientos 

y solicitudes que se detallan en la siguiente tabla y se anexan al presente informe, (ver anexo N°16.4.2). 
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7. Accidentalidad 

Aun no se tiene respuesta por parte de las entidades y/o entrega de IPAT para el mes de marzo 2026. 

 

8. Análisis de sitios críticos 

 

Se remite tabla actualizada cada miércoles acorde a lo solicitado. 

Tabla 14 Relación puntos Críticos rutas a cargo de AMV2 

CÓDIGO 
DE LA 

VÍA 

NOMBRE 
DEL 

CORREDOR 
MUNICIPIO 

UBICACIÓN 

AMENAZA 

PASO 
RESTRINGIDO 
A UN CARRIL 

YA ESTA 
ATENDIDO 

OBSERVACIONES Y NOVEDADES ADICIONALES 

P.R. 
INICIAL 

DISTANCIA 
P.R. INICIAL 

SI NO SI NO 

2507 
Remolinos - 

Cauyá 
Anserma 41 100 

Deflexión de 
vigas 

  X   X 

- Fue inspeccionado en compañía de especialista estructural el día 30/01/2025, se remitió 
informe el 17/02/2025. 
- Se  notan  irregularidades  en  las  superficies  de  concreto  de  los  estribos  más  antiguos,  se 
recomienda un estudio de repotenciación, el cual se presume como resultado un reforzamiento 
del puente, o quizás un remplazo del mismo. 
- No presenta novedad  a la fecha. 
- De acuerdo a radicado N°2025S-VRIS-009664, se remite memorando interno a la subdirección 
de planificación de la infraestructura del INVIAS, pendiente respuesta y/o asignación de 
recursos. 

2507 
Remolinos - 

Cauyá 
Anserma 42 300 

Daño en obras 
de contención 

  X   X 

 - Se presenta socavación de talud natural anterior al muro de contención causado por el río 
Risaralda, de continuar con la socavación del terreno natural; queda expuesta la cimentación del 
muro en concreto. 
-Se observa  mayor desprendimiento de material de gavión en la primer fila, dadas las crecientes. 
- No presenta novedad  a la fecha. 
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CÓDIGO 
DE LA 

VÍA 

NOMBRE 
DEL 

CORREDOR 
MUNICIPIO 

UBICACIÓN 

AMENAZA 

PASO 
RESTRINGIDO 
A UN CARRIL 

YA ESTA 
ATENDIDO 

OBSERVACIONES Y NOVEDADES ADICIONALES 
P.R. 

INICIAL 
DISTANCIA 
P.R. INICIAL 

SI NO SI NO 

- Se informa este punto desde inicio del contrato 2004-2024, mediante informe semanal de sitios 
críticos.                                                                  

2507 
Remolinos - 

Cauyá 
Anserma 43 0 

Daño en obras 
de contención 

  X   X 

 - Se presenta socavación de talud natural anterior al muro de contención causado por el río 
Risaralda, se tiene media luna en el pavimento; lo cuál se presume asentamiento de este y 
desconfinamiento del muro natural en rivera del río; lo cuál podría afectar el muro de contención 
en concreto existente.                                                                                                                                                         -
Se informa este punto a territorial desde inicio contrato 2004-2024, mediante informe semanal 
de sitios críticos. 
- No presenta novedad a la fecha. 
     

2507 
Remolinos - 

Cauyá 
Anserma 44 900 

Remoción en 
masa 

  X   X 

 
  -, Se remiten por parte de la AMV2 oficio INV-ADM-VIAL-143-325 ,Con asunto Atención a 
emergencia Ruta 2507, Cerritos – Cauyá: Puntos críticos generados por evento del 10/4/2025, 
solicitando  apoyo de maquinaria y disposición de al cto 4161. 
-11/04/25, oficio INV-ADM-VIAL-143-324-25, Informe Atención a emergencia Ruta 2507, 
Cerritos – Cauyá: PR48+300 y PR44+900,reforzamiento de señalización. 
-10/04/2025,  oficio INV-ADM-VIAL-143-323-25 Atención a emergencia Ruta 2507, Cerritos – 
Cauyá: PR48+300 y PR44+900, cierre total de vía. 
- Se  realiza limpieza de material derramado en la vía por fuertes lluvias, 20/04/2025. (ctva 
comuneros lavado de calzada ). 
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CÓDIGO 
DE LA 

VÍA 

NOMBRE 
DEL 

CORREDOR 
MUNICIPIO 

UBICACIÓN 

AMENAZA 

PASO 
RESTRINGIDO 
A UN CARRIL 

YA ESTA 
ATENDIDO 

OBSERVACIONES Y NOVEDADES ADICIONALES 
P.R. 

INICIAL 
DISTANCIA 
P.R. INICIAL 

SI NO SI NO 

2507 
Remolinos - 

Cauyá 
Anserma 45 0 

Daño en obras 
de contención 

  X   X 
- Se observa daño en 3 hileras del muro en Gavión.  
- Se informa este punto desde inicio de contrato 2004 -2024.                                                                                            
'-No presenta novedad a la fecha.  

2507 
Remolinos - 

Cauyá 
Anserma 46 100 

Empalizada en 
encole  

  X   X 

- Se solicita apoyo con maquinaria para evacuación de lodos y empalizada producto del vendaval 
ocurrido el 10/04/25 en el municipio de Anserma. 
-AMV2 envía solicitud apoyo con maquinaria al supervisor del cto 4161, según oficio INV-ADM-
VIAL 325-25 

2507 
Remolinos - 

Cauyá 
Anserma 50 716 

Desnivel de vía 
por posible 

asentamiento 
      X 

- Se presenta desnivel en la vía , causando ondulaciones en el pavimento asfaltico; acorde a visita 
de especialista estructural (30/01/2025), recomienda inspección de geotecnísta para revisión de 
muros de confinamiento en la vía aledaños a la carretera. 
-  Desde AMV2 se remitieron comunicados: 
   - Radicado:2024E-VUVRAZ-063375, de fecha: 11/7/24 
   - Radicado: 2024E-VUVRAZ-063905, de fecha: 13/7/24 
- No presenta novedades a la fecha. 
- Se reporta este punto desde inicio de contrato 2004- 2024, en el informe de sitios críticos 
semanales, presentados a territorial. 

2507 
Remolinos - 

Cauyá 
Anserma 51 100 

Desnivel de vía 
por posible 

asentamiento   

X 

  

X - Presenta asentamiento de la vía en forma de medialuna, se recomienda visita de geotecnísta 

2902 
Pereira - 

Chinchiná 
Dosquebrad

as 
5 213 

Remoción en 
masa 

  

X 

  

X 

- Se presenta socavación de muro natural anterior a muro de contención en concreto causada 
por la Quebrada Aguazul. La banca presenta media luna, lo cual se presume a causa del 
desconfinamiento del talud. 
- Se presento una actualización de presupuesto presentado por anterior administración 
mediante comunicado:  INV-ADM-VIAL-143-022-24 ALCANCE INFORME RECORRIDO ESTADO DE 
LAS VÍAS A CARGO DE LA AMV 2.  
Fecha: 18/07/2024 
- No presenta novedades a la fecha. 
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CÓDIGO 
DE LA 

VÍA 

NOMBRE 
DEL 

CORREDOR 
MUNICIPIO 

UBICACIÓN 

AMENAZA 

PASO 
RESTRINGIDO 
A UN CARRIL 

YA ESTA 
ATENDIDO 

OBSERVACIONES Y NOVEDADES ADICIONALES 
P.R. 

INICIAL 
DISTANCIA 
P.R. INICIAL 

SI NO SI NO 

50RS01  
Apia - La 
Virginia 

Balboa 25 200 
Desnivel en vía 

por posible 
asentamiento  

  

X 

  

X 

- Fue inspeccionado en compañía de especialista estructural el día 30/01/2025, recomienda 
visita por parte de geotecnista. 
- se observa aumento leve del asentamiento y se percibe con mayor intensidad por parte de los 
usuarios viales. 

50RS01  
Apia - La 
Virginia 

Balboa 25 550 
Asentamiento 

del puente 
4cm aproa 

  

X 

  

X 

- Presenta asentamiento del puente; acorde a visita de especialista estructural (30/01/2025), 
recomienda visita de geotecnísta, de igual forma, recomienda realizar seguimiento con 
topografía, con el fin de evidenciar si se encuentra activo el asentamiento del puente.                                              
A la fecha no se aprecian novedades. 

50RS01  
Apia - La 
Virginia 

Balboa 31 100 
Remoción en 

masa   
X 

  
X 

Se realizan estudios y diseño por medio del contrato 3821, se inicia gestión con planta central 
para recursos y posterior contratación por parte del INVIAS 

50RS01  
Apia - La 
Virginia 

Balboa 30 900 
Asentamiento 
-desnivel de la 

berma    

  

  

x SIN NOVEDADES  

50RS01  
Apia - La 
Virginia 

Santuario 13 350 
Remoción en 

masa 

  

X 

  

X 

Acorde a radicado N° 2025S - VRIS - 009664, territorial informa remitir solicitud a subdirección 
de modernización de carreteras nacionales, como necesidades para atención en el contrato 
4328 de 2024.                                                                                    
Se observan pequeños desprendimientos de tierra en temporada de lluvias, se reporta 
diariamente ante dirección territorial y supervisores en Wssp autorizado. 
Se manifiesta en comité de seguimiento AMV´S la necesidad de intervenir este punto crítico, 
teniendo en cuenta el aumento de lluvias y desprendimientos de lodos provenientes de la parte 
superior, se realiza lavado de finos el día 16/06/2025, con el apoyo de bomberos de Santuario 
para evitar afectaciones en la vía. 
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CÓDIGO 
DE LA 

VÍA 

NOMBRE 
DEL 

CORREDOR 
MUNICIPIO 

UBICACIÓN 

AMENAZA 

PASO 
RESTRINGIDO 
A UN CARRIL 

YA ESTA 
ATENDIDO 

OBSERVACIONES Y NOVEDADES ADICIONALES 
P.R. 

INICIAL 
DISTANCIA 
P.R. INICIAL 

SI NO SI NO 

50RS01  
Apia - La 
Virginia 

Santuario 15 100 

Deslizamiento 
de vegetación 
y detritos por 

reptación 

  X   X 

Con el apoyo de la ctva. El Centro, se realiza atención, recorte y señalización a deslizamiento el 
día 14/03/2025 Material arbóreo y detritos, obstaculizando un tercio de la vía lateral derecha, 
restringiendo el paso vehicular; sentido Apia – La Virginia.                                                                              -
Se remite informe  con consecutivo INV-ADM-VIAL-305-25CE a la territorial Risaralda solicitando 
apoyo del contrato vigente contrato N°2415, cuyo objeto 
es: “Atención de sitios críticos, atención de emergencias mantenimiento y rehabilitación de la 
carretera transversal central del pacifico (Quibdó – Pereira), para retiro de material  y por parte 
de la AMV2, se realiza monitoreo constante.                                                                                                                                                                                                              
- Contrato 2415 realiza retiro de material el día 18/03/2025, administración realiza monitoreo 
visual de la zona por medio de recorridos. 

50RS01  
Apia - La 
Virginia 

Santuario 16 650 

Colmatación 
con arrastre 

material 
rocoso hacía la 

vía 

  X   X 

Con el apoyo de la ctva El Centro, se realiza atención los días14/03/2024 y 16/03/202, recorte y 
limpieza de calzada del material de arrastre tipo rocoso con diámetro inferior a 1", producto de 
las altas precipitaciones en la zona, lo cual ocupa medio carril y genera riesgo de accidentalidad 
para los usuarios viales. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
-Se remite informe  con consecutivo INV-ADM-VIAL-305-25CE a la territorial Risaralda 
solicitando apoyo del contrato vigente contrato N°2415, cuyo objeto es: “Atención de sitios 
críticos, atención de emergencias mantenimiento y rehabilitación de la carretera transversal 
central del pacifico (Quibdó – Pereira), para retiro de material  y por parte de la AMV2, se realiza 
monitoreo constante.                                                                                                                                                                                                         
-Contrato 2415 realiza despeje de material acopiado en línea de berma el día 19/03/2025. 

Apia - La 
Virginia 

Balboa Santuario 19 800 
Filtración de 

agua 
  

X 

  

X 
 - Se tiene muro de contención con una transversal de aguas lluvias, se recomienda realizar 
disipadores por la altura de la caída del agua. 
- No se presenta novedades 

Apia - La 
Virginia 

Balboa Santuario 20 0 
Colapso de 
disipador   

X 
  

X  - Se tiene disipador de se recomienda realizar disipadores por la altura de la caída del agua. 



 
 
 

CONSORCIO ADMON 143 

IM-N21-2004-

2024 

Contrato 2004 de 2024“ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 

NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, 

GRUPO AMV 2 LOTE 2.”. 

Página 25 de 34 

 

Oficina: Calle 13 Bis N° 38- 48 Barrio Guadalupe – Dosquebradas 
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com 

Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com 

 

CÓDIGO 
DE LA 

VÍA 

NOMBRE 
DEL 

CORREDOR 
MUNICIPIO 

UBICACIÓN 

AMENAZA 

PASO 
RESTRINGIDO 
A UN CARRIL 

YA ESTA 
ATENDIDO 

OBSERVACIONES Y NOVEDADES ADICIONALES 
P.R. 

INICIAL 
DISTANCIA 
P.R. INICIAL 

SI NO SI NO 

50RS01  
Apia - La 
Virginia 

Santuario 20 400 

Deslizamiento 
de vegetación 
y detritos por 

reptación 

  

X 

  

X 

Con el apoyo de la ctva El Centro, se realiza atención, recorte y señalización a deslizamiento por 
reptación el día 06/03/2025 Material arbóreo y detritos, obstaculizando un tercio de la vía lateral 
derecha, restringiendo el paso vehicular; sentido Apia – La Virginia.                                                                              
-Se remite informe consecutivo INV-ADM-VIAL-305-25CE a la territorial Risaralda solicitando 
apoyo del contrato vigente contrato N°2415, cuyo objeto 
es: “Atención de sitios críticos, atención de emergencias mantenimiento y rehabilitación de la 
carretera transversal central del pacifico (Quibdó – Pereira), para retiro de material y por parte 
de la AMV2, se realiza monitoreo constante. 

50RS01  
Apia - La 
Virginia 

La Virginia 31 200 

Remoción en 
masa aleta 

puente 
mocatán 

  

X 

  

X 
Se observa socavación causada por Río Risaralda, se han remitido conceptos por parte de AMV2, 
en atención de especialista estructural el día 01/02/2025, Se observa represamiento de caña en 
estribo Central lo que genera empujes y peso. 

50RS01  
Apia - La 
Virginia 

La Virginia 31 250 
Socavación, 

daño en paso 
peatonal 

  

X 

  

X 
Se presenta asentamiento del andén, se observa presencia de fisuras en pavimento, se presume 
posible socavación por el río Risaralda o infiltración de agua en la zona 

50RS01  
Apia - La 
Virginia 

La Virginia 32 0 
Daño rejillas 

calle 15 
  

X 

  

X 
Se requiere instalación de rejillas para evitar caída de desnivel por parte de adultos mayores o 
de usuarios de bicicleta y moto. 
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9. Informe Seguridad y salud en el trabajo 

El informe se anexa de forma independiente, hace parte integral del informe mensual del mes de 

marzo de 2026 de AMV2. 

 

10. Conclusiones y recomendaciones 

 

• De acuerdo con lo requerido en el Contrato 2004 de 2024 entre Instituto Nacional de vías 

(INVIAS) y Consorcio Admon 143, en cuanto a las funciones de consultoría realizo las 

actividades descritas en el contrato, referidas al anexo técnico el cual hace parte integral del 

contrato; “3. Informar oportunamente al INVIAS sobre la necesidad de diseñar obras y adelantar 

acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a su ornato, a la preservación del 

medio ambiente y a la contaminación visual”. 

 

• Se realizó las actividades específicas entre ellas; actividades propuestas en la política de 

embellecimiento y ornato de las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías; complementada por 

el numeral 25. Realizar las acciones y actividades necesarias para implementar la política de 

embellecimiento y ornato de las Actividades técnicas y administrativas de la administración vial, 

con la colaboración de las cooperativas asignadas el pasado 10 de julio de 2024 y 4 de octubre 

de 2024, dentro de estas labores se encuentra el despeje de señales, lavado y limpieza de: 

defensas, barandas, señales, limpieza de puentes, desmonte manual. 

 

• Se inspecciono el uso y porte adecuado de elementos de protección personal por parte del 

personal, de forma visual y de acuerdo con formatos diligenciados y entregados en el informe 

mensual de cooperativas.  

 

• Dentro del alcance de administración vial y de la cooperativa Centro y Comuneros realizando 

atención de emergencia; en las rutas 2507, 50RS01. 

 

• De acuerdo con lo requerido en el Contrato 2004 de 2024 entre Instituto Nacional de vías 

(INVIAS) y Consorcio Admon 143, en cuanto a las funciones de consultoría realizo las 

actividades descritas en el contrato, referidas al anexo técnico el cual hace parte integral del 

contrato; “3. Informar oportunamente al INVIAS sobre la necesidad de diseñar obras y adelantar 

acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a su ornato, a la preservación del 

medio ambiente y a la contaminación visual”. 
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• Se realizó las actividades específicas entre ellas; actividades propuestas en la política de 

embellecimiento y ornato de las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías; complementada por 

el numeral 25. Realizar las acciones y actividades necesarias para implementar la política de 

embellecimiento y ornato de las Actividades técnicas y administrativas de la administración vial, 

con la colaboración de las cooperativas asignadas el pasado 10 de julio de 2024 y 4 de octubre 

de 2025.  

 

• Las actividades realizadas por los grupos de trabajo en las vías a cargo de AMV2, contribuyen 

a embellecer las vías para nuestros usuarios y también proporcionan mejor visibilidad 

contribuyendo a la seguridad vial. 
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2. COMITÉS DE SEGUIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA DE REUNIÓN No. 24
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SGIC DIRECCIÓN TERRITORIAL: TERRITORIAL RISARALDA

CONTRATO DE OBRA No.
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: AMV1, AMV2, AMV3 Y AMV4

N/A

Seguimiento  administradores viales.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
Estado de las rutas críticas
Sitios Críticos
Contratistas  interviniendo las Rutas
Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
AMV1.

Ruta 5002: No hay intervención por parte de contratistas por el tema conocido con las comunidades Afro y ahora más con el ELN.
Derrumbes: A la fecha no se tienen. En el tramo vial permanecen los eventos retirados parcialmente dispuestos en las zonas 
laterales.
Referente a los contratos de Servicio de mantenimiento rutinario el tramo le corresponde a la cooperatia Los Once, sin novedades.
Sitios críticos:Continuan los mismos 3 que se reportan cada 15 días ante la SGR; presentan aumento en el deterioro los dos sitios 
afectados por los ríos Gito (Pte Gito PR66+0873) y San Juan (PR69+0900) debido a la temporada invernal.  

Ruta 5003: Desde Santa Cecilia hasta el PR72+0000 cerca a Viterbo; continuan los mismos dos contratistas:
Contratista 4161 de 2023:Trabajan de forma intermitente en el muro de contención del PR 67+0900. 
Contratista 4328 de 2024: Tienen 10 frentes de trabajo entre Santa Cecilia y Pueblo Rico, la mayoria corresponden a obras de 
contención que restringen en alto grado la circulación, se cuenta con controladores de tráfico, con interrupciones largas en tiempo y 
longitud, y avanza en 3 pequeños tramos con obras para pavimento rigido. Entre Pueblo Rico y Apía son cuatro frentes, se estan 
construyendo dos puentes (Agualinda y Zanjon seco) y dos obras de estabilización. 
Los tramos destapados permanecen en regular estado debido a las obras en ejecución, también persiste gran cantidad de material 
sin retirar en las zonas laterales. El contratista de Señalizacion de Planta central Cto No. 1855-2025 anuncio que iniciara sus 
labores en Risaralda, con la demarcacion horizontal.
En el tramo Apía - Viterbo, la Alcaldía de Apía luego de su solicitud aprobada por la Territorial, aun no ha iniciado intervencion entre 
Apia y El Ariete.
Derrumbes: En el tramo Santa Cecilia - Pueblo Rico a la fecha se tienen 3 pasos restringidos por desbordamiento de quebradas que 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

N/A

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
N/A

ACTA DE REUNIÓN

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

PÁGINA

FECHA 24/3/2026
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-14-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1



Derrumbes: En el tramo Santa Cecilia - Pueblo Rico a la fecha se tienen 3 pasos restringidos por desbordamiento de quebradas que 
depositan todo el material granular sobre la calzada PR 1+0800, 2+0900 y PR 5+0500.
En el PR 65+0350 tramo Apía - Viterbo existe afectación por gaviones colapsados ocasionando restricción a la movilidad.
En cuanto al SMR para este tramo de 72 Km se tienen 4 cooperativas sin registro de novedades.
Sitios criticos: Continuan los mismos 10 que se reportan cada 15 días.

Ruta 50RS01- Apía - La Virginia PR 0+0000 al PR 13+0000: No presenta novedades. El Contratista en este tramo no tiene 
actividad. Los derrumbes son atendidos por la cooperativa La Marina.
Sitios críticos: Se tienen dos, en condiciones estables.                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                    VARIOS: Se reitera por la AMV1 el mal estado 
tanto de pintura como de fisuras, descascaramiento, grietas, etc, etc de todos los resaltos construidos en concreto en la ruta 5002 y  
2 de la 5003; Se informa que la mayor parte de las vallas publicitarias politicas han sido retiradas por los partidos politicos; Aun no 
han adjudicado la licitacion que atendera 15 sitios especiales en las rutas 5002 y 5003 dentro de los cuales se encuentran algunos 
puentes; Se avanza en la pintura de cabezotes de las obras transversales entre Pueblo Rico y Apia con la CTA Los Fundadores.

AMV2 
Se realiza la presentación del informe de gestión por parte de la Administración Vial 2, en el cual se exponen los avances, 
actividades ejecutadas y principales novedades en los corredores a cargo, así:
Ruta 2902 – Avenida Simón Bolívar (Dosquebradas)
 •Se informa el inicio del Contrato N.° 1855 – Señalización Vial, el cual contempla actividades de demarcación horizontal. 
 •Se define ejecución en horario nocturno, en articulación con la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas, debido a la alta congestión 

vehicular. 
 •Se contará con apoyo de agentes de tránsito para cierres parciales y control de tráfico. 
 •Se encuentra en proceso la aprobación de PMT y socialización con entidades municipales. 
 •Se han ejecutado actividades de: 
 oTapahuecos 
 oRocería 
 •Se proyecta intervención en el sector de San Judas para manejo de aguas y control de disposición inadecuada de residuos. 

Ruta 29RSA – Sector Viaducto
 •Se encuentra en ejecución el Contrato N.° 3987 – Mantenimiento de Puentes Nacionales. 
 •Actividades en desarrollo: 
 oIntervención de 8 tirantes estructurales 
 oMantenimiento de juntas 
 oInstalación de elementos de seguridad 
 •Se reportan avances en rehabilitación de elementos estructurales. 
 •Se evidencian situaciones recurrentes asociadas a eventos de riesgo social, que han requerido atención por parte de organismos 

de emergencia. 
 •Se solicita información sobre la distribución presupuestal del contrato, con el fin de verificar la cobertura de las intervenciones 

requeridas. 
Ruta 29RSB – Variante Galicia
 •No se presentan novedades relevantes. 
 •Se tiene programada intervención de señalización horizontal conforme al cronograma establecido. 

Ruta 25RSA – Paso Nacional La Virginia
 •No se presentan novedades operativas. 
 •Se tiene programada señalización horizontal, exceptuando tramos en pavimento rígido. 
 •Se reporta derecho de petición relacionado con poda y tala de árboles, actualmente en gestión interinstitucional debido a 

limitaciones en la disposición final de residuos. 
Ruta 50RS01 – La Virginia – Apía
 •Se encuentra en ejecución el Contrato N.° 4328, correspondiente a estabilización de taludes. 
 •Se evidencian avances en conformación de terrazas y manejo de material. 
 •Se identifican deficiencias en señalización de obra, especialmente en: 
 oEquipos en vía 
 oMaterial granular expuesto 
 •Se reitera la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad vial. 

Ruta 5003 – Viterbo – Santa Cecilia
 •En ejecución el Contrato N.° 4161. 
 •Actividades: 
 oCambio de juntas en puente PR 77+100 
 oSeñalización horizontal 
 oCompensación ambiental 
 •Se mantiene restricción parcial en ciclorruta por condiciones de seguridad. 
 •Se reporta afectación a la movilidad por bloqueos en la vía. 

Ruta 2507 – Cerritos – Cauya
 •Se adelanta la estructuración de presupuesto para atención de puntos críticos. 
 •Se identifican limitaciones por ausencia de estudios y diseños requeridos. 
 •Se continúa gestión ante nivel central para viabilización de recursos. 

Gestión institucional y ambiental
 •Se desarrollaron mesas de trabajo con entidades territoriales. 
 •Se abordaron temas relacionados con: 



•Se abordaron temas relacionados con: 
 oManejo de residuos 
 oProyectos de ornato 
 oIntervenciones urbanas 
 •Se identifican dificultades en la articulación interinstitucional para ejecución de algunas actividades. 

Cooperativas de mantenimiento
 •Se ejecutan actividades de: 
 oRocería 
 oLimpieza 
 oDespeje de señalización 
 •Novedades: 
 oAlta rotación de personal 
 oIncapacidades por accidentes laborales 
 •Las actividades se desarrollan conforme a la capacidad operativa disponible.

AMV3:
La AMV3 tiene 5 rutas a cargo:

RN 2506 La Victoria – Cerritos: actividad de tapa huecos en el tramo Cerritos – Cartago ambas calzadas PR 81 al PR 82, se 
observa que el área con más requerimiento en tapa huecos fue rehabilitada hace menos de 5 años. Se presenta accidente de 
transito en el PR79+700 de vehiculo mixer que pierde la capacidad de frenado e impacta contra muro del Puente Vehicular Simon 
Bolivar por la calzada izquierda, esto ocasiona el cierre de la via para la maniobra de rescate del vehiculo y el debido despeje de la 
calzada, debido a este accidente se realiza un recorrido en conjunto con el contratista de obra, Consorcio Conexion de Occidente, 
desde el PR83+000 hasta el PR80+000 para revisar la señalizacion existente en este tramo con el fin de reforzarla para evitar este 
tipo de accidentes en el futuro.

RN 29RS01 Pereira – Cerritos: Se realizo la pintura de marcas viales y la linea longitudinal amarilla, se presento accidente de 
transito por caida de una rama de gran tamaño en el PR08+900 por la calzada izquierda en el cual se tuvo una victima fatal.

RN 2507 Cerritos – La Virginia: se evidencian aumento en la cantidad de huecos producto de la ola invernal y su efecto directo 
sobre fisuras, piel de cocodrilo y otras afectaciones de la carpeta. Se está en proceso de priorización de sectores para programar 
reparaciones. Está por definir la intervención del sitio critico localizado en el PR 02+0250, el contratista ya presento cotización para 
estudios y diseños nuevamente. Se presenta accidente de transito en el PR07+300 de vehiculo tipo camion contra ciclista 
resultando este ultimo muerto en el sitio, el conductor del camion se dio a la fuga y fue encontrado tiempo despues por la policia 
nacional.

RN 2302 Ansermanuevo – La Virginia: sin reporte de novedades.

RN 4803 Ansermanuevo – Cartago: sin reporte de novedades

Los 6 sitios críticos en seguimiento se encuentran estables, 

Se realiza la demarcación horizontal y las marcas viales para la ruta nacional 29RSC Variante El Pollo – La Romelia del PR04+000 
al PR13+000.

En cuanto a reparaciones en puentes se informa que:

en el contrato está considerada la rehabilitación de las juntas de expansión del puente Escondido localizado en el PR 07+0200 en la 
RN 29RSC Variante El Pollo – La Romelia. 

Se está analizando la posible rehabilitación de las juntas del puente Simón Bolivar localizado sobre el río La Vieja entrada a Cartago.

AMV4:
Contrato de interventoría 114660-002-2023 (PAF-INVIAS-I-076-2023)
Contratista CONSORCIO CORREDOR SUR 
Contrato de obra 114660-001-2023 (PAF-INVIAS-O-081-2023) 
Contratista CONSORCIO VIAS SOSTENIBLES 2023 
Resumen al final del período construcción doble calzada.
PR 00+0000 a PR 00+0600 CI calzada nueva - cimentación profunda para muro de contención.
PR 00+0770 a PR 00+0930 eje calzada nueva – continúa corte mecánico para terraza #2.
PR 00+0680 a PR 00+0850 CD calzada nueva – terminada y en uso calzada de servicio.
PR 00+0820 a PR 00+0940 CD calzada nueva – Continúa instalación de drenes y construcción de anclajes.
PR 00+0990 a PR 01+0030 CD calzada nueva – Continúa instalación de drenes y construcción de anclajes.
PR 01+0480 a PR 01+0550 CD calzada nueva – Continúa instalación de drenes y construcción de anclajes.
PR 01+0212 y PR 01+0230 CD construcción de pilotes.
PR 01+01+0120 a PR 01+0160 CD se termina construcción de muro patero.
Puente inicia en Estribo A PR 01+0546 y termina en estribo E PR 01+0706, en total son cinco apoyos 
Apoyo A 3 Pilas Pr1+546 Estribo-1 (Sin actividad)



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial 

Oscar Alonso Zapata Vasquez Ing. Residente AMV 4 Consorcio Corredor Sur Se firma en hoja de asistencia

Daniela Arboleda Ing. Residente AMV 3 Consorcio 
Intervías Del Samán Se firma en hoja de asistencia

Andres Felipe Lamprea Ing. Residente AMV 3 Consorcio 
Intervías Del Samán Se firma en hoja de asistencia

Jael Mariano Cortés Ing. Residente AMV 2 Consorcio ADMON 143 Se firma en hoja de asistencia

Magda Puentes Prieto Ing. Residente AMV 2 Consorcio ADMON 143 Se firma en hoja de asistencia

Margarita Rosa Jimenez Apoyo a la Supervisión Invías Se firma en hoja de asistencia

Luz Mercedes Benavides Bernal Ing. Residente AMV 1 Consorcio Invias 2023 Se firma en hoja de asistencia

Andrés Serna Areiza Supervisor Adminitradores Viales Invías Se firma en hoja de asistencia

Ernesto Sanchez Maecha Apoyo a la Supervisión Invías Se firma en hoja de asistencia

NOMBRE DEL PARTICIPANTE CARGO EMPRESA / ENTIDAD FIRMA

20/4/2026

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato 
de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno 
correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las 
obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

Reiterar la pintura de reductores de velocidad en las rutas 
5002 y 5003 a la Direccion Territorial 3/25/2026 AMV1

Apoyo A 3 Pilas Pr1+546 Estribo-1 (Sin actividad)
Apoyo B 4 Pilas Pr1+586 (Sin actividad)
Apoyo C 4 Pilas Pr1+626 (con actividad excavación para cimentación profunda)
Apoyo D 4 Pilas Pr1+666 (con actividad excavación para cimentación profunda)
Apoyo E 3 pilas Pr1+706 Estribo-2 (sin aaactividad)
En cuanto a mantenimiento rutinario, continua la atención al corredor, PR 04+0000 al PR 05+0900
Esta en proceso la jornada VI de tapa 
En cuanto a los sitios críticos los 20 identificados se encuentran estable.
La puesta a punto inició el 11 de febrero de 2026, en resumen al final del período:
Limpieza de canal lateral - PR 02+0750 hasta el PR 03+0450 CD = 650 metros
PR 03+0930 hasta el PR 04+0670 CI = 740 metros
En estos mismos tramos se ha realizado la demolición y retiro de rocas.
habilitación de 50 metros de cuneta. En todo momento ha contado con el apoyo de la cuadrilla de M. R.

COMPROMISOS PACTADOS FECHA DE 
CUMPLIMIENTO              

RESPONSABLES
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PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SEMANA No.: del al 5/03/2026 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ANDRÉS SERNA AREIZA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO INTERVENTOR:

INTEGRANTES: ALTAGRACIA-CENTRO-COMUNEROS INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR  INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  

VALOR REDUCCIÓN IVA VALOR ADICIONES:

FECHA INCIO CTA COMUNEROS 4/10/2024 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 VALOR ANTICIPO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR VIGENCIA:

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 66,02%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 66,02% 64,822020435604100%

 

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 27011133,33 1,200%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

1,20%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA ALTAGRACIA:  

VALOR FACTURA EL CENTRO: VALOR FACTURA:

VALOR FACTURA COMUNEROS:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

Meta Física Programada % 0,94% Avance o Atraso Físico % 72,82%

Meta Física Ejecutada % 0,94% MAQUINARIA Y EQUIPO

Unidad Cantidad
Vigencia

______

Vigencia

(n)
Avance Físico Total %

Prog 581.408.463,92$                    20,29%

Ejec 581.408.463,92$                    20,29%

* Prog 633.437.750,11$                    22,10%

Ejec 633.437.750,11$                    22,10%

* Prog 872.170.570,51$                    30,43%

Ejec 872.170.570,51$                    30,43%

* Prog

Ejec Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO COMUNEROS: RUTAS 2507  Y 5003

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO VERTIMIENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA CONSULTORIA

33 5 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A

26 5 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A

5 4 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

2 4

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 38

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: Calle 13 bis N°38-48 Barrio Guadalupe  - Dosquebradas (Risaralda)

VI. GESTIÓN PREDIAL

N/A

N/A

N/A

No aplica memorando/ 2024S-VRIS-056915_16141 

V. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

DISPONIBLE

N/A

N/A

TRAMOS CENTRO: RUTAS 50RS01 Y 25RSA

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por 

tramo y/o sector).

8.198.243,37$          

8.198.243,37$          

TRAMOS ALTAGRACIA RUTAS 2902 ,29RSA Y 29RSB

Mantenimiento rutinario Altagracia mes 0,23 2025
7.524.856,37$          

7.524.856,37$          

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física 

Contractual
Tramo y/o sector 1

Tramo y/o 

sector 2
Tramo y/o sector (n)

Nota:  El equipo  utilizado por las cooperativas de trabajo asociado se relacionan en fromato 

15FR 4, el cual se entrega como soporte mensual de seguimiento y del acta de costos,

Mantenimiento rutinario Comuneros mes 0,23 2025

Mantenimiento rutinario El Centro mes 0,23 2025

11.288.033,59$        

11.288.033,59$        

Amortizado $ N/A Acumulado: Amortizado $ N/A

Saldo $ N/A Saldo $ N/A

ANTICIPOS ANTICIPOS

Otorgado $ N/A En el mes: Otorgado $ N/A

NA

ene-26

Observaciones: Observaciones:

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA 

SEMANA

14.559.674,00$                                                                         

27.011.133,33$                                                          0,94%

27.011.133,33$                                                          0,94%

27.011.133,33$                                                          0,94%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN 

LA SEMANA

14.559.674,00$                                                                         

-$                                                                           %

TOTAL INVERSIÓN 

EJECUTADA:
2.039.701.384,52$                                                                     

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

27.011.133,33$                                                          0,94%

2.087.016.784,54$                                                     72,82% TOTAL INVERSIÓN 

PROGRAMADA:

2.039.701.384,52$                                                                     

PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSULTORÍA

2.866.060.000,00$                                                     

2.087.016.784,54$                                                     72,82%

SALDO DE VIGENCIA 717.247.291$                                                         (471.197.152)$                                                                                        803.674.354$                                                                              

CONSULTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA 1.072.445.374$                                                      1.213.306.150$                                                                                      803.674.354$                                                                              
EJECUTADO DE LA VIGENCIA 355.198.083$                                                         1.684.503.302$                                                                                      -$                                                                                                

SALDO DE VIGENCIA 219.090.849$                                                         (250.381.634)$                                                                                        

-$                                                                                            
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

RECURSOS POR VIGENCIA 757.530.000$                                                         1.298.196.000$                                                                                      810.334.000$                                                                              
EJECUTADO DE LA VIGENCIA 538.439.151$                                                         1.548.577.634$                                                                                      

-$                                                                             -$                                                                                  
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2024 2025 2026 2027

2.915.564.672,00$                                                       3.089.425.878,00$                                                             

-$                                                                             -$                                                                                  

-$                                                                             -$                                                                                  

FECHA DE INICIO CTA ALTAGRACIA Y 

CENTRO: 30/05/2024 FECHA DE INICIO: 9/07/2024 -$                                                                                  

CONSORCIO ADMON 143

CONSORCIO ADMON 143

1455-1453-3814 2.915.564.672,00$                                                       2004 3.089.425.878,00$                                                             

.

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO DE CONSULTORÍA:

I. INFORMACIÓN GENERAL

GESTION INTEGRAL NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL:
RISARALDA

87 27/02/2026

PÁGINA

FECHA 5/03/2026
 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN ADAPTADA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

OBSERVACIONES: NO APLOCA

De acuerdo a memoriando 2024S-VRIS-056915_16141 de fecha 20 de agosto de 2024, con asunto: Información sobre los contratos de AMVS y cta. en el cual se argumenta:
,,," En este sentido, la administración vial no es de interventoría, así como el de servicios de mantenimiento ritinario, no es de obra, no les es aplicable los formatos del manual de interventoria, referentes a informes 
trimestrales ambientales, y/o PAGA, por tanto, no deben remitir lo correspondiente a la Subdirección de sostenibilidad."...

OBSERVACIONES:NO APLICA

De acuerdo a memoriando 2024S-VRIS-056915_16141 de fecha 20 de agosto de 2024, con asunto: Información sobre los contratos de AMVS y cta. en el cual se argumenta:
,,," En este sentido, la administración vial no es de interventoría, así como el de servicios de mantenimiento ritinario, no es de obra, no les es aplicable los formatos del manual de interventoria, referentes a informes 
trimestrales ambientales, y/o PAGA, por tanto, no deben remitir lo correspondiente a la Subdirección de sostenibilidad."...

OBSERVACIONES:NO APLICA

Memorando: 2024S-VRIS-056915_16141 

OBSERVACIONES:

*Elaboración de informe mensual  SST de la AMV2  
*Entrega de informe de accidentalidad correspondiente al mes de enero de 2026 , en el cual se presenta el registro y análisisde los 
eventos ocurridos.  
*Se proyectan IPAT para la solicitud de accidentalidad de febrero de 2026                                                    
*Se revisan actas e informes de las cooperativas de trabajo centro, comuneros, Altagracia.

OBSERVACIONES:NO APLICA
De acuerdo a memoriando 2024I-VBOG-056484 - con asunto: Memo AMV y rut información referente a los contratos de administración víal..
,,," es necesario aclarar que la Subdirección de Estructuración de proyectos, considerando la esencia de los contratos en mención, esto es CONSULTORIA Y SERVICIOS, no incluyó obligaciones 
ambientales y/o sociales pues los contratos no fueron tipificados como obra y/o interventoría"...



SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  POR LA CTA CENTRO, BAJO EL CONTRATO N°1453-2024

SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  POR LA CTA COMUNEROS, BAJO EL CONTRATO N°3814-24

CONTRATO PUENTES NACIONALES, ENCARGADO DE REALIZAR ADECUACIONES  EN EL VCGT, NO SE OBSERVAN AVANCES EN LA SEMANA

CONTRATO 4328: CONTRATO QUE MANEJA TERRITORIAL DE CHOCÓ

CONTRATO 1725:OBRA REHABILITACIÓN PAVIMENTO ACCESOS RUTA 29RSA,PUENTE NICOLE

CONTRATO 1730:INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN RUTA 29RSA, PUENTE NICOLE

CONTRATO 1855:CTTO SEÑALIZACIÓN NACIONAL CENTRO ORIENTE 

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

FIRMA

NOMBRE: JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES 

Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

 SE REALIZAN RECORRIDOS VIALES  Y  SITIOS CRITICOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION VIAL

52202202769NRÑ

ATENCIÓN ACCIÓN POPULAR RUTA 5003, AMV2 SEGUIMIENTO CONTRATISTA PUENTES NACIONALES , CTA ALTAGRACIA Y AMV2 PODA DE RAMAS EN RIESGO DE CAÍDA Y  LIMIPEZA DE CALZADA, CTA EL CENTRO

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA INGENIERO RESIDENTE

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

 -REALIZAR LA SUPERVISIÓN CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- RESPONDER COMUNICADOS RECIBIDOS

- REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS EN LAS VÍAS A CARGO

-REVISAR PUNTOS CRÍTICOS PARA ATENDER CON MONTO AGOTABLE

-ATENDER VISITA DE PROFESIONAL DE SGR  POR PETICIÓN DE DTRIS

-REALIZAR CAPACITACIÓN SIMULACRO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PRÁCTICA EN SAN CLEMENTE)

-PROGRAMAR REUNIÓN CON SECRETARIA AGROPECUARIA DE DOSQUEBRADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

EL CONTRATO 4161, REALIZA  LABORES EN PUENTE VITERBO, NO TIENE RECURSOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

INICIA CONTRATO 1336,  MONTO AGOTABLE, VIGENTE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN LAS RUTAS 5003 Y 2507

SUPERVISIÓN: 

RUTA 50RS01:PODA DE ÁRBOLES PR 23+0000,SE REALIZA ROCERÍA Y LIMPIEZA, LIMPIEZA DE BERMAS, RECORRIDO Y VIGILANCIA

RUTA 25RSA:SE REALIZA RECORRIDOY VIGILANCIA

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: NO SE PRESENTAN

OTROS:CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 100%

SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  POR LA CTA ALTAGRACIA, BAJO EL CONTRATO N°1455-24

RUTA 2902:LIMPIEZA DE DESCOLES, LIMIPEZA DE LECHO DE RÍO QUEBRADA LA VÍBORA,LIMPIEZA DE PUENTES,LIMPIEZA DE MURO EN GAVIÓN REVESTIDO PR 5+0450

RUTA 29RSA:SE REPORTA ACCIDENTE DE TRÁNSITO  Y BUS VARADO EN EL VIADCUTO CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO QUE  IMPIDE LA BUENA MOVILIDAD POR 2 HORAS APROX,SE REALIZA LIMPIEZA DE PUENTE NICOLE

RUTA 29RSB:SE REALIZA RECORRIDO Y VIGILANCIA

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS:NO SE PRESENTAN

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 100%

RUTA 2507:SE REALIZA RETIRO DE RAMAS CAÍDAS, SE REALIZA LIMPIEZA DE DE DESCOLES

RUTA 5003: SE REALIZA LIMPIEZA DE CANALES Y LECHO DE RÍO PR 77+0550, LIMPIEZA DE PUENTE, LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES,SE REALIZA CERRAMIENTO CICLORUTA CON SEÑAL TEMPORAL EN PR 77+100 AL PR 78+0550,

ATENCIÓN DE EMERGENCIA:NO SE PRESENTAN

CUMPLIMIENTO INDICADORES 100%

SEGUIMIENTO CONTRATO 4328,CTA EL CENTRO Y AMV2 LIMPIEZA PUENTE NICOLE RUTA 29RSA, CTA ALTAGRACIA LIMPIEZA CUNETA EN TIERRA RUTA 5003, CTA COMUNEROS

SE REALIZA RECORRIDOS RUTINARIOS A  LAS RUTAS 50RS01,25RSA,5003,29RSB,2507,2902, 29RSA

SE REALIZA INFORME SITIOS CRITICOS

SE REALIZA  VISITA POR DERECHO DE PETICIÓN BARRIO SAN CARLOS CON PROFESIONAL DTRIS  Y AREA SOCIAL.

SEGUIMIENTO OTROS CONTRATOS:

EN LA RUTA 50RS01: SE TIENE EL CONTRATO 2415, PENDIENTE PINTAR EL NEW JERSEY Y 4328  ACTIVO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, EN TALUD PR 13+0350 REALIZA LABORES EN LA CORONA DEL TALUD  CON PARE Y SIGA EN HORAS DE LA TARDE.

SE REALIZA VISITA ACCIÓN POPULAR VITERBO, CICLORUTA PR 77+1000 - PR 78+550, PENDIENTE ENTREGA PRESUPUESTO POR PARTE DEL ESPECIALISTA EN TRATAMIENTO DE RAICES

RESPUESTA OFICIOS VARIOS

SE REALIZA SOLICITUD DE IPATS  POR  ACCIDENTES FATALES EN LAS RUTAS 2507 Y 29RSA.

SE REALIZA SEGUIMIENTO A COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO A CARGO DE LA AMV2

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZAN REPORTES DIARIOS EN  LA MAÑANA Y EN LA TARDE, PARA INFORMAR EL ESTADO DE LAS VIAS A CARGO

SE REALIZA SEGUIMIENTO A  LOS SITIOS CRÍTICOS, EVIDENCIANDO QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO ESTABLE.



PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SEMANA No.: del al 12/03/2026 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ANDRÉS SERNA AREIZA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO INTERVENTOR:

INTEGRANTES: ALTAGRACIA-CENTRO-COMUNEROS INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR  INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  

VALOR REDUCCIÓN IVA VALOR ADICIONES:

FECHA INCIO CTA COMUNEROS 4/10/2024 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 VALOR ANTICIPO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR VIGENCIA:

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 67,22%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 67,22% 66,022020435604100%

 

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 27011133,33 1,200%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

1,20%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA ALTAGRACIA: 32.805.010,91$                       

VALOR FACTURA EL CENTRO: 35.740.860,00$                      VALOR FACTURA:

VALOR FACTURA COMUNEROS: -$                                       

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

Meta Física Programada % 0,94% Avance o Atraso Físico % 73,76%

Meta Física Ejecutada % 0,94% MAQUINARIA Y EQUIPO

Unidad Cantidad
Vigencia

______

Vigencia

(n)
Avance Físico Total %

Prog 588.933.320,29$                    20,55%

Ejec 588.933.320,29$                    20,55%

* Prog 641.635.993,49$                    22,39%

Ejec 641.635.993,49$                    22,39%

* Prog 883.458.604,10$                    30,82%

Ejec 883.458.604,10$                    30,82%

* Prog

Ejec Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO COMUNEROS: RUTAS 2507  Y 5003

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO VERTIMIENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA CONSULTORIA

33 5 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A

26 5 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A

5 4 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

2 4

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 38

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: Calle 13 bis N°38-48 Barrio Guadalupe  - Dosquebradas (Risaralda)

VI. GESTIÓN PREDIAL

N/A

N/A

N/A

No aplica memorando/ 2024S-VRIS-056915_16141 

V. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

DISPONIBLE

N/A

N/A

TRAMOS CENTRO: RUTAS 50RS01 Y 25RSA

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por 

tramo y/o sector).

8.198.243,37$          

8.198.243,37$          

TRAMOS ALTAGRACIA RUTAS 2902 ,29RSA Y 29RSB

Mantenimiento rutinario Altagracia mes 0,23 2025
7.524.856,37$          

7.524.856,37$          

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física 

Contractual
Tramo y/o sector 1

Tramo y/o 

sector 2
Tramo y/o sector (n)

Nota:  El equipo  utilizado por las cooperativas de trabajo asociado se relacionan en fromato 

15FR 4, el cual se entrega como soporte mensual de seguimiento y del acta de costos,

Mantenimiento rutinario Comuneros mes 0,23 2025

Mantenimiento rutinario El Centro mes 0,23 2025

11.288.033,59$        

11.288.033,59$        

Amortizado $ N/A Acumulado: Amortizado $ N/A

Saldo $ N/A Saldo $ N/A

ANTICIPOS ANTICIPOS

Otorgado $ N/A En el mes: Otorgado $ N/A

feb-26 ENERO

Observaciones: Observaciones:

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA 

SEMANA

14.559.674,00$                                                                         

27.011.133,33$                                                          0,94%

27.011.133,33$                                                          0,94%

27.011.133,33$                                                          0,94%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN 

LA SEMANA

14.559.674,00$                                                                         

-$                                                                           %

TOTAL INVERSIÓN 

EJECUTADA:
2.076.774.495,05$                                                                     

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

27.011.133,33$                                                          0,94%

2.114.027.917,88$                                                     73,76% TOTAL INVERSIÓN 

PROGRAMADA:

2.076.774.495,05$                                                                     

PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSULTORÍA

2.866.060.000,00$                                                     

2.114.027.917,88$                                                     73,76%

SALDO DE VIGENCIA 717.247.291$                                                         (508.270.262)$                                                                                        803.674.354$                                                                              

CONSULTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA 1.072.445.374$                                                      1.213.306.150$                                                                                      803.674.354$                                                                              
EJECUTADO DE LA VIGENCIA 355.198.083$                                                         1.721.576.412$                                                                                      -$                                                                                                

SALDO DE VIGENCIA 219.090.849$                                                         (277.392.767)$                                                                                        

-$                                                                                            
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

RECURSOS POR VIGENCIA 757.530.000$                                                         1.298.196.000$                                                                                      810.334.000$                                                                              
EJECUTADO DE LA VIGENCIA 538.439.151$                                                         1.575.588.767$                                                                                      

-$                                                                             -$                                                                                  
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2024 2025 2026 2027

2.915.564.672,00$                                                       3.089.425.878,00$                                                             

-$                                                                             -$                                                                                  

-$                                                                             -$                                                                                  

FECHA DE INICIO CTA ALTAGRACIA Y 

CENTRO: 30/05/2024 FECHA DE INICIO: 9/07/2024 -$                                                                                  

CONSORCIO ADMON 143

CONSORCIO ADMON 143

1455-1453-3814 2.915.564.672,00$                                                       2004 3.089.425.878,00$                                                             

.

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO DE CONSULTORÍA:

I. INFORMACIÓN GENERAL

GESTION INTEGRAL NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL:
RISARALDA

88 6/03/2026

PÁGINA

FECHA 12/03/2026
 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN ADAPTADA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

OBSERVACIONES: NO APLOCA

De acuerdo a memoriando 2024S-VRIS-056915_16141 de fecha 20 de agosto de 2024, con asunto: Información sobre los contratos de AMVS y cta. en el cual se argumenta:
,,," En este sentido, la administración vial no es de interventoría, así como el de servicios de mantenimiento ritinario, no es de obra, no les es aplicable los formatos del manual de interventoria, referentes a informes 
trimestrales ambientales, y/o PAGA, por tanto, no deben remitir lo correspondiente a la Subdirección de sostenibilidad."...

OBSERVACIONES:NO APLICA

De acuerdo a memoriando 2024S-VRIS-056915_16141 de fecha 20 de agosto de 2024, con asunto: Información sobre los contratos de AMVS y cta. en el cual se argumenta:
,,," En este sentido, la administración vial no es de interventoría, así como el de servicios de mantenimiento ritinario, no es de obra, no les es aplicable los formatos del manual de interventoria, referentes a informes 
trimestrales ambientales, y/o PAGA, por tanto, no deben remitir lo correspondiente a la Subdirección de sostenibilidad."...

OBSERVACIONES:NO APLICA

Memorando: 2024S-VRIS-056915_16141 

OBSERVACIONES:

*Se finaliza y realiza la entrega del informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente a la AMV2           
*Se llevó a cabo la verificación documental de los formatos y registros del SG-SST de cada una de las cooperativas de trabajo, con el 
propósito de comprobar su adecuado diligenciamiento                                                
*Se finaliza el diligenciamiento de los documentos del Plan Estratégico de Seguridad Vial, dejando la información debidamenteregistrada 
y organizada para su control y revisión

OBSERVACIONES:NO APLICA
De acuerdo a memoriando 2024I-VBOG-056484 - con asunto: Memo AMV y rut información referente a los contratos de administración víal..
,,," es necesario aclarar que la Subdirección de Estructuración de proyectos, considerando la esencia de los contratos en mención, esto es CONSULTORIA Y SERVICIOS, no incluyó obligaciones 
ambientales y/o sociales pues los contratos no fueron tipificados como obra y/o interventoría"...



SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  POR LA CTA CENTRO, BAJO EL CONTRATO N°1453-2024

SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  POR LA CTA COMUNEROS, BAJO EL CONTRATO N°3814-24

CONTRATO PUENTES NACIONALES, ENCARGADO DE REALIZAR ADECUACIONES  EN EL VCGT, NO SE OBSERVAN AVANCES EN LA SEMANA

CONTRATO 4328: CONTRATO QUE MANEJA TERRITORIAL DE CHOCÓ

CONTRATO 1725:OBRA REHABILITACIÓN PAVIMENTO ACCESOS RUTA 29RSA,PUENTE NICOLE

CONTRATO 1730:INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN RUTA 29RSA, PUENTE NICOLE

CONTRATO 1855:CTTO SEÑALIZACIÓN NACIONAL CENTRO ORIENTE 

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

FIRMA

NOMBRE: JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES 

Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

 SE REALIZAN RECORRIDOS VIALES  Y  SITIOS CRITICOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION VIAL

52202202769NRÑ

ROCERÍA Y LIMPIEZA RUTA 29RSA, CTA ALTAGRACIA SEÑALIZACIÓN OBSTÁCULOS EN VÍA INTERVENCIÓN ESP LA VIRGINIA, CTA EL CENTRO LIMPIEZA DE GAVIONES, CTA COMUNEROS

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA INGENIERO RESIDENTE

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

-REALIZAR LA SUPERVISIÓN CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-RESPONDER COMUNICADOS RECIBIDOS

-REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS EN LAS VÍAS A CARGO

-REVISAR PUNTOS CRÍTICOS PARA ATENDER CON MONTO AGOTABLE

-REALIZAR VISITA POR DERECHO DE PETICIÓN  RUTA 2507

-REALIZAR CAPACITACIÓN SIMULACRO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PRÁCTICA EN SAN CLEMENTE) (16/03/2026)

-REALIZAR VISITA PARA PROGRAMAR CORTE DE ÁRBOLES RUTA 25RSA (SEGÚN DISPONIBILIDAD GRÚA CHEC)

-RETIRAR SEÑALES INTERMUNICIPALES CON APOYO CTA ALTAGRACIA

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

EL CONTRATO 4161, REALIZA  LABORES EN PUENTE VITERBO, NO TIENE RECURSOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

INICIA CONTRATO 1336,  MONTO AGOTABLE, VIGENTE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN LAS RUTAS 5003 Y 2507

SUPERVISIÓN: 

RUTA 50RS01:JORNADA DE TAPAHUECOS, SE REALIZA ROCERÍA Y LIMPIEZA,SE REALIZA SEÑALIZACIÓN PUNTOS DE RIESGO  O PELIGRO EN EL PR 31+0250,LIMPIEZA DE CANALES

RUTA 25RSA:JORNADA DE TAPAHUECOS,

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS:NO SE PRESENTAN

OTROS:CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 100%

SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  POR LA CTA ALTAGRACIA, BAJO EL CONTRATO N°1455-24

RUTA 2902:LIMPIEZA CAUCE PUENTE CAÑAVERAL, SE REALIZA REALCE MANUAL SECTOR LA POPA,SE REALIZA LIMPIEZA DE BARANDAS.

RUTA 29RSA:ROCERÍA Y LIMPIEZA,LIMPIEZA DE ANDENES Y BORDILLOS,LIMPIEZA DE CUNETAS SENDEROS PEATONALES, SE REALIZA  PODA DE RAMA  PELIGROSA EN EL PR 0+0800,SE REALIZA LIMPIEZA DE CUNETAS Y SE RETIRA DERRUMBE A NIVEL DE CUNETA EN EL PR 0+0750.

RUTA 29RSB:NO SE PROGRAMAN OBRAS

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS:NO SE PRESENTAN

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 100%

RUTA 2507:SE REALIZA LIMPIEZA DE  ENCOLES Y DESCOLES, SE REALIZA LIMPIEZA DE CUNETAS,SE REALIZA LIMPIEZA DE BERMAS,SE REALIZA ROCERÍA Y LIMPIEZA

RUTA 5003:NO SE PROGRAMAN OBRAS

ATENCIÓN DE EMERGENCIA:NO SE PRESENTAN

CUMPLIMIENTO INDICADORES 100%

LIMPIEZA DE BARANDAS , CTA ALTAGRACIA SE REALIZA LIMPIEZA DE CANALES,CTA COMUNEROS SOCIALIZACIÓN INTERVENCIÓN  VCGT, AMV2,CONTRATISTA 3987

SE REALIZA RECORRIDOS RUTINARIOS A  LAS RUTAS 50RS01,25RSA,5003,29RSB,2507,2902, 29RSA

SE REALIZA INFORME SITIOS CRITICOS

SE REALIZA SEÑALIZACIÓN CICLORUTA RUTA 5003, POR ACCIÓN POPULAR

SE REPORTA INTERVENCIÓN POR PARTE DE EMPOCABAL EN LA RUTA 5003 PR 75+0240

SEGUIMIENTO OTROS CONTRATOS:

EN LA RUTA 50RS01: SE TIENE EL CONTRATO 2415, PENDIENTE PINTAR EL NEW JERSEY Y 4328  ACTIVO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, EN TALUD PR 13+0350 REALIZA LABORES EN LA CORONA DEL TALUD  CON PARE Y SIGA EN HORAS DE LA TARDE.

SE REALIZA SEÑALIZACIÓN  INTERVENCIÓN POR ESP LA VIRGINIA, SECTOR ARENEROS

SE REALIZA RECORRICO CON INGERNIERO DE SGI EN  SITIOS CRÍTICOS UBICADOS EN LA RUTA 2507 PARA EVALUAR PRONTA ATENCIÓN.

SE REALIZA SEGUIMIENTO A CONTRATISTA QUE ESTÁ INTERVENIENDO  RUTA 50RS01 PR 13+0350.

SE REALIZA SOCIALIZACIÓN OBRAS  A EJECUTAR EN EL VIADUCTO CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO POR MEDIO DEL CONTRATO 3987, A MUNICIPIO TRÁNSITO DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZAN REPORTES DIARIOS EN  LA MAÑANA Y EN LA TARDE, PARA INFORMAR EL ESTADO DE LAS VIAS A CARGO

SE REALIZA SEGUIMIENTO A  LOS SITIOS CRÍTICOS, EVIDENCIANDO QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO ESTABLE.



PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SEMANA No.: del al 19/03/2026 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ANDRÉS SERNA AREIZA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO INTERVENTOR:

INTEGRANTES: ALTAGRACIA-CENTRO-COMUNEROS INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR  INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  

VALOR REDUCCIÓN IVA VALOR ADICIONES:

FECHA INCIO CTA COMUNEROS 4/10/2024 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 VALOR ANTICIPO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR VIGENCIA: 728.693.569,36$                    

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 68,42%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 68,42% 67,222020435604100%

 

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 27011133,33 1,200%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

1,20%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA ALTAGRACIA: 32.805.010,91$                       

VALOR FACTURA EL CENTRO: 35.740.860,00$                      VALOR FACTURA:

VALOR FACTURA COMUNEROS: -$                                       

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

Meta Física Programada % 0,94% Avance o Atraso Físico % 74,70%

Meta Física Ejecutada % 0,94% MAQUINARIA Y EQUIPO

Unidad Cantidad
Vigencia

______

Vigencia

(n)
Avance Físico Total %

Prog 599.334.288,83$                    20,81%

Ejec 599.334.288,83$                    20,81%

* Prog 652.967.727,58$                    22,67%

Ejec 652.967.727,58$                    22,67%

* Prog 899.061.092,24$                    31,22%

Ejec 899.061.092,24$                    31,22%

* Prog

Ejec Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO COMUNEROS: RUTAS 2507  Y 5003

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO VERTIMIENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA CONSULTORIA

33 5 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A

26 5 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A

5 4 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

2 4

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 38

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

PÁGINA

FECHA 19/03/2026
 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN ADAPTADA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

.

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO DE CONSULTORÍA:

I. INFORMACIÓN GENERAL

GESTION INTEGRAL NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL:
RISARALDA

89 13/03/2026

FECHA DE INICIO CTA ALTAGRACIA Y 

CENTRO: 30/05/2024 FECHA DE INICIO: 9/07/2024 -$                                                                                  

CONSORCIO ADMON 143

CONSORCIO ADMON 143

1455-1453-3814 2.915.564.672,00$                                                       2004 3.089.425.878,00$                                                             

-$                                                                             -$                                                                                  
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2024 2025 2026 2027

2.915.564.672,00$                                                       3.089.425.878,00$                                                             

-$                                                                             -$                                                                                  

-$                                                                             -$                                                                                  

SALDO DE VIGENCIA 219.090.849$                                                         (219.090.849)$                                                                                        

95.637.109$                                                                                
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

RECURSOS POR VIGENCIA 757.530.000$                                                         1.298.196.000$                                                                                      824.330.678$                                                                              
EJECUTADO DE LA VIGENCIA 538.439.151$                                                         1.517.286.849$                                                                                      

728.693.569,36$                                                                          

CONSULTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA 1.072.445.374,00$                                                 1.213.306.150,00$                                                                                  803.674.354,00$                                                                          
EJECUTADO DE LA VIGENCIA 355.198.082,96$                                                    961.179.083,38$                                                                                     70.061.414,22$                                                                            

PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSULTORÍA

2.880.056.678,00$                                                     

2.151.363.108,64$                                                     74,70%

SALDO DE VIGENCIA 717.247.291,04$                                                    252.127.066,62$                                                                                     733.612.939,78$                                                                          

TOTAL INVERSIÓN 

EJECUTADA:
2.113.847.605,59$                                                                     

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

27.011.133,33$                                                          0,94%

2.151.363.108,64$                                                     74,70% TOTAL INVERSIÓN 

PROGRAMADA:

2.113.847.605,59$                                                                     

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA 

SEMANA

14.559.674,00$                                                                         

27.011.133,33$                                                          0,94%

27.011.133,33$                                                          0,94%

27.011.133,33$                                                          0,94%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN 

LA SEMANA

14.559.674,00$                                                                         

-$                                                                           %

ANTICIPOS ANTICIPOS

Otorgado $ N/A En el mes: Otorgado $ N/A

feb-26 FEBRERO

70.061.414,22$                                                        

Observaciones: Observaciones:

Amortizado $ N/A Acumulado: Amortizado $ N/A

Saldo $ N/A Saldo $ N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física 

Contractual
Tramo y/o sector 1

Tramo y/o 

sector 2
Tramo y/o sector (n)

Nota:  El equipo  utilizado por las cooperativas de trabajo asociado se relacionan en fromato 

15FR 4, el cual se entrega como soporte mensual de seguimiento y del acta de costos,

Mantenimiento rutinario Comuneros mes 0,23 2025

Mantenimiento rutinario El Centro mes 0,23 2025

11.288.033,59$        

11.288.033,59$        

Mantenimiento rutinario Altagracia mes 0,23 2025
7.524.856,37$          

7.524.856,37$          

8.198.243,37$          

8.198.243,37$          

TRAMOS ALTAGRACIA RUTAS 2902 ,29RSA Y 29RSB

TRAMOS CENTRO: RUTAS 50RS01 Y 25RSA

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por 

tramo y/o sector).

No aplica memorando/ 2024S-VRIS-056915_16141 

V. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

DISPONIBLE

N/A

N/A

N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: Calle 13 bis N°38-48 Barrio Guadalupe  - Dosquebradas (Risaralda)

VI. GESTIÓN PREDIAL

N/A

N/A

N/A

OBSERVACIONES: NO APLOCA

De acuerdo a memoriando 2024S-VRIS-056915_16141 de fecha 20 de agosto de 2024, con asunto: Información sobre los contratos de AMVS y cta. en el cual se argumenta:
,,," En este sentido, la administración vial no es de interventoría, así como el de servicios de mantenimiento ritinario, no es de obra, no les es aplicable los formatos del manual de interventoria, referentes a informes 
trimestrales ambientales, y/o PAGA, por tanto, no deben remitir lo correspondiente a la Subdirección de sostenibilidad."...

OBSERVACIONES:NO APLICA

De acuerdo a memoriando 2024S-VRIS-056915_16141 de fecha 20 de agosto de 2024, con asunto: Información sobre los contratos de AMVS y cta. en el cual se argumenta:
,,," En este sentido, la administración vial no es de interventoría, así como el de servicios de mantenimiento ritinario, no es de obra, no les es aplicable los formatos del manual de interventoria, referentes a informes 
trimestrales ambientales, y/o PAGA, por tanto, no deben remitir lo correspondiente a la Subdirección de sostenibilidad."...

OBSERVACIONES:NO APLICA

Memorando: 2024S-VRIS-056915_16141 

OBSERVACIONES:

*Se finaliza y realiza la entrega del informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente a la AMV2           
*Se llevó a cabo la verificación documental de los formatos y registros del SG-SST de cada una de las cooperativas de trabajo, con el 
propósito de comprobar su adecuado diligenciamiento                                                
*Se finaliza el diligenciamiento de los documentos del Plan Estratégico de Seguridad Vial, dejando la información debidamenteregistrada 
y organizada para su control y revisión

OBSERVACIONES:NO APLICA
De acuerdo a memoriando 2024I-VBOG-056484 - con asunto: Memo AMV y rut información referente a los contratos de administración víal..
,,," es necesario aclarar que la Subdirección de Estructuración de proyectos, considerando la esencia de los contratos en mención, esto es CONSULTORIA Y SERVICIOS, no incluyó obligaciones 
ambientales y/o sociales pues los contratos no fueron tipificados como obra y/o interventoría"...



SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  POR LA CTA CENTRO, BAJO EL CONTRATO N°1453-2024

SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  POR LA CTA COMUNEROS, BAJO EL CONTRATO N°3814-24

CONTRATO PUENTES NACIONALES, ENCARGADO DE REALIZAR ADECUACIONES  EN EL VCGT, NO SE OBSERVAN AVANCES EN LA SEMANA

CONTRATO 4328: CONTRATO QUE MANEJA TERRITORIAL DE CHOCÓ

CONTRATO 1725:OBRA REHABILITACIÓN PAVIMENTO ACCESOS RUTA 29RSA,PUENTE NICOLE

CONTRATO 1730:INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN RUTA 29RSA, PUENTE NICOLE

CONTRATO 1855:CTTO SEÑALIZACIÓN NACIONAL CENTRO ORIENTE 

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

FIRMA

NOMBRE: JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES 

Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZAN REPORTES DIARIOS EN  LA MAÑANA Y EN LA TARDE, PARA INFORMAR EL ESTADO DE LAS VIAS A CARGO

SE REALIZA SEGUIMIENTO A  LOS SITIOS CRÍTICOS, EVIDENCIANDO QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO ESTABLE.

SE REALIZA RECORRIDOS RUTINARIOS A  LAS RUTAS 50RS01,25RSA,5003,29RSB,2507,2902, 29RSA

SE REALIZA INFORME SITIOS CRITICOS

SE PARTICIPA EN LA SOCIALIZACIÓN  DE TRABAJOS EN EL VIADUCTO Y PMT A IMPLEMENTAR

SE REALIZA RECORRIDO CON SUPERVISOR PARA EVALUACIÓN DE LAS VIAS A CARGO

SEGUIMIENTO OTROS CONTRATOS:

EN LA RUTA 50RS01: SE TIENE EL CONTRATO 2415, PENDIENTE PINTAR EL NEW JERSEY Y 4328  ACTIVO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, EN TALUD PR 13+0350 REALIZA LABORES EN LA CORONA DEL TALUD  CON PARE Y SIGA EN HORAS DE LA TARDE.

SE REALIZÓ CAPACITACIÓN MENSUAL A COOPERATIVAS  EN EL MUNICIPIO DE SAN CLEMENTE , TEMA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PRÁCTICA Y SIMULACRO DE DERRUMBES

SE REALIZA APOYO A SEGUIMIENTO CONTRATO 3789 INTERVENCIÓN  Y MANTENIMIENTO EN TIRANTES DEL VIADUCTO

SE PARTICIPA EN COMITÉ MOVILIDAD DE LA VIRGINIA

SE PARTICIPA EN COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL DOSQUEBRADAS

SE REPORTA TAPA FRACTURADA A LA ESP LA VIRGINIA

EL CONTRATO 4161, REALIZA  LABORES EN PUENTE VITERBO, NO TIENE RECURSOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

INICIA CONTRATO 1336,  MONTO AGOTABLE, VIGENTE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN LAS RUTAS 5003 Y 2507

SUPERVISIÓN: 

RUTA 50RS01:SE REALIZA ROCERÍA MECÁNICA,SE RERPORTA TAPA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN FRACTURADA, LIMPIEZA DE BERMAS Y CUNETAS, SE REALIZA ROCERÍA CALLE 15 Y SE ACUMULA EN BOLSAS DE BASURA PARA POSTERIOR RETIRO POR PARTE DE LA ESP LA VIRGINIA

RUTA 25RSA:JORNADA DE TAPAHUECOS,LIMPIEZA DE CUNETAS  Y SUMIDEROS 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS:NO SE PRESENTAN

OTROS:CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 100%

SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  POR LA CTA ALTAGRACIA, BAJO EL CONTRATO N°1455-24

RUTA 2902:NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES EN LA RUTA

RUTA 29RSA:SE PEALIZA ROCERÍA Y LIMPIEZA DE OREJAS DEL VIADUCTO,ROCERÍA DE TALUD Y PARQUE LINEAL SAN JUDAS,LIMPIEZA DE CUNETAS,

29RSB:NO SE PROGRAMAN OBRAS

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS:NO SE PRESENTAN

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 100%

RUTA 2507:LIMPIEZA DE GAVIONES,ROCERÍA Y LIMPIEZA,LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES

RUTA 5003:SE REPORTA INTERVENCIÓN CON SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN EL PR  75+0240,SE REPORTA INTERVENCIÓN EN PLATINAS DEL PUENTE VITERBO

ATENCIÓN DE EMERGENCIA:NO SE PRESENTAN

CUMPLIMIENTO INDICADORES 100%

ROCERÍA Y LIMPIEZA RUTA 29RSA, CTA ALTAGRACIA REPORTE DE TAPA DE INSPECCIÓN FRACTURADA A ESP LA VIRGINIA, CTA EL CENTRO Y AMV2 PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN MUNICIPAL DE MOVILIDAD, AMV2

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

-REALIZAR LA SUPERVISIÓN CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-RESPONDER COMUNICADOS RECIBIDOS

-REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS EN LAS VÍAS A CARGO

-REVISAR PUNTOS CRÍTICOS PARA ATENDER CON MONTO AGOTABLE

-REALIZAR CAPACITACIÓN SIMULACRO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PRÁCTICA EN SAN CLEMENTE) (16/03/2026)

-REALIZAR VISITA PARA PROGRAMAR CORTE DE ÁRBOLES RUTA 25RSA (SEGÚN DISPONIBILIDAD GRÚA CHEC)

-RETIRAR SEÑALES INTERMUNICIPALES CON APOYO CTA ALTAGRACIA

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

 SE REALIZAN RECORRIDOS VIALES  Y  SITIOS CRITICOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION VIAL

52202202769NRÑ

ROCERÍA Y LIMPIEZA RUTA 25RSA, CTA EL CENTRO COMITÉ DE MOVILIDAD, AMV2 APOYO SEGUIMIENTO A CONTRATOS, AMV2

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA INGENIERO RESIDENTE
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Remite:  CONSORCIO ADMON 143 <consorcioadmon143@gmail.com>

Fecha:  2026-02-19 06:07:37

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: INV ADM VIAL 143 046 26 INFORME USO DE INSUMOS  

REJILLA RUTA 5003

Adjuntos:  02

Radicado:  2026E-VUVRAZ-014596

Fecha Radicación:  2026-02-19 10:36:05

Cc:  



Dosquebradas, 18 febrero de 2026
 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
María Celeny Ocampo Arias 

Dirección Territorial Risaralda

Pereira - Risaralda
 
 
Ref.:                 Contrato  2004  de  2024:  “ADMINISTRACIÓN  VIAL  DE  LAS  CARRETERAS
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE
2.”.
 
Asunto:            informe de gestión: elaboración e instalación de rejilla ruta 5003.

 

Amable saludo,
 
El presente informe tiene como objetivo principal consolidar la información y creación tapa rejilla en concreto,
actividades realizadas con mano de obra de la cooperativa de trabajo comuneros como indica el informe anexo:

 
- INV-ADM-VIAL-143-046-26 INFORME USO DE INSUMOS - REJILLA RUTA 5003
 

Cordialmente:
 
 
Consorcio ADMON 143
Jael Moriano Cortes
Residente AMV2
Celular: 3132291972

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 



Remite:  CONSORCIO ADMON 143 <consorcioadmon143@gmail.com>

Fecha:  2026-02-19 06:14:30

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: INV ADM VIAL 143 045 26 INFORME USO DE INSUMOS 

abscisado

Adjuntos:  02

Radicado:  2026E-VUVRAZ-014597

Fecha Radicación:  2026-02-19 10:36:06

Cc:  



Dosquebradas, 18/02/2026
 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
María Celeny Ocampo Arias 

Dirección Territorial Risaralda

Pereira - Risaralda
 
Ref.:                 Contrato  2004  de  2024:  “ADMINISTRACIÓN  VIAL  DE  LAS  CARRETERAS
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE
2.”.
 
Asunto:            informe insumos; uso de insumos abscisado rutas 25RSA, 29RSB, 50RS01, 2507
Y 2902. en las rutas de amv2.

 

Amable saludo, 
 
 
El presente informe tiene como objetivo principal el abscisado y pintura de cabezales de alcantarilla de las vías a
cargo de la AMV N°2 en las rutas 25RSA, 29RSB, 50RS01, 2507 Y 2902.

 
CODIGO VIA SECTOR MUNICIPIO DEPARTAMENTO

LONGITUD TOTAL
(KM)

MANTENIMIENTO
RUTINARIO/COOPERATIVA

50RS01
APIA - LA
VIRGINIA

PR 13+0000 Santuario

RISARALDA

19,07

EL CENTRO

PR 30+0290
Balboa

PR 30+0630

PR 32+0443 La Virginia

25RSA
PASO NACIONAL

POR LA
VIRGINIA

PR 0+0000
La Virginia 4,437

PR 4+0455

29RSB
VARIANTE DE

GALICIA
PR 0+0000

Pereira 1,72

ALTAGRACIA
PR 1+0710

2902
PEREIRA

CHINCHINA
PR 0+0000

Dosquebradas 5,7
PR 5+0800

2507
CERRITOS

CAUYA
PR 37+00180

Anserma CALDAS 18,242 COMUNEROS
PR 55+0430

 
Se anexa informe y registro fotográfico:

 - INV-ADM-VIAL-143-045-26 INFORME USO DE INSUMOS -abscisado
Cordialmente, 
 
Consorcio ADMON 143
Jael Moriano Cortes
Residente AMV2
Celular: 3132291972

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 
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MEMORANDO CIRCULAR

N° Radicado: 2026I-VBOG-004281

Fecha: 2026-02-06 17:59:14

PARA: DIRECTORES TERRITORIALES

DE: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO

SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA

Asunto: Reporte  semanal  No.06  del  2026.  Puentes  a  cargo  del  INVIAS,  ubicados  en
corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones
y por movimientos en masa.

Respetuoso saludo

De manera atenta y de acuerdo a las actividades adelantadas por parte de la dirección técnica
y de estructuración frente a la identificación del riesgo, nos permitimos mencionar que, desde
la  Subdirección  de  Planificación  de  Infraestructura  “SPI”,  para  su  conocimiento  y  fines
pertinentes, se iniciara a partir de la fecha y hasta nueva orden, la emisión semanal mediante
memorando circular, el reporte de los puentes a cargo de la entidad, que están ubicados en
los corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por
movimientos  en  masa,  de  acuerdo  a  los  informes  diarios  de  alertas  emitidos  por  la
Subdirección de Gestión del Riesgo y compartido por la misma diariamente a las diferentes
Direcciones Territoriales.

Dado lo anterior y de acuerdo al reporte diario de alertas No. 36 para el 05 de Febrero del 2026
se tienen identificados 1276 puentes, los cuales se refieren en el listado de la tabla No.1 donde
se señala el tipo de alerta identificada en la vía y el número de puentes existentes en las
mismas, de igual manera en el documento adjunto en formato Excel se relacionan los 1276
puentes con los datos generales de cada uno, el índice de condición y por ende el criterio de
estado (Satisfactorio, Estable, Apenas Suficiente, Critico y/o Susceptible a falla).

Tabla No.1. Relación de corredores a cargo del INVIAS con alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimiento en
masa. Informe diario de alertas No. 36 del 2026 de SGR.

Puentes INVIAS ubicados en rutas señaladas con alta probabilidad de eventos adversos como inundaciones,
movimientos en masa y/o avenidas torrenciales.

Fecha: 2026-02-06 17:59:14
Radicado: 2026I-VBOG-004281
Destino: Directores Territoriales
Anexos: 2
        (2 Tabla Externos )
        

http://www.invias.gov.co/
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Información extraida del REPORTE DIARIO DE ALERTAS No. 036 PARA EL 05 DE FEBRERO DE 2026, expedido por
SGR

       

1. CORREDORES
VIALES EN ALERTA

POR NIVELES ALTOS,
CRECIENTES

SÚBITAS,
DESBORDAMIENTOS
Y/O INUNDACIONES

2. CORREDORES
VIALES EN ALERTA

POR
DESLIZAMIENTOS

DE TIERRA

 

RUTA DT TRAMO SECTOR
ALERTA

ROJA
ALERTA

NARANJA
ALERTA

ROJA
ALERTA

NARANJA

CANTIDAD
DE

PUENTES
EXISTENTES
EN LA RUTA

0501 NAR

Conexión
Transversal
Tumaco -
Leticia y
Ecuador

Espriella - Rio
Mataje

  SI SI   5

1001 NAR
Transversal
Tumaco -

Leticia
Tumaco - Junín   SI SI   6

1002 NAR
Transversal
Tumaco -

Leticia
Junín - Pedregal   SI SI   9

1003 NAR
Transversal
Tumaco -

Leticia

Pasto - El
Pepino

  SI SI SI 10

1203 CAU
Transversal

Rosas
Condagua

La Lupa -
Santiago

PR0+0000 a
PR110+0060

  SI SI   10

1307 CHO
Transversal

Tribuga -
Arauca

Las Animas -
Certeguí

SI       15

1702 NAR
Acceso a

Samaniego
Tuquerres -
Samaniego

  SI   SI 2

1901 VAL Acceso a Cali
Cali - Cruce

Ruta 40
(Loboguerrero)

  SI   SI 1

2001 CAU
Conexión

Costa
Munchique -

Tablón -
  SI SI   1

http://www.invias.gov.co/
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Pacífica -
Troncal de
Occidente

Popayán

2002 CAU

Popayán -
Paletara - San

José de
Isnos - Pitalito
- San Agustin

Popayán -
Patico - Rio
Mazamorras

SI SI   SI 15

2003 CAQ
Acceso a
Florencia

Gabinete - El
Caraño

  SI   SI 4

2003 HUI
Acceso a
Florencia

Altamira -
Gabinete

  SI   SI 3

2103 COR
Alternas a la
Transversal
del Caribe

Montería
(Aerop.) - Lorica

SI       4

2302 RIS
Alternas a la
Troncal de
Occidente

Ansermanuevo
- La Virginia

  SI SI   3

2302 VAL
Alternas a la
Troncal de
Occidente

Mediacanoa -
Ansermanuevo

  SI SI   13

2401 CAU
Circuitos

Ecoturísticos
Huila - Cauca

Patico -
Candelaria

SI SI   SI 9

2402 HUI
Transversal

Huila - Cauca
Candelaria - La

Plata
SI   SI   14

2502 NAR
Troncal de
Occidente

Pasto - Mojarras   SI   SI 41

2503 CAU
Troncal de
Occidente

Mojarras -
Popayán

  SI   SI 10

2504 VAL
Troncal de
Occidente

Popayán -
Jamundí - Cali

SI SI SI SI 4

2506 VAL
Troncal de
Occidente

La Victoria –
Cerritos

  SI   SI 19

2507 VAL
Troncal de
Occidente

Cerritos - Cauya   SI   SI 4

2508 CAL
Troncal de
Occidente

Cauya - La
Pintada

  SI   SI 3

2509 ANT
Troncal de
Occidente

La Pintada -
Medellín

  SI     2

2511 ANT
Troncal de
Occidente

Los Llanos -
Tarazá

  SI SI   16

2512 COR
Troncal de
Occidente

Tarazá -
Caucasia

SI SI SI   10

2513 COR
Troncal de
Occidente

Caucasia -
Planeta Rica

SI     SI 3

2514 COR
Troncal de
Occidente

Planeta Rica -
La Ye

SI       4

http://www.invias.gov.co/
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2516 ATL
Troncal de
Occidente

Calamar -
Barranquilla

  SI     5

2602 CAU
Transversal

Huila - Cauca

Popayán
(Crucero) -

Totoro -
Guadualejo

SI SI   SI 12

2701 MAG
Paralela del

Rio
Magdalena

Plato - Salamina   SI     4

2702 ATL
Paralela del

Rio
Magdalena

Salamina -
Palermo

  SI     7

2902 RIS
Troncal del

Eje Cafetero
Pereira -

Chinchiná
  SI   SI 1

3001 HUI
Transversal
Neiva - San

Vicente
Neiva - Balsillas   SI     9

3105 CAU
Alternas a la
Troncal de
Occidente

Santander de
Quilichao-

Florida-Palmira,
sector:

Santander de
Quilichao-Río
Desbaratado,
PR 0+0000 al
PR 50+0000.

  SI   SI 13

3105 VAL
Alternas a la
Troncal de
Occidente

Santander de
Quilichao -

Palmira
  SI   SI 8

3602 TOL
Alternas Buga

- Puerto
Inírida

Chaparral -
Ortega

  SI SI   6

3603 TOL
Alternas Buga

- Puerto
Inírida

Ortega - Guamo   SI     6

3701 CAU
Transversal

Huila - Cauca
Puerto Valencia

- Guadualejo
SI     SI 22

3702 CAU

Circuitos
Ecoturisticos

Huila -
Cauca

Guadualejo -
Belalcázar - El
Palo, sector:
Puente Río

Negro -
Antiguas
Cabañas
Inderena -
Tacueyó -

Toribío - Río
Negro - El Palo,
PR 53+0000 Al
PR 140+0000;

SI SI   SI 13

4003 QUI
Transversal

Buenaventura
Armenia -

Ibagué, Sector
  SI   SI 16
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- Villavicencio
- Puerto
Carreño

Armenia -
Calarcá

4003 MET

Transversal
Buenaventura
- Villavicencio

- Puerto
Carreño

Puerto López -
Puerto Gaitán

  SI   SI 2

4301 HUI
Alternas a la
Troncal del
Magdalena

Cruce Tesalia -
Teruel

SI   SI   12

4502 PUT
Troncal del
Magdalena

Santa Ana -
Mocoa

    SI SI 4

4503 PUT
Troncal del
Magdalena

Mocoa - Pitalito   SI SI SI 2

4505 HUI
Troncal del
Magdalena

Garzón - Neiva SI   SI   1

4506 HUI
Troncal del
Magdalena

Neiva - Castilla
"Paso Nacional
Por Natagaima"

  SI   SI 1

4507 TOL
Troncal del
Magdalena

Paso Nacional
por Guamo

  SI     3

4510 TOL
Troncal del
Magdalena

Honda - Rio
Ermitaño

  SI   SI 1

4518 MAG
Troncal del
Magdalena

Rio Ariguani -
Ye de Ciénaga,

Sector
Fundación -
Aracataca

  SI     3

4803 VAL
Alternas a la
Troncal de
Occidente

Ansermanuevo -
Cartago

  SI SI   1

4901 CES
Troncal del

Carbon
San Roque - La

Paz
  SI     37

4902 GUA
Troncal del

Carbón

La Paz - San
Juan del Cesar -

Buenavista
SI SI     10

5001 CHO
Transversal

Tribuga -
Arauca

Río Pató (El
Afirmado) - La

Ye (Las Animas)
SI       6

5002 CHO
Transversal

Las Animas -
Bogotá

Las Ánimas -
Santa Cecilia

SI SI SI SI 14

5002 CHO
Transversal

Las Animas -
Bogotá

Mumbú- Santa
Cecilia

SI SI SI SI 8
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5003 RIS
Transversal

Las Animas -
Bogotá

Santa Cecilia -
Asia

SI       13

5005 CAL
Transversal

Las Animas -
Bogotá

Estación Uribe -
Puente La
Libertad

  SI   SI 26

5006 CAL
Transversal

Las Animas -
Bogotá

 Puente La
Libertad -

Fresno
  SI   SI 12

5007 TOL
Transversal

Las Animas -
Bogotá

Fresno -
Mariquita

  SI   SI 2

5008 CUN
Transversal

Las Animas -
Bogotá

Honda -
Guaduas

  SI   SI 4

5503 BOY
Troncal

Central del
Norte

Duitama - La
Palmera

      SI 7

5601 ANT

Circuito
Medellin -
Valle de
Rionegro

La Unión -
Sonsón

  SI   SI 6

6002 CHO
Transversal

Tribuga -
Arauca

Quibdó - La
Mansa

SI       23

6003 ANT
Transversal

Tribuga -
Arauca

La Mansa -
Primavera

SI SI   SI 9

6005 ANT
Transversal
Medellín -

Bogotá

Santuario - San
Luis

  SI   SI 50

6006 BOY

Transversal
Puerto

Boyaca -
Monterrey

Cruce Ruta 45
(Dos y Medio) -

Otanche
SI       36

6007 BOY

Transversal
Puerto

Boyacá -
Monterrey

Otanche -
Chiquinquirá

SI     SI 5

6008 BOY

Transversal
Puerto

Boyaca -
Monterrey

Chiquinquirá -
Tunja

  SI   SI 5

6204 ANT
Troncal de

Urabá

Santa Fé De
Antioquia -
Medellín

  SI   SI 13
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6206 ANT
Transversal

Tribugá -
Arauca

Cisneros -
Puerto Berrío -
Cruce Ruta 45

SI SI SI SI 3

6207 SAN
Transversal
del Carare

Cruce Puerto
Araujo -

Landázuri
SI     SI 18

6208 SAN
Transversal
del Carare

Landázuri -
Barbosa

SI     SI 4

6209 BOY
Transversal
del Carare

Barbosa - Tunja   SI     3

6210 BOY
Accesos a

Yopal

Cruce ruta 55
Duitama - La Ye

- Sogamoso
      SI 3

6402 SAN

Transversal
Guane - San
Gil - Mogotes

- La Rosita

Cruce Ramal a
Guane - San Gil

  SI     2

6403 SAN

Transversal
Guane - San
Gil - Mogotes

- La Rosita

Cruce Ruta 45A
- Onzaga

  SI     8

6501 CAQ
Troncal

Villagarzon -
Saravena

Puerto Bello -
San Jose del

Fragua
  SI SI   31

6502 CAQ
Troncal

Villagarzon -
Saravena

San Jose del
Fragua-

Florencia
  SI SI   21

6503 CAQ
Troncal

Villagarzon -
Saravena

Florencia -
Puerto Rico

      SI 32

6509 MET
Troncal

Villagarzon -
Saravena

Ye de Granada -
Villavicencio

      SI 1

6603 SAN  
Bucaramanga -

Cuestaboba
  SI     6

7401 COR
Transversal
Puerto rey -

Tibú

Puerto Rey
Montería

SI     SI 1

7403 COR
Transversal
Puerto rey -

Tibú

El Viajano - San
Marcos

SI       4

7404 SUC
Transversal
Puerto rey -

Tibú
Guayepo - Achí SI       17

7801 COR

Conexión
Transversal
del Caribe -
Troncal de
Occidente

Lorica - Chinú SI       2
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7802 BOL
Transversal
Depresión

Momposina

Puerta de Hierro
- Magangué - La

Bodega
SI       4

8004 CES
Troncal del

Carbón
Valledupar - La

Paz
  SI     5

8801 GUA

Transversal
Carmen -

Bosconia -
Valledupar -

Maicao -
Puerto Bolívar

Buenavista -
Maicao

SI       9

9002 ANT
Transversal
del Caribe

Necocli -
Arboletes

SI   SI SI 15

9003 COR
Transversal
del Caribe

Moñitos - San
Bernardo del

Viento - Lorica
SI       5

9004 SUC
Transversal
del Caribe

Lorica -
Coveñas

SI       2

9004 SUC
Transversal
del Caribe

Lorica - San
Onofre

SI       12

9006 ATL
Alternas a la
Transversal
del Caribe

 Limites -
S/Larga -
B/Quilla

  SI     1

9007 ATL
Transversal
del Caribe

Barranquilla -
Santa Marta

SI SI SI   2

9008 MAG
Transversal
del Caribe

Santa Marta -
Rio Palomino

SI       36

9009 GUA
Transversal
del Caribe

Rio Palomino -
Riohacha

SI       24

9010 GUA
Transversal
del Caribe

Riohacha -
Paraguachon

SI       7

2003A CAQ
Acceso a
Florencia

Depresión El
Vergel -

Florencia
  SI     31

20CQ01 CAQ
Acceso a
Florencia

Cruce Tramo
2003 - 2003 A

      SI 1

24HL01 HUI
Circuitos

Ecoturísticos
Huila - Cauca

Puerto Nolasco
- Nataga

SI       3
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24HL02 HUI

Circuitos
Ecoturisticos

Huila -
Cauca

Acceso a Itaibe SI   SI SI 1

24HL03 HUI
Alternas a la
Troncal del
Magdalena

Cruce Ruta 24 -
Tesalia

SI   SI   1

2501A NAR
Alternas a la
Troncal de
Occidente

Pasto –
Buesaco -

Higuerones
  SI     8

2501B NAR
Alternas a la
Troncal de
Occidente

Cebadal -
Sandona -

Pasto
  SI   SI 8

25CC04 CAU
Popayán - El

Rosario

Conexión Costa
Pacífica -

Troncal de
Occidente

  SI   SI 1

25CC15 CAU
Transversal

Rosas
Condagua

Rosas - La
Vega - Santiago

  SI   SI 9

25CC15_1 CAU
Transversal

Rosas
Condagua

Santiago -
Santa Rosa

PR121+600 a
PR170

  SI   SI 3

25CCB CAU
Troncal de
Occidente

Variante de
Popayán

  SI   SI 3

25NRE NAR
Troncal de
Occidente

Par Vial Alto de
Daza

  SI   SI 1

25VL07 QUI
Acceso a
Armenia

Cartago - Alcalá   SI     1

2602A CAU
Alternas a la
Troncal de
Occidente

Piendamó -
Silvia - Totoró

  SI SI   3

26CC03 CAU
Circuitos

Ecoturisticos
Huila - Cauca

Jambalo -
Toribio

  SI   SI 7

26CC03-2 CAU
Circuitos

Ecoturísticos
Huila - Cauca

Tierracruz-
Vitoncó-Naranjal

SI SI   SI 3

26CC04 CAU
Circuitos

Ecoturísticos
Huila - Cauca

Cruce 2602 -
San Andres

SI       1

26CC07 CAU
Alternas a la
Transversal

Huila - Cauca

Inzá - Pedregal -
Juntas

SI     SI 3

2901B QUI
Acceso a
Armenia

Armenia - Alcalá   SI     4

29RS01 RIS
Acceso a
Pereira

Pereira -
Cerritos

  SI   SI 3

29RSA RIS Troncal del Solución Vial   SI   SI 4
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Eje Cafetero
Pereira - Dos
Quebradas

29RSC RIS
Troncal del

Eje Cafetero
Variante el Pollo

- Chinchiná
  SI     8

37CCA CAU
Circuitos

Ecoturisticos
Huila - Cauca

Variante De
Toribio

  SI     3

4003A QUI Tramo alterno

Armenia -
Ibagué, Sector

Armenia -
Calarcá

  SI     3

4003A TOL
Circuitos

Ecoturisticos
Huila - Cauca

Armenia -
Ibagué, Sector

Armenia -
Calarcá

  SI     16

40QN05 QUI

Conexión
Troncal del

eje Cafetero -
Transversal

Buenaventura
- Puerto
Carreño

Variante
Calarca - La

Cabaña
  SI     3

43CS02 TOL
Troncal de
Occidente

Ye de Arjona -
El Paso -

Cuatrovientos
  SI     3

45A04 CUN
Troncal
Central

Zipaquirá -
Ubaté

  SI     1

45A05 BOY
Troncal
Central

Ubaté - Puente
Nacional

  SI   SI 8

45A06 SAN
Troncal
Central

Puente Nacional
– San Gil

  SI   SI 15

45A07 SAN
Troncal
Central

San Gil -
Floridablanca

  SI     16

45A08 SAN
Troncal
Central

Bucaramanga -
San Alberto

  SI   SI 17

45ABYB BOY
Troncal
Central

Variante de
Chiquinquirá

  SI   SI 2

45AST08 SAN
Troncal
Central

Floridablanca -
Palenque

  SI     3

45CS09 CES
Transversal
Depresion

Momposina

Cuatrovientos -
Codazzi

  SI     3

45HL01 HUI
Alternas a la
Troncal del
Magdalena

Hobo -  Yaguará SI   SI   1

5008B CUN
Transversal
Medellin -

Bogotá

El Korán -
Guaduas

      SI 73
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50RS01 RIS

Conexión
Troncal de
Occidente -
Transversal

Las Animas -
Bogotá

Apía - La
Virginia

  SI     7

55ST02 SAN

Conexiones
Troncal
Central -
Troncal

Central del
Norte

Málaga - Los
Curos

  SI     17

74CR02 COR
Transversal
del Caribe

Santa Lucia -
Moñitos

SI     SI 4

74SCA SUC
Transversal
Puerto rey -

Tibú

Variante de
Majagual

SI       1

8004A GUA
Transversal
Puerto rey -

Tibú

V/dupar - Rio
Seco - San Juan

del Cesar
SI       8

9007A MAG
Alternas a la
Transversal
del Caribe

Via Alterna al
puerto de Santa

Marta, sector
Mamatoco -

Term. Marítimo

SI       2

90A01 ATL
Transversal
del Caribe

Cartagena -
Lomita Arena -

Barranquilla
  SI     1

25NRD NAR
Troncal de
Occidente

Variante
Oriental

  SI     1

90ANA ANT
Transversal
del Caribe

Variante
Aerboletes

SI     SI 1

90ANB ANT
Alterna

Transversal
del Caribe

Variante El
Mellito

SI   SI   1

90SC02 SUC
Alternas a la
Transversal
del Caribe

Coveñas -
Sabaneta

SI       3

TOTAL 1276

Es preciso resaltar que, de acuerdo con la identificación de los puentes en dichos corredores,
se cuenta con los siguientes resultados previos del estado de los puentes, conforme a los
reportes de inspecciones recibidas a la fecha.

Tabla No.2.  Estadísticas del  estado de los  puentes identificados en corredores viales con alerta  roja  y  naranja  por  altas
precipitaciones y por movimiento en masa. Informe diario de alertas No.36 del 2026 emitido por la SGR.
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ESTADO DE PUENTES IDENTIFICADOS
CRITERIO CANTIDAD

Satisfactorio 473
Estable 369

Apenas suficiente 230
Critico 110

Susceptible a falla parcial o total 24
Sin Inspección 69

NA. Puente fuera de Servicio 1
1276

Adjunto en el presente memorando, un (1) Archivo en Excel y un (1) Archivo en PDF.

Enlace  en  drive.  https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dvivas_invias_gov_co/
EsILya3xNtVEqMT674k3JSgBrimHP1LRIPqqKj45CMQZHw?e=FawoCL 

Es importante destacar que, en el enlace anterior, también se encuentra el archivo en formato
Excel titulado "2026_Listado de Puentes INVIAS", el cual contiene la relación del estado de
todos los puentes a cargo del INVIAS. Este archivo está disponible para ser consultado en el
marco del informe diario emitido por la Subdirección de Gestión del Riesgo “SGR”, bajo el
nombre "Reporte No. 36 de corredores viales en alerta, según el IDEAM".

Conforme a lo mencionado en memorando anteriores, con relación a SIPUCOL-SIGP, nos
permitimos resaltar que estos reportes de estado de los puentes que se envían semanalmente
están basados en la matriz de los 1875 puentes identificados inicialmente, donde finalmente a
la fecha se tiene 1768 a cargo del INVIAS, datos actualizados en el presente año conforme a
los reportes de reversión de vías entre las entidades y memorando de Direcciones Territoriales
con nuevos reportes de puentes faltantes en el inventario general. Por lo tanto, es preciso
resaltar que, a la fecha se culminó con la codificación de dichos puentes, los cuales ya han
sido adicionados en la matriz correspondiente de identificación de puentes a cargo de la
entidad por Dirección territorial.

Sin embargo, de acuerdo con la actividad de verificación realizada a la información consignada
en las matrices remitidas por cada Dirección Territorial mediante los respectivos memorandos
individuales, se evidenciaron variaciones en el número total de puentes, debido a solicitudes
de inclusión de nuevas estructuras y a la exclusión de otras. Por lo anterior, una vez se finalice
el proceso de recopilación, validación y consolidación de la información en la matriz base, se
procederá a actualizar el enlace correspondiente y se informará oportunamente.

Finalmente, reiteramos lo señalado en circulares y memorandos individuales previos emitidos
por la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras (SGI), en cuanto a la importancia de
actualizar el Índice de Condición de los puentes conforme a los lineamientos de la metodología
SIGP. Esta actualización debe realizarse para aquellos puentes que presenten cambios en su
estado o que aún no cuenten con la información técnica completa. Para ello, es indispensable
realizar y remitir las fichas de inventario e inspección de Nivel 2, según corresponda, las cuales
permiten evaluar de manera técnica y estructurada el estado actual de cada infraestructura.

http://www.invias.gov.co/
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Teniendo en cuenta las inspecciones remitidas en el año 2025, se ha venido realizando la
revisión de cada uno de los formatos. Es importante precisar que la inspección de puentes
comprende dos (2) fases de evaluación, conforme a la metodología vigente (Fase 1: Índice de
Condición Preliminar y Fase 2: índice de Condición Definitivo). Por lo anterior, es fundamental
contar con inspecciones completas, levantadas en su totalidad y actualizadas, para poder
determinar  un  Índice  de  Condición  definitivo.  No obstante,  se  debe  tener  presente  que,
conforme al índice y criterio obtenido, existen unas frecuencias de inspección definidas las
cuales han sido compartidas anteriormente.

Así mismo, se ha evidenciado que, durante el año 2025 la información remitida, tanto de
inventario  como  de  inspección,  fue  enviada  en  formatos  desactualizados,  es  decir,  en
versiones anteriores que ya no se encuentran en uso. Es indispensable que la información sea
levantada en las últimas versiones de los formatos,  ya que cada actualización incorpora
cambios de forma y fondo relevantes para el postprocesamiento de la información.

En el enlace adjunto se encuentran las versiones actualizadas y últimas de los formatos, los
cuales deberán ser utilizados. Es importante señalar que, cualquier inventario o inspección
remitido en un formato desactualizado será devuelto para su respectiva actualización en la
versión actual.

Por tal motivo, actualmente ya se han recibido algunas de las fichas faltantes, las cuales se
encuentran en proceso de revisión y procesamiento, con el fin de verificar el cumplimiento de
la metodología y demás requisitos establecidos. Una vez finalizada esta etapa, se procederá
a emitir  las observaciones pertinentes o, en su defecto, a ratificar el Índice de Condición
identificado  a  partir  de  la  información  recolectada.  Sin  embargo,  se  solicita  a  aquellas
Direcciones Territoriales que aún tengan pendiente el envío de la información, remitirla, debido
a que es un insumo necesario para el cumplimiento de la actividad ante la Dirección General,
correspondiente al reporte del estado de los puentes para el periodo 2026-1. Agradecemos su
atención y colaboración en el desarrollo de estas tareas, fundamentales para garantizar la
seguridad y operatividad de la infraestructura vial.  Para cualquier información adicional o
apoyo técnico, quedamos atentos.

Sin otro particular,

Cordialmente,

SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO

Subdirectora de Planificacion de Infraestructura

Proyectado por: Carlos Alberto Reyes Suarez
Revisado por: Ana Maria Correa Taba, Fredy Devinson Sierra López
Aprobado por:

Copia Interna a: WILLIAM  MOLANO  RODRIGUEZ  (),  CARLOS  ANDRES  MENDOZA  RONDON  (),  MARCELA  PEREIRA
PINEDA (), JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA (), JAIRO YESID PINZóN FRANCO (), NELSON YOVANY
JIMéNEZ GONZáLEZ ()
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MEMORANDO CIRCULAR

N° Radicado: 2026I-VBOG-005937

Fecha: 2026-02-13 10:01:56

PARA: DIRECTORES TERRITORIALES

DE: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA

Asunto: Reporte  semanal  No.07  del  2026.  Puentes  a  cargo  del  INVIAS,  ubicados  en
corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones
y por movimientos en masa.

Respetuoso saludo

De manera atenta y de acuerdo a las actividades adelantadas por parte de la dirección técnica
y de estructuración frente a la identificación del riesgo, nos permitimos mencionar que, desde
la  Subdirección  de  Planificación  de  Infraestructura  “SPI”,  para  su  conocimiento  y  fines
pertinentes, se iniciara a partir de la fecha y hasta nueva orden, la emisión semanal mediante
memorando circular, el reporte de los puentes a cargo de la entidad, que están ubicados en
los corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por
movimientos  en  masa,  de  acuerdo  a  los  informes  diarios  de  alertas  emitidos  por  la
Subdirección de Gestión del Riesgo y compartido por la misma diariamente a las diferentes
Direcciones Territoriales.

Dado lo anterior y de acuerdo al reporte diario de alertas No. 43 para el 12 de Febrero del 2026
se tienen identificados 952 puentes, los cuales se refieren en el listado de la tabla No.1 donde
se señala el tipo de alerta identificada en la vía y el número de puentes existentes en las
mismas, de igual manera en el documento adjunto en formato Excel se relacionan los 952
puentes con los datos generales de cada uno, el índice de condición y por ende el criterio de
estado (Satisfactorio, Estable, Apenas Suficiente, Critico y/o Susceptible a falla).

Tabla No.1. Relación de corredores a cargo del INVIAS con alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimiento en
masa. Informe diario de alertas No. 43 del 2026 de SGR.

Puentes INVIAS ubicados en rutas señaladas con alta probabilidad de eventos adversos como inundaciones,
movimientos en masa y/o avenidas torrenciales.

Fecha: 2026-02-13 10:01:56
Radicado: 2026I-VBOG-005937
Destino: Directores Territoriales
Anexos: 2
        (2 Tabla Externos )
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Información extraida del REPORTE DIARIO DE ALERTAS No. 43 PARA EL 12 DE FEBRERO DE 2026, expedido
por SGR

     

1. CORREDORES
VIALES EN ALERTA

POR NIVELES ALTOS,
CRECIENTES

SÚBITAS,
DESBORDAMIENTOS
Y/O INUNDACIONES

2. CORREDORES
VIALES EN ALERTA

POR DESLIZAMIENTOS
DE TIERRA

 

RUTA DT TRAMO SECTOR
ALERTA

ROJA
ALERTA

NARANJA
ALERTA

ROJA
ALERTA

NARANJA

CANTIDAD DE
PUENTES

EXISTENTES
EN LA RUTA

0501 NAR

Conexión
Transversal
Tumaco -
Leticia y
Ecuador

Espriella - Rio
Mataje

  SI   SI 5

1001 NAR
Transversal
Tumaco -

Leticia
Tumaco - Junín   SI   SI 6

1002 NAR
Transversal
Tumaco -

Leticia
Junín - Pedregal       SI 9

1003 NAR
Transversal
Tumaco -

Leticia

Pasto - El
Pepino

  SI   SI 10

1203 CAU
Transversal

Rosas
Condagua

La Lupa -
Santiago

PR0+0000 a
PR110+0060

  SI   SI 10

1307 CHO
Transversal

Tribuga -
Arauca

Las Animas -
Certeguí

SI SI SI SI 15

1702 NAR
Acceso a

Samaniego
Tuquerres -
Samaniego

      SI 2

1901 VAL
Acceso a

Cali

Cali - Cruce
Ruta 40

(Loboguerrero)
  SI     1

2001 CAU

Conexión
Costa

Pacífica -
Troncal de
Occidente

Munchique -
Tablón -
Popayán

  SI SI   1
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2002 CAU

Popayán -
Paletara -

San José de
Isnos -

Pitalito - San
Agustin

Popayán -
Patico - Rio
Mazamorras

  SI     15

2103 COR
Alternas a la
Transversal
del Caribe

Montería
(Aerop.) - Lorica

SI       4

2302 RIS
Alternas a la
Troncal de
Occidente

Ansermanuevo
- La Virginia

  SI     3

2302 VAL
Alternas a la
Troncal de
Occidente

Mediacanoa -
Ansermanuevo

  SI     13

2401 CAU

Circuitos
Ecoturísticos

Huila -
Cauca

Patico -
Candelaria

  SI     9

2502 NAR
Troncal de
Occidente

Pasto - Mojarras   SI   SI 41

2503 CAU
Troncal de
Occidente

Mojarras -
Popayán

  SI   SI 10

2504 VAL
Troncal de
Occidente

Popayán -
Jamundí - Cali

  SI SI SI 4

2506 VAL
Troncal de
Occidente

La Victoria –
Cerritos

  SI     19

2507 VAL
Troncal de
Occidente

Cerritos - Cauya   SI     4

2508 CAL
Troncal de
Occidente

Cauya - La
Pintada

  SI     3

2509 ANT
Troncal de
Occidente

La Pintada -
Medellín

  SI     2

2511 ANT
Troncal de
Occidente

Los Llanos -
Tarazá

  SI     16

2512 COR
Troncal de
Occidente

Tarazá -
Caucasia

SI       10

2513 COR
Troncal de
Occidente

Caucasia -
Planeta Rica

SI       3

2514 COR
Troncal de
Occidente

Planeta Rica -
La Ye

SI       4

2602 CAU
Transversal

Huila -
Cauca

Popayán
(Crucero) -

Totoro -
Guadualejo

  SI   SI 12

2702 ATL
Paralela del

Rio
Magdalena

Salamina -
Palermo

  SI     7

2902 RIS Troncal del Pereira -   SI     1

http://www.invias.gov.co/


___________________________________________________________________________________________

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Página 4 | 11
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

Eje Cafetero Chinchiná

3105 CAU
Alternas a la
Troncal de
Occidente

Santander de
Quilichao-

Florida-Palmira,
sector:

Santander de
Quilichao-Río
Desbaratado,
PR 0+0000 al
PR 50+0000.

  SI   SI 13

3105 VAL
Alternas a la
Troncal de
Occidente

Santander de
Quilichao -

Palmira
  SI   SI 8

3602 TOL

Alternas
Buga -
Puerto
Inírida

Chaparral -
Ortega

    SI   6

3702 CAU

Circuitos
Ecoturisticos

Huila -
Cauca

Guadualejo -
Belalcázar - El
Palo, sector:
Puente Río

Negro -
Antiguas
Cabañas
Inderena -
Tacueyó -

Toribío - Río
Negro - El Palo,
PR 53+0000 Al
PR 140+0000;

  SI     13

4501 PUT
Troncal del
Magdalena

Puente
Internacional
San Miguel -

Santana

      SI 18

4502 PUT
Troncal del
Magdalena

Santa Ana -
Mocoa

      SI 4

4503 PUT
Troncal del
Magdalena

Mocoa - Pitalito       SI 2

4505 HUI
Troncal del
Magdalena

Garzón - Neiva       SI 1

4506 HUI
Troncal del
Magdalena

Neiva - Castilla
"Paso Nacional
Por Natagaima"

    SI   1

4510 TOL
Troncal del
Magdalena

Honda - Rio
Ermitaño

  SI     1

4518 MAG
Troncal del
Magdalena

Rio Ariguani -
Ye de Ciénaga,

Sector
Fundación -
Aracataca

  SI     3

4803 VAL Alternas a la Ansermanuevo -   SI     1
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Troncal de
Occidente

Cartago

4902 GUA
Troncal del

Carbón

La Paz - San
Juan del Cesar -

Buenavista
SI       10

5001 CHO
Transversal

Tribuga -
Arauca

Río Pató (El
Afirmado) - La

Ye (Las Animas)
SI SI SI SI 6

5002 CHO
Transversal
Las Animas

- Bogotá

Las Ánimas -
Santa Cecilia

SI SI   SI 14

5002 CHO
Transversal
Las Animas

- Bogotá

Mumbú- Santa
Cecilia

SI SI   SI 8

5003 RIS
Transversal
Las Animas

- Bogotá

Santa Cecilia -
Asia

SI SI     13

5008 CUN
Transversal
Las Animas

- Bogotá

Honda -
Guaduas

  SI   SI 4

5601 ANT

Circuito
Medellin -
Valle de
Rionegro

La Unión -
Sonsón

  SI   SI 6

6002 CHO
Transversal

Tribuga -
Arauca

Quibdó - La
Mansa

SI SI SI SI 23

6003 ANT
Transversal

Tribuga -
Arauca

La Mansa -
Primavera

SI SI   SI 9

6005 ANT
Transversal
Medellín -

Bogotá

Santuario - San
Luis

  SI   SI 50

6006 BOY

Transversal
Puerto

Boyaca -
Monterrey

Cruce Ruta 45
(Dos y Medio) -

Otanche
  SI     36

6007 BOY

Transversal
Puerto

Boyacá -
Monterrey

Otanche -
Chiquinquirá

  SI SI   5

6008 BOY
Transversal

Puerto
Chiquinquirá -

Tunja
  SI     5
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Boyaca -
Monterrey

6204 ANT
Troncal de

Urabá

Santa Fé De
Antioquia -
Medellín

  SI     13

6206 ANT
Transversal

Tribugá -
Arauca

Cisneros -
Puerto Berrío -
Cruce Ruta 45

  SI   SI 3

6207 SAN
Transversal
del Carare

Cruce Puerto
Araujo -

Landázuri
  SI   SI 18

6208 SAN
Transversal
del Carare

Landázuri -
Barbosa

  SI     4

6209 BOY
Transversal
del Carare

Barbosa - Tunja   SI     3

6402 SAN

Transversal
Guane - San

Gil -
Mogotes -
La Rosita

Cruce Ramal a
Guane - San Gil

  SI     2

6501 CAQ
Troncal

Villagarzon -
Saravena

Puerto Bello -
San Jose del

Fragua
      SI 31

7008 OCA
Acceso a
Cucuta y

Venezuela

Ocaña -
Sardinata,

Sector Ocaña -
Alto del Pozo

      SI 21

7009 NSA
Acceso a
Cucuta y

Venezuela

Sardinata -
Cúcuta

      SI 16

7401 COR
Transversal
Puerto rey -

Tibú

Puerto Rey
Montería

SI   SI   1

7403 COR
Transversal
Puerto rey -

Tibú

El Viajano - San
Marcos

SI       4

7404 SUC
Transversal
Puerto rey -

Tibú
Guayepo - Achí SI       17

7801 COR

Conexión
Transversal
del Caribe -
Troncal de
Occidente

Lorica - Chinú SI       2

7802 BOL
Transversal
Depresión

Momposina

Puerta de Hierro
- Magangué - La

Bodega
SI       4

8801 GUA Transversal Buenavista - SI       9
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Carmen -
Bosconia -

Valledupar -
Maicao -
Puerto
Bolívar

Maicao

9002 ANT
Transversal
del Caribe

Necocli -
Arboletes

SI   SI   15

9003 COR
Transversal
del Caribe

Moñitos - San
Bernardo del

Viento - Lorica
SI       5

9004 SUC
Transversal
del Caribe

Lorica -
Coveñas

SI       2

9004 SUC
Transversal
del Caribe

Lorica - San
Onofre

SI       12

9007 ATL
Transversal
del Caribe

Barranquilla -
Santa Marta

  SI   SI 2

9008 MAG
Transversal
del Caribe

Santa Marta -
Rio Palomino

SI     SI 36

9009 GUA
Transversal
del Caribe

Rio Palomino -
Riohacha

SI     SI 24

9010 GUA
Transversal
del Caribe

Riohacha -
Paraguachon

SI       7

2501A NAR
Alternas a la
Troncal de
Occidente

Pasto –
Buesaco -

Higuerones
  SI   SI 8

2501B NAR
Alternas a la
Troncal de
Occidente

Cebadal -
Sandona -

Pasto
  SI   SI 8

25CC04 CAU
Popayán -
El Rosario

Conexión Costa
Pacífica -

Troncal de
Occidente

  SI     1

25CC15 CAU
Transversal

Rosas
Condagua

Rosas - La
Vega - Santiago

      SI 9

25CC15_1 CAU
Transversal

Rosas
Condagua

Santiago -
Santa Rosa

PR121+600 a
PR170

      SI 3

25CCB CAU
Troncal de
Occidente

Variante de
Popayán

  SI     3

25NRD NAR
Troncal de
Occidente

Variante
Oriental

  SI     1

25NRE NAR
Troncal de
Occidente

Par Vial Alto de
Daza

  SI   SI 1

25VL07 QUI Acceso a Cartago - Alcalá   SI     1
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Armenia

2602A CAU
Alternas a la
Troncal de
Occidente

Piendamó -
Silvia - Totoró

  SI SI SI 3

26CC03-2 CAU

Circuitos
Ecoturísticos

Huila -
Cauca

Tierracruz-
Vitoncó-Naranjal

  SI   SI 3

29RS01 RIS
Acceso a
Pereira

Pereira -
Cerritos

  SI     3

29RSA RIS
Troncal del

Eje Cafetero

Solución Vial
Pereira - Dos
Quebradas

  SI     4

29RSC RIS
Troncal del

Eje Cafetero
Variante el Pollo

- Chinchiná
  SI     8

37CCA CAU

Circuitos
Ecoturísticos

Huila -
Cauca

Variante De
Toribio

  SI     3

45A04 CUN
Troncal
Central

Zipaquirá -
Ubaté

  SI     1

45A05 BOY
Troncal
Central

Ubaté - Puente
Nacional

  SI     8

45A06 SAN
Troncal
Central

Puente Nacional
– San Gil

  SI     15

45ABYB BOY
Troncal
Central

Variante de
Chiquinquirá

  SI     2

45AST08 SAN
Troncal
Central

Floridablanca -
Palenque

    SI   3

45HL01 HUI
Alternas a la
Troncal del
Magdalena

Hobo -  Yaguará       SI 1

5008A CUN
Transversal
Las Ánimas

- Bogotá

Transversal Las
Ánimas - Bogotá

  SI     7

5008B CUN
Transversal
Medellin -

Bogotá

El Korán -
Guaduas

  SI     73

50CN01 CUN Circuito de Dindal -   SI     2
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las
Provincias

de Rionegro
y Bajo

Magdalena

Caparrapi - La
Aguada

50RS01 RIS

Conexión
Troncal de
Occidente -
Transversal
Las Animas

- Bogotá

Apía - La
Virginia

  SI     7

70NSA NSA
Ocaña -

Sardinata
Ocaña -

Sardinata
      SI 4

74CR02 COR
Transversal
del Caribe

Santa Lucia -
Moñitos

SI   SI   4

74SCA SUC
Transversal
Puerto rey -

Tibú

Variante de
Majagual

SI       1

8004A GUA
Transversal
Puerto rey -

Tibú

V/dupar - Rio
Seco - San Juan

del Cesar
SI       8

9007A MAG
Alternas a la
Transversal
del Caribe

Via Alterna al
puerto de Santa

Marta, sector
Mamatoco -

Term. Marítimo

      SI 2

90ANA ANT
Transversal
del Caribe

Variante
Aerboletes

SI       1

90ANB ANT
Alterna

Transversal
del Caribe

Variante El
Mellito

SI   SI   1

90SC02 SUC
Alternas a la
Transversal
del Caribe

Coveñas -
Sabaneta

SI       3

TOTAL 952

Es preciso resaltar que, de acuerdo con la identificación de los puentes en dichos corredores,
se cuenta con los siguientes resultados previos del estado de los puentes, conforme a los
reportes de inspecciones recibidas a la fecha.

Tabla No.2.  Estadísticas del  estado de los  puentes identificados en corredores viales con alerta  roja  y  naranja  por  altas
precipitaciones y por movimiento en masa. Informe diario de alertas No.43 del 2026 emitido por la SGR.

ESTADO DE PUENTES IDENTIFICADOS
CRITERIO CANTIDAD

Satisfactorio 358
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Estable 279
Apenas suficiente 170

Critico 84
Susceptible a falla parcial o total 17

Sin Inspección 43
NA. Puente fuera de Servicio 1

952

Adjunto en el presente memorando, un (1) Archivo en Excel y un (1) Archivo en PDF.

Enlace  en  drive.  https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dvivas_invias_gov_co/
EsILya3xNtVEqMT674k3JSgBrimHP1LRIPqqKj45CMQZHw?e=FawoCL 

Es importante destacar que, en el enlace anterior, también se encuentra el archivo en formato
Excel titulado "2026_Listado de Puentes INVIAS", el cual contiene la relación del estado de
todos los puentes a cargo del INVIAS. Este archivo está disponible para ser consultado en el
marco del informe diario emitido por la Subdirección de Gestión del Riesgo “SGR”, bajo el
nombre "Reporte No. 43 de corredores viales en alerta, según el IDEAM".

Conforme a lo mencionado en memorando anteriores, con relación a SIPUCOL-SIGP, nos
permitimos resaltar que estos reportes de estado de los puentes que se envían semanalmente
están basados en la matriz de los 1875 puentes identificados inicialmente, donde finalmente a
la fecha se tiene 1768 a cargo del INVIAS, datos actualizados en el presente año conforme a
los reportes de reversión de vías entre las entidades y memorando de Direcciones Territoriales
con nuevos reportes de puentes faltantes en el inventario general. Por lo tanto, es preciso
resaltar que, a la fecha se culminó con la codificación de dichos puentes, los cuales ya han
sido adicionados en la matriz correspondiente de identificación de puentes a cargo de la
entidad por Dirección territorial.

Sin embargo, de acuerdo con la actividad de verificación realizada a la información consignada
en las matrices remitidas por cada Dirección Territorial mediante los respectivos memorandos
individuales, se evidenciaron variaciones en el número total de puentes, debido a solicitudes
de inclusión de nuevas estructuras y a la exclusión de otras. Por lo anterior, una vez se finalice
el proceso de recopilación, validación y consolidación de la información en la matriz base, se
procederá a actualizar el enlace correspondiente y se informará oportunamente.

Finalmente, reiteramos lo señalado en circulares y memorandos individuales previos emitidos
por la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras (SGI), en cuanto a la importancia de
actualizar el Índice de Condición de los puentes conforme a los lineamientos de la metodología
SIGP. Esta actualización debe realizarse para aquellos puentes que presenten cambios en su
estado o que aún no cuenten con la información técnica completa. Para ello, es indispensable
realizar y remitir las fichas de inventario e inspección de Nivel 2, según corresponda, las cuales
permiten evaluar de manera técnica y estructurada el estado actual de cada infraestructura.

Teniendo en cuenta las inspecciones remitidas en el año 2025, se ha venido realizando la
revisión de cada uno de los formatos. Es importante precisar que la inspección de puentes
comprende dos (2) fases de evaluación, conforme a la metodología vigente (Fase 1: Índice de

http://www.invias.gov.co/
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Condición Preliminar y Fase 2: índice de Condición Definitivo). Por lo anterior, es fundamental
contar con inspecciones completas, levantadas en su totalidad y actualizadas, para poder
determinar  un  Índice  de  Condición  definitivo.  No obstante,  se  debe  tener  presente  que,
conforme al índice y criterio obtenido, existen unas frecuencias de inspección definidas las
cuales han sido compartidas anteriormente.

Así mismo, se ha evidenciado que, durante el año 2025 la información remitida, tanto de
inventario  como  de  inspección,  fue  enviada  en  formatos  desactualizados,  es  decir,  en
versiones anteriores que ya no se encuentran en uso. Es indispensable que la información sea
levantada en las últimas versiones de los formatos,  ya que cada actualización incorpora
cambios de forma y fondo relevantes para el postprocesamiento de la información.

En el enlace adjunto se encuentran las versiones actualizadas y últimas de los formatos, los
cuales deberán ser utilizados. Es importante señalar que, cualquier inventario o inspección
remitido en un formato desactualizado será devuelto para su respectiva actualización en la
versión actual.

Por tal motivo, actualmente ya se han recibido algunas de las fichas faltantes, las cuales se
encuentran en proceso de revisión y procesamiento, con el fin de verificar el cumplimiento de
la metodología y demás requisitos establecidos. Una vez finalizada esta etapa, se procederá
a emitir  las observaciones pertinentes o, en su defecto, a ratificar el Índice de Condición
identificado  a  partir  de  la  información  recolectada.  Sin  embargo,  se  solicita  a  aquellas
Direcciones Territoriales que aún tengan pendiente el envío de la información, remitirla, debido
a que es un insumo necesario para el cumplimiento de la actividad ante la Dirección General,
correspondiente al reporte del estado de los puentes para el periodo 2026-1. Agradecemos su
atención y colaboración en el desarrollo de estas tareas, fundamentales para garantizar la
seguridad y operatividad de la infraestructura vial.  Para cualquier información adicional o
apoyo técnico, quedamos atentos.

Sin otro particular,

Cordialmente,

SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
Subdirectora de Planificacion de Infraestructura

Proyectado por: Carlos Alberto Reyes Suarez
Revisado por: Ana Maria Correa Taba, Fredy Devinson Sierra López
Aprobado por:

Copia Interna a: WILLIAM  MOLANO  RODRIGUEZ  (),  CARLOS  ANDRES  MENDOZA  RONDON  (),  MARCELA  PEREIRA
PINEDA (), JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA (), JAIRO YESID PINZóN FRANCO (), NELSON YOVANY
JIMéNEZ GONZáLEZ ()
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MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VBOG-012379

Fecha: 2026-03-05 08:55:10

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON, MARCELA PEREIRA PINEDA

SUBDIRECCION  DE  GESTION  INTEGRAL  DE  CARRETERAS  NACIONALES,
GRUPO GERENCIA DE TERRITORIALES

DE: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA

Asunto: Cronograma de capacitaciones APU

Respetuoso saludo,

El  Instituto  Nacional  de  Vías,  a  través  de  la  Subdirección  de  Planificación  de
Infraestructura, realiza de manera periódica la publicación de los Análisis de Precios
Unitarios  (APU)  regionalizados  de  referencia  para  cada  una  de  las  26  Direcciones
Territoriales.

En el marco del próximo proceso de actualización de los APU, y considerando que en cada
publicación se ha contado con el valioso apoyo de la Gerencia de Territoriales y de la
Subdirección de Gestión Integral de Carreteras, nos permitimos remitir la programación
de  las  capacitaciones  dirigidas  a  Administradores  Viales,  Gestores  Viales  Integrales,
Directores Territoriales y sus profesionales de apoyo. 

El objetivo de estas jornadas es socializar los lineamientos para adelantar el proceso de
recolección en campo de cotizaciones de los insumos asignados a cada grupo de apoyo,
su correspondiente cargue en el aplicativo INVIDATA, así como la revisión y aprobación
por parte de las Direcciones Territoriales.

A continuación, se relacionan de manera detallada los grupos programados para su
respectiva divulgación a las Direcciones Territoriales, AMV y GVI.

Fecha: 2026-03-05 08:55:10
Radicado: 2026I-VBOG-012379
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 0
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Tabla 1. Programación de capacitaciones

Fecha Capacitación Zona Direcciones Territoriales

17/marzo/2026
(8:30 am – 10:30 am)

NORTE

Atlántico
Bolívar

Córdoba
Magdalena

Sucre
Guajira
Cesar

Planta central - AMV San Andrés y
Providencia

Fecha Capacitación Zona Direcciones Territoriales

17/marzo/2026
(2:30 pm – 4:30 pm)

 CENTRO ORIENTE

Boyacá
Cundinamarca

Norte de Santander
Santander

Ocaña
Casanare

Meta

Fecha Capacitación Zona Direcciones Territoriales

18/marzo/2026
(8:30 am – 10:30 am)

SUR

Nariño
Putumayo

Tolima
 Huila
Valle

 Cauca
 Caquetá

Fecha Capacitación Zona Direcciones Territoriales

18/marzo/2026
(2:30 pm – 4:30 pm)

OCCIDENTE

Antioquia
Caldas
Chocó

Quindío
Risaralda

Asimismo, se presenta de manera detallada la agenda de las mesas de trabajo que se
desarrollarán en  el  marco de  esta  actividad.  La  hora  de  inicio  de  cada  sesión  será
informada oportunamente a través del aplicativo Microsoft Teams y tendrá una duración
de máximo dos (2) horas. 
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Tabla 2. Agenda Mesa de trabajo capacitaciones

AGENDA
Generalidades sobre base de datos APU

Lineamientos metodología recolección de precios en
campo

Generalidades INVIDATA
Taller práctico

Se resalta  que,  para la  Subdirección de Planificación de Infraestructura,  es  de gran
importancia  que  las  Direcciones  Territoriales  del  INVIAS,  así  como  los  grupos  de
Administradores  Viales  (AMV)  y  Gestores  Viales  Integrales  (GVI),  estén  prestos  a
desarrollar las actividades señaladas, bajo los lineamientos establecidos.

Lo anterior, en razón a que estas acciones permiten definir de manera adecuada los
precios de los insumos y de las actividades de obra que conforman la base de los Análisis
de  Precios  Unitarios  (APU)  regionalizados  de  referencia,  garantizando  así  que  la
información publicada brinde a la ciudadanía datos confiables, consistentes y aplicables
en todo el territorio nacional.

Agradecemos su colaboración. 

Cordialmente,

SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
Subdirectora de Planificacion de Infraestructura

Proyectado por: Maria Paula Casas Poveda
Revisado por: Blanca Andrea Peñaloza Pabon , Fredy Devinson Sierra López
Aprobado por:

Copia Interna a: CLAUDIA YANETH ACERO ALVAREZ (), JAVIER AUGUSTO CAñON BONILLA. (), JAIRO YESID PINZóN
FRANCO ()
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MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VBOG-012379

Fecha: 2026-03-05 08:55:10

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON, MARCELA PEREIRA PINEDA

SUBDIRECCION  DE  GESTION  INTEGRAL  DE  CARRETERAS  NACIONALES,
GRUPO GERENCIA DE TERRITORIALES

DE: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA

Asunto: Cronograma de capacitaciones APU

Respetuoso saludo,

El  Instituto  Nacional  de  Vías,  a  través  de  la  Subdirección  de  Planificación  de
Infraestructura, realiza de manera periódica la publicación de los Análisis de Precios
Unitarios  (APU)  regionalizados  de  referencia  para  cada  una  de  las  26  Direcciones
Territoriales.

En el marco del próximo proceso de actualización de los APU, y considerando que en cada
publicación se ha contado con el valioso apoyo de la Gerencia de Territoriales y de la
Subdirección de Gestión Integral de Carreteras, nos permitimos remitir la programación
de  las  capacitaciones  dirigidas  a  Administradores  Viales,  Gestores  Viales  Integrales,
Directores Territoriales y sus profesionales de apoyo. 

El objetivo de estas jornadas es socializar los lineamientos para adelantar el proceso de
recolección en campo de cotizaciones de los insumos asignados a cada grupo de apoyo,
su correspondiente cargue en el aplicativo INVIDATA, así como la revisión y aprobación
por parte de las Direcciones Territoriales.

A continuación, se relacionan de manera detallada los grupos programados para su
respectiva divulgación a las Direcciones Territoriales, AMV y GVI.

Fecha: 2026-03-05 08:55:10
Radicado: 2026I-VBOG-012379
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 0

http://www.invias.gov.co/


___________________________________________________________________________________________

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Página 2 | 3
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

Tabla 1. Programación de capacitaciones

Fecha Capacitación Zona Direcciones Territoriales

17/marzo/2026
(8:30 am – 10:30 am)

NORTE

Atlántico
Bolívar

Córdoba
Magdalena

Sucre
Guajira
Cesar

Planta central - AMV San Andrés y
Providencia

Fecha Capacitación Zona Direcciones Territoriales

17/marzo/2026
(2:30 pm – 4:30 pm)

 CENTRO ORIENTE

Boyacá
Cundinamarca

Norte de Santander
Santander

Ocaña
Casanare

Meta

Fecha Capacitación Zona Direcciones Territoriales

18/marzo/2026
(8:30 am – 10:30 am)

SUR

Nariño
Putumayo

Tolima
 Huila
Valle

 Cauca
 Caquetá

Fecha Capacitación Zona Direcciones Territoriales

18/marzo/2026
(2:30 pm – 4:30 pm)

OCCIDENTE

Antioquia
Caldas
Chocó

Quindío
Risaralda

Asimismo, se presenta de manera detallada la agenda de las mesas de trabajo que se
desarrollarán en  el  marco de  esta  actividad.  La  hora  de  inicio  de  cada  sesión  será
informada oportunamente a través del aplicativo Microsoft Teams y tendrá una duración
de máximo dos (2) horas. 
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Tabla 2. Agenda Mesa de trabajo capacitaciones

AGENDA
Generalidades sobre base de datos APU

Lineamientos metodología recolección de precios en
campo

Generalidades INVIDATA
Taller práctico

Se resalta  que,  para la  Subdirección de Planificación de Infraestructura,  es  de gran
importancia  que  las  Direcciones  Territoriales  del  INVIAS,  así  como  los  grupos  de
Administradores  Viales  (AMV)  y  Gestores  Viales  Integrales  (GVI),  estén  prestos  a
desarrollar las actividades señaladas, bajo los lineamientos establecidos.

Lo anterior, en razón a que estas acciones permiten definir de manera adecuada los
precios de los insumos y de las actividades de obra que conforman la base de los Análisis
de  Precios  Unitarios  (APU)  regionalizados  de  referencia,  garantizando  así  que  la
información publicada brinde a la ciudadanía datos confiables, consistentes y aplicables
en todo el territorio nacional.

Agradecemos su colaboración. 

Cordialmente,

SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
Subdirectora de Planificacion de Infraestructura

Proyectado por: Maria Paula Casas Poveda
Revisado por: Blanca Andrea Peñaloza Pabon , Fredy Devinson Sierra López
Aprobado por:

Copia Interna a: CLAUDIA YANETH ACERO ALVAREZ (), JAVIER AUGUSTO CAñON BONILLA. (), JAIRO YESID PINZóN
FRANCO ()
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MEMORANDO CIRCULAR

N° Radicado: 2026I-VBOG-015442

Fecha: 2026-03-13 16:02:20

PARA: DIRECTORES TERRITORIALES

DE: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA

Asunto: Reporte  semanal  No.11  del  2026.  Puentes  a  cargo  del  INVIAS,  ubicados  en
corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones
y por movimientos en masa.

Respetuoso saludo

De manera atenta y en atención a las actividades adelantadas por la Dirección Técnica y de
Estructuración en el marco del proceso de identificación del riesgo, nos permitimos informar
que,  a  partir  de  la  fecha  y  hasta  nueva  orden,  la  Subdirección  de  Planificación  de
Infraestructura (SPI) emitirá semanalmente, por medio de memorando circular, el reporte del
estado de los puentes a cargo de la entidad ubicados en corredores viales que presentan
alerta roja y naranja por altas precipitaciones y movimientos en masa. Este seguimiento se
realiza con base en los informes diarios emitidos por la Subdirección de Gestión del Riesgo y
distribuidos a las Direcciones Territoriales.

Para el 12 de marzo de 2026, y conforme al Reporte Diario de Alertas No. 71, se encuentran
1.342 puentes ubicados en corredores viales con alerta. El detalle se presenta en la Tabla No.
1, donde se relacionan los corredores, el tipo de alerta y la cantidad de estructuras existentes.
De igual  forma,  en  el  archivo  Excel  adjunto  se  incluye  la  totalidad  de  los  puentes,  con
información general, índice de condición y criterio de estado (Satisfactorio, Estable, Apenas
Suficiente, Crítico o Susceptible a falla).

Tabla  1. Relación de corredores a cargo del INVIAS con alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por
movimiento en masa. Informe diario de alertas No. 71 del 2026 de SGR.

Puentes INVIAS ubicados en rutas señaladas con alta probabilidad de eventos adversos como inundaciones,
movimientos en masa y/o avenidas torrenciales.

Información extraída del REPORTE DIARIO DE ALERTAS No. 071 PARA EL 12 DE MARZO DE 2026, expedido por SGR

Fecha: 2026-03-13 16:02:20
Radicado: 2026I-VBOG-015442
Destino: Directores Territoriales
Anexos: 2
        (2 Tabla Externos )
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1. CORREDORES VIALES
EN ALERTA POR NIVELES

ALTOS, CRECIENTES
SÚBITAS,

DESBORDAMIENTOS Y/O
INUNDACIONES

2. CORREDORES VIALES
EN ALERTA POR

DESLIZAMIENTOS DE
TIERRA

 

RUTA DT TRAMO SECTOR
ALERTA

ROJA
ALERTA

NARANJA
ALERTA

ROJA
ALERTA

NARANJA

CANTIDAD DE
PUENTES

EXISTENTES
EN LA RUTA

1001 NAR
Transversal
Tumaco -

Leticia
Tumaco - Junín SI SI SI   6

1002 NAR
Transversal
Tumaco -

Leticia
Junín - Pedregal SI SI SI SI 9

1003 NAR
Transversal
Tumaco -

Leticia

Pasto - El
Pepino

  SI   SI 10

1203 CAU
Transversal

Rosas
Condagua

La Lupa -
Santiago

PR0+0000 a
PR110+0060

SI   SI   10

1307 CHO
Transversal

Tribuga -
Arauca

Las Animas -
Certeguí

SI SI   SI 15

1702 NAR
Acceso a

Samaniego
Tuquerres -
Samaniego

      SI 2

2001 CAU

Conexión
Costa

Pacífica -
Troncal de
Occidente

Munchique -
Tablón -
Popayán

SI   SI SI 1

2002 CAU

Popayán -
Paletara -

San José de
Isnos -

Pitalito - San
Agustin

Popayán -
Patico - Rio
Mazamorras

SI     SI 15

2003 CAQ
Acceso a
Florencia

Gabinete - El
Caraño

  SI   SI 4

2003 HUI
Acceso a
Florencia

Altamira -
Gabinete

  SI   SI 3

2103 COR
Alternas a la
Transversal

Montería
(Aerop.) - Lorica

SI       4
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del Caribe

2302 RIS
Alternas a la
Troncal de
Occidente

Ansermanuevo
- La Virginia

  SI   SI 3

2302 VAL
Alternas a la
Troncal de
Occidente

Mediacanoa -
Ansermanuevo

  SI   SI 13

2401 CAU
Circuitos

Ecoturísticos
Huila - Cauca

Patico -
Candelaria

SI SI   SI 9

2402 HUI
Transversal

Huila - Cauca
Candelaria - La

Plata
  SI     14

2502 NAR
Troncal de
Occidente

Pasto - Mojarras SI SI SI SI 41

2503 CAU
Troncal de
Occidente

Mojarras -
Popayán

SI   SI SI 10

2504 VAL
Troncal de
Occidente

Popayán -
Jamundí - Cali

SI SI SI SI 4

2506 VAL
Troncal de
Occidente

La Victoria –
Cerritos

      SI 19

2507 VAL
Troncal de
Occidente

Cerritos - Cauya   SI   SI 4

2508 CAL
Troncal de
Occidente

Cauya - La
Pintada

  SI     3

2509 ANT
Troncal de
Occidente

La Pintada -
Medellín

  SI     2

2511 ANT
Troncal de
Occidente

Los Llanos -
Tarazá

  SI     16

2512 COR
Troncal de
Occidente

Tarazá -
Caucasia

SI       10

2513 COR
Troncal de
Occidente

Caucasia -
Planeta Rica

SI       3

2514 COR
Troncal de
Occidente

Planeta Rica -
La Ye

SI       4

2602 CAU
Transversal

Huila - Cauca

Popayán
(Crucero) -

Totoro -
Guadualejo

SI SI   SI 12

2902 RIS
Troncal del

Eje Cafetero
Pereira -

Chinchiná
      SI 1

3001 HUI
Transversal
Neiva - San

Vicente
Neiva - Balsillas   SI     9

3105 CAU
Alternas a la
Troncal de
Occidente

Santander de
Quilichao-

Florida-Palmira,
sector:

Santander de

SI   SI   13
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Quilichao-Río
Desbaratado,
PR 0+0000 al
PR 50+0000.

3105 VAL
Alternas a la
Troncal de
Occidente

Santander de
Quilichao -

Palmira
SI   SI   8

3602 TOL
Alternas

Buga - Puerto
Inírida

Chaparral -
Ortega

      SI 6

3701 CAU
Transversal

Huila - Cauca
Puerto Valencia

- Guadualejo
  SI   SI 22

3702 CAU

Circuitos
Ecoturisticos

Huila -
Cauca

Guadualejo -
Belalcázar - El
Palo, sector:
Puente Río

Negro -
Antiguas
Cabañas

Inderena -
Tacueyó -

Toribío - Río
Negro - El Palo,
PR 53+0000 Al
PR 140+0000;

SI SI   SI 13

4003 QUI

Transversal
Buenaventur

a -
Villavicencio -

Puerto
Carreño

Armenia -
Ibagué, Sector

Armenia -
Calarcá

    SI SI 16

4003 MET

Transversal
Buenaventur

a -
Villavicencio -

Puerto
Carreño

Puerto López -
Puerto Gaitán

    SI SI 2

4301 HUI
Alternas a la
Troncal del
Magdalena

Cruce Tesalia -
Teruel

  SI     12

4501 PUT
Troncal del
Magdalena

Puente
Internacional
San Miguel -

Santana

  SI   SI 18

4502 PUT
Troncal del
Magdalena

Santa Ana -
Mocoa

  SI     4

4503 PUT
Troncal del
Magdalena

Mocoa - Pitalito   SI   SI 2

4505 HUI
Troncal del
Magdalena

Garzón - Neiva   SI     1

4506 HUI
Troncal del
Magdalena

Neiva - Castilla
"Paso Nacional
Por Natagaima"

  SI   SI 1
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4507 TOL
Troncal del
Magdalena

Paso Nacional
por Guamo

  SI     3

4510 TOL
Troncal del
Magdalena

Honda - Rio
Ermitaño

  SI   SI 1

4803 VAL
Alternas a la
Troncal de
Occidente

Ansermanuevo -
Cartago

      SI 1

4902 GUA
Troncal del

Carbón

La Paz - San
Juan del Cesar -

Buenavista
SI       10

5001 CHO
Transversal

Tribuga -
Arauca

Río Pató (El
Afirmado) - La

Ye (Las Animas)
SI SI   SI 6

5002 CHO
Transversal

Las Animas -
Bogotá

Las Ánimas -
Santa Cecilia

SI SI SI SI 14

5002 CHO
Transversal

Las Animas -
Bogotá

Mumbú- Santa
Cecilia

SI SI SI SI 8

5003 RIS
Transversal

Las Animas -
Bogotá

Santa Cecilia -
Asia

SI SI   SI 13

5005 CAL
Transversal

Las Animas -
Bogotá

Estación Uribe -
Puente La
Libertad

  SI     26

5006 CAL
Transversal

Las Animas -
Bogotá

 Puente La
Libertad -

Fresno
  SI     12

5007 TOL
Transversal

Las Animas -
Bogotá

Fresno -
Mariquita

  SI   SI 2

5008 CUN
Transversal

Las Animas -
Bogotá

Honda -
Guaduas

  SI     4

5501 BOY
Troncal

Central del
Norte

Tocancipá -
Chocontá

  SI     3

5501 CUN
Troncal

Central del
Norte

Tocancipá -
Chocontá

  SI     4

5503 BOY Troncal Duitama - La   SI     7
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Central del
Norte

Palmera

5504 SAN
Troncal

Central del
Norte

La Palmera -
Presidente

  SI     23

5601 ANT

Circuito
Medellin -
Valle de
Rionegro

La Unión -
Sonsón

  SI   SI 6

6002 CHO
Transversal

Tribuga -
Arauca

Quibdó - La
Mansa

SI SI   SI 23

6003 ANT
Transversal

Tribuga -
Arauca

La Mansa -
Primavera

SI SI   SI 9

6005 ANT
Transversal
Medellín -

Bogotá

Santuario - San
Luis

  SI SI SI 50

6006 BOY

Transversal
Puerto

Boyaca -
Monterrey

Cruce Ruta 45
(Dos y Medio) -

Otanche
SI SI   SI 36

6007 BOY

Transversal
Puerto

Boyacá -
Monterrey

Otanche -
Chiquinquirá

SI SI   SI 5

6008 BOY

Transversal
Puerto

Boyaca -
Monterrey

Chiquinquirá -
Tunja

  SI     5

6009 BOY

Transversal
Puerto

Boyacá -
Monterrey

Tunja - Páez   SI     14

6204 ANT
Troncal de

Urabá

Santa Fé De
Antioquia -
Medellín

  SI     13

6206 ANT
Transversal

Tribugá -
Arauca

Cisneros -
Puerto Berrío -
Cruce Ruta 45

SI SI SI SI 3

6207 SAN
Transversal
del Carare

Cruce Puerto
Araujo -

Landázuri
SI     SI 18

6208 SAN
Transversal
del Carare

Landázuri -
Barbosa

SI SI   SI 4

6209 BOY
Transversal
del Carare

Barbosa - Tunja   SI     3

6210 BOY
Accesos a

Yopal
Cruce ruta 55

Duitama - La Ye
  SI     3
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- Sogamoso

6211 CAS
Accesos a

Yopal
El Crucero -

Aguazul
  SI     27

6402 SAN

Transversal
Guane - San
Gil - Mogotes

- La Rosita

Cruce Ramal a
Guane - San Gil

  SI     2

6403 SAN

Transversal
Guane - San
Gil - Mogotes

- La Rosita

Cruce Ruta 45A
- Onzaga

  SI     8

6404 BOY
Ruta de Los
Libertadores

Belén - Sácama   SI     11

6501 CAQ
Troncal

Villagarzon -
Saravena

Puerto Bello -
San Jose del

Fragua
  SI   SI 31

6502 CAQ
Troncal

Villagarzon -
Saravena

San Jose del
Fragua-

Florencia
  SI   SI 21

6503 CAQ
Troncal

Villagarzon -
Saravena

Florencia -
Puerto Rico

  SI   SI 32

6603 SAN
Transversal

Tribuga -
Arauca

Bucaramanga -
Cuestaboba

SI       5

6604 NSA
Transversal

Tribugá -
Arauca

La Lejia -
Saravena

    SI   39

7007 OCA
Acceso a
Cúcuta y

Venezuela

Aguaclara -
Ocaña

  SI     8

7401 COR
Transversal
Puerto rey -

Tibú

Puerto Rey
Montería

SI       1

7403 COR
Transversal
Puerto rey -

Tibú

El Viajano - San
Marcos

SI       4

7404 SUC
Transversal
Puerto rey -

Tibú
Guayepo - Achí SI       17

7801 COR

Conexión
Transversal
del Caribe -
Troncal de
Occidente

Lorica - Chinú SI       2

7802 BOL
Transversal
Depresión

Momposina

Puerta de Hierro
- Magangué - La

Bodega
SI       4

8801 GUA
Transversal
Carmen -

Buenavista -
Maicao

SI       9
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Bosconia -
Valledupar -

Maicao -
Puerto
Bolívar

9003 COR
Transversal
del Caribe

Moñitos - San
Bernardo del

Viento - Lorica
SI       5

9004 SUC
Transversal
del Caribe

Lorica -
Coveñas

SI       2

9004 SUC
Transversal
del Caribe

Lorica - San
Onofre

SI       12

9008 MAG
Transversal
del Caribe

Santa Marta -
Rio Palomino

SI       36

9009 GUA
Transversal
del Caribe

Rio Palomino -
Riohacha

SI       24

9010 GUA
Transversal
del Caribe

Riohacha -
Paraguachon

SI       7

0501 NAR

Conexión
Transversal
Tumaco -
Leticia y
Ecuador

Espriella - Rio
Mataje

SI SI SI   5

2003A CAQ
Acceso a
Florencia

Depresión El
Vergel -

Florencia
  SI   SI 31

20CQ01 CAQ
Acceso a
Florencia

Cruce Tramo
2003 - 2003 A

  SI   SI 1

24HL01 HUI
Circuitos

Ecoturísticos
Huila - Cauca

Puerto Nolasco
- Nataga

  SI     3

24HL02 HUI

Circuitos
Ecoturisticos

Huila -
Cauca

Acceso a Itaibe   SI   SI 1

24HL03 HUI
Alternas a la
Troncal del
Magdalena

Cruce Ruta 24 -
Tesalia

  SI     1

2501A NAR
Alternas a la
Troncal de

Pasto –
Buesaco -

SI SI SI SI 8
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Occidente Higuerones

2501B NAR
Alternas a la
Troncal de
Occidente

Cebadal -
Sandona -

Pasto
      SI 8

25CC04 CAU
Popayán - El

Rosario

Conexión Costa
Pacífica -
Troncal de
Occidente

SI       1

25CCB CAU
Troncal de
Occidente

Variante de
Popayán

SI     SI 3

25NRD NAR
Troncal de
Occidente

Variante
Oriental

      SI 1

25NRE NAR
Troncal de
Occidente

Par Vial Alto de
Daza

      SI 1

25VL07 QUI
Acceso a
Armenia

Cartago - Alcalá   SI   SI 1

2602A CAU
Alternas a la
Troncal de
Occidente

Piendamó -
Silvia - Totoró

SI     SI 3

26CC03-
2

CAU
Circuitos

Ecoturísticos
Huila - Cauca

Tierracruz-
Vitoncó-Naranjal

SI SI     3

26CC04 CAU
Circuitos

Ecoturísticos
Huila - Cauca

Cruce 2602 -
San Andres

  SI   SI 1

26CC07 CAU
Alternas a la
Transversal

Huila - Cauca

Inzá - Pedregal -
Juntas

  SI   SI 3

2901B QUI
Acceso a
Armenia

Armenia - Alcalá       SI 4

29RS01 RIS
Acceso a
Pereira

Pereira -
Cerritos

      SI 3

29RSA RIS
Troncal del

Eje Cafetero

Solución Vial
Pereira - Dos
Quebradas

      SI 4

29RSC RIS
Troncal del

Eje Cafetero
Variante el Pollo

- Chinchiná
      SI 7

37CCA CAU
Circuitos

Ecoturisticos
Huila - Cauca

Variante De
Toribio

SI     SI 3

4003A QUI Tramo alterno

Armenia -
Ibagué, Sector

Armenia -
Calarcá

    SI SI 3

4003A TOL
Circuitos

Ecoturisticos
Huila - Cauca

Armenia -
Ibagué, Sector

Armenia -
Calarcá

    SI SI 16

40QN05 QUI Conexión Variante     SI SI 3
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Troncal del
eje Cafetero -
Transversal
Buenaventur

a - Puerto
Carreño

Calarca - La
Cabaña

45A04 CUN
Troncal
Central

Zipaquirá -
Ubaté

  SI     1

45A05 BOY
Troncal
Central

Ubaté - Puente
Nacional

  SI     8

45A06 SAN
Troncal
Central

Puente Nacional
– San Gil

  SI   SI 15

45A07 SAN
Troncal
Central

San Gil -
Floridablanca

SI SI     16

45A08 SAN
Troncal
Central

Bucaramanga -
San Alberto

SI     SI 17

45ABYB BOY
Troncal
Central

Variante de
Chiquinquirá

  SI     2

45AST08 SAN
Troncal
Central

Floridablanca -
Palenque

    SI   3

45HL01 HUI
Alternas a la
Troncal del
Magdalena

Hobo -  Yaguará   SI SI   1

5008A CUN
Transversal

Las Ánimas -
Bogotá

Transversal Las
Ánimas - Bogotá

  SI     7

5008B CUN
Transversal
Medellin -

Bogotá

El Korán -
Guaduas

  SI   SI 73

50CN01 CUN

Circuito de
las Provincias
de Rionegro

y Bajo
Magdalena

Dindal -
Caparrapi - La

Aguada
  SI     2

50RS01 RIS

Conexión
Troncal de
Occidente -
Transversal

Las Animas -
Bogotá

Apía - La
Virginia

  SI     7

55BY11 SAN

Transversal
San Gil -

Mogotes - La
Rosit

Limites con
Boyaca -
Onzaga

  SI     2

55ST02 SAN

Conexiones
Troncal
Central -
Troncal

Central del

Málaga - Los
Curos

SI SI     17

http://www.invias.gov.co/


___________________________________________________________________________________________

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Página 11 | 18
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

Norte

62BY05 BOY
Accesos a

Yopal

La Ye (Cruce
Ruta 62) -
Tibasosa -
Sogamoso

  SI     4

65A02 MET
Troncal

Villagarzon -
Saravena

La Uribe - Ye de
Granada

    SI   26

74CR02 COR
Transversal
del Caribe

Santa Lucia -
Moñitos

SI       4

74SCA SUC
Transversal
Puerto rey -

Tibú

Variante de
Majagual

SI       1

8004A GUA
Transversal
Puerto rey -

Tibú

V/dupar - Rio
Seco - San Juan

del Cesar
SI       8

TOTAL 1342

Adicionalmente, y de acuerdo con las inspecciones disponibles a la fecha, se consolidó la
información  sobre  el  estado  de  los  puentes  identificados  en  los  corredores  con  alerta,
obteniéndose los resultados presentados en la Tabla No. 2.

Tabla 2. Estadísticas del estado de los puentes identificados en corredores viales con alerta roja y naranja por altas
precipitaciones y por movimiento en masa. Informe diario de alertas No.71 del 2026 emitido por la SGR.

ESTADO DE PUENTES IDENTIFICADOS
CRITERIO CANTIDAD

Satisfactorio 516
Estable 376

Apenas suficiente 249
Critico 111

Susceptible a falla parcial o total 25
Sin Inspección 61

NA. Puente fuera de Servicio 4
1342

Considerando los criterios de estado identificados, se presenta a continuación en la Tabla No.
3, la relación de los puentes clasificados como Críticos y Susceptibles a falla parcial o total,
discriminados por ID, nombre, corredor vial, ponderado, criterio de evaluación y última fecha
de inspección disponible. Asimismo, se incluye el registro correspondiente a Fase 1 y Fase 2
de postprocesamiento.
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Tabla 3. Listado de puentes en estado Crítico o Susceptible a falla parcial o total de los puentes identificados en
corredores viales con alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimiento en masa. Informe diario de
alertas No.71 del 2026 emitido por la SGR.

ID_Puente Nombre_Puente Nombre_Via Nom_Territ PONDERADO CRITERIO FASE 1 FASE 2

01-2511-00-1100 Río Puquí Los Llanos - Tarazá ANT 3,33 Crítica   X

01-5601-00-0800 Tasajo La Unión - Sonsón ANT 3,192 Crítica X  

01-6204-00-0400 La Muñoz
Santa Fé De

Antioquia - Medellín
ANT 3,001 Crítica X  

01-6206-00-0100 La Bomba
Cisneros - Puerto

Berrío - Cruce Ruta
45

ANT 3,234 Crítica X  

04-45A05-00-0600 Cala
Ubaté - Puente

Nacional
BOY 3,64 Crítica   X

04-6006-00-0300 Caño Negro
Cruce Ruta 45 (Dos
y Medio) - Otanche

BOY 4,34 Susceptible a falla X  

04-6006-00-1200 Mariposa Azul
Cruce Ruta 45 (Dos
y Medio) - Otanche

BOY 3,73 Crítica X  

04-6006-00-2700 Los Abejones
Cruce Ruta 45 (Dos
y Medio) - Otanche

BOY 4,02 Susceptible a falla X  

04-6009-00-0700 El Ramo Tunja - Páez BOY 3,167 Crítica X  

04-6404-00-0600 Boche Belén - Sácama BOY 5,00 Susceptible a falla   X

05-5005-00-1900 Chupadero II
Estación Uribe -

Puente La Libertad
CAL 3,333 Crítica X  

06-6502-00-1800 Bodoquero
San Jose del

Fragua- Florencia
CAQ 4,18 Susceptible a falla X  

06-6503-00-1000 Delicias
Florencia - Puerto

Rico
CAQ 5,00 Susceptible a falla X  

06-6503-00-2300 Granada
Florencia - Puerto

Rico
CAQ 4,333 Susceptible a falla X  

06-6503-00-2500 Nemal
Florencia - Puerto

Rico
CAQ 4,333 Susceptible a falla X  

07-6211-00-0700 La Curisí 2 El Crucero - Aguazul CAS 3,33 Crítica X  

07-6211-00-1400 La Chigüirera El Crucero - Aguazul CAS 3,33 Crítica   X

07-6211-00-1500 La Orquidea 1 El Crucero - Aguazul CAS 5,00 Susceptible a falla   X

07-6211-00-1700 La Granja El Crucero - Aguazul CAS 3,33 Crítica   X

07-6211-00-2300 Guaymara El Crucero - Aguazul CAS 3,33 Crítica X  

07-6211-00-2400
La Palmicha 2

(Palmicha)
El Crucero - Aguazul CAS 3,33 Crítica X  

07-6211-00-2600 Marleny El Crucero - Aguazul CAS 3,33 Crítica X  

08-2002-00-0200 Rio Molino
Popayán - Patico -
Rio Mazamorras

CAU 4,43 Susceptible a falla X  

08-2002-00-0600 El Encenillo
Popayán - Patico -
Rio Mazamorras

CAU 3,557 Crítica X  

08-2401-00-0200 Chisvar 1
Popayán - Patico -
Rio Mazamorras

CAU 3,333 Crítica   X

08-2401-00-0300 Chisvar
Popayán - Patico -
Rio Mazamorras

CAU 5 Susceptible a falla   X
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08-2401-00-0400 Vinagre
Popayán - Patico -
Rio Mazamorras

CAU 3,333 Crítica   X

08-2401-00-0700
Quebrada San

Marcos
Popayán - Patico -
Rio Mazamorras

CAU 3,488 Crítica   X

08-2401-00-0900 Candelaria Patico - Candelaria CAU 3,888 Crítica   X

08-25CC04-00-
0100

Palacé Popayán - El Rosario CAU 3,784 Crítica X  

08-2602-00-0900 Rio Guanacas
Popayán (Crucero) -
Totoro - Guadualejo

CAU 3,609 Crítica X  

08-2602-00-1000 Rio Ullucos
Popayán (Crucero) -
Totoro - Guadualejo

CAU 4,66 Susceptible a falla X  

08-2602-00-1200 Segovia
Popayán (Crucero) -
Totoro - Guadualejo

CAU 3,64 Crítica X  

08-26CC03-00-
0800

Rio Moras
Tierracruz-Vitoncó-

Naranjal
CAU 4,26 Susceptible a falla X  

08-26CC03-00-
0900

La Troja
Tierracruz-Vitoncó-

Naranjal
CAU 3,773 Crítica X  

08-26CC03-00-
1000

El Naranjal
Tierracruz-Vitoncó-

Naranjal
CAU 3,022 Crítica X  

08-26CC07-00-
0100

Puente Rio Negro
Inzá - Pedregal -

Juntas
CAU 3,783 Crítica X  

08-3701-00-0400 Puente N° 12
Puerto Valencia -

Guadualejo
CAU 3,07 Crítica X  

08-3701-00-0500 Puente N° 13
Puerto Valencia -

Guadualejo
CAU 3,937 Crítica X  

08-3701-00-0600 Puente N° 14
Puerto Valencia -

Guadualejo
CAU 3,274 Crítica X  

08-3701-00-0700 Puente N° 15
Puerto Valencia -

Guadualejo
CAU 4,43 Susceptible a falla X  

08-3701-00-1000 Juntas
Puerto Valencia -

Guadualejo
CAU 4,20 Susceptible a falla X  

08-3702-00-0200 La Símbola Guadualejo -
Belalcázar - Tóez -

Irlanda

CAU 3,21 Crítica X  

09-8004A-00-0400 Las Palmas
Valledupar - Rio
Seco - San Juan

CES 3,333 Crítica X  

10-5001-00-0200 Pató
Nuquí - La Ye (Las

Ánimas)
CHO 3,023 Crítica   X

10-5001-00-0300 Chigorodó
Nuquí - La Ye (Las

Ánimas)
CHO 3,1 Crítica   X

10-5001-00-0400 Tuadó
Nuquí - La Ye (Las

Ánimas)
CHO 3,333 Crítica   X

10-6002-00-1900 Q. El Aguilón Quibdó - La Mansa CHO 4,45 Susceptible a falla X  

10-6002-00-2200 R. Girardot Quibdó - La Mansa CHO 4,74 Susceptible a falla X  

11-2103-00-0100 Caño Bugre
Montería (Aerop.) -

Lorica
COR 3,17 Crítica X  

11-2103-00-0200 Pte. Metálico
Lorica (Aguas

Prietas)

Montería (Aerop.) -
Lorica

COR 3,658 Crítica X  

11-2103-00-0300 El Cañito
Montería (Aerop.) -

Lorica
COR 3,379 Crítica X  

11-2513-00-0100
San Jorge
(Antiguo)

Caucasia - Planeta
Rica

COR 4,06 Susceptible a falla X  

11-2513-00-0300
San Juan de

Duque
Caucasia - Planeta

Rica
COR 3,33 Crítica   X
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11-2514-00-0400 Santiago Planeta Rica - La Ye COR 3,245 Crítica X  

11-9003-00-0100 Coa
Moñitos - San

Bernardo del Viento
- Lorica

COR 3,085 Crítica X  

11-9003-00-0200 Corpas
Moñitos - San

Bernardo del Viento
- Lorica

COR 3,899 Crítica X  

11-9003-00-0400 La Balsa
Moñitos - San

Bernardo del Viento
- Lorica

COR 3,339 Crítica X  

11-9004-00-0100 El Carbonero Lorica - Coveñas COR 3,703 Crítica X  

11-9004-00-0200 Villeros Lorica - Coveñas COR 4,32 Susceptible a falla X  

12-5008-00-0100 La Boba Honda - Guaduas CUN 3,799 Crítica X  

12-5008-00-0300 El Guadualito Honda - Guaduas CUN 3,375 Crítica X  

12-50CN01-00-
0100

El Dindal
Dindal - Caparrapi -

La Aguada
CUN 3,885 Crítica X  

12-50CN01-00-
0200

Rio Pata
Dindal - Caparrapi -

La Aguada
CUN 3,032 Crítica X  

13-8801-00-0600
Puente Aguas

Blancas
Buenavista - Maicao GUA 3,098 Crítica X  

13-9010-00-0400 La Cruz
Riohacha -

Paraguachon
GUA 3,04 Crítica X  

14-2002-00-0400
Paso de Isnos, Rio

Magdalena
Popayán - La

Portada
HUI 3,885 Crítica X  

14-2003-00-0100 Quebrada Seca Altamira - Gabinete HUI 4,13 Susceptible a falla X  

14-2003A-00-0300 La Picuma Orrapihuasi - Vergel HUI 4,16 Susceptible a falla X  

14-2003A-00-0700 Los Cedros Orrapihuasi - Vergel HUI 3,686 Crítica X  

14-2003A-00-0800 La Cerbatana Orrapihuasi - Vergel HUI 3,123 Crítica X  

14-2402-00-1100 La Resaca
Candelaria -

Laberinto
HUI 3,937 Crítica X  

14-2402-00-1300 Paso del Colegio
Candelaria -

Laberinto
HUI 3,765 Crítica X  

14-24HL02-00-
0100

Rio Paez Acceso a Itaibe HUI 3,29 Crítica X  

14-3701-00-1200 La Topa La Plata - Valencia HUI 3,898 Crítica X  

14-4301-00-1200 Rio Iquira
Cruce Tesalia -

Teruel
HUI 3,41 Crítica X  

16-65A02-00-2100 Urichare
La Uribe - Ye de

Granada
MET 3,00 Crítica X  

17-1001-00-0100 El Morro Tumaco - Junín NAR 3,00 Crítica X  

17-1001-00-0600 Espriella Tumaco - Junín NAR 3,22 Crítica X  

17-1002-00-0300 El Carrizal Junín - Pedregal NAR 3,32 Crítica X  

17-1002-00-0400 Armada Junín - Pedregal NAR 3,699 Crítica X  

17-1002-00-0700 El Pailón 2 Junín - Pedregal NAR 3,156 Crítica X  

17-2502-00-0800
Cañada Honda

No.1
Pasto - Mojarras NAR 3,013 Crítica X  
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17-2502-00-1900 Majuando Pasto - Mojarras NAR 3,113 Crítica X  

17-2502-00-2100 Chapungo Pasto - Mojarras NAR 3,264 Crítica X  

17-2502-00-2400 La Barriga Pasto - Mojarras NAR 3,45 Crítica X  

17-2502-00-2500 La Trompada Pasto - Mojarras NAR 3,603 Crítica X  

17-2502-00-3700 Cocal Pasto - Mojarras NAR 3,01 Crítica X  

18-6604-00-1500 Rio Negro La Lejia - Saravena NSA 3,67 Crítica   X

18-6604-00-3400 Bojaba 1 La Lejia - Saravena NSA 4,03 Susceptible a falla X  

18-6604-00-3500 Bojaba 2 La Lejia - Saravena NSA 3,464 Crítica X  

18-6604-00-3900 La Pava La Lejia - Saravena NSA 3,647 Crítica X  

19-1003-00-0200 San Pedro Pasto - El Pepino PUT 3,338 Crítica X  

19-1003-00-0300 San Francisco Pasto - El Pepino PUT 3,763 Crítica X  

19-4501-00-0200 Amaron 1
Puente Internacional

San Miguel -
Santana

PUT 3,103 Crítica X  

19-4501-00-1100 El Gallo
Puente Internacional

San Miguel -
Santana

PUT 3,799 Crítica X  

19-4501-00-1700 La Silva
Puente Internacional

San Miguel -
Santana

PUT 3,723 Crítica X  

19-4501-00-1800 Putumayo
Puente Internacional

San Miguel -
Santana

PUT 3,913 Crítica X  

19-4502-00-0300 Rumiyaco 2 Santa Ana - Mocoa PUT 4,67 Susceptible a falla   X

19-4503-00-0100 Sangoyaco Mocoa - Pitalito PUT 4,00 Susceptible a falla   X

19-6501-00-0200 Sardinas
Villagarzon - San
José del Fragua

PUT 3,67 Crítica   X

19-6501-00-0500 Guayuyaco
Villagarzon - San
José del Fragua

PUT 3,4 Crítica X  

19-6501-00-0600 Dedoyaco
Villagarzón - San
José del Fragua

PUT 3,33 Crítica   X

19-6501-00-0800 Nabueno
Villagarzón - San
José del Fragua

PUT 3,543 Crítica X  

19-6501-00-1100 Tambor
Villagarzón - San
José del Fragua

PUT 4,09 Susceptible a falla X  

19-6501-00-1300 Congor
Villagarzón - San
José del Fragua

PUT 3,67 Crítica   X

20-2901B-00-0100 Rio Espejo Armenia - Alcalá QUI 3,806 Crítica X  

20-2901B-00-0300 Rio Robles Armenia - Alcalá QUI 3,181 Crítica X  

20-4003-00-0100 La María
Armenia - Ibagué,
Sector Armenia -

Calarcá
QUI 3,33 Crítica X  

21-2507-00-0300 Lázaro Cerritos - Cauya RIS 3,703 Crítica X  

21-2507-00-0400 Tusas Cerritos - Cauya RIS 3,293 Crítica X  

21-5002-00-0500 Gitó
Mumbú - Santa

Cecilia
RIS 3,00 Crítica X  
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21-5003-00-1200 Viterbo Santa Cecilia - Asia RIS 3,046 Crítica   X

22-45A06-00-0600 Río Suarez
Puente Nacional –

San Gil
SAN 4,70 Susceptible a falla

 
X

22-45A06-00-0700
Quebrada el
Resguardo

Puente Nacional –
San Gil

SAN 3,77 Crítica
 

X

22-45A06-00-0800 Río Riachuelo
Puente Nacional –

San Gil
SAN 3,33 Crítica

 
X

22-45A06-00-1000 Río Tolotá
Puente Nacional –

San Gil
SAN 3,33 Crítica

 
X

22-45A06-00-1200 Río Oibita
Puente Nacional –

San Gil
SAN 3,33 Crítica

 
X

22-45A06-00-1400 Quebrada la Honda
Puente Nacional –

San Gil
SAN 3,33 Crítica

 
X

22-45A07-00-0100
Puente Rojas

Pinilla
San Gil -

Floridablanca
SAN 3,33 Crítica

 
X

22-45A07-00-0210 Avendaños
San Gil -

Floridablanca
SAN 3,33 Crítica   X

22-45A07-00-0400 Pescadero
San Gil -

Floridablanca
SAN 3,33 Crítica   X

22-45A07-00-0600 Quebrada Seca
San Gil -

Floridablanca
SAN 3,33 Crítica   X

22-45A07-00-0700 La Cuarenta
San Gil -

Floridablanca
SAN 3,00 Crítica   X

22-45A07-00-0720 El Añil
San Gil -

Floridablanca
SAN 3,00 Crítica   X

22-45A07-00-0800 La Primavera
San Gil -

Floridablanca
SAN 3,33 Crítica   X

22-45A07-00-0850 San Francisco
San Gil -

Floridablanca
SAN 3,00 Crítica   X

22-45A07-00-0900 Los Troncos
San Gil -

Floridablanca
SAN 3,33 Crítica   X

22-45A07-00-1200 Estoraque 2
San Gil -

Floridablanca
SAN 3,33 Crítica   X

22-45A07-00-1300 Aranzoque
San Gil -

Floridablanca
SAN 3,00 Crítica   X

22-5504-00-1800 Olaya Herrera
La Palmera -
Presidente

SAN 3,403 Crítica X  

22-55ST02-00-
0500

Nuevo Hisgaura Málaga - Los Curos SAN 3,935 Crítica X  

22-55ST02-00-
0600

Antiguo Hisgaura Málaga - Los Curos SAN 3,686 Crítica X  

22-6207-00-0100 Q. la Balastrera
Cruce Puerto Araujo

- Landázuri
SAN 3,85 Crítica X  

24-5007-00-0100 Río Gualí Fresno - Mariquita TOL 3,333 Crítica X  

25-2302-00-1100 La Unión
Mediacanoa -

Ansermanuevo
VAL 3,29 Crítica X  

Se  adjunta  un  (1)  archivo  en  Excel  y  un  (1)  archivo  en  PDF  asociados  al  presente
memorando.

Enlace  en  drive.  https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dvivas_invias_gov_co/
EsILya3xNtVEqMT674k3JSgBrimHP1LRIPqqKj45CMQZHw?e=FawoCL 

http://www.invias.gov.co/
https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dvivas_invias_gov_co/EsILya3xNtVEqMT674k3JSgBrimHP1LRIPqqKj45CMQZHw?e=FawoCL
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Es importante destacar que, en el enlace compartido se encuentra el archivo “2026_Listado
de Puentes INVIAS”, el cual contiene la información actualizada del total de puentes a cargo
del  Instituto,  reportada en el  marco del  “Reporte No.  64 de corredores viales en alerta”,
generado por la Subdirección de Gestión del Riesgo (SGR).

De  acuerdo  con  memorandos  anteriores  relacionados  con  SIPUCOL,  se  reitera  que  los
reportes semanales emitidos se elaboran con base en la matriz consolidada de los 1875
puentes identificados inicialmente, de los cuales 1765 se encuentran actualmente a cargo del
INVIAS,  cifras actualizadas conforme a procesos de reversión de vías y  reportes de las
Direcciones Territoriales. 

Durante  la  verificación  de  la  información  remitida  por  las  Direcciones  Territoriales  se
identificaron ajustes en el número total de estructuras, asociados a solicitudes de inclusión de
nuevos puentes y exclusión de otros.

Se reitera lo señalado en circulares y memorandos previos emitidos por la Subdirección de
Gestión Integral de Carreteras (SGI), en cuanto a la importancia de actualizar el Índice de
Condición de los puentes conforme a los lineamientos de la metodología SIPUCOL. Esta
actualización debe realizarse para aquellos puentes que presenten cambios en su estado o
que aún no cuenten con la información técnica completa. Para ello, es indispensable realizar
y remitir  las fichas de inventario e inspección de Nivel 2,  según corresponda, las cuales
permiten evaluar de manera técnica y estructurada el estado actual de cada infraestructura.

Teniendo en cuenta las inspecciones remitidas en el año 2025, se ha venido realizando la
revisión de cada uno de los formatos. Es importante precisar que la inspección de puentes
comprende dos (2) fases de evaluación, conforme a la metodología vigente (Fase 1: Índice de
Condición Preliminar y Fase 2: índice de Condición Definitivo). Por lo anterior, es fundamental
contar con inspecciones completas, levantadas en su totalidad y actualizadas, para poder
determinar  un  Índice  de  Condición  definitivo.  No obstante,  se  debe  tener  presente  que,
conforme al índice y criterio obtenido, existen unas frecuencias de inspección definidas las
cuales han sido compartidas anteriormente.

Así mismo, se ha evidenciado que, durante el año 2025 la información remitida, tanto de
inventario  como  de  inspección,  fue  enviada  en  formatos  desactualizados,  es  decir,  en
versiones anteriores que ya no se encuentran en uso. Es indispensable que la información sea
levantada en las últimas versiones de los formatos,  ya que cada actualización incorpora
cambios de forma y fondo relevantes para el postprocesamiento de la información.

En el enlace adjunto se encuentran las versiones actualizadas y últimas de los formatos, los
cuales deberán ser utilizados. Es importante señalar que, cualquier inventario o inspección
remitido en un formato desactualizado será devuelto para su respectiva actualización en la
versión actual.

Se  solicita  a  las  Direcciones  Territoriales  que  aún  no  han  enviado  la  información
correspondiente, remitirla a la mayor brevedad, dado que constituye un insumo esencial para
el reporte del estado de los puentes del periodo 2026-1.

Agradecemos su colaboración en el cumplimiento de estas actividades.

http://www.invias.gov.co/
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Sin otro particular,

Cordialmente,

SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
Subdirectora de Planificacion de Infraestructura

Proyectado por: Carlos Alberto Reyes Suarez
Revisado por: Ana Maria Correa Taba, Fredy Devinson Sierra López
Aprobado por:

Copia Interna a: WILLIAM  MOLANO  RODRIGUEZ  (),  CARLOS  ANDRES  MENDOZA  RONDON  (),  MARCELA  PEREIRA
PINEDA (), JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA (), JAIRO YESID PINZóN FRANCO (), NELSON YOVANY
JIMéNEZ GONZáLEZ ()
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Al contestar cite este radicado: 2026S-VBOG-010559

Fecha: 2026-03-03 12:37:59

SEÑOR(A):
JAEL MORIANO CORTES
INGENIERA RESIDENTE
CONSORCIO ADMON 143
CALLE 13 BIS 38- 48
consorcioadmon143@gmail.com
DOSQUEBRADAS, RISARALDA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-002360

Referencia: Respuesta informe trimestral SUKUBUN el contrato 1455 DE 2024.

Ingeniero Moriano reciba un cordial saludo,

En atención al asunto del radicado No. 2026E-VUVRAZ-002360 con fecha 21 de enero de
2026 mediante el cual allega el informe correspondiente al periodo de octubre-diciembre de
2025 según el formato “MASPS-MN1-IN-6-FR-5” en el contrato 1455 DE 2024 “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA. SECTORES 29RSB VARIANTE DE GALICIA,
PR0+0000-PR1+0710 / 29RSA SOLUCIÓN VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS (INCLUIDAS
LAS ZONAS VERDES ALEDAÑAS) / 2902 PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL
FERROCARRIL,  PR0+0000 -  PR5+0800 -  LOTE 6.”,  de  manera  atenta,  nos  permitimos
responder lo siguiente:

Tras revisar los informes trimestrales en mención, se emite concepto de no objeción, dado que
no presenta ninguna observación o subsanación que realizar. Sin embargo, se solicita que
para futuras entregas del informe trimestral se verifique el total de eventos reportados que, si
bien se evidencia solo uno, en la casillas total aparece el número seis, lo que podría generar
confusión.

Todo  lo  anterior,  en  cumplimiento  con  las  obligaciones  contractuales  establecidas  en  la
directriz  impartida  en  el  Memorando  Circular  N°  SRN 20154 del  08  de  abril  de  2020  y
Memorando Circular N° SRN 14089 del 03 de marzo de 2021, y de la “Política de sostenibilidad
para  la  infraestructura  de  transporte  del  Instituto  Nacional  de  Vías  –  INVIAS”  adoptada
mediante Resolución No. 1314 de 20 de abril de 2022.

Finalmente se resalta que los vistos de No Objeción que se generan desde la Subdirección de
Sostenibilidad, así como desde la coordinación y desde los apoyos sobre los insumos, no
constituyen aprobación, sino la verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en
los apéndices, manual de contratación y manual de interventoría, en el entendido de que la
aprobación es competencia del interventor.

Fecha: 2026-03-03 12:37:59
Radicado: 2026S-VBOG-010559
Destino: JAEL MORIANO CORTES
Anexos: 0
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Agradecemos su amable atención.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO

SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: Juan David Rodriguez Monroy
Revisado por: Ing. Julián Leyva -Coordinador Grupo de Sostenibilidad
                             Javier Guerrero Ruiz - Abogado Subdireccion de Sostenibilidad
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:
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Al contestar cite este radicado: 2026S-VRIS-010906

Fecha: 2026-03-04 08:35:20

SEÑOR(A):
RONAL ALEXIS CALDERON DIAZ
DIRECTOR DE OBRA
UNION TEMPORAL PUENTES INVIAS
CARRERA 70 F N 127 A 90
luz.vega@latincosa.com
BOGOTÁ D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-015016 - AMB  Solicitud de certificado�
- recibo del material de fresado proveniente de las actividades de mantenimiento
realizadas en el viaducto CGT

Respetado Ingeniero,

Mediante comunicado del asunto solicita lo siguiente:

“En el marco de la gestión ambiental del proyecto y atendiendo la solicitud de
la interventoría frente a la necesidad de contar con los soportes requeridos
frente  a  la  entrega  y  recibo  del  material  de  fresado  provenientes  de  las
actividades de mantenimiento realizadas en el viaducto Cesar Gaviria Trujillo,
muy respetuosamente solicitamos su apoyo para emitir una certificación donde
se dé por recibido dicho material, esto con el fin de atender el requerimiento de
la interventoría y contar con los soportes requeridos en el marco de la gestión
ambiental  del  proyecto;  Para  mayor  información  se  remite  los  recibos  de
“despacho de materiales”  como trazabilidad de la  entrega del  material  de
fresado a la DT – INVIAS Risaralda.
 
Es  de  aclarar  que  ya  se  cuenta  con  las  certificaciones  emitidas  por  los
Municipios  de  Pereira  y  Dos  Quebradas,  donde se  indica  el  volumen del
material de fresado recibido, esto de conformidad a las solicitudes realizadas
de  manera  oficial  por  dichos  Municipios  a  esta  dirección  territorial  del
INVIAS.”

De acuerdo con lo anterior, se informa que en la sede de la Territorial Risaralda se tiene la
evidencia de ingreso de materia de fresado proveniente de las obras del Viaducto César
Gaviria Trujillo de la siguiente manera:

 9 recibos de 14.5 m3 de fresado cada uno, que ingresaron entre el 30 de septiembre
y el 01 de octubre 2025

 4 recibos de 16 m3 de fresado cada uno, que ingresaron entre el 27 y 28 de noviembre
de 2025

 1 recibo de 12 m3 de fresado que ingresó el 28 de noviembre de 2025

Fecha: 2026-03-04 08:35:20
Radicado: 2026S-VRIS-010906
Destino: RONAL ALEXIS CALDERON DIAZ
Anexos: 2
        (2 Tabla Externos )
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Según lo anterior serían 206.5 m3 de fresado. Como archivo adjunto de este comunicado, se
anexan 2 fotografías con los recibos indicados anteriormente,  los cuales se muestran a
continuación.

http://www.invias.gov.co/
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Agradezco la atención a la presente
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Cordialmente,

MARÍA CELENY OCAMPO ARIAS

DIRECTORA TERRITORIAL RISARALDA

Proyectado por: Andres Serna Areiza
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: ANDRES SERNA AREIZA ()
Copia Externa a: JAEL MORIANO CORTES (CONSORCIO ADMON 143)
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Al contestar cite este radicado: 2026S-VRIS-014619

Fecha: 2026-03-16 10:08:27

SEÑOR(A):
SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ADMON 143
CALLE 13 Bis # 38- 48 Barrio Guadalupe
consorcioadmon143@gmail.com
DOSQUEBRADAS, RISARALDA

ASUNTO: Respuesta al  radicado No 2026E-VUVRAZ-020462 -  Notificación de renuncia y
cambio personal equipo de trabajo  Residente administración vial.�

Respetada Ingeniera,

Dando  respuesta  al  comunicado  del  asunto  se  informa  que  luego  de  revisada  la
documentación y teniendo en cuenta el concepto favorable dado por la Dirección Territorial
Risaralda -  DTRIS mediante memorando 2026I-VRIS-012627 del  5 de marzo de 2026 y
concepto favorable dado por la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales -
SGI mediante memorando 2026I-VBOG-015614 del 16 de marzo de 2026, se autoriza el
cambio de la actual Ingeniera Residente por la ingeniera Civil MAGDA CAROLINA PUENTES
PRIETO,  identificada  con  cédula  de  ciudadanía  No.  52.382.273  de  Bogotá  y  Matrícula
Profesional No. 2520282472 CND, la cual cumple con los requisitos estipulados en el numeral
7.2 del Anexo Técnico del pliego de condiciones del concurso de méritos CMA-DEO-SGI-143-
2023, con lo cual podrá dar inicio en el cargo de Ingeniera Residente a partir del 1 de abril de
2026  como  lo  solicita  en  su  comunicado  del  asunto,  cumpliendo  con  los  requisitos  de
afiliaciones a la seguridad social, exámenes médicos y demás.

Finalmente, se solicita informar a la DTRIS y SGI el número del teléfono celular de la ingeniera
MAGDA  CAROLINA  PUENTES  PRIETO  para  el  desempeño  de  sus  labores  en  la
Administración Vial

Agradezco la atención a la presente

Cordialmente,

MARÍA CELENY OCAMPO ARIAS

DIRECTORA TERRITORIAL RISARALDA

Proyectado por: Andres Serna Areiza
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: JAIRO ANDRES PAEZ HERRERA (), ANDRES SERNA AREIZA ()
Copia Externa a:

Fecha: 2026-03-16 10:08:27
Radicado: 2026S-VRIS-014619
Destino: SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA
Anexos: 1
        (1 Tabla Externos )
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Al contestar cite este radicado: 2026S-VRIS-014797

Fecha: 2026-03-16 15:11:32

SEÑOR(A):
SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ADMON 143
CALLE 13 Bis # 38- 48 Barrio Guadalupe
consorcioadmon143@gmail.com
DOSQUEBRADAS, RISARALDA

ASUNTO: Solicitud información para intervenciones en sitios críticos ruta 2507 a cargo de la
administración vial 2 - Consorcio Admon 143 - Contrato 2004-2024

Respetada Ingeniera,

Teniendo que desde la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales – SGI nos
informó mediante memorando 2026I-VBOG-008138 que se van a destinar  recursos para
realizar intervenciones sobre la ruta 2507, la cual se encuentra a cargo de la Administración
Vial Grupo 2 lote 2, se solicita el apoyo con la información necesaria para que el proyecto
pueda ser estructurado, para lo cual se requiere por favor lo siguiente:

1. Prediseño, presupuesto y análisis de precios unitarios del muro en gaviones que se
encuentra afectado en el PR45+000 de la ruta 2507

2. Prediseño, presupuesto y análisis de precios unitarios del muro en gaviones que se
encuentra afectado en el PR42+300 de la ruta 2507

3. Presupuesto y análisis de precios unitarios para la instalación de la defensa metálica
afectada en el PR44+900 de la ruta 2507

La Información requerida y lo demás que se pueda necesitar por parte del Consorcio Admon
143, se puede coordinar con el Ingeniero Andrés Serna Areiza, supervisor del contrato 2004
de 2024.

Con el fin de dar cumplimiento a las fechas requeridas por la SGI para la información, se
solicita amablemente enviar lo indicado a más tardar el viernes 20 de marzo de 2026.

Agradezco la atención a la presente

Cordialmente,

MARÍA CELENY OCAMPO ARIAS

DIRECTORA TERRITORIAL RISARALDA

Proyectado por: Andres Serna Areiza

Fecha: 2026-03-16 15:11:32
Radicado: 2026S-VRIS-014797
Destino: SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA
Anexos: 0
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Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: ERNESTO SANCHEZ MAHECHA (), ANDRES SERNA AREIZA ()
Copia Externa a:
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Al contestar cite este radicado: 2026S-VRIS-015262

Fecha: 2026-03-17 18:27:38

SEÑOR(A):
JUAN CARLOS BOTERO BARON

ALCALDE

Transversal 9 Calle 10 esquina La Virginia
contactenos@lavirginia-risaralda.gov.co
, RISARALDA

ASUNTO: 25RSA Paso Nacional por la Virginia y 50RS01 Apía - La Virginia.� � �

Respetado señor Alcalde Municipal,

En  atención  a  solicitud  allegada al  Instituto  Nacional  de  Vías  –  INVÍAS de la  Dirección
Risaralda, me permito informar lo siguiente:

El  pasado  16  de  febrero  de  2026,  el  CONSORCIO  ADMON  143,  en  su  calidad  de
administrador vial del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, por intermedio de su ingeniera
residente,  JAEL  MORIANO  CORTES,  radicó  ante  esta  Institución  el  Oficio  INV-ADM-
VIAL-66-26CE,  mediante  el  cual  comunico  lo  siguiente:  “[…]  De  manera  reiterada  y
respetuosa, como administración vial a cargo de las rutas 25RSA “Paso Nacional por la
Virginia” y 50RS01 “Apía - La Virginia”, en el ejercicio de las funciones y obligaciones
acorde a contrato 2004 de 2024, anexo técnico I, del cual se cita: 

… “15. Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa
de las vías y gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras
en coordinación con las Territoriales y las autoridades locales competentes” …

Nos permitimos como administración vial recordar e informar que se ha evidenciado
la instalación de vallas de campaña política, en los siguientes puntos:

RUTA 25RSA “Paso Nacional por la Virginia” desde el PR0+0000 al PR4+0450

• PR 1+0200 • PR 0+0200 • PR 0+0300 • PR 3+0800 • PR 3+0250 • PR 2+0700 • PR 3+0250

RUTA 50RS01 Apía - La Virginia PR 13+0000 al PR32+0450

• PR 31+0700 • PR 31+0300 • PR 31+0700 […]”

Teniendo en cuenta lo comunicado por el CONSORCIO ADMON 143, resulta pertinente citar
la Ley 1228 de 2008, “Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas
de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional
de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones”, establece el marco legal para
la protección de dichas zonas.

Fecha: 2026-03-17 18:27:38
Radicado: 2026S-VRIS-015262
Destino: Juan Carlos Botero Baron
Anexos: 1
        (1 Tabla Externos )
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Así mismo, atender lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 1° de la Ley 1228 de 2008 y en
el artículo 55 de la Ley 1682 de 2013, se prohíbe levantar cualquier tipo de construcción
o  mejora  en  las  mencionadas  zonas, salvo  aquellas  que  se  encuentren  concebidas
integralmente en el proyecto de infraestructura de transporte como despliegue de redes de
servidos públicos, tecnologías de la información y de las comunicaciones o de la industria del
petróleo,  o  que  no  exista  expansión  de  infraestructura  de  transporte  prevista  en  el
correspondiente plan de desarrollo (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Igualmente, el artículo 9° de la Ley 1228 de 2008 establece que "es deber de los alcaldes
cuidar y preservar las áreas de exclusión, y en consecuencia, están obligados a iniciar
de inmediato las acciones de prevención de invasiones y de restitución de bienes de
uso público cuando sean invadidas o amenazadas so pena de incurrir en falta grave.
Para tales efectos, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía de Carreteras adscrita
al Ministerio de Defensa y las demás autoridades de tránsito de todo orden quedan obligadas
a reportar a los alcaldes sobre cualquier comportamiento anormal con respecto al uso de
dichas fajas” (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Si la autoridad administrativa competente para ordenar la restitución de las fajas de retiro
obligatorio o área de reserva o de exclusión, no lo hicieren, podrán incurrir en faltas graves,
las cuales, según el artículo 44 de la Ley 734 de 2002, pueden acarrear la suspensión en el
ejercicio del cargo e inhabilidad especial.

En concordancia con lo anterior, el Decreto 2976 de 2010 establece textualmente lo siguiente
en su “Artículo 10. Protección al espacio público. De conformidad con lo dispuesto en el
parágrafo 2° del artículo 13 de la Ley 105 de 1993, en el artículo 4° de la Ley 1228 de 2008 y
el presente decreto, los Alcaldes Municipales y demás autoridades de policía deberán proteger
y conservar el espacio público representado en las fajas de retiro obligatorio o áreas de reserva
o de exclusión definidas en la Ley 1228 de 2008, por lo tanto adelantarán los procedimientos
administrativos y/o  judiciales  que se requieran  para efectos de evitar  que particulares
adelanten construcciones nuevas en dichas zonas.

Parágrafo 1°. Es deber de los Gobernadores y Alcaldes proteger las zonas de terreno y fajas
de retiro adquiridas por el Gobierno Nacional, en virtud del Decreto Ley 2770 de 1953 y la Ley
1228 de 2008. Por lo tanto, deberán dar inicio a las acciones administrativas y/o judiciales
para obtener la restitución de los bienes inmuebles respectivos, cuando sean invadidos
o amenazados so pena de incurrir en falta grave.

Parágrafo 2°. Para los efectos previstos en el presente artículo, sin perjuicio de las funciones
asignadas a los Alcaldes Municipales, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía
Nacional y las demás autoridades de tránsito de todo orden quedan obligadas a reportar a los
alcaldes y gobernadores sobre cualquier ocupación que se evidencie en las fajas de retiro
obligatorio de las vías de la Red Vial Nacional y en general de cualquier comportamiento
anormal con respecto al uso de dichas fajas.” (Negrita y Subrayado fuera del texto).

Por último, el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS de la Dirección Territorial Risaralda en su
deber de acompañamiento a las labores de control y vigilancia en las vías que desarrolla del
CONSORCIO ADMON 143, de manera atenta solicita a su honorable Institución adelantar las

http://www.invias.gov.co/


___________________________________________________________________________________________

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Página 3 | 3
Dirección: Calle 25G # 73B - 90, Bogotá D.C., Colombia
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
http://www.invias.gov.co

actuaciones administrativas para la protección y restitución de los bienes de interés público
descritos en el presente oficio.

Agradeciendo su amable atención y quedando atenta a sus buenos oficios.

Cordialmente,

MARÍA CELENY OCAMPO ARIAS

DIRECTORA TERRITORIAL RISARALDA

Proyectado por: Diana Paola Arias Aristizabal
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a: JAEL MORIANO CORTES (CONSORCIO ADMON 143)
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Al contestar cite este radicado: 2026S-VRIS-016296

Fecha: 2026-03-19 18:44:07

SEÑOR(A):
SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ADMON 143
CALLE 13 Bis # 38- 48 Barrio Guadalupe
consorcioadmon143@gmail.com
DOSQUEBRADAS, RISARALDA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-026853 - Periodo de vacancia de la
auxiliar de ingeniería  AMV2, Ingeniera Kelly Ramírez Cuervo�

Respetada Ingeniera,

Dando respuesta al comunicado del asunto se informa que se autoriza el reemplazo temporal
de  la  Ingeniera  Auxiliar  por  la  ingeniera  Civil  MAGDA  CAROLINA  PUENTES  PRIETO,
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.382.273 de Bogotá y Matrícula Profesional No.
2520282472 CND, la cual cumple con los requisitos estipulados en el numeral 7.2 del Anexo
Técnico del pliego de condiciones del concurso de méritos CMA-DEO-SGI-143-2023.

Para lo anterior se debe cumplir con lo siguiente:

1. Para la planilla de seguridad social del Consorcio Admon 143 del mes de marzo de
2026, la Ing Magda Carolina Puentes Prieto debe aparecer como mínimo desde el 24
marzo de 2026 hasta el 31 de marzo de 2026

2. Como es de su conocimiento, la Ing Magda Carolina Puentes Prieto fue aprobada
mediante comunicado con radicado 2026S-VRIS-014619 del 16 de marzo de 2026 para
ocupar el cargo como Ingeniera Residente a partir del 1 de abril de 2026, por lo cual la
Ingeniera Magda Carolina Puentes Prieto solo podrá ser reemplazo de la Ingeniera
Auxiliar hasta el día 31 de marzo de 2026. Por lo anterior, para los días a partir del 1
de  abril  de  2026  en  adelante,  mientras  la  profesional  Kelly  Ramírez  Cuervo  se
encuentre en vacaciones, se deberá presentar ante la Dirección Territorial Risaralda
para  la  aprobación  respectiva,  un  profesional  de  reemplazo  que  cumpla  con  los
requisitos estipulados en el numeral 7.2 del Anexo Técnico del pliego de condiciones
del concurso de méritos CMA-DEO-SGI-143-2023

3. Durante  los  días  en  que  la  profesional  Kelly  Ramírez  Cuervo  se  encuentre  en
vacaciones en las planillas de seguridad social del mes de marzo 2026 y abril de 2026,
es obligación del Consorcio Admon 143 presentar en las mismas planillas de seguridad
social el profesional de reemplazo aprobado por Invias, es decir durante cada mes
debe haber un ingeniero auxiliar aprobado que no este en vacaciones, de lo contrario
se estaría incumpliendo el contrato 2004 de 2024.

Fecha: 2026-03-19 18:44:07
Radicado: 2026S-VRIS-016296
Destino: SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA
Anexos: 0
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4. Durante  los  días  en  que  la  profesional  Kelly  Ramírez  Cuervo  se  encuentre  en
vacaciones en el mes de marzo 2026 y abril de 2026, es obligación del Consorcio
Admon 143 tener disponible el profesional de reemplazo aprobado por Invias, de lo
contrario se estaría incumpliendo el contrato 2004 de 2024   

Agradezco la atención a la presente

Cordialmente,

MARÍA CELENY OCAMPO ARIAS

DIRECTORA TERRITORIAL RISARALDA

Proyectado por: Andres Serna Areiza
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: ERNESTO SANCHEZ MAHECHA (), ANDRES SERNA AREIZA ()
Copia Externa a:
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PROCESO:  CONTROL Y VIGILANCIA VIAL, SEGURIDAD VIAL Fecha: 17/03/2026 

Asistentes: 
FUNCIONARIOS y REPRESENTANTES DE ENTIDADES 
CONFORME A LISTADO DE ASISTENCIA ANEXA EN 1 FOLIO 

Hora de Inicio: 14:00 horas 

Tema: REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ  Hora Fin:  16:00 horas 

Responsable:  SECRETARIO DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD   Elaborado Por:  
Diana Patricia Duque Vera – 
Técnico Administrativo 

Dependencia: SECRETARIA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD 

Lugar: SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO DEL ALCALDE (PRESENCIAL) 

A
G

E
N

D
A

 

  

1. Verificación de asistencia de los integrantes del comité 

2. Observatorio estadístico de Seguridad Vial – Siniestralidad Vial 

3. Informe operativos y resultados año 2025 
4. Conformación de mesa de trabajo para la elaboración del plan de acción conforme a la 

socialización del Acto Administrativo – Resolución Nro. 721 de febrero 27 de 2026 – Por medio 

de la cual se adopta el Plan Básico de Movilidad Segura, Sostenible e Incluyente para el Municipio 

de La Virginia Risaralda 

5. Proposiciones y varios 

 
Siendo las 2:00 p.m. se valida el quorum, previa convocatoria a la reunión se verificando la asistencia de los 

integrantes de este comité, el cual es un comité asesor en temas de seguridad vial y movilidad. 

Ante la ausencia del señor Alcalde, preside la presente reunión el Secretario de Tránsito y Movilidad de La 
Virginia, quien saluda y da la bienvenida a los integrantes e invitados del Comité, agradeciendo la asistencia, 
con lo cual se da inicio a la reunión convocada, procediendo a la verificación de los asistentes: 
 
1. VERIFICACION DE LA ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES:  Se inicia con el llamado a lista de los 

convocados: 
 

• Alcalde (Quien preside el comité) Ausente inicialmente pero luego asistió a la reunión.  
Ante la ausencia del Alcalde, quien preside es el Secretario de Tránsito y Movilidad como lo indica el Decreto 
N°. 114 de 2020. 

• Secretario de Gobierno: Ausente. 

• Secretario de Desarrollo Social: Ausente. 

• Secretario de Planeación: Presente 

• Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad: Presente, Delegó asistencia  

• Subsecretaria de Salud Pública: Ausente. 

• Director Técnico de Infraestructura: Ausente. 
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• Jefe de la Oficina de Ordenamiento Territorial: Presente. 

• Jefe de la Oficina de Espacio Público: Presente. 

• Comandante de Agentes de Tránsito: Presente. 

• Comandante de la Policía Municipal: Ausente. 

• Comandante del Cuerpo de Bomberos: Ausente 

• Personera Municipal: Presente. 

• Presidente del Concejo: Presente. 

• Presidente de Asojuntas: Ausente. 

• Gerente ESE Hospital San Pedro y San Pablo: Presente, Delegó asistencia a Subgerente 

• Gerente E.S.P. La Virginia: Presente 

• Representante Organismos de Socorro –  

• Profesional Universitario de Gestión Riesgo: Presente 
 
Representante de Establecimientos de Comercio 

• Felipe Posada:  Ausente. 
 
Empresas de Transporte Publico convocadas: 

• Líneas Pereiranas - LIPSA: Ausente 

• Flota Occidental: Ausente 

• Sociedad de Transportadores La Virginia: Ausente 

• Transapia: Ausente 

• Transporte Tatamá:  Ausente 

• Transportes Zapata: Ausente. 
 

• Concesión Pacifico Tres: Presente 
 

Invitados: 
 

• Diana Arbelaez  – Supervisora Findeter Vias del Samán 

• Jael Moriano – INVIAS 

• René Bedoya – Megabus 

• Iván Early Ruz – Gobernación de Risaralda 

• Andrea Marín – Enlace ANSV 

• Cr. Alexis Ospina Tejada – Policía de Carreteras 
 
NOTA:  Como invitado el AMCO no asistió a la reunión programada y enviada con antelación. 

 
Una vez instalado el comité, se da inicio a la reunión programada con los asistentes a la reunión. 
 
Acto seguido, el Secretario de Tránsito y Movilidad del municipio de La Virginia Juan Alejandro Marulanda 
Muñoz, da la bienvenida a la reunión programada y se inicia con el orden del día propuesto a través de una 
presentación – Diapositivas.  
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2. OBSERVATORIO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD VIAL – SINIESTRALIDAD VIAL con fecha de corte 
al 15 de marzo de 2026:  Inicia su exposición el Técnico Operativo de Tránsito Edilson Zapata explicando 
las primeras diapositivas correspondiente a las estadísticas de siniestralidad con una reducción del 55% 
en los siniestros viales y prosigue el Secretario de Tránsito y Movilidad Dr. Juan Alejandro Marulanda 
Muñoz, explica los datos estadísticos de la siniestralidad vial en el Municipio de La Virginia y su detalle a 
los asistentes (Se adjunta presentación e informe del técnico operativo de tránsito). 
 

3. INFORME DE OPERATIVOS Y RESULTADOS AÑO 2025: 
 
Informa al respecto el Secretario de Tránsito y Movilidad Dr. Juan Alejandro Marulanda Muñoz sobre los 
operativos realizados por parte de los agentes de tránsito, resultados vigencia 2025 (Se adjunta presentación 
con la información correspondiente).  En este aspecto trata el tema de la movilidad segura, sostenible y 
corresponsable en el Municipio de La Virginia, de la señalización vial conforme al manual del año 2024, el 
incremento de personal de agentes de tránsito a través de convenio con la Gobernación de Risaralda, donde 
se pretende contar con agentes de tránsito para municipios del occidente del departamento sin organismos 
de tránsito y así brindar el apoyo requerido en materia de tránsito.  En cuanto a la analítica de datos, indica 
que se está implementando un nuevo software – Argis – de la ANSV – ROT. Por último, indica que el actuar 
de la Secretaria de Tránsito y Movilidad se encuentra estipulado en el Plan de Desarrollo en el programa 2.7 
denominado UNIDOS POR LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS Y TRANSPORTE (Seguridad de transporte) 
 
4. CONFORMACION DE MESA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ACCION POR 

ADOPCION DEL PLAN BASICO DE MOVILIDAD:  En este momento de la reunión, el Secretario de 
Tránsito y Movilidad Dr. Juan Alejandro Marulanda Muñoz, indica a los asistentes que enviará la 
Resolución Nro. 721 de febrero 27 de 2026 – Por medio de la cual se adopta el Plan Básico de Movilidad 
Segura, Sostenible e Incluyente para el Municipio de La Virginia Risaralda y que conforme al alcance 
institucional y normativo de cada entidad, se establecerá una mesa de trabajo con acciones concretas 
para adelantar en la presente vigencia fiscal. 

 
En este momento de la reunión hace presencia en la reunión el señor Alcalde, agradeciendo a los presentes 
por la labor que hacen frente al tránsito, transporte y la movilidad del municipio, manifiesta su preocupación 
frente a la accidentalidad presentada en la vía concesionada a Pacifico Tres y en la vía hacia Cerritos. 
 
También se refiere a temas del estado de la vía e iluminación en las vías del Gobierno Nacional, Vías del 
Samán, vías de Cerritos hasta Caimalito, todo ello en búsqueda de mejorar estas falencias y acota hacia la 
importancia de extender este mejoramiento de vía hacia la Virginia – Coconí – Viterbo. 
 
Da sus agradecimientos a la Concesión Pacifico Tres, a la Policía de Carreteras y a INVIAS. Frente a esta 
ultima entidad, hace referencia a la problemática presentada en la intervención que se está adelantando en el 
sector aledaño al Puente Mocatán vía hacia el Ingenio Risaralda.  Agrega indicando que es preocupante que 
el rio Risaralda está socavando la vía, que Empresas Publicas ejerce la administración de la línea de condición, 
que INVIAS inició estos trabajos sin tener en cuenta a la Administración de esta línea de conducción y en eses 
tramo de intervención existe un tubo conductor; sin embargo y pese a este inconveniente, el señor Alcalde da 
las gracias a INVIAS por lo mucho o poco que hace por el municipio de La Virginia.  Por último, solicita que 
mediante oficio, se escriba a las instancias correspondientes para las gestiones y apoyos más contundentes 
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para mejorar las problemáticas que presenta el Municipio, aprovechando la asistencia de delegados de las 
mismas en la presente reunión. 
 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS:  
 

• CONCEJAL DUBER MORALES:  Como presidente del Concejo, indica su experiencia de 12 años al 

frente de la institución y frente a la problemática con INVIAS indica que siempre ha sido igual a hoy, que 

cada año nos vamos con la respuesta de estudios y diseños, pero que lo que requiere el Municipio es 

soluciones urgentes.  Esta problemática se ha planteado en las diferentes reuniones de este Comité, pero 

no pasa nada, sin embargo, vuelve a citar alguna de ellas comentadas en reuniones anteriores: 

➢ Entrada al Barrio Portal de La Virginia:  Se requiere instalación de dispositivos viales como 

reductores de velocidad, esto debe estar a cargo de INVIAS por tratarse de una vía Nacional. 

Agrega indicando el Municipio de La Virginia no puede seguir colocando mas muertos por falta de 

soluciones concretas frente a esta problemática de accidentalidad en esta vía y frente a esta 

entrada. 

➢ Vía sector Zona Franca – Cerritos:  En el mes de febrero se han realizado diversas peticiones 

en el sentido que necesitamos la presencia de Policía de Carreteras en esta vía de manera 

permanente, necesitamos ver motorizados, patrullas, la presencia de policía de carreteras con 

vigilancia y control en esta vía para mejorar la seguridad vial. 

➢ MEGABUS:  Indica que además de la problemática que se presenta con Líneas Pereiranas, la 

cual es muy grave, también se está evidenciando con Megabus, donde los conductores están 

parando donde quieren y eso que el Municipio suscribió con Megabus Convenio para los tiquetes 

estudiantiles LA VIRGINIA-PEREIRA-LA VIRGINIA. Llama la atención en el sentido que las vías 

por donde transita tanto MEGABUS como Líneas Pereiranas, deben ser vías despejadas, no 

deben estar estacionados ni motocicletas ni vehículos y en eso hay que hacer mayores controles 

por parte de la autoridad de tránsito.  A esto hay que sumarle el hecho que no contamos con 

Parqueaderos suficientes, no tenemos zonas de estacionamiento regulado, lo que aumenta la 

problemática en la movilidad del Municipio. 

➢ Centro de Integración Ciudadana – CIC:  La vía frente al CIC presenta huecos en la carretera y 

esta problemática corresponde solucionarla a INVIAS. 

➢ Calle 15:  En la vía salida a Viterbo, se requiere de instalación de dispositivos viales como 

reductores o semáforos, con poca visibilidad, se requiere de poda de árboles, mejorar la 

señalización y esto le corresponde a INVIAS. 

➢ De nuevo el fenómeno de Gravity:  Por parte de los jóvenes que hay hasta 9 en sus bicicletas 

modificadas para poder descolgar desde Cerritos a La Virginia, practica que es muy riesgosa y 

traes consecuencias trágicas para nuestros jóvenes. 

➢ Puente Trompetas, Calle 19, Parque Lineal Sopinga y Entradas al Municipio:  Se requiere la 

instalación de dispositivos viales como reductores de velocidad, ya que son vías rápidas del 

Municipio y se requiere como acciones urgentes para que la comunidad pueda hacer uso de estas 
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vías.  Frente a todas estas problemáticas tenemos que actuar, hacer algo, si hay que ir a Bogotá 

pues vamos, todo con el fin que el Municipio sea cada día mejor. 

➢ Motocicletas sin luces, sin placas, modificadas que transitan por el municipio, se requiere de 

operativos para inmovilizar esta clase de motocicletas y sacarlas de circulación. 

 

• Al respecto interpela el señor Alcalde JUAN CARLOS BOTERO BARON, indicando que hay que hacer 

los oficios correspondientes a los encargados de tomar decisiones, estos temas son de voluntades, con 

contacto directo para obtener los mejores resultados. 

Solicita a INVIAS, para que las vías que administran en el municipio como lo es la vía por el Puente Mocatán, 

ayuden a la Administración Municipal para dar solución urgente a sus problemáticas actuales; así como la 

instalación de un puente peatonal entre los barrios Pedro Pablo Bello y Los Libertadores, requerido por la 

comunidad estudiantil y comunidad en general de estos barrios. 

También habla del sector Coconí a La Virginia el cual es muy oscuro y requiere de iluminación, igualmente se 

refiere a la Vía Cerritos La Virginia la cual es muy oscura y caótica y la necesidad de realizar mayores controles 

al flujo vehicular en las vías nacionales que cruzan por el Municipio. 

Como reflexión final indica. ¿Cuántos muertos va a pagar el Municipio? Hay que evitar muertes y salvar vidas. 

• CONCEJAL JOSE LUIS GUAPACHA HURTADO:  Indica que en el acta anterior quedó plasmado todos 

los temas que igualmente hemos tratado hoy y que este comité es para lograr resultados y no para que 

sea un saludo a la bandera, sin ningún logro al respecto en temas tan cruciales e importantes para la 

comunidad de La Virginia. 

 

• Interpela el Secretario de Tránsito y Movilidad Dr. JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ 

indicando a los presentes los compromisos del acta anterior: 

 
✓ Recuperación de la calle de la Flota Occidental, para lo cual está haciendo presencia un regulador 

vial. 

✓ Utilización de los paraderos por parte de los conductores de Líneas Pereiranas, para cargue y 

descargue de pasajeros. 

✓ Organización al transporte informal 

✓ Poda de arboles en el sector de la calle 15 por parte de INVIAS para mejorar la visibilidad. 

✓ Reductores en el barrio Los Libertadores – sector La Variante 

✓ Mejorar la señalización en la Glorieta de Coconí 

✓ Instalación de Puente Peatonal para transito de los habitantes de los barrios Pedro Pablo Bello y 

Los Libertadores 

✓ Informe escrito por parte de INVIAS y CONCESION PACIFICO TRES en temas de señalización 

glorieta Coconí; Puente Peatonal requerido, andenes y Ciclorrutas desde el centro hasta la 

variante. 
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• Grimanesa Restrepo – Gerente ESP LA VIRGINIA:  Solicita a INVIAS cronograma de poda de árboles 

para recolección de los escombros. También le solicita a INVIAS el corte de césped en la calle 15 y glorieta 

del sector llamado vuelta del gas.  También aclara que en la factura de servicio de aseo se encuentra el 

ítem de PODA, pero no se puede realizar ni la poda que le concierne a INVIAS, ni la disposición final de 

los desechos de esta actividad, ya que la empresa no cuenta con volqueta disponible para ello. 

 

• JAEL MORIANO – Ingeniera representante de INVIAS responde a los requerimientos del acta anterior: 

✓ Reductores para entrada al barrio Portal de La Virginia, sector Parador Náutico: INVIAS está en 

proceso de Estudios y Diseños para atender la problemática actual.  Para el tema de reducción 

de velocidad no es simplemente instalar resaltos, se debe realizar un estudio de medición de fujo 

vehicular, medición de velocidad, etc. 

✓ Areneros:  Sobre la intervención en la zona cerca del puente Mocatán, la Territorial Risaralda 

solicitó ante Bogotá la asignación de recursos para iniciar trabajos, pero a la fecha estamos 

pendientes de la respuesta dada en Bogotá. 

✓ Poda de Árboles:  nuestro alcance no es la recolección de desechos o capa vegetal producto de 

la actividad de poda de árboles, ahí necesitamos de la colaboración de Empresas Publicas o la 

Administración Municipal.   

✓ Poda en la Calle 15:  la Empresa de Servicios Públicos nos apoyaron para la recolección de 

desechos el año pasado que se hizo esta actividad en la calle 15.  En este aspecto indica que se 

debe hacer un proyecto en conjunto con la dirección de Gestión Ambiental del Municipio para 

mejorar el ornato de la calle 15, sembrando una especie de arboles que puedan ser plantadas allí 

sin que genere problemas para la visibilidad en la movilidad de este sector. 

✓ Señalización sector Coconí – Call 15:  Se debe realizar un contrato nacional para señalización de 

este paso nacional. 

✓ La actividad de Poda de Arboles es bastante onerosa, también el tema de disposición final de 

residuo vegetal. Lo que hace INVIAS es colocar los residuos en montoncitos para que otra 

empresa o entidad sea quien haga la disposición final. 

✓ En el mes de Abril se tiene contemplado la actividad de Poda de Arboles desde Tránsito hasta el 

CIC. 

 

• Interpela el señor Alcalde – Juan Carlos Botero Barón, le indica a la ingeniera JAEL que la comunidad 

del barrio Alfonso López se está viendo muy afectada con los trabajos e intervención de INVIAS en esta 

zona, que la misma comunidad le ha indicado que no aguantan más esta problemática y están a la espera 

de la pavimentación de dicho barrio para cerrar la vía en señal de protesta por las afectaciones que tienen. 

También se refiere a la importancia que tiene de embellecer el separador de la calle 15 y carrera 5, 

plantando flores en estos separadores para que se vea bonita y atraiga turistas.  También aprovecha para 

indicar la importancia de aunar esfuerzos entre las entidades aquí presentes para embellecer con ciertas 

especies de planta, la vía Coconí hasta la Variante del Municipio de La Virginia.  El alcalde hace un pedido 

importante a INVIAS y es que nos ayuden con el fresado en las vías. Que hagan mantenimiento constante 

a la vía calle 16C Barrio El Progreso. 
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• Responde la ingeniera JAEL MORIANO de INVIAS indicando que no hay maquinaria ni volquetas de 

INVIAS.  Al respecto el Concejal José Luis Guapacha indica conseguir maquinaria requerida con el 

señor Gobernador de Risaralda. 

 

• FABIAN FLOREZ MUÑOZ – Director Concesión Pacifico Tres: Indica su necesidad de dar respuesta y 

claridad frente a los planteamientos de los concejales y el señor Alcalde, haciendo un recuento sobre el 

planteamiento inicial de la Concesión Pacifico Tres, en donde se había contemplado una doble calzada y 

ampliación del Puente Francisco Jaramillo Ochoa, también a una doble calzada, pero en el momento de 

ejecución se llegó a una problemática real, las familias que habían invadido en las fajas de retiro obligatorio 

en la vía Nacional, con necesidad de reubicación de estas familias a otros sectores para poder desarrollar 

el proyecto. Fue así que la Concesión Pacifico Tres realizó diversos tipos de gestiones con la Alcaldía de 

la época, a fin de poder contar con el terreno requerido para la doble calzada en el sector El Jardín, zona 

de la Variante. Fue así que en un año y medio con motivo de esta invasión se realizaron reuniones con la 

Alcaldía y el Ministerio para hacer la labor bien hecha.  Fue así que se determinó la necesidad de realizar 

un Otrosí para el cambio al objeto del contrato, cambiando el contrato de mejoramiento a 

reacondicionamiento, donde surgió la necesidad de reforzar el Puente Bernardo Jaramillo Ochoa.  Con 

los recursos que sobraron del proyecto se hizo la glorieta de la entrada a La Virginia y el puente peatonal 

en el barrio El Jardin, sector aledaño a la glorieta de entrada a La Virginia.  Es una lastima que el puente 

peatonal no se use, cuando previamente a la construcción de este puente peatonal, se realizaron 

reuniones para verificar la conveniencia de ese puente peatonal en este sitio con representantes de la 

comunidad. Por ultimo aclara que la concesión pacifico tres termina donde termina el puente Bernardo 

Jaramillo Ochoa, quedando excluida la zona franca de la concesión. 

 

• JOSE LUIS GUAPACHA HURTADO – Concejal:  Pregunta a los asistentes representantes de la 

Concesión Pacifico Tres, indicando que si la concesión nace en el Puente Bernardo Jaramillo Ochoa, 

cuando van a ofrecer la doble calzada en la vía que se encuentra concesionada con ellos, para conectar 

en un futuro con la doble calzada Cerritos – La Virginia y no dejar ese cuello de botella. 

 

• Responde FABIAN FLOREZ MUÑOZ – Director Concesión Pacifico Tres:  La concesionaria ya ejecutó 

el contrato previa autorización de la ANI. Aclara que es la ANI – Agencia Nacional de Infraestructura la 

entidad que autoriza que se ejecute el contrato.  Frente a la Glorieta que se hizo en el sector Coconí, 

indica que fue la mejor solución de intersección que se podía hacer.  También indica que la Administración 

Municipal puede escribir a la ANI – Agencia Nacional de Infraestructura para solicitarle obras adicionales 

menores, ya que es dicha entidad quien autoriza los recursos requeridos para la ejecución de estas obras 

menores requeridas. 

 

• RENE BEDOYA VARGAS – MEGABUS:  Indica que dará claridad sobre el tema de paradero de buses y 

frecuencias de la ruta alimentadora 28.  Frecuencia:  en hora pico la ruta es de cada 18 minutos PEREIRA-

LA VIRGINIA – PEREIRA y en hora valle es cada 23 minutos PEREIRA-LA VIRGINIA – PEREIRA, por 

temas de demanda del transporte público, siendo de lunes a sábado desde y hacia Pereira utilizada esta 

ruta por aproximadamente 1.250 usuarios. Los días domingos se reduce la frecuencia por temas de 



 

ALCALDIA MUNICIPAL 
DE LA VIRGINIA RISARALDA 

Código: A21F0-50 
Versión: 3 
Vigencia: 05/01/2024 
Página: 8 de 11  

Revisado por: Comité Integrado de Gestión 
Aprobado Por: Representante 
por la Dirección 

 

COMITÉ DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 
ACTA No. 01 DE 2026 

 
 

 

Palacio Municipal Cra 8 Nº. 5-35 – NIT 891.480.027-1 

PBX 3682673 FAX 3684543 www.lavirginia-risaralda.gov.co 

 
 

demanda del transporte público. El recorrido de la ruta alimentadora es de una hora y media (45 minutos 

de ida y 45 minutos de regreso). Este recorrido de Pereira – La Virginia – Pereira es muy largo y oneroso 

para MEGABUS.  También indica que cuentan con 5 rutas alimentadoras.  En cuanto a los paraderos, 

éstos se encuentran establecidos como señales verticales claramente definidas para cargue y descargue 

de pasajeros. Se refiere a que los retrasos que tiene la ruta 28 es debido a temas de accidentalidad en la 

vía, donde colapsa la movilidad de la ruta alimentadora (se infarta la vía) y aclara que MEGABUS tiene 7 

empresas con rutas alimentadoras. Por último, concluye indicando que MEGABUS le ha apostado a 

conseguir tecnología para el recaudo, es así que los usuarios ya no tendrán que tener tarjeta de 

MEGABUS, podrán acceder al servicio a través de un código QR desde el celular, con billetera digital, en 

plataformas digitales, todo este cambio se hará efectivo aproximadamente a finales del mes de mayo con 

la implementación de nuevas tecnologías para mejorar el servicio al usuario.  Recuerda y menciona el 

Convenio entre MEGABUS – ALCALDIA LA VIRGINIA, indicando que a los estudiantes que cuentan con 

este beneficio se les recarga automáticamente todos los días de lunes a sábado dos (2) pasajes diarios a 

la media noche, para que cuenten al día siguiente con los pasajes requeridos. 

 

• Interpela el concejal DUBER MORALES indicando que esta función no se cumple, que los conductores 

de MEGABUS paran en cualquier parte. 

 

• FABIAN FLOREZ MUÑOZ – Director Concesión Pacifico Tres: Interviene diciendo sobre el protocolo 

de atención al usuario en las vías concesionadas en semana santa con inspectores viales. Indica que la 

próxima semana el 27 de marzo a las 2:00 p.m. se realizará campaña de seguridad vial para concientizar 

y educar a los actores viales, solicita acompañamiento de la secretaria de Tránsito y Movilidad de La 

Virginia en dicha actividad. 

 

• ANDREA MARIN – Enlace ANSV: Se refiere al programa de educación vial a través de la Cruz Roja, 

Defensa Civil, Gobernación de Risaralda, Area Metropolitana Centro Occidente, en donde se realizarán 

actividades este puente festivo y en semana santa con operativos.  Solicita frente a la mesa de trabajo 

para elaborar el plan de acción del Plan Básico de Movilidad que se programen acciones que se puedan 

cumplir así sea una sola acción pero que se pueda realizar este año. La idea es realizar acciones bien 

hechas para evitar la siniestralidad vial. Comenta además que el 24 de marzo en el hotel Movich de 

Pereira, se realizará un evento programado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV. (La ANSV 

realizará un Encuentro Regional en Pereira el martes 24 de marzo de 2026, enfocado en la seguridad vial 

del Eje Cafetero y Antioquia). También invita a que realicen el Diplomado Gratuito como Técnico en 

Seguridad Vial por parte de la ANSV. 

 

• IVAN EARLY RUIZ G. – Gobernación de Risaralda:  Indica que el 20 de marzo en el Barrio Boston de 

Pereira realizaran actividades de sensibilización en temas de seguridad vial. Esto con el fin de generar 

cultura ciudadana en fechas tan importantes como lo es la Semana Santa. 
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• Capitan Alexis Ospina Tejada – Policía de Carreteras:  Indica que se encuentra a entera disposición y 

que frente a los requerimientos escuchados en la presente reunión, se lleva las inquietudes a fin de tomar 

las acciones respectivas. 

 

• DIANA ARBELAEZ – Supervisora FINDETER (Vías del Samán):  Indica que está asistiendo a la 

presente reunión a solicitud de INVIAS, quien solicitó la presencia de Vías del Samán en esta reunión. 

Hace un breve resumen indicando que el programa de vías del Samán, cuenta con un contrato de alcance 

de gestión vial integral, que arrancaron en el año 2021. El programa de Vías del Samán es administrado 

desde Findeter y presta su asistencia técnica a INVIAS. Indica se atienden: 

 
✓ Necesidades priorizadas por INVIAS 

✓ Atención al usuario 24/7 

✓ Tapa huecos en los últimos días 

✓ Estudios y diseños de rehabilitación de 2 KMS 

✓ Mantenimiento rutinario y periódico  

✓ Estudios y diseños de doble calzada 

 

• Interpela Duber Morales – Concejal:  Indicando que en la vía La Virginia – Anserma Nuevo, por el Ingenio, 

la señalización es defectuosa y solicita su recuperación. 

 

• JUAN PABLO SOLARTE – Director de Obra (Vías del Samán):  Indica que en cuanto a la demarcación 

en la vía Cerritos La Virginia, la señalización se realizará después de Semana Santa, quedando con el 

compromiso de informar a MEGABUS las jornadas y horarios que desarrollen por parte de Vías del 

Samán.  También indica que, por Instagram, se puede verificar información sobre las actividades que 

desarrolla Vías del Samán. 

Siendo las 4:00 p.m. se da por terminada la reunión, agradeciendo la asistencia a los presentes. 
 
 
NOTA: La presente acta contiene una relación sucinta de los temas tratados, de las personas que 
intervinieron, de las proposiciones y sugerencias presentadas, de las decisiones adoptadas y los compromisos 
establecidos.  
 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REUNION: 
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ANEXOS: 

• CONVOCATORIA A REUNION 

• PRESENTACION 

• ASISTENCIA FIRMADA POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ. 

• RESOLUCION Nro. 721 DE FEBRERO 27 DE 2026 
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Asuntos y/o Compromisos Responsable del Compromiso 

•  Envío de la Resolución Nro. 721 de febrero 27 de 2026 – 
Por medio de la cual se adopta el Plan Básico de Movilidad 
Segura, Sostenible e Incluyente para el Municipio de La 
Virginia Risaralda. 
 

•  Conforme al alcance institucional y normativo de cada 
entidad, se establecerá una mesa de trabajo con acciones 
concretas para adelantar en la presente vigencia fiscal. 

 

• Soluciones a la problemática planteada en la reunión del 
comité en vías nacionales. 

 
 

Secretario de Tránsito y Movilidad 
 
 
 
 
Integrantes Comité de Movilidad y 
Seguridad Vial 
 
 
 
INVIAS 

FIRMA DE LOS ASISTENTES- FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA 

 
NOMBRE 

 
FIRMA 

JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ – Secretario de Tránsito 
y Movilidad 

Original Firmado 

SE ADJUNTA FIRMA DE ASISTENTES A LA REUNION 01 FOLIO ADJUNTO 

 



| 

Dirección Carrera 43 # 66-74 torre c Portal de los Cámbulos 
Manizales Colombia 

E-mail: admovcaldas@intecsa.eu 
Cel 318 400 9877 

 

 

 

AMVCAL-D8853 C-520 -24 

Caldas, 03 de 03 del 2026 

Ingeniero:  
JULIO GUEVARA JARAMILLO 
Director    Instituto Nacional de Vías Territorial Caldas  
Cra. 23 No 63-15 Of 1102 Edificio El Castillo 
Teléfono: (056) 8855711 – 8855714. 
Manizales, Caldas. 

Ciudad 
 

Referencia: Contrato: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE 
INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS” 

 

Asunto: Respuesta Solicitud visita Señor Juan José Ocampo. 

 

Por medio de la presente esta Administración Vial, da respuesta a la solicitud del 
señor Juan José Ocampo el cual fue entregado a la administración vial por correo 

electrónico el día 27 de febrero de 2026 donde; “(…) De manera atenta, remito datos 
del señor Juan José Ocampo teléfono 3207191666, quien requiere un permiso para 
pasar material hasta una caseta comunal por un mejoramiento de vivienda que desea 
realizar, para esto se requiere que la administración vial realice visita al sitio, el señor 
refiere que este se ubica en la vereda Villa Orozco, caseta comunal y que el 
representante legal es Gilberto González y el teléfono es 30745931613, cerca de la 
escuela villa Orozco cerca a el Municipio de Anserma vía 2508 

. (…)“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:admovcaldas@intecsa.eu
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La administración vial del invias, informa, que el sitio que manifiesta el Señor Juan José Ocampo, 
no está dentro del objeto contractual de la administración vial, dado que ese sitio, pertenece a la vía 
2507 que es jurisdicción de la territorial Risaralda. 
 

 

 

Atentos a cualquier requerimiento que se tenga en relación del presente. 

Atentamente, 

 
 
 

Floresmiro Valdés Oliveros 
ING. Residente de la administración vial 
C.C: Archivo 
Administración vial. 
INVIAS DT- Caldas 
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Dosquebradas, 04 de March de 2026

 

No.20260304-7889-I

JAEL MORIANO CORTES -CONSORCIO ADMON 143
consorcioadmon143@gmail.com

 

ASUNTO:     Citación primera COMISIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Cordial saludo:
 

Por medio del presente de manera respetuosa, se cita a la primera Comisión Municipal De Tránsito y Participación
Ciudadana del municipio de Dosquebradas, según Acuerdo 015 de septiembre 28 de 2011, por medio del cual se
crea la “Comisión Municipal De Tránsito Y Participación Ciudadana en el municipio de Dosquebradas y se dictan
otras disposiciones".

Dicha reunión se realizará el jueves 19 de marzo a las 10 am, en la sala de juntas de la Secretaría de Tránsito y
Movilidad, en el edificio Moretti Diagonal 26A # 21AT - 04, Avenida Las Torres, Sector Milán.

Nota: se solicita informar por escrito en caso de delegación para la asistencia.

Se anexa orden del día.

Cordialmente,

YEISON ALFONSO PALACIO BEDOYA
SECRETARIO(A) DE DESPACHO

Proyectó: SULMA JINETH GOMEZ MARTINEZ - CONTRATISTA - Secretaría de Tránsito y Movilidad
Anexos digitales: orden_del_da_1_comisin_mpal_de_transito.pdf
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Dosquebradas, 05 de March de 2026

 

No.20260305-8123-I

Doctora
MARÍA CELENY OCAMPO ARIAS
Directora Territorial Invias Risaralda
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)
mcocampo@invias.gov.co
Dosquebradas, Risaralda
 

ASUNTO:     Citación Primer Comité Local de Seguridad Vial
 
Cordial saludo:
 

Por medio del presente cordialmente se cita al primer Comité Local de Seguridad Vial del año 2026, a realizarse el
día jueves 19 de marzo de 2026, a las 09:00 a.m., en la sala de juntas de la Secretaria de Tránsito y Movilidad del
municipio, ubicada en el edificio Moretti  sobre la avenida Las Torres diagonal 26A No 21AT – 04 Dosquebradas;
asistencia  que  tiene  el  carácter  obligatorio,  proactivo  y  colaborativo,  de  acuerdo  al  artículo  7,  decreto  352  de
agosto 12 de 2025 "Por medio del cual se crea el Comité Local de Seguridad Vial...",  igualmente y dentro de las
funciones  del  comité  técnico  se  estipula  analizar  y  efectuar  seguimiento  de  las  estadísticas  de  accidentalidad
presentadas  por  el  Observatorio  Municipal  de  Seguridad  Vial  de  la  Secretaria  de  Tránsito  y  Movilidad,  formular
propuestas  al  comité  local,  además  de  informar  al  alcalde  municipal,  como  principal  autoridad  en  materia  de
tránsito, sobre el estado, los riesgos y oportunidades frente a la seguridad vial.

 

Anexo Plan Local de Seguridad Vial para su revisión y propuestas de ajustes.

 

Proyecto: JUAN CARLOS VELEZ FRANCO, Contratista

ROBERTO JIMENEZ NARANJO
ALCALDE

YEISON ALFONSO PALACIO BEDOYA
SECRETARIO(A) DE DESPACHO

Proyectó: RICHARD OCTAVIO CARDENAS VEGA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO(A) G3 - Secretaría de
Tránsito y Movilidad
Anexos digitales: Plan Local de Seguridad Vial 2023-2031.pdf
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Pereira, 12 de marzo de 2026

 

No.20260312-12267-I

Ingeniera
MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Directora Territorial
INVIAS RISARALDA
mcocampo@invias.gov.co
 

ASUNTO:     Invitación al Comité Departamental de Seguridad vial
 
Cordial saludo:
 

El Comité Departamental  de Seguridad Vial  de Risaralda fue creado por  el  decreto 0965 de
2020 y actualizado por el decreto 1408 del 25 de noviembre de 2024 De acuerdo con el Plan
Nacional de Seguridad Vial, es de carácter permanente y su objeto es el de asesorar, decidir,
coordinar  y/o  articular  a  las  entidades  y  organismos  de  carácter  público  y  privado,
responsables de la seguridad vial del departamento de Risaralda, e implementar y monitorear
el Plan Departamental de Seguridad Vial.

Respetuosamente me dirijo a usted en mi calidad de secretario del Comité Departamental de
Seguridad vial del Departamento, para invitarle a dicha reunión.

Cualquier  inquietud por  favor  comunicarse con Iván Early  Ruiz  Guarín  Cel  3188305992 o al
correo gobierno@risaralda.gov.co, quien nos estará brindando apoyo en este tema.

Fecha: Viernes 20 de marzo de 2026

Hora: 8 a.m.

Lugar: Auditorio Gonzalo Vallejo Restrepo segundo piso de la Gobernación de Risaralda

Atentamente,

Israel Alberto Londoño Londoño
Secretaria(o) de Despacho Grado 10

Revisó Ivan Early Ruiz Guarin - Contratista

Proyectó: Ivan Early Ruiz Guarin - Contratista - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Ji i C ,i L D i A
MUNICIPA`L   DE
LA VIRGINIA

CONVOCATORIA A REUNION
La Virginia Risaralda, 25 de febrero de 2026

De.                          SECRETARIO DE TRANSITO Y MOVILIDAD

Para:                       lNTEGRANTES DEL COMITE DE MOvluDAD Y SEGURIDAI) VIAL

•      Alcalde del Municipio de Lavlnginie,  quien  lo presidifa
e-mail: despacho@lavirainia-nsaralda.qov.co

•      Secretario deGobiemo
e-maik  qobiemo@Iavirciinia-risaralda.ciov.co

•      Secretario de Desarrolto social
e-mail:  desarrollosocial@Iaviroinia-risaralda qov.co

•      Secretarode planeaci6n
e-mail:  Dlaneacion@lavirainia-nsaralda.oov.co

•      Secretario de Desarrollo Econ6mico y competitivldad
e-mail:  competitividad@lavirainia-risaralda.qov.co

•      Subsecretario (a) de salud p`]blica
e-mail:  salud@Iavirc]inia-risaralda.aov.co

•      Director Tecnico de lnfraestructura y Gesti6n del Riesgo
e-mail:  infraestructura@lavirainia-nsaralda.aov co

•      Jefe de fa oficima de ordenamiento Territorial
e-mail:  ordenamientoterntorial@Iavirainla-nsaralda.aov.co

•      Jefe de la oficina de Espacio ptlblico
e-mail:  esDacioDubnco@laviroinia-risaralda.aov.co

•     Comandante de Agentes de Transito
e-mail:  Datrullal 07®omau.com

•      Comandante de le  policia  Municipal
e-mail:  meDer.elavirainia@,Dolicia aov.co

•      Comandante de Bornberos voluntarios de La virginia
e-mail:  bomberos  virainia@hotmail com  :  igalleaoa54@hotmail.com

•      Personero(a) Municipal
e-mail:  oersoneria@lavirainia-risaralda.qov.co

•      Presidente del concap Municipal
e-mail:  conceio@laviroinia-risaralda.qov.co

•      Presidente de Asojuntas
e-mail: florecita.39@hotmail.com

•      Gerente de le E.S.P.  Lavlrginfa
end. qerettcfaa©tavrd n dr8aTa Ld a a ov co ; g2EffidyTrofleep-ta`rfu EaThaTakla_ qov co

•      Gerente de la ESE Hospital san pedro y san pablo
e-man:  iefeadmin.sDvsD@qmail.com

•L::::Seror¥::=::a#n*%±=a:;;::1:I:::::::a|:=±:±LTe'=::::::L=:::::fraestructura@±
risaraida.aov.co

•      Representante de establecimientos de conercro abiertos al pdblico
emal : aonnchlai)ceada2qfl rna rf . com

palacioRndnicipalcra8No.5-35-NIT891.480.o27-1
PBX 3682673 FAX 3684543 www.Iavirginia-risaralda.gov.co
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•     Gerentes  de  empresas  de  transporte  poblico  colectlvo  urbano  de  pasajeros  y  Gerente  de
empresas de transporte individual de pasajeros

::=::i;b@hctma, , gg+g:hoferessecretarla ®O mal I c9E ,                      fl£!9ncia@cootransbe I cone,

g¥!;;ggggff '      uefeapapnff-,,
±!rerorma nd  lfaroiosada®hoHtrrng±m sesedany @a rna" cQn::===E=2a:i:i:=a£E±ra±tflm'

•     Representante de concesi6n pacifico Tres
e-mail:

9Qfltectenos@pacificotr6=;:i=;in.:is==:`'as@Dacificotres.corn;

a

andreacamelo@.I)acificotres.com.;

lNVITADOS ESPECIALES
•      AMCO
•      MEGABUS
•       A.N.S.V.
•       lNVIAS
•      Gobemaci6n de Risaralda
•      Policia decarreteras

Asunto: Convocatoria a Reunion Ordinaria del Comite de Movilidad y Seguridad Vial

Me permito convocarlos a  reunion  ordinaria correspondiente al trimestre I  de 2026,  del  Comite de
Movilidad y  Seguridad Vial del Municipio de La Virginia..

Fecha:       Martes,17 de marzode2026
Hora:            2:00  p.in..
Lugar:        Salade Juntas del Despacho del Alcalde-Piso 2 Alcaldla

Olden del Dia:
•      Verificaci6n de asistencia de los integrantes del comite.
•      Observatorio estadistico de seguridad vial -Accidentalidad
•      lnforme operativos y resultados afro 2026.
•      Conformaci6n  de  mesa  de  trabajo  para  elaboraci6n  del  plan  de  accj6n  conforme  a  la

socializaci6n Acto Administrativo de 2026 -Adopci6n del Plan Basico de Movilidad.
•      Proposicionesy varios.

Se agradece su participacion y puntual asistencia a la reunion convccada.



___________________________________________________________________________________________

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Página 1 | 3
Dirección: Calle 25G # 73B - 90, Bogotá D.C., Colombia
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
http://www.invias.gov.co

Al contestar cite este radicado: 2026S-VRIS-015266

Fecha: 2026-03-17 18:29:55

SEÑOR(A):
JOSE ERNESTO MIRANDA MARQUEZ
ALCALDE

alcalde@balboa-risaralda.gov.co
BALBOA, RISARALDA

ASUNTO: Requerimiento zona de exclusión vial Ruta 50RS01, vía: Apia  La Virginia.�

Respetado señor Alcalde Municipal,

En  atención  a  solicitud  allegada al  Instituto  Nacional  de  Vías  –  INVÍAS de la  Dirección
Risaralda, me permito informar lo siguiente:

El pasado 04 de marzo de 2026, el CONSORCIO ADMON 143, en su calidad de administrador
vial del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, por intermedio de su ingeniera residente, JAEL
MORIANO CORTES, radicó ante esta Institución el Oficio INV-ADM-VIAL-66-26CE, mediante
el  cual  comunico  lo  siguiente:  “[…]  De  manera  reiterada  y  respetuosa,  como
administración vial a cargo de la ruta 50RS01, vía: Apía – La Virginia, en el ejercicio de
las funciones y obligaciones acorde a contrato 2004 de 2024, anexo técnico I, del cual
se cita:

… “15. Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa
de las vías y gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras
en coordinación con las Territoriales y las autoridades locales competentes” …

Nos permitimos como administración vial recordar e informar que se ha evidenciado
la instalación de vallas de campaña política, en los siguientes puntos:

RUTA 50RS01 Apía - La Virginia PR 13+0000 al PR32+0450

• PR 20+0600 • PR 20+0200 […]”

Teniendo en cuenta lo comunicado por el CONSORCIO ADMON 143, resulta pertinente citar
la Ley 1228 de 2008, “Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas
de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional
de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones”, establece el marco legal para
la protección de dichas zonas.

Así mismo, atender lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 1° de la Ley 1228 de 2008 y en
el artículo 55 de la Ley 1682 de 2013, se prohíbe levantar cualquier tipo de construcción
o  mejora  en  las  mencionadas  zonas, salvo  aquellas  que  se  encuentren  concebidas

Fecha: 2026-03-17 18:29:55
Radicado: 2026S-VRIS-015266
Destino: JOSE ERNESTO MIRANDA MARQUEZ
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integralmente en el proyecto de infraestructura de transporte como despliegue de redes de
servidos públicos, tecnologías de la información y de las comunicaciones o de la industria del
petróleo,  o  que  no  exista  expansión  de  infraestructura  de  transporte  prevista  en  el
correspondiente plan de desarrollo (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Igualmente, el artículo 9° de la Ley 1228 de 2008 establece que "es deber de los alcaldes
cuidar y preservar las áreas de exclusión, y en consecuencia, están obligados a iniciar
de inmediato las acciones de prevención de invasiones y de restitución de bienes de
uso público cuando sean invadidas o amenazadas so pena de incurrir en falta grave.
Para tales efectos, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía de Carreteras adscrita
al Ministerio de Defensa y las demás autoridades de tránsito de todo orden quedan obligadas
a reportar a los alcaldes sobre cualquier comportamiento anormal con respecto al uso de
dichas fajas” (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Si la autoridad administrativa competente para ordenar la restitución de las fajas de retiro
obligatorio o área de reserva o de exclusión, no lo hicieren, podrán incurrir en faltas graves,
las cuales, según el artículo 44 de la Ley 734 de 2002, pueden acarrear la suspensión en el
ejercicio del cargo e inhabilidad especial.

En concordancia con lo anterior, el Decreto 2976 de 2010 establece textualmente lo siguiente
en su “Artículo 10. Protección al espacio público. De conformidad con lo dispuesto en el
parágrafo 2° del artículo 13 de la Ley 105 de 1993, en el artículo 4° de la Ley 1228 de 2008 y
el presente decreto, los Alcaldes Municipales y demás autoridades de policía deberán proteger
y conservar el espacio público representado en las fajas de retiro obligatorio o áreas de reserva
o de exclusión definidas en la Ley 1228 de 2008, por lo tanto adelantarán los procedimientos
administrativos y/o  judiciales  que se requieran  para efectos de evitar  que particulares
adelanten construcciones nuevas en dichas zonas.

Parágrafo 1°. Es deber de los Gobernadores y Alcaldes proteger las zonas de terreno y fajas
de retiro adquiridas por el Gobierno Nacional, en virtud del Decreto Ley 2770 de 1953 y la Ley
1228 de 2008. Por lo tanto, deberán dar inicio a las acciones administrativas y/o judiciales
para obtener la restitución de los bienes inmuebles respectivos, cuando sean invadidos
o amenazados so pena de incurrir en falta grave.

Parágrafo 2°. Para los efectos previstos en el presente artículo, sin perjuicio de las funciones
asignadas a los Alcaldes Municipales, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía
Nacional y las demás autoridades de tránsito de todo orden quedan obligadas a reportar a los
alcaldes y gobernadores sobre cualquier ocupación que se evidencie en las fajas de retiro
obligatorio de las vías de la Red Vial Nacional y en general de cualquier comportamiento
anormal con respecto al uso de dichas fajas.” (Negrita y Subrayado fuera del texto).

Por último, el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS de la Dirección Territorial Risaralda en su
deber de acompañamiento a las labores de control y vigilancia en las vías que desarrolla del
CONSORCIO ADMON 143, de manera atenta solicita a su honorable Institución adelantar las
actuaciones administrativas para la protección y restitución de los bienes de interés público
descritos en el presente oficio.

Agradeciendo su amable atención y quedando atenta a sus buenos oficios.

http://www.invias.gov.co/
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Cordialmente,

MARÍA CELENY OCAMPO ARIAS

DIRECTORA TERRITORIAL RISARALDA

Proyectado por: Diana Paola Arias Aristizabal
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a: JAEL MORIANO CORTES (CONSORCIO ADMON 143)

http://www.invias.gov.co/
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Fecha: 2026-03-17 18:30:56

SEÑOR(A):
MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ
ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDIA DE SANTUARIO
CLL 7  5 42 PISO 2
planeacion@santuario-risaralda.gov.co
SANTUARIO, RISARALDA

ASUNTO: Requerimiento zona de exclusión vial Ruta 50RS01, vía: Apia  La Virginia.�

Respetado señor Alcalde Municipal,

En  atención  a  solicitud  allegada al  Instituto  Nacional  de  Vías  –  INVÍAS de la  Dirección
Risaralda, me permito informar lo siguiente:

El pasado 04 de marzo de 2026, el CONSORCIO ADMON 143, en su calidad de administrador
vial del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, por intermedio de su ingeniera residente, JAEL
MORIANO CORTES, radicó ante esta Institución el Oficio INV-ADM-VIAL-67-26CE, mediante
el  cual  comunico  lo  siguiente:  “[…]  De  manera  reiterada  y  respetuosa,  como
administración vial a cargo de la ruta 50RS01, vía: Apía – La Virginia, en el ejercicio de
las funciones y obligaciones acorde a contrato 2004 de 2024, anexo técnico I, del cual
se cita:

… “15. Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa
de las vías y gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras
en coordinación con las Territoriales y las autoridades locales competentes” …

Nos permitimos como administración vial recordar e informar que se ha evidenciado
la instalación de vallas de campaña política, en los siguientes puntos:

RUTA 50RS01 Apía - La Virginia PR 13+0000 al PR32+0450

• PR 13+0950 […]”

Teniendo en cuenta lo comunicado por el CONSORCIO ADMON 143, resulta pertinente citar
la Ley 1228 de 2008, “Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas
de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional
de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones”, establece el marco legal para
la protección de dichas zonas.

Así mismo, atender lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 1° de la Ley 1228 de 2008 y en
el artículo 55 de la Ley 1682 de 2013, se prohíbe levantar cualquier tipo de construcción
o  mejora  en  las  mencionadas  zonas, salvo  aquellas  que  se  encuentren  concebidas
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integralmente en el proyecto de infraestructura de transporte como despliegue de redes de
servidos públicos, tecnologías de la información y de las comunicaciones o de la industria del
petróleo,  o  que  no  exista  expansión  de  infraestructura  de  transporte  prevista  en  el
correspondiente plan de desarrollo (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Igualmente, el artículo 9° de la Ley 1228 de 2008 establece que "es deber de los alcaldes
cuidar y preservar las áreas de exclusión, y en consecuencia, están obligados a iniciar
de inmediato las acciones de prevención de invasiones y de restitución de bienes de
uso público cuando sean invadidas o amenazadas so pena de incurrir en falta grave.
Para tales efectos, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía de Carreteras adscrita
al Ministerio de Defensa y las demás autoridades de tránsito de todo orden quedan obligadas
a reportar a los alcaldes sobre cualquier comportamiento anormal con respecto al uso de
dichas fajas” (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Si la autoridad administrativa competente para ordenar la restitución de las fajas de retiro
obligatorio o área de reserva o de exclusión, no lo hicieren, podrán incurrir en faltas graves,
las cuales, según el artículo 44 de la Ley 734 de 2002, pueden acarrear la suspensión en el
ejercicio del cargo e inhabilidad especial.

En concordancia con lo anterior, el Decreto 2976 de 2010 establece textualmente lo siguiente
en su “Artículo 10. Protección al espacio público. De conformidad con lo dispuesto en el
parágrafo 2° del artículo 13 de la Ley 105 de 1993, en el artículo 4° de la Ley 1228 de 2008 y
el presente decreto, los Alcaldes Municipales y demás autoridades de policía deberán proteger
y conservar el espacio público representado en las fajas de retiro obligatorio o áreas de reserva
o de exclusión definidas en la Ley 1228 de 2008, por lo tanto adelantarán los procedimientos
administrativos y/o  judiciales  que se requieran  para efectos de evitar  que particulares
adelanten construcciones nuevas en dichas zonas.

Parágrafo 1°. Es deber de los Gobernadores y Alcaldes proteger las zonas de terreno y fajas
de retiro adquiridas por el Gobierno Nacional, en virtud del Decreto Ley 2770 de 1953 y la Ley
1228 de 2008. Por lo tanto, deberán dar inicio a las acciones administrativas y/o judiciales
para obtener la restitución de los bienes inmuebles respectivos, cuando sean invadidos
o amenazados so pena de incurrir en falta grave.

Parágrafo 2°. Para los efectos previstos en el presente artículo, sin perjuicio de las funciones
asignadas a los Alcaldes Municipales, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía
Nacional y las demás autoridades de tránsito de todo orden quedan obligadas a reportar a los
alcaldes y gobernadores sobre cualquier ocupación que se evidencie en las fajas de retiro
obligatorio de las vías de la Red Vial Nacional y en general de cualquier comportamiento
anormal con respecto al uso de dichas fajas.” (Negrita y Subrayado fuera del texto).

Por último, el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS de la Dirección Territorial Risaralda en su
deber de acompañamiento a las labores de control y vigilancia en las vías que desarrolla del
CONSORCIO ADMON 143, de manera atenta solicita a su honorable Institución adelantar las
actuaciones administrativas para la protección y restitución de los bienes de interés público
descritos en el presente oficio.

Agradeciendo su amable atención y quedando atenta a sus buenos oficios.

http://www.invias.gov.co/
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Cordialmente,

MARÍA CELENY OCAMPO ARIAS

DIRECTORA TERRITORIAL RISARALDA

Proyectado por: Diana Paola Arias Aristizabal
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a: JAEL MORIANO CORTES (CONSORCIO ADMON 143)
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Fecha: 2026-03-17 18:30:56

SEÑOR(A):
MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ
ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDIA DE SANTUARIO
CLL 7  5 42 PISO 2
planeacion@santuario-risaralda.gov.co
SANTUARIO, RISARALDA

ASUNTO: Requerimiento zona de exclusión vial Ruta 50RS01, vía: Apia  La Virginia.�

Respetado señor Alcalde Municipal,

En  atención  a  solicitud  allegada al  Instituto  Nacional  de  Vías  –  INVÍAS de la  Dirección
Risaralda, me permito informar lo siguiente:

El pasado 04 de marzo de 2026, el CONSORCIO ADMON 143, en su calidad de administrador
vial del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, por intermedio de su ingeniera residente, JAEL
MORIANO CORTES, radicó ante esta Institución el Oficio INV-ADM-VIAL-67-26CE, mediante
el  cual  comunico  lo  siguiente:  “[…]  De  manera  reiterada  y  respetuosa,  como
administración vial a cargo de la ruta 50RS01, vía: Apía – La Virginia, en el ejercicio de
las funciones y obligaciones acorde a contrato 2004 de 2024, anexo técnico I, del cual
se cita:

… “15. Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa
de las vías y gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras
en coordinación con las Territoriales y las autoridades locales competentes” …

Nos permitimos como administración vial recordar e informar que se ha evidenciado
la instalación de vallas de campaña política, en los siguientes puntos:

RUTA 50RS01 Apía - La Virginia PR 13+0000 al PR32+0450

• PR 13+0950 […]”

Teniendo en cuenta lo comunicado por el CONSORCIO ADMON 143, resulta pertinente citar
la Ley 1228 de 2008, “Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas
de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional
de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones”, establece el marco legal para
la protección de dichas zonas.

Así mismo, atender lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 1° de la Ley 1228 de 2008 y en
el artículo 55 de la Ley 1682 de 2013, se prohíbe levantar cualquier tipo de construcción
o  mejora  en  las  mencionadas  zonas, salvo  aquellas  que  se  encuentren  concebidas
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integralmente en el proyecto de infraestructura de transporte como despliegue de redes de
servidos públicos, tecnologías de la información y de las comunicaciones o de la industria del
petróleo,  o  que  no  exista  expansión  de  infraestructura  de  transporte  prevista  en  el
correspondiente plan de desarrollo (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Igualmente, el artículo 9° de la Ley 1228 de 2008 establece que "es deber de los alcaldes
cuidar y preservar las áreas de exclusión, y en consecuencia, están obligados a iniciar
de inmediato las acciones de prevención de invasiones y de restitución de bienes de
uso público cuando sean invadidas o amenazadas so pena de incurrir en falta grave.
Para tales efectos, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía de Carreteras adscrita
al Ministerio de Defensa y las demás autoridades de tránsito de todo orden quedan obligadas
a reportar a los alcaldes sobre cualquier comportamiento anormal con respecto al uso de
dichas fajas” (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Si la autoridad administrativa competente para ordenar la restitución de las fajas de retiro
obligatorio o área de reserva o de exclusión, no lo hicieren, podrán incurrir en faltas graves,
las cuales, según el artículo 44 de la Ley 734 de 2002, pueden acarrear la suspensión en el
ejercicio del cargo e inhabilidad especial.

En concordancia con lo anterior, el Decreto 2976 de 2010 establece textualmente lo siguiente
en su “Artículo 10. Protección al espacio público. De conformidad con lo dispuesto en el
parágrafo 2° del artículo 13 de la Ley 105 de 1993, en el artículo 4° de la Ley 1228 de 2008 y
el presente decreto, los Alcaldes Municipales y demás autoridades de policía deberán proteger
y conservar el espacio público representado en las fajas de retiro obligatorio o áreas de reserva
o de exclusión definidas en la Ley 1228 de 2008, por lo tanto adelantarán los procedimientos
administrativos y/o  judiciales  que se requieran  para efectos de evitar  que particulares
adelanten construcciones nuevas en dichas zonas.

Parágrafo 1°. Es deber de los Gobernadores y Alcaldes proteger las zonas de terreno y fajas
de retiro adquiridas por el Gobierno Nacional, en virtud del Decreto Ley 2770 de 1953 y la Ley
1228 de 2008. Por lo tanto, deberán dar inicio a las acciones administrativas y/o judiciales
para obtener la restitución de los bienes inmuebles respectivos, cuando sean invadidos
o amenazados so pena de incurrir en falta grave.

Parágrafo 2°. Para los efectos previstos en el presente artículo, sin perjuicio de las funciones
asignadas a los Alcaldes Municipales, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía
Nacional y las demás autoridades de tránsito de todo orden quedan obligadas a reportar a los
alcaldes y gobernadores sobre cualquier ocupación que se evidencie en las fajas de retiro
obligatorio de las vías de la Red Vial Nacional y en general de cualquier comportamiento
anormal con respecto al uso de dichas fajas.” (Negrita y Subrayado fuera del texto).

Por último, el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS de la Dirección Territorial Risaralda en su
deber de acompañamiento a las labores de control y vigilancia en las vías que desarrolla del
CONSORCIO ADMON 143, de manera atenta solicita a su honorable Institución adelantar las
actuaciones administrativas para la protección y restitución de los bienes de interés público
descritos en el presente oficio.

Agradeciendo su amable atención y quedando atenta a sus buenos oficios.

http://www.invias.gov.co/
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Cordialmente,

MARÍA CELENY OCAMPO ARIAS

DIRECTORA TERRITORIAL RISARALDA

Proyectado por: Diana Paola Arias Aristizabal
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a: JAEL MORIANO CORTES (CONSORCIO ADMON 143)
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Al contestar cite este radicado: 2026S-VRIS-015279

Fecha: 2026-03-17 18:33:56

SEÑOR(A):
NESTOR JAVIER OSPINA GRAJALES
ALCALDE
ALCALDIA DE VITERBO

despacho@viterbo-caldas.gov.co
VITERBO, CALDAS

ASUNTO: Requerimiento zona de exclusión vial Ruta 5003, corredor vial: Santa Cecilia  Asia.� � �

Respetado señor Alcalde Municipal,

En  atención  a  solicitud  allegada al  Instituto  Nacional  de  Vías  –  INVÍAS de la  Dirección
Risaralda, me permito informar lo siguiente:

El pasado 04 de marzo de 2026, el CONSORCIO ADMON 143, en su calidad de administrador
vial del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, por intermedio de su ingeniera residente, JAEL
MORIANO CORTES, radicó ante esta Institución el Oficio INV-ADM-VIAL-68-26CE, mediante
el cual comunico lo siguiente: “[…] De forma respetuosa como administración vial a cargo
de 5003 “Santa Cecilia – Asia”, en el ejercicio de las funciones y obligaciones acorde a
contrato 2004 de 2024, anexo técnico I, del cual se cita: 

… “15. Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa
de las vías y gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras
en coordinación con las Territoriales y las autoridades locales competentes” …

Nos  permitimos  reiterar  que  se  ha  evidenciado  la  instalación  vallas,  pendones  y
pasacalles de campañas políticas en el corredor a cargo: 

Ruta 5003 • PR 76+0630 • PR 74+0750 • PR 75+0550 • PR 75+0400 […]”

Teniendo en cuenta lo comunicado por el CONSORCIO ADMON 143, resulta pertinente citar
la Ley 1228 de 2008, “Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas
de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional
de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones”, establece el marco legal para
la protección de dichas zonas.

Así mismo, atender lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 1° de la Ley 1228 de 2008 y en
el artículo 55 de la Ley 1682 de 2013, se prohíbe levantar cualquier tipo de construcción
o  mejora  en  las  mencionadas  zonas, salvo  aquellas  que  se  encuentren  concebidas
integralmente en el proyecto de infraestructura de transporte como despliegue de redes de
servidos públicos, tecnologías de la información y de las comunicaciones o de la industria del

Fecha: 2026-03-17 18:33:56
Radicado: 2026S-VRIS-015279
Destino: NESTOR JAVIER OSPINA GRAJALES
Anexos: 1
        (1 Tabla Externos )
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petróleo,  o  que  no  exista  expansión  de  infraestructura  de  transporte  prevista  en  el
correspondiente plan de desarrollo (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Igualmente, el artículo 9° de la Ley 1228 de 2008 establece que "es deber de los alcaldes
cuidar y preservar las áreas de exclusión, y en consecuencia, están obligados a iniciar
de inmediato las acciones de prevención de invasiones y de restitución de bienes de
uso público cuando sean invadidas o amenazadas so pena de incurrir en falta grave.
Para tales efectos, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía de Carreteras adscrita
al Ministerio de Defensa y las demás autoridades de tránsito de todo orden quedan obligadas
a reportar a los alcaldes sobre cualquier comportamiento anormal con respecto al uso de
dichas fajas” (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Si la autoridad administrativa competente para ordenar la restitución de las fajas de retiro
obligatorio o área de reserva o de exclusión, no lo hicieren, podrán incurrir en faltas graves,
las cuales, según el artículo 44 de la Ley 734 de 2002, pueden acarrear la suspensión en el
ejercicio del cargo e inhabilidad especial.

En concordancia con lo anterior, el Decreto 2976 de 2010 establece textualmente lo siguiente
en su “Artículo 10. Protección al espacio público. De conformidad con lo dispuesto en el
parágrafo 2° del artículo 13 de la Ley 105 de 1993, en el artículo 4° de la Ley 1228 de 2008 y
el presente decreto, los Alcaldes Municipales y demás autoridades de policía deberán proteger
y conservar el espacio público representado en las fajas de retiro obligatorio o áreas de reserva
o de exclusión definidas en la Ley 1228 de 2008, por lo tanto adelantarán los procedimientos
administrativos y/o  judiciales  que se requieran  para efectos de evitar  que particulares
adelanten construcciones nuevas en dichas zonas.

Parágrafo 1°. Es deber de los Gobernadores y Alcaldes proteger las zonas de terreno y fajas
de retiro adquiridas por el Gobierno Nacional, en virtud del Decreto Ley 2770 de 1953 y la Ley
1228 de 2008. Por lo tanto, deberán dar inicio a las acciones administrativas y/o judiciales
para obtener la restitución de los bienes inmuebles respectivos, cuando sean invadidos
o amenazados so pena de incurrir en falta grave.

Parágrafo 2°. Para los efectos previstos en el presente artículo, sin perjuicio de las funciones
asignadas a los Alcaldes Municipales, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía
Nacional y las demás autoridades de tránsito de todo orden quedan obligadas a reportar a los
alcaldes y gobernadores sobre cualquier ocupación que se evidencie en las fajas de retiro
obligatorio de las vías de la Red Vial Nacional y en general de cualquier comportamiento
anormal con respecto al uso de dichas fajas.” (Negrita y Subrayado fuera del texto).

Por último, el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS de la Dirección Territorial Risaralda en su
deber de acompañamiento a las labores de control y vigilancia en las vías que desarrolla del
CONSORCIO ADMON 143, de manera atenta solicita a su honorable Institución adelantar las
actuaciones administrativas para la protección y restitución de los bienes de interés público
descritos en el presente oficio.

Agradeciendo su amable atención y quedando atenta a sus buenos oficios.

Cordialmente,

http://www.invias.gov.co/
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MARÍA CELENY OCAMPO ARIAS

DIRECTORA TERRITORIAL RISARALDA

Proyectado por: Diana Paola Arias Aristizabal
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a: JAEL MORIANO CORTES (CONSORCIO ADMON 143)
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Al contestar cite este radicado: 2026S-VRIS-016294

Fecha: 2026-03-19 18:43:02

SEÑOR(A):
JAEL MORIANO CORTES
INGENIERA RESIDENTE
CONSORCIO ADMON 143
CALLE 13 BIS 38- 48
consorcioadmon143@gmail.com
DOSQUEBRADAS, RISARALDA

ASUNTO: Respuesta  a  radicado  2026E-VUVR-026277  -  copia  oficio  AMV2  a  DITRA
Risaralda con solicitud de copia de IPAT accidente de tránsito ocurrido el 2 de marzo
de 2026 en la ruta 2507

Respetada Ingeniera,

De acuerdo a su comunicado y a conversación telefónica del día 19 de marzo de 2026 se
aclara que la solicitud va dirigida a la DIRECCIÓN TRÁNSITO Y TRANSPORTE RISARALDA
y para el Invias solo es copia, teniendo en cuenta que la competencia sobre información del
IPAT (Informe Policial de Accidentes de Tránsito) del accidente del asunto es únicamente de
la DIRECCIÓN TRÁNSITO Y TRANSPORTE RISARALDA.

Con lo anterior se da respuesta a su comunicado

Cordialmente,

MARÍA CELENY OCAMPO ARIAS

DIRECTORA TERRITORIAL RISARALDA

Proyectado por: Andres Serna Areiza
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: ANDRES SERNA AREIZA ()
Copia Externa a:

Fecha: 2026-03-19 18:43:02
Radicado: 2026S-VRIS-016294
Destino: JAEL MORIANO CORTES
Anexos: 0
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Remite:  CONSORCIO ADMON 143 <consorcioadmon143@gmail.com>

Fecha:  2026-03-02 09:00:22

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: INV ADM VIAL 143 048 26 Respuesta comunicado 2026E

VUVRAZ 015016

Adjuntos:  02

Radicado:  2026E-VUVRAZ-018874

Fecha Radicación:  2026-03-02 10:10:10

Cc:  



Dosquebradas, 2 de marzo de 2026
 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
María Celeny Ocampo Arias 

Dirección Territorial Risaralda

Pereira - Risaralda
 
 
Ref.:                 Contrato  2004  de  2024:  “ADMINISTRACIÓN  VIAL  DE  LAS  CARRETERAS
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE
2.”.
 
Asunto:            Respuesta comunicado 2026E-VUVRAZ-015016

 

Amable saludo,
 
En atención a solicitud me permito dar respuesta en los siguientes términos:
 

1.     El contrato de obra N°3987, cuyo objeto es: N°3987 de 2024 MANTENIMIENTO DE PUENTES DE
LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS POR EL SISTEMA DE MONTO
AGOTABLE, presenta contrato de interventoría N° 3993, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA EL
MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL
INVIAS.
 
2.     La administración vial  lote 2 a cargo del  consorcio ADMON 143,  no presenta designación para
ejercer labores de supervisión del contrato de obra N°3987 de 2024 MANTENIMIENTO DE PUENTES DE
LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS POR EL SISTEMA DE MONTO
AGOTABLE.
 
3.     En sus labores de administración vial y recorridos realizados a sus vías en particular la ruta 29RSA:
solución  vial  Pereira  –  Dosquebradas,  se  evidencio  la  ejecución  y  actividades referentes  al  fresado,
material que fue distribuido entre los municipios de Pereira y Dosquebradas de acuerdo con solicitud de
los municipios, el material sobrante se direcciono a territorial, como se evidencia en los soportes anexos a
solicitud del contratista y bitácora de celaduría de territorial Risaralda.
 

Acorde con lo expuesto y en base a los soportes entregados y recorridos realizados a la vía como administración
vial se evidencia la entrega de dicho material a INVIAS territorial Risaralda.

Se anexa:
- INV-ADM-VIAL-143-048-26 Respuesta comunicado 2026E-VUVRAZ-015016
 
Cordialmente:

Consorcio ADMON 143
Jael Moriano Cortes
Residente AMV2
Celular: 3132291972

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 



Remite:  CONSORCIO ADMON 143 <consorcioadmon143@gmail.com>

Fecha:  2026-03-02 10:03:47

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: INV ADM VIAL 143 050 26 Respuesta comunicado 2026E VUVR

017210

Adjuntos:  02

Radicado:  2026E-VUVRAZ-018948

Fecha Radicación:  2026-03-02 11:32:18

Cc:  Andres Serna Areiza <asernaa@invias.gov.co>



Dosquebradas, 2 de marzo de 2026

 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
María Celeny Ocampo Arias 

Dirección Territorial Risaralda

Pereira - Risaralda

 
 
Ref.:                       Contrato  2004  de  2024:  “ADMINISTRACIÓN  VIAL  DE  LAS  CARRETERAS
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.”.

 
Asunto:                 Respuesta comunicado 2026E-VUVR-017210

 

Amable saludo,
En atención a solicitud me permito informar que se programará visita con el fin de verificar la ubicación de las ramas y árboles,
objeto de la solicitud; de esta manera realizar la respectiva programación de actividades con la cooperativa a cargo de la vía,
para ello se realizaría la visita el próximo 5 de marzo de 2026, en el horario de 9:00 am.

 
De igual forma con la visita se podrá determinar el alcance de la intervención; es de recordar que se da respuesta en el marco
de las funciones descritas en anexo técnico como AMV las cuales se citan a continuación:

 
(…) 

1.         Participar activamente en la prevención de riesgos y atención de las emergencias que se presenten en las vías.
(…) 

4.  Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras
que se le asignen y ejercer su supervisión.

(…) 

 
Y teniendo en cuenta las obligaciones contractuales de acuerdo con anexo técnico del contrato de mantenimiento
rutinario N° 1453 a cargo de la cooperativa Centro, el cual se cita a continuación:

(…) 
ü Mano de obra no calificada para realizar para realizar poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra
directa.

 
Y en concordancia con el indicador señalado en el anexo técnico de los contratos de mantenimiento rutinario:

Actividad de mantenimiento Responsabilidad del contratista Indicador de mantenimiento

Servicio  de  mano  de  obra  para
realizar  poda,  corte  y/o  retiro  de
árboles

Colocará la mano de obra cuando sea
necesario  podar,  cortar  o  retirar
árboles.

Disponibilidad para la actividad

 
Se anexa comunicado:

- INV-ADM-VIAL-143-050-26 Respuesta comunicado  2026E-VUVR-017210
Cordialmente:

Consorcio ADMON 143
Jael Moriano Cortes
Residente AMV2
Celular: 3132291972

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 



Remite:  CONSORCIO ADMON 143 <consorcioadmon143@gmail.com>

Fecha:  2026-03-06 15:21:23

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: INV ADM VIAL 143 60 26 Rta MEMO DE LA SGR No 2026I VBOG

010729 Solicitud de informaci n en relaci n

Adjuntos:  02

Radicado:  2026E-VUVRAZ-021519

Fecha Radicación:  2026-03-06 15:28:06

Cc:  Andres Serna Areiza <asernaa@invias.gov.co>



Dosquebradas, 03 de marzo de 2026
 
Instituto Nacional de Vías
María Celeny Ocampo Arias
Dirección Territorial Risaralda
Pereira – Risaralda
 
 

Ref.:                 Contrato  2004  de  2024:  “ADMINISTRACIÓN  VIAL  DE  LAS  CARRETERAS
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE
2.”.
 
Asunto:            Respuesta  MEMO  DE  LA  SGR  No  2026I-VBOG-010729  DE  FEB27-2026  -
Solicitud de información en relación al Volcán Nevado del Ruíz
 
 

Cordial saludo,

 

Una vez recibido el memorando de la subdirección de gestión de Riesgo en la cual solicita lo siguiente:
:
"...En este contexto, la SGR solicita a la Dirección Territorial Risaralda y a la Dirección Territorial Quindío remitir información
actualizada sobre:

1.       La ubicación geográfica, longitud y estado actual de las vías primarias y terciarias a cargo de Instituto Nacional 
de Vías (INVÍAS) que se encuentren en el área de influencia del Volcán Nevado del Ruiz, particularmente aquellas 
que puedan verse afectadas por la caída de piroclastos (ceniza y lapilli) transportados por el viento (Figura 1).
2.       La ubicación y el estado estructural de los puentes situados en dichos corredores viales
3.       Las necesidades identificadas para su mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento

(...)"
 
 
Nos permitimos informar que la AMV2 tiene a cargo las vías 29RSA “Solución vial Pereira -Chinchiná” y la ruta
2902 “Pereira – Chinchiná”, con una longitud promedio entre ambas de 11.5km, las cuales se encuentran entre los
municipios de Dosquebradas y Pereira, municipios que se encuentran en amenaza baja- media, y podrían verse
afectadas por la caída de ceniza transportada por el viento como se anexa a continuación:

- INV-ADM-VIAL-143-60-26 Rta MEMO DE LA SGR No 2026I-VBOG-010729  Solicitud de información en relación
al Volcán Nevado del Ruíz

Cordialmente, 
Consorcio ADMON 143
Jael Moriano Cortes
Residente AMV2
Celular: 3132291972

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 



Remite:  CONSORCIO ADMON 143 <consorcioadmon143@gmail.com>

Fecha:  2026-03-03 14:22:19

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: INV ADM VIAL 143 061 26 Respuesta comunicado 2026E VRIS

007328

Adjuntos:  02

Radicado:  2026E-VUVRAZ-019725

Fecha Radicación:  2026-03-03 14:34:07

Cc:  



Dosquebradas, 3 de marzo de 2026

 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
María Celeny Ocampo Arias 

Dirección Territorial Risaralda

Pereira - Risaralda

 
 
Ref.:                       Contrato  2004  de  2024:  “ADMINISTRACIÓN  VIAL  DE  LAS  CARRETERAS
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.”.
Asunto:                 Respuesta comunicado 2026E-VRIS-007328

 

Amable saludo,
En ocasión a visita realizada el pasado 26 de febrero de 2026, en el predio ubicado en la dirección carrera 4 No. 16C -23,
barrio san Carlos en el municipio de la Virginia.
Se anexa comunicado:

- INV-ADM-VIAL-143-061-26 Respuesta comunicado  2026E-VRIS-007328

Cordialmente, 
Consorcio ADMON 143
Jael Moriano Cortes
Residente AMV2
Celular: 3132291972

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 



Remite:  CONSORCIO ADMON 143 <consorcioadmon143@gmail.com>

Fecha:  2026-03-18 11:26:12

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: INV ADM VIAL 143 062 26CE Entrega IPAT siniestro ruta 29RSA

Adjuntos:  02

Radicado:  2026E-VUVRAZ-026253

Fecha Radicación:  2026-03-18 13:20:09

Cc:  



Dosquebradas, 04 de marzo de 2026 
 
Señores 

Secretaria de tránsito y transporte de Pereira
Edwin Alberto Quintero Sánchez
contactenos@pereira.gov.co
notificaciones_judicialesalcaldia@pereira.gov.co

 
Instituto Nacional de Vías -INVIAS
María Celeny Ocampo Arias
Dirección Territorial Risaralda
Pereira – Risaralda

 
 

Ref.:                      Contrato 2004 de 2024: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES
A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.”.

 
Asunto:                 Solicitud de copia de IPAT Accidente de tránsito ocurrido el 2 de marzo de
2026 en el Viaducto César Gaviria Trujillo.
 

Respetados Señores:

Jael Del Carmen Moriano Cortes, en calidad de residente de administración vial,  Consorcio ADMON 143, a
cargo de la Administración vial,  grupo AMV 2 Lote 2,  Contrato de consultoría  No 2004 de 2024,  cuyo objeto
definido  en la  CLAUSULA SEGUNDA:  “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A
CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.”, mediante este escrito
elevamos derecho de petición con fundamento en el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, y en los
artículos 9, 17 y 19 del Código Contencioso Administrativo sustituidos por la Ley 1755 de 2015.

Se anexa comunicado:
- INV-ADM-VIAL-143-062-26CE Entrega IPAT siniestro ruta 29RSA

Cordialmente, 
Consorcio ADMON 143
Jael Moriano Cortes
Residente AMV2
Celular: 3132291972

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 

mailto:contactenos@pereira.gov.co
mailto:notificaciones_judicialesalcaldia@pereira.gov.co


Remite:  CONSORCIO ADMON 143 <consorcioadmon143@gmail.com>

Fecha:  2026-03-18 11:49:43

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: INV ADM VIAL 143 063 26CE Entrega IPAT siniestro ruta 2507

Adjuntos:  02

Radicado:  2026E-VUVR-026277

Fecha Radicación:  2026-03-18 13:44:05

Cc:  



Dosquebradas, 04 de marzo de 2026 
 
DIRECCIÓN TRÁNSITO Y TRANSPORTE RISARALDA 

Mayor Diego Arcila

Capitán Cristian Osorio Morales

ditra.setra-deris@policia.gov.co 
Pereira – Risaralda

 

Instituto Nacional de Vías -INVIAS
María Celeny Ocampo Arias
Dirección Territorial Risaralda
Pereira – Risaralda

 

 

 
Ref.:                 Contrato  2004  de  2024:  “ADMINISTRACIÓN  VIAL  DE  LAS  CARRETERAS
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE
2.”
 
Asunto:            Solicitud de copia de IPAT accidente de tránsito ocurrido el 2 de marzo de 2026 en
la ruta 2507

 
Respetados Señores:

Jael Del Carmen Moriano Cortes, en calidad de residente de administración vial,  Consorcio ADMON 143, a
cargo de la Administración vial,  grupo AMV 2 Lote 2,  Contrato de consultoría  No 2004 de 2024,  cuyo objeto
definido  en la  CLAUSULA SEGUNDA:  “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A
CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.”, mediante este escrito
elevamos derecho de petición con fundamento en el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, y en los
artículos 9, 17 y 19 del Código Contencioso Administrativo sustituidos por la Ley 1755 de 2015.
Se anexa comunicado:
- INV-ADM-VIAL-143-063-26CE Entrega IPAT siniestro ruta 2507.
Cordialmente, 
Consorcio ADMON 143
Jael Moriano Cortes
Residente AMV2
Celular: 3132291972

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 

mailto:ditra.setra-deris@policia.gov.co


Remite:  CONSORCIO ADMON 143 <consorcioadmon143@gmail.com>

Fecha:  2026-03-12 14:23:25

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: INV ADM VIAL 143 065 26 OFICIO TAPA HUECOS FEBRERO

Adjuntos:  02

Radicado:  2026E-VUVRAZ-023882

Fecha Radicación:  2026-03-12 14:28:05

Cc:  



Dosquebradas, 03 de marzo de 2026
 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
María Celeny Ocampo Arias 

Dirección Territorial Risaralda

Pereira - Risaralda
 
 
Ref.:                 Contrato  2004  de  2024:  “ADMINISTRACIÓN  VIAL  DE  LAS  CARRETERAS
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE
2.”.
 
Asunto:            Informe de febrero de 2026; jornada de parcheo en las rutas de AMV2

 

Amable saludo, 
 
El presente informe tiene como objetivo principal consolidar la información de las actividades de tapa huecos
realizadas en el mes de febrero del 2026 en las siguientes rutas de AMV2.
 

CODIGO VIA SECTOR MUNICIPIO DEPARTAMENTO LONGITUD TOTAL (KM) COOPERATIVA

50RS01 APIA - LA VIRGINIA

PR 13+0000 Santuario

RISARALDA

19,07

EL CENTRO

PR 30+0290
Balboa

PR 30+0630

PR 32+0443 La Virginia

25RSA
PASO NACIONAL POR LA

VIRGINIA
PR 0+0000

La Virginia 4,437
PR 4+0455

29RSB VARIANTE DE GALICIA
PR 0+0000

Pereira 1,72

ALTAGRACIA

PR 1+0710

29RSA
SOLUCION VIAL PEREIRA -

DOS QUEBRADAS
PR 0+0000

Dosquebradas

5,7
PR 5+0700

2902 PEREIRA CHINCHINA
PR 0+0000

5,8
PR 5+0800

2507 CERRITOS CAUYA
PR 37+00180

Anserma

CALDAS

18,242

COMUNEROS
PR 55+0430

5003 SANTA CECILIA - ASIA
PR 72+0000

Viterbo 6,458
PR 78+0550

KILOMETRAJE 61,427 TOTAL: 3/3

 
Al presente se anexa informe parcheo febrero 2026.
 
Cordialmente, 
 
Consorcio ADMON 143
Jael Moriano Cortes
Residente AMV2
Celular: 3132291972

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 



Remite:  CONSORCIO ADMON 143 <consorcioadmon143@gmail.com>

Fecha:  2026-03-10 16:42:43

Para:  alcalde@balboa-risaralda.gov.co

Asunto: INV ADM VIAL 143 066 26 Ley 1228 uso de v a ruta 50RS01

Balboa

Adjuntos:  02

Radicado:  2026E-VUVRAZ-022838

Fecha Radicación:  2026-03-11 08:27:16

Cc:  



Dosquebradas, 04 de marzo de 2026
 
Alcalde Balboa
José Ernesto Miranda Márquez
alcalde@balboa-risaralda.gov.co
 
Secretario general y de asuntos administrativos
Cristian Camilo Lasso Aguirre
serviciosadministrativos@balboa-risaralda.gov.co
 
Inspector de policía Balboa
Valentina Quintero Marin
inspeccion@balboa-risaralda.gov.co
 
Instituto Nacional de Vías -INVIAS
María Celeny Ocampo Arias
Dirección Territorial Risaralda
Pereira – Risaralda
 
 

 
Ref.:                 Contrato  2004  de  2024:  “ADMINISTRACIÓN  VIAL  DE  LAS  CARRETERAS
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE
2.”.
 
Asunto:            Ley 1228 uso de vía ruta: 50RS01, vía: Apia – La Virginia

 

Respetados señores, 

De manera reiterada y respetuosa, como administración vial a cargo de la ruta 50RS01, vía: Apía - La Virginia, en
el ejercicio de las funciones y obligaciones acorde a contrato 2004 de 2024, anexo técnico I, del cual se cita:
 

… “15. Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías
y gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con las
Territoriales y las autoridades locales competentes” …

 
Nos permitimos como administración vial recordar e informar que se ha evidenciado la instalación de vallas de
campaña política, se anexa comunicado:
- INV-ADM-VIAL-143-066-26 Ley 1228 uso de vía,ruta  50RS01 Balboa

Cordialmente, 
Consorcio ADMON 143
Jael Moriano Cortes
Residente AMV2
Celular: 3132291972

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 

mailto:gobierno@lavirginia-risaralda.gov.co
mailto:inspeccion@lavirginia-risaralda.gov.co
mailto:espaciopublico@lavirginia-risaralda.gov.co


Remite:  CONSORCIO ADMON 143 <consorcioadmon143@gmail.com>

Fecha:  2026-03-10 16:53:46

Para:  despachoalcalde@santuario-risaralda.gov.co

Asunto: INV ADM VIAL 143 067 26 Ley 1228 uso de v a ruta 50RS01

Santuario

Adjuntos:  02

Radicado:  2026E-VUVRAZ-022848

Fecha Radicación:  2026-03-11 08:32:07

Cc:  



Dosquebradas, 04 de marzo de 2026
 
Alcalde Santuario
Miguel Antonio Bedoya Jiménez
despachoalcalde@santuario-risaralda.gov.co
 
Obras publicas Santuario
José Arley Gutiérrez Benítez
obraspublicas@santuario-risaralda.gov.co
 
Instituto Nacional de Vías -INVIAS
María Celeny Ocampo Arias
Dirección Territorial Risaralda
Pereira – Risaralda
 
 

 
Ref.:                 Contrato  2004  de  2024:  “ADMINISTRACIÓN  VIAL  DE  LAS  CARRETERAS
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE
2.”.
 
Asunto:            Ley 1228 uso de vía ruta: 50RS01, vía: Apia – La Virginia

 

Respetados señores, 

De manera reiterada y respetuosa, como administración vial a cargo de la ruta 50RS01, vía: Apía - La Virginia, en
el ejercicio de las funciones y obligaciones acorde a contrato 2004 de 2024, anexo técnico I, del cual se cita:
 

… “15. Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías
y gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con las
Territoriales y las autoridades locales competentes” …

 
Nos permitimos como administración vial recordar e informar que se ha evidenciado la instalación de vallas de
campaña política,se anexa comunicado:
- INV-ADM-VIAL-143-067-26 Ley 1228 uso de vía,ruta  50RS01 Santuario

Cordialmente,  
Consorcio ADMON 143
Jael Moriano Cortes
Residente AMV2
Celular: 3132291972

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 

mailto:gobierno@lavirginia-risaralda.gov.co
mailto:obraspublicas@santuario-risaralda.gov.co


Remite:  CONSORCIO ADMON 143 <consorcioadmon143@gmail.com>

Fecha:  2026-03-10 17:18:37

Para:  planeacion@viterbo-caldas.gov.co

Asunto: INV ADM VIAL 143 68 26 Ley 1228 uso de v a ruta 5003  Santa

Cecilia   Asia

Adjuntos:  02

Radicado:  2026E-VUVRAZ-022864

Fecha Radicación:  2026-03-11 08:35:17

Cc:  



Dosquebradas, 04 de marzo de 2026
 
 
Planeación Viterbo
Jhon Freddy Velez Sanchez 
313 475 34 98-3134753498
Carrera 8 Nro. 7-63 Palacio Municipal
planeacion@viterbo-caldas.gov.co
 
Secretario de gobierno Viterbo
Santiago Restrepo Gomez
3205789174-3134712564
Carrera 8 Nro. 7-63 Palacio Municipal
gobierno@viterbo-caldas.gov.co
 
Inspectora de policía Viterbo
Julieta Vallejo Grajales
Inspector 
8690279 Ext 104
Calle 8 Nº 11-27 barrio los almendros
unidadjusticia@viterbo-caldas.gov.co
 
Instituto Nacional de Vías -INVIAS
María Celeny Ocampo Arias
Territorial Risaralda
atencionciudadano@invias.gov.co
 
 
 

Ref.:                Contrato  2004  de  2024:  “ADMINISTRACIÓN  VIAL  DE  LAS
CARRETERAS  NACIONALES  A  CARGO  DE  LA  DIRECCIÓN  TERRITORIAL
RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.”.
 
Asunto:          Ley 1228 uso de vía - ruta 5003, corredor vial: “Santa Cecilia – Asia”

 

Respetados profesionales, 

 

De forma respetuosa como administración vial a cargo de 5003 “Santa Cecilia – Asia”, en el ejercicio de
las funciones y obligaciones acorde a contrato 2004 de 2024, anexo técnico I.
Se anexa comunicado:
- INV-ADM-VIAL-143-68-26 Ley 1228 uso de vía ruta 5003 “Santa Cecilia – Asia”
Cordialmente, 
Consorcio ADMON 143
Jael Moriano Cortes
Residente AMV2
Celular: 3132291972

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 

mailto:planeacion@viterbo-caldas.gov.co
mailto:atencionciudadano@invias.gov.co
mailto:unidadjusticia@viterbo-caldas.gov.co
mailto:gobierno@viterbo-caldas.gov.co


Remite:  CONSORCIO ADMON 143 <consorcioadmon143@gmail.com>

Fecha:  2026-03-11 11:40:22

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: INV ADM VIAL 143 071 26 Informe ciclo ruta ruta 5003   PR 72 100

  PR78 550

Adjuntos:  02

Radicado:  2026E-VUVRAZ-023197

Fecha Radicación:  2026-03-11 13:53:20

Cc:  



Dosquebradas, 9 de marzo de 2026

 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
María Celeny Ocampo Arias 

Dirección Territorial Risaralda

Pereira - Risaralda

 
 
Ref.:                       Contrato  2004  de  2024:  “ADMINISTRACIÓN  VIAL  DE  LAS  CARRETERAS
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.”.
Asunto:                 Informe técnico ruta 5003, vía Santa Cecilia – Asía, sector: ciclo ruta.

 

Amable saludo,
De forma atenta y respetuosa se remite informe técnico respecto a la ruta 5003, vía Santa Cecilia – Asía, PR 76+30000 hasta
PR78+550, sector ciclo ruta, avenida los samanes.

 
 
Se anexa:

- INV-ADM-VIAL-143-071-26 Informe cicloruta ruta 5003 - PR 72+100 - PR78+550

Cordialmente,

Consorcio ADMON 143
Jael Moriano Cortes
Residente AMV2
Celular: 3132291972

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 



Remite:  CONSORCIO ADMON 143 <consorcioadmon143@gmail.com>

Fecha:  2026-03-10 15:17:37

Para:  gobierno@lavirginia-risaralda.gov.co

Asunto: INV ADM VIAL 143 072 26 Ley 1228 uso de v a ruta 50RS01 La

Virginia

Adjuntos:  02

Radicado:  2026E-VUVRAZ-022717

Fecha Radicación:  2026-03-10 15:44:11

Cc:  



Dosquebradas, 04 de marzo de 2026
 
 
Secretario de gobierno La Virginia
Camilo Bayer Cartagena 
gobierno@lavirginia-risaralda.gov.co
 
Espacio público La Virginia
Víctor Alfonso Moreno Hernández
espaciopublico@lavirginia-risaralda.gov.co
 
Inspector de policía La Virginia
Dayana Andrea Padilla Hurtado
inspeccion@lavirginia-risaralda.gov.co
 
Instituto Nacional de Vías -INVIAS
María Celeny Ocampo Arias
Dirección Territorial Risaralda
Pereira – Risaralda
 
 

 
Ref.:                 Contrato  2004  de  2024:  “ADMINISTRACIÓN  VIAL  DE  LAS  CARRETERAS
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE
2.”.
 
Asunto:            Ley 1228 uso de vía rutas 25RSA y 50RS01

 

Respetada ingeniera, 

De manera reiterada y respetuosa, como administración vial a cargo de las rutas 25RSA “Paso Nacional por la
Virginia” y 50RS01 “Apía - La Virginia”, en el ejercicio de las funciones y obligaciones acorde a contrato 2004 de
2024, anexo técnico I, del cual se cita: 
 

… “15. Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías
y gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con las
Territoriales y las autoridades locales competentes” …

 
Nos permitimos como administración vial recordar e informar que se ha evidenciado la instalación de vallas de
campaña política.

Se anexa comunicado:

- INV-ADM-VIAL-143-072-26 Ley 1228 uso de vía,ruta 50RS01 La Virginia

Cordialmente, 
Consorcio ADMON 143
Jael Moriano Cortes
Residente AMV2
Celular: 3132291972

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 

mailto:gobierno@lavirginia-risaralda.gov.co
mailto:inspeccion@lavirginia-risaralda.gov.co
mailto:espaciopublico@lavirginia-risaralda.gov.co


Remite:  CONSORCIO ADMON 143 <consorcioadmon143@gmail.com>

Fecha:  2026-03-10 18:05:28

Para:  gobierno.secretario@dosquebradas.gov.co

Asunto: INV ADM VIAL 143 73 26 Ley 1228 uso de v a ruta 2902  Pereira 

Chinchin   y 29RSA  Soluci n vial Dos

Adjuntos:  02

Radicado:  2026E-VUVRAZ-022898

Fecha Radicación:  2026-03-11 08:50:08

Cc:  



Dosquebradas, 10 de marzo de 2026
 
Secretario de gobierno Dosquebradas
Jhonny Alejandro Obando Cardona
gobierno.secretario@dosquebradas.gov.co
 
Planeación Dosquebradas
Lina Marcela Mondragón Ríos
planeacion.secretaria@dosquebradas.gov.co
 
Inspector de policía Dosquebradas
Mario Fernando Chávez Caicedo
observatoriodeseguridadyconvivencia@dosquebradas.gov.co
 
Presidente concejo Dosquebradas
José Humberto García Morales
archivo@concejodedosquebradas.gov.co
 
Instituto Nacional de Vías -INVIAS
María Celeny Ocampo Arias
Territorial Risaralda
atencionciudadano@invias.gov.co
 

Ref.:                 Contrato  2004  de  2024:  “ADMINISTRACIÓN  VIAL  DE  LAS  CARRETERAS
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE
2.”.
 
Asunto:            Ley  1228  uso  de  vía  ruta  2902  “Pereira  -Chinchiná”  y  29RSA “Solución  vial
Dosquebradas – Pereira”

 

Respetados profesionales, 

De forma respetuosa como administración vial a cargo de las rutas 2902 “Pereira - Chinchiná” conocida como
avenida Simón Bolívar y 29RSA “Solución vial Pereira – Dosquebradas”, la cual comprende el puente Viaducto
César Gaviria Trujillo y sus orejas, en el ejercicio de las funciones y obligaciones acorde a contrato 2004 de 2024,
anexo técnico I, del cual se cita:

… “15. Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías
y gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con las
Territoriales y las autoridades locales competentes” …

 
Nos permitimos informar que se ha evidenciado la instalación vallas políticas en los corredores a cargo se anexa
comunicado en asunto:
- INV-ADM-VIAL-143-73-26  Ley  1228  uso  de  vía  ruta  2902  “Pereira  -Chinchiná”  y  29RSA  “Solución  vial
Dosquebradas – Pereira””

Cordialmente, 
Consorcio ADMON 143
Jael Moriano Cortes
Residente AMV2
Celular: 3132291972

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 

mailto:gobierno.secretario@dosquebradas.gov.co
mailto:atencionciudadano@invias.gov.co
mailto:archivo@concejodedosquebradas.gov.co
mailto:observatoriodeseguridadyconvivencia@dosquebradas.gov.co
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Remite:  CONSORCIO ADMON 143 <consorcioadmon143@gmail.com>

Fecha:  2026-03-12 10:49:10

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: INV ADM VIAL 143 074 25 Informe accidentalidad   enero 2026

AMV2 DTRIS

Adjuntos:  02

Radicado:  2026E-VUVRAZ-023763

Fecha Radicación:  2026-03-12 11:55:22

Cc:  Douglas Valentin Bustos Duque <dvbustos@invias.gov.co>,

Andres Serna Areiza <asernaa@invias.gov.co>



   19. enero 26 - accidentalidad AMV2.zip  

Dosquebradas, 12 de marzo de 2026
 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Douglas Valentín Bustos Duque

Subdirección Gestión Integral de Carreteras

Grupo administración vial y Mantenimiento Rutinario

Bogotá - DC
 
 
 
Ref.:                Contrato  2004  de  2024:  “ADMINISTRACIÓN  VIAL  DE  LAS
CARRETERAS  NACIONALES  A  CARGO  DE  LA  DIRECCIÓN  TERRITORIAL
RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.”.
 
Asunto:         Informe accidentalidad – enero 2026 -  AMV2 DTRIS
 

Cordial saludo, 
De forma atenta y respetuosa se remite informes técnicos de accidentalidad correspondientes
al mes de septiembre, realizado por AMV2, territorial Risaralda.
 
Es menester informar que de acuerdo con comunicado recibido la plataforma HERMES quedo
deshabilitada y por ello ya no se carga los reportes en la misma.
 
Lo anterior en atención al cumplimiento del anexo técnico y cláusulas contractuales acorde
anexo técnico:
 

-       INV-ADM-VIAL-143-018-25 Entrega IPAT siniestro ruta 2902
-       accidentalidad enero 2026 (incluye IPATS, formatos e informes diligenciados)
-       2026I-VBOG-001735
 

Cordialmente, 
Consorcio ADMON 143
Jael Moriano Cortes
Residente AMV2
Celular: 3132291972

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 

https://drive.google.com/file/d/1XPn5VWZyFCc8TPY7bNfzOSzaxyZ1bR_T/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1XPn5VWZyFCc8TPY7bNfzOSzaxyZ1bR_T/view?usp=drive_web


Remite:  CONSORCIO ADMON 143 <consorcioadmon143@gmail.com>

Fecha:  2026-03-19 07:18:22

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: INV ADM VIAL 143 75 26 Inspecci n visual  ruta 29RA  soluci n vial

Cesar Pereira   Dosquebradas   VC

Adjuntos:  02

Radicado:  2026E-VUVRAZ-026658

Fecha Radicación:  2026-03-19 09:20:08

Cc:  Carlos Eduardo Zuluaga Muñoz <czuluaga@invias.gov.co>



Dosquebradas, 18 de marzo de 2026
 
 
Instituto Nacional de Vías -INVIAS
María Celeny Ocampo Arias
Directora Territorial
Territorial Risaralda
atencionciudadano@invias.gov.co
 
 

Ref.:                 Contrato  2004  de  2024:  “ADMINISTRACIÓN  VIAL  DE  LAS  CARRETERAS
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE
2.”.
 
Asunto:            Informe  inspección  visual,  ruta  29RA  “solución  vial  Cesar
Pereira – Dosquebradas”, VCGT.

 
Cordial saludo.
 
De forma atenta y respetuosa se remite informe; inspección vial ruta 29RSA, vía: solución vial
Pereira - Dosquebradas “Puente César Gaviria Trujillo”, en el cual se anexa registro fotográfico
e informe de visita realizada el  pasado 30 de enero de 2025, realizado por el  especialista
estructural de la administración vial 2, el cual cita recomendaciones a tener en cuenta.
 
Es menester informar que actualmente se tiene ejecución del contrato 3987, cuyo objeto es:
“MANTENIMIENTO  DE  PUENTES  DE  LA  RED  VIAL  NACIONAL  DE  CARRETERAS  A
CARGO DEL INVIAS POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.”,  al  cual  se  le  solicita
amablemente informar la distribución presupuestal actualizada indicando las actividades finales
a realizar y valor final; teniendo en cuenta que de acuerdo a comunicado D–IN–3993-852-26,
no se incluyeron actividades que se requieren acorde a inspección visual,  comunicado de
consecutivo: INV-ADM-VIAL-143-076-26 Balance estado contrato 3987 de 2024.
 
Se anexa:
- INV-ADM-VIAL-143-75-26  Inspección  visual,  ruta  29RA  “solución  vial  Cesar  Pereira  –
Dosquebradas”, VCGT
 
Cordialmente, 
Consorcio ADMON 143
Jael Moriano Cortes
Residente AMV2
Celular: 3132291972

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 

mailto:atencionciudadano@invias.gov.co


Remite:  CONSORCIO ADMON 143 <consorcioadmon143@gmail.com>

Fecha:  2026-03-19 05:28:28

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: INV ADM VIAL 143 076 26 Balance estado contrato 3987 de 2024

Adjuntos:  02

Radicado:  2026E-VUVRAZ-026657

Fecha Radicación:  2026-03-19 09:19:06

Cc:  



Dosquebradas, 18 de marzo de 2026 

 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
María Celeny Ocampo Arias 

Dirección Territorial Risaralda

Pereira – Risaralda

 
Interventoría 
Consultores Donovan SAS 
Inge. Diego Ignacio Arenas 
interventoria.cto3993@gmail.com
puente17invias.cdsas@gmail.com

 
Ref.:                       Contrato  2004  de  2024:  “ADMINISTRACIÓN  VIAL  DE  LAS  CARRETERAS
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.”.

 
Asunto:                 Asignación  presupuestal  contrato  N°3987  de  2024,  objeto:  “MANTENIMIENTO  DE
PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS POR EL SISTEMA DE
MONTO AGOTABLE.”

 

Respetados Ingenieros, 

Agradeciendo su respuesta oportuna de consecutivo D–IN–3993-852-26, y exaltando la labor de contratista e interventoría, la
administración vial  respetuosamente y en aras de aprovechamiento de los recursos asignados al Viaducto Cesar Gaviria
Trujillo, el cual forma parte de la ruta 29RSA, solución vial Pereira - Dosquebradas a cargo de esta administración via; se
permite solicitar comedidamente:

 
1.     Respecto al  valor asignado $ 2.546.433.422 (comunicado D–IN–3993-852-26),  favor informar la distribución
presupuestal actualizada indicando las actividades finales a realizar y valor final; teniendo en cuenta que de acuerdo
a comunicado citado, no están incluidas las siguientes actividades:

·         Arreglo exclusas pilonas del viaducto
·         Arreglo puertas de ingreso pilonas del viaducto

 
2.     En el comunicado citado se indica por temas de temporalidad inviable realizar el cambio de juntas en el viaducto
Cesar Gaviria Trujillo, sin embargo, el contrato tiene fecha de inicio de actividades el 23 de septiembre de 2025 y a
presente fecha continua en ejecución. 

 
3.     Programación de trabajos y fecha final de ejecución de obra.

 
4.     Descripción detallada del mantenimiento a los ocho (8) elementos (tirantes), pertenecientes a la estructura de
soporte del puente, con su asignación presupuestal.

 
Cordialmente, 

 
 
Jael Moriano Cortes
Residente administración vial – AMV2
CONSORCIO ADMON 143

Consorcio ADMON 143
Jael Moriano Cortes
Residente AMV2
Celular: 3132291972

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 

mailto:interventoria.cto3993@gmail.com
mailto:puente17invias.cdsas@gmail.com


Remite:  CONSORCIO ADMON 143 <consorcioadmon143@gmail.com>

Fecha:  2026-03-19 12:20:05

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: INV ADM VIAL 143 079 26 Comunicado vacancia profesional

auxiliar de ingenieria AMV2

Adjuntos:  02

Radicado:  2026E-VUVRAZ-026853

Fecha Radicación:  2026-03-19 12:24:07

Cc:  SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA <sandraperez@gocsa.es>,

INDIRA PRISCILA COLINA GAMEZ <priscilacolina@gocsa.es>,

Andres Serna Areiza <asernaa@invias.gov.co>



Dosquebradas, 19 de marzo de 2026 
 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
María Celeny Ocampo Arias 

Dirección Territorial Risaralda

Pereira – Risaralda
 

Ref.:                 Contrato  2004  de  2024:  “ADMINISTRACIÓN  VIAL  DE  LAS  CARRETERAS
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE
2.”.
 
Asunto:            Periodo de vacancia de la auxiliar de ingeniería – AMV2, Ingeniera Kelly Ramírez
Cuervo.

 

Respetada Ingeniera,

 

De forma atenta y respetuosa me permito informar que de acuerdo a solicitud de la profesional Kelly Ramírez
Cuervo quien desempeña el cargo de auxiliar de ingeniera en la AMV2, iniciara su periodo de vacancia a partir del
24 de marzo de 2026 hasta el  1 de abril  de 2026. En su remplazo estará la ingeniera civil  Magda Carolina
Puentes, de quien se anexa hoja de vida y soportes en el sano cumplimiento del deber contractual y perfil del
cargo.

 - Se anexa:
INV-ADM-VIAL-143-079-26 Comunicado vacancia profesional auxiliar de ingenieria AMV2

Cordialmente, 
Consorcio ADMON 143
Jael Moriano Cortes
Residente AMV2
Celular: 3132291972

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 



Remite:  CONSORCIO ADMON 143 <consorcioadmon143@gmail.com>

Fecha:  2026-03-20 19:54:41

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: INV ADM VIAL 143 080 26 Presupuesto ruta 2507   via Cerritos  

Cauya

Adjuntos:  03

Radicado:  2026E-VUVRAZ-027857

Fecha Radicación:  2026-03-24 10:22:06

Cc:  Andres Serna Areiza <asernaa@invias.gov.co>



Dosquebradas, 20 de marzo de 2026 
 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
María Celeny Ocampo Arias 

Dirección Territorial Risaralda

Pereira – Risaralda
 

Ref.:                 Contrato  2004  de  2024:  “ADMINISTRACIÓN  VIAL  DE  LAS  CARRETERAS
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE
2.”.
 
Asunto:            Presupuesto mejoramiento y rehabilitación ruta 2507, vía: Cerritos – Cauyá.

 

Respetada Ingeniera,

De forma atenta  y  respetuosa se remite presupuesto de las actividades necesarias para atender  los puntos
críticos:

- 42+300: Perdida de muro de contención y descole de alcantarilla.

- 45+000: Perdida de muro de gaviones revestidos en concreto.

En este contexto se contempla la rehabilitación de asfalto de la ruta en asunto para los PR37+180 hasta el
PR55+430 y actividades propias de señalización vial.

 

Se anexa: 

-       Presupuesto

-       Informe de los sitios críticos.

 
Cordialmente, 
 
Consorcio ADMON 143
Jael Moriano Cortes
Residente AMV2
Celular: 3132291972

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia 
que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook 
Protección de Microsoft para el INVÍAS 
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Dosquebradas, 04 de marzo de 2026 
 
Alcalde Santuario 
Miguel Antonio Bedoya Jiménez 
despachoalcalde@santuario-risaralda.gov.co 
 
Obras publicas Santuario 
José Arley Gutiérrez Benítez 
obraspublicas@santuario-risaralda.gov.co 
 
Instituto Nacional de Vías -INVIAS 
María Celeny Ocampo Arias 
Dirección Territorial Risaralda 
Pereira – Risaralda 
 
 
 
Ref.:   Contrato 2004 de 2024: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 

NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 
2 LOTE 2.”. 

 
Asunto: Ley 1228 uso de vía ruta: 50RS01, vía: Apia – La Virginia 

 

Respetados señores,  

De manera reiterada y respetuosa, como administración vial a cargo de la ruta 50RS01, vía: Apía - La 
Virginia, en el ejercicio de las funciones y obligaciones acorde a contrato 2004 de 2024, anexo técnico I, 
del cual se cita:  
 

… “15. Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías y gestionar 

acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con las Territoriales y las 

autoridades locales competentes” … 

 
Nos permitimos como administración vial recordar e informar que se ha evidenciado la instalación de vallas 
de campaña política, en los siguientes puntos: 
 
RUTA 50RS01 Apía - La Virginia PR 13+0000 al PR32+0450 
 

• PR 13+0950 
 
Teniendo en cuenta que aparentemente se encuentran en la faja de vía, de acuerdo a la ley 1228 de 2008, 
en la cual se especifican las fajas de mínimas de retiro obligatorio y áreas de exclusión de acuerdo al tipo 
de vía, solicitamos se proceda acorde a la normatividad vigente aplicable según el caso. 
 
Es menester citar la ley 1228 de 2008, por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o 
áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, del cual se cita lo siguiente: 

(…) 
Artículo 2°. Zonas de reserva para carreteras de la red vial nacional. Establecerse las siguientes fajas de retiro obligatorio 
o área de reserva o de exclusión para las carreteras que forman parte de la red vial nacional: 
 1. Carreteras de primer orden sesenta (60) metros. 

mailto:gobierno@lavirginia-risaralda.gov.co
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 2. Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros. 
 3. Carreteras de tercer orden treinta (30) metros. 
 
Parágrafo. El metraje determinado en este artículo se tomará la mitad a cada lado del eje de la vía. En vías de doble calzada 
de cualquier categoría la zona de exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros a lado y lado de la vía que se medirán 
a partir del eje de cada calzada exterior. 
 
(…) 
Artículo 3°. Afectación de franjas y declaración de interés público. Para efecto de habilitar las zonas de reserva, se declaran 
de interés público las franjas establecidas en el artículo 2° de la presente ley. 
 
Los gobernadores y los alcaldes, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 13 de la Ley 105 de 1993, 
deberán proteger y conservar la propiedad pública representada en las fajas de terreno adquiridas por el Gobierno Nacional, 
las gobernaciones o por las alcaldías en virtud del Decreto-ley 2770 de 1953, al igual que las que se adquieran conforme a 
lo establecido en la presente ley. Estarán igualmente obligados a iniciar inmediatamente las acciones de recuperación en 
caso de invasión de estos corredores. 
 
Artículo 6°. Prohibición de Licencias y Permisos. Los curadores urbanos y las demás autoridades urbanísticas o de 
planeación nacional, departamental o municipal, no podrán en adelante conceder licencias o permisos de construcción de 
alguna naturaleza en las fajas a que se refiere la presente ley. Quienes contravengan la prohibición aquí establecida 
incurrirán en causal de mala conducta sancionada con la destitución del cargo. 
 
Parágrafo 1°. Las licencias urbanísticas existentes antes de la entrada en vigencia de la presente ley se resolverán y 
ejecutarán con base en las normas urbanísticas y reglamentaciones vigentes al momento de la radicación de la solicitud, 
siempre y cuando se presente alguna de las condiciones de que trata el parágrafo 3° del artículo 7° y 43 del Decreto 564 
de 2006 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 
 
Artículo 7°. Prohibición de servicios públicos. Prohíbase a todas las entidades prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, energía, gas, teléfono y televisión por cable e internet, dotar de los servicios que 
prestan a los inmuebles que se construyan a partir de la entrada en vigencia de esta ley en las áreas de exclusión. La 
contravención a esta prohibición será sancionada con multa hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales que 
será impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos previo el agotamiento del procedimiento correspondiente y se 
impondrá además la obligación de retirar a su costa las acometidas y equipos que hayan instalado. 
 
Artículo 9°. Deberes de las autoridades. Es deber de los alcaldes cuidar y preservar las áreas de exclusión a las que se 
refiere esta ley y en consecuencia, están obligados a iniciar de inmediato las acciones de prevención de invasiones y de 
restitución de bienes de uso público cuando sean invadidas o amenazadas so pena de incurrir en falta grave. Para tales 
efectos, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía de Carreteras adscrita al Ministerio de Defensa y las demás 
autoridades de tránsito de todo orden quedan obligadas a reportar a los alcaldes sobre cualquier comportamiento anormal 
con respecto al uso de dichas fajas. 
(…) 

 
 Por lo anterior se anexa registro fotográfico. 

Cordialmente,  

 

 

 
Jael Moriano Cortes 
Residente administración vial – AMV2 
CONSORCIO ADMON 143 
N° de folios 1 de 3 
Proyectó/Revisó: Jael Moriano – Residente 
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SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta 50RS01, PR13+950 

 



 

 
 
Primera COMISIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, 19 de marzo del 2026 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum. 

2. Palabras del Señor Alcalde Roberto Jiménez Naranjo o su designado 

3. Palabras del Señor Secretario Yeison Alfonso Palacio Bedoya. 

4. Presentación PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA a cargo de la contratista María Fernanda Tula 

5. Presentación PATRULLA ESCOLAR a cargo del contratista Jhonatan Gil Gallego 

6. Concertación de compromisos 

7. Proposiciones y varios. 
 

QUÓRUM Asiste No 
Asiste 

1. Alcalde Municipal o su designado 

Sr. Roberto Jiménez Naranjo/ Jhon Freddy Amaya Taborda – Asesor privado 

despacho del alcalde 

  

2.  Secretario de Tránsito y Movilidad 
Sr. Yeison Alfonso Palacio Bedoya / Jhon Franklin Montes – Director Administrativo 

  

3. Representante de Agentes de Tránsito Sr. Jeison Adolfo Herrera Cardoza o su 
designado- Cristian Camilo Arcila Betancur -Agente de tránsito 128.  

  

4. Representante del Sindicato de Agentes de Tránsito Sr. Jeison Adolfo Herrera 
Cardoza o su designado Cristian Camilo Arcila Betancur -Agente de tránsito 128. 

Asiste Sr Jaime Alberto Calle Alzate 
 

  

5.Comandante de Tránsito Sr. Jaime Alberto Calle Alzate   

6. Miembro Consejo Territorial de Dosquebradas o su designado 
Sr. Fader Julián Villada Flórez (Presidente) 
 

  

7.Representante de las Juntas de Acción Comunal 
Sr.  

  

8.  Representante Empresas de Transporte – OTÚN SAS 

Sr. Germán Torres 

  

9.Representante Empresas de Transporte – INTEGRA SAS 
Sr. Jorge Tabares 

  

10.Representante del Concejo Municipal de Dosquebradas 

Sr. Humberto García Morales 

  

 11. Representante de INVIAS 

Sra Jael Moriano o su designado Kelly Ramírez 

  

12. Representante de  AUTOPISTAS DEL CAFÉ 

Sr. Dany Betancourt 

  

13. Representante de AUTOPISTAS DEL CAFÉ 

Sr. Jhon Fredy Herrera 

  

 



 

 
 

Portada 

 

 



 

 
 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA 

 
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD 

 
JORGE DIEGO RAMOS 

Alcalde Municipal 

ANGELA JAZMÍN HIDALGO ESCOBAR 
Secretaria de Tránsito y Movilidad 

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 
CONSORCIO VIAL NACIONAL EP (EPYPSA Y EUROCONTROL) 

Contrato de Consultoría 111 de 2021 

 

EQUIPO TÉCNICO DE AJUSTE DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL 

RICHARD CÁRDENAS VEGA 
NAZLY CAMILA NOVOA 
Secretaría de Tránsito y Movilidad 

DANIELA GONZALEZ 
JUAN FERNANDO DIEZ 
Secretaría de Planeación 

JORGE WALTER JIMENEZ 
Secretaría Jurídica 

MARTÍN ELIAS GONZALES 
Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura 

RIGOBERTO LOPERA 
JORGE ANDRÉS CORTÉS 
Empresa de Desarrollo Urbano EDOS 

HECTOR IVÁN GUTIERREZ 
Instituto Nacional de Vías INVIAS 

BLANCA ALVARADO 
Secretaría de Educación 

ELSA ARIAS 
Secretaría de Salud y Seguridad Social 

CARLOS HERRERA 
Cuerpo Oficial de Bomberos 

SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE RISARALDA 
Policía Nacional de Colombia 
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Introducción 

 

 

 

 

La Alcaldía de Dosquebradas “Empresa de Todos” de la mano de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, en este periodo ha asumido el reto de reducir los 
siniestros viales y mejorar la movilidad y la seguridad de todo el municipio. 
Promoviendo la articulación e integración de todas las entidades, 
dependencias, empresas y representantes de los actores de la movilidad con 
el fin de garantizar una movilidad segura con una infraestructura vial adecuada. 

Marco de Referencia 

La Guía Metodológica para la Elaboración de Planes de Seguridad Vial del 
Ministerio de Transporte define los Planes Locales de Seguridad Vial (PLSV) 
como el conjunto de programas y acciones de construcción consensuada para 
la prevención, disminución y mitigación de los accidentes viales, permitiendo 
cumplir los objetivos y metas propuestos, con una planificación a corto, 
mediano y largo plazo, considerando la disponibilidad de recursos y 
responsables para su formulación, implementación y seguimiento, con los 
diferentes actores y agentes del nivel local. 

Por su parte, la Resolución No. 2273 de 2014 mediante el cual se ajusta el Plan 
Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2011 - 20212 dispone que los Planes Locales 
de Seguridad Vial que formulen los distritos, áreas metropolitanas, 
departamentos y municipios, se armonizarán y enmarcarán dentro de los 
fundamentos, políticas, lineamientos y pilares definidos en el Plan Nacional de 
Seguridad Vial (PNSV), el cual es la “carta de navegación que orienta y propicia 
medidas concertadas, indicativas e integrales en todo el territorio nacional, 
fomentando la formulación e implementación de políticas y acciones a nivel 
regional, departamental y municipal, con el objetivo de reducir las víctimas 
fatales y no fatales a nivel nacional”. 

Introducción 
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Políticas Nacionales de Seguridad Vial 

El Plan Nacional de Seguridad Vial – PNSV – vigente 2011- 2021, adoptado mediante la Resolución 2273 de 
20114, fundamenta su estructura en los cinco pilares planteados por el Plan Mundial y en este sentido 
establece que pilares estratégicos, sobre los cuales se deben enmarcar los correspondientes programas 
y acciones de los planes locales de seguridad vial: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la guía metodológica para la elaboración de Planes de Seguridad Vial Distritales, Municipales y Departamentales. 

Propendiendo por el fortalecimiento de la política pública de seguridad vial del país, el PNSV 2022-2031 
en formulación cuenta con las siguientes ventajas: 

 

• Reconoce los avances del país en la gestión 
de la seguridad vial. 

• Con la adopción del enfoque Sistema 
Seguro, ratifica que ningún ser humano 
puede perder la vida o sufrir lesiones graves 
por causa de un siniestro vial. 

• Fortalece el principio de corresponsabilidad 
en la seguridad vial. 

• Resalta la importancia de las 
particularidades territoriales para el diseño 
de estrategias efectivas. 

• Define un instrumento que posibilita un 
seguimiento efectivo a las acciones del 
decenio: Hitos, fechas de cumplimiento y 
entidad responsable de la acción. 

 El PNSV 2022-2031 fortalece explícitamente la 
premisa principal que ningún ser humano debe 
perder la vida o sufrir lesiones graves por causa 
de un siniestro vial al adoptar como objetivo 
“Proteger juntos la vida e integridad de los 
actores viales ante los riesgos derivados de la 
siniestralidad vial. 

  

Políticas Nacionales 
Seguridad Vial 
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Ahora, en articulación con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, y en particular con el objetivo 
3.6 relacionado con la seguridad vial, el país tiene la 
meta de “Reducir las muertes y lesiones causadas 
por siniestros de tránsito por lo menos en un 50% 
para el 2030”. Para alcanzar esta meta, el PNSV en 
formulación considera: 

1. Fomentar las velocidades seguras en las vías del 
país. 

2. Ascender hacia tecnologías vehiculares seguras 
para vehículos nuevos y aumentar las 
condiciones de seguridad de los vehículos en 
operación. 

3. Proteger la vida desde el diseño, construcción, 
mejoramiento, conservación y operación de la 
infraestructura vial. 

4. Incentivar los comportamientos seguros por par- 
te de los actores viales. 

5. Consolidar el cumplimiento de las normas de 
seguridad vial como estrategia fundamental para 
la protección de la vida. 

6. Fortalecer la política de atención integral y 
rehabilitación a víctimas de siniestros viales. 

7. Implementar principios de gobernanza y 
fortalecer la implementación de políticas 
territoriales para la gestión de la seguridad vial 
bajo el enfoque de Sistema Seguro. 

8. Consolidar la gestión del conocimiento sobre la 
siniestralidad vial como base para la definición y 
ejecución de políticas de seguridad vial. 

El PNSV en formulación reitera la adopción del 
enfoque Sistema Seguro establecido en el Plan 
Mundial (Ver numeral anterior), que refleja y 
fortalece el reconocimiento del valor de la vida, así 
como la importancia que tiene su protección para 
el desarrollo personal, familiar y de la sociedad. Si 
bien este enfoque reconoce que son necesarios los 
esfuerzos de información y formación del usuario 
en torno al uso responsable del sistema de 
movilidad, así como las actividades de control de 
comportamiento, identifica que, aunque los 
usuarios estén bien formados, reconozcan y 
entiendan el riesgo, el error humano es inevitable. 
En ese sentido, el sistema seguro reconoce la 
posibilidad del error humano en el diseño del 
sistema vial, en los vehículos y en las velocidades 
permitidas. De esta forma, en los procesos de 
planeación se tiene en consideración que: 

• El ser humano comete errores que pueden 
originar siniestros viales o incrementar su 
severidad; sin embargo, la vida y la integridad 
humana constituyen un precio inadmisible por 
dichos errores.  

• El ser humano tiene una capacidad limitada para 
tolerar las energías liberadas en un siniestro vial. 

• La seguridad vial es una responsabilidad 
compartida entre el sector público, privado, 
academia, y actores viales en general. 

• La actuación integral y sistémica en diversas 
áreas aumenta la protección de los actores 
viales. 

 
En ese sentido, se presentan ocho áreas de acción: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Construcción del Nuevo Plan de Seguridad Vial 2022-2031
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Aspectos Generales 

LOCALIZACIÓN 

El municipio de Dosquebradas se encuentra 
ubicado al sur del departamento de Risaralda. 
Limita por el Norte con los municipios de Marsella 
y Santa Rosa de Cabal; por el Occidente y Sur por 
Pereira y por el Oriente con Santa Rosa de Cabal; y 
hace parte del Área Metropolitana Centro 
Occidente (Dosquebradas – Pereira – La Virginia).  
El municipio tiene una superficie total de 70,8 km2, 
de los cuales 15,94 km2 corresponden a suelo 
urbano (22,51%) y 54.86 km2 pertenecen al suelo 
Rural (77,49%) (Plan de desarrollo municipal 2020-
2023). 
El sistema vial en el Municipio de Dosquebradas se 
define a través de 2 ejes arteriales principales: 
Avenida Simón Bolívar y Avenida Ferrocarril que 
discurren longitudinalmente en sentido Norte- Sur 
recogiendo todo el tráfico metropolitano y 
municipal. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

CARACTERIZACIÓN POLÍTICO-
ADMINISTRATIVA 

El municipio de Dosquebradas es categoría 
segunda, está conformado por su área urbana, 
subdividida en doce (12) comunas, conformadas 
por conjuntos de barrios de diferentes tamaños y 
características, tanto en su localización como en 
su conformación sociodemográfica. Su área rural 
la conforman 32 veredas agrupadas en dos (2) 
corregimientos. 

 

 

 

 

 

En la dinámica de ciudad y desarrollo, la vereda 
Frailes, por efectos del suelo de expansión se ha 
reducido significativamente y la Badea fue 
absorbida por el desarrollo urbanístico (Plan de 
desarrollo municipal 2020-2023). 

División política por comunas área urbana 

 
Fuente: Alcaldía Municipal, Fuente original: Gobernación de Risaralda, 2006 

 

División política por Veredas zona Rural 

 
Fuente: Alcaldía Municipal, Fuente original: Gobernación de Risaralda, 2006 

El Municipio 
Aspectos Generales 
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ANÁLISIS TERRITORIAL 

 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURA BÁSICA DEL MUNICIPIO 

De acuerdo con la información suministrada por la entidad territorial y la recopilada por esta consultoría, a 
continuación, se presenta el análisis del componente territorial, haciendo énfasis en la infraestructura vial; 
infraestructura de equipamientos; espacio público; distribución y uso del suelo. 

El siguiente capítulo se desarrolla tomando como referencia la información del diagnóstico del POT 2018, el 
cual que se encuentra en proceso de concertación. Dado que El POT, Acuerdo 014 de 2000 (documento 
vigente) no cuenta con la suficiente información para realizar un diagnóstico actualizado del territorio. 

Clasificación del suelo 

Según la información del Documentos técnico de soporte DTS del Plan de Ordenamiento Territorial de 
Dosquebradas, clasifica su suelo en suelo de protección, suelo de expansión, suelo urbano y suelo rural. 

Suelo Urbano 

Según el artículo 31 de la ley 388 del 1997, 
Constituyen el suelo urbano, las áreas del territorio 
distrital o municipal destinadas a usos urbanos por 
el plan de ordenamiento, que cuenten con 
infraestructura vial y redes primarias de energía, 
acueducto y alcantarillado, posibilitándose su 
urbanización y edificación, según sea el caso. 

Podrán pertenecer a esta categoría aquellas zonas 
con procesos de urbanización incompletos, 
comprendidos en áreas consolidadas con 
edificación, que se definan como áreas de 
mejoramiento integral en los planes de 
ordenamiento territorial. Las áreas que conforman 
el suelo urbano serán delimitadas por perímetros y 
podrán incluir los centros poblados de los 
corregimientos. En ningún caso el perímetro 
urbano podrá ser mayor que el denominado 
perímetro de servicios públicos o sanitarios. (Ley 
388 de 1997, art 31) 

Usos del Suelo Urbano 

Para el Municipio de Dosquebradas se determinan 
cinco (8) grupos generales de usos del suelo 
urbano y de expansión urbana, definidos así: 

 

 

Fuente: DTS de la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial, 2018 

Análisis 
Territorial 



 

 

10 

Suelo Rural  

El municipio tiene un área de 4.924,23 hectáreas 
en el suelo rural, es el territorio municipal no apto 
para el uso urbano por razones de oportunidad o 
por su uso o destinación a suelos de protección, 
usos agrícolas, ganaderos, forestales, de 
explotación de recursos naturales, gestión del 
riesgo y actividades análogas. Comprende las 
áreas localizadas por fuera del perímetro urbano y 
de los perímetros de expansión. (DTS, Plan de 
Ordena- miento territorial 2018, pág. 18). 

El cultivo del café es el principal uso agrícola del 
municipio, con una extensión de 1.636,6 ha que 
representa el 23,19%. El bosque secundario 
representa el 20,32% y cuenta con un bosque 
plantando de 87,6 ha, es decir del 1,24%. (Plan de 
desarrollo municipal 2020-2023). 

Suelo de Protección 
Las áreas de suelos para la protección del recurso 
hídrico son las zonas de protección de las 
quebradas Dosquebradas, Frailes, Agüita, 
Montebonito, La Víbora, Cañaveral, Molinos, La 
Soledad, Manizales, La Chillona, Agua Azul, Santa 
Isabel, Santana, los Sapos, Gutiérrez, Plateros, 
Juncos y las demás rondas de quebradas de menor 
orden. (DTS, Plan de Ordenamiento territorial 
2018, pág. 52). 

Las áreas de suelos de protección del paisaje y la 
cultura son el tramo del Parque Lineal del Río Otún, 
determinado como un Suelo de Protección del 
Paisaje y la Cultura. (DTS, Plan de Ordena- miento 
territorial 2018, pág. 55). 

Se reconocen como áreas protección del 
municipio, las áreas expuestas a riesgo no 
mitigable y amenaza alta por inundaciones y por 
fenómenos de remoción en masa; las áreas 
forestales protectoras los suelos con pendiente 
superior al 70% y áreas Protegidas del SIDAP, 
Conformadas por los Distritos de Conservación de 
suelos del Alto el Nudo y La Marcada. 

 

Infraestructura vial 
Según lo indicado en el Documento Técnico de 
Soporte del Plan de Ordenamiento Territorial 2018, 
la red vial del municipio de Dosquebradas se 
clasifica en regional (nacional y regional), 
metropolitano, urbano y rural. La clasificación 
corresponde a las características del tránsito de la 
vía y su relación con las actividades de la 
población, la accesibilidad, continuidad, longitud 
y áreas que relaciona; independientemente de la 
competencia en cuanto a ejecución y 
mantenimiento. 

Red vial Regional 

• Troncal del Eje Cafetero: 
Vía La Romelia – El Pollo. Troncal del Eje Cafetero: 

• Vía Boquerón – La Romelia (conexión con Santa 
Rosa). 

• Troncal del Eje Cafetero: 
Vía La Romelia - Boquerón (variante puente 
Helicoidal). 

El tramo vial La Romelia - El Pollo corresponde a la 
Variante de la Troncal del Eje Cafetero, definida en 
el Decreto 1735 de 2001 como parte integrante de 
la Red Nacional de carreteras (código de 
identificación: 29 RSC).  

El tramo vial La Romelia - Boquerón (variante 
puente Helicoidal) corresponde al trazado 
principal de la Troncal del Eje Cafetero, (código de 
identificación: 29 RSE). 

Red Vial Metropolitana 

Integrado por los corredores viales que permiten 
conectar o articular la conurbación Pereira – Dos- 
quebradas, los cuales son: 

• Viaducto Cesar Gaviria Trujillo- Av. Simón Bolívar. 
• Viaducto Cesar Gaviria Trujillo – Av. del Ferrocarril 
• Vía Turín - La Popa 
• Vía Pedregales - Parque Industrial (Pereira)  
• Vía Puente Mosquera - La Popa 
• Vía Sestiadero - La Popa  
• Vía Frailes - Barrio Kennedy.  
• Vía Oriental.
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Red vial urbana   

La red vial urbana de Dosquebradas se clasifica en 
vías arterias principales y vías arterias 
secundarias, como se indica a continuación:  

• Vías arterias principales, existen dos vías como 
arterias principales, la avenida Simón Bolívar y 
la avenida del Ferrocarril, que permiten la 
conexión de la ciudad con el resto del País. El 
eje principal de conexión Pereira- 
Dosquebradas es el viaducto Cesar Gaviria 
Trujillo. 

• Sistema vial arterial secundario, permite el 
acceso y la fluidez de la ciudad a escala zonal, e 
igualmente sirve de conexión entre la zona 
urbana y rural del municipio. General- mente 
deben atender volúmenes de tránsito 
moderado, incluyendo el transporte público 
colectivo diferente al sistema troncal del SITM. 
(Documento Técnico de Soporte DTS, 2018, 
pág. 206). 

 

Fuente: DTS de la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial, 2018 

 

Red vial rural 

En el área rural, existe una red de vías rurales que 
permiten la movilidad de los residentes y los pro- 
ductos agropecuarios de estas zonas, además se 
han convertido en el escenario ideal para la 
práctica del ciclo montañismo y caminatas eco- 
lógicas. (Plan de desarrollo municipal 2020-2023, 
pág. 152). 

Según con el inventario vial realizado por el 
departamento de Risaralda en el año 2012, se 
identifica que la red vial del municipio es de 104,7 
Km, de los cuales 85,51 km están a cargo del 
departamento y 19,17 Km están a cargo del 
municipio.  

 

Fuente: DTS de la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial, 2018 
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INSTITUCIONALIDAD 

ORGANIGRAMA 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información publicada por la entidad en www.dosquebradas.gov.co 

Análisis 
Territorial 

http://www.dosquebradas.gov.co/
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INTEGRANTES COMITÉ LOCAL DE 
SEGURIDAD VIAL 

En cuanto a la integración del Comité Local de 
Seguridad Vial, se advierte que la modificación del 
artículo 2o del Decreto 484 de 2020 incluyó acto- 
res que, aunque hacen parte activa de la 
movilidad, no tienen ninguna función directiva, 
ejecutiva ni decisoria en la formulación e 
implementación de esta política pública en el 
municipio. 

El Comité Local de Seguridad Vial debe de estar 
integrado en su totalidad por dependencias del 
nivel directivo y funcionarios públicos que hagan 
parte de la integralidad de esta política de acuerdo 
con su cargo. Razón por la cual, los actores que 
fueron incluidos con el Decreto 301 de 2021 no 
corresponden a quienes deben integrar este 
comité, estos bien pueden ser invitados a las 
sesiones de conformidad con el Parágrafo Primero 
del mismo artículo. 

En este orden de ideas, se debe considerar y así se 
incluye como parte de este diagnóstico, la 
necesidad de revisión del decreto de constitución 
del comité, con el fin de que el mismo procure 
tener en cuenta las recomendaciones de la Guía 
Metodológica para la Elaboración de Planes de 
Seguridad Vial de la ANSV en cuanto a la estructura 
de su conformación considerado los niveles de 
conformación que en ella se mencionan, y que 
pueden incidir en su mejor funcionamiento.

De la misma manera se recomienda revisar el 
decreto existente con el fin de que pueda tener 
claridad con respecto a la deliberación y decisión 
de este cuerpo colegiado, de tal forma que se 
encuentre legitimado para estos efectos. Así, se 
sugiere la designación de un número de 
integrantes que le den legitimidad a sus reuniones 
y votaciones colegiadas (quórum). 

Los integrantes actuales del Comité, de 
conformidad con el Decreto 301 de 2021 son, 
además de las dependencias mencionadas y el 
señor Alcalde Municipal: 

• El/La Director(a) del Instituto de Desarrollo 

Municipal IDM. O su delegado 

• El/La secretario(a) jurídico o su designado.  

• El/La secretario(a) de gobierno o su 

designado.  

• El/La director(a) del Cuerpo de Bomberos. 

• El director territorial o Local de Policía de 

Carreteras. 

• El director Local de la Policía Nacional.  

• El/la representante del INVIAS o su delegado 

• El/la representante de la ANI o su delegado.  

• El/la representante del Concejo Municipal de 

Dosquebradas. 
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ANÁLISIS NORMATIVO 

Análisis Normativo 
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ANÁLISIS DEL PLAN DE DESARROLLO 

El Plan de Desarrollo Municipal es el instrumento de planificación que orienta las acciones de la 
administración municipal durante un período de gobierno, permite entender el enfoque estratégico de la ET. 
En este capítulo se presenta la Seguridad Vial en el marco del Plan de Desarrollo 2020 – 2023. 

  

ESTADO FINANCIERO DEL MUNICIPIO 

El municipio de Dosquebradas (Risaralda) se 
encuentra, de acuerdo con la Ley 617 de 2000, 
clasificado en primera categoría, es decir, que 
tiene 

“...población comprendida entre cien mil uno 
(100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes y 
cuyos ingresos corrientes de libre destinación 
anuales sean superiores a cien mil (100.000) y 
hasta de cuatrocientos mil (400.000) salarios 
mínimos legales mensuales.” 

Estrategia de financiación de del Plan de 
Desarrollo Municipal, a través de las siguientes 
fuentes: 

 
Fuente: Elaboración Propia, Plan de Desarrollo municipal 

De acuerdo con la información suministrada por el 
DNP el porcentaje de dependencia de las 
transferencias se ha mantenido en un promedio 
del 60%, sin embargo, el efecto de la pandemia 
afectó el Indicador total de desempeño fiscal. 

ANÁLISIS DEL PLAN PLURIANUAL DE 
INVERSIONES 

El Plan de Desarrollo del municipio de 
Dosquebradas propone una inversión en los 
cuatro años de $822.196 millones que se 

distribuyen por línea estratégica de la siguiente 
manera: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del documento publicado por el municipio  

Las inversiones en la línea estratégica 1 
representan el 85,9% del plan, por su parte la línea 
estratégica 2, donde se ubica el Programa de 
Transformación innovadora para la movilidad, 
representa el 2,5% de la inversión total del 
cuatrienio. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Las acciones emprendidas por el municipio en 
aras de fomentar la Seguridad Vial se encuentran 
en el marco de la línea estratégica 2, en el 
programa Transformación innovadora para la 
movilidad inteligente, el cual cuenta con un 
presupuesto total, para el período 2020 - 2023, de 
$6.525,94 millones, en la siguiente tabla se 
evidencian los recursos asignados para cada uno 
de los proyectos de este programa en el cuatrienio 
2020 – 2023. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del documento publicado por el municipio

Análisis  
Plan de Desarrollo 



 

 

17 

 

Movilidad y Seguridad Vial 

 

FATALIDADES 

Entre los años 2009 y 2020 
Se presentaron 285 muertes en siniestros viales, 
con un promedio de 24 casos anuales. Esta cifra se 
ha visto superada entre 2013 y 2017, con un 
máximo de 35 casos en el año 2015. En el 2019 
nuevamente se superó el promedio de fatalidades 
anual, teniendo una reducción en el año 2020, 
posiblemente relacionada con la reducción de 
circulación asociada a la emergencia sanitaria. 

Entre los años 2016 al 2020 

120  Víctimas Fatales 

  Las colisiones o choques fueron los 
eventos con fatalidades más 
frecuentes, presentando 56 registros. 

En los cuales 53 fueron de usuarios de moto y 2 de 
usuarios de bicicleta. 

Los atropellos fueron el segundo tipo de 
siniestro que produjo más fallecidos, 
con 45 registros. 

Se presentaron 11 víctimas fatales por 
caída de ocupante, de los cuales 7 
fueron usuarios de motocicleta y 2 

usuarios de vehículo individual. 

En menor cantidad, se presentaron 
volcamientos con 4 registros. 

Se tienen 3 registros asociados a caída 
de ocupantes a un precipicio por 
usuarios de vehículo individual. 

A nivel mensual, se ha registrado mayor 
concentración de fallecidos en agosto y octubre, 
meses en los que se presentaron 30 muertes que 
equivalen al 25% del total de casos entre los años 
2016 y 2020. Con un promedio mensual de 3 
personas fallecidas al mes, se tiene que en agosto 
y octubre se ha visto alcanzada dicha cifra. 

 

 

 

 

Las víctimas fatales se presentaron con mayor 
frecuencia los martes, miércoles y domingos, con 
60 casos registrados, que equivalen al 50% del 
total. 

El horario crítico en términos de siniestralidad con 
fallecidos en este periodo fue de lunes a domingo 
entre las 15 y 18 horas entre el año 2016 y 2020. En 
el horario diurno se presentan los mayores 
registros de 67 fallecidos (59%). 

Los usuarios de motocicleta son 
quienes presentan con mayor 
frecuencia en los siniestros viales. 

Los usuarios de moto son quienes presentan 
pérdida de vida con mayor frecuencia en los 
siniestros viales. Representaron el 52% (62) de las 
muertes totales (120), siendo la cifra más baja 11 
fallecidos para los años 2016 y 2020. Son seguidos 
en cantidad de casos por los peatones, cuyo 
porcentaje del total de fallecidos es de 38% (45) en 
el periodo en análisis. Entre estos dos actores se 
tiene el 89% de los fallecidos en siniestros viales 
en el municipio de Dosquebradas. 

La siguiente tabla presenta la distribución de 
víctimas fatales con relación a los vehículos 
involucrados en los siniestros viales entre el 2016 
y el 2020. Respecto a los usuarios de motocicleta, 
actores con mayor mortalidad en siniestros viales, 
se tiene prevalencia de colisiones (17) con 
vehículos de transporte de carga, 12 choques con 
motocicletas y 11 con vehículos de transporte 
individual. Respecto a los peatones, se tiene que la 
mayoría de las muertes estuvieron asociadas a 
siniestros con motocicletas (23), vehículos de 
transporte de carga (8) y vehículos de transporte de 
pasajeros (6). Se destaca la participación de la 
motocicleta en el total de siniestros. 

Distribución de víctimas fatales según vehículo de 
colisión - Dosquebradas, Risaralda: 

Movilidad 
Y Seguridad Vial 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible ONSV, 2021

Cantidad de víctimas fallecidas, según clase de 
siniestro 2016 y 2020 - Dosquebradas, Risaralda 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible ONSV, 2021 

Por cada mujer muerta en las vías del 
municipio hubo aproximadamente 4 
hombres fallecidos. 

A nivel de rango etario y sexo, las víctimas fatales 
por siniestros viales en Dosquebradas para el 
periodo 2016 a 2020 fueron el 76% hombres y el 
24% mujeres. 

El grupo etario con mayor cantidad de fatalidades 
corresponde a personas mayores a 60 años en 
ambos sexos, con 45 muertes, que equivalen al 
38% del total, frente a una población de 15% de 
habitantes en ese mismo rango etario. 

El segundo grupo etario con mayores registros 
corresponde al rango entre los 20 y 29 años, con 23 
fallecidos, que equivalen al 19% del total y en 

tercer lugar se encuentra el rango entre los 30 y 39 
años con 15 muertes. 

Los mayores de 60 años tienen una alta incidencia 
en siniestros con fallecidos en comparación al 
resto de los rangos etarios, incluyendo los jóvenes 
entre los 20 y 29 años, lo cual se evidencia al 
considerar la cantidad de habitantes en grupo de 
edad. 

LESIONADOS 

Entre los años 2016 y 2020 
En el municipio de Dosquebradas se presentaron 
1132 lesionados, con un comportamiento 
relativamente estable entre 2016 y 2019 teniendo 
un promedio de lesionados anual de 268 casos, 
cifra que se redujo tras el reporte correspondiente 
al año 2020, que, con 60 casos, bajó el promedio 
hasta 226 casos anuales. 

122 Víctimas Lesionadas 

Las colisiones o choques fueron los más 
frecuentes, presentando 870 registros, 
de los cuales 720 fueron de usuarios de 

moto, 76 de usuarios de vehículo individual y 60 
usuarios de bicicleta. 

 Los atropellos fueron la segunda clase de 
siniestros que produjo lesionados, siendo 
175 peatones los afectados. 
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La caída de ocupante representó 51 
víctimas lesionadas para el mismo 
periodo, de los cuales 28 fueron usuarios 

de transporte de pasajeros y 21 usuarios de moto.  

A menor escala se tuvo un volcamiento 
con 18 registros, de los cuales 15 fueron 

usuarios de motos y 3 lesionados de vehículo 
individual. 

A nivel mensual, se ha registrado mayor 
concentración de lesionados en los meses de 
marzo, agosto y octubre, en los cuales se han 
presenta- do 357 lesionados que equivalen al 32% 
del total de casos entre los años 2016 y 2020. Con 
un promedio de 19 personas lesionadas al mes, se 
tiene que en marzo y de agosto a octubre se ha 
superado dicha cifra con una mayor frecuencia. 

Las víctimas lesionadas se presentaron con mayor 
frecuencia los miércoles y sábados, con 343 casos 
registrados, que equivalen al 30% del total. 

El horario crítico en términos de siniestralidad con 
lesionados fue de lunes a domingo entre las 18 y 21 
horas entre el año 2016 y 2020. En el horario diurno 
es donde se presentan los mayores registros de 
lesionados 737 (65%). 

Cantidad de víctimas lesionadas, según clase de 
siniestro entre 2016 y 2020 - Dosquebradas, 
Risaralda. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible ONSV, 2021 

Los usuarios de moto son quienes 
presentan lesiones con mayor 
frecuencia en los siniestros viales. 

Entre 2016 y 2020 representaron el 67% (758) de 
los casos, siendo la cifra más baja 44 lesionados 

en el 2020, lo cual puede estar asociado a la 
situación de emergencia sanitaria con las 
consecuentes limitaciones de movilidad. Son 
seguidos en cantidad de casos por los peatones, 
cuyo porcentaje del total de lesionados es del 15% 
(175). Estos dos actores viales representan el 82% 
de los lesionados en el municipio de 
Dosquebradas.  

A nivel de rango etario, 
las víctimas lesionadas por siniestros viales para el 
periodo 2016 a 2020 fueron el 59% hombres y el 
41% mujeres, lo que indica que, por cada mujer 
lesionada en las vías del municipio, hubo casi dos 
hombres lesionados. 

Los grupos con mayores lesiones fueron jóvenes 
de ambos sexos entre los 20 y 29 años, con 360 
lesionados, 32% del total, frente a una población 
de 14% de habitantes en ese mismo rango etario. 
Entre este grupo, se registró una mayor cantidad 
de lesionados de hombres (212 del total) en 
comparación con las de las mujeres (148). El 
segundo grupo etario con mayores registros fue 
entre los 30 y 39 años para ambos sexos, con 248 
lesionados, que equivalen al 22% del total. 

Se resalta que los rangos de 20 a 29 años y 30 a 39 
años, son la población con mayor incidencia en 
verse lesionada en siniestros viales, como se 
evidencia con la participación   

de los jóvenes de 20 y 29 años en el 32% de 
siniestros, siendo el 14% de la población del 
municipio. 

Se puede concluir que: 

los lesionados por siniestros viales son 
principalmente un fenómeno juvenil y donde la 
proporción en ambos sexos tiene una distribución 
similar, aunque en diferentes cantidades. 

La mayoría de los lesionados por siniestros viales 
se concentró en usuarios de motocicleta, 

Principalmente, en los rangos entre 
los 20 a 29 años y de 30 a 39 años.  



 

 

20 

mientras que las personas mayores de 50 años 
presentaron mayores registros de lesionados en su 
condición de peatones. 

En relación con la ubicación 
En zona urbana o rural de los eventos con lesiona- 
dos, el 99% (1.121) de los lesionados se presentó 
en zona urbana mientras que 1% (10) en zona rural 
del municipio. A nivel de usuario de la vía, todos los 
casos de lesionados usuarios de bicicleta, peatón 
y de carga se presentaron en zona urbana. 

Para el caso de los usuarios de motocicleta, 
vehículo individual y de pasajeros la gran mayoría 
de los casos se presentaron en la cabecera 
municipal que en zona rural.  

Análisis espacial de la 
morbimortalidad vial 

Urbano 
Con los datos que dispuso el municipio de 
Dosquebradas (2020 y 2021 – corte 31 de mayo) el 
cual incluye los siniestros viales reportados por la 
Policía Nacional con diligenciamiento de IPAT 
(Informe Policial de Accidentes de Tránsito) 
conforme los lineamientos establecidos en la 
Resolución 11268 de 2012 del Ministerio de 
Transporte. Se identificaron tramos de 
siniestralidad asociada a fallecimientos y 
lesionados sobre la red vial del municipio en el 
horario diurno y nocturno.  

En cuanto a puntos críticos diurnos: 
El corredor más afectado por siniestros viales con 
respecto a víctimas graves es la Avenida Simón 
Bolívar, con puntos críticos a la altura de la 
estación de Megabús La Popa (12 víctimas graves 
en los últimos año y medio), seguido en la zona de 
Postobón (10 muertes en el mismo periodo de 
tiempo) y la Calle 44. En la comuna 5, en la carrera 
21 entre las calles 21 y 22, también se evidencia 
concentración de siniestros con víctimas graves. 

En cuanto a puntos críticos nocturno: 
Se mantiene la tendencia que en el horario diurno 
el corredor más afectado por siniestros viales con 
respecto a víctimas graves es la Avenida Simón 
Bolívar, con puntos críticos a la altura de la Calle 

20 (12 víctimas graves en el último año y medio), 
seguido en la zona de Postobón (10 muertes) y la 
Calle 44 con mayor concentración en compa- 
ración al horario diurno. 

Rural 
En la base de datos disponible en el Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial – ONSV- se identifican 
tramos de siniestralidad asociada a fallecimientos 
sobre la red vial nacional. Esta información 
permitió hacer una clasificación de tramos y otra 
de fallecidos. Con ello, fue posible realizar una 
clasificación por tramos, relacionándolos con la 
cantidad de siniestros en el tramo. 

Al tener esta clasificación se establecieron los 
rangos de accidentes por tramo, representado en 
verde los tramos con menos accidentes y en rojo 
los tramos con mayor accidentalidad. Para la 
clasificación por fallecidos, la base cuenta con los 
siniestros georreferenciados y la cantidad de 
fallecidos en cada siniestro. Para ello se 
establecieron rangos y se identifican de forma 
gráfica asociada al tamaño y color, a menor 
tamaño y tono más claro menor cantidad de 
fallecidos por siniestro y a mayor tamaño y tonos 
más oscuro, mayor cantidad de fallecidos. 

Para el caso de Dosquebradas, no se encontró 
información en dicha base de datos. No obstante, 
se revisó el reporte de siniestros en la zona más 
cercana: 

 

El tramo entre el kilómetro 5 y 7 de la vía 
Pereira – Cartago.  

 

En este tramo, entre 2015 al 2020, el número de 
siniestros presentados se encuentra en el rango 
entre los 1 y 4 siniestros, de los cuales se observa 
dos concentraciones de personas fallecidas, una 
cercana al kilómetro 6 y el otro kilómetro 7. 

Para uno de los casos el rango de personas que 
perdieron la vida por siniestros viales se encuentra 
en el orden de 7 a 13 personas muertas (Km6) y el 
segundo entre 14 y 20 víctimas fatales (Km7). 
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IDENTIFICACIÓN DE SITIOS DE 
CONCENTRACIÓN DE 
SINIESTRALIDAD Y ANÁLISIS DE 
SEÑALIZACIÓN 

Desde el Observatorio Municipal de Seguridad Vial 
se realiza el procesamiento y análisis estadístico 
de los datos, lo cual permite por medio de la 
georreferenciación en ArcGIS, la identificación de 
las vías y los puntos críticos de siniestralidad en el 
municipio. 

 
Fuente: Observatorio Municipal de Seguridad Vial Dosquebradas 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE 
SEGURIDAD VIAL 

El análisis de las estadísticas asociadas a la 
seguridad vial en términos de siniestralidad, 
comparendos, flota y registros vehiculares, así 
como los trabajos de campo adelantados para el 
reconocimiento de las condiciones en el territorio, 
permiten soportar las siguientes conclusiones: 

• Dosquebradas presenta tasas de 
siniestralidad bajas en comparación con el país, 
en especial, en cuanto a fallecidos. Destacando, 
en los últimos años se ha presentado una 
disminución en el índice de mortalidad por 
siniestros viales por 100 mil habitantes. 

 
•  Resulta especialmente relevante enfocar 
acciones de mejora orientadas a reducir la 
siniestralidad en los usuarios de motocicleta, 
principalmente entre 20 y 39 años, y ciudadanos 
mayores de 50 años en condición de peatones. 

• Los hombres se encuentran con mayor 
frecuencia como víctimas en siniestros viales 
graves, tanto en casos de fallecimientos como de 
lesiones, por tanto, resulta pertinente fomentar 
su participación en las actividades tendientes a 
mejorar la seguridad vial. 
 
• Existe una alta concentración de colisiones 
entre motocicletas y vehículos de transporte 
carga y entre peatones y motociclistas, lo que 
motiva la priorización de acciones orientadas 
hacia los conductores de estos medios de 
transporte. 

• Se tiene una oportunidad de mejora en lo 
que respecta a la captura, manejo y calidad de la 
información de los siniestros viales, 
articulándose y coordinándose con el 
Observatorio Nacional de Seguridad Vial – ONSV, 
la Regional del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses y la Seccional de 
Tránsito y Transporte de Risaralda. 
 
• El corredor más afectado por siniestros 
viales con respecto a víctimas graves es la 
Avenida Simón Bolívar, con puntos críticos a la 
altura de la estación de Megabús La Popa, la zona 
de Postobón y la Calle 44. 
 
• El análisis de trámite de comparendos a 
nivel municipal permitirá a Dosquebradas 
conocer las causales más frecuentes de 
infracciones de la ciudadanía, y en ese sentido, 
dirigir acciones de mejora. De esta forma, se 
identificó en este diagnóstico la necesidad de 
enfocar acciones frente a los motociclistas, 
actores con mayor recurrencia en no acatar las 
normas de tránsito. 
 
• Por otro lado, estar al tanto de la evolución 
en la expedición de licencias y registro de 
vehículos permitirá tomar acciones de seguridad 
vial orientadas hacia los actores con mayor 
crecimiento. Hay un porcentaje importante de 
vehículos en el municipio que no cuenta con 
revisión técnico mecánica y SOAT, siendo las 
motocicletas los vehículos que tienen una mayor 
proporción sin revisión. 
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Análisis de los Procesos Participativos 

Para el desarrollo de los procesos participativos 
con la Entidad Territorial se han considerado varios 
momentos: 

• Identificación y validación de actores 
intervinientes en la Seguridad Vial: en esta 
etapa se realizó la búsqueda vía webgrafía e 
información telefónica, posteriormente se 
realizó la validación de los funcionarios 
identificados, cargos y responsabilidades.  

• Primer acercamiento a los Agentes públicos a 
través de reuniones virtuales y/o presenciales 
para brindar información acerca de la 
Consultoría y la importancia de los planes 
locales de seguridad vial. 

• Gestión de información con Agentes públicos 
sobre las 8 áreas de actuación en la Entidad 
Territorial a través del instrumento de 
entrevista semiestructurada en modalidad de 
formato en línea. 

• Reuniones de seguimiento con Entidades 
Territoriales que cuentan con Comité Local de 
Seguridad Vial. 

• Planeación y desarrollo del taller participativo 
con los Agentes Privados (gremios, 
instituciones, comunidad) en acuerdo con la 
Entidad Territorial. 

• Análisis del proceso participativo a partir de la 
actividad recopilada, la observación y registro 
realizado y la evaluación de la información. 

• El nivel de logro de cada uno de estos 
momentos está asociado a la disponibilidad y 
accesibilidad de la información, así como a la 
posibilidad de establecer agendas con los 
agentes públicos. 

IDENTIFICACIÓN Y RELACIÓN DE 
ACTORES INTERVINIENTES EN LA 
SEGURIDAD VIAL  

A partir de la lista de actores propuestos por la 
Agencia y la recopilación de información 
secundaria y primaria, se elaboró la lista de los 
actores intervinientes en la seguridad vial en la 
Entidad Territorial. La lista de actores, identificada 
por cada tipo, se contrastó además con el manual 
de funciones. 

 

 

 

Actores Viales Entidad Territorial Dosquebradas: 

 

Actores Públicos 
 
Sociedad Civil y 
Comunidad Organizada 
 
Actores Privados y Gremios 
 
Instituciones Educativas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto de cada grupo de actores identificado, 
se recopilaron los datos de contacto para llevar a 
cabo el proceso participativo, incluyendo 
nombres, teléfono y correo electrónico. Se señala 
que, en el caso de los actores públicos, aunque la 
entidad o dependencia permanece, con 
frecuencia cambia el nombre de quienes ocupan el 
cargo, especialmente cuando sus funciones se 
adelantan mediante contratos de prestación de 
servicios. Este cambio de funcionarios afecta por 
una parte la memoria institucional y la continuidad 
de los procesos. 

Se señala que, respecto a la recopilación de 
información de actores de la sociedad civil y 
privados, la recopilación de información fue un 
poco más dispendiosa, porque se presenta 
desconfianza respecto al suministro de datos 
personales a ter- ceros, por lo que la 
intermediación de las entidades facilitó su 
recolección. 

Análisis  
De los Procesos Participativos 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 
PARTICIPATIVOS IMPLEMENTADOS 

El proceso participativo que se viene adelantando 
con la Entidad Territorial ha surtido los siguientes 
momentos: 

•  Identificación y validación de actores 
intervinientes en la Seguridad Vial: en esta 
etapa se realizó la búsqueda vía webgrafía 
e información telefónica, posteriormente 
se realizó la validación de los funcionarios 
identificados, cargos y 
responsabilidades. 
 

•  Primer acercamiento a los Agentes 
públicos a través de reuniones virtuales 
y/o presenciales para brindar información 
acerca de la Consultoría y la importancia 
de los planes locales de seguridad vial. 
 

• Gestión de información con Agentes 
públicos sobre las 8 áreas de actuación 
en la Entidad Territorial a través del 
instrumento de entrevista 
semiestructurada en modalidad de 
formato en línea. 
 

• Planeación y desarrollo del taller 
participativo con los Agentes Privados 
(gremios, instituciones, comunidad) en 
acuerdo con la Entidad Territorial. 
 

•  Análisis del proceso participativo a partir 
de la actividad recopilada, la observación 
y registro realizado y la evaluación de la 
información. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Con la Entidad Territorial se han adelantado las 
siguientes reuniones: 

1 de septiembre de 2021 
Reunión virtual con la Entidad Territorial para 
informar sobre el alcance de la Consultoría. 

 

Aspectos relevantes de la Entidad Territorial 

• Comité Local de Seguridad Vial 
• Plan de Seguridad Local 

  

Con el fin de mantener o fortalecer el liderazgo de 
la Entidad Territorial en la temática de seguridad 
vial, mantener la vocería de los funcionarios de la 
administración municipal, reconocidos en la 
entidad territorial, así como el conocimiento de la 
administración municipal del territorio, su 
comunidad y problemáticas, con el fin de lograr 
mayor participación de los actores viales se 
solicitó el apoyo para el proceso de divulgación y 
convocatoria al taller participativo por parte de la 
Administración Municipal, en particular de 
aquellos funcionarios que lideran el tema. 

Para el proceso de divulgación y convocatoria al 
taller, de acuerdo con la disponibilidad y 
accesibilidad en la entidad territorial se realizaron 
actividades como perifoneo, cuñas a través de 
emisoras locales, información por redes sociales y 
divulgación voz a voz a través de los funcionarios. 
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Para la convocatoria del taller participativo la 
secretaria de tránsito difundió la información con 
los actores viales identificados, por redes sociales, 
la página web de la alcaldía, igualmente la 
consultoría apoyo el proceso por medio de 
llamadas telefónicas y correos electrónicos 
identificados por la secretaria de tránsito y el 
consorcio. 

Con la activa participación de la Secretaría de 
Tránsito y Movilidad se realizó divulgación de la 
convocatoria a las actividades participativas, para 
lo cual la Consultoría elaboró piezas como la que 
se presentan, entregando la información 
pertinente a los interesados. 

Se realizaron convocatorias para 3 talleres: 
Uno de convocatoria general a todos los actores 
viales del municipio, uno con el gremio de taxis- tas 
y el ultimo con los presidentes de las Juntas de 
Acción Comunal, este último no se pudo llevar a 
cabo, ya que, aunque se hizo convocatoria por 
parte de la secretaria de tránsito y la consultoría, 
solo se contó con la participación de 1 líder 
comunal, el cual ya había participado en el taller de 
convocatoria abierta a todos los actores viales. 
Fue especialmente valiosa colaboración por parte 
de la secretaria de tránsito y sus funcionarios 
quienes participaron activamente en el desarrollo 
de los talleres. 

Los talleres participativos de la ET de 
Dosquebradas se realizaron 5 de noviembre de 
2021 de la comunidad en general y el 26 de 
noviembre de 2021 con taxistas, en las 
instalaciones de la federación colombiana de 
municipios. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Desafortunadamente no se contó con gran 
participación en el proceso. Se contó con 
asistencia de agentes públicos y personas de la 
comunidad. Si bien el nivel de participación no 
corresponde al esperado, el conocimiento del 
grupo de taxistas permitió complementar la 
información aportada por la comunidad, Los 
asistentes desarrollaron un trabajo disciplinado y 
su conocimiento de la Entidad Territorial permitió 
que fuera una actividad productiva. 

A partir del proceso adelantado con los diferentes 
actores de la Entidad Territorial y de la información 
secundaria recopilada, se elaboró un análisis de la 
incidencia de los actores en la seguridad vial. 

Entre los actores privados se destaca la incidencia 
de los vendedores de elementos de protección, las 
empresas prestadoras de salud, empresas de 
transporte individual y colectivo. 

En relación con las instituciones educativas se 
destaca la incidencia de los niveles básica y 
media.
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CONCLUSIONES DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

A partir de las actividades virtuales y presenciales desarrolladas con los agentes públicos, los talleres 
realizados con la comunidad y todas las actividades del proceso participativo se tienen las siguientes 
conclusiones generales:

• Existe un entendimiento tácito general de 
la comunidad respecto al concepto de 
actor vial, que está orientado a los 
conductores de vehículos, especialmente 
de transporte público, lo que lleva a la 
gente del común a no establecer una 
relación de pertenencia con los 
problemas de seguridad vial y que explica 
de una parte la baja asistencia a los 
procesos participativos. 
 

• Se evidencia en el desarrollo del proceso 
participativo una dificultad generalizada 
de conceptualizar el “espacio público” 
como lugar común, del encuentro de 
todos, esto conlleva a considerar que el 
control de este espacio se restringe a la 
autoridad, no a la sociedad en general. 
 

• Se evidencia debilidad inter e 
intrainstitucional en el abordaje de la 
seguridad vial como un concepto 
transversal a las disciplinas, 
organizaciones y entidades, por lo que 
persiste la identificación de los 
responsables del tema en las secretarias 
de tránsito, las inspecciones de policía o 
los agentes de tránsito. 
 

• Se manifiesta por parte de los asistentes 
baja confianza en las instituciones o 
desconfianza en sus actuaciones o falta 
de conocimiento de las actividades que 
se desarrollan por parte de las entidades, 
que lleva a la creencia que “no hacen 
nada”. 

Se evidencia una actitud proactiva de los 
asistentes en el desarrollo de las 
actividades, que al integrarse a 
situaciones de la vida cotidiana que los 
afectan, asume como personales los 
problemas de movilidad. 
 

• Se evidencia, de manera generalizada, 
ausencia de comunicación asertiva entre 
las instituciones y la comunidad que 
restablezca o genere confianza entre las 
partes, lo que dificulta por una parte que 
se conozcan las actividades que se 
desarrollan desde la institucionalidad y 
por otra las inquietudes o solicitudes de la 
comunidad. 

•  La baja participación de los actores viales 
en este tipo de procesos participativos se 
relaciona entre otros aspectos con la 
dinámica de los centros poblados que 
tienen una movilidad compleja, lo que 
reduce la disponibilidad de tiempo, con el 
concepto generalizado que son los 
agentes públicos los responsables de la 
seguridad vial, baja confianza en los 
resultados efectivos de participación. 
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Análsis y Resultados del Diagnóstico 

 

 

Tras el desarrollo de los procesos participativos con la entidad territorial, se inició un 
proceso de análisis de la información recopilada a partir de la cual se buscó 
identificar la problemática que supeditan  la seguridad vial en el territorio, a partir de 
la cual se construyó el árbol de problemas o deficiencias relacionadas con la 
seguridad vial y se desarrolló la matriz DOFA analizando las fortalezas y debilidades 
de actores clave a nivel local, y las oportunidades y amenazas del entorno, para 
delimitar algunas estrategias a tomar en cuenta. 

Este ejercicio se validó con el comité local de seguridad vial de la entidad 
involucrando a los principales agentes y actores de la seguridad vial de la entidad, 
con el objetivo de ratificar la causas y efectos identificados para el árbol de 
problemas de la entidad. 

Análisis y Resultados  
Del Diagnóstico 
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DOFA 

 

 

FORTALEZAS 

• La Secretaría de tránsito y Movilidad del municipio cuenta 
con un equipo interdisciplinario para el funcionamiento de 
la dependencia. 

• El municipio de Dosquebradas cuenta con comité local de 
seguridad vial y se encuentran establecidas las reuniones 
periódicas del mismo. 

• La secretaría de tránsito cuenta con un parque didáctico de 
tránsito, espacio para desarrollar actividades físicas de 
enseñanza y capacitación en temas de seguridad y 
prevención vial. 

• Dentro de plan de desarrollo del municipio se encuentra 
establecido el programa “Transformación innovadora para 
la movilidad inteligente “en el marco del cual se han 
planteado 5 proyectos.  

• El municipio cuenta con un convenio interadministrativo 
con la ANSV para desarrollar actividades en torno a la 
Seguridad Vial. 

• Compromiso en la articulación con las autoridades a nivel 
nacional. 

• Interés institucional en la adopción e implementación del 
plan de seguridad vial bajo en enfoque de sistema seguro. 

• Los funcionarios públicos del municipio cuentan con un 
amplio conocimiento de la normatividad en materia de 
seguridad vial. 

• Realización permanente de campañas pedagógicas de 
seguridad vial. 

• Dentro del Plan de desarrollo municipal se contemplan 
programas en materia de seguridad vial.  

• Dentro de las metas del plan de desarrollo del municipio se 
encuentra la estructuración del PLSV.  

 

OPORTUNIDADES 

• Posibilidad de desarrollar convenios con entidades e 
instituciones educativas y con el AMCO. 

• Área Metropolitana Centro Occidente para temas de 
seguridad vial. 

• El Gobierno Nacional se encuentra desarrollando 
programas para promover e incentivar la participación y 
asistencia de actores viales a capacitaciones y campañas 
educativas entorno a la seguridad vial. 

• El gobierno Nacional a través de la ANSV se encuentra 
desarrollando programas y proyectos en pro de reducir la 
siniestralidad vial, como el programa de pequeñas y 
grandes obras y el observatorio territorial de siniestralidad 
vial. 

• Los actores viales manifiestan interés para recibir 
capacitaciones e información en materia de seguridad vial. 

 
 
 
 

 

DEBILIDADES 

• El municipio de Dosquebradas cuenta con tan 
alrededor de 15 agentes por cada 100.000 habitantes, 
número de agentes que debe considerarse para el 
desarrollo de controles operativos en el municipio. 

• Incipiente articulación interinstitucional entre los 
actores. 

• intervinientes con el tema de seguridad vial del 
municipio. 

• No se implementa la totalidad de los recursos 
destinados para el sector transporte y movilidad (para 
lo transcurrido del año 20221 la ejecución presupuestal 
es del 61%) 

• Bajo presupuesto de inversión para el sector transporte 
(2,5% del total del presupuesto de inversión del 
cuatrienio). 

• El municipio carece de normativa específica y de 
detalle en lo relacionado con diseño de vías, urbanismo 
y espacio público. 

• Falta de articulación interinstitucional para la atención 
y manejo de eventos de siniestralidad vial. 

• La infraestructura vial del municipio es administrada 
por diferentes actores (INVIAS, ANI y municipio.) 

• El POT del municipio es del año 2000, se hace 
necesario la actualización del instrumento para 
facilitar articular de los planes del municipio con 
asuntos de alcance nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMENAZAS 
 
• Crecimiento del mercado automotor. 

• Aumento descontrolado en la circulación de motos. 

• Falta de responsabilidad social en la vía Resistencia al 
cambio por parte de algunos actores viales. 

• Falta de regulación para la prestación del servicio de 
transporte en vehículos no autorizados. Pérdida 
autoridad y legitimidad de las autoridades de tránsito, 
especialmente por dificultades en los procedimientos 
para adoptar medidas sancionatorias. 

• Crecimiento demográfico y migración de población.

DOFA  
Debilidades | Oportunidades | Fortalezas | Amenazas 
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Árbol de Problemas 

 

Árbol de Problemas 
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PLAN DE ACCIÓN 
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ÁREAS DE ACCIÓN DEL PLSV 

Vehículos Seguros 

 

PROMOCIÓN DE VEHÍCULOS SEGUROS 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Para el municipio, el 70 % del parque de vehículos es mayor a 5 años, por lo cual se requiere un mantenimiento 
adecuado de estos vehículos. De igual manera, el 50% de los vehículos, registrados en el RUNT con corte al 
año 2021, cuenta con revisión técnico mecánica vigente, el 16% no la requiere actualmente por su edad y el 
34% no cuenta con esta revisión. Este programa tiene como objeto promover la circulación de VEHÍCULOS 
en operación en condiciones seguras por el municipio para prevenir siniestros viales. De igual manera, 
fortalecer la vigilancia y el control de las condiciones técnico-mecánicas y de seguridad de los vehículos 
circulantes en el municipio. 

 

1,1,1

1,1,2

1,1,3

1,1,4

1,1,5

Acciones

Informar y sensibilizar a los conductores frente a la importancia y la utilidad de adelantar 
revisiones periódicas y de realizar la revisión técnico mecánica para una operación segura y 
evitar fallas que desencadenen siniestros viales la adquisición, renovación y no evasión del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) en el municipio.
Fortalecer operativos de control de las condiciones técnico-mecánicas y de seguridad de los 

vehículos circulantes.

Trabajar en conjunto con los Centros de Diagnóstico Automotor - CDA del municipio para 
analizar la información que proporcionan las revisión técnico mecánicas rechazadas y 

concentrar esfuerzos en las principales problemáticas detectadas.

Fortalecer el esquema para la desintegración de vehículos que se encuentran en abandono en 
los patios oficiales del municipio 

Garantizar que los vehículos que conforman la flota de vehículos propios y contratados por el 
municipio sean seguros. 

Área encargada o 
responsable

Secretaría de Tránsito y Movilidad

 Secretaría de Tránsito y Movilidad, Asesoría de Prensa, Secretaría de Asuntos Administrativos
Áreas y entidades 

involucradas

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

1,1,1
Corto plazo 

(2023-2025)
1200 personas Semestral

Sumatoria de conductores que asisten 
a las capacitaciones

1,1,2
Corto plazo 

(2023-2025)
100% Trimestral

(Operativos de control de SOAT y 
Tecnomecánica 

realizados/Operativos de control de 
SOAT y Tecnomecánica 

programados)*100

1,1,3
Corto plazo 

(2023-2025)
100% Semestral

(Actividades de sensibilización sobre 
rechazo de tecnicomecánica 

realizadas/Actividades de 
sensibilización sobre rechazo de 

tecnicomecánica programadas)*100

1,1,4
Corto plazo 

(2023-2025)
100% Anual

(Vehiculos en abandono 
desintegrados/Total de vehículos 

declarados en abandono)*100

1,1,5
Corto plazo 

(2023-2025)
100% Semestral

(Número de vehículos seguros en 
operación /Número total de vehículos 

en operación)*100

Indicador

Conductores informados y 
sensibilizados

Operativos de control por revisión 
tecnico mecánica y de gases

Actividades de divulgación sobre 
las causas de rechazo de la 

revisión tecnicomecánica y de 
gases

Porcentaje de Vehículos en 
abandono desintegrados

Porcentaje de vehículos seguros al 
servicio del municipio

Vehículos Seguros 
Área de Acción 
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GESTIÓN DE FLOTA SEGURA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa está orientado a garantizar un transporte público colectivo seguro en el municipio, a través de 
la vigilancia y control de las condiciones de seguridad de estos vehículos. 

 

 

EQUIPOS SEGUROS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa busca aumentar la promoción del uso adecuado de los dispositivos de seguridad vial en 
vehículos particulares, motocicletas, transporte público colectivo e individual y transporte escolar. 

1,2,1

1,2,2

1,2,3

1,2,4

Realizar acciones para controlar el transporte informal de pasajeros.

Promover la adopción de tecnologías o elementos para la disminución de siniestros viales entre 
vehículos de carga y de pasajeros por puntos ciegos.

Acciones

Área encargada o 
responsable

Áreas y entidades 
involucradas

Gestionar la implementación de Planes Estratégicos de Seguridad Vial por parte de las entidades, 
organizaciones o empresas del sector público o privado del municipio dentro del marco normativo 

vigente.

Diseñar un programa de sustitución de vehículos de combustión de derivados del petroleo por 
vehículos amigables con el medio ambiente.

 Secretaría de Tránsito y Movilidad

Despacho del Alcalde, Secretaría de Tránsito y Movilidad

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

1,2,1
Corto plazo 

(2023-2025)
100% Anual

(Empresas con PESV 
auditadas/Empresas que deben 

presentar PESV)*100

1,2,2
Corto plazo 

(2023-2025)
100% Trimestral

(Cantidad de operativos de transporte 
informal realizados/Cantidad de 

operativos de transporte informal 
programados)*100

1,2,3
Mediano plazo 

(2026-2029)
3 Semestral Sumatoria Campañas realizadas

1,2,4
Largo plazo 

(2030-2031)
1% Único N/A

Indicador

Porcentaje de Empresas con PESV 
auditadas

Operativos de control de 
Transporte informal realizados

Campañas de divulgación 
realizadas

Programa de sustitución de 
vehículos de combustión de 

derivados del petroleo por 
vehículos amigables con el medio 

ambiente.
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1,3,1

1,3,2

1,3,3

1,3,4

Secretaría de Tránsito y Movilidad

Acciones

Área encargada o 
responsable

Pomover el uso de elementos de seguridad activa y pasiva incorporados a los vehículos de 
transporte público de pasajeros, transporte escolar, transporte de carga, vehículos particulares y 

motocicletas
Promocionar el uso correcto del casco para motociclistas y ciclistas, que este se encuentre 

certificado con la normatividad vigente y promocionar el uso del los demás elementos de 
protección personal para la seguridad vial 

Realizar controles y seguimiento al uso adecuado de los elementos de protección para los 
usuarios de todo tipo de vehículos

Regular la circulación de vehículos electricos y de micromovilidad en el municipio

Secretaría de Tránsito y Movilidad

Áreas y entidades 
involucradas

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

1,3,1

1,3,2

1,3,3
Corto plazo 

(2023-2025)
100% Mensual

(Operativos de control 
realizados/Operativos de control 

programados)*100

1,3,4
Mediano plazo

(2026-2029)
1 Único N/A

Operativos de control realizados 
sobre el uso correcto de elementos 

de protección 

Acto administrativo de regulación 
de vehículos eléctricos y de 
micromovilidad expedido

Indicador

Campañas de promoción de 
elementos de seguridad realizadas

100% Semestral

(Cantidad de campañas de promoción 
de elementos de seguridad 

realizadas/Cantidad de campañas de 
promoción de elementos de seguridad 

realizadas programadas)*100

Corto plazo 
(2023-2025)
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Velocidades Seguras 

 

 

DEFINICIÓN DE VELOCIDAD SEGURA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa tiene como objeto entender, definir y regularizar las velocidades seguras de acuerdo con las 
características de las zonas, entorno o contexto y las tipologías viales a cargo del municipio. 

 

 

GESTIÓN DE LA VELOCIDAD SEGURA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa está orientado a la implementación de medidas desde la infraestructura, tecnología y control, 
que favorezcan la conducción a velocidades que no sobrepasen el límite de velocidad establecido, de 
acuerdo con las características de las zonas y las tipologías viales del municipio. 

Acciones 2,1,1
Formular, adoptar e implementar un documento para establecer la velocidad límite en las 

vías a cargo del municipio.

Área encargada o 
responsable

Secretaría de Tránsito y Movilidad

Secretaría de Tránsito y Movilidad, Planeación
Áreas y entidades 

involucradas

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

2,1,1
Corto plazo 

(2023-2025)
1 Único N/A

Indicador

Documento técnico formulado y 
adoptado mediante acto 

administrativo

2,2,1

2,2,2

2,2,3

Acciones

Adoptar e implementar el Programa de Gestión de la Velocidad - PGV del Plan Nacional de 
Seguridad Vial en el municipio.

Establecer Plan de Control y Vigilancia de acuerdo con los lineamientos establecidos en el 
documento técnico de límites de velocidad. 

Gestionar la adquisición de los  medios y herramientas tecnológicas para el control de 
velocidad, de acuerdo a la normatividad vigente.

Área encargada o 
responsable

Secretaría de Tránsito y Movilidad

Secretaría de Tránsito y Movilidad
Áreas y entidades 

involucradas

Velocidades Seguras 
Área de Acción 
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PROMOCIÓN DE LA VELOCIDAD SEGURA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa está orientado a comunicar y sensibilizar a la comunidad frente a los riesgos de la velocidad y 
medidas que se van implementando frente a límites de velocidades en el municipio. 

 

 

 

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

2,2,1
Corto plazo 

(2023-2025)
1 Único N/A

2,2,2
4,1,2
6,4,3

Corto plazo 
(2023-2025)

100% Trimestral

(Cantidad de operativos de 
límites de velocidad 

realizados/Cantidad de 
operativos de límites de 

velocidad programados)*100

Mediano plazo 
(2026-2029)

100% Anual

(Cantidad de elementos de 
control de velocidad en 

funcionamiento/Cantidad de 
elementos de control de 

velocidad proyectados)*100

Corto plazo 
(2023-2025)

100% Semestral

(Cantidad de elementos de 
control de velocidad 

calibrados/Cantidad de 
elementos de control de 
velocidad adscritos a la 

Secretaría de Tránsito)*100

Indicador

Documento técnico formulado y 
adoptado mediante acto 

administrativo

Operativos de control y vigilancia 
de límites de velocidad realizados

2,2,3

Herramientas y medios 
tecnológicos adquiridos e 

instalados

Herramientas y medios 
tecnológicos debidamente 

calibrados

2,3,1

2,3,2

Informar, formar y sensibilizar a los usuarios de las vías sobre el riesgo del exceso de 
velocidad y la necesidad de un cambio para proteger la vida.

Establecer plan de medios frente el exceso de velocidad en el municipio.

Áreas y entidades 
involucradas

Acciones

Área encargada o 
responsable

Secretaría de Tránsito y Movilidad

Secretaría de Tránsito y Movilidad, Asesoría de Prensa

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

2,3,1
Corto plazo 

(2023-2025)

10000 por 
cada 100000 

habitantes
Anual

(Personas sensibilizadas sobre 
riesgos de velocidad/total de 

habitantes de 
Dosquebradas)*100000 

habitantes

2,3,2
Corto plazo 

(2023-2025)
100% Semestral

(Cantidad de publicaciones 
sobre riesgos de la velocidad 

realizadas/Cantidad de 
publicaciones sobre riesgos de 
la velocidad programadas)*100

Indicador

Tasa de personas sensibilizadas 
sobre los riesgos de la velocidad 

por cada 100000 habitantes

Plan de medios sobre exceso de 
velocidad implementado
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Infraestructura Segura 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA 
SEGURA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa está orientado a fortalecer la planificación y el diseño de la infraestructura vial segura de las 
Entidades Municipales y los entes descentralizados responsables de la infraestructura vial en el municipio. 
De igual manera, establecer el sistema seguro como requisito obligatorio en los proyectos viales para mejorar 
la seguridad vial. 

 

 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa está orientado a diagnosticar y planificar el mejoramiento y construcción de infraestructura 
vial tanto vehicular como peatonal y de ciclistas, bajo condiciones de inclusión, accesibilidad universal, 
equidad, sostenibilidad y seguridad para todos los actores viales, especialmente aquellos más vulnerables 
(peatones, ciclistas y motociclistas)

3.1.1

3.1.2

Áreas y entidades 
involucradas

Secretaría de Planeación, Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura, Secretaría de 
Tránsito y Movilidad

Acciones

Revisar e implementar guías y manuales técnicos de diseño de infraestructura bajo el enfoque 
de sistema seguro para mejorar la seguridad vial.

Garantizar la incorporación de los lineamientos establecidos en las guías  y manuales 
técnicos de diseño de infraestructura vial bajo el enfoque de sistema seguro para el desarrollo 

de los diferentes proyectos urbanísticos.

Área encargada o 
responsable

Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura, Secretaría de Planeación

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

3,1,1

3,1,2

Obras de infraestructura vial 
realizadas cumpliendo los 

lineamientos de diseño bajo el 
enfoque de sistema seguro

Indicador

Corto plazo
(2023-2025)

100% Anual

Cantidad de obras de 
infraestructura vial que cumplen los 

lineamientos/total de obras de 
infraestructura vial realizadas

Área de Acción 

Infraestructura Segura 
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3,2,1

3,2,2

3,2,3

3,2,4

3,2,5

3,2,6

3,2,7

Secretaría de Tránsito y Movilidad, Área Metropolitana Centro Occidente, Secretaría de Planeación, 
Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura, Secretaría de Gobierno

Acciones

Realizar un inventario general del sistema de infraestructura vial.

Implementar la señalización vertical y demarcación horizontal de las vías e intersecciones del 
municipio.

Verificar el cumplimiento a lo establecido en la resolución 411 del 26 de febrero de 2020 del 
Ministerio de Transporte, "Por la cual se establecen los criterios técnicos para la categorización de 

las vías que conforman el sistema nacional de carreteras o red vial nacional y se dictan otras 
disposiciones"

Área encargada o 
responsable

Secretaría de Tránsito y Movilidad, Secretaría de Planeación, Secretaría de Obras Públicas e 
Infraestructura

Diseñar y ejecutar programas de mantenimiento preventivo y correctivo de la malla vial y 
señalización, dar continuidad al programa de semaforización y mobiliario urbano existente, así 

como la planificación y construcción de nueva infraestructura de transporte, teniendo en cuenta los 
criterios de accesibilidad universal.

Realizar estudio de viabilidad para la implementación de zonas de parqueo en vía pública.

Regular las actividades de carga y descarga de mercancía y los puntos permitidos para esta 
actividad.

Definir la locación de futuros paraderos y reubicación de los paraderos de transporte público 
existentes.

Áreas y entidades 
involucradas

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

3,2,1
Corto plazo

(2023-2025)
1 Anual N/A

Corto plazo 
(2023-2025)

3000 m2 Anual
Sumatoria de Metros cuadrados de 

demarcación realizados

Corto plazo 
(2023-2025)

100% Anual
(Señales verticales 

instaladas/Señales verticales 
programadas)*100

3,2,3
Mediano plazo

(2026-2029)
100% Anual

(Vías categorizadas según la 
norma/Total de vías del 

Municipio)*100

Corto plazo 
(2023-2025)

100% Anual

(Cantidad de obras de 
mantenimiento 

realizadas/Cantidad de obras de 
mantenimiento programadas)*100

Corto plazo 
(2023-2025)

100% Anual

(Obras de mantenimiento de la red 
semafórica realizadas/Obras de 

mantenimiento de la red 
semafórica programadas)*100

Mediano plazo
(2026-2029)

100% Bianual

(Obras nuevas de infraestructura 
vial realizadas/Obras nuevas de 

infraestructura vial 
programadas)*100

3,2,5
Mediano plazo

(2026-2029)
1 Único N/A

3,2,6
Mediano plazo

(2026-2029)
1 Único N/A

3,2,7
Mediano plazo

(2026-2029)
1 Anual

(Acciones del programa 
realizadas/Acciones totales del 

programa)*100

Indicador

3,2,2
Señales verticales instaladas

Inventario actualizado de 
infrestructura vial

Demarcación y señalización 
horizontal realizada

Porcentaje de vías categorizadas 
según la normatividad vigente

3,2,4

Porcentaje de obras de 
mantenimiento de infraestructura 

vial realizadas

Porcentaje de Obras de 
mantenimiento de la red 
semafórica ejecutadas

Porcentaje de obras nuevas de 
infraestructura vial realizadas

Estudio de viabilidad de zonas de 
parqueo en vía publica realizado

Acto administrativo de regulación 
de actividades de carga y descarga

Establecimiento y cumplimiento 
del programa de locación de 

futuros paraderos y reubicación de 
los existentes
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INTERVENCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DE SINIESTRALIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa está orientado a identificar, analizar e implementar mejoras en puntos críticos de 
intersecciones o en tramos existentes de acuerdo con la siniestralidad presentada en el municipio. 

 

 

INFRAESTRUCTURA PARA PRIORIZACIÓN DE MOVILIDAD DE PEATONES Y 
CICLISTAS 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa está orientado a proteger la vida de los actores más vulnerables en la vía y priorizar el uso de 
modos sostenibles. 

 

3,3,1

3,3,2
Acciones

Formular e implementar las intervenciones en los puntos o tramos críticos de siniestralidad vial 
identificados por el Observatorio Municipal de Seguridad Vial.

Evaluar el impacto de las intervenciones en los puntos de mayor siniestralidad
Área encargada o 

responsable
Secretaría de Tránsito y Movilidad

Secretaría de Tránsito y Movilidad, Secretaría de Obras Públicas
Áreas y entidades 

involucradas

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

3,3,1
Corto plazo 

(2023-2025)
100% Anual

(Cantidad de puntos críticos 
intervenidos/Cantidad de puntos 

críticos identificados)*100

3,3,2
Corto plazo 

(2023-2025)

Disminución 
del 5% con 

respecto al año 
anterior

Anual

(Cantidad de siniestros viales 
presentados en el año anterior - 

Cantidad de siniestros viales 
presentados año actual)/Cantidad 
de siniestros viales presentados en 

el año anterior

Indicador

Porcentaje de intervenciones en 
puntos críticos de siniestralidad 

vial

Variación porcentual de siniestros 
viales en los puntos críticos de 
siniestralidad vial intervenidos

3,4,1

3,4,2

3,4,3

3,4,4

3,4,5

Implementar estrategias de pacificación del tráfico en áreas urbanas que permitan la circulación 
segura de ciclistas y peatones.

Secretaría de Tránsito y Movilidad, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Planeación

Implementar y ejecutar entornos escolares seguros a través de zonas de tráfico lento alrededor de 
las instituciones educativas urbanas y rurales del municipio.

Generar intervenciones en zonas comerciales, plazas y parques del municipio con la participación 
de la comunidad.

Garantizar que los cruces e intersecciones semaforizadas y no semaforizadas cuenten con las 
condiciones adecuadas para el tránsito de usuarios vulnerables.

Planear, diseñar y construir infraestructura segura para los usuarios de bicicletas.

Secretaría de Tránsito y Movilidad

Áreas y entidades 
involucradas

Acciones

Área encargada o responsable
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PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL E INSPECCIONES VIALES 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa está orientado a velar por las condiciones de seguridad vial en los proyectos de infraestructura 
vial y de transporte en diseño, construcción u operación para generar condiciones seguras de movilidad a 
todos los usuarios de la vía. 

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

Mediano plazo
(2026-2029)

1 Único N/A

Mediano plazo
(2026-2029)

100% Bianual

(Cantidad de diseños de 
pacificación de tráfico 

realizados/Cantidad de zonas 
priorizadas para intervención)*100

Mediano plazo
(2026-2029)

100% Bianual

(Cantidad de intervenciones de 
pacificación de tráfico 

realizadas/Cantidad de zonas 
priorizadas para intervención)*100

Corto plazo 
(2023-2025)

1 Único N/A

Corto plazo 
(2023-2025)

100% Anual

(Sedes educativas intervenidas 
para ser entornos escolares 

seguros/Total de sedes 
educativas)*100

Mediano plazo
(2026-2029)

1 Único N/A

Mediano plazo
(2026-2029)

100%
(Intervenciones realizadas en zonas 

comerciales/cantidad de diseños 
realizados en el estudio)*100

3,4,4
Corto plazo 

(2023-2025)
1 Único N/A

Corto plazo 
(2023-2025)

1 Único N/A

Mediano plazo
(2026-2029)

2026: 25%
2027: 50%
2028: 75%

2029: 100%

Anual

(Kilómetros de cicloinfraestructura 
intervenidos o 

construídos/Kilómetros de 
cicloinfraestructura 
proyectados)*100

Instituciones y sedes educativas 
intervenidas en materia de 

seguridad vial

Estudio de zonas comerciales 
para intervenciones seguras 

realizado

Intervenciones en zonas 
comerciales realizadas

Indicador

Diagnóstico de zonas de 
priorización para intervenciones 

de pacificación de tráfico

Diseños de pacificación de tráfico 
realizados

Diagnóstico del estado de los 
cruces e intersecciones de 

acuerdo a las condiciones de 
accesibilidad universal

Estudio de la red de 
cicloinfraestructura realizado

Kilómetros de cicloinfraestructura 
construídos e intervenidos

3,4,1

3,4,2
6,3,1

3,4,3

3,4,5

Intervenciones de pacificación de 
tráfico ejecutadas

Diagnóstico de movilidad y 
seguridad vial en los entornos 

escolares
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3,5,1

3,5,2

3,5,3

Contar con personal calificado para realizar auditorías e inspecciones de seguridad vial en el 
municipio.

Adoptar en el municipio la metodología para el desarrollo de auditorías e inspecciones de 
seguridad vial establecida por el Ministerio de Transporte.

Realizar auditorías e inspecciones viales en cada una de las distintas etapas de los proyectos de 
infraestructura.

Secretaría de Tránsito y Movilidad

Secretaría de Tránsito y Movilidad, Secretaría de Obras Públicas e infraestructura

Acciones

Área encargada o 
responsable

Áreas y entidades 
involucradas

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

3,5,1
Corto plazo 

(2023-2025)
2 personas Anual

Sumatoria de personas contratadas 
con funciones de inspecciones y/o 

auditorías en seguridad vial

3,5,2

3,5,3
Anual

(Cantidad de inspecciones 
realizadas bajo la metodología/ 

Total de inspecciones 
programadas)*100

Inspecciones y auditorías 
realizadas bajo la metodología 
establecida por el Ministerio de 

Transporte

Corto plazo 
(2023-2025)

Indicador

Personas contratadas con 
funciones de inspecciones y/o 

auditorías en seguridad vial

100%
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Cumplimiento de las Normas de Seguridad Vial 

 

 

FORTALECER LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa tiene como objeto contar con los recursos físicos, humanos y tecnológicos y que estos 
respondan efectivamente a las necesidades y obligaciones de vigilancia y control del municipio. 

 

Programa

4,1,1

4,1,2

4,1,3

4,1,4

4,1,5

4,1,6

FORTALECER LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
Desarrollar el diagnóstico organizacional y rediseño institucional para el fortalecimiento de las 

actividades en materia de seguridad vial.

Fortalecer los recursos  para la implementación y seguimiento de los programas y acciones 
relacionadas con control de tránsito y transporte.

Planear estratégicamente la vigilancia y control del tránsito y el transporte.

Fomentar el respeto y acatamiento de las normas, frente a las decisiones en materia de 
movilidad, tránsito y Seguridad Vial.

Desarrollar plan de comunicaciones para promoción del cumplimiento de normas. 

Realizar la regulación y control del estacionamiento de los vehículos en vía pública

Secretaría de Tránsito y Movilidad

Secretaría de Tránsito y Movilidad, Secretaría de Asuntos Administrativos, Asesoría de Prensa

Acciones

Área encargada o 
responsable

Áreas y entidades 
involucradas

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

4,1,1
8,1,2

Corto plazo 
(2023-2025)

1 Único N/A

Corto plazo 
(2023-2025)

100% Anual

(Capacitaciones realizadas a los 
agentes de tránsito/Capacitaciones 

para los agentes de  tránsito 
programadas)*100

Corto plazo 
(2023-2025)

100% Anual

(Procedimientos documentados/total 
de procedimientos en materia de 
seguridad vial identificados en el 

diagnóstico)*100

Mediano plazo
(2026-2029)

100% Anual
(Cantidad de elementos 

adquiridos/Cantidad de elementos 
necesarios)*100

4,1,3
Corto plazo 

(2023-2025)
100% Mensual

(Operativos de control 
realizados/Operativos de control 

programados)*100

4,1,4

4,1,5

6,2,1

4,1,6
Corto plazo 

(2023-2025)
Mensual

Sumatoria de órdenes de comparendo 
por estacionamiento en vía públcia

4,1,2

Corto plazo 
(2023-2025)

Órdenes de comparendo por 
estacionamiento en vía pública

Porcentaje de ejecución de la 
programación de control y 

vigilancia de los agentes de 
tránsito

Plan de comunicaciones de 
sensibilización y promoción del 

cumplimiento de normas de 
tránsito 

100% Semestral
(Actividades de comunicación 

realizadas/Actividades de 
comunicación programadas)*100

Indicador

Diagnóstico de la capacidad 
organizacional para el 

fortalecimiento de las actividades 
de vigilancia, control y seguridad 

vial en el municipio

Porcentaje de cumplimiento del 
programa de capacitación dirigido 

a los agentes de tránsito

Documentación de los 
procedimientos operativos en 

materia de seguridad vial

Porcentaje de elementos 
adquiridos para el efectivo control 

de las normas de seguridad vial

Cumplimiento de las 
Normas de Seguridad 

Vial 
Área de Acción 
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VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS COMPORTAMIENTOS DE RIESGO 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa está orientado a garantizar el control de aquellos comportamientos riesgosos que ponen en 
mayor peligro la vida de los actores viales. 

 

 

VIGILANCIA Y CONTROL POR LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El programa está orientado a promover buenos comportamientos en los usuarios de la vía a través de una 
vigilancia y control efectiva. De igual manera, se busca mejorar e incrementar las actividades de control en el 
municipio haciendo cumplir las normas de tránsito, los deberes y derechos de los actores viales. 

4,2,1

4,2,2

4,2,3

Acciones

Área encargada o 
responsable

Áreas y entidades 
involucradas

Secretaría de Tránsito y Movilidad

Secretaría de Tránsito y Movilidad, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social y 
Político

 Fortalecer la estrategia de control de velocidad en conductores de vehículos.

Implementar estrategias para el fortalecimiento de los controles que procuren la reducción del 
consumo de alcohol, drogas y psicofármacos durante la conducción en motociclistas, 

automóviles y transporte público.

Fortalecer la estrategia de control frente a la práctica denominada gravity y piques ilegales.

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

4,2,1
2,2,2
6,4,3

Corto plazo 
(2023-2025)

100% trimestral

(Cantidad de operativos de límites de 
velocidad realizados/Cantidad de 
operativos de límites de velocidad 

programados)*100

Corto plazo 
(2023-2025)

Semestral
Sumatoria de controles de 

alcoholemia realizados

Corto plazo 
(2023-2025)

100% Anual

(Suspensiones preventivas de 
licencias de conducción 

realizadas/total de procedimientos de 
embriaguez allegados a las 

inspecciones)*100

Corto plazo 
(2023-2025)

6 Controles 
operativos

Semestral
Sumatoria de controles de bike y 
piques ilegales realizados por los 

agentes de tránsito

Corto plazo 
(2023-2025)

4 campañas Anual
Sumatoria de campañas de 

prevención de riesgos del gravity bike 
y los piques ilegales

4,2,2

Controles de alcoholemia 
realizados

Suspensiones preventivas de 
licencias de conducción a 
infractores por embriaguez

4,2,3

Controles de gravity bike y piques 
ilegales realizados

Indicador

Operativos de control y vigilancia 
de límites de velocidad realizados

Campañas de prevención 
realizadas
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CULTURA POR EL RESPETO DE LAS NORMAS 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Orientado hacer efectivo el recaudo de deudas fiscales a favor del municipio por concepto de infracciones de 
tránsito y transporte como herramientas disuasorias de comportamientos inseguros. El irrespeto a las 
normas de tránsito y los comportamientos riesgosos en la vía tiene como consecuencia infracciones de 
tránsito y transporte, y estas generan sanciones económicas que es obligación cumplir. 

 

 

4,3,1

4,3,2

4,3,3

4,3,4

Acciones
Incrementar los controles al cumplimiento de normas por parte de los automovilistas en 

transporte particular y público.

Incrementar los controles al cumplimiento de normas por parte de transporte de carga.

Área encargada o 
responsable

Secretaría de Tránsito y Movilidad

Áreas y entidades 
involucradas

Secretaría de Tránsito y Movilidad

Fortalecer el control al cumplimiento de normas por parte de los motociclistas.

Elaborar estrategia de control al cumplimiento de normas por parte de los ciclistas.

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

4,3,1
Mediano plazo 

(2026-2029)
Anual

Sumatoria de cámaras salvavidas 
adquiridas

4,3,2
Corto plazo 

(2023-2025)
Semestral

Sumatoria de comparendos 
pedagógicos realizados a los ciclistas

4,3,1

4,3,3

4,3,4

Corto plazo 
(2023-2025)

Operativos de control realizados 100% Trimestral
(Cantidad de operativos de control 

realizados/Cantidad de operativos de 
control programados)*100

Indicador

Adquisición de cámaras 
salvavidas

Comparendos pedagógicos 
realizados a los ciclistas

4,4,1

4,4,2

4,4,3

Área encargada o 
responsable

Secretaría de Tránsito y Movilidad

Secretaría de Tránsito y Movilidad
Áreas y entidades 

involucradas

Acciones

Fortalecer los lineamientos para el mejoramiento de los procesos administrativos 
contravencionales en materia de infracciones de tránsito y transporte.

Generar estrategias para el cumplimiento efectivo de los procesos de cobro de las multas de 
tránsito y de transporte, mediante procesos de cobro persuasivo y de cobro coactivo en el 

municipio. 

Identificar reincidentes en cumplimiento a normas de tránsito para adelantar acciones 
estipuladas en la normatividad vigente. 
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Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

4,4,1
Corto plazo 

(2023-2025)
1 Único N/A

4,4,2
Corto plazo 

(2023-2025)
100% Anual

(Mandamientos de pago 
efectuados/Total de procesos sujetos 

a cobro coactivo)*100

4,4,3
Corto plazo 

(2023-2025)
100% Anual

(Sanciones efectuadas por 
reincidencias en faltas a las normas 
de tránsito/Total de reincidentes en 
faltas a las normas de tránsito)*100

Sanciones legales efectuadas por 
reincidencia en faltas a las 

normas de tránsito

Indicador

Diagnóstico de procesos 
contravencionales realizado

Porcentaje de mandamientos de 
pago efectuados
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Atención Integral a Víctimas 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LA RUTA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El programa de atención prehospitalaria busca disminuir la mortalidad de las víctimas de trauma por 
siniestros viales por medio de una atención adecuada, antes de ser trasladado al centro asistencial. Dicha 
atención debe tener un proceso de mejora en el acceso al servicio, así como de los procedimientos y de la 
capacidad instalada, previo a un diagnóstico del servicio a nivel territorial de acuerdo con las condiciones 
propias del entorno. 

 

5,1,1

5,1,2

5,1,3

5,1,4

Área encargada o 
responsable

Secretaría de Salud y Seguridad Social

Secretaría de Salud y Seguridad Social, Prensa, Secretaría de Tránsito y Movilidad, 
Bomberos, DIGER

Áreas y entidades 
involucradas

Acciones

Realizar diagnóstico de la capacidad  prehospitalaria.

Realizar evaluación y segumiento a tiempos de respuesta ante un siniestro vial

Fortalecer el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y la articulación con el 
Centro de regulación de urgencias y emergencia (CRUE) departamental.

Diseñar e implementar un programa  dirigido a la ciudadanía para ser los primeros 
respondientes ante un siniestro vial, entendiendo por  primer respondiente como 

la primer persona que decide participar en la atención de un lesionado.

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

5,1,1
Corto plazo 

(2023-2025)
1 Único N/A

5,1,2
Corto plazo 

(2023-2025)
1 Único N/A

5,1,3
Corto plazo 

(2023-2025)
1 Semestral N/A

5,1,4
Corto plazo 

(2023-2025)
4000 

personas
Anual

Sumatoria de 
personas 

capacitadas como 
primer respondiente 

ante siniestros 
viales

Indicador

Diagnóstico de la capacidad 
prehospitalaria realizado

Estudio de tiempos de respuesta 
realizado

Informe de seguimiento a la línea 
unica de emergencias médicas

Programa de capacitación en 
primer respondiente 

implementado

Área de Acción 

Atención Integral a 
Víctimas 
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MEJORA EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN HOSPITALARIA A LAS PERSONAS 
LESIONADAS EN UN SINIESTRO VIAL 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El programa de atención hospitalaria está enfocado especialmente a la construcción, implementación y 
socialización de rutas de atención en salud de siniestros asociados al tránsito, con el objetivo de mejorar el 
pronóstico de las víctimas de sinestros viales, por medio de un traslado eficiente y oportuno al centro 
asistencial. 

 

 

PROMOCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIARES Y VÍCTIMAS DE 
SINIESTROS VIALES POST HOSPITALARIO 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa busca fortalecer los mecanismos de atención y rehabilitación integral de las víctimas de 
siniestros viales y su núcleo familiar, a partir del acompañamiento físico, psicológico, social y la orientación 
jurídica, con la finalidad -entre otras- de resarcir los perjuicios físicos y psicológicos causados como 
consecuencia del siniestro. Este programa busca la identificación y capacitación de uno o varios funcionarios 
de la administración para que atiendan y resuelvan las inquietudes presentadas por las víctimas, así como 
activen y coordinen la atención de estas personas en los casos que sea requerido. 

5,2,1

5,2,2

5,2,3

Área encargada o 
responsable

Secretaría de Salud y Seguridad Social

Secretaría de Salud y Seguridad Social, Secretaría de Tránsito y Movilidad
Áreas y entidades 

involucradas

Acciones

Definir e implementar las rutas de atención en salud por siniestros viales.

Formulación de protocolo para la circulación de vehículos de emergencia en 
carriles exclusivos.

Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los centros de salud existentes en 
la entidad territorial.

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

5,2,1
Corto plazo 

(2023-2025)
1 Único N/A

5,2,2
Corto plazo 

(2023-2025)
1 Único N/A

Corto plazo 
(2023-2025)

1 Único N/A

Corto plazo 
(2023-2025)

1 Único N/A

Protocolo de circulación de 
vehículos de emergencia 

formulado

5,2,3

Estudio de la capacidad 
institucional hospitalaria

Programa de fortalecimiento 
institucional realizado

Indicador

Estudio de rutas de atención 
hospitalaria realizado
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5,3,1

5,3,2

5,3,3

Área encargada o 
responsable

Fortalecer y ampliar el alcance de los servicios de atención post hospitalaria a las 
víctimas de siniestros viales. 

Áreas y entidades 
involucradas

Definir los lineamientos para fortalecer los mecanismos y el alcance de la 
atención post hospitalaria a víctimas y familiares de siniestros viales.

Realizar el establecimiento de equipos y recursos necesarios para la atención 
posthospitalaria de siniestros y sus familias.Acciones

Secretaría de Desarrollo Social y Político

Secretaría de Salud y Seguridad Social, Secretaría de Desarrollo Social y Político

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

5,3,1
Mediano plazo 

(2026-2029)
1 Único N/A

5,3,2

5,3,3

Mediano plazo 
(2026-2029)

Único N/A

Indicador

Programa de atención post 
hospitalaria para víctimas de 

siniestros viales diseñado

Sistema de vigilancia en salud 
pública de siniestros viales 

implementado
1
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Comportamiento Seguro 

 

 

FORTALECIMIENTO DEL VALOR SOCIAL DEL CUIDADO DE LOS ACTORES MÁS 
VULNERABLES 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

En el municipio se han identificado comportamientos no seguros, por parte de usuarios que afectan la 
seguridad y movilidad de los más vulnerables. Este programa tiene como objeto contar con un plan de 
comunicaciones que promueva el cuidado de los actores más vulnerables, como valor social, que facilite la 
circulación de los peatones más vulnerables en condiciones seguras por el municipio para prevenir siniestros 
viales, de acuerdo con la normatividad y la reglamentación vigente. 

 

 

PROMOCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS POR PARTE DE LOS 
USUARIOS 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

En el municipio se han identificado comportamientos por parte de usuarios que afectan la seguridad y 
movilidad de los diferentes actores viales, relacionadas con el no cumplimiento de las normas. Los 
programas de esta área de actuación tienen como objeto promover el cumplimiento de las normas que 
regulan la circulación en el espacio público, como un valor social, por parte de los diferentes actores con el 
fin de prevenir la ocurrencia de siniestros viales.

6,1,1

6,1,2

Secretaría de Tránsito y Movilidad, Asesoría de Prensa
Áreas y entidades 

involucradas

Acciones

Desarrollar e implementar plan de comunicaciones para divulgar el cuidado de los actores 
vulnerables en el espacio público.

Diseñar e implementar mecanismos de sensibilización a los conductores de transporte 
particular y público, de pasajeros y de carga, de la obligación y necesidad de proteger la vida e 

integridad de los actores viales más vulnerables para disminuir los siniestros viales. 
Área encargada o 

responsable
Secretaría de Tránsito y Movilidad

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

6,1,1
Corto plazo 

(2023-2025)
100% Anual

(Actividades de 
comunicación 

realizadas/actividades de 
comunicación 

programadas)*100

6,1,2
Corto plazo 

(2023-2025)
Anual

Sumatoria de Actividades de 
sensibilización a 

conductores de vehículos de 
pasajeros y de carga 

realizadas

Actividades de sensibilización a 
conductores de vehículos de 

pasajeros y de carga realizadas

Indicador

Programa de comunicación de 
actores vulnerables 

implementado

Área de Acción 
Comportamiento Seguro 
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INCENTIVAR LOS SENDEROS ESCOLARES SEGUROS COMO ESTRATEGIA DE 
MOVILIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

En el municipio se ha identificado la importancia de desestimular el uso de los vehículos motorizados en 
algunos escenarios y promover espacios para los peatones a través de los senderos escolares seguros. Los 
programas de esta área de actuación tienen como objeto integrar la red vial que converge en la Institución 
Educativa con la comunidad del entorno, generando mejora en las condiciones de seguridad y movilidad de 
la comunidad educativa. 

 

6,2,1

6,2,2

6,2,3

6,2,4

Área encargada o 
responsable

Secretaría de Tránsito y Movilidad

Secretaría de Tránsito y Movilidad, Asesoría de Prensa, Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deportes

Áreas y entidades 
involucradas

Acciones

Desarrollar programa de comunicaciones para promoción del cumplimiento de normas. 

Diseñar e implementar acciones pedagógicas en el espacio público para sensibilizar el 
cumplimiento de normas por parte de los actores viales.

Elaborar y distribuir material informativo sobre las normas de seguridad vial dirigidas a 
conductores de automóviles y motociclistas.

Realizar eventos académicos, culturales y/o artísticos en comunas, barrios, empresas, 
escuelas, colegios y universidades, con el objetivo de promover comportamientos y conductas 

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

4,1,4

4,1,5

6,2,1

6,2,2
Corto plazo 

(2023-2025)
3 actividades 
pedagógicas Semestral

Sumatoria de acciones 
pedagógicas realizadas

6,2,3
Corto plazo 

(2023-2025)
6 piezas 

informativas
Anual

Sumatoria de material 
informativo realizado

6,2,4
Corto plazo 

(2023-2025)
Anual

Sumatoria de eventos 
realizados

Indicador

Corto plazo 
(2023-2025)

Plan de comunicaciones de 
sensibilización y promoción del 

cumplimiento de normas de 
tránsito 

100%

Acciones pedagógicas realizadas 
en espacio público

Material informativo diseñado

Eventos realizados

Semestral

(Actividades de 
comunicación 

realizadas/Actividades de 
comunicación 

programadas)*100

6,3,1

6,3,2

6,3,3

Acciones

Área encargada o 
responsable

Áreas y entidades 
involucradas

Realizar la sensibilización de la comunidad educativa y la comunidad del entorno.

Secretaría de Tránsito y Movilidad

Secretaría de Educación, Secretaría de Tránsito y Movilidad, Secretaría de Obras Públicas e 
Infraestructura

Adelantar con la comunidad educativa la identificación de las vías que convergen a las 
instituciones educativas.

Fomentar y establecer entornos escolares seguros a través de zonas de tráfico lento alrededor 
de las instituciones educativas urbanas y rurales del municipio. 
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PROMOVER LA CONDUCCIÓN SEGURA EN LOS MOTOCICLISTAS 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

En el municipio se han identificado comportamientos por parte de usuarios de motocicletas que afectan la 
seguridad y movilidad de los diferentes actores viales. Los programas de esta área de actuación tienen como 
objeto promover la conducción segura por parte de los usuarios de motocicletas considerados como actores 
vulnerables en la seguridad vial. 

 

 

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

3,4,2
6,3,2

Corto plazo 
(2023-2025)

100% Anual

(Sedes educativas 
intervenidas para ser 
entornos escolares 

seguros/Total de sedes 
educativas)*100

6,3,3
Corto plazo 

(2023-2025)
100% Anual

(Jornadas de sensibilización 
realizadas/Total de sedes 

educativas intervenidas para 
ser entornos seguros)*100

3,4,2
6,3,1

Corto plazo 
(2023-2025)

Jornadas de sensibilización de 
entornos seguros realizada

1 Único N/A

Diagnóstico de movilidad y 
seguridad vial en los entornos 

escolares

Instituciones y sedes educativas 
intervenidas en materia de 

seguridad vial

Indicador

6,4,1

6,4,2

6,4,3

Área encargada o 
responsable

Acciones

Áreas y entidades 
involucradas

Identificar las conductas de mayor riesgo por parte de los motociclistas.

Diseñar e implementar mecanismos de divulgación de comportamiento seguro por parte de 
motociclistas de acuerdo a mapas de siniestralidad del municipio.

Fortalecer la estrategia de control de velocidad en motociclistas.

Secretaría de Tránsito y Movilidad

Secretaría de Tránsito y Movilidad

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

6,4,1
Corto plazo 

(2023-2025)
1 Único N/A

6,4,2
Corto plazo 

(2023-2025)
100% Anual

(Actividades de 
comunicación 

realizadas/actividades de 
comunicación 

programadas)*100

4,2,1
2,2,2
6,4,3

Corto plazo 
(2023-2025)

100% Trimestral

(Cantidad de operativos de 
límites de velocidad 

realizados/Cantidad de 
operativos de límites de 

velocidad programados)*100

Documento de análisis de 
conductas de riesgo en 
motociclista realizado

Estrategia comunicativa de 
comportamiento seguro 

implementada

Operativos de control y vigilancia 
de límites de velocidad realizados

Indicador
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FORMALIZAR Y FORTALECER EL PROYECTO TRANSVERSAL DE SEGURIDAD VIAL 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

En el municipio se ha identificado la importancia de impartir instrucción sobre seguridad vial desde edad 
temprana y a lo largo del proceso educativo. Los programas de esta área de actuación tienen como objeto 
promover el conocimiento y la práctica de la seguridad vial en la comunidad educativa y la participación activa 
de la comunidad en la seguridad vial. 

 

 

 

6,5,1

6,5,2

6,5,3

6,5,4

Secretaría de Educación

Secretaría de Educación, Secretaría de Tránsito y Movilidad

Área encargada o 
responsable

Realizar la estructuración del proyecto de seguridad vial dentro del programa educativo en 
alumnos de primaria y secundaria de instituciones públicas.

Realizar seguimiento y evaluación a la implementación del proyecto transversal de seguridad 
vial en las instituciones educativas.

Áreas y entidades 
involucradas

Suscribir convenios para asesoría y apoyo en la implementación del proyecto transversal  de 
seguridad vial.

Realizar Capacitación a formadores encargados de la enseñanza de la seguridad vial.

Acciones

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

6,5,1
Corto plazo 

(2023-2025)
1 Anual N/A

6,5,2
Corto plazo 

(2023-2025)
Anual

Sumatoria de convenios de 
asesoria suscritos

6,5,3
Corto plazo 

(2023-2025)
Anual

Sumatoria de personas 
capacitadas como 

formadores de la enseñanza 
de la seguridad vial

6,5,4
Corto plazo 

(2023-2025)
1 Anual N/A

Informe de seguimiento del 
proyecto transversal de seguridad 

vial presentado

Indicador

Proyecto transversal de seguridad 
vial estructurado

Convenios de asesoría suscritos

Programa de capacitación a 
promotores de seguridad vial 

implementado
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Gestión del conocimiento 

 

IMPLEMENTAR EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa busca promover un enfoque en la integración de las diferentes fuentes de información que 
permita el entendimiento de las dinámicas en el territorio y facilitar el análisis de información disponible. 

 

7,1,1

7,1,2

7,1,3

7,1,4

Área encargada o 
responsable

Áreas y entidades 
involucradas

Acciones

Conformar el Observatorio Municipal de seguridad vial.

Analizar las bases de datos disponibles de las diferentes entidades para construir, 
unificar y  disponer de un base de seguridad vial única para el municipio que sea 

útil para la toma de decisiones.

Desarrollar mesas de trabajo interinstitucionales con los sectores que hacen parte 
de movilidad y demás entidades que cuentan con información asociada a 

siniestros y atención integral, con el fin de consolidar, organizar y articular la 
información asociada a siniestralidad.

Realizar análisis y toma de decisiones en seguridad vial combinados entre 
ámbitos interinstitucionales. 

Secretaría de Tránsito y Movilidad

Secretaría de Tránsito y Movilidad, Policía Nacional, Bomberos, Fiscalía, Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, Secretaría de Salud y Seguridad Social

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

7,1,1
Corto plazo 

(2023-2025)
1 Único N/A

7,1,2
Corto plazo 

(2023-2025)
1 Mensual N/A

7,1,3
8,1,3

Corto plazo 
(2023-2025)

Semestral
Sumatoria de mesas de 

trabajo interinstitucionales 
realizadas

7,1,4
Largo plazo 

(2026-2029)
1 Único N/A

Indicador

Documento técnico de 
estructuración del Observatorio 

Municipal de Seguridad Vial 
realizado

Informes de Siniestralidad Vial 
e información relacionada 

publicados

Sistema de información de 
siniestralidad desarrollado

Mesas de trabajo 
interinstitucionales realizadas

Área de Acción 
Gestión del Conocimiento 
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FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO EN SEGURIDAD VIAL 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa pretende desarrollar un plan de capacitación y fortalecimiento técnico del organismo de 
tránsito en temas de seguridad vial. 

 

7,2,1

7,2,2

7,2,3

Acciones

Desarrollar capacitaciones para el fortalecimiento del sector movilidad en temas 
de seguridad vial y análisis de información, dirigido al organismo de tránsito.

Desarrollar alianzas con la academia del Municipio y/o Departamento para 
investigaciones y formación en seguridad vial. 

Analizar buenas prácticas en seguridad vial realizadas a nivel nacional e 
internacional que permitan ser adaptadas y aplicadas en el contexto del 

municipio.
Área encargada o 

responsable
Áreas y entidades 

involucradas

Secretaría de Tránsito y Movilidad

Secretaría de Tránsito y Movilidad

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

7,2,1
Corto plazo 

(2023-2025)
Semestral

Sumatoria de 
capacitaciones de 

seguridad vial realizadas

7,2,2
Mediano plazo 

(2026-2029)
Anual

Sumatoria acuerdos con la 
academia suscritos

7,2,3
Mediano plazo 

(2026-2029)
Anual

Sumatoria de buenas 
prácticas implementadas

Capacitaciones de seguridad 
vial dirigidas al organismo de 

tránsito

Alianzas con la academia 
desarrolladas

Buenas prácticas de seguridad 
vial implementadas

Indicador
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Gobernanza 

 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El programa busca fortalecer a las entidades u organizaciones que tienen injerencia en esta materia y 
presentan necesidades de mejora, dada su responsabilidad en el control, la atención, la formulación y el 
seguimiento de las acciones contenidas en el Plan Local de Seguridad Vial. 

 

8,1,1

8,1,2

8,1,3

8,1,4

8,1,5

Áreas y entidades 
involucradas

Acciones

Área encargada o 
responsable

Fortalecimiento del Comité Local de Seguridad Vial.

Desarrollar el diagnóstico organizacional y propuesta institucional para el fortalecimiento 
de las actividades en materia de seguridad vial.

Fortalecer la articulación en materia de Seguridad Vial con las autoridades y entidades a 
nivel Departamental y Nacional.

Implementar la Central Integrada de Gestión de la Movilidad.

Asignar presupuesto y posibles fuentes de financiación para la gestión de los programas 
del Plan Local de Seguriad Vial.

Secretaría de Tránsito y Movilidad

Despacho del Alcalde, Secretarías de Despacho

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

Corto plazo 
(2023-2025)

4 Anual
Sumatoria de convocatorias al 

CLSV realizadas

Corto plazo 
(2023-2025)

100% Trimestral
Cantidad de miembros 

asistentes/Total de miembros 
Convocados)*100

Corto plazo 
(2023-2025)

1 Anual N/A

4,1,1
8,1,2

Corto plazo 
(2023-2025)

1 Único N/A

7,1,3
8,1,3

Corto plazo 
(2023-2025)

Semestral
Sumatoria de mesas de trabajo 
interinstitucionales realizadas

8,1,4
Mediano plazo 

(2026-2029)
1 Único N/A

8,1,5
Corto plazo 
(2023-2025)

1 Anual
Sumatoria de reuniones de 

asignación de presupuesto para 
el PLSV

8,1,1

Diagnóstico de la capacidad 
organizacional para el 

fortalecimiento de las actividades de 
vigilancia, control y seguridad vial en 

el municipio

Mesas de trabajo interinstitucionales 
realizadas

Informe anual del Plan de Acción del 
Plan Local de Seguridad Vial

Acto administrativo de 
implementación de la central 

integrada de Gestión de la Movilidad

Reuniones de asignación de 
presupuesto realizadas

Indicador

Convocatorias del Comité Local de 
Seguridad Vial realizadas

Porcentaje de participación de 
miembros del Comité Local de 

Seguridad Vial

Área de Acción 
Gobernanza 
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FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL INTERSECTORIAL EN MATERIA 
DE SEGURIDAD VIAL 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa busca fortalecer y empoderar a los diferentes sectores de la sociedad sobre las funciones y 
responsabilidades que le asisten en esta materia a partir de un enfoque integral de la seguridad vial. En este 
sentido, lo que pretende es sensibilizar a los principales actores y fuentes de riesgo en la siniestralidad de la 
entidad territorial, para que tomen conciencia de la importancia de una movilidad segura y sobre todo la 
importancia de un comportamiento seguro en la vía. 

 

8,2,1

8,2,2

8,2,3

Áreas y entidades 
involucradas

Área encargada o 
responsable

Acciones

Fortalecer la participación ciudadana en torno a la seguridad vial.

Secretaría de Tránsito y Movilidad

Secretaría de Tránsito y Movilidad, Empresas Públicas y Privadas

Realizar la articulación con organizaciones públicas y privadas en la formulación e 
implementación de estrategias en materia de movilidad y seguridad vial, bajo principios de 

responsabilidad social empresarial y valor compartido.

Impulsar la responsabilidad vial en toda entidad, organización o empresa del sector público o 
privado del municipio, que cuente con una flota de vehículos.

Acciones
Periodo de 

implementación Meta Periodicidad Fórmula

8,2,1
Mediano plazo 

(2026-2029)
Anual

Sumatoria de mesas de 
articulación realizadas

8,2,2
Corto plazo 

(2023-2025)
Semestral

Sumatoria de empresas públicas 
y privadas realizadas

8,2,3
Corto plazo 

(2023-2025)
Anual

Sumatoria de mesas sectoriales 
realizadas

Mesas de articulación en pro de la 
seguridad vial con actores privados

Empresas públicas y privadas 
capacitadas

Mesas sectoriales de seguridad vial 
con la comunidad

Indicador



 

 

 

 

 



 

 
PLAN DE CONTINGENCIA SECTOR TRANSPORTE 

 

 

 

 

RIESGO DE ERUPCIÓN DEL VOLCADO NEVADO DEL RUÍZ 

 

                                                                 

 

 

Abril 2023 

 

 



1. INFRAESTRUCTURA EXPUESTA 

Se identificó la infraestructura de transporte que puede ser afectada por una posible erupción del Volcán 

Nevado del Ruíz y el tipo de amenaza al que está expuesta, mediante el cruce de la información de nuestro 

sistema de Información con los Shape file suministrados por la UNGRD con el modelamiento del área de 

amenaza del VNR. 

https://hermes2.invias.gov.co/portal/apps/webappviewer/index.html?id=fa0d23bc6eba4d7cbd15f8a5f1bf

8421 

 

A partir de esta información, se identificaron los elementos expuestos, en caso de una posible erupción del 

VNR y el tipo de afectación que se generaría. 

 

1.1.  INFRAESTRUCTURA VIAL  

Se identificaron en el área de amenaza del volcán Nevado del Ruiz, 345,88 km red primaria, 240,9 km red 

terciaria y 759,1 km red Primaria concesionada administrada por el INVIAS 

 

Convenciones:   

 AMENZA ALTA: Proyectada 
Piroclastos acumulación >10 cms 

 AMENZA MEDIA: Proyectada Piroclastos 
acumulación entre 1 y 10 cms 

 AMENZA BAJA: Proyectada 
Piroclastos acumulación 0.5 y 1 cm 

https://hermes2.invias.gov.co/portal/apps/webappviewer/index.html?id=fa0d23bc6eba4d7cbd15f8a5f1bf842
https://hermes2.invias.gov.co/portal/apps/webappviewer/index.html?id=fa0d23bc6eba4d7cbd15f8a5f1bf842
https://hermes2.invias.gov.co/portal/apps/webappviewer/index.html?id=fa0d23bc6eba4d7cbd15f8a5f1bf842


 

• Red Primaria – INVIAS - Área de amenaza posible erupción Volcán 
Nevado del Ruiz 

Departamento 
No.  
Km  

AMENAZA ALTA: 
Proyectada Piroclastos 
acumulación >10 cms 

km 

AMENAZA MEDIA: 
Proyectada Piroclastos 

acumulación: 1 y 10 
cms 
km 

AMENAZA BAJA: 
Proyectada Piroclastos 

acumulación: 0.5 y 1 cm  
Km  

Caldas 116,5 48,8 38,65 29,09 

Risaralda 136,3 0 27,65 108,69 

Tolima  26 0 26 0 

Quindío  67 0 12,2 54,8 

Total  345,9 48,8 104,5 192,58 

 

• Red Terciaria – INVIAS - Área de amenaza posible erupción volcán 
Nevado del Ruiz 

 

Departamento 

Amenaza Alta 
Proyectada Piroclastos 
acumulación >10 cms 

km 

Amenaza Media 
Proyectada Piroclastos 

acumulación: 1 y 10 cms 
km 

Tolima 82,81 77,65 

Caldas 22,25 58,2 

Total 105,06 135,85 

 

1.1.1. Carreteras amenazadas Departamento de Caldas 
 

• RED PRIMARIA - INVIAS 

 

  



• RED TERCIARIA - INVIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PUENTES 
 

 

 

 

 

 



1.1.2. Identificación carreteras amenazadas Departamento Tolima 
 

• RED PRIMARIA 

 

• RED TERCIARIA 

 

• PUENTES 

 

 

 



1.1.3. RED PRIMARIA CONCESIONADA - ANI 

Departamento 
No.  
Km 

AMENAZA ALTA: 
Proyectada 
Piroclastos 

acumulación >10 
cms 
km 

AMENAZA MEDIA: 
Proyectada 
Piroclastos 

acumulación:  
1 y 10 cms 

Km 

AMENAZA BAJA: 
Proyectada Piroclastos 

acumulación:  
0.5 y 1 cm 

Km 

Caldas 175 0 58,8 116,2 

Risaralda 74,9 0 64,9 10 

Tolima 470,7 25 386 59,7 

Quindío 39,3 0 18,4 20,9 

Total 759,8 25 528,1 206,7 

 

PROYECTO VIAL NIVEL DE AMENAZA 

IP- Cambao Manizales Amenaza Alta 

Armenia- Pereira- Manizales Amenaza Media 

Autopista Conexión Pacifico 3 Amenaza Media 

IP- Cambao Manizales Amenaza Media 

IP- GICA Amenaza Media 

Honda- Puerto Salgar- Girardot Amenaza Baja 

IP- GICA Amenaza Baja 

Ruta del Sol- Sector 1 Amenaza Baja 

Autopista Conexión Pacifico 3 Amenaza Baja 

Armenia- Pereira- Manizales (APM) Amenaza Baja 

IP- Neiva- Girardot Amenaza Baja 

 

1.2. MODO AEREO 

En el área de influencia que se ve amenazada se identificaron dos aeropuertos administrados por 

Aerocivil: José Celestino Mutis (Mariquita) y El Edén (Armenia), los cuales no se verán afectados en 

su infraestructura, pero si las operaciones, según las direcciones y velocidad del viento que desplacen 

las partículas de la emisión volcánica. 

En este aspecto, y dada la criticidad del evento, los aeropuertos mencionados cuentan con 

procedimientos aeronáuticos y planes de emergencia donde se tienen previstas las actuaciones del 

Servicio de Extinción de Incendios (bomberos aeronáuticos) y Servicio Aéreo de Rescate SAR 

mediante protocolos de ayuda mutua, en caso de ser requerido. 

El Aeropuerto La Nubia (Manizales) no es de Aerocivil, pero puede verse afectado por el depósito de 

ceniza sobre la pista, lo que implicaría cerrar las operaciones y remover mediante lavado, lo que 

puede generar algún tipo de afectación a la textura de la pista. 

 



2. ACCIONES PARA LA RESPUESTA 

 

CAPACIDAD OPERATIVA DEL SECTOR – INVIAS 

 

 

 

CAPACIDAD OPERATIVA DEL SECTOR – ANI 

 

 

 

 

 

 



3. MARCO DE ACTUACIÓN PARA LA RESPUESTA  
    
 ALERTA NARANJA 
 

   

# PREPARACIÓN Y ALISTAMIENTO RESPONSABLE 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

1 
Compilación de Información, difusión de Infraestructura de Transporte 
en zona de Riesgo de acuerdo a la información suministrada por la 
UNGRD - SGC 

MINTRANSPORTE 
  

2 
Determinación de competencias en la infraestructura de transporte con 
posibilidad de ser impactada por la eventual erupción del volcán Nevado 
del Ruíz 

ANI , INVIAS, 
AEROCIVIL 

  

3 Identificación de capacidades instaladas de las entidades adscritas al 
Sector Transporte 

ANI , INVIAS, 
AEROCIVIL   

4 
Mejoramiento y mantenimiento de vías de acceso y evacuación de la 
zona identificada como con riesgo de ser impactada por la eventual 
erupción del volcán Nevado del Ruíz 

ANI , INVIAS, 
AEROCIVIL 

Permanente mientras 
permanezca la Alerta 

Naranja 

5 
Mejoramiento y mantenimiento de vías de acceso y evacuación de la 
zona identificada como con riesgo competencia de los departamentos 

GOBERNACIONES 
Permanente mientras 
permanezca la Alerta 

Naranja 

6 
Mejoramiento y mantenimiento de vías de acceso y evacuación de la 
zona identificada como con riesgo de ser impactada por la eventual 
erupción del volcán Nevado del Ruíz 

UNGRD y EJERCITO 
NACIONAL 

Permanente mientras 
permanezca la Alerta 

Naranja 

7 
Establecimiento y difusión de los canales de comunicación que empleará 
el Sector Tansporte para garantizar la atención oportuna por la eventual 
erupción del Volcán Nevado del Ruíz 

MINTRANSPORTE   

    

ALERTA ROJA 
    

# RESPUESTA RESPONSABLE 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

1 
Difusión de la Alerta Roja a través de canales de comunicación 
establecidos 

MINTRANSPORTE 
Cuando se dé la 

orden a nivel nacional 

2 
Atención de Emergencia en vías de acceso y evacuación de la zona 
identificada como con riesgo de ser impactada por la eventual erupción 
del volcán Nevado del Ruíz 

ANI , INVIAS, 
AEROCIVIL 

Cuando se dé la 
orden a nivel nacional 

3 
Atención de Emergencia en vías de acceso y evacuación de la zona 
identificada como con riesgo de ser impactada por la eventual erupción 
del volcán Nevado del Ruíz 

GOBERNACIONES 
Cuando se dé la 

orden a nivel nacional 

4 
Atención de Emergencia en vías de acceso y evacuación de la zona 
identificada como con riesgo de ser impactada por la eventual erupción 
del volcán Nevado del Ruíz 

UNGRD y EJERCITO 
NACIONAL 

Cuando se dé la 
orden a nivel nacional 

5 
Atención de Emergencia en vías de acceso y evacuación de la zona 
identificada como con riesgo de ser impactada por la eventual erupción 
del volcán Nevado del Ruíz 

Gobernaciones 
Cuando se dé la 

orden a nivel nacional 

6 Participación del Ministerio de Transporte en el PMU que se determine 
por el gobierno nacional 

MINTRANSPORTE 
Cuando se dé la 

orden a nivel nacional 

 

 



IMP PQRSF

Hemos recibido su PQRSF

Puede hacer seguimiento en la opción CONSULTAR MI
PQRSF de nuestro sitio Web.

No: 20260319-4305-E

 

REGISTRADO COMO ANÓNIMO NO

TIPO Petición

TIPO DE SOLICITANTE Persona natural

TIPO DE IDENTIFICACIÓN Cedula de ciudadanía(C.C)

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 0

NOMBRE COMPLETO Jael Del Carmen Moriano Cortes

TELÉFONO O CELULAR 313229197

CUIDAD DE UBICACIÓN Dosquebradas - Risaralda - Colombia

DIRECCIÓN COMPLETA 0

E-MAIL consorcioadmon143@gmail.com

MEDIO DE RESPUESTA E-mail

RANGO DE EDAD 27- 59 años

PERTENECE A ALGÚN GRUPO ÉTNICO Ninguna

TIENE USTED ALGUNA CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD

Otra

OCUPACIÓN Otra

ESCOLARIDAD Otro

ESTRATO Otra

NÚMERO DE FOLIOS 2

DESCRIPCIÓN DEL ACONTECIMIENTO /
COMENTARIOS

Fwd: INV-ADM-VIAL-143-062-26CE Entrega IPAT siniestro
ruta 29RSA

CLAUDIA MILENA ARBELAEZ MURCIA
CONTRATISTA
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MEMORANDO CIRCULAR

N° Radicado: 2026I-VBOG-011340

Fecha: 2026-03-02 12:34:20

PARA: ADRIAN  OSORIO BETANCOURT,  CLAUDIA YANETH ACERO ALVAREZ,  ELIAS JAIMES

FERNÁNDEZ, JUAN GUILLERMO LOPERA RESTREPO, YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA,  GRUPO DE ADMINISTRACIONES VIALES Y
RUTINARIOS,  SEÑALIZACION Y  SEGURIDAD VIAL,  DIRECCIÓN TERRITORIAL
OCAÑA,  DIRECCIÓN  TERRITORIAL  ANTIOQUIA,  DIRECCIÓN  TERRITORIAL
CHOCÓ

DE: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA

Asunto: Reiteracion Solicitud de usuarios - SIGPAV

Cordial saludo directores, AMV´s, GVI´s y Supervisores,

En el marco de la implementación del Sistema Inteligente de Gestión de Pavimentos Flexibles
SIGPAV, y en seguimiento a lo dispuesto en el Memorando Circular 2026I-VBOG-006730 del
16 de febrero de 2026, se reitera la necesidad urgente de consolidar la base de datos de
usuarios con acceso al sistema.

1. Solicitud de Información Inmediata

Se solicita a todos los destinatarios el envío de la información en el formato destinado para tal
fin, de manera completa e inmediata. El cumplimiento de este requerimiento es indispensable
para la continuidad operativa.

2. Nueva Sesión para Entrega de Códigos

Teniendo en cuenta que ya se realizaron tres sesiones previas (del 16 al 20 de febrero), se
habilitará un espacio adicional y extraordinario para aquellos que no lograron conectarse o
tienen trámites pendientes para la entrega de los códigos enviados al correo de respaldo.

El nuevo horario de atención será:

 Miércoles 04 de marzo de 2026: de 13:00 a 15:00.

Recordatorio: Guía Rápida para Creación de Usuarios

Si aún no ha realizado la creación de los usuarios, es necesario seguir estos lineamientos:

 Tipo  de  cuenta:  Use únicamente  Gmail.  No se  aceptan  correos  institucionales  ni
correos personales; la cuenta debe ser creada exclusivamente para el uso del sistema
SIGPAV.

Fecha: 2026-03-02 12:34:20
Radicado: 2026I-VBOG-011340
Destino: Juan Guillermo Lopera Restrepo
Anexos: 0

http://www.invias.gov.co/
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 Correo de Respaldo: Es obligatorio configurar sigpav@invias.gov.co como correo de
recuperación.

 Perfiles:  Debe  crear  una  cuenta  para  el  Administrador  General  y  las  cuentas
respectivas para los perfiles de Apoyo.

Agradecemos su total disposición para cumplir con estos plazos y finalizar con éxito el proceso
de consolidación.

Cordialmente,

SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
Subdirectora de Planificacion de Infraestructura

Proyectado por: Franci Jinnet Alvarez Pinzon
Revisado por: Fredy Devinson Sierra López
Aprobado por:

Copia Interna a:

http://www.invias.gov.co/
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INFORME INDIVIDUAL DE SEGUIMIENTO A SITIO CRÍTICO 

Fecha de seguimiento del sitio crítico:  02/26/2026 14:53 

Diligenciador: JAEL MORIANO 

Código de seguimiento de sitio crítico: SC-DTRisaralda-2507-202511261037-SEG 2109 

 
Información General 

Nombre del sitio crítico: Lazaro 

Tipo de diligenciamiento Actualizacion 
Fecha de identificación del sitio: 11/26/2025 10:37 

Fecha de seguimiento del sitio crítico: 02/26/2026 14:53 
Departamento: 
Caldas 

Municipio: 
Anserma 

Dirección territorial: 
Risaralda 

Administrador vial: 
RIS2 

Sector: 
Remolinos - Cauyá / 37+180 / 55+541 
Vía: 
2507 

Código de la vía: 
2507 

Ubicación de sitio crítico 

Nombre: 
Lazaro 

Lado: 
D 

Pr. Inicial: 
44 + 900.0 

Pr. Final: 
44 + 940.0 

Longitud afectada: 
40 

Estado actual de la situación: Por atender 
¿Cierre total de la vía? No 

¿Se está atendiendo en campo?  

¿Paso restringido por reducción de calzada? No 

Tiempo estimado de recuperación (días)  

Exposición y vulnerabilidad 

Nombre elemento expuesto  Calzada 
Tipo/Parte del elemento expuesto Estructura de pavimento 

Material del elemento expuesto Asfalto 
Estado actual del elemento expuesto Bueno 

Afectación del elemento expuesto Estructural 
Información del fenómeno amenazante 

Sitio afectado Talud superior 

Tipo de fenómeno amenazante Complejo 
Detonante de la amenaza Lluvia 

Altura del talud/ladera (m) 40.0 
Pendiente talud/ladera (°) 45.0 

Tipo de material talud/ladera potencial a falla Mixto 
Volumen de material potencial a fallar (m3) 1500.0 

http://www.invias.gov.co/


 

________________________________________________________________________________ 

Instituto Nacional de Vías 
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844  
http://www.invias.gov.co 

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co 
 

Consideraciones del administrador vial 

Propuesta de solución definitiva por parte del administrador vial: 
Realizar estudios y diseños, evaluar estado de la ladera y ejecutar obras de manejo de 
agua y contencion  
Posible valor de los trabajos propuestos: 
680000000.0 COP 

¿Cuenta con estudios? No 
Sitios de consulta de estudios  

Costo estimado de los estudios  
Observaciones: 
Se sugiere hacer estudios y diseños,para estabilizar adecuadamente talud superior , 
instalar defensa para seguridad vial 
Tiempo requerido para una nueva revisión: 

0.25 

Origen de los recursos para la solución definitiva: 
INVIAS  
Otras entidades Ninguno 

Informe realizado por 

JAEL MORIANO 

 

  

http://www.invias.gov.co/
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Adjuntos 

 

 

 

 

http://www.invias.gov.co/
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INFORME INDIVIDUAL SITIO CRÍTICO 

Fecha de diligenciamiento: 02/26/2026 

Diligenciador: territorial.risaralda  

Código sitio crítico: SC-DTRisaralda-2507-202602261436-OID 9476 

 
Información General 

Nombre del sitio crítico: San lazaro 

Tipo de diligenciamiento Nuevo 
Fecha de identificación del sitio: 02/26/2026 14:36 

Departamento: 
Caldas 

Municipio: 
Anserma 

Dirección territorial: 
Risaralda 

Administrador vial: 
RIS2 

Sector: 
Remolinos - Cauyá / 37+180 / 55+541 

Vía: 
2507 

Código de la vía: 
2507 

Ubicación de sitio crítico 

Nombre: 
San lazaro 

Lado: 
Izquierdo 

Pr. Inicial: 
45 + 0.0 

Pr. Final: 
45 + 30.0 

Longitud afectada: 
30 

Estado actual de la situación: Por atender 
¿Cierre total de la vía? No 

¿Se está atendiendo en campo?  

¿Paso restringido por reducción de calzada? No 

Tiempo estimado de recuperación (días)  

Intensidad sísmica esperada  
(Información extraída de la capa del Servicio Geológico Colombiano) 

Muy Fuerte 
 

Exposición y vulnerabilidad 

Nombre elemento expuesto  Obras de estabilización 

Tipo/Parte del elemento expuesto Muro de contención 
Material del elemento expuesto Gavión 

Estado actual del elemento expuesto Pésimo 
Afectación del elemento expuesto Estructural 

Información del fenómeno amenazante 

Sitio afectado Talud inferior 
Tipo de fenómeno amenazante Socavación 

Detonante del fenómeno amenzante Lluvia 

Altura del talud/ladera (m) 25.0 

Pendiente talud/ladera (°) 30.0 
Tipo de material talud/ladera potencial a falla Mixto 

http://www.invias.gov.co/
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Volumen de material potencial a fallar (m3)  

Consideraciones del administrador vial 

Propuesta de solución definitiva por parte del administrador vial: 
Rehabilitar obras de contencion y reducir energia del golpe hidraulico 
Posible valor de los trabajos propuestos: 
200000000.0 COP 
¿Cuenta con estudios? No 

Sitios de consulta de estudios  
Costo estimado de los estudios  

Observaciones: 
Se requiere pronta rehabilitacion de gaviones o diseño de estrucrura de contencion, para 
evitar mahores daños en la banca y via 

Tiempo requerido para una nueva revisión: 

1 Mes 

Origen de los recursos para la solución definitiva: 
INVIAS  

Otras entidades No hay 

Informe realizado por 
territorial.risaralda 
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Attachments 

 

 

 

http://www.invias.gov.co/


 

________________________________________________________________________________ 

Instituto Nacional de Vías 
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844  
http://www.invias.gov.co 

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co 
 

 

http://www.invias.gov.co/


 
 
 

CONSORCIO ADMON 143 

IM-N21-2004-

2024 

Contrato 2004 de 2024“ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 

NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, 

GRUPO AMV 2 LOTE 2.”. 

Página 34 de 34 
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Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 CORRESPONDENCIA SALIDA 
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Dosquebradas, 2 de marzo de 2026 
 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS 
María Celeny Ocampo Arias  
Dirección Territorial Risaralda 
Pereira - Risaralda 
 
 
Ref.:   Contrato 2004 de 2024: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES 

A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.”. 
 
Asunto: Respuesta comunicado 2026E-VUVR-017210 

 

Amable saludo, 
En atención a solicitud me permito informar que se programara visita con el fin de verificar la ubicación de las 
ramas y árboles, objeto de la solicitud; de esta manera realizar la respectiva programación de actividades con 
la cooperativa a cargo de la vía, para ello se realizaría la visita el próximo 5 de marzo de 2026, en el horario de 
9:00 am. 
 
De igual forma con la visita se podrá determinar el alcance de la intervención; es de recordar que se da 
respuesta en el marco de las funciones descritas en anexo técnico como AMV las cuales se citan a 
continuación: 

 
(…)  
1. Participar activamente en la prevención de riesgos y atención de las emergencias que se presenten en las vías. 
(…)  
4.  Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario de las 

carreteras que se le asignen y ejercer su supervisión. 
(…)  

 
Y teniendo en cuenta las obligaciones contractuales de acuerdo con anexo técnico del contrato de 
mantenimiento rutinario N° 1453 a cargo de la cooperativa Centro, el cual se cita a continuación: 

(…)  
✓ Mano de obra no calificada para realizar para realizar poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano 

de obra directa. 

 
Y en concordancia con el indicador señalado en el anexo técnico de los contratos de mantenimiento rutinario: 

Actividad de mantenimiento Responsabilidad del contratista Indicador de mantenimiento 

Servicio de mano de obra para 
realizar poda, corte y/o retiro de 
árboles 

Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario podar, cortar o retirar 
árboles. 

Disponibilidad para la actividad 

 

Cordialmente: 

 

 

 

 
Jael Moriano Cortes 
Residente administración vial – AMV2 
CONSORCIO ADMON 143 
Anexos N° 0 de 1 folios  

Proyectó/Revisó: Jael Moriano – Residente AMV2 
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Dosquebradas, 03 de marzo de 2026 
 
Instituto Nacional de Vías 
María Celeny Ocampo Arias 
Dirección Territorial Risaralda 
Pereira – Risaralda 
 
 
Ref.:   Contrato 2004 de 2024: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 

NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 
2 LOTE 2.”. 

 
Asunto: Respuesta MEMO DE LA SGR No 2026I-VBOG-010729 DE FEB27-2026 - Solicitud de 

información en relación al Volcán Nevado del Ruíz 
 
 

Cordial saludo, 

 

Una vez recibido el memorando de la subdirección de gestión de Riesgo en la cual solicita lo siguiente: 
: 

"...En este contexto, la SGR solicita a la Dirección Territorial Risaralda y a la Dirección Territorial Quindío remitir 
información actualizada sobre: 

1. La ubicación geográfica, longitud y estado actual de las vías primarias y terciarias a cargo de Instituto 
Nacional de Vías (INVÍAS) que se encuentren en el área de influencia del Volcán Nevado del Ruiz, 
particularmente aquellas que puedan verse afectadas por la caída de piroclastos (ceniza y lapilli) 
transportados por el viento (Figura 1). 

2. La ubicación y el estado estructural de los puentes situados en dichos corredores viales  
3. Las necesidades identificadas para su mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento 

(...)" 
 
 
Nos permitimos informar que la AMV2 tiene a cargo las vías 29RSA “Solución vial Pereira -Chinchiná” y la 
ruta 2902 “Pereira – Chinchiná”, con una longitud promedio entre ambas de 11.5km, las cuales se 
encuentran entre los municipios de Dosquebradas y Pereira, municipios que se encuentran en amenaza 
baja- media, y podrían verse afectadas por la caída de ceniza transportada por el viento como se muestra 
a continuación: 
 
Tabla 1:Vías a cargo de la AMV2 con posible afectación volcán nevado del Ruiz, contrato 2004 -24 

CODIGO VIA SECTOR LONGITUD TOTAL (KM) 

29RSA 
SOLUCION VIAL PEREIRA - DOS 

QUEBRADAS 

PR 0+0000 
5,7 

PR 5+0700 

2902 PEREIRA CHINCHINA 
PR 0+0000 

5,8 
PR 5+0800 

                                                                                                                                                                                           TOTAL: 11.5 KM 
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.

 
Ilustración 1:Rangos de amenaza por volcán nevado del Ruiz en Risaralda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2:localización Ruta 29RSA, fuente: Hermes Ilustración 3:localización ruta 2902, fuente: 
Hermes 
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A continuación, se registra La ubicación y el estado estructural de los puentes y pontones situados en los corredores viales 29RSA y 2902, así como 
las necesidades identificadas para su mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento. 
 
Tabla 2 :Relación puentes ruta 29RSA; solución vial Pereira – Dosquebradas, a cargo de la AMV2, estado y necesidades, fuente: informe trimestral contrato 2004-
24 

 

 

 
 
 
 
 

Normal
Restringi

do

Estribos 

Aletas

Vigas 

Losas
Barandas

Estado 

crítico 

inmediato

1

Viaducto Dosquebradas 

(Sección de aproximación 

recta).

0+0000 0+0182 182.6
Solución Vial Pereira - Dos 

Quebradas
29RSA

Se requiere acompañamiento permanente de 

policia, la zona presenta bandalismo.

Se requiere cambiod e juntas, en el mes de 

diciembre se debio realizar arreglo de juntas con 

el cto 1336-2026

2

Viaducto Dosquebradas 

(Sección puente atirantado)
0+0182 0+0621 439

Solución Vial Pereira - Dos 

Quebradas
29RSA

Se requiere acompañamiento permanente de 

policia, la zona presenta bandalismo.

3

Viaducto Dosquebradas 

(sección de aproximación 

curva)

0+0621 0+0752 130.8
Solución Vial Pereira - Dos 

Quebradas
29RSA

Se requiere acompañamiento permanente de 

policia, la zona presenta bandalismo.

4

Paso a desnivel (Nicole) 0+0752 0+0793 41.2
Solución Vial Pereira - Dos 

Quebradas
29RSA

Se requiere acompañamiento permanente de 

policia, la zona presenta bandalismo.

PR inicial
Longitud  

(m)

TRANSITO ESTADO GENERAL

OBSERVACIONESCARRETERAPR final
NOMBRE DEL 

PUENTE
No.

CODIG

O DE 

LA VIA
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Tabla 3: Relación pontones ruta 2902; Pereira – Chinchiná, a cargo de la AMV2, estado y necesidades, fuente: informe trimestral contrato 2004-24 

 

 
 
 

Cordialmente,  

 

 

 
Jael Moriano Cortes 
Residente administración vial – AMV2 
CONSORCIO ADMON 143 
N° de folios 4 de 4 
Proyectó: Kelly Ramírez-Auxiliar  
Revisó: Jael Moriano – Residente 

TRANSITO ESTADO GENERAL

No. PR inicial PR final CARRETERA CODIGO Normal
Restrin

gido

Estribos 

Aletas
Vigas Losas Barandas

Estado crítico 

inmediato
OBSERVACIONES

7 1+0385 1+0388 Pereira - Chinchiná 2902
Requiere instalación de 

barandas

8 1+0806 1+0809 Pereira - Chinchiná 2902

Requiere instalación de 

barandas, incrementar 

capacidad hidraúlica

9 3+0504 3+0508 Pereira - Chinchiná 2902
Requiere instalación de 

barandas

10 4+0105 4+0111 Pereira - Chinchiná 2902
Requiere instalación de 

barandas

11 4+0755 4+0761 Pereira - Chinchiná 2902

Requiere instalación de 

barandas, revisar capacidad 

hidraúlcia

12 5+0476 5+0482 Pereira - Chinchiná 2902
Pintura de barandas y 

mantenimiento 
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Dosquebradas, 3 de marzo de 2026 
 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS 
María Celeny Ocampo Arias  
Dirección Territorial Risaralda 
Pereira - Risaralda 
 
 
Ref.:   Contrato 2004 de 2024: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES 

A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.”. 
Asunto: Respuesta comunicado 2026E-VRIS-007328 

 

Amable saludo, 
En ocasión a visita realizada el pasado 26 de febrero de 2026, en el predio ubicado en la dirección carrera 4 
No. 16C -23, barrio san Carlos en el municipio de la Virginia; la cual se ubica en la siguiente gráfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vivienda se encuentra ubicada a 150 metros aproximadamente de la ruta 50RS01, PR31+540, barrio San 
Carlos, la propietaria Irene Espinoza no reside en el predio, el cual se encuentra en alquiler por una tercera 
persona, se realizo la respectiva llamada mediante celular al número 3205023504, número suministrada por la 
arrendataria. 
 
La señora Irene Espinoza nos atiende la diligencia vía telefónica e informa estar incapacitada debido a una 
operación de rodilla, se solicita ingresar al predio, sin embargo, no se nos autoriza ya que la Señora aduce que 
la solicitud es debido al estado de la vía que afecta la vivienda. 
 
Se toma registro fotográfico de la fachada y de la fachada lateral izquierda donde presuntamente no se 
evidencia la estructura; esta no es a porticada, es en mampostería tipo ladrillo, no se evidencia columnas, que 
confine el elemento. (Ver foto N°2) 
 
La visita se realiza en compañía de personal de territorial INVIAS, territorial Risaralda, se anexa registro 
fotográfico de la visita. 

Cordialmente: 
 
Jael Moriano Cortes 
Residente administración vial – AMV2 
CONSORCIO ADMON 143 
Anexos N° 0 de 1 folios  

Proyectó/Revisó: Jael Moriano – Residente AMV2 

Localización predio carrera 4 N°16C-23 de propiedad: Irene Espinoza 
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ANEXOS 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Dosquebradas, 04 de marzo de 2026  
 
Señores  

Secretaria de tránsito y transporte de Pereira 
Edwin Alberto Quintero Sánchez 
contactenos@pereira.gov.co 
notificaciones_judicialesalcaldia@pereira.gov.co 
 

Instituto Nacional de Vías -INVIAS 
María Celeny Ocampo Arias 
Dirección Territorial Risaralda 
Pereira – Risaralda 
 
 
Ref.:   Contrato 2004 de 2024: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A 

CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.”. 
 

Asunto: Solicitud de copia de IPAT Accidente de tránsito ocurrido el 2 de marzo de 2026 
en el Viaducto César Gaviria Trujillo. 

 
Respetados Señores: 

Jael Del Carmen Moriano Cortes, en calidad de residente de administración vial, Consorcio ADMON 
143, a cargo de la Administración vial, grupo AMV 2 Lote 2, Contrato de consultoría No 2004 de 2024, cuyo 
objeto definido en la CLAUSULA SEGUNDA: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.”, 
mediante este escrito elevamos derecho de petición con fundamento en el Artículo 23 de la Constitución 
Política de Colombia, y en los artículos 9, 17 y 19 del Código Contencioso Administrativo sustituidos por la 
Ley 1755 de 2015, así: 
 

I. PETICIÓN 
 

Por medio de la presente, me permito solicitar de manera respetuosa a la Secretaría de Tránsito 

y Movilidad de Pereira copia del IPAT (Informe Policial de Accidente de Tránsito) correspondiente 

al accidente ocurrido el día 2 de marzo de 2026 en el Viaducto César Gaviria Trujillo, que dejo 

como víctima fatal al joven Tomas Agudelo García. Esta solicitud se realiza con el fin de contar 

con el soporte documental del evento para los procesos administrativos y de verificación 

correspondiente de la AMV2. 

II. HECHOS 
 
El accidente fue atendido de manera oportuna por las autoridades de tránsito, quienes realizaron las 
labores correspondientes de rescate, control de la emergencia y asistencia a las personas afectadas. 
 

III. FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

La presente petición tiene como fundamento el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, y en los 
artículos 9, 17 y 19 del Código Contencioso Administrativo sustituidos por la Ley 1755 de 2015 y se 
presentan los siguientes sustentos puntuales: 
 
 

mailto:contactenos@pereira.gov.co
mailto:notificaciones_judicialesalcaldia@pereira.gov.co
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1- Sustantivos 

-Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, que indica textualmente: 

“Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El 

legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 

derechos fundamentales.” 

 

2- Procesales 

Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que indican lo siguiente, respecto de los tiempos de respuesta: 

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma 

legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de 

los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la 

resolución de las siguientes peticiones: 

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez 

(10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, 

se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada 

y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos 

al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días 

siguientes. 

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación 

con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a 

su recepción. 

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los 

plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes 

del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y 

señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá 

exceder del doble del inicialmente previsto.” 

 

 

3- Jurisprudenciales: 

Sentencia T-161 de 2011, que esboza los parámetros que debe contener una respuesta a un derecho        

de petición y lo hace en los siguientes términos: 

“El derecho de petición consagra, de un lado la facultad de presentar solicitudes 

respetuosas a las entidades públicas y privadas. Y de otro lado, el derecho a obtener 

respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado. La jurisprudencia 

constitucional también ha resaltado que la respuesta de la autoridad debe incluir un análisis 

profundo y detallado de los supuestos fácticos y normativos que rigen el tema, así, se 

requiere “una contestación plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado 

y que el particular ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la misma sea 

favorable o no a sus intereses”. Se consagra pues el deber de las autoridades de resolver 

de fondo las peticiones elevadas ante ellas, y no son suficientes ni acordes con el artículo 

23 constitucional las respuestas evasivas, que no plantean una solución de fondo: “La 

respuesta de la Administración debe resolver el asunto, no admitiéndose en consecuencia 

respuestas evasivas, o la simple afirmación de que el asunto se encuentra en revisión o en 

trámite”. 
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Además, es relevante resaltar los siguientes aspectos deferentes a la Contratación Estatal y las 
obligaciones concretas del contrato, y anexo técnico I:  
 

(…)  
 
13. Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con la 
accidentalidad ocurrida en los tramos de carreteras, así como la realización de 
estudios y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al 
mejoramiento de la seguridad vial. 
 
El Administrador Vial llevará un registro detallado de los accidentes que ocurran en la vía 
y reportará la información para la actualización de la base de datos respectiva.  La 
información deberá ser registrada en el aplicativo entregado por el Instituto Nacional de 
Vías al Administrador, destacando el tipo de accidentes, la causa posible y el tipo y número 
de vehículos involucrados en suceso, así como la fecha y hora del evento y las 
consecuencias; expresadas en número de heridos, muertos o daños a terceros.    Cuando 
sea requerido, el Administrador Vial realizará estudios de accidentalidad, identificando 
segmentos de concentración de accidentes en las carreteras bajo su administración, 
empleando la metodología suministrada en su momento por el INVIAS.  Para  el  caso  de  
sitios recurrentes  de  accidentalidad,  el  Administrador  Vial  actuará  en  aquellos  en  los  
que  puedan  brindar solución  total  o  parcial  con  apoyo  de  los  trabajadores  de  
mantenimiento  rutinario,  estableciendo recomendaciones  técnicas  precisas  al  INVÍAS  
en  relación  con  las  obras  o  señalización  especial necesarias  para  mejorar  las  
condiciones  de  seguridad  de  los  usuarios no sólo  en  los  sitios críticos, sino  también  
a  lo  largo  de  las  vías  a  su  cargo.  Como parte de la recolección de la información, el 
Administrador Vial deberá reproducir mediante fotocopias los croquis que reposan en las 
oficinas de tránsito para ser remitidas a la Territorial. 
(…) 

IV. NOTIFICACIONES 
 

Contrato de consultoría No 2004 de 2024, Consorcio ADMON 143.   
 
Dirigido a: Jael del Carmen Moriano Cortes – Residente administración vial 
Dirección:   Calle 13 Bis N°38-48 Barrio Guadalupe 
Ciudad:   Dosquebradas - Risaralda 
Teléfono:   313 2291972 - 313 2298290 
Email:                consorcioadmon143@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

Jael Moriano Cortes 
Residente administración vial  
CONSORCIO ADMON 143 
Proyectó: Yuliana Reyes – Inspector Siso  
Revisó: Jael Moriano - Residente 



    
 
 
 

CONSORCIO ADMON 143 
 INV-ADM-VIAL-143-063-26CE 

 

1 
Oficina: Calle 13 Bis N°38-48 Barrio Guadalupe – Dosquebradas - Risaralda 

Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com 
Celulares: 313 2291972 - 313 2298290 

 

Dosquebradas, 04 de marzo de 2026  
 
DIRECCIÓN TRÁNSITO Y TRANSPORTE RISARALDA  

Mayor Diego Arcila 

Capitán Cristian Osorio Morales 

ditra.setra-deris@policia.gov.co  
Pereira – Risaralda 

 

Instituto Nacional de Vías -INVIAS 
María Celeny Ocampo Arias 
Dirección Territorial Risaralda 
Pereira – Risaralda 

 

 

 
Ref.:   Contrato 2004 de 2024: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES 

A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.” 
 
Asunto: Solicitud de copia de IPAT accidente de tránsito ocurrido el 2 de marzo de 2026 en la ruta 

2507 
 
Respetados Señores: 

Jael Del Carmen Moriano Cortes, en calidad de residente de administración vial, Consorcio ADMON 
143, a cargo de la Administración vial, grupo AMV 2 Lote 2, Contrato de consultoría No 2004 de 2024, cuyo 
objeto definido en la CLAUSULA SEGUNDA: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.”, 
mediante este escrito elevamos derecho de petición con fundamento en el Artículo 23 de la Constitución 
Política de Colombia, y en los artículos 9, 17 y 19 del Código Contencioso Administrativo sustituidos por la 
Ley 1755 de 2015, así: 
 

I. PETICIÓN 
 

Me permito solicitar de manera respetuosa la expedición o copia del Informe Policial de Accidente de 

Tránsito (IPAT) correspondiente al siniestro vial ocurrido el día 2 de marzo de 2026 en la ruta 2507, 

aproximadamente en el PR 53+700, sector villa Orozco. Victima Johan Steven Henao con CC 1059701035.  

La presente solicitud se realiza con el fin de contar con el soporte documental del evento para los 

respectivos procesos administrativos, de verificación y seguimiento dentro de los procedimientos internos 

de la AMV2. 

 
II. HECHOS 

 
El accidente fue atendido de manera oportuna por unidades de la Policía de Carreteras y Tránsito del 
municipio de Anserma, quienes llevaron a cabo las labores correspondientes de atención de la emergencia, 
incluyendo el rescate, el control de la situación y el apoyo a las personas afectadas. 
 

III. FUNDAMENTO JURÍDICO 
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La presente petición tiene como fundamento el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, y en los 
artículos 9, 17 y 19 del Código Contencioso Administrativo sustituidos por la Ley 1755 de 2015 y se 
presentan los siguientes sustentos puntuales: 
 
1- Sustantivos 

-Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, que indica textualmente: 

“Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El 

legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 

derechos fundamentales.” 

 

2- Procesales 

Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que indican lo siguiente, respecto de los tiempos de respuesta: 

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma 

legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de 

los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la 

resolución de las siguientes peticiones: 

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez 

(10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, 

se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada 

y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos 

al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días 

siguientes. 

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación 

con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a 

su recepción. 

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los 

plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes 

del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y 

señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá 

exceder del doble del inicialmente previsto.” 

 

 

3- Jurisprudenciales: 

Sentencia T-161 de 2011, que esboza los parámetros que debe contener una respuesta a un derecho de 

petición y lo hace en los siguientes términos: 

“El derecho de petición consagra, de un lado la facultad de presentar solicitudes 

respetuosas a las entidades públicas y privadas. Y de otro lado, el derecho a obtener 

respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado. La jurisprudencia 

constitucional también ha resaltado que la respuesta de la autoridad debe incluir un análisis 

profundo y detallado de los supuestos fácticos y normativos que rigen el tema, así, se 

requiere “una contestación plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado 

y que el particular ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la misma sea 

favorable o no a sus intereses”. Se consagra pues el deber de las autoridades de resolver 

de fondo las peticiones elevadas ante ellas, y no son suficientes ni acordes con el artículo 

23 constitucional las respuestas evasivas, que no plantean una solución de fondo: “La 
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respuesta de la Administración debe resolver el asunto, no admitiéndose en consecuencia 

respuestas evasivas, o la simple afirmación de que el asunto se encuentra en revisión o en 

trámite”. 

Además, es relevante resaltar los siguientes aspectos deferentes a la Contratación Estatal y las 
obligaciones concretas del contrato, y anexo técnico I:  
 

(…)  
 
13. Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con la 
accidentalidad ocurrida en los tramos de carreteras, así como la realización de 
estudios y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al 
mejoramiento de la seguridad vial. 
 
El Administrador Vial llevará un registro detallado de los accidentes que ocurran en la vía 
y reportará la información para la actualización de la base de datos respectiva.  La 
información deberá ser registrada en el aplicativo entregado por el Instituto Nacional de 
Vías al Administrador, destacando el tipo de accidentes, la causa posible y el tipo y número 
de vehículos involucrados en suceso, así como la fecha y hora del evento y las 
consecuencias; expresadas en número de heridos, muertos o daños a terceros.    Cuando 
sea requerido, el Administrador Vial realizará estudios de accidentalidad, identificando 
segmentos de concentración de accidentes en las carreteras bajo su administración, 
empleando la metodología suministrada en su momento por el INVIAS.  Para  el  caso  de  
sitios recurrentes  de  accidentalidad,  el  Administrador  Vial  actuará  en  aquellos  en  los  
que  puedan  brindar solución  total  o  parcial  con  apoyo  de  los  trabajadores  de  
mantenimiento  rutinario,  estableciendo recomendaciones  técnicas  precisas  al  INVÍAS  
en  relación  con  las  obras  o  señalización  especial necesarias  para  mejorar  las  
condiciones  de  seguridad  de  los  usuarios no sólo  en  los  sitios críticos, sino  también  
a  lo  largo  de  las  vías  a  su  cargo.  Como parte de la recolección de la información, el 
Administrador Vial deberá reproducir mediante fotocopias los croquis que reposan en las 
oficinas de tránsito para ser remitidas a la Territorial. 
(…) 

IV. NOTIFICACIONES 
 

Contrato de consultoría No 2004 de 2024, Consorcio ADMON 143.   
 
Dirigido a: Jael del Carmen Moriano Cortes – Residente administración vial 
Dirección:   Calle 13 Bis N°38-48 Barrio Guadalupe 
Ciudad:   Dosquebradas - Risaralda 
Teléfono:   313 2291972 - 313 2298290 
Email:                consorcioadmon143@gmail.com 
 
 
 
 
 
Jael Moriano Cortes 
Residente administración vial  
CONSORCIO ADMON 143 
Proyectó: Yuliana Reyes – Inspector Siso  
Revisó: Jael Moriano - Residente 
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Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com 

 

Dosquebradas, 03 de marzo de 2026 
 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS 
María Celeny Ocampo Arias  
Dirección Territorial Risaralda 
Pereira - Risaralda 
 
 
Ref.:   Contrato 2004 de 2024: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 

NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO 
AMV 2 LOTE 2.”. 

 
Asunto: Informe de febrero de 2026; jornada de parcheo en las rutas de AMV2 

 

Amable saludo,  
 
El presente informe tiene como objetivo principal consolidar la información de las actividades de tapa 
huecos realizadas en el mes de febrero del 2026 en las siguientes rutas de AMV2. 
 

CODIGO VIA SECTOR MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
LONGITUD TOTAL 

(KM) 
COOPERATIVA 

50RS01 APIA - LA VIRGINIA 

PR 13+0000 Santuario 

RISARALDA 

19,07 

EL CENTRO 

PR 30+0290 
Balboa 

PR 30+0630 

PR 32+0443 La Virginia 

25RSA 
PASO NACIONAL POR 

LA VIRGINIA 

PR 0+0000 
La Virginia 4,437 

PR 4+0455 

29RSB VARIANTE DE GALICIA 
PR 0+0000 

Pereira 1,72 

ALTAGRACIA 

PR 1+0710 

29RSA 
SOLUCION VIAL 
PEREIRA - DOS 

QUEBRADAS 

PR 0+0000 

Dosquebradas 

5,7 
PR 5+0700 

2902 PEREIRA CHINCHINA 
PR 0+0000 

5,8 
PR 5+0800 

2507 CERRITOS CAUYA 

PR 
37+00180 Anserma 

CALDAS 

18,242 

COMUNEROS 
PR 55+0430 

5003 SANTA CECILIA - ASIA 
PR 72+0000 

Viterbo 6,458 
PR 78+0550 

KILOMETRAJE 61,427 TOTAL: 3/3 

 

Al presente se anexa informe parcheo febrero 2026. 

 

Cordialmente,  

 
Jael Moriano Cortes 
Residente administración vial – AMV2 
CONSORCIO ADMON 143 
N° de folios 28 de 29 
Proyectó: David Jaramillo – Inspector vial 
Revisó: Jael Moriano – Residente 



 

 

 

 

             

 
INFORME DE FEBRERO DE 2026 PARCHEO EN LAS RUTAS DE 

AMV2 

CONTRATO NO: 2004 DE 2024 

 

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: 

“ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES 

A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, 

GRUPO AMV 2 LOTE 2”.  

  

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS 

NACIONALES – SGI 

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE RISARALDA - DTRIS 

 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

COLOMBIA 
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INFORME DE FEBRERO DE 2026 PARCHEO EN LAS RUTAS DE AMV2 
CONTRATO NO. 2004 DE 2024 

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: 

“ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE 

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2”.   

 

 

 

Responsable 

por 

Elaboración 

Nombre: 
Jael del Carmen 

Moriano Cortes 

Kelly Johanna 

Ramírez Cuervo 
Yuliana Reyes David Jaramillo 

Cargo: Residente AMV2 Auxiliar Ingeniería Inspector SISO Inspector vial 

Fecha: 03/03/2026 

Supervisor contrato ANDRES SERNA AREIZA 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS 

NACIONALES - SGI 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE RISARALDA - DTRIS 

 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA, COLOMBIA 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente informe tiene como objetivo principal, citar las labores realizadas en las diferentes jornadas de 

tapa huecos realizadas en febrero, en las rutas a cargo de AMV2. 

 

3. LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

La administración vial lote 2, grupo 2, dentro de sus rutas se encuentran: 

 

CODIGO VIA SECTOR MUNICIPIO 
DEPARTAMENT

O 

LONGITUD 

TOTAL (KM) 

MANTENIMIENTO 

RUTINARIO/COOPERATIVA 

50RS01 APIA - LA VIRGINIA 

PR 13+0000 Santuario 

RISARALDA 

19,07 

EL CENTRO 

PR 30+0290 
Balboa 

PR 30+0630 

PR 32+0443 La Virginia 

25RSA 
PASO NACIONAL POR LA 

VIRGINIA 

PR 0+0000 
La Virginia 4,437 

PR 4+0455 

29RSB VARIANTE DE GALICIA 
PR 0+0000 

Pereira 1,72 

ALTAGRACIA 

PR 1+0710 

29RSA 
SOLUCION VIAL PEREIRA - 

DOS QUEBRADAS 

PR 0+0000 

Dosquebradas 

5,7 
PR 5+0700 

2902 PEREIRA CHINCHINA 
PR 0+0000 

5,8 
PR 5+0800 

2507 CERRITOS CAUYA 
PR 37+00180 

Anserma 

CALDAS 

18,242 

COMUNEROS 
PR 55+0430 

5003 SANTA CECILIA - ASIA 
PR 72+0000 

Viterbo 6,458 
PR 78+0550 

KILOMETRAJE 61,427 TOTAL: 3/3 

Tabla 1 Rutas a cargo de AMV2. 
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3.1 Localización geográfica de la actividad: 
 

 RUTA 50RS01 – RUTA: APIA - LA VIRGINIA  

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 1 Localización tramo 50RS01 – fuente: Hermes 

RUTA 25RSA – PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE 2 
GRUPO AMV N°2 

TRAMO 1 

CODIGO: 50 RS 01     
VIA  APIA - LA VIRGINIA 
SECTORES:      
       
DE: PR 13+0000   
HASTA: PR 30+0290   
       
DE: PR 30+0630   
HASTA: PR 32+0443   

LOTE 2 

GRUPO AMV N°2 

TRAMO 2 

CODIGO: 25RSA 
  

  

VIA  

PASO NACIONAL POR LA 

VIRGINIA   

SECTORES: 
   

  

DE: PR 0+0000     

HASTA: PR 4+0455     
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RUTA 29RSA – SOLUCION VIAL PEREIRA – DOSQUEBRADAS 

 

  

RUTA 29RSB – VARIANTE DE GALICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE 2 

GRUPO AMV N°2 

TRAMO 4 

       

CODIGO: 29RSA     

VIA  
SOLUCION VIAL PEREIRA - DOS 

QUEBRADAS  

SECTORES:      

DE: PR 0+0000     

HASTA: PR 5+0700     

LOTE 2 

GRUPO AMV N°2 

TRAMO 3 

CODIGO: 29RSB     

VIA  

VARIANTE DE 

GALICIA    

SECTORES:      

DE: PR 0+0000     

HASTA: PR 1+0710     
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RUTA 2902 – AVENIDA SIMÓN BOLIVAR: PEREIRA – CHINCHINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA 5003 – SANTA CECILIA – ASIA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE 2 

GRUPO AMV N°2 

TRAMO 5 

CODIGO: 2902     

VIA  

PEREIRA 

CHINCHINA    

SECTORES:      

DE: PR 0+0000     

HASTA: PR 5+0800     

LOTE 2 

GRUPO AMV N°2 

TRAMO 7 

       

CODIGO: 5003     

VIA  SANTA CECILIA - ASIA    

SECTORES:      

DE: PR 72+0000     

HASTA: PR 78+0550     
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RUTA 2507 – CERRITOS - CAUYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DESCIPCION DE ACTIVIDADES 

 

4.1 Jornada de tapahuecos 

• Se realiza señalización mediante conos y señalización tipo trípode, acompañado de 

controladores viales. 

• Se limpia la zona de trabajo, se impregna la liga donde se utiliza el método de fresado y liga 

de emulsión; se aplica el fresado y se procede a apisonar de forma pareja hasta llegar a 

compactación. 

• Se retira la señalización y se da flujo continuo de la vía. 

• La actividad por hueco dura aproximadamente de 10 a 15 minutos, labor realizada con mano 

de obra de la cooperativa de trabajo asociado Centro, comuneros y Altagracia. 

Se anexa registro fotográfico (Anexo 1 y 2) 

 

 

 

 

 

LOTE 2 

GRUPO AMV N°2 

TRAMO 6 

       

CODIGO: 2507     

VIA  CERRITOS - CAUYA    

SECTORES:      

DE: PR 37+00180     

HASTA: PR 55+0430     
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4.2 Localización de parcheo realizado: 

 

RUTA PR’S ATENDIDOS 

50RS01 

KM METROS 

28 800        

28 910        

29 560        

30 100        

30 700        

30 600        

2507 

42 600 950          

44 050 150       

47 100        

48 980        

51 700        

52 200           

2902 

3 280        

3 930        

3 980        

4 060        

4 100        

4 550        

4 950        

5 230        

Tabla 2 Relación de PR atendidos 

5. MATERIAL UTILIZADO 

 

MES MATERIAL ALTAGRACIA  CENTRO  COMUNEROS 

FEBRERO  
Fresado M3 0.047 0,09 0,017 
Emulsión de rotura rápida Gln 6 11.49 2.17 
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CONCLUSIONES 

 

• Como administración vial se han realizado las actividades de parcheo con la cooperativa 

Centro, Comuneros y Altagracia. 

 

• Se han utilizado material de fresado y liga para los huecos mas profundos y de mayor 

tamaño. 

 

• Se realiza compactación con pisón manual. 
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1 
Oficina: Calle 13 Bis N° 38- 48 Barrio Guadalupe – Dosquebradas 

Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com 
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com 

 

Dosquebradas, 04 de marzo de 2026 
 
Alcalde Balboa 
José Ernesto Miranda Márquez 
alcalde@balboa-risaralda.gov.co 
 
Secretario general y de asuntos administrativos 
Cristian Camilo Lasso Aguirre 
serviciosadministrativos@balboa-risaralda.gov.co 
 
Inspector de policía Balboa 
Valentina Quintero Marin 
inspeccion@balboa-risaralda.gov.co 
 
Instituto Nacional de Vías -INVIAS 
María Celeny Ocampo Arias 
Dirección Territorial Risaralda 
Pereira – Risaralda 
 
 
 
Ref.:   Contrato 2004 de 2024: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 

NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 
2 LOTE 2.”. 

 
Asunto: Ley 1228 uso de vía ruta: 50RS01, vía: Apia – La Virginia 

 

Respetados señores,  

De manera reiterada y respetuosa, como administración vial a cargo de la ruta 50RS01, vía: Apía - La 
Virginia, en el ejercicio de las funciones y obligaciones acorde a contrato 2004 de 2024, anexo técnico I, 
del cual se cita:  
 

… “15. Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías y gestionar 

acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con las Territoriales y las 

autoridades locales competentes” … 

 
Nos permitimos como administración vial recordar e informar que se ha evidenciado la instalación de vallas 
de campaña política, en los siguientes puntos: 
 
RUTA 50RS01 Apía - La Virginia PR 13+0000 al PR32+0450 
 

• PR 20+0600 

• PR 20+0200 
 
Teniendo en cuenta que aparentemente se encuentran en la faja de vía, de acuerdo a la ley 1228 de 2008, 
en la cual se especifican las fajas de mínimas de retiro obligatorio y áreas de exclusión de acuerdo al tipo 
de vía, solicitamos se proceda acorde a la normatividad vigente aplicable según el caso. 
 

mailto:gobierno@lavirginia-risaralda.gov.co
mailto:espaciopublico@lavirginia-risaralda.gov.co
mailto:inspeccion@lavirginia-risaralda.gov.co
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Es menester citar la ley 1228 de 2008, por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o 
áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, del cual se cita lo siguiente: 

(…) 
Artículo 2°. Zonas de reserva para carreteras de la red vial nacional. Establecerse las siguientes fajas de retiro obligatorio 
o área de reserva o de exclusión para las carreteras que forman parte de la red vial nacional: 
 1. Carreteras de primer orden sesenta (60) metros. 
 2. Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros. 
 3. Carreteras de tercer orden treinta (30) metros. 
 
Parágrafo. El metraje determinado en este artículo se tomará la mitad a cada lado del eje de la vía. En vías de doble calzada 
de cualquier categoría la zona de exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros a lado y lado de la vía que se medirán 
a partir del eje de cada calzada exterior. 
 
(…) 
Artículo 3°. Afectación de franjas y declaración de interés público. Para efecto de habilitar las zonas de reserva, se declaran 
de interés público las franjas establecidas en el artículo 2° de la presente ley. 
 
Los gobernadores y los alcaldes, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 13 de la Ley 105 de 1993, 
deberán proteger y conservar la propiedad pública representada en las fajas de terreno adquiridas por el Gobierno Nacional, 
las gobernaciones o por las alcaldías en virtud del Decreto-ley 2770 de 1953, al igual que las que se adquieran conforme a 
lo establecido en la presente ley. Estarán igualmente obligados a iniciar inmediatamente las acciones de recuperación en 
caso de invasión de estos corredores. 
 
Artículo 6°. Prohibición de Licencias y Permisos. Los curadores urbanos y las demás autoridades urbanísticas o de 
planeación nacional, departamental o municipal, no podrán en adelante conceder licencias o permisos de construcción de 
alguna naturaleza en las fajas a que se refiere la presente ley. Quienes contravengan la prohibición aquí establecida 
incurrirán en causal de mala conducta sancionada con la destitución del cargo. 
 
Parágrafo 1°. Las licencias urbanísticas existentes antes de la entrada en vigencia de la presente ley se resolverán y 
ejecutarán con base en las normas urbanísticas y reglamentaciones vigentes al momento de la radicación de la solicitud, 
siempre y cuando se presente alguna de las condiciones de que trata el parágrafo 3° del artículo 7° y 43 del Decreto 564 
de 2006 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 
 
Artículo 7°. Prohibición de servicios públicos. Prohíbase a todas las entidades prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, energía, gas, teléfono y televisión por cable e internet, dotar de los servicios que 
prestan a los inmuebles que se construyan a partir de la entrada en vigencia de esta ley en las áreas de exclusión. La 
contravención a esta prohibición será sancionada con multa hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales que 
será impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos previo el agotamiento del procedimiento correspondiente y se 
impondrá además la obligación de retirar a su costa las acometidas y equipos que hayan instalado. 
 
Artículo 9°. Deberes de las autoridades. Es deber de los alcaldes cuidar y preservar las áreas de exclusión a las que se 
refiere esta ley y en consecuencia, están obligados a iniciar de inmediato las acciones de prevención de invasiones y de 
restitución de bienes de uso público cuando sean invadidas o amenazadas so pena de incurrir en falta grave. Para tales 
efectos, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía de Carreteras adscrita al Ministerio de Defensa y las demás 
autoridades de tránsito de todo orden quedan obligadas a reportar a los alcaldes sobre cualquier comportamiento anormal 
con respecto al uso de dichas fajas. 
(…) 

 
 Por lo anterior se anexa registro fotográfico. 

Cordialmente,  

 

 

 
Jael Moriano Cortes 
Residente administración vial – AMV2 
CONSORCIO ADMON 143 
N° de folios 1 de 3 
Proyectó/Revisó: Jael Moriano – Residente 
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SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 

 
 

 

Ruta 50RS01, PR20+600 Ruta 50RS01, PR20+200 
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Dosquebradas, 04 de marzo de 2026 
 
Alcalde Santuario 
Miguel Antonio Bedoya Jiménez 
despachoalcalde@santuario-risaralda.gov.co 
 
Obras publicas Santuario 
José Arley Gutiérrez Benítez 
obraspublicas@santuario-risaralda.gov.co 
 
Instituto Nacional de Vías -INVIAS 
María Celeny Ocampo Arias 
Dirección Territorial Risaralda 
Pereira – Risaralda 
 
 
 
Ref.:   Contrato 2004 de 2024: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 

NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 
2 LOTE 2.”. 

 
Asunto: Ley 1228 uso de vía ruta: 50RS01, vía: Apia – La Virginia 

 

Respetados señores,  

De manera reiterada y respetuosa, como administración vial a cargo de la ruta 50RS01, vía: Apía - La 
Virginia, en el ejercicio de las funciones y obligaciones acorde a contrato 2004 de 2024, anexo técnico I, 
del cual se cita:  
 

… “15. Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías y gestionar 

acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con las Territoriales y las 

autoridades locales competentes” … 

 
Nos permitimos como administración vial recordar e informar que se ha evidenciado la instalación de vallas 
de campaña política, en los siguientes puntos: 
 
RUTA 50RS01 Apía - La Virginia PR 13+0000 al PR32+0450 
 

• PR 13+0950 
 
Teniendo en cuenta que aparentemente se encuentran en la faja de vía, de acuerdo a la ley 1228 de 2008, 
en la cual se especifican las fajas de mínimas de retiro obligatorio y áreas de exclusión de acuerdo al tipo 
de vía, solicitamos se proceda acorde a la normatividad vigente aplicable según el caso. 
 
Es menester citar la ley 1228 de 2008, por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o 
áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, del cual se cita lo siguiente: 

(…) 
Artículo 2°. Zonas de reserva para carreteras de la red vial nacional. Establecerse las siguientes fajas de retiro obligatorio 
o área de reserva o de exclusión para las carreteras que forman parte de la red vial nacional: 
 1. Carreteras de primer orden sesenta (60) metros. 

mailto:gobierno@lavirginia-risaralda.gov.co
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 2. Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros. 
 3. Carreteras de tercer orden treinta (30) metros. 
 
Parágrafo. El metraje determinado en este artículo se tomará la mitad a cada lado del eje de la vía. En vías de doble calzada 
de cualquier categoría la zona de exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros a lado y lado de la vía que se medirán 
a partir del eje de cada calzada exterior. 
 
(…) 
Artículo 3°. Afectación de franjas y declaración de interés público. Para efecto de habilitar las zonas de reserva, se declaran 
de interés público las franjas establecidas en el artículo 2° de la presente ley. 
 
Los gobernadores y los alcaldes, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 13 de la Ley 105 de 1993, 
deberán proteger y conservar la propiedad pública representada en las fajas de terreno adquiridas por el Gobierno Nacional, 
las gobernaciones o por las alcaldías en virtud del Decreto-ley 2770 de 1953, al igual que las que se adquieran conforme a 
lo establecido en la presente ley. Estarán igualmente obligados a iniciar inmediatamente las acciones de recuperación en 
caso de invasión de estos corredores. 
 
Artículo 6°. Prohibición de Licencias y Permisos. Los curadores urbanos y las demás autoridades urbanísticas o de 
planeación nacional, departamental o municipal, no podrán en adelante conceder licencias o permisos de construcción de 
alguna naturaleza en las fajas a que se refiere la presente ley. Quienes contravengan la prohibición aquí establecida 
incurrirán en causal de mala conducta sancionada con la destitución del cargo. 
 
Parágrafo 1°. Las licencias urbanísticas existentes antes de la entrada en vigencia de la presente ley se resolverán y 
ejecutarán con base en las normas urbanísticas y reglamentaciones vigentes al momento de la radicación de la solicitud, 
siempre y cuando se presente alguna de las condiciones de que trata el parágrafo 3° del artículo 7° y 43 del Decreto 564 
de 2006 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 
 
Artículo 7°. Prohibición de servicios públicos. Prohíbase a todas las entidades prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, energía, gas, teléfono y televisión por cable e internet, dotar de los servicios que 
prestan a los inmuebles que se construyan a partir de la entrada en vigencia de esta ley en las áreas de exclusión. La 
contravención a esta prohibición será sancionada con multa hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales que 
será impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos previo el agotamiento del procedimiento correspondiente y se 
impondrá además la obligación de retirar a su costa las acometidas y equipos que hayan instalado. 
 
Artículo 9°. Deberes de las autoridades. Es deber de los alcaldes cuidar y preservar las áreas de exclusión a las que se 
refiere esta ley y en consecuencia, están obligados a iniciar de inmediato las acciones de prevención de invasiones y de 
restitución de bienes de uso público cuando sean invadidas o amenazadas so pena de incurrir en falta grave. Para tales 
efectos, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía de Carreteras adscrita al Ministerio de Defensa y las demás 
autoridades de tránsito de todo orden quedan obligadas a reportar a los alcaldes sobre cualquier comportamiento anormal 
con respecto al uso de dichas fajas. 
(…) 

 
 Por lo anterior se anexa registro fotográfico. 

Cordialmente,  

 

 

 
Jael Moriano Cortes 
Residente administración vial – AMV2 
CONSORCIO ADMON 143 
N° de folios 1 de 3 
Proyectó/Revisó: Jael Moriano – Residente 
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SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta 50RS01, PR13+950 
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Dosquebradas, 04 de marzo de 2026 
 
 
Planeación Viterbo 
Jhon Freddy Velez Sanchez  
313 475 34 98-3134753498 
Carrera 8 Nro. 7-63 Palacio Municipal 
planeacion@viterbo-caldas.gov.co 
 
Secretario de gobierno Viterbo 
Santiago Restrepo Gomez 
3205789174-3134712564 
Carrera 8 Nro. 7-63 Palacio Municipal 
gobierno@viterbo-caldas.gov.co 
 
Inspectora de policía Viterbo 
Julieta Vallejo Grajales 
Inspector  
8690279 Ext 104 
Calle 8 Nº 11-27 barrio los almendros 
unidadjusticia@viterbo-caldas.gov.co 
 
Instituto Nacional de Vías -INVIAS 
María Celeny Ocampo Arias 
Territorial Risaralda 
atencionciudadano@invias.gov.co 
 
 
 
Ref.:   Contrato 2004 de 2024: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 

NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, 
GRUPO AMV 2 LOTE 2.”. 

 
Asunto: Ley 1228 uso de vía - ruta 5003, corredor vial: “Santa Cecilia – Asia” 

 

Respetados profesionales,  

 

De forma respetuosa como administración vial a cargo de 5003 “Santa Cecilia – Asia”, en el 
ejercicio de las funciones y obligaciones acorde a contrato 2004 de 2024, anexo técnico I, del 
cual se cita: 
 

… “15. Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías y gestionar 

acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con las Territoriales y las 

autoridades locales competentes” … 

mailto:atencionciudadano@invias.gov.co
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Nos permitimos reiterar que se ha evidenciado la instalación vallas, pendones y pasacalles de 
campañas políticas en el corredor a cargo: 
Ruta 5003 

 

• PR 76+0630  

• PR 74+0750 

• PR 75+0550 

• PR 75+0400 
 
Teniendo en cuenta que aparentemente se encuentran en la faja de vía, de acuerdo a la ley 1228 
de 2008, en la cual se especifican las fajas de mínimas de retiro obligatorio y áreas de exclusión 
de acuerdo al tipo de vía, solicitamos se proceda acorde a la normatividad vigente aplicable según 
el caso. 
 
Es menester citar la ley 1228 de 2008, por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro 
obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, del cual se cita lo 
siguiente: 

(…) 
Artículo 2°. Zonas de reserva para carreteras de la red vial nacional. Establecerse las siguientes fajas de retiro obligatorio 
o área de reserva o de exclusión para las carreteras que forman parte de la red vial nacional: 
 1. Carreteras de primer orden sesenta (60) metros. 
 2. Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros. 
 3. Carreteras de tercer orden treinta (30) metros. 
 
Parágrafo. El metraje determinado en este artículo se tomará la mitad a cada lado del eje de la vía. En vías de doble calzada 
de cualquier categoría la zona de exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros a lado y lado de la vía que se medirán 
a partir del eje de cada calzada exterior. 
 
(…) 
Artículo 3°. Afectación de franjas y declaración de interés público. Para efecto de habilitar las zonas de reserva, se declaran 
de interés público las franjas establecidas en el artículo 2° de la presente ley. 
 
Los gobernadores y los alcaldes, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 13 de la Ley 105 de 1993, 
deberán proteger y conservar la propiedad pública representada en las fajas de terreno adquiridas por el Gobierno Nacional, 
las gobernaciones o por las alcaldías en virtud del Decreto-ley 2770 de 1953, al igual que las que se adquieran conforme a 
lo establecido en la presente ley. Estarán igualmente obligados a iniciar inmediatamente las acciones de recuperación en 
caso de invasión de estos corredores. 
 
(…) 
Artículo 8°. Prohibición de Vallas y Publicidad Fija. Prohíbase la instalación o emplazamiento de vallas y publicidad fija 
en las zonas de reserva establecidas en la presente ley. Las vallas que se encuentren en predios privados y que por virtud 
de esta ley pasen a ser zona de exclusión, serán retiradas en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la creación 
del Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras “SINC”, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2° 
del artículo 10 de la presente ley. El retiro de la valla o publicidad fija lo hará el propietario de la misma, para lo cual la 
respectiva gobernación, alcaldía, o entidad adscrita al Ministerio de Transporte notificarán por edicto la nueva naturaleza 
jurídica del predio; en caso de que este no haga el retiro dentro de los diez (10) días siguientes a dicha notificación, el 
alcalde respectivo, procederá, sin dilación alguna a su desmantelamiento.  
 
Parágrafo. Para efectos de la aplicación de este artículo, la sola afectación de la faja creada por el Sistema Integral Nacional 
de Información de Carreteras, SINC, donde están situadas las vallas constituye causal de terminación de los contratos de 
arrendamiento, comodato o cualquier otro tipo de convenio que autorice la presencia de tales armazones en las zonas de 
exclusión. 
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Artículo 9°. Deberes de las autoridades. Es deber de los alcaldes cuidar y preservar las áreas de exclusión a las que se 
refiere esta ley y en consecuencia, están obligados a iniciar de inmediato las acciones de prevención de invasiones y de 
restitución de bienes de uso público cuando sean invadidas o amenazadas so pena de incurrir en falta grave. Para tales 
efectos, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía de Carreteras adscrita al Ministerio de Defensa y las demás 
autoridades de tránsito de todo orden quedan obligadas a reportar a los alcaldes sobre cualquier comportamiento anormal 
con respecto al uso de dichas fajas. 
(…) 

 
 

 Por lo anterior se anexa registro fotográfico. 
 
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Jael Moriano Cortes 
Residente administración vial – AMV2 
CONSORCIO ADMON 143 
N° de folios 3 de 3 
Proyectó: Kelly Ramírez-Auxiliar  
Revisó: Jael Moriano – Residente 
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Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com 
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com 

 

Dosquebradas, 9 de marzo de 2026 
 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS 
María Celeny Ocampo Arias  
Dirección Territorial Risaralda 
Pereira - Risaralda 
 
 
Ref.:   Contrato 2004 de 2024: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES 

A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.”. 
Asunto: Informe técnico ruta 5003, vía Santa Cecilia – Asía, sector: ciclo ruta. 

 

Amable saludo, 
De forma atenta y respetuosa se remite informe técnico respecto a la ruta 5003, vía Santa Cecilia – Asía, PR 
76+30000 hasta PR78+550, sector ciclo ruta, avenida los samanes. 
 
 
Se anexa: 

Cordialmente: 
 
Jael Moriano Cortes 
Residente administración vial – AMV2 
CONSORCIO ADMON 143 
Anexos N° 1 de 39 folios  

Proyectó/Revisó: Jael Moriano – Residente AMV2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- INFORME CICLORUTA RUTA 5003 - PR76+300- PR78+550   



 

 

 

 

             

 
INFORME TECNICO  

CICLORUTA AVENIDA LOS SAMANES  

RUTA 5003, VIA: SANTA CECILIA – ASIA 

PR77+100 – PR78+550 

 

 

CONTRATO NO: 2004 DE 2024 

 

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: 

“ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES 

A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, 

GRUPO AMV 2 LOTE 2”.  

  

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS 

NACIONALES – SGI 

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE RISARALDA - DTRIS 

 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

COLOMBIA 
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INFORME INSUMOS; INFORME TECNICO  

CICLORUTA AVENIDA LOS SAMANES  

RUTA 5003, VIA: SANTA CECILIA – ASIA 

PR77+100 – PR78+550 

 

 

CONTRATO NO. 2004 DE 2024 

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: 

“ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE 

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2”.   

 

 

Responsable 

por 

Elaboración 

Nombre: 
Jael del Carmen 

Moriano Cortes 

Kelly Johanna 

Ramírez Cuervo 
Yuliana Reyes David Jaramillo 

Cargo: Residente AMV2 Auxiliar Ingeniería Inspector SISO Inspector vial 

Fecha: 09/03/2026 

Supervisor contrato ANDRES SERNA AREIZA 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS 

NACIONALES - SGI 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE RISARALDA - DTRIS 

 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA, COLOMBIA 



 
 
 

CONSORCIO ADMON 143 

IG-N20-2004-2024 

Contrato 2004 de 2024“ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS 

CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN 

TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.”. 

Página 3 de 10 

 

Oficina: Calle 13 Bis N° 38- 48 Barrio Guadalupe – Dosquebradas 
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com 

Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com 

 

1. TABLA DE CONTENIDO 

Contenido 

1. TABLA DE CONTENIDO ......................................................................................................................................... 3 

LISTA DE TABLAS .......................................................................................................................................................... 3 

2. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................... 4 

3. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DE LA CICLORUTA ................................................................................................... 4 

4. DIMENSIONES DE LA CICLO RUTA – SECTOR AVENIDA LOS SAMANES .................................................................... 5 

ANEXOS ........................................................................................................................................................................ 8 

1. REGISTRO FOTOGRAFICO: ESTADO CICLORUTA ................................................................................................... 9 

2. REGISTRO FOTOGRAFICO: SEÑALIZACION PUNTOS CRITICOS ............................................................................ 10 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1 Rutas a cargo de AMV2, municipio de Viterbo .......................................................................................4 

Tabla 2 dimensionamiento variable ciclo ruta 5003 ...........................................................................................5 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1. Localización Municipio en el país, fuente Google.       Ilustración 2: localización ruta 5003, ciclo 

ruta, Municipio de Viterbo ..................................................................................................................................4 

ILUSTRACIÓN 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO CICLO RUTA 5003 .............................................................................5 

  

 

 

 

 

 



 
 
 

CONSORCIO ADMON 143 

IG-N20-2004-2024 

Contrato 2004 de 2024“ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS 

CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN 

TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.”. 

Página 4 de 10 

 

Oficina: Calle 13 Bis N° 38- 48 Barrio Guadalupe – Dosquebradas 
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com 

Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente informe tiene como objetivo principal, realizar la revisión técnica en el sector de ciclo ruta ubicada 

en el municipio de Viterbo (Caldas), ruta 5003, vía: Santa Cecilia – Asia, PR77+100 hasta el PR78+550, sector 

denominado: avenida de los samanes. 

La ciclo ruta presenta crecimiento de las raíces de los árboles denominados samanes, las cuales se ven 

expuestas superficialmente, creando condiciones de obstáculos para el tránsito para bicicletas  

 

3. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DE LA CICLORUTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 1. Localización Municipio en el país, fuente Google.       Ilustración 2: localización ruta 5003, ciclo ruta, Municipio de Viterbo 

 

La administración vial lote 2, grupo 2, dentro de sus rutas se encuentran: 

 

CODIGO VIA SECTOR MUNICIPIO 
DEPARTAMENT

O 

LONGITUD 

TOTAL (KM) 

MANTENIMIENTO 

RUTINARIO/COOPERATIVA 

5003 SANTA CECILIA - ASIA 
PR 72+0000 

Viterbo CALDAS 18,242 COMUNEROS 
PR 78+0550 

 

Tabla 1 Rutas a cargo de AMV2, municipio de Viterbo 
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4. DIMENSIONES DE LA CICLO RUTA – SECTOR AVENIDA LOS SAMANES 

 

 

La ciclo ruta se encuentra en el sentido del abscisado lado izquierdo, desde el colegio Nazario 

PR76+300, sin embargo, el sector afectado, denominado avenida los samanes, inicia en el puente 

de Viterbo desde el PR 77+100 hasta el PR77+450, continua atravesando la vía nacional; ruta 5003, 

pasando a lado derecho (sentido del abscisado) hasta el PR78+550 entrada a Municipio de Viterbo. 

 

La ciclo ruta presenta variabilidad en los anchos de acuerdo con los tramos, como se cita a 

continuación: 

 

PR 

(Poste de Referencia) 

Ancho ciclo ruta 

Carpeta asfáltica (mts) 
Anden (mts) 

77+250 2.25 1.30 

77+500 2.37 1.17 

77+900 2.40 1.17 

77+950 2.40 0.97 

78+250 2.27 0.96 
Tabla 2 dimensionamiento variable ciclo ruta 5003 

ILUSTRACIÓN 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO CICLO RUTA 5003 
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5. ESTADO TECNICO DE LA CICLORUTA 

 

De acuerdo a la visita técnica realizada se observa: 

 

1. La ciclo ruta afectada, ubicada en la vía de los samanes presenta una longitud aproximada 

de 1.45 km de longitud, donde se presenta puntos críticos por el crecimiento de las raíces 

de los árboles existentes que han afectación la estructura de la ciclo ruta construida. 

 

2. La conformación de ciclo ruta presenta anchos variables como se menciona en la tabla N°2, 

entendiendo el ancho del amoblamiento y el espacio para tránsito de peatones. 

 

3. La carpeta asfáltica tiene un espesor promedio de 4 cm según lo evidenciado en sitio, que 

sobre sale con las raíces de los árboles de sitio. 

 

4. Los samanes presentes en el tramo a estudio presentan gran crecimiento de raíces 

superficiales que atraviesan la carpeta asfáltica de la ciclo ruta, lo cual hace que se 

presenten obstáculos sobre el tramo, aclarando que al momento de la construcción de la 

ciclo ruta estas raíces no estaban presentes. 

 

5. Los samanes son propios de la región y hacen parte del corredor verde de este sector que 

presentan características ambientales y especies desarrolladas en sus ramas, como epifitas 

y nido de aves. 

 

6. Durante la visita a campo, se contó con el apoyo de un experto en tratamiento de árboles 

con quien se revisaron las condiciones actuales de los samanes que estaban ocasionando 

afectaciones en la ciclo ruta. 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 

1. El día 4 de marzo de 2026 durante la visita técnica se realizó señalización de puntos críticos 

que afectan la ciclo ruta por las raíces de los árboles y que podrían afectar la seguridad de 

los usuarios de la ciclo ruta. 
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2. Realizar trámites respectivos con la autoridad ambiental, que para este caso corresponde a 

Corpocaldas, para las autorizaciones respectivas del tratamiento de raíces de los árboles o 

en según el caso si procede la tala de este, ya que se presenta varias especies con descenso 

vertical. 

 

3. Se requiere realizar y solventar los permisos e intervenciones ambientales, para poder 

rehabilitar el corredor de la ciclo ruta de acuerdo con los resultados que arrojen el diseño de 

un consultor. 

 

4. En la visita técnica se observó que algunos de los árboles es probable que no se pueda 

realizar algún tratamiento, debido a que las raíces se encontraban muy superficiales y en 

caso de cortarlas podría afectar su estabilidad. Se aclara que esto solo se podría determinar 

con la autoridad ambiental 
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POR  MEDIO  DEL  CUAL  SE  CONSTITUYE LA 
AVENIDA ASIA  A VITERBO COMO 

PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ACUERDO N°013 JUNIO 5 DE 1998  









    
 
 
 

CONSORCIO ADMON 143 
 INV-ADM-VIAL-66-26CE 

 

1 
Oficina: Calle 13 Bis N° 38- 48 Barrio Guadalupe – Dosquebradas 

Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com 
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com 

 

Dosquebradas, 04 de marzo de 2026 
 
 
 
Secretario de gobierno La Virginia 
Camilo Bayer Cartagena  
gobierno@lavirginia-risaralda.gov.co 
 
Espacio público La Virginia 
Víctor Alfonso Moreno Hernández 
espaciopublico@lavirginia-risaralda.gov.co 
 
Inspector de policía La Virginia 
Dayana Andrea Padilla Hurtado 
inspeccion@lavirginia-risaralda.gov.co 
 
Instituto Nacional de Vías -INVIAS 
María Celeny Ocampo Arias 
Dirección Territorial Risaralda 
Pereira – Risaralda 
 
 
 
Ref.:   Contrato 2004 de 2024: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 

NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 
2 LOTE 2.”. 

 
Asunto: Ley 1228 uso de vía rutas 25RSA y 50RS01 

 

Respetada ingeniera,  

De manera reiterada y respetuosa, como administración vial a cargo de las rutas 25RSA “Paso Nacional 
por la Virginia” y 50RS01 “Apía - La Virginia”, en el ejercicio de las funciones y obligaciones acorde a 
contrato 2004 de 2024, anexo técnico I, del cual se cita:  
 

… “15. Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías y gestionar 

acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con las Territoriales y las 

autoridades locales competentes” … 

 
Nos permitimos como administración vial recordar e informar que se ha evidenciado la instalación de vallas 
de campaña política, en los siguientes puntos: 
 
 RUTA 25RSA “Paso Nacional por la Virginia” desde el PR0+0000 al PR4+0450 
 

• PR 1+0200 

• PR 0+0200 

• PR 0+0300 

• PR 3+0800 

• PR 3+0250 

mailto:gobierno@lavirginia-risaralda.gov.co
mailto:espaciopublico@lavirginia-risaralda.gov.co
mailto:inspeccion@lavirginia-risaralda.gov.co


    
 
 
 

CONSORCIO ADMON 143 
 INV-ADM-VIAL-66-26CE 

 

2 
Oficina: Calle 13 Bis N° 38- 48 Barrio Guadalupe – Dosquebradas 

Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com 
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com 

 

• PR 2+0700 

• PR 3+0250 
 

 
RUTA 50RS01 Apía - La Virginia PR 13+0000 al PR32+0450 
 

• PR 31+0700 

• PR 31+0300 

• PR 31+0700 
 
Teniendo en cuenta que aparentemente se encuentran en la faja de vía, de acuerdo a la ley 1228 de 2008, 
en la cual se especifican las fajas de mínimas de retiro obligatorio y áreas de exclusión de acuerdo al tipo 
de vía, solicitamos se proceda acorde a la normatividad vigente aplicable según el caso. 
 
Es menester citar la ley 1228 de 2008, por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o 
áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, del cual se cita lo siguiente: 
 

(…) 
Artículo 2°. Zonas de reserva para carreteras de la red vial nacional. Establecerse las siguientes fajas de retiro obligatorio 
o área de reserva o de exclusión para las carreteras que forman parte de la red vial nacional: 
 1. Carreteras de primer orden sesenta (60) metros. 
 2. Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros. 
 3. Carreteras de tercer orden treinta (30) metros. 
 
Parágrafo. El metraje determinado en este artículo se tomará la mitad a cada lado del eje de la vía. En vías de doble calzada 
de cualquier categoría la zona de exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros a lado y lado de la vía que se medirán 
a partir del eje de cada calzada exterior. 
 
(…) 
Artículo 3°. Afectación de franjas y declaración de interés público. Para efecto de habilitar las zonas de reserva, se declaran 
de interés público las franjas establecidas en el artículo 2° de la presente ley. 
 
Los gobernadores y los alcaldes, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 13 de la Ley 105 de 1993, 
deberán proteger y conservar la propiedad pública representada en las fajas de terreno adquiridas por el Gobierno Nacional, 
las gobernaciones o por las alcaldías en virtud del Decreto-ley 2770 de 1953, al igual que las que se adquieran conforme a 
lo establecido en la presente ley. Estarán igualmente obligados a iniciar inmediatamente las acciones de recuperación en 
caso de invasión de estos corredores. 
 
(…) 
Artículo 8°. Prohibición de Vallas y Publicidad Fija. Prohíbase la instalación o emplazamiento de vallas y publicidad fija 
en las zonas de reserva establecidas en la presente ley. Las vallas que se encuentren en predios privados y que por virtud 
de esta ley pasen a ser zona de exclusión, serán retiradas en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la creación 
del Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras “SINC”, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2° 
del artículo 10 de la presente ley. El retiro de la valla o publicidad fija lo hará el propietario de la misma, para lo cual la 
respectiva gobernación, alcaldía, o entidad adscrita al Ministerio de Transporte notificarán por edicto la nueva naturaleza 
jurídica del predio; en caso de que este no haga el retiro dentro de los diez (10) días siguientes a dicha notificación, el 
alcalde respectivo, procederá, sin dilación alguna a su desmantelamiento.  
 
Parágrafo. Para efectos de la aplicación de este artículo, la sola afectación de la faja creada por el Sistema Integral Nacional 
de Información de Carreteras, SINC, donde están situadas las vallas constituye causal de terminación de los contratos de 
arrendamiento, comodato o cualquier otro tipo de convenio que autorice la presencia de tales armazones en las zonas de 
exclusión. 
 
Artículo 9°. Deberes de las autoridades. Es deber de los alcaldes cuidar y preservar las áreas de exclusión a las que se 
refiere esta ley y en consecuencia, están obligados a iniciar de inmediato las acciones de prevención de invasiones y de 
restitución de bienes de uso público cuando sean invadidas o amenazadas so pena de incurrir en falta grave. Para tales 
efectos, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía de Carreteras adscrita al Ministerio de Defensa y las demás 
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autoridades de tránsito de todo orden quedan obligadas a reportar a los alcaldes sobre cualquier comportamiento anormal 
con respecto al uso de dichas fajas. 
(…) 

 
 Por lo anterior se anexa registro fotográfico. 
 
 
 

Cordialmente,  

 

 

 
Jael Moriano Cortes 
Residente administración vial – AMV2 
CONSORCIO ADMON 143 
N° de folios 3 de 4 
Proyectó: Kelly Ramírez-Auxiliar  
Revisó: Jael Moriano – Residente 
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Dosquebradas, 10 de marzo de 2026 
 
Secretario de gobierno Dosquebradas 
Jhonny Alejandro Obando Cardona 
gobierno.secretario@dosquebradas.gov.co 
 
Planeación Dosquebradas 
Lina Marcela Mondragón Ríos 
planeacion.secretaria@dosquebradas.gov.co 
 
Inspector de policía Dosquebradas 
Mario Fernando Chávez Caicedo 
observatoriodeseguridadyconvivencia@dosquebradas.gov.co 
 
Presidente concejo Dosquebradas 
José Humberto García Morales 
archivo@concejodedosquebradas.gov.co 
 
Instituto Nacional de Vías -INVIAS 
María Celeny Ocampo Arias 
Territorial Risaralda 
atencionciudadano@invias.gov.co 
 
Ref.:   Contrato 2004 de 2024: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 

NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 
2 LOTE 2.”. 

 
Asunto: Ley 1228 uso de vía ruta 2902 “Pereira -Chinchiná” y 29RSA “Solución vial Dosquebradas 

– Pereira” 

 

Respetados profesionales,  

De forma respetuosa como administración vial a cargo de las rutas 2902 “Pereira - Chinchiná” conocida 

como avenida Simón Bolívar y 29RSA “Solución vial Pereira – Dosquebradas”, la cual comprende el puente 

Viaducto César Gaviria Trujillo y sus orejas, en el ejercicio de las funciones y obligaciones acorde a 

contrato 2004 de 2024, anexo técnico I, del cual se cita: 

… “15. Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías y gestionar 

acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con las Territoriales y las 

autoridades locales competentes” … 

 
Nos permitimos informar que se ha evidenciado la instalación vallas políticas en los corredores a cargo: 
 

• Ruta 2902; vía Pereira – Chinchiná (avenida Simón Bolívar), PR 0+0390. 

• Ruta 29RSA, vía: solución vial Pereira – Dosquebradas, sector ingreso viaducto, sentido 
Dosquebradas – Pereira, PR 0+0650 

 
Es menester citar la ley 1228 de 2008, por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio 
o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, del cual se cita lo siguiente: 
 

mailto:gobierno.secretario@dosquebradas.gov.co
mailto:planeacion.secretaria@dosquebradas.gov.co
mailto:observatoriodeseguridadyconvivencia@dosquebradas.gov.co
mailto:archivo@concejodedosquebradas.gov.co
mailto:atencionciudadano@invias.gov.co
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(…) 
Artículo 2°. Zonas de reserva para carreteras de la red vial nacional. Establecerse las siguientes fajas de retiro obligatorio 
o área de reserva o de exclusión para las carreteras que forman parte de la red vial nacional: 
 1. Carreteras de primer orden sesenta (60) metros. 
 2. Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros. 
 3. Carreteras de tercer orden treinta (30) metros. 
 
Parágrafo. El metraje determinado en este artículo se tomará la mitad a cada lado del eje de la vía. En vías de doble calzada 
de cualquier categoría la zona de exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros a lado y lado de la vía que se medirán 
a partir del eje de cada calzada exterior. 
 
(…) 
Artículo 3°. Afectación de franjas y declaración de interés público. Para efecto de habilitar las zonas de reserva, se declaran 
de interés público las franjas establecidas en el artículo 2° de la presente ley. 
 
Los gobernadores y los alcaldes, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 13 de la Ley 105 de 1993, 
deberán proteger y conservar la propiedad pública representada en las fajas de terreno adquiridas por el Gobierno Nacional, 
las gobernaciones o por las alcaldías en virtud del Decreto-ley 2770 de 1953, al igual que las que se adquieran conforme a 
lo establecido en la presente ley. Estarán igualmente obligados a iniciar inmediatamente las acciones de recuperación en 
caso de invasión de estos corredores. 
 
(…) 
Artículo 8°. Prohibición de Vallas y Publicidad Fija. Prohíbase la instalación o emplazamiento de vallas y publicidad fija 
en las zonas de reserva establecidas en la presente ley. Las vallas que se encuentren en predios privados y que por virtud 
de esta ley pasen a ser zona de exclusión, serán retiradas en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la creación 
del Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras “SINC”, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2° 
del artículo 10 de la presente ley. El retiro de la valla o publicidad fija lo hará el propietario de la misma, para lo cual la 
respectiva gobernación, alcaldía, o entidad adscrita al Ministerio de Transporte notificarán por edicto la nueva naturaleza 
jurídica del predio; en caso de que este no haga el retiro dentro de los diez (10) días siguientes a dicha notificación, el 
alcalde respectivo, procederá, sin dilación alguna a su desmantelamiento.  
 
Parágrafo. Para efectos de la aplicación de este artículo, la sola afectación de la faja creada por el Sistema Integral Nacional 
de Información de Carreteras, SINC, donde están situadas las vallas constituye causal de terminación de los contratos de 
arrendamiento, comodato o cualquier otro tipo de convenio que autorice la presencia de tales armazones en las zonas de 
exclusión. 
 
Artículo 9°. Deberes de las autoridades. Es deber de los alcaldes cuidar y preservar las áreas de exclusión a las que se 
refiere esta ley y en consecuencia, están obligados a iniciar de inmediato las acciones de prevención de invasiones y de 
restitución de bienes de uso público cuando sean invadidas o amenazadas so pena de incurrir en falta grave. Para tales 
efectos, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía de Carreteras adscrita al Ministerio de Defensa y las demás 
autoridades de tránsito de todo orden quedan obligadas a reportar a los alcaldes sobre cualquier comportamiento anormal 
con respecto al uso de dichas fajas. 
(…) 

 

Teniendo en cuenta que aparentemente se encuentran en la faja de vía, de acuerdo a la ley 1228 de 2008, 
en la cual se especifican las fajas de mínimas de retiro obligatorio y áreas de exclusión de acuerdo al tipo 
de vía, solicitamos se proceda acorde a la normatividad vigente aplicable según el caso. 
 
Por lo anterior se anexa registro fotográfico. 

Cordialmente,  

 

 

 
Jael Moriano Cortes 
Residente administración vial – AMV2 
CONSORCIO ADMON 143 
N° de folios 1 de 3 
Proyectó: Kelly Ramírez-Auxiliar  
Revisó: Jael Moriano – Residente 
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SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO  
 
 

  

RUTA 29RSA, PR0+750 RUTA 29RSA, PR0+0390 
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Dosquebradas, 12 de marzo de 2026 
 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS 
Douglas Valentín Bustos Duque 
Subdirección Gestión Integral de Carreteras 
Grupo administración vial y Mantenimiento Rutinario 
Bogotá - DC 
 
 
 
Ref.:   Contrato 2004 de 2024: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 

NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, 
GRUPO AMV 2 LOTE 2.”. 

 
Asunto: Informe accidentalidad – enero 2026 -  AMV2 DTRIS 
 
Cordial saludo,  
De forma atenta y respetuosa se remite informes técnicos de accidentalidad 
correspondientes al mes de septiembre, realizado por AMV2, territorial Risaralda. 
 
Es menester informar que de acuerdo con comunicado recibido la plataforma HERMES 
quedo deshabilitada y por ello ya no se carga los reportes en la misma. 
 
Lo anterior en atención al cumplimiento del anexo técnico y cláusulas contractuales 
acorde anexo técnico: 
 

- INV-ADM-VIAL-143-018-25 Entrega IPAT siniestro ruta 2902 
- accidentalidad enero 2026 (incluye IPATS, formatos e informes diligenciados) 
- 2026I-VBOG-001735 

 
Cordialmente,  
 

 
 
 

Jael Moriano Cortes 
Residente administración vial – AMV2 
CONSORCIO ADMON 143 
Proyectó: Yuliana Reyes- inspector SISO AMV2 
Revisó: Jael Moriano – Residente AMV2 
N° de informes anexos carpeta comprimida 
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Dosquebradas, 18 de marzo de 2026 
 
 
Instituto Nacional de Vías -INVIAS 
María Celeny Ocampo Arias 
Directora Territorial 
Territorial Risaralda 
atencionciudadano@invias.gov.co 
 
 
Ref.:   Contrato 2004 de 2024: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 

NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 
2 LOTE 2.”. 

 

Asunto: Informe inspección visual, ruta 29RA “solución vial Cesar Pereira – 
Dosquebradas”, VCGT. 

 
Cordial saludo. 
 
De forma atenta y respetuosa se remite informe; inspección vial ruta 29RSA, vía: solución 
vial Pereira - Dosquebradas “Puente César Gaviria Trujillo”, en el cual se anexa registro 
fotográfico e informe de visita realizada el pasado 30 de enero de 2025, realizado por el 
especialista estructural de la administración vial 2, el cual cita recomendaciones a tener 
en cuenta. 
 
Es menester informar que actualmente se tiene ejecución del contrato 3987, cuyo objeto 
es: “MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS 
A CARGO DEL INVIAS POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.”, al cual se le 
solicita amablemente informar la distribución presupuestal actualizada indicando las 
actividades finales a realizar y valor final; teniendo en cuenta que de acuerdo a 
comunicado D–IN–3993-852-26, no se incluyeron actividades que se requieren acorde a 
inspección visual, comunicado de consecutivo: INV-ADM-VIAL-143-076-26 Balance 
estado contrato 3987 de 2024. 
 
 
Cordialmente,  

 

 

 
Jael Moriano Cortes 
Residente administración vial – AMV2 
CONSORCIO ADMON 143 
N° de folios 40 de 41 
Proyectó: Kelly Ramírez-Auxiliar/David Jaramillo – Inspector vial 
Revisó: Jael Moriano – Residente 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

 

El presente informe realizar la inspección visual de los elementos estructurales del Viaducto Cesar Gaviria 

Trujillo, perteneciente a la ruta 29RSA, vía: solución vial Pereira – Dosquebradas, el cual tiene como objetivo 

manifestar el presunto estado del elemento y las necesidades que se requiere atender en calidad de 

mantenimiento y rehabilitación acorde a la edad constructiva en promedio de 29 años. 

 

 

 

2. LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO: 
 

 
RUTA 29RSA – Solución vial Pereira - Dosquebradas 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica N° 1 Localización tramo 29RSA – fuente: Hermes 
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3. DESCRIPCION INSPECCION 

 

Se realiza el recorrido en el Viaducto Cesar Gaviria Trujillo, en sus dos sentidos: Dosquebradas – Pereira y 
Pereira – Dosquebradas, enfocándose en los elementos estructurales de los cuales se describe a continuación 
lo observado: 
 

1. Vigas transversales y longitudinales: Se evidencian vigas en estructura metálica con uniones 
mediante pernos y soldadura, presuntamente en buen estado, sin embargo, requiere mantenimiento 
en pintura y evaluar punto donde se evidencia paso de tubería la cual influye en la corrosión por 
aparente infiltración de agua.  
 

2. Juntas de dilatación: presentan desgaste y ausencia de relleno elástico entre las partes metálicas al 
igual que fatiga y fisuras en la junta de salida sentido Pereira Dosquebradas, la cual fue reparada en 
el mes de diciembre y la cual continua con fisuras, es de recordar la edad de estos elementos 
aproximadamente 29 años de servicio. 

  
3. Tensores tirantes anclados a cabezal de viga: presentan corrosión en sus platinas y anclajes, los 

cuales se sugiera evaluación del área afectada y mantenimiento y/o remplazo de la misma. 
 

4. Drenajes: Remplazo y/o mantenimiento teniendo en cuenta que la tubería se presume es de longitud 
menor al alto de la viga por ello se presume la infiltración de agua que afecta la corrosión de la misma. 
 

5. Tirantes; Presentan 8 de ellos ausencia de cobertura y bridas sin tornillería expuesta a condiciones 
climáticas, se recomienda remplazo de piezas afectadas e instalación de cobertores ausentes; a nivel 
general realizar pintura de los mismos como parte del mantenimiento preventivo. 
 

6. Barandas: Sistema de barandas en estructura metálica presenta corrosión en más del 60% de su 
área y necesita rehabilitación y mejoramiento en pintura. 
 

7. Defensas: presentan deterioro e impacto en las secciones de entrada y salida del Viaducto, se sugiera 
cambio de las secciones afectadas, de igual forma instalación de capta faros para brindar seguridad 
vial en ausencia de luz natural. 
 

8. Estructura anti suicidio: El sistema anti suicido que se encuentra ubicado a lo largo de toda la 
longitud del puente presenta corrosión, se observa con aditamento en forma triangular para evitar el 
paso a las personas en ambos laterales (parte trasera barrera anti suicidio) del municipio de 
Dosquebradas, sin embargo, requiere mantenimiento en pintura. 
 

9. Cubierta anden peatonal: Presenta deterioro y luces en algunos sectores por los cuales permite 
filtración de agua, de igual forma en las secciones presente de tubería para aguas lluvias se presenta 
filtración ocasionando corrosión en los elementos aledaños, se sugiere remplazo de partes afectadas. 
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10. Carpeta de rodadura: Se encuentra en buen estado, acorde a rehabilitación contrato 3987. 
 

11. Señalización horizontal: se encuentra en buen estado, acorde a intervención contrato 3987, se tiene 
pendiente instalación de tachas con el fin de brindar seguridad vial en horas con ausencia de luz 
natural. 
 

12. Señalización vertical: la señalización es deficiente, en particular al señalizar la aguja de ingreso, 
disminución de velocidad, indicación de ingreso a los municipios de Dosquebradas y Pereira, 
ubicación de puentes peatonales, zonas de bahía y anden peatonal.  
 

13. Separador vial: Requiere ser rehabilitado con pintura reflectiva, para mejorar la visibilidad del mismo, 
instalación de capta faros, con el fin de brindar seguridad vial de la zona. 
 

14. Ingresos a Pilonas: se encuentran con deterioro las cuales requieren soldadura e instalación de 
bisagras o elementos similares. 
 

15. Escaleras tipo gato y pasarela: Requieren mantenimiento, remplazo e instalación de los elementos 
verticales y horizontales como las pasarelas, presenta ausencia y discontinuidad en las 4 pilonas. 
 

16. Exclusas de las pilonas: Presentan ausencia, permitiendo el ingreso y filtración de agua a las 
mismas. 
 

17. Iluminación pilonas: en el interior de las pilonas no cuenta con sistema de iluminación para 
inspección y trabajos de mantenimiento del mismo, se sugiere la instalación de las mismas. 
 

18. Logos del INVIAS: deben ser rehabilitados dadas las condiciones en las que se encuentran, se 
observa que fueron vandalizados por grafitis y presencia avanzada de degaste. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo con lo expuesto en el anterior capitulo se tiene las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 

1. El viaducto César Gaviria Trujillo, presenta falencias en la pintura de sus componentes metálicos como 
barandas, defensas, barreras anti suicidio, vigas, entre otros, por lo cual se sugiere gestionar recursos 
para el mantenimiento y/o revestimiento de protección industrial para evitar mayores daños y brindar 
mayor resistencia y durabilidad a los elementos que hacen parte integral del puente emblema ubicado 
entre los municipios de Pereira y Dosquebradas a cargo del INVIAS. 
 

2. Se recomienda realizar atención inmediata a junta de dilatación sentido Pereira – Dosquebradas, 
salida. 
 

3. Realizar mantenimiento y rehabilitación de las partes afectadas con el fin de evitar mayor deterioro en 
particular en las partes metálicas afectadas por la corrosión. 
 

4. En inspección realizada el pasado 30 de enero de 2025, el especialista estructural de la administración 
vial 2, a cargo del Consorcio ADMON 143 realizo recomendaciones las cuales es importante citar: 

(…) 

- Se recomienda  efectuar  mantenimiento  de  todas  las  estructuras  y  sus componentes de acuerdo 

con el manual de mantenimiento con la mayor brevedad posible. 

 

- Se  recomienda  llevar  a  cabo  también  con  la  mayor  brevedad  posible  un  estudio cuantitativo  

determinístico  completo  y  suficiente  de  actualización  de  cargas  que conlleve a un eventual 

reforzamiento y repotenciación del  viaducto  y sus puentes de  acceso, tomando  como base las 

normativas actuales  con  sus cargas  vivas,  la inclusión  de  cargas especiales tipo  BRT (Megabús),  

la carga  muerta  adicional  de las  barandas  tipo  anti  suicidio  (posteriores  a  la  construcción  original),  

y  como insumo del estudio de la Universidad Javeriana del año 2008. 

(…) 

5. La inspección realizada y descrito en el presente documento es visual para determinar tratamientos y 
procesos de rehabilitación, cambio de piezas o elementos se recomienda realizar los respectivos 
ensayos y análisis acorde a la normatividad vigente dispuesta para este tipo de estructuras y su 
capacidad de servicio. 

 
Al presente se anexa y hacen parte integral del presente informe: 

- Registro fotográfico. 

- Informe visita técnica 30/01/2025, realizada por el especialista estructural. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

 

El presente informe realizar la inspección visual de los elementos estructurales del Viaducto Cesar Gaviria 

Trujillo, perteneciente a la ruta 29RSA, vía: solución vial Pereira – Dosquebradas, el cual tiene como objetivo 

manifestar el presunto estado del elemento y las necesidades que se requiere atender en calidad de 

mantenimiento y rehabilitación acorde a la edad constructiva en promedio de 29 años. 

 

 

 

2. LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO: 
 

 
RUTA 29RSA – Solución vial Pereira - Dosquebradas 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica N° 1 Localización tramo 29RSA – fuente: Hermes 
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3. DESCRIPCION INSPECCION 

 

Se realiza el recorrido en el Viaducto Cesar Gaviria Trujillo, en sus dos sentidos: Dosquebradas – Pereira y 
Pereira – Dosquebradas, enfocándose en los elementos estructurales de los cuales se describe a continuación 
lo observado: 
 

1. Vigas transversales y longitudinales: Se evidencian vigas en estructura metálica con uniones 
mediante pernos y soldadura, presuntamente en buen estado, sin embargo, requiere mantenimiento 
en pintura y evaluar punto donde se evidencia paso de tubería la cual influye en la corrosión por 
aparente infiltración de agua.  
 

2. Juntas de dilatación: presentan desgaste y ausencia de relleno elástico entre las partes metálicas al 
igual que fatiga y fisuras en la junta de salida sentido Pereira Dosquebradas, la cual fue reparada en 
el mes de diciembre y la cual continua con fisuras, es de recordar la edad de estos elementos 
aproximadamente 29 años de servicio. 

  
3. Tensores tirantes anclados a cabezal de viga: presentan corrosión en sus platinas y anclajes, los 

cuales se sugiera evaluación del área afectada y mantenimiento y/o remplazo de la misma. 
 

4. Drenajes: Remplazo y/o mantenimiento teniendo en cuenta que la tubería se presume es de longitud 
menor al alto de la viga por ello se presume la infiltración de agua que afecta la corrosión de la misma. 
 

5. Tirantes; Presentan 8 de ellos ausencia de cobertura y bridas sin tornillería expuesta a condiciones 
climáticas, se recomienda remplazo de piezas afectadas e instalación de cobertores ausentes; a nivel 
general realizar pintura de los mismos como parte del mantenimiento preventivo. 
 

6. Barandas: Sistema de barandas en estructura metálica presenta corrosión en más del 60% de su 
área y necesita rehabilitación y mejoramiento en pintura. 
 

7. Defensas: presentan deterioro e impacto en las secciones de entrada y salida del Viaducto, se sugiera 
cambio de las secciones afectadas, de igual forma instalación de capta faros para brindar seguridad 
vial en ausencia de luz natural. 
 

8. Estructura anti suicidio: El sistema anti suicido que se encuentra ubicado a lo largo de toda la 
longitud del puente presenta corrosión, se observa con aditamento en forma triangular para evitar el 
paso a las personas en ambos laterales (parte trasera barrera anti suicidio) del municipio de 
Dosquebradas, sin embargo, requiere mantenimiento en pintura. 
 

9. Cubierta anden peatonal: Presenta deterioro y luces en algunos sectores por los cuales permite 
filtración de agua, de igual forma en las secciones presente de tubería para aguas lluvias se presenta 
filtración ocasionando corrosión en los elementos aledaños, se sugiere remplazo de partes afectadas. 
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10. Carpeta de rodadura: Se encuentra en buen estado, acorde a rehabilitación contrato 3987. 
 

11. Señalización horizontal: se encuentra en buen estado, acorde a intervención contrato 3987, se tiene 
pendiente instalación de tachas con el fin de brindar seguridad vial en horas con ausencia de luz 
natural. 
 

12. Señalización vertical: la señalización es deficiente, en particular al señalizar la aguja de ingreso, 
disminución de velocidad, indicación de ingreso a los municipios de Dosquebradas y Pereira, 
ubicación de puentes peatonales, zonas de bahía y anden peatonal.  
 

13. Separador vial: Requiere ser rehabilitado con pintura reflectiva, para mejorar la visibilidad del mismo, 
instalación de capta faros, con el fin de brindar seguridad vial de la zona. 
 

14. Ingresos a Pilonas: se encuentran con deterioro las cuales requieren soldadura e instalación de 
bisagras o elementos similares. 
 

15. Escaleras tipo gato y pasarela: Requieren mantenimiento, remplazo e instalación de los elementos 
verticales y horizontales como las pasarelas, presenta ausencia y discontinuidad en las 4 pilonas. 
 

16. Exclusas de las pilonas: Presentan ausencia, permitiendo el ingreso y filtración de agua a las 
mismas. 
 

17. Iluminación pilonas: en el interior de las pilonas no cuenta con sistema de iluminación para 
inspección y trabajos de mantenimiento del mismo, se sugiere la instalación de las mismas. 
 

18. Logos del INVIAS: deben ser rehabilitados dadas las condiciones en las que se encuentran, se 
observa que fueron vandalizados por grafitis y presencia avanzada de degaste. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo con lo expuesto en el anterior capitulo se tiene las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 

1. El viaducto César Gaviria Trujillo, presenta falencias en la pintura de sus componentes metálicos como 
barandas, defensas, barreras anti suicidio, vigas, entre otros, por lo cual se sugiere gestionar recursos 
para el mantenimiento y/o revestimiento de protección industrial para evitar mayores daños y brindar 
mayor resistencia y durabilidad a los elementos que hacen parte integral del puente emblema ubicado 
entre los municipios de Pereira y Dosquebradas a cargo del INVIAS. 
 

2. Se recomienda realizar atención inmediata a junta de dilatación sentido Pereira – Dosquebradas, 
salida. 
 

3. Realizar mantenimiento y rehabilitación de las partes afectadas con el fin de evitar mayor deterioro en 
particular en las partes metálicas afectadas por la corrosión. 
 

4. En inspección realizada el pasado 30 de enero de 2025, el especialista estructural de la administración 
vial 2, a cargo del Consorcio ADMON 143 realizo recomendaciones las cuales es importante citar: 

(…) 

- Se recomienda  efectuar  mantenimiento  de  todas  las  estructuras  y  sus componentes de acuerdo 

con el manual de mantenimiento con la mayor brevedad posible. 

 

- Se  recomienda  llevar  a  cabo  también  con  la  mayor  brevedad  posible  un  estudio cuantitativo  

determinístico  completo  y  suficiente  de  actualización  de  cargas  que conlleve a un eventual 

reforzamiento y repotenciación del  viaducto  y sus puentes de  acceso, tomando  como base las 

normativas actuales  con  sus cargas  vivas,  la inclusión  de  cargas especiales tipo  BRT (Megabús),  

la carga  muerta  adicional  de las  barandas  tipo  anti  suicidio  (posteriores  a  la  construcción  original),  

y  como insumo del estudio de la Universidad Javeriana del año 2008. 

(…) 

5. La inspección realizada y descrito en el presente documento es visual para determinar tratamientos y 
procesos de rehabilitación, cambio de piezas o elementos se recomienda realizar los respectivos 
ensayos y análisis acorde a la normatividad vigente dispuesta para este tipo de estructuras y su 
capacidad de servicio. 

 
Al presente se anexa y hacen parte integral del presente informe: 

- Registro fotográfico. 

- Informe visita técnica 30/01/2025, realizada por el especialista estructural. 
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Bogotá D.C., febrero 4 de 2025  
 
 
Señores: 
CONSORCIO ADMON 143  

Atn: Ing. Jael Moriano 
Pereira (Risaralda) 

 
REF: VISITA TÉCNICA DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2025 AL VIADUCTO CÉSAR 
GAVIRIA – PEREIRA – DOSQUEBRADAS (RISARALDA) 
 

Apreciados Señores: 

El presente informe tiene como objetivo documentar los hallazgos realizados durante la 
visita técnica a  estructuras tipo puente del viaducto en referencia, efectuada el día 30 de 
enero de 2025. 

De manera complementaria, se cuenta con registro fotográfico de las inspecciones 
detalladas llevadas a cabo el día 28 de enero de 2025 al viaducto, más el documento 
Avance de informe octubre 01 de 2008 elaborado por la Universidad Javeriana de Bogotá 
D.C.  

En primer lugar, se documenta a continuación un resumen del registro fotográfico en el 
cual se puede verificar el estado actual del viaducto el día 30 de enero de 2025: 

 

 

Fotografía No 1: vista general del viaducto desde Dosquebradas 
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Fotografía No 2: vista lateral del estado de vigas y anclajes de cables 

 

Fotografía No 3: detalle lateral del estado de vigas y anclajes de cables 
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Fotografía No 4: detalle pila Dosquebradas 

 

Fotografía No 5: vista de las pilas Dosquebradas y Pereira, más puente atirantado 
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Fotografía No 6: estado de la base de la pilastra Dosquebradas 

 

Fotografía No 7: fisuras en pilastra Dosquebradas 
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Fotografía No 8: evidencia de asentamientos en alrededores de la pila Dosquebradas, 

mas no en la pila misma 

 

Fotografía No 9: vista inferior de la estructura metálica del viaducto, donde se observa una 

leve curvatura en planta.  
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Fotografía No 10: estribo del viaducto Dosquebradas en estado aceptable 

 

Fotografía No 11: estado de estribo y anclaje Dosquebradas 
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Fotografía No 12: estado barandas viaducto 

 

 

Fotografía No 13: estado de junta de dilatación 
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Fotografía No 14: estado de guarda rail, andén, baranda y tirantes viaducto 

 

Fotografía No 15: tirante con pérdida de cobertura puntual 
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Fotografía No 16: vista inferior vigas y apoyo puente auxiliar de acceso al viaducto 

 

Fotografía No 17: vista lateral viaducto desde Pereira. Se observan contraflechas y leves 

curvaturas horizontales en planta 
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Fotografía No 18: vista inferior puente de acceso al viaducto Pereira: vigas y pórticos 

 

Fotografía No 19: vista base pilastra Pereira 
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Por otra parte, se adjuntan las siguientes fotografías correspondientes a la inspección de 

detalle a los tirantes del puente efectuada en enero 28 de 2025: 

 

Fotografía No 20: equipo para llevar a cabo la inspección en altura 

 

Fotografía No 21: estado de los herrajes de coberturas de los torones tirantes, con 

oxidación, posible corrosión y pérdida de algunos pernos en bridas de coberturas 
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Fotografía No 22: vista inferior de inspección a sector de brida 

 

Fotografía No 23: estado de los torones dentro de la cobertura 
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Fotografía No 24: estado de los torones tipo tirante en sector sin cobertura 

Evaluación cualitativa: 

De acuerdo con lo observado en la visita de campo, se pudieron detectar algunas 

patologías en el viaducto y sus estructuras de acceso que se nombran a continuación: 

- Pérdida de cobertura en algunos sectores de los torones tirantes. 

- Oxidación, posible inicio de corrosión y pérdida de pernos en los herrajes y bridas 

de las coberturas de torones. 

- Contraflechas notorias en las luces del viaducto y sus puentes de acceso. 

- Fisuración menor sin dirección predominante en arranque de pilastra 

Dosquebradas. 

- Ligera “barriga” en pilastra Dosquebradas que resultó desde la construcción 

original. 

- Juntas de dilatación con pérdida de relleno elástico entre sectores metálicos. 

- Ligera curva en planta del viaducto. 

- Fisuras incipientes por flexión en vigas cabezal sobre pilas en puentes de acceso 

al viaducto. 

- Fisuras incipientes por cortante en sectores de voladizos en vigas cabezal sobre 

pilas en puentes de acceso al viaducto.  

Sin embargo, dentro de la visita efectuada NO se encontró ningún síntoma o indicio 

severo de posible falla estructural local ni global tal como: agrietamientos, deflexiones 

visibles, vibración excesiva sobre los puentes, catenarias en tirantes, distensionamiento 

visible de los tirantes, alambres cortados en los torones, desplomes visibles en pilas ni 

pilastras, aplastamientos, oxidación en torones, roturas, pérdidas notorias de la geometría 

original, aceros de refuerzo a la vista, desprendimientos de elementos estructurales, 
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asentamientos visibles en pilas ni pilastras, asentamientos diferenciales, movimientos 

notorios en apoyos u otros. 

Por tanto, la gran mayoría de las patologías encontradas en sitio probablemente 

obedecen a procesos naturales de envejecimiento del puente por su uso, debido también 

a falta de mantenimiento, pero no parecen comprometer la integridad estructural del 

viaducto, incluyendo las pérdidas de coberturas en los torones, ya que NO se trata de 

elementos estructurales sino de protección adicional de dichos torones. La inspección 

física de los torones no muestra oxidación ni daño alguno (no olvidar que se trata de 

acero de alta resistencia auto protegido). 

Algunas otras patologías encontradas, tales como fisuras por flexión y cortante en vigas 

cabezales de pórticos de sustento de estructuras de aproximación al viaducto, son un 

indicio de que las cargas vivas han aumentado con el tiempo de tal manera que ya las 

secciones se encuentran trabajando efectivamente dentro de los rangos límites de 

resistencia última, es decir, con sección fisurada; a pesar de que este no es un indicador 

de daño estructural severo, sí es un síntoma que amerita un estudio más profundo del 

comportamiento de las estructuras.  

En este punto es importante que al interior del INVÍAS se efectúe la búsqueda y rescate 

del manual de mantenimiento de estas estructuras, el cual seguramente fue entregado por 

el Constructor del viaducto para la época de su construcción, con el propósito de 

actualizar los mantenimientos que no se han llevado a cabo en la medida de lo posible. 

 

Análisis general de documento previo “Avance de informe octubre 01 de 2008” elaborado 

por la Universidad Javeriana de Bogotá D.C.  

Respecto del documento mencionado, no es nuestro interés valorar la calidad técnica de 

dicho documento, ya que no nos corresponde efectuar su evaluación. 

Por otra parte, dentro de dicho documento, se encontraron interesantes aportes respecto 

del estado del viaducto en el año 2008 efectuado a la luz de un estudio de confiabilidad, 

basado en espectros sísmicos locales, down hole, modelaciones estructurales, 

monitoreos e instrumentación durante 2 meses, verificación topográfica del cámber, con 

los cuales se estimó de manera estadística una probabilidad de falla moderada para un 

porcentaje de los elementos estructurales, más otro porcentaje de tirantes sobrepasando 

las tensiones admisibles. Finalmente este documento generó algunas recomendaciones 

de tránsito encaminadas a aminorar las cargas vivas y el impacto sobre la estructura. 

Sin embargo, en nuestro concepto, es importante tener en cuenta que este viaducto y 

puente fue probablemente diseñado bajo normas internacionales, más las cargas 

contempladas en el código de puentes vigente para la época, el CCDSP95, donde se 

establecen factores de seguridad soportados en dos aspectos: coeficientes de 

mayoración, y coeficientes de reducción de resistencia involucrados en las diferentes 

ecuaciones requeridas para su diseño, o bien por limitantes en esfuerzos admisibles. Por 

tanto, consideramos que si bien el estudio llevado a cabo por la Universidad Javeriana 
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constituye un importante aporte para el conocimiento del viaducto, sería necesario 

complementarlo con estimaciones actualizadas basadas en las cargas vivas actuales 

sobre el puente, más las normatividades vigentes a la fecha, más la configuración 

geométrica actual, esto para establecer con mayor certeza el estado real de la totalidad 

de los elementos estructurales componentes del puente, y poder generar un diagnóstico 

más preciso desde una perspectiva determinística cuantitativa.  

Para ello, se deberían tener en cuenta las cargas vivas correspondientes al sistema 

Megabús y las cargas vivas establecidas en la normatividad vigente CCP14. 

 

Conclusiones y recomendaciones: 

- El viaducto y sus estructuras tipo puentes de acceso a la fecha NO muestran 

indicios de daños severos que puedan comprometer la integridad de las 

estructuras ni de sus elementos componentes. 

- Se recomienda efectuar mantenimiento de todas las estructuras y sus 

componentes de acuerdo con el manual de mantenimiento con la mayor brevedad 

posible. 

- Se recomienda llevar a cabo también con la mayor brevedad posible un estudio 

cuantitativo determinístico completo y suficiente de actualización de cargas que 

conlleve a un eventual reforzamiento y repotenciación del viaducto y sus puentes 

de acceso, tomando como base las normativas actuales con sus cargas vivas, la 

inclusión de cargas especiales tipo BRT (Megabús), la carga muerta adicional de 

las barandas tipo anti suicidio (posteriores a la construcción original), y como 

insumo del estudio de la Universidad Javeriana del año 2008.            

 

Cordialmente; 

 

 

Ing. Juan Ricardo Torres Salazar 
Ingeniero Civil – Universidad de los Andes 

Esp. Estructuras – Universidad Nacional de Colombia 

Mat. No. 25202-37070 CPIA C/marca 
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Dirección Territorial Risaralda 
Pereira – Risaralda 
 
Interventoría  
Consultores Donovan SAS  
Inge. Diego Ignacio Arenas  
interventoria.cto3993@gmail.com 
puente17invias.cdsas@gmail.com 
 
Ref.:   Contrato 2004 de 2024: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A 

CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.”. 
 
Asunto: Asignación presupuestal contrato N°3987 de 2024, objeto: “MANTENIMIENTO DE PUENTES DE 

LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS POR EL SISTEMA DE 
MONTO AGOTABLE.” 

 

Respetados Ingenieros,  

Agradeciendo su respuesta oportuna de consecutivo D–IN–3993-852-26, y exaltando la labor de contratista e 
interventoría, la administración vial respetuosamente y en aras de aprovechamiento de los recursos asignados al 
Viaducto Cesar Gaviria Trujillo, el cual forma parte de la ruta 29RSA, solución vial Pereira - Dosquebradas a cargo de 
esta administración via; se permite solicitar comedidamente: 
 

1. Respecto al valor asignado $ 2.546.433.422 (comunicado D–IN–3993-852-26), favor informar la distribución 
presupuestal actualizada indicando las actividades finales a realizar y valor final; teniendo en cuenta que de 
acuerdo a comunicado citado, no están incluidas las siguientes actividades: 

• Arreglo exclusas pilonas del viaducto 

• Arreglo puertas de ingreso pilonas del viaducto 
 

2. En el comunicado citado se indica por temas de temporalidad inviable realizar el cambio de juntas en el 
viaducto Cesar Gaviria Trujillo, sin embargo, el contrato tiene fecha de inicio de actividades el 23 de 
septiembre de 2025 y a presente fecha continua en ejecución.  

 
3. Programación de trabajos y fecha final de ejecución de obra. 

 
4. Descripción detallada del mantenimiento a los ocho (8) elementos (tirantes), pertenecientes a la estructura 

de soporte del puente, con su asignación presupuestal. 
 
Cordialmente,  
 
 
Jael Moriano Cortes 
Residente administración vial – AMV2 
CONSORCIO ADMON 143 
N° de folios 0 de 1 
Proyectó: Jael Moriano – Ingeniera residente 

mailto:interventoria.cto3993@gmail.com
mailto:puente17invias.cdsas@gmail.com


 
    

 
 
 

CONSORCIO ADMON 143 
 INV-ADM-VIAL-143-078-26CE 

 

1 
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Dosquebradas, 19 de marzo de 2026  
 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS 
María Celeny Ocampo Arias  
Dirección Territorial Risaralda 
Pereira – Risaralda 
 
Interventoría  
Consultores Donovan SAS  
Inge. Diego Ignacio Arenas  
interventoria.cto3993@gmail.com 
puente17invias.cdsas@gmail.com 
 
Ref.:   Contrato 2004 de 2024: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 

NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 
2 LOTE 2.”. 

 
Asunto: Respuesta comunicado 4813, asunto: Solicitud de viabilidad para instalación de valla 

contractual – Viaducto César Gaviria. 

 

Respetados Ingenieros,  

De forma atenta y respetuosa me permito dar respuesta a comunicado en asunto, respecto a propuesta 
ubicación de la valla en una “ye”, de acuerdo con dimensiones presenta disminución de visibilidad en el 
sentido hacia antigua Bavaria (La Popa), se sugiere los siguientes puntos de instalación en el municipio 
de Dosquebradas: 
 
 

1. Zona de bahía parqueo, parque lineal Viaducto Cesar Gaviria Trujillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona parqueadero parque lineal 

mailto:interventoria.cto3993@gmail.com
mailto:puente17invias.cdsas@gmail.com


 
    

 
 
 

CONSORCIO ADMON 143 
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2. Entrada Viaducto Cesar Gaviria Trujillo, sentido Dosquebradas – Pereira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acorde a lo anterior se solicita tener en cuenta las recomendaciones y situar en una ubicación adecuada que no afecte 
la visibilidad del usuario de la vía en calidad de peatón, ciclista, y demás actores viales. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
Jael Moriano Cortes 
Residente administración vial – AMV2 
CONSORCIO ADMON 143 
N° de folios 0 de 1 
Proyectó: Jael Moriano – Ingeniera residente 

Ingreso Viaducto  
Dosquebradas - Pereira 



                             

 

                                                                                                                                                                            

 
F-TI-06-01  
 
V 01 

Pereira, 02 de febrero de 2026 
 

 

Ingeniera 

Jael del Carmen Moriano Cortés 

Administración Vial 

Instituto de Movilidad de Pereira 

consorcioadmon143@gmail.com  

Ciudad 

 

Referencia: Contrato de Obra No. 3987 de 2024 – “Mantenimiento de puentes 

de la red vial nacional de carreteras a cargo del INVIAS por el sistema de 

monto agotable” 

 

Asunto: Solicitud de viabilidad para instalación de valla contractual – Viaducto 

César Gaviria 

 

Respetada señora Moriano: 

 

En el marco del cumplimiento del Contrato de Obra No. 3987 de 2024 – 

“Mantenimiento de puentes de la red vial nacional de carreteras a cargo del 

INVIAS por el sistema de monto agotable”, y dando alcance a las gestiones y 

consultas realizadas previamente con esa entidad, la Unión Temporal Puentes 

INVIAS ACL, en calidad de contratista ejecutor, se permite solicitar muy 

respetuosamente la viabilidad para la instalación de una valla contractual. 

 

La estructura propuesta corresponde a una valla de 8 metros por 4 metros, a 

ubicarse en la zona de influencia directa del Viaducto César Gaviria, en el sentido 

Pereira – Dosquebradas, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos de 

divulgación contractual del proyecto. 

 

Esta solicitud se formula en el marco del trabajo articulado y de la colaboración 

interinstitucional que permita garantizar una adecuada información a la 

mailto:consorcioadmon143@gmail.com
Pereira, 03 de marzo de 2026



                             

 

                                                                                                                                                                            

 
F-TI-06-01  
 
V 01 

comunidad y a los usuarios de la vía, así como el cumplimiento de las 

disposiciones técnicas y administrativas vigentes. 

Para efectos de revisión, se anexa soporte fotográfico del sitio propuesto 

para la instalación. 

 

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus observaciones o 

requerimientos adicionales para proceder conforme a lo indicado por esa 

Administración. 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN ZONA ALEDAÑA AL VIADUCTO 

 

Cordialmente, 

 

 

Ing. Ronal Alexis Calderón Díaz 

Director de Obra 

Unión Temporal Puentes INVIAS ACL 

directorobra167@latincosa.com  

 
 

mailto:directorobra167@latincosa.com
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Dosquebradas, 19 de marzo de 2026  
 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS 
María Celeny Ocampo Arias  
Dirección Territorial Risaralda 
Pereira – Risaralda 
 
Ref.:   Contrato 2004 de 2024: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 

NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 
2 LOTE 2.”. 

 
Asunto: Periodo de vacancia de la auxiliar de ingeniería – AMV2, Ingeniera Kelly Ramírez Cuervo. 

 

Respetada Ingeniera, 

 

De forma atenta y respetuosa me permito informar que de acuerdo a solicitud de la profesional Kelly 

Ramírez Cuervo quien desempeña el cargo de auxiliar de ingeniera en la AMV2, iniciara su periodo de 

vacancia a partir del 24 de marzo de 2026 hasta el 1 de abril de 2026. En su remplazo estará la ingeniera 

civil Magda Carolina Puentes, de quien se anexa hoja de vida y soportes en el sano cumplimiento del deber 

contractual y perfil del cargo. 

 
Cordialmente,  
 
 
Jael Moriano Cortes 
Residente administración vial – AMV2 
CONSORCIO ADMON 143 
N° de folios 22 de 23 
Proyectó: Jael Moriano – Ingeniera residente 



 

 

 

 

HOJA DE VIDA 

  
MAGDA PUENTES PRIETO 



PREGRADO

No. DE ESTABLECIMIENTO TíTULO FECHA DE GRADO

ORDEN EDUCATIVO OBTENIDO (mes - año) No. Fecha

1
UNIVERSIDAD CATOLICA DE 

COLOMBIA
INGENIERO CIVIL  SEPT.- 1999 25202-82472 25/09/2000

POSTGRADOS

No. DE ESTABLECIMIENTO TÍTULO OBTENIDO FECHA DE GRADO TIEMPO DE DEDICACIÓN

ORDEN EDUCATIVO

(Especialización, Maestría o 

Doctorado) (mes - año) Completo Parcial

2
UNIVERSIDAD CATOLICA DE 

COLOMBIA

ESPECIALISTA EN 

INGENIERIA DE 

PAVIMENTOS

ABRIL-2009 X

No. RAZÓN SOCIAL DESCRIPCIÓN DE PERÍODO LABORADO

DE DE LA ENTIDAD OFICIAL CARGO DESEMPEÑADO LAS FUNCIONES INICIA / TERMINA DURACIÓN

ORDEN REALIZADAS (mes - año) (meses)

FIRMA DEL PROFESIONAL: _____________________________________

(1)
 Diligenciar únicamente si la profesión esta reglamentada, consignando el número del documento (matrícula o tarjeta) y la fecha a partir de

    de la cual puede ejercer legalmente.

NOTAS: 1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.

2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente, y deberá allegarse al mismo la documentación que la soporte.

3. La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de compromiso de participación en el proyecto.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA COMO FUNCIONARIO EN ENTIDADES OFICIALES (Sólo como profesional. Relacionar en orden 

cronológico)

DOCUMENTO PROFESIONAL 
(1)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATO 2004 DE 2024

MINISTERIO DE TRANSPORTE

NOMBRE:  _MAGDA PUENTES PRIETO PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL

CARGO POR OCUPAR EN EL PROYECTO:  AUXILIAR RESIDENTE DE INGENIERIA

A. FORMACIÓN ACADÉMICA Y ESPECIALIZACIONES

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

RISARALDA, LOTE 2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL



+

PROFESIÓN:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN LA EMPRESA PRIVADA (relacionar en orden cronológico)

INCLUIR LA ADQUIRIDA MEDIANTE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ENTIDADES OFICIALES

No. DE RAZÓN SOCIAL CARGO OBJETO DEL CONTRATO DESCRIPCION DE FUNCIONES REALIZADAS PERIODO LABORADO DURACION

ORDEN LA ENTIDAD DESEMPEÑADO

INICIA                         

(DÍA-MES-AÑO)

TERMINA                            

(DÍA-MES-AÑO) (DÍAS)

1
CONSORCIO INTARSEG 

PUENTE

DIRECTORA DE 

INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN,

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y

RURALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL

MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.

Gestionar la dirección de los recursos técnicos y humanos dispuestos por la

Organización para desarrollar el objeto contratado en cumplimiento de los lineamientos,

normas y alcance definidos por la entidad contratante.Verificar que la ejecución del

contrato de obra a cargo, se ejecute acorde con los diseños, planos, especificaciones y

manuales técnicos definidos por el CLIENTE, garantizando la calidad y funcionalidad de

las mismas. 

18-dic-23 21-jun-24 186

2
SL SENDAS INGENIERIA 

SAS

DIRECTORA DE 

INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA,

AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA

QUE CONDUCE AL INTERNADO DE LA VEREDA DE CANEY

ALTO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META 

Gestionar la dirección de los recursos técnicos y humanos dispuestos por la

Organización para desarrollar el objeto contratado en cumplimiento de los lineamientos,

normas y alcance definidos por la entidad contratante.Verificar que la ejecución del

contrato de obra a cargo, se ejecute acorde con los diseños, planos, especificaciones y

manuales técnicos definidos por el CLIENTE, garantizando la calidad y funcionalidad de

las mismas. 

22-sep-22 25-feb-23 156

3
CONSORCIO INTERVIAL 

EQUIDAD 111

DIRECTORA DE 

INTERVENTORIA

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO TRONCAL 

CENTRAL DEL NORTE PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA 

EQUIDAD MÓDULO 3"

Gestionar la dirección de los recursos técnicos y humanos dispuestos por la

Organización para desarrollar el objeto contratado en cumplimiento de los lineamientos,

normas y alcance definidos por la entidad contratante.Verificar que la ejecución del

contrato de obra a cargo, se ejecute acorde con los diseños, planos, especificaciones y

manuales técnicos definidos por el CLIENTE, garantizando la calidad y funcionalidad de

las mismas. 

1-nov-16 13-jun-19 954

4
CONSORCIO INTERVIAL 

RUTA MOÑITOS

DIRECTORA DE 

INTERVENTORIA

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MOÑITOS - SAN 

BERNARDO DEL VIENTO (RUTA 9003) - LORICA (RUTA 9003), 

EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Gestionar la dirección de los recursos técnicos y humanos dispuestos por la

Organización para desarrollar el objeto contratado en cumplimiento de los lineamientos,

normas y alcance definidos por la entidad contratante.Verificar que la ejecución del

contrato de obra a cargo, se ejecute acorde con los diseños, planos, especificaciones y

manuales técnicos definidos por el CLIENTE, garantizando la calidad y funcionalidad de

las mismas. 

26-dic-14 25-may-15 150

5
CONSORCIO INTERVIAL 

RUTA CHOACHI

DIRECTORA DE 

INTERVENTORIA

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BOGOTA - CHOACHI - 

UBAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Gestionar la dirección de los recursos técnicos y humanos dispuestos por la

Organización para desarrollar el objeto contratado en cumplimiento de los lineamientos,

normas y alcance definidos por la entidad contratante.Verificar que la ejecución del

contrato de obra a cargo, se ejecute acorde con los diseños, planos, especificaciones y

manuales técnicos definidos por el CLIENTE, garantizando la calidad y funcionalidad de

las mismas. 

26-sep-14 26-dic-14 91

6
CONSORCIO INTERVIAL 

SENDAS

DIRECTORA DE 

INTERVENTORIA

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA BADILLO - SAN JUAN 

DEL CESAR, SECTOR K47+500 - K52+674, RUTA 8004A EN 

EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Gestionar la dirección de los recursos técnicos y humanos dispuestos por la

Organización para desarrollar el objeto contratado en cumplimiento de los lineamientos,

normas y alcance definidos por la entidad contratante.Verificar que la ejecución del

contrato de obra a cargo, se ejecute acorde con los diseños, planos, especificaciones y

manuales técnicos definidos por el CLIENTE, garantizando la calidad y funcionalidad de

las mismas. 

25-nov-13 9-sep-14 288

CARGO POR OCUPAR EN EL PROYECTO:         AUXILIAR RESIDENTE DE INGENIERIA 

       MAGDA PUENTES PRIETO            INGENIERO CIVIL            

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATO 2004 DE 2024

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, LOTE 2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
(continuación)

NOMBRE:



+

PROFESIÓN:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN LA EMPRESA PRIVADA (relacionar en orden cronológico)

INCLUIR LA ADQUIRIDA MEDIANTE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ENTIDADES OFICIALES

CARGO POR OCUPAR EN EL PROYECTO:        INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL

       MAGDA PUENTES PRIETO            INGENIERO CIVIL            

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATO 2004 DE 2024

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, LOTE 2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
(continuación)

NOMBRE:

7 MAGDA PUENTES PRIETO
DIRECTORA DE 

INTERVENTORIA

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO LÓPEZ - 

PUERTO GAITÁN, RUTA 4008 BACHEO Y REFUERZO DE 

CARPETA PR73+0000 AL PR74+0950

Gestionar la dirección de los recursos técnicos y humanos dispuestos por la

Organización para desarrollar el objeto contratado en cumplimiento de los lineamientos,

normas y alcance definidos por la entidad contratante.Verificar que la ejecución del

contrato de obra a cargo, se ejecute acorde con los diseños, planos, especificaciones y

manuales técnicos definidos por el CLIENTE, garantizando la calidad y funcionalidad de

las mismas. 

14-dic-09 8-mar-10 84

8
CONSORCIO INTERVIAL 

2008

DIRECTORA DE 

INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE 

VIAS RURALES MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, GRUPO 5 MUNICIPIOS DE SOCHA, SOCOTÁ Y 

JERICÓ

Gestionar la dirección de los recursos técnicos y humanos dispuestos por la

Organización para desarrollar el objeto contratado en cumplimiento de los lineamientos,

normas y alcance definidos por la entidad contratante.Verificar que la ejecución del

contrato de obra a cargo, se ejecute acorde con los diseños, planos, especificaciones y

manuales técnicos definidos por el CLIENTE, garantizando la calidad y funcionalidad de

las mismas. 

2-dic-08 8-abr-09 127

9 MAGDA PUENTES PRIETO
DIRECTORA DE 

INTERVENTORIA

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TUNJA - PAEZ 

PR78+0349 - PR117+0850, RUTA 60 TRAMO 6009

Gestionar la dirección de los recursos técnicos y humanos dispuestos por la

Organización para desarrollar el objeto contratado en cumplimiento de los lineamientos,

normas y alcance definidos por la entidad contratante.Verificar que la ejecución del

contrato de obra a cargo, se ejecute acorde con los diseños, planos, especificaciones y

manuales técnicos definidos por el CLIENTE, garantizando la calidad y funcionalidad de

las mismas. 

13-dic-07 27-may-08 166

10 CONSORCIO VIAL DIRECTOR DE OBRA
ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN EL PR30+0780 Y 

EL PR32+0400 DE LA CARRETERA CHOCONTA - GUATEQUE

Gestionar la dirección de los recursos técnicos y humanos dispuestos por la

Organización para desarrollar el objeto contratado en cumplimiento de los lineamientos,

normas y alcance definidos por la entidad contratante.Verificar que la ejecución del

contrato de obra a cargo, se ejecute acorde con los diseños, planos, especificaciones y

manuales técnicos definidos por el CLIENTE, garantizando la calidad y funcionalidad de

las mismas. 

19-ago-03 26-dic-03 129

TOTAL DIAS 2331,00

TOTAL AÑOS 6,39

FIRMA DEL PROFESIONAL: ________________________________________

NOTAS: 1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.

2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente, y deberá allegarse al mismo la documentación que la soporte.

3. La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención.



 



 



 



 



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4313919

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MAGDA CAROLINA PUENTES PRIETO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 
52382273, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la 
profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-82472 desde el 25 de 
Septiembre de 2000, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2063.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciseis (16) días del mes de 
Febrero del año dos mil veintiseis (2026).

 
Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



Todos los derechos reservados.

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:37:32 AM horas del 16/02/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 52382273
Apellidos y Nombres: PUENTES PRIETO MAGDA CAROLINA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción
de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la
Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado #

75 – 25 barrio Modelia,

Bogotá D.C.
Atención administrativa:

Lunes a Viernes 8:00 am a

12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al

ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá)

Resto del país: 018000 910

112
E-mail: dijin.araic-

atc@policia.gov.co

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único de

Contratación

 GOV.CO



http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/
https://www.gov.co/


 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 16 de

febrero de 2026, a las 09:33:21, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 52382273
Código de Verificación 52382273260216093321

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 16 de febrero del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) MAGDA CAROLINA PUENTES PRIETO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52382273:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 291350529

PIB

09:34:35

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



                                       

                       
 

CONSORCIO INTARSEG PUENTE 

Centro Comercial La Providencia (2° Piso) Anillo Vial Verganzo – Tocancipa 

Carrera 57B # 137-88 – Bogotá D.C. 

TELEFAX 601 6314174 

consorciointarsegpuente@gmail.com 

 

 

 
   

       SL SENDAS 

 

 
 
 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL  
 
 

C E R T I F I C A 
 
  

Que la Ingeniera MAGDA PUENTES PRIETO identificada  con Cédula de Ciudadanía Numero 
52.382.273 de Bogotá, laboró en nuestra empresa desde el 18 de diciembre de 2.023 al 21 de 
junio de 2.024, desempeñando el cargo de DIRECTORA DE INTERVENTORIA en desarrollo del 
Contrato de Interventoría No.544 MT 2023, cuyo objeto es la INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES Y 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, vinculada con 
una dedicación del 100%. 

 
Se expide la presente en Bogotá D.C., a los Dieciocho (18) días del mes de Julio de Dos Mil 
Veinticuatro (2024).   
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
_________________________________ 
ARQ. RICAUTE ALVAREZ PARRADO 
Representante Legal del Consorcio 
 
 
c.c. Consecutivo 

 
 
 
 
 



 
SL SENDAS INGENIERIA SAS 

NIT. 900.547.077-1    
 
 

CARRERA 9 No. 2ª-56 CASA 11 URBANIZACIÓN VILLAS DEL SOL – RESTREPO (META)  

CARRERA 57B No.137-88 – BOGOTÁ D.C. 

TELEFONO  601 6314174 

        slsendas.restrepo@gmail.com  

 

 

 
SL SENDAS 

 
 
 
 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE SL SENDAS INGENIERIA SAS 
 

CERTIFICA QUE: 
 
 
 

La Ingeniera MAGDA PUENTES PRIETO identificada con la C.C. No. 52.382.273 de Bogotá 
y Matrícula Profesional No. 25202-82472 CND, laboró en la empresa SL SENDAS 
INGENIERIA SAS identificada con NIT. 900.547.077-1, desempeñando el cargo de 
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA en la ejecución del Contrato de Interventoría No. 118 de 
2.022 suscrito con el MUNICIPIO DE RESTREPO (Meta), cuyo objeto fue la 
“INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL     
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE AL INTERNADO DE LA VEREDA DE CANEY 
ALTO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META”, durante el período comprendido entre el 
22 de septiembre de 2.022 y el 25 de febrero de 2.023. 
 
  
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los Trece (13) días del mes de Junio de 
2.023. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
_______________________________ 
RICAUTE ALVAREZ PARRADO 
Representante Legal  
 
c.c. Consecutivo 
 
 

mailto:slsendas.restrepo@gmail.com


                                                       
            CONSORCIO INTERVIAL EQUIDAD 111 

Carrera 57B N° 137-88 – Barrio Colina Campestre  

TELEFAX (1) 300 0202 – 300 0203  

intervialequidad111@gmail.com  

 

 

 

CERTIFICO 
 

 
 

Que la Ingeniera MAGDA PUENTES PRIETO identificada con C.C. No. 52.382.273 

de Bogotá, laboró en nuestra empresa desde el 01 de noviembre de 2.016 al 13 de 

junio de 2.019, desempeñando el cargo de DIRECTORA DE INTERVENTORIA, 

en desarrollo del siguiente contrato: 

 

 

 CONTRATO No.: 1737 de 2.015  

 

CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 

 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL EQUIDAD 111  
 

OBJETO: INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO TRONCAL 

CENTRAL DEL NORTE PARA EL PROGRAMA VIAS PARA LA 

EQUIDAD, MÓDULO 3. 

 

 

Se expide a solicitud de la interesada, en Bogotá D.C., a los trece (13) días del 

mes de junio de 2.019.  

 

 

Cordialmente, 

 
 

 

________________________________ 

ING. ALVARO GOMEZ RODRIGUEZ 

Representante Legal  

 
c.c. Consecutivo 

  
 







 

           CONSORCIO INTERVIAL SENDAS 

                      
           

Carrera 57B N° 137-90 Colina Campestre – Bogotá D.C. 

TELEFAX (1) 6314174 – 3135635167 

        

 

 

 
INTERVENTORIA 

 

 
 
 

C E R T I F I C A M O S 

 

   

Que la Ingeniera MAGDA PUENTES PRIETO identificada con Cédula de 

Ciudadanía Numero 52.382.273 de Bogotá, laboro para la empresa desde el 25 

de noviembre de 2013 hasta el día 9 de septiembre de 2014, para el desarrollo del 
Contrato N° 3225 de 2.013 celebrado entre el Instituto Nacional de Vías 

(INVIAS) y el CONSORCIO INTERVIAL SENDAS., cuyo objeto fue “LA 

INTERVENTORIA PARA LA CONTRACCION DE LA CARRETERA BADILLO – 

SAN JUAN DEL CESAR, SECTOR K47+500-K52+674. RUTA 8004A, EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA¨, desempeñando el cargo de DIRECTORA DE 

INTERVENTORIA, vinculada mediante un contrato por Obra o Labor.  

 

 

Se destacó por su cumplimiento y responsabilidad en las labores asignadas. 

 

 

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los 9 días de septiembre de 

2.014.   
 

   

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

________________________________ 

CONSORCIO INTERVIAL SENDAS 

RICAUTE ALVAREZ PARRADO 

Representante Legal 
 
 
 

 



MAGDA CAROLINA PUENTES PRIETO  

INGENIERA CIVIL -INTERVENTORÍA 

 

CARRERA 57 b No.137-88 OFICINA – BOGOTÁ D.C. 

TELEFAX (1) 6314174– 3135635167 

ingenieracarol@yahoo.es 

 

 
 
 

 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 

Por medio de la presente certifico que la Ingeniera MAGDA PUENTES PRIETO, identificada 
con C.C. No. 52.382.273 de Bogotá laboró durante el período comprendido entre el 13 de 
Diciembre de 2.007 hasta el 27 de Mayo de 2.008, desempeñando el cargo de DIRECTORA 
DE INTERVENTORIA en desarrollo del Contrato INVIAS No. 1631 de 2.007, cuyo objeto es 
la “Interventoría para el Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera Tunja – Páez 
PR78+0349 – PR117+0850, Ruta 60 Tramo 6009”. 
 
Se expide la presente en Bogotá D.C., a los Veintitrés (23) días del mes de Mayo de Dos mil 
Catorce (2.014). 
 
 

 

Cordialmente, 

 
 
 
_______________________________    
RICAUTE ALVAREZ PARRADO 
Jefe de Recursos Humanos 
 
 
 
 
c.c. Consecutivo 

mailto:ingenieracarol@yahoo.es


                      CONSORCIO INTERVIAL 2008  

 

 

 

CALLE 43ª Nº 8-98 OF. 704 - TELEFAX (1) 3203961 

BOGOTA D.C. 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Por medio de la presente certifico que la Ingeniera MAGDA PUENTES PRIETO, 

identificada con C.C. No. 52.382.273 de Bogotá Y Tarjeta Profesional No. 25202 – 82472 

CND, laboró en nuestra empresa durante el período comprendido entre el 2 de Diciembre 

de 2.008 hasta el 8 de Abril de 2.009, desempeñando el cargo de DIRECTORA DE 

INTERVENTORIA,  en desarrollo del Contrato INVIAS No. 2041 de 2.008 suscrito con 

INVIAS, cuyo objeto fue la “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental 

de los proyectos de Mejoramiento de Vías Rurales Municipales en el Departamento de 

Boyacá Grupo 5, Municipios de Socha, Socotá y Jericó ”, cumpliendo a satisfacción con 

las actividades propias de su cargo.    

 

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en Bogotá a los Dieciseis 

(16) días del mes de Junio del Año Dos mil Nueve (2009). 

  

  

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
________________________ 
Gustavo Leal Quiñonez 
Representante Legal 
 
 
 
 
 
c.c. Consecutivo 

 

 



MAGDA CAROLINA PUENTES PRIETO  

INGENIERA CIVIL -INTERVENTORÍA 

 

CARRERA 57 b No.137-88 OFICINA – BOGOTÁ D.C. 

TELEFAX (1) 6314174– 3135635167 

ingenieracarol@yahoo.es 

 

 
 
 

 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 
 

Por medio de la presente certifico que la Ingeniera MAGDA PUENTES PRIETO, identificada 
con C.C. No. 52.382.273 de Bogotá laboró durante el período comprendido entre el 14 de 
Diciembre de 2.009 hasta el 01 de Marzo de 2.010, desempeñando el cargo de DIRECTORA 
DE INTERVENTORIA en desarrollo del Contrato INVIAS No. 2952 de 2.009, cuyo objeto fue 
la “Interventoría para el Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera Puerto López – Puerto 
Gaitán, Ruta 4008 bacheo y refuerzo de carpeta PR73+0000 al PR74+0950”. 
 
 
Se expide la presente en Bogotá D.C., a los Veintitrés (23) días del mes de Mayo de Dos mil 
Catorce (2.014). 
 
 

 

Cordialmente, 

 
 
 
_______________________________    
RICAUTE ALVAREZ PARRADO 
Jefe de Recursos Humanos 
 
 
 
 
c.c. Consecutivo 

mailto:ingenieracarol@yahoo.es


 

CONSORCIO VIAL 
 

 

 

 

A QUIEN INTERESE 
 
 

Con la presente certifico que la Ingeniera Civil MAGDA CAROLINA 

PUENTES PRIETO identificada con C.C. No. 52.382.273 expedida en 

Bogota, participo como DIRECTORA DE OBRA en el desarrollo de la 

Orden de Trabajo No. 051/03 cuyo objeto fue la atención de obras de 

emergencia en el PR 30+0780 y el PR 32+0400 de la carretera 

Choconta – Guateque, suscrito entre el Consorcio Vial e Invias en el 

periodo comprendido entre el 19 de Agosto y el 26 de Diciembre de 

2.003.  

 

 
Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, a los Siete 

(7) días del mes de Abril del año dos mil cuatro (2004). 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

OSCAR HERNAN CARDONA 

Representante Legal Suplente  
 

 

 
c.c. Consecutivo  

 Archivo Certificaciones 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGONAL 60ª No. 22-00 

TELS: 2 69 86 38 



 
    

 
 
 

CONSORCIO ADMON 143 
 INV-ADM-VIAL-143-080-26CE 

 

1 
Oficina: Calle 13 Bis N° 38- 48 Barrio Guadalupe – Dosquebradas 

Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com 
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com 

 

Dosquebradas, 20 de marzo de 2026  
 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS 
María Celeny Ocampo Arias  
Dirección Territorial Risaralda 
Pereira – Risaralda 
 
Ref.:   Contrato 2004 de 2024: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 

NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 
2 LOTE 2.”. 

 
Asunto: Presupuesto mejoramiento y rehabilitación ruta 2507, vía: Cerritos – Cauyá. 

 

Respetada Ingeniera, 

De forma atenta y respetuosa se remite presupuesto de las actividades necesarias para atender los puntos 

críticos: 

- 42+300: Perdida de muro de contención y descole de alcantarilla. 

- 45+000: Perdida de muro de gaviones revestidos en concreto. 

En este contexto se contempla la rehabilitación de asfalto de la ruta en asunto para los PR37+180 hasta 

el PR55+430 y actividades propias de señalización vial. 

 

Se anexa:  

- Presupuesto 

- Informe de los sitios críticos. 

 
Cordialmente,  
 
 
Jael Moriano Cortes 
Residente administración vial – AMV2 
CONSORCIO ADMON 143 
N° de folios 11 de 12 
Proyectó: Jael Moriano – Ingeniera residente 



1 201.7 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS m3 17,00 291.217,58$                4.950.698,78$                               

2 610.3 RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50 m3 16,00 235.808,25$                3.772.932,00$                               

4 661.1 TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE II, DE 900 mm DE DIAMETRO INTERIOR m 10,00 730.437,83$                7.304.378,25$                               

5 681.1 GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) m3 1.228,00 517.020,67$                634.901.380,30$                           

6 201.20 REMOCIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS m 2.000,00 1.464,36$                     2.928.717,00$                               

7 450.1 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐25 m3 21,00 11.695.026,94$           245.595.565,83$                           

8 460.1.1 FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO  10 cm m2 140,00 24.313,37$                  3.403.871,22$                               

9 600.2.4 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA m3 1.228,00 127.791,55$                156.928.025,94$                           

10 700.1 LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO m 120,00 2.887,65$                     346.518,26$                                  

11 701.1.1 TACHA REFLECTIVA TIPO _______ u 2.770,00 13.014,72$                  36.050.779,27$                             

12 740.1 CAPTAFARO u 2.770,00 13.567,41$                  37.581.737,81$                             

13 233.10 GEOMALLA PARA REFUERZO DE CAPAS GRANULARES m2 140,00 19.611,32$                  2.745.584,81$                               

14 320.2.2 SUB-BASE GRANULAR CLASE B m3 40,00 93.298,07$                  3.731.922,90$                               

15 330.2.2 BASE GRANULAR CLASE B m3 40,00 107.666,17$                4.306.646,82$                               

16 730.1.1 DEFENSA METALICA M 800,00 310.714,26$                248.571.408,21$                           

17 730.2 TERMINAL DE BARRERA ABATIDA Y DESVIADA M 800,00 399.842,30$                319.873.839,03$                           

18 710.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SI-05 Y SI 06 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO IX O SUPERIOR M2 295,00 1.557.404,14$             459.434.221,47$                           

19 -$                                               

20 -$                                               

2.172.428.227,89$                  

NO MODIFICAR 10.141.857,00$                       

NO MODIFICAR 1.500.000,00$                         

2.184.070.084,89$                  

30,0%

22,0%

3,0%

5,0%

15.960.512,00$                       

2.200.030.596,89$                  

NOTA 4: 
NOTA 5:

NOTA 6:    

NOTA 7:  

NOTA 8:  

NOTA 9:   

NOTA 10:   

PORCENTAJE

A= 22,0%

I= 3,0%

U= 5,0%

A.I.U.= 30,0%

FECHA:  20/03/2026

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  

No
ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES

VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA 

AIU

PROVISON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS, ITEMS NO PREVISTOS, MODIFICATORIAS Y ADICIONALES (INCLUYE PAGA)

SUBTOTAL OBRAS

DESCRIPCION UNID

 PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS  7 DIAS DE LA SEMANA(LEY 1682-2017) 

VALOR TOTAL
GENERAL 2022 PARTICULAR

CANTIDAD VALOR UNITARIO

1.- NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.                                         

2.-NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por 

defecto al número entero del peso.                                                                                                                                                                                                                                                3. NOTA 3: El A.I.U y su 

discriminación deben estar en porcentaje (%). 

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

NOTAS DESCRIPCION

LA UNIDAD GLOBAL, debe al momento de pagarse ser discrminada, y soportada para detallar realmente su valor frente a su unidad.

VALOR TOTAL DE LAS OBRAS

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS MILLONES DE DE PESOS MCTE

Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - 2015, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su contenido,  esta señalización debe colocarse desde la órden de iniciación del contrato.                                                                                                   
 El control de tráfico temporal y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista. 

Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 

El costo de protocolo de bioseguridad est contemplado en el costo ADMINISTRATIVO. Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso.

Las OBRAS COMPLEMENTARIAS incluyen las obras ambientales del PAGA, las cuales se pagarán por precios unitarios. 

La GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL incluye el pago de servicios de evaluación y seguimiento ambientales, divulgación y socialización, trámites y permisos ambientales, etc, será tenido en cuenta por el proponente en su Administración del AIU.

OBJETO: REHABILITACION/MEJORAMIENTO DE LA RUTA 2507, PR37+180 -PR55+550  Y ATENCION DE PUNTOS CRITICOS PR42+300, PR45+000 , EN VÍAS A CARGO DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



 

 

 

 

             

 

 

RUTA 2507 

VIA: CERRITOS - CAUYÁ 

SITIOS CRITICOS 

PR42+300 

PR45+000 

 

 

CONTRATO NO: 2004 DE 2024 

 

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: 

“ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES 

A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, 

GRUPO AMV 2 LOTE 2”.  

  

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS 

NACIONALES – SGI 

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE RISARALDA - DTRIS 

 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

COLOMBIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CONSORCIO ADMON 143 
IG-N22-2004-2024 

IG= INFORME GESTIÓN 

Contrato 2004 de 2024“ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS 

CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN 
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RUTA 2507 

VIA: CERRITOS - CAUYÁ 

SITIOS CRITICOS 

PR42+300 

PR45+000 

 

CONTRATO NO. 2004 DE 2024 

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: 

“ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE 

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2”.   

 

 

Responsable 

por 

Elaboración 

Nombre: 
Jael del Carmen 

Moriano Cortes 

Kelly Johanna 

Ramírez Cuervo 
Yuliana Reyes David Jaramillo 

Cargo: Residente AMV2 Auxiliar Ingeniería Inspector SISO Inspector vial 

Fecha: 20/03/2026 

Supervisor contrato ANDRES SERNA AREIZA 

 

 

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS 

NACIONALES – SGI 

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE RISARALDA - DTRIS 

 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA, COLOMBIA 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

 

El presente informe se presenta la necesidad de atención en los puntos críticos de la ruta 2507, vía: Cerritos 

– Cauyá, los cuales presentan perdida de muros de contención los cuales aportan confinamiento a la vía, 

presentando media luna en lateral derecho, sentido Cauyá – Cerritos, por ello se requiere pronta atención. 

 

 

 

2. LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO: 
 

 
RUTA 2507– CERRITOS - CAUYÁ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica N° 1 Localización tramo 2507 – fuente: Hermes 
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3. DESCRIPCION PUNTOS CRITICOS 

 

Se realiza inspección a puntos críticos los cuales han sido reportados mediante el aplicativo y en los informes 
quincenales a la entidad, dentro de los cuales se encuentran: 
 

• PR 42+300 
 

• PR 45+000 
 
 

1. PR42+300: Lateral derecho sentido Cauyá – Cerritos: presenta perdida en la cimentación del muro de 
contención y descole de transversal, el cuál es impactado por el rio Risaralda. 
 

2. PR45+000: Lateral derecho sentido Cauyá – Cerritos: presenta perdida de los escalones del muro de 
contención, el cuál es impactado por una quebrada. 
 
 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo con lo expuesto en el anterior capitulo se tiene las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 

1. Realizar la pronta intervención con el fin de evitar desconfinamiento de la vía, ocasionando 
asentamientos y fisuras transversales. 
 

2. En los dos muros de contención en el pavimento se refleja la presencia de medialuna. 
 

3. Teniendo en cuenta la ubicación de los muros de contención se debe realizar los respectivos tramites 
respecto a intervención de cauce y demás requeridos normativamente. 
 

4. La inspección realizada y descrito en el presente documento es visual para determinar tratamientos y 
procesos de rehabilitación, cambio de piezas o elementos se recomienda realizar los respectivos 
ensayos y análisis acorde a la normatividad vigente dispuesta para este tipo de estructuras y su 
capacidad de servicio. 

 
Al presente se anexa y hacen parte integral del presente informe: 

- Registro fotográfico. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

INSPECCIÓN VISUAL  

 

RUTA:2507 

VIA: CERRITOS - CAUYÁ 

PR42+300 
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Dosquebradas, 25 de marzo de 2026  
 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS 
María Celeny Ocampo Arias  
Dirección Territorial Risaralda 
Pereira – Risaralda 
 
Ref.:   Contrato 2004 de 2024: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 

NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 
2 LOTE 2.”. 

 
Asunto: Relación de personal: Residente AMV2 y auxiliar de AMV2. 

 

Respetada Ingeniera, 

De forma atenta y respetuosa me permito informar respecto a las fechas de las profesionales en los cargos 

atendiendo las especificaciones del anexo técnico y contrato en referencia. 

 

CARGO NOMBRE Y APELLIDO DETALLE PERIODO 

Residente AMV2 Jael Del Carmen Moriano Cortes Renuncia voluntaria 
A partir del 2 de abril de 

2026 

Auxiliar de Ingeniería Kelly Johana Ramírez Cuervo 
Periodo de 

vacaciones 

Del 24/03/2026 hasta 

1/04/2026 

Auxiliar de Ingeniería Magda Carolina Puentes Prieto 
Remplazo de 

vacaciones 

Del 24/03/2026 hasta 

1/04/2026 

Residente AMV2 Magda Carolina Puentes Prieto 
Remplazo residente 

AMV2 

A partir del 3 de abril de 

2026 

 

Se anexa carta de renuncia voluntaria con la fecha de retiro citada. 

Cordialmente,  

 
 
Jael Moriano Cortes 
Residente administración vial – AMV2 
CONSORCIO ADMON 143 
N° de folios 1 de 2 
Proyectó: Jael Moriano – Ingeniera residente 



JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES 

INGENIERA CIVIL 

ESP. EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ESP. SUPERVISION E INTERVENTORIA DE OBRAS DE CONSTRUCCION 

ESP. GERENCIA DE PROYECTOS (C) 

calle 43 N°7-16 Apto 301 Dosquebradas (Risaralda) 

Contacto: 311 780 6016 

e-mail: icjaelmoriano@gmail.com 

Página 1 de 1 

 

 

Fecha: 25/02/2026 

 

 

Señores: 

Consorcio ADMON 143 

Ing. Sandra Liliana Pérez Medina 

Representante legal  

 

 

Amable saludo, 

 

Por medio de la presente, me permito informar que teniendo en cuenta diversos factores anticipo 

mi renuncia voluntaria al cargo que actualmente desempeño en el Consorcio ADMON 143. 

 

Considerando la responsabilidad del cargo y el estado actual del proyecto, mi retiro será efectivo 

a partir del 2 de abril de 2026, adelantando un mes respecto al pronunciamiento anterior. 

 

Agradezco la oportunidad de haber participado en los proyectos desarrollados durante mi 

vinculación laboral, experiencia que contribuyó a mi crecimiento profesional. 

 

En caso de que en el futuro se desarrollen proyectos en mi ciudad de residencia, estaré abierta 

a considerar una eventual vinculación. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

  

Jael del Carmen Moriano Cortes  

Ingeniera civil  

Esp. SST 

Esp. Supervisión e Interventoría de obras de Construcción 

C.C.1.085.245.598 de Pasto. 

Teléfono: 311 780 6016 

Dirección: calle 43 N°7-16 Apto 301 Dosquebradas 
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