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[Namero del Proceso de Contratacion]

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA
PARA LA REDUCCION DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES RURALES
DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El municipio de Zapatoca cuenta con una extension rural aproximada de 365,3
km?2, conformada por dos corregimientos, La Fuente y La Plazuela, y veintiséis
(26) veredas: Bellavista, Belmonte, Carrizal, Chocoa, Cuchilla de San Pablo, El
Batan, El Coscal, La Cacica, La Guayana, La Pefa, La Plazuela, Las Flores, Loma
Redonda, Los Puentes, Mata de Cacao, Mata de Guadua, Montenegro, Palo
Blanco, Paramito, Piedra Blanca, San Isidro, San Javier, Santa Rita, Santa Rosa,
Venceremos y Villaluz.

En estas zonas rurales, las condiciones sociales, econdmicas y ambientales han
favorecido la utilizacién generalizada de estufas artesanales y fogones
tradicionales, construidos con materiales como piedra, barro y parrillas, asi como
con elementos reutilizados, entre ellos ballestas de vehiculos, empleados como
superficies de cocciéon. En un numero importante de viviendas, estos sistemas
presentan deficiencias relacionadas con su disefo, funcionamiento vy
mantenimiento, situacién que genera efectos adversos sobre la salud de las
familias y contribuye al deterioro de las condiciones ambientales de las zonas
donde su utilizacién es predominante.

Uno de los principales factores asociados a esta problematica corresponde al
elevado consumo de lefia requerido por los sistemas tradicionales de coccion. La
baja eficiencia en la combustidon genera un mayor requerimiento de biomasa
para la preparaciéon de los alimentos y, en determinados casos, puede
representar un volumen significativo de extraccién de recursos forestales, con
efectos sobre la disponibilidad y sostenibilidad de la cobertura vegetal.

El uso de fogones abiertos o de estufas construidas bajo condiciones
inadecuadas al interior de las viviendas constituye, ademas, un factor de riesgo
para la salud de las familias. La ausencia o deficiencia de sistemas apropiados
para la evacuacién de humos favorece la acumulacion y dispersién de
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contaminantes en los espacios interiores, generando una exposicién continua a
material particulado, gases y otros productos derivados de la combustion de la
lefia. A ello se suma la dispersién de cenizas y la posibilidad de ocurrencia de
guemaduras y accidentes asociados con la manipulacién del fuego.

De igual manera, en aquellos hogares donde las actividades de coccion se
desarrollan a nivel del suelo o en condiciones ergondémicas inadecuadas, pueden
presentarse esfuerzos fisicos y posturas prolongadas que favorecen la aparicion
de molestias y afectaciones musculoesqueléticas, particularmente en la zona
lumbar. Estas condiciones se suman a las dificultades relacionadas con la
preparacién y manipulacién de alimentos en ambientes con alta exposicién al
humo, humedad y variaciones de temperatura, factores que pueden incidir
negativamente en las condiciones de salubridad de los hogares.

La exposicién prolongada al humo generado por la combustién de lefia se
encuentra asociada, asimismo, con diversos riesgos para la salud, especialmente
en poblaciones vulnerables como nifios, mujeres embarazadas y adultos
mayores. Entre las afectaciones que han sido relacionadas con la exposicién a
contaminantes derivados de la combustion de biomasa se encuentran
enfermedades y sintomas respiratorios, irritacion ocular, afectaciones
cardiovasculares y otras condiciones asociadas con la exposicion a material
particulado y monodxido de carbono. De igual manera, la presencia de fuego
abierto al interior de las viviendas incrementa el riesgo de quemaduras y otros
accidentes domésticos.

Desde la perspectiva ambiental, el uso ineficiente de la lefia para la coccion de
alimentos constituye un factor que puede contribuir a la contaminacién
atmosférica, a la generacion de gases de efecto invernadero y a la presién sobre
los recursos forestales. La extraccion de biomasa lenosa, cuando no se desarrolla
bajo criterios de sostenibilidad, puede generar impactos sobre los ecosistemas,
afectando procesos asociados con la regulacién hidrica, la conservacién del suelo
y la disponibilidad de habitat para especies de flora y fauna. Asimismo, la
combustiéon ineficiente de la biomasa incrementa la generacién de
contaminantes atmosféricos y reduce el aprovechamiento energético de la lefia
utilizada.

En este contexto, la implementacion de alternativas de coccion mas eficientes
constituye una medida orientada a mejorar las condiciones de habitabilidad de
los hogares rurales, reducir la exposicién de las familias a los contaminantes
derivados de la combustién de biomasa y promover un uso mas racional y
sostenible de los recursos naturales. Las estufas ecoeficientes permiten
optimizar el proceso de combustidon, mejorar el aprovechamiento energético de
la lefa y facilitar la evacuacidon de los humos generados durante la preparacién
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de los alimentos, contribuyendo asi a la reduccidn de los impactos asociados con
los sistemas tradicionales de coccion.

En atencidn a la problematica identificada y considerando que sus efectos recaen
principalmente sobre las familias residentes en las zonas rurales del municipio,
se hace necesario promover acciones que permitan mejorar las condiciones de
coccién de alimentos, reducir el consumo de lefia y disminuir la exposicién a
contaminantes generados al interior de las viviendas.

En este sentido, el municipio de Zapatoca proyecta beneficiar a sesenta y cuatro
(64) familias residentes en la zona rural mediante la ejecucién del proyecto
denominado “INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO
ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES RURALES DEL
MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER".

La iniciativa tiene como propdsito contribuir al mejoramiento de las condiciones
de vida de la poblacién rural beneficiaria mediante la implementacion de
sistemas de coccion ecoeficientes que permitan optimizar el uso de la lefa,
mejorar las condiciones de ventilacidon y evacuacidn de humos, disminuir la
exposicion a contaminantes derivados de la combustién y reducir los impactos
ambientales asociados al consumo ineficiente de biomasa. De esta manera, el
proyecto busca generar beneficios tanto en materia de salud y bienestar de las
familias como en la conservacion y uso sostenible de los recursos naturales del
municipio.

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

En las zonas rurales del municipio de Zapatoca se evidencia el uso generalizado
de fogones y estufas artesanales para la coccién de alimentos, elaborados con
materiales tradicionales y, en muchos casos, sin condiciones adecuadas de
funcionamiento, mantenimiento y evacuacién de humos. Esta situacién genera
un consumo elevado e ineficiente de lefia, exposicidon de las familias a humo,
cenizas y contaminantes derivados de la combustion, asi como riesgos para la
salud y la seguridad de los habitantes.

Adicionalmente, estas practicas generan impactos ambientales asociados con la
extraccion de biomasa lenosa y la emisién de gases contaminantes. Por lo
anterior, se requiere intervenir estas condiciones mediante la implementacién
de estufas ecoeficientes fijas que permitan mejorar las condiciones de coccién,
optimizar el uso de la lena, reducir la exposicién al humo y contribuir a la
disminucién de los impactos ambientales en los hogares rurales del municipio.
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2.1. Localizacion

El proyecto se desarrollara en el municipio de Zapatoca, el cual cuenta con una
poblacion aproximada de 10.011 habitantes al afio 2024 y se encuentra ubicada
en el centro del departamento de Santander a una altitud de 1.737 metros sobre
el nivel del mar, limitando al norte con Betulia y Girdn, al oriente con Girén vy
Los Santos, por el sur con Galan y por el occidente con San Vicente de Chucuri.
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Figura 1.1. Localizacién del proyecto del sector social

Su lugar de ejecucion serd en las zonas rurales donde residan las sesenta y
cuatro (64) familias seleccionadas para la ejecucion del proyecto, las cuales,
son:

Fuente: Fuente: Archivo, Municipio de Zapatoca
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Nombres Apeliides N® Cédula
1 RAFAEL MARIND GARCIA 91042006 CHANCHON 5,914507 -73,333450
2 MARIBEL TORRES GONZALEZ 1098679605 LA GUAYANA B,769897 -3 067
3 JAIRO ALBERTO RUEDA URIBE 1102548778 SAN ISIDRO 5,862505 -73,257605
4 WILLIAM MORENO SUAREZ 13516408 SAN ISIDRO 5818341 13,2710
5 AMELIA REYES DELGADO 63507143 LA PLATUELA 064137 -73, 349165
6 MAURICIO QUINTERO GOMEZ 91045505 VENCEREMOS §,92r587 73352153
7 MARIBET TOLOZA ORTIZ 49752485 PIEDRA BLANCA 5.805268 -73 296535
8 FREDY ALEXANDER RINCON CASTELLANOS 91078744 SAN JAVIER §,815565 73335498
9 ABIGAIL RODRIGUEZ NIEVES 51842025 MONTENEGRO B,748848 -13,241803
10 LUIS CARLOS PELAYO RUEDA 13518486 ALTO DE LA3 AGUILAS 8.871761 -73331234
11 ANGEL DE JESUS OLARTE SERRANO 5706004 ALTO DE LAS AGULAS 8,852711 -73 326983
12 HENRY BADILLO RODRIGUEZ 13516048 EL COSCAL B.774715 -73 263578
13 MISAEL ORTIZ ORTIZ 5704048 EL COSCAL 68,76296 -73,230228
14 PAULINA SANCHEZ VILLAREAL 63453201 LA GUAYANA 9753848 73314939
15 ABELARDO QUINTERO ARENAS 13537628 LA PLAZUELA 6.954738 -73.369643
16 OILia SUAREZ MENDOZA 37657903 LAS PUENTES 6,773508 -T3 297867
17 ALBERTO ARDILA RUEDA 91044143 MATA DE CACAD 650 1325
18 PORFRIO WAOYA JIMENEZ 13641730 MIRADORES 6,964103 -73,349098
19 ABELARDO TORRES SINUCD 5785750 VENCEREMOS 6,020073 -73,341927
20 MARTHA CECILIA SUAREZ JIMENEZ 28495397 VENCEREMOS3 B,781528 -73 264028
|| 9 JAIRD ALONSC PELAYO RUEDA 13516328 VENCEREMOS 5,929055 73341919
22 EZEQUIEL TORRES ORTIZ §rge227 EL BATAN 5,762963 13226254
23 MARIO PINZON SANCHEZ 5784492 MONTENEGRO £,751532 -73 778668
24 RAMON TOLOZA RANGEL 1102714144 SAN JAVIER 5,820836 133475
25 JHON FREDY DIAZ DIAZ 1102548669 AN JAVIER 5.815514 -13.272211
25 LAURA JULIANA MENDEZ JIMENEZ 1102549861 SAN JAVIER 5,822504 73335735
27 MARIA HILDA TORRES ORTIZ 63455401 FL BATAN 6,762063 -73,228254
28 BERTHA HERNANDEZ DE ORTIZ 28494823 EL COSCAL 6,762063 -73,228254
29 LUIS ERNESTO DIAZ ACEVEDO 13516473 LA GUAYANA 8,751417 -73,317897
30 JUAN SUAREZ ALMEIDA 5795358 CHOCOA 5,888413 -73,20442
3 FLORALBA QUESADA CALDERON 28152950 SAN ISIDRO 6,818341 -73,27109
32 LEONOR HERRERA SUAREZ 28404162 MATA DE GUADUA §,927587 -73,352153
33 OSCAR JAVIER DIAZ OLAVE 13516319 LA CACICA 6,851247 -73,216023
34 FERNANDO MENESES PEREZ 91042412 MONTENEGRO 6,738512 -73,284375
35 LUIS FRANCISCO PRADILLA RUIZ 91042072 MIRADORES 6,062664 -73,355883
36 BENITA MORENO DE OLARTE 28494418 SAN ISIDRO 6,808789 -73,217537
37 ROSALBA VILLANOVA ORELLAN 28495562 SAN ISIDRO 6,818341 1327109
38 CARLOS VILLAREAL GOMEZ 5795574 MONTENEGRO 5,74004 -73,281143
39 JOSE MANUEL ACEVEDO TORRES 1095843625 SAN ISIDRO 5,889257 73217642
40 JOSEFINA ROJAS GALVIS 37811459 LA PLAZUELA §,064361 -73,356181
H NABOR PARRA DIAZ 5754441 LA PLAZUELA §,95806 -73,315077
42 LUZ STELA HERNANDEZ HERNANDEZ 28496927 EL COSCAL 6,76206 -73,230228
43 JUAN DE LA CRUZ VEGA RUEDA 13644330 LA PLAZUELA 6,054738 -73,369643
4 ULPIANO IRRENO ANGARITA 5794822 EL COSCAL §,743989 -73,210078
45 ARGILIA RUEDA PLATA 28404943 SAN JAVIER 6,815514 13272211
46 LUIS GONZALO SOLANO SERRANO 5795717 CHOCOA 6§,818341 -13,27109
47 TIMOLEON PINZON URIBE 5796236 CUCHILLA DE SAN PABLO 6,762963 -73,228254
48 REINALDO DUARTE OLAVE 5794984 VENCEREMOS 6,028881 -73,340844
49 HENRY SERRANO AFANADOR 13515856 PALO BLANCO §,927587 -73,352153
50 PAULO ARTUROQ RODRIGUEZ RUEDA 5796589 LAS PUENTES 8,755047 -73,219948
51 MARIA DL CARMEN CORREA OLARTE 37626401 LA CACICA 6,827822 -73,285001
52 CENAIDA RODRIGUEZ SANCHEZ 37656623 LA PLAZUELA 6,9581 -73,367085
53 ROSALBA RUEDA PLATA 37656397 SAN JAVIER 6,815514 13272211
54 ISNARDO RODRIGUEZ SANCHEZ 13644041 LA PLAZUELA §,95315 -73,359189
55 SOCORRO URIBE RODRIGUEZ 63518519 SANTA ROSA 6,818341 -73,27109
56 ANTONIO TRUJILLO MORENO 13644625 MATA DE GUADUA 6,014608 -73,333427
57 CARLOS ARIEL MORENO DIAZ 13515083 LA CACICA 6,851225 -13,276032
58 MARIA ARCILIA MORENO DE VILLANOVA 284957127 CHOCOA 6,893365 -13,210119
59 GERARDO ACEVEDO CORREA 13515211 MONTENEGRO 6,743623 -73,251698
60 LUZ MARINA GARAVITO RAMIREZ 28496649 LA CACICA 6,801808 -13,207063
1 LEIDY ALEJANDRA PINZON NUNEZ 1102548602 LA CACICA 5,828703 -713,282548
§2 LUZ MARINA SERRANO SERRANO 28023863 LA CACICA 6,781174 -713,312586
63 JOSE VICENTE DIAZ GONZALEZ 491563 CUCHILLA DE SAN PABLO 6,800494 -73,24694
64 HENRY DIAZ VARON 13516381 CUCHILLA DE SAN PABLO 6,798974 -13,241822
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3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

El presupuesto contempla la instalacion de estufas ecoeficientes fijas en hogares
rurales de Zapatoca. Las actividades incluyen la localizacién, replanteo y
nivelacion del terreno; la construccién de mamposteria en ladrillo; la instalacion

de placas y baldosas para los mesones; y el suministro e instalacion de
chimeneas y herrajes para las estufas.

3.1. Fases y etapas del proyecto

El proyecto se desarrollara en una Unica fase.

a. Items de pago:

DESCRIPCION UND.

Localizacién, replanteo y nivelacion del terreno M2
Mortero de nivelacion (e=0,05m) M2
BT N
Mamposteria en ladrillo M2
Placa en concreto 3000 psi para mesén (e=0,1 m) UND
Baldosa para mesoén M2
Chimenea de buitrén ML
Herrajes para estufa UND
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4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del Proceso
de Contratacién es el establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el
cual se contara en la forma prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

5. FORMA DE PAGO

La Entidad determiné realizar el pago del valor del contrato por precios unitarios
teniendo en cuenta que el sistema que mas facilita la determinacién del alcance
del objeto en contratos de obra (en relacion a criterios de cantidad, calidad,
especificacion, plazos, y costos de la ejecucién de la obra); permite una mejor
comparacién de las diferentes ofertas; posibilita la determinacién de obras no
previstas asi como los aumentos y disminuciones (mayores y menores
cantidades); permite un mejor control de la ejecucion para la autorizacion de los
pagos dado que éstos se efectlian sobre la base de la cantidad de obra ejecutada
verificable por ambas partes mediante acta de avance de obra y control de la
utilizacidon de los recursos y que la obra se ejecute en el tiempo previsto en el
Cronograma de Ejecucién e Inversién.

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por
avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la
interventoria hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del
contrato se pagara contra liquidacién del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar, cuando corresponda.

NOTAS:

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que
ocasione la ejecucion del contrato.
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NOTA 2: El contratista deberd presentar para cada pago, la factura o la cuenta
de cobro segun sea el caso, y demas documentos requeridos para el pago de la
cuenta de cobro. Para cada pago el contratista debera presentar constancia de
pago de aportes a la seguridad social, parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de
Compensacién Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo que
se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El
contratista debera garantizar que el personal contratado se encuentre afiliado y
al dia en el pago al sistema de seguridad social integral y cancelar aportes
parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato,
cuando el vinculo sea por relacién laboral, y/o verificar y aportar los pagos al
sistema de seguridad social y para fiscales cuando el personal contratado sea
por otro tipo de contrato legal vigente, cuando aplique.

NOTA 3: El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo
contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el pago
correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.
En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya
tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato
personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes
legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada
certificacidén, bajo la gravedad de juramento.

NOTA 4: El interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades
que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia,
hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

NOTA 5: El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que
sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan
sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del
contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la
totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

NOTA 6: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

NOTA 7 El contratista autoriza a la entidad, para que, por conducto de la
Tesoreria efectie de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto
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de los gravamenes departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar,
teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros que para tal
efecto haya establecido la disposicidn que dio origen al gravamen.

NOTA 8: El contratista deberda presentar la factura o la cuenta de cobro, segun
sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, demas
documentos senalados en la presente cldusula. La no presentacion de estos
documentos o su presentacion extemporanea exonera a la entidad del pago de
intereses moratorios.

NOTA 9: El contratista debera presentar, si aplica, la factura electrdnica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las
disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en
concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y
demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

NOTA 10: Para el pago de actas parciales el contratista deberd presentar
informe de ejecucidn de actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la
liquidacion del contrato se debera presentar ante la interventoria, ademas del
informe mensual el informe consolidado de la ejecucion de todo el contrato por
actividad.

NOTA 11: Si el contratista oferta el costo de imprevistos dentro del costo
indirecto de su propuesta, la entidad realiza las siguientes precisiones:

a. El porcentaje de imprevistos corresponde a un rubro que puede o no
afectarse, segun las condiciones de ejecucion del contrato y que no le
pertenece al contratista, como pago por sus servicios, por el solo hecho
de haber ejecutado el contrato.

b. A efectos de poder hacer uso parcial o total de los recursos de imprevistos
del costo indirecto, el contratista debera allegar un documento que
justifique el uso de aquellos emolumentos y que pruebe con los soportes
adecuados y necesarios que:

i) existe un fendmeno que se encuadra dentro de los parametros del
Consejo de Estado como génesis de la Teoria de la Imprevision en
materia contractual.

i) gue el mismo no es imputable al contratista.

iii) la determinacion exacta de las consecuencias contractuales que ello
conllevd, y especificamente sobre el contratista.

iv) la tasacion de los perjuicios o dafios causados al contratista.

c. Debe existir concepto favorable y motivado del Interventor sobre la
solicitud de pagos del item de Imprevistos del costo indirecto,
debidamente aceptado por la entidad, a través de la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA.
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NOTA 12: |a entidad estatal no reconocera sumas de dinero por cantidades de
obra estimadas desde los estudios previos y no ejecutadas por el contratista,
por cuanto la proyeccién de cantidades de obra no genera un derecho adquirido
al contratista, pues el esquema del contrato permite la cancelaciéon de cantidades
de obra debidamente ejecutadas.

NOTA 13: el contratista no podra reclamar ningin mayor valor como
consecuencia de su desconocimiento de la existencia del tributo, tasa o
contribucidon generado antes de la presentacidon de su oferta.

EJECUCION DE OBRAS.
e Mayores Cantidades de Obra

Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la
necesidad, el CONTRATISTA debera elevar la solicitud de gestién de aprobacion
de mayores cantidades de obra ante el INTERVENTOR, quien deberd evaluar
técnica, legal y econdmicamente la solicitud y recomendar mediante
comunicacién al ordenador del gasto la adopcion de cualquier decisidon sobre el
particular. De encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto aprobard las
mayores cantidades de obra mediante acta, dentro de los formatos adoptados
por la entidad a través de la Secretaria de Infraestructura. Estas mayores
cantidades de obra deben ajustarse a los items y precios que para cada uno de
ellos, se encuentren previstos en la oferta. Una vez suscrita el acta de
aprobacion, el CONTRATISTA debera actualizar la garantia unica de
cumplimiento, que deberd ser aprobada por la entidad a través de la Secretaria
de Infraestructura. Antes de realizar el tramite descrito, el INTERVENTOR debera
verificar que con la aprobacion de mayores cantidades de obra no se supere el
valor total del contrato, si ello ocurre deberd adelantarse el tramite de
apropiacion presupuestal necesario de manera previa a la aprobacion y ejecucién
de mayores cantidades de obra.

v Las Mayores Cantidades de Obras e items No Previstos, solo podran ser
ejecutadas por el Contratista cuando la entidad a través de la Secretaria
de Infraestructura lo autorice, previa aprobacién del Interventor y/o
Supervisor. Lo anterior cumpliendo con los requisitos establecidos en el
Manual de Interventoria y/o Supervisidn de Contratos vigente durante la
ejecucion del Contrato.

v En caso de que el Contratista y la Interventoria identifiquen la necesidad
de ejecucién de Mayores Cantidades de Obras e Items No Previstos
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necesarias para cumplir con las metas fisicas, deberan remitir la entidad
través de la Secretaria de Infraestructura el acta de mayores cantidades
de obra solicitadas, incluyendo, los costos correspondientes, de acuerdo
con el formato vigente, con su respectiva justificaciéon y aprobacién por
parte de la Interventoria.

La entidad través de la Secretaria de Infraestructura y del supervisor del
contrato de Interventoria, junto con su equipo de apoyo, debera evaluar
dicha solicitud, recomendando su aprobacién o rechazo al ordenador del
gasto del proyecto. De aprobarse las Mayores Cantidades de Obras e
Items de Obra No Previstos, se procederd a la suscripcion del acta
correspondiente por parte del interventor, supervisor del contrato de
Interventoria y ordenador de gasto.

En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la
ejecucion de las Mayores Cantidades de Obras e Items de Obra No
Previstos excedan el valor actual del Contrato, se deberan efectuar los
tramites presupuestales respectivos. Si no es aprobada la solicitud de
mayores cantidades de obra, la entidad a través de la Secretaria de
Infraestructura informara a la Interventoria o al Contratista.

En ningun caso podran incluirse para efectos del calculo del valor de este
concepto obras ejecutadas por el Contratista sin contar, previamente a su
ejecucion, con aprobacién de la Interventoria, la entidad a través de la
Secretaria de Infraestructura y con la suscripcion del acta
correspondiente, de acuerdo con el procedimiento descrito. Tampoco se
incluiran obras ejecutadas por el Contratista, cuando la ejecucion de las
mismas se haya hecho necesaria por razones imputables al Contratista.

En todo caso, las Mayores Cantidades de Obras e Items de Obra No
Previstos so6lo podran ser pagadas al Contratista cuando la entidad a
través de la Secretaria de Infraestructura, de acuerdo con el
procedimiento anteriormente descrito, de manera previa a su ejecucion
haya aprobado la realizacion de dichas Mayores Cantidades de Obra e
Items de Obra No Previstos por ser necesarias, a juicio de la entidad a
través de la Secretaria de Infraestructura.

ULTIMO PAGO: DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACION DEL
CONTRATO.

La secretaria de infraestructura de la entidad pagara al CONTRATISTA, el diez
por ciento (10%) del valor del contrato, a la suscripcion del Acta de Liquidacién
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del Contrato de obra publica, previo cumplimiento de los requisitos vy
documentos establecidos para la liquidacion del contrato de obra.

Cabe resaltar que, para adelantar los tramites de la liquidacién, el INTERVENTOR
deberd garantizar que el contrato de obra, sobre el que ejerce las funciones de
interventoria, se encuentre liquidado, para lo cual debe presentar a la secretaria
de infraestructura, como minimo:

e Solicitud, Aprobacién de la Interventoria para liquidar, donde exprese que se
cumplié con el objeto, en los componentes Técnico, Administrativo, Financiero,
Social, Ambiental, S&SO Yy juridico.

e Oficios de aprobacién de interventoria y visto bueno de supervisor, respecto
del Informe final del contrato de obra en donde se consolide todos los aspectos:
Técnico, Administrativo, Financiero, Social, Ambiental, Seguridad y Salud en el
Trabajo y juridico.

e Paz y salvo emitidos por las empresas de servicios publicos. En caso de ser
necesario certificacion Estado de Redes de Servicios publicos emitida por la
Interventoria.

e Oficio de remisidon a la secretaria de infraestructura, de la Geo Data Base en
los formatos establecidos por la secretaria de infraestructura de la entidad, con
el fin de la actualizacién de base de datos de vias intervenidas.

e Declaracién paz y salvo emitida por el contratista de obra, por todo concepto
por compromisos adquiridos con terceros en el marco del contrato (proveedores,
empleados etc.), con el respectivo aval de la Interventoria.

e Certificacién de cumplimiento de la Interventoria de las actividades sociales

e Certificacion de la Interventoria acerca de que el contratista dio atencién a la
totalidad de solicitudes y quejas de la comunidad

e Certificacion de la Interventoria acerca de la vinculacién del porcentaje de
mano de obra no calificada de la localidad, requerido segun las condiciones pre
y contractuales, para el desarrollo del contrato.

e Certificacidon de la Interventoria que el contratista de obra dio cumplimiento
en el desarrollo del contrato a todas las obligaciones con el Sistema de Seguridad
Social: Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones. Acompafada de igual forma por
la certificacién del contador y/o revisor fiscal del contratista de obra. (incluidos
contratista persona natural y consorciados cuando lo sean)

e Certificacidon de la Interventoria que el contratista de obra dio cumplimiento
en el desarrollo del contrato a todas las obligaciones con los Parafiscales: Aportes
a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA. Acompafada de igual forma por la certificacion
del contador y/o revisor fiscal del contratista de obra. (Incluidos contratista
persona natural y consorciados cuando lo sean)
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e Certificaciéon por parte de la Interventoria, acerca del buen manejo y
cancelacién del encargo fiduciario para el manejo de anticipo, adjuntando el
soporte emitido por la entidad bancaria.

e Certificaciéon por parte de la Interventoria por concepto del pago de
rendimientos financieros a la Caja de la Vivienda Popular generados por los
dineros destinados como anticipo. Adjuntando resumen y los respectivos
soportes.

e Acta de terminacién del contrato de Obra y/o Consultoria y/o Interventoria

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA.

e Balance final del contrato, donde se discriminen las cantidades y valores de
las actividades realizadas en cada uno de los cortes de obra, corte final, y
acumulado final ejecutado y donde se reflejen las mayores y menores cantidades
de obra, asi como el acumulado final ejecutado.

e Modificaciones al Contrato legalizadas ante la secretaria de infraestructura
(anexar los certificados de modificacion o anexos emitidos al contrato,
prorrogas, suspensiones o adiciones con las copias de las pdlizas respectivas).
e Pdliza de Estabilidad y/o Calidad actualizada.

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA.

e Certificacion Estado de Incumplimientos y/o Siniestros, emitido por la
Interventoria.

De igual manera, debe presentar para la liquidacién de su contrato, lo siguiente:
e Acta de Terminacién del contrato.

e Declaracién paz y salvo emitida por el contratista de Interventoria, por todo
concepto por compromisos adquiridos con terceros en el marco del contrato
(proveedores, empleados etc.)

e Certificacidn de la Interventoria que dio cumplimiento en el desarrollo del
contrato a todas las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social: Salud,
Riesgos Profesionales, Pensiones Acompafiada de igual forma por la certificacion
del contador y/o revisor fiscal del contratista. (incluidos contratista persona
natural y consorciados cuando lo sean)

e Certificacion de la Interventoria que dio cumplimiento en el desarrollo del
contrato a todas las obligaciones con los Parafiscales: Aportes a las Cajas de
Compensacién Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA. Acompafiada de igual forma por la certificacidon del contador
y/o revisor fiscal del contratista. (incluidos contratista persona natural y
consorciados cuando lo sean)

Todos los pagos relacionados con la ejecucion del contrato se deben radicar en
la entidad para aprobacion del recurso por parte del supervisor por parte de la
secretaria de infraestructura de la entidad, dentro de los diez (10) primeros dias
calendario siguientes.
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Para cada uno de los pagos se debera acreditar:

1. Cuenta de cobro, factura o su equivalente, discriminando todos los elementos
o servicios prestados y cuando se involucre personal se debera adjuntar la
constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social integral (segun
corresponda).

2. Informe mensual aprobado por el supervisor del contrato que dé cuenta de
las actividades desplegadas por el Interventor, se debe registrar como minimo
el avance de los trabajos para el componente técnico, social y STTMA ejecutado
por el Contratista de obra, en el periodo de cobro relacionado en la factura y de
la actividad realizada por la Interventoria. El informe debe contemplar como
minimo los aspectos detallados en el capitulo II del presente documento y
relacionar el cumplimiento / avance / acciones realizadas en cada una de las
obligaciones generales y especificas supervisadas por la interventoria respecto
al contrato de obra y las realizadas por la interventoria.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

6.1. Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas, es un documento que estipula los requisitos de
calidad, establece estandares y describe los procedimientos generales de la
ejecucion y detallados de control y recibo para los trabajos de ejecucion habitual
en los proyectos que intervienen el espacio publico de la ciudad. Cabe resaltar
que las Especificaciones Técnicas y sus referencias deben ser utilizadas como
soporte y complemento al conjunto de documentos técnicos y legales que
soportan el proyecto en su concepcion, asi como en su ejecucion y vida atil.

6.1.1.Especificaciones técnicas de materiales

El proponente al formular su propuesta debe tener en cuenta todas las
condiciones en que se desarrollara el contrato junto con los riesgos que trae
consigo y que asume al presentar su oferta, de manera que el contratista debe
ofertar los precios y el costo indirecto (AIU) desde valores unitarios a partir del
conocimiento del sector de la construccion, la zona de trabajo y la region.

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la
construccién de las obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones
y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran
procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia
limpia. El proponente favorecido con la adjudicacién del contrato se obliga a
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conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran
para la construccién de las obras y a mantener permanentemente una cantidad
suficiente para no retrasar el avance de los trabajos

6.1.2.Pruebas y ensayos

Es obligacién del contratista realizar todos los ensayos, pruebas y verificaciones
gue resulten necesarios para garantizar la correcta ejecucién y calidad de las
obras, de conformidad con las especificaciones técnicas, normas aplicables y
buenas practicas de la ingenieria. En tal sentido, el contratista debera prever y
asumir los costos asociados a dichas actividades dentro de la elaboracion vy
presentacién de su propuesta econdmica, sin que ello implique reconocimiento
adicional por parte de la entidad contratante.

6.2. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del
Contrato

El contratista deberd realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar
y estudiar completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para
la ejecucion de las obras objeto dé este contrato. En consecuencia, finalizado el
plazo previsto por la entidad para la revision de estudios y disefios, si el
contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado
los estudios y disenos presentados por la entidad y asume toda Ia
responsabilidad de los resultados para la implementacién de los mismos y la
ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la
durabilidad, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacidon y/o adaptacién y/o complementacidon que el contratista
pretenda efectuar a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el
contratista para su aprobacion por la Interventoria, sin que ello se constituya en
causa de demora en la ejecucién del proyecto. La gobernacién de archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por medio de la Secretaria de
Infraestructura entregara al contratista los planos, especificaciones técnicas y
demas estudios técnicos al igual que le entregard de manera oportuna los
listados de los parques a intervenir segun lo priorice la Secretaria de
Infraestructura.

6.3. Notas técnicas especificas del proyecto

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes,
NSR 10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma
vigente que regule el disefio y construccidén sismo resistente en Colombia.
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Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo,
con las particularidades del disefio y construccién del mismo, determinadas por
factores del entorno, localizacién y su regulacidon especifica.

6.4. Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las
actividades contratadas deberd garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean
entregados.

2. La estabilidad de la obra contratada.

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos
materiales y elementos constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la
obra.

5. EIl cumplimiento de los aspectos de disefo y/o construccidén
sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que
se ejecuten simultaneamente.

6.5. Reuniones de seguimientos

Con una periodicidad de 7 dias calendario deberan celebrarse reuniones de
seguimiento donde se abordaran los distintos temas relevantes para la
ejecucion del contrato por lo menos:

- Cumplimiento de Compromisos Adquiridos: Se verificara el
cumplimiento de estos en las condiciones establecidas con anterioridad.

- De orden Administrativo:
v Se verificara las condiciones en las cuales se encuentra el contrato
de obra en cuanto al estado de las garantias.
Presentacion de actas de ejecucién mensual
Personal contratado y su seguridad social
v Correspondencia, PQRS y los demas aplicables.

v
v
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- De orden Técnico:

v Estado de avance de la programacién de obra, verificando el
cumplimiento de las metas fisicas, el plan de inversiones, el flujo
de caja y ajustes de los mismos. En caso de presentarse algun
atraso, se sefialaran los motivos del mismo, dejando constancia de
los correctivos que se tomaran para subsanar dicho atraso, los
cuales se plasmaran en ajustes al programa de obra que no podra
contemplar la disminucion de las cantidades de obra programadas
para cada mes ni una prorroga del plazo inicialmente establecido.

v Analisis de solicitudes o necesidades que puedan afectar las
condiciones contractuales tales como mayores o0 menores
cantidades de obra, obras adicionales y complementarias,
prorrogas o suspensiones del plazo.

v Retos y Desafios del periodo y otros asuntos técnicos.

- De orden Socio Ambiental: Verificacidon del estado de las directrices de
orden social emitidas por la entidad y cumplimiento de licencias, permisos
o lineamientos ambientales segun aplique.

- Definicion de Compromisos, responsables y plazos para el
siguiente periodo.

El personal que debera participar de manera obligatoria en las reuniones
programadas sera el siguiente:

POR CONTRATISTA DE

OBRA POR INTERVENTORIA POR LA ENTIDAD
Director de Obra Director de Interventoria | Supervisor del Contrato
Residente de Obra Residente de Interventoria | de Obra e Interventoria

NOTA 1: En funcidn de las condiciones del estado de la obra y cuando se
requiera se permitira la intervencion de personal adicional tanto del Contratista
de Obra, la Interventoria y entidad contratante.

NOTA 2: De cada una de estas reuniones se levantara un acta, la cual sera
mantenida en custodia por la entidad.
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El contratista y el interventor evaluaran semanalmente la ejecucién del contrato,
revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones
avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantard un acta, suscrita por
los ingenieros residentes del contratista y de la interventoria, donde se
consignara el estado real de los trabajos. Cuando fuere necesario suscribir actas
de modificacidon de cantidades de obra o modificar el valor o el plazo del contrato,
el contratista debera ajustar el programa de obra a dicha modificacion, para lo
cual deberd someter a aprobacién la entidad y con el visto bueno de la
interventoria, el nuevo programa de obra.

Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho que el contratista no
ejecute, por lo menos, las cantidades de obra previstas en su programa de obra.

6.6. Cantidades de Obra

Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el formulario
de la propuesta, estas son aproximadas y estan calculadas con base en el estudio
del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la
ejecucion de la obra; tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato. El
contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que
resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econdmico del contrato.

Si durante la ejecucién del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de
obras establecidas en el formulario de la propuesta, el contratista estara en la
obligacion de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de
acuerdo con la respectiva acta de modificacion.

Para los fines de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero
el valor de las obras ejecutadas no podra superar el valor determinado en el
contrato.

6.7. Obras Adicionales

Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su naturaleza pueden
ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no
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sustanciales de las mismas y en donde todos los items tengan precios unitarios
pactados. La entidad podra ordenar por escrito obras adicionales y el contratista
estara en la obligacién de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagaran a los
precios establecidos en el formulario de la propuesta.

6.8. Obras Complementarias

Se entiende por obra complementaria la que no esta incluida en las condiciones
originales del contrato y por esta misma razén, no puede ejecutarse con los
precios de este. La entidad podra ordenar obras complementarias y el contratista
estara obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte
inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o
para protegerla.

Los precios que se aplicaran para el pago de la obra complementaria seran los
gue se convengan con el contratista, mediante la suscripcién de un acta de
precios no previstos.

6.9. Calidad de Ia Obra

El contratista es responsable de la realizacidén de las pruebas de campo y ensayos
de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas
para el manejo ambiental del proyecto y entregara a la Interventoria los
resultados de estos dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su
obtencion, para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las
especificaciones. La verificacion de la Interventoria no exonerara de
responsabilidad al contratista por la calidad de esta.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de
iniciar el trabajo subsiguiente, el contratista informara a la interventoria para
gue ésta proceda a medir la obra construida. Si asi no procediere el contratista,
la interventoria podra ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes
ocultas de la obra, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El
contratista efectuara este trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que
ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones al
plazo de ejecucion.
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La entidad podra rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o
elementos empleados, o procesos constructivos, aunque las muestras y
prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio
de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptacion de suministro
defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los
elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos,
maquinarias y herramientas de construccidon o por procesos constructivos o por
defectos en ella misma, debera ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta
del contratista. Ademads, el contratista queda obligado a retirar del sitio
respectivo los materiales o elementos defectuosos.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la
obra, deberan estar en perfecto estado de operacidn ser adecuados y suficientes
para las caracteristicas y la magnitud del trabajo por ejecutar. La entidad
directamente o por intermedio de la Interventoria se reserva el derecho de
rechazar y exigir el reemplazo o reparacién por cuenta del contratista de aquellos
equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados o
ineficientes, o que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal
0 un obstaculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigira siempre el
suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo basico
requerido para la construccion de las obras.

6.10. Actas de Modificacion de Cantidades de Obra

Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas
por requerimientos del proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente.

Las actas de modificacién de cantidades de obra deben diligenciarse de
conformidad con los formatos vigentes la entidad o aquel que lo modifique o
sustituya.

6.11. Actas de Obra

Es el documento en el que el contratista y el interventor o quien haga sus veces,
dejaran consignadas las cantidades de obra realmente ejecutadas durante cada
mes. Conforme al formato establecido por la entidad o aquel que lo modifique o
sustituya.
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El valor basico del acta sera la suma de los productos que resulten de multiplicar
las cantidades de obra realmente ejecutada por los precios unitarios estipulados
en el formulario de la propuesta del contratista o por los precios acordados para
los nuevos items que resulten durante el desarrollo del contrato.

Las actas de obra tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad
de la obra, a las cantidades de obra y obras parciales. El interventor o quien
haga sus veces, podra, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones
a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y debera indicar el valor
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a
su entera satisfaccién a efecto de que La entidad se abstenga de pagarlos al
contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que el interventor o
quien haga sus veces, dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del
interventor o quien haga sus veces, que no sea la de recibo definitivo de la
totalidad, o de parte de las obras, podrad considerarse como constitutiva de
aprobacion de algun trabajo u obra.

6.12. Incumplimiento de lo Ordenado

Si el contratista se rehlusa o descuida cumplir cualquier orden escrita del
interventor o quien haga sus veces, éste le notificara por escrito sobre el
incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o
infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningun
efecto dentro de un plazo de cinco (05) dias habiles, el interventor o quien haga
sus veces comunicara dicha situacion, por escrito la entidad para que este tome
las medidas que considere necesarias. En razén a lo anterior, las consecuencias
que se deriven para la obra o terceros seran asumidas integralmente por el
contratista. El contratista deberd acatar las érdenes que le imparta por escrito
la Interventoria o quien haga sus veces; no obstante, si no estuviese de acuerdo
con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor o supervisién,
antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente
con el interventor o quien haga sus veces, si del cumplimiento de dichas érdenes
se derivaran perjuicios para la entidad.

6.13. Publicaciones e Informaciones
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La entidad se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que
a bien tenga sobre las obras, equipo, sistemas constructivos y demas
relacionados con las obras.

6.14. Limpieza General y Restauracion

A la terminacion de la obra, el contratista removera de los alrededores de ellas
las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales
similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su direccion.

El contratista realizard las gestiones necesarias para que en caso tal, los
materiales producto de esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la
comunidad.

Una vez realizada la limpieza, se restauraran las areas utilizadas, realizando
como minimo revegetalizacion, control de erosién y acabado de rellenos
sanitarios de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores
condiciones que las encontradas inicialmente.

6.15. Visita Preliminar - Entrega y Recibo Definitivo de las Obras

Con una antelacién minima de 15 dias calendario a la fecha de vencimiento del
plazo contractual, la interventoria debe realizar visita conjunta con el contratista
y el supervisor del contrato de interventoria al sitio de las obras, con el fin de
inspeccionar el estado de estas y acordar las acciones correctivas a que haya
lugar. Las obras que ya hayan sido objeto de recibo, en todo caso seran objeto
de esta visita con el fin de documentar el estado en el cual se entrega a la
finalizacién del contrato. Las obras que no hayan sido objeto de recibo, previo a
esta inspeccion se adelantaran los tramites necesarios para su posterior entrega
y recibo definitivo.

Una vez vencido el plazo de ejecuciéon o terminado el contrato por cualquier
causa, se procedera a la verificacidn del estado final de las obras que pretenden
ser entregadas, en tal sentido si éstas cumplen con los requerimientos la entidad
se procederd al recibo definitivo de las obras objeto del contrato; en caso
contrario, se procedera a suscribir el acta de ejecucién final donde se dejara
constancia de las actividades sujetas a ajustes en las condiciones fijadas por la
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Interventoria y la entidad. Si las observaciones y compromisos descritos en el
acta indicada no son atendidos por parte del contratista, se procederd a efectuar
el recibo definitivo de las obras en el estado en que se encuentren, circunstancia
que dard lugar a la aplicacion de los procedimientos administrativos
sancionatorios correspondientes y a la cuantificacién de las fallas no corregidas
y establecer las condiciones de ajustes para la entrega definitiva de obra.

Si el contratista se negare a suscribir el acta de entrega y recibo definitivo de
obra, el interventor procedera en todo caso a suscribirla, dejando constancia de
la citacion al contratista y de la negativa de éste para su suscripcion.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-
AMBIENTAL

Para este efecto dentro de los Informes periddicos se debera dejar constancia
sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores,
dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestion ambiental y
social.

2- Cronograma de Proyeccidn Vs. Ejecucidén, de las actividades que se
incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los
temas ambientales, como sociales.

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participaron en los programas de educacidon vy
capacitacion ambiental.

4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participaron en los programas y convocatorias del area
de Gestién Social.

5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculacion de
personal de la comunidad, descrito en estos numerales.

6- Presentacidén de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente
programa.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:
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a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran
verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas
durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o
como criterio habilitante.

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar
actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los
requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo.
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacién requerida para
este Proceso de Contratacion.

c. El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente la profesidon de conformidad con lo sefialado
en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula
profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 2019.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser
expedidas por la persona natural o juridica con quien se haya establecido
la relacion laboral o de prestacién de servicios.

e. La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de
cada uno de los profesionales empleados en la ejecucién del contrato y
que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de
ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de
honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos
tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizarda que los profesionales estén disponibles
(fisicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los
requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el
tiempo de dedicacién exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello
conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.
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En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:
Posgrado con [Requisitos de Experiencia Requisitos de

titulo General Experiencia Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) Veinticuatro (24) meses

MeESES

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia
general y viceversa.
o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por
experiencia especifica y viceversa.
e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por
experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

8.1.

Un (1) director de obra
Un (1) residente de obra

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los
siguientes requisitos de formacion y experiencia:

Experiencia Experiencia
Perfil Cargo Titulo Titulo de general especifica
No. profesional posgrado (afos (niimero minimo de
minimos) contratos)
No menor de |Acreditar la
Titulo y QUINCE pf'articipacién, como
matricula (15) ANOS, dn"e_ctor de obra, en
Director de |profesional Posgrado en contgda a| minimo dos_ (02)
1 Obra vigente en: Gerencia e partir de la contrato_s eJecgta_dos
Interventoria de fecha_ - de|con ent|<_:|ades publicas
Ingeniero Obras Civiles exped|C|or’1 de Y/Q privadas, cuyo
Civil la m_atrlcula objeto correspom_ja_ a
profesional. obras civiles,
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Perfil
No.

Cargo

Titulo

profesional

Titulo de
posgrado

Experiencia
general
(aifos
minimos)

Experiencia
especifica
(niimero minimo de
contratos)

terminados y recibidos a
satisfaccion.

Nota 1: Referente a la
experiencia  especifica
solicitada, Unicamente
sera valida la obtenida
posterior a la fecha de
expedicion de la
matricula profesional del
profesional que
pretende acreditarla.

Nota 2: La experiencia
especifica se acreditara
mediante contratos
individuales de obra civil
ejecutados y recibidos a
satisfaccion, verificando
el cumplimiento de su
objeto (unidades fisicas
u obras civiles
entregadas), sin que se
exija un tiempo minimo
de duracion (meses o
afios) de los contratos
aportados ni de la
participacion del
profesional en ellos. Los
contratos aportados
como experiencia
especifica podran estar
incluidos dentro del
periodo de experiencia
general solicitada y no
seran adicionales a esta.

Residente
de Obra

Titulo
matricula
profesional
vigente en:

Y

Posgrado en

Estructuras

No menor de

QUINCE _
(15) ANOS,

contada a
partir de |la
fecha de

Acreditar la
participacion, como
residente de obra, en
minimo dos (02)
contratos ejecutados
con entidades publicas
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Experiencia Experiencia
Perfil Titulo Titulo de general especifica
Cargo . ~ 2 oor
No. profesional posgrado (anos (nimero minimo de
minimos) contratos)
Ingeniero expedicion de|y/o privadas, cuyo
Civil la  matricula|objeto corresponda a
profesional. obras civiles,

terminados y recibidos a
satisfaccion.

Nota 1: Referente a la
experiencia  especifica
solicitada, Unicamente
sera valida la obtenida
posterior a la fecha de

expedicion de la
matricula profesional del
profesional que

pretende acreditarla.

Nota 2: La experiencia
especifica se acreditara
mediante contratos
individuales de obra civil
ejecutados y recibidos a
satisfaccion, verificando
el cumplimiento de su
objeto (unidades fisicas
u obras civiles
entregadas), sin que se
exija un tiempo minimo
de duracion (meses o
afios) de los contratos
aportados ni de la
participacion del
profesional en ellos. Los
contratos aportados
como experiencia
especifica podran estar
incluidos dentro del
periodo de experiencia
general solicitada y no
seran adicionales a esta.
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9. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

El equipo minimo requerido es el siguiente:
1. Herramienta menor

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato
y no podra ser pedida durante la seleccidn del Contratista para efectos de otorgar
puntaje o como criterio habilitante.

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario,
aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad
requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares
vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y
examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la
disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion, con el
fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira
a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas
por la respectiva interventoria o supervision, previo al inicio de las obras. El
contratista se obliga a realizar la explotacidén respetando las recomendaciones
técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacién de la oferta, las distancias
de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de
influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que
éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos
legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacién
para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes
deben ser consideradas por el Proponente en los analisis de precios unitarios de
la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como
indispensables en la ejecucién del proyecto deben ser sometidos a ensayos para
la aceptacidon o el rechazo por parte de la interventoria o supervisidén, segun la
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normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al
inicio de las obras.

11. OBRAS PROVISIONALES (CUANDO APLIQUE)

Durante su permanencia en la obra serdn a cargo del constructor, la
construccién, mejoramiento y conservacion de las obras provisionales o
temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vias
provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de
materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacién morfoldgica
cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones
temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo de
los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones
provisionales con sus respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles,
lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros
gue puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecuciéon de los
mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el Proponente dispondra de las zonas previstas
para ejecutar la obra y la obtencion de lotes o zonas necesarias para construir
sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no
interrumpir el servicio en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso
cuyo uso comparta con otros contratistas.

El Proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y
a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el
proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagle, redes de
servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios publicos, estos
costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos
en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo
anterior deberad tramitar la correspondiente aprobacion de los precios no
previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el
permiso correspondiente ante la autoridad competente.
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A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido
con la adjudicacién del contrato debera retirar todas las obras provisionales a la
terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y
orden en que las encontrd. Asi mismo, sera responsable de la desocupacién de
todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y
permanentes.

12. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos
requeridos para instalar y mantener la sefializacion de la obra y las vallas
informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y
salud en el trabajo, de comunicacién y coordinacion en los términos definidos
por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuales son los
costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial
dependiendo del proyecto a ejecutar.

SENALIZACION EXTERNA PARA PEATONES Y CONDUCTORES.

e La sefializacion sera implementada de tal forma que tanto los peatones
como conductores tengan la claridad necesaria para su desplazamiento
en el eje del proyecto y su area de influencia.

e Se deben tomar medidas para aislar y direccionar el trafico peatonal en
los diferentes frentes de obra y segregarlos del trafico vehicular en el
caso que la intervencidn en las franjas de circulacion peatonal (andenes.

e Los criterios de seguridad tanto de los peatones como de los vehiculos
que circulen por el area de influencia del proyecto, estaran presentes en
todas las afectaciones a realizar, garantizando el normal
desenvolvimiento de los habitantes y usuarios del area del proyecto.

SENALIZACION INTERNA PARA LOS TRABAJADORES Y VISITANTES

Se sefializard adecuadamente las areas que delimiten zonas tales como:
e Ingreso y Salida de Vehiculos, Personal laboral y Visitantes.
e Campamento y Oficinas.
e Almacenamiento de materiales.
e Deposito temporal de escombros
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e Areas de Servicios Generales (bafios, duchas, areas de consumo de
alimentos entre otros) (Resolucién 2400 de 1979)

e Areas de Atencion Médica y de Bioseguridad (Para manejo de accidentes
laborales, enfermos, entre otros) (Resolucién 2400 de 1979)

NOTA 1: La seguridad del transito peatonal debe ser un elemento integral y de
alta prioridad. La sefalizacién dispuesta debe permitir su facil identificacidon por
parte de los peatones de los corredores provisionales dispuestos para su
transito, con el fin de proteger a estos del trafico vehicular, asi como de las
condiciones peligrosas generadas dentro de la obra.

NOTA 2: Desde la orden de iniciacion de las obras y hasta la entrega y recibo
definitivo de las mismas a la entidad, para guiar el transito y como prevencién
de riesgos de los usuarios y personal que trabaja en la construccién, EL
CONTRATISTA esta en la obligacién de mantener senalizado el sector
contratado, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre
la materia. Desde ese momento EL CONTRATISTA es el Unico responsable en el
sector contratado de la conservacion, sefalizacién. El incumplimiento de esta
obligacion durante la ejecuciéon del contrato causara al CONTRATISTA las
sanciones proporcionales al valor del contrato y/o al de los dafios causados a
terceros durante la construccion, sin perjuicio de las demas acciones a que
haya lugar.

NOTA 3: EL CONTRATISTA asumira todos los costos requeridos para colocar y
mantener la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacién
nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion. Dicha
sefializacidn es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que
tenga el contratista.

NOTA 4: De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los
costos requeridos para colocar y mantener la sefializacion de obra y las vallas
informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y de
comunicacién y coordinacién en los términos definidos por las autoridades
competentes.

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

No se requiere la expedicién de licencia ambiental.

La ejecucién de las obras del presente proyecto no requiere de licencias de
construccién, ambientales ni de ningun otro tipo, los permisos de intervencién y
las respectivas autorizaciones las realizard directamente la Secretaria de
Infraestructura por medio del supervisor del contrato.
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No obstante, durante la ejecucién del contrato, el contratista esta obligado a
organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean
compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones
contenidas en la Ley 99 de 1993, su Decreto 2041 de 2014, por el cual se
reglamenta el Titulo VII de la ley mencionada, asi como las normas especiales
para el tramite y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos, tales como
explotacion de fuentes de materiales, disposicién de materiales sobrantes,
explotacion de fuentes de agua bien sea superficial o subterranea, ocupacién
temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc. El contratista debera tener
presente para elaborar su programa de obra e inversiones las diferentes
estrategias, programas, proyectos, acciones y obras de tipo preventivo,
correctivo, de mitigacién, de compensacion y control en las areas fisico, bidtico
y social, estimadas en el plan de manejo ambiental.

Los proyectos, obras o actividades que requieren licenciamiento ambiental son
las descritas en los articulos 8 y 9 del Decreto 2041 de 2014, caso que no
corresponde al proyecto en mencion.

El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente y cumplan con
la legislacion ambiental vigente y los lineamientos dispuestos por los entes
reguladores al respecto, no se considerara como excusa valida para posteriores
reclamaciones.

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos
constructivos sera de exclusivo costo y riesgo del contratista, realizar todas las
gestiones necesarias para el cumplimiento de estas en concordancia con el
desarrollo de buenas practicas de ingenieria para la ejecucién de obras que
respeten el entorno natural y social del area de influencia en el cual se
desarrollan, como la Resolucién 0472 de 2017 del Ministerio de ambiente y
desarrollo sostenible por la cual se reglamente la gestion integral de los residuos
generados en las actividades de construccion y demolicién.

14. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

El contratista debera tener en cuenta el normas, decretos, resoluciones y demas
documentos, expedido por el Ministerio de educacién y de cultura y demas
normas de infraestructura.

15. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES
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e Normas técnicas colombianas para el planeamiento, disefio y dotacién de
instalaciones y ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de
1999, NTC 4683-4641-4732-4733/99).

e Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo
Resistentes, NSR 10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y
cualquier otra norma vigente que regule el disefio y construccién sismo
resistente en Colombia.

e Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de
los Derechos de las Personas con Discapacidad

e Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Anélisis y
aplicacion de las normas de Construccion y Adecuacion en Salud
Ocupacional, segun Resoluciéon 2400 de 1979.

e Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y
maquinaria de obra).

e Resolucién 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y Seguridad Social.
Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en la construccion.

e Normas Ambientales Ley 373 de 1997 - Uso eficiente y racional del agua,
Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989

e Analisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo
de residuos.

e Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion
ambiental municipal y nacional.

e Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min. Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas de prevencion y control
de la contaminacién atmosférica y la proteccidén de la calidad del aire.

e NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana.

e Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se
establece la norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

e Normas NFPA-NEC y cédigo nacional de incendios.

e Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398
de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia
(RETIE)

e Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro
y control de la energia

e Normas de las empresas locales de servicios publicos o con la que se
proveera los servicios

e Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacidon de maquinaria
y equipo pesado expedido por la entidad competente segun el tipo de
obra, por la entidad competente

e Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1882 de 2018

e Las demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto

e SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES
RURALES DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER
ALCADIA MUNICIPAL ZAPATOCA

Version: 1 de 21 de agosto del 2025



) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

Ley 100 de 1993

Decreto 1295 de 1994 y la ley 776 del 2002

Resolucién No 2013 de 1986

Decreto 1266 de 1994 Articulo 2

OHSAS 18000

Decreto 1295 de 1994

Decreto 1156 de 1996

Decreto 1530 de 1996

Decreto 93 de 1998

Decreto 1772 de 1994

Resolucion 1401 de 2007

Decreto 1607 de 2002

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y NORMATIVIDAD VIGENTE
NTC- ISO 9001:2008

CONTRATACION Y PRESUPUESTOS

Analisis Unitarios

Constitucion Politica De Colombia

Ley 1150 De 2007

Disposiciones Camara Colombiana de La Infraestructura
Disposiciones C.0O.P.N.I.A.

En constancia, se firma en , alos dias del mes de
de 20XX.

[Nombre]
[Gestor Técnico o cargo correspondiente]

[Nombre]
[Coordinador o cargo correspondiente]

[Nombre]
[Subdirector o cargo correspondiente]
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