
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Inicio, reconocimiento, señalización y organización de frentes 2 días lun 2/11/26 mar 3/11/26
2 Mantenimiento correctivo y puesta en funcionamiento de bombas sumergibles

existentes
5 días mié 4/11/26 mar 

10/11/26
1

3 Mantenimiento y adecuación del tablero eléctrico y sistema de control de 
bombas

5 días mié 4/11/26 mar 
10/11/26

1

4 Mantenimiento del sistema de drenaje subsuperficial tipo espina de pescado 15 días mié 4/11/26 mar 
24/11/26

1

5 Grama sintética para campos deportivos 18 días mié 25/11/26vie 18/12/26 4

6 Circuito ramal tríplex 3xNo.4 AWG Cu THHN/THWN-2 con tubería EMT 12 días mié 4/11/26 jue 19/11/26 1

7 Interruptores termomagnéticos tripolares 2 días vie 20/11/26 lun 23/11/26 6

8 Instalación de proyectores LED exteriores 500 W 6 días vie 20/11/26 vie 27/11/26 6

9 Instalación de proyectores LED deportivos 1.200 W 8 días vie 20/11/26 mar 1/12/26 6

10 Instalación de tanque plástico elevado de 2.000 L 2 días mié 4/11/26 jue 5/11/26 1

11 Conexión de tanque elevado PVC y accesorios 1 día vie 6/11/26 vie 6/11/26 10

12 Red de suministro PVC 1/2" y accesorios 3 días vie 6/11/26 mar 10/11/2610

13 Instalación de registros 1/2" 1 día mié 11/11/26mié 11/11/2612

14 Punto hidráulico PVC-P/Paral 1/2" 1 día mié 11/11/26mié 11/11/2612

15 Instalación de rejillas metálicas tradicionales 3x2 SOSCO 2 días mié 4/11/26 jue 5/11/26 1

16 Suministro e instalación de sifón y grifería para lavamanos existente 4 días mié 11/11/26lun 16/11/26 12

17 Desmonte de marcos y puertas, incluido retiro 2 días mié 4/11/26 jue 5/11/26 1

18 Instalación de marcos para puerta en lámina cal. 18 con anticorrosivo 3 días vie 6/11/26 mar 10/11/2617

19 Mantenimiento y reparación de puerta metálica existente 6 días mié 4/11/26 mié 11/11/261

20 Instalación de cerraduras de entrada principal 2 días jue 12/11/26 vie 13/11/26 19

21 Aplicación de anticorrosivo sobre lámina llena 3 días jue 12/11/26 lun 16/11/26 19

22 Aplicación de esmalte sobre marcos de lámina 2 días mar 17/11/26mié 18/11/2618;21

23 Cerramiento en malla eslabonada cal. 10 con ángulo 5 días mié 4/11/26 mar 10/11/261

24 Construcción de bancas en concreto reforzado para camerinos 12 días mié 4/11/26 jue 19/11/26 1

25 Instalación de teja tipo sándwich 525-C cal. 26, poliuretano 30 mm 5 días mié 4/11/26 mar 10/11/261

26 Pruebas integrales, ajustes, limpieza y entrega técnica 5 días lun 21/12/26 vie 25/12/26 2;3;5;7;8;9;11;13;14;15;16;20;22;23;24;25
27 Hito de entrega final 0 días lun 28/12/26 lun 28/12/26 26FF 28/12
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noviembre 2026 diciembre 2026
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