
Calif.  (1- 

5)

Nivel  

Probab.

Calif. (1-

5)

Nivel 

Impacto
Calif

Nivel 

Riesgo
FGN Contrat. 

Calif. (1-

5)

Nivel de

probabilida

d

Calif.  (1- 

5)

Nivel de

Impacto
Calif

Nivel 

Riesgo

Afecta la 

ejecución del 

contrato?

Persona 

responsable del 

tratamiento

Fecha 

estimada 

inicio 

tratamiento

Fecha estimada 

terminación 

tratamiento

¿Cómo se realiza 

el monitoreo?

Periodicidad - 

¿Cuándo?

1

G
en

er
al

In
te

rn
o

S
el

ec
ci

ó
n

 -
 C

o
n

tr
at

ac
ió

n
 

O
p

er
ac

io
n

al
es

Que el día del cierre no se presenten proponentes 

al proceso 

Se declara desierto el proceso de contratación.

Que se afecte o retrace la ejecución del proceso de

contratación y se vea afectada la prestación de servicio de

vigilancia en la Entidad. 

Reprocesos Administrativos

2

IM
P

R
O

B
A

B
LE

3

M
O

D
E

R
A

D
O

        5 

M
E

D
IO

100%
Realizar y revisar las observaciones frente a las condiciones técnicas y la 

manifestación de la necesidad con el fin de que las reglas del proceso

sean claras para todos los interesados

1

R
A

R
O

3

M
O

D
E

R
A

D
O

           4 

B
A

JO Sí Entidad

Desde la 

publicación de 

manifestación de la 

necesidad

Cierre de la presentación 

de ofertas

Atención y respuesta a 

las observaciones - 

generación de adendas 

si se requiere. 

Permanente

2

E
sp

ec
íf

ic
o

E
xt

er
n

o

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 -
 E

je
cu

ci
ó

n

R
eg

u
la

to
ri

o
s 

Cambios en las tarifas, tributos, mercados 

regulados, expedición de nuevas normas, entre 

otros, que afecten la ejecución del contrato

Suspensión del contrato

Afectación en la ejecución del contrato

Que estos cambios normativos impliquen un mayor costo en

la adquisición de los servicios.

Que la cantidad esperada de los servicios no se puedan

adquirir

2

IM
P

R
O

B
A

B
LE

3

M
O

D
E

R
A

D
O

        5 

M
E

D
IO

100%
Estar atentos a los cambios normativos que se puedan presentar y que

afecten al sector e informar a las partes interesadas cuando se requiera

y tomar las medidas a que haya lugar. 

1

R
A

R
O

3

M
O

D
E

R
A

D
O

           4 

B
A

JO Sí

Contratista

Entidad

Presentación de la 

oferta

Terminación de 

ejecución del contrato

Informes de supervisión 

del contrato
Permanente

3

G
en

er
al

In
te

rn
o

S
el

ec
ci

ó
n

 -
 C

o
n

tr
at

ac
ió

n
 -

 

E
je

cu
ci

ó
n

O
p

er
ac

io
n

al
es

Conductas relacionadas con posibles actos de 

corrupción del proponente o contratista. 

Afectación al proceso de selección o en la ejecución

contractual o poscontractual.

Sanciones penales 

Afectación de la imagen de la Entidad. 

3

P
O

S
IB

LE

4

M
A

Y
O

R

        7 

A
LT

O

100%

Por parte de la entidad: 

1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción"

El contratista: 

1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso

anticorrupción por los responsables al ejecutar los mantenimientos.

2

IM
P

R
O

B
A

B
LE

4

M
A

Y
O

R

           6 

A
LT

O

Sí

Contratista

Supervisor del contrato 

por parte de la Entidad

 Presentación de la 

Oferta. 

Entidad: Una vez 

Firmado el compromiso

Contratista: terminación 

del contrato

Informe supervisión del 

contrato

Entidad: Una sola vez

Contratista: 

permanente. 

4

G
en

er
al

E
xt

er
n

o

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

   

O
p

er
ac

io
n

al
es No suscripcion del contrato o perfeccionamiento y  

legalización de las polizas de cumplimiento del 

contrato.

Demoras en el cronograma establecido por la Entidad

Atrasos en el inicio de ejecución del contrato. 

3

P
O

S
IB

LE

3

M
O

D
E

R
A

D
O

        6 

A
LT

O

50% 50%

Tanto el contratista como la Entidad deben cumplir con las fechas

establecidas en el proceso para la etapa de suscripción y

perfeccionamiento del contrato.

2

IM
P

R
O

B
A

B
LE

3

M
O

D
E

R
A

D
O

           5 

M
E

D
IO

Sí

Contratista

Entidad

Con la etapa 

precontractual

Con el 

Perfeccionamiento del 

Contrato.

Cumplimiento del 

cronograma
Permanente

5

E
sp

ec
íf

ic
o

E
xt

er
n

o

E
je

cu
ci

ó
n

R
eg

u
la

to
ri

o
s 

Esta asociado a la vulneración del acuerdo de 

confidencialidad y la cláusula de confidencialidad 

de la información.

Que se filtre información relacionada con la ejecución del

contrato o con actividades propias de la Entidad. 
2

IM
P

R
O

B
A

B
LE

4

M
A

Y
O

R

        6 

A
LT

O

100%
Mitigación mediante la firma del acuerdo de confidencialidad y la

inclusión en el contrato de la clausula de confidencialidad de la

información.

1

R
A

R
O

4

M
A

Y
O

R

           5 

M
E

D
IO

Sí

Contratista

Entidad

Firma del acuerdo 

de confidencialidad 

e Inicio de 

ejecución del 

contrato

Entidad: Firma del 

acuerdo. 

Contratista: Terminación 

de ejecución del contrato

Informe de supervisión 

del contrato con el 

registro de actividades 

de revisión

Entidad: Una sola vez

Contratista: 

permanente. 

6

E
sp

ec
íf

ic
o

In
te

rn
o

E
je

cu
ci

ó
n

S
o

ci
al

es
 / 

P
o

lít
ic

o
s

Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que 

puedan interrumpir la entrega de los servicios 

contratados

Que se afecte o retrace la ejecución del proceso de

contratación y se vea afectada la prestación de servicio

de vigilancia en la Entidad. 

3

P
O

S
IB

LE

3
M

O
D

E
R

A
D

O

        6 

A
LT

O

50% 50%
Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las

medidas a que haya lugar
2

IM
P

R
O

B
A

B
LE

3

M
O

D
E

R
A

D
O

           5 

M
E

D
IO

Sí

Contratista

Entidad

Inicio de ejecución 

del contrato

Terminación de 

ejecución del contrato

Informe de supervisión 

del contrato con el 

registro del análisis 

realizado

Cuando se requiera

7

E
sp

ec
íf

ic
o

E
xt

er
n

o

E
je

cu
ci

ó
n

S
o

ci
al

es
 / 

P
o

lít
ic

o
s

Confinamiento total o parcial decretado por el 

Gobierno Nacional o Local a causa  de cualquier 

tipo de pandemia que afecte la salud a los 

intervinientes en el proceso o al sector. 

Retraso de los servicios establecidos no se puedan

presar de acuerdo a lo definido en el contrato.

Afectación del servicio

4

P
R

O
B

A
B

LE

4

M
A

Y
O

R

        8 

E
X

T
R

E
M

O

50% 50%

Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las

medidas a que haya lugar
3

P
O

S
IB

LE

4

M
A

Y
O

R

           7 

A
LT

O

Sí

Contratista

Entidad

Inicio de ejecución 

del contrato

Terminación de 

ejecución del contrato

Informe de supervisión 

del contrato con el 

registro del análisis 

realizado

Cuando se requiera

8

E
sp

ec
íf

ic
o

E
xt

er
n

o

E
je

cu
ci

ó
n

S
o

ci
al

es
 / 

P
o

lít
ic

o
s

Insuficiencia, retiro o pérdida de habilitaciones, 

licencias o permisos exigidos por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada para la operación del contratista durante la 

ejecución contractual.

Imposibilidad de prestar el servicio, suspensión

contractual o necesidad de reemplazo de recursos

operativos.

4

P
R

O
B

A
B

LE

4

M
A

Y
O

R

        8 

E
X

T
R

E
M

O

100%

El contratista deberá mantener vigentes durante toda la ejecución

contractual las licencias, permisos, autorizaciones, habilitaciones y

certificaciones requeridas para la prestación del servicio de vigilancia y

seguridad privada, incluyendo las relacionadas con funcionamiento,

medios tecnológicos, uso del espectro radioeléctrico, armamento y

demás exigencias regulatorias aplicables. 

El contratista deberá realizar seguimiento permanente a sus fechas de

vencimiento, gestionar oportunamente las renovaciones

correspondientes, informar inmediatamente a la Entidad sobre cualquier

situación que pueda afectar su vigencia o validez y adoptar las acciones

necesarias para garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones. 

La supervisión verificará periódicamente la vigencia y validez de dichos

documentos durante la ejecución contractual

3

P
O

S
IB

LE

4

M
A

Y
O

R

           7 

A
LT

O

Sí

Contratista

Entidad

Inicio de ejecución 

del contrato

Terminación de 

ejecución del contrato

Informe de supervisión 

del contrato con el 

registro del análisis 

realizado

Cuando se requiera

No. 

MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA 
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SANTANDER, II) NORTE DE SANTANDER, III) ARAUCA” .
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