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Precios Artificialmente Bajos. Se refiere a la posibilidad 
de que la propuesta económica adjudicada disponga de 

precios muy por debajo del presupuesto oficial, ó por 
debajo de los ítems que lo conforman o  de  los insumos 

del APU del presupuesto oficial,  tales como equipos, 
materiales, mano de obra, transportes, AIU.

Impacto económico 
desfavorable al Contratista 2 2 4 Riesgo Bajo X

Implementación de Controles en la Fase precontractual y 
contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la 

ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica 
presentada.

2 1 3 Riesgo Bajo SI

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor, 
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato

Control de la ejecución de los ítems 
de obra con la calidad requerida en 

especificaciones técnicas. 
Seguimiento al avance de la obra, al 

cumplimiento del programa de 
inversiones.   Comités Técnicos. 

Seguimiento a informes, 
requerimientos escritos-

Retroalimentación en los 
procedimientos adelantados por los 

responsables del tratamiento.

Mensual
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Desabastecimiento de materias primas e insumos. Se 
refiere a la posibilidad que durante la ejecución del 

contrato, se presenten limitaciones para la consecución de 
materia primas e insumos de las fuentes de suministros 
previstas o por el retiro del mercado por parte de sus 

productores.

Retrasos de las Obras, 
incumplimiento de 

cronogramas, mayores 
costos al contratista de las 

obras.

1 2 3 Riesgo Bajo X X

Recopilación de datos estadísticos e información a partir  de las 
fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual. El 
contratista de las obras deberá identificar, cuantificar y costear las 
alternativas de fuentes de abastecimiento de todos los insumos 

necesarios para garantizar la disponibilidad de los mismos.

1 1 2 Riesgo Bajo SI

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor, 
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato

Atención al comportamiento del 
suministro de materias primas e 

insumos en el mercado. 
Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por los 
responsables del tratamiento.

Mensual
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Aumento en los precios de las materias primas o 
insumos. Se refiere a la posibilidad que durante la 

ejecución del contrato se presente fluctuación de precios 
en el mercado que comporte el aumento previsible de los 

precios de los materiales e insumos 

Retrasos de las Obras, 
incumplimiento de 

cronogramas, mayores 
costos al contratista de las 

obras

3 2 5 Riesgo Medio X X

Recopilación de datos estadísticos e información sobre 
comportamiento histórico de precios, durante la etapa 

precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa 
contractual

1 1 2 Riesgo Bajo SI

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor, 
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato

Atención al comportamiento de 
precios. Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por los 
responsables del tratamiento.

Mensual
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l Cambio en la ubicación de las obras menores. Se 
refiere a solicitudes realizadas por Autoridades 

Municipales, usuarios o vecinos de la carretera invocando 
derechos de petición u otras herramientas legales.

Ajustes en la 
programación de obras  y 
eventual generación de 

mayores costos al 
proyecto.

2 2 4 Riesgo Bajo X

Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de 
autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, 
para que los cambios en la ubicación de obras menores  afecten 
en menor medida  o no afecten las previsiones del proyecto tanto 
técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del 

contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el 
cumplimiento del mismo.

1 2 3 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 
Supervisores, 

Interventor-
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato

Comités Técnicos, Seguimiento a la 
ejecución, Gestión social -
Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por los 
responsables del tratamiento.

Cuando se 
presente la 
solicitud de 
cambio de 

ubicación de 
obras menores.
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s Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, 
paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que 

afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de 
influencia de las obras.  

Posible pérdida de Bienes 
del contratista, daños en 

obras del proyecto, 
reprogramación de 

cronogramas, retrasos en 
la ejecución de las obras.

4 3 7 Riesgo Alto X X

Es responsabilidad del contratista de obra junto con la 
Interventoría, únicamente de Informar a las autoridades 

competentes la novedad sobre orden público en la zona de 
influencia de las obras y de proteger a sus colaboradores y los 

bienes puestos al servicio del contrato. El Municipio de igual forma 
realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a 

soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del 
contrato. El contratista de Obra e Interventor deberán adoptar 

medidas de contingencia para superar los atrasos.

3 2 5 Riesgo Medio SI

Gestores y/o 
Supervisores, 

Interventor-
Contratista

Al inicio de la 
presentación del 

evento

A la terminación 
de la ocurrencia 

del evento

A partir de la información oficial, 
información del Interventor, del 
Contratista, del Municipio, se 

determinan acciones a seguir, para 
procurar la menor afectación al 

proyecto.

Cuando se 
presente el 

evento
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por la deficiente colocación de señalización preventiva en 
obra; falta o deficiencia en la señalización de aproximación 

e iluminación; equipos de radio para cierres parciales, 
temporales y demás señalización necesaria, de seguridad 
industrial y de señalización y dotación de los operarios y 

trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA.

Impacto Negativo en el 
proyecto por la probable 
ocurrencia de accidentes 

de usuarios de la vía y 
trabajadores de la obra. 

Inconformidad con la obra 
por parte de la comunidad.

3 2 5 Riesgo Medio X

El Interventor debe exigir  el estricto cumplimiento de la 
normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y 

seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, 
recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. 

Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas. 

2 2 4 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 
Supervisores, 

Interventor-
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato

Inspecciones diarias del Interventor. 
Comités Técnicos, Seguimiento a 
informes, requerimientos escritos-

Retroalimentación en los 
procedimientos adelantados por los 

responsables del tratamiento.

Diario

Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste 
y/0 Actualización  y/o Unificación y/o Modificación de estudios y 

diseños y/o elaboración de estudios complementarios  para evitar 
cambios que impacten negativamente el proyecto.

Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se 
encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños.

¿CÓMO SE REALIZA  EL 
MONITOREO? PERIODICIDAD

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado 
esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No
.
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Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) Consecuencia de 
ocurrencia del evento 

Pr
ob

ab
ili

da
d

Im
pa

ct
o

Va
lo

ra
ci

ón RESPONSABLE 
POR 

IMPLEMENTAR 
EL TRATAMIENTO

MUNICIPIO
PROPONENTE 

Y/O 
CONTRATISTA 

FECHA EN QUE 
SE INICIA EL 

TRATAMIENTO

FECHA EN QUE 
SE COMPLETA 

EL TRATAMIENTO

2

Ca
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go
ría

A QUIEN SE ASIGNA

TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

CA
TE

G
O

RI
A

MONITOREO Y REVISIÓN
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Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de 
estudios complementarios realizados por el Contratista:  

Ocurre cuando se presentan efectos originados por 
cambios o actualización de los estudios y/o diseños 
definitivos necesarios para la correcta ejecución y 

operación de las obras.

Retrasos en el 
cronograma de ejecución, 

variación de algunas 
obras del contrato y por 
ende de cantidades de   

obra.

3 2 5 Riesgo Medio

PR
O

BA
BI

LI
DA

D

NO

Gestores y/o 
Supervisores, 

Interventor-
Contratista

PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA DE OBRA No. MP-LP-003-2026
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - TOLIMA

Semanal en la 
etapa de Ajuste 

y/0 Actualización  
y/o Unificación 

y/o Modificación 
de estudios y 
diseños y/o 

elaboración de 
estudios 

complementarios

al inicio de la 
Ajuste y/0 

Actualización  y/o 
Unificación y/o 
Modificación de 

estudios y 
diseños y/o 

elaboración de 
estudios 

complementarios

al final de la 
Ajuste y/0 

Actualización  y/o 
Unificación y/o 

Modificación de 
estudios y diseños 
y/o elaboración de 

estudios 
complementarios

La Interventoría debe efectuar 
seguimiento continuo  a través de 

sus Especialistas, al Ajuste y/0 
Actualización  y/o Unificación y/o 

Modificación de estudios y diseños 
y/o elaboración de estudios 

complementarios por parte del 
Contratista, de manera que los 

cambios que se requieran impacten 
lo menos posible al proyecto. 

X 2 4 Riesgo Bajo

AFECTA LA 
EJECUCION 

DEL 
CONTRATO

IM
PA

CT
O

VA
LO

RA
CI

O
N
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Ejecución de mayores cantidades de obra no 
autorizadas, por  materiales y/o procedimientos 

constructivos inadecuados, y/o por deficiente 
programación  de ejecución de las obras. 

Demora en la ejecución de 
la obra  por correctivos 

necesarios.   
2 2 4 Riesgo Bajo X

Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para 
controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos 

constructivos , ajustados a las obras requeridas y especificaciones 
técnicas contractuales. 

1 1 2 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 
Supervisores, 

Interventor-
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato

Control permanente por parte del 
Interventor de la  ejecución de las 

obras requeridas del proyecto y del 
cumplimiento de especificaciones 

técnicas.  

Diario 
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justificadas: Son los efectos derivados de los cambios en 
las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las 

cantidades previstas  para la ejecución de las obras. El 
Municipio asume las variaciones de las cantidades de obra 
técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y 
el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades 

de obra en las variaciones que sean necesarias.

Genera variación de las 
cantidades de obra 

previstas inicialmente, 
siendo necesario ajustes 
al balance de cantidades 
de obra, para ceñirse al 
presupuesto contractual.

4 3 7 Riesgo Alto X X
Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual 

y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de 
obra.

3 2 5 Riesgo Medio NO

Gestores y/o 
Supervisores, 

Interventor-
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato

Análisis y revisión de los estudios 
realizados y revisión de las 

cantidades contractuales, a medida 
que se va ejecutando el proyecto, 

para realizar ajustes de ser necesario.

Mensual
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Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes 
de materiales y/o Lugares de disposición de sobrantes, 

presentados y/o propuestos y/o proyectados  por el 
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Hace referencia al 

riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto 
a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia 

de acarreo para las fuentes de materiales y/o para los 
lugares de disposición de sobrantes.  Le corresponde al 

interesado o proponente verificar en la región del proyecto 
las fuentes de materiales y lugares de disposición de 

sobrantes a emplear, para la presentación de una 
propuesta acorde con las obras a ejecutar. 

Impacto económico al 
Contratista 3 2 5 Riesgo Medio X

Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual 
a las fuentes de materiales y/o lugares de disposición de sobrantes 

para el proyecto. En la fase contractual verificación del 
cumplimiento de especificaciones técnicas de los materiales, así 
como el cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales de 

los lugares de disposición de sobrantes.

2 2 4 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 
Supervisores, 

Interventor-
Contratista

En la planeación 
del proyecto y en 

la etapa 
precontractual

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato

Comités Técnicos, seguimiento a la 
ejecución de la obra, suministro de 

materiales acorde con las 
especificaciones técnicas 

contractuales, disposición de 
materiales sobrantes en los sitios 
autorizados, verificación de pagos 

con precios contractuales, sin 
reajustes por distancias de acarreo 

de materiales.  informes de 
interventoría.

Mensual
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Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica. El 
riesgo  puede surgir en taludes, en excavaciones a cielo 
abierto, efectos de erosión de márgenes de los ríos, los 

cuales pueden requerir  de tratamiento especial de 
refuerzo, soporte, drenajes, tratamiento de taludes,  

contenciones y/o de las actividades necesarias para dar 
estabilidad a sitios y obras.   Pueden estar asociados con 

mayores inversiones, mayores cantidades de obra y 
mayores plazos. El Contratista de Obra,  asumirá  los 

riesgos geológico, geotécnico e hidrogeológicos 
identificados, y los que debió identificar en el ajuste y/o 

elaboración de estudios y diseños y los que se presenten 
durante la ejecución del contrato. El Municipio asume el 

Riesgo por concepto de mayores cantidades de obra que 
sean necesarias, siempre y cuando no sean de 

responsabilidad del Contratista.

Impacto negativo en el 
desarrollo del objeto 

contractual. Aumento de 
costos por necesidad de 
mayores cantidades de 

obra , y eventuales 
mayores plazos 

3 3 6 Riesgo Alto X X

Monitoreo del corredor vial por parte de Especialistas en Geotecnia 
para recomendar medidas preventivas, correctivas ó de mitigación  
de las inestabilidades observadas. Análisis e implementación de 

medidas pertinentes con este fin, contemplando de ser necesario 
la elaboración de estudios respectivos. En las emergencias que se 
presenten, atención inmediata de las mismas dando prioridad a las 

obras de transpirabilidad y seguridad vial; recomendación de 
especialistas para solución definitiva, provisional ó de mitigación, 

análisis e implementación.  En todos los casos, adoptar las 
medidas contractuales a que haya lugar,  en cuanto a mayores 

cantidades de obra y plazos si fuere necesario.

2 2 4 Riesgo Medio

En emergencias 
de gran 

magnitud 
puede 

afectarse la 
ejecución del 

contrato.

Gestores y/o 
Supervisores, 

Interventor-
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato

Visitas y recomendaciones de 
Especialistas, análisis de Contratista 

e Interventor y si es necesario 
participación del Municipio  Comités 

Técnicos, seguimiento a 
implementación de medidas 
preventivas, correctivas ó de 

mitigación, Informes respectivos,  
requerimientos escritos-

Retroalimentación en los 
procedimientos adelantados por los 

responsables del tratamiento.

Al inicio del 
contrato, cuando 

se detecten 
nuevos sitios 
inestables, 
cuando se 
presenten 

emergencias.
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Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes 
de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de 

cambio, ajustes por inflación, devaluación,  variaciones 
cambiarias y financieras,  y otras variables del mercado por 

causas micro o macroeconómicas,  frente a las 
estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar 
las utilidades esperadas o generar pérdidas.  Riesgos de 

las acciones encaminadas a la administración, 
consecución y disponibilidad oportuna de recursos 

financieros propios diferentes al Anticipo o por medio de 
créditos en moneda nacional o extranjera, para el 

cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados 
para tal efecto.

Impacto económico al 
Contratista 2 2 4 Riesgo Bajo X

Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los 
datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de 

mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un 
punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.

1 2 3 Riesgo Bajo NO Contratista
Fase 

precontractual

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato

Cotejo de las variables financieras 
que haya utilizado para el análisis de 
su oferta con el comportamiento del 
mercado financiero en la ejecución 

del contrato, con el  fin de mitigar  los 
cambios bruscos en sus finanzas que 

puedan afectar el contrato.

Mensual
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Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por 
cambios normativos o por la expedición de normas 

posteriores  al cierre del proceso de licitación pública,  que 
afecten las condiciones económicas y/o  técnicas 

inicialmente pactadas.

Afectación del  desarrollo  
del contrato previsto con 
la normatividad existente 
al cierre del proceso de 

selección 

2 3 5 Riesgo Medio X

Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes.   
Revisión de  los cambios sustanciales de normas que se 

produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que 
afecten el normal desarrollo del contrato,  con el fin de estudiar los 

ajustes pertinentes a que hubiere lugar.

1 2 3 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 
Supervisores, 

Interventor-
Contratista

Fase 
precontractual,   y 
cuando se expida 

la nueva  
normatividad que 
pueda afectar el 

contrato

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato

Seguimiento a la implementación de 
la nueva normatividad que aplique al 
proyecto,  y a las medidas tomadas 

para mitigar su efecto en el contrato.  
Informes, requerimientos escritos. 

Mensual
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Gestión Ambiental: Demora en la obtención de licencias 
y/o permisos ambientales  por demora y/o  inadecuada   

presentación de soportes y estudios.

Retraso en la Ejecución 
de los trabajos 2 3 5 Riesgo Medio X

Seguimiento por parte del Interventor a la gestión documentada 
del contratista para la obtención de licencias, permisos y 

autorizaciones ambientales. 
1 1 2 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 
Supervisores, 

Interventor-
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

Una vez obtenida 
la licencia y/o  
permisos y/o 

autorizaciones 
ambientales

Verificación de la gestión realizada y 
sus resultados, por parte de 
Especialista Ambiental del 

Interventor.   Comités Técnicos, 
Seguimiento a informes ambientales 

por parte de la Supervisión 
ambiental, requerimientos escritos-

Retroalimentación en los 
procedimientos adelantados por los 

responsables del tratamiento.

Semanal
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Pasivos Ambientales: Pasivos ambientales generados en 
el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental.

Impacto Negativo por 
efectos en  la Ejecución  

del Proyecto 
1 2 3 Riesgo Bajo X

Seguimiento por parte del Interventor a los procesos constructivos, 
para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, 

acompañamiento de Especialistas Ambientales del proyecto 
cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento 
de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la 

autoridad ambiental. Seguimiento por parte de la Subdirección del 
Medio Ambiente.  De ser necesario llevar a cabo procesos 

sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el 
incumplimiento. 

1 1 2 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 
Supervisores, 

Interventor-
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato

Comités Técnicos, seguimiento por 
parte del Especialista Ambiental de la 
Interventoría. Seguimiento a informes 

ambientales por parte de la 
supervisión ambiental, requerimientos 

escritos-Retroalimentación en los 
procedimientos adelantados por los 

responsables del tratamiento.

Semanal
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Comunidad presente inconformidades frente a la 
construcción y puesta en servicio del proyecto. Riesgo 

asociado a los procesos de Gestión Social que realice el 
Contratista y que esté en cabeza de éste.

Inconformidad de la 
comunidad en proceso de 

Gestión Social por la 
socialización del proyecto 
y ejecución de  la obra, 

puede generar atrasos en 
la ejecución de la obra.   

2 2 4 Riesgo bajo X

Seguimiento a todos los protocolos y procesos de Gestión Social 
de los proyectos que así lo requieran.  Socialización desde el 
comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran 
directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la 

comunidad.   Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio 
del Interior, cuando sea requerido.

2 2 2 Riesgo bajo NO

Gestores y/o 
Supervisores, 

Interventor-
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la liquidación 
del contrato con el 

cierre ambiental

Visitas de seguimiento y control para 
garantizar el  Seguimiento a todos los 

protocolos y procesos de Gestión 
social de los proyectos  Socialización 
desde el comienzo del proyecto a las 

comunidades que se encuentran 
directamente afectadas.  

Seguimiento al proceso en conjunto 
con el Ministerio del Interior, cuando 

sea requerido.

Semanal 
mientras se 
ejecute la 

Gestión social 
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Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los 
impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres 
naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, 

personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del 
contratista. Riesgo que asume el CONTRATISTA.  

Demora en la ejecución 
del proyecto. Pérdida de 

bienes del Contratista
2 2 4 Riesgo bajo X

Recopilación de datos estadísticos e información a partir  de las 
fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, 

sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del 
proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto 

sobre bienes del contratista, tales como ubicación de 
campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de 

materiales, planes de seguridad industrial  para protección del 
personal en dichos eventos, etc.

2 1 3 Bajo SI Contratista Etapa 
precontractual

Una vez instalado 
el contratista en el 

proyecto e 
implementado el 

plan de seguridad 
industrial con las 

debidas revisiones. 

Revisiones de expertos del 
contratista en los tratamientos y 
controles  a ser implementados

Determinadas por 
los expertos del 
contratista en 
esta materia
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Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de 
ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, 

tales como guerras, hallazgos arqueológicos,  yacimientos 
mineros, El Municipio como órgano del Estado en armonía 
con los demás Entes).  Se define la Fuerza Mayor o Caso 

Fortuito, en los términos de la legislación existente.

Interferencia  en la 
ejecución del proyecto, 

pérdidas de bienes de la 
nación o del contratista,  
cambios en las obras por 

necesidad de ajustar 
diseños

1 4 5 Riesgo Medio X X

Recopilación de datos estadísticos e información a partir  de 
fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, 
sobre la posibilidad de  aparición de hallazgos arqueológicos o 

yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir 
oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las 

medidas tendiente a mitigar el impacto.  Ante la aparición del 
evento efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones a 

que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra 
tratar y acordar con lNVIAS el tratamiento contractual al proyecto

1 3 4 Bajo SI Contratista Etapa 
precontractual

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato

Revisión de la información obtenida, 
para tomar las medidas a que haya 

lugar 

En la etapa 
precontractual y 
en la contractual 

cuando se 
presente el 

evento.
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Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la 
posibilidad que durante la ejecución del contrato, los 
colaboradores del Contratista, presenten síntomas de 
enfermedades altamente contagiosas y que afecten y 

deterioren la Salud del Personal. 

Deterioro notorio y grave 
de la salud y posible 

contagio
3 4 7 Riesgo Alto X

La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad 
establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus 

respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 
2019, Informar de inmediato las novedades de salud.

2 3 5 Riesgo Medio SI

contratistas de 
Obras, de 
Estudios y 

Diseños 
interventor, 
Supervisor  

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la terminación 
del contrato

Previo al inicio de la ejecución de las 
obras, Estudios, Diseños e 

Interventoría, el contratista deberá 
presentar certificación individual 

vigente del estado de salud de cada 
integrante colaborador (empleado o 

contratista) expedida por la ARL

Cada vez que 
haya novedades 

de cambio de 
personal
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Disponibilidad de los Elementos de Protección 
Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista 

no disponga o suministre a sus colaboradores y demás, los 
Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo 

Biológico.

Accidentes de trabajo y 
posible exposición a 

Riegos Biológicos
3 4 7 Riesgo Alto X El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus 

colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre 
2 3 5 Riesgo Medio SI

contratistas de 
Obras, de 
Estudios y 

Diseños 
interventor, 
Supervisor  

Al inicio de la 
ejecución del 
contrato y de 

manera 
permanente.

A la terminación 
del contrato

Vigilancia permanente de los cambios 
de salud de los colaboradores

Diario

21

G
en

er
al

E
xt

er
no

E
je

cu
ci

ón

R
ie

sg
os

 d
e 

C
or

ru
pc

ió
n Gestión Indebida y dolosa de los Recursos 

Financieros, de Insumos y Obras. Se refiere a la 
posibilidad de que el Contratista de las Obras, de la 

Interventoría y de funcionarios del Municipio, promuevan y 
participen de acciones fraudulentas en el manejo de los 
recursos destinados a las obras tanto en los aspectos 

financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de 
materiales e insumos, diseños y obras sin justificar.

Graves daños personales 
e Institucionales. Daño a 

la reputación de la 
entidad, pérdida de 

recursos y daños sociales.

1 2 3 Riesgo Bajo X X

Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos 
(Contratistas, Interventores, Supervisores, Funcionarios, 

Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera 
diáfana, con ética, altos valores y principios como regla de 

conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad 
vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con 

transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá 
ser comunicada al Municipio.

1 1 2 Riesgo Bajo SI

Contratistas de 
Obras, de 
Estudios y 
Diseños 

interventor, 
Supervisores y/o 

Gestores y/o 
Funcionarios  

Al inicio de la 
ejecución del 
contrato y de 

manera 
permanente.

A la terminación 
del contrato

Vigilancia de cada una de las 
actuaciones de los participantes de 

las obras.
Permanente


