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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Las intervenciones de Mejoramiento Integral del Hábitat – MIH buscan el mejoramiento de las condiciones 
físicas, ambientales, sociales y territoriales que determinan la calidad de vida de la población, mientras que 
el entorno constituye el ámbito de articulación entre la vivienda, el espacio público, los equipamientos, la 
infraestructura y los servicios urbanos. En este sentido, el MIH exige intervenciones que contribuyan a 
superar las condiciones deficitarias de los asentamientos humanos y a garantizar entornos dignos, seguros, 
accesibles y sostenibles. 
 
En este contexto, de conformidad con el Decreto Distrital 653 de 2025, la Secretaría Distrital del Hábitat – 
SDHT tiene entre sus competencias formular políticas de gestión del territorio y promover el Mejoramiento 
Integral de los asentamientos humanos. En particular, el artículo 22 establece que la Dirección de Hábitat y 
Entornos tiene la competencia de Liderar las obras que contribuyan al mejoramiento integral del hábitat en 
áreas deficitarias de la ciudad, cualificando el entorno por medio de intervenciones sostenibles en términos 
físicos, ambientales, sociales y culturales, de conformidad con la normatividad vigente. 
 
En consecuencia, la intervención de espacio público en territorios de origen informal constituye una 
actuación directamente relacionada con las competencias y funciones misionales de la entidad. 
 
1.1. ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. (POT), adoptado mediante el Decreto Distrital 555 de 
2021, establece un modelo de ocupación territorial orientado a reducir las desigualdades socioespaciales, 
mejorar las condiciones de habitabilidad y garantizar el acceso equitativo a los soportes urbanos. En este 
sentido, el presente proceso contractual se articula, entre otras, con las siguientes disposiciones: 
 

• Artículo 3, numeral 8. Política de revitalización urbana y protección a moradores y actividades 
productivas: orientada a “(...) proteger y garantizar la permanencia y calidad de vida de los 
pobladores originales de las zonas de intervención (...)”, así como a atender “(...) la calidad del 
espacio público (...)”. 

• Artículo 3, numeral 9. Política de Hábitat y Vivienda: orientada a la “(...) construcción de un 
hábitat digno (...)”, promoviendo la vivienda en entornos con soportes urbanos y condiciones 
adecuadas para el desarrollo de la población. 

• Artículo 5, numeral 4. Objetivo de ordenamiento territorial: “Revitalizar la ciudad a través de 
intervenciones y proyectos de calidad”: busca cualificar los barrios consolidados y los 
asentamientos legalizados, focalizar el mejoramiento integral y la revitalización en sectores 
estratégicos, y promover “(...) la permanencia de moradores, unidades productivas y propietarios en 
los proyectos que transforman el territorio”. 

 
En el marco de las políticas y objetivos de ordenamiento, mediante el artículo 569 el POT incorpora el 
Programa de Hábitat y Vivienda Popular que aporta a los objetivos 3, 4 y 6 del Plan de Ordenamiento 
Territorial guiados a mejorar el ambiente urbano, revitalizar la ciudad, y reducir los desequilibrios y 
desigualdades. Este programa está compuesto por cinco Subprogramas, dentro del cual se ubica el 
Subprograma de Mejoramiento Integral del Hábitat en el cual se enmarcan las siguientes estrategias de 
intervención: Caracterización de Barrios objeto del Plan de Intervención de Mejoramiento Integral - PIMI-
HÁBITAT y proyectos asociativos mediante la gestión de Plan Vecinos, Mejoramiento de vivienda progresiva 
(Plan Terrazas) y mejoramiento de vivienda en habitabilidad y Mejoramiento Integral de entorno y hábitat de 
barrios. 
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De esta manera, se consolida el componente programático entre los programas, proyectos y estrategias de 
intervención que buscan concretar los objetivos de largo plazo del Plan. 
 
En consecuencia, en el artículo 485 del POT se establecen los instrumentos de planeación cuyo propósito 
es desarrollar las estrategias, políticas y decisiones del Plan de Ordenamiento Territorial para cumplir las 
finalidades de orientación y reglamentación del uso, ocupación y gestión del suelo. Estos instrumentos son 
el soporte para la implementación de las actuaciones urbanísticas, proyectos, y obras en la ciudad. En 
particular, en el numeral dos del artículo mencionado se establece como instrumento de planeación el Plan 
de Intervención para el Mejoramiento Integral del Hábitat – PIMI Hábitat. 
 
En la misma línea, el artículo 507 del Decreto Distrital 555 de 2021 establece el Plan de Intervención para 
el Mejoramiento Integral del Hábitat (PIMI-Hábitat) como instrumento para concretar las políticas, estrategias 
y metas del mejoramiento integral, mediante la coordinación de las acciones y actuaciones institucionales. 
En particular, el parágrafo 1 asigna a la Secretaría Distrital del Hábitat la responsabilidad de establecer las 
estrategias y el procedimiento para la formulación, priorización de territorios y adopción de los planes, 
mientras que el parágrafo 2 establece los criterios que deben considerarse para la priorización, en los 
siguientes términos: 
 
“Parágrafo 2. Para adelantar la priorización de los territorios objeto del PIMIH se tendrán en cuenta los 
territorios que presenten mayor déficit en calidad de vida urbana; los territorios que no están legalizados y 
que en términos de la Ley 2044 de 2020, pueden adelantar de forma paralela a la legalización urbanística 
el mejoramiento de sus soportes urbanos, condiciones ambientales y de las viviendas; los territorios de 
borde urbano-rural; los territorios con estudios y diseños adelantados o ya gestionados; los territorios 
colindantes con proyectos estratégicos o estructurantes de ciudad y de conectividad con la región; y aquellos 
ocupados por asentamientos humanos de origen informal en alto riesgo o localizadas sobre los corredores 
ambientales, elementos estructurantes o redes matrices de servicios públicos”. 
 
En desarrollo de estas disposiciones, el Decreto Distrital 646 de 2023 reglamentó el artículo 507 del POT 
y estableció las estrategias y el procedimiento para la formulación, priorización de territorios y adopción de 
los PIMI-Hábitat. Posteriormente, sus disposiciones fueron compiladas en el Decreto Distrital 670 de 2025, 
por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. 
 
1.2. PRIORIZACIÓN Y FOCALIZACIÓN TERRITORIAL PARA LOS PIMI HÁBITAT 
 
En desarrollo de los criterios de priorización establecidos en los parágrafos 1 y 2 del artículo 507 del Plan 
de Ordenamiento Territorial, adoptado mediante el Decreto Distrital 555 de 2021, y conforme a su 
reglamentación, inicialmente contenida en el Decreto Distrital 646 de 2023 y posteriormente compilada en 
el artículo 983 del Decreto Distrital 670 de 2025, la Secretaría Distrital del Hábitat implementó la 
metodología establecida en el Anexo 1, denominado “Metodología para la priorización y formulación de las 
áreas susceptibles a ser intervenidas por el PIMI-Hábitat”.  
 
En el marco de la metodología establecida por el Decreto descrito anteriormente, se implementaron los 
cuatro (4) pasos del procedimiento de priorización que incluyeron: 1) Revisión de proyectos integrales de 
proximidad y los instrumentos de planeación derivados del POT; 2) Revisión de estudios, diseños, 
programas y estrategias para dar continuidad a las intervenciones previstas; 3) Identificación del déficit, lo 
cual incluyó la formulación de indicadores, y construcción de un mapa de calor con el déficit a nivel de 
ciudad; y 4) Definición de las escalas de intervención (macro-territorios, áreas de contexto y micro-territorios 
o micro-PIMI) . La metodología identificó carencias urbanas, habitacionales, ambientales y económicas que 
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afectan significativamente el territorio y sus habitantes, abarcando la escasez, calidad insuficiente o 
inaccesibilidad de bienes materiales, servicios y espacios aptos para satisfacer necesidades de subsistencia 
y fomentar la calidad de vida de la población. Producto de este ejercicio de priorización se identificaron 
diecinueve (19) micro-territorios para el periodo 2024-2027 para ser formulados a través de los PIMI Hábitat. 
 
Los resultados de este ejercicio de priorización para el periodo 2024-2027 fueron consolidados en el 
Documento Técnico de Soporte PIMI Hábitat Libro I Lineamientos Generales y sus respectivos anexos, y 
fueron validados en dos momentos. Un primer momento, cuando fue presentada para aprobación ante la 
Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral de los Asentamientos 
Humanos – CIGHMIAH (Acta Segunda Sesión Ordinaria 2024 – 06 diciembre 2024), instancia que, conforme 
el Decreto tiene como objeto coordinar y articular la gestión Intersectorial en materia de prevención de los 
desarrollos informales y el mejoramiento de las condiciones de los asentamientos humanos de la ciudad. 
Un segundo momento, cuando fue presentada al Consejo Distrital de Gobierno (Acta No. 81 de 2025 – 20 
enero 2025), de acuerdo con el procedimiento reglamentario (artículos 983 y 984 Decreto Único Distrital de 
Ordenamiento Territorial 670 de 2025). El Documento Técnico de Soporte con sus respectivos anexos se 
recogen como parte de los procesos de caracterización y formulación de los PIMI Hábitat, así como del 
presente proceso. 
 
En particular, las intervenciones propuestas para este proceso se localizan en cinco de los diecinueve micro-
territorios comprendidos dentro de la priorización 2024-2027 descrita anteriormente, específicamente, en las 
localidades de Suba, Ciudad Bolívar, Usaquén, Bosa y Chapinero. Para lo cual, se tuvo en cuenta las 
necesidades de mejoramiento del espacio público identificadas en las visitas técnicas de campo adelantadas 
por la Dirección de Hábitat y Entornos y los análisis de viabilidad técnica (Matriz Multicriterio para 
intervenciones de MIH y Fichas de Perfilamiento generadas como resultado de las mismas). Estos soportes 
hacen parte integral de la caracterización y priorización de los espacios públicos del presente proceso. 
 
En estos documentos se adelantó la caracterización de cada parque a partir del análisis geográfico consolidó 
para cada parque información relacionada con su identificación y localización —RUPI, código IDRD, UPL, 
escala de intervención: macro-territorio y micro-PIMI—; información catastral y predial —CHIP, tipo de 
propiedad y propietario—; condiciones urbanísticas y normativas —plano urbanístico, tratamiento 
urbanístico, actuaciones estratégicas, planes parciales y polígonos de monitoreo—; uso y estructura urbana; 
condiciones ambientales y de estructura ecológica; riesgos y condiciones de amenaza, incluidos los 
conceptos del IDIGER; infraestructura y redes; intervenciones previas de la SDHT y de otras entidades; 
instrumentos y proyectos de intervención, incluidos los Proyectos Integrales de Proximidad; y afectaciones 
y restricciones, entre ellas el porcentaje de afectación SIG. 
 
Con fundamento en esta información, la priorización consideró las condiciones de accesibilidad y 
conectividad, la cercanía a equipamientos, la articulación con proyectos estratégicos y con los Proyectos 
Integrales de Proximidad, las condiciones ambientales, de riesgo, urbanísticas y prediales, las 
intervenciones previas, las afectaciones SIG y la necesidad de intervención. 
 
Los resultados de este ejercicio, conjuntamente con los análisis técnicos y presupuestales correspondientes, 
se encuentran consignados en los Documentos Técnicos de Soporte de perfilamiento utilizados para la 
estructuración de los proyectos de cada lote, los cuales hacen parte del presente proceso contractual. 
 
Para cada parque, estos documentos contienen el acta de la visita técnica de campo, la ficha de 
perfilamiento SIG —componentes técnico, ambiental, predial y social—, el componente normativo y predial, 
las consultas realizadas a las entidades competentes, la identificación de riesgos y el concepto de viabilidad 
por componente. 
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En la misma línea, el artículo 985 del Decreto Distrital 670 de 2025 establece que la formulación del PIMI 
Hábitat: “(…) deberá contar con un documento técnico de soporte, cuyo contenido tendrá como mínimo lo 
siguiente: 

“1. La caracterización y diagnóstico del sector o sectores objeto de intervención. 
 
2. La identificación de obras, planes, programas y proyectos previstos o en ejecución a cargo de las 
diferentes entidades del nivel central o descentralizado de la administración. 
 
3. Los proyectos estructurantes y estrategias de intervención del Subprograma de Mejoramiento 
Integral del Hábitat. 
 
4. La definición de la estrategia de gestión y financiación. 
 
5. La identificación de los diferentes actores públicos, privados, sociales y comunitarios que inciden 
en la gestión del hábitat y su mejoramiento. 
 
6. La identificación de las acciones de mejoramiento y articulación con el entorno urbano y/o regional 
del sector o área objeto del PIMI-Hábitat; y contemplar los distintos ámbitos de planificación, gestión 
y actuación. 
 
7. La cuantificación de la inversión requerida por el Gobierno Distrital para el mejoramiento del 
sector, discriminando las obligaciones a cargo de las entidades del nivel central o descentralizado 
de la administración, de los propietarios, poseedores o comunidad organizada. 
  
8. Cartografía de formulación (..).” 

 
La disposición del numeral 2, reconoce expresamente la identificación de las obras previstas o en ejecución 
durante la etapa de formulación del PIMI-Hábitat. En este sentido, la ejecución de proyectos de Mejoramiento 
Integral del Hábitat hace parte de las acciones adelantadas en el ejercicio de las competencias misionales 
de la SDHT y en cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo. 
 

1.3.  ARTICULACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2024-2027 
 
El Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024-2027, adoptado mediante el Acuerdo Distrital 
927 de 2024, en el marco del Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática y el 
Programa 24 Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión, que tiene como objetivo revitalizar 
zonas de intervención, en su componente público y privado, así como proteger y garantizar la permanencia 
y calidad de vida de sus pobladores originales, respeta todas las formas de vida, junto al cuidado y 
mantenimiento del ambiente natural y el construido. Allí se establece la meta 240 Intervenir 1.800 hectáreas 
a través PIMI-Hábitat con el propósito de avanzar en la superación de condiciones deficitarias de los 
territorios de origen informal. Esta meta contempla acciones asociadas a la intervención y a la articulación 
interinstitucional. 
 
En concordancia con lo anterior, la Secretaría Distrital del Hábitat contempla, en el marco del presente 
proceso contractual, el mejoramiento de diecisiete (17) parques, como una intervención que contribuye al 
cumplimiento de la meta del Plan Distrital de Desarrollo (PDD), en articulación con el proyecto de inversión 
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7575, “Estudios y diseños de proyectos para el mejoramiento integral de barrios”, cuyo objetivo es mejorar 
la calidad del espacio público en las zonas priorizadas de origen informal . 
 
En concordancia con los objetivos del Mejoramiento Integral del Hábitat y las acciones previstas en el marco 
de los PIMI Hábitat, las intervenciones proyectadas incorporarán, de acuerdo con las condiciones y viabilidad 
técnica, ambiental y presupuestal de cada espacio, criterios y soluciones orientados a la sostenibilidad 
ambiental y a la revitalización del espacio público. Entre estas podrán contemplarse acciones de 
reverdecimiento, manejo y aprovechamiento de aguas lluvias, sistemas urbanos de drenaje sostenible de 
bajo impacto, uso eficiente del agua y demás prácticas sostenibles aplicables, promoviendo igualmente la 
participación y apropiación de la comunidad en el cuidado del medio ambiente y la conservación de las 
intervenciones desarrolladas. 
 
Los parques objeto de intervención relacionados en el literal a. del numeral 1.1 disponen de infraestructura 
recreativa y deportiva compuesta, entre otros elementos, por canchas múltiples, zonas de juegos infantiles, 
áreas peatonales, plazoletas y espacios verdes, que constituyen sus principales componentes funcionales. 
En varios de estos componentes se evidencia un deterioro significativo, tanto en las superficies de uso como 
en los accesos peatonales y el mobiliario existente, asociado al uso continuo, las condiciones ambientales 
adversas y las limitaciones en el mantenimiento recibido. 
 
Como consecuencia, se encuentran afectadas la funcionalidad, la seguridad y la calidad general de estos 
espacios, haciendo necesaria una intervención integral que garantice condiciones adecuadas de uso, 
accesibilidad y prestación del servicio para la comunidad, en concordancia con el objeto y alcance del 
proceso. A estas condiciones físicas se suman los retos sociales, económicos y de seguridad identificados 
en la caracterización de los territorios priorizados. 
 
Conforme a lo descrito en el literal d. del numeral 1.1, la selección de los parques responde no solo a criterios 
técnicos y de déficit urbanístico, sino también a las necesidades identificadas mediante los procesos de 
participación y gestión social adelantados con las comunidades, favoreciendo la pertinencia, apropiación y 
sostenibilidad de las intervenciones proyectadas. 
 
1.4. RELACIÓN CON EL PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN 
 
El presente proceso de contratación contribuye directamente al cumplimiento de las metas de las siguientes 
metas del proyecto de inversión  7575 Estudios y diseños de proyectos para el mejoramiento integral 
de barrios: 
 

1. Realizar 5 estudios y diseños para la conectividad urbana de las áreas priorizadas de origen 
informal (PIMI-Hábitat). 

2. Adecuar 32.000 metros cuadrados para el mejoramiento integral del hábitat (PIMI-Hábitat). 
 
Los cuatro (4) lotes del proceso suman un área mínima de intervención de 12.402,40 m², que aporta a la 
meta de adecuar 32.000 m² para el mejoramiento integral del hábitat. Asimismo, los estudios y diseños que 
se elaboren durante la Etapa 1 contribuyen a la meta de realizar estudios y diseños para la conectividad 
urbana de las áreas priorizadas de origen informal. 
 
De esta manera, se establece una relación directa entre la priorización territorial efectuada y las 
intervenciones objeto del presente proceso, toda vez que los parques seleccionados se localizan en 
territorios previamente priorizados y las actividades previstas contribuyen materialmente al cumplimiento de 
las metas físicas de adecuación del espacio público y de elaboración de estudios y diseños. 
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Finalmente, la SDHT no cuenta con los recursos humanos ni técnicos suficientes para realizar directamente 
los estudios, diseños y la ejecución de las obras requeridas para la revitalización de los parques. En 
consecuencia, la contratación externa constituye la alternativa para desarrollar de manera eficiente, eficaz 
y oportuna las intervenciones requeridas y contribuir al cumplimiento de las metas institucionales. Para tal 
efecto, se adopta el esquema Diseño-Construcción descrito en el numeral 2.2, que permite una mayor 
articulación entre la elaboración de los estudios y diseños y la posterior ejecución de las obras, facilita la 
identificación y gestión temprana de los riesgos y brinda mayor previsibilidad sobre los costos y condiciones 
de ejecución. 
 
En consecuencia, la Secretaría Distrital del Hábitat a través del presente proceso contractual, contribuye al 
Mejoramiento Integral del Hábitat en áreas deficitarias de la ciudad, mediante el diagnóstico, estudios, 
diseños y ejecución de obras destinadas al mejoramiento de espacios públicos en los territorios priorizados.  
 
 
1.5. DIMENSIONES DE INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
 

• Física: Recualificación de espacios públicos que aseguren condiciones de calidad, seguridad, 
adaptación al cambio climático y universalidad para el uso y disfrute de todos los ciudadanos. 

• Activación: Promover actividades desde los sectores de la administración, (oferta institucional) para 
activar y revitalizar los espacios públicos. 

• Apropiación: Promover actividades con las comunidades y colectivos en los territorios y su 
participación.  

1.6. RESULTADOS ESPERADOS Y OPORTUNIDAD 
 
Con la ejecución del contrato se espera obtener los siguientes beneficios: 
 

A. Beneficios socioespaciales: 
 

• Mejoramiento del espacio público de los parques: Mediante la recuperación y adecuación de 
senderos, zonas verdes, áreas de estancia, escenarios deportivos y mobiliario urbano, garantizando 
condiciones de accesibilidad, seguridad (especialmente nocturna mediante iluminación eficiente) y 
confort para los usuarios. 

• Fortalecimiento del tejido social: A través de espacios de encuentro, recreación y permanencia que 
promuevan la interacción comunitaria, el sentido de pertenencia y la apropiación de los parques. 

• Acceso inclusivo a espacios recreativos y deportivos: Mediante la adecuación de áreas para 
descanso, juegos infantiles, equipos bio-saludables y actividades deportivas, garantizando 
condiciones de accesibilidad universal. 

• Revitalización del entorno urbano inmediato: Mediante la recuperación de áreas deterioradas de los 
parques y el mejoramiento de la calidad del espacio público en los sectores intervenidos. 

• Fortalecimiento del componente ambiental: A través del mejoramiento de zonas verdes, la 
incorporación de estrategias sostenibles (como Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible - SUDS y 
soluciones fotovoltaicas) y el reverdecimiento de los escenarios, que contribuyan a la adaptación al 
cambio climático y a la sostenibilidad ambiental del territorio. 
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B. Beneficios económicos: 
 

• Reactivación de la economía local: (Comercios formales e informales) y atracción de nuevos 
emprendimientos en espacios revitalizados. 

• Incremento del valor de la propiedad: Por mejoras urbanas y de infraestructura. 

• Generación de empleo: Con base en el área histórica intervenida y proyecciones del polígono. 

• Atracción de inversión pública y privada: Por mejora del entorno. 

• Reducción de costos de largo plazo: Mediante criterios de sostenibilidad (energías alternativas, 
gestión de residuos, drenaje de aguas lluvias), que disminuyen costos de operación y 
mantenimiento. 
 

1.7. PROYECTO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
 

La SDHT ha priorizado que la construcción de las intervenciones propuestas se realice bajo un esquema de 
Diseño-Construcción, la cual se caracteriza por la unificación de los procesos de diseño y ejecución bajo un 
mismo contratista, lo que garantiza una mayor coordinación y eficiencia en la ejecución de los proyectos. 
Así las cosas, el contratista asume la responsabilidad desde las fases iniciales del proyecto, permitiendo 
una optimización en la integración de disciplinas técnicas como la arquitectura, ingeniería estructural, 
instalaciones eléctricas, hidráulicas y demás especialidades aplicables.  
 
Entre los beneficios de este tipo de contratación se destaca la posibilidad de implementar soluciones 
constructivas más eficientes y adaptadas a las condiciones específicas del terreno y los requerimientos de 
la SDHT, lo que reduce el número de conflictos y ajustes entre las etapas de estudios y diseños y la etapa 
de construcción. Además, el flujo de información constante entre los equipos de diseño y construcción 
minimiza retrasos y retrabajos, permitiendo una ejecución más ágil y con menor riesgo de errores. 
 
Desde una perspectiva financiera, este método permite una mayor previsibilidad en los costos, ya que se 
pueden identificar y mitigar los riesgos desde la etapa 1, limitando la posibilidad de variaciones significativas 
en el presupuesto. También mejora la asignación y el uso de los recursos, lo que se traduce en menor 
incertidumbre económica durante la ejecución y en una mejor gestión del gasto público. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR 

 
Los parques objeto de intervención en las localidades de Suba, Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén y 
Chapinero disponen de una infraestructura recreativa y deportiva compuesta por canchas múltiples, zonas 
de juegos infantiles, áreas peatonales, plazoletas y espacios verdes, que constituyen sus principales 
componentes funcionales. Se evidencia un deterioro significativo en varios de estos componentes, tanto en 
las superficies de uso como en los accesos peatonales y el mobiliario existente. Este deterioro está asociado 
al uso continuo, a las condiciones ambientales adversas y a las limitaciones en el mantenimiento recibido. 
Como consecuencia, resultan afectadas la funcionalidad, la seguridad y la calidad general de los espacios, 
lo que hace necesaria una intervención integral que garantice condiciones adecuadas de uso, accesibilidad 
y prestación del servicio para la comunidad, en plena concordancia con el objeto del proyecto. 
 
Más allá de las condiciones físicas, la caracterización de los territorios evidencia retos sociales, económicos 
y de seguridad que refuerzan la necesidad de una intervención integral en las cinco localidades, conforme 
a los diagnósticos desarrollados en el marco de los PIMI Hábitat priorizados por la SDHT. 
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2.1 LOCALIZACIÓN GENERAL 
El proyecto se desarrolla en cinco (5) localidades del Distrito Capital, priorizados por la SDHT así: 

• LOTE 1 - Localidad de Suba:  Río Bogotá – Humedal Tibaguyá (UPL Tibabuyes). 

• LOTE 2 - Localidad de Bosa:  Bosa (Bosque Bosa, San Bernardino y Los Naranjos) – UPL Edén, 
Porvenir y Bosa. 

• LOTE 3 - Localidad de Ciudad Bolívar:  Ciudad Bolívar (Micro PIMI El Espino, Jerusalén y Paraíso) 
– UPL Arborizadora y Lucero. 

• LOTE 4 - Localidad de Usaquén:  Usaquén (Codito – Mirador, La Mariposa, El Pañuelito) – UPL 
Toberín, y Localidad de Chapinero: Chapinero (Bosque Calderón) – UPL Chapinero y Cerros 
Orientales. 

 
Ilustración 1. Localización Polígonos Por Lotes 

 
Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos 

 
El (LOS) CONTRATISTA(S), acorde con el lote adjudicado deberá considerar para su ejecución las 
siguientes condiciones de acuerdo con el lote de intervención: 
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2.2 LOTE 1 – LOCALIDAD DE SUBA 

 
2.2.1 CONTEXTO GENERAL DEL POLÍGONO – PIMI 01 RÍO BOGOTÁ – HUMEDAL TIBAGUYÁ 

 
El polígono se encuentra en la localidad de Suba, en la UPL Tibabuyes, y se caracteriza por la presencia de 
importantes cuerpos de agua como el río Bogotá y el humedal Juan Amarillo (Tibabuyes), que configuran 
parte de la estructura ecológica principal de Bogotá. El territorio presenta una alta densidad poblacional, 
escaso porcentaje de parques y zonas verdes, y barrios de origen informal. En el año 2024 se avanzó en la 
priorización de los territorios en el marco de los PIMI Hábitat y se realizó la formulación del PIMI 01 Río 
Bogotá – Humedal Tibaguyá, como ejercicio piloto, con una importante participación comunitaria a través de 
recorridos y talleres participativos. Como resultado de este proceso, se priorizaron dos (2) parques, que en 
conjunto agrupan un área estimada de 3.129,70 m² para su intervención, como se muestra en la siguiente 
tabla. 

 
Tabla 1. Parques a Intervenir Lote 1 

No. PARQUE  
AREA MÍNIMA 

DE 
INTERVENCION  

DIRECCIÓN  RUPI:  
CÓD 
IDRD  

1 
SANTA CECILIA 

SECTOR II  
1.529,70 m2  

CALLE 136 No. 160B – 
50  

468-29  11-298  

2 MIRAMAR  1.600 m2  
CALLE 129B No. 130 – 

28  
1530-17  11-356  

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos 

 
2.2.1.1 PARQUE SANTA CECILIA II SECTOR 

 
El parque Santa Cecilia II Sector cuenta con un área de 1.529,70 m², distribuidos en zonas duras como la 
cancha múltiple, zonas para juegos infantiles y elementos bio-saludables, plazoleta y senderos peatonales. 
Existe una gran zona verde que circunda las zonas duras mencionadas. 
 
Estado actual: 
 

• Cancha múltiple: Tiene un acabado en base de rodadura asfáltica, la cual presenta deterioro, piel 
de cocodrilo y pérdida de rodadura en algunos sectores. 

• Accesos peatonales: Son en adoquín y algunos se observan fisurados y con presencia de 
materiales vegetales, lo que indica que puede existir saturación de agua y/o humedad. 

• Juegos infantiles y equipos bio-saludables: Algunos de los equipos se encuentran oxidados y 
con mal funcionamiento. 

• Cerramientos y mallas: Las mallas contra impacto y los cerramientos presentan desgaste y 
deterioro que requiere intervención. 

• Mobiliario: Bancas de concreto y canecas requieren mantenimiento por pérdida de material o 
soportes. 
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Ilustración 2. Localización Parque Santa Cecilia II Sector 

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
Fotografía 1. Parque Santa Cecilia Sector II 

  
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 
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Fotografía 2. Parque Santa Cecilia Sector II 

  
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

2.2.1.2 PARQUE MIRAMAR 

 
El parque Miramar tiene un área total de 8.861,87 m², de los cuales aproximadamente 1.600,00 
m² corresponden a zonas duras. Cuenta con una cancha de fútbol 8, una cancha múltiple, una zona de 
equipos bio-saludables y dos zonas verdes de gran extensión. 
 
Estado actual: 

• Cancha múltiple y cancha de Fútbol 8: Tienen un terminado en base de rodadura asfáltica, la cual 
presenta deterioro y pérdida de rodadura en algunos sectores. 

• Accesos peatonales: Se encuentran terminados en adoquín y algunos se observan fisurados y con 
presencia de materiales vegetales, lo que indica que puede existir saturación de agua y/o humedad. 

• Equipos bio-saludables: Se observan oxidados y con mal funcionamiento. 

• Cerramientos y mallas contra impacto: Presentan desgaste y deterioro que requiere intervención. 

• Mobiliario urbano: Requiere mantenimiento, reparación o rehabilitación. 
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Ilustración 3. Localización Parque Miramar 

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
Fotografía 3 Parque Miramar 

  
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

Fotografía 4. Parque Miramar 
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Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 

2.3 LOTE 2 – LOCALIDAD DE BOSA 

 
2.3.1 CONTEXTO GENERAL DEL POLÍGONO – PIMI 04 BOSA (BOSQUE BOSA, SAN 

BERNARDINO Y LOS NARANJOS) 
 
El polígono se encuentra en la localidad de Bosa, en las UPL Edén, Porvenir y Bosa. El territorio está 
compuesto por tres polígonos: Bosque Bosa (UPL Edén y Porvenir), San Bernardino (UPL Porvenir y Edén) 
y Los Naranjos (UPL Bosa) , los tres articulados por el río Tunjuelito. Es una zona cuya topografía plana 
facilita la movilidad, pero que no cuenta con la misma cobertura arbórea de otros territorios. Se evidencia 
una zona que ha experimentado procesos de consolidación mixtos, con extensas hectáreas de urbanismos 
legales de interés social y asentamientos autogestionados. El territorio, si bien no evidencia condiciones 
precarias en su infraestructura o en las viviendas, sostiene dinámicas socioeconómicas complejas, dada la 
presencia de actores delincuenciales organizados que afectan la convivencia y el bienestar de la comunidad. 
El río Tunjuelito, en lugar de ser un elemento de valor y protección ambiental, es un corredor de inseguridad. 
 
En el primer semestre del año 2026 se inició la formulación del PIMI 04 Bosa en los polígonos Bosque Bosa, 
San Bernardino y Los Naranjos, con una importante implementación del Plan de Gestión Social que incluyó 
aperturas, recorridos con comunidad y talleres participativos. 
 
Como resultado de este proceso, se priorizaron cinco (5) parques, que en conjunto agrupan un área 
estimada de 1.951,33 m² para su intervención, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2 Parques a Intervenir Lote 2 

No. PARQUE  
AREA MÍNIMA 

DE 
INTERVENCION  

DIRECCIÓN  RUPI:  
CÓD 
IDRD  

1 DESARROLLO EL CAUCE 290 m2  KR 87M 61A 90 SUR 905-1 07-359 

2 
DESARROLLO EL 

RECUERDO 
371 m2  KR 88A 70 51 SUR 

1343-
17 

07-040 

3 DESARROLLO CALDAS 689 m2  
CALLE 54H SUR 90B 

20 
911-4 07-183 

4 
DESARROLLO SANTA FE 

III SECTOR 
432 m2  KR 100 56G 54 SUR 

1256-
10 

07-030 
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No. PARQUE  
AREA MÍNIMA 

DE 
INTERVENCION  

DIRECCIÓN  RUPI:  
CÓD 
IDRD  

5 
DESARROLLO VILLA 

COLOMBIA 
169,33 m2  KR 88D 56F 41 SUR 526-2 07-268 

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos 
 

2.3.1.1 PARQUE DESARROLLO EL CAUCE 
 
El parque Desarrollo El Cauce cuenta con un área de 289,69 m² y se define por una cancha múltiple que se 
encuentra ubicada en una zona residencial entre las carreras 87M y 87L, donde colinda con el colegio mixto 
Los Centauros. 
 
Estado actual: 

• Cancha múltiple: Se observa en un estado aceptable, con algo de desgaste en la capa de rodadura 
y pequeñas fisuras por lo cual se podría mejorar. 

• Cerramiento: Requiere mantenimiento por óxido y renovación de la pintura. 

• Accesos peatonales: Se encuentran terminados en adoquín y algunos se observan fisurados y con 
presencia de materiales vegetales. 

 
Ilustración 4. Localización Parque Desarrollo El Cauce 

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

Fotografía 5. Parque Desarrollo El Cauce 
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Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
Fotografía 6. Parque Desarrollo El Cauce 

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
2.3.1.2 PARQUE DESARROLLO EL RECUERDO 

 
El parque Desarrollo El Recuerdo tiene un área de 370,66 m². Es un espacio que cuenta con una zona de 
juegos infantiles y zonas de espacio verde. 
 
Estado actual: 
 

• Zona de juegos infantiles: Cuenta con un piso de concreto que evidencia fisuras; los equipos de 
juegos infantiles se encuentran en mal estado, requiriendo actualización y/o mantenimiento. 

• Accesos peatonales y andenes: Se encuentran terminados en adoquín y hay pérdidas y roturas 
en algunas zonas. 

• Zona verde: No cuenta con un cerramiento y al interior del parque hay presencia de varios 
individuos arbóreos, en buen estado. 
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• Mobiliario: El parque cuenta con bancas en concreto que requieren mantenimiento por pérdida de 
material o soportes. 

 
Ilustración 5. Localización Parque Desarrollo El Recuerdo 

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
Fotografía 7 Parque Desarrollo El Recuerdo 

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 
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Fotografía 8 Parque Desarrollo El Recuerdo 

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
2.3.1.3 PARQUE DESARROLLO CALDAS 

 
El parque Desarrollo Caldas cuenta con un área de 689,17 m², distribuidos en zonas duras como la cancha 
múltiple, zonas para juegos infantiles y elementos bio-saludables, y senderos peatonales. 
 
Estado actual: 
 

• Cancha múltiple: Cuenta con piso en asfalto con poca presencia de fisuras y requiere 
mantenimiento en pintura de demarcación. Requiere mantenimiento en los tableros y arcos. 

• Bancas: Las bancas en concreto presentan falta de material y soportes. 

• Zona de juegos infantiles: El piso de caucho granulado se encuentra desgastado y presenta 
levantamiento; el mobiliario infantil, los equipos bio-saludables y cerramientos se observan oxidados 
y con falta de mantenimiento en pintura. 

• Subestación eléctrica: Se evidencia la presencia de una subestación eléctrica en abandono con 
intervención de cerraduras/cerramientos y pérdida de elementos. 
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Ilustración 6 Localización Parque Desarrollo Caldas 

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

Fotografía 9 Parque Desarrollo Caldas 

   
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 
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Fotografía 10 Parque Desarrollo Caldas 

   
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
2.3.1.4 PARQUE DESARROLLO SANTA FE III SECTOR 
 
El parque Desarrollo Santa Fe III Sector tiene un área total de 432 m². Es un espacio dotado con una zona 
de juegos infantiles y una zona de equipos bio-saludables. 
 
Estado actual: 
 

• Zona de juegos infantiles: Tiene una superficie en caucho granulado con pérdidas de material y 
rodeada de una zona verde; los equipos infantiles son plásticos y multifuncionales y requieren 
limpieza y mantenimiento. 

• Zona de equipos bio-saludables: Se encuentra sobre los adoquines de la superficie del parque y 
están en mal estado por presencia de óxido y pérdida de partes, lo que no permite su adecuado 
uso. 

• Andenes perimetrales y superficie del parque: Son de adoquín en concreto y presentan algunas 
pérdidas y daños. 

• Mobiliario: Existen bancas en concreto que tienen algunas pérdidas de material. 
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Ilustración 7. Localización Parque Sante Fe III Sector 

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
 

Fotografía 11 Parque Sante Fe III Sector 

   
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 
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Fotografía 12 Parque Sante Fe III Sector 

   
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 

2.3.1.5 PARQUE DESARROLLO VILLA COLOMBIA 
 
El parque Desarrollo Villa Colombia es un espacio de 169,33 m², dotado con una zona de juegos infantiles 
metálica sobre una superficie de caucho granulado desgastado. 
 
Estado actual: 
 

• Zona de juegos infantiles: Metálica, sobre superficie de caucho granulado desgastado. Cuenta 
con un cerramiento que la separa del andén, con algunos daños en sus postes de soporte. 

• Andén perimetral: Es de adoquín y presenta algunas pérdidas y daños. 

• Mobiliario: Existen bancas en concreto en buen estado. 

• Muralismo: Muralismo o pintura en las culatas de las viviendas que contienen el espacio (sobre el 
cual se deberá implementar el embellecimiento con artistas locales). 
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Ilustración 8 Localización Parque Desarrollo Villa Colombia 

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
Fotografía 13 Parque Desarrollo Villa Colombia 

   
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 
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Fotografía 14 Parque Desarrollo Villa Colombia 

  
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
2.4 LOTE 3 – LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR 

 
2.4.1 CONTEXTO GENERAL DEL POLÍGONO – PIMI 02 CIUDAD BOLÍVAR (MICRO PIMI EL 

ESPINO, JERUSALÉN Y PARAÍSO) 
 
El polígono se encuentra en la localidad de Ciudad Bolívar, en las UPL Arborizadora y Lucero, sobre 49 
barrios, 39 legalizados y 10 en proceso de legalización. Al contar con una separación geográfica, se 
presentan vocaciones particulares. La gestión del riesgo es uno de los criterios imperativos en los tres 
polígonos, pues, al ubicarse en laderas de montaña y compartir condiciones de suelo similares, se identifica 
un territorio que se adapta a sus condiciones, que coexiste con obras de mitigación y que busca el 
seguimiento constante ante cualquier eventualidad. También son lugares que atienden problemáticas por 
asentamientos humanos ubicados en polígonos de monitoreo, los cuales son objeto de reasentamiento, no 
solo por condiciones de riesgo, sino por la conservación de estructuras ecológicas, como rondas hídricas. 
Esta problemática se relaciona estrechamente con las destacadas condiciones de pobreza en el territorio, 
la falta de acceso a vivienda en la ciudad, la creciente inseguridad urbana y la presencia de grupos 
delincuenciales organizados en el sector. 
 
En el primer trimestre del año 2025 se inició la formulación del PIMI 02 Ciudad Bolívar en los polígonos de 
Paraíso, El Espino y Jerusalén, con una amplia implementación del Plan de Gestión Social que incluyó 
aperturas, recorridos con comunidad y talleres participativos. 
 
Como resultado de este proceso, se priorizaron cinco (5) parques, que en conjunto agrupan un área 
estimada de 3.859.10 m² para su intervención, como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 3. Parques a Intervenir Lote 3 

No. PARQUE  
AREA MÍNIMA DE 
INTERVENCION  

DIRECCIÓN  RUPI:  CÓD IDRD  

1  
Desarrollo Las 

Huertas  
250 m2 

CALLE 62D 
SUR/CARRERA 76  

2075-
11  

19-287  
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No. PARQUE  
AREA MÍNIMA DE 
INTERVENCION  

DIRECCIÓN  RUPI:  CÓD IDRD  

2  
Desarrollo Rincón 

de Galicia  
235 m2 

CALLE 2 - CARRERA 
75B BIS/75C  

2893-
31  

19-141 

3  
Desarrollo Sierra 

Morena  
1543 m2 

CALLE 69B SUR - KR 
73H BIS / DG 70 SUR  

1268-
99  

19-076  

4  
Desarrollo 

Jerusalén/Santa 
Rosita  

1566 m2 KR 48 73B 36 SUR  
1034- 

25 
19-097 

5  
Desarrollo 

Jerusalén/Tanque 
Laguna  

265,1 m2 
CALLE 73C SUR 46 

02  
1034-

28  
468-29  

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos 

 
2.4.1.1 PARQUE DESARROLLO LAS HUERTAS 
 
El parque Desarrollo Las Huertas cuenta con un área total de 250,00 m², distribuidos en zonas duras como 
la zona para juegos infantiles, escaleras y senderos peatonales. Cuenta con una zona verde que circunda 
las zonas duras mencionadas. 
 
Estado actual: 
 

• Zona de juegos infantiles: Presenta alto grado de deterioro, oxidación y desgaste de pintura; sin 
embargo, son funcionales. 

• Piso: El piso terminado en adoquín se observa fisurado en algunas áreas con presencia de 
materiales vegetales, lo que indica que puede existir saturación de agua y/o humedad. 

• Cerramiento: Cuenta con medio cerramiento en malla eslabonada con presencia de óxido. 

• Zonas verdes: No tienen mantenimiento, hay presencia de residuos sólidos. 

• Iluminación: Tipo LED. 

• Canecas de basura y señalética: En mal estado. 

• Andén perimetral: Con escaleras deterioradas. 
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Ilustración 9. Localización Parque Desarrollo Las Huertas. 

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
 

Fotografía 15 Parque Desarrollo Las Huertas. 

   
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 
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Fotografía 16 Parque Desarrollo Las Huertas. 

   
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 

2.4.1.2 PARQUE DESARROLLO RINCÓN DE GALICIA 
 
El parque Desarrollo Rincón de Galicia tiene un área total de 235,00 m², distribuidos en zonas duras como 
la zona para juegos infantiles y senderos peatonales. Adicionalmente, existe una zona verde que circunda 
las zonas duras mencionadas. 
 
Estado actual: 
 

• Zona de juegos infantiles: Sus elementos se encuentran deteriorados, presentan oxidación y 
pintura desgastada. Sin embargo, son funcionales. 

• Piso: El piso del área infantil está terminado en pavimento flexible, se observan fisuras y material 
levantado con presencia de materiales vegetales, lo que indica que puede existir saturación de agua 
y/o humedad. 

• Barandas: Con presencia de óxido y desgaste en la pintura. 

• Accesos peatonales: Son en adoquín y algunos se observan fisurados y con presencia de 
materiales vegetales. 

• Zonas verdes: Descuidadas con presencia de residuos sólidos. 

• Iluminación: Tipo LED. 

• Canecas de basura y señalética: En mal estado. 

• Andén perimetral: Deteriorado. 

• Muro en gaviones: Presenta ruptura de la malla y pérdida de rajón. 
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Ilustración 10. Localización Parque Desarrollo Rincón De Galicia

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
Fotografía 17 Parque Desarrollo Rincón De Galicia 

   
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 
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Fotografía 18 Parque Desarrollo rincón De Galicia 

   
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 

 
2.4.1.3 PARQUE DESARROLLO SIERRA MORENA 
 
El parque Desarrollo Sierra Morena tiene un área total de 1.906,96 m², de los cuales 
aproximadamente 1.543,00 m² están distribuidos en zonas duras como una cancha múltiple, zonas para 
juegos infantiles y senderos peatonales. Adicionalmente existe un área verde considerable, adyacente a las 
zonas mencionadas. 
 
Estado actual: 
 

• Cancha Múltiple: Cuenta con acabado en asfalto, presenta desniveles y deformaciones plásticas. 
Requiere reemplazo total, pues no es funcional. Cuenta con cerramiento donde se sugiere 
mantenimiento y aplicación de pintura y demarcación. 

• Zona de juegos infantiles: Requiere mantenimiento. El piso es en asfalto y presenta agrietamiento 
y descascaramiento, por lo que se sugiere reconstrucción y evaluación de cambio por caucho 
granulado. Los equipos están en deterioro y requieren mantenimiento. 

• Zona de equipos bio-saludables: Cuenta con superficie en caucho granulado con pérdidas y 
desgaste. Los equipos requieren mantenimiento. 

• Accesos peatonales: Se encuentran terminados en adoquín, con deterioro y presencia de 
materiales vegetales. 

• Zonas verdes: Se observan en estado de deterioro y requieren mantenimiento. El parque cuenta 
con presencia de 7 árboles de pequeño porte alrededor de la cancha y un árbol de gran porte. En 
las zonas verdes cercanas a los juegos, hay presencia de 5 árboles de pequeño porte. 

• Señalética: Se encuentra en estado de deterioro. 

• Muros de contención: Las zonas verdes junto a la calle 73 A Sur están confinadas mediante muros 
en ladrillo que se observan con desplome, pérdida de elementos y desgaste. Si bien no presentan 
volcamiento, se sugiere reconstrucción. 
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Ilustración 11. Localización Parque Desarrollo Sierra Morena 

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
Fotografía 19 Parque Desarrollo Sierra Morena 

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 
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Fotografía 20. Parque Desarrollo Sierra Morena 

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
2.4.1.4 PARQUE DESARROLLO JERUSALÉN / SANTA ROSITA 
 
El parque Desarrollo Jerusalén, parque Santa Rosita tiene un área total de 1.566,30 m², distribuidos en 
zonas duras como una cancha múltiple, parque infantil y gimnasio bio-saludable. Adicionalmente, existe una 
zona verde adyacente a las zonas duras mencionadas. 
 
Estado actual: 
 

• Ubicación: Está ubicado en zona de pendiente pronunciada, cuenta con muro y malla para 
protección en estado de deterioro. 

• Cancha múltiple: Presenta una superficie conformada por placas independientes de concreto 
simple, en la que se evidencian aperturas de juntas, asentamientos diferenciales y desniveles entre 
losas que exceden las tolerancias admisibles para una superficie destinada a actividades deportivas. 
Los marcos y tableros existentes presentan un avanzado estado de deterioro que compromete su 
funcionalidad y las condiciones de seguridad para los usuarios. Debido a que estas deficiencias se 
encuentran asociadas tanto al sistema constructivo existente como al estado de la dotación 
deportiva, la rehabilitación puntual no constituye una solución técnica integral ni garantiza el 
desempeño esperado del escenario. Se recomienda la reposición total de la cancha. 

• Parque infantil: Cuenta con mobiliario en madera en mal estado y metal con presencia de óxido, y 
alto grado de deterioro, NO funcionales. 

• Área verde: En estado de abandono, con presencia de elementos no biodegradables como tejas, 
basura, madera, entre otros. 

• Canecas de basura: No cuenta con canecas de basura. 

• Iluminación: Postes con iluminación tipo LED. 

• Señalética: En pésimo estado. 

• Andén perimetral: Con escaleras muy deterioradas. 

• Equipos bio-saludables: Se observan oxidados y con mal funcionamiento, instalados sobre piso 
en concreto fisurado con presencia de materiales vegetales. 
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• Muro de contención: El parque se ubica sobre un talud vertical de cerca de 90 grados, confinado 
por un muro en concreto, que presenta fisuras y pérdida de material en algunos sectores. Se sugiere 
reforzamiento de la estructura. 

 
Ilustración 12. Localización Parque Desarrollo Jerusalén / Santa Rosita 

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
Fotografía 21. Parque Desarrollo Jerusalén / Santa Rosita 

  
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 
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Fotografía 22. Parque Desarrollo Jerusalén / Santa Rosita 

   
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
2.4.1.5 PARQUE DESARROLLO JERUSALÉN / TANQUE LAGUNA 
 
El parque Desarrollo Jerusalén, parque Tanque Laguna tiene un área total de 265,10 m², distribuidos en 
zonas duras como una plazoleta, graderías, accesos y rampa peatonales. Adicionalmente, existe una zona 
verde que circunda las graderías y la plaza adoquinada. 
 
Estado actual: 
 

• Plazoleta: Cuenta con acabado en adoquín y presenta una baja afectación superficial, así como 
presencia de material particulado. Se recomienda realizar una verificación técnica para determinar 
la necesidad de intervenciones de mantenimiento. 

• Graderías: Presentan deterioro, se identifican fisuras, pérdida localizada de material en bordes y 
superficies de los peldaños, desprendimiento de recubrimientos y desgaste generalizado. 
Adicionalmente, en algunos sectores se observan desplazamientos y apertura de juntas entre 
elementos constructivos, así como afectaciones puntuales que podrían favorecer la infiltración de 
agua y acelerar el proceso de deterioro. 

• Rampa de acceso peatonal: Se evidencia una estructura en concreto con desgaste superficial de 
la capa de rodadura, pérdida localizada de acabado, fisuras menores, deterioro en bordes y 
elementos de confinamiento lateral. Se observa pintura deteriorada y ausencia de elementos 
complementarios de accesibilidad, lo que limita las condiciones de uso universal. 

• Recorridos peatonales: Se identifican desgastes superficiales, acumulación de residuos sólidos, 
pérdida de material y afectaciones estéticas asociadas al envejecimiento de los acabados. 

• Zonas verdes: En estado de abandono con presencia de basura, llantas, material no 
biodegradable, entre otros. 

• Individuo arbóreo: Se cuenta con la presencia de un individuo arbóreo vivo ubicado sobre la 
superficie adoquinada de la plazoleta del parque, fuera de un área destinada para siembra o manejo 
vegetal. Se recomienda su conservación e incorporación dentro de la propuesta de diseño 
paisajístico. 

• Canecas y señalética: Se evidencia presencia de residuos sólidos y señalética en mal estado. 
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Ilustración 13 Localización Parque Desarrollo Jerusalén / Tanque Laguna 

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
Fotografía 23 Parque Desarrollo Jerusalén / Tanque Laguna 

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 
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Fotografía 24. Parque Desarrollo Jerusalén / Tanque Laguna 

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 

2.5 LOTE 4 – LOCALIDADES DE USAQUÉN Y CHAPINERO 

 
2.5.1 CONTEXTO GENERAL DEL POLÍGONO – PIMI 03 USAQUÉN (CODITO – MIRADOR, LA 

MARIPOSA, EL PAÑUELITO) Y PIMI 05 CHAPINERO (BOSQUE CALDERÓN) 
 
El proyecto para el Lote 4 se desarrolla en dos localidades del Distrito Capital, en el marco de los Planes de 
Intervención para el Mejoramiento Integral del Hábitat priorizados por la SDHT: 
 

• Localidad de Usaquén: PIMI 03 – Usaquén (Codito – Mirador, La Mariposa, El Pañuelito), en la 
UPL Toberín. Este territorio de borde oriental se caracteriza por su topografía accidentada, alta 
densidad poblacional y escaso espacio público efectivo, con barrios de origen informal. La 
formulación del PIMI 03 se inició en el segundo semestre de 2025 e incluye 25 barrios legalizados, 
con una amplia implementación del Plan de Gestión Social que comprendió aperturas, recorridos 
participativos y talleres comunitarios. Se priorizan dos (2) parques de proximidad. 

• Localidad de Chapinero: PIMI 05 – Chapinero (Bosque Calderón), en las UPL Chapinero y Cerros 
Orientales. Esta zona presenta asentamientos humanos en proceso de legalización, alta 
vulnerabilidad por riesgos de movimiento en masa y significativo déficit de espacios recreativos. En 
el marco de la formulación de este PIMI, se han adelantado diálogos con la Alcaldía Local, recorridos 
de reconocimiento técnico y una socialización de apertura con las comunidades el 19 de junio de 
2026. Se priorizan tres (3) parques. 

 
Como resultado del proceso de priorización, se seleccionaron cinco (5) parques que en conjunto suman un 
área estimada de 3.458,70 m² para intervención, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 4. Parques a Intervenir Lote 4 

No. Parque 
Área mínima de 

intervención (m²) 
Dirección RUPI Código IDRD 

1 
Desarrollo Arena 

Buenavista 
200 

CALLE 181B No. 3A-
15 

2992-1 01-081 

2 Desarrollo El Codito 300 KR 1 - CL 182A -94 3834-56 01-029 
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No. Parque 
Área mínima de 

intervención (m²) 
Dirección RUPI Código IDRD 

3 Desarrollo El Paraíso 1.500 Tv. 1A # 40-44 724-21 02-002 

4 Desarrollo Pardo Rubio 708,7 
CALLE 47B No. 3-06 

Este 
2313-4 02-129 

5 Desarrollo Pardo Rubio 750 CALLE 49 # 3-96 2313-3 02-130 

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos 

 
2.5.1.1 PARQUE DESARROLLO ARENA BUENAVISTA (01-081) – LOCALIDAD DE USAQUÉN 
 
El parque Desarrollo Arena Buenavista cuenta con un área total de 3.574,25 m² y un área de intervención 
estimada de 200,00 m². Se compone de una cancha deportiva, una zona de juegos infantiles, áreas libres 
de permanencia y zonas verdes perimetrales, ubicado en un sector contiguo al borde de una ladera natural. 
Estado actual: 
 

• Cancha múltiple: Presenta carpeta asfáltica en condiciones generales favorables, con arcos de 
fútbol y tablero de baloncesto en buen estado y demarcación conservada. No obstante, en uno de 
sus costados se evidencia pérdida de cobertura vegetal por tránsito peatonal recurrente, generando 
procesos de erosión superficial. 

• Juegos infantiles:  Los elementos existentes, construidos principalmente en madera, cuentan con 
la respectiva garantía y póliza de calidad vigente; por lo tanto, no requieren intervención, reposición 
ni adecuación alguna dentro del alcance de ejecución del presente proceso contractual.. 

• Zonas verdes y áreas sin intervención: Se identifican áreas con desniveles pronunciados y 
procesos de arrastre de material proveniente de la ladera, con acumulación de residuos sólidos y 
elementos no biodegradables (tejas, madera, llantas), lo que genera impactos negativos sobre la 
seguridad, la calidad ambiental y el aprovechamiento del espacio. 

• Cerramientos: Perímetro del parque con malla metálica que presenta deterioro en algunos 
sectores; se observa ausencia de malla contra impactos en el costado contiguo a la cancha 
deportiva y a la zona infantil. 

• Mobiliario urbano: Las bancas en concreto, canecas y elementos complementarios presentan 
desgaste y deterioro moderado, requiriendo mantenimiento, reparación o reposición según su 
estado. 
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Ilustración 14. Localización Parque Desarrollo Arena Buena Vista 

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
Fotografía 25. Parque Desarrollo Arena Buena Vista 

   
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 
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Fotografía 26. Parque Desarrollo Arena Buena Vista 

  
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 

2.5.1.2 PARQUE DESARROLLO EL CODITO (01-029) – LOCALIDAD DE USAQUÉN 

 
El parque Desarrollo El Codito cuenta con un área total de 387,50 m² y un área de intervención estimada 
de 300,00 m². Incluye una cancha de fútbol 11 y áreas complementarias. 
 
Estado actual: 
 

• Cancha de fútbol 11: Se encuentra emplazada por debajo de la cota vial de la Carrera 1. La 
superficie en pavimento asfáltico presenta un avanzado estado de deterioro, con fisuración 
generalizada tipo "piel de cocodrilo", pérdida de rodadura y disgregación de la capa superficial, 
afectando la funcionalidad y seguridad. 

• Condiciones de borde: El costado occidental del parque colinda con una zona verde con cambio 
significativo de pendiente, delimitada mediante un muro de baja altura y malla perimetral en estado 
deficiente. En el costado oriental se evidencian signos de pérdida de material del terreno asociados 
a un posible desprendimiento localizado, con un muro en mampostería que presenta desgaste 
avanzado y desprendimiento de recubrimientos. 

• Drenaje: Se identificó al interior de la cancha una caja de aguas lluvias cuya condición estructural 
y operativa requiere verificación detallada. 

• Cerramientos y equipamiento deportivo: Las mallas perimetrales y contra impactos presentan 
altos niveles de corrosión, deformación y deterioro. Los arcos de fútbol y el tablero de baloncesto 
evidencian un avanzado grado de desgaste por exposición ambiental y falta de mantenimiento. 

• Espacio público y accesibilidad: El parque no cuenta con andenes perimetrales ni elementos que 
permitan una adecuada regularización y circulación peatonal. En los costados norte y sur se 
identifican viviendas informales construidas con materiales livianos. 

 
Consideraciones ambientales: 
 
El trazado del polígono hace parte de la franja de adecuación de Cerros Orientales, sin afectación directa 
con elementos de la EEP. La amenaza por movimiento en masa es alta y el Índice de Riesgo Climático por 
avenida torrencial es probable. Se recomienda evaluar detalladamente las estructuras de contención 
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existentes y dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos del Decreto 555 de 2021 relacionados con el 
Sistema de Espacio Público Peatonal para el Encuentro. 
 

Ilustración 15. Localización Parque Desarrollo Mirador Codito 

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
Fotografía 27. Parque Desarrollo Mirador Codito 

  
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 
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Fotografía 28. Parque Desarrollo Mirador Codito 

   
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
2.5.1.3 PARQUE DESARROLLO EL PARAISO (02-002) – LOCALIDAD DE CHAPINERO 

 
El parque Desarrollo El Paraíso cuenta con un área de intervención estimada de 1.500,00 m². Se 
desarrolla en dos plataformas ubicadas a diferentes niveles topográficos, integrando escenarios deportivos, 
espacios recreativos y áreas verdes. 
 
Estado actual: 
 

• Plataforma superior: Alberga una cancha múltiple que presenta un estado de conservación 
deficiente, con fisuras en la carpeta asfáltica, superficies irregulares y desniveles que dificultan la 
adecuada evacuación de aguas lluvias. Los arcos deportivos y antepechos exhiben desprendimiento 
de recubrimientos y exposición del acero de refuerzo. Se evidenció un sistema de drenaje superficial 
de construcción artesanal que requiere evaluación. 

• Zona biosaludable superior: Los equipos de gimnasio bio-saludable presentan un avanzado 
estado de deterioro por desgaste y corrosión, limitando su funcionalidad. 

• Plataforma inferior: Conformada por una cancha de baloncesto (en condiciones aceptables) y una 
zona de juegos infantiles sobre superficie asfáltica y caucho granulado con desgaste parcial. Los 
elementos de juego requieren evaluación para determinar necesidades de mantenimiento, 
reposición o modernización. 

• Zonas verdes: Presentan condiciones favorables de mantenimiento, aunque se identifican 
oportunidades para fortalecer la calidad ambiental mediante intervenciones de paisajismo, 
reverdecimiento y estrategias agroecológicas. 

• Accesibilidad: Se evidencian limitaciones en accesibilidad universal por la ausencia de rampas que 
faciliten el desplazamiento seguro entre los diferentes niveles del equipamiento. 

• Estructura de contención: El parque se ubica sobre un talud que requiere evaluación y posible 
reforzamiento estructural. 
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Ilustración 16. Localización Parque Desarrollo El Paraíso

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
Fotografía 29. Parque Desarrollo El Paraíso 

   
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 
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Fotografía 30. Parque Desarrollo El Paraíso 

   
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
2.5.1.4 PARQUE DESARROLLO PARDO RUBIO (02-129) – LOCALIDAD DE CHAPINERO 

 
El parque Desarrollo Pardo Rubio (02-129) cuenta con un área de intervención estimada de 708,70 m². 
Está conformado por áreas libres de permanencia, elementos de actividad física al aire libre y dos canchas 
deportivas. 
 
Estado actual: 
 

• Cancha múltiple: Presenta superficie asfáltica en avanzado estado de deterioro, con desniveles, 
deformaciones y fisuración generalizada, por lo que se recomienda su reemplazo total. Los 
elementos deportivos, cerramientos y estructuras asociadas requieren mantenimiento y tratamiento 
anticorrosivo. 

• Accesos: Se identifican accesos peatonales mediante rampa en concreto y senderos en asfalto, 
los cuales presentan deterioro superficial, fisuras y presencia de material vegetal. Las barandas de 
seguridad requieren mantenimiento. 

• Equipamiento y mobiliario: Los equipos bio-saludables presentan corrosión y deficiencias 
funcionales. Las luminarias, canecas y señalética evidencian deterioro físico, requiriendo labores de 
mantenimiento, reparación y/o reposición. 

• Drenaje: El espacio dispone de sistemas de drenaje superficial conformados por canales y cajas de 
inspección que requieren mantenimiento para garantizar su adecuado funcionamiento. 
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Ilustración 17. Localización Parque Desarrollo Pardo Rubio (02-129) 

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
Fotografía 31 Parque Desarrollo Pardo Rubio (02-129) 

   
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 
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Fotografía 32 Parque Desarrollo Pardo Rubio (02-129) 

  
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
2.5.1.5 PARQUE DESARROLLO PARDO RUBIO (02-130) – LOCALIDAD DE CHAPINERO 

 
El parque Desarrollo Pardo Rubio (02-130) cuenta con un área de intervención estimada de 750,00 m². 
Está conformado por zonas verdes, área de juegos infantiles, espacios de estancia, circulación peatonal, 
mobiliario urbano y equipamiento para actividad física al aire libre. 
 
Estado actual: 

• Zona infantil: Los juegos infantiles se encuentran instalados sobre una superficie de seguridad en 
caucho granulado que presenta pérdidas localizadas, desgaste superficial y deterioro asociado al 
uso y a la exposición ambiental, reduciendo su capacidad de amortiguación. 

• Zonas duras: Existe una zona de permanencia en adoquín que articula los diferentes componentes 
del parque, con condiciones generales aceptables. 

• Equipos biosaludables: Presentan un nivel importante de deterioro, con desgaste de componentes 
y pérdida de condiciones óptimas de funcionamiento, recomendándose su renovación o sustitución. 

• Mobiliario urbano: Bancas en concreto, canecas y elementos de señalización requieren 
mantenimiento. 

• Arbolado urbano: La zona de intervención presenta varios individuos arbóreos (9 
aproximadamente) que deben ser integrados en la propuesta paisajística, previa coordinación con 
el Jardín Botánico. 

• Accesibilidad: Se identifica una limitación relevante por la ausencia de rampas o elementos que 
faciliten el acceso y circulación de personas con movilidad reducida. 
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Ilustración 18. Localización Parque Desarrollo Pardo Rubio (02-130) 

 
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
Fotografía 33. Parque Desarrollo Pardo Rubio (02-130) 

  
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 
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Fotografía 34. Parque Desarrollo Pardo Rubio (02-130) 

  
Fuente: SDHT- Dirección de Hábitat y Entornos 

 
 

3 ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 

 
El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) garantizar el cumplimiento estricto de las normas y directrices 
establecidas por las entidades del Distrito de Bogotá, incluyendo el Manual de Espacio Público (MEP), las 
cartillas y guías del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el manual de andenes y vías del 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), las guías del Jardín Botánico de Bogotá, la normatividad de la 
Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y las demás guías técnicas y normatividad asociada al desarrollo del 
espacio público y de construcción de parques en el distrito capital. 
 
De igual manera, El (los) CONTRATISTA(S) en el desarrollo de su actividad contractual deberá(n) realizar 
lo descrito a continuación.  
 
3.1 ALCANCE GENERAL DE LAS INTERVENCIONES 
 
Las obras por desarrollar por parte de la Dirección de Hábitat y Entornos, en el marco de los proyectos de 
intervención de PIMI, se enfocan en la Intervención y adecuación de Parques, lo que implica actividades 
asociadas a mantenimiento, rehabilitación, reparación y/o reemplazo de superficies y elementos que hacen 
parte de los parques o escenarios priorizados para intervenir. 
 
En ese sentido, y teniendo en cuenta las visitas a los territorios, así como las necesidades de cada barrio, 
la SDHT considera que las actividades a desarrollar dentro de las intervenciones PIMI se aproximan a una 
propuesta conceptual con las características mencionadas a continuación. 
 
En los escenarios deportivos: Intervención de la capa asfáltica, readecuación de bases estructurales con 
profundidades que no superen los 20 cm, pintura de líneas, mantenimiento de arcos y tableros, pintura de 
arcos y tableros, reemplazo de mallas de arcos y tableros, soldadura de arcos, reemplazo de piezas de 
tableros, soldadura de mallas eslabonadas, reemplazo de paños de cerramientos, entre otras que se 
requieran para el buen funcionamiento de los escenarios deportivos. Finalmente, como última medida, 
proponer el reemplazo de aquello que no pueda ser reparado. 
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Áreas de juegos infantiles: Ajuste de tornillería, tuercas de seguridad y verificación de la estabilidad 
estructural de columpios, rodaderos y pasamanos, lijado de partes metálicas oxidadas, aplicación de base 
anticorrosiva y esmalte de colores vivos no tóxicos. Reparación de fisuras y baches en los pisos de caucho, 
cambio de cadenas desgastadas, asientos de columpios rotos y tapones plásticos de protección. 
Actualización de juegos infantiles, si la norma lo requiere. 
 
Áreas de equipos bio-saludables: Aplicación de lubricantes en los rodamientos y piezas móviles de 
elípticas, caminadores y prensas de pecho para evitar ruidos y desgastes. Ajuste de pernos de anclaje a las 
placas de concreto y reparación de bases agrietadas. Reemplazo de topes plásticos, espumas o mangos 
de caucho deteriorados por el uso continuo y el clima. Mantenimiento, limpieza o cambio de las vallas 
metálicas que contienen las instrucciones de uso y las restricciones de edad. 
 
Zonas Verdes: Corte técnico del césped, perfilado de bordes contra sardineles, poda de equilibrio de 
árboles, control de ramas bajas que obstruyan luminarias. Aplicación de tratamientos orgánicos para el 
control de plagas y fertilización del suelo, adecuación de jardines e incorporación de sistemas de drenaje 
sostenible de bajo impacto para el manejo de aguas y otras acciones paisajísticas que fomenten el 
reverdecimiento de los escenarios. 
 
Plazoletas y zonas duras: Reemplazo de piezas sueltas o partidas, mantenimiento y/o readecuación de 
superficies, limpieza general y de vegetación invasiva. Cambio de luminarias dañadas por tecnología LED, 
revisión de cajas de inspección eléctrica para garantizar la seguridad nocturna, incorporación de soluciones 
fotovoltaicas ornamentales, y limpieza de elementos hidráulicos como canales de desagüe como 
prevención. 
 
Senderos: Reemplazo de piezas sueltas o partidas, mantenimiento y/o readecuación de superficies, 
limpieza de vegetación invasiva, limpieza general. Cambio de bordillos sardineles o prefabricados en mal 
estado. 
 
Mobiliario: Pintura y ajuste de bancas (madera, metal o concreto) y mantenimiento de canecas de basura 
o cambio, si es el caso. 
 
Las anteriores actividades son indicativas de los alcances previstos y para la propuesta de diseño se pueden 
incluir otras intervenciones que el diseñador considere y que se ajusten a los parámetros de la tipología de 
mantenimiento de parques y se orienten al mejoramiento de la calidad y funcionalidad del espacio, siempre 
que no impliquen sobrepasar el valor total del contrato y permitan mantener el alcance integral de la 
intervención. 
 
Con respecto al alcance en términos de áreas y costos, se aclara que las áreas consideradas para este 
proyecto son estimadas, conforme las visitas técnicas desarrolladas y con las condiciones de alcance 
planteadas anteriormente. No obstante, estas podrían variar durante la etapa de replanteo. En todo caso, 
las propuestas deberán garantizar el alcance propuesto sobre el área estimada y, de presentarse 
variaciones, podrán incluir actividades adicionales, siempre que estas no impliquen sobrepasar el valor total 
del contrato y permitan mantener el alcance integral de la intervención. 
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3.2 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POR LOTE 
 
A continuación, se describen las actividades específicas para cada uno de los cuatro Lotes de contratación, 
organizados por localidad. 
 
3.2.1 LOTE 1 – LOCALIDAD DE SUBA 
 
El Lote 1 está ubicado en la localidad de Suba, en el marco del PIMI 01 – Río Bogotá – Humedal Tibaguyá. 
Se contempla su desarrollo en dos (2) parques con un área total estimada de 3.129,70 m², para la 
intervención y adecuación de parques de proximidad. 
 
3.2.1.1 PARQUE SANTA CECILIA II SECTOR – ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 
Las actividades relevantes para el parque Santa Cecilia II Sector, como mínimo, corresponden a: 
 

• Rehabilitación de la cancha múltiple: retiro y reemplazo de la carpeta asfáltica de la cancha, 
incluyendo excavación para la mejora de la base estructural de la carpeta. 

• Mantenimiento de arcos de fútbol/baloncesto: sustitución de los tableros de baloncesto en la cancha 
múltiple y mantenimiento general de los arcos metálicos existentes. 

• Demarcación y mantenimiento en sitio del cerramiento localizado detrás de los arcos de la cancha 
múltiple: mantenimiento general de la reja mediante lijado, aplicación de pintura anticorrosiva y 
acabado final. 

• Rehabilitación de la superficie del piso en zona de juegos infantiles: levantamiento del concreto 
actual y cambio de la estructura base para mejorar su estabilidad. 

• Mantenimiento, rehabilitación, ajuste y/o reposición de los juegos infantiles: actualización y/o 
reposición de los elementos que conforman la zona de recreación pasiva (parque infantil). 

• Rehabilitación de la superficie del sendero peatonal perimetral del parque: levantamiento del 
concreto actual y cambio de la estructura base para mejorar su estabilidad y accesibilidad. 

• Mantenimiento, rehabilitación, ajuste y/o reposición de canecas y bancas de concreto: renovación 
del mobiliario urbano con el cambio de bancas. 

• Mantenimiento al cerramiento en ladrillo de las materas: adecuación de la jardinera tipo petril 
mediante la siembra de plantas ornamentales para el embellecimiento y recuperación paisajística 
del área. 

• Demarcación en las áreas del gimnasio. 

• Mantenimiento y rehabilitación de las señales de identificación del parque: reposición y actualización 
de señalización y letreros informativos. 

• Limpieza de cárcamos y cunetas y demás elementos que lo requieran. 

• Implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles (SUDS) de bajo impacto (filtro 
francés, pozos de infiltración, jardín microcuenca, alcorque inundable, entre otros, que no impliquen 
impacto profundo a redes). 

• Mejoramiento o adecuación de la cobertura vegetal en algunas zonas, con implementación de 
diseños paisajísticos incorporando alternativas para el mantenimiento de la huerta urbana presente. 

• Implementación de luminarias de baja altura alimentadas por energía fotovoltaica: actualización del 
sistema de iluminación mediante el reemplazo de luminarias por tecnología más eficiente y segura. 

• Instalación de barreras de protección y demarcación en el parque infantil y en áreas bio-saludables. 

• Señalización adecuada que facilite la orientación de los usuarios. 
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Todas estas intervenciones se deben realizar acogiendo los lineamientos de mantenimiento del IDRD y 
demás entidades distritales que se requieran. 
 
Es preciso señalar que, se realizó consulta con la Corporación Autónoma Regional – CAR, con respecto a 
los lineamientos y permisos requeridos para la intervención del parque, frente a lo cual la CAR, mediante 
comunicado con radicado 01262008427 del 15 de julio de 2026, informo que: 
 

“(…) 
De acuerdo con la información remitida, el parque Santa Cecilia II Sector se encuentra ubicado en 
suelo rural y presenta afectación parcial de la Estructura Ecológica Principal, asociada a la ronda 
hídrica del río Bogotá. 
(…) 
En ese sentido, previo al inicio de cualquier intervención, deberá verificarse que las actividades 
propuestas respeten el régimen de usos, restricciones y condiciones aplicables al acotamiento de la 
ronda hídrica, cuando esta resulte aplicable. Esta verificación deberá realizarse con base en la 
localización exacta de las obras, el área efectiva de intervención y su relación con el cauce, la ronda, 
la zona de manejo y preservación ambiental y demás determinantes ambientales vigentes. 
 
Ahora bien, de acuerdo con la descripción presentada, varias de las actividades corresponden a 
reposición, rehabilitación o mantenimiento de infraestructura existente, tales como cambio de pisos, 
rehabilitación de estructuras, mantenimiento de cerramientos, cambio de mobiliario, demarcación, 
limpieza de cunetas y redes, y mantenimiento de juegos infantiles o máquinas biosaludables. 
 
En principio, este tipo de actuaciones no genera un impacto ambiental nuevo, un uso nuevo ni una 
ocupación distinta a la ya existente, siempre que se ejecuten sobre la misma huella intervenida, sin 
ampliar áreas duras, sin modificar el cauce, lecho o ronda hídrica, sin alterar la dinámica hidráulica, 
sin generar vertimientos al río Bogotá y sin introducir nuevas ocupaciones incompatibles con el 
régimen de usos aplicable. 
 
No obstante, si en la etapa de estudios, diseños o ejecución se identifica que alguna actividad implica 
ampliación de la infraestructura existente, intervención sobre el cauce, ocupación de ronda, 
modificación de drenajes, conexión directa o indirecta al río Bogotá, afectación de cobertura vegetal, 
aprovechamiento forestal, vertimientos o cambios en la ocupación actual del suelo, deberán tramitarse 
previamente los permisos, autorizaciones o conceptos ambientales que correspondan ante la 
autoridad competente. 
 
En particular, para el parque Santa Cecilia II Sector, por encontrarse parcialmente asociado a la ronda 
hídrica del río Bogotá, la Secretaría deberá verificar que las intervenciones propuestas se limiten a 
mantenimiento, reposición o rehabilitación de elementos existentes y que no impliquen nuevas 
ocupaciones o usos incompatibles con el régimen de la ronda. Cualquier actividad que exceda ese 
alcance deberá ser evaluada previamente por la autoridad ambiental. 
 
Respecto de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, SUDS, se considera viable su análisis 
como medida de manejo, siempre que su diseño no genere vertimientos directos al río Bogotá, no 
afecte redes hidráulicas existentes, no modifique la dinámica del cauce y se articule con la red pluvial 
interna o con las autorizaciones técnicas correspondientes. La implementación de SUDS deberá 
soportarse en los estudios y diseños respectivos, y contar con la aprobación de las entidades 
competentes. 
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Así las cosas, si las actividades se ejecutan como reposición o mantenimiento de infraestructura 
existente, sin generar impacto nuevo, sin modificar el uso actual, sin ampliar la ocupación y sin 
intervenir el cauce o la ronda hídrica, en principio no se configuraría una ocupación nueva. Sin 
embargo, esta conclusión deberá ser verificada por la Dirección Regional con los estudios y diseños 
definitivos del proyecto y con la localización precisa de cada intervención. 
(…)” 

  
3.2.1.2 PARQUE MIRAMAR – ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 
La propuesta de intervención del parque Miramar considera como mínimo actividades de mantenimiento, 
rehabilitación y adecuación de: 
 

• Cancha múltiple: retiro y reemplazo de la carpeta asfáltica en ambas canchas, incluyendo 
excavación para la mejora de la base estructural de las carpetas. 

• Superficies de las áreas de juegos: actualización y/o reposición de los elementos de ejercicio 
biosaludable deteriorados. 

• Superficies de las zonas peatonales internas del parque: levantamiento del adoquín actual y cambio 
de la estructura base para mejorar su estabilidad y accesibilidad. 

• Plazoleta de adoquín. 

• Implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles (SUDS) de bajo impacto (que no 
interfieran con las estructuras ecosistémicas del sector, que se adecuen al régimen de usos 
previstos, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y que sugieran métodos de filtración 
al suelo). 

• Mejoramiento o adecuación de la cobertura vegetal en algunas zonas, con implementación de 
diseños paisajísticos. 

• Mantenimiento, reparación o rehabilitación del mobiliario urbano: renovación del mobiliario urbano 
con el cambio de bancas. 

• Mejoramiento de las zonas verdes según se contemple en la etapa de diseño. 

• Demarcación y señalización acogiendo los lineamientos de mantenimiento del IDRD: reposición y 
actualización de señalización y letreros informativos. 

• Implementación de luminarias de baja altura alimentadas por energía fotovoltaica: actualización del 
sistema de iluminación mediante el reemplazo de luminarias por tecnología más eficiente y segura. 

• Instalación de barreras de protección y demarcación en el parque infantil y en áreas bio-saludables. 

Señalización adecuada que facilite la orientación de los usuarios. 

 
Nota. La implementación de SUDS de bajo impacto es una actividad transversal para todos los parques de 
este lote. 
 
3.2.2 LOTE 2 – LOCALIDAD DE BOSA 
 
El Lote 2 está ubicado en la localidad de Bosa, en el marco del PIMI 04 – Bosa (Bosque Bosa, San 
Bernardino y Los Naranjos). Se contempla su desarrollo en cinco (5) parques con un área total estimada 
de 1.951,33 m², para la intervención de mantenimiento, mejoramiento y adecuación de parques de 
proximidad. 
 
3.2.2.1 PARQUE DESARROLLO EL CAUCE – ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 
La propuesta de intervención para el parque Desarrollo El Cauce plantea como mínimo: 
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• Rehabilitación de la cancha múltiple, la superficie y los elementos de los arcos y tableros de la 
cancha. 

• Recomposición de la zona dura de los andenes. 

• Mantenimiento de la malla de cerramiento de todo el parque. 

• Mantenimiento a los elementos de señalización. 

• Implementación de luminarias de baja altura alimentadas por energía fotovoltaica. 

• Instalación de barreras de protección y demarcación en el parque infantil y en áreas bio-saludables. 

• Señalización adecuada que facilite la orientación de los usuarios. 
 

 
3.2.2.2 PARQUE DESARROLLO EL RECUERDO – ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 
La propuesta de intervención para el parque Desarrollo El Recuerdo incluye como mínimo: 
 

• Rehabilitación de la zona dura de los andenes y senderos internos. 

• Mantenimiento o reemplazo de los juegos infantiles y de la superficie que los contiene. 

• Recomposición paisajística, incluyendo contención de la zona verde. 

• Mantenimiento o reemplazo del mobiliario. 

• Implementación de luminarias de baja altura alimentadas por energía fotovoltaica. 

• Instalación de barreras de protección y demarcación en el parque infantil y en áreas bio-saludables. 

• Señalización adecuada que facilite la orientación de los usuarios. 

• Incorporación de los individuos arbóreos existentes en la propuesta paisajística. 
 

 
3.2.2.3 PARQUE DESARROLLO CALDAS – ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 
La propuesta de intervención mínima para el parque Desarrollo Caldas plantea: 
 

• Mantenimiento de la cancha múltiple, la superficie y los elementos de los arcos y tableros de la 
cancha. 

• Recomposición de la zona dura de los andenes y senderos peatonales internos. 

• Mantenimiento, reparación, y/o reposición de los juegos infantiles y de la superficie que los contiene. 

• Mantenimiento, reparación, y/o reposición de la zona de equipos de bio-saludables y su superficie. 

• Mantenimiento, reparación, y/o reposición del mobiliario y de la malla de cerramiento de todo el 
parque. 

• Mantenimiento, reparación, y/o reposición a los elementos de señalización. 

• Implementación de luminarias de baja altura alimentadas por energía fotovoltaica. 

• Instalación de barreras de protección y demarcación en el parque infantil y en áreas bio-saludables. 

• Señalización adecuada que facilite la orientación de los usuarios. 

• Evaluación técnica de la subestación eléctrica en abandono y definición de acciones de 
mantenimiento y seguridad. 

 
3.2.2.4 PARQUE DESARROLLO SANTA FE III SECTOR – ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 
La propuesta de intervención mínima para el parque Desarrollo Santa Fe III Sector incluye: 
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• Rehabilitación de la zona dura de los andenes y de la superficie de la zona de equipos bio-
saludables. 

• Mantenimiento y/o reemplazo de los juegos infantiles y reemplazo de la superficie que los contiene. 

• Mantenimiento y/o reemplazo de los equipos de ejercicios bio-saludables por pérdidas de elementos 
y presencia de óxido. 

• Mantenimiento del mobiliario de concreto. 

• Posibilidad de incorporación de árboles preexistentes en la propuesta paisajística para mejorar la 
calidad del espacio. 

• Implementación de luminarias de baja altura alimentadas por energía fotovoltaica. 

• Instalación de barreras de protección y demarcación en el parque infantil y en áreas bio-saludables. 

• Señalización adecuada que facilite la orientación de los usuarios. 
 
3.2.2.5 PARQUE DESARROLLO VILLA COLOMBIA – ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 
La propuesta de intervención mínima para el parque Desarrollo Villa Colombia incluye: 
 

• Mantenimiento de la zona dura y del andén. 

• Mantenimiento y/o reemplazo de los juegos infantiles. 

• Mantenimiento del mobiliario sobre el andén. 

• Propuesta de intervención de muralismo o pintura en las culatas de las viviendas que contienen el 
espacio. 

• Posibilidad de inclusión de franja de paisajismo. 

• Implementación de luminarias de baja altura alimentadas por energía fotovoltaica. 

• Instalación de barreras de protección y demarcación en el parque infantil. 

• Señalización adecuada que facilite la orientación de los usuarios. 

• Mantenimiento y/o reemplazo de los juegos infantiles, priorizando la actualización de elementos 
metálicos (resbalador) que representen peligro para los usuarios. 

 
Nota. La implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) de bajo impacto es una 
actividad transversal para todos los parques de este lote. 
 
3.2.3 LOTE 3 – LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR 
 
El Lote 3 está ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en el marco del PIMI 02 – Ciudad Bolívar (Micro 
PIMI El Espino, Jerusalén y Paraíso). Se contempla su desarrollo en cinco (5) parques con un área total 
estimada de 3.859,10 m², para la intervención de mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y 
recuperación de parques de proximidad. 
 
3.2.3.1 PARQUE DESARROLLO LAS HUERTAS – ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 
Las actividades mínimas previstas para el parque Desarrollo Las Huertas incluyen: 
 

• Mantenimiento y adecuación de la zona de juegos infantiles. 

• Cerramiento y malla eslabonada. 

• Pintura de barandas contemplando tratamiento anticorrosivo. 

• Cambio de canecas y mobiliario. 

• Demarcación y señalización. 
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• Mantenimiento de las escaleras y senderos peatonales internos y circundantes del espacio urbano. 

• Mantenimiento y demarcación de las zonas verdes con elementos de protección. 

• Implementación de luminarias de baja altura alimentadas por energía fotovoltaica. 

• Instalación de barreras de protección y demarcación en el parque infantil. 

• Señalización adecuada que facilite la orientación de los usuarios. 
 
3.2.3.2 PARQUE DESARROLLO RINCÓN DE GALICIA – ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 
Las actividades mínimas previstas para el parque Desarrollo Rincón de Galicia incluyen: 
 

• Mantenimiento y adecuación de la zona de juegos infantiles. 

• Pintura de barandas, contemplando tratamiento anticorrosivo. 

• Cambio de canecas y mobiliario. 

• Demarcación y señalización. 

• Mantenimiento de las escaleras circundantes al espacio urbano. 

• Mantenimiento de los senderos peatonales internos y circundantes del espacio urbano. 

• Mantenimiento y demarcación de las zonas verdes con elementos de protección. 

• Reparación de muro en gaviones. 

• Implementación de luminarias de baja altura alimentadas por energía fotovoltaica. 

• Instalación de barreras de protección y demarcación en el parque infantil. 

• Señalización adecuada que facilite la orientación de los usuarios. 
 
3.2.3.3 PARQUE DESARROLLO SIERRA MORENA – ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 
Las actividades mínimas previstas para el parque Desarrollo Sierra Morena incluyen: 
 

• Rehabilitación integral de la cancha múltiple, que puede implicar el reemplazo total de su superficie 
de juego para corregir las patologías existentes (deformaciones plásticas y desniveles), recuperar 
sus condiciones geométricas y garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos requeridos para 
su adecuado funcionamiento. 

• Mantenimiento de la zona de juegos infantiles y su superficie (evaluar reemplazo por caucho 
granulado). 

• Mantenimiento de malla de protección en dos costados de la cancha. 

• Mantenimiento de mobiliario. 

• Demarcación y señalización. 

• Mantenimiento de las escaleras y senderos peatonales del espacio urbano. 

• Mantenimiento y demarcación de las zonas verdes con elementos de protección. 

• Limpieza de cárcamos y cunetas y demás elementos que lo requieran. 

• Implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles (SUDS) de bajo impacto (que no 
interfieran con las estructuras ecosistémicas del sector, que se adecuen al régimen de usos 
previstos, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y que sugieran métodos de filtración 
al suelo). 

• Mejoramiento o adecuación de la cobertura vegetal en algunas zonas, con implementación de 
diseños paisajísticos. 

• Implementación de luminarias de baja altura alimentadas por energía fotovoltaica. 

• Instalación de barreras de protección y demarcación en el parque infantil. 

• Señalización adecuada que facilite la orientación de los usuarios. 
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3.2.3.4 PARQUE DESARROLLO JERUSALÉN / SANTA ROSITA – ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 
Las actividades mínimas previstas para el parque Desarrollo Jerusalén, parque Santa Rosita incluyen: 
 

• Reconstrucción de la cancha múltiple (mediante la construcción de una nueva superficie deportiva 
con especificaciones técnicas acordes con la normativa vigente y las condiciones de uso previstas, 
incluyendo la reposición de los elementos deportivos: marcos, tableros y demás dotación asociada). 

• Revisión y reforzamiento de la contención de dicha cancha. 

• Suministro de arcos y tableros. 

• Reconstrucción de la zona de juegos infantiles. 

• Incorporación de malla contra impactos en los alrededores de la cancha. 

• Mantenimiento, rehabilitación, ajuste y/o reposición de mobiliario. 

• Demarcación y señalización. 

• Mantenimiento de los senderos peatonales internos y circundantes del espacio urbano. 

• Mantenimiento y demarcación de las zonas verdes con elementos de protección. 

• Limpieza de cárcamos y cunetas y demás elementos que lo requieran. 

• Mejoramiento o adecuación de la cobertura vegetal en algunas zonas, con implementación de 
diseños paisajísticos. 

• Reforzamiento de la estructura del muro que sostiene el talud sobre el cual se construyó el parque. 

• Implementación de luminarias de baja altura alimentadas por energía fotovoltaica. 

• Instalación de barreras de protección y demarcación en el parque infantil. 

• Señalización adecuada que facilite la orientación de los usuarios. 
 

3.2.3.5 PARQUE DESARROLLO JERUSALÉN / TANQUE LAGUNA – ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 
Las actividades mínimas previstas para el parque Desarrollo Jerusalén, parque Tanque Laguna incluyen: 
 

• Mantenimiento y adecuación de la plazoleta. 

• Mantenimiento de las escaleras públicas circundantes (graderías). 

• Mantenimiento, rehabilitación, ajuste y/o reposición de mobiliario. 

• Demarcación y señalización. 

• Demarcación de las zonas verdes con elementos de protección. 

• Conservación e incorporación del individuo arbóreo vivo ubicado sobre la superficie adoquinada de 
la plazoleta del parque dentro de la propuesta de diseño paisajístico, garantizando las condiciones 
adecuadas para su permanencia y desarrollo (coordinación con el Jardín Botánico). 

• Implementación de luminarias de baja altura alimentadas por energía fotovoltaica. 

• Instalación de barreras de protección y demarcación. 

• Señalización adecuada que facilite la orientación de los usuarios. 
 

Nota. La implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) de bajo impacto es una 
actividad transversal para todos los parques de este lote. 
 

3.2.4 LOTE 4 – LOCALIDADES DE USAQUÉN Y CHAPINERO 
 
El Lote 4 está ubicado en las localidades de Usaquén y Chapinero, en el marco de los PIMI 03 – Usaquén 
(Codito – Mirador, La Mariposa, El Pañuelito) y PIMI 05 – Chapinero (Bosque Calderón). Se contempla su 
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desarrollo en cinco (5) parques con un área total estimada de 3.458,70 m², para la intervención de 
mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de parques de proximidad. 
 
3.2.4.1 PARQUE DESARROLLO ARENA BUENAVISTA – ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 
La propuesta de intervención para el parque Desarrollo Arena Buenavista incluye como mínimo: 
 

• El mantenimiento de la capa vegetal que contiene los juegos infantiles  

• mejoramiento del acceso y áreas circundantes a los juegos 

• complemento de elementos de los arcos y tableros de la cancha múltiple y adecuación de la malla 
de protección y contención que circunda el parque. 

• Se sugiere recomposición paisajística, incluyendo las zonas verdes existentes e incorporación de  
mobiliario  existente  y  suministro  de  nuevo  mobiliario  pertinente,  conforme  a  los lineamientos  
del  IDRD,  el  manual  del  espacio  público,  cartilla  de  andenes  y  demás especificaciones de las 
entidades distritales. 

 
NOTA:  El  contratista  deberá  tener  en  cuenta,  durante  la  ejecución  de  la  Fase  1  –  Etapa  1  del 
contrato,  la  información  técnica  y  documental  contenida  en  la  respuesta  con  radicado 20265120630881 
– SDHT 1-2026-44933, la hoja de vida del parque, el acta de reunión y el acta de visita de campo. Con base 
en dicha información, deberá realizar el diagnóstico técnico y desarrollar los  estudios  y  diseños  requeridos,  
garantizando  que  las  intervenciones  propuestas  no  generen afectaciones jurídicas, técnicas o 
económicas a las pólizas y garantías vigentes, ni interfieran con las obligaciones derivadas de estas. Así 
mismo, deberá verificar la viabilidad integral de las actividades a ejecutar y formular las alternativas técnicas 
necesarias, de acuerdo con el alcance contractual, con el fin  de  garantizar  que  el  parque  objeto  de  
revitalización  cuente  con  mejores  condiciones  de funcionalidad, seguridad, calidad y uso para la 
comunidad. 
 
3.2.4.2 PARQUE DESARROLLO EL CODITO – ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 
La propuesta de intervención para el parque Desarrollo El Codito incluye como mínimo: 
 

• Rehabilitación profunda de la superficie de la cancha de fútbol 11 (reparación o reemplazo de la 
carpeta asfáltica), garantizando las condiciones geométricas requeridas para su adecuado 
funcionamiento. 

• Mantenimiento o reposición de arcos de fútbol, tablero de baloncesto y demarcación deportiva. 

• Mantenimiento o reposición de mallas perimetrales y mallas contra impactos. 

• Evaluación estructural detallada de muros de contención y taludes, con implementación de las 
acciones de reforzamiento que se requieran. 

• Regularización de andenes perimetrales y adecuación de senderos peatonales para mejorar la 
accesibilidad y circulación. 

• Verificación y mantenimiento del sistema de drenaje existente (caja de aguas lluvias y canales 
perimetrales). 

• Implementación de luminarias de baja altura alimentadas por energía fotovoltaica. 

• Instalación de barreras de protección y demarcación en zonas de riesgo y áreas de permanencia. 

• Señalización adecuada que facilite la orientación de los usuarios. 
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3.2.4.3 PARQUE DESARROLLO EL PARAISO – ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 
La propuesta de intervención para el parque Desarrollo El Paraíso incluye como mínimo: 
 

• Rehabilitación de las canchas múltiples en ambas plataformas: reparación de superficies (asfalto, 
concreto), arcos, tableros, demarcación y sistemas de drenaje superficial. 

• Renovación de los juegos infantiles y reposición de la superficie de seguridad en caucho granulado. 

• Mantenimiento o reemplazo de los equipos biosaludables, con tratamiento anticorrosivo y reposición 
de piezas desgastadas. 

• Evaluación y reforzamiento estructural del muro de contención del talud sobre el cual se asienta el 
parque. 

• Mantenimiento y adecuación de zonas verdes, incluyendo propuesta paisajística con estrategias de 
reverdecimiento, jardines comunitarios o huertas urbanas. 

• Adecuación de rampas y elementos de accesibilidad universal para garantizar el desplazamiento 
seguro entre los diferentes niveles del parque. 

• Limpieza de cárcamos, cunetas y demás elementos de drenaje. 

• Implementación de luminarias de baja altura alimentadas por energía fotovoltaica. 

• Instalación de barreras de protección y demarcación en el parque infantil y áreas bio-saludables. 

• Señalización adecuada que facilite la orientación de los usuarios. 

• Implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) de bajo impacto. 
 

3.2.4.4 PARQUE DESARROLLO PARDO RUBIO (02-129) – ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 
La propuesta de intervención para el parque Desarrollo Pardo Rubio (02-129) incluye como mínimo: 
 

• Reconstrucción total de la cancha múltiple (superficie deportiva, drenaje, base estructural), 
incluyendo la reposición de arcos, tableros y demás dotación deportiva asociada. 

• Mantenimiento de la rampa peatonal en concreto del acceso oriental y de su baranda de seguridad. 

• Mantenimiento de cerramientos y mallas contra impacto, incluyendo tratamiento anticorrosivo y 
reposición de pintura. 

• Limpieza y mantenimiento de canales de drenaje y cajas de inspección. 

• Mantenimiento o reemplazo del mobiliario urbano (bancas, canecas, señalética) y de los equipos 
biosaludables. 

• Demarcación y señalización general del parque. 

• Implementación de luminarias de baja altura alimentadas por energía fotovoltaica. 

• Instalación de barreras de protección y demarcación en zonas de permanencia y circulación. 

• Señalización adecuada que facilite la orientación de los usuarios. 
 
3.2.4.5 PARQUE DESARROLLO PARDO RUBIO (02-130) – ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 
La propuesta de intervención para el parque Desarrollo Pardo Rubio (02-130) incluye como mínimo: 
 

• Mantenimiento y renovación de la zona de juegos infantiles, incluyendo la reposición de la superficie 
de seguridad en caucho granulado. 

• Mantenimiento o reemplazo de los equipos biosaludables, con tratamiento anticorrosivo y ajuste de 
piezas. 
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• Mantenimiento y adecuación de las zonas verdes, integrando los individuos arbóreos existentes en 
la propuesta paisajística (coordinación con el Jardín Botánico). 

• Reparación o reemplazo del mobiliario urbano (bancas en concreto, canecas, elementos de 
señalización). 

• Adecuación de rampas y mejoramiento de las condiciones de accesibilidad universal para personas 
con movilidad reducida. 

• Mantenimiento de los senderos peatonales internos y zonas de permanencia en adoquín. 

• Implementación de luminarias de baja altura alimentadas por energía fotovoltaica. 

• Instalación de barreras de protección y demarcación en el parque infantil y en áreas bio-saludables. 

• Señalización adecuada que facilite la orientación de los usuarios. 
 
 
3.3 FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO  

 
3.3.1 ETAPA 1 – DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y APROBACIONES.  

 
Para el cumplimiento de la Etapa 1 del contrato, El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) entregar los productos 
correspondientes a esta etapa, los cuales comprenden los estudios y diseños, junto con sus respectivas 
aprobaciones por parte de la INTERVENTORÍA. Así mismo, deberá adelantar los trámites y obtener las 
aprobaciones requeridas ante las Entidades de Orden Distrital y/o Nacional que apliquen, en concordancia 
con lo establecido en los anexos y apéndices técnicos del contrato que deban ser implementados.  
 
Los productos de la Etapa 1 deberán desarrollarse en estricto cumplimiento del alcance definido para cada 
una de las fases que la componen, según lo establecido en el presente documento. Los estudios y diseños 
deberán elaborarse conforme a las recomendaciones, lineamientos y alcances aquí señalados, así como a 
lo dispuesto en los capítulos técnicos, anexos y apéndices que forman parte integral del proceso de 
selección y del contrato. 
 
Para evitar interferencias con proyectos de otras entidades distritales o nacionales, El (los) 
CONTRATISTA(S) deberá(n) verificar de manera constante la existencia de proyectos en ejecución o por 
ejecutarse por parte de la SDHT – IDU –EAAB – RENOBO – IDRD – CVP – UMV - FDL de las alcaldías 
locales u otras entidades distritales y/o nacionales en el área de influencia del proyecto, situación que deberá 
ser informada a la Interventoría del contrato y a la SDHT mediante comunicación radicada con la debida 
antelación, con el fin de adoptar, entre las partes y la interventoría, las medidas correspondientes. 
 
Es relevante señalar que, en el marco del principio de planeación, la SDHT efectuó las consultas necesarias 
a las entidades de orden distrital para recibir lineamientos de la intervención propuestas para el presente 
proceso.  Sin embargo, estas consultas fueron realizadas en el marco de la estructuración del presente 
proceso de selección, por lo mismo, dentro de la etapa I se deberán realizar, reiterar o actualizar las 
consultas que sean necesarias ante las entidades, debido a que la condición de los predios pudo haber 
tenido variación desde el momento de la consulta de la SDHT y el desarrollo contractual en la Fase de 
Diagnóstico. 
 
En el desarrollo de su actividad, El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) articular y armonizar, si es del caso, 
las actividades a ejecutar en los límites establecidos de intervención, con los contratos de consultoría y/u 
obra que se encuentren en el área de influencia del proyecto, así como realizar la respectiva armonización 
con los instrumentos de planeación.  Las áreas descritas en los cuadros señalados, del presente Anexo 
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Técnico son tomadas de acuerdo con la información procesada y elaborada por la Dirección de Operaciones 
de la SDHT actualizada por el área. 
 
Delimitación del alcance de la Etapa 1: El desarrollo de las actividades de la Etapa 1, NO está enfocado 
en: A) Cambio de materiales estratégicos (concreto, acero, equipos principales) por razones de preferencia 
sin justificación técnica debidamente soportada. B) Reducción del área de intervención que implique 
variaciones en el cumplimiento de la meta del proyecto de inversión, toda vez que se propenderá por lograr 
el mayor margen de intervención con la disponibilidad de recursos con que se cuente. C) Modificación 
sustancial de componentes funcionales (plazoletas escalonadas, mobiliario, entre otros. D) Reordenamiento 
general de espacios o cambio de uso.  
 
Cualquier cambio que afecte forma, área, funcionalidad o especificación estratégica requiere justificación 
técnica, económica y legal escrita de inviabilidad debidamente demostrada (avalada por Interventoría) y 
aprobación previa y expresa de la SDHT. 
 
Nota 1: Todas las radicaciones ante entidades del orden distrital o nacional deberán ser realizadas por El 
(los) CONTRATISTA(S) después de contar con la aprobación previa de la INTERVENTORÍA. Cada 
radicación deberá remitirse en copia a la Supervisión de la SDHT. 
 
Nota 2: Las fases de la Etapa 1 podrán desarrollarse de manera paralela, de acuerdo con la maduración 
técnica de cada componente y las necesidades del proyecto. No obstante, la forma de pago se regirá 
exclusivamente por lo establecido en los anexos contractuales y en los estudios previos del proceso de 
selección. 
 
Nota 3: Para el pago de cada una de las fases de la Etapa 1, El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) presentar 
el acta de recibo a satisfacción suscrita por la INTERVENTORÍA, así como el acta de cierre correspondiente 
a cada fase. 
 
Nota 4: Para la culminación formal de la Etapa 1, el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA suscribirán la 
correspondiente Acta de Cierre. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá autorizar el inicio anticipado de la Etapa 
de obra, siempre que medie concepto previo y aprobación expresa de la INTERVENTORÍA. Para tal efecto, 
se requerirá un análisis integral que demuestre el cumplimiento de los requisitos mínimos y las viabilidades 
técnicas, económicas y presupuestales exigidas, procediendo de manera simultánea con el ajuste y 
reprogramación del cronograma contractual a que haya lugar. 
 
La duración estimada para la Etapa 1 se encuentra definida en el numeral 4 del presente Anexo Técnico; 
sin embargo, este plazo no limita la entrega anticipada de los productos por parte del CONTRATISTA ni su 
aprobación por parte de la INTERVENTORÍA en un tiempo menor al previsto. 
 
Al finalizar la Etapa 1, El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) cumplir, como mínimo, con los requisitos 
definidos en los documentos precontractuales y con aquellos que, en calidad de experto, haya incorporado. 
Una vez recibidas las observaciones finales de las entidades distritales y/o nacionales competentes, así 
como los conceptos y aprobaciones definitivas, se deberán entregar productos totalmente armonizados y 
coordinados para la posterior ejecución de obra. Esto incluye la elaboración y/o complementación de los 
presupuestos y cronogramas definitivos, la compilación de las aprobaciones obtenidas y la entrega oficial 
de los productos, informes y diseños aprobados por la INTERVENTORÍA, para su radicación física y digital 
ante la SDHT y el cierre formal de la fase. 
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3.3.1.1 FASE 1: DIAGNÓSTICO  
 
Esta fase tiene como propósito desarrollar un análisis territorial integral que abarque los componentes 
técnicos, normativos, sociales y ambientales y riesgos asociados a la intervención de los parques priorizados 
en el marco de los cinco (5) PIMI Hábitat, garantizando su coherencia con el papel del parque como espacio 
articulador del entorno urbano y los equipamientos estratégicos del sector. 
 
Para el Lote 1 (Localidad de Suba), los parques objeto de diagnóstico son: Santa Cecilia II Sector y Miramar. 
Para el Lote 2 (Localidad de Bosa): Desarrollo El Cauce, Desarrollo El Recuerdo, Desarrollo Caldas, 
Desarrollo Santa Fe III Sector y Desarrollo Villa Colombia. Para el Lote 3 (Localidad de Ciudad Bolívar): 
Desarrollo Las Huertas, Desarrollo Rincón de Galicia, Desarrollo Sierra Morena, Desarrollo Jerusalén/Santa 
Rosita y Desarrollo Jerusalén/Tanque Laguna. Para el Lote 4 (Localidades de Usaquén y Chapinero): 
Desarrollo Arena Buenavista, Desarrollo El Codito, Desarrollo El Paraíso, Desarrollo Pardo Rubio (02-129) 
y Desarrollo Pardo Rubio (02-130). 
 
El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) desarrollar las siguientes actividades: 
 

• Presentación y Aprobación de las Hojas de vida de la Etapa 1: Dentro de un día (01) hábil 
siguiente a la suscripción del acta inicio de interventoría con la SDHT, el (los) CONTRATISTA(S) 
deberán presentar a la INTERVENTORÍA la totalidad de las hojas de vida debidamente soportadas 
del equipo que va a participar en la Etapa 1. La INTERVENTORÍA, dentro de los tres (03) días 
hábiles siguientes al recibo de las hojas de vida con sus debidos soportes presentadas por el 
CONTRATISTA, deberá emitir concepto de aprobación o solicitar ajustes o precisiones sobre las 
mismas. 

• Cronograma de Actividades: El (los) CONTRATISTA(S) debe(n) elaborar y presentar a la 
INTERVENTORÍA el cronograma de actividades de la Etapa 1, describiendo la planeación de las 
actividades a entregar. La INTERVENTORÍA, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al 
recibo del cronograma presentado por el Contratista, deberá emitir concepto de aprobación o 
solicitar ajustes o precisiones sobre la planeación propuesta por el contratista. 
 
Se deberá realizar la programación, estableciendo como mínimo: fecha de inicio, fechas de 
terminación, duraciones y responsables, debe ser realizado en un software como MS Project o 
similar, cada actividad debe tener asociada un valor monetario con el objetivo de realizar el 
seguimiento mediante “Valor Ganado” por parte de la Interventoría, de conformidad con lo 
establecido en el estudio previo y de conformidad con los requerimientos establecidos por la SDHT 
dentro del “Apéndice 10 - Presupuesto y Cronograma de los estudios, diseños y  la construcción” 

• Recopilar, analizar y consolidar información primaria y secundaria existente del parque y su área de 
influencia.  

• Elaborar un diagnóstico integral del parque, abordando los componentes de movilidad, social, 
normativo, riesgos y ambiental, en concordancia con el alcance de la intervención. 

El diagnóstico integral deberá verificar, analizar y documentar las condiciones actuales del 

parque, identificando de manera detallada las afectaciones, oportunidades, potencialidades y 

restricciones existentes, de conformidad con los alcances definidos en el presente documento. 

Lo anterior, con el propósito de sustentar técnicamente la definición de las intervenciones que 

resulten viables, necesarias, pertinentes y compatibles con los objetivos, el presupuesto y el 
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alcance del proyecto, garantizando que las soluciones propuestas respondan a las condiciones 

reales identificadas en campo. 

 
Para ello, el diagnóstico debe: 

1. Caracterizar integralmente el estado actual del parque, incluyendo la evaluación física y 

funcional de superficies, senderos, mobiliario urbano, zonas verdes, iluminación, accesibilidad, 

conectividad y demás elementos complementarios, identificando sus condiciones de 

conservación, deterioro, funcionalidad y uso. 

2. Identificar y analizar las afectaciones, problemáticas, restricciones y oportunidades de 

intervención, determinando las condiciones físicas, técnicas, ambientales, normativas, 

operativas y sociales que influyen o condicionan el desarrollo del proyecto y la definición de 

las alternativas de diseño. 

3. Evaluar las dinámicas de uso, apropiación, seguridad y funcionamiento del espacio 

público, analizando los patrones de ocupación, circulación, permanencia y convivencia, así 

como su incidencia en la formulación de las intervenciones propuestas. 

4. Revisar y analizar los condicionantes normativos, urbanísticos, ambientales y prediales 

aplicables al proyecto, estableciendo los elementos susceptibles de intervención, aquellos 

que deben conservarse y las actuaciones que requieran conceptos, permisos, autorizaciones o 

validaciones por parte de las entidades competentes. 

5. Realizar las consultas, solicitudes de información y articulaciones institucionales 

necesarias con las entidades competentes, así como analizar la información suministrada 

por la SDHT y las respuestas emitidas por dichas entidades. En desarrollo de esta actividad, el 

CONTRATISTA deberá identificar, cuando aplique, la existencia de garantías vigentes, 

proyectos en ejecución, proyectos futuros o cualquier otra condición que pueda afectar o 

interferir con la ejecución del contrato, con el fin de determinar el alcance efectivo de las 

intervenciones. 

6. Identificar y evaluar los riesgos físicos, estructurales, geotécnicos, ambientales y sociales 

presentes en el área de intervención, definiendo, cuando se requiera, medidas de 

mitigación y recomendaciones para la gestión de dichos riesgos. 

7. Analizar la necesidad de realizar pruebas, ensayos, aforos, mediciones, inspecciones 

especializadas o estudios complementarios, requeridos para validar las condiciones 

existentes o soportar técnicamente las decisiones de diseño. En caso de determinarse 

técnicamente su necesidad, el contratista deberá definir su alcance, metodología y 

justificación para su ejecución durante la Fase 2. 

8. Determinar la necesidad de realizar exploraciones físicas, geotécnicas o investigaciones 

del subsuelo, con el fin de validar las condiciones del terreno y las características de la 
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infraestructura existente. De establecerse su necesidad, estas deberán ejecutarse durante la 

Fase 2. 

9. Realizar el registro y documentación del estado actual del área de intervención, mediante 

registro fotográfico, levantamientos de campo y demás mecanismos de captura de 

información. Cuando se requiera para complementar el diagnóstico, se deberán obtener 

imágenes aéreas u otros registros especializados. 

10. Definir el plan de trabajo para el desarrollo de los estudios y diseños, incluyendo 

metodología, cronograma detallado, alcances por componente, estrategia de coordinación 

interdisciplinaria y ruta de gestión para la obtención de permisos, conceptos y aprobaciones 

requeridas. 

11. Identificar, cuando corresponda, los permisos, autorizaciones, conceptos, aprobaciones o 

trámites requeridos ante las entidades competentes, estableciendo la ruta de gestión y los 

responsables de su obtención durante el desarrollo del proyecto. 

12. Elaborar y presentar el cronograma detallado de las Fases 2 y 3, identificando actividades, 

hitos, dependencias, entregables y tiempos de ejecución. 

13. Consolidar y entregar el Informe Final de Diagnóstico Integral, el cual deberá contener el 

análisis técnico de la información recopilada, la identificación de problemáticas, riesgos, 

condicionantes y oportunidades, así como una conclusión sustentada que establezca de 

manera clara: 

• Las intervenciones que pueden desarrollarse dentro del alcance del proyecto. 

• Las intervenciones que no resultan viables, recomendables o permitidas. 

• Las acciones que se recomienda implementar para el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. 

• Los estudios, pruebas, ensayos, exploraciones, permisos, autorizaciones o validaciones 

adicionales que, de ser necesarios, deban adelantarse en las fases posteriores. 

14. Realizar y entregar a la INTERVENTORÍA para revisión y aprobación el informe final de 

diagnóstico. 
 
Al finalizar esta Fase, El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) contar con un documento de diagnóstico 
aprobado por su INTERVENTORÍA, que incluya el diagnóstico, las consultas a entidades,  los análisis 
técnicos, normativos, sociales, ambientales y de riesgos que orienten el desarrollo de la Fase 2. La 
información contenida en este documento constituirá la base técnica obligatoria para la elaboración de los 
estudios y diseños, así como para la estructuración de los costos y presupuestos de obra que se desarrollan 
en la Fase 2 y que servirán para la ejecución de la Etapa 2. Dichos costos no podrán superar el valor ofertado 
por El (los) CONTRATISTA(S). en ese sentido deberá diseñar en el marco de la necesidad expuesta en el 
presente proceso, de acuerdo con su experiencia, siempre teniendo como valor límite el presupuesto del 
proceso. 
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Nota 1: El plazo estimado por la SDHT para el desarrollo de la Fase 1 no limita la entrega anticipada de los 
productos requeridos por parte del(os) CONTRATISTA(S), ni la aprobación de los mismos por parte de la 
INTERVENTORÍA en un tiempo menor al previsto. 
 
Nota 2. El área definitiva a intervenir que se establezca en el diagnóstico aprobado por la INTERVENTORÍA 
no podrá ser inferior al área estimada inicialmente por la SDHT para el presente proceso. Sin perjuicio de lo 
anterior, el CONTRATISTA deberá realizar un análisis de optimización durante la etapa de diagnóstico y 
diseño, con el fin de ejecutar la mayor cantidad de metros cuadrados de espacio público posible dentro del 
presupuesto ofertado. Para tal efecto, deberá presentar en el informe de diagnóstico un estudio de 
alternativas que demuestre las opciones consideradas para maximizar el área intervenida sin incrementar 
los costos, así como la solución seleccionada. En ningún caso la reducción del alcance por debajo del área 
estimada inicialmente será procedente. 
 
Es preciso señalar que los “procesos de priorización, responden a las condiciones determinadas por el 
Decreto Distrital 670 de 2025, Artículos 978– 990, que establecen las estrategias y el procedimiento para su 
priorización, formulación, adopción y seguimiento. Además, en el que se indica que la Secretaría Distrital 
del Hábitat tiene a cargo la priorización de las áreas objeto de la intervención, a través de los Planes de 
Intervención para el Mejoramiento Integral del Hábitat – PIMI Hábitat. Su objetivo es concretar las políticas, 
estratégicas y metas del Programa, a través de la coordinación de las acciones y actuaciones institucionales 
para el Mejoramiento Integral del Hábitat (MIH) en áreas de origen informal, según sus necesidades. Es 
importante resaltar que, el ámbito de actuación de los PIMI Hábitat son áreas de origen informal, sin importar 
su tratamiento urbanístico. 

 
En la misma línea, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 Bogotá Camina Segura, la 
Secretaría Distrital del Hábitat tiene la meta de formular los PIMI Hábitat para la intervención de 1.800 
Hectáreas en la ciudad. Para ello, la entidad ha priorizado y focalizado 19 territorios susceptibles de 
intervención en el periodo 2024-2027. Esto a través de una metodología que reconoce condiciones 
asociadas a déficit urbanístico y que comprende el análisis de 29 indicadores y que identifica carencias 
urbanas, habitacionales, ambientales y económicas que afectan significativamente el territorio y sus 
habitantes, abarcando la escasez, calidad insuficiente o inaccesibilidad de bienes materiales, servicios y 
espacios aptos para satisfacer necesidades de subsistencia y fomentar la calidad de vida de la población.” 

 
Por otro lado, El área técnica del componente de estructuración de la Dirección de Hábitat y Entornos, definió 
las áreas teniendo en cuenta que las intervenciones permitidas por el alcance de los PIMI; obedecen a 
acciones de mejoramiento y articulación del entorno urbano. 

 
Así, al realizar la visita técnica y al determinar las condiciones de cada uno de los escenarios recreativos, 
se consideraron varias pautas. En algunos casos, se respetó el área que se identificaba dentro de la 
información suministrada por DADEP y que correspondía a la totalidad del área del parque a intervenir. En 
otros casos, dado que el área del DADEP incluía zonas verdes amplias e incluso zonas de protección 
ambiental se determinó que las áreas a intervenir se enfocarían en aquellas zonas duras existentes como 
canchas, senderos, áreas de juegos infantiles o zonas de equipos bio-saludables, en aras de mantener las 
áreas verdes existentes intactas y no endurecer  cambiar condiciones ambientales importantes. 

 
De esta manera, las áreas establecidas para cada proceso, son las áreas mínimas a intervenir por parte de 
los contratistas. Se hace la salvedad que estas áreas pueden aumentar, si en las propuesta de diseño se 
concibe la posibilidad de abarcar otras áreas sustitutas a aquellas que por razones técnicas no puedan ser 
intervenidas, o adicionales a las ya previstas, pero de ninguna manera podrá ser menores a las definidas 
en los anexos técnicos e información suministrada, siempre salvaguardando que el recurso asignado se 
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invierta de la mejor manera para rehabilitar la mayor área de estos espacios públicos para satisfacción de 
las comunidades.” 
 
 
3.3.1.2 FASE 2: ESTUDIOS Y DISEÑOS  
 
Los estudios y diseños contemplan dentro su alcance la elaboración completa del proyecto de ingeniería de 
detalle, nivel Fase III, donde se contempla la realización de los planos finales para la ejecución de las 
intervenciones. Estos estudios y diseños deberán incorporar todos los requisitos aplicables establecidos en 
los apéndices, anexos y demás documentos que hacen parte integral del presente proceso, así como el 
cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
En esta Fase se deberá entregar a la INTERVENTORÍA la totalidad de los estudios y diseños para su 
revisión y aprobación y, una vez aprobados, serán radicados ante las entidades distritales y/o nacionales 
competentes para la obtención de los conceptos, no objeciones o aprobaciones correspondientes. Estos 
estudios y diseños deberán ser ejecutados y aprobados dentro del plazo establecido, conforme a la 
programación inicial presentada por el (los) CONTRATISTA(S) y avalada por su INTERVENTORÍA. 
 
Los insumos y precios de los materiales para la elaboración de los APU y/o actividades del proyecto, deben 
ser tomados como referencia de manera comparativa de las bases de los visores oficiales de las siguientes 
entidades, verificando la relación calidad-precio más ventajosa, considerando costos, riesgos y beneficios, 
en el siguiente orden de prevalencia: 
 

• Instituto Distrital de Recreación y Deportes – IDRD 

• Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 

• Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB 

• La demás de naturaleza distrital. 

• De no existir el símil en ninguna entidad pública, se realizará el APU mediante la consecución de 
mínimo tres (3) cotizaciones y se promediará el precio del insumo, material, herramienta, etc., con 
la respectiva autorización de la INTERVENTORÍA 
 

Nota: En todo caso es responsabilidad de la INTERVENTORÍA, aprobar el presupuesto presentado por el 
CONTRATISTA. 
 
Todos los componentes que integran el APU, como herramientas, equipos, materiales, mano de obra y 
transporte, serán objeto de revisión y aprobación por parte de la INTERVENTORÍA y se prestará especial 
atención a los rendimientos de la mano de obra y equipos, identificando su correlación con el Cronograma 
de obra aportado por el (los) CONTRATISTA(S). 
 
Con el fin de garantizar que no se generen retrasos en el inicio, la ejecución y el recibo de las obras,  el (los) 
CONTRATISTA(S) deberá(n) adelantar las siguientes actividades: 
 

• Radicación en debida forma de solicitudes, documentos, planimetría y/o demás documentos 
frente a la entidades distritales y entidades prestadoras de servicios públicos y demás entidades 
de carácter distrital, necesarias para el inicio de la Fase de ejecución de obras para la correcta 
ejecución del objeto contractual. 
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• Gestiones para la realización de recorridos iniciales con las entidades prestadoras de 
servicios públicos y demás entidades de carácter distrital que puedan tener injerencia sobre el 
desarrollo del proyecto. 
 

Para los estudios y diseños, el (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) verificar las áreas identificadas en el 
terreno con el respectivo levantamiento topográfico y realizar los respectivos ajustes para actualización 
cartográfica ante las entidades competentes, en el evento en que sea requerido.  
 
La INTERVENTORÍA será responsable de verificar que los productos entregados cumplan con los requisitos 
técnicos, normativos y contractuales, establecidos, y que respondan adecuadamente a las necesidades del 
proyecto en su estado actual, sin sobrepasar el presupuesto establecido dentro del proceso ni el plazo de 
ejecución total.  
 
Los diseños en lo referente a redes, que pudieran llegar a requerirse, deberán realizarse conforme a las 
especificaciones técnicas y requerimientos establecidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá (EAAB-ESP); VANTI, ETB y ENEL Colombia, con el fin de optimizar tiempos, reducir afectaciones 
al entorno y preservar la infraestructura urbana existente. 
 
Es preciso señalar que, para el proyecto, desde el inicio de la Fase 1 y hasta la finalización de la Fase 2, 
será necesario realizar consultas, coordinación armonización de estudios y diseños, así como las obras a 
desarrollar, con las siguientes entidades según corresponda, entre otras: 
 

• Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD. 

• Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER 

• Secretaría Distrital de Ambiente 

• Secretaría Distrital de Movilidad 

• Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP 

• Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB (Zona 4) 

• ENEL 

• VANTI  

• ETB u otros. 

• Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

• Fondo de Desarrollo Local correspondiente a cada una de las localidades en las que se localicen 
las áreas objeto de intervención, cuando resulte aplicable de acuerdo con las competencias, 
actuaciones y necesidades de articulación requeridas para la ejecución del proyecto. 

• y/o las demás que apliquen y que se identifiquen en el marco de la ejecución del contrato. 
 

 
Las actividades a cargo del(os) CONTRATISTA(S) en esta fase deberán articularse y armonizarse con las 
establecidas en el presente documento, así como con los apéndices y anexos que integran el proceso 
contractual, incluida la forma de pago correspondiente a la fase. Para tal efecto, se destacan los siguientes 
aspectos relevantes: 
 

 
1. Consulta a entidades: Durante la Etapa 1, el (los) CONTRATISTA(S) debe(n) realizar todas las 

consultas necesarias para el desarrollo de las obras de la Etapa 2, en ese sentido es, prioritario 
que todas las radicaciones se realicen en físico por el medio oficial de radicación ante la 
entidad correspondiente una vez cuenten con la revisión de la INTERVENTORÍA, de igual 
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manera, deben ser remitidas en calidad de copia a la supervisión de la SDHT. Todas las solicitudes 
deben ir encaminadas a realizar las mesas técnicas con entidades y solicitar información para 
viabilizar las intervenciones, así como los trámites y permisos requeridos para desarrollar las 
obras. En el evento en el que se requiera, el (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) realizar nuevas 
consultas y/o solicitudes de información durante el desarrollo del contrato, así como lo establecido 
en la normatividad vigente y de conformidad con los requerimientos establecidos por la SDHT 
dentro del “Apéndice 02 - Verificación normativa Trámites ante entidades” 
 

2. Verificación y cumplimiento de la normativa: el (los) CONTRATISTA(S) debe(n) realizar un 
análisis de la normatividad vigente que aplica sobre el proyecto con el objetivo de conocer y verificar 
todos los aspectos técnicos, jurídicos y normativos que debe tener presentes en las propuestas 
técnicas para la implementación de las obras de construcción, esta información debe sustentarse a 
través de un documento a manera de informe técnico y debe ser entregado a la Interventoría para 
aprobación de esta y de conformidad con los requerimientos establecidos por la SDHT dentro del 
“Apéndice 02 - Verificación normativa Trámites ante entidades” 

 
El (los) CONTRATISTA(S) elaborará(n) y entregará(n) al INTERVENTOR los estudios y diseños, con todas 
las aprobaciones y permisos necesarios para la ejecución de las Obras de Construcción durante la Etapa 
2, conforme a lo estipulado en la minuta del contrato. Estos productos deberán estar orientados al 
cumplimiento de los resultados exigidos en las vocaciones y lineamientos técnicos del proyecto. Para tal 
fin, el (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) desarrollar las siguientes actividades: 
 

1. Diseño Arquitectónico y Urbano: Se deben incluir planos de planta, secciones, detalles 
arquitectónicos, diseño, uso o instalación de mobiliario y señalética, teniendo en cuenta la 
normatividad aplicable de parques y Espacio Público (De acuerdo con las cartillas de mobiliario y 
andenes del IDRD y SDP), etc. El diseño Arquitectónico debe ser consignado en un informe 
elaborado por el (los) CONTRATISTA(S) y entregado a la INTERVENTORÍA para aprobación de 
esta y de conformidad con los requerimientos establecidos por la SDHT dentro del “Apéndice 04 - 
Arquitectónico y Urbano” 
 

2. Diseño de Pavimentos (EN CASO DE SER REQUERIDO): En caso de aplicar, se debe realizar 
el diseño de la estructura de Pavimentos donde se incluyan los planos de la estructura definitiva, 
secciones, memoria de cálculos, etc., de acuerdo con la guía “Diseño Pavimentos para bajos 
volúmenes de tránsito y vías locales para Bogotá D.C.” vigente del IDU. El diseño de Pavimentos 
debe ser consignado en un informe elaborado por el (los) CONTRATISTA(S) y entregado a la 
INTERVENTORÍA para aprobación de esta, de conformidad con lo establecido en el estudio previo 
y de conformidad con los requerimientos establecidos por la SDHT dentro del “Apéndice 05 - Vías, 
transporte y movilidad y Apéndice 13 - Pavimentos” 
 
Nota: La necesidad de este apéndice, será viabilizado e integrado en el contrato de conformidad 
con las determinaciones del Interventor y el (los) CONTRATISTA(S) experto en caso de ser 
requerido. 

 
3. Diseño Estructural y Geotécnico: Se debe realizar el Estudio e investigación del suelo, para esto 

el (los) CONTRATISTA(S) debe(n) presentar el Plan de investigación del subsuelo a realizar para 
los estudios y diseños correspondientes a las estructuras que presenten el proyecto como: 
cimentación para estructuras principales y demás estructuras que requieran del análisis 
geotécnico. El Diseño Técnico Estructural y Geotécnico debe ser consignado en un informe 
elaborado por el (los) CONTRATISTA(S) y entregado a la INTERVENTORÍA para aprobación de 
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esta, de conformidad con lo establecido en el estudio previo y de conformidad con los 
requerimientos establecidos por la SDHT dentro del “Apéndice 08 - Componente de estructuras y 
Apéndice 09 – Geotecnia". 
 

4. Estudio de Transito (EN CASO DE SER REQUERIDO):  En caso de aplicar, se debe realizar el 
estudio de tránsito para la mitigación del impacto de tráfico una vez realizadas las obras, exigido 
por la Secretaría Distrital de Movilidad, radicarlo ante dicha entidad, realizar control y seguimiento 
del trámite, atender las observaciones de manera oportuna, hasta su aprobación; el cual debe 
contener como mínimo los siguiente:  

 

• Estimación de la demanda vehicular del proyecto en la zona de influencia del proyecto, 
calculando los índices correspondientes en la hora de máxima demanda. 

• Realizar un análisis de la Capacidad y Niveles de Servicio para las intersecciones viales 
dentro de la zona de influencia del proyecto. 

• Descripción y análisis de los puntos críticos del tránsito (incluyendo análisis peatonal y de 
ciclo usuarios) en el área de influencia del proyecto estableciendo las diferentes alternativas 
de pasos seguros. 

• Análisis de los efectos generados por las alternativas propuestas para la situación del año 
base y las esperadas a futuro de acuerdo con las proyecciones establecidas en cada uno 
de los escenarios. • Elaboración de Aforo de los espacios del inmueble, áreas comunes 
internas y externas de influencia. • Gráficas de conteos y distribución modal 

• Estudio de tránsito peatonal y/o vehicular, capacidad y niveles de servicio • Conclusiones y 
recomendaciones  

• Realizar un análisis de los andenes y de las vías vehiculares cercanas, estado, proyecciones 
y manejo en el diseño. 
INSUMOS NECESARIOS: 

• Determinación del área de influencia del proyecto:  

• Características del sistema vial y de transporte.  

• Identificación de puntos críticos e información de tránsito. 

• Caracterización de las condiciones del tránsito en el área de influencia, para el escenario 
con proyecto  

• Plan de circulación y ordenamiento vial. 

• Cuantificación y análisis de volúmenes de tránsito.  

• Manejo de peatones y ciclo usuarios. • Asignación del tránsito sobre la red vial.  

• Estimación del Tránsito Generado y Atraído • Determinación de las características 
socioeconómicas y de usos del suelo.  

• Elaboración de proyecciones de tránsito.  
PRODUCTOS ENTREGABLES. El estudio de tránsito se presentará con un informe impreso 
y digital considerando los siguientes aspectos: 

• Plano de localización general del proyecto en escala adecuada.  

• Plano de circulación y señalización actual en el área de influencia directa en escala 
adecuada.  

• Plano de localización, estableciendo los porcentajes de los componentes espaciales, 
servicios auxiliares, zonas de estacionamientos y circulaciones internas (vehiculares y 
peatonales).  

• Plano de circulación y señalización propuesta para la operación del proyecto (Ordenamiento 
vial) en escala adecuada. 
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5. Plan de Manejo de Tráfico (PMT): Se debe realizar el estudio de tráfico y tramitar ante la SDM 
los Planes de Manejo de Tráfico (PMT), que aplicarán en la etapa 2 del contrato. Para esto el (los) 
CONTRATISTA(S) deberá(n) realizar los estudios de tráfico necesarios. Se debe entregar un 
informe elaborado por el (los) contratista(s), como los PMT aprobados por la SDM CONTRATISTA 
y entregado a la INTERVENTORÍA para aprobación de esta, de conformidad con lo establecido 
en el estudio previo.  
 

6. Diseños Hidrosanitarios (EN CASO DE SER REQUERIDO): En caso de aplicar, se debe realizar 
el diseño hidrosanitario aplicando las prácticas sostenibles frente a este apartado. Cualquier 
análisis hidrosanitario debe realizarse de acuerdo con la normatividad vigente y teniendo en cuenta 
los criterios para diseño y construcción de sistemas de drenaje urbano sostenible – SUDS de bajo 
impacto (únicamente conectados a las redes internas del parque). Este debe ser consignado en 
un informe elaborado por el (los) CONTRATISTA(S) y entregado a la INTERVENTORÍA para 
aprobación de este, de conformidad con lo establecido en el estudio previo y de conformidad con 
lo establecido en el estudio previo y de conformidad con los requerimientos establecidos por la 
SDHT dentro del “Apéndice 06 - Redes hidrosanitarias secas y de gas” 
 

7. Diseños Eléctricos (EN CASO DE SER REQUERIDO): En caso de aplicar, se debe realizar el 
diseño eléctrico aplicando prácticas sostenibles, de acuerdo con la normatividad vigente. Este 
debe ser consignado en un informe elaborado por el (los) CONTRATISTA(S) y entregado a la 
INTERVENTORÍA para aprobación de este, de conformidad con lo establecido en el estudio 
previo.  

 
8. Presupuesto, cronograma y especificaciones técnicas para la construcción: El (los) 

CONTRATISTA(S) debe(n) elaborar la versión definitiva de los presupuestos, cronogramas y 
especificaciones técnicas particulares para el desarrollo de la Etapa 2. Este entregable debe ser 
consignado en un informe elaborado por el (los) CONTRATISTA(S) y entregado a la 
INTERVENTORÍA para aprobación de estos, de conformidad con lo establecido en el estudio 
previos. Los presupuestos establecidos no pueden superar el valor ofertado por el (los) 
CONTRATISTA(S) y de conformidad con lo establecido en el estudio previo y de conformidad con 
los requerimientos establecidos por la SDHT dentro del “Apéndice 10 - Presupuesto y Cronograma 
de los estudios, diseños y la construcción” 
 

9. Componente ambiental: En consideración de los estudios y diseños y de su correspondiente 
ejecución, el (los) CONTRATISTA(S) debe(n) elaborar el documento de Manejo Ambiental de obra, 
conforme a lo establecido en el Anexo Ambiental y SST, que debe incluir la identificación de 
aspectos e impactos ambientales, estrategias o medidas de manejo y buenas prácticas, de 
acuerdo con lo establecido en el anexo ambiental, y la normativa ambiental aplicable nacional y 
distrital vigente y de conformidad con lo establecido en el estudio previo y de conformidad con los 
requerimientos establecidos por la SDHT dentro del “Apéndice 11 - Anexo Ambiental y SSTMA” 
 

10. Componente SST: Se debe desarrollar el componente SST dando cumplimiento a lo establecido 
por Anexo Ambiental y SST y la normativa vigente para las intervenciones en espacio público, se 
debe contemplar en el informe las actividades de obra a desarrollar indicando los correctos 
procesos y cuidados, así como el respectivo cronograma de capacitaciones, la implementación de 
procedimientos de gestión de calidad y cuidados en obra y de conformidad con los requerimientos 
establecidos por la SDHT dentro del “Apéndice 11 - Anexo Ambiental y SSTMA”. 
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11. Componente BIM: De conformidad con los requerimientos establecidos por la SDHT dentro del 
“Apéndice 07 - Componente BIM”. 
 

12. Componente Social: De conformidad con los requerimientos establecidos por la SDHT dentro del 
“Apéndice 12 - Anexo Social". 
 

13. Topografía:  De conformidad con los requerimientos establecidos por la SDHT dentro del 
“Apéndice 03 – Topografía” 

 
14. Análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo: El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) incorporar 

en el anexo técnico un Informe de Análisis de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo (AVR) que 
identifique y diagnostique las amenazas y vulnerabilidades relevantes para la ejecución del 
contrato y la consecución de los productos. El informe deberá consignar de manera clara los 
escenarios potenciales que puedan afectar el proyecto, describir los activos y procesos expuestos 
y justificar la pertinencia de cada riesgo identificado. 
 
El AVR incluirá, como mínimo, la evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos identificados, 
una matriz de priorización, y la propuesta de medidas de mitigación, prevención y contingencia 
con responsables, plazos y estimación de recursos. Además, deberá contener un plan de 
seguimiento y revisión periódica que permita actualizar el diagnóstico ante cambios en las 
condiciones del proyecto. 
 
El (los) CONTRATISTA(S) entregará(n) el informe en formato digital junto con los demás 
entregables de la etapa correspondiente; dicho informe deberá estar debidamente sustentado con 
fuentes y criterios técnicos y será objeto de revisión y aprobación expresa por parte de la 
INTERVENTORÍA. La implementación de las medidas aprobadas será responsabilidad del 
contratista y su cumplimiento podrá ser verificado por la INTERVENTORÍA. 
 

15. Componente Arqueológico La finalidad del componente arqueológico en la etapa de estudios y 
diseños es garantizar la identificación temprana de posibles restos arqueológicos en cada uno de 
los parques a intervenir, cumpliendo con los requerimientos del ICANH. Esto permite estructurar 
planes de arqueología preventiva para cada parque, minimizando el riesgo de hallazgos 
imprevistos durante la construcción que pudieran generar la suspensión de las obras. Productos 
esperados: Los entregables mínimos de este componente son los siguientes: - Diagnóstico 
arqueológico preliminar - Planes de arqueología preventiva ajustados a las normativas del ICANH. 
- Recomendaciones para la gestión de posibles hallazgos durante la fase de construcción. 

 
Los insumos finales que se generen conforme a lo establecido en este anexo técnico deberán ser 
presentados a la INTERVENTORÍA antes de finalizar el plazo definido para esta etapa, con el fin de que 
la información sea revisada y aprobada. Para el inicio de la ejecución de la Etapa 2, el (los) 
CONTRATISTA(S) debe(n) contar con las aprobaciones y/o no objeciones de parte de las entidades 
distritales y/o nacionales que se requieran para tal fin. 

 
 
3.3.1.3 FASE 3: APROBACIONES, ESPECIFICACIONES, DETALLES, DOCUMENTOS 

FINALES, TRÁMITES CON ENTIDADES  
 
La Fase 3 comprende la aprobación integral de los estudios y diseños, así como la verificación y 
consolidación final de todos sus componentes técnicos. En esta etapa deberán incorporarse las últimas 
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observaciones emitidas por las entidades distritales y/o nacionales competentes, tanto sobre el diseño 
integral como sobre las obras proyectadas. 

 
Es preciso señalar que, para dar inicio a la Etapa 2 “Ejecución de Obras”, el (los) CONTRATISTA(S) 
deberá(n) contar con la aprobación previa de la INTERVENTORÍA de los siguientes productos, los cuales 
permitirán realizar el seguimiento, control y adecuada programación del proyecto: 
 

1. Estudios y diseños por componente. 
2. Presupuesto definitivo de obra. 
3. Memorias de cálculo de cantidades de obra  
4. Especificaciones técnicas finales. 
5. APU definitivos de la Oferta Económica, con sus respectivas especificaciones técnicas y balance 

presupuestal final. 
6. Cronograma definitivo de obra, armonizado con las aprobaciones técnicas y los tiempos de gestión 

ante entidades. 
7. Planes de Manejo de Tránsito (PMT) aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), 

necesarios para el desarrollo de las actividades de obra. Toda la señalización deberá estar instalada 
antes del inicio de las actividades de construcción. En caso de requerirse, el (los) CONTRATISTA(S) 
deberá(n) implementar y mantener vigente el PMT durante toda la ejecución del contrato, 
cumpliendo las normas e indicaciones impartidas por la SDM, la INTERVENTORÍA y la SDHT. 

8. Aprobaciones, no objeciones y conceptos técnicos de entidades SDM, EAAB-ESP, ENEL, IDU, 
IDRD, UMV, CVP, etc., que se requieran. 

9. Para la aprobación del IDRD se deberá considerar entre otras, la escala del parque (estructurante 
o de proximidad), así mismo se deberá establecer la vocación del mismo y el tipo de gestión ante el 
IDRD para su trámite, en este sentido, y una vez definido el alcance final de los diseños de 
revitalización del parque, se deberá tramitar la aprobación del diseño ante la subdirección de 
parques (aprobación vía mantenimiento), o el trámite que aplique según la normatividad del IDRD. 
En este sentido, se deberá seguir la normatividad vigente para la aprobación técnica y normativa 
(Resolución 1650 de 2023: adopta los lineamientos de diseño “Ciudad Encuentro” para parques, 
estableciendo requisitos técnicos y ambientales, Normas de construcción NSR-10: toda obra debe 
cumplir con requisitos de sismo-resistencia, cargas, materiales y estudios geotécnicos, Manual de 
Silvicultura Urbana y normas ambientales: aplicables cuando hay intervención de zonas verdes, 
arbolado o sistemas de drenaje sostenible. 

 
Adicional a lo anterior, el (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) entregar:  
 

• Plan de Gestión Social. 

• Plan de Manejo Ambiental. 

• Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Plan de Calidad y programa de gerencia de proyectos. 

• Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto. 
 
Paralelo al proceso de aprobaciones, el(los) CONTRATISTA(S) debe(n) presentar a la INTERVENTORÍA 
para su validación y aprobación, las hojas de vida del equipo mínimo de trabajo para el desarrollo de la 
Etapa 2, quince (15) días hábiles previos a la terminación de la Etapa 1 y se debe realizar el reconocimiento 
en sitio de los puntos a intervenir por parte de los profesionales que formarán parte del equipo mínimo de 
trabajo de obra. 
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Asimismo, se deberá efectuar el alistamiento de obra, que comprende la definición y adecuación de los 
espacios para el manejo de materiales, campamento, almacén, manejo de escombros, tramites de desmonte 
y entrega del mobiliario existente al administrador por competencia (si aplica), tramite de permisos 
provisionales para conexión con las empresas de servicios públicos, apropiación de los trámites con otras 
entidades distritales, colocación de vallas, PMT iniciales (Plan de Manejo de Tránsito) para la localización 
de la señalización provisional de tráfico. Así como la disposición de los espacios y actividades para atender 
a la comunidad, entre otras actividades que den cumplimiento a la normatividad vigente.  
 
En esta Fase previa al inicio de la construcción, se debe realizar el levantamiento de las actas de vecindad 
para predios públicos y privados, tomando como insumo los PMT viabilizados por parte de la Secretaría 
Distrital de Movilidad (SDM).  
 
Para asegurar la coherencia técnica de los productos finales, el (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) entregar 
los presupuestos y cronogramas definitivos de obra, así como, consolidar las aprobaciones emitidas por las 
entidades distritales y/o nacionales. Igualmente, deberá entregar a la INTERVENTORÍA los productos, 
informes y estudios y diseños, una vez aprobados por la INTERVENTORÍA, para su posterior radicación 
física y digital ante la SDHT, con lo cual se dará cierre a la Etapa 1 del contrato. 
 
Una vez verificados los entregables y alcances establecidos, se deberá suscribir el Acta de Cierre de la 
Etapa 1, la cual será firmada por el (los) CONTRATISTA(S) y la INTERVENTORÍA antes del inicio de la 
Etapa 2.  Para el cumplimiento de esta Fase se deberán tener en cuenta todas las actividades, apéndices, 
procedimientos, anexos y documentos aportados por la Entidad, que hacen parte integral del presente 
proceso.  
 
Es preciso señalar que, para dar inicio de la Etapa 2, “EJECUCIÓN DE OBRAS”, el (los) CONTRATISTA(S) 
adicionalmente deberá(n) contar con la aprobación previa, por parte de la INTERVENTORÍA, del 
Cronograma de Obra, el cual permitirá realizar el seguimiento y control del proyecto, así como contar con 
los permisos y aprobaciones necesarias de las diferentes entidades para iniciar dicha Etapa.  
 
En relación con los Planes de Manejo de Tránsito ante la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) necesarios 
para el desarrollo de las actividades de obra, el (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) garantizar que toda la 
señalización deberá estar instalada previa a la ejecución de obras de construcción.  En el evento que se 
requiera, el (los) CONTRATISTA(S) debe(n) realizar todas las acciones correspondientes para implementar 
y mantener vigente el PMT durante la ejecución del contrato hasta su finalización, dando cumplimiento a 
todas las normas e indicaciones que imparta la SDM, INTERVENTORÍA y SDHT. 
 
La aprobación integral de los estudios y diseños completos deberá realizarse dentro de los diez (10) días 
calendario previos al inicio de la Etapa 2, sin sobrepasar en ningún caso el plazo establecido para la 
Etapa 1. Es importante aclarar que son de absoluta responsabilidad del(os) CONTRATISTA(S) con el 
acompañamiento de la INTERVENTORÍA.  
 
La INTERVENTORÍA será responsable de verificar que los productos entregados cumplan con los requisitos 
técnicos, normativos y contractuales establecidos, y que respondan adecuadamente a las necesidades del 
proyecto sin sobrepasar el presupuesto establecido dentro del proceso, ni el plazo de ejecución total, que 
serán los ejecutados por el (los) CONTRATISTA(S) en cada Etapa del proyecto. 
 

• Documento compilatorio de reuniones, gestiones y aprobaciones de las entidades prestadoras 
de servicios públicos y demás entidades de carácter distrital: 
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Tabla 5 Listado Permisos Requeridos de manera preliminar 

Entidad Permisos requeridos 

Secretaría Distrital de Ambiente 

• Solicitud y apertura PIN RCD. 

• Permiso de ocupación de cauce (Si aplica). 

• Permiso aprovechamiento o autorización forestal. (Este 
trámite aplicará dependiendo si se evidencia o 
contemplan individuos arbóreos dentro del diseño). 

• Solicitud aprobación/radicación para instalación de vallas 
informativas del proyecto 

Corporación Autónoma 
Regional - CAR 

• Permiso de ocupación de cauce (si aplica) 

• Trámite RCD (si aplica) 

IDRD 

• Consulta de lineamientos de intervención  

• Radicación para la aprobación de intervención en la 
modalidad de mejoramiento, mantenimiento y/o 
adecuación.  

Jardín botánico de Bogotá José 
celestino Mutis 

• Trámite de acta WR (si aplica). 

Secretaría Distrital de Movilidad • Aprobación Planes de Manejo de tránsito PMT. 

Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá EAAB 

• Solicitud acompañamiento y asignación de inspector para 
desarrollo de la obra. 

• Gestiones correspondientes para la expedición de No 
objeción.   

Vanti 
• Solicitud acompañamiento y asignación de inspector para 

desarrollo de la obra. 

IDPC 
• En caso de ser requerido para el desarrollo del objeto se 

elevarán las consultas necesarias. 

Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y 
Justicia 

• En caso de ser requerido para el desarrollo del objeto se 
elevarán las consultas y coordinaciones necesarias. 

Enel 
• Solicitud acompañamiento y asignación de inspector para 

desarrollo de la obra. 

Nota 1:   Las aprobaciones referenciadas anteriormente corresponden a una guía inicial de 
tramites a realizar en la fase de Elaboración de nuevos E&D. No obstante, lo anterior es 
responsabilidad del(os) contratista(s) en la etapa de Estudios y diseños validar la normatividad y 
reglamentación vigente aplicable para la totalidad de aprobaciones requeridas para la correcta 
ejecución del contrato. 
 
Nota 2: En caso de que los permisos/autorizaciones obtenidas por el (los) contratista(s) tengan 
una vigencia menor al tiempo estimado de ejecución contractual, será responsabilidad del 
contratista realizar y obtener las ampliaciones de vigencia, garantizando que al momento de la 
ejecución de obras los mismos se encuentren vigentes. 

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos 

 
Nota 1: El plazo estimado por la SDHT para el desarrollo de la Fase, no limita la entrega de los productos 
requeridos en los documentos del proceso por parte del(os) contratista(s) y la aprobación por parte de la 
interventoría en un tiempo menor.  Así mismo, el INTERVENTOR determinará el inicio de la Etapa 2, de 
conformidad con los requisitos básicos necesarios para este efecto. 
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Para el cumplimiento de esta fase deberán considerarse todas las actividades, apéndices, procedimientos, 
anexos y documentos aportados por la Entidad, que hacen parte integral del presente proceso. 
 
Nota 2: Vincular y solicitar el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno, por parte del(os) contratista(s), 
durante el desarrollo de estos trámites contribuye a la optimización de los tiempos establecidos para esta 
fase.  
 
Nota 3: El inicio de la Etapa 2 de ejecución de obra estará sujeto a la suficiencia de los trámites, permisos 
y/o autorizaciones de gestión ambiental, predial y sectorial requeridos para la ejecución de las actividades. 
De concurrir trámites, permisos, licencias, conceptos o autorizaciones aún en curso, el inicio efectivo de la 
etapa 2 requerirá de un análisis y concepto jurídico y técnico previo, debidamente avalado de forma expresa 
por la Interventoría y la Entidad.  
 
Dicho concepto motivado deberá acreditar que las autorizaciones en trámite no resultan exigibles para el 
frente o actividades iniciales a ejecutar, fundamentando técnicamente que su estado de gestión no 
compromete la continuidad del proyecto, la ejecución contractual, la estabilidad ni calidad de la obra, ni la 
debida observancia de las obligaciones ambientales, técnicas y de seguridad a cargo del contratista.  
 
El respectivo pronunciamiento conjunto constará por escrito y constituirá soporte integral del acta de inicio 
de la Etapa 2. Lo anterior no exime al contratista de continuar con la gestión, radicación y obtención de los 
instrumentos pendientes en el transcurso de la etapa, manteniéndose plenamente vigente el marco 
normativo aplicable y el tratamiento asignado a los riesgos asociados en la Matriz de Riesgos del proceso. 
 
3.3.2  ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE OBRAS  
 
En esta Etapa se debe materializar en el terreno las actividades necesarias para garantizar la ejecución del 
proyecto, se deben realizar todas las actividades y acciones necesarias y suficientes que permitan entregar 
la infraestructura solicitada en los términos de tiempo, plazo y calidad establecidos por la SDHT. 
 
La metodología constructiva utilizada por el (los) CONTRATISTA(S), para desarrollar las actividades 
contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos: 
 

• El cumplimiento de las calidades previstas en los planos, especificaciones técnicas y documentos 
aprobados. 

• La estabilidad y seguridad estructural de la obra contratada. 

• El cumplimiento de las normas de calidad aplicables a materiales, procesos y elementos 
constructivos. 

• El cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo durante toda la ejecución. 

• El cumplimiento de los requisitos de diseño y construcción sismorresistente establecidos en la NSR 
vigente. 

• La ejecución de la obra dentro del tiempo programado y aprobado. 

• La ejecución de la obra dentro de los costos estimados y aprobados. 

• La entrega de los manuales de operación y mantenimiento de la infraestructura que apliquen. 

• La no afectación de actividades simultáneas ejecutadas por otras entidades distritales y/o 
nacionales dentro del área de influencia del proyecto. 
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En caso de que las obras ejecutadas no se ajusten a las Especificaciones Técnicas, el (los) 
CONTRATISTA(S) deberá(n) realizar de manera inmediata todas las correcciones requeridas por la 
INTERVENTORÍA, ya sea en equipos, materiales, procesos constructivos o en la metodología de trabajo. 
Cuando sea necesario, deberá repetir las secciones de ensayo para verificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 
 
Todos los costos asociados a estas correcciones, ajustes o ensayos adicionales serán asumidos 
exclusivamente por el (los) CONTRATISTA(S). 
 
 

3.3.2.1 ACTIVIDADES DE INICIO PREVIAS AL INICIO DE LA ETAPA 2. 
 
El alcance principal de este apartado es definir las actividades preliminares y de alistamiento necesarias 
para preparar el inicio de la ejecución de las obras y garantizar la correcta implementación del objeto 
contractual. 
 
Durante este periodo, y sin que ello constituya el inicio formal de la Etapa 2, el (los) CONTRATISTA(S) 
podrá(n), si así lo considera pertinente, adelantar actividades preliminares y de alistamiento, tales como la 
gestión de campamento, almacenamiento de materiales, instalación de cerramientos, adecuación de zonas 
de trabajo, implementación de poli sombras, ejecución de obras preliminares y la instalación de señalización 
preventiva. La realización de estas actividades es facultativa y no constituye una obligación en esta etapa.  
 
Estas actividades solo podrán desarrollarse cuando no requieran aprobaciones técnicas específicas, o 
cuando cuenten con los vistos buenos mínimos necesarios para su ejecución segura. 
 
El (los) CONTRATISTA(S) y la INTERVENTORÍA serán responsables de verificar conjuntamente cuáles 
aprobaciones, conceptos o autorizaciones permiten iniciar estas actividades sin generar riesgos técnicos, 
administrativos o de seguridad, mientras las demás aprobaciones continúan su trámite.   
 
Al finalizar la obra y previo al proceso de recibo, todas las aprobaciones, conceptos, permisos y vistos 
buenos deberán encontrarse debidamente expedidos, en firme y vigentes, constituyéndose en un requisito 
indispensable para el cierre contractual y para la aceptación definitiva del proyecto por parte de la SDHT. 
 
Dentro de las actividades principales a desarrollar previas a la Etapa de construcción, se encuentran las 
siguientes: 
 

• Reunión de inicio etapa “Ejecución de obras”. Esta reunión deberá realizarse con la comunidad 
dentro del área de intervención, con la finalidad de socializar el alcance del proyecto, tiempos de 
ejecución, conformación de comité veedor, y demás actividades descritas en el Apéndice 11 - Anexo 
Ambiental y SSTMA que hace parte integral del presente proceso. 

• Adecuación de oficina, campamento, bodegas de almacenamiento de material y punto de 
atención al ciudadano, los cuales deberán estar dentro del área de intervención y/o en la zona 
cercana, que operara como se describe en el Apéndice 11 - Anexo Ambiental y SSTMA que hace 
parte integral del presente proceso. 

• Convocatoria para personal de obra, dando prioridad a las personas que habitan el área de obra, 
barrio y/o localidad donde se desarrolla la obra, en cumplimiento a la a normatividad vigente. 

• Contratación, exámenes de ingreso y actividades de capacitación del personal de obra contratado. 
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• Visitas de campo al área de intervención objeto del contrato realizando actas y registro fotográfico 
del “antes” de cada intervención con los profesionales de la Etapa de Construcción. 

• Actividades de información a la comunidad del inicio de obras que corresponda según 
programación de obra tales como volantes, piezas graficas etc. 
 

Como resultado de las actividades realizadas el (los) CONTRATISTA(S) deberá entregar los siguientes 
productos durante la primera (1) semana de ejecución de la Etapa 2:  
 

• Acta de reunión inicial, con registro audiovisual, firma de asistentes por parte de la contratista, 
interventoría, SDHT y comunidad en general. 

• Documento de conformación de comité veedor conforme a lo descrito en el Apéndice social que 
hace parte integral del presente proceso. 

• Documento compilatorio de actas de vecindad de cada una de las viviendas localizadas sobre el 
área intervención y de influencia objeto del contrato. La misma debe contener como mínimo los 
siguientes aspectos: 
 

▪ Fecha y hora de la visita. 
▪ Registro fotográfico. 
▪ No. de Vivienda visitada, dirección y coordenada. 
▪ Condiciones estructurales de las viviendas previas a la intervención. 
▪ Condiciones tipológicas de las viviendas tales como número de pisos, numero de 

accesos a cada vivienda, usos residenciales, comerciales, dotacionales, existencia de 
necesidad de vehículos entre otros. 

▪ Caracterización social de las familias habitantes en cada vivienda, condiciones de 
movilidad reducida, necesidades específicas. 

▪ Conclusiones de la visita y/o compromisos suscritos. 
▪ Firma de participantes que acompañaron o realizaron la visita. 
▪ Documento compilatorio de contratación de personal de obra, afiliaciones a seguridad 

social, exámenes de ingreso, capacitaciones y entrega de indumentaria conforme al 
manual de identidad de la SDHT V3. 

 
Sin perjuicio de las actividades y productos descritos anteriormente, el (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) 
realizar las acciones necesarias para cumplir con el alcance de esta Fase, garantizando su cumplimiento 
según el cronograma de actividades y los tiempos contractuales definidos para tal fin.  
 
El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) presentar un documento compilatorio de las gestiones realizadas y de 
la relación de los lugares definidos para la oficina de obra, el campamento, las bodegas de almacenamiento 
de materiales y el Punto de Atención al Ciudadano (PAC). Este documento deberá describir las actuaciones 
adelantadas para la identificación y habilitación de dichos espacios, su ubicación, las condiciones de 
operación previstas, los soportes de autorización cuando apliquen y el registro fotográfico correspondiente. 
 
Asimismo, deberá entregar un documento compilatorio de la contratación y alistamiento del personal de 
obra, en el cual se incluya la información relacionada con los contratos suscritos, las afiliaciones al Sistema 
de Seguridad Social Integral, los resultados de los exámenes de ingreso, los registros de las capacitaciones 
impartidas y la evidencia de la entrega de indumentaria conforme al Manual de Identidad Institucional de la 
SDHT V3. 
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Finalmente, se establece que, sin perjuicio de los productos y actividades descritos anteriormente, el (los) 
CONTRATISTA(S) deberá(n) realizar todas las acciones necesarias para cumplir con el alcance de este 
apartado, garantizando su ejecución conforme al cronograma de actividades y dentro de los tiempos 
contractuales definidos para tal fin. 
 
3.3.2.2 ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN  
 
En este periodo se debe materializar en terreno el componente de estudios y diseños desarrollado por el 
(los) CONTRATISTA(S) durante la Etapa 1. Así mismo, se deben realizar todas las actividades y acciones 
necesarias y suficientes que permitan entregar la infraestructura solicitada en los términos de tiempo, plazo 
y calidad establecidos por la SDHT en el presente proceso. 
 
En caso de que las obras ejecutadas no se ajusten a las Especificaciones Técnicas de las actividades, el 
(los) CONTRATISTA(S) deberá(n) efectuar inmediatamente todas las correcciones requeridas por la 
INTERVENTORÍA en los equipos, materiales y procesos constructivos, o si llegase a ser necesario, 
modificar la metodología de trabajo, repitiendo las secciones de ensayo para verificación del cumplimiento 
de las especificaciones técnicas, ensayos cuyos costos, deberán ser asumidos por el (los) 
CONTRATISTA(S). 
 
Dentro de las actividades principales a desarrollar en esta Etapa de construcción, se encuentran las 
siguientes: 
 

• Ejecución de las obras, cumpliendo con el plazo de ejecución del contrato adjudicado, de acuerdo 
con las actividades y entregables aprobados por la interventoría en la Etapa 1. 

• Realizar y asistir a comités de obra con carácter semanal durante el periodo de ejecución de obra. 

• Realizar reuniones de veeduría ciudadana con carácter mensual durante el periodo de ejecución 
de obra. 

• Realizar informes de periodicidad mensual, los cuales deberán comprender los componentes 
técnicos, administrativos, financieros, ambientales, sociales y SSTMA y los cuales deberán ser 
presentados dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al corte de ejecución. 

• Emitir comunicaciones, conceptos y respuestas conforme a las necesidades técnicas, sociales, 
ambientales y SSTMA durante la fase de ejecución de obras cuando la interventoría, SDHT o terceros 
así lo requieran. 

• Reunión de finalización fase ejecución de obras Esta reunión deberá realizarse con la comunidad 
dentro del área de intervención con la finalidad de socializar resultados de esta fase. 

• Realizar informe final, el cual deberá comprender los componentes técnicos, ambiental, social y 
SSTMA.  

• Radicación en debida forma de solicitud ante entidades prestadoras de servicios públicos de recibos 
de pago y/o conciliación de daños ejercicios durante la ejecución de actividades de obra. 

• Radicación en debida forma para cierres de PIN ante la Secretaría Distrital de Ambiente.  

• Pago de daños y/o conciliación de daños ejercicios durante la ejecución de actividades de obra.  

• Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en los estudios previos del proceso de 
contratación y todas aquellas contenidas en los documentos y la minuta del contrato suscrito. 

• Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en los estudios previos del proceso de 
contratación y todas aquellas contenidas en los apéndices y la minuta del contrato suscrito. 

• Cumplimiento de todas aquellas actividades contenidas en los apéndices ambiental, SSTMA y social 
que hacen parte del presente proceso de contratación y todas aquellas que el (los) 
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CONTRATISTA(S) considere(n) necesarias en concordancia a las recomendaciones de la 
interventoría, la SDHT y/o las entidades prestadoras de servicio públicos. 

• Implementar las actividades definidas en los anexos SSTMA y Social, así como aquellas adicionales 
que resulten necesarias, en articulación con las recomendaciones de la INTERVENTORÍA, la SDHT 
y las empresas prestadoras de servicios públicos. 
 

Sin perjuicio de las actividades y productos del diseño, el (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) realizar las 
acciones necesarias para garantizar su cumplimiento según el cronograma de actividades y los tiempos 
contractuales definidos para tal fin.  
 
Las obras, en lo referente a las redes, cuando se requieran, se deberán realizar conforme a las 
metodologías avaladas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y ENEL Colombia, 
con el fin de optimizar tiempos, reducir afectaciones al entorno y preservar la infraestructura urbana 
existente. 
 
Respecto de las Empresas de Servicios Públicos, cualquier requerimiento que implique su participación 
deberá gestionarse bajo criterios estrictos de oportunidad, eficiencia y calidad. Para tal fin, la Interventoría 
impartirá instrucciones expresas para actuar de manera preventiva y oportuna, con el propósito de anticipar 
e impedir cualquier circunstancia que pueda afectar el cronograma de ejecución del contrato o alterar 
alguno de sus hitos. 
 
La planimetría récord deberá ser avalada y firmada por la INTERVENTORÍA, y deberá contar, cuando 
aplique, con los vistos buenos, firmas o conceptos de No Objeción emitidos por las empresas prestadoras 
de servicios públicos y demás entidades con injerencia en el proyecto. Su entrega deberá realizarse en los 
formatos establecidos: DWG georreferenciado, PDF e impreso, garantizando la consistencia técnica y la 
trazabilidad de la información. 
 
Nota 1. Una vez finalizadas las Etapas 1 y 2 del proceso, el contratista deberá, previa aprobación de la 
interventoría, certificar el área total efectivamente diseñada e intervenida. Esta certificación deberá 
contemplar la totalidad del área ejecutada y sus diferentes dimensiones y elementos de representación, 
incluyendo planta, alzados y demás componentes que permitan determinar de manera precisa el área 
realmente diseñada y ejecutada. Lo anterior, con el fin de contar con información verificable para el 
seguimiento y cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo y en el respectivo 
Proyecto de Inversión. El área total efectivamente diseñada e intervenida no podrá ser inferior (Todas las 
dimensiones) al área establecida contractualmente. 
 
3.3.3 ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN DE OBRAS 

 
3.3.3.1 OBTENCIÓN DE PAZ Y SALVOS 
 
El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) realizar todas las gestiones necesarias ante las entidades prestadoras 
de servicios públicos y demás entidades competentes para la obtención de los paz y salvos requeridos una 
vez finalizada la etapa de Ejecución de obras. Estas gestiones deberán garantizar el cierre adecuado de 
trámites, la conciliación de daños y la verificación del cumplimiento de obligaciones técnicas, ambientales y 
administrativas. 
 
Dentro de las actividades principales a desarrollar se encuentran las siguientes: 
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• Radicar en debida forma las solicitudes ante las empresas prestadoras de servicios públicos, 
relacionadas con la expedición de recibos de pago, conciliaciones o certificaciones por daños 
ocasionados durante la ejecución de las actividades de obra. 

• Radicar las solicitudes de cierre de PIN ante la Secretaría Distrital de Ambiente, cumpliendo los 
requisitos técnicos y administrativos establecidos por la entidad. 

• Realizar el pago o conciliación de los daños generados durante la ejecución de las obras, conforme 
a los procedimientos definidos por cada entidad prestadora de servicios públicos. 

• Cumplir con todas las obligaciones establecidas en los estudios previos, anexos técnicos, 
apéndices y minuta contractual, asegurando el cierre adecuado de los compromisos derivados del 
proceso de contratación. 

• Dar cumplimiento a las actividades previstas en los anexos SSTMA y Social, así como a aquellas 
adicionales que el (los) CONTRATISTA(S) considere necesarias, en concordancia con las 
recomendaciones de la INTERVENTORÍA, la SDHT y/o las empresas prestadoras de servicios 
públicos. 

 
Como resultado de las actividades realizadas, el (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) entregar, como mínimo, 
los siguientes documentos para efectos de la liquidación del contrato: 
  

• Recibos de pago y/o actas de conciliación de daños generados durante la ejecución de las 
actividades de obra, emitidos por cada una de las empresas prestadoras de servicios públicos 
involucradas. 

• Paz y salvos expedidos por cada una de las entidades prestadoras de servicios públicos, así como 
por otras entidades competentes cuando aplique, certificando que no existen obligaciones 
pendientes derivadas de la ejecución del contrato. 
 

3.3.3.2 ENTREGA DE OBRAS ENTIDADES DISTRITALES 
 
El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) realizar todas las gestiones necesarias ante las entidades prestadoras 
de servicios públicos y demás entidades competentes para la obtención de los paz y salvos requeridos una 
vez finalizada la etapa de Ejecución de obras. Estas gestiones deberán garantizar el cierre adecuado de 
trámites, la conciliación de daños y la verificación del cumplimiento de obligaciones técnicas, ambientales y 
administrativas. 
 
Como resultado de las actividades realizadas, el (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) entregar, como mínimo, 
los siguientes documentos para efectos de la liquidación del contrato:  

• Recibos de pago y/o actas de conciliación de daños generados durante la ejecución de las 
actividades de obra, emitidos por cada una de las empresas prestadoras de servicios públicos 
involucradas. 

• Paz y salvos expedidos por cada una de las entidades prestadoras de servicios públicos, así como 
por otras entidades competentes cuando aplique, certificando que no existen obligaciones 
pendientes derivadas de la ejecución del contrato. 
 
 

3.3.4 INFORME MENSUAL 
 
El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) presentar mensualmente a la INTERVENTORÍA, dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al corte de ejecución, un informe detallado que dé 
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cuenta de las actividades y productos ejecutados durante el periodo correspondiente. Este informe deberá 
cumplir como mínimo con los siguientes requisitos y estructura: 
 

o Portada 
▪ Nombre del proyecto. 
▪ Identificación del contrato. 
▪ Partes contratantes.  
▪ Periodo reportado. 
▪ Nombre del contratista. 
▪ Fecha de presentación. 
▪ Firma de Director(a) de Obra y firma de aprobación de Director(a) de Interventoría. 

o Introducción 
▪ Objetivo del informe. 
▪ Periodo de ejecución 
▪ Meta física del proyecto 

o Descripción del proyecto 
▪ Localización 
▪ Identificación del proyecto 

o Información legal contrato de obra 
▪ Fecha de suscripción, iniciación y terminación. 
▪ Prórrogas, suspensiones y reinicios. 
▪ Valor del contrato, adiciones y modificaciones. 
▪ Procesos sancionatorios administrativos, sanciones y acciones legales en proceso. 

o Amparos y vigencias 
▪ Garantías y vigencias de pólizas. 
▪ Modificaciones garantías y vigencias de pólizas. 

o Información técnica. 
▪ Programación de obra 

• Porcentajes de ejecución física – Curva S programado vs ejecutado. 

• Porcentaje de ejecución física por fase 

• Porcentaje de ejecución física contrato 

• Planes de contingencia 
▪ Ensayos y pruebas 

• Relación de elementos sobre los cuales se desarrollan ensayos o pruebas durante el 
periodo de seguimiento. 

• Resultados de ensayos o pruebas durante el periodo de seguimiento, 

• Consolidado de ensayos o pruebas durante totales del contrato de obra. 
▪ Actividades técnicas desarrolladas 

• Relación de actividades técnicas desarrolladas. 

• Reporte detallado condiciones meteorológicas de la intervención. 

• Equipos utilizados y certificados de calibración durante periodo reportado. 

• Certificado de materiales utilizados. 
▪ Novedades técnicas presentadas 

• No previstos (NP)1 

 
1 Teniendo en cuenta que el contratista e interventor son los encargados del diseño y la construcción, estos trámites en caso de ser 

requeridos, se deja claro que la SDHT podrá iniciar procesos administrativos por calidad de los productos. 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (VERSIÓN 2)  

 

Código RESOLUCIÓN 539 DEL 2025 Página 85 de 126 

Versión No. 2 

 

 
REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE INTERVENCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS PRIORIZADAS DE CORREDORES URBANOS, 

ESPACIO PÚBLICO Y PARQUES PARA LA CONECTIVIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE REVITALIZA TU BARRIO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL 
HÁBITAT (PIMI-HABITAT) DE LAS LOCALIDADES DE SUBA, BOSA, CIUDAD BOLIVAR, CHAPINERO Y USAQUEN. 

 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 
 
 

• Actas de mayores y menores cantidades2. 

• Situaciones presentadas con impacto en desarrollo de actividades. 
o Información financiera. 

▪ Estado financiero del contrato. 

• Porcentajes de ejecución financiera –programado vs ejecutado. 

• Porcentaje de ejecución financiera por fase 

• Porcentaje de ejecución financiera contrato 
▪ Relación actas de cobro y pagos realizados. 
▪ Balance financiero del contrato. 

o Registro fotográfico. 
▪ Registro fotográfico inicial 
▪ Registro fotográfico avance periodo reportado 
▪ Registro fotográfico final  

o Conclusiones y recomendaciones. 
o Resumen de los aspectos más relevantes del informe. 
o Recomendaciones técnicas, administrativas y financieras para el próximo periodo. 
o Identificación de riesgos o situaciones críticas que merezcan atención especial. 
o Relación de novedades técnicas, administrativas, legales y financieras ocurridas durante 

el periodo. 
o Situaciones que impacten el desarrollo del contrato y medidas adoptadas. 

o Anexos 
▪ Actas comités de obra 
▪ Actas de recorridos, reuniones o comités con terceros. 
▪ Actas de vecindad. 
▪ Bitácora de obra. 
▪ Relación gestiones desarrolladas con empresas de servicios públicos. 
▪ Relación de correspondencia entre contratista, interventoría y SDHT. 
▪ Manual de uso y sostenibilidad de obras. 
▪ Otros. 

 
Nota 1: Durante la Etapa 1, el (los) CONTRATISTA(S) debe entregar los informes mensuales que den 
cuenta del avance de la Etapa y sus respectivas fases con un alto nivel de detalle. 
 
El documento deberá estar estructurado de manera lógica, con índices y subíndices que faciliten su 
comprensión. Los gráficos, cuadros y fotografías deben ser claros y aportar valor a la evaluación del 
contrato. Asimismo, deberá presentarse en formatos compatibles con los sistemas operativos utilizados por 
la SDHT. 
 
Nota 2: Estos insumos serán el soporte para que tanto la interventoría como la supervisión puedan emitir 
los productos necesarios y requeridos de conformidad con el “MANUAL DE SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA” emitido el 18 de febrero de 20253 o el documento que lo modifique, derogue o sustituya. 
 

 
2 Teniendo en cuenta que el contratista e interventor son los encargados del diseño y la construcción, estos trámites en caso de ser 

requeridos, se deja claro que la SDHT podrá iniciar procesos administrativos por calidad de los productos. 
3  Versión 1 - Formato: PS07-MM58, En lo relativo con: “11.2. Contenido del Informe de Supervisión o Interventoría (…)11.2.1. Aspectos 

Generales (…) 11.2.2. Aspectos Administrativos y Legales (…) 11.2.3. Aspectos Financieros (…) 11.2.4. Aspectos técnicos” 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (VERSIÓN 2)  

 

Código RESOLUCIÓN 539 DEL 2025 Página 86 de 126 

Versión No. 2 

 

 
REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE INTERVENCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS PRIORIZADAS DE CORREDORES URBANOS, 

ESPACIO PÚBLICO Y PARQUES PARA LA CONECTIVIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE REVITALIZA TU BARRIO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL 
HÁBITAT (PIMI-HABITAT) DE LAS LOCALIDADES DE SUBA, BOSA, CIUDAD BOLIVAR, CHAPINERO Y USAQUEN. 

 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 
 
 

Nota 3: Los reportes incluidos en los informes mensuales deben presentarse por cada segmento vial y por 
la totalidad del contrato. Esto comprende, entre otros, los avances físicos, avances financieros, balances y 
demás componentes requeridos.  
 
3.3.5 INFORMES TÉCNICOS 
 
Cuando la INTERVENTORÍA o la SDHT lo requiera o según la periodicidad y los estándares establecidos, 
el (los) CONTRATISTA(S) presentará informes gerenciales, de ejecución, técnicos, de calidad y de pruebas 
de materiales, ensayos de laboratorio y procedimientos, para mantener actualizada la información sobre el 
desarrollo del contrato.  
 
Los documentos relacionados en los literales anteriores deberán ser entregados por el (los) 
CONTRATISTA(S) en los formatos y/o modelos y medio magnético indicados por la SDHT, por medio del 
INTERVENTOR, debidamente revisados y avalados por éste. 
 
Nota: Estos insumos serán el soporte para que tanto la interventoría como la supervisión puedan emitir los 
productos necesarios y requeridos de conformidad con el “MANUAL DE SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA” emitido el 18 de febrero de 2025 o el documento que lo modifique, derogue o sustituya. 

 
3.3.6 INFORME FINAL. 
 
El (los) CONTRATISTA(S) entregará a la INTERVENTORÍA, al momento de la terminación de las 
actividades de obra, un Informe Final que consolide y sintetice los informes periódicos presentados durante 
la ejecución. Dicho INFORME FINAL deberá contener, como mínimo, la información establecida para este 
tipo de entregables, garantizando la inclusión de todos los aspectos técnicos, administrativos, financieros 
y contractuales requeridos. 
 

i. Antecedentes. 
ii. Resumen ejecutivo del desarrollo de las obras. 
iii. Resumen ejecutivo del desarrollo administrativo y financiero de la obra.  
iv. Resumen ejecutivo del desarrollo jurídico (modificaciones y pólizas de la obra) 
v. Resumen ejecutivo de la ejecución de actividades de planes operacionales, de seguridad y salud 

en el trabajo.  
vi. Acta de recibo del predio EN CASO DE APLICAR 
vii. Acta de inicio de las Etapas 1 y 2 
viii. Acta de recibo a satisfacción de la Etapa 1 con todos sus productos 
ix. Acta de terminación de obra (con observaciones pendientes suscritas por las partes (Contratista e 

interventoría) si es el caso) 
x. Acta de recibo final de obra 
xi. Acta de entrega y recibido a satisfacción del cumplimiento de las obligaciones de carácter 

ambiental, celebrada por el contratista, el interventor y el responsable PIGA  
xii. Registros fotográficos a color de la obra ejecutada (registro magnético por fechas y etapas) 
xiii. Planos y archivos resultantes de los diseños elaborados por el mismo contratista o de elementos 

realizados, debidamente firmados por los especialistas responsables y aval de interventoría 
(planos récord finales suscritos por los profesionales del contratista y aprobados por la 
Interventoría) 

xiv. Resumen copia del presupuesto final y precios unitarios 
xv. Copia de la bitácora  
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xvi. Manuales de mantenimiento (donde se abarque todos los elementos descritos en el numeral 6.1.9. 
del presente Anexo Técnico) 

xvii. Resumen de actas realizadas (actas de reunión, actas de comité de obra) 
xviii. Paz y salvos de servicios que se hayan utilizado en el transcurso de la obra (Agua, alcantarillado, 

aseo, luz, teléfono, internet, etc.) 
xix. Paz y salvos de trabajadores, subcontratistas y proveedores, junto con la certificación del director 

de obra y RL del contrato dando cumplimiento a los pagos 
xx. Cierre del PIN ambiental ante la autoridad competente 
xxi. Copia de resumen de pólizas y anexos modificatorios 
xxii. Póliza final ajustada al acta de terminación. (para la liquidación de contratos la póliza debe estar 

vigente) 
xxiii. Certificación de aprobación y cumplimiento del director de obra de los sistemas constructivos 

utilizados con aval de interventoría 
xxiv. Certificación de cumplimiento del director de obra de utilización y aplicación de Norma NSR-10 y 

demás aplicables con aval de interventoría 
xxv. Certificación de cumplimiento y aplicación correcta por parte del director de obra de los planes 

preoperacionales (calidad, ambiental, seguridad en el trabajo etc.) 
xxvi. Documentos técnicos y financieros necesarios que permitan la verificación de las obras ejecutadas 

(documentos adicionales que se consideren necesarios) 
xxvii. Acta de liquidación (formato SDHT) 
xxviii. Aprobación de cumplimiento (formato SDHT) 
xxix. Certificación RETIE y RETILAP (si aplica) 
xxx. Consolidado de correspondencia enviada y recibida 
xxxi. Informes semanales avalados 
xxxii. Informes mensuales avalados 
xxxiii. Certificaciones de pruebas de calidad 
xxxiv. Formato acta final de obra (corte de obra final) 
xxxv. Memorias de cálculo de cantidades de obra definitivas 
xxxvi. Formato de acta de mayores y menores cantidades definitivo (con columna diligenciada de 

justificaciones) 
xxxvii. Copia de resultado de ensayos control de calidad con certificación de cumplimiento por parte de 

la Interventoría  
xxxviii. Consolidado Aprobación de ítems no previstos (soportes y cotizaciones)4 
xxxix. Programación final 

xl. CERTIFICADO DE PAGOS (Caja de compensación familiar, Sena, ICBF, Riesgos profesionales, 
Salud y Pensión. Suscrito por contador público, copia de la matricula profesional y certificado 
vigencia tarjeta profesional) EN CASO DE CONSORIO O UNION TEMPORAL  

xli. La entrega de la totalidad de los estudios y diseños aprobados a la finalización del contrato en el 
software aplicativo indicado por la SDHT. 

xlii. La entrega de la totalidad de los productos debidamente avalados y/o aprobados y/o armonizados 
ante las empresas o entidades del orden distrital o nacional según corresponda, en medio digital.  

xliii. PAZ Y SALVOS y/o certificaciones de aprobación de las obras por parte de las empresas de 
servicios públicos o su equivalente y de cada una de las entidades involucradas.    

xliv. Entrega de la documentación y planos récord que apliquen ante las entidades de orden distrital 
y/o nacional competente.  

 
4 Teniendo en cuenta que el contratista e interventor son los encargados del diseño y la construcción, estos trámites en caso de ser requeridos, se 

deja claro que la SDHT podrá iniciar procesos administrativos por calidad de los productos. 
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xlv. Obtención de Actos administrativos de recibo a satisfacción de obras ejecutadas por cada entidad 
prestadora de servicio público en cuanto a los componentes de redes, Secretaría Distrital de 
Movilidad frente a Señalización vial, y todas las demás que apliquen.  

xlvi. Los demás documentos que apliquen de acuerdo con el pliego de condiciones, anexos y apéndices 
técnicos y con la normatividad vigente. 

 
Los anexos del documento deberán estar estructurados de manera lógica, con índices y subíndices que 
faciliten su comprensión. Los gráficos, cuadros y fotografías deben ser claros y aportar valor a la evaluación 
del contrato. Asimismo, deberá presentarse en formatos compatibles con los sistemas operativos utilizados 
por la SDHT. 
 
Los siguientes elementos deberán adjuntarse como anexos independientes, organizados y foliados: 

 
1. Copia completa de la bitácora de obra. 
2. Planos Récord. 
3. Manual de mantenimiento. 
4. Especificaciones técnicas. 
5. Memorias de cálculo . 
6. Presupuesto final del proyecto. 
7. Balance, acta de mayores y menores cantidades. 
8. Consolidado de aprobaciones de ítems no previstos, con soportes (cuando aplique) 
9. Resultados de ensayos de laboratorio. 
10. Certificados de calidad de los materiales utilizados. 
11. Pólizas y garantías (copias completas). 
12. Paz y salvos, incluyendo: 

 
o Subcontratistas 
o Proveedores de materiales 
o Entidades de servicios públicos 

 
13. Registro fotográfico completo, tomado desde los mismos ángulos antes, durante y después de la 

obra. 
14. Certificado de pagos de aportes parafiscales correspondientes al Sistema de Seguridad Social 

Integral, así como aquellos propios del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, respecto de todo 
el personal vinculado directamente a la ejecución de las actividades, incluidos los trabajadores 
independientes que hayan prestado sus servicios para el desarrollo del contrato. 

15. Actas de reunión del periodo de ejecución del contrato. 
16. Correspondencia recibida y enviada 

 
Estructura del Informe 
El informe deberá seguir un orden lógico, empleando índices y subíndices que permitan identificar 
claramente cada tema y su respectivo anexo. 
 
3.3.7 DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
La comunicación entre las partes es absolutamente formal, es decir siempre, deberá constar por escrito y 
debe estar debidamente radicada por el servicio de correspondencia o por correo electrónico de la SDHT. 
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Los planos informes y documentos se deberán entregar a la SDHT en medio físico y magnético conforme 
con la normatividad vigente de archivo. 
 
El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) solicitar oportunamente al garante, la correspondiente actualización y 
modificación de las garantías, cuando así se requiera durante la ejecución del contrato, para su 
correspondiente revisión y aprobación, y remitir el soporte correspondiente a la interventoría y la SDHT.  
 
Teniendo en cuenta que el interventor es el responsable directo por la supervisión del contrato, todas las 
comunicaciones por parte del (los) CONTRATISTA(S) deberán ser dirigidas al mismo, siguiendo el conducto 
regular establecido por la SDHT. 
 
3.3.8 COMITÉS DE SEGUIMIENTO PARA ETAPAS 1 Y 2 
 
Se realizarán una vez a la semana, con el acompañamiento de la INTERVENTORÍA y en lo posible de la 
SDHT. La Interventoría junto con el (los) CONTRATISTA(S) serán quienes programen los temas a tratar, 
para resolver los problemas (en el caso de llegarse a presentar) y revisar los compromisos, por las partes 
involucradas, con el fin de verificar el estado y avance del contrato en cada una de sus Etapas. 
 
El (los) CONTRATISTA(S) deberá anexar al informe mensual, copia de todas las actas de comité del periodo 
correspondiente. Para cada comité el (los) CONTRATISTA(S) deberá presentar un informe con los balances 
económicos y los avances de ejecución correspondientes a la semana, teniendo como base el PDT y los 
compromisos señalados en las actas de comité de seguimiento anteriores. 
 
una vez finalizado cada comité, se elaborará y firmará un acta por parte de todos los participantes: 
representantes del contratista, de la interventoría y de la SDHT, en caso de asistir. en dicha acta se 
consignará el estado y avance del contrato, así como los compromisos generados. La INTERVENTORÍA 
elaborará y entregará a la SDHT a más tardar el día hábil siguiente después de realizadas las reuniones 
de seguimiento al contrato, las Actas de los Comités respectivos en medio magnético, debidamente 
suscritas por los participantes en las reuniones.  
 
3.3.8.1 MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO 
 
El Comité de Seguimiento estará conformado por los siguientes miembros: 
 

• CONTRATISTA: Director de Obra (cargo indelegable) y los especialistas que se requieran según 
la naturaleza de los temas a tratar y la etapa del contrato. 

• INTERVENTORÍA: Director de Interventoría (cargo indelegable) y los especialistas de 
interventoría cuya participación sea necesaria de acuerdo con los asuntos a abordar en cada 
comité. 

 
Los demás profesionales del CONTRATISTA y de la INTERVENTORÍA deberán permanecer disponibles 
para asistir cuando los temas del comité así lo requieran. 
 

Nota 1: La asistencia de los integrantes del Comité es de carácter obligatorio. 
En caso de que alguno de los miembros indelegables del CONTRATISTA o de la INTERVENTORÍA no 
asista, no se llevará a cabo el Comité de Seguimiento. No obstante, deberá remitirse a la SDHT un 
informe justificando la inasistencia y la imposibilidad de realizar el comité programado. 
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Nota 2: El (los) CONTRATISTA(S) deberá contar con una oficina ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., 
destinada a la realización de los Comités de Seguimiento y las mesas técnicas que se requieran durante 
la ejecución del contrato. 

 
3.3.9 UNIFORMES Y DOTACIÓN 
 
El (los) CONTRATISTA(S) y todo su personal deberán contar con uniformes debidamente identificados, 
consistentes en overoles para el personal operativo y chaquetas para el personal profesional y técnico, los 
cuales deberán portar el logo de la empresa y los elementos gráficos exigidos por el Manual de Marca del 
Distrito Capital. Asimismo, cada integrante del equipo deberá portar un carné de identificación, en el que se 
indique el número del contrato y el nombre del CONTRATISTA. 
 
Adicionalmente, el (los) CONTRATISTA(S) deberá garantizar que todo el personal cuente con los Elementos 
de Protección Personal (EPP) requeridos para el desarrollo seguro y adecuado de las actividades, conforme 
a la normatividad vigente y a las disposiciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
3.3.10 PLAN DE CONTINGENCIA (EN EL EVENTO QUE SE PRESENTE) 
 
En el evento en que la INTERVENTORÍA o la SDHT lo requieran, de acuerdo con el atraso identificado para 
las etapas  de desarrollo del contrato, el (los) CONTRATISTA(S) entregará(n) un Plan de Contingencia para 
mitigar las demoras en la ejecución del contrato, referido plan deberá contener como mínimo los siguiente:  
 

1. Evaluación de los riesgos materializados y los cuales afectan el desarrollo de los 
productos o la ejecución de las obras.  

2. Implementación de acciones correctivas: Definir acciones específicas a tomar, identificar 
recursos adicionales que pueden ser necesarios (personal, maquinaria, financiamiento, etc.) 

3. Cronograma Alternativo: Crear un cronograma alternativo que pueda ser implementado 
rápidamente, priorizar tareas y actividades para minimizar el impacto del retraso, ajustar los 
hitos y entregables del proyecto según el nuevo cronograma. 

 
Nota 1: Este cronograma no corresponde a una modificación contractual, sino a un tratamiento especial 
para mitigar el atraso del contratista. 
 
El Plan de Contingencia será presentando por el contratista una vez se identifique una desviación en el 
cumplimiento de programación de la etapa superior al 5%, el plan será revisado y aprobado por la 
Interventoría del contrato, esta evaluará y controlará su cumplimiento en cada comité de seguimiento 
semanal. 
 
PARAGRAFO UNO: En caso de presentarse un atraso superior al 5% y hasta el 10%, el (los) 
CONTRATISTA(S) deberá elaborar y radicar al interventor un Plan de Contingencia, y no podrá generar 
costos adicionales para la Entidad. En los casos que el atraso sea superior al 10%, se dará a la aplicación 
de los procesos administrativos que haya lugar. 
 
Si el atraso es superior al 10% en cualquiera de las etapas, se dará aplicación a los procedimientos 
administrativos que correspondan. 
 
En caso de incumplimiento de las actividades previstas en el Plan de Contingencia, y si la desviación alcanza 
un porcentaje igual o superior al 10% en cualquiera de las etapas previstas en el contrato, la 
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INTERVENTORÍA solicitará el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio previsto en el artículo 86 
de la Ley 1474 de 2011 o la norma que lo modifique o sustituya. 
 
 
3.3.11 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) realizar todas las gestiones necesarias para cumplir con los requisitos 
exigidos por la SDHT y por la normatividad vigente para la suscripción del Acta de Liquidación del contrato. 
Dichas gestiones deberán garantizar la entrega completa, verificable y en debida forma de la documentación 
técnica, administrativa, financiera, jurídica y operativa requerida. 
Dentro de las actividades principales a desarrollar se encuentran las siguientes: 
 

• Entrega de la totalidad de los informes mensuales aprobados por la INTERVENTORÍA, los cuales 
deberán estar radicados en físico y en debida forma ante la SDHT, mediante el sistema de 
correspondencia oficial de la Entidad. 

• Proyección y entrega del acta original de Recibo Final a Satisfacción, debidamente suscrita por el 
CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA. 

• Obtención de paz y salvos de todos los trabajadores, subcontratistas de mano de obra y de la 
maquinaria utilizada durante la ejecución de las actividades, debidamente verificados y aprobados 
por la INTERVENTORÍA. 

• Obtención de paz y salvos por concepto de pagos de aportes parafiscales correspondientes al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como aquellos propios del Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de 
Compensación Familiar, respecto de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de las 
actividades, incluidos los trabajadores independientes que hayan prestado sus servicios para el 
desarrollo del contrato. 

• Obtención de paz y salvos de las empresas de servicios públicos y de las entidades que apliquen, 
de acuerdo con los consumos, trámites o intervenciones generadas durante la ejecución del 
contrato. 

• Obtención de la totalidad de los actos administrativos de recibimiento de las obras ejecutadas, 
emitidos por las entidades administradoras de espacio público que apliquen, de acuerdo con lo 
efectivamente desarrollado durante la ejecución del contrato. 

• Elaboración del Manual de Uso y Mantenimiento, incluyendo las garantías de los equipos 
instalados, las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, y los cronogramas 
correspondientes. 

• Elaboración del Informe Final aprobado por la INTERVENTORÍA, debidamente radicado en físico 
y en debida forma ante la SDHT mediante el sistema de correspondencia oficial de la Entidad, 
respondiendo a los requisitos que se establecen en el numeral 3.1.6 INFORME FINAL, del 
presente documento. 

• Entrega de Planos récord finales y aprobados por la Interventoría.  

• Actualización y entrega de las pólizas de garantía, ajustadas a las condiciones del contrato y con 
la vigencia requerida para el proceso de liquidación. 

 
Nota 1: El término previsto para la liquidación bilateral será de hasta seis (6) meses, contados a partir 
de la ocurrencia del hecho o acto que genere la terminación del contrato. El Acta de Terminación Definitiva, 
la Constancia de Terminación y Cumplimiento y el proyecto de Acta de Liquidación serán elaborados por la 
INTERVENTORÍA y tendrán por objeto establecer el balance físico y financiero de la ejecución contractual. 
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En el Acta de Liquidación deberán incorporarse los ajustes, revisiones, conciliaciones y transacciones que 
las partes acuerden para resolver las diferencias que existan, así como las condiciones de ampliación o 
modificación de la vigencia y del valor de los amparos de la garantía del contrato. Igualmente, deberá incluir 
las constancias o salvedades que cada parte estime pertinentes, junto con los documentos contractuales, 
técnicos, administrativos, contables y financieros que soporten el control y seguimiento ejercido durante la 
ejecución. 
 
El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) adoptar mecanismos, acciones o métodos idóneos, validados por la 
INTERVENTORÍA, que garanticen la ejecución del contrato dentro del tiempo, alcance, características 
técnicas y niveles de calidad pactados. En consecuencia, no procederán reclamaciones posteriores por 
desconocimiento de especificaciones técnicas, condiciones climáticas previsibles o rendimientos inferiores 
a los esperados. 
 
En el valor pactado se entienden incluidos todos los costos asociados a la ejecución del contrato, tales como 
gastos de administración, IVA, salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, incrementos salariales, 
desplazamientos, transporte, equipos, honorarios, asesorías, herramientas tecnológicas, tributos derivados 
de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, deducciones aplicables, remuneración del 
CONTRATISTA, imprevistos y, en general, todos los costos necesarios para el cumplimiento integral de las 
obligaciones contractuales.  
 
Nota: El Oferente como mínimo deberá ofertar el porcentaje del presupuesto de la Entidad. 
 
La SDHT no reconocerá ajustes, incrementos o reclamaciones económicas por costos, gastos o actividades 
adicionales que fueran previsibles al momento de la presentación de la oferta, ni por circunstancias que 
correspondan al riesgo propio del CONTRATISTA. 
 
 
4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo de ejecución de cada contrato será el establecido para el respectivo lote, contado a partir de la 
fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, así: 
 
LOTE 1 – LOCALIDAD DE SUBA 
El plazo previsto para la ejecución del presente Lote de contratación se estima en un total de once (11) 
meses, distribuido de la siguiente forma: 
 

• Etapa 1 – Diagnóstico, estudios, diseños definitivos y aprobaciones: 5 meses. 
o Fase 1 – Diagnóstico: 1 mes. 
o Fase 2 – Estudios y diseños definitivos: 2 meses. 
o Fase 3 – Aprobaciones: 2 meses. 

• Etapa 2 – Construcción: 6 meses. 
 
LOTE 2 – LOCALIDAD DE BOSA 
El plazo previsto para la ejecución del presente Lote de contratación se estima en un total de ocho (8) 
meses, distribuido de la siguiente forma: 
 

• Etapa 1 – Diagnóstico, estudios, diseños definitivos y aprobaciones: 4 meses. 
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o Fase 1 – Diagnóstico: 1 mes. 
o Fase 2 – Estudios y diseños definitivos: 1.5 meses. 
o Fase 3 – Aprobaciones: 1.5 meses. 

• Etapa 2 – Construcción: 4 meses. 
 
LOTE 3 – LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR 
El plazo previsto para la ejecución del presente Lote de contratación se estima en un total de doce (12) 
meses, distribuido de la siguiente forma: 
 

• Etapa 1 – Diagnóstico, estudios, diseños definitivos y aprobaciones: 5 meses. 
o Fase 1 – Diagnóstico: 1 mes. 
o Fase 2 – Estudios y diseños definitivos: 2 meses. 
o Fase 3 – Aprobaciones: 2 meses. 

• Etapa 2 – Construcción: 7 meses. 
 
LOTE 4 – LOCALIDADES DE USAQUEN Y CHAPINERO 
 
El plazo previsto para la ejecución del presente Lote de contratación se estima en un total de nueve (09) 
meses, distribuido de la siguiente forma: 
 

• Etapa 1 – Diagnóstico, estudios, diseños definitivos y aprobaciones: 5 meses. 
o Fase 1 – Diagnóstico: 1 mes. 
o Fase 2 – Estudios y diseños definitivos: 2 meses. 
o Fase 3 – Aprobaciones: 2 meses. 

• Etapa 2 – Construcción: 4 meses. 
 
Nota: Los plazos asignados, junto con sus fases y etapas, se han determinado considerando la tipología de 
intervención, el alcance de la ejecución y el nivel de complejidad técnica, garantizando así, una asignación 
proporcional y adecuada a cada caso. 
 
 
5 FORMA DE PAGO 

5.1 PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROCESO  

 
El presupuesto oficial estimado por Lote para esta proceso es el siguiente:  
 
LOTE 1 – Localidad de Suba 
 

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.677.497.994,00) 
 
CONSULTORÍA: Etapa 1 – Diagnóstico, Estudios y Diseños, y Aprobaciones, estimada en: 
 
CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS 
TRES PESOS M/CTE ($430.427.903,00) 
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EJECUCIÓN DE OBRA: Etapa 2 estimada en: 
 
DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETENTA MIL NOVENTA Y UN 
PESOS M/CTE ($2.247.070.091,00) 

 
LOTE 2 – Localidad de Bosa 
 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.694.410.672,00) 
 
CONSULTORÍA: Etapa 1 – Diagnóstico, Estudios y Diseños, y Aprobaciones, estimada en: 
 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($293.868.600,00) 
 
EJECUCIÓN DE OBRA: Etapa 2 estimada en: 
 
MIL CUATROCIENTOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS 
PESOS M/CTE ($1.400.542.072,00) 

 
LOTE 3 – Localidad de Ciudad Bolívar 
 

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($3.264.842.216,00) 
 
CONSULTORÍA: Etapa 1 – Diagnóstico, Estudios y Diseños, y Aprobaciones, estimada en: 
 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($491.541.332,00) 
 
EJECUCIÓN DE OBRA: Etapa 2 estimada en: 
 
DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.773.300.884,00) 

 
LOTE 4 – Localidades de Usaquén / Chapinero 
 

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.992.692.538,00) 

 
CONSULTORÍA: Etapa 1 – Diagnóstico, Estudios y Diseños, y Aprobaciones, estimada en: 
 
QUINIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($509.644.194,00) 
 
EJECUCIÓN DE OBRA: Etapa 2 estimada en: 
 
DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.483.048.344,00) 
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De conformidad con el presupuesto oficial estimado por la Entidad, este valor incluye el Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.) cuando a ello hubiera lugar, AIU (administración, imprevistos y utilidad), y demás 
impuestos, tasas, estampillas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e 
indirectos asociados a la prestación del servicio. En ningún caso este porcentaje propuesto por el oferente 
podrá superar el establecido por la Entidad. 
 
El valor estimado del contrato incluye el Impuesto sobre las Ventas (IVA) correspondiente al componente de 
consultoría, esto es, a la Etapa 1. El componente de obra correspondiente a la Etapa 2 se encuentra excluido 
del IVA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 21 de 1992 y la doctrina aplicable de 
la DIAN, siempre que se cumplan los presupuestos legales para la procedencia de dicha exclusión. 
 
De conformidad con lo anterior, el valor total del contrato será el valor total de la oferta presentada por el 
proponente a quien se adjudique el presente proceso de contratación, o el valor total corregido 
(aritméticamente) de la oferta económica, si a ello hubiere lugar. 

5.2 ETAPA 1 - DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y APROBACIONES. 
 
Esta etapa se pagará con base en la ejecución y en la entrega de los productos requeridos de acuerdo con 
cada una de las fases de la Etapa 1, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
Los requisitos de pago asociados a cada fase o etapa del proyecto comprenden, de manera general, la 
entrega y aprobación de los productos contractuales por especialidad en caso de así ser requerido, sin 
embargo, este listado puede ser motivo de complementación de acuerdo con las necesidades del proyecto 
en cada una de sus fases y/o etapas. 
 
En caso de no aplicar la entrega de alguno de los productos enunciados dentro de cada fase o etapa, se 
deberá indicar la no procedencia con el sustento técnico que corresponda, así las cosas, le corresponderá 
al CONTRATISTA, en coordinación con la INTERVENTORÍA, identificar y justificar formalmente qué 
requisitos aplican o no a cada hito específico, asegurando que el pago solicitado cuente con los soportes 
pertinentes, suficientes y verificables para garantizar la adecuada trazabilidad y el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales.  Así mismo, el INTERVENTOR con él CONTRATISTA experto, podrán incluir 
dentro de otra fase o etapa estos requisitos dentro de las necesidades reales del proyecto, de igual forma 
deberá ser justificada esta acción ante la SDHT. 
 
Nota: Cada entregable debe estar versionado, con responsables y fecha, los entregables deben ser 
consistentes entre sí (coordinación de disciplinas), todo documento/plan requerirá revisión y visto bueno de 
la Interventoría, y cuando aplique, de las entidades competentes y los hitos administrativos y pólizas deben 
actualizarse y cargarse oportunamente en el SECOP II. 
 
 
5.2.1 FASE 1 – DIAGNÓSTICO 
 
La SDHT pagará el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor de la Etapa 1 del contrato contra la aprobación y 
recibo a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA de la documentación entregada por el Contratista de 
la totalidad de los productos en la Fase 1 de diagnóstico contenidos en los anexos y apéndices técnicos del 
proceso de selección.  
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5.2.2. FASE 2 – ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
La SDHT pagará el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de la Etapa 1 del contrato, contra la aprobación 
y recibo a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA de la documentación entregada por el Contratista 
de la totalidad de los productos en la Fase 2 de estudios y diseños, contenidos en los anexos y apéndices 
técnicos del proceso de selección.  
 
5.2.3. FASE 3 – APROBACIONES, ESPECIFICACIONES, DETALLES, DOCUMENTOS FINALES, 
TRÁMITES CON ENTIDADES Y MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ANTE LA SDHT  
 
La SDHT pagará el CUARENTA (40%) del valor de la Etapa 1 contra entrega, revisión, validación y 
aprobación de la documentación entregada por el CONTRATISTA por parte de las entidades de orden 
distrital y/o nacional de los productos de la fase de estudios y diseños contenido en los anexos y apéndices 
técnicos del proceso de selección. Además de aquellos productos de los estudios y diseños que sólo 
requieran de la aprobación de la INTERVENTORÍA.  
El DIEZ (10%) restante del valor de esta etapa se pagará contra liquidación del contrato.  
 
Para cada uno de los pagos se deberá acreditar:     

1. Cuenta de cobro, factura o su equivalente.  
2. Recibo a satisfacción de INTERVENTORÍA de los productos que hacen parte de cada fase. 
3. Los demás requisitos vigentes establecidos en el Contrato y por parte de la Dirección 

Financiera de la Secretaría Distrital del Hábitat- SDHT.  
 

5.3 ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE OBRAS 

 
El pago de obra en esta etapa se realizará de la siguiente manera:  
 
Esta etapa se pagará A PRECIO UNITARIO 5, mediante pagos mensuales sucesivos, conforme con el 
avance de obra, hasta completar una ejecución de obra equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del 
valor de la etapa de obra. 
 
Se realizarán pagos hasta por un NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total de la Etapa 2, por 
avance de ejecución de la obra. Para este pago, se verificará el porcentaje de avance mediante la 
aprobación por parte de la INTERVENTORÍA de las actas parciales de ejecución obra 
 
El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de esta etapa se pagará contra liquidación del contrato.  
 
Nota 1: Todos los pagos se realizarán conforme con el PAC de la Secretaría Distrital del Hábitat. La 
Entidad NO se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 

 
5 Teniendo en cuenta que el contratista es el responsable de elaboración del presupuesto detallado para la ejecución de la obra, debe considerar en la 

elaboración de este producto, las posibles fluctuaciones en los precios de los insumos como materiales, mano de obra, herramientas y equipos, 
haciendo uso de indicadores para la proyección costos como el ICOCIV o ICOCED establecido por el DANE. En concordancia con lo anterior, no 

se plantea ajustar los precios durante la ejecución de las obras, salvo por eventos no previsibles por el contratista al momento de la elaboración 

del presupuesto detallado y los cuales puedan generar un desequilibrio económico en su ejecución. 
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soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. La Entidad hará las 
retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre 
la materia. 
 
Para cada uno de los pagos se deberá acreditar:  

1. Cuenta de cobro, factura o su equivalente.  
2. Recibo por parte de la INTERVENTORÍA de las obras ejecutadas en el periodo. (Acta 

Parcial de Obra relacionando cada una de las memorias de cantidades cobradas en el 
periodo, debidamente suscritas por los responsables Director de Obra y Director de 
INTERVENTORÍA). 

3. Los demás requisitos vigentes establecidos en el Contrato y por parte de la Dirección 
Financiera de la Secretaría Distrital del Hábitat- SDHT. 

 
Nota 2: Las actas parciales de obra y los pagos asociados tienen carácter provisional respecto de la 
cantidad y calidad de la obra ejecutada; por tanto, dichas entregas no constituyen aceptación definitiva 
ni certifican el recibo a satisfacción por parte de la SDHT. 

 
La INTERVENTORÍA y SDHT podrán realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o 
modificaciones a cualquiera de las actas parciales suscritas por el CONTRATISTA de obra y el 
INTERVENTOR cuando se observe, de forma sobreviniente que las actividades ejecutadas no 
corresponden a la calidad y cantidad establecida en las actas sujetas a modificación. En el evento de 
requerirse el ajuste de actas parciales, la Entidad podrá abstenerse de pagarlas o en el evento 
de estar causadas, podrá compensar los valores debidos con cargo a las cuentas futuras del 
CONTRATISTA. 

5.4 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 
 
El proponente a quien se le adjudique el proceso debe allegar, a más tardar, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación los siguientes documentos:  
 

1. Certificación bancaria en original en la que se indique el NIT del contratista que suscribe el 
contrato, debe incluir correo electrónico del adjudicatario, con expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario. 
 

2. Certificación de existencia y representación legal expedida por la Cámara de Comercio del 
contratista persona natural o jurídica que suscriba el contrato, en el evento que el adjudicatario 
sea una unión temporal o consorcio, deberá presentar certificado de existencia y representación 
legal de cada uno de los integrantes de la figura asociativa.  

 
3. Copia del RUT del contratista persona natural o jurídica que suscriba el contrato, en el evento 

que el adjudicatario sea una unión temporal o consorcio, deberá presentar el RUT de cada uno 
de los integrantes de la figura asociativa. 

 
4.    Fotocopia de la cédula de representante legal de la persona natural o jurídica que suscriba el 

contrato, en el evento que el adjudicatario sea una unión temporal o consorcio, deberá presentar 
el documento de identidad de quien tenga la condición de representante de la figura asociativa.  

 
Adicional para consorcios y uniones temporales: 
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1.    Fotocopia del documento de identidad de sus integrantes. 
2.     Copia del Acta consorcial o de unión temporal. 

5.5. TRAMITE DE PAGO DE FACTURAS:  
 
Para efectos del trámite de pago de las facturas presentadas durante la ejecución, el contratista deberá 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para Pago PS04-PR03 y su Anexo 1, 
manual de procedimientos para pagos o el que se encuentre vigente y las demás guías, procedimientos y 
documentos que apliquen al momento de efectuar el trámite. 
 
Todas las demoras que se generen por la presentación inadecuada o inoportuna de las facturas o los 
documentos soporte serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago 
de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará cuando el CONTRATISTA no 
presente las respectivas facturas a la SDHT.  
 
Los pagos estipulados se efectuarán mediante el Sistema Automático de Pagos, con la trasferencia de los 
recursos a la cuenta que indique el contratista mediante certificación bancaría. Todo pago estará sujeto a 
la Programación Anualizada de Caja - PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago 
establecidas por la SDHT, sin generar intereses moratorios.  
 
La SDHT efectuará los descuentos de ley del orden nacional y distrital vigentes y conforme a sus 
modificaciones, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el contratista de la Entidad. 
 
Para cada uno de los pagos se deberá acreditar:  

1. Cuenta de cobro, factura o su equivalente.  
2. Recibo, por parte de la INTERVENTORÍA, de los productos u obras ejecutadas en el 

periodo, verificando su correspondencia con las etapas y fases establecidas en el contrato.  
3. Los demás requisitos vigentes establecidos en el Contrato y por parte de la Subdirección 

Financiera de la Secretaría Distrital del Hábitat- SDHT. 
 

Nota 2: Las actas parciales de obra y el pago de estas tienen un carácter provisional en lo que se refiere a 
la cantidad y calidad de la obra, por lo que estas entregas no tienen carácter definitivo, ni certifican el recibo 
a satisfacción por parte de la SDHT. 
 
La INTERVENTORÍA y SDHT podrán realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a 
cualquiera de las actas parciales suscritas por el CONTRATISTA de obra y el INTERVENTOR, cuando se 
observe de forma sobreviniente, que las actividades ejecutadas no corresponden a la calidad y cantidad 
establecida en las actas sujetas a modificación. En el evento de requerirse el ajuste de actas parciales, 
la Entidad podrá abstenerse de pagarlas o en el evento de estar causadas, podrá compensar los 
valores debidos con cargo a las cuentas futuras del CONTRATISTA. 
 
El proponente deberá considerar en la estructuración de su oferta todos los costos, gastos, riesgos 
previsibles y demás circunstancias que, de acuerdo con los documentos del proceso, la matriz de riesgos 
y las condiciones técnicas, económicas y jurídicas del contrato, hayan sido identificados y asignados al 
contratista. Para estos efectos, la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) ha estructurado el presupuesto 
oficial teniendo en cuenta dichos elementos. 
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En consecuencia, no procederán reclamaciones dirigidas al reconocimiento de mayores valores derivados 
de riesgos previsibles que hayan sido expresamente asignados al contratista y que debieron ser 
considerados en la elaboración de la oferta. 
 

5.6. IMPREVISTOS 
 
El pago de los imprevistos asociados a la ejecución física de la obra debe estar debidamente justificado 
ante la interventoría del contrato, la cual dará aprobación del pago de estos. El contratista de obra no podrá 
superar el rubro de los imprevistos asociado a su oferta económica durante la ejecución del contrato. 
 
Nota 1: Los gastos en que incurra el contratista debido a la materialización de riesgos no previstos, que 
carecen de un valor contractual específico, pero son inherentes al negocio, deben ser cubiertos con el 
rubro destinado a imprevistos en el contrato. Estos costos no generan derecho a indemnización por parte 
de la entidad contratante. El valor asignado a los imprevistos es la única suma reconocida al contratista 
para afrontar este tipo de contingencias. En caso de que dicho monto resulte insuficiente, no podrá 
presentar reclamaciones adicionales a la entidad, ya que, al aceptar el contrato, asume el riesgo de su 
ocurrencia o no, con base en el porcentaje asignado a este rubro. 
 
Nota 2: En el evento que exista un excedente por el rubro de imprevistos del contrato al momento de la 
terminación del contrato, el mismo se liberara y dejara la respectiva constancia en el acta de liquidación 
del contrato. 
 
Nota 3: El CONTRATISTA es responsable de estructurar con su oferta el porcentaje adecuado del rubro de 
imprevistos, por lo tanto, la entidad no será responsable por imprevistos adicionales o que superen el 
porcentaje discriminado por el contratista cuyo porcentaje no podrá ser igual a 0% y no lo eximirá al 
CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

5.7. GASTOS REEMBOLSABLES 
 
Los gastos reembolsables corresponden a costos que pudieran surgir durante la ejecución del contrato y 
que resulten necesarios para el cumplimiento de los productos, siempre que no constituyan imprevistos ni 
estén incluidos dentro del AIU; su reconocimiento estará limitado al uno por ciento (1%) del costo directo. 
Estos gastos deberán estar debidamente sustentados y justificados por el CONTRATISTA mediante los 
soportes legales y comerciales correspondientes (facturas, cotizaciones y demás documentos probatorios) 
y serán reconocidos únicamente previa revisión y aprobación expresa de la INTERVENTORÍA. 
 
El INTERVENTOR TENDRÁ la potestad de aprobar o rechazar estas cotizaciones, o de proponer una cuarta 
opción que, en su calidad de supervisor integral del contrato, considere que cumple con todos los requisitos 
y estándares de alta calidad, conforme a las obligaciones asignadas en el contrato. 
 
Las cantidades, el tipo de pruebas y el lugar donde se realicen podrán variar durante el proceso y deberán 
ser definidos por el CONTRATISTA y aprobados por el INTERVENTOR, quien será responsable de 
garantizar que se ejecuten correctamente y en cumplimiento de las normas de construcción y calidad 
vigentes en Colombia. 
 
Los gastos reembolsables serán autorizados por la INTERVENTORÍA sin exceder el tope máximo previsto 
en el presupuesto oficial. Estos gastos no tendrán reconocimiento por concepto de AIU, no estarán 
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sujetos a retención en garantía y solo serán reconocidos mediante factura con el cumplimiento del lleno de 
requisitos legales, dado que corresponden a actividades realizadas por terceros y no hacen parte de los 
costos indirectos del proceso de obra. 

5.8. RETENCIÓN EN GARANTÍA  
 
De cada factura de la Etapa 1 y de cada acta parcial de obra, aprobada y avalada por la INTERVENTORÍA 
de la Etapa 2, se realizará una retención en garantía del 5% del valor total de la factura, que se 
desembolsará de la siguiente manera:  
 

• El primer CINCUENTA (50%) del valor retenido se desembolsará contra el recibo a satisfacción 
(expedido por la INTERVENTORÍA) de las obras ejecutadas por el CONTRATISTA.   

 

• El segundo CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del valor retenido se pagará previa suscripción de 
la liquidación del contrato; ya sea bilateral, judicial o mediante el cierre del expediente contractual, 
debidamente aprobada por la INTERVENTORÍA. Este trámite deberá realizarse conforme a la lista 
de chequeo de documentos para la liquidación de contratos de obra e INTERVENTORÍA establecida 
por la SDHT.  

 
Se dará recibo final a satisfacción una vez se cuente con recibo de las obras por parte de la 
INTERVENTORÍA y la SDHT.” 
 

5.9. LIQUIDACIÓN 
 
El DIEZ (10%) del valor total del contrato se pagará previo recibo y aprobación por parte de la Interventoría 
y validación de la SDHT de cada uno de los productos que hacen parte del objeto y alcance del contrato, 
así como la suscripción del acta de liquidación.  
 
Para adelantar este trámite el Contratista deberá acreditar el cumplimiento y la entrega de todos los 
requisitos establecidos en el numeral 3.1.11 “Liquidación del contrato” del presente documento. 
 
Nota: La SDHT no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en 
relación con los costos, gastos o actividades adicionales que se requiera para la ejecución del contrato y 
que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. 

 
 
6 CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

 
El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) ejecutar el proyecto, cumpliendo con el plazo de ejecución del 
contrato adjudicado, de acuerdo con la programación de obra aprobada por la Interventoría, quién podrá 
realizar las observaciones del caso y que serán acogidas por el (los) CONTRATISTA(S). 
 
El (los) CONTRATISTA(S) deberá verificar con las entidades competentes (Secretarías Distritales, 
Empresas de Servicios Públicos, IDIGER, IDRD, IDU, etc.) los procedimientos a seguir que permitan el 
correcto desarrollo del objeto del contrato, y que apliquen para la construcción de este tipo de obras en 
Bogotá. Con la presentación de la propuesta se da por aceptado que los oferentes conocen los 
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procedimientos requeridos por las diferentes entidades y empresas de servicios públicos que operan en 
Bogotá. 
 
El seguimiento de la normatividad es de estricto cumplimiento, lo cual en ningún momento ni en ningún 
caso exime al CONTRATISTA sobre la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de la realización 
de las obras, y deberá profundizar, ampliar y cubrir todo aspecto técnico no contenido en ella, o que en su 
concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de cumplir con el objeto contractual.  
 
El no inicio de las fases de cada uno de los Lotes en el plazo establecido, dará lugar al inicio del 
procedimiento administrativo sancionatorio al (los) proponente(s) que resulte(n) adjudicatario(s), esta 
condición se evaluará siempre y cuando se aporte la respectiva justificación por parte del contratista y la 
respectiva aprobación por parte de la interventoría de las condiciones durante el desarrollo del contrato 
que implicaron no iniciar las fases en el plazo establecido. 
 
El (los) CONTRATISTA(S), según el objeto y alcance del proyecto, le corresponde realizar durante el 
desarrollo de la Etapa 1 todas las gestiones hasta su culminación, ante todas las entidades del orden 
distrital y/o nacional y que tengan injerencia directa o indirecta en la zona de intervención, para garantizar 
que los estudios y diseños cumplan con las normas técnicas vigentes, que serán objeto de supervisión 
integral de la INTERVENTORÍA.     
 
Nota: En el caso en que el producto de diseño final supere el valor establecido para la intervención 
del presente proceso, la SDHT tendrá la potestas de terminar el contrato en esta etapa pagando lo 
correspondiente al trabajo ejecutado, sin posibilidad de reclamaciones por parte del (los) 
CONTRATISTA(S) con relación a la etapa de construcción de obras. Para el cumplimento del objeto 
y alcance contractual del (los) CONTRATISTA(S) no podrá superar los topes asignados en el 
presupuesto oficial.  
 
6.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Las Especificaciones Técnicas constituyen el conjunto de lineamientos, criterios, requisitos y parámetros 
mínimos que deberán observarse durante la planeación, ejecución y verificación de las obras del proyecto. 
Su propósito es asegurar que todos los componentes constructivos, materiales, procesos, equipos y 
procedimientos cumplan con los estándares de calidad, seguridad, sostenibilidad, desempeño y 
funcionalidad exigidos por la normatividad vigente y por la SDHT.  
 
Es responsabilidad del (los) CONTRATISTA(S) durante el desarrollo de la Etapa 1, elaborar las 
especificaciones técnicas de construcción y establecer las calidades de los materiales a emplear, esta 
información será presentada y aprobada por la interventoría del contrato. Así mismo durante el desarrollo 
de la Etapa 2 deberá ejecutarla según los lineamientos técnicos establecidos. 
 
Estas especificaciones orientan al CONTRATISTA y a la INTERVENTORÍA en la correcta toma de 
decisiones técnicas, garantizan la uniformidad en los procesos constructivos y permiten que la 
infraestructura ejecutada responda a las condiciones del diseño elaborado por el mismo CONTRATISTA y 
las necesidades del proyecto y a los objetivos generales del contrato. 
 
6.1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES  
 
Los materiales, insumos, suministros y demás elementos que se utilicen en la construcción deberán cumplir 
estrictamente con las especificaciones técnicas aprobadas en la Etapa 1, así como con las normas 
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nacionales, distritales y sectoriales aplicables. Todos los materiales deberán ser aptos para el uso previsto, 
compatibles con el diseño aprobado y adecuados para garantizar la durabilidad, resistencia, seguridad y 
funcionalidad de las obras. 
 
El (los) CONTRATISTA(S) será responsable de adquirir, gestionar y suministrar oportunamente todos los 
materiales requeridos para la ejecución del proyecto, asegurando su disponibilidad permanente en obra y 
evitando retrasos en el cronograma aprobado. Esta obligación incluye la organización de la logística de 
abastecimiento, almacenamiento adecuado en campo, preservación de materiales delicados y reposición 
inmediata en caso de pérdidas, deterioro o daños. Esta gestión se deberá realizar atendiendo lo reglado 
dentro del numeral 14 del presente Anexo Técnico: “NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL 
PROYECTO”, garantizando el flujo continuo de suministros y recursos. 
 
Para la ejecución de las actividades constructivas, el (los) CONTRATISTA(S) deberá contar con materiales 
nuevos, certificados y de primera calidad, que cumplan con las normas técnicas colombianas (NTC), los 
reglamentos técnicos sectoriales (como NSR-10, RETIE, RAS, entre otros6), así como con las 
recomendaciones de los fabricantes. No se permitirá el uso de materiales reutilizados, recuperados, de 
segunda mano o con especificaciones inferiores a las aprobadas. 
 
Todos los materiales deberán venir acompañados de sus fichas técnicas actualizadas, certificados de 
conformidad, certificados de fabricación, protocolos de ensayo, fichas de seguridad (cuando aplique) y 
demás documentos que acrediten su calidad y cumplimiento normativo. Estos documentos deberán ser 
entregados a la INTERVENTORÍA para su revisión, verificación de compatibilidad y aprobación previa a su 
incorporación en obra. La INTERVENTORÍA podrá solicitar ensayos adicionales en laboratorios acreditados 
cuando lo considere necesario para validar la calidad de los materiales. 
 
El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) garantizar que los materiales cumplan con las condiciones de 
almacenamiento, transporte y manipulación definidas por los fabricantes y por las normas técnicas vigentes, 
evitando deterioro, contaminación o deformaciones. Cualquier material que presente fallas, daños visibles, 
incumplimiento técnico o que, a juicio de la INTERVENTORÍA, no cumpla con las condiciones establecidas, 
deberá ser retirado inmediatamente de obra y reemplazado por uno conforme, sin afectar el cronograma ni 
generar costos adicionales para la SDHT. 
 
Finalmente, todos los materiales y suministros deberán ser compatibles entre sí y con los sistemas 
existentes, garantizando la integridad constructiva de las obras y facilitando su mantenimiento futuro, 
operación segura y vida útil proyectada. El (los) CONTRATISTA(S) asumirá(n) plena responsabilidad por la 
calidad de los materiales utilizados y por cualquier afectación que se derive del uso de insumos no 
conformes, insuficientes o instalados de manera incorrecta.  
 
Para la ejecución de las obras, el (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) contar con la maquinaria requerida y 
con materiales de construcción nuevos, asegurando su suministro oportuno para garantizar su disponibilidad 
durante toda la etapa constructiva. Todos los materiales deberán contar con sus respectivas fichas técnicas 
y certificaciones de calidad, las cuales deberán ser presentadas a la INTERVENTORÍA para su revisión y 
aprobación previa a su utilización en obra. Esta documentación deberá anexarse a los informes de 
seguimiento como soporte del cumplimiento de los estándares técnicos y contractuales establecidos. 
 

 
6 Ver Numeral 14 del Anexo Técnico 
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Es responsabilidad del proponente, bajo su cuenta y riesgo, inspeccionar y examinar el sitio donde se 
desarrollarán las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su 
ejecución. Asimismo, deberá verificar, antes de presentar la oferta, las distancias de acarreo desde las 
posibles fuentes de materiales ubicadas en el área de influencia del proyecto, asegurando que se 
encuentren en funcionamiento y cumplan con todos los requisitos legales ambientales y mineros. En 
consecuencia, las distancias de acarreo deberán ser consideradas por el proponente en los análisis de 
precios unitarios de su propuesta, siendo de su exclusiva responsabilidad. 
 
 
6.1.2 PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
El (los) CONTRATISTA(S) con aprobación del INTERVENTOR será plenamente responsable de la 
programación, ejecución, control, documentación y entrega de todas las pruebas y ensayos de laboratorio 
requeridos para asegurar la correcta materialización de las actividades constructivas del proyecto. Estas 
pruebas constituyen un componente esencial para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 
la calidad de los materiales, la idoneidad de los procedimientos constructivos y la conformidad de los 
elementos instalados de conformidad con los estudios y diseños aprobados en la Etapa 1. 
 
Durante la Etapa 1, las pruebas y ensayos de laboratorio7 servirán como insumo técnico para el desarrollo 
de los productos de diseño, permitiendo validar hipótesis, seleccionar materiales adecuados, definir criterios 
estructurales, hidráulicos, eléctricos, urbanísticos, ambientales y de SSTMA, y garantizando que las 
soluciones propuestas sean viable y coherentes con las condiciones reales del terreno y del entorno. 
 
En la Etapa 28, el (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) ejecutar todas las pruebas que requieren la verificación 
de la calidad de los materiales y de los procesos constructivos utilizados en obra, entre ellas: 
 

• Ensayos de compactación, densidad y granulometría en materiales de base y subbase. 

• Ensayos de laboratorio para concretos y morteros (resistencia, asentamiento, curado, absorción, 
entre otros). 

• Pruebas para mezclas asfálticas (estabilidad, fluencia, vacíos, densidad). 

• Ensayos eléctricos conforme al RETIE y a la NTC 2050. 

• Pruebas hidráulicas en redes de abastecimiento, alcantarillado y drenaje (pruebas hidrostáticas, 
hermeticidad, presiones). 

 
7 Dentro del proyecto adicional al % establecido dentro del Factor Multiplicador y en caso de ser necesario podrán disponer del recurso 
para costos reembolsables, una vez se agote los valores contenidos en este.  Tener en cuenta ensayos como CCTV etc. Nota: el valor 
establecido para este rubro no podrá ser mayor y en caso de no ser requerido será reembolsado al final del contrato. 
 
8 El OFERENTE deberá incorporar, de manera obligatoria y sin excepción, todos los costos asociados a la realización de ensayos, 

pruebas de laboratorio, verificaciones técnicas, muestreos y análisis especializados dentro del factor multiplicador de la construcción,  
dentro de sus costos administrativos para la Etapa de obra. Estos costos hacen parte integral de las obligaciones técnicas necesarias 
para garantizar la calidad, conformidad y correcta ejecución de los diseños y obras del proyecto; por lo tanto, no serán objeto de 
reconocimiento adicional por parte de la SDHT en ninguna circunstancia. 
La adecuada estimación, provisión y gestión de dichos costos es responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, quien deberá preverlos 
desde la formulación de su propuesta económica, asegurando la disponibilidad de los recursos técnicos, financieros y logísticos 
necesarios para la ejecución de todos los ensayos requeridos por la normatividad vigente, las especificaciones del proyecto, la 
Interventoría y las entidades competentes. 
En consecuencia, cualquier omisión, insuficiencia o error en la inclusión de estos costos dentro del factor multiplicador y los costos de 
administración, no generará ajustes, modificaciones ni pagos adicionales por parte de la SDHT, y no eximirá al CONTRATISTA del 
cumplimiento pleno de las pruebas y ensayos exigidos para la validación técnica del proyecto. 
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• Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha para equipos, elementos de mobiliario urbano y 
sistemas especiales. 

• Cualquier prueba adicional requerida por normas técnicas, la INTERVENTORÍA, la SDHT o las 
entidades distritales competentes. 

 
Todas las pruebas deberán ser realizadas por laboratorios acreditados, utilizando equipos calibrados y 
siguiendo protocolos vigentes de ensayos nacionales e internacionales. El (los) CONTRATISTA(S) 
deberá(n) presentar a la INTERVENTORÍA los planes de pruebas y ensayos, la programación, los protocolos 
utilizados y la trazabilidad completa de cada muestra, garantizando que los resultados sean verificables, 
reproducibles y confiables. 
 
Para acompañar cada acta parcial y la entrega de cada producto, así como para la finalización del proyecto, 
el (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) entregar a la INTERVENTORÍA el compendio correspondiente de por 
ejemplo, certificaciones de calidad, informes de laboratorio, fichas técnicas, protocolos de prueba, resultados 
comparados con estándares y registros de verificación de cada uno de los materiales, equipos y sistemas 
instalados, será solicitado de ser necesario, por parte del INTERVENTOR, como requisito para el trámite de 
pagos, la elaboración de los manuales de operación y mantenimiento, y la autorización para la recepción 
provisional y definitiva tanto de productos como de obras ejecutadas.  
 
El (los) CONTRATISTA(S) será(n) responsable de repetir, corregir o complementar cualquier prueba que no 
cumpla con los valores mínimos establecidos en las especificaciones técnicas, sin generar costos 
adicionales para la SDHT. Asimismo, la INTERVENTORÍA podrá ordenar pruebas adicionales cuando 
existan dudas técnicas, inconsistencias o fallas en los materiales o procesos constructivos. 
 
En ningún caso el desconocimiento normativo o técnico eximirá al CONTRATISTA de la responsabilidad 
sobre la calidad, estabilidad, seguridad y durabilidad de las obras ejecutadas. Las pruebas y ensayos 
constituyen un mecanismo obligatorio de control, verificación y aseguramiento de la calidad, fundamental 
para garantizar que el proyecto cumpla con los requerimientos del contrato, la normativa vigente y los 
estándares del Distrito Capital. 
 
El costo de ensayos y laboratorios asociados a la validación de diseños se debe incluir en el factor 
multiplicador de la consultoría y es responsabilidad exclusiva del(os) CONTRATISTA(S) su adecuada 
provisión y financiación (sin reconocimientos adicionales).  
 
 
6.1.3 DIAGNÓSTICO Y ESTUDIOS Y DISEÑOS  
 
El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) verificar, complementar y validar el inventario técnico existente, 
incluyendo el estado y capacidad de las redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas, así como de los elementos 
estructurales y de espacio público vinculados al ámbito de intervención, esta validación soportará el 
diagnóstico técnico y el desarrollo definitivo de los estudios y diseños requeridos, en estricto cumplimiento 
de la normatividad vigente de las entidades de servicios públicos, el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente (NSR￼10) y los demás reglamentos técnicos y ambientales que apliquen.   
 
El diagnóstico deberá contemplar análisis de restricciones prediales, servidumbres, interferencias de redes, 
condicionantes urbanas y ambientales, accesibilidad, así como riesgos técnicos y constructivos que puedan 
impactar alcance, costo, cronograma y calidad, así mismo, todos los supuestos de diseño deberán ser 
demostrables con datos levantados en campo, ensayos de laboratorio, modelos de cálculo y/o información 
oficial, en coordinación de las diferentes disciplinas de especialistas. 
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En esta fase se deberá realizar la recopilación y análisis de información, así como las consultas ante las 
entidades del orden distrital y nacional que correspondan. Esto implica aproximarse a las variables que 
afectan el territorio y a las condiciones sociales, normativas, ambientales y económicas mediante la consulta 
de fuentes secundarias, así como realizar visitas de campo para reconocer las principales dinámicas que 
caracterizan los territorios objeto de intervención. Se deberá garantizar la viabilidad de las intervenciones y 
entregar los demás documentos requeridos en los anexos y apéndices técnicos del proceso, con sus 
respectivas aprobaciones por parte de la INTERVENTORÍA. 
 
Los resultados técnicos de los diagnósticos de la Etapa 1 deberán presentarse mediante un informe que 
contenga, como mínimo, el detalle de los siguientes componentes: 
 

o Planos con levantamiento topográfico. 
o Documento de viabilidad técnica y diseño de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles. 
o Documento de Manejo Ambiental de Obra (MAO) y demás requeridos en el Anexo 

Ambiental y SST. 
o Permisos ambientales aplicables y trámites ante entidades competentes. 
o Plan de manejo del Componente Social. 
o Plan de manejo de Tráfico o PMT, previa aprobación de la Secretaría de Movilidad de 

Bogotá (SDM). 
o Cronograma de actividades o Plan de Desglose de Trabajo (PDT). 
o Documentos de permisos y/o autorizaciones de las entidades del orden distrital y/o nacional 

que se requieren. 
 
Los diseños deberán ser compatibles e integrados (arquitectura, estructura, geotecnia, hidrosanitario, 
eléctrico, urbano y paisajístico, tráfico, ambiental y social) con la solución ejecutable con metodologías y 
secuencias de obra realistas, minimizando interferencias con redes y afectaciones al entorno, asegurando 
el cumplimiento de las normas y guías técnicas pertinentes al momento de la entrega. 
 
Todos los entregables deberán incluir fichas técnicas, códigos de revisión, versión, firmas y matrices de 
compatibilidad entre disciplinas, el (los) CONTRATISTA(S) es responsable exclusivo por la calidad técnica 
del diagnóstico y de los diseños; aprobaciones o vistos buenos no lo eximen de su obligación de 
conformidad, seguridad, estabilidad y durabilidad. 
 
 
6.1.4 TRÁMITES, APROBACIONES DE PERMISOS ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES, AL 

IGUAL QUE LA ARMONIZACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS. 
 

Se contempla que una vez recibidas las ultimas observaciones de las entidades distritales y/o nacionales 
que apliquen, así como los conceptos de aprobaciones, anuencias y no objeciones definitivos, con el 
objetivo de contar con productos totalmente armonizados y coordinados  para la etapa de ejecución de la 
obra, se deben elaborar y complementar los presupuestos y cronogramas de obra definitivos al igual que 
generar la compilación de las aprobaciones definitivas de las entidades distritales y/o nacionales, al igual 
que la entrega de los productos, informes, y diseños aprobados a la interventoría para la respectiva 
radicación física y digital a la SDHT para culminar con el cierre del proceso. 
 
Se debe realizar el levantamiento de las actas de vecindad para predios públicos y privados, tomando 
como insumo los PMT (Plan de Manejo de Tránsito) viabilizados por parte de la SDM, así mismo, se 
deberán llevar a cabo las reuniones previas de inicio de obra con la comunidad, una vez sea suscrita el 
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acta de cierre de esta y en concordancia con las actividades establecidas en el anexo social del presente 
proceso.   
 
6.1.5 CONSTRUCCIÓN Y RECIBO DE OBRA. 
 
La fase de Construcción y Recibo de Obra comprende la ejecución integral de todas las actividades físicas 
previstas en la Etapa 2, en concordancia con los lineamientos, estudios, diseños y especificaciones 
desarrollados y aprobados durante la Etapa 1 del proyecto. Esta fase debe ejecutarse con estricto 
cumplimiento de la programación, los requerimientos técnicos, ambientales, sociales y de seguridad y salud 
en el trabajo y manejo ambiental (SSTMA), garantizando que la obra se desarrolle bajo condiciones óptimas 
de calidad, seguridad y articulación institucional. 
 
El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) ejecutar todas las actividades contempladas en el Plan de Trabajo 
aprobado por la INTERVENTORÍA, atendiendo los componentes técnico, social, ambiental y SSTMA, así 
como la programación establecida como resultado de los estudios y diseños, durante la ejecución, el (los) 
CONTRATISTA(S) deberá(n) considerar la complementariedad y compatibilidad con proyectos de otras 
entidades distritales que confluyan en el área de intervención, asegurando la adecuada coordinación 
interinstitucional para evitar duplicidades, incompatibilidades o afectaciones a la funcionalidad territorial. 
Esta articulación garantizará intervenciones coherentes en el corto plazo y consolidará la efectividad del 
proyecto en su contexto urbano 
 
Dada el requerimiento técnico de las obras previstas, la SDHT exige que los oferentes cuenten con 
experiencia comprobada y capacidad operativa para ejecutar los trabajos requeridos, será total 
responsabilidad del(os) CONTRATISTA(S) la ejecución de las obras de acuerdo con la normatividad vigente 
y las actividades deberán desarrollarse de manera paralela y coordinada conforme al cronograma aprobado 
por la INTERVENTORÍA, evitando retrasos injustificados, el DESCONOCIMIENTO de la normatividad no 
exime al CONTRATISTA de su responsabilidad sobre la calidad, idoneidad y cumplimiento de las obras, 
siendo su deber profundizar, evaluar y complementar cualquier aspecto técnico no previsto explícitamente 
en los documentos contractuales, cuando resulte necesario para garantizar la correcta ejecución del objeto 
contractual. 
 
El Recibo de obra estará sujeto al cumplimiento integral de las actividades aprobadas en el plan de trabajo, 
las especificaciones técnicas y normativas aplicables y la entrega de documentos requeridos, la 
INTERVENTORÍA verificará la calidad, el cumplimiento y la conformidad de las obras, sin que ello limite la 
responsabilidad exclusiva del(os) CONTRATISTA(S) sobre los resultados y la estabilidad de lo ejecutado. 
 
6.1.6 GARANTÍAS 
 
Las acuerdos y garantías aplicables para el presente proceso se encuentran consignadas en el estudio 
previo que hace parte integral del presente proceso.  
 
El (los) CONTRATISTA(S) es el único responsable por la calidad, estabilidad y durabilidad de las obras, así 
como por el cumplimiento de las especificaciones técnicas, ambientales, sociales y de seguridad y salud en 
el trabajo aplicables al proyecto. La supervisión de la INTERVENTORÍA y/o de la SDHT tendrá carácter 
verificatorio y de control, sin que ello exonere al CONTRATISTA de sus obligaciones ni traslade 
responsabilidad por errores, omisiones o incumplimientos. 
 
Toda revisión, aprobación, concepto, acompañamiento o inspección emitida por la SDHT, la 
INTERVENTORÍA o cualquier entidad distrital se entenderá exclusivamente como verificación de 
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cumplimiento. En ningún caso liberará al CONTRATISTA (ni a sus subcontratistas o proveedores) de la 
obligación de entregar obras y suministros conformes, ni limitará su responsabilidad por defectos de calidad, 
desempeño, seguridad o funcionalidad. 
 
El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) constituir y mantener vigentes las garantías solicitadas dentro del 
Estudio Previo del proceso, emitidas por aseguradoras legalmente habilitadas en Colombia y a favor de la 
SDHT, en los porcentajes y condiciones que se establezcan en los Documentos del Proceso y en el Contrato: 
 
El (los) CONTRATISTA(S) en caso de aplicar, deberá gestionar y entregar a la SDHT las garantías de 
fabricantes de equipos y sistemas (manuales, pólizas y certificados), asegurando su transferencia efectiva 
a la Entidad desde la recepción definitiva. 
 
Nota: Como el proyecto se estructura bajo un esquema Diseño–Construcción, la garantía de estabilidad 
y funcionamiento deberá cubrir tanto diseños como obras, incluyendo errores de diseño, de coordinación 
interdisciplinaria y de compatibilidad con sistemas existentes. 
 
La SDHT podrá hacer efectiva cualquier garantía solicitada cuando verifique incumplimientos, defectos o 
daños imputables al CONTRATISTA, o ante la renuencia o mora en subsanar observaciones, corregir 
defectos o atender siniestros. 
 
Procedimiento de atención de defectos (garantía post-obra o postventa):  
 

• Notificación y atención. La SDHT o la INTERVENTORÍA notificarán por escrito los defectos o fallas 
detectadas en garantía. El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) presentar plan de acción y 
cronograma de corrección dentro del plazo que señale el contrato (p. ej., 5 días hábiles) y ejecutar 
las reparaciones dentro de los términos aprobados. 

• Reparaciones a costo del (los) CONTRATISTA(S). Toda corrección derivada de causas imputables 
al CONTRATISTA (o a sus subcontratistas/proveedores) será ejecutada sin costo para la SDHT, 
incluyendo materiales, mano de obra, equipos, pruebas y restablecimiento de acabados o zonas 
afectadas. 

• Si se presenta reiteración del defecto o incumplimiento del plan de corrección, la SDHT podrá hacer 
efectiva la garantía correspondiente y/o aplicar las sanciones previstas en el contrato. 

 
6.1.7 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS). 

 

Para el presente proceso no se contempla la implementación de Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS). 

  
 
6.1.8 CONDICIONES PARA LA SUBSANACIÓN DE LA INFORMACIÓN DESARROLLADA EN LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cuando el contratista entregue dentro de los plazos contractuales y cronogramas convenidos un producto, 
informe, documento técnico y demás documentos aplicables en el desarrollo del contrato, el interventor 
revisará, aprobará y si es del caso objetará en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles. 
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Para realizar subsanaciones el CONTRATISTA tendrá un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, 
asimismo, la INTERVENTORÍA tendrá un plazo máximo de (01) día hábil para la revisión, aprobación y si 
es del caso objeción de los productos, informes y demás documentos aplicables. 
 
En el evento en que, en esta segunda revisión, el (los) CONTRATISTA(S) no subsane en debida forma a 
las observaciones de la interventoría, se dará inicio del procedimiento sancionatorio previsto en el artículo 
86 de la Ley 1474 de 2011. Salvo que el (los) CONTRATISTA(S) logre demostrar que la causa de la demora 
no es imputable al mismo o que las exigencias de subsanación son diferentes a las solicitadas inicialmente.  
 
Nota 1: Esta condición es aplicable a los tiempos y plazos límites de entrega de cada uno de los productos 
e informes señalados en el Anexo Técnico, Estudio Previo, Apéndices Técnicos y demás documentos que 
hacen parte integral del presente proceso de selección.   
 
Lo anterior no implica que el (los) CONTRATISTA(S) aporte(n) la documentación en un tiempo menor al 
plazo señalado en el contrato y que la interventoría realice la respectiva revisión, aprobación y/u objeción 
en un tiempo menor.  
 
Nota 2: Las condiciones de subsanación también son aplicables cuando se realicen mesas de trabajo 
conjuntas con entidades de orden distrital y/o nacional. 
 
6.1.9 PLANEACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Para la adecuada ejecución del proyecto, el (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) implementar de manera 
obligatoria las buenas prácticas de gerencia de proyectos, aplicando metodologías reconocidas 
internacionalmente para asegurar el cumplimiento de los objetivos en términos de alcance, calidad, tiempo, 
costo y desempeño operacional.  La planeación, el seguimiento y el control deberán ejecutarse de forma 
sistemática, documentada y verificable, integrando herramientas que permitan una gestión predictiva y 
correctiva oportuna, evitando desviaciones e impactos sobre las obligaciones contractuales.  En este 
sentido, el (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) atender los siguientes lineamientos: 
 
1. Gestión del Valor Ganado (Earned Value Management – EVM): El CONTRATISTA deberá aplicar de 
manera continua la metodología de EVM como mecanismo principal para el control del desempeño del 
proyecto, esta metodología deberá permitir: 
 

• Seguimiento de los indicadores principales:  
o Valor Planeado (PV) 
o Valor Ganado (EV) 
o Costo Real (AC) 

• Cálculo y análisis permanente de métricas de desempeño, tales como:  
o Índice de Desempeño de Costos (CPI) 
o Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) 

• Identificación oportuna de desviaciones frente a la línea base aprobada. 

• Proyección de costos finales (Estimate at Completion – EAC) y tiempos estimados de finalización 
(Estimate at Time – EAT). 

 
Los resultados de EVM deberán incorporarse en los informes periódicos y servirán como insumo para la 
toma de decisiones y la aplicación de medidas correctivas. 
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2. Gestión del Cronograma Ganado (Earned Schedule Management – ESM): Como complemento a la 
metodología EVM, el CONTRATISTA deberá implementar ESM para lograr una estimación más precisa del 
avance temporal del proyecto, esta metodología deberá permitir: 
 

• Medir el avance real del cronograma frente al avance planificado. 

• Estimar de manera más fiable el cumplimiento de hitos contractuales, especialmente los hitos 
críticos de construcción. 

• Identificar desviaciones de tiempo no perceptibles mediante el EVM tradicional. 

• Adoptar planes de acción correctiva para evitar atrasos acumulados. 
 
El análisis bajo ESM será obligatorio en todos los cortes de seguimiento definidos por la Interventoría. 
 
3. Aplicación de Lean Construction: El CONTRATISTA deberá adoptar los principios de Lean Construction 
como enfoque de gestión orientado a la mejora continua, la eliminación de desperdicios y la optimización 
del flujo de trabajo, esto incluye, entre otros: 
 

• Implementación del Last Planner System (LPS) para la planificación colaborativa semanal y diaria. 

• Utilización de métricas asociadas a:  
o Confiabilidad del plan (PPC). 
o Flujo de trabajo. 
o Identificación de restricciones y su liberación. 

• Elaboración de mapas de flujo de valor (VSM) y otros instrumentos que evidencien la identificación 
y eliminación de ineficiencias. 

• Documentación de los ciclos de mejora continua (PDCA) aplicados durante la obra. 
 
El CONTRATISTA deberá demostrar la aplicación real de estas herramientas durante los comités técnicos, 
mediante evidencia verificable. 
 

4. Seguimiento y reportes del avance del proyecto: El CONTRATISTA deberá entregar informes 
periódicos, conforme a los plazos y formatos establecidos por la SDHT y la Interventoría, que 
contengan: 

 

• Análisis detallado de indicadores EVM (PV, EV, AC, CPI, SPI). 

• Proyecciones ESM sobre cumplimiento de hitos y duración estimada. 

• Evidencia de la implementación de Lean Construction:  
o PPC semanal, matrices de restricciones, mapas de valor, reportes de flujo. 
o Acciones de mejora continua y lecciones aprendidas. 

• Actualización del cronograma maestro (Primavera, MS Project o software equivalente). 

• Alertas tempranas frente a riesgos o desviaciones. 

• Reporte de acciones correctivas implementadas y su efectividad. 
 
Estos informes serán objeto de verificación por la Interventoría y constituirán un insumo fundamental para 
la evaluación del desempeño del CONTRATISTA. 
 
5. Capacitación del personal del proyecto: El CONTRATISTA deberá garantizar que todo su personal clave, 
incluyendo profesionales de obra, coordinadores, residentes y administrativos asociados al proyecto, se 
encuentre debidamente capacitado en las metodologías EVM, ESM, LPS y demás herramientas de Lean 
Construction, dicha capacitación deberá: 
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• Realizarse antes del inicio de la ejecución de obra. 

• Estar respaldada por certificaciones, constancias o evidencias verificables. 

• Ser actualizada durante la ejecución si la Interventoría o la SDHT lo requieren. 
 
6. Carácter obligatorio y consecuencias contractuales: El cumplimiento de estas metodologías constituye 
una obligación contractual esencial, la Interventoría y el Supervisor evaluarán su aplicación durante toda la 
ejecución del proyecto.  
 
 
 
6.1.10 MANUALES DE MANTENIMIENTO 
 
El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) elaborar, compilar y entregar los Manuales de Operación y 
Mantenimiento correspondientes a toda la infraestructura, equipamientos, sistemas, redes y elementos 
instalados durante la ejecución del proyecto. Estos manuales deberán cumplir con los lineamientos técnicos 
emitidos por la SDHT, la Interventoría y las entidades competentes, y constituirán un insumo obligatorio para 
garantizar la adecuada operación, conservación y vida útil de la infraestructura construida. 
 
Durante el proceso de elaboración, el (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) gestionar de manera anticipada y 
diligente las consultas técnicas, la coordinación interinstitucional y la participación en mesas técnicas con 
las entidades responsables, a fin de recopilar los requisitos mínimos, formatos, parámetros técnicos y 
criterios específicos que deberán incorporarse en cada manual. Ningún manual será considerado válido si 
no incorpora estos lineamientos o si no ha sido revisado y validado conforme a las exigencias técnicas del 
proyecto. 
 
Los manuales deberán ser elaborados en un lenguaje claro, técnico y estructurado, garantizando su utilidad 
para la operación cotidiana, las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, la gestión de riesgos, 
la reposición de equipos y la adecuada planeación presupuestal del mantenimiento a largo plazo. 
 
Contenido mínimo obligatorio: Cada Manual de Operación y Mantenimiento deberá incluir, como mínimo, 
la siguiente estructura: 

1. Portada 

• Título del manual. 

• Número de versión. 

• Fecha de elaboración y actualización. 

• Firmas del CONTRATISTA, Interventoría y, cuando aplique, visto bueno de la SDHT. 
2. Índice General 
3. Introducción 

• Propósito del manual. 

• Alcance: equipos, sistemas, áreas y componentes cubiertos. 

• Importancia del mantenimiento preventivo para la vida útil de los sistemas. 
4. Descripción detallada de equipos o sistemas instalados 

• Nombre del equipo o sistema. 

• Fichas técnicas y especificaciones del fabricante. 

• Diagramas, planos, esquemas eléctricos, hidráulicos, de datos u otros según aplique. 

• Requisitos de operación y parámetros máximos/mínimos permitidos. 
5. Instrucciones de mantenimiento 
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a. Mantenimiento preventivo: 

• Frecuencias, rutinas, actividades paso a paso. 

• Insumos y herramientas requeridas. 
b. Mantenimiento correctivo: 

• Procedimientos para reemplazo de partes. 

• Posibles fallas típicas y cómo diagnosticarlas. 
c. Mantenimiento predictivo (si aplica): 

• Parámetros de monitoreo, alarmas y tolerancias. 
d. Proyección de costos de mantenimiento: 

• Estimación para 5, 10 y 15 años. 

• Vida útil de cada componente. 
6. Procedimientos de seguridad 

• Lineamientos de seguridad generales y específicos para cada sistema. 

• Equipos de Protección Personal (EPP) obligatorios. 

• Medidas preventivas frente a riesgos mecánicos, eléctricos, químicos, etc. 
7. Herramientas, materiales y repuestos 

• Listado detallado de herramientas requeridas para el mantenimiento. 

• Inventario de repuestos mínimos recomendados. 

• Procedimientos para almacenamiento y manejo. 
8. Registros y formatos de mantenimiento 

• Plantillas estandarizadas para registro de mantenimiento. 

• Instrucciones de uso y custodia de los registros. 

• Trazabilidad y archivo documental exigido. 
9. Formación y capacitación 

• Perfil y competencias mínimas del personal encargado del mantenimiento. 

• Requisitos de certificación o formación especializada (si aplica). 
10. Contactos y soporte técnico 

• Información de contacto del fabricante, proveedor, instalador o representante técnico. 

• Procedimientos de solicitud de soporte y garantía (cuando aplique). 

11. Anexos 
• Manuales originales del fabricante. 

• Certificados de conformidad y fichas técnicas definitivas. 

• Cartillas técnicas, diagramas y planos as-built actualizados. 

• Listado de proveedores y contactos para repuestos. 
 
La línea gráfica, formato y diseño de todos los manuales deberá respetar las directrices establecidas por la 
SDHT y ser aprobada previamente por la Interventoría y por el equipo de apoyo a la supervisión. Ningún 
manual será recibido sin esta validación previa. 
 
Cada manual deberá ser adaptado a las necesidades específicas identificadas en las mesas de trabajo con 
las entidades responsables y ajustado según las observaciones técnicas realizadas durante la ejecución del 
proyecto y los manuales definitivos deberán ser entregados a la Interventoría cinco (05) días hábiles antes 
de la finalización de la Etapa 2, con el fin de permitir su revisión, devolución de observaciones y aprobación 
final. La entrega extemporánea o incompleta será considerada incumplimiento contractual. 
 
6.2. DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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Las características y especificaciones de las obras a ejecutar se encuentran contenidas en los siguientes 
documentos:  

  

• El presente Anexo Técnico, el cual contiene las actividades y obligaciones de cada etapa de 
ejecución contractual, según el alcance. 
 

• Comunicaciones y consultas a entidades de orden distrital, así como fichas de perfilamiento y 
Documentos Técnicos de Soporte (DTS). que  se encuentran en el siguiente enlace:  
https://sdht-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ivan_mejia_habitatbogota_gov_co1/IgAScB5pUhvCQqN6C_LyLr4lATZeKq0
HaXdsMQVLVhVBJ_o?e=0zspwS 

 

• Apéndices: 
 

o Apéndice 01 - Anexo de Personal 
o Apéndice 02 - Verificación normativa Trámites ante entidades  
o Apéndice 03 - Topografía  
o Apéndice 04 - Arquitectónico y Urbano 
o Apéndice 06 - Redes hidrosanitarias secas y de gas  
o Apéndice 07 - Componente BIM  
o Apéndice 08 - Componente de estructuras  
o Apéndice 09 - Geotecnia  
o Apéndice 10 - Presupuesto y Cronograma de los estudios, diseños y la construcción 
o Apéndice 11 - Anexo Ambiental y SSTMA 
o Apéndice 12 - Anexo Social  
o Apéndice 13 – Pavimentos 
o Apéndice 14 - Estudios Detallados de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Movimientos 

en Masa 
o Apéndice 15 – Inundaciones por Desbordamiento 
o Apéndice 16 - Arqueología 
o Apéndice 17– Avenidas Torrenciales 

 
El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) realizar lo necesario y suficiente para conocer, revisar y estudiar 
completamente los insumos suministrados por la Entidad para el conocimiento previo de la ejecución de las 
obras objeto de este contrato. Para ello, en este proceso de selección abreviada de menor cuantía se 
adjuntarán, para su estudio, los documentos enlistados anteriormente. 
 
En consecuencia, durante la ejecución del contrato y una vez finalizado el plazo previsto por la Entidad para 
la revisión de los anexos y documentos mencionados, si el (los) CONTRATISTA(S) no se pronuncia en 
sentido contrario, se entenderá que ha aceptado y verificado dichos anexos y documentos, asumiendo la 
responsabilidad por los resultados derivados de su implementación y de la ejecución de la obra contratada, 
garantizando la calidad, durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de las mismas. 
 
Cualquier modificación, adaptación o complementación que el (los) CONTRATISTA(S) pretenda(n) efectuar 
a los anexos y documentos enlistados deberá ser tramitada para su aprobación ante la INTERVENTORÍA, 
sin que ello constituya causa de demora en la ejecución del proyecto. 
 
6.3 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 
 

https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ivan_mejia_habitatbogota_gov_co1/IgAScB5pUhvCQqN6C_LyLr4lATZeKq0HaXdsMQVLVhVBJ_o?e=0zspwS
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El (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) ejecutar íntegramente las obras correspondientes a la Etapa 2 del 
proyecto, cubriendo la totalidad del área definida y desarrollada durante la Etapa 1 – Fase de Diagnóstico, 
Estudios y Diseño, sin excepciones ni segmentaciones parciales. Esta obligación comprende la ejecución 
completa de todos los componentes técnicos, funcionales y operativos que conforman el proyecto, 
incluyendo, pero sin limitarse a: arquitectura, estructuras, urbanismo, redes hidrosanitarias, eléctricas y 
especiales, paisajismo, mobiliario urbano, obras complementarias y cualquier otro sistema requerido para 
garantizar la funcionalidad y continuidad de las intervenciones. 
 
Adicionalmente, el (los) CONTRATISTA(S) deberá(n) asegurar que la transición, integración y 
compatibilidad entre la nueva infraestructura y las estructuras o redes existentes se realice bajo criterios de 
alineación técnica, continuidad operativa y coherencia constructiva, evitando interferencias, afectaciones al 
servicio, incompatibilidades técnicas o impactos sobre elementos previamente construidos o en operación. 
Para ello, deberá aplicar las mejores prácticas de coordinación interdisciplinaria, gestión de interfaces y 
control de calidad, así como las especificaciones, manuales y normas técnicas aplicables al Distrito Capital. 
 
En este sentido, es obligación del (los) CONTRATISTA(S) prever, gestionar y ejecutar todas las actividades 
necesarias para asegurar la adecuada articulación entre las fases y etapas del proyecto, garantizando que 
los diseños elaborados y aprobados se implementen sin desviaciones injustificadas y sin generar 
afectaciones al cronograma, a la calidad de la obra, a los costos o al funcionamiento de los sistemas 
asociados. 
 
Las normas de carácter local, nacional e internacional, códigos y/o reglamentos que aplican para la 
realización de la construcción, deberán guardar relación entre otras, con las descritas dentro del numeral 14 
del presente anexo técnico: “NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO”. 
 
Nota: La SDHT no reconocerá costos adicionales, sobrecostos, gastos indirectos ni valores por 
permanencia del personal de obra, supervisión o interventoría que se deriven de errores, omisiones, 
reprocesos, falta de coordinación, incumplimientos contractuales o cualquier causa atribuible al Contratista 
en el cumplimiento de estas obligaciones. Cualquier impacto negativo en los tiempos de ejecución, en la 
calidad o en los costos que tenga origen en fallas del (los) CONTRATISTA(S) será de su entera 
responsabilidad, sin lugar a reclamaciones económicas ni ampliaciones injustificadas de plazo. 
 
6.4 MÉTODO CONSTRUCTIVO9 
 
“La metodología constructiva utilizada por el (los) CONTRATISTA(S) para desarrollar las actividades 
contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos: 
 

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados. 
2. La estabilidad de la obra contratada.  
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos 

constructivos.  
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.  
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR 

vigente.  
 
No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten 
simultáneamente.”  

 
9 Tomado del Anexo Técnico - DT del sector social Resolución 539 de 2025 
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6.5 ACTIVIDADES NO PREVISTAS 
 
Dado que el (los) CONTRATISTA(S) es responsable de la elaboración integral de los estudios y diseños, 
deberá prever y contemplar en dicha etapa todas las actividades, cantidades y procedimientos necesarios 
para la correcta ejecución de las obras. En consecuencia, cualquier actividad no prevista dentro del diseño 
aprobado será excepcional y deberá estar plenamente justificada técnica y contractualmente. De no existir 
justificación válida, el (los) CONTRATISTA(S) asumirá(n) la responsabilidad por la omisión y los costos 
asociados derivados de no haberla incorporado oportunamente en la etapa de diseño. 
 
Para la solicitud de inclusión de un ítem o actividad no prevista dentro del diseño aprobado, el procedimiento 
será el siguiente: 
 
Las actividades no previstas y necesarias para el presupuesto se determinarán mediante la formulación del 
correspondiente APU, tomando como referencia los valores aportados por el (los) CONTRATISTA(S) en el 
listado de insumos de materiales, mano de obra, equipos y herramientas elaborados durante el desarrollo 
de la Fase de Estudios y Diseños. 
 
En caso de ítems o actividades de obra, cuyo APU sea similar a uno existente, se realizará el ajuste tomando 
como referencia el existente mediante el cambio del material, equipo o herramienta según se requiera en la 
lista de insumos, tratando de conservar las condiciones originales.  
 
Si no es posible elaborar el APU con los insumos aportados por el (los) CONTRATISTA(S), se podrá hacer 
uso de valores de referencia de los insumos de las listas de precios oficiales de las siguientes entidades, 
en el siguiente orden de prevalencia: 
 

1. Instituto Distrital de Recreación y Deportes – IDRD 
2. Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 
3. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB 
4. La demás de naturaleza distrital. 

 
El insumo seleccionado será revisado y aprobado u objetado por la interventoría según corresponda. 
 
En caso de no encontrar los insumos necesarios en dichos listados oficiales para la presentación de los 
Análisis de Precios Unitarios, se deberán presentar tres (3) cotizaciones para aprobación de la Interventoría, 
así mismo, en el evento en que las cotizaciones no justifiquen el valor del insumo o se identifique un costo 
superior la interventoría presentará una (1) cotización de donde se deberá tomar el valor del insumo.   
 
El procedimiento para pactar los ítems será el siguiente: 
 

• Identificación oportuna de los ítems no cuantificado por parte del (los) CONTRATISTA(S) 

• Informar a la interventoría de los ítems no cuantificados identificados. Esta información deberá 
estar plenamente justificada y sustentada desde el punto de vista técnico, jurídico y económico. 

• Realizar el APU correspondiente, respondiendo a los requerimientos definidos por la SDHT.  

• La interventoría deberá revisar integralmente la documentación, aprobar o si es del caso objetar 
los Ítems no cuantificados.  



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (VERSIÓN 2)  

 

Código RESOLUCIÓN 539 DEL 2025 Página 115 de 126 

Versión No. 2 

 

 
REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE INTERVENCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS PRIORIZADAS DE CORREDORES URBANOS, 

ESPACIO PÚBLICO Y PARQUES PARA LA CONECTIVIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE REVITALIZA TU BARRIO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL 
HÁBITAT (PIMI-HABITAT) DE LAS LOCALIDADES DE SUBA, BOSA, CIUDAD BOLIVAR, CHAPINERO Y USAQUEN. 

 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 
 
 

• Una vez aprobados los Ítems no cuantificados por parte de la Interventoría, esta debe informar 
de manera oportuna a la SDHT realizando la solicitud de inicio de trámite de modificación 
contractual, previo a la ejecución física del ítem, con el fin de estudiar su pertinencia y oportunidad. 

• Se generará un visto bueno por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT. 

• Se iniciará el trámite de solicitud de modificación contractual por parte de la interventoría ante la 
Dependencia correspondiente de la SDHT.   

• Se realizarán los trámites administrativos que correspondan y que deban surtirse al interior de la 
SDHT. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, el interventor no podrá ordenar la ejecución de ítems no cuantificados sin que 
antes se haya dado aprobación por parte de la SDHT y el respectivo tramite contractual para su validez. No 
obstante, deberán continuar con los trámites administrativos respectivos. 
 
Nota 1: Es responsabilidad del (los) CONTRATISTA(S) una vez se apruebe por parte de la SDHT la inclusión 
de los ítems no previstos dentro del presupuesto de obra, realizar la actualización y modificación de las 
pólizas de contrato (según corresponda), donde se incluya el alcance y el valor de mencionadas actividades 
no previstas inicialmente en el contrato. 
 
Nota 2: La interventoría revisara integralmente la justificación de los Ítems no cuantificados, frente a los 
costos de los insumos de los materiales y los rendimientos establecidos de mano de obra validando que los 
mismos no excedan los tiempos normales de ejecución por parte de las cuadrillas empleadas para el 
desarrollo de las actividades de obra.  
 
Nota 3: La evidencia histórica frente al proceso interno de aprobación de los ítems no cuantificados y demás 
modificaciones contractuales es de mínimo quince (15) días calendario, por lo que el (los) CONTRATISTA(S) 
de obra deberá contemplar este tiempo previo a la ejecución de las actividades de obra, no se reconocerá 
por parte de la SDHT, ningún tiempo ni costo adicional, por el desconocimiento de lo aquí señalado.  
 
6.6 MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA 
 
En el evento que, durante la ejecución de la obra, el (los) CONTRATISTA(S) identifique la necesidad de 
ejecutar mayores cantidades de obra, deberá Informar a la interventoría oportunamente. Esta información 
deberá estar plenamente justificada y sustentada desde el punto de vista técnico, jurídico y económico. La 
información allegada a la interventoría deberá contener como mínimo la Descripción técnica de los ítems 
con sobre ejecución, Justificación técnica, legal y económica, Cálculo de las nuevas cantidades y del valor 
ajustado. 
 
La Interventoría deberá evaluar la solicitud, emitir concepto técnico y remitir la recomendación a la SDHT. 
La ejecución de dichas cantidades solo podrá hacerse efectiva una vez se suscriba el Acta de Mayores 
Cantidades por parte del(os) CONTRATISTA(S) y la interventoría, previo visto bueno de la SDHT. 
 
En el evento que, durante la ejecución de la obra, el (los) CONTRATISTA(S) identifique(n) la necesidad de 
ejecutar menores cantidades de obra, deberá Informar a la interventoría oportunamente. Esta información 
deberá estar plenamente justificada y sustentada desde el punto de vista técnico, jurídico y económico. La 
información allegada a la interventoría deberá contener como mínimo Detalle de los ítems no ejecutados o 
parcialmente ejecutados, Cálculo del valor a disminuir en el contrato. 
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La Interventoría deberá evaluar la solicitud, emitir concepto técnico y remitir la recomendación a la SDHT. 
La no ejecución o ejecución parcial de ítems quedará en firme una vez se suscriba el Acta de menores 
Cantidades por parte del (los) CONTRATISTA(S) y la interventoría, previo visto bueno de la SDHT. 
 
Es responsabilidad del (los) CONTRATISTA(S) informar a la interventoría oportunamente en caso de que el 
resultante entre las mayores y menores cantidades identificadas puede llegar a suponer un posible 
desequilibrio económico del contrato y la no culminación del objeto contractual. 
 
El valor total del contrato será ajustado proporcionalmente y se deberá reflejar en la liquidación final. 
 
NOTA: Se debe tener en cuenta que la SDHT puede iniciar procesos administrativos contra el (los) 
CONTRATISTA(S) y la INTERVENTORÍA por calidad de sus productos. 
 
 
7 ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-AMBIENTAL  

 
“Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre: 
 

1- Cumplimiento de los criterios establecidos, dando un porcentaje o estableciendo indicadores de 
gestión ambiental y social.  

2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas 
justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales.  

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en 
los programas de educación y capacitación ambiental.  

4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en 
los programas y convocatorias del área de Gestión Social.  

5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la comunidad, 
descrito en estos numerales.  

6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada 
uno de los componentes descritos en el presente programa.” 

 
Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre: 
Durante la ejecución de la Etapa 2 - Construcción, el (los) CONTRATISTA(S) deberá propender por el 
cumplimiento de las normas ambientales para la gestión de residuos, como también por el buen uso, y 
optimización de los diferentes recursos incluyendo los naturales. En tal sentido, deberá implementar entre 
otras:  
 

a) Resolución 1138 de 2013, “Por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de La 
Construcción y se toman otras determinaciones”. Secretaría Distrital de Ambiente. 

b) Resolución 472 de 2017, “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados 
en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones”. Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

c) Resolución 2184 de 2019, “Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de 
bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones”. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

d) Resolución 1257 de 2021, “Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión 
integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y se adoptan otras disposiciones”. 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. • Las demás normas legales vigentes aplicables. 

 
Así mismo deberá, hacer uso eficiente de lo siguiente:  
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A. Agua  

• Realizar prácticas de aprovechamiento de aguas lluvias para reducir el consumo de agua 
potable. 

 
B. Materiales 

• Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen manejo ambiental.  

• Aluminios con certificados de producción y garantía de calidad.   

• Pinturas sin contenido de plomo.  

• Sustituir el uso de ácidos y detergentes en labores de limpieza por jabones y productos 
biodegradables.  

• Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables. 

• Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en planta, premezclados, 
despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento se garantice el reúso o reducción de 
desperdicios.  

• Restringir el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan residuos volátiles o 
nocivos o utilizar equipos que capturen las emisiones.  

 
C. Movilidad sostenible  

• Fomento de diferentes medios de transporte. 
 

D. Uso racional del papel 

• Papel reciclado o de origen vegetal. 

• Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor medida los entregables 
en físico.  

• Entre otros. 
 

8 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 

 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas exclusivamente 
luego de que se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista 
para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. La presentación de las mismas debe 
responder a los requerimientos establecidos en el Apéndice 1 – Anexo de Personal. 

 
b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el 
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en 
los cuales supere el cien por ciento (100%) de la dedicación requerida para este Proceso de 
Contratación. 
 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de 
la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto-Ley 
2106 de 2019.  
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d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural 
o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  
 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la 
ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de 
ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia. 
 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad 
real para la cual se vinculan al proyecto.  
 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios 
digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de 
acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal. 
 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando 
las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 

 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:  

 
Tabla 6. Equivalencia  Experiencia Profesional 

Postgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos 
 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   
 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.   

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.   

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o 
viceversa.  
 

8.1 REQUISITOS DEL PERSONAL  
 

El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los requisitos de formación y experiencia 
establecidos en: 
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8.2 DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES  
 
El proponente deberá anexar diplomas o títulos académicos donde conste la información académica del 
personal requerido. Las certificaciones que se presenten como soporte de la formación académica solicitada 
deben indicar claramente, entre otros, datos como los que a continuación se relacionan: 
 

• Nivel de formación según el título que se obtuvo: (técnico, profesional, especialista, maestría), Año en 
el que obtuvo el título y denominación de este.  

• Certificación de vigencia de la Matrícula Profesional emitida por el Consejo Profesional de Ingeniería 
“COPNIA”, o CPNAA” Consejo Profesional de Arquitectura o por el organismo de control del área 
correspondiente vigente, expedida dentro de los (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección.  

• Títulos en el exterior: Para la acreditación de estudios adelantados en el exterior, se deberá presentar 
la respectiva certificación y/o resolución de homologación la cual debe incluirse en la propuesta.  

• Computo de la Experiencia: La experiencia general y específica de los profesionales se considerará y 
contará a partir de la expedición de la tarjeta profesional, de conformidad con lo señalado en el Art. 12 
de la Ley 842 de 2003. Para ello deberá aportar la respectiva certificación del ente académico, la hoja 
de vida y las certificaciones de experiencia aportadas. 

 
Nota 1: Si durante la ejecución del Contrato se producen cambios en el personal ofertado, estos podrán ser 
remplazados por otros, siempre y cuando cumplan los mismos o mayores requisitos de experiencia y 
formación a los propuestos, previa autorización de la supervisión y/o interventoría designada por la SDHT y 
tenga la formación académica y la experiencia igual o superior al personal a reemplazar.  
 
La documentación para aportar es la siguiente:  
 
Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. (Si aplica 
 
CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS: “En ejercicio de lo señalado en el Artículo 26 de la Constitución Política de 
Colombia, el Artículo 178 del Decreto 019 de 2012, y concepto emitido por el Ministerio de Educación 
Nacional del 19 de abril de 2012, los proponentes que presenten dentro de su equipo de trabajo personas 
que hayan cursado carreras profesionales o postgrados en el exterior, deberán presentar los títulos 
debidamente convalidados de acuerdo con la Resolución N°. 20797 de 2017. 
 
Nota 2: De conformidad a lo establecido en la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente para 
acreditar la formación académica adquirida Colombia o en el exterior se deberán presentar los documentos 
referenciados en el numeral 9.3 de dicha circular. 
 
 
8.3 DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES  
 
Certificaciones de la experiencia, expedidas por el contratante donde se demuestre la participación en 
proyectos de acuerdo con el perfil solicitado. Las certificaciones que se presenten como soporte de la 
experiencia especifica solicitada deben contener como mínimo la siguiente información: 
 

• Objeto.  

• Plazo.  
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• Número del Contrato (en caso de que exista).  

• Entidad contratante, teléfono y dirección.  

• Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su 
porcentaje de participación). 

• Valor final del contrato.  

• Alcance de los trabajos ejecutados o funciones de empleo, describiendo las actividades 
desarrolladas en el contrato y que correspondan a las solicitadas.  

• Fecha de iniciación y terminación, indicando día, mes y año. (En el caso que la fecha solo indique 
año y mes, para el cálculo del tiempo de la experiencia serán tomados a partir del último día del mes 
inicial y el primer día del mes final).  

• Actividades desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas. 
 
La certificación debe venir debidamente suscrita con nombre, firma, cargo, de la persona facultada para 
expedirla. En caso de que la certificación sea expedida por una persona natural, deberá aportar copia del 
contrato laboral, donde se pueda determinar el cargo y las actividades desarrolladas dentro de la ejecución 
de este. No se aceptan auto certificaciones. 
 
La relación de la experiencia laboral-profesional certificada deberá especificar el tiempo de duración de cada 
vinculación que se relacione, la cual deberá corresponder al perfil indicado.  
 
Para el cálculo de la experiencia específica se determinará sumando la experiencia acreditada en las 
certificaciones y no se tendrán en cuenta los traslapos ni auto certificaciones.  
 
Expedición y suscripción de las certificaciones. 
 
Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente así:  
 
a) Para contratos públicos: por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario competente.  
b) Para contratos privados suscritos con personas jurídicas: por el representante legal de la empresa 
contratante, o la persona delegada para suscribirlo.  
c) Para contratos privados suscritos con personas naturales: por la misma persona natural con quien se 
suscribió el contrato. 
 
No se aceptarán certificaciones expedidas o suscritas por supervisores externos a la Entidad contratante. 
Si las certificaciones con las que se pretende acreditar la experiencia específica de los profesionales objeto 
de evaluación corresponden a contratos ejecutados por el mismo proponente o en consorcio o uniones 
temporales de las cuales formó parte, el proponente debe presentar los siguientes documentos: 
 
1.  Certificación expedida por el contratante (PROPONENTE) donde conste que el profesional trabajó en el 
proyecto ejecutado.  
2. Copia del contrato del proyecto suscrito entre el contratista (proponente) y el contratante, en el cual el 
profesional propuesto prestó sus servicios, o la certificación expedida por la entidad contratante.  
3. Certificación o acta de liquidación final o actas parciales del proyecto ejecutado o actas de seguimiento o 
bitácoras de ejecución o cualquier otro documento suscrito por el contratante o su delegado (PERSONA 
NATURAL O JURIDICA, PUBLICA O PRIVADA QUE CONTRATO LA EJECUCION DEL PROYECTO) 
donde se pueda verificar que el profesional efectivamente hizo parte de la ejecución del proyecto. 
 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (VERSIÓN 2)  

 

Código RESOLUCIÓN 539 DEL 2025 Página 121 de 126 

Versión No. 2 

 

 
REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE INTERVENCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS PRIORIZADAS DE CORREDORES URBANOS, 

ESPACIO PÚBLICO Y PARQUES PARA LA CONECTIVIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE REVITALIZA TU BARRIO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL 
HÁBITAT (PIMI-HABITAT) DE LAS LOCALIDADES DE SUBA, BOSA, CIUDAD BOLIVAR, CHAPINERO Y USAQUEN. 

 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 
 
 

Nota 1: Los documentos mencionados en el numeral 3 permitirán demostrar la vinculación del profesional 
en el proyecto ejecutado, los documentos de los numerales 1 y 2 deberán acreditar los demás requisitos. 
 
La SDHT podrá solicitar los soportes que considere necesarios para verificar la autenticidad de los 
documentos presentados.  
 
Documentos adicionales: 
 

• Si las certificaciones con las que se pretende acreditar la experiencia especifica de los profesionales 
objeto de evaluación corresponden a contratos ejecutados por el mismo proponente o en consorcio o 
uniones temporales de las cuales formo parte, el proponente debe presentar la copia del respectivo 
contrato suscrito entre el (los) CONTRATISTA(S) (proponente(s)) y el contratante o la certificación 
expedida por el contratante, en caso contrario esta certificación no será tenida en cuenta para acreditar 
la experiencia especifica solicitada.  

• Si las certificaciones con las que se pretende acreditar la experiencia especifica de los profesionales 
objeto de evaluación corresponden a contratos ejecutados por el mismo proponente o en consorcio o 
uniones temporales de las cuales formo parte, el proponente debe adjuntar copia de la certificación 
suscrita entre el contratista (proponente) y el contratante o la certificación expedida por el contratante 
donde se logre determinar el perfil del cargo para el profesional propuesto en el evento que dicha 
certificación no cuente con esta información deberá presentar la documentación adicional donde se 
logre evidenciar que el profesional efectivamente ocupó el perfil propuesto.  

• Si el profesional propuesto es el mismo que certifica, además de la certificación deberá presentar la 
copia del respectivo contrato suscrito entre el contratista y el contratante. Dicha certificación debe 
contener el perfil del cargo del profesional propuesto, en el evento que la certificación no cuente con el 
perfil del profesional propuesto deberá presentar la documentación adicional necesaria donde se logre 
evidenciar el perfil.  

• Si el profesional propuesto coincide con uno de los representantes legales o socios de la persona jurídica 
que propone o la persona natural que oferta o el representante legal de consorcios o uniones 
temporales, deberá aportar además, copia del respectivo contrato o certificación suscrito entre el 
certificador y el contratante, dicha certificación debe contener el perfil del cargo del profesional 
propuesto, en el evento que la certificación no cuente con el perfil del profesional propuesto deberá 
presentar la documentación adicional necesaria donde se logre evidenciar el perfil.  

 
En el caso en el que las certificaciones laborales del profesional propuesto correspondan a estudios y 
diseños de ingeniería y arquitectura desarrollados con por personas jurídicas o naturales del sector privado, 
se deberán adjuntar:  
 
Copia del contrato entre el contratista y la persona jurídica o natural contratante.  
 
El Proponente al presentar las hojas de vida del personal mínimo requerido garantizará la idoneidad de cada 
uno de los profesionales, así como garantizará que los mismos NO cuentan con restricciones, sanciones u 
otras circunstancias o situaciones vigentes expedidas por los entes competentes, que le impidan el ejercicio 
profesional.  
 
El contratista deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto 
contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la 
dedicación requerida para la ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en 
ejecución con la Secretaría. 
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9 MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO  

 
Para realizar las obras, se hace necesario que el Contratista cuente con maquinaria en óptimas condiciones, 
a fin de garantizar la disponibilidad de ésta durante la ejecución de las obras. Cuando sea requerido por la 
Interventoría o la SDHT. 
 El Contratista deberá tener disponibilidad de equipos (Calibrados) para lo cual deberá presentar el 
certificado correspondiente, y herramientas necesarias para atender los requerimientos de la construcción, 
estos equipos pueden ser propios o alquilados por algún proveedor de la obra. 
 
10 POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO  

 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el contratista, aprobadas por el interventor, y las 
cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o 
particulares vigentes. 
 
Es responsabilidad del contratista bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a 
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su 
ejecución, con proveedores debidamente legalizados.  
 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 
interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la 
normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  
 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles 
fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así 
como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales 
ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, 
las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en el presupuesto de 
la propuesta a presentar. 
 
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución 
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, 
según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, 
antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser 
previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.  
 
 
11 OBRAS PROVISIONALES 

 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la ejecución de las obras provisionales o 
temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y 
vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación 
morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las 
demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres 
y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, 
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lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por 
razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con 
los trabajos. 
 
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 
obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 
responsabilidad. 
 
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías 
públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 
 
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales 
que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de 
desagüe, redes de servicios públicos, etc. 
 
El contratista deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas 
en perfecto estado de limpieza y orden. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas 
que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. 
 
 
12 SEÑALIZACIÓN  

 
Son de cargo del contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra 
y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de 
comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. Durante la 
ejecución se podrán requerir de acuerdo con la necesidad los siguientes:  
• Bypass temporal: sistema de tubería provisional para garantizar continuidad del servicio.  
• Cerramiento de área de trabajo: vallas, cintas de seguridad, barreras y mallas de protección.  
• Señalización vial y peatonal: de acuerdo con el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte 

y guías del IDU.  
• Iluminación provisional: para trabajos nocturnos o en zonas de baja visibilidad.  
• Zonas de acopio: delimitadas y protegidas para resinas, mangas y equipos. De ser necesario, según los 

Estudios Previos son de cargo del contratista todos los costos requeridos para colocar y mantener la 
señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad 
y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  
 
 

13 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

 
Los permisos, licencias, autorizaciones y demás solicitudes ante entidades públicas distritales o nacionales 
necesarios tanto en la Etapa 1 y 2 del proyecto del contrato, son responsabilidad exclusiva del contratista, 
quien deberá adelantar todas las acciones y gestiones hasta su obtención. 
 
La interventoría durante todo el desarrollo del contrato deberá hacer un acompañamiento integral al estado 
de los trámites y solicitudes realizados por el contratista ante las diferentes entidades de orden distrital y/o 
nacional hasta su resolución.  
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Dentro de los permisos, COORDINACIONES, licencias y autorizaciones requeridas en el marco del contrato, 
se proyecta la obtención de las siguientes:  
 

• No objeción y/o aprobación a las intervenciones de Empresas de Servicios Públicos (EAAB – ETB 
– VANTI – ENEL, Telefonía móvil y fija; las demás que apliquen). 

• Estudios de Tránsito y Transporte (ETT) – SDM  

• Señalización y Plan de Manejo de Transito PMT – SDM  

• Diseños de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles (SUDS) – SDA – JBB (según aplique) 

• Diseños Paisajísticos del Arbolado y la Jardinería – JBB  

• Estudios Fotométricos - UAESP (según aplique) 

• Proyectos de conexión (Diagnóstico) – Enel (según aplique) 

• Generación de espacio público – Decreto 072 de 2023 (según aplique) – SDP- DADEP  

• Permiso de Ocupación de Cauce (según aplique) – SDA  

• Permiso de Aprovechamiento Forestal (según aplique) – SDA  

• Solicitud de información de riesgos para predios (según aplique) – SDP  

• Cambio de uso de las zonas o bienes de uso público – SDP  

• Instituto Distrital De Patrimonio Cultural – IDPC (Protección e Intervención del Patrimonio) 

• Los demás que apliquen y sean identificadas por el contratista experto. 
 
El listado anterior, no limita la gestión del contratista, quien deberá tramitar todos los permisos, licencias y 
autorizaciones necesarios para la materialización de los diseños en su etapa de obra.  
 
Nota: El (los) CONTRATISTA(S) conforme a la presentación de su oferta y elaboración de Plan de Trabajo 
para la Etapa 1, debe considerar los tiempos de trámites y aprobación establecidos por las diferentes 
entidades de orden distrital y/o nacional para los diferentes productos que se requieran. 

 
14 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 

 
Las normas de carácter local, nacional e internacional, códigos y/o reglamentos que aplican para la 
realización de los estudios y diseños y su posterior materialización en la etapa de construcción, deberán 
guardar relación entre otras, con las siguientes: 
 

• Acuerdo Distrital 927 de 2024, Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”. 

• Ley 1523 de 2012 – “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y 
se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones.” 

• Legislación ambiental Distrital y Nacional. 

• Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional. 

• El Código NSR –10 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes. 

• Ley 400 de 1997. Normas sobre construcciones sismo resistentes. Decreto 945 de 2017, “Por el 
cual se modifica parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes 
NSR - 10".  

• El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.  

• El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 
expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).  

• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía 
en la localidad.  
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• Normatividad de la EAAB - ESP. SISTEC actualizadas a la fecha de adjudicación. 

• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación de tránsito vehicular y 
peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo 
pesado impuesta en este tipo de proyectos por la entidad competente. 

• Decreto 555 de 2021 y sus normas reglamentarias. Según aplique. 

• Reglamentación de Ecourbanismo y construcción sostenible vigente.10 

• Manual vigente de espacio público de la Secretaría Distrital de Planeación. 

• Cartilla de especificaciones técnicas del IDRD (Cuando Aplique).  

• Manual de Silvicultura Urbana vigente adoptado por la autoridad ambiental competente 

• Permisos y licencias de intervención del espacio público vigentes 

• Cartilla de Ecobarrios 

• NTC 1500 – Código Colombiano de Fontanería.  

• Especificaciones técnicas y Normatividad ambiental vigente del IDU.   

• Manual de Señalización del INVIAS.  

• Legislación de Accesibilidad Universal. 

• La Ley 361 de 1997, “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas 
con limitación y se dictan otras disposiciones". Adicionada por la ley 1287 de 2009. 

• Legislación Ambiental. Ley 99 de 1993, Resolución 215 de 2010-Comité Técnico Gestión 
Ambiental de la Secretaría General, Resolución 083 de 2010 - Gestor Ambiental de la Secretaría 
General. Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. 

• EAAB-Norma Técnica NS-166 Criterios para diseño y construcción de sistemas de drenaje Urbano 
Sostenible (SUDS). 
 

Las demás normas técnicas que garanticen la debida ejecución del contrato, en especial aquellas que 
reglamentan normas o especifican las actividades de construcción objeto del contrato, en el Distrito Capital. 

 
En el caso de presentarse contradicción entre la norma nacional y la especificación general, prevalecerá la 
norma nacional.  

 

15 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES  

 
El (los) CONTRATISTA(S) deberá adelantar las diferentes actividades y acciones necesarias que conlleven 
al cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato, el Pliego de Condiciones, sus Capítulos, 
Apéndices, Anexos y demás documentos del proceso de selección.  
 
Los trabajos se subdividen en las etapas y fases descritas en el presente Anexo. Se debe prestar atención 
a la armonización de los diseños con las correspondientes Empresas de Servicios Públicos, SDM, SDA, 
SDP, alcaldías locales y JBB y las demás que correspondan. 
 
Es importante precisar que las fases de desarrollo de las actividades y de los productos, es consecutivo en 
su orden, pero se pueden traslapar entre ellas, siempre y cuando se adelanten las actividades y productos 
que no dependan de fases anteriores, lo anterior para mayor agilidad en el proyecto. 
 
 
En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los _____ días del mes de ____________ de 2026. 

 

 
10 El Decreto 582/2023 fue derogado por el artículo 1526 del Decreto Único Sectorial 670 de 2025, excepto sus anexos.  

20 OCTUBRE
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