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CMA-DEO-SMFF-055-2026
ANEXO 1— ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MONITOREO DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS
PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION.

1 DESCRIPCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA AL QUE SE REALIZARA LA
INTERVENTORIA

El proyecto de consultoria con el objeto INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MONITOREO DE
LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION” contempla la
interventoria a estudios y disefios; cumpliendo con los plazos estipulados, el valor del presupuesto
oficial y los requerimientos técnicos definidos por el INVIAS para este proyecto.

Se inicia indicando que la Constitucion Politica de Colombia en su Articulo 2 prevé como fines del
Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la participacion de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la nacién
(...)”, lo que se enmarca en los objetivos del INVIAS como entidad publica destinada a satisfacer
dichos fines esenciales en el marco de las competencias otorgadas por la Ley.

Bajo ese mandato constitucional y en procura de garantizar el alcance del Estado en el territorio, en
este caso, a través del sector de infraestructura vial, surge, el Instituto Nacional de Vias, INVIAS, es
un establecimiento publico del orden nacional adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el
Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, habiéndose modificado su estructura mediante el
Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, sefialando como objeto del INVIAS “(...) La ejecucién de
las politicas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la
Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura maritima y
sus infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio
de Transporte”. De tal manera que el INVIAS, el mantenimiento, mejoramiento y conservacion de la
infraestructura, es factor clave para la competitividad y proyeccién de pais.

El Decreto 1292 de 2021, segun su articulo 2, se contempla que uno de los objetivos del Instituto
Nacional de Vias, INVIAS, es el desarrollo de las siguientes funciones: “(...) 2.4 Adelantar
investigaciones, estudios, analisis y proyectos para aportar lineamientos técnicos al sector (...),
segun el articulo 15, correspondiente a la funcion especifica de la Subdireccion Maritima, Fluvial Y
Férrea: “(...) 24.1. Ejecutar las politicas, planes, programas y proyectos relacionados con la
infraestructura maritima, fluvial y férrea y evaluar su ejecucion (...) 24.2. Administrar integralmente
los procesos de construccion, conservacion, rehabilitacion, balizaje, dragados y de seguridad en la
infraestructura a su cargo (...)”, el articulo 16, correspondiente a la funcidon especifica de la
Subdireccién Estructuracién de Proyectos: “(...) 16.3. Estructurar los proyectos para la contratacion
de los estudios y disefios en sus diferentes fases y etapas para la ejecucion de obras de
infraestructura de los modos de transporte a cargo del INVIAS, en los componentes técnicos,
juridicos, ambientales, sociales, prediales y financieros (...) 16.4. Estructurar los proyectos para la
contratacién de obras de infraestructura de transporte e interventoria y demas proyectos misionales
del INVIAS, en los componentes técnicos, juridicos, ambientales, sociales, prediales y financieros

(...).

Se resalta que dentro de las funciones de la entidad se encuentra la de estructurar los proyectos
para la contratacion de los estudios y disefios en sus diferentes fases y etapas para la ejecucion de
obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo de la entidad, y estructurar los proyectos
para la contratacion de obras de infraestructura de transporte e interventoria y demas proyectos
misionales del INVIAS. Esta labor comprende los componentes técnicos, juridicos, ambientales,
sociales, prediales y financieros. En cumplimiento de estas funciones, el Instituto Nacional de Vias,
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INVIAS, desarrolla proyectos orientados a formular soluciones de mediano y largo plazo que apoyen
y contribuyan al desarrollo econémico del pais.

Igualmente, dentro de las funciones del INVIAS se encuentra la de brindar una infraestructura de
transporte fluvial y maritima que satisfaga los requerimientos minimos de seguridad, comodidad y
transito para los usuarios, aportando asi al desarrollo sostenible y a la integracion del pais a través
de una red eficiente, comoda y segura, para de esta manera apoyar y contribuir con el desarrollo
econdémico de Colombia.

Es por ello por lo que se busca adelantar el monitoreo a los canales de acceso a los puertos
maritimos de la nacidn, a fin de garantizar el acceso de las embarcaciones autorizadas y de acuerdo
con el licenciamiento ambiental vigente, una vez se cuente con los resultados de las batimetrias y
diferentes informes se procedera a la planeacion de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de
los dragados de mantenimiento dependiendo los volumenes a dragar y las ratas de sedimentacion.

El objetivo del Instituto con la contratacion del monitoreo a los canales de acceso a los puertos de la
Nacién es generar competitividad y desarrollo a las comunidades de estos sectores, al hacer las
funcionales el acceso a los puertos maritimos de la nacion y garantizar las profundidades de acuerdo
con el licenciamiento ambiental en cada uno de los canales de acceso.

Asi mismo, se busca garantizar la seguridad para las embarcaciones a tener previamente
establecidas y/o programados los dragados de mantenimiento en busca de una mejor circulacién de
las embarcaciones

En este aparte, se espera encontrar de manera general: a) Verificacion de las secciones
transversales de los canales de acceso a los puertos de la nacién de acuerdo con los disenos
licenciados en cada canal y de la zona de disposicion de sedimentos; b) Verificacion de la calidad
del agua durante las actividades de batimetria y c) Obtener el insumo técnico para las contrataciones
futuras de dragados en estos sectores.

El proyecto de consultoria a supervisar tiene por objeto el “MONITOREO A LOS CANALES DE
ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION”, que se ejecutara en los canales de
acceso a los puertos de San Andrés, Providencia, Cartagena y Buenaventura, con base en un
informe técnico, ambiental y social de cada acceso a los puertos, culminando y consolidando los
resultados en el respectivo informe final ejecutivo.

1.1 Alcance

El alcance del proyecto objeto del presente concurso de méritos es adelantar la INTERVENTORIA
INTEGRAL a todas las labores fundamentales que debe desarrollar el consultor para realizar el
“MONITOREO DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION”,
cumpliendo con los plazos estipulados y alcances definidos por la Entidad para este proyecto.

El alcance de los diferentes volimenes que hacen parte del presente proyecto, estan definidos en el
documento Anexo Técnico del pliego de condiciones de la interventoria y deberan ser elaborados
conforme a los Requerimientos Técnicos y Normatividad Vigente.

EI INTERVENTOR debe coadyuvar y controlar que el Consultor durante la ejecucion de su contrato
se cifia a los plazos, términos, y demas condiciones contractuales, garantizando la eficiente y
oportuna inversién de los recursos establecidos contractualmente, velando por la correcta ejecucion
de los trabajos, resolviendo con prontitud todos los requerimientos del Consultor, previniendo con su
experticia y analisis los posibles inconvenientes técnicos, juridicos, administrativos, ambientales,
prediales, sociales, presupuestales, contables y financieros en desarrollo del contrato.

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutara el INTERVENTOR
estan establecidas en el Manual de Interventoria del Instituto Nacional de Vias vigente, o el que lo
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modifique o sustituya, el pliego de condiciones, y demas documentos, propios para el seguimiento y
supervision de un contrato de consultoria de estudios.

El interventor debera hacer revision, seguimiento y control de lo establecido en los documentos
publicados en el proceso de consultoria CMA-DEO-SMFF-054-2026. Enlace

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.
NTC.11005103&isFromPublicArea=True&isModal=False

Las obligaciones del interventor estan establecidas en los numerales 8.3 y 8.4 del Manual de
Interventoria “FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA”, las cuales hacen parte
de este documento, adoptado por resolucion No 319 del 26 de enero de 2022 y puede ser consultado
en el vinculo de documentos técnico de la pagina http://www.invias.gov.co/.

El Interventor debera hacer seguimiento, supervisar, revisar y aprobar previamente la metodologia
presentada por el consultor, en donde se describe el modo y las actividades que ejecutara para la
realizacion de cada uno de los aspectos contemplados en los voliumenes que contemplan los
requerimientos técnicos y una vez aprobada la metodologia por la Interventoria, debera hacer
seguimiento a la ejecucion de las actividades que realice el Consultor de acuerdo con la metodologia
aprobada, asi mismo revisara y aprobara cada uno de los volumenes, en el sentido que los mismos
cumplan con el alcance estipulado en el ANEXO TECNICO y de acuerdo con lo estipulado en el
documento REQUERIMENTOS TECNICOS, que hace parte de los documentos contractuales del
Consultor y de las especificaciones y manuales de disefio vigentes que el Instituto tenga para la
construccion de carreteras y desarrollara la Interventoria de acuerdo a las obligaciones, instructivos
y formatos contenidos en el Manual de Interventoria vigente del INVIAS, o el que lo modifique o lo
sustituya.

Las principales actividades por desarrollar por el Consultor, y a Supervisar y hacer seguimiento por
la Interventoria, estan contempladas en los siguientes informes y/o entregables:

e INFORME I|. INFORME TECNICO AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MONITOREO DEL
PUERTO DE CARTAGENA — BOLIVAR

e INFORME IIl. INFORME TECNICO AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MONITOREO DEL
PUERTO DE PROVIDENCIA

e INFORME Ill. INFORME TECNICO AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MONITOREO DEL
PUERTO DE SAN ANDRES

e INFORME IV. INFORME TECNICO AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MONITOREO DE
BUENAVENTURA — VALLE DEL CAUCA

e INFORME V. INFORME FINAL EJECUTIVO

Todas las Actividades realmente ejecutadas en la Consultoria del estudio deben ser previamente
aprobadas por la Interventoria, y son de exclusiva responsabilidad del Consultor del estudio y del
Interventor. Estas actividades deben desarrollarse detalladamente y serviran como soporte a los
respectivos informes y Actas Mensuales del estudio, y seran revisadas y aprobadas por la
interventoria.

La interventoria adelantara de manera integral la supervisidon técnica, administrativa, financiera,
contable y juridica del contrato de consultoria.

El contenido de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual de
Interventoria vigente.
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1.2 Localizacion

La interventoria debera tener en cuenta las siguientes localizaciones donde se desarrolla el proceso
de consultoria:

Las areas por monitorear se encuentran localizadas de la siguiente manera:
1. Canal de acceso al Puerto de Cartagena, ubicado en Cartagena, Departamento de Bolivar.

2. Canal de acceso al Puerto de Providencia, ubicado en Providencia, Departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.

3. Canal de acceso al Puerto de San Andres, ubicado en San Andres, Departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.

4. Canal de acceso Puerto de Buenaventura (bahia interna y externa), ubicado en Buenaventura,
Departamento del Valle.

Localizaciéon de los canales de acceso a los puertos sujetos a monitoreos.

ASAN ANDRES Y PROVIDENCIA

‘(‘JARTAGENA

2

‘QUENAVENTURA

Fuente: Imagen elaborada en Google Earth 27/07/2026
1.2.1 Puerto de Cartagena
Ubicado en la parte noroeste de Colombia, Bahia de Cartagena, esta muy cerca de las principales
rutas transoceanicas a través del Canal de Panama, varias lineas de transporte de contenedores
utilizan Cartagena como centro de transbordo. Las instalaciones portuarias de Cartagena estan
situadas a orillas de una bahia natural.
Las coordenadas de referencia son: 10°24'8.09"N / 75°32'0.02"0O
1.2.2 Puerto de San Andres

San Andrés es una isla colombiana del mar Caribe, el puerto de San Andrés se encuentra ubicado
en la bahia interna de la isla

Las coordenadas de referencia son: 12°34'23.94" N 81°42'06.72" O.
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1.2.3 Puerto de Providencia

La Isla de Providencia, ubicada en el mar Caribe colombiano y es la segunda mas grande de todo el
departamento, Providencia se localiza a 90 km al norte de la isla de San Andrés.

Las coordenadas de referencia son: 13°20'56"N - 81°22'29"0 / 13.34888889, -81.37472222
1.2.4 Puerto de Buenaventura

Buenaventura ubicada en la costa pacifica colombiana, el puerto de Buenaventura se encuentra
cerca del Canal de Panama, cerca de las rutas maritimas que atraviesan de norte a sur y oriente a
occidente. Las condiciones geograficas le permiten ser un puerto concentrado y de transbordo,
optimizando el uso de barcos de gran porte

Las coordenadas de referencia son: 3°53'39.58"N / 77° 4'25.04"0O

2 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR A CARGO DEL INTERVENTOR Y SU
ALCANCE

Las actividades que debera realizar el Interventor son las siguientes:

Realizar la INTERVENTORIA integral de las actividades que se ejecutaran para los “MONITOREO
DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION”.

A continuacion, el alcance textual de los estudios y disefios que debe supervisar la interventoria:

“El alcance de la consultoria comprende todas las labores técnicas necesarias que debe desarrollar
el consultor para cumplir con el objeto del contrato consistente en el “MONITOREO DE LOS
CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION”.

El alcance de la consultoria abarca todas las labores fundamentales que debe desarrollar el consultor
para realizar los monitoreos a los canales de acceso a los puertos de: San Andrés y Providencia,
Cartagena y Buenaventura, que entre otros aspectos, incluye para cada uno de los sitios el
levantamiento topobatimétrico del canal de acceso de acuerdo a los disefios licenciados en cada
canal y de la zona de disposicion de sedimentos, debera realizar el comparativo con las batimetrias
ejecutadas en los ultimos cinco (5) afios derivadas de los monitoreos y dragados ejecutados por el
INVIAS, el calculo de los volumenes de sedimentacién en el canal y en la zona de disposicion y
consecuentemente la determinacion de la respectiva rata de sedimentaciéon. EI Consultor debera
realizar el contacto respectivo con la autoridad ambiental local, para informar sobre la realizacion del
monitoreo y efectuar la toma de muestras de agua, para anélisis de calidad en los sitios indicados
en el documento ambiental que obre en los dragados de mantenimiento o la licencia ambiental que
autoriza los dragados de profundizacion, cuando este fuera el caso. Tras el proceso de analisis y
con los correspondientes resultados, presentara sus conclusiones respecto al cumplimiento de
INVIAS de los requerimientos ambientales.

Los monitoreos se realizaran en el siguiente orden sugerido:

No. CANAL DE ACCESO LONGITUD APROXIMADA
1 PUERTO DE CARTAGENA — BOLIVAR 15 KM
2 PUERTO DE PROVIDENCIA 3.5 KM
3 PUERTO DE SAN ANDRES 5.0 KM
4 PUERTO DE BUENAVENTURA (BAHIA INTERNA'Y 34 KM
EXTERNA)
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El Consultor debera presentar con la Metodologia particular de cada informe y/o entregable, la
informacioén de cada instrumento ambiental y /o0 social correspondiente para cada canal de acceso,
el cronograma de ejecucion y programa de inversiones para cada canal de acceso cuya ejecucion
debera sustentar satisfactoriamente ante la Subdirecciéon Maritima, Fluvial y Férrea de INVIAS.

Teniendo en cuenta que los monitoreos permiten dimensionar las cantidades de obra y el tiempo en
el cual se requerira el proximo dragado de mantenimiento, debera tenerse en cuenta, en el plazo de
ejecucion del presente contrato, la existencia y ejecucién de contratos de dragados en los accesos
a puertos referidos. Por lo cual el Consultor sera informado por la Subdireccion Maritima, Fluvial y
Férrea, sobre los condicionantes de la ejecucioén de los monitoreos, si es del caso, de cada acceso
a puertos del alcance del presente contrato, con 5 dias de anticipacion a la orden de iniciacion.

En lo correspondiente con los sitios de disposicion de material de dragado, para proyectos que no
cuentan como instrumento de control y seguimiento ambiental y/o social, el consultor debe presentar
el levantamiento topografico de las zonas de disposicion de sedimentos, para este caso, Puerto de
Cartagena, Puerto de Providencia, Puerto de San Andrés y Puerto de Buenaventura de acuerdo a la
proyeccion de cantidades y tiempo a realizar las actividades de dragado y asimismo, realizar el
tramite de consulta y viabilidad ante la Autoridad Ambiental Regional.

El Consultor sera responsable de un adecuado planeamiento, programacion, conduccion de la
consultoria y en general, por la calidad técnica de todo la consultoria, que debera ser ejecutada en
concordancia al presente documento y con las normas, especificaciones y manuales técnicos
vigentes al momento de desarrollar la consultoria y los estandares actuales de disefio en todas las
especialidades de ingenieria relacionadas con la presente consultoria, los cuales deberan ser
ejecutados en su totalidad dentro del plazo de ejecucion del proyecto.

El consultor debe realizar la recopilacién de informacién secundaria, previo al inicio de las actividades
de campo para de esta manera establecer la ruta de trabajo adecuada para cumplir con el propésito
de la consultoria. Dentro de la descripcion de los trabajos de topobatimetria, se debe incluir que el
levantamiento topobatimétrico debe iniciar una vez se cuente con la recopilacién de informacion
secundaria; es decir se deben iniciar maximo quince (15) dias calendario contados a partir de la
orden de inicio.

El Consultor en todo momento, tanto en la etapa contractual como la post-contractual, debera
atender los requerimientos que efectue el INVIAS, por deficiencia de la informacién, falta de claridad
de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto, so pena de la aplicacién de las sanciones
pertinentes, o el siniestro de las garantias de cumplimiento y/o calidad del servicio, la que aplique.
Cabe anotar, que es total responsabilidad del Consultor garantizar el cumplimiento y suficiencia de
requerimientos técnicos y términos de referencias, por lo que la aprobacién de los productos por
parte de la Interventoria y/o suscripcion del Acta de Recibo Definitivo del Contrato, no lo exonera de
las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio
prestado

El Consultor seleccionado, debera llevar a cabo todas las labores necesarias para entregar al INVIAS
los siguientes informes y/o entregables:

e INFORME |. INFORME TECNICQ AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MONITOREO DEL
PUERTO DE CARTAGENA - BOLIVAR

e INFORME Il. INFORME TECNICO AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MONITOREO DEL
PUERTO DE PROVIDENCIA

e INFORME Ill. INFORME TECNICO AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MONITOREO DEL
PUERTO DE SAN ANDRES

e INFORME IV. INFORME TECNICO AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MONITOREO DE
BUENAVENTURA — VALLE DEL CAUCA

e INFORME V. INFORME FINAL EJECUTIVO
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Las especificaciones de las actividades requeridas para la elaboracion de los estudios se
desarrollaran teniendo en cuenta lo indicado en el presente documento, los requerimientos indicados
en el numeral 7. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO, especificaciones técnicas y
demas normatividad vigente.

De acuerdo con la legislacion ambiental aplicable, el Decreto No. 1076 de 2015 que compild el
Decreto 2041 de 2014 o aquellos que los sustituyan y sus reglamentarios, el Consultor debera revisar
y analizar el alcance de las labores contratadas, con el objeto de tener claridad si el proyecto a
estudiarse y/o ejecutarse requiere Gnicamente la elaboracién del documento PAGA y/o determinar
los requerimientos ambientales que apliquen, de acuerdo con la complejidad del Proyecto ya sea
licenciado o de mejoramiento.

El Consultor debera adelantar las gestiones ambientales y sociales para la elaboracion de los
informes correspondientes, para lo cual, es una obligacion del consultor, realizar la investigacion,
recopilacién de informacion, analisis de la legislacion ambiental vigente que incida en el proyecto,
necesarios para adelantar las gestiones y/o tramites requeridos y pertinentes sobre las posibles
afectaciones y/o restricciones presentes, por parte de las autoridades ambientales competentes en
la zona. Por lo tanto, no solo sera responsable de la elaboracién de los documentos técnicos e
informes correspondientes, sino también, de realizar las gestiones, consultas y demas tramites
pertinentes ante las Autoridades correspondientes; sin exonerar la responsabilidad del Consultor e
Interventor, sobre la calidad de los productos elaborados.

En relacién, a las actividades objeto de cumplimiento por parte del Consultor, es de importancia
mencionar, la entrega de muestras a laboratorios certificados por el Instituto de Hidrologia,
Meteorologia y Estudios Ambientales, IDEAM, si es del caso.

De igual forma, en el informe técnico ambiental y social para el monitoreo de cada puerto, debe
incluirse por parte del Consultor las gestiones adelantadas ante la Autoridad Ambiental competente
en cada Puerto, con los soportes documentales correspondientes, acorde con los antecedentes del
numeral 2 del presente Anexo técnico.

El Consultor debera desarrollar el Informe de acuerdo con el objeto contractual y alcance definido en
el presente documento Anexo Técnico, se desarrollaran teniendo en cuenta lo indicado en las
especificaciones técnicas y normatividad vigente; al momento del Concurso de Méritos. También
debe considerar en el estudio la aplicacion de nuevas tecnologias que hayan sido aprobadas por
reconocidas entidades normalizadoras en el ambito nacional y/o internacional. El Consultor debera
tener en cuenta los antecedentes descritos en la descripcion de la necesidad, y el objeto y el alcance
del proyecto relacionado en el documento de Estudios y Documentos Previos y Analisis del Sector.

La descripcion de los alcances de la consultoria que se hace no es limitativa. El CONSULTOR, en
cuanto lo considere necesario, los ampliara o profundizara, siendo responsable de todos los trabajos
y estudios que realice.”

El INTERVENTOR debera tener especial atencion en garantizar el cumplimiento de las
actividades que son de obligacion del CONSULTOR, las cuales se encuentran descritas de
manera especifica en el Numeral 4 del Anexo Técnico de Consultoria.

2.1 Obligaciones generales de la interventoria

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en
la ley, de las obligaciones y condiciones sefaladas en el estudio previo y demas documentos del
proceso, el contratista se obliga a:

Las obligaciones generales de la interventoria son:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Actuar de manera diligente de tal manera que contribuya a la mejor ejecucion del contrato y en
general adoptar medidas que propendan por la éptima ejecucion del objeto contratado

La interventoria debe profundizar hasta los niveles que sean necesarios sin extralimitar sus
funciones, que permitan ejercer el correspondiente control sobre los trabajos de consultoria,
participando de manera activa, previniendo, exigiendo, solicitando, absolviendo, colaborando,
“aportando y recomendando” desde cada una de sus especialidades.

Segun sea el caso el interventor ejercera seguimiento y control de las actuaciones del contratista
consultor de orden financiero, contable y presupuestal, que se deban realizar dentro del marco
del contrato suscrito.

Actuar como representante de la Entidad ante el contratista de consultoria y donde la entidad lo
solicite.

Hacer seguimiento técnico a las labores desarrolladas por el contratista de consultoria, dentro
del plazo y costos establecidos.

Revisar y conceptuar sobre las ejecuciones, desarrollos y entregables del contratista de de
consultoria.

Ejecutar el seguimiento y control de las solicitudes realizadas por parte del consultor a Entidades
o estamentos para la consecucién de informacion.

Las actividades de caracter administrativo de la interventoria de consultoria corresponden al
control del cumplimiento del objetivo del contrato del consultor, control de costos y control de la
programacion definida para desarrollar la consultoria.

Conocer el contenido y alcance de los estudios previos, pliego de condiciones, sus anexos,
adendas, los documentos que hacen parte integral de los mismos que originaron las obligaciones
contractuales del contratista de consultoria.

Solicitar al consultor el cumplimento de las obligaciones previstas en el contrato o convenio y en
las Leyes, Decretos y normas técnicas que le apliquen.

En caso de que el consultor presente algun incumplimiento de sus obligaciones contractuales el
interventor debera realizar en debido tiempo y forma los tramites respectivos antes la entidad.
Establecer la metodologia de trabajo necesaria, practica y eficiente para realizar el seguimiento,
que redunde en una eficaz ejecucion del objeto del contrato del consultor.

Solicitar al consultor la calidad de los bienes y servicios adquiridos por INVIAS, o en su defecto,
los exigidos por las normas técnicas obligatorias y certificar recibidas a satisfaccion las
obligaciones pactadas.

Durante la ejecucion del contrato, la interventoria debe presentar a la Entidad, los informes
necesarios para el seguimiento al avance y demas aspectos relevantes del contrato. Para los
contratos de consultoria que no cuenten con interventoria, los mencionados informes deberan
ser presentados por el contratista de consultoria avalados por la supervision del contrato.
Implementar medidas de control, validacion y aprobacion de la consultoria, para el cumplimiento
de la normativa vigente y calidad: Aceptacion de los parametros y lineamientos que se deben
considerar para la ejecucion de la consultoria; Validacién de los resultados de las actividades
del consultor responsable por la consultoria frente a los lineamientos inicialmente definidos;
Verificacién de la aplicacion de las normas técnicas requeridas para el desarrollo del proyecto;
verificacion de la aplicacion de los parametros de disefio estipulados en los manuales vigentes.
La interventoria no tomara un papel de codisefiador, pero si esta en la obligacion de advertir
sobre las correcciones a realizar por parte del contratista de consultoria.

La interventoria vigilara correctamente lo pactado, respetara los fines de la contratacion y velara
por la proteccion de los derechos de la Entidad y del contratista consultor.

El Interventor velara porque el consultor cuente con el equipo ofrecido en su propuesta, asi como
el personal técnico y administrativo exigido en los pliegos de condiciones. Igualmente, el
interventor debera procurar tener el personal requerido para la ejecucién del proyecto

Buscar caminos efectivos para el trabajo armonizado entre los profesionales de &areas
especializadas de la interventoria y el contratista de consultoria.

Llevar a la practica la conveniente divulgacion a la comunidad y entidades que se puedan verse
afectadas por el proyecto. (Sensibilizacién).

Abstenerse permitir indebidamente el acceso de terceros a la informacion del contrato de
consultoria, previa autorizacion de la Entidad.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Todas las actividades realmente ejecutadas en la interventoria de consultoria deben ser
previamente aprobadas por la supervisidn, y son de exclusiva responsabilidad del interventor y
del supervisor. Estas actividades deben desarrollarse detalladamente y serviran como soporte a
los respectivos informes y Actas Mensuales y seran revisadas y aprobadas por la supervision.
La interventoria de consultoria se comprometera a que sus empleados posean la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la
debida y cabal ejecucion del Contrato.

La interventoria presentara informes mensuales, quincenales y aquellos especificos segun
lineamientos que defina el INVIAS, de forma y contenido en el manual de interventoria de
INVIAS.

Apropiarse de los productos y/o volumenes y/o informes y/o entregables y/o documentacion
técnica previa existente para ejercer las actividades de interventoria o en caso contrario exponer
técnicamente desde cada una de las areas las razones por la cuales esta informacién no podra
ser empleada como guia. El documento técnico soporte avalado por la supervision.

Tener en cuenta los antecedentes descritos en la necesidad, objeto y el alcance del proceso
para el proyecto de consultoria y su respectiva interventoria.

Acompaiiar, revisar, verificar y aprobar la elaboracion el proyecto de consultoria con los mejores
criterios y principios para cada area de estudio.

Responsable de un adecuado planteamiento, planeacion, programacion, conduccion, alineacion
del acompafamiento, revision, verificacion y aprobacion de estudios para garantizando la calidad
técnica del producto elaborado por el contratista en los plazos estipulados.

Coordinar de forma eficiente la ejecucion de cada una de las actividades programadas
de acompanamiento, revision, verificacion y aprobacion de estudios, con el fin de cumplir el
plazo, garantizando la interaccidon armdnica entre profesionales y especialistas de su grupo
internamente, como con los profesionales del contratista.

Comprometerse a la comunicacion, fluida, asertiva, efectiva y respetuosa con los actores de la
ejecucion del proyecto y atenderan, tramitaran y resolveran oportunamente toda consulta que
eleve el contratista consultor principal.

Contar con el equipo y/o logistica requerida para ejecutar las actividades de interventoria a la
consultoria, asi como disponer el personal especializado, profesional, técnico, administrativo,
apoyo y respaldo exigido en los documentos del proceso y todo el personal que se requiera,
cumpliendo con las disposiciones que reglamentan para el territorio nacional a las diferentes
profesiones y/u ocupaciones y/u oficios.

Cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal colombiano y
extranjero.

La distribucién de los diferentes recursos (equipo, logistica, personal entre otros) debe ser
consistente con las actividades a desarrollar, segun con el programa de interventoria de la
consultoria o quien haga sus veces apruebe, en funcion de los trabajos del contratista. La
distribucion de recursos de interventoria debe tener aprobacion de la supervisién y/ o subdirector.
Inspeccionar y examinar el sitio, como los alrededores del area de influencia (directa e indirecta)
e informarse sobre la forma y caracteristicas del lugar, localizacién y naturaleza de la zona y la
de los espacios necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, equipos y vias de
acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales
del area de influencia (directa e indirecta) del proyecto, las cuales debe considerar para el
desarrollo.

Al inicio del contrato, el contratista de consultoria y la interventoria de consultoria deben solicitar
alas empresas de servicios publicos que puedan llegar a hacer parte del proyecto, la informacion
base y guia para el desarrollo de las actividades propias de la consultoria.

Entregar en los tiempos definidos los documentos basicos que permiten realizar la verificacion
de avance del proyecto y contrato de interventoria, tales como cronograma de actividades,
metodologia general, metodologia particular y plan de la calidad.

Ejecutar todas las labores necesarias (acompafamiento, revision, verificacion y aprobacion) para
entregar a la Entidad los volimenes y/o productos técnicos de la consultoria de acuerdo con los
alcances descritos, que posibiliten una solucion ingenieril construible y viable, en concordancia
con las normas, requerimientos técnicos y estandares de la consultoria para todas las
especialidades vigentes al momento del cierre del proceso de seleccion.
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

49.

50.

51.

52.

53.

Familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales seran ejecutados los trabajos, asi
como de los posibles riesgos previsibles, pues su desconocimiento o falta de informacién no se
considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones a la Entidad.

Propender por el cumplimiento estricto de las obligaciones en materia de autorizaciones,
permisos y licencias requeridas en desarrollo de la consultoria.

Verificacion de la investigacion y consulta realizada por el contratista de los productos y/o
volumenes y/o informes y/o entregables y/o documentos técnicos existentes, si los hubiese,
verificando la recopilacion y analisis por parte del contratista de toda la informaciéon que
represente alguna utilidad para el proyecto.

Validar y verificar el resultado de las consultas y andlisis realizados por el contratista de los
posibles conflictos con otros proyectos e infraestructura existente.

Validar y verificar que el contratista realiza: los trabajos de campo equipos que cuenten con
tecnologia de punta, ensayos sobre muestras en laboratorios acreditados por el Organismo
Nacional de Acreditacion de Colombia (ONAC), aprovechamiento de tecnologias alternativas
certificadas en la captura de la informacion.

Acompaiiar, revisar, verificar y aprobar el desarrollar los volimenes y/o productos técnicos
entregables de acuerdo con el objeto contractual y conforme al alcance (Fase de maduracion)
de cada volumen y/o producto técnico definido en los documentos del proceso. (Disefios
Necesarios y Suficientes.

Acompanar, revisar, verificar y aprobar, el planteamiento y disefio de las alternativas de solucion
viables y realmente ejecutables en el tiempo, considerando todas las variables técnicas,
econdmicas, ambientales, sociales, prediales, sostenibilidad y de operacién de la infraestructura
para el transporte una vez sea materializada en una etapa posterior de maduracion.
Acompandar, revisar, verificar y aprobar el planteamiento de las alternativas de solucion, para
garantizar la conservacion del entorno fisico, biético y social del area del proyecto, guardando
armonia con el medio ambiente y paisaje.

Acompaiiar, revisar, verificar y aprobar que las propuestas de soluciéon incorporen el concepto
de corredor geotécnico para proyectos de infraestructura vial, adoptando los lineamientos de
infraestructura verde vial LIVV, que estén vigentes y debidamente adoptados para el momento
del cierre del proceso de seleccion.

Acompandar, revisar, verificar y aprobar que las propuestas de alternativas de solucion plasmadas
en la consultoria incorporen el componente de reduccion del riesgo, que hayan sido
consultandos los lineamientos del plan aprobado de gestién del riesgo del municipio donde se
pretende realizar el proyecto de infraestructura para el transporte y normativas nacionales
complementarias.

Acompandar, revisar, verificar y aprobar que el proyecto se utilice al maximo y en la medida de lo
posible, las nuevas tecnologias adoptadas en marco de la resolucion 1536 de 2022 del Instituto
Nacional de Vias — INVIAS”. Por el cual se expide el nuevo procedimiento para la regulacion
técnica de nuevas tecnologias” y/o ingenieria verde. Esta implementacién debera ser justificada
en el proyecto y cuantificada en el volumen de cantidades de obra, analisis de precios unitarios
y presupuesto, en donde se tendré la aprobacién de la interventoria o quien haga sus veces.
Acompahdar, revisar, verificar y aprobar los tramites y/o gestiones y/o actuaciones a realizar por
el contratista, frente a condiciones ambientales y/o sociales y/o prediales y/o de sostenibilidad
particulares y/o restricciones y/o excepciones y/o limitaciones que son necesarias para el
cumplimiento del objeto y alcance.

Acompanar, revisar, verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, ademas de los
requerimientos adicionales exigidos por las autoridades ambientales y sociales competentes y
los requerimientos técnicos de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS.

En la etapa contractual como la post-contractual (segun garantias), acompanar, revisar, verificar
la atencion de requerimientos por parte del consultor que hayan sido efectuados por la Entidad
y/o la Autoridad Ambiental, Social u otras, tales como: deficiencia de la informacién; ampliacion
de informacién primaria o secundaria; falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o
calidad del producto, so pena de la aplicacién de las sanciones pertinentes, o el siniestro de las
garantias de cumplimiento y/o calidad del servicio, la que aplique.

Acompahdar, revisar, verificar y aprobar el maximo aprovechamiento de la infraestructura para el
transporte, existente donde se localiza el proyecto.
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54. Acompafar, revisar, verificar el aprovechamiento efectivo de recursos naturales y materiales,
que se encuentren “in situ” luego de su investigacion, estudio y caracterizacién (cumplimiento de
politicas publicas ambientales); haciendo referencia a materiales producto de cortes y
excavaciones y/o que hagan parte de la plataforma existente de la estructura de pavimento y/o
conformacion presente. Se debe incluir dentro de las soluciones que se plantee, la reutilizacion
del material que se encuentra in situ.

55. Generar empleo en la regioén, siempre y cuando se cuente con personal requerido dentro de la
jurisdiccion geogréfica objeto de la interventoria de consultoria.

56. Acompafar, revisar, verificar y aprobar las posibles actividades necesarias a ejecutar en
cumplimiento con la ley de victimas y la normatividad vigente.

57. Acompafiar, revisar, verificar el cumplimiento de la normativa especial que rija en jurisdiccién de
los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervencién cuando se establezca
presencia de minorias étnicas.

58. Acompafiar, revisar, verificar y aprobar que los estudios y/o disefios y/o diagnosticos sean
necesarios y suficientes, lo cual corresponde a todos aquellos estudios, calculos y planos que
resuelven de manera integral las necesidades del proyecto para su adecuada materializacién, a
saber: planos lo suficientemente detallados para adelantar la obra, de manera que el constructor
no vea interrumpida su actividad mientras otro profesional realiza los disefios complementarios
omitidos (por cambios en las condiciones iniciales), ni tenga que introducir ajustes al disefio
original durante la ejecucion de los trabajos; especificaciones técnicas generales y particulares
para construccion; cantidades de obra; costeo del proyecto; programa de construccion.

2.2 Obligaciones especificas de la interventoria

Para el logro del cometido, ademas de las funciones citadas y las contempladas en el Manual de
Interventoria vigente, la Interventoria ejercera las siguientes funciones respecto del Proyecto a
intervenir:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en
la ley, de las obligaciones y condiciones senaladas en el estudio previo y demas documentos del
proceso, el interventor se obliga a:

1. La Interventoria debera tomar las decisiones y asumir las responsabilidades para la buena
ejecucion de los estudios, cumpliendo con lo establecido en el manual de Interventoria y en el
presente documento y no trasladar responsabilidades que pueda y deba asumir la Interventoria
a la entidad contratante.

2. Debera presentar conceptos sélidos desde el punto de vista técnico, juridico, administrativo,
financiero, predial, ambiental, social, etc., y ademas claros, precisos, contundentes y breves, en
los que fije su posicion respecto a cada uno de los casos que se presenten durante la ejecucion
del contrato de Interventoria o en los casos en que sean solicitados por la entidad.

3. Debera presentar los conceptos solicitados por la entidad como méximo dentro de los cinco (05)
dias habiles siguientes de la fecha de la solicitud efectuada por el INVIAS.

4. Ademas de estudiar el proyecto, el Interventor analizara el contrato, la invitacion publica y los
anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto.

5. El estudio de la minuta del contrato y demas condiciones contractuales, marcaran las pautas
para la administracion general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales del
mismo.

6. Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificacion de las mejores
soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos.

7. El director de interventoria debera realizar reuniones con los especialistas de consultoria e
interventoria minimo una vez a la semana y debera proponer, solucionar, proporcionar, resolver
al consultor todas las inquietudes o solicitudes, en ningin caso podra demorarse mas de una
semana en la revisidon de cualquier documento, a no ser que tenga conocimiento INVIAS, esto
con el propésito de cumplir con los plazos y lo consignado en volumenes y requerimientos
técnicos.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Organizar y poner al servicio del cliente y del proyecto los recursos humanos y técnicos que sean
apropiados para garantizar el desarrollo del trabajo, dentro de los mas estrictos parametros
éticos, de calidad y de cumplimiento en alcance, tiempo y costos.

Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualizacion cientifica y tecnolégica en las
areas de su competencia. Incorporar el nuevo conocimiento en el desarrollo del trabajo y, en
general, propender porque los servicios prestados tengan el mayor valor agregado posible para
beneficio del proyecto.

Desarrollar la actividad Interventora de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética
profesional.

El interventor debera ser un eficiente, responsable y leal representante del INVIAS, sin perjuicio
de su obligaciéon de colaborar para el logro de los fines de la contratacion.

Ejercer una Interventoria integral sobre los estudios objeto de esta Interventoria, en nombre del
INVIAS, para lo cual podra, en cualquier momento, exigir al Contratista de consultoria la
informacion que considere necesaria, sin perjuicio de las demas revisiones y verificaciones que
deba efectuar en cumplimiento del contrato de Interventoria.

La Interventoria debera ademas del informe semanal contemplado en el Manual de Interventoria,
elaborar y mantener actualizada una ficha técnica de los estudios e Interventoria de acuerdo con
las orientaciones del INVIAS, la cual debera ser remitida semanalmente a la entidad en medio
fisico y magnético. Asi mismo debera anexar al Informe Mensual una ficha mensual segun las
orientaciones de la entidad, la cual debera ser remitida en medio fisico y magnético.

La Interventoria ademas de los informes contemplados en el manual de Interventoria y en este
documento, debera presentar todos aquellos informes que sean requeridos por la entidad
durante la ejecucion del contrato y hasta el término de vigencia de la garantia de calidad de los
estudios objeto de la Interventoria.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de consultoria el cumplimiento del programa
de actividades (cronograma) y cumplimiento de las metas establecidas en él, y en los plazos
previsto. Por lo tanto, sera el encargado de realizar las mediciones respectivas de avance y de
cumplimiento de actividades.

Preparar y presentar a la Unidad Ejecutora del INVIAS, dentro de los cinco (05) primeros dias
calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodoldégicamente, comprendera una parte
ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestién
presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan comprender
rapidamente el estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la
Interventoria. La parte general del informe contendra el analisis de los datos del Proyecto, entre
otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del programa de actividades (ii) los problemas
presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la Interventoria; (iv)
la relacién de temas pendientes y las causas de su no definicion; (v) el avance de la Gestién
Social, Predial y Ambiental y la implementacion de las medidas respectivas; y (vi) las
conclusiones y recomendaciones de la interventoria. Este informe debera incluir el concepto del
Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revision, evaluacién y andlisis tenga éste
a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato de interventoria y en la propuesta técnica
y econémica correspondiente, asi como en el Contrato de consultoria, sus Apéndices, otro si y
Anexos.

Dentro de los diez (10) dias siguientes al vencimiento del plazo del contrato de interventoria,
debera presentar el Informe Final, el cual metodolégicamente comprendera una parte ejecutiva
y otra de temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestidon presentados de
forma visual, graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del
proyecto, asi como las conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. El informe general
contendra el andlisis de datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y
actividades del proyecto, durante el ejercicio de la interventoria y la situacidon de cada una de
ellas al concluir su gestién. Este informe debera contener la relacion de los documentos y
asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solucién y las
recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para el adecuado desarrollo
del mismo. El Informe Final se acompafiara de una presentaciéon en medio magnético, archivo
fotografico y de video del proyecto, asi como indicara una relacion de temas pendientes y las
causas de su no definicion.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Debera hacer entrega a la Interventoria que la reemplace, o quien el INVIAS designe mediante
acta, archivo, planos, carteras de campo, informes técnicos y administrativos, y en fin toda la
informacion con la MEMORIA TECNICA elaborada con respecto al contrato de consultoria.
Cada vez que se requiera, la Interventoria debera conceptuar sobre los problemas de ejecucion,
seguimiento, control y forma de pago de los estudios y de Interventoria y proponer soluciones
SUFICIENTEMENTE SOPORTADAS en las que asuma una posicién clara y precisa frente al
Instituto. La Interventoria debera asumir todas y cada una de las responsabilidades que le
corresponden y no trasladarlas al Instituto.

Informar claramente al Instituto las situaciones problematicas que se presenten o se puedan
presentar durante la ejecucion del contrato, no limitandose a colocarla en el informe mensual o
en alguno de sus anexos.

Acompafiar permanentemente al INVIAS en los procesos de multas y sanciones por
incumplimientos que tenga que adelantar la Unidad Ejecutora al Contratista de consultoria. Para
lo cual debera tener absoluta disposicion frente a los requerimientos de la entidad y conceptuar
de manera oportuna, clara, precisa y suficientemente soportada fijando claramente su posicion
al respecto.

Acompaiiar permanentemente al INVIAS en los procesos por calidad de los estudios que tenga
que adelantar la Unidad Ejecutora al Contratista de consultoria.

El INTERVENTOR debera verificar durante la ejecucion del contrato el cumplimiento por parte
del CONTRATISTA de consultoria de la condicion especial de ejecucién relacionada con la
priorizacién en la contratacion de personas naturales con discapacidad, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 287 de 2026, que modifica disposiciones del Decreto 1082 de 2015.
Para tal efecto, debera revisar la informacién y documentacién presentada por el CONTRATISTA
con cada solicitud de pago, relacionada con dicha vinculacién o, en su defecto, las justificaciones
debidamente soportadas por fuerza mayor o caso fortuito que impidan su cumplimiento, dejando
constancia del estado de verificaciéon en sus informes e informando oportunamente a la entidad
contratante sobre eventuales incumplimientos injustificados.

EI INTERVENTOR es responsable de garantizar el cumplimiento de las normas laborales de su
personal. No obstante, el INTERVENTOR debera verificar dicho cumplimiento, asi como las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo (incluyendo riesgos profesionales, curso de
alturas si aplica y dotacion), previo a la ejecucién de actividades en campo.

Las reuniones, presentacion de informes, radicacion de cuentas, entre otros, se deberan realizar
principalmente en la sede del INVIAS ubicada en la Ciudad de Bogota D.C., para lo cual no habra
reconocimiento adicional de Viaticos y Transportes con cargo al contrato. La supervision definira
la modalidad de las reuniones ya sea virtual o presencial, segun sea el caso.

Funciones Administrativas

Elaborar y suscribir, conjuntamente con el Instituto Nacional de Vias —INVIAS- y el Contratista
de consultoria, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los
trabajos, objeto de esta Interventoria. Todo documento suscrito por el Interventor infiere la
obligatoriedad del mismo para éste.

Atender las solicitudes, sugerencias y aclaraciones formuladas por el Contratista de consultoria,
el INVIAS, en relacién con los estudios objeto de esta Interventoria

Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial.

Llevar y mantener el archivo actualizado de la interventoria, de tal manera que se pueda
constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecucion del contrato de Interventoria. El
archivo con la correspondencia enviada y recibida por los diferentes actores del proyecto al
interventor debera ser digitalizada en archivos PDF y actualizada diariamente para ser entregada
al INVIAS en medio magnético junto con el informe mensual de actividades. El Interventor
dispondra de los equipos necesarios para este efecto.

Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de consultoria de todas las obligaciones
contractuales a su cargo e informar al Instituto Nacional de Vias — INVIAS, oportunamente, sobre
los incumplimientos registrados durante la ejecucion de los estudios objeto de esta Interventoria.
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e Analizar, proponer y/o Incorporar las recomendaciones y expectativas de las comunidades y/o
instituciones afectadas con el desarrollo del proyecto.

e Hacer un seguimiento a los procesos de control de calidad que aplicara el Contratista de
consultoria.

¢ Revisar todos los documentos referentes a los estudios objeto de esta interventoria, cuando, por
razones técnicas, econdémicas o de otra indole, el Contratista de consultoria solicite cambios o
modificaciones y si encuentra conveniente dicho cambio para los intereses del Instituto Nacional
de Vias — INVIAS, solicitar autorizacion a la Unidad Ejecutora del INVIAS, indicando la respectiva
justificacion técnica vy juridica.

e Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga
una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.

e Através del personal administrativo, mantener actualizado el archivo del proyecto objeto de esta
Interventoria.

e Impartir instrucciones por escrito al contratista de consultoria sobre asuntos de responsabilidad
de éste.

e Exigir al contratista de consultoria la informacién que considere necesaria, quien esta obligado
a suministrarla dentro de los cinco (05) Dias Habiles siguientes contados a partir de la fecha de
solicitud. Cuando la naturaleza de la informacion exigida asi lo requiera, este plazo podra ser
ampliado.

e Mantener indemne al INVIAS frente a cualquier irregularidad sobre la legalidad del software o
hardware implementado y/o utilizado en su organizacién, de tal suerte que el Unico responsable
sobre este tema es el Interventor.

e Realizar un archivo digital de la totalidad de los documentos contractuales (Pliegos, Minuta,
Anexos, Apéndices, propuesta, actas, contratos adicionales, otrosi, oficios etc.)
Correspondientes al proyecto mediante el escaneo de los correspondientes documentos en
formato PDF.

e Cuantificar la liquidacion y soportar técnica y juridicamente las determinaciones de sanciones y
multas.

Funciones Técnicas
La Interventoria técnica comprende, entre otras, las siguientes actividades:

e Revisar y conceptuar sobre todo lo concerniente a estudios y disefios durante la ejecucion del
contrato.

e Revisar y conceptuar sobre todo lo concerniente a requerimientos y/o observaciones realizadas
por la Entidad contratante y respondida por el consultor, durante la ejecucion del contrato y
posteriormente de requerirse por calidad.

e LaInterventoria debera distribuir los recursos destinados en el contrato de consultoria para este
fin. Ya que éstos deberan alcanzar para realizar todas y cada una de las actividades necesarias
en los volimenes descritos para que se puedan completar los estudios y disefios con la calidad
requerida, de conformidad con el contrato de consultoria. La Interventoria no podra ceder esta
responsabilidad al Instituto.

e Revisar y aprobar los estudios, fijando claramente su posicién con base en su personal
especializado y en todos los recursos de que dispone.

Realizar el control de ejecucién de la consultoria que es objeto de esta Interventoria.

Realizar la revision y el cumplimiento por parte del Contratista de consultoria, de las actividades
propias del contrato de consultoria objeto de Interventoria, y verificar que se cumpla con las
especificaciones Técnicas y requerir al Contratista de consultoria para que corrija los
incumplimientos.

e Verificar que los estudios objeto de esta Interventoria, cumplan con las Normas vy
Especificaciones y requerir al contratista de consultoria para que corrija los incumplimientos.

e Verificar que los estudios objeto de esta Interventoria cumplan con el Programa de Actividades
(cronograma), de acuerdo a lo establecido en el Contrato de consultoria.
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e Realizar las pruebas, ensayos y demas verificaciones que sean necesarias para garantizar que
los estudios objeto de esta Interventoria cumplan con las caracteristicas técnicas exigidas.

e Realizar un acompanamiento permanente en las actividades técnicas relacionadas con los
Estudios y Disefios que elabora el contratista de consultoria y emitir conceptos de viabilidad o
no sobre los mismos.

e Verificar, en los términos previstos en el Contrato, los estudios objeto de la Interventoria,
permanentemente.

¢ Rendir informes periodicos al Instituto Nacional de Vias —INVIAS- con base en las pruebas,
verificaciones y cuantificaciones de los estudios que realice el contratista, identificando los
puntos criticos del proyecto y sugiriendo las medidas que se deben tomar para mitigar los
posibles efectos negativos de los puntos criticos identificados.

e Corroborar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista sobre el
contrato de consultoria alcance de esta Interventoria, e indicar y remitir concepto al Instituto
Nacional de Vias —INVIAS- sobre la aplicacion de multas y sanciones al Contratista de
consultoria cuando esté presente incumplimiento y cuantificar el valor de las mismas.

e Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Contratista de
consultoria, comunicarle esta circunstancia al Instituto Nacional de Vias — INVIAS- y adoptar
procedimientos previstos en este contrato segun sea el caso.

¢ Implementar un plan de aseguramiento de calidad en los procesos de Interventoria, que asegure
la adecuada documentacion y archivo de los procesos de verificacion y control de calidad, de
acuerdo a la Norma ISO 9001 o las que la sustituyan o complementen.

¢ Cuantificar y conceptuar sobre la liquidacion y determinacion de (i) sanciones vy (ii) las multas iii)
alegaciones sobre desequilibrio econémico del contrato, soportando técnica y juridicamente los
conceptos dados. En general, vigilar y controlar que el Contratista de consultoria cumpla con sus
obligaciones para el normal desarrollo y ejecucion de los estudios objeto de esta Interventoria.

e Encaso de necesitarse la incorporacion de nuevos items no contemplados en el contrato original,
el Contratista presentard a la Interventoria la solicitud, con un informe que incluya el analisis
detallado de cada precio, con su respectiva especificacion particular en caso de requerirse. El
interventor realizara y presentara su propio analisis de precios unitarios, justificando cada uno
de los componentes del mismo, y entregando su concepto acerca del andlisis presentado por el
Contratista. Igualmente, informaré sobre las cantidades de estudios por ejecutar, presentando
sus recomendaciones y un balance general del contrato. Cualquier inconveniente que se
presente durante la ejecucién del Contrato, debido a una mala elaboracion de los analisis de
precios unitarios de items no previstos sera responsabilidad exclusiva del Contratista y de la
Interventoria, quienes por tal causa incurriran en incumplimiento grave de sus respectivas
responsabilidades y se haran acreedores a las sanciones contractuales correspondientes y
deberan asumir los sobrecostos y demas consecuencias que de ello se generen.

e Las demas que sean pertinentes para el cabal desarrollo del objeto del contrato de este proceso
de seleccién.

Funciones Juridicas

e Analizary tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales relacionados
con el contrato de obra.

e Preparar para el Instituto Nacional de Vias — INVIAS, en forma oportuna, todas las respuestas
a las solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad, usuarios de la via,
entidades de control del Estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con las
obras objeto del Contrato de obra y de esta interventoria.

e Asesorar al Instituto en todos los asuntos juridicos de caracter ambiental, con apoyo del
Especialista Ambiental, que se susciten en desarrollo de las obras objeto de esta interventoria.

e Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas juridicas hechas por el
Instituto Nacional de Vias — INVIAS

e Prestar apoyo al Instituto Nacional de Vias — INVIAS para resolver las peticiones y reclamos
juridicos del Contratista de consultoria, respecto a la ejecucién de los estudios y disefios objeto
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de esta interventoria, dando las respuestas en primera instancia e informando a la Unidad
Ejecutoria.

e Emitir concepto, en cada caso, sobre los conflictos surgidos entre el contratista y el INVIAS y
que sean dirimidos de conformidad con lo estipulado en el contrato.

e Estudiar y conocer el contenido del Contrato de consultoria y el de todos sus documentos
relacionados con la ejecucion de los estudios y disefios objeto de esta interventoria.

e En general, asesorar y apoyar al Instituto Nacional de Vias — INVIAS, en todos los asuntos
juridicos que se susciten en desarrollo de los estudios y disefios objeto del Contrato de
consultoria y de esta interventoria.

Funciones Ambientales

Tiene como objetivo fundamental, la coordinacién de las diferentes actividades y métodos de control,
tendientes a propiciar que se minimicen los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos
y plantearlos en los disefios de las obras, programas y medidas, tanto para Proyectos NO
Licenciados, sujetos a un PAGA (Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental) como para los
Proyectos Licenciados, sujetos a Licencia Ambiental, EIA (Estudio de Impacto Ambiental) y/o DAA
(Diagnéstico ambiental de alternativas) segun necesidad, por parte de la autoridad ambiental
competente buscando un equilibrio entre el desarrollo de la regién y la preservacién de los recursos
naturales.

Las funciones ambientales comprenden, entre otras, las siguientes actividades:

e Verificar el cumplimiento del desarrollo de las obligaciones Ambientales del contrato de
consultoria objeto de interventoria por parte del contratista.

e Vigilar la elaboracién de los Planes y Programas del Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o
Estudio de Impacto Ambiental y/o DAA, segun aplique.

e Efectuar el seguimiento permanente de los estudios para verificar la inclusion de las técnicas y
procedimientos requeridos en la elaboracion del Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o Estudio
de Impacto Ambiental y/o DAA, segun aplique.

e Revisar y conceptuar sobre todo lo concerniente a requerimientos y/o observaciones realizadas
por la Autoridad Ambiental y respondida por el consultor, durante la ejecucion del contrato y
posteriormente de requerirse por calidad, segun aplique.

e Exigir al Contratista de consultoria el cumplimiento de la normatividad ambiental y los
requerimientos de la Autoridad Ambiental en la presentacion de los documentos ambientales.

e Presentar los indicadores de gestion ambiental en cada uno de los informes requeridos.

e Asistir, de acuerdo a su rol de interventoria a las visitas de seguimiento y monitoreo ambiental
programadas por la Autoridad Ambiental correspondiente (ANLA, -Autoridad Nacional de
Licenciamiento Ambiental, MADS —Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la
Corporacion Auténoma Regional con jurisdiccion al proyecto), y/o el Instituto Nacional de Vias
— INVIAS y demas entidades de caracter Nacional y/o Regional, que requieran el
acompafnamiento.

e Efectuar acciones de control por parte de personal especializado para garantizar que los efectos
ambientales negativos que puedan presentarse sean minimizados, estableciendo las actividades
respectivas en el respectivo Plan de Manejo Ambiental, documento y/o PAGA y/o Estudio de
Impacto Ambiental y/o DAA, segun aplique.

e Realizar el control ambiental de los estudios, y verificar el cumplimiento de todas las normas,
condicionantes y disefios, estableciendo las recomendaciones en el Plan de Manejo Ambiental
y/o PAGA y/o Estudio de Impacto Ambiental y/o DAA.

¢ Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental de
los estudios objeto de esta interventoria.

e Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacion de los estudios
se enmarque dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los
esperados.
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e Efectuar el seguimiento a la toma de muestras y analisis de laboratorio de calidad de aire, de
agua y ruido necesarios, para la estructuracion y elaboracion del plan de manejo ambiental y/o
PAGA y/o Estudio de Impacto Ambiental y/o DAA, segun aplique.

e Solicitar el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problematicas especificas
en el campo ambiental

e Asistir a los comités, asi como brindar acompafamiento a las autoridades ambientales y a los
funcionarios del INVIAS.

e Revisar y emitir concepto sobre el avance de los estudios ambientales que realice el Contratista
de consultoria.

e La Interventoria debera ejercer el seguimiento, revisién, verificacion y control de todas las
actividades desarrolladas por el Consultor en el componente ambiental, garantizando el
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, los requerimientos técnicos del INVIAS y los
términos de referencia expedidos por la Autoridad Ambiental competente. Para tal efecto debera,
como minimo:

o Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Manual de Interventoria
y en el Instructivo para el Seguimiento de la Gestién Ambiental vigente del INVIAS, asi
como la adecuada trazabilidad documental del componente ambiental.

Funciones Sociales

e Verificar el cumplimiento de las obligaciones del componente social previstas en el contrato de
consultoria y en los documentos técnicos que hacen parte del mismo.

e Revisar y aprobar técnicamente los productos del componente social antes de su presentacion
al INVIAS, verificando que cumplan con los requerimientos técnicos, normativos y contractuales,
asi como con las condiciones del area de influencia del proyecto.

e Verificar que el Consultor desarrolle el componente de participacion ciudadana y relacionamiento
con actores conforme a los Términos de Referencia de la Autoridad Ambiental, la normatividad
vigente y el alcance contractual, verificando la calidad técnica de los soportes y productos
entregados.

e Realizar Seguimiento y acompafiamiento en los siguientes aspectos:

1. Del proceso de socializacion del proyecto de tal forma que no se genere conflicto con las
comunidades.

2. Del estado de las reclamaciones presentadas por las organizaciones comunitarias, Juntas
de Accion Comunal, Juntas Administradoras locales de los municipios, en relacion con las
obligaciones establecidas para la elaboracion del Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA o
Estudio de Impacto Ambiental, respecto del componente social.

3. Propender y hacer seguimiento a:

e Las acciones encaminadas a generar compromiso y sentido de pertenencia con el
proyecto.

¢ Que el Contratista d de consultoria brinde una informacion clara, veraz y oportuna a las
comunidades del area de influencia.

e La creacion de escenarios de participacion comunitaria que amplien y mejoren la
comunicacién con las comunidades.

e La comunicacién e interrelacién del Contratista de consultoria e interventoria con |
administracion Municipal y fuerzas vivas de los Municipios del area de influencia del
proyecto.

e Evaluar y hacer seguimiento y control:

1. Alas estrategias y procedimientos a través de los cuales el Contratista de consultoria
realiza las actividades con las comunidades en el area de influencia del proyecto en
los municipios, en relacién con las actividades e impactos del proyecto.
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2. Acciones pertinentes y elementos necesarios para una adecuada organizacion y
participacion de la comunidad.

3. Entregar Informes mensuales de gestion acerca del avance de las diferentes
actividades; cuando el Supervisor y/o Apoyo a la Supervisién lo consideren
necesario se efectuara el seguimiento de gestion con el fin de verificar su ajuste a
los informes presentados.

Funciones relacionadas con la gestion predial cuando el proyecto lo requiera

Verificar el cumplimiento de la Gestidn Predial del contrato de consultoria por parte del
contratista.

Efectuar las visitas, revisar documentos y preparar el concepto técnico respectivo a solicitud del
INVIAS.

Revisar técnicamente las fichas prediales versus el disefio geométrico de la via con el fin de
corroborar su coincidencia.

Realizar la revisién de la Gestidon Predial que adelanta el Contratista de consultoria en lo
referente a los aspectos Técnico, Juridico y Social.

Otras Funciones

Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion de los estudios y, a su vez, para buscar una
mayor eficiencia en la administracion de las mismas, la interventoria comprende, ademas de la
gestion técnica, el control financiero, econdmico vy juridico del contrato de consultoria, por lo cual,
debera apoyar, asistir y asesorar al INVIAS en todos los asuntos de orden técnico, financiero,
econdmico y juridico que se susciten durante la ejecucién de los estudios, suministrando oportuna
informacion sobre los mismos, reparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo
los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. En tal sentido, se establecen las
siguientes funciones:

Exigir al Contratista la ejecucion de manera idénea y oportuna del contrato.

Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecucién del contrato,
las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de
la celebracién del contrato.

Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga
una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.

Efectuar todos los estimativos y célculos financieros que el INVIAS solicite.

Determinar y actualizar el flujo de fondos del proyecto (Plan Anual de Caja — PAC) y remitirlo
oportunamente a la unidad ejecutora de INVIAS.

Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de consultoria.

Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato.

Controlar el manejo del anticipo entregado al Contratista, para que sea utilizado exclusivamente
en el correspondiente Contrato.

Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoria, de tal manera que se pueda
constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecucion del contrato.

Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista.
Responder en primera instancia las reclamaciones que presente el contratista.

Prestar apoyo al INVIAS para resolver las peticiones y reclamos del contratista de consultoria.
Prestar de forma efectiva apoyo al INVIAS para resolver las peticiones de la ciudadania, de las
demas entidades publicas o unidades de la entidad.

Mantener actualizada la informacion en la pagina web del Instituto.
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e Hacer seguimiento permanente y suficiente de todos y cada uno de los documentos que el
contratista radique en las diferentes entidades para la gestion de licencias, permisos ambientales
y consultas previas.

e En general, asesorar al INVIAS en todos los asuntos juridicos que se susciten en desarrollo de
los estudios objeto de la interventoria.

e Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidacién contractual.

e Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periddicas de evaluacién de estudios con el
Contratista o su representante, segun el plazo y la clase de contrato. De dichas reuniones se
elaborara un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales seran elaboradas,
archivadas y mantenidas en custodia por la interventoria.

e Corresponde al Interventor verificar los recursos existentes del Contratista de consultoria de
cada una de las vigencias, asi como los recursos existentes por vigencia del Contrato de
Interventoria.

a) Revision del Proyecto

El Interventor debera revisar los estudios, disefos y planos del proyecto durante el transcurso de la
ejecucion de los trabajos, con el fin de conceptuar sobre los avances y los resultados de los mismos.
Asimismo, avalara las fuentes de materiales de acuerdo con los resultados de los ensayos de
laboratorio que realice el consultor de consultoria.

Debera verificar que, durante la ejecucion del proyecto, no se intervenga en tramos que se
encuentren bajo pdliza de estabilidad.

Mensualmente, dentro de los cinco (5) primeros dias del mes, la Interventoria debera presentar a la
Unidad Ejecutora un informe en el cual se consigne el estado de los estudios y disefios, teniendo en
cuenta los aspectos técnicos, econémicos y contractuales. El informe debera ser presentado en
original y una copia fisica y una copia en medio magnético; la copia debera ser entregada en la
Territorial respectiva al Gestor Técnico del contrato designado para ejercer estas funciones.

Sera obligacion de la Interventoria poner en conocimiento del INVIAS, minimo con un (1) mes de
anticipacion, la prérroga o vencimiento del contrato de consultoria. En cada uno de estos casos, sera
la Interventoria la responsable de solicitar oportunamente el tramite, previa justificacion técnica de
los hechos, quedando a juicio del INVIAS la determinacién final.

En el evento en que haya lugar a una prorroga del contrato de consultoria, por incumplimiento en la
ejecucion de los mismos dentro del plazo por causas imputables a la interventoria, ésta permanecera
al frente de los trabajos hasta su terminacion, sin que el INVIAS deba efectuar erogacién alguna por
este concepto.

b) Control del personal y del equipo

La Interventoria designara al Ingeniero Director, quien sera su representante en la ejecucion de los
Estudios, y quien debera tener plena autonomia para actuar y tomar decisiones en su nombre.

Si el personal es diferente del ofrecido inicialmente por el Contratista, el Interventor debera exigirle
su presencia, a mas tardar en cinco (5) dias, pasados los cuales, de no haberse dado cumplimiento
a su notificacién, deberé solicitar al INVIAS que se hagan efectivas las medidas administrativas que
para el efecto tiene fijadas, segun resolucién vigente.

El Interventor debera vigilar que el Contratista dé estricto cumplimiento a lo estipulado en el Articulo
12 y demas normas pertinentes de la Ley 14 de 1975, y su reglamentaria, Ley 64 de 1993, respecto
al ejercicio de la profesion de Técnico Constructor en el territorio nacional.

c) Revision y aprobacion de los volimenes, planos e informes finales
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El Interventor revisara los volumenes, planos e informes definitivos de los estudios y disefios
elaborados por el contratista, indicando cualquier informacién relacionada con el proyecto terminado.

d) Liquidaciéon del contrato de Interventoria

El Gestor del contrato procedera a iniciar los tramites de liquidacion del contrato de Interventoria por
vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los eventos sefialados por la ley, de acuerdo
con el procedimiento establecido en el mismo. El término para la liquidacion del contrato de
Interventoria iniciara a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la Interventoria,
la cual se suscribira maximo dentro de los 10 dias habiles siguientes al vencimiento del plazo de
ejecucion del contrato.

La liquidacion del contrato de Interventoria no exime al Interventor de su responsabilidad en caso de
que se declare un siniestro por Calidad de los Estudios al Contratista.

e) Revision final de la Consultoria

El Interventor y el Contratista, efectuaran una revision final a los estudios y disefios, dentro de los 15
y 30 dias antes de finalizado el contrato, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir,
para lo cual, el Interventor preparara un informe previo, en donde se describa el balance general de
cantidades, el costo de los estudios, informes de laboratorio, etc.

En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejara constancia en
oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijara el plazo para el ajuste final de
los estudios y disefios. Una vez realizadas las actividades requeridas, se procedera a elaborar el
Acta de Recibo Final y Entrega de Estudios y/o deseos y/o diagnésticos con la presencia del
Interventor y Contratista; de esta forma quedara oficializada la entrega de los estudios y disefios.

f) Control del programa de actividades

El contratista esta obligado a ejecutar los estudios y disefios contratados de acuerdo con el programa
de actividades aprobado por el interventor como representante debidamente autorizado por el
INVIAS, vigilara su cumplimiento. El interventor y el contratista evaluaran mensualmente la ejecucion
del contrato, revisando el programa de actividades para establecer en qué condiciones avanzan los
estudios. De estas evaluaciones se levantara un acta, suscrita por los ingenieros directores del
contratista y de la interventoria, donde se consignara el estado real de los estudios; en caso de
presentarse algun atraso, se sefialaran los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos
que se tomaran para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmaran en un plan de contingencia del
contratista de estudios que no podra contemplar prérroga del plazo inicialmente establecido.

El Interventor controlara la ejecucion de los estudios mediante la programacion que debera elaborar
el contratista por medio del método Gantt, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project
u otro similar.

dg) Revision y aprobacion de las Actas Mensuales de Costos.

El Interventor cuantificara los avances de los estudios y disefios realmente ejecutados y revisara y
aprobara, bajo su responsabilidad, las Actas Mensuales de Costos, verificando que la informacion
financiera acumulada, el costo de la meta, y toda la informacién adicional esté correcta, para lo cual
anexara un balance general de los estudios ejecutados.

Bajo ningun aspecto, el Interventor aceptara estudios que esten por fuera del contrato original y que
no hayan sido previamente aprobadas por el INVIAS y debidamente incluidas mediante contrato
adicional, segun sea el caso.
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h) Lista de los empleados y trabajadores del contratista

El Interventor debera tener al dia una relacion de los empleados y trabajadores asignados por el
Contratista a la elaboracion de los estudios. La Interventoria ejercera el control y vigilancia del
cumplimiento de las obligaciones del contratista en relacién con el personal reincorporado del
contratista, y presentara informes trimestrales de los cuales se le dara traslado al Ministerio de
Transporte y al Ministerio del Interior y Justicia.

Debera asi mismo, mantener una lista actualizada del personal de la interventoria. Tales listas con
sus teléfonos y correos electrénicos de contacto deberan ser remitidas y actualizadas a la Entidad.

i) Elaboracién del informe final de Interventoria

Ademas de la revision y aprobacion de los informes finales, el Interventor debera preparar un informe,
en el cual hara una relacion de los problemas geoldgicos, hidraulicos y de suelos, las fuentes de
materiales, entre otros. Se incluira la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el plan
de manejo ambiental y/o PAGA y/o Estudio de Impacto Ambiental y/o DAA.

El informe debera contener las recomendaciones especiales que el Interventor crea convenientes
para la adecuada interpretacion de los Estudios y Disefios.

3 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del proceso es el establecido
en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 5 —
Minuta del Contrato.

El INVIAS revisara los documentos presentados por el Interventor en un término no mayor a tres (3)
dias calendario. En caso de existir algun requerimiento por escrito por parte del INVIAS, el Interventor
debe atenderlo en un término no mayor a tres (3) dias habiles, so pena de incurrir en causal de
incumplimiento del Contrato. En caso de presentarse un tercer (3) requerimiento de solicitud de
ajuste técnico por parte del Supervisor, esta ultima tendra la obligacion de reportarlo a la entidad,
requiriendo las sanciones y multas que a haya lugar.

Con base en la visita inicial de los especialistas a la zona del proyecto y revision de informacién
secundaria, el cronograma preliminar de actividades, la metodologia preliminar general de trabajo y
el programa preliminar de inversiones de todo el proyecto, podran ser objeto de ajustes por parte del
interventor. Asi las cosas, el interventor se obliga a entregar y radicar en la entidad, previa revision
y aprobacion de la supervision, y en un término no superior a treinta (30) dias calendario después
de la orden de inicio del contrato, la “version final y definitiva” de los citados documentos.

La Entidad solicita a la Interventoria que, durante la elaboracién de cada uno de los entregables,
coordine con el Consultor de consultoria las entregas parciales del material trabajado, con el fin de
que este proceso de revision, modificacion, complementaciéon o aclaracion no se concentre en el
ultimo mes del limite establecido por la Entidad, de tal forma que se pueda cumplir con esta entrega.
Se deberan dejar establecidas fechas de entregas previas o parciales a la Interventoria, dentro de la
metodologia particular del volumen, elaborada por el Consultor y aprobado por la Interventoria.

Este tiempo de presentacion de informacion por revisién, modificacion, complementacién o
aclaracion al entregable parcial o final del volumen, no debera superar el plazo establecido por la
Entidad para la entrega del respectivo volumen, so pena de incurrir en incumplimiento del contrato.

Asi las cosas, una vez presentado el entregable parcial o final del volumen por parte de la Consultoria
a la Interventoria, ésta tendra un plazo maximo de ocho (8) dias calendario para aprobar o solicitar
los ajustes técnicos que sean pertinentes. En caso de existir algin requerimiento por escrito por parte
del interventor, el consultor debera atenderlo en un término no mayor de ocho (8) dias calendario.
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De la misma forma, en caso de presentarse un tercer (3) requerimiento de solicitud de ajuste técnico
por parte de la Interventoria, esta ultima tendra la obligacion de reportarlo a la entidad, requiriendo
las sanciones y multas a que haya lugar; en caso de que no sea reportado por la Interventoria, pero
evidenciado por el Instituto, este ultimo podra iniciar los tramites de sanciones y multas que apliquen,
tanto al Consultor de consultoria como a la Interventoria.

El Consultor de consultoria, es quién elabora los estudios y disefios, entregables y volumen técnico,
con sus mejores criterios y bajo su total responsabilidad, por lo tanto, son de responsabilidad
exclusiva de los consultores y por tanto el contratista de obra, al recibir los mismos, esta obligado a
cefirse a los mismos. Los conceptos, observaciones y/o recomendaciones del Interventor, podran o
no ser atendidos por el Consultor de consultoria, siempre y cuando no vayan en contravia con la
legislacion vigente y las normas técnicas aplicables; en caso de que no sea atendido por el Consultor,
debera adelantar las justificaciones y razones técnicas, normativas y/o legales de esta decision,
quedando bajo su cuenta y riesgo, las consecuencias que pudiera acarrear tal decision.

De la misma forma, esta fecha establecida por la Entidad, corresponde a la version final de los
entregables y volumen final, por lo que es responsabilidad del CONSULTOR la calidad de la
informacion que se entrega al Interventor para su revision, con el fin de que se surta el menor nUmero
de versiones preliminares del documento; y es responsabilidad del INTERVENTOR, hacer la revision
y observaciones en forma muy agil y rapida de las versiones preliminares por parte de sus
especialistas, garantizando la entrega a la Entidad de la “version final” de cada uno de los volumenes
dentro de las fechas definidas en la Entidad.

Todos los productos y/o volumenes relacionados en la consultoria y en el cual se le establecen
fechas de entrega, tienen la estricta obligacion de contar con la revision y aprobaciéon de la
interventoria.

Todas las fechas maximas de entrega de los volumenes, corresponden a fechas de radicados en la
Entidad de la comunicacién de aprobacion de la Interventoria y copia magnética de la version final
de cada uno de los entregables aprobados, por lo que sera de responsabilidad del Consultor e
Interventor, coordinar y programar los plazos de entrega parciales y finales de productos y
subproductos, para cumplir con las fechas establecidas por la entidad. De la misma forma, esta fecha
corresponde a la version final de cada uno de los entregables, por lo que es responsabilidad de la
Interventoria, definir los tiempos y/o plazos que estime necesario para la revisién de versiones
preliminares de cada uno de los productos por parte de sus especialistas, garantizando la entrega
de la “version final” de cada uno de los entregables dentro de las fechas definidas por la Entidad.

Si el consultor incumple con la entrega a la Entidad en la fecha prevista en el cronograma, del
respectivo volumen (debidamente aprobado por la Interventoria), el Interventor esta en la obligacion
de informar al INVIAS, dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha limite establecida en el
cronograma para esta actividad, con el fin de que la Entidad de inicio el respectivo proceso
sancionatorio de acuerdo con lo establecido en la ley y cumpliendo con el debido proceso.

En el evento que el Interventor no informe a la Entidad dentro del plazo establecido del
incumplimiento del Consultor o se demore en la revision y aprobacién de los entregables y/o volumen
final, afectando el cumplimiento de las fechas establecidas por la Entidad, y asi perjudicando al
Consultor, la entidad adelantara el proceso de incumplimiento al Interventor con idéntica tasacién de
la sancion establecida para el consultor.

En ese orden de ideas, el Interventor se debe cefir al cronograma de ejecucién general, presentado
por el Consultor y avalado por el Interventor, para dar cumplimiento al plazo contractual y los plazos
establecidos por la entidad en el cronograma arriba sefialado, ya que los tiempos de entrega al
INVIAS de los diferentes productos seran los mismos para el Consultor como para el Interventor.
Una vez aprobado el cronograma del Consultor por parte del Interventor, éste debera acoplarlo con
los plazos exigidos por la Entidad y presentar su cronograma de ejecucion detallado y Programa de
Inversiones de acuerdo a las actividades mencionadas anteriormente y plasmadas en el cronograma
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presentado por el Consultor, de tal manera que la sumatoria de los plazos parciales asignados
directamente por el consultor para las diferentes actividades del Volumen, no supere las fechas
establecidas en el cronograma arriba mencionado, so pena de estar sujeto a las sanciones por
incumplimiento y multas monetarias previstas.

Elinterventor es responsable solidario con el Consultor en el cumplimiento de las fechas establecidas
tanto en los cronogramas de Consultoria como de interventoria, por lo tanto, debera establecer los
mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de los cronogramas de actividades.

Si terminado el plazo contractual la entidad no ha recibido ha satisfaccién los productos planteados
en cualesquiera de las fronteras se dara como consecuencia la aplicacion de la clausula penal
pecuniaria, sin perjuicios que adicionalmente se tase los danos y perjuicios que ocasione el consultor
a falta de entrega del producto objeto de este estudio.

Finalmente, el interventor debera cumplir con las obligaciones contenidas en el numeral 5 PLAZO
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO del Anexo técnico del contrato de consultoria.

4 FORMA DE PAGO

El Instituto Nacional de Vias estima el costo de los servicios del presente proceso de seleccién
teniendo en cuenta un sistema estructurado de calculo y pago de estos servicios, bajo tres diferentes
GRUPOS, asi:

GRUPO 1

Conformado por los costos del personal fijo mensual cuya participacion es indispensable para la
direccion, coordinacion, supervision, apoyo y seguimiento (segun corresponda) de las actividades
del contrato de interventoria, tanto en terreno como en oficina. Estos costos estaran afectados por
un factor multiplicador. El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacion del
INTERVENTOR de disponer durante la ejecucién del contrato de este personal fijo mensual, segun
la dedicacion necesaria y desarrollo del proyecto.

ElI INSTITUTO pagara al INTERVENTOR los costos del GRUPO 1 de manera mensual, mediante el
reconocimiento y reembolso de los costos directos de los sueldos del personal aprobado por el
Instituto, segun su dedicacion en el periodo de cobro, afectados por un factor multiplicador, previa
presentacion y aprobacion por parte del INSTITUTO de un informe individual por cada profesional,
en el que se describan las actividades adelantadas durante el periodo a facturar, los cuales deberan
estar incluidos en el Informe Mensual de Interventoria presentado por el Interventor o quien haga
sus veces, acompafado de los comprobantes de pago de aportes a seguridad social y parafiscales
correspondientes al respectivo periodo a facturar.

En todo caso, dichos pagos de interventoria deberan corresponder a los recursos de personal
efectivamente invertidos por el INTERVENTOR en el proyecto durante el periodo a facturar,
conforme al cronograma de actividades y programa de inversiones presentado por el
INTERVENTOR vy aprobado por el INSTITUTO, asi como a las modificaciones que se generen
durante la ejecucion del contrato y que cuenten con el aval del INSTITUTO.

El personal de este grupo corresponde a: Director de Interventoria Ingeniero residente de campo y
estudios.

GRUPO 2

Corresponde al peso porcentual que cada uno de los volimenes y/o productos técnicos objeto del
proyecto de interventoria, que tiene sobre el valor basico del contrato. Este peso porcentual es dado
por la Entidad y resulta del analisis pormenorizado de la utilizacion del(os) especialista(s),
profesional(es) y demas personal de apoyo de la interventoria, responsable(s) directamente de:
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La revision y aprobacion de la metodologia general presentada por el CONSULTOR.
La revisién y aprobacion de las metodologias particulares presentadas por el CONSULTOR.

e La verificacion de la recopilacion, revision, validacion, analisis y procesamiento de informacién
primaria y secundaria realizada por el CONSULTOR.

e Larevision de los entregables parciales de los volimenes y/o productos técnicos, incluyendo sus
soportes.

e La participacion en reuniones de seguimiento conjuntas con el CONSULTOR o quien haga sus
veces, en el proceso de elaboracion de los volimenes y/o productos técnicos.

e La realizacion de visitas al (los) sitio(s) del proyecto para verificar la informacién y actividades
desarrolladas por el CONSULTOR.

e La asistencia a reuniones de socializacion relacionadas con los volumenes y/o productos
técnicos.

e La asistencia a comités de seguimiento programados por la Entidad.

e La revision, validacion y aprobacién de los volumenes y/o productos técnicos elaborados por el
CONSULTOR, hasta su version final.

La estimacion del valor de cada uno de los volumenes y/o productos técnicos incluye un factor
multiplicador.

Para cubrir los costos de provisién laboral y prestacional, los costos indirectos y la utilidad del
contratista de interventoria, se utilizara el factor multiplicador. Este consiste en un coeficiente que,
aplicado a los costos directos de personal, determina un monto que cubre los conceptos
mencionados, tanto para el Grupo 1 como para el Grupo 2.

La finalidad del factor multiplicador es cubrir los gastos en los que incurre el contratista de
interventoria, dentro de los cuales se incluyen:

1. Costos directos derivados del contrato laboral: prestaciones sociales.
Costos directos necesarios para la ejecucion de la interventoria: honorarios, gastos de viaje,
transporte, alquiler de equipos y suministros.

3. Costos indirectos: gastos de organizacién, perfeccionamiento contractual, impuestos, tasas y
contribuciones.

4. Utilidad del interventor.

El pago al INTERVENTOR por cada uno de los volumenes y/o productos técnicos se realizara a
precio global fijo, y el porcentaje para cada uno de estos estara en funcién de los alcances y
necesidades definidas por la Entidad, conforme a la estructura de costos establecida en el proceso
de seleccion.

Para el Grupo 2, el INSTITUTO ha definido las actividades principales de cada volumen y/o productos
técnicos, determinando cuales de ellas son objeto de pago parcial como resultado de un entregable,
para las cuales se asignd un porcentaje de pago, previa presentacion del informe de interventoria
correspondiente, en el que conste la revisién, validacion y concepto técnico emitido por el
INTERVENTOR sobre los entregables presentados por el Consultor, dentro del plazo contractual.

Para el pago parcial, el INTERVENTOR debera anexar a la correspondiente acta de costos copia de
la comunicacién mediante la cual se emite el concepto de aprobacién parcial de los entregables y/o
volumenes entregados por el CONSULTOR, debidamente radicada ante el INVIAS, acompafada de
los soportes y entregables definidos en los documentos técnicos del proceso.

Para el pago de los volumenes y/o productos técnicos finales, el INTERVENTOR debera anexar a la
correspondiente acta de costos copia de la comunicacion mediante la cual se emite el concepto de
aprobacion definitiva, debidamente radicada en el INVIAS, acompanada de los entregables finales
correspondientes.
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El INTERVENTOR debera adelantar la gestion necesaria para que los entregables revisados y
aprobados sean radicados en el INSTITUTO en medio fisico, con sus respectivos anexos, conforme
a las especificaciones técnicas establecidas, dentro del plazo maximo definido contractualmente.

El valor total de cada volumen se pagara al INTERVENTOR una vez se cuente con la aprobacion
definitiva por parte del INSTITUTO de los productos técnicos elaborador por el Consultor,
debidamente verificada por la interventoria. LOS VALORES PARA CADA VOLUMEN Y/O
PRODUCTO NO SON MODIFICABLES, conforme al presupuesto oficial del proceso de seleccion.

Nota:

El INTERVENTOR es responsable de garantizar el cumplimiento de las normas laborales de su
personal. No obstante, el INTERVENTOR debera verificar dicho cumplimiento, asi como las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo (incluyendo riesgos profesionales, curso de alturas si
aplica y dotacién), previo a la ejecucion de actividades en campo.

GRUPO 3

Corresponden a los otros costos directos relacionados con el proyecto y que son catalogados como
insumos y logistica necesaria-basica (por fuera de los costos administrativos), para la revision y
aprobacion del producto técnico y/o volimenes entregados por el CONSULTOR.

Cada item tendra su unidad de pago particular definida, que deberan ser reconocidas de las
siguientes formas, en donde para cada titulo se listan los ltems destacados cuya descripcion, unidad
de medida y forma de pago posteriormente se desarrolla en el presente documento.

Utilizacion Real: Se reconoceran conforme a la unidad de medida y con la debida presentacion de
los productos y/o informes correspondientes que cumplan con los requerimientos técnicos propios
de la actividad.

e Viaticos Director y/o Especialistas y/u otros profesionales
e Campamento localizado en la zona del proyecto
e Edicion de informes generales periddicos

Costo Real: Se reconoceran conforme a la presentacion de facturas y/o soportes y/o comprobantes
previa presentacion de cotizaciones a la Entidad.

e Transportes aéreos y/o terrestres y/o maritimos y/o fluviales
e Estudios adicionales y/o complementarios y/o trabajos de campo particulares

La sumatoria de los tres (3) grupos presentados en la facturacién mensual, correspondera el valor
total basico mensual del contrato. El Interventor debera aportar y coordinar la totalidad de recursos
requeridos en el FORMULARIO 1, y disponer en todo momento de los mismos en cantidad,
capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.

La descripcion detallada para la forma de pago de cada uno de los anteriores grupos de costos se
encuentra en el ANEXO FORMA DE PAGO, documento que hace parte integral del pliego de
condiciones y del contrato derivado.

Nota:
1. No se contemplan ajustes por cambio de vigencia para los costos de ninguno de los grupos de

pago (Grupo 1; Grupo 2; Grupo 3), por tal razén el interesado al presentar su propuesta se acoge
a esta condicion.
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2. Para todos los casos previa a la utilizaciéon de los recursos incluidos en el grupo 1y 3, deberan
contar con la respectiva aprobacion.

41 Anticipo

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato, el INSTITUTO
podra otorgar un anticipo conforme a lo dispuesto en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de
1993, norma que faculta a las entidades estatales para pactar anticipos en los contratos que
celebren, siempre que estos no excedan el cincuenta por ciento (50 %) del valor del contrato.

El anticipo constituye un mecanismo de financiacion destinado a facilitar el inicio de la ejecucién
contractual, cuyo propésito es permitir que el Interventor disponga de los recursos necesarios para
atender las actividades iniciales requeridas para el desarrollo del objeto del contrato.

En ese sentido, el Consejo de Estado ha sefialado que el anticipo no corresponde a un pago
definitivo, sino a un instrumento orientado a apalancar la ejecucion contractual, conservando su
naturaleza de recursos publicos hasta su amortizacion mediante la ejecucion de las obligaciones
contratadas.

En atencion al alcance del proceso, el contrato contempla la interventoria de la elaboracion de
consultoria que requieren la disposicion inmediata de recursos financieros para asegurar el
adecuado inicio de las actividades.

En aplicacion de los principios de planeacién, economia y responsabilidad que rigen la contratacion
estatal, y en concordancia con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la
entidad realizé el analisis técnico, financiero y operativo correspondiente para el otorgamiento de
anticipo, considerando el presupuesto oficial, el cronograma de ejecucion y el flujo de caja de las
actividades a desarrollar por el Interventor.

Como resultado de dicho analisis, se identifico que, en la etapa inicial de las actividades, el
Interventor debera asumir costos asociados principalmente a la vinculacion de personal, alquiler de
equipos, elaboracion de ensayos; asi como la instalacion y adecuacion de infraestructura provisional.
Estas actividades generan una carga financiera en la fase inicial del contrato, lo cual hace necesario
garantizar un flujo de caja adecuado desde el inicio de la ejecucion de las actividades, con el fin de
evitar afectaciones en el desarrollo contractual.

En atencién a lo anterior, y considerando que dichas actividades representan una carga financiera
inicial para la adecuada ejecucion del contrato, la Entidad estima procedente establecer un anticipo
de veinte por ciento (20 %) del valor basico del contrato del contrato., porcentaje que guarda
proporcionalidad con las necesidades reales de arranque de las actividades naturales del Interventor
en el desarrollo de sus actividades y que tiene como finalidad asegurar el eficiente control en la
iniciacion de la ejecucidén contractual, sin que constituya un mecanismo de financiacion del
Interventor.

La entrega de estos recursos busca mitigar riesgos asociados a la insuficiencia de capital de trabajo,
garantizando la continuidad de la ejecuciéon contractual y la adecuada prestacion del servicio
especializado, en cumplimiento de los principios de eficiencia, economia y transparencia que rigen
la contratacion estatal.

El anticipo estara sujeto a la constitucion de la garantia de buen manejo y correcta inversion, la
presentacion y aprobacion del plan de inversidon correspondiente, asi como a su amortizacion
progresiva conforme a las actas de costos y a los mecanismos de control establecidos por la
supervision conforme al Manual de Interventoria vigente, asi como en consideracion, al cumplimiento
de los siguientes aspectos

4.2 Control y manejo de los recursos de anticipo
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El anticipo sera otorgado conforme la asignacion presupuestal de cada vigencia, previa solicitud del
Interventor y una vez se cumplan las condiciones establecidas por el INSTITUTO, para lo cual debera
radicarse el formato correspondiente con sus respectivos anexos, sujeto a la disponibilidad de cupo
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y a lo previsto en los documentos del proceso.

Para el manejo de estos recursos, el Interventor debera presentar el Plan de Inversion del Anticipo,
el cual sera revisado y aprobado por la supervisiéon de la Entidad, verificando que los recursos se
destinen exclusivamente a actividades relacionadas con la ejecucién del contrato y priorizando
aquellas que se encuentren conforme a lo establecido en el Manual de Interventoria vigente o el que
lo adicione o modifique o segun las consideraciones de la Supervision del INSTITUTO.

Los recursos entregados a titulo de anticipo mantienen su naturaleza de recursos publicos hasta su
amortizacion, por lo que su manejo debera ajustarse estrictamente al contrato, al plan de inversion
aprobado y a las disposiciones establecidas en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el
Manual de Interventoria vigente.

El manejo del anticipo debera realizarse mediante cuenta bancaria conjunta con el supervisor del
contrato, segun corresponda conforme a lo establecido en el Manual de Interventoria vigente o el
que lo adicione o modifique. En cualquiera de los casos, los pagos con cargo al anticipo deberan
contar con la autorizacion previa de la supervision y corresponder a los conceptos definidos en el
Plan de Inversion aprobado.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones en las actas de costos mensuales, garantizando
su total amortizacion durante el plazo contractual.

Finalmente, se precisa que la iniciacion de las actividades contractuales no se encuentra supeditada
a la entrega del anticipo, por lo que el Interventor debera iniciar la ejecucion del contrato conforme a
lo establecido en los documentos del proceso.

Nota 1: El anticipo debe ser amortizado mediante deducciones de las actas de costos mensuales.
La cuota de amortizacién se determina multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que
exista entre el saldo del anticipo y el saldo del contrato. No obstante, la amortizacion total debe
realizarse un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial
del contrato supere los seis (6) meses), situacion que debe ser controlada por la Interventoria
dispuesta por la Entidad. Sin embargo, el Interventor podra amortizar un porcentaje mayor al
acordado.

La amortizacion del anticipo se refleja en las actas de costos y se efectua a través de la facturacion
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Nota 2: En caso de que el plazo contractual exceda una (1) vigencia, la entidad podra exigirle al
Interventor que la amortizacion del desembolso del anticipo otorgado por cada vigencia se realice
maximo hasta la siguiente vigencia. En todo caso el anticipo acumulado para la ultima vigencia
presupuestal debera amortizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual
conforme a lo establecido en el Manual de Interventoria vigente y/o aquel que lo modifique, adicione,
sustituya y/o aclare.

Nota 3: La entrega del anticipo por parte de la entidad en cada vigencia, estara sujeto a las
necesidades de este, en el proyecto.

Nota 4: En todo lo relacionado con el manejo, administracion y legalizacién del anticipo, el Interventor
debera atender las disposiciones establecidas en el Manual de Interventoria vigente de la Entidad, o
en aquel que lo modifique, adicione, sustituya o aclare.

Nota 5: Gestidn de la Pdliza de Anticipo
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En caso de que el contrato contemple mas de una (1) vigencia, el Interventor tiene la obligacién de
mantener la garantia de cumplimiento vigente y actualizada, debido a que el Anticipo se otorgara por
vigencia fiscal y estara supeditado a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja
(PAC), hasta alcanzar el monto maximo contractual estipulado,

Especificamente, el Interventor debera:

e Actualizar y presentar la pdliza a la Entidad segun corresponda.

e El valor asegurado debera corresponder al 100% del valor acumulado total del anticipo
solicitado y otorgado, del cual se debera descontar el valor que haya sido efectivamente
amortizado en los términos y procedimientos estimados en el Manual de Interventoria
vigente.

e Esta actualizacion debera presentarse para la aprobacion del Supervisor segun
corresponda, conforme a los términos y procedimientos establecidos en el Manual de
Interventoria vigente.

5 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL INTERVENTOR

Para analizar la informacién del personal del Interventor, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo
Técnico personal clave evaluable seran verificados por la entidad al momento de la suscripcion
del respectivo contrato y sera prerrequisito para la orden de inicio, por tal motivo, no seran
verificados durante el desarrollo del procedimiento de seleccion.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacioén para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o
mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacién requerida para este
Proceso de Contratacion.

c) El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion, de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito
de la tarjeta profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto- Ley 2106
de 2019.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de servicios.

e) En la determinacion de la experiencia y la formacion académica de los profesionales se aplicara
la equivalencia detallada en la Matriz 4 y los lineamientos contenidos en esta.

f) La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para verificar el grupo de
profesionales que el Interventor relacione, especificamente para acreditar las exigencias
minimas previstas en la seccién de “Exigencias minimas de la experiencia del proponente y la
experiencia y formacién académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)”.

g) La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para
desarrollar el negocio juridico pactado y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos
a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso de que sea establecido un valor de honorarios
de referencia.

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo.

i) El Interventor garantizara que los profesionales estén disponibles segun su porcentaje de
dedicacion (fisicamente o a través de medios digitales), cada vez que la Entidad los requiera
para dar cumplimiento al objeto del proyecto de consultoria.

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos para ella, detallando las razones
debidamente que justifican la solicitud de dicho cambio.
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El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el Formulario 1 —
Propuesta Econdmica del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave
Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje de
dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan
estar disponibles, segun su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto
contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios
virtuales.

Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto, segun
su porcentaje de dedicacion, hasta que se logre la aprobacién del producto de su competencia por
parte de la Entidad.

El Personal Clave Evaluable:

Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuacién:

e Un (1) Director de Interventoria
e Un (1) Especialista en Hidraulica e Hidrologia

El personal requerido, distinto al Personal Clave Evaluable, es el siguiente:

Un (1) Profesional en topografia

Un (1) Ingeniero residente de campo y estudios
Un (1) Especialista en Geotecnia y/o Geologia
Un (1)
Un (1)

Especialista Ambiental
Profesional Social

5.1 Requisitos del personal del Interventor

El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacién y experiencia
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Experiencia
Perfil | Cantidad de Carao Titulo Titulo de general Experiencia especifica
No. | profesionales g profesional posgrado (anos (ahos minimos)
minimos)

Los profesionales ofrecidos para el cargo de
DIRECTOR DE INTERVENTORIA seran
estudiados en forma individual. Cada uno de
los profesionales ofrecidos para el cargo de
DIRECTOR DE INTERVENTORIA debe
acreditar alguna de las siguientes experiencias

Titulo de o0 combinacion de las experiencias a y b:

posgrado en
el area de a) Tener wuna experiencia especifica
Disefio acumulada en la empresa privada no menor de
profesional en | vl de vigs | MmO diez | [NE0 ENTORIA “on- proyectos o
Ingenieria Civil | y/o Gerencia E;ert)ificadosanos infraestructura  vial de consultoria y/o
ylo de | de Proyectos contados ’ a interventorias de estudios y/o disefios de
Ingenieria de | y/o Gestion partir de la proyectos” quviaIes_ 0 mr’arl’timos ylo
DIRECTORDE | Vias yio | Proyectos. | SX0801i0n _de | e les o maniimos
1 1 INTERVENTORIA | Ingenieria | et

Topografica Nota: No se ]Pro esional y 1a b) Tener wuna experiencia especifica

. . echa de cierre ~
con matricula | aceptaran del plazo del acumulada no menor de cuatro (4) afios de
profesional estudios de resente ejercicio en entidades oficiales como
vigente (en los | tipo: (F:)oncurso de profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o
casos que | diplomado, méritos directivo y/o coordinador y/o profesional y/o
aplique) curso, ) supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como
seminario contratista de prestacion de servicios que se
como un haya desempefado como Especialista y/o
estudio de Asesor en contratos de consultoria o
posgrado. interventoria de Proyectos de Infraestructura

Vial fluviales o maritimos.

Para cualquiera de los casos a o b el
profesional que ocupara el cargo DIRECTOR
DE INTERVENTORIA debe haber participado
en minimo seis (6) en proyectos de
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infraestructura  vial de consultoria y/o
interventorias de estudios y/o disefios de
proyectos fluviales o maritimos y/o
construccion y/o de interventoria de obra de
proyectos fluviales o maritimos, en el ejercicio
profesional como DIRECTOR DE
INTERVENTORIA. (Para este literal no aplica
la equivalencia de estudio por experiencia).

Se aceptara la experiencia adquirida como
coordinador y/o especialista del area de
Hidraulica e Hidrologia en proyectos de
infraestructura  vial de consultoria y/o
interventorias de estudios y/o disefios de
proyectos fluviales o maritimos y/o
construccion y/o de interventoria de obra de
proyectos fluviales o maritimos, siempre y
cuando dicha experiencia no supere el treinta
(30%) por ciento de la experiencia especifica

La experiencia se contara a partir de la

El Director Propuesto no deberéa tener ningun
vinculo contractual directo vigente con la
Entidad contratante, con el fin de evitar

El Director podra ejercer funciones de
especialista de area particular, siempre y
cuando se cuente con la disponibilidad y no
interfiera en sus obligaciones como director.

Los profesionales ofrecidos para el cargo de
especialista seran estudiados en forma
individual. Cada uno de los profesionales
ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA EN

Pagina 5-31 de 48
solicitada para el cargo.
obtencién del titulo de posgrado.
posibles conflictos de interés.
Titulo Titulo de | Minimo  ocho
ESPECIALISTA | profesional en | posgrado en | (8) afios
EN HIDRAULI(}A Ingenieria Civil | el area | certificados,
E HIDROLOGIA | y/o Ingenieria | Hidraulica contados a
de y | y/o Recursos | partir de la

HIDRULICA E HIDROLOGIA debe acreditar
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Transportes Hidricos y/o | expedicion de | alguna de las siguientes experiencias o

y/o Ingenieria | Recursos la tarjeta | combinacién de las experiencias a 'y b:

Sanitaria con | hidraulicos profesional y la

matricula ylo fecha de cierre | a) Tener una experiencia especifica

profesional Hidraulica e | del plazo del | acumuladaenla empresa privada no menor de

vigente (en los | Hidrologia. presente tres (3) afios como especialista de

casos que COoNcurso de | ESPECIALISTA EN HIDRULICA E

aplique) Nota: No se | méritos. HIDROLOGIA en proyectos de infraestructura
aceptaran vial de consultoria y/o interventorias de
estudios de estudios y/o disefios de proyectos fluviales o
tipo: maritimos y/o construccién y/o de interventoria
diplomado, de obra de proyectos fluviales o maritimos.
curso,
seminario b) Tener una experiencia especifica
como un acumulada no menor de tres (3) afos de
estudio de ejercicio en entidades oficiales como
posgrado. ESPECIALISTA EN HIDRULICA E

HIDROLOGIA del nivel ejecutivo y/o asesor y/o
directivo y/o coordinador y/o profesional y/o
supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como
contratista de prestacién de servicios que se
haya desempefado como Especialista y/o
Asesor del componente de Estructuras en
contratos de consultoria o interventoria de
Proyectos de Infraestructura Vial Fluviales o
Maritimos.

Para cualquiera de los casos a o b el
profesional que ocupara el cargo
ESPECIALISTA EN HIDRULICA E
HIDROLOGIA debe haber participado en
minimo cuatro (4) en proyectos de
infraestructura  vial de consultoria y/o
interventorias de estudios y/o disefios de
proyectos fluviales o maritimos y/o
construccion y/o de interventoria de obra de
proyectos fluviales o maritimos, en el ejercicio
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profesional como ESPECIALISTA
HIDRULICA E HIDROLOGIA.

EN

La experiencia se contara a partir de la
obtencidn del titulo de posgrado.

El personal distinto al clave evaluable debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacién y experiencia:

Cantidad de Experiencia
Perfil . Titulo Titulo de general Experiencia especifica
profesionale Cargo . ~ ~ e
No. s profesional posgrado (anos (anos minimos)
minimos)
Los profesionales ofrecidos para el cargo de
PROFESIONAL EN TOPOGRAFIA seran estudiados
Opciodn A: en forma individual. Cada uno de los profesionales
Titulo en ofrecidos para el cargo de PROFESIONAL EN
Ingenieria TOPOGRAFIA debe acreditar alguna de las
Topografica, siguientes experiencias o combinacion de las
Topograﬂ’a, Opcién A: | Minimo  cuatro experiencias a y b o experiencia c:
Tecnologia en ~
- N.A. (4) afios L e
topografia. certificados a) Tener una experiencia especifica acumulada en la
Opcién B: | contados a’ artir | €MPresa privada no menor de dos (2) aflos como
Opcién B: Tll'Dtqu o |do s oxoe d"i’dén PROFESIONAL EN TOPOGRAFIA en proyectos de
PROFESIONAL | Titulo en pedic infraestructura vial de consultoria y/o interventorias
3 1 EN | .. . .| posgradoen |de la tarjeta : o :
) ngenieria Civil ol Area de rofesional v la de estudios y/o disefios de proyectos fluviales o
TOPOGRAFIA |y/o Vias vy ) P y maritimos y/o construccion y/o de interventoria de
Topografia |fecha de cierre . i
Transporte ; obra de proyectos fluviales o maritimos. Esta
y/o Sistemas |del plazo del R . ! S
experiencia se contara a partir de la obtencién del
de presente i o
Para las dos e titulo de posgrado, para la opcién B.
N Informacién | concurso de
opciones el ep -
. Geogréfica | méritos. L o
profesional b) Tener una experiencia especifica acumulada no
debe  contar menor de dos (2) afios de ejercicio en entidades
con matricula oficiales como PROFESIONAL EN TOPOGRAFIA
profesional del del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o
CPNT vigente. coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor
y/o especialista y/o como contratista de prestacion
de servicios que se haya desempefiado como
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. Experiencia
Perfil Cant|d_ad 3 Titulo Titulo de general Experiencia especifica
profesionale Cargo . ~ ~ e
No. s profesional posgrado (anos (afos minimos)
minimos)
Especialista y/o Asesor en contratos de consultoria o
interventoria de Proyectos de Infraestructura Vial
fluviales o maritimos.
c) Debe haber participado en minimo en cuatro (4)
proyectos de infraestructura vial de consultoria y/o
interventorias de estudios y/o disefios de proyectos
fluviales o maritimos y/o construccion y/o de
interventoria de obra de proyectos fluviales o
maritimos, en el ejercicio profesional como
PROFESIONAL EN TOPOGRAFIA (Para este literal
no aplica la equivalencia de estudio por experiencia).
Los profesionales ofrecidos para el cargo
INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO ESTUDIOS Y
DISENOS seran estudiados en forma individual.
Cada uno de los profesionales ofrecidos para el
Titulo Minimo  cuatro | €279° de INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO
profesional en 4) afios ESTUDIOS Y DISENOS debe acreditar alguna de
Ingenieria Civil certificados las siguientes experiencias o combinacion de las
y/o de contados a bartir experiencias a y b o experiencia c:
INGENIERO || ransportes y de la expedicion . -
Vias ylo ; a) Tener una experiencia especifica acumulada en la
RESIDENTE . de la tarjeta . ~
4 1 DE CAMPO Y Ingeniero N/A rofesional v la | €MPresa privada no menor de dos (2) afios como
Topografico. P y INGENIERO RESIDENTE Y/O COORDINADOR en
ESTUDIOS . fecha de cierre . . -
con matricula del plazo  del proyectos de infraestructura vial de consultoria y/o
profesional reseﬁte interventorias de estudios y/o disefios de proyectos
vigente (en los Eoncurso de fluviales o maritimos y/o construccion y/o de
casos que méritos interventoria de obra de proyectos fluviales o
aplique) maritimos.
b) Tener una experiencia especifica acumulada no
menor de dos (2) afios de ejercicio en entidades
oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o
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. Experiencia
Perfil Car;ud_ad dle c Titulo Titulo de general Experiencia especifica
No. | Profestonale argo profesional posgrado (anos (afos minimos)
S minimos)
asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional
y/o supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como
contratista de prestacion de servicios que se haya
desempenado como Especialista y/o Asesor en
contratos de consultoria o interventoria de Proyectos
de Infraestructura Vial fluviales o Maritimos
¢) Haber participado en minimo tres (3) proyectos de
infraestructura vial de consultoria y/o interventorias
de estudios y/o disefios de proyectos fluviales o
maritimos y/o construcciéon y/o de interventoria de
obra de proyectos fluviales o maritimos, en el
ejercicio profesional como INGENIERO RESIDENTE
Y/O COORDINADOR. (Para este literal no aplica la
equivalencia de estudio por experiencia).
Los profesionales ofrecidos para el cargo de
Titulo ESPECIALI_STA EN GEOTI_ECI_\II_A Y/O GEOLOGIA
profesional en Minimo ocho (8) seran estuc_ilados en forma individual. Cada uno de
Ingenieria Civil afios los profesionales ofrecidos para el cargo de
ylo  Ingenieria certificados ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y/O GEOLOGIA
de  Vias vy contados a partir debe acreditar alguna de las siguientes experiencias
ESPECIALIST Transportes Titulo de de la expedicion 0 combinacion de las experiencias a y b o
A EN .| posgrado en ; experiencia c:
5 1 GEOTECNIA |Y/0 Geologia| "5y 0 ge|de la tarjeta
Y/O 3(/;/0 ’Ingemerla Geotecnia y/o profesional y la a) Tener una experiencia especifica acumulada en la
GEOLOGIA eolpglca con Geologia. fecha de cierre empresa privada no menor de tres (3) afios como
matricula del plazo del ;
profesional presente ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y/O GEOLOGIA
vigente (en los CONCUrso de | €N proyectos de infraestructura vial de consultoria
casoS que méritos y/o interventorias de estudios y/o disefios de
aplique) ’ proyectos fluviales o maritimos y/o construccién y/o
de interventoria de obra de proyectos fluviales o
maritimos. Esta experiencia se contara a partir de la
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Perfil
No.

Cantidad de
profesionale
s

Cargo

Titulo

profesional

Titulo de
posgrado

Experiencia
general
(anos
minimos)

Experiencia especifica
(afos minimos)

obtencién del titulo de posgrado, para formaciones
basicas diferentes a geologia o ingenieria geoldgica.

b) Tener una experiencia especifica acumulada no
menor de tres (3) afios de ejercicio en entidades
oficiales como ESPECIALISTA EN GEOLOGIA del
nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor
y/o especialista y/o como contratista de prestacion
de servicios que se haya desempefiado como
Especialista y/o Asesor en contratos de consultoria o
interventoria de Proyectos de Infraestructura Vial
fluviales o maritimos

c) Haber participado en minimo tres (3) proyectos de
infraestructura vial de consultoria y/o interventorias
de estudios y/o disefios de proyectos fluviales o
maritimos y/o construccion y/o de interventoria de
obra de proyectos fluviales o maritimos, en el
ejercicio profesional como ESPECIALISTA EN
GEOTECNIA Y/O GEOLOGIA (Para este literal no
aplica la equivalencia de estudio por experiencia).

La experiencia se contara a partir de la obtencion del
titulo de posgrado.

ESPECIALIST
A AMBIENTAL

Opcidén
Titulo

1:

profesional en

Ingenieria
Ambiental
Ingenieria
sanitaria

Ingenieria

y/o

ylo

Opcioén
Titulo

ambiental
relacionada

1:

de
Posgrado en
el area

[0}

con gestion de
proyectos de

Minimo ocho (8)
afos
certificados
contados a partir
de terminacion y
aprobacion del
pensum

académico de

Los profesionales ofrecidos para el cargo de
ESPECIALISTA AMBIENTAL seran estudiados en
forma individual. Cada uno de los profesionales
ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA
AMBIENTAL debe acreditar alguna de las siguientes
experiencias o combinacion de las experiencias a y
b:
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. Experiencia
Perfil Car;ud_ad dle c Titulo Titulo de general Experiencia especifica
No. | Profestonale argo profesional posgrado (anos (afos minimos)
S minimos)
forestal y/o | infraestructur |educacion a) Tener una experiencia especifica acumulada en la
Ingenieriade |a superior 'y la|empresa privada no menor de tres (3) afios como
Recursos fecha de cierre | ESPECIALISTA AMBIENTAL en proyectos de
Naturales y/o | Opcién 2:|del plazo del|infraestructura vial de consultoria y/o interventorias
Ingenieria de | Titulo de | presente de estudios y/o disefios de proyectos viales y/o
Recursos Posgrado en|concurso de | construccién y/o de interventoria de obra de
Hidricos y | el area | méritos. proyectos viales.
Gestion ambiental
Ambiental y/o b) Tener una experiencia especifica acumulada no
Ingenieria de menor de tres (3) afios de ejercicio en entidades
Minas ylo oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o
Ingenieria asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional
Geografica y/o y/o supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como
Ingenieria contratista de prestacion de servicios que se haya
Geografica 'y desempeiado como Especialista y/o Asesor del
Ambiental y/o componente AMBIENTAL en contratos de
Ingenieria consultoria o interventoria de Proyectos de
agricola y/o Infraestructura Vial.
Administracion
Ambiental, Para cualquiera de los casos a o b el profesional que
Biologia o] ocupara el cargo de ESPECIALISTA AMBIENTAL
Ecologia o] debe haber participado en minimo dos (2) proyectos
Geologia con y/o contrato con experiencia en estudios ambientales
matricula y/lo componente ambiental de proyectos de
profesional infraestructura de transporte y/o temas relacionas

vigente (en los

casos que
aplique)
Opcioén 2:

Profesional en
Ingenieria civil
y/o Ingenieria
de vias y de

con el componente de sostenibilidad (energias
renovables y/o tecnologias sostenibles y/o economia
circular, entre otros), en el ejercicio profesional como
ESPECIALISTA AMBIENTAL. Por lo menos uno (01)
de los proyectos debe ser en consultoria y/o
interventoria de estudios y/o disefios de proyectos
viales. (Para este literal no aplica la equivalencia de
estudio por experiencia).
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. Experiencia
Perfil C;?;':iao:;: Cardo Titulo Titulo de general Experiencia especifica
No. | P s 9 profesional posgrado (anos (afos minimos)
minimos)
transporte y/o Se aceptara la experiencia adquirida como ingeniero
Geologia con ambiental en proyectos y/o contrato con experiencia
matricula en estudios ambientales y/o componente ambiental
profesional de proyectos de infraestructura de transporte y/o
vigente (en los temas relacionas con el componente de
casos que sostenibilidad (energias renovables y/o tecnologias
aplique) sostenibles y/o economia circular, entre otros),
siempre y cuando dicha experiencia no supere el
treinta (30%) por ciento de la experiencia especifica
solicitada para el cargo.
La experiencia se contara a partir de la obtencion del
titulo de posgrado.
Titulo Minimo  cuatro Los profesionales ofrecidos para el cargo de
profesional en: 4) afios PROFESIONAL SOCIAL seran estudiados en forma
Antropologia certificados individual. Cada uno de los profesionales ofrecidos
y/o del Nucleo contados a partir | P2r@ el cargo de PROFESIONAL SOCIAL debe
Basico del de la fechg de acreditar alguna de las siguientes experiencias o
Conocimiento - terminacion  y combinacion de las experiencias a 'y b:
NBC- en- aprobacion  del o -
Antropologia o ensum a) Tener una experiencia especifica acumulada en la
Artes Libgrale_s andémico de | €MPresa privada no menor de dos (02) afios como
7 1 PROFESIONAL y/o’_ Ciencia NA. educacion PROFESIONAL. SOCIAL en prpyectos ’de
SOCIAL Politica y/o del superior o infraestructura vial de consultoria y/o interventorias
NBC en: dogumento e de estudios y/o disefios de proyectos viales y/o
Ciencia autorice q ol construccion y/o de interventoria de obra de
;Zlggznes o] ejercicio de Ia proyectos viales.
Internacionale Z;‘;ﬁgfn Ig b) Tener una experiencia especifica acumulada no
s ylo fecha de ycierre menor de dos (02) afios de ejercicio en entidades
Comunicacion del olazo del oficiales como PROFESIONAL SOCIAL del nivel
Social y/o del reseﬁte ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o coordinador y/o
NBC en P profesional y/o supervisor y/o gestor y/o especialista
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. Experiencia
Perfil C;?;'giao?‘:; Cardo Titulo Titulo de general Experiencia especifica
No. | P s 9 profesional posgrado (anos (afos minimos)
minimos)
Comunicacion concurso de | y/o como contratista de prestacion de servicios que
Social, méritos. se haya desempefiado como Especialista y/o Asesor

Periodismo vy
Afines y/o
Psicologia vy
Psicologia
Social y/o del
NBC en
Psicologia y/o
Sociologia vy
Trabajo Social
y/o del NBC en
Sociologia,
Trabajo Social
y Afines con
matricula
profesional
vigente (en los
casos que

aplique)

del componente SOCIAL en contratos de consultoria
o interventoria de Proyectos de Infraestructura Vial.

Para cualquiera de los casos a o b el profesional que
ocupara el cargo de PROFESIONAL SOCIAL debe
haber participado en minimo dos (2) proyectos de
infraestructura vial de consultoria y/o interventorias
de estudios y/o disefios de proyectos viales y/o
construccion y/o de interventoria de obra de
proyectos viales y/o en proyectos de infraestructura
de ftransporte con comunidades étnicas y/o
conocimiento en gestion socio predial, en el ejercicio
profesional como PROFESIONAL SOCIAL. Por lo
menos uno (01) de los proyectos debe ser en
consultoria y/o interventoria de estudios y/o disefios
de proyectos viales. (Para este literal no aplica la
equivalencia de estudio por experiencia).
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El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo necesario
para la ejecucion del proyecto. Si el Interventor contrata persona adicional, este correra por su
cuenta, por lo que no habra lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que
el Interventor utilice en la ejecucion del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeacién
establecio el personal profesional y operacional minimo requerido para el cumplimiento del contrato
y fue objeto de observaciones por los interesados en el Proceso de Contratacion.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional
y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto — Ley
2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditaran
mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencion del titulo correspondiente.
Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacion
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la informacion
solicitada.

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico, salvo en los casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo profesional
o tecndlogo. El tiempo de experiencia en la practica es valido si se realizan durante los veinticuatro
(24) meses anteriores o posteriores a la expediciéon de la Ley 1955 de 2019 o después de su
expedicion. Es decir, la practica realizada antes de la terminacién de materias contara como
experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no
entregue alguno de estos documentos, la Entidad contara la experiencia profesional a partir de la
expedicion del acta de grado o el diploma, el cual debe ser allegado con posterioridad a la celebracién
del Contrato.

Nota 1: En caso de no requerir titulo de posgrado, indicar "N.A."

Nota 2: La entidad propendera por establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formacién
académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podra bajo ningun
supuesto establecer titulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrias, doctorados o
posdoctorados), toda vez que la formacibn académica obedece a un titulo de posgrado
independiente de su nivel académico, en un area de conocimiento acorde al cargo a desempenar.

Nota 3: No se aceptaran estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado.

Nota 4 sobre el Director de Interventoria: El Director General de la Interventoria sera el
responsable de la interventoria a la ejecucion técnica de la consultoria ante el INVIAS e Supervision
y respondera por hacer la direccién y coordinacion de la interventoria de la ejecucion de cada una
de las actividades programadas, con el fin de cumplir los plazos establecidos, coordinara la
interaccién entre profesionales y especialistas de su grupo, sera el encargado de realizar
interventoria a la definiciéon de los lineamientos generales del estudio y vigilara que se cumplan con
las especificaciones vigentes para cada area objeto del estudio contratado. Asi mismo sera el
encargado de los informes de avance semanales, mensuales de interventoria (Este documento debe
contener el estado administrativo y financiero, y una descripcion de cada area de estudio la cual es
generada por el grupo de especialistas y/o profesionales de la interventoria en el cual se incluyen
avances, recomendaciones y conclusiones de aporte para el proyecto), especiales y de los
volumenes definitivos del estudio. Cualquier tipo de informe debe estas avalado por el Director de
Interventoria.

Nota 5 sobre el Ingeniero residente de campo y estudios: Este profesional sera el responsable
de supervisar y apoyar la ejecucién de las actividades de campo requeridas para el desarrollo de la
consultoria, asi como de participar en la elaboracién de los diferentes capitulos o componentes que
demanden verificacion, levantamiento, recopilacion y validacion de informacion en sitio. Asi mismo,
sera el encargado de programar y acompafiar las visitas de campo, coordinar y/o apoyar las
actividades del personal técnico y de apoyo que participe en la toma de informacion, verificar las
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condiciones técnicas del area de intervencion, hacer seguimiento al desarrollo de las actividades en
terreno y velar porque estas se ejecuten conforme a los requerimientos técnicos del proyecto. De
igual forma, apoyara la generacion de informes de avance del area, el analisis de la informacion
recolectada en campo, la revisién de entregas parciales y definitivas relacionadas con su
especialidad, y todas las actividades necesarias para obtener productos con los niveles de calidad
esperados, de acuerdo con lo establecido en los Requerimientos Técnicos y/o el presente anexo
técnico.

Nota 6 sobre el personal especialista: Este especialista seran responsables de generar y participar
en la elaboracién de los diferentes capitulos (lider y responsable del capitulo segun el caso), asi
como responsable de todas las actividades inherentes al desarrollo del volumen tales como
generacion de metodologia particular (incluido levantamiento de informacion, capacitacién de
personal para la toma de informacion, programacion de actividades), visitas de campo, informes
mensuales de avance del area, analisis de informacién primaria y secundaria, procesamiento de
informacion, analisis de informacion, generacion de entregas parciales y volumen definitivo y todas
las necesarias, etc., para obtener el producto con los niveles de calidad esperado de acuerdo a lo
establecido en los Requerimientos Técnicos y/o el presente anexo técnico, asi como en la
participacion de los demas capitulos que requieran de informacién o actividades del area particular.

Nota 7 sobre el personal profesional: Estos profesionales seran responsables de generar y
participar en la elaboracion de los diferentes capitulos su especialidad, asi como responsable de
apoyar todas las actividades inherentes al desarrollo del capitulos tales como generaciéon de
metodologia particular (incluido levantamiento de informacién, capacitacion de personal para la toma
de informacion, programacion de actividades), visitas de campo, informes mensuales de avance del
area, analisis de informacién primaria y secundaria, procesamiento de informacién, analisis de
informacion, generacién de entregas parciales y documento definitivo y todas las necesarias, etc.,
para obtener el producto con los niveles de calidad esperado de acuerdo a lo establecido en los
Requerimientos Técnicos y/o el presente anexo técnico, asi como en la participacion.

Nota 8 En cumplimiento del Decreto 287 de 2026: En cumplimiento del Decreto 287 de 2026 "Por
el cual se modifican los articulos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de
2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién", el Contratista debera priorizar
la contratacion de personas naturales con discapacidad.

Para efectos de seguimiento, el interventor debera informar al supervisor, quien debera verificar
durante la ejecucion contractual el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion, para tal
efecto el contratista debera presentar la documentacion correspondiente conforme a la normatividad
vigente con cada solicitud de pago, o justificar con los respectivos soportes la existencia de fuerza
mayor o caso fortuito que impida su cumplimiento. El incumplimiento injustificado podra constituir
causal de incumplimiento contractual, de conformidad con la normatividad aplicable.

Nota 9: En caso de que el profesional sea Ingeniero(a) o que requiera tarjeta profesional para el
ejercicio de la profesional, la experiencia sera contada a partir de la expedicién de la tarjeta
profesional y la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Nota 10 Exclusiones para la experiencia de profesionales: Para el presente proyecto se excluye
la experiencia del especialista y profesionales en ESTUDIOS Y/O DISENOS Y/O INTERVENTORIA
EN ESTUDIOS Y/O DISENOS que se hayan limitado Unica y exclusivamente a:

a. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de
amoblamientos en carreteras.

b. Mantenimiento Rutinario y/o Mantenimiento de Vias en Afirmado.

¢ La ejecucion de actividades en VIAS FERREAS.

d. La ejecucion de Carreteras terciarias.

f. La ejecucion de proyectos de vias internas de conjuntos residenciales y/o patios de transporte y/o
bodegas y/o grandes superficies.
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g. Pista de aeropuertos.

h. Pista de aeropuertos.

i. Obras de Sefializacion.

j- Edificaciones (Esta exclusién no aplica para el coordinador BIM, profesional auxiliar BIM y
modelador BIM).

Nota 11: El consultor contara con el equipo requerido para adelantar las actividades descritas en el
presente anexo, asi como el personal técnico y administrativo exigido en los pliegos de condiciones
y el personal que el estudio requiera.

El Interventor velara porque el consultor de estudios cuente con el equipo ofrecido en su propuesta,
asi como el personal técnico y administrativo exigido en los pliegos de condiciones.

El consultor contara con los equipos y personal exigido necesario para el desarrollo de las funciones
encomendadas por la Entidad, por lo que, la distribucion del citado recurso debe ser consistente con
las actividades a desarrollar.

Igualmente, el consultor contara con el personal exigido necesario para el desarrollo de las funciones
encomendadas por la Entidad, por lo que, la distribucion del citado recurso debe ser consistente con
el programa que el interventor le apruebe.

Nota 12 Factor multiplicador (incluye factor de honorarios): En ningin caso el valor del factor
multiplicador (incluye el factor de Honorarios) sera superior a DOS PUNTO CUATRO (2,4).

6 EXAMEN DEL SITIO O AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO A VIGILAR

6.1 Examen del sitio del proyecto a vigilar

Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores del area de
influencia e informarse sobre la forma y caracteristicas del lugar, localizacion y naturaleza de la zona
y la de los espacios necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, equipos y vias de
acceso al sitio y a las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales
del area de influencia del proyecto, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental
del proyecto; en especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el cual debe
asegurarse de cumplir con la normativa especial que rija en jurisdiccién de los territorios legalmente
constituidos a su favor, o evitar su intervencion, y en general sobre todas las circunstancias que
puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta.

Asimismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los
cuales seran ejecutados los trabajos, asi como de los posibles riesgos previsibles de la interventoria,
pues su desconocimiento o falta de informacion no se considerara como excusa valida para
posteriores reclamaciones a la Entidad.

6.2 Area de influencia del proyecto de interventoria

El area de influencia del proyecto de interventoria en general corresponde a los siguientes canales
de acceso:

1. Canal de acceso al Puerto de Cartagena, ubicado en Cartagena, Departamento de Bolivar.

2. Canal de acceso al Puerto de Providencia, ubicado en Providencia, Departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.

3. Canal de acceso al Puerto de San Andres, ubicado en San Andres, Departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
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4. Canal de acceso Puerto de Buenaventura (bahia interna y externa), ubicado en Buenaventura,
Departamento del Valle.

Finalmente, el area de influencia puede variar en la medida que los estudios que se pretenden
realizar asi lo determinen.

7 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecucién de los contratos, el
INVIAS, siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley,
en cuanto a Autorizaciones, Permisos y Licencias.

Es asi, como el Interventor debe propender por el cumplimiento estricto de las obligaciones en
materia de autorizaciones, permisos y licencias requeridas en desarrollo de los estudios, para tal fin
debe ajustarse a lo previsto en el Requerimiento Técnico sobre estos temas y que forman parte del
contrato objeto de la Interventoria y demas normatividad vigente.

8 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO DE INTERVENTORIA

El interventor debera revisar y aprobar los volumenes y capitulos de conformidad con los alcances
establecidos en el presente anexo técnico y conforme lo descrito en los “REQUERIMIENTOS
TECNICOS”, los cuales hacen parte integral de los documentos contractuales del proceso de
interventoria denominado: “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MONITOREO DE LOS
CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION” cumpliendo con el objeto
y alcance del concurso de méritos.

8.1 Orden de iniciacion

La orden de iniciacion del contrato se impartira por el INSTITUTO una vez cumplidos los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y se obtenga la aprobacion de las hojas de vida del
personal exigido en los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos.

La ejecucion del contrato de Interventoria esta ligada a la ejecucion del contrato de Consultoria, de
tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la
ley, el contrato de Interventoria sera liquidado por terminacién de su objeto sin lugar a indemnizacion.

8.2 Presentacion del cronograma de actividades

El Cronograma debera programar las actividades descritas en el FORMULARIO 1, respetando
estrictamente los plazos maximos fijados por el INVIAS para algunas actividades que segun la
entidad son las mas relevantes. Asi mismo debera mostrar su orden, secuencia y la interdependencia
que exista entre ellas y debera programar su secuencia de acuerdo con la interrelacion que exista
entre las diferentes actividades, respetando estrictamente los plazos establecidos por la entidad,
para la entrega maxima de cada uno de los volimenes de que se compone el estudio.

e Método y presentacion

La programacion del estudio debera elaborarse, utilizando como herramienta el programa Microsoft
Project, GAN u otro similar, entregando los resultados en una copia en PDF.

La herramienta que se utilice debera proveer diagramas que muestren la secuencia logica de
ejecucion de las actividades, incluyendo como minimo la siguiente informacion:

1. Nombre de la actividad.
2. Unidad de medida
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Duracion estimada.
Inicio temprano.
Final temprano.
Inicio tardio.

Final tardio.
Holgura total.
Precedencias

©oND O AW

Los diagramas deberan establecer la ruta critica de ejecucion del proyecto, el Instituto a través de la
Interventoria hara el seguimiento con control sobre esta programacion con la periodicidad
establecida en el Manual de Interventoria vigente de la entidad.

Para cada una de las actividades del programa de ejecucion del estudio, debera indicarse lo
siguiente:

v" El avance de la actividad por semana, de acuerdo con la unidad de medida seleccionada.

v Identificar el responsable o responsables dentro de la organizacion.

v Identificar el equipo y/o recursos de personal que controla el rendimiento y la duraciéon de su
ejecucion.

v' Fechas de entrega de cada uno de los volimenes constitutivos del estudio.

8.3 Reuniodn técnicay visita al proyecto

Una vez impartida la orden de iniciacién del contrato de interventoria, y dentro de la semana siguiente
a la orden de inicio, se debera programar una reunién inicial de caracter obligatorio con la asistencia
del Director de Interventoria y los demas profesionales y/o especialistas que designe la unidad
ejecutora para su asistencia, asi mismo deberan asistir a dicha reunién, el Supervisor del Contrato y
el Gestor Técnico del Proyecto.

El objeto de dicha reunion es conocer el personal aprobado y ratificar las condiciones de ejecucion
del contrato de acuerdo con lo establecido en los pliegos, forma de pago, seguimiento, presentacion
de informes y actas de costos, estudios previos, entre otros aspectos, revisar la metodologia y
cronograma de ejecucion del estudio. De dicha reunién se debera elaborar la correspondiente acta
de seguimiento, donde quede establecido todos los aspectos que se determinen en la reunion.

Previa a la reunion técnica mencionada se efectuara una visita conjunta al sitio donde se realizaran
los estudios con el fin de hacer una inspeccién y reconocimiento de las condiciones particulares del
proyecto para establecer: sus necesidades reales, realizandose dentro de lo posible un video
debidamente referenciado y/o fotografias que muestren los sitios a estudiar de acuerdo al alcance
del contrato, documentos que seran parte integral del acta, organizar y coordinar los aspectos
administrativos, técnicos, financieros y legales, ademas de definir el procedimiento de entrega y
revision de los estudios y disefios, si aplica para el proyecto; de tal forma, que se propongan de ser
necesario los ajustes a la programacion de las actividades para la ejecucion del contrato, al igual,
que fijar los compromisos que de ella surjan.

En esta misma semana y con la asistencia del personal precitado, el Director del Estudio, Director
de Interventoria y los demas profesionales y/o especialistas que designe la unidad ejecutora para su
asistencia, el Supervisor del Contrato y el Gestor Técnico del Proyecto, se debera desarrollar la
primera reunién de socializacién del proyecto.

8.4 Implementacion de programa vinculacion madres cabeza de familia y/o victimas

El Interventor para la ejecucion del contrato podra vincular madres cabeza de familia y/o victimas
de la siguiente manera:
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MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Paragrafo del Articulo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone:
“La condicién de Mujer Cabeza de Familia y la cesacion de la misma, desde el momento en que
ocurra el respectivo evento, debera ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando
las circunstancias basicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos
notariales a su cargo”.

VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos
reglamentarios, dicha condicién se acreditara de la siguiente manera:

a). Violencia comprobada: Para efectos de la deduccién contemplada en el presente decreto se
entiende por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través
de:

1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya victima sea la mujer que esté
o sea contratada.

2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya victima sea la mujer que esté
0 sea contratada.

5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio
familiar por parte de su compafero o cdnyuge, perdié bienes y/o valores que satisfacian las
necesidades propias y de los hijos.

6. Medida de proteccién y/o atencion, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que
esté o sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopcién de tales medidas;

b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decision tomada por la
autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como victima de violencia de
género, de conformidad con las situaciones establecidas en el literal a) del presente articulo.

c). Empleador: Es la persona natural o juridica, obligada a presentar declaracion del impuesto sobre
la renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres victimas de la
violencia.

Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el articulo 23 de la Ley 1257 de
2012, reglamentado por el Decreto 2733 del mismo afo, que los empleadores que ocupen
trabajadoras mujeres victimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar
declaracion de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de
los salarios y prestaciones sociales pagados durante el afio o periodo gravable, desde que exista la
relacién laboral, y hasta por un periodo de tres afios.

8.5 Enfoque diferencial y de género

Dando cumplimiento del articulo quinto de la Ley 1496 de 2011, el contratista debera realizar el
diligenciamiento del formato de Vinculacién Laboral segun Categorias de Inclusion, el cual consiste
en llevar un registro de perfil y asignacién de cargos por sexo, funciones y remuneracion,
discriminando clase o tipo y forma contractual, de acuerdo con las instrucciones dadas por el Instituto
Nacional de Vias, dicho formato debe diligenciarse por el profesional social y debera entregarse de
forma trimestral y ser radicado a la Subdireccién de Sostenibilidad.

De igual forma en aquellos contratos que requieran reuniones de socializaciéon con la comunidad se
llevaran listados de asistencia discriminados por sexo, y otras variables de inclusién social.

Por otro lado, el Consultor debera promover espacios de fortalecimiento de capacidades como
capacitaciones, cursos, talleres y charlas que impulsen la equidad, igualdad y diversidad con el fin
de establecer ambientes libres de desigualdades, de acoso y discriminacion, con el fin de contribuir
al cierre de brechas y generar espacios a las mujeres en escenarios diferentes.

Finalmente debera adaptar e implementar un cédigo de conducta con enfoque de género.
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8.6 Programa de reintegracion

El contratista, podra vincular laboralmente para el desarrollo del presente contrato a personas
vinculadas al proceso de reintegracion liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegraciéon de
Personas y Grupos Alzados en Armas.

El contratista debera presentar, certificacion de la Agencia Colombiana para la Reintegraciéon de
Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en
proceso de reintegracion disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea
requerido por el interventor. Cuando no exista personal disponible, el contratista podra vincular el
personal que requiera para la ejecucion del contrato de consultoria. Lo anterior, con el fin de que el
interventor pueda aprobar el inicio de la ejecucion del contrato.

Una vez inicie la ejecucion de la consultoria, el contratista debera presentar a la interventoria el
personal en su nédmina, en el cual consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de
reintegracion contratadas para ejecutar esa labor; o certificacion de la ACR en la que conste que no
dispone de personas en proceso de reintegraciéon que cumplan con el perfil propuesto para el
desarrollo del contrato o interesados en el mismo; caso en el cual el contratista podra vincular
libremente el personal que requiera para la ejecucion del contrato.

Una vez verificada la vinculacién contractual de las personas en procesos de reintegracion, estos
solo podran ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de
reintegracion; excepto cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso
de reintegracién que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en
el mismo; caso en el cual el contratista podra vincular liboremente el personal que requiera para
efectuar el reemplazo respectivo.

8.7 Vinculacion de jovenes

De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el contratista
durante la ejecucion del contrato garantizara la vinculacion y generaciéon de empleo para los jévenes
entre 18 y 28 afios de edad.

9 DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Se listan algunos documentos técnicos, de consulta en el evento de ser requeridos. Se aclara que el
consultor siempre debera emplear los documentos vigentes a la fecha de ejecucién del contrato:

e Especificaciones generales de construccién de carreteras y normas de ensayo para materiales

de carreteras INVIAS, y sus ultimas actualizaciones. (Res 1375-2014; Res 1524-2022; Res

10099-2017)

Normas ASTM

Especificaciones técnicas del NSR 10 Normas AASHTO

Normas Técnicas Colombianas NTC Cartilla del Gestion del Riesgo.

Manual de drenaje para carreteras. (Res 24-2011)

Manual de Disefio geométrico. (Res 744-2009)

Guia Metodolégica para el disefio de obras de rehabilitacion de pavimentos asfalticos. (Res 743-

2009).

e Manual de disefio de pavimentos asfalticos para vias con bajos volimenes de transito. (Res
3482-2007).

e Manual de disefio de pavimentos de concreto para vias con bajos, medios y altos volumenes de
transito. (Res 803-2009).

e Manual de disefio de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras. (Res 1049-2013).
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Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura — Subsector Vial (Res 7106-2009)
Manual de interventoria de obra publica (Res 319-2022)

Gestion y adquisicion predial — Apéndice F.

Manual para el disefo, construccion, operacion y mantenimiento de tuneles de carreteras para
Colombia 2021.

Cartilla guia para la evaluacion de cantidades y ejecucion de presupuestos para la construccion
de obras de la red terciaria y férrea (Res 10133-2017).

Norma Colombiana de Disefio de Puentes CCP-2014.

Sistema de Administracion de Puentes de Colombia SIPUCOL (1528-2017)

Manuales de inspeccion visual de obras (estructuras de drenaje, pavimentos flexibles,
pavimentos rigidos, puentes y pontones, obras de estabilizacion).

Manual de sefalizacion vial 2015 (Res 1885-2015).

Manual de sefalizacion vial 2022 (Res 20243040045005).

Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para vias de dos carriles 2022

Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para vias multicarril 2022.

Resolucién No. 2845 de 3 de agosto del 2022 Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el
procedimiento para la implementacion del indice de costos de la construccidon de obras civiles
(ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con formula de ajuste.

Resolucién 320 del 26 de enero de 2022 Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el indice
de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a
precios unitarios.

Resolucién No. 4745 de 7 de diciembre del 2022 “Por la cual se adopta la Cartilla Puentes
Peatonales Tipo”.

Resolucién 1789 de 2024 Por la cual se adopta la Guia para la Instrumentacién y Monitoreo de
Puentes.

Resolucién 20203040015885 de 2020 del Ministerio de transporte Por la cual se reglamenta los
Planes de Movilidad Sostenible y Segura, para municipios, distritos, areas metropolitanas y se
dictan otras disposiciones.

Resolucién 3920 del 29 de agosto de 2024 Por la cual se adopta la Cartilla de buenas practicas
para el manejo y uso del material recuperado de pavimentos asfalticos - RAP.

Cartilla de Buenas practicas de SIT a cielo abierto 2023

Resolucién 2483 del 19 de octubre de 20202483 del 19 de octubre de 2020: Por la cual se adopta
la cartilla de Obras Menores de Drenajes y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vias —
INVIAS.

Resolucién 2335 del 7 de julio del 2022: Por la cual se adopta la actualizacién de la Guia de
Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura modo carretero 2022 y de la Guia de Manejo
Ambiental de proyectos de infraestructura modos maritimo y fluvial 2022.

Resolucién 2119 del 22 de junio de 2022 del Instituto Nacional de Vias: Por la cual se adopta la
Metodologia para la Evaluacién de la Sostenibilidad de los Proyectos de Infraestructura de
Transporte (AIKA).

Resolucién 970 del 2 de abril de 2024 Por la cual se Adiciona al Manual de Interventoria de Obra
Publica del Instituto Nacional de Vias - INVIAS, el capitulo correspondiente a la Supervisién de
Contratos y Convenios.

Resoluciéon 20243040018375 del 30 de abril del 2024 del Ministerio de Transporte “Por la cual
se incorpora en los proyectos de infraestructura vial el concepto de Corredor Geotécnico, se
adoptan los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial- LIVV y se dictan disposiciones frente a
la gestién del riesgo de desastres”.

Resolucién 20223040044065 del 29 de julio de 2022 Por la cual se adopta el reglamento técnico
aplicable a Sistemas de Contencién Vehicular SCV.

Decreto 1430 de 2022 Por medio del cual se aprueba el Plan Nacional de Seguridad Vial.

Ley 2251 de 2022 por la cual se dictan normas para el disefio e implementacion de la politica de
seguridad vial con enfoque de sistema seguro y se dictan otras disposiciones -ley Julian Esteban.
Resolucién numero 20253040013035 del 7 de abril de 2025 “Por la cual se adopta el documento
denominado ‘Lineamientos para la elaboracién de protocolos para la salvaguarda y protecciéon
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de cuerpos de presuntas victimas del conflicto armado colombiano en proyectos de
infraestructura de transporte’ sus anexos y se dictan otras disposiciones”
e Demas normativa técnica vigente.

Sin perjuicio de los documentos anteriormente listados, el interventor debera velar porque se
incorpore dentro del contrato de consultoria la normativa vigente al momento de la presentacion de
los volumenes objeto del contrato de interventoria.

En constancia, se firma en Bogota D.C, el 20 de octubre de 2026.
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