
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CONSTRUCCION Y/O CONSERVACION 
MALLA VIAL FDLSF 2026

130 días lun 1/02/27 vie 30/07/27

2 ACTIVIDADES PREVIAS 45 días lun 1/02/27 vie 2/04/27

3 DIAGNOSTICOS VIALES 15 días lun 1/02/27 vie 19/02/27

4 ESTUDIOS Y DISEÑOS 30 días lun 22/02/27 vie 2/04/27

5 ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA 85 días lun 5/04/27 vie 30/07/27

6 3001365 30 días lun 7/06/27 vie 16/07/27

7 3002273 30 días lun 7/06/27 vie 16/07/27

8 3002274 30 días lun 7/06/27 vie 16/07/27

9 3001270 45 días lun 5/04/27 vie 4/06/27

10 3002269 45 días lun 5/04/27 vie 4/06/27

11 3001268 45 días lun 5/04/27 vie 4/06/27

12 3001263 45 días lun 5/04/27 vie 4/06/27

13 3002257 40 días lun 7/06/27 vie 30/07/27

14 3001026 45 días lun 5/04/27 vie 4/06/27

15 3001035 45 días lun 5/04/27 vie 4/06/27

ene febmar abrmay jun jul agosep oct nov dic ene febmar abrmayjun jul agosep oct nov dic ene
tri 1, 2026 tri 2, 2026 tri 3, 2026 tri 4, 2026 tri 1, 2027 tri 2, 2027 tri 3, 2027 tri 4, 2027 tri 1, 2028
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