
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO AGROLOGISTICO MONTANARA EN 

LA PROVINCIA DEL TEQUENDAMA, CUNDINAMARCA  

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU 

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025  

ICCU-CM-060-2026  

 
ANEXO 1 

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, 

SOCIAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO 
AGROLOGISTICO MONTANARA EN LA PROVINCIA DEL TEQUENDAMA, 

CUNDINAMARCA 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO AGROLOGISTICO MONTANARA EN 

LA PROVINCIA DEL TEQUENDAMA, CUNDINAMARCA  

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU 

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025  

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA  

 
El proyecto tiene por objeto la Interventoría técnica, administrativa, financiera, 

ambiental, social y legal para la construcción y adecuación del Centro Agrologístico 
Montanara en la provincia del Tequendama, Cundinamarca. 
 

La interventoría comprende el seguimiento, control y verificación integral de la 
ejecución del contrato de obra, garantizando que las actividades se desarrollen 

conforme a los estudios y diseños aprobados, las especificaciones técnicas, el 
cronograma contractual, el presupuesto aprobado, la normatividad vigente y las 
obligaciones contractuales asumidas por el contratista de obra, así como el 

cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal. 
 

El proyecto objeto de seguimiento y control de interventoría contempla la 
adecuación, recuperación, ampliación y construcción de infraestructura física en el 
municipio de Tena, Cundinamarca, orientada a la conformación de un equipamiento 

institucional integral y multipropósito. Las intervenciones están dirigidas a generar 
y mejorar espacios para el desarrollo de actividades culturales, comerciales, 

turísticas, agroindustriales y de innovación, contribuyendo al fortalecimiento de la 
infraestructura y a la consolidación de un espacio articulador para dichas 
actividades. 

 
El proyecto se desarrollará en jurisdicción del municipio de Tena, departamento de 

Cundinamarca, en el sector de La Gran Vía, sobre el corredor vial La Mesa – 
Mosquera. 
 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  
 

El presente proceso de interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, 
social y legal tiene como objeto realizar el seguimiento, control y supervisión integral 
al Contrato de Obra derivado del proceso  LP-058-2026 que corresponde al proyecto 

cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO AGROLOGÍSTICO 
MONTANARA EN LA PROVINCIA DEL TEQUENDAMA, CUNDINAMARCA”.  

 
2.1 Alcance 

 
El contrato sobre el cual se ejercerán las funciones de INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL, será sobre el 

contrato cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO 
AGROLOGÍSTICO MONTANARA EN LA PROVINCIA DEL TEQUENDAMA, 

CUNDINAMARCA” 
 
El alcance está previamente establecido en el Anexo 1 -Anexo técnico del proceso 

de selección del contratista de obra, convocado por el ICCU, a través de la LP-058-
2026 (plataforma SECOP II). 
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La obra comprende la intervención integral de la infraestructura existente, así como 

la ejecución de nuevas obras y obras de urbanismo complementarias. Para ello, se 
contemplan actividades de demolición, adecuación arquitectónica, rehabilitación y 

reforzamiento estructural, construcción de nuevas edificaciones y adecuación de los 
espacios exteriores requeridos para el funcionamiento integral del proyecto. 

 
Dentro de las intervenciones previstas se encuentra la conservación y adecuación 
parcial del Bloque 1 y la demolición de los Bloques 2, 3, 4 y 5, con el propósito de 

permitir la ejecución de la nueva infraestructura contemplada en el proyecto, 
conforme a los diseños, especificaciones técnicas y condiciones funcionales y 

urbanísticas establecidas. 
 
La interventoría realizará el seguimiento, control y vigilancia de la ejecución de la 

obra, verificando el cumplimiento de las condiciones técnicas y contractuales, así 
como de las especificaciones de calidad, cantidades, programación y demás 

obligaciones establecidas. 
 

2.2 Localización  

 
El proyecto se localiza en el centro poblado de La Gran Vía, jurisdicción del municipio 

de Tena, Cundinamarca, sobre la vía que conduce hacia Tena, en un sector 
estratégico para la conectividad regional y el desarrollo turístico. 

 

Coordenada: 4°39'6.57"N - 74°24'52.36"O 

 
Figura 1. Localización 

3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura 
social son las siguientes: 
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La Ejecución de la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL será sobre el contrato de obra 

derivado de la ICCU-LP-058-2026 cuyo alcance prevé: 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO AGROLOGÍSTICO MONTANARA EN LA 

PROVINCIA DEL TEQUENDAMA, CUNDINAMARCA  

Nota: Todo proponente será responsable de conocer previamente y en detalle cada 

uno de los documentos técnicos dispuestos en el portal único de contratación SECOP 

II, en el proceso convocado por e lICCU, bajo el número ICCU-LP-058-2026. 

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas 

de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

 

3.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

3.1.1.  INHERENTES A LA INTERVENTORIA:   

• Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 
2002 y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes 

de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida 

por el representante legal o revisor fiscal según el caso. 
• Suministrar toda la información requerida en el Pliego de Condiciones como 

obligaciones posteriores a la aceptación de la oferta. 
• Suscribir las garantías establecidas en la cláusula de Garantías del contrato 

que se genere como resultado del presente proceso y mantener actualizada 

la vigencia de cada una de ellas, acorde a los plazos y condiciones allí 
establecidas. 

• Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la interventoría 
contratada de acuerdo con especificaciones de la propuesta presentada y el 
Pliego de Condiciones. 

• Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo 
establecido. 

• Ejecutar la interventoría tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con 
todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos 

necesarios para la ejecución. 
• Suministrar y mantener durante la ejecución de la interventoría y hasta la 

entrega de la misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA 

requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá hacerlo con 
otro, de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo 

profesional estará sujeta a la aprobación del ICCU previo visto bueno del 
supervisor designado. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 

ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los 
subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo 

laboral del personal con el ICCU. 



 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO AGROLOGISTICO MONTANARA EN 

LA PROVINCIA DEL TEQUENDAMA, CUNDINAMARCA  

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU 

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025  

• Suministrar y mantener durante la ejecución de la interventoría y hasta la 

entrega de la misma, el vehículo: mayor igual a 1800 cc de cilindraje, tipo 
Pick up 4*4 (incluye combustible, peajes, conductor, costos de operación y 

mantenimiento) 
• Mantener durante la ejecución de la interventoría y hasta la entrega de la 

misma, una oficina debidamente dotada con los elementos necesarios para la 
correcta ejecución de la interventoría, contando además con los equipos de 
comunicaciones y responder por el pago de servicios públicos que se generen 

con ocasión de la ejecución contractual, conforme a lo ofrecido con la oferta 
técnica presentada. 

• Dar inicio a la ejecución del contrato de obra objeto del contrato de 
interventoría. 

• Presentar los informes quincenales y/o mensuales en las condiciones 

establecidas para la correcta ejecución de la interventoría. 
• Elaborar y presentar conjuntamente al supervisor, actas parciales, 

terminación y liquidación. 
• Informar al ICCU, sobre cualquier anormalidad en la ejecución contractual 

que implique modificaciones a las condiciones inicialmente establecidas y que 

pongan en peligro la ejecución del mismo. 
• Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el 

personal o los subcontratistas contra EL ICCU. 
• Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera 

lugar en razón o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago 

de este contrato. 
• Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de 

conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes 
• Todas las demás inherentes a la naturaleza del contrato.  

 

3.2. INHERENTES AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL (contrato de 

obra): 

3.2.1.  METODOLOGIA 

ACTIVIDAD ACCIONES REALIZADAS 

PRELIMINARES 
Y/O PREVIAS 

Recibir, aprobar y controlar el personal exigido con cargo al 

contratista ejecutor, el cual deberá cumplir con la totalidad de 
los profesionales, idoneidad y experiencia, debidamente 

soportados en los documentos requeridos para tal fin, 
conforme a lo establecido para el personal profesional, del 

proyecto. 
 
El cargo, formación académica a nivel de pregrado y 

posgrado, la experiencia general y específica, se detallan en 
en el proceso LP-XXX-2026. 
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Recepcionar, verificar y controlar los frentes de mano de obra 
NO calificada, si bien no se exige en el convenio es necesario 
que la interventoría ejerza control adecuado de dichos frentes.  

 
Controlar la maquinaria minina requerida, conforme a lo 

establecido en el proceso LP-XXX-2026. 
 

Recibir, aprobar y controlar los programas de: plan de calidad, 
plan de generación de empleo local, plan de SST, etc. 
 

Programar junto al contratista la socialización del proyecto a 
la comunidad y suscribir la correspondiente acta. 

EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS 

Dar inicio a la ejecución de las obras. 

Verificar diariamente los correctos procedimientos de 

construcción, según la normatividad vigente. 

Suscribir la bitácora diaria de obra, verificando todos los 

pormenores ocurridos durante la obra. 

Informar al ICCU, sobre cualquier anormalidad en el proyecto 

que implique modificaciones a las condiciones inicialmente 

establecidas y que pongan en peligro la ejecución del mismo. 

Realizar los informes de obra de acuerdo a la periodicidad 

requerida 

Verificar y controlar: distintivos del personal (profesional y de 

mano de obra). 

Verificar y controlar: limpieza de los sitios o zonas de trabajo. 

NOTA: No se podrá adelantar la ejecución de actividades de 
obra civil y/o estudios y/o diseños técnicos menores, sin 
previo conocimiento y aceptación de presupuesto y/o análisis 

de costos, por parte de la entidad contratante ICCU. 

RECIBOS 
PARCIALES  

Realizar las mediciones necesarias para cumplir con el 

objetivo de las actas parciales. 
 

El interventor deberá llevar control de pago de acta parciales, 
conforme a lo establecido en el proceso LP-XXX-2026. 

MANEJO 
AMBIENTAL 
SOCIAL Y DE 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Recepcionar, aprobar y verificar el programa de trabajo en 
salud ocupacional, el programa de seguridad industrial y el 
programa de manejo ambiental. 

 
Verificar y controlar: lugar y disposición de desechos sólidos. 

RECIBO DE 
OBRAS A 

SATISFACCIÓN 

Realizar actas parciales y de recibo final de obra intervenidos 
a través del contrato con: cantidad, medición valor ejecutado 

y fecha de terminación y actas de entrega a la comunidad. 
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SEGUIMIENTO A 
DETALLES DE 

OBRA 

Durante la terminación y entrega se deben realizar 
inspecciones periódicas de seguimientos a las observaciones 
y pendientes en cada uno del sitio intervenido, se debe 

realizar la revisión y seguimiento de las obras realizadas 
durante dos meses y al finalizar emitir concepto de la 

funcionabilidad de las mismas. 

LIQUIDACIÓN 

El contrato tiene un tiempo para liquidación el cual está 

estipulado en ley, sin embargo, en el cálculo del valor de la 
interventoría se estima un tiempo de liquidación con relación 
a la obra civil. 

 

NOTA: Sin excepción a lo establecido en la metodología, el contratista adjudicatario 

del presente concurso de méritos, está obligado a cumplir el Manual de Supervisión 

e Interventoría del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU 

Así mismo, las actividades de interventoría deberán dar cumplimiento a lo 

establecido en los documentos, anexos, formatos, matrices y formularios en el 
proceso ICCU- LP-058-2026. 
 

3.2.2.  PROGRAMACIÓN 

La programación del plazo de ejecución del contrato que se derive del proceso LP-

XXX-2026. 

3.2.3.  PLAN DE TRABAJO  

Las siguientes actividades van encaminadas a cumplir las funciones planteadas: 

 
ORGANIZACIÓN Y PLANEACIÓN 

Descripción 
Una vez obtenido el acuerdo contractual, se procederá a organizar personal, oficinas 
y equipos que durante la ejecución del proyecto prestará la interventoría para 

ejecución del mismo. Paralelamente, se coordinará con la supervisión el desarrollo 
de las actividades conjuntas a seguir. 

 
Productos y Resultados esperados 

Se tendrá ubicación y acondicionamiento de oficina en la localidad, suministro y 
mantenimiento de papelería y equipos, dotación del personal, sistemas de 
comunicación, vehículos de transporte, y demás elementos necesarios para el 

desarrollo de la interventoría.  
 

ACOPIO, CLASIFICACIÓN Y ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN 

Descripción 
Para tener un conocimiento completo y detallado del proyecto se procederá al acopio 

de toda aquella información técnica disponible y de la normatividad relacionada con 
el objeto del presente contrato, tales como: 

- Pliego de condiciones del contrato de obra. 
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- Propuesta técnica y económica de los contratistas. 

- Justificación y antecedentes del proyecto. 
- Permisos disponibles. 

- Normas generales aplicables. 
 

Esta información se revisará, clasificará y ordenará, para extraer fácilmente la 
mayor cantidad de datos útiles para el desarrollo futuro del proyecto, evitar la 
duplicación de investigaciones y proporcionar un banco de datos confiable que 

sustente la planificación y ejecución de las actividades subsiguientes. 
 

Productos y Resultados esperados 
Con base en la revisión de esta información se elaborará concepto técnico en el que 
se señalarán las solicitudes de información o documentos faltantes que se requieran 

para el inicio y óptimo desarrollo de las obras. 
 

AJUSTE PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO 

Descripción 
Con un panorama claro del objeto a realizar, obtenido gracias al estudio 

anteriormente descrito, se procederá conjuntamente con el contratista a la ubicación 
y definición física de la obra mediante visita conjunta al sitio de la misma. En dicha 

visita se definirán los ajustes necesarios al programa detallado de actividades e 
inversiones presentado por el contratista en su propuesta. Luego se podrá dar el 
inicio de las actividades a ejecutar.  

 
Productos y Resultados esperados 

Se obtendrá el cronograma base para la ejecución del contrato (Diagrama de barras 
detallando la ejecución financiera), a partir del cual se efectuarán los controles 
periódicos de avance. En caso de ser necesario, se emitirán conceptos requeridos 

para el trámite de modificaciones al contrato por la necesidad de inclusión de 
actividades y/o ítems adicionales o cualquier otra situación encontrada en la 

inspección a campo. 
 
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Descripción 
Durante la ejecución del contrato por parte del contratista, se realizará el 

seguimiento permanente a las actividades y trabajos y verificando el cumplimiento 
en términos de calidad (técnico, ambiental y de seguridad), tiempo y costos. Esta 

labor se realizará haciendo presencia permanente, tomando atenta nota del avance 
de la ejecución (cumplimento) contractual y del desempeño del contratista con el 
fin de impartir las instrucciones necesarias para que en caso de ser necesario se 

aplique correctivos, que garanticen la ejecución a cabalidad. Además, se realizarán 
comités técnicos quincenales, donde se llevara el seguimiento a la programación y 

se definirán las acciones a tomar para asegurar el normal desarrollo del proyecto. 
Para el control del cumplimiento del objeto, alcance, especificaciones técnicas, 
calidad general de la ejecución, se elaborará un plan de inspección ajustado a las 

dimensiones y condiciones del proyecto. 
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Productos y Resultados esperados 

Reporte diario de los ejecutado con el detalle de: actividades, cantidades, insumos, 
equipos, personal, dedicaciones, horas de trabajo efectivas, ensayos de calidad, 

inconvenientes presentados, estado del clima y observaciones generales. Se deberá 
suscribir el registro diario de actividades (bitácora) 

 
RECIBOS PARCIALES. 

Descripción 

 
Con la periodicidad requerida por la entidad se realizarán los recibos parciales de 

obra, para los cuales se realizarán las mediciones de obra directamente en el sitio y 
en conjunto con el contratista, se proyectarán las respectivas actas y se verificará 
el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para dar trámite de las mismas 

y en consecuencia se efectúen los pagos pactados en el contrato de obra.  
 

Productos y Resultados esperados 
 

Actas de recibo parcial con el detalle de actividades, entregables, cantidades 

ejecutadas en el período de corte de pago, previa verificación del cumplimiento de 
requisitos y el suministro de documentos de soporte establecidos por la entidad 

contratante, anexos: memorias de cantidades, resultados de ensayos de calidad, 
certificado de pago de aportes a salud, parafiscales, permisos ambientales, etc, 
certificados por el interventor. 

 
RECIBO A SATISFACCIÓN OBRA 

Descripción 
Terminadas las obras, se realizará el recibo definitivo de las mismas, se realizarán 
las mediciones necesarias, al igual que en los recibos parciales, se verificará que el 

contratista haya ejecutado la totalidad del objeto contratado, con sus respectivas 
modificaciones, con la calidad requerida para su recibo a satisfacción.  

Productos y Resultados esperados 
Actas de recibo final con el detalle de cantidades ejecutadas acumuladas al finalizar 
el plazo de ejecución de la obra. Verificación final del cumplimiento de requisitos 

establecidos por la entidad contratante: paz y salvo, comunidad, empresas de 
servicios públicos, memorias de cantidades, resultados de ensayos de calidad, 

certificado de pago de aportes a salud, parafiscales, etc. 
 

EMISIÓN DE CONCEPTOS Y RESPUESTAS. 

Descripción 
Con base en la revisión de la información recopilada, los resultados de la supervisión 

directa y las comunicaciones enviadas por la entidad contratante, contratista, 
entidades externas y la comunidad en general, se estudiarán las condiciones de 

ejecución del contrato de obra y el entorno del contrato, con el fin de emitir 
comunicaciones y respuesta respectivas referentes a los temas de: 

- Trámites y solicitudes de actas de modificación, suspensión, adición, etc. 

- Quejas e inconvenientes con la comunidad. 
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- Situaciones varias que afecten el desarrollo del contrato, indicando posibles 

soluciones o imposición de penalidades. 
- Conceptos técnicos relativos a la operatividad de la obra. 

 
Productos y Resultados esperados 

Conceptos y comunicaciones dirigidas a la entidad contratante, contratista y demás 
interesados en el desarrollo del contrato. 
 

INFORMES PERIÓDICOS 

Descripción 

 
Se elaborarán y se presentarán a la entidad los informes semanales, quincenales y 
mensuales (o con la periodicidad acordada con el ICCU) de ejecución del contrato 

de obra, en los que se presentará la descripción y avance nuestras actividades, así 
como el trabajo ejecutado en ese mes, reflejando adecuadamente: actividades, 

cantidades, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo 
programado. Además, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las 
observaciones necesarias. 

 
Productos y Resultados esperados 

Los informes deberán presentarse de acuerdo a la siguiente periodicidad: 
- Informes semanales, deberán acompañar al informe mensual, necesario 

para radicar las cuentas de cobro, este permitirá controlar la desviación de 

la programación presentada (debe mantenerse bajo el 5%, siempre deberá 
ser menor del 10% para lo cual se considerará crítico). 

El contenido del informe será acordado con el ICCU, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos básicos: 
- Introducción detallando período 

- Descripción de actividades realizadas por la interventoría. 
- Información contractual de los contratos. 

- Aspectos Técnicos 
o Descripción de actividades e ítems ejecutados 
o Control gráfico de avance vs cronograma  

o Descripción del avance semanal 
- Aspectos Administrativos 

o Trámites y Modificaciones pendientes 
o Solicitudes, multas y sanciones 

o Observaciones y recomendaciones 
- Observaciones y Conclusiones 
- Informes quincenales, se deberán presentar al ICCU, con el avance 

presentado a la fecha versus el avance programado, situaciones y posibles 
soluciones. 

El contenido del informe será acordado con el ICCU, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos básicos: 
- Introducción 

- Descripción de actividades realizadas por la interventoría. 
- Información contractual de los contratos. 

- Aspectos Técnicos 
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o Descripción de actividades e ítems ejecutados 

o Control gráfico de avance vs cronograma 
o Descripción del avance mensual 

o Control del Cronograma de Avance 
o Observaciones y recomendaciones 

- Aspectos Administrativos 
o Trámites y Modificaciones pendientes 
o Solicitudes, multas y sanciones 

o Observaciones y recomendaciones 
o Correspondencia cruzada 

- Aspectos Financieros:  
o Control gráfico de avance financiero vs cronograma 
o Observaciones y recomendaciones 

- Observaciones y Conclusiones 
Personal asignado 

- Director 
- Residentes 
- Ingenieros especialistas 

- Otro personal  
 

- Informes Mensuales, deberán presentarse como requisito para el trámite de 
la cuenta de cobro. 
 

El contenido del informe será acordado con el ICCU, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos básicos: 

- Introducción 
- localización  
- Descripción de actividades realizadas por la interventoría. 

- Información contractual de los contratos. 
- Aspectos Técnicos 

o Descripción de actividades e ítems ejecutados 
o Control gráfico de avance  
o Descripción del avance mensual 

o Control del Cronograma de Avance 
o Control de Calidad de la Obra  

o Observaciones y recomendaciones 
- Aspectos Administrativos 

o Trámites y Modificaciones pendientes 
o Solicitudes, multas y sanciones 
o Observaciones y recomendaciones 

o Correspondencia cruzada 
- Aspectos Financieros:  

o Cuadro de ejecución de actas y desembolsos 
o Curva S de avance de inversiones 
o Observaciones y recomendaciones 

 
- Observaciones y Conclusiones 
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LIQUIDACIÓN 

Descripción 
 

Ya habiéndose ejecutado la totalidad del objeto y alcance de contrato de obra y 
recibido a satisfacción, se procederá a realizar la liquidación del contrato, 

confrontando la inversión total y realmente ejecutada por el contratista, con los 
desembolsos realizados por la entidad, definiendo de esta forma los saldos 
pendientes, proyectando y tramitando la respectiva acta de liquidación. 

 
Productos y Resultados esperados 

Acta de Liquidación del contrato de obra. Visto bueno de verificación de soportes y 
anexos requeridos. 

 

Finalmente, cuando se haga la entrega del informe final de interventoría se 
procederá a la liquidación final del contrato de interventoría. 

 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas 
de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o 

sustituyan. 
 

4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente 

proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se 
contará en la forma prevista en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 

 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización del contrato, y 
ejecución a que hubiere lugar, a partir del acta de inicio el contratista seleccionado 

contará con un plazo máximo de DIEZ (10) MESES para la ejecución del contrato. 
 

La interventoría externa, está ligada a la contratación de obra pública, de tal manera 
que, si llegare a interrumpirse dicho contrato, se interrumpirá igualmente plazo de 
ejecución del contrato de interventoría, sin lugar a reclamación alguna por parte del 

contratista.  
  

5 FORMA DE PAGO 
 

La forma de pago será la prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.  
 
En el presente Proceso de Contratación la Entidad desembolsará al Interventor a 

título Anticipo un valor equivalente al 30 % del valor básico del contrato. 

Actas parciales de interventoría, en la misma proporción al porcentaje ejecutado en 

obra, acumuladas hasta el 95%, del valor del presupuesto oficial previsto para la 

interventoría a la construcción de la obra civil.  

Un pago final equivalente al 5%, del valor del presupuesto oficial previsto para la 

interventoría a la construcción de la obra civil, a título de liquidación del contrato. 
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Nota 1: El valor total del contrato incluye IVA y todos los impuestos, tasas y 

contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y 

demás descuentos de carácter departamental vigentes al momento de la apertura 

del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la 

ejecución del contrato conlleve. 

Nota 2: Para cada uno de los pagos parciales y finales, se debe presentar acta de 

pago parcial y presentación del informe completo de la ejecución contractual, 
previamente revisado y aprobado por el supervisor del contrato de interventoría, 

quien expedirá el respetivo informe para pago.  
 
Nota 3: EL ICCU no reconocerá, ningún reajuste realizado por el contratista en 

relación con los costos, gastos o actividades adicionales, que aquel requería para la 
ejecución y que fuera previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 

 
Nota 4: Todos pagos se someten al flujo de recursos del instituto, luego el 
contratista no realizara reclamaciones sobre el particular y se compromete a 

coadyuvar el trámite de los giros. 
 

Nota 5: El contratista deberá realizar los aportes de retención del impuesto de 
Industria y Comercio RETEICA correspondientes de acuerdo con los estatutos de 
cada municipio en donde se desarrollen las obras y/o labores, además, para el 

trámite de liquidación y posterior pago de la misma (5% final), el contratista 
deberá presentar los debidos soportes de formularios y consignación de las 

retenciones al (a los) municipio(s) acorde a las actas tramitadas. De igual forma 
deberá presentar los debidos soportes de formularios y consignación de las 
retenciones correspondientes (si aplica). 

 
Nota 6: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el 

trámite para el pago al contratista, cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el Contrato. 

 
Nota 7: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
Nota 8: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que 

se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar, según corresponda. 
 
Nota 9: Los retrasos del proyecto que generen prorrogas y que sean imputables al 

contratista, serán asumidas por el mismo. 
 

Nota 10: *El ítem de Laboratorio se contrata bajo la modalidad de monto agotable, 
es decir, que su valor corresponde a un tope máximo de recursos y no a una cantidad 

o un valor fijo garantizado por la Entidad. Su ejecución y pago se harán únicamente 
por los ensayos, pruebas y servicios de laboratorio efectivamente solicitados, 
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realizados y recibidos a satisfacción por la interventoría, y en ningún caso por un 

valor superior al tope establecido ni por conceptos no ejecutados. Cada ensayo, 
prueba o servicio requerirá aprobación previa y por escrito de la Entidad (ICCU); los 

realizados sin esa aprobación no serán reconocidos ni pagados. Este ítem es de valor 
y condición fijos y no puede ser modificado, ajustado, reducido, incrementado, 

condicionado ni reemplazado por el proponente en su propuesta económica. 
Cualquier alteración, salvedad u observación del proponente sobre este ítem se 
tendrá por no escrita, y se entenderá que el proponente acepta el ítem tal como lo 

fijó la Entidad. Si el proponente lo modifica, la propuesta podrá ser rechazada 
conforme al pliego de condiciones. Una vez agotado el monto, la Entidad no estará 

obligada a reconocer valores adicionales por este concepto, ni el contratista podrá 
presentar reclamaciones por mayores cantidades o costos de laboratorio. 
 

 
6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La Entidad, de acuerdo con la consultoría adelantada por el municipio entregara al 

oferente adjudicatario del proceso de obra y para revisión y conocimiento de la 

interventoría los documentos técnicos y administrativos necesarios para el adecuado 

desarrollo del contrato de obra 

Dichos entregables son: 

• Estudios y Diseños 
• Presupuesto 

• Memorias de Cantidades 
• Análisis de precios unitarios 
• Especificaciones Técnicas 

• Manual de interventoría y supervisión ICCU de acuerdo a resolución No 0642 
de 2025 “Por medio de la cual se adopta el Manual de Supervisión e 

Interventoría del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – 
ICCU” 

 

El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar 
y estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al 

Contratista de obra para la ejecución de las obras objeto de la Interventoría, en caso 
de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad si el 

Contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha 
aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume la 
responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la 

ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, 
resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de 

seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciará y emitirá 
concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra, 
para consideración de la Entidad contratante.  
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Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista 

pretenda efectuar a los estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por 
este último para aprobación de la Entidad, previo concepto de la Interventoría. Para 

tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de obra unos plazos razonables para 
ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia 

y aprobación por parte de la Interventoría.  
 
Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron 

los estudios y diseños se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre 
y cuando esté vigente dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad analizará si es 

procedente la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o complementación 
de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, la obligación y 
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación en el 

Interventor. 
 

7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL 
INTERVENTOR  

 

Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 
a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos 

en el Anexo Técnico serán verificados por la Entidad al momento de la 

suscripción del contrato de interventoría y antes del acta de inicio del mismo. 
 

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades 
de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos 
en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional 

no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los 
cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este 

Proceso de Contratación. 
 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 

ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en 
el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se 

puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 
2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas 
por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación 

laboral o de prestación de servicios.  
 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los 

profesionales serán aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – 
Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en 

esta. 
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f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – 

Lineamientos de requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la 
formación académica y la experiencia mínima exigida al equipo de trabajo 

(Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este 
Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás 

profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido 
objeto de puntuación.  
 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los 
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de 

cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto 
contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la 
fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una 

remuneración de referencia. 
 

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos 
que se vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, 
así como el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia. 

 
i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente 

o a través de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación 
exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales. 
 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier 
Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores 

costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho 
cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos 
establecidos para tal cargo.  

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse 

dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la 
propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta Económica del contrato”. Se aclara que 
los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo 

de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los 
demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar 

disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento 
del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor. 

 
Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 
estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el 

cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, 
para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  

 
7.1. Personal Clave Evaluable 
 

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es 
susceptible de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho 
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documento, y al que le serán aplicables las condiciones de verificación de 

experiencia definidas en este documento.  
 

Para este proyecto corresponde con: 
 

• Un (1) Director de Interventoría 
• Un (1) Especialista en Arquitectura 
• Un (1) Especialista en Estructuras 

 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesion
al 

Título de 
Posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

1 UNO (1) 
Director de 
Interventoría  

Ingeniero 
Civil y/o 
Arquitecto 
(con 
matrícula 
profesional 

vigente) 

Especialización 
y/o maestría 
y/o doctorado 
en gerencia 
y/o gerencia 
de proyectos 
y/o gerencia 

de obras o 
similar 

35% 

Contar con una 
experiencia por 
antigüedad no 
menor a ocho 
(8) años, 
contados partir 
de la fecha de 
expedición de la 
matricula 

profesional y 
hasta la fecha el 
cierre del 
proceso. 

Tres (03) años de 
experiencia 
específica como 
director de 
interventoría en 
contratos de obra 
nueva, o 
ampliación, o 
adecuación, o 

reconstrucción, o 
terminación de 
edificaciones de 
uso institucional. 

2 UNO (1) 
Especialista 
en 
arquitectura 

Arquitecto 
(con 
matrícula 
profesional 
vigente) 

Especialización 
y/o maestría 
y/o doctorado 
en diseño 
arquitectónico, 
arquitectura, o 

áreas afines. 

50% 

Contar con una 

experiencia por 

antigüedad no 

menor a seis (6) 

años, contados 

partir de la 

fecha de 

expedición de la 

matricula 

profesional y 

hasta la fecha el 

cierre del 

proceso. 

Dos (2) años de 
experiencia 
específica como 
especialista en 
arquitectura en 
contratos de obra 
nueva, o 
ampliación, o 
adecuación, o 

reconstrucción, o 
terminación de 
edificaciones de 
uso institucional. 

3 UNO (1) 
Especialista 
en 
estructuras  

Ingeniero 
Civil (con 
matrícula 
profesional 
vigente) 

Especialización 
y/o maestría 
y/o doctorado 
en 
estructuras. 

50% 

Contar con una 
experiencia por 
antigüedad no 
menor a seis (6) 
años, contados 
partir de la 
fecha de 
expedición de la 
matricula 
profesional y 

hasta la fecha el 
cierre del 
proceso. 

Dos (2) años de 
experiencia 
específica como 
especialista 
estructural en 
contratos de obra 
nueva, o 
ampliación, o 
adecuación, o 
reconstrucción, o 

terminación de 
edificaciones de 
uso institucional. 

 
Nota: El personal clave evaluable corresponde a un factor de calificación que incide 

en la asignación de puntaje de las ofertas; por lo tanto, los requisitos de formación 
académica y experiencia exigidos para dichos perfiles deberán acreditarse de 

manera estricta, sin que resulte procedente la aplicación de equivalencias de 
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estudios o experiencia previstas para requisitos habilitantes o para otros perfiles del 

proceso. 
 

7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
 

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y 
adicional al Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al 
relacionado a continuación:  

 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesion
al 

Título de 
Posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

1 UNO (1) 
Residente de 
Interventoría 

Ingeniero 
Civil y/o 
Arquitecto 
(con 
matrícula 
profesional 

vigente) 

No aplica 
100% 

Contar con una 
experiencia por 
antigüedad no 
menor a cuatro 
(4) años, 
contados partir 
de la fecha de 
expedición de la 
matricula 

profesional y 
hasta la fecha el 
cierre del 
proceso. 

Dos (2) años de 
experiencia 
específica como 
residente de 
interventoría en 
contratos de obra 
nueva, o 
ampliación, o 
adecuación, o 

reconstrucción, o 
terminación de 
edificaciones de 
uso institucional. 

2 UNO (1) 
Especialista 
en Geotecnia 

Ingeniero 
Civil (con 
matrícula 
profesional 
vigente) 

Especialización 
y/o maestría 
y/o doctorado 
en geotecnia. 

35% 

Contar con una 

experiencia por 

antigüedad no 

menor a seis (6) 

años, contados 

partir de la 

fecha de 

expedición de la 

matricula 

profesional y 

hasta la fecha el 

cierre del 

proceso. 

Dos (2) años de 
experiencia 
específica como 
especialista en 
geotecnia en 
contratos de obra 
nueva, o 
ampliación, o 
adecuación, o 

reconstrucción, o 
terminación de 
edificaciones de 
uso institucional. 

3 UNO (1) 
RESIDENTE 
SST 

Ingeniero 
Ambiental, 
Ingeniero 
Industrial o 
Ingeniero 
Civil (con 
matrícula 

profesional 
vigente) 

Especialización 
en Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo y/o 
Gestión 
Ambiental. 

100% 

Mínimo CUATRO 
(04) AÑOS, 
contados entre 
la fecha de 
expedición de la 
matrícula 
profesional y la 
fecha de cierre 

del plazo del 
presente 
proceso. 

Mínimo DOS (02) 
años de 
experiencia 
especifica como 
RESIDENTE SST Y 
AMBIENTAL o 
afines   en 
contratos de obra 
nueva, o 
ampliación, o 

adecuación, o 
reconstrucción, o 
terminación de 
edificaciones de 
uso institucional. 

4 UNO (1) 

Especialista 

en redes 

hidrosanitaria

s, contra 

incendio 

Ingeniero 
Civil y/o 
sanitario 
(con 
matrícula 

Especialización 
y/o maestría 
y/o doctorado 
en áreas afines 
a la ingeniería 
hidráulica, 

35% 

Contar con una 
experiencia por 
antigüedad no 
menor a seis (6) 
años, contados 
partir de la 

Dos (2) años de 
experiencia 
específica como 
especialista y/o 
asesor 
hidrosanitario en 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesion
al 

Título de 
Posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

(detección y 

extinción de 

gas) 

profesional 
vigente) 

recursos 
hídricos, 
sistemas 
hídricos, 
hidráulica, 
manejo de 
aguas, etc. 

fecha de 
expedición de la 
matricula 
profesional y 
hasta la fecha el 
cierre del 
proceso. 

contratos de obra 
nueva, o 
ampliación, o 
adecuación, o 
reconstrucción, o 
terminación de 
edificaciones de 
uso institucional. 

5 UNO (1) 

Especialista 

en redes 

mecánicas 

(hvac – 

climatización) 

Ingeniero 
Mecánico 
(con 
matrícula 
profesional 
vigente). 

Especialización 
y/o maestría 
y/o doctorado 
en áreas afines 
a aire 
acondicionado
, refrigeración, 
climatización 
(HVAC), 
ventilación 
mecánica o 
mecánica de 
equipos. 

35% 

Contar con una 
experiencia por 
antigüedad no 
menor a seis (6) 
años, contados 
partir de la 
fecha de 
expedición de la 
matricula 
profesional y 
hasta la fecha el 
cierre del 
proceso 

Dos (2) años de 
experiencia 
específica como 
especialista y/o 
diseñador y/o 
asesor en sistemas 
mecánicos de 
climatización 
(HVAC), 
ventilación 
mecánica y/o 
transporte vertical, 
en contratos de 
obra nueva, o 
ampliación, o 
adecuación, o 
reconstrucción, o 
terminación de 
edificaciones de 
uso institucional. 

6 UNO (1) 

Especialista 

en redes 

eléctricas e 

iluminación y 

voz y datos 

Ingeniero 
eléctrico 
y/o 
electricista 
(con 
matrícula 
profesional 
vigente) 

Especialización 
y/o maestría 
y/o doctorado 
en áreas afines 
a redes 
eléctricas y/o 
iluminación 
y/o voz y 
datos 

35% 

Contar con una 
experiencia por 
antigüedad no 
menor a seis (6) 
años, contados 
partir de la 
fecha de 
expedición de la 
matricula 
profesional y 
hasta la fecha el 
cierre del 
proceso. 

Dos (2) años de 
experiencia 
específica como 
especialista y/o 
asesor eléctrico en 
contratos de obra 
nueva, o 
ampliación, o 
adecuación, o 
reconstrucción, o 
terminación de 
edificaciones de 
uso institucional. 

7 UNO (1) 
Residente 

social 

Profesional 
en trabajo 
social 

No aplica 
35% 

Contar con una 
experiencia por 
antigüedad no 
menor a cuatro 
(4) años, 
contados partir 
de la fecha de 
expedición de la 
matricula 
profesional y 
hasta la fecha el 
cierre del 
proceso. 

Dos (02) años de 
experiencia 
específica como 
residente social en 
contratos de 
interventoría a 
obra nueva y/o 
ampliación 
edificaciones. 

8 UNO (1) 

Profesional 

Apoyo a la 

Supervisión 

Ingeniero 
Civil y/o 
Arquitecto 
(con 
matrícula 
profesional 
vigente) 

No aplica 
100% 

Contar con una 
experiencia por 
antigüedad no 
menor a un (1) 
año, contados 
entre la fecha 
de expedición 

No aplica 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesion
al 

Título de 
Posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

de la matrícula 
profesional y la 
fecha de cierre 
del plazo del 
presente 
proceso. 

 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional 
mínimo requerido para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al 
personal que la Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento 

del contrato.  
 

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la 
tarjeta profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el 
consejo profesional competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. 

El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el 
artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan 

como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o 
certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá 
solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 

relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la 
información exigida.  

 
7.3. Equipos y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para 

seguimiento o implementación del Interventor [En caso de aplicar] 
 
El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las 

condiciones requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria 
vinculada al proyecto, en niveles óptimos y cumpliendo con lo requerido por la 

Entidad. 
 
8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 

 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares 

donde será adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar 
e informarse sobre la forma y características del sitio, las condiciones ambientales 
y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de 

Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, 
en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe 

asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la 
normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción 
de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las 

circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y 
las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  

 
9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES 
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El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores 
realizadas por el Contratista de obra según disponga la Entidad. 

 
Durante su permanencia en la obra, el Contratista deberá ejecutar, mantener y 

retirar, cuando corresponda, todas las obras provisionales necesarias para la 
correcta ejecución del proyecto, incluyendo, entre otras, campamentos, oficinas de 
obra, bodegas, cerramientos, señalización, accesos temporales, redes provisionales 

de servicios públicos (energía, agua, saneamiento), sistemas de manejo de aguas, 
y demás instalaciones requeridas para garantizar condiciones adecuadas de 

operación, seguridad industrial, salud en el trabajo y control ambiental. Estas obras 
deberán cumplir con la normativa vigente aplicable y mantenerse en óptimas 
condiciones durante toda la ejecución contractual, sin generar afectaciones al 

entorno ni a terceros. 
 

En caso de que alguna de las obras provisionales no sea requerida, total o 
parcialmente, el Contratista deberá justificar técnicamente su no ejecución y contar 
con la aprobación previa de la Interventoría y/o Supervisión. En ningún caso la no 

construcción de dichas obras generará reconocimiento económico adicional ni 
modificación del valor contractual, salvo disposición expresa en contrario. Asimismo, 

al finalizar la obra, el Contratista estará obligado a retirar todas las instalaciones 
provisionales y a restituir las áreas intervenidas a su estado original o a las 
condiciones definidas en el proyecto, garantizando la adecuada disposición de 

materiales y el cumplimiento de las obligaciones ambientales y contractuales. 
 

10 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL 
INTERVENTOR 

 

Cuando las obras objeto del contrato alteren las condiciones normales del tránsito 
vehicular y peatonal, el contratista está en la obligación de presentar un plan de 

manejo de tránsito, el cual deberá ser revisado y aprobado por el interventor, previo 
al inicio efectivo de las obras. En todo caso, se deberán tomar todas las medidas 
necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las 

normas Generales de Construcción y la Resolución No. 001937 de 1994 del 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte y demás normatividad aplicable en 

materia. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos. 
 

El Contratista, deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto 
en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color 
y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores 

o por instrucciones del interventor. Será de responsabilidad del Contratista cualquier 
accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, 

guardianes y señales. 
 
El Interventor, podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la 

construcción de una parte de las obras o de las obras en general, si existe un 
incumplimiento sistemático por parte del Contratista, para llevar a cabo el 
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cumplimiento de los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas a este 

respecto. 
 

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el contratista 
suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a 

ejecutar. Si la iluminación no es suficiente, el interventor podrá ordenar la 
suspensión de los trabajos sin que el contratista tenga derecho a reclamo alguno. 
 

No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos 
cables estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de 

trabajo deberán colocarse avisos de peligro fosforescente y las luces intermitentes 
a que hubiere lugar. 
 

Los gastos en que incurra el contratista para la colocación de las señales y avisos y 
para la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes, 

serán por cuenta de éste y deberán reponerse a su costa las que se pierdan o se 
deterioren. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos. 
 

El contratista, deberá instalar valla informativa del proyecto, dando cumplimiento a 
la circular interna ICCU No. 047 de 2022 (anexa). Su valor debe estar incluido en el 

análisis de costos indirectos. 
 
De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos 

requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas 
informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en 

el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las 
autoridades competentes. 
 

11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE 
DEL INTERVENTOR 

 
Previo al inicio de la ejecución, el contratista de obra deberá acreditar ante la 
Interventoría el cumplimiento de los trámites y autorizaciones exigidas por las 

entidades competentes. El Interventor deberá verificar y hacer seguimiento a los 
siguientes instrumentos: 

 
• Plan de Manejo Ambiental (PMA) ajustado a la naturaleza del proyecto, que 

contemple medidas de mitigación, manejo de residuos, control de emisiones, ruido 
y vertimientos, elaborado por el oferente, deberá ser validado por la interventoría. 
• Permisos ambientales específicos, en caso de requerirse durante la ejecución. 

El adjudicatario del contrato de obra deberá tramitarlos ante la autoridad 
competente; el Interventor velará por su obtención oportuna y verificará su 

cumplimiento. 
 
El interventor deberá velar porque el contratista de obra se encargue de tramitar 

todos los permisos, licencias y autorizaciones adicionales a los que haya lugar, y 
será el responsable de verificar su implementación durante toda la ejecución 

contractual. 
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12 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL 
INTERVENTOR  

 
El interventor deberá velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 

están sujetas a la reglamentación aplicable, establecidas en los siguientes marcos 

normativos: 

● Ley 9 de 1979 – Medidas sanitarias 

● Ley 361 de 1997 – Integración social de personas con discapacidad. 
● Ley 388 de 1997 – Ordenamiento Territorial 

● Ley 400 de 1997 – Normas sismo resistentes (modificada por Ley 1229 de 
2008) 
● NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 

(Decreto 926 de 2010 y modificatorios). Aplican: Título K.2 (clasificación por 
grupos de ocupación), K.3 (requisitos zonas comunes) y Título J (protección 

contra incendios) 
● Decreto 1077 de 2015 (DUR Vivienda) – compila el Decreto 1538 de 2005, 

reglamentario de la Ley 361 (accesibilidad al medio físico); incluye licencias 
urbanísticas y aseo/PGIRS 
● Decreto 1076 de 2015 (DUR Ambiente) – compila el Decreto 3930 de 2010 

(vertimientos) y los Decretos 948 y 2107 de 1995 (emisiones atmosféricas) 
● Resolución 631 de 2015 – Parámetros de vertimientos 

● Resolución 909 de 2008 – Emisiones de  fuentes fijas 
● Resolución 0330 de 2017 – Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico  

● NTC 1500:2017 – Código Colombiano de Instalaciones Hidráulicas y 
Sanitarias  

● NTC 4139, 4140, 4143, 4144, 4145, 4201 y 4960 – Accesibilidad al medio 
físico (verificar la última edición vigente en el catálogo ICONTEC) 
● RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Resolución 90708 de 

2013 y modificatorias) 
● RETILAP – Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público 

● NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano (norma de referencia 
complementaria al RETIE) 
● Normas NFPA / NEC – Referencia en protección contra incendios (junto con 

NSR-10 Título J y Ley 1575 de 2012 – bomberos) 
● Resolución 2674 de 2013 (Invima) – BPM y condiciones sanitarias para 

manipulación y expendio de alimentos 
● POT y normativa urbanística del municipio (usos del suelo) 
● Autorizaciones, permisos y licencias específicas de las entidades territoriales 

(municipios) 
● Especificaciones generales de dimensiones y áreas mínimas según los 

organismos rectores de cada actividad 
● Normas técnicas vigentes aplicables al objeto contractual  
 

Y en general todas las demás normas vigentes aplicables en materia, al objeto y 
ejecución contractual. 
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13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR 
 

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para 
constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como 

mínimo contengan lo siguiente:  
 

1. GENERALIDADES 

 
1. Descripción general del Contrato de Obra.  

2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo 

y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  

4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, 
Interventoría y de la Entidad.  

 
2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o 
prórrogas. 

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría 
(fechas de suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoría, que incluya 

control de Mayores y Menores cantidades de obra, así como los nuevos 
análisis de precios unitarios generados en desarrollo del contrato. 

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el 

Contratista de obra. 
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos 

relacionados (En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago 
Anticipado alguno).  

8. Informe de los Rendimientos financieros, donde se desembolsaron los 

recursos del anticipo al contratista. 
9. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto 

disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o 
sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas 

contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución 
de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos 
domiciliarios, en caso de aplicar.  

10. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
11. Elaboración en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de 

Obra, Acta de liquidación del contrato e Informe Final de Interventoría 
que incluya la acreditación de revisión y recibo a satisfacción de planos 
Récord. 

 
3. INFORMACIÓN TÉCNICA 
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1. Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la 

Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte.  
2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del 

Contrato de Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado 
por la Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén 
presentando, conforme al Cronograma contractual aprobado por la 
Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e 

implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el 
Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas 
debido a condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: 

ESP, ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del 
Contratista, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la 
Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser 
presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en 
los aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo 

en cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse 
para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el 

Contratista de obra y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, 
residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, 
figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el 
avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando 
como puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción 

de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes 
y fecha. Durante la ejecución del contrato, la Interventoría debe 
presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la 

infraestructura social que haga parte del contrato, resaltando el antes y 
el después, en cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo tramos, segmentos, o elementos 
que hagan parte del proyecto de infraestructura social según sea el caso 

del proyecto.  
12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de 

campo, efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la 

Interventoría como medio de comprobación o verificación, según las 
especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de 
materiales empleados durante el período, expedido por el representante 
legal de la Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las 

frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las 
especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  
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14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del 

Interventor y la correspondiente verificación al cumplimiento del plan de 
calidad del Contratista de obra, según lo ofertado por este en el aspecto 

de calidad en su propuesta.  
15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP 

y otras entidades que tengan relación directa con la ejecución del 
proyecto de infraestructura social.  

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente 

del Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el 
Contratista de obra, de acuerdo con los parámetros establecidos en el 

contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en 
la ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y 

justificación de las mismas; relación de precios unitarios no previstos 
presentados por el Contratista de obra y aprobados por la Interventoría 

e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en 
caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del 
contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o 
actualización realizada por el Contratista a los diseños existentes 

entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación de los 
mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por 

la Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo 
y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del 

contrato. Además, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, 
así como la respuesta por parte del Contratista de obra.  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems 

de pago que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de 
identificación, la descripción de la no conformidad y una breve 

explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se debe 
describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de 
no conformes en el período anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y 

reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista, 
Interventor y Entidad. 

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo 
de elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso 
del proyecto de infraestructura social; indicando valor pagado, número 

de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del 
consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, 

en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar 
los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, 
tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de 

infraestructura social.  
 

4. INFORMACIÓN SOCIAL 
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1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y 
verificación del plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia 

de los Anexos referentes a la gestión del Contratista requeridos en el 
contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. 
Descripción de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén 
presentando conforme al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado 

por la Interventoría. Además, se deben relacionar las acciones 
correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del 
componente social del Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  

 
5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 

 
1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra 

(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus 

respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada 
uno de los programas desarrollados en el PIPMA (Programa de 

Implementación del Plan de Manejo Ambiental).  
2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de 

adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la 

obra. 
3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y 

Demolición -RCD-. 
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  

6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o 
PIN ambiental.  

7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde 
se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de 
mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la 

Interventoría.  
8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños 

móviles, anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido 
por la autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en 
cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del 
Contratista de obra como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General 
de Seguridad Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 

Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de esta) y 
Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al 

Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga 



 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO AGROLOGISTICO MONTANARA EN 

LA PROVINCIA DEL TEQUENDAMA, CUNDINAMARCA  

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU 

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025  

como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato 

de Obra y el periodo laborado.  
13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema 

General de Seguridad Social Integral.  
14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 

Interventor (de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, 
donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General 
de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el 

número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el 
periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de 
seguimiento de labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han 

revisado los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI 
remitidos por el Contratista de obra para el respectivo informe.  

 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico 

tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 

la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 

indicando los actores involucrados en cada caso.  
3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 

la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental 

y SST tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el 
proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente 
administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes 

presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero 

tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 

la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 

indicando los actores involucrados en cada caso.  
 

14 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 
● Estudios y Diseños 

● Presupuesto 
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● Memorias de Cantidades 

● Análisis de precios unitarios 
● Especificaciones Técnicas 

● Manual de interventoría y supervisión ICCU de acuerdo a resolución No 0642 
de 2025 “Por medio de la cual se adopta el Manual de Supervisión e 

Interventoría del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – 
ICCU”  

 

 

 

En constancia se firma en Bogotá, a los 21 días del mes de octubre de 2026. 
 
 

 
______________________________________________ 

DANIEL ALVEAR RAMÍREZ 
Director Técnico 

Director de Construcciones–ICCU 

 
Elaboró Maura Alejandra Cárdenas Alfonso Contratista ICCU 

Revisó Wendy Paola Martínez Porras Contratista ICCU 

Aprobó   

 


